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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1.  WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk - m. Nowa Karczma - odcinek od km ok. 26+875 do 

m. Nowa Karczma km ok. 38+900” – dł. ok. 12.1 km – Część C. Zadanie 1: od km 26+875 do 

km 33+130”. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 

należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 i zostały 

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r 

Dz.U. nr 202, poz.2072, rozdział 3 z późniejszymi zmianami. Roboty będące przedmiotem 

przetargu, a później realizacji winny zostać przeprowadzone zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTU NA BUDOWĘ dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych 

przez Zamawiającego.  

 

1.3.  Zakres Robót objętych STWIORB 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

DM-00.00.00. Wymagania ogólne 

 

DROGI: 

D-01.01.01. Geodezyjna obsługa inwestycji 

D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów  

D-01.02.01a Ochrona drzew 

D-01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu  

D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D-02.00.01  Roboty ziemne. Wymagania ogólne  

D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

D-02.02.02. Wymiana gruntów 

D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

D-03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych  

D-04.04.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  

D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  

D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego  

D-04.08.01 Podbudowa z betonu cementowego 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 6 

D-04.10.01. Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) 

D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej  

D-05.03.04. Nawierzchnia z betonu cementowego  

D-05.03.05.A. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

D-05.03.05.B. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastyksowej (SMA)  

D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej  

D-06.01.01. Umocnienie powierzchni skarp,  rowów i ścieków  

D-06.03.01. Umocnienie pobocza  

D-07.01.01. Oznakowanie poziome 

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

D-07.02.02. Słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i krawędziowe 

D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe 

D-07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe  

D-08.01.02. Krawężniki kamienne  

D-08.03.01. Obrzeża betonowe 

D-08.05.01. Ścieki  

D-09.01.01. Zieleń drogowa  

D-10.04.02. Schody terenowe 

 

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA (BRANŻE): 

D-01.03.01  Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych NN i SN 

D-01.03.02  Przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych  

D-01.03.04  Przebudowa linii telekomunikacyjnych  

D-01.03.04.A. Budowa kanału technologicznego  

D-01.03.05  Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

D-03.02.01  Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej  

D-03.05.01  Poszerzone rowy z możliwością infiltracji  

D-07.07.01  Oświetlenie dróg  

M-11.00.00.  Fundamentowanie 

M-11.01.01.  Wykopy w gruncie niespoistym/spoistym 

M-11.01.04.  Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

M-11.05.01.  Ścianka szczelna stalowa (stała) 

M-12.00.00.  Zbrojenie 

M-12.01.00. Stal zbrojeniowa  

M-13.00.00.  Beton  

M-13.01.00.  Beton konstrukcyjny – wymagania ogólne 

M-13.01.01.  Beton przepustu 

M-13.01.02.  Beton płyt przejściowych 

M-13.01.03.  Beton kap chodnikowych 

M-13.02.00.  Beton niekonstrukcyjny 

M-13.02.01.  Beton podkładowy  

M-13.03.00.  Prefabrykaty betonowe 

M-13.03.01.  Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu 

M-13.03.02.  Wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych  

M-15.00.00.  Izolacje  

M-15.01.01.  Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno  

M-15.02.01.  Izolacja termozgrzewalna  

M-15.06.01.  Powierzchniowe zabezpieczenie betonu  
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M-15.03.01.  Warstwa wiążąca z asfaltu lanego  

M-15.03.04.  Warstwa ścieralna z SMA  

M-15.03.08.  Nawierzchnia na bazie żywic epoksydowych i poliuretanu  

M-16.00.00.  Odwodnienie  

M-16.01.03.  Odwodnienie hydroizolacji za pomocą sączków  

M-16.01.04.  Drenaż na płycie pomostu  

M-16.01.07.  Odwodnienie zasypki przyczółka  

M-18.01.00.  Urządzenia dylatacyjne szczelne  

M-18.01.04.  Przekrycie dylatacyjne – „uciąglenie nawierzchni” poprzez zazbrojenie  siatką 

z tworzywa  

M-19.00.00.  Elementy zabezpieczające  

M-19.01.01.  Krawężniki kamienne  

M-19.01.02.  Bariery ochronne na obiektach mostowych  

M-19.01.04.  Balustrady stalowe  

M-20.00.00.  Inne roboty  

M-20.01.00.  Inne roboty mostowe  

M-20.01.04.  Odwodnienie za pomocą ścieku skarpowego  

M-20.01.09.  Schody skarpowe  

M-20.01.13.  Umocnienie skarp kostką kamienną  

M-20.01.15.  Umocnienie koryta cieku/rzeki  

M-20.02.00. Roboty różne  

M-20.02.01.  Roboty rozbiórkowe  

M-20.02.02.  Obsługa geodezyjna  

M-20.05.01.  Przepust stalowy z spiralnie karbowany  

B-10.01.01.  Roboty rozbiórkowe obiektów kubaturowych 

B-10.05.01  Stolarka drzwiowa 

B-10.07.01  Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 

 

Specyfikacje dotyczące infrastruktury towarzyszącej (branż i przepustów) zawarte są w 

osobnym tomie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych (STWIORB wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Z zakresu robót ziemnych: 

 

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach) - 

badanie ciągłości, w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika 

przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny 

ciągłości i zmian przekroju trzonu pala 

Badanie ciągłości pali - badanie ciągłości za pomocą niskoenergetycznych metod 

sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w których seria fal 

sejsmicznych wywołanych poprzez uderzenie w głowicę pala za pomocą odpowiedniego 

młotka jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki 

odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu 

pala 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z 

gruntu lub z materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia robót 
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ziemnych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie obciążenia 

od środków transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus drogowy 

Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) wykorzystanie 

do kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców wibracyjnych wyposażonych w system 

umożliwiający pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzującego 

zagęszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca. 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości 

użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych 

wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. 

Dobicie - pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone 

energia uderzenia oraz odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu 

umożliwienia oceny nośności pala 

Dobijanie - dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w 

celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych 

Dokumentowanie - sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 

rejestrowanych danych w formie „Dziennika wbijania pali” złożonego m.in. z „Metryk pali”  

Dren pionowy (geodren) – prefabrykowany dren pionowy powodujący przyśpieszenie 

procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnętrznej wykonanej z 

geowłókniny poliestrowej oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z tłoczonej geomembrany 

polipropylenowej. Całość połączona jest ze sobą w sposób trwały przez obróbkę termiczną 

Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia ciężkiego 

sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym oraz umożliwiająca dojazd do właściwej 

platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie służy do pracy 

sprzętu 

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzętu 

zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i 

przemieszczania sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych 

Dziennik wbijania pala – element dokumentacji powykonawczej, składający się z części 

zawierającej dane o budowie oraz ogólne informacje dotyczące rodzaju robót, metody 

wykonania oraz specyfikacje dotyczące zbrojenia i betonu oraz szczegółowe dane dotyczące 

przebiegu wykonawstwa palowania 

Fundament palowy - odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament 

głęboki - obciążenia przenoszone są w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża 

Geomaterac – warstwa kruszywa otoczona materiałem geosyntetycznym 

Geosiatka – geosyntetyk o płaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie 

większymi niż elementy składowe, z oczkami trwale połączonymi w węzłach (poprzez 

klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwą tworzywa 

polimerowego) lub ciągnionymi 

Geowłóknina – materiał wytwarzany w postaci runa włókien o uporządkowanej lub 

przypadkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny 

igłowane, przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.) 

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch 

lub więcej układów przędz, włókien, taśm lub innych elementów wyodrębnić wątek oraz 

osnowę, powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z polimeru 

Geosyntetyk – wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru 

(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub formy 

przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w geotechnice, 

fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym 
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Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego do objętości próbki 

Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości 

przemarzania, na którym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntów 

niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie 

Grunt – materiał powstały w wyniku procesów geologicznych (naturalnych) lub 

antropogenicznych, składający się z 3 faz: stałej, ciekłej i gazowej. 

Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 %  

Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona 

działalnością roślin, drobnoustrojów, zwierząt, stanowiąca grunt organiczny o właściwościach 

zapewniających prawidłowy rozwój roślinom 

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym 

do walca i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku 

bezpośredniego wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła 

gruntu o zmodyfikowanych własnościach) 

Kolumny DSM – kolumna z cementogruntu powstała przez wprowadzenie w podłoże 

zaczynu cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegającym in situ za pomocą 

specjalnego mieszadła. Średnica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi 

poprzecznemu końcówki mieszającej obracanej w gruncie 

Kołpak - urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a 

palem lub rurą formującą w celu równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala  

Kryteria wbijania - parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala  

Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej 

działalności człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał z 

recyklingu) 

Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu  

Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości 

uniemożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być trwała, 

związana z niezmiennymi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub 

innymi właściwościami, które wymagają poprawienia 

Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają 

wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegów  

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały 

zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego 

zastosowania 

Metryka pala - szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający 

następujące informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizację pala, wymiary 

pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby 

złączek i ich położenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, datę rozpoczęcia i 

zakończenia zagłębiania pala, rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania pala, ciężar młota, 

wysokość spadu młota, rodzaj stosowanej przedłużki oraz wpędy pala (w metryce należy 

podać jako wartość wpędu ilość uderzeń młota na każde 20cm postępu zagłębiania pala), 

rzędną terenu oraz rzędną projektowaną i wykonaną podstawy i głowicy pala, numer rysunku 

na podstawie którego realizowana jest robota, imię i nazwisko Kierownika Robót Palowych. 

Metryka pala jest częścią składową dziennika wbijania pali 

Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy 

nasypem i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu w 

przekroju poprzecznym są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na nasyp 

lub odwrotnie) 
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Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i 

pasem dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, 

położona pomiędzy górnymi krawędziami skarp 

Korpus drogowy –cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

wewnętrznymi skarpami rowów 

Mieszanie wgłębne miejscowego gruntu - metoda formowania w podłożu ze słabych 

gruntów - kolumn lub ich układów albo masywnych bloków utworzonych z miejscowego 

gruntu mieszanego ze spoiwem 

Młot udarowy - narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub 

spadająca) 

Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni warstwy 

gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według 

PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru: 

 

 

 

 

gdzie: 

Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa] 

Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa], 

Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm] D 

średnica płyty [mm] 

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu 

palowania 

Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali 

Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie 

materiału nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu 

kolejnych warstw powyżej powierzchni terenu 

Nasyp przeciążający - warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, zgodnie z 

dokumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na 

okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiału 

o zakładanym ciężarze. 

Nasyp „topiony”- objętość nasypu docelowego lub przeciążającego (w zależności od 

przekroju drogi) która znajdzie się poniżej poziomu terenu w związku z osiadaniem 

rodzimego podłoża gruntowego. Objętości te należy odpowiednio uwzględnić w obmiarach 

poszczególnych robót (nasyp wg STWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie 

nasypów”, nasyp przeciążający wg niniejszych STWiORB 

Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni 

materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w 

wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile 

taka warstwa występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku 1.1. 
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Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym 

rejonie, będąca głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem 

samochodowym i warunków gruntowo-wodnych 

Obszar roboczy platformy – wyraźnie oznakowana cześć część platformy przeznaczona do 

pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym. Poza obszarem roboczym 

znajdują się krawędzie platformy w postaci skarp lub fragmentów wymaganych np. ze 

względu na kotwienie ewentualnych geosyntetyków wzmacniających, na których nie 

dopuszcza się pracy ciężkiego sprzętu 

Obudowa stała – stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilności odwiertu 

palowego, która nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwałe ciągłe obramowanie  

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót  

Okładzina – rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formująca trzon pala 

Pal początkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy 

Pal do próbnego obciążenia - pal poddawany próbnemu obciążeniu w celu określenia 

zależności oporów od przemieszczeń pala oraz otaczającego gruntu 

Pal do prób wstępnych - pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót palowych 

lub fragmentu robót, w celu ustalenia przydatności wybranego rodzaju pala, sprzętu do 

wbijania lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego, wymiarów i nośności. 

Pal wbijany - pal, który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest 

przemieszczany przez pal lub rurę obsadową 

Pal złożony - pal wykonywany z połączonych dwóch lub większej liczby różnych rodzajów 

lub wymiarów pali. Połączenie części składowych jest projektowane na przeniesienie 

obciążenia oraz zapobieganie rozdzieleniu się pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony) 

Pale prefabrykowane żelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty żelbetowe 

w formach w wytwórniach, a następnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac 

budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub złożone z kilku odcinków  

Wierzch głowicy pala - górna powierzchnia pala 

Trzon pala - element pala pomiędzy głowicą i podstawą Spód pala - dolna część pala 

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala 

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego 

przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do użycia jako pal, np. rura stalowa z 

przemysłu naftowego 

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane świdrem ciągłym o długości co 

najmniej równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy 

przewód świdra, tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co 

powoduje wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po wyciągnięciu 

świdra w świeżą mieszankę betonową wciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z prętów. 

Pale wykonuje się pionowo, używając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej 

średnicy pala 

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z 

obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę 

pod przyszłą rozbudowę drogi 

Platforma robocza - oparta na podłożu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stała 

wykonana z materiałów ziarnistych i stanowiąca nawierzchnię dla pracy ciężkiego sprzętu na 

podwoziu gąsienicowym 

Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu 

poziomego skarpy lub zbocza 
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Podkładka młot - urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a 

kołpakiem w celu ochrony młota i głowicy pala przed niszczącymi bezpośrednimi 

uderzeniami. Materiał podkładki młota powinien być dostatecznie sztywny, aby przekazać 

bez strat energię uderzeń młota w pal 

 

Podkładka pala - materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a 

głowicą prefabrykowanego pala betonowego 

 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania 

 

Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego 

poniżej spodu budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie 

i eksploatację budowli ziemnej 

 

Podpłukiwanie - użycie strumienia wody do ułatwiania zagłębiania pala za pomocą 

wypłukania części gruntu 

 

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na którym pracują palownice/kafary. 

 

Poziom głowicy - projektowany poziom, do którego pal jest ścinany lub wyrównywany przed 

jego połączeniem z konstrukcją. 

 

Poziom podstawy - poziom dolnego końca pala 

 

Projekt Geotechniczny – projekt wykonany zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, zapewniający spełnienie wymagań funkcjonalnych, wynikających z 

przeznaczenia budowli ziemnej 

 

Projekt robót ziemnych – projekt określający proces technologiczny wykonania budowli 

ziemnej, spełniającej wymagania wynikające z projektu geotechnicznego (jeżeli był 

opracowany) i ustaleń Kontraktu 

 

Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami - próbne obciążenie statyczne, w którym pal 

próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo 

dopóki przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą graniczę (badania 

ML) 

 

Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania - próbne obciążenie statyczne, w którym 

pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły wciskającej (badanie 

CRP) 

 

Próbne obciążenie dynamiczne pala - próbne obciążenie, w którym na głowicę pala jest 

wywierana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności 

 

Przedłużka - tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala 

zagłębić wierzch pala poniżej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego 

punktu, do którego urządzenie wbijające może sięgnąć bez rozłączania prowadnicy  
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Prześwietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z 

otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek 

 

Rampa zjazdowa/najazdowa - część platformy roboczej służąca do pokonywania różnicy 

poziomów między poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiędzy 

platformami roboczymi zlokalizowanymi na różnych poziomach. Rampy 

zjazdowe/najazdowe nie służą do pracy ciężkiego sprzętu 

 

Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, 

selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem 

gruntów lub materiałów antropogenicznych 

 

Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia wody z 

korony drogi, skarp lub przyległego terenu 

 

Rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania wody spływającej ze zbocza, 

wykonany ponad skarpą wykopu 

 

Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 

nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania 

 

Skała – występujący w warunkach naturalnych zespół minerałów, skonsolidowanych, 

scementowanych lub w inny sposób powiązanych ze sobą, nie dających się rozdrobnić ręcznie 

po namoczeniu w wodzie 

 

Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

określonym w Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

zabezpieczona przed erozją 

 

Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których 

wymieszanie z gruntem lub materiałem antropogenicznym zapewnia krótkoterminową lub 

długoterminową poprawę właściwości 

 

Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej 

objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od 

średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości 

 

Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część korpusu  

ziemnego, w odniesieniu do której zostały określone indywidualne wymagania 

 

Technologia „jet-grouting” - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu 

wiążącego, w którym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po 

obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem 

mierzonym na króćcu tłocznym pompy. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu 

podlega  

ruchowi posuwistemu i obrotowi 

 

Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowów w 

czasie wykonywania robót ziemnych 
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Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych 

 

Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni 

ulepszona w celu zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub materiału 

nasypowego albo zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) – dokument opisujący 

zasady doboru materiałów, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady płatności za wykonane 

roboty 

 

Wibrator (młot wibracyjny) - narzędzie budowlane do zagłębiania i wyciągania pali, rur 

obsadowych lub osłonowych z zastosowaniem sił wibracji 

 

Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego. 

 

Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której 

użycie konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu 

 

Wpęd - średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń 

Wskaźnik jednorodności uziarnienia – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona według wzoru: 

 

 

 

 

w którym: 

d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki 

wysuszonej [mm], 

d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki 

wysuszonej [mm] 

 

Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru: 

 

 

 

w którym: 

d10 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki 

wysuszonej [mm], 

d30 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki 

wysuszonej [mm], 

d60 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki 

wysuszonej [mm]. 

 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona według wzoru: 
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gdzie: 

E1 pierwotny moduł odkształcenia [MPa], 

E2 wtórny moduł odkształcenia [MPa]. 

 

Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu 

lub  materiału  antropogenicznego,  badana  zgodnie  z Załącznikiem 2 (procedura według 

normy BN-77/8931-12), określona według wzoru: 

 

 

 

 

w którym: 

ρ_d- gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3], 

ρ_d- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg normalnej 

próby Proctora [kg/m3].Wspomaganie zagłębiania - metoda używana do ułatwienia 

zagłębiania pala w grunt, np. podpłukiwanie, wstępne przewiercanie, użycie materiałów 

wybuchowych, wstępne wbijanie 

 

Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiały 

zbyt zwarte, by mogły być przebite za pomocą projektowanego pala i urządzenia do 

zagłębiania 

 

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu 

 

Wymiana częściowa – usunięcie części słabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, 

gdyby grubość warstw słabonośnych jest większa od 3 – 5 m, albo gdy do ich wybrania 

byłoby potrzebne odwodnienie, a także jako wstępna faza wgłębnego wzmocnienia podłoża w 

przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu słabonośnego 

 

Wymiana pełna – usunięcie z podłoża słabych warstw i budowa nasypu Wysadzina - 

przemieszczenie ku górze gruntu lub pala 

 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety robót 

ziemnych wyznaczona w osi drogi 

 

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko-

mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości 

zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ 

czynników atmosferycznych 

 

Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału 

antropogenicznego, ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie 

elementów wzmacniających, w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub 

ujednolicenia podłoża gruntowego 
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Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych 

właściwości korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy 

 

Zagłębianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie 

młotem, wibrowanie wciskanie, wkręcanie albo kombinacje tych lub innych metod Zbocze 

(stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego lub przyległego do 

drogi 

 

Złącze pala - element do łączenia odcinków pala przez spawanie albo przez połączenia 

mechaniczne 

 

Z zakresu podbudów: 

 

Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z 

mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni 

asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem 

składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie 

większe od 1,4 D mieszanki 

 

Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia warstw 

konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych. 

 

Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca)– materiał nietkany wykonany z włókien 

syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia 

(np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo uformowany w 

postaci maty 

 

Geotekstylia – płaski materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z tworzyw sztucznych 

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem 

 

Geotkanina separacyjna (rozdzielająca) – materiał geotekstylny, tkany wykonany z włókien 

syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez tkanie. 

 

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, spoiwa 

hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby dodatkowych 

składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej. 

 

Grunt stabilizowany cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę spoiwa 

pełni cement. 

 

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni hydrauliczne spoiwo drogowe. 

 

Grunt stabilizowany granulowanym żużlem wielkopiecowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni granulowany żużel wielkopiecowy. 

Grunt stabilizowany popiołami lotnymi – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym 

podstawowym składnikiem spoiwa jest popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny popiół 

lotny. 
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Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w 

optymalnych ilościach, charakteryzującą się poprawą natychmiastową właściwości 

użytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie nośności i/lub 

zmniejszenie plastyczności. 

 

Funkcja separacyjna (rozdzielająca) – wykorzystanie geotekstyliów do odseparowania od 

siebie dwóch warstw różniących się od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje 

zarówno zapobieganie migracji drobnych cząstek przenoszonych w wyniku przepływu wody 

(np. zmiana poziomu wód gruntowych) jak i w wyniku oddziaływań dynamicznych (np. 

pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziaływań dynamicznych od ruchu) 

 

Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 

wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy 

kategoriami różnych właściwości 

 

Kruszarka – maszyna rozdrabniająca, wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania 

kruszywa. Ze względu na mobilność całej maszyny można wyróżnić kruszarki stacjonarne, 

semi-mobilne - na podwoziu kołowym i mobilne - na gąsienicowym 

 

Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, 

sztuczny lub z recyklingu 

 

Kruszywo doziarniające –kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umożliwiające 

korektę uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spełniającej 

warunki pola dobrego uziarnienia 

 

Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 

mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane 

z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir 

kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub 

otoczaków 

 

Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa 

sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i 

pomiedziowych 

 

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału 

zastosowanego uprzednio w budownictwie 

 

Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie 

rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe. 

 

Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez 

powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może 

odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 

wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 
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Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek 

żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 

stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

 

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

(dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  

 

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym. 

 

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 

kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm. 

 

Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje 

się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 

przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do 

kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa 

do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit 

kontrolnych 

 

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, które w oparciu o wstępne badania 

petrograficzne i/lub dane literaturowe może prowadzić do rozwoju reakcji typu AAR  

 

Kruszywo reaktywne - kruszywo, którego użycie w pryzmie okruchowej prowadzi w świetle 

normowych badań laboratoryjnych i/lub wcześniejszych doświadczeń do rozwoju reakcji typu 

AAR oraz będących ich następstwem uszkodzeń obiektów betonowych  

 

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, 

który może być stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża 

ulepszonego. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, 

sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw. 

 

Mieszanka związana cementem – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na 

skutek reakcji hydraulicznych, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i 

cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. Może być 

stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego  

 

Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże 

obciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z warstwy zasadniczej i pomocniczej.  

 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i 

spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę 

podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i 
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spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej 

na warstwę podłoża 

 

Podłoże ulepszone nawierzchni – Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa 

podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w celu: 

a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie 

budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,  

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami 

powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy 

nawierzchni,  

c) właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji 

nawierzchni,  

d) zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin. 

Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być: mieszanki 

niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami 

hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczególnych przypadkach (bliskie 

sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa 

ulepszonego podłoża, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, 

może pełnić funkcję warstwy odsączającej. warstwa lub zespół warstw leżących pod 

konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (lub grunt rodzimy 

lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności. Podłoże ulepszone może 

zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w 

przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje wszystkich 

tych warstw jednocześnie. 

 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

 

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności 

warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiałami stosowanymi do warstwy 

mrozoochronnej mogą być: mieszanki niezwiązane, mieszanki związane spoiwami 

hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, 

grunty stabilizowane wapnem. W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła 

wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z 

gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy 

odsączającej 

 

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do 

spodu nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo 

warstwa ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej 

muszą być wykonane z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji. 

 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej 

 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać 

się do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą 

przepuszczalnością po zagęszczeniu. 
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Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 

wapnem – warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 

stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem. 

 

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: 

 

Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 

 

Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe cechy 

są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 

właściwościami i dodatkowymi cechami. 

 

Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie powinny 

być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak 

określonym składzie. 

 

Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.  

 

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 

przekraczającej 2600 kg/m3 

 

Beton napowietrzony - beton zawierający mikroskopijne pęcherzyki powietrza o średnicy od 

10 μm do 300 μm oraz o kształcie sferycznym lub zbliżonym do sferycznego, celowo 

wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguły przez zastosowanie środka 

powierzchniowo czynnego, o właściwej ilości i rozkładzie porów A300 i zawartości 

powietrza A. 

 

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na ściskanie, 

rozciąganiu przy zginaniu oraz mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 

 

Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206 w monolitycznych oraz 

prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości na 

ściskanie nie mniejszej niż C20/25 (beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki) i o 

dodatkowych ustalonych właściwościach 

 

Beton konstrukcyjny napowietrzony – beton wykonany z użyciem domieszki 

napowietrzającej, o wymaganej zawartości powietrza w mieszance oraz zawartości powietrza 

w stwardniałym betonie co najmniej 3,5% 

 

Beton samozagęszczalny SCC (self compacting concrete) – beton, który pod własnym 

ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., 

zachowując jednorodność 

 

Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton 

zawierający włókna polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie 

włókien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu 

betonowego. 
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Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious 

materials) – dodatki dodawane do składu betonu, takie jak: 

• granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny krzemionkowy, 

• pył krzemionkowy. 

 

Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w 

stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu 

stwardniałego. 

 

Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania 

określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które 

pozostają w betonie stwardniałym 

 

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny 

 

Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w 

danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości 

wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty 

jednocześnie. 

 

Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości 

wody w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez 

zmniejszania ilości wody powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub 

wywołuje oba te efekty jednocześnie. 

 

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. 

 

Dybel - powleczony powłoką polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy 

sąsiednimi płytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako połączenie płyt w nawierzchni 

betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciążenia i współpracy płyt oraz 

uniknięcia powstawania uskoków. 

 

Dylatacje  asfaltowe  -  kruszywo  zalewane  masą  asfaltową  i  zagęszczane  warstwami. 

Stosowane są do połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią asfaltową.  

 

Efektywna zawartość wody – różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance 

betonowej a ilością wody zaabsorbowanej przez kruszywo. 

 

Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V – dla 

elementów krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2], V – objętość masy betonowej 

[m3]; M jest mniejsze od 3 dla płyt o grubości większej niż 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla 

słupów o przekroju większym niż 0,50x0,50 m. 

 

Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji 

nanoszonych na boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych 

ścianek 
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Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na 

działanie których może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206. 

 

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich w odniesieniu do wagi 

konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzależniona od znaczenia 

danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu użytkowania i oczekiwanego poziomu 

niezawodności; klasa obiektu jest związana z konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi 

i środowiskowymi wystąpienia uszkodzeń AAR. 

 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości 

charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w 

tym: 

 

• liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach 

walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl), 

• liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach 

sześciennych o boku 150 mm (fck, cube) 

 

Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska w odniesieniu do możliwości wystąpienia w 

betonie zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-kruszywa AAR. Wyróżnia się kategorie: 

• E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocią z zewnątrz, 

• E2: beton jest wystawiony na działanie wilgoci z zewnątrz; 

• E3: beton narażony jest na działanie wilgoci z zewnątrz i dodatkowo na czynniki 

obciążające, takie jak środki odladzające, zamrażanie i rozmrażanie (lub zwilżanie i 

suszenie w środowisku morskim) lub zmienne obciążenia 

 

Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie z PN-EN 

206 oraz PN-B—06265 w zależności od metody oznaczenia: klasy S1-S5 wg metody opadu 

stożka zgodnie z PN-EN 12350-2 

• klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4, klasy F1-

F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5, 

• klasy SF1-SF3 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8. 

W przypadku mieszanki samozagęszczalnej (SCC) stosuje się wyłącznie klasy wg metody 

rozpływu stożka (klasy SF1 - SF3) 

 

Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się ze względu 

na dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206: 

• lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub 

klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9, 

• przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 

lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12, 

• odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z 

PN-EN 12350-11. 

 

Masa zalewowa na gorąco - mieszanina modyfikowanych asfaltów oraz specjalnych 

dodatków, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco, spełniająca 

wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca wymagane dokumenty dopuszczające ją do 

stosowania w tym zakresie. 
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Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych i dodatków zapewniająca 

wieloletnią trwałość wypełnienia, spełniająca wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca 

wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie. 

 

Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą 

 

Nawierzchnia „z odkrytym kruszywem” - wykończenie nawierzchni uzyskiwane przez 

usunięcie niezwiązanej zaprawy cementowej i odsłonięcie kruszywa grubego. 

 

Preparat opóźniający hydratację cementu - preparat chemiczny nanoszony metodą 

natrysku na świeżo ułożoną nawierzchnię, opóźniający wiązanie zaprawy w celu uzyskania 

wymaganej makrotekstury metodą usuwania zaprawy (odsłonięcia kruszywa). Zabezpiecza 

również wykonaną nawierzchnię przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunięcia 

zaprawy 

 

Preparat pielęgnacyjny - środek chemiczny nanoszony metodą natrysku na powierzchnię po 

wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed 

nadmiernym odparowaniem wody 

 

Reakcja AAR - zespół procesów fizykochemicznych przebiegających w zaprawie 

cementowej lub betonie pomiędzy reaktywnymi fazami mineralnymi występującymi w 

ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia występującymi w 

roztworze porowym i/lub pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych 

 

Reaktywność alkaliczna kruszywa - podatność kruszywa na reakcję z alkaliami. Kategoria 

reaktywności kruszywa – sklasyfikowana podatność kruszywa na reakcję z wodorotlenkami 

sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywności: 

• R0 kategoria 0 reaktywności kruszywa (kruszywo niereaktywne), 

• R1 kategoria 1 reaktywności kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne), 

• R2 kategoria 2 reaktywności kruszywa (kruszywo silnie reaktywne), 

• R3 kategoria 3 reaktywności kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne). 

 

Specyfikacja betonu – podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych 

wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu 

 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, sposób badania wg PN-B-06265  

 

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstaje na 

zakończenie każdej działki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dłuższy niż czas 

wiązania cementu. 

 

Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca na 

skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową. 

 

Tekstura nawierzchni - oznacza sposób wykończenia powierzchni betonu celem nadania jej 

optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane właściwości przeciwpoślizgowe, równość 

porzeczną i podłużną i właściwości akustyczne, które osiąga się następującymi metodami: 
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• ciągnionej sztucznej trawy po świeżo ułożonej nawierzchni w kierunku podłużnym 

(równo-ległym do osi jezdni); 

• przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku 

prostopadłym do osi jezdni); 

• opóźnienia hydratacji cementu środkami chemicznymi a następnie usunięcia 

niezwiązanej zaprawy cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem w 

celu odsłonięcia gruboziarnistego kruszywa; 

• szlifowania i nacinania powierzchni płyty betonowej tarczami diamentowymi w 

kierunku podłużnym  (równoległym  do  osi  jezdni),  tzw.  technologia  NGCS  (Next  

Generation 

• Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving) 

 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

 

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana 

bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Stanowi ją płyta 

betonowa, która w zależności od kategorii ruchu może być: niedyblowana, dyblowana i 

kotwiona lub zbrojona. 

Może być układana w następujących wariantach: 

• w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN), 

• w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciągłym (NBZC), 

• w podwójnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN), w podwójnej 

warstwie, każda warstwa z innej mieszanki: 

o górna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),  

o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN). 

 

Wkładka uszczelniająca - stosowany do wypełnienia szczelin poprzecznych, wytłaczany 

(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprężysty profil, który wypełnia szczelinę i 

zabezpiecza przed wnikaniem wody, spełniający wymagania PN-EN 14188-3, posiadający 

wymagane dokumenty dopuszczające go do stosowania w tym zakresie. 

 

Wkładka zmniejszająca głębokość szczeliny - wkładka z materiałów syntetycznych lub 

innych o walcowatym kształcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim 

poziomie dla masy zalewowej, a także wyeliminowania możliwości trójpłaszczyznowej 

przyczepności zalewy w wykonanej szczelinie 

 

Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody do zawartości 

cementu w mieszance betonowej 

 

W zakresie ochrony środowiska: 

 

Analiza porealizacyjna- opracowanie mające na celu porównanie rzeczywistych 

oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w 

raportach o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowę i decyzji o 

zezwoleniu na realizacje przedsięwzięcia; 

 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 25 

Działania minimalizujące - zespół działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub 

ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na 

etapie jego realizacji i funkcjonowania; 

 

Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 

przedsięwzięcia. 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego 

w okresie wegetacyjnym i lęgowym. 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotów 

ochrony tych obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych o występujących gatunkach i 

siedliskach, jak również jakościowych o stanie zachowania tych gatunków i siedlisk oraz ich 

reprezentatywność; 

 

Kompensacja przyrodnicza - zespół prowadzących do przywrócenia równowagi 

przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez 

realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych obejmujących w 

szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie 

lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej 

na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 

przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych (zgodnie z ustawą Prawo ochrony 

środowiska) 

 

Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów prowadzonych przez realizującego 

przedsięwzięcie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w decyzjach 

administracyjnych. 

 

NATURA 2000 -europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 

Europejskiej, w skład której wchodzą: 

• obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO, 

•  specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO. 

 

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk 

lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko 

występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty. 

 

Ocena oddziaływania na środowisko- procedura szacowania przewidywanego 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Oddziaływanie na środowisko- każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 

działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 

 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- postępowanie obejmujące 

w szczególności: 

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, 

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 
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Raport o oddziaływaniu na środowisko - jeden z kluczowych elementów oceny 

oddziaływania na środowisko, w formie dokumentacji przedstawiającej rezultaty prac nad 

oceną oddziaływania na środowisko przedkładanej jako załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji związanej z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko- to stopień szczegółowości informacji 

poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi 

przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres 

zgodny z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

 

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000- to oddziaływanie na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące: 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 

2000, lub 

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

W zakresie zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni: 

 

Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego z powierzchni 

w liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolniczą. 

 

Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej. 

 

Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.  

 

Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna 

wielkowymiarowego (średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-

14 cm) i małowymiarowego (średnica pnia poniżej 7 cm). 

 

Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od 

terenu) o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę, 

 

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm 

nad szyjką korzeniową dla najwyższego pędu. 

 

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub 

odmiany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd 

główny), nie przycięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy 

boczne z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki. 

 

Forma pienna –  forma  drzewa  lub  krzewu  z  wyraźnie uformowanym  pniem  i  koroną. 

Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną. 
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Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, 

środków użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji klejących 

w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu. 

 

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 

Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez 

mikroorganizmy. 

 

Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 

miesięcy. 

Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie), 

 

Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z 

krótkim pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się 

pędy boczne. Wyróżnia się krzewy:  

• gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni,  

• średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni,  

• rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 

 

Mata kokosowa – osłona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat 

biodegradowalnych o określonych właściwościach w celu ich wzmocnienia oraz 

przeciwdziałania zjawiskom erozyjnym. 

 

Mata przeciwchwastowa – osłona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie 

UV, w kolorze czarnym, lub geowłóknina, stanowiąca membranę między gruntem a korą 

drzewną, stosowana w celu przeciwdziałania wzrostowi chwastów. 

 

Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy 

 

Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego 

utrwalania powierzchni gruntu. 

 

Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm) Pień - 

nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa. 

 

Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy 

roślin. 

 

Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z 

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach określonych 

w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawników i przygotowaniu 

terenu pod projektowane nasadzenia. 

 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

 

Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 
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Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i 

odmiany rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego. Szyjka 

korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 

 

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, warstwa 

grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju 

chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem 

nasadzeń drzew, krzewów i pnączy. 

 

Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, 

zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy 

gleby. Składa się z nierozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest 

w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrąconymi 

związkami żelaza lub rzadko fosforu). 

 

Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach 

robót ziemnych 

 

Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 

 

Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm. Wyróżnia się zagajniki: 

• gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni,  

• średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni,  

• rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 

 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu 

przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu 

późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu 

przydrożnego. 

 

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania 

uciążliwości wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń. 

 

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części 

organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania. 

Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, 

gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni. 

 

Pozostałe: 

 

Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby lub 

ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodności 

 

Badanie zgodności i ocena zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu 

oceny zgodności betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrób spełnia 

wyspecyfikowane wymagania 
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Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych. 

 

Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu. 

 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

 

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w kształcie graniastosłupa prostego 

lub walca. 

 

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy: PN-

EN 12767 w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach 

bezpieczeństwa użytkowników pojazdu większych od zera. 

 

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 

pieszych. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, kratownica, 

wysięgnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jeżeli jest stosowany), 

gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i 

zamontowane na niej znaki. 

 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni 

 

Kotwa (ściąg) - stalowy pręt ze stali żebrowanej służący do połączenia płyt pod szczelinami 

podłużnymi w nawierzchni betonowej. 

 

Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z 

innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym 

samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo 

wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy 

powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego 

 

Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z materiału o właściwościach odblaskowych (o 

odbiciu powrotnym - współdrożnym) posiadające parametry zgodne z Tab.1.7 Załącznika Nr 

1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesioną treścią. 
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Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na podłoże gruntowe; rozróżniamy ławy betonowe z oporem lub 

zwykłe. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Programem funkcjonalno-użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera 

 

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego – miejsce wylotu mieszanki z 

pompy lub miejsce rozładunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje się pompowania 

 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i 

twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych 

 

Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 

ruchu pieszego. 

 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego 

 

Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy 

 

 

Oddziaływanie środowiska - oddziaływania chemiczne i fizyczne, wpływające na beton, lub 

na zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, które w projekcie 

konstrukcyjnym nie zostały uwzględnione jako obciążenia 

 

Odporność na penetrację wody – maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

określona zgodnie z normą PN-EN 12390-8 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie Pojemnik – 

plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin Polecenie 

Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 

przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez nasyp drogi Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, 

stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, 

szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
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Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 

lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

 

Rekultywacja – roboty związane z nadaniem lub przywróceniem gruntom zdegradowanym 

albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe 

ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, 

uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie 

lub zbudowanie niezbędnych dróg Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami 

podparcia (łożyskami), przęsła mostowego 

 

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca 

na skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową. 

 

Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 

Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego 

 

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok 

naziomu gruntów nasypowych za pomocą warstw gruntu zbrojonego. 

 

Ściany szczelinowe – ściana z betonu lub żelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest 

układany przez rurę wlewową pod cieczą stabilizującą w przypadku szczelin zabezpieczanych 

cieczami, albo w niektórych przypadkach na sucho. 

 

Tarcza znaku - płaska sztywna powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest 

lico znaku 

 

Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny a równocześnie 

rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej 

 

Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie wód 

powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego. 

 

Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego 

 

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 

odchyłek 

 

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesięcy od daty montażu, jednak nie 

dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji. 
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Znak drogowy użytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po upływie 3 miesięcy od 

daty montażu lub znak po 12 miesiącach od daty produkcji. 

 

Znak drogowy pionowy - element wyposażenia drogi składający się z tarczy znaku z 

umieszczonym na niej, w sposób trwały, odblaskowym licem. 

 

Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła umieszczone jest 

za przezroczystym licem znaku. 

 

Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła 

umieszczonym na zewnątrz znaku. 

 

Ogólne: 

 

Cena  Oferty  –  wartość,  w  której  zawiera  się  wykonanie  Przedmiotu  Zamówienia  przy 

uwzględnieniu wszystkich wymagań postawionych w Opisie przedmiotu Zamówienia 

 

Dziennik  Budowy  –  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzona  pieczęcią  organu 

wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument 

przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu a 

Wykonawcą i Projektantem 

 

Inżynier – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za 

pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 

sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu. 

 

Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca 

przedstawicielem Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. 

Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypełnia 

obowiązki jakie wynikają z roli Zamawiającego na mocy Kontraktu. 

 

Komisja Odbioru Robót - oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 

prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z 

Kontraktem. 

 

Kontrakt – Akt Umowy, List Akceptujący, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogólne i 

Szczególne), Specyfikacja (STWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jeśli 

są), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub w Liście Akceptującym. 

 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz Robót. 

 

Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 

inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy 
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Przedsięwzięcie budowlane zamiennie zwane „Zadaniem” – zaprojektowanie i 

kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych 

Warunków Kontraktu 

 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych 

Warunków Kontraktu 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, STWIORB, opracowanymi przez Wykonawcę projektami uzupełniającymi oraz 

poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Wytyczenie głównych punktów trasy i reperów nastąpi przez uprawnionego geodetę na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa 

 

Tom Tytuł opracowania 

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY 

2.1 DROGI 

2.2 PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW: P-16, P-17, P-25 

2.3 ODWODNIENIE DROGI 

2.4 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.5 
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIĘCIE KOLIZJI 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 

2.6 
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO  ORAZ USUNIĘCIE KOLIZJI 

TELETECHNICZNYCH  

2.7 OPINIA GEOTECHNICZNA  



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 34 

3 

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY - INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Tom Tytuł opracowania 

4 PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY) 

4.1 DROGI 

4.1.1 CZĘSĆ OPISOWA 

4.1.2 PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 

4.1.3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

4.2 PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

4.2.1 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU M-3 

4.2.2 PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW: P-27, P-31, P-33 

4.3 ODWODNIENIE DROGI 

4.4 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

4.5 
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIĘCIE KOLIZJI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH 

4.6 
BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO  ORAZ USUNIĘCIE KOLIZJI 
TELETECHNICZNYCH  

4.7 PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBIÓREK BUDYNKÓW 

4.7.1 PROJEKT ROZBIÓREK  

4.7.2 PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO 

4.8 PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 

4.9 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

4.10 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

4.10.1 DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

4.10.2 PROJEKT GEOTECHNICZNY 

4.11 ZAŁOŻENIA DO CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 PRZEDMIARY ROBÓT 

 

Dokumentacja Projektowa, którą opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 

wraz z robotami wynikającymi z n/w projektów, o ile będzie potrzebna opracowania 

takich dokumentów do prawidłowej realizacji robót: 

1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą 

wykonywane). Zgodnie z przepisami dotyczącymi sieci poligonizacji państwowej i 

osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

sieci uzbrojenia terenu i obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą w skali 1:500 

lub 1:1000 uzyskując potwierdzenie właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej – 4 egzemplarze, 

2. Projekty technologii i organizacji robót - 4 egzemplarze, 

3. Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 

dróg technologicznych – 4 egzemplarze, 
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4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem dróg 

poprzecznych, objazdów i dróg wewnętrznych wraz z projektami dróg tymczasowych – 

4 egzemplarze, 

5. Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych jeżeli będą wymagane – 4 egzemplarze, 

6. Projekt inwentaryzacji elementów przed jego rozbiórką w celu jego odtworzenia. 

7. Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach i złożenie do właściwego organu 

– jeżeli takie odpady będą wytwarzane– 4 egzemplarze 

8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

9. Projekt pomostów roboczych, podpór tymczasowych i innych konstrukcji 

pomocniczych 

10. Projekt rozbiórek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentację i inwentaryzację 

własną. 

11. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii 

zatwierdzonego projektu budowlanego – 4 egz. 

12. W przypadku gdy wykonawca wystąpi o zmianę zapisów w STWIORB, należy ją 

przedstawić do zatwierdzenia projektantowi , w układzie jakim ma być wprowadzona 

do użytku, zaznaczając kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane 

zmiany. 

13. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, 

14. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych według 

docelowej organizacji ruchu, 

15. Projekty zabezpieczenia skarp wykopów; 

16. Projekt urządzeń do mycia kół samochodowych; 

17. Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych i prefabrykowanych konstrukcyjnych 

elementów betonowych; 

18. Projekt warsztatowy dla barier ochronnych i poręczy; 

19. Projekt przełożenia cieków na czas budowy i odwodnienia wykopów, 

20. Projekt technologiczny rozbiórki istniejących przepustów lub ich elementów, 

21. Projekt pomostów roboczych, ścianki szczelnej i konstrukcji rozporowej dla 

inwestycji w tym dla przebudowywanych  przepustów, 

22. Wykonanie projektów wymaganych w DUŚ dla etapu realizacji robót. 

23. Projekt technologiczny wykonania i montażu przepustów wraz z elementami wlotów 

i wylotów, 

24. Projekt technologiczny wzmocnienia podłoża oraz inne wynikające z zapisów 

specyfikacji oraz dokumentacji projektowej,  

25. Harmonogram robót z uwzględnieniem wymagań określonych w decyzjach i 

uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowych  i uzyskanych podczas robót 

budowlanych przez wykonawcę robót. 

26. Projekt i odtworzenie drenaży i innych sieci uszkodzonych przez wykonawcę robót 

lub odkrytych podczas prac, a nie zinwentaryzowanych przez geodetę na etapie prac 

projektowych. 

27. W trakcie budowy drogi należy opracować projekt analizy napływu wód z terenu 

wraz z zaleceniami oraz zastosować rozwiązania zapobiegające podtopienie pasa 

drogowego. 
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28. Po wykonaniu warstw nawierzchni na jezdni oraz ciągach należy opracować raport 

sprawdzenia skrajni poziomej i pionowej w oparciu o aktualne przepisy wraz z 

ewentualnym przycięciem lub usunięciem elementów znajdujących się w skrajni. 

29. Wykonawca wykona szkice podłączeń drenaży odkrytych podczas robót i uzgodni z 

zarządcą lub właścicielem drenaży ich podłączenie oraz uzyska protokół odbioru 

wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych. 

30. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia kosztów związanych z demontażem 

uzbrojenia na czas robót i jego ponownym montażem po zakończeniu wykonywania 

prac. Jeżeli właściciel sieci zażąda opracowania dokumentacji 

zabezpieczenia/demontażu sieci na czas robót wykonawca jest zobowiązany do jej 

opracowania i uzgodnienia. 

31. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiający lub Projektant może polecić 

wykonanie dodatkowych pomiarów, wytyczenie obiektów lub inne prace geodezyjne 

w ilości do 10% wszystkich prac geodezyjnych objętych kontraktem. Wykonawca na 

podstawie wykonanych pomiarów sporządzi odpowiednie szkice na podstawie, 

których będzie można rozwiązać wskazany problem. 

32. Uzyskanie zgód właścicieli działek w celu realizacji inwestycji wraz z 

odszkodowaniem za ich użytkowanie na czas robót.  

33. Inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed 

realizacją zadania. 

34. Projekty próbnego obciążenia pali, kolumn, itp.; 

35. Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych i murowych; 

36. Projekt technologicznych wykonania prac geotechnicznych (pale, itp.) wraz z projektem 

platform roboczych, 

37. Program dodatkowych badań geotechnicznych, 

38. Projekty fundamentów i konstrukcji ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, 

39. Projekt technologiczny montażu łożysk; 

40. Receptury betonu; 

41. Receptury mas bitumicznych; 

42. Projekt technologiczny montażu dylatacji;  

43. Wykonawca opracuje Programy badań dla całego sprzętu i urządzeń mechanicznych, 

elektrycznych, hydraulicznych etc. (w zakresie wymaganych dla nich badań), które 

będą wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji kontraktu.; 

44. Wykonawca opracuje Instrukcje użytkowania dla wszystkich urządzeń objętych 

Kontraktem, które tego wymagają jak np. separatory, stacje trafo itp.); 

45. Projekty tablic informacyjnych oraz tablic „Budujemy dla was”. Treść i rozmiar tablic 

uzgodnić z GDDKiA. 

46. Inne opracowania, które okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i zakończenia 

inwestycji. 

Wszelkie uwagi dotyczące przekazanej dokumentacji projektowej muszą być zgłoszone w 

ciągu 14 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny być 

precyzyjne i szczegółowo uzasadnione. 

 

Przed złożeniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach 

ceny kontraktowej ma obowiązek szczegółowego zapoznania się  z planem PZT oraz danymi 

w ośrodku geodezji i uwzględnienia wszelkich kosztów związanych z wystąpieniem 

dodatkowych kolizji z uzbrojeniem terenu. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowego 

odwodnienia korpusu drogowego należy ująć w cenie ofertowej. 
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Uwaga dotycząca barier: 

Na całym projektowanym odcinku drogi oraz na obiektach inżynierskich  zaprojektowano 

system bezpieczeństwa (bariery) . Zaleca się, aby Wykonawca zastosował system barier, 

który nie spowoduje zmiany przekroju poprzecznego obiektów. Wszelkie konieczne zmiany 

wynikające z zastosowania  wybranego sytemu barier (w tym zmianę przekroju 

poprzecznego: szerokość i inne elementy) Wykonawca opracuje we własnym zakresie i 

uzyska pozytywną opinię Projektanta. Wykonawca nie może domagać się dodatkowych opłat 

za zmiany wynikające z zastosowania wybranego systemu barier. Zastosowany system barier 

na obiektach musi być spójny z barierami zastosowanymi na przyległych odcinkach drogi. 

 

Wymienione Projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, , 

zaopiniowane przez Projektanta i zatwierdzone przez Inżyniera oraz przekazane do 

uzgodnienia. Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do 

uzyskania decyzji zatwierdzającej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez 

właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. Wszelkie koszty wynikające z 

powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z w/w projektów.  

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami 

Ogólnymi i Warunkami Szczegółowymi, a przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia 

odpowiednich robót. Opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z 

winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót.  

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również opracowanie dokumentacji określającej 

gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami przepisów 

ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz uzyskanie 

na ich podstawie odpowiednich zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych, w szczególności w zależności od zaistniałej 

konieczności:  

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 

jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych (zgodny z ustawą o 

ochronie przyrody),  

- projekt monitoringu geodezyjnego oraz monitoring obiektów znajdujących się w obrębie 

oddziaływania inwestycji, 

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

- sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków z uwagi 

na wybraną technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje 

na własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Projekty 

muszą zawierać opinię Projektanta. Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 

6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót. Za 

wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania. Wszelkie 

koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są 

zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

 

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 

wykonawcy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 38 

rysunki i STWIORB na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB 

 

Dokumentacja Projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Ogólnych Warunkach Kontraktu. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone 

materiały i urządzenia będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWIORB. Przed 

wykonaniem robót,  zakupem materiałów, urządzeń i elementów przeznaczonych do 

wbudowania Kierownik Robót zobowiązany jest do sprawdzenia ich parametrów i wymiarów 

oraz możliwości ich wykonania lub zamontowania w już wykonanych elementach, a o 

wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach Kierownik Robót winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty 

wynikające z nie sprawdzenia parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów 

przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.  

 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednio bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostanę zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu 

podczas budowy 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.5.  Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z 

Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy a w szczególności wjazdy i wyjazdy z 

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) w związku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i 

obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, 

zapory, oświetlenie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

1.5.6.  Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

który powinien być zaopiniowany przez właściwe zarządy dróg i policję. 

 

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi 

publiczne Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zorganizowania stanowisk do 

czyszczenia opon samochodowych które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię 

jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym 

powietrzem).  
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Obowiązki dotyczące zimowego utrzymania nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej drogi 

krajowej zobowiązany będzie wykonywać Zarządca drogi, natomiast nawierzchnie 

niebitumiczne w tym również w ciągu dróg objazdowych [pozostałych] zobowiązany będzie 

utrzymać Wykonawca. 

 

W ramach przebudowy lub budowy przepustów Wykonawca zabezpieczy istniejące cieki przed 

ich zamknięciem lub niedrożnością oraz zapewni im tymczasową ciągłość polegającą na 

wykonaniu tymczasowych obejść. 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

 

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca jest zobowiązanych do przeprowadzania w ramach realizacji inwestycji, własnym 

staraniem i na własny koszt wszystkich wymogów wynikających z decyzji Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. A w przypadku wystąpienia takiej konieczności (np.: 

ingerencji w siedliska, stanowiska, przemieszania, przenoszenia, płoszenia itp. gatunków 

będących pod ochrona prawną) do uzyskania odstępstw z art. 56 ustawy do ochronie przyrody 

od właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Przed złożeniem wniosków, 

należy je uzgodnić z Zamawiającym i Nadzorem.  

 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności (tj. uzyskania decyzji zezwalających na 

odstępstwa od obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków chronionych), Wykonawca 

jest zobligowany do realizacji postanowień z nich wynikających, własnym staraniem i na 

własny koszt (jaki uwzględni w kosztach kontraktowych).  

 

Przed realizacją robót Wykonawca wykona zabezpieczenie wszystkich drzew, grup drzew i 

krzewów sąsiadujących z inwestycją w sposób określony w projekcie. 

 

Uzyskanie wymaganych decyzji derogacyjnych nie może powodować opóźnień w planowanej 

realizacji inwestycji oraz skutkować jakimikolwiek roszczeniami Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. Realizację prac wynikających z zapisów decyzji derogacyjnych powinien 

wykonywać personel z odpowiednim dla tego typu prac doświadczeniem oraz wiedzą 

merytoryczną. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Roboty budowlane musza być prowadzone w 

terminach określonych w Decyzji Środowiskowej i postanowieniach RDOŚ. 

 

Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić inwentaryzację fotograficzną oraz ocenę 

techniczną stanu dróg oraz budynków tak aby można było ocenić w trakcie prowadzenia praz 

i po ich zakończeniu jaki był wpływ prowadzonych praz na ich stan techniczny. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
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unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

c. Minimalizować niekorzystne oddziaływanie na otoczenie poprzez odpowiednią 

organizację prac.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a.  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

Okresową bazę materiałowo-sprzętową lokalizować należy poza obszarami gruntów 

przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki z dala od cieków 

powierzchniowych i systemów melioracyjnych, poza miejscami skrzyżowań z ciekami 

powierzchniowymi. Miejsce wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację do 

wód gruntowych wyłożyć materiałami izolacyjnymi. Miejsca zbiórki i magazynowania 

odpadów zlokalizować na uszczelnionym nieprzepuszczalnym utwardzonym podłożu. Bazę 

materiałową należy lokalizować poza stanowiskami chronionych gatunków roślin i zwierząt 

oraz poza siedliskami przyrodniczymi. 

 

 

1.5.8.  Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. (np.. destrukt zawierający substancje smołowe). 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 42 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

Wykonawca poniesie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. 

 

1.5.10. Promieniowanie jonizujące 

 

Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać 

tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera. 

 

Wykonawca poinformuje Inżyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed 

promieniowaniem i dostarczy Inżynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie posługiwania się 

 

nuklearną aparaturą pomiarową lub innymi źródłami promieniowania jonizującego. Warunki 

stosowania tych urządzeń powinny być zgodne z odpowiedniki przepisami i normami. 

 

1.5.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera, gestorów sieci i właścicieli urządzeń 

oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera , właściciela instalacji oraz (w 

zależności od potrzeby) odpowiednią administrację i będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
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nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek odtworzenia dróg publicznych i 

wewnętrznych które ulegną degradacji wskutek transportu materiałów i sprzętu potrzebnych do 

budowy dróg objętych kontraktem. 

 

1.5.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.14.  Ochrona i utrzymanie Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 

podczas prowadzenia Robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
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postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

 

1.5.16. Równoważność norm i przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów na dzień złożenia oferty o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 

warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

1.5.17. Wykopaliska i nadzór archeologiczny 

 

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 

podejrzenie, że jest zabytkiem  archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w 

tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz 

niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). 

 

O dalszym sposobie postępowania z zabytkami zdecyduje wojewódzki konserwator zabytków 

właściwy dla miejsca znalezienia zabytku  na  podstawie decyzji, wstrzymuje roboty i nakazuje 

wykonanie badań wykopaliskowych, albo protokolarnie zezwala na kontynuowanie robót. W 

przypadku decyzji nakazującej wykonanie dalszych badań, należy przeprowadzić ratownicze 

archeologiczne badania wykopaliskowe. 

 

Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robot. Realizacja i koszty 

związane z ewentualnymi badaniami wykopaliskowymi nowych stanowisk o niewielkiej skali 

jakie zostaną wykazane w trakcie realizacji nadzoru przy realizacji robót budowlanych, leżą po 

stronie Wykonawcy, natomiast w przypadku stanowiska o większej powierzchni realizacja oraz 

koszty z nimi związane leżą po stronie Zamawiającego. Wznowienie wstrzymanych robot 

nastąpi na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inżyniera. 

 

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo 

pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych na Placu Budowy stanowią własność Skarbu 

Państwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

późniejszymi zmianami). O wszelkich znaleziskach noszących znamiona zabytku należy 

niezwłocznie poinformować Inżyniera i Zamawiającego oraz postępować zgodnie z ich 

zaleceniami.” 

 

1.5.18. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi 

 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót 

poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
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rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 

niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

  

1.5.19. Przebudowa urządzeń kolidujących i budowa przyłączy 

 

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynności, w tym między innymi dostarczenie: 

dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania 

odpadów oraz protokołów badań, prób i pomiarów związanych z przebudową istniejącej 

infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy do sieci realizowanych w 

ramach budowy przedmiotowej inwestycji drogowej, zgodnie z odpowiednim terminarzem 

określonym w zawartych przez Zamawiającego umowach o przebudowę istniejącej sieci 

uzbrojenia terenu i umowach o przyłączenie.” 

 

1.5.20. Rozpoznanie saperskie 

 

Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynności, związane z wykonaniem rozpoznania 

saperskiego przed realizacją robót budowlanych. Przeprowadzone rozpoznanie ma umożliwić 

bezpieczne wykonanie robót w całym zakresie objętym zadaniem inwestycyjnym. Uznaje się, 

że wszelkie koszty rozpoznania i robót saperskich związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych ma obowiązek wykonać 

przeszukanie terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów. Roboty należy zlecić 

podmiotowi posiadającemu wymagane prawem zezwolenia i koncesję. 

Wykonawca może przystąpić do robót budowlanych z chwilą przekazania Zamawiającemu, 

co najmniej: 

• Certyfikatu czystości terenu (podpisanego przez Kierownika robót naziemnych), 

• Wojskowego protokołu z oczyszczenia terenu z przedmiotów wybuchowych i 

niebezpiecznych. 

• Zamawiający dopuszcza podział terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystąpienia 

do robót budowlanych na poszczególnych sekcjach jest przedstawienie oświadczenia o 

przeprowadzeniu praca poszukiwawczych dla danej sekcji. 

Sposób prowadzenia poszukiwań, zabezpieczenia terenu i postępowania na wypadek 

znalezienia niewybuchów lub niewypałów Wykonawca ma obowiązek opisać w Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

Koszty prowadzonych robót muszą uwzględniać utylizację znalezionych niewybuchów i 

niewypałów 

 

1.5.21. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji  

 

Wykonawca w ramach Cenie Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które 

mogą mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności 

dotyczy to: pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), 

formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podłoża (itp). 

 

Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne jest trudny 

do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a więc 

doraźnych pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z budową drogi. Przed 

przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać inwentaryzacji stanu technicznego 
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budynków (uszkodzeń), wykonać badania tła dynamicznego, tj. pomiar wpływów 

dynamicznych istniejących przed rozpoczęciem inwestycji. 

 

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków przed 

negatywnymi skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót 

budowlanych. 

 

1.5.22. Tymczasowe zabezpieczenie przed rozmywaniem 

 

W trakcie realizacji prac oraz w trakcie okresu gwarancyjnego Wykonawca zabezpieczy 

wykonane prace przed rozmywaniem i wymywaniem oraz przed erozją skarp. Do tego należy 

wykonać i utrzymać tymczasowy system zbierania wody z nawierzchni i odprowadzania jej 

do rowu. 

 

1.5.22  Prowadzenie robót na terenach należących do innych inwestorów 

 

W przypadku, gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód płynących lub 

wymaga Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego organu Wykonawca przedstawi 

dokładny harmonogram robót nie później iż w terminie 45 dni przed planowanym zajęciem 

terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia prze Inwestora zakresu warunków 

i terminu zajęcia tego terminu. Wykonawca pokryje koszty związane z prowadzeniem robót na 

terenie kolejowym ( w szczególności koszty zamknięć torów, ograniczeń w ruchu pociągów 

itp.). 

 

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1  Źródła uzyskania materiałów / Zatwierdzenie materiału 

 

Wszystkie stosowane materiały w trakcie budowy muszą spełniać wymagania Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla danego asortymentu robót i 

uzyskać zatwierdzenie. Przed pierwszym planowanym użyciem Materiału zgodnie z 

harmonogramem wykonania Robót, w terminie uzgodnionym i umożliwiającym weryfikację 

na zgodność z STWIORB (tj. sprawdzenie przedstawionych dokumentów i wykonanie badań 

sprawdzających zgodnie z normami badawczymi lub instrukcjami), Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia:  

• szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów, 

• wymagane dokumenty zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (z późniejszymi zmianami) dla danego materiału przeznaczonego do 

stosowania. lub inne wymagane  przez aprobatę techniczną dla danego materiału 

przeznaczonego do stosowania. W przypadku kiedy przedstawione dokumenty 

stanowią niewystarczającą podstawę do zatwierdzenia lub oceny materiału,  Inspektor 

Nadzoru może zażądać uzupełnienia dokumentów umożliwiających potwierdzenie lub 

ocenę przedstawionych cech jakościowych materiałów. Wszelkie kopie dokumentów 

dołączane do  wniosków materiałowych powinny być potwierdzone za zgodność z 

oryginałem, 
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• recepty lub badania typu materiału/składników oraz odpowiednie sprawozdania z 

badań laboratoryjnych potwierdzające uzyskanie parametrów lub właściwości 

materiału. 

 

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszelkie inne materiały z tego 

samego źródła automatycznie uzyskają zatwierdzenie.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań własnych w celu udokumentowania, że 

zatwierdzone materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji w czasie realizacji Robót w celu osiągnięcia zamierzonych  i 

wymaganych parametrów wyrobu budowlanego i obiektu budowlanego. 

 

W przypadku stosowania materiałów do rozwiązań  nieprzewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej, które pojawiły się podczas wykonywania Robót, Wykonawca 

określi/wyspecyfikuje parametry, wymagania względem materiałów na podstawie wymagań 

technicznych GDDKiA, aktualnych norm lub europejskich ocen technicznych lub aprobat 

technicznych i uzyska zatwierdzenie Projektanta, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

2.2  Pozyskiwanie materiałów 

 

W przypadku  kiedy miejsce i sposób pozyskiwania materiału przez Wykonawcę do 

wykonania Robót jest zgodny z poniższym i występuje w Dokumentacji Projektowej to: 

 

Miejscowych (dokopy): 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od właścicieli i odpowiednich władz pozwoleń na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru wymagane dokumenty przed ich zakwalifikowaniem do Robót. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą: 

• mapę terenu miejscowego źródła wraz z naniesionymi punktami odwiertów, 

• raporty z badań terenowych (przekroje geologiczne) i sprawozdania z badań 

laboratoryjnych określających właściwości pozyskanego materiału w zakresie 

spełnienia wymagań STWIORB, 

• proponowaną przez siebie technologię wydobycia ,selekcji urobku oraz w przypadku 

poprawiania właściwości urobku technologii ulepszania w celu otrzymania 

wyspecyfikowanych właściwości materiału przez STWIORB. 

Powyższe należy przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów ze źródeł miejscowych. Eksploatacja źródeł miejscowych materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania materiałów 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu 

terenu po ukończeniu Robót. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem źródła miejscowego 

materiału,  geologią,  z badaniami, technologiami pozyskania i ulepszenia materiału, 

dostarczeniem materiałów do Robót na teren budowy (w miejsce wbudowania), hałdowaniem 

humusu i nadkładu. 

 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 48 

Na terenie budowy 

 

Materiały, spełniające wymagania odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych pozyskane z wykopów w ramach objętych Robotami  będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z transportem urobku, jego hałdowaniem lub 

utylizacją.  

 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 

 

Eksploatacja będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

Z odzysku poddane recyklingowi 

 

Materiały uzyskane w procesie odzysku i przeznaczone do ponownego przetworzenia 

(recyklingu) podlegają ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21 z 

późniejszymi zmianami) dopiero wówczas, gdy nie można ich ponownie wykorzystać do 

prowadzonych prac. 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania 

odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, badań potwierdzających możliwość 

ponownego wbudowania, pozyskania, przetworzenia, składowania i transportu odzyskanego 

materiału. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów. 

 

Materiały z recyklingu lub materiały z dodatkiem materiałów z recyklingu podlegają 

procedurze zatwierdzenia i muszą spełniać wymagania STWIORB. 

 

2.3  Inspekcja źródła pozyskania materiałów/zakładu produkcyjnego materiału  

 

Zakłady produkcyjne lub/i źródła pozyskania materiału używane do Robót mogą być 

okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu potwierdzenia stosowanych 

procesów produkcyjnych w przyjętej technologii oraz utrzymywania właściwości materiału 

na poziomie zgodnym z STWIORB. 

 

Podczas inspekcji mogą być pobierane próby materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości 

na zgodność z wymaganiami STWIORB.  

 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję  będą zachowane 

następujące warunki: 

 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy i/lub 

Producenta materiału w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do procesów 

technologicznych mających wpływ na właściwości materiału przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

 

Inspektor Nadzoru będzie miał  zapewniony dostęp do danych systemu Zakładowej Kontroli 

Produkcji. 

 

Podczas inspekcji, jeżeli jest to wymagane przepisami wewnętrznymi Producenta lub wynika 

z procesu produkcji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki ochrony higieny i 

bezpieczeństwa oraz obecność przedstawiciela Wykonawcy i/lub Producenta.  

 

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru jakichkolwiek niezgodności mających 

znaczący wpływ, na jakość materiału Inżynier ma prawo wstrzymać dostawę materiału z 

danego źródła i nakazać Wykonawcy opracowanie programu naprawczego. Program 

naprawczy musi zawierać analizę dotychczasowych dostaw materiału pod kątem wpływu 

stwierdzonych niezgodności na jakość materiałów już dostarczonych. 

 

Wynik kontroli może być podstawą do odrzucenia materiału już zatwierdzonego. 

 

2.4  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy i złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem i na swój koszt 

Wykonawca. 

 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie  

 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane lub/i niezatwierdzone materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem, koniecznością 

rozbiórki i utylizacji na koszt Wykonawcy i niezapłaceniem. 

 

2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Wykonawca przedstawi miejscowy plan 

przechowywania i składowania materiałów wraz z określeniem rodzaju asortymentu. 

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione 

następujące warunki:  

a. Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie miał 

dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 

do realizacji robót,  

c. Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

2.7 Materiały z rozbiórki  

 

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy 

(chyba że w PFU postanowiono inaczej) i powinny zostać spożytkowane lub usunięte z terenu 

budowy w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót.  Koszt związany 

z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w materiałów 

Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty.  

 

Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg 

publicznych oraz na innych działkach, należących do Skarbu Państwa stanowi własność 

Wykonawcy za wyjątkiem zasad określonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

 

3.  SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakości (PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera.  Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera. 

 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

 

4.  TRANSPORT 
 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów oraz sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 

 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

 

Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, dla 

materiałów, odpadów i sprzętu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywóz itp. 

obejmuje również załadunek, przeładunek i wyładunek na środki transportu. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w 

STWIORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę wykonywania i 

sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych wymaganych kontraktem. 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program 

Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót 

gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego 

oraz poleceniami Inżyniera. 

 

PZJ należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym STWiORB. 

Dopuszcza się opracowanie jednego PZJ dla elementów robót objętych różnymi STWiORB, 

jeżeli zakres robót w nich określony jest zbliżony. 

 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy) 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, 

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
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b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 

Elementem PZJ ogólnego zgodnie z Subklauzulą 4.9 SWK jest program wykonania 

wszystkich badań wymaganych kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest 

materiałem bazowym do formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów 

Wykonawcy. Program badań będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk 

związanych z ewidencjonowaniem ilości wykonanych badań laboratoryjnych. Ponadto 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania tygodniowych (bieżących) planów 

(programów) badań, w dostosowaniu do postępu w realizacji robót. Plany te będą podlegały 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać 

uzgodnione z Inżynierem. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan 

badań laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilości i zakresu badań zrealizowanych w 

danym miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku do planu. Plan będzie 

stanowił integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości placu budowy. 

W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się 

wskazanie innej lokalizacji. 

 

Laboratorium Wykonawcy będzie podlegało zatwierdzeniu przez Inżyniera w obecności 

przedstawiciela Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do 

wykonywania badań na kontrakcie Wykonawca przedstawi: 

• Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, 

wyszczególnienie rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do 

wykonania ilość robót, wskazanie rodzaju konkretnych badań, częstotliwość 

badań zgodną z wymaganiami kontraktowymi, niezbędną do wykonania 

ilość badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania. Sposób 

liczenia ilości badań powinien być zgodny z przyjętym w GDDKiA 
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Ujednoliconym sposobem liczenia badań Wykonawcy i Zamawiającego (w 

załączeniu). 

• Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych 

obszarach robót. 

• Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem 

osób odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań. 

• Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego 

nadzoru metrologicznego. 

• Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 

 

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 

spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 

 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi normami/procedurami. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

 

Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w STWiORB, 

normach i wytycznych GDDKiA. 

 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich 

stwierdzonych uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym 

odnoszących się do urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

 

Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, 

Inżynier wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i 

rejestrowaną temperaturą (20±5)˚C przeznaczone do przechowywania świeżo pobranych 

próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 55 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier 

może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy. Badanie te mogą być 

przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. 

Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w 

wyjątkowych sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po 

pobraniu próbek zostaną uzupełnione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Wykonawca nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót przykaże 

Inżynierowi do zatwierdzenie harmonogram badań obejmujący cały zakres Kontraktu. 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu badań, kiedykolwiek poprzedni 

harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

Badania i pomiary dzielą się na: 

– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 

– badania i pomiary kontrolne– w ramach nadzoru Zamawiającego. 

 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. 

 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu 

sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. 

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca 

powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 

jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. Wyniki badań będą 

dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest 

zobowiązany przekazywać Inżynierowi w formie wskazanej w PZJ. 

 

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne 

 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu niezbędnej pomocy. 
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Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 

wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 

Wyniki badań Inżyniera będą interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-

G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodności dla zasady prostej akceptacji. 

 

Inżynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. 

 

Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, 

w sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na 

wyniki badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Zamawiającego na swój koszt pojazdy 

ciężarowe stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności 

przez obciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Inżyniera. 

 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we 

własnym zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając 

zasilenie urządzeń laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji 

próbek). 

 

Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań 

kontrolnych wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość 

funkcjonalną elementu, z którego została pobrana próbka. 

 

Jeśli któraś ze stron Kontraktu nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej 

wykonanych przez którąś ze stron na danym asortymencie robót i materiałów (pkt 6.4.1. lub 

6.4.2), to należy uruchomić tryb badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i 

pomiarów arbitrażowych . Możliwy jest do wyboru tylko jeden z poniższych trybów 

postępowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). 

 

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

 

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, 

co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub 

Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne 

dla ocenianego odcinka budowy lub materiału. 

 

W powyższym przypadku Strony Kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 

pomiarów kontrolnych dodatkowych. 

 

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium 

GDDKiA, działającym na zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania lub 

pomiary kontrolne. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary 

kontrolne dodatkowe będzie prowadzone zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 
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Wyniki badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu 

jako rozstrzygające o przyczynach powstania Wady. 

 

6.4.4  Badania i pomiary arbitrażowe 

 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do 

których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub 

Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne 

dla ocenianego odcinka budowy lub materiału. 

 

W powyższym przypadku Strony Kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 

pomiarów arbitrażowych. 

 

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację we 

wnioskowanym zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy 

udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

 

Do przeprowadzenia badań lub pomiarów arbitrażowych preferowane są inne laboratoria 

GDDKiA, po uprzednim przeprowadzeniu przez Inżyniera (w porozumieniu z 

Zamawiającym) rozpoznania możliwości wykonywania danych badań w laboratoriach 

GDDKiA. 

 

W przypadku braku dostępności na rynku laboratorium posiadającego akredytację we 

wnioskowanym zakresie, za zgodą stron może zostać zatwierdzone inne laboratorium (w tym 

inne laboratorium GDDKiA) posiadające wymagane kompetencje. 

 

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrażowe będzie 

prowadzone zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 

 

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako 

rozstrzygające o przyczynach powstania Wady. 

 

6.4.5.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać  wymagane dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości 

użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do wykonania robót z wymaganiami podanymi w 

STWiORB, 

• wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, 

w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w STWiORB. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inżyniera 

zgodnie z pkt 6.2. 

 

6.5.  Raporty z badań 

 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 58 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed 

odbiorem robót załączając do zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inżynierem. 

 

6.6.  Certyfikaty i deklaracje 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich STWiORB. 

 

Dopuszcza się do stosowania materiały zgodne z punktem 2.1 

 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane 

przez STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.7.  Dokumenty budowy 

 

6.7.1.  Dziennik Budowy 

 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 

 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące 

reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, przedstawiciel Wykonawcy 

powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 

 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

Robót (Programu), 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót wraz z 

określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

•  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geologiczno-geotechnicznej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

 

6.7.2.  Rejestr obmiarów 

 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ZPRS i 

wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do 

Rejestru Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. 

 

6.7.3.  Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań Wykonawcy będą 
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gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.7.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

 

 Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 

 Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 

 Jeżeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uważa się, że 

mierzone ilości będą określane zgodnie z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą 

podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 

 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

 

 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 

 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

 

  W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 

I.      a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

II.      b) odbiorowi częściowemu, 

III.   c) odbiorowi ostatecznemu, 

IV.      d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i 

kompletności  

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  

 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i  

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  

 

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów  

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty  

powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z WWiORB i SSTWiORB oraz 

innymi ustaleniami Inżyniera.  

 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci  

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący  

wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ZKK. 

 

8.3.  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części  

Robót, w stanie nadającym się do użytkowania.  

 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz  

zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania  

wyżej wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu – 

Świadectwo  

Przejęcia wystawiane przez Inżyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i  



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 63 

Odcinków] lub Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] 

 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

 

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich jakości i kompletności. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie 

przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji 

fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STWiORB.  

 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

Robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja będzie uprawniona do przerwania 

swoich czynności i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową oraz STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu 

i instrukcją DP-T 14 przy wykorzystaniu cen średnich z biuletynu Sekocenbud, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając 

jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2.  `Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

wchodzące w skład operatu odbiorczego:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia).  

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 

Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały).  

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały + 1 kopia).  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ (oryginały + 1 kopia).  
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6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do 

opakowań i dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych 

wszystkich wbudowanych wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.  

7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie 

edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 

z STWiORB i PZJ, zawierającą poniższe zagadnienia:  

• określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych, 

mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę,  

• zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji 

robót,  

• zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności 

Inżyniera,  

• zbiorcze zestawieniu badań rozjemczych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem ich kopi),  

• odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli 

takowe będą miały miejsce (Monitoring Jakości Robót),  

• wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez komisję odbiorową, jeśli takie wystąpią  

• certyfikatów i aprobat technicznych dostarczonych przez producentów materiałów i 

wyrobów,  

• badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inżyniera za badania 

kontrolne,  

• badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów,  

• zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, PZJ,  

• plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów z 

zaznaczeniem rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach wbudowania,  

• procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zakładanych 

sumarycznych ilości badań,  

• wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie 

trwania kontraktu  

• wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które realizowały 

badania w trakcie trwania kontraktu,  

• wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do prawidłowej 

oceny jakości wykonanych robót.  

Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inżynierem.  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń (oryginały + 1 kopia). 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 

1 kopia).  

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (2 egzemplarze).   

11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji 

elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu.  

12. Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie  

13. Plan działań ratowniczych,  

14. Powykonawcza ewidencja dróg. Powykonawczą ewidencję drogi należy opracować w 

formie zestawień i wykazów zgodnie z uzgodnionymi z Inżynierem wzorami tabel, 

kierując się wytycznymi zawartymi w „Komentarzu do rozporządzenia w sprawie 

numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych w zakresie drogowym” 
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stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny być opracowane w 

arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematów skrzyżowań 

należy załączyć w osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png). Zestawienie 

środków trwałych, które należy sporządzić zgodnie z Zarządzeniem nr 40 z 2013 r. 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub zarządzeniem zmieniającym). 

Formę i treść zestawienia należy uzgodnić z Inżynierem i Kierownikiem Projektu.  

15. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych 

obiektów mostowych, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego przęsła jest 

większa niż 20 m lub całkowita długość obiektu jest większa lub równa 50 m. Karty 

należy sporządzić zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, 

obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 

drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny 

być sporządzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).  

16. Wykonawca sporządzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaże Zamawiającemu powykonawczy 

Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wszystkie zmiany w stosunku do 

zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.  

 

17. Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji papierowej i edytowalnej 

elektronicznej (format dwg)  

18. Zestawienie przebudowanych urządzeń z podziałem na branże i gminy  

Wykaz wzorów tabel:  

01. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls  

02. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls  

03. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls  

04. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls  

05. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls  

06. Parametry techniczne odcinka drogi - ścieżki rowerowe.xls  

07. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls  

08. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls  

09. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls  

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xls  

11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i łuki pionowe.xls  

12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i łuki poziome.xls  

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls  

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls  

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls  

16. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xls  

17. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.xls  

18. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls  

19. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls  

20. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls  

21. Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne - skrzyżowania.xls  

 

Dla celów uzupełnienia tabel ewidencji dróg należy przyjąć kilometraż tymczasowy ustalony 

zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 27.10.2003 r., którego początek (km 9+181,70) należy przyjąć w miejscu 

rozpoczęcia inwestycji. Jednocześnie należy określić położenie punktu początkowego na 
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istniejącej sieci drogowej poprzez podanie jego odległości od najbliższego poprzedzającego 

punktu referencyjnego.  

 

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu 

elementów drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy/ 

przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). 

Inwentaryzacji w odrębnej pozycji podlegają również drogi zbiorcze, dojazdowe i inne 

wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej.  

 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwóch kopach. 

Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 

kolaudacyjnego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w 

formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch egzemplarzach w 

formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku 

danych w formacie *.dwg lub *.dgn.  

 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 

elektroniczną jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w 

STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ustalenia Ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 

 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Specyfikacji Technicznej i na Rysunkach. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować bez ograniczeń: 

 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-M-00.00.00 

 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 

w D-M-00.00.00 obejmuje bez ograniczeń wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

Koszty ogólne powinny objąć: 

• Koszt dokumentacji realizacyjno-technologicznej i dokumentacji powykonawczej 

• Koszt utrzymania dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z budową oraz 

ich odbudową i ew. uszkodzonych budynków w ich sąsiedztwie. 

• Saperskie sprawdzenie terenu pod kątem niewypałów i niewybuchów. 

• Nadzór archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badań stanowisk 

wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji. 

• Nadzór przyrodniczy wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 

decyzji derogacyjnych. 

• Koszt spełnienia wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla etapu 

realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach (ustawienie i utrzymanie 

tymczasowych płotków herpatologicznych, kontrola obecności i odłowienie 

potencjalnych płazów z powstałych podczas prac budowlanych  zastoisk wodnych w 

głębokich koleinach). 

• Realizacja wymogów środowiskowych decyzji derogacyjnych względem gatunków 

chronionych. 

• Koszt dostosowania się do pozostałych wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 

Technicznej D.00.00.00 powyżej niewymienione. 

• Koszt wykonania i utrzymania dróg technologicznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

221. 

 

9.3  Opracowanie i dostarczenie dokumentacji realizacyjno-technologicznej i 

dokumentacji powykonawczej: 

 

(a) przygotowanie dokumentacji i rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego 

zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach  i przepisach zgodnie z 

zapisami punktu 1.5.2.; 

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i 

Inżyniera; 
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(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono; 

(d) dostarczenie Rysunków Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z 

obowiązującymi zasadami; 

 

9.4  Koszt utrzymania dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z budową 

oraz ich odbudową i ew. uszkodzonych budynków w ich sąsiedztwie 

 

Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń: 

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, 

właścicieli i innych osób prawnych i fizycznych; 

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy; 

(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich władz i po zgodzie i aprobacie Inżyniera. 

 

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi 

instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Koszt Objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty związane 

z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniem i demontażem oznakowania. 

(c) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

(d) Opłaty za zajęcie/dzierżawy terenu. 

(e) Przygotowanie terenu. 

(f) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni. 

(g) Tymczasową przebudowę urządzeń. 

(h) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów. 

(i) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów. 

(j) Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

(k) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(l) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  

(m) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

(n) Koszty usunięcia nawierzchni oraz oznakowania. 

(o) Rekultywację terenu. 

 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Utrzymanie oznakowania objazdów tymczasowych 

(b) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 

pomocy przeszkolonych sygnalistów. 

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń: 

(a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak 

uzgodniono Inżynierem; 

(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót; 

(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko 

Wykonawcy poza Plac Budowy; 

(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego; 

(e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 

9.4 i zatwierdzonym przez Inżyniera; 

(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

 

Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń: 

(a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez 

Inżyniera przed przystąpieniem do robót, 

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 

(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli 

to konieczne), 

(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 

(e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym 

wielokrotne przemieszczanie, 

(f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji 

inżynierskich (jeżeli to konieczne), 

(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub 

konstrukcji inżynierskich (jeżeli jest to wymagane), 

(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy 

poza Placem Budowy, 

(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 

 

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuje bez ograniczeń: 

(a) przygotowanie projektu tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami Inżyniera; 

(b) zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 

(c) zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

(d) zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

(e) przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiającego, 

(f) ewentualne zmiany w treści tablicy, jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania 

kontraktu, 

(g) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane 

przez Inżyniera; 

(h) wykonanie robót ziemnych, 

(i) wykonanie fundamentów z betonu zbrojonego, 

(j) wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

(k)  ustawienie tablic informacyjnych, 

(l)  rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza plac 

budowy zgodnie z instrukcjami Inżyniera, 

(m) po zakończeniu robót zastąpienie tablic informacyjnych na wskazanym miejscu, 

(n) uporządkowanie terenu robót. 

 

Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń: 
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(a) koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5 niniejszej STWIORB; 

(b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów. 

 

Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń: 

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat 

spowodowanych czasowym zajęciem gruntu dla jego właścicieli; 

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5 D-M 00.00.00 

„Warunki Ogólne”. 

 

9.5. Koszty związane z wykonaniem prac saperskich  

(a) Wykonanie prac związanych z rozpoznaniem saperskim całego obszaru objętego 

zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.20 niemniejszej STWiORB.  

(b) Przed przystąpieniem do wykonywania rozpoznania saperskiego Wykonawca ustali 

szczegóły z Zamawiającym. 

 

9.6. Koszty związane z nadzorem archeologicznym  

(a) Wykonanie prac związanych z nadzorem archeologicznym i wraz z wykonaniem 

ratowniczych badań stanowisk wykazanych w czasie trwania realizacji inwestycji na 

terenie obszaru objętego zakresem inwestycji zgodnie z punktem 1.5.17 niemniejszej 

STWiORB.  

(b) Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca ustali szczegóły z 

Zamawiającym. 

 

9.7. Koszty związane z nadzorem przyrodniczym  

(a) Realizacja działań wynikających z decyzji administracyjnych w tym wskazań decyzji 

środowiskowej nr 2/2019, pismo nr RIF.6220.3.2019 z dnia 09 grudnia 2019.  

(b) Realizacja działań minimalizujących i kompensacyjnych wynikających z decyzji 

administracyjnych w tym wskazań wszystkich decyzji derogacyjnych uzyskanych dla 

zadania 

(c) Koszt spełnienia wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla etapu 

realizacji inwestycji nie wymienionych w pozycjach  np. ustawienie i utrzymanie 

tymczasowych płotków herpatologicznych, kontrola obecności i odłowienie 

potencjalnych płazów z powstałych podczas prac budowlanych zastoisk wodnych w 

głębokich koleinach, odstraszanie zwierząt przed zasiedleniem. 

(d) Wykonanie prac związanych z nadzorem przyrodniczym zgodnie z punktem 1.5.7 

niemniejszej STWiORB.  

(e) Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca ustali szczegóły z 

Zamawiającym. 

 

9.8. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuje bez ograniczeń: 

 

(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich 

ubezpieczeń. 

 

9.9 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń 

 

(a) koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w 

sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgodnienia dokumentacji 

projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.). 

7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 

poz. 2027). 

8. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2013 r z późniejszymi zmianami. 

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 

2001 r.). 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 

2004 r.). 

11. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 

2002 r.). 

12. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 

1997 r.). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 

2003r.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 

dnia 12 grudnia 2002 r.). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Założenia do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

 

Przed przystąpieniem do robót remontowych kierownik budowy powinien sporządzić: 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, 

poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 

1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, 

poz. 718). 

 

W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wymienić zakres robót w kolejności ich 

realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego) 

 

W planie BiOZ należy: 

 

• wymienić istniejące obiekty budowlane, 

• wymienić elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

• wymienić przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót – podać 

skalę, rodzaj, miejsce i czas ich wystąpienia: 

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac), 

- poparzenia, 

- potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny, 

- osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych, 

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem, 

- natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas 

wykonywania prac ziemnych (niewypały), 

- inne, 

• podać sposób wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, 

• określić wytyczne do prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

pracy i realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

- instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik 

budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej 

zmianie stanowiska pracy przez pracownika, 

• przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej i prace, które powinny być wykonane co najmniej przez 2 osoby 

(oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu), bezpośredni 

przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy 

omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie, 

• bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

• w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i 

zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

• wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione – odpowiedzialny kierownik budowy, 
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• nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac, 

• podać informacje dotyczące rodzajów materiałów niebezpiecznych, sposób ich transportu, 

przechowywania i zabezpieczenia, 

• podać wytyczne organizacyjno – techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia: 

 

Maszyny i urządzenia 

- każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR, 

- maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na 

budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

- maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 

- każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

- do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie, 

 

Roboty ziemne 

- w razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną 

odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i 

zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo 

robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót zimnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 

określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót, 

- w razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do 

identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować 

napisami ostrzegawczymi, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 

- przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

- w czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną, 

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 

natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i 

zgłosić ten fakt przełożonemu, 

- maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

- maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

- wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 
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Roboty rozbiórkowe 

- przy robotach rozbiórkowych dróg należy wyznaczyć bezpieczną odległość od 

pracujących maszyn. 

 

Roboty kanalizacyjne 

- w razie prowadzenia robót kanalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie innych 

instalacji (np.: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) należy 

określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być 

wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te 

określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, 

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót kanalizacyjnych 

instalacji j.w, należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia 

tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze 

bezpieczne prowadzenie robót, 

- przy wykonaniu robót kanalizacyjnych sprzętem zmechanizowanym należy 

wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną, 

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

- w zależności od głębokości wykopu należy zabezpieczyć ściany wykopu przed 

zasypaniem poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie ścian (w 

zależności od rodzaju gruntu). 

 

Układanie nawierzchni drogowej 

- szczególną ostrożność zachować podczas rozładunku masy asfaltowej do kosza 

układarki mas bitumicznych, 

- przy wałowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, 

wykonywaniu robót uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, 

należy wykonywać te prace ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej 

ostrożności, 

- szczególną ostrożność należy zachować w obrębie walców poruszających się w przód 

i w tył, 

- pomosty robocze maszyn pracujących na budowie należy wyposażyć w poręcze i 

listwy zabezpieczające przed poślizgiem, 

- skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję 

maścią ochronną. 

 

Prace szczególnie niebezpieczne 

- przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

- do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych, 

- nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

 

Oznakowanie budowy 

- budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest 

budowa, 



D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 75 

- w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

- należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI 

ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 

 

Pierwsza pomoc 

- w razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, 

- powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: 

- swoje imię i nazwisko, 

- nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, 

- miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), 

- liczbę poszkodowanych, 

- co się wydarzyło, 

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, 

itd.), 

- należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 

- należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom 

ratowniczym na miejsce wypadku, 

- powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym 

odcinku, na którym zdarzył się wypadek, 

- w razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy 

obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 

 

Podać numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub 

innego zdarzenia na budowie 

 

POGOTOWIE RATUNKOWE.............................. 999 

STRAŻ POŻARNA................................................. 998 

POLICJA (tel. alarmowy).......................................  997 

KOMISARIAT POLICJI (najbliższy)...................   

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY..................  

KIEROWNIK BUDOWY.......................................  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

Zasady organizacji ruchu na czas budowy  

 

 

Projekty czasowej organizacji ruchu – podstawa prawna 

 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w trakcie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu.  

Wykonawca robót w oparciu o przyjęty harmonogram i posiadane zaplecze technologiczne, 

sporządzi na własny koszt szczegółowe projekty czasowej organizacji ruchu wraz wszelkimi 

uzgodnieniami, z uwzględnieniem rzeczywistego zakresu prac, etapowania, czasu realizacji 

oraz realnych warunków wykonania. Projekty powinny być sporządzone zgodnie z 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177,  poz.1729). Wykonawca wykona na własny koszt 

wszystkie niezbędne drogi tymczasowe oraz dojścia i dojazdy do nieruchomości 

zapewniające do nich dostęp podczas budowy. 

 

 

Zasady organizacji ruchu na czas budowy - podstawowe wymagania 

 

Realizacja inwestycji jest wieloetapowa i wymaga wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu 

istniejącej organizacji ruchu na sieci drogowej. Podstawowym wymaganiem planowanej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót jest minimalizacja utrudnień i ograniczeń dla 

ruchu na sieci komunikacyjnej w trakcie budowy.  

− Organizacja ruchu na czas budowy powinna uwzględniać taki sposób etapowania i 

prowadzenia robót, aby nie było konieczności  wyznaczania objazdów na sieci 

istniejących dróg alternatywnych.  

− Budowa odcinków międzywęzłowych poza zakresem istniejących dróg i obiektów, nie 

wprowadza ograniczeń dla ruchu lokalnego. W zależności od harmonogramu i technologii 

robót, budowa w obszarze projektowanych węzłów powinna być prowadzona z 

wykorzystaniem dla ruchu odcinków wybudowanych wcześniej łącznic lub dróg 

wewnętrznych. 

− Organizacji ruchu na czas budowy obiektów inżynierskich wraz z dojazdami w ciągu dróg 

lokalnych, uzależniona jest od warunków terenowych i ruchowych na tych drogach.  

W przypadku lokalizacji obiektu i dróg dojazdowych po śladzie istniejącej drogi, należy 

uwzględnić budowę tymczasowej drogi objazdowej. W zależności od natężenia ruchu, 

możliwe jest skierowanie ruchu lokalnego na objazd sąsiadującą drogą.  

− Podczas  prowadzenie robót na zwężonym odcinku drogi, na którym nie jest możliwy 

jednoczesny przejazd pojazdów w obu kierunkach, należy wprowadzić ruch wahadłowy 

wg następujących podstawowych zasad: 
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▪ w ciągu dnia należy zastosować sterowanie ręczne, również w dni wolne od pracy.  

Ręczne sterowanie powinno być realizowane przez przeszkolonych sygnalistów 

wyposażonych w odpowiednie środki łączności,  

▪ po zmroku i w porze nocnej, należy wprowadzić sterowanie ruchem z zastosowaniem 

sygnalizacji świetlnej. W przypadku awarii sygnalizacji, należy zapewnić sterowanie 

ręczne. 

▪ szczegółowe parametry sterowania powinny być dostosowane do rzeczywistych 

warunków ruchu oraz długości odcinka drogi, na której wprowadzono ruch 

wahadłowy. 

      

Elementy  oznakowania tymczasowego.  

Zastosowane elementy oznakowania powinny być zgodne z rozporządzeniem w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych  oraz spełniać wymagania Załączników do Rozporządzenia 

MI z dnia 3 lipca 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Oznakowanie poziome: 

Tymczasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych.  

Do oznakowania można stosować farby odblaskowe lub taśmy samoprzylepne. Stosowanie 

farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robót 

nawierzchniowych tymczasowe oznakowanie po ich zakończeniu będzie całkowicie 

niewidoczne. Materiały odblaskowe do oznakowania poziomego powinny zapewniać dobrą 

widzialność w dzień i w porze nocnej. 

Oznakowanie pionowe: 

Do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym należy stosować znaki o jedna 

grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi. Oznakowanie istniejące, 

które na czas prowadzenia robót koliduje z projektowanym, należy zasłaniać lub 

neutralizować odpowiednią taśmą. Oznakowanie związane z prowadzonymi robotami 

powinna poprzedzać tablica ostrzegająca o treści: „Uwaga! Zmiana organizacji ruchu”. Tło 

tablicy powinno być wykonane z żółtej folii odblaskowej.  

Podstawowe elementy oznakowania pionowego: 

− znaki ostrzegawcze o prowadzonych robotach , zwężeniu jezdni, zmianie toru jazdy 

− znaki ograniczenia prędkości , zakazu wyprzedzania,  

− zapory drogowe, tablice prowadzące i kierujące,  

− światła zmierzchowe, zestaw „fala świetlna”,  

 

Przed wejściem na budowę,  wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie robót na 

podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. W zależności od zakresu i 

postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany.  

− W celu zminimalizowania utrudnień związanych z prowadzeniem budowy, konieczna jest 

dobra koordynacja jednoczesnego prowadzenia prac na kilku odcinkach liniowych i 

obiektach inżynierskich. 

− Wykonawca powinien ograniczyć zakres obszarowy i czas trwania robót  do niezbędnego 

minimum oraz  zapewnić bezpieczeństwo, w związku z przemieszczaniem się sprzętu  i  

pojazdów  budowy.  

− Elementy oznakowania i zabezpieczenia robót powinny zapewnić bardzo dobrą 

widzialność  w dzień  i w porze nocnej. Wszystkie materiały powinny mieć wysokie 

parametry techniczne, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa w strefie robót uczestnikom 

ruchu oraz osobom wykonującym prace.  
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− W trakcie trwania budowy należy zapewnić pieszym połączenia komunikacyjne oraz 

pełne bezpieczeństwo poprzez zabezpieczenie ruchu pieszego.  

− Podczas wykonywania robót Wykonawca powinien zapewnić dojazd do przyległych 

nieruchomości i wykonać niezbędne drogi tymczasowe, dojścia i dojazdy do przyległych 

nieruchomości. 

 


