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INWENTARYZACJA ROBÓT W TOKU 

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z 

PUNKTEM BIBLIOTECZNYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ I Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 

ADRES OBIEKTU: 

UL. KOLEJOWA 

CZĘŚĆ DZ. NR. 35/10, AM-1, OBRĘB: GROBLICE, GMINA: SIECHNICE 
 

 

 

 

Opracował: 

Kamil Kosarewicz 

Uprawnienia budowlane w specjalnościach: 

Nr DOŚ/0028/WBKb/23 – konstrukcyjno budowlane 

Nr DOŚ/0134/WBD/19 – inżynieryjna drogowa 

Nr DOŚ/0414/WBM/19 – inżynieryjna mostowa 
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1. PRZEDMIO INWESTYCJI I PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja robót w toku dla budynku 

użyteczności publicznej w trakcie budowy przy ulicy Kolejowej w Groblicach na 

działce o nr. ew. 35/10 AM-1 w obrębie Gliblice, Gmina Siechnice. 

 

Podstawa opracowania:  

a) Wizja lokalna i pomiary z natury 

b) Projekt Budowlany 

c) Projekt Techniczny 

 

2. OPIS INWENTARYZOWANEGO BUDYNKU. 

Budowany obiekt to budynek użyteczności publicznej – usługowy o funkcji 

świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i z zagospodarowaniem terenu. Budynek znajduje się przy drodze 

ul. Kolejowej. Usytuowany jest on w południowo-wschodniej części działki 35/10. 

Front budynku leży w odległości 21,05 m od krawędzi istniejącej drogi oraz w 

odległości 16,65 m od granicy z działką drogową. Budynek mieści się w obszarze 

ograniczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Od strony północnej, równolegle do działki 

drogowej, została poprowadzona komunikacja obiektu w skład, której wchodzą: 

utwardzone dojście do budynku i dojazd do miejsc postojowych, a także 

utwardzone miejsce do gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem 

możliwości segregacji. Budynek świetlicy jest to obiekt jednokondygnacyjny i w 

rzucie parteru przypomina kształt prostokąta. Bryła została zwieńczona dachem 

jednospadowym o kącie nachylenia połaci 5°. 

Wodę do budynku należy doprowadzić z sieci wodociągowej PE Ф160 

zlokalizowanej na działce nr 35/10 przy ul. Kolejowej poprzez przyłącze 

wodociągowe zgodnie z Projektem Technicznym. Przyłącze wodociągowe 

należy wykonać z rur polietylenowych PE100 PN 16 SDR11 De50 mm łączonych 

przez kształtki elektrooporowe. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej De160 zostanie włączone do sieci sanitarnej 

ks200 zlokalizowanej na działce nr 35/10. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy 

wykonać zgodnie z Projektem Technicznym. Ścieki sanitarne z budynku 

odprowadzane będą zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 do 

studni przyłączeniowej KS1 i dalej przyłączem kanalizacji sanitarnej do sieci 

kanalizacji sanitarnej. Ponadto ścieki technologiczne z zaplecza kuchennego 

odprowadzane będą zewnętrzną instalacją kanalizacji tłuszczowej wykonanej z 

przewodów PP do separatora tłuszczu o wydajności 2 l/s i pojemności 

magazynowej 150 l. Po oczyszczeniu ścieki z zaplecza kuchennego będą łączyły 
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się ze ściekami sanitarnymi z pozostałej części budynku i odprowadzane będą 

poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci. 

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą do szczelnego 

zbiornika retencyjnego o pojemności 10 m3 zlokalizowanego na działce 

Inwestora. Zbiornik bezodpływowy betonowy o wymiarach z włazem Ф600 D400 

oraz komikiem wentylacyjnym Ф160 wyprowadzonym 0,5 m nad poziom terenu. 

Zbiornik retencyjny wyposażony zostanie w pompę zatapialną, a wody ze 

zbiornika wykorzystane będą do podlewania zieleni na terenie działki Inwestora. 

Wody opadowe z parkingów i dróg wewnętrznych zostaną wchłonięte przez 

powierzchnie ażurowe oraz skierowane na przyległe trawniki na przedmiotowej 

działce Inwestora. Zabrania się kierowania wód opadowych na sąsiednie działki. 

Budowany obiekt zostanie zasilony z sieci Tauron Dystrybucja S.A. Przy 

granicy działki zostanie zamontowane złącze kablowe wraz z szafką pomiarową 

(zakres prac Tauron Dystrybucja S.A.). Ze złącza kablowego należy wyprowadzić 

wewnętrzną linię kablową zasilającą projektowany budynek i doprowadzić ją do 

rozdzielnicy z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu RPWP przy elewacji 

budynku i dalej do rozdzielnicy głównej RG w budynku. Lokalizacja złącza 

kablowego ZK, rozdzielnicy RPWP oraz trasa kabla wlz została pokazana w 

Projekcie Technicznym. Zasilanie urządzeń elektrycznych na zewnątrz budynku 

odbywać się będzie liniami kablowymi nn YKY (żo) 1kV z rozdzielnicy głównej 

RG bądź rozdzielnic lokalnych w budynku. 

 

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU - bilans dla działki nr 35/10 

Powierzchnia działki 10941 m2 

Powierzchnia części działki stanowiącej obszar opracowania 2408 m2 100 % 

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 361,62 m2 15,02 % 

Powierzchnia terenów utwardzonych 100% - utwardzonych (dojścia, dojazd, 

śmietnik) 458,41 m2 19,04 % 

Powierzchnia terenów utwardzonych – ażurowych- miejsca postojowe 180,50 

m2 7,50 % 

Powierzchnia biologicznie czynna 100% 1379,69 m2 57,29% 

Powierzchnia biologicznie czynna 50% - opaska żwirowa 27,78 m2 1,15 % 
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4. PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE BUDYNKU 

 

 

5. INWENTARYZACJA ROBÓT WYKONANYCH 

W związku z odstąpieniem Wykonawcy w dniu 06.08.2024 od umowy prace 

na przedmiotowym obiekcie zostały wstrzymane i przeprowadzono 

zabezpieczenie dotychczas wykonanych robót, aby uniknąć ich degradacji. Do 

czasu przerwania prac wykonano i odebrano przez nadzór następujące roboty: 

a) Prace projektowe i projekt budowlany 

b) Pozwolenie na budowę i projekt techniczny 

c) Prace przygotowawcze – odebrane w dniu 13.05.2024 protokołem 

częściowym nr 1 

d) Roboty ziemne - odebrane w dniu 13.05.2024 protokołem częściowym nr 1 

e) Wykonanie ław fundamentowych - odebrane w dniu 13.05.2024 protokołem 

częściowym nr 1 

f) Wykonanie ścian fundamentowych – odebrane w dniu 23.05.2024 

protokołem częściowym nr 2 

g) Wykonanie zasypek fundamentów oraz kanalizacji podposadzkowej – 

odebrane w dniu 23.05.2024 protokołem częściowym nr 2 

h) Wykonanie płyty podposadzkowej – odebrane w dniu 23.05.2024 protokołem 

częściowym nr 2 

i) Wykonanie ścian konstrukcyjnych wraz z elementami żelbetowymi – 

odebrane w dniu 07.06.2024 protokołem częściowym nr 3 

j) Wykonanie wieńca obwodowego ścian konstrukcyjnych – odebrane w dniu 

07.06.2024 protokołem częściowym nr 3 

k) Wykonanie ścian działowych – odebrane w dniu 04.07.2024 protokołem 

częściowym nr 4 
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l) Dostawa i montaż prefabrykowanych wiązarów dachowych – odebrane w 

dniu 04.07.2024 protokołem częściowym nr 4 

m) Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej – odebrane w dniu 05.08.2024 

protokołem częściowym nr 5 

W ramach prac zabezpieczających Wykonawca dokończył wykonywanie robót 

dekarskich poprzez ułożenie styropianu na zamontowanej wcześniej konstrukcji 

z blachy a także wykonał pokrycie z papy. Roboty te zostały odebrane przez 

nadzór i Inwestora. 

 

6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH PRAC. 
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7. PRACE POZOSTAJĄCE DO WYKONANIA 

Wyłoniony nowy Wykonawca w ramach dokończenia zadania będzie musiał 

wykonać zgodnie z projektem budowlanym i projektem technicznym: 

a) Instalacje sanitarne wewnątrz budynku w tym instalacje podtynkowe i pod 

posadzką jastrychową a także z ogrzewaniem podłogowym 

b) Instalacje elektryczne wewnątrz budynku 

c) Wentylację i klimatyzację wewnątrz budynku 

d) Montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego wewnątrz budynku 

e) Tynki wewnętrzne 

f) Posadzka jastrychowa wraz z izolacją 

g) Zabudowy GK wraz z izolacją wełną mineralną 

h) Wykończenie ścian i sufitów w tym konstrukcja do sufitu podwieszanego 

i) Wykończenie posadzek (płytki, wykładziny) 

j) Sieci zewnętrzne – wodociągowa, sanitarna, deszczowa, elektryczna 

k) Zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingów, chodników i 

terenów zielonych 

l) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z odbiorami służb 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

W raz z zakończeniem prac Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy 

Inwestorowi przekazał następujące dokumenty: 

a) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

b) Dokumenty jakościowe zabudowanych materiałów w tym deklaracje 

jakości 

c) Karty utylizacji odpadów 

d) Karty gwarancyjne i warunki gwarancji stolarki okiennej i drzwiowej 

e) Badania jakościowe – nośność podłoża, wytrzymałość betonu 

f) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem 

i wiedzą techniczną 

g) Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów 

dopuszczonych do obrotu 

Opracował: 

Załączniki: 

1. Inwentaryzacja geodezyjna – porównanie z PZT 

2. Inwentaryzacja geodezyjna – powierzchnie z pomiaru 

3. Inwentaryzacja geodezyjna – podposadzkówka 
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