Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.60.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKT UMOWY - NIE ZALACZAC DO OFERTY

UMOWA NN ....c.covciree. /FIN/2021
zawarta dnia .......ccceveeenne, 2021 r. w Malborku, pomiedzy:

Zamawiajacym:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

a

Wykonawca:

Siedziba:

NI telefonu: ..., NE FAXU: oo
REGON: NIP: KRS:

REPIEZENIOWEANG PIZEZ: ....vue ettt sttt ettt et st bt sh e sttt eaeben
zwanym dalej ,, Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego z
zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamdéwien publicznych
(Dz.U. z 2019r., poz.2019) zwangq dalej Ustawg Pzp.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

,»Remont budynku nr 15 w kompleksie wojskowym przy ul. 17 Marca 20
w Malborku w 22. BLT Malbork?.
— sygnatura sprawy: 22. BLT.SZP.2612.60.2021

2. Na przedmiot umowy sktada sig :
- remont pom. Nr 021-022;
- remont pom. Nr 010;
- remont pom. 101-102;
- remont instalacji ppoz;
- remont instalacji elektrycznej;
- remont instalacji c.o.
3. Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 73°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
4. Szczegbdltowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
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— zalgcznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar robot — zatgcznik nr 2 do umowy;
Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosSci z ustawg z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm) , ustawa z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm) i ustawg z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)
W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w umowie oraz w dokumentach
wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbiezno$ci nalezy thumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajacy prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy. Strony zgodnie
ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci
Umowy lub dokumentow wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ begdzie znaczenie i tresc¢
korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy.
Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé si¢ znaczeniu stwierdzajacemu
istnienie obowigzku, pomijac si¢ bedzie za§ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z
realizacji obowiazku.

§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarem robot, STWiOR oraz okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okre§lonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujacg Ustawg Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i1 zatacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zastosowania materiatow posiadajacych atesty i §wiadectwa dopuszczajace do zastosowania ich
w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333

z pozn. zm.). Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy te zostang poddane

badaniom na terenie budowy lub tez w okreSlonym przez Zamawiajacego

miejscu.

Poniesienia kosztow badan, w przypadku, gdy zbadane materialy nie bedg spelnialty norm
technicznych i jakosciowych, przewidywanych obowigzujacymi przepisami.

Dokonywania dostaw materiatdéw sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowe;j
i brak miejsca przed budynkiem.

Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.
Rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

Zabezpieczenia terenu robot w sposdb pewny i trwaly zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.
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Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych robot” z umozliwianiem potwierdzania
przez osobe ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym réwniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

Wyznaczenia kierownika robot spelniajagcego  wymagania kwalifikacyjne dla o0s6b
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami
Zamawiajacego.

Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pylem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i1 zdarzenia zaistniale na terenie
budowy i w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikow i podwykonawcow
od chwili przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego
odbioru koncowego, ktory jest jednoczesnie przejeciem od Wykonawcy terenu budowy. Za
otoczenie rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji osob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.
Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego oraz wlasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. i $rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikéw wiasnych, Podwykonawcow w przypadku szkody powstalej w wyniku
prowadzenia robot.

Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, po przez
szczelne zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

Pozostawienia w czysto$ci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatlow, srodkow
czystosci.

Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewngtrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbgdnych materiatéw, gruzu, odpadow i $mieci
komunalnych.

Do zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swdj
koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Do przyjecie na siebie wszelkich obowiazkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 797) w tym w
szczegblnosci obowigzku prowadzenia ilosciowej 1 jakosciowe] ewidencji odpadow z
zastosowaniem Kkarty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawa.

Sporzadzenie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.
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26.

217.

28.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot. Wykonawca bedzie przedktadal aktualizacj¢ harmonogramu
rzeczowo-finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym
postepem prac.

Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a. faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b. postep robot pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot,

Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, ktory zamierza

wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania si¢ z niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego w terminie 7 dni

od dnia polecenia Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci  podpisania aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§ 3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarowno on jak 1 jego Podwykonawcy oraz dalsi

Podwykonawcy w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace w

rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.

1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego

Podwykonawce do wykonywania bezposrednich prac fizycznych zwigzanych z wykonywaniem

robot ogdlnobudowlanych w tym:

- monter instalacji elektrycznej — 1 pracownik;

- monter instalacji sanitarnej — 1 pracownik;

- glazurnik — 1 pracownik;

- pracownik budowlany — 1 pracownik

W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz osob

zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére beda skierowane do realizacji robot

budowlanych, o ktérych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowaé taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien

zakonczenia Robot i zgtoszenia ich do Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli speiniania przez

Wykonawce oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogow

dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 1, w szczegolnosci:

a) Zamawiajacy moze zada¢ w kazdym czasie zlozenia przez Wykonawce pisemnych
wyjasnien, w terminie 5 dni od daty ztozenia zadania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednig kontrole na terenie robdt, w szczegdlno$ci
celem stwierdzenia zgodnosci liczby osdb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1.
z 1lo$cig 0so6b ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazada¢ przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw i o$§wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowiazku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez

niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.60.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowigzku wskazanego

w ust. 1, przy czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zadac przedstawienia odpowiednio:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopig umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), w
szczegoblnosci bez adresdw oraz nr PESEL pracownikoéw oraz innych danych wrazliwych.
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres

rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajagcy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika.

5. Z tytulu niespehnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12
ust. 2 lit. g.

6. Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnos$ci wskazane jak wyze;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peilng ochrone danych
osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa
dotyczacymi ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie: -
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3 miesigce od dnia przekazania palcu budowy.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji robot
w  nastgpnym  dniu  roboczym po  otrzymaniu  o$wiadczenia ~ Wykonawcy
o0 skompletowaniu wszystkich materiatow.

Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
koncowego wraz z kompletem dokumentdéw o ktérych mowa w §9 ust. 8.

Ztozenie pisemnego o$wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego
niezgodnego ze stanem faktycznym, wprowadzajacego Zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji, uniemozliwiajacego rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przez
komisje, uznawane bedzie jako niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wraz ze wszelkimi
sankcjami wynikajagcym z kar umownych z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w
terminie. Zapisy § 9 ust. 12 maja zastosowanie w niniejszym przypadku.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

Zamawiajacy powotuje do wspoélpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

- P. Dariusz Wciset - koordynator

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

kierownika budowy posiadajacy

Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym w ograniczonym zakresie.
NP ABCYZJi o

— zaswiadczenie o numerze weryfikacyjnym: .........

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie pdzniej niz 2 dni przed rozpoczgciem robot, wykaz osob i pojazdéw mechanicznych
biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia 1 wjazdu na teren budowy.

Kopig korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA

Zamawiajacy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:

a)  punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.

b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.

Rozliczenie za zuzycie EE, W, S, bedzie nastepowalo na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

Sposob rozliczenia za media zostanie szczegotowo okreslony w protokole przekazania terenu
budowy.

Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
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1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktére
wynosi ogbtem brutto ... zt,
[ 003% 11 1= PR o) e
100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest cena ryczattowa, niezmienng — jak okreslono

w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia:

a) wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiagzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot oraz przedmiarem robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

b) niedoszacowanie, pominigcie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, ktore bgda wystawiane nie czeSciej niz jeden raz na miesiac i ktére beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okreslany przez osoby,
ktérym powierzono funkcj¢ nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

2. Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Warto$¢ poszczegodlnych faktur przejSciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda
wynikac z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktérych dotycza faktury przejsciowe.

4. Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokoét czgsciowy odbioru
robot podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

5. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotéw odbioru
jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom: a)  kserokopii faktur Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich zaplaty ftj.
potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) o$wiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw o otrzymaniu zaplaty za czes$¢
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

6. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za zamoéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie  dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
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18.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych

zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7

dni od dnia otrzymania tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢  bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku dokonania obnizenia warto$ci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potragca ww. kwot¢ z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznaja dzien

ztozenia przez Zamawiajacego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty nalezne;j

ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spelnieniu

warunkow z ust.13.

Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej

wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich rob6t objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robodt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych rob6t (odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy);

C) przekazanie Zamawiajacemu uporzgdkowanego terenu budowy;

d) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich wydanych przepustek.

Termin zaptaty strony ustalaja do 30 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatacznikami.

Zaplata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny

z rejestrem prowadzonym przez Krajowg Administracj¢ Skarbowg (KAS):

Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego
przy ulicy 17 Marca 20 w Malborku (pokdj 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty
potwierdzenia wykonanych robot.

Wykonawca wystawi fakture na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17
Marca 20, 82-200 Malbork, NIP 5791927841.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
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takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej
umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony ustalaja, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym

odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokolow:

a) odbior czesciowy — dokonuje si¢ w celu rozliczenia czgsciowego robot, ktore stanowia
podstawe do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu
odbioru robot czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie
rozliczeniowym i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawg rozpoczecia procedury
odbioru czesciowego jest przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robét do
zatwierdzenia przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.

b) odbiér koncowy - dokonuje sie¢ po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy i
przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy si¢ spisaniem protokolu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych i
rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rekojmi;

) odbidr ostateczny - dokonuje sie przed uptywem okresu gwarancji.

Strony postanawiajg, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu sg przedmiotem odbiorow

czgsciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot i potwierdzone
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach.

3.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robét i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-
536275 lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy
Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

Wykonawca w dniu ztozenia oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy

Zamawiajacemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

»Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej

zalacznikach, a takze pisemne o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty

budowlane.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,

o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru

koncowego robot. O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie

lub za pomocg poczty elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

i kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

W odniesieniu do robot podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez

Wykonawce dokumentow.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robdt prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem
przez osoby, ktorym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich
robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiaréw;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, swiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;
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f) kartg gwarancyjng na przedmiot umowy;
g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
Z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.

Komisja zakonczy wszystkie czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 5 dni roboczych od ich

rozpoczecia.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,

w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

a) zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmoéwic¢ dokonania odbioru
robot okreslajac w protokole powod ich nieodebrania i termin ponownego przystapienia do
odbioru,

z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 litera a,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokét odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
0 wartos¢ robot budowlanych za ww. element stanowiacy wadg¢ wg. zasad okreslonych
w §18 ust.3 pkt. 4 litera c,

c) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wtashego wyboru przez podmiot
trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

d) zostana stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajace uzytkowanie obiektu bedacego

przedmiotem robét budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie
z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokét odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.
Odbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunigtych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajacy najpézniej 30 dni przed dniem wygasnigcia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawcg lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowg sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie

wykonywat roboty objete niniejsza umowa Sitami wiasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca przy pomocy podwykonawCoW: ..........c.ccocoivviiierininnannnnnn. wykona

nastepujacy

ZAKIES IZECZOWY  FODOL: oottt ettt st nre e e nteenee e ,

pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi,

przedmiotu umowy, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na

zasadach ogolnych.

umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami

bedzie odpowiadata $cisle warunkom niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie

terminéw wykonania umowy,

umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajagcym a

Wykonawca, 5) umowa

z podwykonawcg musi zawiera¢:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé
tego zakresu robét wynikajaca z oferty Wykonawcy;

¢) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

d) warunki ptatnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich
odbiorze, a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pézniejszy niz 30 dni od dnia
przekazania faktury;

e) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12
niniejszej umowy,

w umowach zawieranych pomigdzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez

Wykonawce robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedza¢ odbiory przez

Zamawiajacego robot zrealizowanych przez Wykonawcg,

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu do odbioru wytacznie te roboty, ktére zostaty

przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

do zawarcia przez Wykonawcg umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawca lub

zmiany tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢

Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz

z dokumentacja podzlecanego zakresu robét, zgodnie z art. 647 * Kodeksu Cywilnego, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest dotaczy¢é zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej
umowy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych

w umowie lub projekcie i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie

umowy lub zmiany umowy, a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

zastrzezenia, o ktorych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:
a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz

przewidywany umowga dla tych robot,
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14)
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16)

17)

18)
19)

20)

c) beda przewidywaly termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty,

d) beda zawieraty postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robat,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego bedg mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robot lub ich zawieszenie
przez podwykonawcg,

g) nie begda zawieraly postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraty postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraty postanowien przewidujacych, ze odbiory robét przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu robot, bedacego czescia zamoéwienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o
zaptate kary umownej;

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci brutto niniejszej umowy, wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
brutto wigkszej niz 50.000.00 zt;

w przypadku umow, o ktorych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dituzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaplaty
faktury, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

umoweg lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sklada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;

do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

Wykonawca jest zobowiazany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

podzlecanie robot przez Wykonawce podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastgpic¢ jedynie za pisemng zgoda Zamawiajacego, o ile nie

Strona 12 z 26



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.60.2021 Zatgcznik nr 7 do SWZ

21)

zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajacemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, ktéra czes¢ zaméowienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;
jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o0 udzielenie
zamoéwienia.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali

wykonania catosci lub czegsci powierzonych im robét dalszym podwykonawcom, chyba ze

Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

W przypadku podzlecania robét przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:

§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCJA I REKOJIMIA

Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady ustala si¢
na okres ...... miesigcy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, €O
potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.

Niezaleznie od rgkojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji co do
jako$ci zastosowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres
....... miesiecy od daty zakonczenia roboét i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostanie protokotem odbioru koncowego robot, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materiatdw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnig si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,

b) usuniecia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym
prawo potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks
cywilny”(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

c) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajac ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu rgkojmi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ., Kodeks cywilny” (4.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)
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10.

11.

12.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedlozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia.

Strony postanawiaja, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze usuwane
beda niezwtocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.

W razie nie usuni¢cia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usung¢ je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

Na wyroby objete gwarancja producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robdt dokumenty
potwierdzajace gwarancj¢ producenta w formie kserokopii potwierdzone  ,za zgodnos$é
z oryginalem” przez Wykonawce.

Gwarancja musi obejmowac¢ co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadajg gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca przejmuje
gwarancje na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie bedg bezptatnie usuwane przez

Wykonawce. Wykonaweca jest zobowiazany do ich niezwlocznego usuniecia na zasadach okre§lonych w

Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak numer

13.

14.

1.

2.

e-mail ... .

Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujacych firm¢ Wykonawcy;

C) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

d) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;

e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§12
KARY UMOWNE
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okre§lonego w § 4
ust.1;

b) a spowodowanie przerwy trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1, za
kazdy dzien opdznienia;
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C) z tytulu odstgpienia od umowy w catoSci bgdz w czeéci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;

d) z tytulu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ i wjazdéw na
teren wojskowy 0sob i pojazdow w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazda osobe i pojazd, zgtoszony przez SUFO;

e) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sa prace w wysokosci
500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust.17

f) za zawiniona zwtoke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz
w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowiazkéw gwarancyjnych spoczywajacych
na Wykonawcy: w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 , za kazdy
dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokos$ci 200 ztotych za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu zadanego wykazu lub
dokumentu wzgledem terminu wynikajacego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za
kazdy przypadek takiej zwloki,

J) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

k) 0,1% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki;
) 0,1 % warto$ci brutto umowy z Podwykonawcg — w przypadku nieprzedtozenia  do

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia
jej realizacji;

m) 0,2% wartos$ci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedtozenia po§wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy dzien od daty
jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

n) 0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidlowego.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
umownej wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, Podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego.
Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajgcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokosci poniesionej szkody.
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub odszkodowania, o
ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a) faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b) innej dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;
Podstawg do zaptaty kary umownej bgdzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Wykonawcy
noty obcigzeniowej. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogdlnych okre§lonych w art. 471 i nast.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy — w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.
§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody, ktore
powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg umowy.

. W okresie rgkojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usuni¢cia wad.

. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 12
ust. 2 lit. £, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usunigcia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogdlne rozporzadzenie
0 ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec oséb fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury udzielania zamoéwien w niniejszym
postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.

Wzor klauzuli informacyjnej, o ktérej mowa okresla SWZ w Rozdziale ........

Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe o0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka
naruszenia praw 0sob fizycznych.

. Strony zobowiazuja sie do usuniecia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 do dnia zakonczenia
wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji - zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w czeséci bez obcigzania go

konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowigzujacych

oraz w szczegolnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

Strona 16 z 26



powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego;

b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce Iub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych zamowienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcdéw wspdlnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);

€) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z cztonkow konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejat realizacji robot objetych umowa pomimo wygrania przetargu i przejgcia
placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni od daty
wezwania przez Zamawiajgcego do rozpoczecia robot i jest oczywiste, ze w tych okoliczno$ciach nie
wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 7 dni, pomimo wezwania ztozonego na pismie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opoéznia si¢ z realizacja robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze w tych
okolicznoséciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego wezwania
przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa chyba, ze opdznienie nie
nastagpito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje lub wykonywatl roboty objete przedmiotem umowy w sposob
niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 Ustawy;

k) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowiazaniom, ktore ciagza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa
Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n)  w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace;
0) nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie;
p)  w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.
2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robdt w terminie przekraczajacym 30 dni od
daty powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;
b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.
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W przypadku, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowigzek
poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz od
powziecia wiadomosci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastgpic¢
w terminie 30 dni od daty powziecia informacji przez strone uprawniona do odstapienia
0 wystagpieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§16
OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;

b) przekazania placu budowy;

C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwiazku z odstgpieniem od umowy z
kwoty zabezpieczenia, co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu szkody;

d) zaplaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
co nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych,
jesli kara umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

Odstapienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.

Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie

z obowigzkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wtasng reke i

na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokoél przekazania terenu budowy,

zawiadamiajg o tym Wykonawce na pismie.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy,

chyba Zze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcg na pismie.

W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze

oraz  materialy = zamontowane  stanowig  wlasno$¢  Zamawiajagcego 1 pozostaja

w jego dyspozycji.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — osoby, ktorym

powierzono funkcje nadzoru sprawdza zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz warto$¢

wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot w toku.

Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robot w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga

strone¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 odstapieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego

dostarczone lub wzniesione.

Protok6l robot w toku, o ktorych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiedniego warto$ci prac i materiatdw, na dzien sporzgdzania

protokotu, za ktore Wykonaweca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie wyptacone
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na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 12 z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego
paragrafu.

11. Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajacego powstalych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§17
SILLA WYZSZA

1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ z
zobowigzan kontraktowych spowodowanych dzialaniem silty wyzsze;j.

2. Przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ i ktérym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzszej.

3. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpozniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetnienia tego obowiazku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania si¢
na wystgpienie sity wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddzialywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podjaé wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkéw zaistnienia sily wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania silty wyzszej
na mozliwos$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019. ,,Prawo zaméwien Publicznych” (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z pézn. Zm.) i Ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 i1 455 Ustawy Prawa zamoéwien publicznych (przewiduje
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:

a) zpowodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;

b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;

c) z powodu konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym powodujacych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynno$ci prawne i faktyczne nakazane prawem
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f)
9)

h)

i)
)

K)

B

nie wyst¢pujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie - vacatio legis;

z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa;

z powodu szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore odbiegaja
w sposob istotny od warunkow panujgcych na danym terenie o danej porze roku;

z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.

w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wpltyw na termin realizacji
robot;

w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy;

w przypadku opoéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w przypadku uzasadnionego opoOznienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatdéw niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze,

ze dochowat nalezytej starannosci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;

w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

w przypadku koniecznos$ci wykonania zamoéwien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt. 7
Prawa zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.), ktérego realizacja
bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzagdzeniami podziemnymi
epidemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

nastgpstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu

koniecznoscig wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robdt objetych
niniejsza umowag

niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego

2) _Co do zakresu robot objetych umowa w przypadku:

a)

b)

gdy ich wykonanie w calosci lub czesci stanie si¢ zbedne Zamawiajacemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich zaniechania;

gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

3) Co do oznaczenia stron, wytgcznie w wyniku dozwolonego w mys$l ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych taka zmiane.

4) Co do wysokoéci wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

z powodu zmniejszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotlu konieczno$ci; podstawa do
oszacowania warto$ci jest kosztorys zataczony do umowy;
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5)

6)

c)

d)

f)

9)

z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wplyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty
utrzymania lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikows;
w przypadku wystapienia robot dodatkowych w elementach zabudowanych i niedostepnych bez
procesu rozbiorki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robdt na etapie przygotowania
oferty i ustalenia ceny ryczattowej, nie modyfikujacych ogoélnego charakteru umowy,
z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, terminéw ptatnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystapienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie bedg istotne oraz
nie bedg negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,
w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.
w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robdt dodatkowych, zamiennych nie
wystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie ustali¢c wartos$¢
w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego , zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzona metodg szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- Wartos¢ 1 Rg BRUTTO zgodnie z zapisami SWZ rozdziat 20 zt  ...............

- Narzut Kosztow posrednich [od RiS] [%]  ....coooiiiiiinnnin.

- Narzut Zysku [od R+Kp, S+Kp] [90] o

- Narzut Kosztow zakupu [od M][%] .o
Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow beda przyjmowane wg S$rednich cen rynkowych
ujetych w publikacji ,,INTERCENBUD” z okresu opracowania kosztorysu ofertowego do
przetargu. Naktady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu o KNR i katalogach pokrewnych,
a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulacje¢ indywidualna zatwierdzong przez
Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy ust. 4 pkt. a, ¢, d, f.

zmiany Kkierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba wskazana do

przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rowne osobie
dotychczas petniacej t¢ funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow, nienalezyte wykonywanie obowigzkow.
zmiany w zakresie podwykonawstwa

a)

b)

d)
€)

jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyts starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postgpowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robdét podwykonawcy jest spowodowana
rozwigzaniem uméw o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czesci zamowienia,
koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robot lub
materiatow,
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7)
8)

9)

f) w przypadku opéznien zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych z przedmiotem

umowy, ktore nastapily po dniu podpisania umowy,

ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej

sytuacji przewidziec.

co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn
nie jest w stanie w sposob trwaly wywigza¢ sie ze swych zobowigzan umownych,

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametrow materialéow lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) niedostgpnoscia na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, spowodowang zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatow, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztoéw i1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakosci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig  zrealizowania  przedmiotu umowy przy  zastosowaniu = rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze roboét, specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot budowlanych;

e) koniecznoécig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) koniecznoS$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

4. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona
uchybieniami zawinionymi przez Wykonawce,

Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowig zamknigty katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany umowy z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym

fakcie Zamawiajacego i wystapienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

Z okolicznoéci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Wykonawca sporzadzi protokol, ktory

zostanie podpisany przez Strony umowy.

W przypadku wystapienia zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4.lit. a,b,c,d,f mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przedtozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy dokona weryfikacji kosztorysu

réznicowego.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:

a nalezy wskaza¢ cene¢ roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metodg szczegdlowa wykonanego na podstawie czynnikdw cenotworczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

b nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdlowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

¢ nalezy wyliczy¢ réznice migdzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢é Zamawiajagcemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

wnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8 -9 , Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta

na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 - 9 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osobg nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktérego:

a zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

b nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;

C nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

d termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

e nowy wykonawca  przejmie wszelkie zobowiagzania Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcow, dostawcoéw i ustugodawcdéw zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia
wynagrodzenia tych podmiotéw;

f  gwarancji i rgkojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

g nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagang umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

h  nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego  porozumienie
okreslajace zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytutu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
i ustugodawcéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego,
ktéry jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajgcego.

Zmiana umowy powinna nastapi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez

Zamawiajacego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznoS$ci takiego o$wiadczenia

oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adreséw do korespondencji stron,

C) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt nie powodujgca zmiany terminu
realizacji umowy.

d) zmiana os6b reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane s3 w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia danej
Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.
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§ 19
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej (stanowigcej
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci - przez caty okres realizacji
umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢é potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wznowienia
polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzong kopie w ciggu 7 dni od daty jej wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy zwréci si¢ z wnioskiem do
Dowddcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (22. BLT Malbork ) o wydanie przepustek
(osobowych 1 samochodowych) upowazniajacych do wstgpu na teren wojskowy (miejsca realizacji
robét budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Infrastruktury 22. BLT
Whiosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w
tym rowniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0s6b i pojazdéw  zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonow komorkowych, aparatéw fotograficznych i aparatoéw latajacych np. typu DRON nad
terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego uzywania
takich aparatow nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji
w Malborku, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork.

4. Podstawag do wstgpu cudzoziemcow na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstep na teren chroniony obiektu
wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarzadu
Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczenstwa
Wewngtrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowodztwo Generalne
Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymég uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikajgcymi z decyzji
nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania wspaofpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, ujawni¢ tresci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajgcego lub na jego rzecz w zwigzku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu zaméwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,, Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 1., poz. 1740).
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez drugg
Strong protokotu rozbieznosci.

Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygnigte w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomiedzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢ drugg strong
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

Umowge sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony ustalaja, ze Wykonawca do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezny tego
wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w  wysokoSci 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ...l

zdnia......... 2021r. w kwocie:

- do wysoko$ci ......cooiinnn. zt brutto (stownie: .......................) W przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

- w tym do wysokos$ci .............. zt brutto (stownie: ..................) w przypadku nieusuni¢cia lub
nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek

w przedmiocie umowy.

. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub

zwolnione w nastepujacych terminach i wysokosciach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robot
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady.

§23
ZALACZNIKI

Integralng czg$¢ niniejszej umowy, stanowig nastgpujace dokumenty, ktore okreSlaja szczegdtowo

warunki jej realizacji:

Zakacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot

Zatacznik nr 3 - O$wiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy

Pzp)
Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP
Zatacznik nr 6 - polisa OC
Zatacznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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