IR.271.3.12.2023 Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA NR ... IUP/ 23 (wzér)

zawartaw dniu ............ 2023 r. pomiedzy Gming Warka PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
NIP 797-20-16-015, REGON 670223400 reprezentowang przez:

Pana Dariusza Gizke - Burmistrza Warki

zwanego dalej ,,Zamawiajgcym"

zwanym dalej ,,Wykonawca"
reprezentowanym przez:

Na podstawie oferty z dnia ....... ztozonej w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu ................ zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. : ,,Zaprojektowanie
i wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej we Wrociszewie gm. Warka”

zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkéw zaméwienia i ofercie z przetargu
nieograniczonego z dnia ................. 2023 .

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej ,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

§2.
Terminy :
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania niniejszej umowy.
2.Przedtozenie inwentaryzacji i koncepcji opracowanej do uzgodnienia przez
Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od podpisania niniejszej umowy.
3. Termin wykonania kompletnego projektu technicznego wykonawczego we wszystkich
niezbednych branzach wraz ze wszystkimi obowigzujgcymi uzgodnieniami w terminie 2
m-cy od dnia podpisania umowy.
4. Termin wykonywania robét budowlanych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Kierownika Budowy.
5.Termin zakonczenia catego zakresu przedmiotu umowy, ustala sie na 4 m-cy od dnia
podpisania umowy i nie pézniej jak 30.11.2023 r.
6. Poszczegodlne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét (rzeczowo-finansowo-
terminowy) sporzadzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego . Stanowi on zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3.

1. Zamawiajgcy przy finansowaniu zadania przewiduje, ze bedzie korzystat ze srodkéw
zewnetrznych tj. : ze srodkéw w ramach programu Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub innego zroédia zewnetrznego.

2. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o uzyskaniu zapewnienia zrodet finansowania
przedmiotu umowy. Rozliczenie za realizacje zakresu umowy bedzie mozliwe po powyzszym
zawiadomieniu. W przypadku wniosku do WFOS i GW niezbedne bedzie wyodrebnienie przez
Wykonawce w harmonogramie robot stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy kosztéw
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niekwalifikowanych do dofinansowania, np. kosztéw wyktadzin podtogowych, kosztéw remontu
komindw, kosztéw dokumentaciji projektowych, itp.

§4.

Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pominiete w projekcie, a pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamowienia nie majg wptywu
na termin wykonania zaméwienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania bez dodatkowej
zaptaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

§5.

Obowigzki Zamawiajgcego

a) w zakresie projektu Zamawiajacy zobowiazuje sie do :

1. dokonania uzgodnien w celu dopracowania koncepcji we wszystkich branzach, dokonywanie
uzgodnieh z Wykonawcg na kazdym etapie projektowania przedmiotu umowy we wszystkich
branzach w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materiatowych, wizualnych

i kosztowych.

2. akceptacji lub przedtozenia uwag do koncepciji i akceptacji projektéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia otrzymania projektow.

b) w zakresie budowy;

1. przekazania terenu budowy protokotem wprowadzenia na budowe

2. przekazania dziennika budowy,

3. dokonania odbioréw robét przy udziale Wykonawcy

4. zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) w zakresie projektu:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniac
1. materiaty przygotowawcze, w skfad ktorych wchodzg :

— pozyskanie wkasnym staraniem i na swoj koszt kopii mapy zasadniczej oraz mapy do
celow projektowych w razie koniecznosci.

— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z zatgcznikami
graficznymi w razie koniecznosci.

— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia wraz z zatgcznikami w razie koniecznosci.

— inwentaryzacja stanu istniejgcego

— koncepcja.

— dokonania szczegétowej wizji lokalnej przez projektanta w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy. W terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu wstepne zatozenia projektowe oraz
planowany zakres robot, ktére powinny uwzglednia¢ wytyczne przekazane przez
zamawiajgcego.

— robocze konsultacje z zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawce
rozwigzan technicznych i materiatowych,

— opracowanie audytu ex-post

2. projekt wykonawczy:
- wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w
imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, przygotowanie materiatéw do zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci), uzyskania ostatecznej decyz;ji
pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa
bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdéwieniem po przekazaniu zamawiajgcemu
dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej

sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie przez zamawiajgcego oraz po doreczeniu
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10.
11.

12.
13.
14.

Zamawiajgcemu prawomocnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w razie
koniecznosci). Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawg Prawo budowlane,
- zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,
inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji, Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie czesci robot na podstawie zaswiadczenia dla robot nie wymagajgcych
pozwolenie na budowe. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek poinformowania
zamawiajgcego o zakresie robét planowanych do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe,
ilos¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania zamawiajgcemu :
a. materiaty przygotowawcze - 2 egz. wersja papierowa,
- inwentaryzacja
- koncepcja
b. projekt wykonawczy— po 6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )
c. materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci) —
po 6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )
d. projekt kolorystyki elewacji - 2 egz. wersja papierowa + elektroniczna

e. projekt instalacji fotowoltaicznej z uzgodnieniem ppoz lub pozwoleniem - 2 egz. wersja
papierowa + elektroniczna,

f. projekt budowlany (w razie koniecznosci) — po 6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )

g. inne opracowania niezbedne do realizacji robot — 2 egz. wersja papierowa + elektroniczna,

h. STWIOR po 2 egzemplarze papierowe i w wersji elektronicznej PDF,

i.

Audyt ex-post — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna (PDF)

przystapienie do robét budowlanych moze nastgpi¢ po ocenie przez zamawiajgcego
kompletnosci i poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej,

uzgodni¢ dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (w razie koniecznosci),
zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (. Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019 , poz. 1065 ze zm.), innych ustaw i rozporzgdzen oraz wytycznych dotyczgcych
projektowania, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

w razie wystgpienia istotnych rozbieznosci podczas przysziej realizacji Inwestycji, projektant
zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawo budowlane (. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) zobowigzuje
sie poprawi¢ wszystkie btedy oraz wykonac¢ zamienne rysunki, a w uzasadnionym przypadku
zobowigzany jest sprawowac nadzor autorski na zadanie inwestora bez dodatkowej zaptaty.
dokonania uzgodnienia projektu z Zamawiajgcym i uwzglednienia wszelkiej weryfikacji
przedstawionych przez Zamawiajgcego rozwigzah w dokumentacji wykonawczej,

kontaktu z Zamawiajgcym na etapie projektowania i przyjmowania rozwigzan
funkcjonalnych i wykonczeniowych pomieszczen co najmniej 2 razy w miesigcu i w miare
potrzeby,

przygotowanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z materiatami do
niniejszego zgtoszenia w razie koniecznosci,

przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie
w razie koniecznosci,

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie prac
projektowych objetych niniejszg umowa,

w zakresie budowy:
wykonania w oparciu o zatwierdzony i uzgodniony projekt wykonawczy,
wykonanie pozostatych robét zgodnie z dokumentacjg i zgtoszeniem zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami, Polskim Prawem
Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,
protokolarnego przejecia terenu budowy i przygotowania go do realizacji,
zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe oraz moggce wykazac sie przynaleznoscig do odpowiednich izb,
rozpoczecia robot po uzyskaniu dziennika budowy i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na
budowe badz zgtoszenia robot
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci.
Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg.
geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie oraz obstugi geodezyjnej zadania na koszt wiasny, w tym
szkice tyczenia i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (co najmniej 5 egz + wersja na CD-Tiff) (w
razie potrzeby),
prowadzenia robét po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznychi zabezpieczeniu
ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych.
Zabezpieczenie nalezy wykonaé na wlasny koszt i wkasnym staraniem zgodnie z przepisami
BHP.
wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ wszelkie media na cele budowy oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu smieci
i odprowadzenia sciekdow oraz innych medidow podczas realizacji budowy poprzez biezgce
regulowanie naleznosci,
zaopatrywanie sie w materiaty dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczehstwa
oraz dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych,
w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci lub urzgdzen
Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wtasny koszt i doprowadzi
do stanu poprzedniego,
wykonania robét nie objetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa
lub zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wptywu na termin wykonania
okreslony w § 2.6, za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia,
usuwania na biezgco z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotow
mogacych stwarzac przeszkody, zagrazac zdrowiu lub zyciu oséb mogacych sie znajdowaé w
poblizu lub utrudniaé¢ wykonywanie robét,
ponoszenia odpowiedzialnosci za jakos¢ dostarczanych materiatow i ewentualne szkody
powstate w wyniku zainstalowania wadliwych materiatow lub urzadzen,
pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji
zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci (badz
kradziezy urzadzen, materiatow) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,
zapewnienia w czasie wykonywania robo6t na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepiséw BHP,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg wlasnym staraniem, uzywajgc urzadzen i
materiatéw wiasnych oraz pozostajgcych do dyspozycji,
utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Inspektorowi Nadzoru zamiaru wykonania robét
podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia, otwory
niezbedne do zbadania wykonanych roboét a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt,
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdélnosci: dziennika budowy,
zaswiadczeh wiasciwych jednostek i organéw, w tym dok. potwierdzajgce odbior przytgczy
przez dysponentow medidéw, niezbednych Swiadectw kontroli jakosci, certyfikatow,
atestéw lub aprobat technicznych na wmontowane materiaty [ urzgdzenia,
instrukcji uzytkowania i konserwaciji urzadzen, dokumentacji budowlanej
powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jesli dotyczy), protokotu kominiarskiego,
protokotéw z badan i sprawdzen, instrukcji konserwacji i obstugi urzgdzen,
umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego Iub organéw
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentow,
wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej po 2 egzemplarze oraz
inwentaryzacji  geodezyjnej powykonawczej w pieciu egzemplarzach na koszt witasny,
+CD(tiff) — Wykonawca dostarcza w terminie do 60 dni od dnia odbioru koncowego (jesli
dotyczy).
przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
wykonywanych instalacji na koszt wiasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
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29.

31.
32

33.

35.

36.

37.

zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

. przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do

kontroli jakosci, potwierdzajgcego, Ze produkty bedgce przedmiotem zamowienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,

. Zapewnienia statego dozoru budowy,
. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy,
. natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o0 nieszczesliwych wypadkach Iub

zagrozeniach na budowie,

. przekazania niezwtocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw co do

ktérych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne Iub innych badz tez
przedstawiajgcych wartosé¢, odkrytych na terenie budowy,

przeprowadzenia pierwszego uruchomienia zamontowanych urzgdzeh na swoj koszt,
uporzadkowania terenu robét w terminie nie podzniejszym niz termin odbioru koncowego
wykonywanych robot,

przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach

odbiorowych tj. odbiorze koncowym, przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi
za wady na wezwanie Zamawiajgcego,

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robét
objetych niniejszg umowsa,

. przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi

urzadzeh oraz przekazania protokotéw ze szkolen, do dokumentéw odbiorowych,

po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykaz
zrealizowanych praz ( rozliczenie rzeczowe — m2 , mb, szt, ). Powyzsze materialy dotgczy do
materiatéw odbiorowych . Wykaz winien by¢ podpisany przez uprawnionego geodete (jesli dotyczy),
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

przedstawienia Zamawiajgcemu kazdorazowo wprowadzanych zmian do umowy
Konsorcjum celem uzyskania akceptacji. Wszelkie zmiany w umowie Konsorcjum bez
uzyskania przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego bedg uznane za niewazne (w
przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum firm).

Wspodtpracowania podczas wykonania robét z innymi Wykonawcami realizujgcymi inne
zadania na danym terenie.

§6.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie

jest regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)

2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wniost

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej
w § 9 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia, gwarancji bankowych, itp.),
co stanowi Kwote: ., zt.

(SHOWNIE: ... Ztotych )

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp moze dokonac¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1

ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy

pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajgcy
wymaga aby treSc¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie
bezwarunkowej, niezwfocznej i na pierwsze zgdanie zaptaty sumy pienieznej do kwoty
wynikajgcej ze zobowigzania umownego.

6) Zamawiajgcy zgda, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt. 5 posiadato
termin waznosSci co najmniej o jeden miesigc dfuzszy od terminu realizacji przedmiotu
umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

jest do przedtuzenia odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia
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nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres.
8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznos$ci zabezpieczenia o ktérym
mowa w punkcie 7) lub nie ztozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin
wykonania umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia na poczet
wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote,
faktury.
9) Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegodlnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 70% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajgcy

zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakonczenia robot i uznania ich przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia
okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Kwota ta zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

12) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wypftate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

14) Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 13, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§6.

Gwarancje i rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwaranc;ji i rekojmi na przedmiot umowy.

1. Na wykonany przedmiot umowy............ (min 60) miesiecznej gwarancji i rekojmi wg oferty
Wykonawcy. Okres gwaranciji i rekojmi  na wykonany przedmiot umowy liczony bedzie od daty
koncowego, bezusterkowego odbioru robét.

2. Gwarancja i rekojmia na dokumentacje projektowa, bedzie obejmowata co najmniej okres
zwigzany z realizacjg zadania.

2.1. Jezeli Zamawiajgcy nie rozpocznie realizacji budowy to gwarancja i rekojmia uptywa po
okresie 36 miesiecy od dnia wykonania dokumentacji i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. W okresie gwarangji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.

4. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zaméwienia wad ukrytych Zamawiajgcy przesle
Wykonawcy reklamacje, na ktérg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na pismie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umdéwionym terminie
oznacza zgode na wniesiong reklamacije. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy
dla danego elementu.

5. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli przedmiot zamowienia lub jego czes¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami bgdz
wystagpig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy moze zazadac
od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonaé
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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7.

1.
2.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§7.

Wykonawca nie ma prawa powierzy¢é wykonania dzieta w catosci lub czesci innemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie przy zachowaniu co najmniej takich samych

lub lepszych parametréw jakie prezentowat dotychczasowy podwykonawca  tzn.
doswiadczenie, mozliwosci finansowe, personalne i sprzetowe.
§8.

Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

1.
a)

b)

9)

h)

i)

2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia
robét a faktycznym dniem zakohczenia robdt,
za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwaranciji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,
z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2 000,00 ztotych.
za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto,
za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,
w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,
za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uméw zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki.
za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej, czynnosci okreslone w
§16 ustep 1— w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;
za nieprzedstawienie dokumentéw stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejszej
umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentow.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastagpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
za zwtoke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —
publikowane w organie rzgdowym ,Dziennik Ustaw”.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwitoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie zwioki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.
Zapfata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohnczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§9.

Wynagrodzenie
1.

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1. i § 5 obowigzki Wykonawcy litera

a) i b) niniejszej umowy Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce
z oferty przetargowej z dnia ........... 2023 .

w wysokosci:

................................ zt brutto

(stfownie: .....oooiiiii ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek

VAT w wysoko$ci  ....... %.

Netto: ...t zt

W tym:
- dokumentacja projektowa ........ zt brutto

Pozostate ptatnosci wg harmonogramu robét (rzeczowo-finansowo-terminowy) dostarczonego
przez Wykonawce zgodnie z §2 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

opracowaniem projektu wykonawczego, realizacje robét objetych dokumentacjg projektows,
PFU w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych miec
wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac¢ bedzie sukcesywnie za

wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i wystawionych
przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robdt, z
zastrzezeniem §9 ust.10 niniejszej umowy.

. Protokdt czesciowego odbioru robét sporzadzony bedzie przez kierownika budowy(robét) na

podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego ( zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) z zastrzezeniem §9
ust.10 niniejszej umowy.

. Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg kohcowg wystawiong na podstawie

protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wartosci zaméwienia.

10. Faktury za wykonane roboty przewidziane do finansowania ze $rodkéw z WFOSIGW lub innych

zrodet zewnetrznych bedg mogty by¢ wystawione po pisemnym zawiadomieniu, o ktorym mowa
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w §3 niniejszej umowy.

§10.

1. Zamawiajgcy dokona ptatnosci za wykonane zadanie na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru i
przedstawieniu faktury.

2. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy:
a) jest numerem wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment),
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towardw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej,

opoOznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku

mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§11.

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow robot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot, w tym odbidr dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe przedmiotu umowy (jesli konieczne) lub zgtoszenia zamiaru
wykonywania robot budowlanych (jesli konieczne) i odbiér dokumentacji projektowej
wykonawczej .

2) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy,

4) Odbidr pogwarancyjny.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem
§17 ustep 36.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, faxem,
e-mailem lub bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pézniej niz na 7 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robét) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje budowlang powykonawcza, opisang i
skompletowang odrebnie dla kazdej branzy - dwa egzemplarze oddzielnie dla kazdej szkoty.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w pieciu egzemplarzach + CD (tiff) w terminie
do 60 dni od odbioru w razie koniecznosci wykonania,
na odbiér 1 egzemplarz niezatwierdzony,



3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, protokoty ze szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi urzadzen ,

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

7) dokumenty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz zatozong ksigzke
obiektu budowlanego (jesli dotyczy),

8) dowdd zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyzhaczonym przez Zamawiajgcego.

10. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§12.

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca

przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw

majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pézn. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i

terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w

szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej

Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie wraz z

wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na

polach eksploatacji wskazanych w ustepie 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosc wszelkich egzemplarzy lub

nosnikdw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzgcych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzystaé z niej w

catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcije
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,
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c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworuu Zamawiajgcego w
dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ustep 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w skiad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych

tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ustepie 2 moze

nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w pofgczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktérych mowa w ustepie 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§13.
Czescig umowy jest:
1. Specyfikacja warunkéw zaméwienia
2. Oferta przetargowa z dnia .............. 2023 r.
§14.

Zmiana umowy
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w
przypadkach:
1. W zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:
1.1 Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1)  zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 1.2 — 1.12, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
1.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
1.3 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
1.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 1.1
pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylgcznie czesé¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
1.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokosci  wynagrodzeh  Pracownikow  $wiadczgcych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczgcych prace, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.6 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczgcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczgcych
Ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
1.7 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysoOKoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
1.8 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow
Swiadczgcych prace, wraz z kwotami skladek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt
1.9 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana
ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym
mowa w ust. 1.8 pkt 2.
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1.10 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1.7, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

1.11 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1.7.
W takim przypadku przepisy ust. 1.8 — 1.10 oraz 1.12 stosuje sie odpowiednio.

1.12 Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:
2.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, Kkoniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

2.2 Gdy wystagpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

2.3 Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organéw
administracji, w szczegolnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

2.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

2.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

2.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

2.4.4 Koniecznos$ci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

2.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.6 Gdy nastgpi konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentac;ji technicznej urzgdzen. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentagc;ji
projektowej;
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2.7 Gdy wystapig kleski zywiotowe np. pozar, powédz, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robét lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalnos¢ majgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze byC przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkow wptywajgce na mozliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawce;

2.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentac;ji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw
wymagajgcych wstrzymania robét. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie badz usuniecie
urzadzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi na
wystgpienie takich urzgdzen, instalacji lub obiektow;

2.9 Dziataniem osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron

2.10 W przypadku braku mozliwosci dochowania terminéw ze wzgledu na koniecznos¢ dochowania
rezimu proceséw technologicznych. Powyzsze nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy badz w
protokole koniecznosci

2.11 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze
wzgledu na okolicznosci wymienione w ustepie 2 oraz w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
okolicznosci, o ktorych mowa w ustepach nastepnych.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

3.1 Koniecznos¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentaciji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktdére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3.7 Dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

3.8 Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zmiana sposobu ptatnosci:

4.1 Zmiana harmonogramu pfatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu
wykonania prac;

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego.
6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie oséb) moze
nastgpic w sytuaciji, gdy osoba wskazana w ofercie przestanie by¢
pracownikiem/wspoétpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych umow lub
tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
obowigzany wskaza¢ nowg osobe spetniajgcga wymagania SIWZ, co nastepuje w pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujgcym wykazanie spetniania warunkéw SIWZ przez nowo
wskazywang osobe. Zamawiajacy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury
nowej osoby, uzasadniajgc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia petnych
informaciji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.
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7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegolnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie osob) na
inng legitymujacyg sie wymaganymi w SIWZ uprawnieniami, dodwiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku potagczenia podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych umowa, zmiany tresci umowy wymagajg pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemne;.

9. Zmiana postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg
poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia zawarte w SIWZ.

§15.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
oraz posiadang wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca
zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
siedmiu dni od daty zgtoszenia.

§16.

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci wchodzgce w zakres robdt budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:

1) prace ogélnobudowlane, w tym:

a) prace montazowe — izolacyjne

b) prace tynkarskie

¢c) montazowe — stolarka okienna i drzwiowa

d) prace ciesielskie

e) prace dekarskie

f) prace montazowe instalacji sanitarnych

g) prace montazowe instalacji elektrycznych

h) prace remontowe ogdlnobudowlane — malarskie itp.

i ) prace porzgdkowe

2. Okres zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krotszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajgcy z przedtozonego przez Wykonawce Harmonogramu.
W przypadku zmiany terminébw wynikajgcych z Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostosowania postanowien uméw o prace do tych zmienionych warunkéw.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych przekazaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikow zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu Umowy i dokonywa¢ statej jej aktualizacji, a takze zapewnic identyfikacje swoich
pracownikéw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem Robét do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji
Przedmiotu Umowy poprzez:
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1) zwrdcenie sie do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszego obowigzku, w szczegdélnosci
przedstawienie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem:

a) kopii uméw o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrécenie sie do Wykonawcy o ztozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych oswiadczen lub dokumentow lub ich uzupetnienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wtasne stuzby lub Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajgcych, jak réwniez odpowiadajgce im uprawnienia

Zamawiajgcego dotyczg réwniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i

Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z

Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, osob na

podstawie umowy o prace.

§17.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .............. (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ................ (podmiot trzeci), na zasoby ktdérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkdéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegétowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik Nr....... do
Umowy.

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robét stanowigcych przedmiot umowy:
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlno$ci, iz:

11

12

13.

a. termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c. wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcsg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g. Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentac;ji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
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14

15

16

17.

18.

19.

20.

21.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

. Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:
. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.

niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 13,
gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma byC realizowana przez
............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,
gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robat,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawcg na podstawie Umowy.

.W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 20.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Zamawiajgcy moze zazgdaC¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa

o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone

w ust. 24, stosuje sie zasady okres$lone w ustepach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jedne;j

z 0s6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajgc jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,

o ktérych mowa w ust. 29 nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

Zamawiajgcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag,
zastrzezeh albo do wystgpienia do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia okreslonej osoby,

19



sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
uporczywie wykazuje razgcy brak staranno$ci,
. wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
c. nie stosuje sie do postanowiehh Umowy
d. stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcow i dokonanie cesji praw i
obowigzkow z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14 dni od rozpoczecia robot bedgcych
przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku i stwierdzenia
niewyptacalnosci Wykonawcy Iub uchybiehA terminéw zaptaty za roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajgcy uprawniony jest do natozenia na
Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawcg i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiaja, ze zaptata kar umownych nastepowac bedzie z kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowigcej nalezyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej czesci swojego wynagrodzenia
umownego i oswiadcza, Ze niniejsze postanowienie majgce na celu ochrone wynagrodzenia
dla podwykonawcdw, zgodne jest z zamiarem i wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robét przez Zamawiajgcego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajacym odbiorowi.
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§18.

Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez ponoszenia kar umownych:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

1.2 zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.3 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

14 Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5 Wykonawca przerwat realizacje robot bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i przerwa
ta trwa dtuzej niz 28 dni.

1.6 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone

aktem oskarzenia

1.7 Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci za wykonane prace podwykonawcom

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegbtowe:
3.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

4.1 dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
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prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia.
§19.

Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 20.

Zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcéw prawnych Wykonawcy.
§21.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego i K. C.

§22.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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