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Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
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Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggédw komunikacyjnych
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Roboty drogowe

Malowanie nawierzchni

Wznoszenie barier drogowych

Instalowanie znakéw drogowych

Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej
Instalowanie oznakowanie drogowego

Wznoszenie ogrodzen

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z modernizacjg ulicy Gajowej

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Cel i zakres zamowienia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i budowa drogi fgczgcej ulice Raciborskg z

ulica Gajowa w Ryduftowach wraz z modernizacjg ulicy Gajowej wraz z przebudowg kolidujacej z

planowang inwestycjg infrastruktury wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem opinii,
uzgodnien, decyzji administracyjnych, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie lub skutecznego zawiadomienia wilasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU).
W zakres planowanej inwestycji wchodza:

+ Budowa drogi gminnej klasy L, fagczacej ulice Gajowg (droga gminna 460020S) z ulica Raciborska
(droga wojewddzka DW 935) z utwardzonym poboczem, wraz z odwodnieniem, oswietleniem
oraz kanatem technologicznym,

» Budowa skrzyzowan projektowanej drogi z ulicami Gajowa i Raciborskag

» Przebudowa skrzyzowania ulicy Gajowej z ulica Jesionowg w nowej lokalizacji wraz z
wigczeniem do istniejgcego odcinka ulicy Jesionowej (nawierzchnia bitumiczna)

» Niwelacja terenu w rejonie projektowanego tacznika ulicy Gajowej i Raciborskiej,

*  Wycinka drzew kolidujgcych z inwestycja

* Modernizacja ulicy Gajowej poprzez budowe sSciezki pieszo — rowerowej o0 szerokosci 3,0m na
odcinku od ulicy Jesionowej do drogi powiatowej - ulicy Bema (o dtugosci okoto 1340m) wraz z
budowa kanatu technologicznego, odcinkéw kanalizacji deszczowej,

* Obstuga geodezyjna inwestycji (m. in. Opracowanie map do celéw projektowych, podziatéw
nieruchomosci, inwentaryzacja powykonawcza, obstuga w trakcie wykonywania robot)

* Obstuga geologiczna inwestycji,

»  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID,

» Rozbiérka ogrodzeh bedacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem oraz odtworzenie
ogrodzen na terenie prywatnym, po podziale nieruchomosci

* przebudowa istniejacych zjazdéw na dziatki prywatne;

» przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci mediéw w kolizji z projektowanym przedsiewzieciem;

» rozebranie wiaty na dziatce nr 469/39

» przebudowa murku oporowego przy ulicy Gajowej, w rejonie wlotu projektowanego tacznika.

* Roboty remontowe:

— wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymiang obrzezy betonowych oraz kraweznikéw
(docelowo krawezniki granitowe) na odcinku okoto 240m. od ulicy Bema od ulicy J. Bema do
budynku nr 34

- remont nawierzchni bitumicznej ulicy Gajowej wraz z jej wzmocnieniem oraz wymiang wtazow i
wpustéw ulicznych na odcinku okoto 240m, od ul. J. Bema
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- wymiana kraweznikdéw na granitowe na dtugosci 240m na odcinku j.w.
- remont nawierzchni jezdni ulicy Gajowej przylegajacej do projektowanej sciezki pieszo —

rowerowej na szerokosci 0,5m od nowo uktadanego kraweznika (nowa warstwa Scieralna)

Doktadny zakres projektowanej inwestycji przedstawiono w zatgcznikach graficznych na
rysunkach nr 2-5 (Projekt zagospodarowania terenu), oraz scharakteryzowano w punkcie 1.3.2

niniejszego opracowania.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Slgskim, w Ryduttowach. Szczegéty dotyczace

lokalizacji inwestycji przedstawiono w zatgczniku graficznym Rys 1. "Plan Orientacyjny”
1.3. Prace projektowe i budowlane w zakresie Wykonawcy

1.3.1. Dokumentacja techniczna

Kompleksowa Dokumentacja techniczna — w tym w szczeg6lnosci Projekt budowlany
sktadajacy sie z Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno — budowlanego oraz
projektu technicznego, dokumenty kontraktowe, a takze wykonanie rob6t budowlanych musi by¢
zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU, oraz obowigzujgcym prawem.
Wykonawca musi wykona¢ kompletny Projekt Budowlany, wraz podziatami nieruchomosci, z
projektami statej i czasowej organizacji ruchu w zakresie niezbednym do wykonania wszelkich rob6t
objetych przedmiotem zaméwienia i zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

Jezeli podczas sporzgdzania dokumentacji technicznej i prowadzenia rob6t budowlanych
wynikng dodatkowe okolicznosci projektowe, ktére nie byly znane na etapie przygotowania Programu
funkcjonalno uzytkowego lub zarzadcy sieci wydadzg inne warunki techniczne niz na etapie
opracowania programu funkcjonalno uzytkowego to ryzyko wystgpienia takiej sytuacji Wykonawca
musi ujgé w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej oraz w Czasie na Ukonczenie Inwestycji.

Dokumentacja projektowa, na wszystkich etapach, podlega =zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego na radach projektowych lub w innej formie ustalonej z Zamawiajgcym.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zatwierdzenia dla projektu (zgtoszenie robét nie
wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe, pozwolenie na budowe lub decyzje ZRID, decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz ze wszystkimi niezbednymi opiniami,
uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi) umozliwiajgcymi jego realizacje.

W zakresie wskazanych powyzej decyzji, opinii i uzgodnien znajdujg sie w szczeg6lnosci
uzgodnienie rozwigzan skrzyzowania z ulica Raciborskg z Zarzadem Drég Wojewddzkich w
Katowicach, szczegétowe warunki techniczne (wznowienie — aktualizacja WT), ostateczne
uzgodnienia z gestorami sieci, pozwolenie wodno-prawne, zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu,
uzgodnienia z zarzgdcami drég innych kategorii, zarzadcami ciekéw, zarzadcami nieruchomosci
przylegtych, z miejskim lub w przypadku koniecznosci wojewddzkim konserwatorem zabytkéw. Po

zakonczeniu rob6t Wykonawca uzyska wymagane decyzje dla zakohczenia procesu budowlanego
5
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(uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenie zakonczenia robot). Wykonawca dostosuje
dokumentacje projektowg do warunkéw porozumienia zawartego z Wojewodztwem Slgskim w sprawie
budowy skrzyzowania projektowanego tacznika z drogg wojewddzka (DW 935).

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogbélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie moga
mie¢ miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w PFU, nie bedg powodowaty, o ile w dokumentach kontraktowych nie
wskazano inaczej, zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia Czasu na
Ukoniczenie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” bgdz ,powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za

stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.3.2. Opis elementow ukiadu drogowego i zagospodarowania terenu:

W ramach koncepcji sporzgdzonej na etapie PFU zaprojektowano nastepujgce elementy ukfadu

drogowego i zagospodarowania terenu:

Budowa fgcznika ulicy Gajowej i ulicy Raciborskiej o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzonym
poboczem wraz ze skrzyzowaniami z ulica Raciborska (DW 935) oraz ulica Gajowg (droga gminna)
Budowa odwodnienia tagcznika w postaci rowdw przydroznych, kanalizacji deszczowej, przepustow
oraz sciekow betonowych
Przebudowa skrzyzowania ulicy Gajowej z ulicg Jesionowa w nowej lokalizacji wraz z wigczeniem
do istniejgcego odcinka ulicy Jesionowej (nawierzchnia bitumiczna)
Budowa oswietlenia ulicznego
Niwelacja terenu, budowa nasypéw, ksztattowanie rowow,
Budowa $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 3,0m
Budowa kanatu technologicznego na taczniku oraz z ciggu Sciezki pieszo — rowerowe;j
Budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej w ciggu Sciezki pieszo — rowerowej jako uzupetnienie
istniejgcego odwodnienia,
Przebudowa sieci elektrycznej, teletechnicznej oraz innych kolidujgcych z projektowanym
zamierzeniem, zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa sieci bedacych w kolizji
Rozbidrka ogrodzen bedacych w kolizji z projektowanym zamierzeniem oraz odtworzenie ogrodzen
na terenie prywatnym, po podziale nieruchomos$ci
przebudowe istniejgcych zjazdéw
Wycinka drzew
Roboty remontowe:
— wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymiang obrzezy betonowych oraz kraweznikéw
(docelowo krawezniki granitowe) na odcinku okoto 240m. od ulicy Bema od ulicy Gajowej nr
budynku 34
- remont nawierzchni bitumicznej ulicy Gajowej wraz z jej wzmocnieniem oraz wymiang wtazow i
wpustdéw ulicznych na odcinku okoto 240m, od ul. J. Bema
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- wymiana kraweznikdéw na granitowe na dtugosci 240m na odcinku j.w.

- remont nawierzchni jezdni ulicy Gajowej przylegajgcej do projektowanej sciezki pieszo —
rowerowej na szerokosci 0,5m od nowo uktadanego kraweznika — frezowanie pasa przy krawezniku
na szerokosci 0,5m oraz utozenie nowej warstwy sScieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4

cm.

1.3.3. Opis istniejacego uktadu drogowego

» Opis stanu istniejgcego w rejonie projektowanego tacznika ulicy Raciborskiej i Gajowej:
Teren planowanej inwestycji to teren zielony, w znacznej mierze porosniety drzewami, o znacznych
réznicach wysokosciowych. Rzedna terenu w rejonie wlotu projektowanej drogi do ul. Raciborskiej
wynosi 277,6m. Rzedna terenu w rejonie wlotu projektowanej drogi do ul. Gajowej wynosi 290,7m.
Rzedna najnizszego punktu przez kitory przechodzi trasa projektowanego tacznika wynosi 271,0m.
Przez teren przebiegajg sieci uzbrojenia terenu - elektryczna napowietrzna oraz kablowa,

Wystepujg réwniez projektowane sieci ktérych trasy uzgodnione zostaty w przesziosci na naradach
koordynacyjnych (sie¢ elektryczna, teletechniczna, gazowa). Teren zabudowany w rejonie wilotu

projektowanej drogi do ul. Gajowej. Brak wydzielonego granicami nieruchomosci pasa drogowego.

» Opis stanu istniejagcego — ulica Gajowa:

Ulica Gajowa to droga gminna klasy L jednojezdniowa, dwupasowa. Na odcinku objetym
opracowaniem wigcza sie do ulicy Jesionowej na poczatku opracowania oraz do ulicy J6zefa Bema
(droga powiatowa) na koncu opracowania. Ponadto na odcinku objetym opracowaniem wystepujg
skrzyzowania z ulicami Wodnag, Jesionowg boczng i Andrzeja Struga.

Nawierzchnia jezdni ulicy Gajowej bitumiczna, pobocza gruntowe. Wystepuje chodnik jednostronny na
odcinku od posesiji nr 34 do ulicy Bema (odcinek o diugosci okoto 240m).

Szerokos¢ jezdni zmienna 5,5 — 6,5m. Predkos$¢ dopuszczalna na rozpatrywanym odcinku drogi to
50km/h. Odwodnienie na tereny zielone, poprzez rowy przydrozne oraz do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe;.

Woystepujg sieci uzbrojenia terenu elekiryczna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa. Wystepuja réwniez projektowane sieci ktorych trasy uzgodnione zostaty w

przesztosci na naradach koordynacyjnych (sie¢ elektryczna, teletechniczna, gazowa).

» Opis stanu istniejgcego — ulica Raciborska:

Ulica Raciborska to droga wojewddzka klasy Z jednojezdniowa, dwupasowa. Nawierzchnia jezdni
bitumiczna. W miejscu wigczenia projektowanego tacznika wystepuje pobocze gruntowe. Po drugiej
stronie jezdni wystepuje chodnik dla pieszych o nawierzchni bitumicznej. Szerokosé jezdni zmienna
7,2m. Predkos¢ dopuszczalna na rozpatrywanym odcinku drogi to 50km/h. Odwodnienie do istniejgcej

kanalizacji deszczowej.
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W rejonie wigczenia projektowanego fgcznika do DW 935 wystepuje sie¢ uzbrojenia terenu
elektryczna. Wystepuja rowniez projektowane sieci ktérych trasy uzgodnione zostaty w przesztosci na
naradach koordynacyjnych (sie¢ elektryczna, teletechniczna).

1.3.4.Istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu w obrebie projektowanego
i przebudowywanego uktadu komunikacyjnego

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie regulacje wtazéw i zasuw, zabezpieczenie oraz
przebudowe urzadzen obcych (m.in. sieci energetyczne wraz z przytgczami, teletechnicznej,
sanitarnej, wodnej, odwodnienia, melioracyjnej). Przebudowa, zabezpieczenie sieci i regulacja wtazéw
i zasuw ma na celu usuniecie kolizji z projektowanymi w ramach rozbudowy drég pracami. Niezaleznie
od koniecznosci usuniecia kolizji nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania lub modyfikacii
infrastruktury tak by dostosowac jg do projektowanego uktadu komunikacyjnego.

Wykonanie rozbudowy uktadu komunikacyjnego, powoduje koniecznos$¢ przebudowy i
zabezpieczenia istniejgcych sieci niezwigzanych z obiektami drogowymi. Doktadne okreslenie ilosci i
zakresu niezbednych przebudéw sieci infrastrukturalnych zostanie dokonane na etapie Projektu
Budowlanego. Na etapie opracowywania koncepcji, okreslono szacunkowo odcinki niezbedne do
przebudowy w ramach realizacji inwestycji. Sa to:

- Sie¢ wodociggowa — istniejgca sie¢ wodociggowa wymagac¢ bedzie zabezpieczenia na czas
budowy oraz regulacji wysokosciowej wtazdéw i zasuw. Zakres kolizji i odcinkéw koniecznych

do zabezpieczenia pokazano w zatgczonych wstepnych uzgodnieniach z gestorami sieci.

- Sie¢ energetyczna — istniejaca sie¢ sredniego i niskiego napiecia bedzie zabezpieczenia na
czas budowy oraz usuniecia kolizji. Zakres kolizji i odcinkéw koniecznych do zabezpieczenia

pokazano w zatgczonych wstepnych uzgodnieniach z gestorami sieci.

- Sie¢ oswietleniowa — Przewidziano przebudowe istniejacego oswietlenia drogowego
z dostosowaniem do obowigzujgcych standardéw oraz budowe nowego oswietlenia tgcznia
ulicy Gajowej i Raciborskiej. Zakres kolizji i odcinkéw koniecznych do zabezpieczenia i

przebudowy pokazano w zatgczonych wstepnych uzgodnieniach z gestorami sieci.

- Sie¢ teletechniczna - istniejgca teletechniczna wymagac¢ bedzie zabezpieczenia na czas
budowy oraz usuniecia kolizji. Zakres kolizji i odcinkéw koniecznych do zabezpieczenia i

przebudowy pokazano w zatgczonych wstepnych uzgodnieniach z gestorami sieci.

- Sie¢ gazowa — w rejonie objetym inwestycjg nie wystepuje obecnie sie¢ gazowa rozdzielcza.
Projektowana wedtug odrebnego opracowania i postepowania sie¢ gazowa wrysowana
zostata na projekcie zagospodarowania terenu.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej — istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej wymagaé bedzie
zabezpieczenia na czas budowy oraz przebudowy i rozbudowy. Zakres kolizji i odcinkow
koniecznych do zabezpieczenia i przebudowy pokazano w zatgczonych wstepnych
uzgodnieniach z gestorami sieci a takze na projekcie zagospodarowania terenu.
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- lIstniejgce zjazdy oraz dojscia do posesji naruszone w trakcie realizacji inwestycji nalezy

przebudowaé, dostosowacé wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zajecia terenu pod przebudowywang infrastrukture techniczng nalezy ograniczyé do niezbednego
minimum. W dokumentacji projektowej nalezy okreslic dziatki dla ktérych wystepowac bedzie
ograniczenie w korzystaniu za ktére wtasciciele posesji uzyskajg stosowne odszkodowanie (dziatki nie
wigczone do pasa drogowego). Wykonawca na podstawie wstepnych uzgodnien z gestorami sieci
przygotuje dokumentacje niezbedng do uzyskania warunkéw technicznych wykonania przektadek oraz
do uzyskania ostatecznych uzgodnien. Na wykonawcy lezy obowigzek uzyskania ostatecznych
uzgodnien i warunkéw technicznych przebudowy kolizji i zabezpieczenia sieci jak rowniez wykonanie
projektéw przebudowy kolizji zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach.

W czasie budowy, przebudowy, zabezpieczania sieci i prowadzenia prac w zblizeniu do sieci
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych przebudowy kolizji, uzgodnien z gestorami
sieci i projektéw przebudowy kolizji.

1.3.5.Inwentaryzacja zieleni, wykaz drzew i krzewow do wycinki kolidujacych z inwestycja

Konieczne bedzie usuniecie drzew kolidujacych z inwestycjg w ilosci 463 sztuki i zarosli z
powierzchni 87m?). Wykonawca wiasnym staraniem uzyska zgode na wycinke w/w drzew. Istniejgce
w sgsiedztwie drzewa nie kolidujgce z inwestycjag nalezy podczas prowadzenia robét zabezpieczy¢.
Krzewy przeznaczone do wycinki znajduja sie na odcinku od poczatku opracowania do wjazdu na
posesje nr 63 oraz w rejonie projektowanego skrzyzowania tgcznika z ulica Gajowa. Drzewa
przeznaczone do wycinki zlokalizowane sg wzdtuz ulicy Gajowej w ilosci 9 sztuk. Pozostate sztuki
przeznaczone do wycinki to drzewa zlokalizowane w rejonie projektowanego tgcznika ulicy Gajowej z
ulicg Raciborska. Wystepujace gatunki to: - topola 30%, brzoza — 25%, olcha 15%, wierzba 19%, dab
— 11%. Srednice drzew: do 50cm - 46szt, 50-90cm—135szt,  91-140cm-194szt, 141-180cm-83szt,
181-200-3szt, 270-280cm—2szt.

1.4. Opis istniejgcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

W oparciu o dane uzyskane z zapiséw MPZP oraz Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow, oraz
Gminnej Ewidencji Zabytkow wynika, ze w zakresie projektowanej rozbudowy ukfadu
komunikacyjnego oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepuje obiekt objete ochrong
konserwatorska tj. obiekt matej architektury - kapliczka stupowa zlokalizowana na skrzyzowaniu ulicy
Gajowej i ulicy Gen. Jozefa Bema. Kapliczka nie koliduje z projektowang inwestycja, nie przewiduje

sie zadnej ingerencji w zabytek w ramach planowanej inwestyciji.

1.4.1. Stanowiska archeologiczne
Zgodnie z danymi zapisanymi w MPZP brak jest stanowisk archeologicznych w granicach

inwestycji.
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1.5. Akty prawa miejscowego
Realizacja planowanej inwestycji, polegajgcej na budowie drogi taczacej ulice Raciborskg z ul.
Gajowg wraz z modernizacjg ulicy Gajowej zlokalizowana jest w obszarze obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Rydultowy. Inwestycja realizowana bedzie na podstawie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 roku o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz. 176.)

1.6. Cel inwestyciji

Inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego istniejgcego ukiadu
drogowego w szczegdllnosci poprzez zabezpieczenie pieszych i rowerzystdw poruszajgcych sie ulica
Gajowg w zwigzku z budowg S$ciezki pieszo — rowerowej. Poza powyzszym celem jest rowniez
otwarcie nowych terenow inwestycyjnych poprzez budowe tgcznika ulicy Gajowej i ul. Raciborskiej,

docelowo obstugujgcego nowe tereny inwestycyjne

1.7. Uwarunkowania srodowiskowe dla przedmiotowej inwestycji

Zadanie, ze wzgledu na diugos¢ odcinka drogi objetego rozbudowg zalicza sie do inwestyciji
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko. W zwigzku z powyzszym niezbedne
bedzie uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji oraz
ewentualnie raport o oddziatywaniu na $rodowisko. Wykonawca robét zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia ww. procedur oraz uzyskanie wymaganych decyzji przed ztozeniem wniosku o

wydane decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowe;.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ projektowanego obiektu i zakres robot
budowlanych

2.1. Budowa tacznika ulicy Raciborskiej i ulicy Gajowej

W ramach zadania przewiduje sie budowe odcinka drogi gminnej, tagcznika ulicy Raciborskiej i
ulicy Gajowej. Diugosc¢ projektowanego odcinka wynosi 465,25m. Przed rozpoczeciem robét
drogowych niezbedna bedzie wycinka drzew, niwelacja terenu oraz budowa przepustéw i kanalizaciji
deszczowej. tacznik ulicy Gajowej i Raciborskiej zaprojektowano jako droge gminng klasy L,
o kategorii ruchu KR3. Predkos¢ projektowa 40km/h. Podstawowe zatozenia drogowe dla stanu

projektowanego przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametr: Wartos¢:
Klasa drogi L
Predkos¢ projektowa 40 km/h
llo$¢ paséw ruchu 2
Szerokos¢ pasa ruchu, odcinek typowy 3,0 m
Poszerzenia pasa ruchu 0,375-0,6m
10
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Szerokos¢ jezdni 6-7,2m
Szerokos$¢ poboczy 0,75m
Kategoria ruchu KR-3

Przyjete rozwigzania w zakresie konstrukcji nawierzchni uwzgledniajg nastepujgce elementy:
Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukciji nawierzchni
» Grunt rodzimy E2>25MPa

» Warstwa odcinajgca - geowtdknina

+ Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubos¢ 40cm
* Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E2>100MPa, grubos¢ 24cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, E2>160MPa — 20cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 7 cm,
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podtoza dokona projektant, i uzyska
zatwierdzenie Zamawiajgcego, majgc na uwadze zapewnienie:
« kategorii ruchu;
 trwato$¢ zmeczeniowg konstrukcji — minimum 20 lat;
* mrozoodpornosci konstrukcji;

» nosnosci podfoza pod warstwy konstrukcyjne
2.2. budowa sciezki pieszo — rowerowej wzdtuz ulicy Gajowej w Ryduttowach.

W ramach zadania przewiduje sie budowe Sciezki pieszo rowerowej wzdtuz ulicy Gajowej w
Ryduttowach. Dtugo$é projektowanego odcinka wynosi okoto 1340m. Sciezka pieszo — rowerowa
ograniczona od strony jezdni oraz wewnetrznej strony zjazdéw kraweznikiem najazdowym. Od strony
jezdni kraweznik wyniesiony na 6 cm. Po stronie przeciwnej do jezdni ograniczenie Sciezki obrzezem
betonowym. Szerokos¢ $Sciezki pieszo — rowerowej bez kraweznika i obrzeza wynosi 3,0m.

Podstawowe zatozenia drogowe dla stanu projektowanego przedstawiono w ponizszej tabeli:

Parametr: Wartosc¢:
Klasa drogi ulicy Gajowej L
Szerokos¢ Sciezki pieszo - rowerowe;j 3,0 m

Przyjety uktad konstrukcyjny nawierzchni sciezki pieszo — rowerowej przy ul. Gajowej:

Sciezka pieszo - rowerowa/ zjazdy przez $ciezke pieszo - rowerowg
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+  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego E2>45MPa,
grubosc¢ warstwy 20cm

+ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa — grubosc¢
warstwy 15¢m na chodnikach i 20 cm na zjazdach,

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 5 cm,

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 kolor szary — 4 cm. Przed przej$ciami
dla pieszych oraz na poczatku opracowania przewiduje sie zastosowanie kostki integracyjnej — pas o
szerokosc¢ 0,4m.

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podtoza dokona projektant, ina

co uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego.
2.3. Remont ulicy Gajowej.

W ramach zadania przewiduje sie remont fragmentu ulicy Gajowej w zakresie:

— wymiana nawierzchni chodnika wraz z wymiang obrzezy betonowych oraz kraweznikéw

(docelowo krawezniki granitowe) na odcinku o dtugosci okoto 240m od ulicy Bema od ulicy

Gajowej nr budynku nr 34

- remont nawierzchni bitumicznej ulicy Gajowej wraz z jej wzmocnieniem na odcinku okoto 240m,

od ul. J. Bema

- wymiana kraweznikdédw na granitowe na dtugosci 240m na odcinku j.w.

- remont nawierzchni jezdni ulicy Gajowej przylegajgcej do projektowanej sciezki pieszo —
rowerowej na szerokosci 0,5m od nowo uktadanego kraweznika — frezowanie pasa przy krawezniku
na szerokosci 0,5m oraz utozenie nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4
cm.

Remont nawierzchni bitumicznej wykona¢ poprzez:

- frezowanie na gtebokos$¢ 9 cm,

- utozenie geosiatki do wzmacniania nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 5 cm,

- wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 kolor szary — 4 cm

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podtoza dokona projektant, na co

uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego

2.4. Oswietlenie uliczne tacznika ulicy Gajowej i Raciborskiej

Z szafki o$wietleniowej przy ulicy Raciborskiej (okolice stacji transformatorowej SN/nN), nalezy
wyprowadzi¢ projektowang linie kablowg ziemng niskiego napiecia typu YAKXSzo 4x35mm2 do
projektowanych stupéw oswietleniowych nr 1 — 14 wzdtuz planowanego tgcznika ulicy Raciborskiej z
ulica Gajowa. Projektowane stupy oswietleniowe zaznaczone zostaty na zataczonym projekcie
zagospodarowania terenu. zabudowac stupy aluminiowe wysokosci 8m z zastosowaniem wysiegnika
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wysokosci 1m i dtugosci 1,5m. Wysokosé zabudowy oprawy oswietleniowej wynosi 9m. Skrzyzowania
kabla oswietleniowego z uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

UWAGA

1. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy zachowaé¢ normatywny odstep
stupéw oswietleniowych od istniejgcych przewoddw linii napowietrznej Sredniego napiecia.

2. Wystgpiono o wydanie warunkdw przytgczenia dla sieci oswietleniowej.

2.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV

Ze wzgledu na projektowang Sciezke pieszo-rowerowg wzdtuz ulicy Gajowej, istniejgca
sieC elektroenergetyczng niskiego napiecia 0,4kV nalezy przebudowaé poza obszar kolizji.
Istniejgce stupy elektroenergetyczne niskiego napiecia 0,4kV bedgce w kolizji przeznaczone
sg do likwidacji. Przewody linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV nalezy wymieni¢ na
nowe typu AsXSn o przekroju wynikajagcym z oblicze, lecz nie mniej niz 70mm2 w torze
gtébwnym, 35mm2 dla odgatezieh krétkich oraz 25mma2 dla przytgczy. Modernizowang sie¢
elektroenergetyczng niskiego napiecia 0,4kV nalezy prowadzi¢ wzdtuz drég publicznych i
granic dziatek. Przytagcza wykonane kablami ziemnymi niskiego napiecia 0,4kV pozostawi¢
do dalszej eksploatacji, a w przypadku zmiany lokalizacji stanowiska stupowego z ktérego
wykonane jest zejscie kablowe, kable nalezy przedtuzy¢ przy uzyciu mufy i kabla ziemnego
typu NA2XY-J. Istniejgce na stupach elekiroenergetycznych nN przewody teletechniczne
nalezy przebudowac na nowe stanowiska stupowe. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i
powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania w aktualnie obowigzujgcych przepisach i
standardach TAURON Dystrybucja S.A.

UWAGA

1. Wystgpiono o wydanie warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j
niskiego napiecia do TAURON Dystrybucja S.A. Nalezy zastosowa¢ wszystkie uwagi ujete w
wyzej wymienionym uzgodnieniu.

2. Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej nN nalezy uzgodni¢ w TAURON
Dystrybucja S.A.

Uwagi koncowe
Prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a w szczeg6lnosci:
N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi;

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
Kabel ziemny powinien posiadac atest;
Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokonac¢ odbioru wstepnego i inwentaryzaciji;

Wszystkie przejscia pod istniejagcymi wjazdami na posesje nalezy wykona¢ za pomocg
przewiertow sterowanych z zastosowaniem rur ostonowych;
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2.6. Kanat technologiczny

Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu1 — cigg ztozony z modutu jednej rury
ostonowej RO 125/108mm HDPE, dwéch rur RS 40/3,7 HDPE i dwdch prefabrykowanych
wigzek mikrorur HDPE o Srednicy zewnetrznej 40mm +/-5.

Pod przeszkodami terenowymi (w poprzek jezdni, w chodniku i Sciezce rowerowej)
zaprojektowano kanat technologiczny przepustowy KTp, w ktérym rury RS (HDPE) i wigzki
mikrorur HDPE zabezpieczone sg dodatkowo rurg ostonowg RO (RHDPEp).

W ciggu kanatu zaprojektowano studnie kablowe SKO-2

Nalezy zachowac ponizsze odlegtosci poziome przy zblizeniach poziomych projektowanej
trasy kanatu technologicznego:

. 2,0m od gazociggu podwyzszonego cisnienia

. 1,0m od krawedzi jezdni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazociggu
Sredniego i niskiego cisnienia, wodociggu magistralnego.

. 0,5m od sieci kablowej elektroenergetycznej, wodociggu rozdzielczego oraz
budynkoéw (1,0m od uziomu)

Konstrukcja kanatéw technologicznych ulicznych KTu

. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach
nie wiekszych niz 2 m.

. Pomiedzy modutami ciggdéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany
odstep 50 mm. Dopuszcza sie stosowanie wkiadek dystansowych do uktadania dwéch lub
wiecej modutéw rur.

. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
ztgczek.
. Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na

podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm.

. Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o
grubosci 50 mm.

. Rury RO powinny by¢ tgczone za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

. Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR

specjalnymi ztgczkami mikrorur.

. Wigzki rur RS moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane wigzki mikrorur
luznych instalowanych metodg wdmuchiwania.

Ciagi KTp na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi

. Usytuowanie i zabezpieczania: Dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°.
Zabezpieczenia: rury o zwigkszonej grubosci scianki.
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. Rury przepustowe powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci ulicy lub drogi i
co najmniej po 0,5 m poza krawezniki ulicy lub krawedzie drogi w przypadku gdy korona
drogi jest znacznie wyniesiona ponad poziom terenu.

. Odlegtos¢ pionowa, mierzona od gérnej powierzchni rur przepustowych, powinna
wynosic: co najmniej 1,0 m do gérnej powierzchni drég,

. Rury przepustowe powinny by¢ uszczelnione uszczelkami koncoéw rur w celu
zapobiegania zamulaniu przepustéw w czasie eksploatacji kablowe;j linii telekomunikacyjnej.

. Zaleca sie, aby przepusty pod jezdniami ulic i drég byty wykonywane bez naruszania
ich nawierzchni, metodami przecisku hydraulicznego lub przewiertu poziomego, z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw terenowych i kosztéw budowy.

2.7. Odwodnienie projektowanych drog

W ramach zadania zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej. Na tgczniku ulicy Gajowej z
ulicg Raciborskg zaprojektowano:

- kanalizacja deszczowa PCV fi 500mm

- studnie rewizyjne betonowe fi 1500mm

- wpusty deszczowe betonowe fi 500mm

- przepust zelbetowy fi 1000mm.

Na ulicy Gajowej, w ciggu pieszo — rowerowym zaprojektowano:

- kanalizacja deszczowa PCV fi 315mm

- studnie rewizyjne betonowe fi 1000mm

- wpusty deszczowe betonowe fi 500mm.

Poza powyzszym nalezy uwzgledni¢é wymagania zawarte w zatgczonych Warunkach
technicznych odwodnienia, pismo Miasta Ryduttowy nr WP.KW.000046.2022 z dnia 07.04.2022roku
(w zatgczeniu), w szczegolnosci uwzgledni¢ zaprojektowanie nowego odcinka odwodnienia wraz z
wylotem do odbiornika biegnacej od przepustu w rejonie budynku nr 70, istniejgce zarurowanie
biegnace wzdtuz dziatki 4598/193 zaplanowac do likwidacji.

2.8. Tymczasowa organizacja ruchu

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a nastepnie wprowadzi projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét. Organizacja ruchu powinna umozliwia¢ zachowanie przejezdnosci istniejgcych
drdg przez mozliwie najdtuzszy czas trwania robot.

O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ wtasciwe organy — zgodnie z

warunkami zatwierdzonej organizacji oraz obowigzujgcymi przepisami.
2.9. Stala organizacja ruchu

Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu oraz uzyska niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
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tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity). W ramach projektu nalezy przewidzie¢
oznakowanie poziome cienkowarstwowe, a pionowe Il generacji odblaskowosci, z wylgczeniem
znakow, dla ktorych przepisy wymagaja zastosowania folii 1l generacji odblaskowosci. Rozmiar
znakéw — zgodnie z wymaganiami przepiséw. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
dodatkowo stosowac elementy odblaskowe (PEO).

Dla projektu statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ sprawdzenie pél widocznosci.

3. Uwarunkowania kontraktowe
3.1. Zakres zobowigzan Wykonawcy

Materiatami wigzgcymi Wykonawce, co do zakresu jego zobowigzania kontraktowego sa:

* Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) - cze$¢ opisowa i rysunkowa,;

» Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie i wykonanie rob6t dla zadania pn. " Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul.

Gajowg wraz z modernizacjg ulicy Gajowej”
e wzbr umowy,
» odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujgce zapisy PFU.

Pozostate materialty majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie w

celach informacyjnych i moze je wykorzystywac oraz interpretowaé na wtasne ryzyko.

Zakres decyzji Srodowiskowej, musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca jest upowazniony do wprowadzenia zmian w pozostatych uzgodnieniach i opiniach
otrzymanych do wstepnej koncepcji Zamawiajgcego, jednakze w sposob nie naruszajgcy postanowien
materiatdw wigzacych. Wszelkie zmiany musiaty uzyskac pozytywng opinie Zamawiajgcego

Wykonawca jest takze upowazniony do zmian technologii robét w stosunku do ustalen koncepcji
pod warunkiem zgodnosci tych zmian z wymaganiami materiatéw wigzacych, a takze uzyskania zgody
Zamawiajacego dla tych zmian. Zamawiajgcy udzieli zgody na rozwigzania zamienne w przypadku
poprawnosci technicznej zaproponowanych rozwigzan, a takze po sprawdzeniu, czy zaproponowane

rozwigzania nie beda generowaty zwigkszonych p6zniejszych kosztéw utrzymania obiektu.

Jakiekolwiek przekroczenie ilosci robdt ponad ilosci okreslone we wstepnej koncepciji, czy tez

koniecznos¢ wykonania prac nie ujetych w koncepcji nie bedzie stanowito podstaw do zwiekszenia

kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie robot .

Wykonawce bedg obowigzywaty zapisy z Ogolnych Specyfikacji Technicznych lub innych
dokumentow technicznych Zamawiajacego, a w przypadku ich braku innych dostepnych dokumentéw
technicznych, warunki zgodnosci z polskim prawem i zasadami wiedzy technicznej.
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3.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca opracuje i zatwierdzi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), zgodnie z ktérym bedzie

realizowat roboty.

Program Zapewnienia Jakosci nalezy dostarczyé Inzynierowi celem jego zatwierdzenia. Zadne

roboty nie moga sie rozpocza¢ przed zatwierdzeniem przez Inzyniera odpowiedniego szczegétowego

Programu Zapewnienia Jakosci. Przygotowany Program Zapewnienia Jakosci musi by¢ spéjny

z dokumentacjg techniczng Wykonawcy. Program nalezy podzieli¢ na dwa tomy: Czes¢ og6lng oraz

czes¢ szczegobtowa.

Czes¢ ogdlna winna zawierac:

wprowadzenie do PZJ;

organizacje wykonania robét;

terminy;

sposOb prowadzenia prac;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania robo6t wraz z zakresami
odpowiedzialnosci poszczegélnych oséb;

schemat organizacyjny budowy;

wykaz podstawowego sprzetu w dyspozycji budowy;

warunki bezpieczenstwa i higieny prac;

procedure pomiarow i badan laboratoryjnych;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

zasady nadzoru nad sprzetem kontrolno — pomiarowym;

sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;
plan kontroli jakosci;

procedury sterowania jakoscia.

Czes¢ szczegbtowa winna by¢ opracowana dla kazdego asortymentu prac i zawiera¢:

wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe;

rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzagdzeh do magazynowania;

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci podczas transportu;
sposob i procedure pomiardw i badan;

sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Tomy czesci szczegbtowej dotyczace projektowania winny zawierac, réwniez:

wykaz projektantow odpowiedzialnych za projektowanie w branzach, wraz z kopig ich uprawnien
oraz aktualnej przynaleznosci do odpowiedniej izby;

wykaz sprawdzajgcych ze wszystkich branz wraz z kopig ich uprawnien oraz aktualnej
przynaleznosci do odpowiedniej izby;
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» wykaz przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za zatwierdzanie projektu, Wykaz i opis
procedur zapewnienia jakosci;

» identyfikacje punktéw krytycznych dla realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan
projektowych z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdan ponosi Wykonawca. Inzynier bedzie miat
zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce. Na polecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i badania tych elementéw
opracowan projektowych, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane elementy

opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawce ulepszone z wtasnej woli.
Tomy czesci szczegébtowej dotyczace robdt winny zawiera¢ réwniez:

* wykaz kierownikdw robdt ze wszystkich branz, odpowiedzialnego za wykonanie robét wraz z
kopig uprawnien oraz aktualnej przynaleznosci do odpowiedniej izby;

» identyfikacje punktow krytycznych dla realizacji inwestyc;ji.

3.3. Wymagania Zamawiajgcego

3.3.1. Procedura realizacji i inwestycji

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz. 176.) oraz innych obowigzujgcych. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ ewentualne odstepstwa od przepiséw techniczno - budowlanych w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz Czasu na Ukonczenie.

Na czas wykonywania Rob6t nalezy zapewnic:

* niezbedny nadzér Srodowiskowy w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatar wynikajgcych
z decyzji organéw ochrony srodowiska;

» inne nadzory wynikajgce z warunkow technicznych lub uzgodnienia gestoréw sieci,

* inne nadzory w razie koniecznosci.

3.3.2. Dokumentacja projektowa

Projekty opracowane przez Wykonawce muszg posiada¢ oswiadczenia Projektanta i
Sprawdzajacego, o tym ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z wymaganiami Ustawy,
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.
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Projekt winien by¢ wykonany z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy
technicznej i by¢ zgodny z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i normami.
Wymaga sie, aby Projekt Techniczny byt kompletny w zakresie wszelkich rozwigzan podstawowych i
branzowych, niezbednych do przysziego prawidtowego funkcjonowania przedmiotowego zadania.

Wykonawca ma obowigzek wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych

terminéw.

3.3.3. Organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed
rozpoczeciem Robot nalezy oznakowacé rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robo6t. Projekt nalezy
przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca
przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim gestorem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego
i zabezpieczenie robét na czas budowy. Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robét
i zlikwiduje po zakonczeniu Robét wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system
znakow i sygnatow drogowych. Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych
posesji w okresie prowadzenia Rob6t, a w Projekcie Organizacji Rob6t uwzgledni odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robdét. Wszelkie koszty
i optaty z tym zwigzane uwaza sie za wliczone w Cene Kontraktowg. Wykonawca ponosi catg
odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
Wykonawca pokryje opfaty (w czasie prowadzenia rob6t budowlanych) administracyjne za zajecie
pasa drogowego, umieszczenie urzadzeh w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane
uzgodnienia i decyzje w tym zakresie, ze szczegdlnym uwzglednieniem uzgodnieh dokonywanych
z wiascicielami terenu i administratorami drdég, po ktérych prowadzone beda objazdy lub dojazdy do
placu budowy. Koszt tych optat nalezy uja¢ w Kwocie Kontraktowej. Po zakonczeniu Robot
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaty uszkodzone lub
zdemontowane w trakcie realizacji Robdét oraz pozostawi¢ trasy objazdéw/dojazdéw w stanie

niepogorszonym w stosunku do stanu technicznego przed przystgpieniem Wykonawcy do robdét.
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3.3.4. Organizacja robét

Projekt Organizacji Robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania Rob6t. Ma on zapewni¢ realizacje robdét w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, ktére umozliwig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inzyniera, harmonogramem robét. Projekt powinien zawiera¢ m.in.:

» organizacje wykonania rob6t, sposob prowadzenia robdt oraz miejsce skiadowania materia-
tébw/urzgdzen wraz z ich zabezpieczeniem;

» projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy;

* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw

robot.

Projekt Organizacji Robét winien uwzglednia¢ wszystkie obowigzki i zalecenia okreslone na
etapie uzgadniania projektu budowlanego, ze szczegdélnym uwzglednieniem zapiséw Decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.3.5. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca ztozy inwentaryzacje geodezyjng od wiasciwego osrodka dokumentaciji geodezyjne;j
i kartograficznej i uzyska potwierdzenie przyjecia (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka). Po zakonczeniu Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg oraz uzgodniong z wtasciwym osrodkiem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wers;ji elektronicznej (edytowalnej i
w formacie *PDF) opracowang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne dokumenty, uzgodnienia, atesty, porozumienia, zgody,
oswiadczenia itp. umozliwiajgce uzyskanie przez Wykonawce decyzji pozwolenie na uzytkowanie
wraz z tg decyzja.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac¢ z podziatem zgodnym z podziatem zawartym
w realizowanym Projekcie Budowlanym. Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé do

Inzyniera celem zaopiniowania.
3.3.6. Plan BIOZ

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisbw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Inzynier, w wypadku

prowadzenia robot niezgodnie z Kontraktem lub przepisami BHP, ma mozliwo$é wstrzymania Robét.
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3.3.7. Zmiany

W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajgcego zgtaszanych przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analiza
finansows, rzeczowg i formalng tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki
Kontraktu oraz Prawo Zamowien Publicznych.

Wykonanie robo6t dodatkowych moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie po uprzednim wyrazeniu zgody
przez Zamawiajacego na takie roboty i podpisaniu stosownych anekséw lub uméw. Koniecznosé
wykonania robét dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inzynierowi w terminie do 28 dni

od powstania koniecznosci ich wykonania.

3.3.8. Zgloszenie i rozpoczecie robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgtoszenia
rozpoczecia robot wtasciwemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w formie i trybie okreslonym
przez ten organ, w Ustawie Prawo Budowlane oraz ustawie Prawo ochrony srodowiska. Dokumenty te
zostang dostarczone do Zamawiajgcego w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych Date
Rozpoczecia.

Realizacja Rob6t rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu placu budowy za posrednictwem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie na Teren
Budowy wszelkich potrzebnych mu mediéw tj. energii elektrycznej, wody, instalacji telekomunikacyjne;j
oraz odprowadzenie sciekéw. Miejsce wtgczen Wykonawca winien uzgodni¢ z gestorem kazdej z
sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzen
tymczasowych, a takze zabezpieczenie terenu robét. Przed rozpoczeciem robédt na placu Budowy,
Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje istniejacego stanu zagospodarowania, facznie z
dokumentacjg zdjeciowg zawierajgcg wszelkie obiekty, na ktére realizacja Rob6t moze mie¢ wptyw.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z:

* wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

»  poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

*  przepisami aktualnie obowigzujgcymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu budowlanego oraz
okreslajgcymi obowigzki os6b bioracych udziat w procesie inwestycyjnym;

*  planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. instrukcjami stosowania i montazu wyrobdw wydanych przez producentéw, a kitére bedg

zastosowane przy realizacji robo6t.

Warunkiem rozpoczecia Robo6t na Terenie Budowy jest zgtoszenie przez Wykonawce
rozpoczecia Robot podmiotom wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane z zachowaniem terminu
wskazanym w zgtoszeniu. Wykonawca przekaze Inzynierowi liste oséb, biorgcych udziat przy realizaciji
Robét, wraz ze wskazaniem funkcji, dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia, oraz dowodami

posiadania aktualnego ubezpieczenia. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pobierze Dziennik
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Budowy, ktory bedzie dostepny na Terenie Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych
prowadzone bedg Roboty. Wykonawca jest zobowigzany do poszanowania interesu oséb trzecich,
ktéry wynika z Ustawy Prawo budowlane. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada
za ten teren oraz za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy Teren

Budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych.

3.3.9. Tablica informacyjna

Wykonawca, zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnego z obowigzujgcymi w czasie robo6t przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania tablic informacyjnych i pamigtkowych informujgcej
o dofinansowaniu z programu Rzadowy Fundusz Polski tad, zgodnych z wytycznymi wynikajagcymi

z tego dofinansowania.

3.3.10. Dostep do terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Budowy
oraz Rob6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
i Przejecia Robot przez Zamawiajagcego. W szczegélnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej

podanych wymagan:

*  Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony wczesniej
z odpowiednim gestorem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczgce

wejscia na tereny niezbedne do realizacji Rob6t;

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy

Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych;

Wykonawca na wilasny koszt, podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdég do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do
uzgodnienia z zarzgdcami drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich i krajowych ,korytarzy”
dla transportéw wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowej uwzgledni koszty napraw i remontéw dr6g zgodnie z zawieranymi porozumieniami z
Zarzadcami tych drég. Wykonawca bedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu, przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Dziatania te bedg obejmowaty takze wtasciwe
uzycie odpowiednich pojazdow i tras, w celu wypetnienia zapisow Warunkéw Kontraktowych oraz

przedmiotowego PFU, w szczegélnosci:
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- Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacja fotograficzng

planowanych do wykorzystania istniejacych drég przed rozpoczeciem rob6t budowlanych;

Transport materiatdw budowlanych po drogach publicznych Wykonawca zapewni pojazdami o

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajgcej dopuszczalnych warto$ci;

Wykonawca uzyska zgode od wilasciwego Zarzadcy na Kkorzystanie z planowanych do

wykorzystania istniejgcych drég;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drég, ktére moga by¢ wymagane do

uzywania przez niego jako tras dostepu;

Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu i uzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie witasciwych wtadz na uzytkowanie takich tras, znakow i

drogowskazdw;

koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez
Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce;

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen Wykonawcy lub osob
trzecich, ktére moga ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do placu

budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;
Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu;

Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych przywréci stan uzytkowanych drég do stanu

uzgodnionego w porozumieniu z poszczeg6lnymi Zarzadcami drég;

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu
budowy badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on
odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczeh stron trzecich;

O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wtasciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem;

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state

warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze

wzgledow bezpieczenstwa;

Drogi przez caly czas trwania Rob6t muszg by¢ utrzymywane w stanie nadajgcym sie do

uzytkowania;

Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezgcego oraz zimowego

utrzymania drdg i ulic bedgcych w obrebie terenu objetego realizowana inwestycja;
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»  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢é Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu

Budowy;

. Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg

wigczone w Cene Kontraktowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych poniesionych w

wyniku ztego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym.

3.3.11. Prace geodezyjne i geotechniczne

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie
opracowan projektowych oraz obstugi realizacyjnej inwestycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wskazanych obiektow czy elementdéw drogi.

Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej -
przeprowadzania badan zageszczenia gruntu, sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametrow

gruntu z przyjetymi do projektowania, itp., ktoéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inzynierowi.

Wznowienie i stabilizacje punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca

wykona zgodnie z przepisami:

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z

pozn. zm).

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2016

poz. 2147 z p6zniejszymi zmianami).
Wznowienie i stabilizacja punktéw granicznych:

 Granice zewnetrzne pasa drogowego nalezy zastabilizowaé trwale stupkami betonowymi
zbieznymi zbrojonymi pretem & 8mm o wymiarach: géra — 10cm x 10cm, dét — 14cm x 14cm,
wysokos¢ — 40 cm z podcentrem z ptytki betonowej o wymiarach — 16cm x 16cm x 8cm na kazdej
odchodzacej granicy dziatek przylegtych.
W przypadku braku mozliwosci stabilizacji trwatej, punkty graniczne nalezy zastabilizowa¢ rurka

lub bolcem zelaznym.

. Na odcinkach poza terenem zabudowanym stabilizacja pasa dodatkowo stupami betonowymi
koloru zbttego z wyttoczonym, czarnym napisem ,PAS DROGOWY”. Stup nalezy stabilizowa¢ na
jednym z bokéw w odlegtosci ok. 1m od znaku granicznego na linii biegngcej do nastepnego

punktu granicznego w odlegtosci nie wiekszej niz 100m tak, aby zachowana byta widocznosé.
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Przed stabilizacjg stupami z napisem ,PAS DROGOWY” nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu
szkic rozmieszczenia w/w stupdw na podkiadzie mapy z pomiaru powykonawczego.

Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntow uzytkdédw gruntowych, nalezy wykonac¢ zgodnie ze
stanem istniejgcym w terenie w granicach pasa drogowego. Materialy wynikowe dla

Zamawiajgcego:

szkice polowe ze wznowienia znakéw granicznych (kopie potwierdzone przez PODGIK);

kopie protokotéw granicznych (potwierdzone przez PODGIK);

opisy topograficzne stupéw betonowych (drogowych) z podaniem kilometrazu oraz odlegtosci
od krawedzi jezdni;

wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany uzytkéw oraz scalenia dziatek
(potwierdzone przez PODGIK);

wykazy wspétrzednych punktéw granicznych w formie papierowej i elektronicznej;

wykazy wspétrzednych stupdw betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektronicznej;
tabelaryczne wykazy dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wraz z
wypisami z ewidencji gruntéw;

tabelaryczny wykaz dziatek znajdujagcych sie w pasie drogowym drogi wojewddzkie;
wymagajgcych uregulowania stanu prawnego wraz z wypisami z ewidencji gruntéw;

aktualne mapy ewidencyjne obejmujgce zakres opracowania z wprowadzonymi zmianami;
wyciggi z KW potwierdzajgce wprowadzenie zmian.

3.3.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robét chroni¢ srodowisko na

Terenie Budowy, na terenach zapleczy buddéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczyé szkody i ucigzliwo$ci

dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia robét a w

szczegoblnosci:

nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazéw,
prowadzié¢ wiasciwg gospodarke odpadami;

nie przekraczaé¢ dopuszczalnych norm hatasu;

nie zanieczyszczac¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi;

przestrzegac¢ warunkow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Stosujac sie do ww. wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdbw, magazyndéw, skladowisk, wykopanych materiatobw i drég

dojazdowych;

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia
na wywoz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatéw oraz bezpieczne i
prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robo6t tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszelkich postanowien (w tym zapewnienia nadzoréw
obcych przyrodniczych) wynikajacych z decyzji czy opinii dotyczacych ochrony srodowiska, zwtaszcza
wynikajacych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié, na wszystkich etapach inwestycji, wymagania zawarte

w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach

3.3.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy oraz zaplecza budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.3.14. Teren budowy

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi,
podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociaggi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji zawartych na
planach sytuacyjno-wysokosciowych dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi
sposbéb zabezpieczenia i oznaczenia bedacych w ich dyspozyciji budowli, urzgdzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzgdcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzadzen i instalacji. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz
instalacji w trakcie wykonywania robo6t lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym
terminie, przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki spos6b aby zminimalizowa¢ ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie
budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym

staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsigbiorstw i
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wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalaciji
tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalaciji.
Koszty uzgodnienia i nadzoru nadzér eksploatatoréw istniejacego uzbrojenia nad wykonawstwem przy
zblizeniach do istniejgcych sieci, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Cenie
Kontraktowej. Wykonawcy jest zobowigzany do poszanowania interesu 0s6b trzecich, ktéry wynika z
Ustawy Prawo budowlane. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za ten teren
oraz za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
Terenu Budowy. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczeg6ty nalezy zidentyfikowac,
opisac oraz sfotografowac lub sfilmowaé.

Wykonawca sporzadzi niezwtocznie po przekazaniu placu budowy szczegétowa inwentaryzacje
roslinnosci na ternie objetym dziataniem Wykonawcy. Nalezy sporzgdzi¢ spis drzew i krzewéw z
podaniem ich lokalizacji na dzialce, ilosci, gatunku, szacunkowego wieku i innych cech
charakterystycznych.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej przed rozpoczeciem Robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
Robot zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji

przeprowadzajgcej inspekcje.

3.3.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie obowigzujgcych
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie miat obowigzek podjgé
wszelkie srodki, zeby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczenstwa.
Ponadto podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ w swojej kadrze specjaliste od spraw BHP. Raporty z kontroli BHP z Terenu
Budowy beda sktadane Inzynierowi co najmniej raz w miesigcu. Wszelkie koszty zwigzane z

wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa bedg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.
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3.3.16. Akty prawne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii
Europejskiej), kiére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu

wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3.3.17. Gwarancje i ubezpieczenia

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢ wymogom Warunkéw Kontraktu oraz
muszg one uzyska¢ akceptacje Zamawiajagcego. Wraz ze ztozeniem wyzej wymienionych
dokumentow do akceptacji, Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze przedtozone Gwarancje i
Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancjg i

ubezpieczeniami zostang uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;j.

3.3.18. Raporty

Wykonawca od momentu podpisania Kontraktu zobowigzany jest do opracowywania raportéw
miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatgcznikami oraz od
momentu rozpoczecia robét budowlano - montazowych do przekazywania informacji o postepie robét
w postaci raportéw dziennych.

Raporty miesieczne o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i bedg przedktadane Inzynierowi w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej i 1 egzemplarzu w wersiji elektronicznej (edytowalnej).

Spis wymaganych informaciji, ktére majg zosta¢ zawarte w raportach zostanie uzgodniony przez
Wykonawce z Inzynierem, a nastepnie przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Przejecia Wykonawca przedtozy Inzynierowi i

Zamawiajacemu Raport Koncowy.
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3.3.19. Odpady

Zgodnie z obowigzujacg Ustawg o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie sie zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie w tym rowniez nadzér nad tymi dziataniami. Wszelkie koszty
zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez Wykonawce.

3.3.20. Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢:

»  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne i oznakowanie;

. zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci z wymaganiami Zamawiajgcego;

. nowe i nieuzywane;

» wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu musza by¢ bezpieczne, nie moga mie¢
negatywnego wptywu na srodowisko;

*  Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z

materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przedstawiania swiadectw,
atestédw i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymogi Zamawiajgcego.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw czy receptur, Wykonawca musi przedtozy¢ do
zatwierdzenia przez Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatéw i produktéw. Przed
ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materialy lub produkty, Wykonawca powinien zlozyé
Whniosek o Zatwierdzenie. Wz6r i treS¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy Inzynierem i
Wykonawcg. Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca
ponosi ryzyko zakupu materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera i dopuszczeniem do
wbudowania. Wykonawca bedzie prowadzit rejestr ztozonych wnioskéw z podziatem na branze i
sktadat je Inzynierowi w raportach miesiecznych z realizaciji prac.

Wszelkie nazwy wtasne materiatow uzyte w wymaganiach Zamawiajgcego nie sa obowigzujgce i
winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan.

Materiaty takie mozna zastgpi¢ materiatami rownowaznymi innych producentéw. Za dobdr
odpowiednich materiatow, spetniajgcych wymagania Zamawiajgcego odpowiada Wykonawca.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja
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sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
ich nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

W przypadku braku odmiennych postanowien Ilub zatwierdzen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wszelkie materialy i receptury uzywane do robét bedg najlepszej jakosci,
odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych norm. Pominiecie w
dokumentacji przetargowej dowolnego materiatlu niezbednego do ukonczenia robét nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie petnego zakresu Robét. Dla robdt wykraczajgcych
poza zakres rzeczowych posiadanego przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
a wynikajacych z Koncepcji, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac¢ standardy materiatdw nie
gorszych niz w przytoczonej dokumentacji.

Wytwérnie materiatdw mogg by¢ skontrolowane przez Inzyniera i/lub Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy dostarczenie badan i dokonanie préb materiatéw w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiajacy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i

pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw i urzadzen w czasie prowadzenia inspekcji;

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow i urzadzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed kradzieza, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc¢ i whasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskoego lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Koszty magazynowania ponosi Wykonawca i winny one byé
uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.

Czas przechowywania Materiatow i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez

wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robét.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjami producentow,
wraz z kopiami tych instrukcji. Kopie instrukcji nalezy przechowywaé¢ w Biurze Budowy w dostepnym
miejscu

Materiat z rozbiérki Wykonawca jest zobowigzany usung¢ i zutylizowa¢ w sposdb zgodny z
obowigzujgcym prawem oraz przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu stosowne dokumenty

potwierdzajgce nalezyte zutylizowanie.
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Zbedne tarcze i stupki znakéw drogowych podlegajace demontazowi oraz inne elementy stalowe
zdemontowane w obrebie pasa drogowego inwestycji zostang przewiezione kosztem i staraniem

Wykonawcy (bez zbednych uszkodzen) Zamawiajgcemu.

3.3.21. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi i bedzie aktualizowat spis sprzetu
bioracego udziat prze realizacji Robét wraz z kopiami dokumentéw potwierdzajgcymi posiadanie
aktualnego ubezpiecza dla tego sprzetu. Wykonawca przekaze réwniez spis 0sOb, ktére moga
wykonywaé prace ze pomocg wskazanego sprzetu, wraz z potwierdzeniem ich uprawnien oraz
posiadania aktualnego ubezpieczenia. Brak takich dokumentdéw lub utrata ich aktualnosci beda
wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu bgdz zaprzestanie pracy przez dang osobe i usuniecia sprzetu z
Terenu Budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Postugiwaé sie
sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi

zaswiadczeniami.

3.3.22. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych i przeznaczonych do wbudowania materiatéw oraz jakosc
wykonywanych Robét. Pojazdy te muszg posiada¢ wazne ubezpieczenia, a kierujgcy pojazdami
muszg posiadac stosowne uprawnienia.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatbw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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zarzadcdw drog co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych. Ponadto Wykonawca odtworzy,
w ramach kosztow wilasnych, pozostate zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania

prowadzonych przez siebie robét.

3.3.23. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanie Rob6t, za ich zgodnosé¢ z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, oraz Projektem
Budowlanym Programem (harmonogramem robdt), projektem organizacji Rob6t, Programem
Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu dla trasy zgodnej z Koncepcjs.
Dokumentacja opracowana przez Wykonawce bedzie obowigzujgca po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajagcego i Inzyniera. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg obiektywne, oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, uwzgledni
dopuszczalne tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu,
czy tez dokumentu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Inzyniera o wszystkich wystepujgcych
problemach i zagrozeniach majacych wptyw na Roboty lub op6znienia w Robotach i/lub wptywajace
na zmiany w przedkiadanych przez Wykonawce planach ptatnosci i harmonogramach finansowych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inzyniera o wszelkich kwestiach, ktére moga zagrazaé
zakonczeniu Kontraktu w Czasie na Ukonczenie. Wykonawca zobowigzany jest do podania dziatan
zapobiegawczych i/lub naprawczych (programéw naprawczych) dla wyeliminowania tych

problemow/zagrozen.

3.3.24. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢é materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz Robét. Kontrola jakosci wykonywania Robo6t i stosowania materiatow
odbywac sie bedzie na zasadach i zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inzyniera
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Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Warunkami Kontraktu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i wdrazaniem Planu
Zapewnienia Jakosci ponosi Wykonawca.

Wszelkie prébki, w miare wymagan, zostang sprawdzone w niezaleznym laboratorium, ktére
zostanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

3.3.25. Dokumenty budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:

»  Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

. Projekt Budowlany;

. Dziennik budowy;

»  protokoty przekazania Terenu Budowy;

*  dokumenty Wykonawcy;

»  komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);

*  Program Rob6t (Harmonogram Robot), plan ptatnosci, harmonogram finansowy;

. raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami;

»  protokoty z préb, inspekcji, odbiordw;

»  dokumenty zapewnienia jakosci;

» wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze;

»  wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

»  protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty Budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty w uporzadkowany sposéb powinny by¢ przechowywane
tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez Inzyniera. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek
dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo. Wszelkie Dokumenty
Budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi- Smie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z dokumentacjg przetargowa. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonawca winien przedstawi¢ program Préb Koncowych wraz z harmonogramem do
zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu. Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z
zatwierdzonym Programem Robot.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie

Zapewnienia Jakosci.

3.3.26. Obmiar robot

Kontrakt ma charakter ryczattowy i w zwigzku z tym nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru
robét. Rozliczenia czesciowe odbywac sie bedg zakonczonymi elementami rob6t zgodnie z podziatem
robét w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
»  odbiorowi rob6t zanikajacych,

. odbiorowi czesciowemu;

*  przejecie robot;

»  odbidér koncowy - pogwarancyjny.

Odbiér Robét zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi.

Odbiér robét zanikajgcych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor,
wiasciwy dla branzy — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilo$¢ rob6t zanikajgcych ocenia Inspektor.

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego ukonczone roboty, ktorych Ptatno$¢ ma dotyczyé. Pozycje zgtaszane do rozliczenia beda
kompletnie wykonane i zgodne z zatwierdzonym podziatem Kwoty Ryczattowej. Z czynno$ci odbioru
powstanie protokét podpisany przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Inzyniera, w ktérym zostanie
potwierdzone wykonanie zgtaszanej do ptatnosci roboty. Do protokotu Wykonawca zatagczy dokumenty
wymagane przez Inzyniera, potwierdzajgce zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty préb

i badan (np. prob szczelnosci, badan zageszczen), szkice, itp. Protokét odbioru robét wraz z
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zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci. Jezeli w
zakres rob6t stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom we
wczesniejszym okresie, Wykonawca zalgczy do wystgpienia protokoty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowe- go nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych
z Kontraktu.

Przejecie Robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zamawiajacy dokona przejecia robot zgodnie z Warunkami Kontrakiu oraz na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z dokumentacjg przetargowa. Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg;

*  recepty i ustalenia technologiczne;

»  Dzienniki budowy (oryginat);

o  zatwierdzone wyniki pomiaréw kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych;

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

» instrukcje eksploatacyjne;

» zatwierdzone wnioski materiatowe, atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z Ustawig o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2016 poz. 1570 tekst jednolity);

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom urzadzen (o ile takie roboty wystapity);

»  Decyzje dozwolenie na uzytkowanie;

»  zdjecia, filmy itp.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
przejecia Robdét.

Odbioér koncowy — pogwarancyjny nastgpi po zakonczeniu okresu gwaranciji i rekojmi. Odbiér
koncowy polega na finalnej ocenie Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci, przy

zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

3.3.27. Pozwolenie na uzytkowanie

Po zakonczeniu robét Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie (dla
obiektéw, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu
Zamawiajacego zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przygotowanych przez siebie
dokumentow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania
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tych dokumentdw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowigzany do
poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uznaje sie za ujete w

Cenie Kontraktowe;.

3.3.28. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty
ryczattowej Kwota ryczattowa ma uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla danej Roboty czy zostato to szczegétowo wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, czy tez nie. Zamawiajgcy dopuszcza, aby Wykonawca
przedstawit do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, propozycje podzialu wskazanej kwoty
ryczattowej. Podziat ten moze by¢ brany pod uwage przy wnioskach o ptatnosc¢, ale Zamawiajacy nie
bedzie nim zwigzany.

Ponadto kwota ryczattowa bedzie uwzgledniac:

*  gwarancje i ubezpieczenia;

»  nadzér obcy wynikajgcych z uwarunkowan prawnych;

. robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» tablice informacyjne;

e warto$¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robo6t, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transport na teren budowy;

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy);

*  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
Robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonania Robédt, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne przedsiebiorstwa, i inne;

»  koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robét itp. niezbednych do wykonania Robdét
Statych, przeprowadzenia Prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejacych
systeméw;

»  koszty badan, préb i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

»  koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad;

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Ryduttowy w sgsiedztwie:

- Drogi wojewodzkiej nr 935, ulica Raciborska, ktéra jest drogg prowadzacg ruch samochodowy
relacji Rybnik — Pszczyna.

- Drogi gminnej, ulica Gajowej, ktora jest drogg prowadzgcg ruch samochodowy lokalny na
terenie Miasta Ryduttowy

Dla w ramach zadania konieczne bedg podziaty nieruchomosci (60 podziatéw) dla wyznaczenia
niezbednego dla inwestycji pasa drogowego. Wykonanie tych prac Wykonawca wigczy w cene
ryczattowg zadania. Wszystkie elementy rozbudowywanej drogi (nie wtaczajgc w to przebudowywanej
infrastruktury nie stanowigcej wyposazenia drogi) muszg sie znalez¢ granicach wyznaczonego pasa
drogowego.

Wykonawca projektujac swoje prace musi mie¢ na uwadze istniejgcy charakter terenu budowy i
ucigzliwos¢ zakresu prac objetego zamoOwieniem dla mieszkancéw, a takze uwarunkowania

wynikajace z koniecznosci funkcjonowania sieci infrastrukturalnych.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow oséb trzecich. Za szkody powstate na
skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej. Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowe stacje obstugi samochodéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu
zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzadzenia gospodarki
wodno - sciekowe;j.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Rob6t budowlanych, nalezy segregowac i oddzielac
od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa
zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie moze
zaktdcac stosunkow wodnych.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé stosunki wodne. W celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed

hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00 - 22.00, a do wykonywania Robdét nalezy stosowac
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urzadzenia o obnizonym poziomie hatasu, ostony akustyczne na silniki oraz przenosne ostony

terenowe.

Wykonawca robdét budowlanych w razie ustanowienia w decyzji konserwatorskiej obowigzku

nadzoru archeologicznego ma obowigzek objaé nadzorem archeologicznym zakres prac zgodnie z

decyzjg konserwatorskg. Koszty nadzoru pokrywa Wykonawca.

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z:

wykonaniem, utrzymaniem i rozbiérkg objazdu drég bedgcych objetymi zakresem inwestycji
czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Rob6t w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych;

uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytaczen u
odpowiednich gestoréw sieci, zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w
przypadku potrzeby rozbiérki obiektow budowlanych;

zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazddw;

sporzgdzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementdéw infrastruktury drogowej do umieszczenia
na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych badz tereny linii kolejowych, a nastepnie
doprowadzeniem do =zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujgcej usytuowanie
elementow infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt lub z zagospodarowaniem nadmiaru humusu,
we wlasnym zakresie i na wtasny koszt;

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu Budowy i
w sasiedztwie Placu Budowy;

dokonaniem wycinki drzew i krzew6w oraz usunigeciem karpin po dokonanych wycinkach,
wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego;
zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
Robét;

wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu Budowy,
oddziatywania budowy; Szczegétowy zakres inwentaryzaciji okresli Wykonawca. Zamawiajgcy
uzna za wystarczajgce wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowan w odlegtosci co najmnie;
20m od pasa drogowego; w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww.
obiektow budowlanych w trakcie wykonywania Robdt budowlanych, Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego — w przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajgcych z pogorszenia
stanu technicznego obiektow.

wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki
istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego

ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci;
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dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzgdcow drég inwentaryzaciji
drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét, po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany.
Ponadto:

transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni
pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajgcej 8t;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drég, ktére moga by¢ wymagane do
uzywania przez niego jako tras dostepu. Zakres tych remontéw Wykonawca uzgodni z
zarzadcami tych drég;

Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu i uzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych wiadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i
drogowskazéw;

Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen Wykonawcy lub os6b
trzecich, ktére moga ewentualnie wynikngé z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do placu
budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposéb;

Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy dostepu;
koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez
Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce;

Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych przywréci stan uzytkowanych drég do stanu
uzgodnionego w porozumieniu z poszczegolnymi Zarzadcami drég;

w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu
budowy badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on
odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczeh stron trzecich;

o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiadciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzeczne istniejace, badz
stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidiowe
powigzanie realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu réwniez w
razie potrzeby poniesie we wiasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych

zmian w organizacji ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania.

Wykonawca na swoj koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu

prowadzenia robét.

W przypadku Kkolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, zwtaszcza nie

zinwentaryzowanymi na mapie do celéw projektowych, Wykonawca na wtasny koszt zaprojektuje i

wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepis6w i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy.
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Nalezy unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla o0s6b trzecich, wiasnosci spotecznej i innej,
wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robét.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczeg6Iny wzglad na:

» lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skifadowisk, placow postojowych
maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w spos6b zapewniajgcy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztaicenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

»  zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekow
substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

»  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez
wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

* przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazdow.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujgce rejony:
»  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
 tereny w poblizu ciekbw wodnych z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod
powierzchniowych.
Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowg, przemystows,
magazynowsg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy

zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

* organizowanie Robét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

* ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

*  przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podtgczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w
przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane Ilub odprowadzanie $ciekow bytowych do
tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

»  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Rob6t przenosnych toalet oraz konteneréw na
odpadki,

» tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekdw wodnych

(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sasiedztwie).
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Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2016 poz. 1987 tekst jednolity), a w szczegdlnosci zapewni¢ segregacje i skitadowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujgce sie utylizacja.

Dla potrzeb niniejszej inwestycji opracowano opinie geotechniczng z dokumentacjg badan
podfoza gruntowego. Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania powyzszej dokumentacji dla prac
wiasnych. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi potrzeba rozszerzenia zakresu opracowania bedzie
uprawniony do takiego rozszerzenia — na witasny koszt. Opinia geotechniczna stanowi element
koncepcji programowo — przestrzennej i nie jest materiatem wigzacym dla Wykonawcy.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sa sieci infrastrukturalne, ktére, w zwigzku z koniecznoscig

usuniecia kolizji, wymagaty bedg przebudowy.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

(zakres prac objetych zamoéwieniem)

5.1. Wykonanie dokumentacji projektowej

W zakres dokumentacji winny wchodzi¢:

* Projekt Budowlany

Projekt budowlany winien umozliwiaé uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalajgcej na
prowadzenie prac budowlanych - pozwolenia na budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
lub potwierdzenia zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowe dla prac nie wymagajgcych uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe w rozumieniu

Ustawy Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami.

W ramach uzgodnien i pozwolen Wykonawca winien uzyska¢ wszelkie decyzje niezbedne dla
prawidtowej realizacji zadania, a w szczegélnosci m.in.:
- Decyzje o odstepstwie od przepisdw techniczno — budowlanych w zakresie lokalizacji nowego
skrzyzowania projektowanego tgcznika z ulicg Raciborska
- Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
- Decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym;

- uzgodnienia branzowe.

Na potrzeby projektu budowlanego nalezy wykonac takze:
- aktualizacje mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych; Zamawiajgcy wymaga
wykonania mapy w wersji cyfrowej, wtacznie z dokonaniem uaktualnienia faktycznych granic
dziatek;
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- projekt podziatu dziatek - wszystkie elementy rozbudowywanej drogi (nie wiaczajac w to
przebudowywanej infrastruktury nie stanowigcej wyposazenia drogi) muszg sie znalez¢
granicach wyznaczonego pasa drogowego.

- Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi.

- Uzgodnione projekty techniczne dla poszczegélnych branz;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadce ruchu;

- Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadce ruchu;

- Projekt gospodarki zielenig wraz z planem wycinek i nasadzen;

- Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t dla wszystkich rodzajow prac
objetych projektem:;

- Woystgpienie o uzyskane zgody witascicieli gruntéw na dysponowanie gruntem jezeli zajdzie
taka potrzeba;

- Projekty technologiczne;

- Przedmiary robét;

- Inne opracowania — projekty rozbiérek, badania, uzgodnienia itp. - w niezbednym dla

wykonania zadania w wymaganym zakresie.

5.1.1. Wskazanie dziatlek do wykupu pod realizacje inwestycji

W ramach realizacji inwestycji niezbedne beda podziaty nieruchomosci pod pas drogowy wraz
z przejeciem ich wtasnosci na Gmine Miasto Ryduttowy.

W ramach zadania przewiduje sie podziat nastepujgcych dziatek prywatnych:

451/41 453/41 503/41 457/41 501/41 461/41
463/40 465/40 467/40 539/40 262/39 469/39
3221/278 3223/277 3229/274 2238/274 3235/271 3237/270
3239/270 3255/248 1578/231 651/210 931/207 3718/192
3411/192 3932/189 3933/189 4605/171 4607/161 4668/162
4670/143 2174/143 1036/135 2080/135 2347/120 493/120
1479/114 102 1169/98 1171/85 3909/85 3343/81
1803/81 3707/65 4332/63 2361/63 1416/44 4202/44
4204/44 4205/44 4280/31 4282/31 4284/18 873/18
3197/17 1416/44

Przewiduje sie rdwniez przejecie dziatek w catosci na rzecz Gminy Miasto Ryduttowy w celu
uregulowania pasa drogowego:

464/40 3748/44 4279/31 3749/44
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Przewiduje sie réwniez podziat dziatek bedgcych wtasnoscig Gminy Miasto Ryduttowy w celu
wydzielenia pasa drogowego:

3215/312 4278/44 4186/44 4184/44

5.2. Wykonanie robét budowlanych

5.2.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowaé lub zabezpieczy¢
kolidujgce z zakresem inwestyciji sieci infrastrukturalne.

Wykonac drogi tymczasowe jesli zajdzie taka potrzeba.

Opracowujgc Projekt Budowlany nalezy uwzgledni¢ wymagania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowaé niewielkie
wymagania srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mrdz i susze, zanieczyszczenia powietrza i
gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztow utrzymania. Nasadzenia nie
powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen

dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5.2.2. Uksztattowanie terenu oraz bilans mas ziemnych niezbednych dla realizacji zadania

tacznik ulicy Gajowej i ulicy Raciborskiej

Przed przystgpieniem do robdét drogowych nalezy wykonac¢ niwelacje terenu w zakresie
przedstawionym na projekcie zagospodarowania terenu, profilu podtuznym oraz przekrojach
charakterystycznych.

Bilans mas ziemnych

Pow. pp Sr. pow. pp Odl Objetose
Przekr6j |Odlegtos¢| W () | NGO | WH) | N ' W (+) N ()
m? m? m? m? m m? m?

0+000,00 0,00 25,00 0,00

16,48 0,71 17,54 288,97 12,37
0+017.45 17,54 7,95 1,41

4,28 3,90 34,81 148,81 135,76
0+052.35 | 52,35 0,60 6,39

0,30 11,34 38,88 11,66 440,70
0+091.23 | 91,23 0,00 16,28

6,95 8,14 29,28 203,50 238,34
0+120.51 | 120,51 13,90 0,00

8,99 0,45 67,55 607,27 30,40
0+188.06 | 188,06 4,08 0,90

6,21 0,80 69,10 428,77 55,28
0+257.16 | 257,16 8,33 0,70
0431130 | 31130 321 0.00 5,77 0,35 54,14 312,39 18,95
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3,98 0,13 57,25 227,57 7,16
0+368.55 | 368,55 4,74 0,25
3,93 0,58 34,11 133,88 19,61
0+402.66 | 402,66 3,11 0,90
1,99 1,79 19,53 38,77 34,86
0+422.19| 422,19 0,86 2,67
1,77 2,15 22,93 40,47 49,18
0+445.12| 445,12 2,67 1,62
16,34 0,81 20,13 328,82 16,31
0+465.25| 465,25 30,00 0,00
RAZEM 2770,88 1 058,92
PO ZAOKRAGLENIU DO CALOSCI 2771 1059
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Sciezka pieszo — rowerowa przy ulicy Gajowej.

Uksztattowanie wysokosciowe Sciezki pieszo — rowerowej jest Scisle zwigzane z wysokoscig
krawedzi jezdni do ktérej sciezka bedzie wpisana. Wyniesienie kraweznika sciezki pieszo — rowerowe;j
wynosi 6cm oraz 4cm na zjazdach. Na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystow
kraweznik uktadany bedzie bez wyniesienia.

5.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Uwarunkowania geotechniczne

Na potrzeby opracowania projektu koncepcyjnego dokonano odwiertéw celem rozpoznania
warunkéw geotechnicznych i opracowano opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne
podfoza terenu dla potrzeb budowy. Warunki gruntowo wodne opisano w w/w dokumencie
stanowigcym zatgcznik do PFU.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych, zaktada sie, ze na terenie inwestycji w podtozu przewazajg warunki proste.

Przyjety uktad konstrukcyjny nawierzchni drogi tgczacej ulice Gajowg z ulica Raciborskg (jezdnia
KR3):

Warstwa ulepszonego podfoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

* Grunt rodzimy E2>25MPa

» Warstwa odcinajgca - geowtdknina

+ Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego,
petnigca rowniez role warstwy odsaczajgcej o k10>8m/dobe, E2>50MPa, grubosé 40cm
* Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%, E2>100MPa, grubos¢ 24cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, E2>160MPa — 20cm,
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 7 cm,
» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 5 cm,

» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.

Przyjety uktad konstrukcyjny nawierzchni sciezki pieszo — rowerowej przy ul. Gajowe;j:

Sciezka pieszo - rowerowa/ zjazdy przez $ciezke pieszo - rowerowg

»  Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego E2>45MPa,
grubos¢ warstwy 20cm

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa — grubos¢
warstwy 15¢m na chodnikach i 20 cm na zjazdach,

+ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 — 5 cm,
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+ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 kolor szary — 3 cm

Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podtoza dokona projektant, i uzyska
zatwierdzenie Zamawiajgcego, majgc na uwadze zapewnienie:
» kategorii ruchu;
» trwato$¢ zmeczeniowg konstrukcji — minimum 20 lat;
* mrozoodpornosci konstrukcji;

* nosno$ci podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

Dla ograniczenia jezdni i Sciezki pieszo rowerowej przewidziano:

tacznik ulicy Gajowej i Raciborskiej:

» krawezniki granitowe 15x30

» oporniki betonowe 12x25cm uktadane bez wyniesienia

Sciezka pieszo — rowerowa

» krawezniki najazdowe 15x22cm wyniesione na 6 cm przy jezdni, 4cm przy zjazdach na posesje
oraz bez wyniesienia na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystow

e obrzeza betonowe 8x30cm

Podane powyzej rozwigzania konstrukcyjne nie sg konstrukcjami wigzagcymi Wykonawce.

Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku zachowania wyzej
przedstawionych:

» parametréw uzytkowych;

» trwatosci nawierzchni;

* bezpieczenstwa ruchu drogowego;
» kategorii ruchu.

Dopuszcza sie zaréwno przyjecie konstrukcji katalogowych (np. wg katalogu typowych konstrukgcji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych GDDKIA 2014r. — zalgcznik do zarzadzenia nr 31 Dyrektora
GDDKIiA z 16.06.2014), jak réwniez indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami
mechanistycznymi. W przypadku projektowania indywidualnego Wykonawca dotgczy wyliczenia

trwatosci zmeczeniowej nawierzchni.

Dodatkowe wymagania technologiczne:
Warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowaé i wykonac¢, w razie koniecznosci, na calej
szerokosci korpusu drogowego. Grubos¢é warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢é w oparciu o

warunek mrozoodpornosci.

Podtoze gruntowe pod konstrukcja nawierzchni wszystkich drég musi spetnia¢ warunki dla
poditoza grupy nosnosci G1. Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1,

niezaleznie od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Podtoze gruntowe
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doprowadzone do G1, stanowigce podtoze pod konstrukcje nawierzchni drég, powinno
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
» drogi kategorii ruchu KR3: E22100 MPa, Is=1,00.

5.2.4. Zjazdy z drég

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych intereséw oséb
trzecich nalezy zapewni¢ dostepnosé¢ do dziatek sgsiadujgcych na rozbudowywanym odcinku drogi —
za pomocg zjazdéw. Nalezy zroznicowaé realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w
zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci. Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob
odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia (0 parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz wymiaréw

gabarytowych i rodzaju pojazdéw (np. ciggnikow rolniczych), dla ktérych bedg przeznaczone).

5.2.5. Oznakowanie i urzadzenia BRD

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome powinno
charakteryzowac sie:
» dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
*  wysokim wspofczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;
» odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang naniesione;
» trwaloscig w okresie gwarancyjnym;
» odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.

Oznakowanie pionowe — znaki srednie Il generacji odblaskowosci.

W miejscach niebezpiecznych oraz w innych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - nalezy
zaprojektowaé i wykonac bariery ochronne. Do kwalifikacji miejsc niebezpiecznych oraz doboru barier
zaleca sie wykorzystanie Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych GDDKIA.

5.2.6. Wycinka drzew i krzewéw

Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami, na podstawie prawomocnej
decyzji ZRID. Wykonawca bedzie zobowigzany réwniez usung¢ korzenie i zasypac¢ doty po korzeniach
jezeli korzenie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wykonawca usunie réwniez
karcze po wycince. Wykonywane w ramach prac wycinka, wywoz i utylizacja grubizny, gatezi i karpiny
sg integralng czescig zamdwienia. Grubizne z wycinki nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora, zlokalizowane w odlegtosci nie wigkszej niz 15 km od miejsca prowadzenia prac. Grubizne

nalezy pocig¢ na odcinki 1-1,2m. Karpine i gatezie Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
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5.2.7. Roboty rozbiéorkowe

Roboty rozbiérkowe Wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonang i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP i zasad sztuki
budowlane;j.

Materiaty pochodzace z rozbidrki: kostka kamienna, kostka wibroprasowana, itd. stanowig
wlasno$¢ Zamawiajgcego. Kostke pochodzgcg z rozbidrki posegregowaé, wyczysci¢ i ok 50%
materiatu nadajgcego sie do ponownego zabudowania przewiez¢ Zamawiajacemu. Reszte traktowac
jako odpad. Destrukt asfaltowy uzyskany w drodze frezowania nawierzchni przewidzie¢ do
ponownego wykorzystania przez wykonawce w ramach zadania inwestycyjnego jako materiat
recyklingowy. Pozostaty destrukt asfaltowy pochodzacy z rozbiérek mechanicznych (niefrezowany)
nalezy traktowac jako odpad. Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca wywiezie i zutylizuje w
ramach umownej ceny kontraktowe;.

Wykonawca przekaze materiat, bedgcy wlasnoscig Zamawiajgcego, wlasnym kosztem i staraniem
na skiadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. Sktadowisko znajdowac sie bedzie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostke kamienng nalezy
przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Kostke wibroprasowang oraz stalowe wiazy i kraty
nalezy przewozi¢ na paletach transportowych, zabezpieczong przed rozpieczetowaniem np. poprzez
spiecie taSmami lub zabezpieczenie folig. Palety oraz zabezpieczenie kostki winien dostarczy¢
wykonawca. Wykonawca przekazujgc zamawiajacemu kostke rozbiérkowg przekazuje jg wraz z
paletami transportowymi.

Elementy infrastruktury energetycznej Wykonawca przekaze gestorowi sieci za pokwitowaniem
Pozostate materiaty rozbiérkowe stanowic¢ beda wtasnos¢ wykonawcy. Zagospodarowanie materiatéw

rozbidrkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy.

5.2.8. Szacunkowe ilosci elementow zagospodarowania terenu

* tgczna powierzchnia obszaru zajetego w wyniku realizacji inwestycji - ok. 2,8 ha;

5.2.9. Mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia parametréw powierzchni lub wskaznikow

Ponizej podano dopuszczalne przekroczenia i pomniejszenia.

Tabela Dopuszczalne przekroczenia i pomniejszenia

. Dopuszczalne Dopuszczalne
Elementy zagospodarowania terenu . . L .
powiekszenia pomniejszenia

Parametry techniczne przebudowywanych | . . )
, o Nie dopuszcza sie zmniejszenia
i budowanych obiektow

Kategoria ruchu Nie dopuszcza sie zmian

Dopuszcza sie zmiany w zakresie obowigzujacych
Szerokos¢ pasow ruchu ) o .
przepiséw po uzgodnieniu z zarzadca drogi

Szerokos¢ Sciezki pieszo — rowerowej Dopuszcza sie zmiany w zakresie obowigzujgcych
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przepiséw po uzgodnieniu z zarzadcg drogi

zew i krzewow Bez ograniczen

o Bez ograniczen pod warunkiem uzyskania
Przebudowa sieci obcych o L o
uzgodnienia przez administratorem sieci

Bez ograniczen pod warunkiem uzyskania
Budowa oswietlenia ulicznego uzgodnienia przez administratora sieci i zapewnienia

wymaganego natezenia oswietlenia

Bez ograniczen pod warunkiem  uzyskania

Budowa kanalizacji deszczowej uzgodnienia przez administratora sieci i zapewnienia

bezpiecznego odbioru wod opadowych

6. Uwarunkowania formalno- prawne i kontraktowe

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami

prawa, wytycznymi oraz normami branzowymi i szczeg6towymi postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest do:

*  koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarzaddw sieci na
placu budowy; przed przystgpieniem do prac podmiot planujgcy wejscie na plac budowy
przedstawig Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac;

» wykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczen ruchu tymczasowego dla pojazdow i
pieszych;

* uzyskania wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszystkich opracowan geodezyjnych, badan,
pomiardw, warunkéw technicznych i uzgodnien oraz decyzji wymaganych prawem;

*  przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej;

e opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu, a
nastepnie wyniesienia i utrzymania zatwierdzonej organizaciji;

»  realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacje;

*  prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych;

*  prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrebnymi przepisami;

*  przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci;

»  sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego, autorskiego
oraz nadzoréw branzowych;

*  sporzadzenie dokumentacji odbiorowej — operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wykaz rozliczen,
wyniki badan i pomiaréw, inwentaryzacje powykonawczg oraz inne elementy wymagane
przepisami odrebnymi;

»  zgtoszenia zakonczenia robét i skuteczne uzyskanie przyjecia zgtoszenia lub ztozenie wniosku o
pozwolenia na uzytkowanie po zakonczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane.

Zamawiajgcy wymaga aby wykonane prace uzyskaty trwatos¢ miedzyremontowg min. 20 lat.
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Budowa przedmiotu zamowienia musi byé wykonana w sposdb poprawny technicznie
zapewniajgc odpowiednig jakos¢, trwatosc, funkcjonalnosc i estetyke wykonania przy réwnoczesnym
zapewnieniu odpowiednich kosztéw ekonomicznych i bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie
materiaty uzyte na budowie musze mie¢ wiasciwe atesty i aprobaty technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych.

7. Czesc¢ informacyjna

7.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ inwestycji z wymaganiami wynikajacym z odrebnych

przepisow

Realizacja zadania bedzie prowadzona w oparciu o Ustawe o szczegblnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

7.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W zwigzku z realizacjg zadania w oparciu o Ustawe o szczeg6inych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych o$wiadczenie nie jest wymagane.
7.3. Przepisy zwigzane

Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy., wytyczne i katalogi, ktére spetniaé maja

opracowania projektowe, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego

wydania powotanych przepiséw, norm, wytycznych i katalogow.

7.3.1. Akty prawne

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym. Przedmiot zamdwienia winien
spetnia¢ wymogi:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595,
22022 r. poz. 32.),

c) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 176.

d) Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r.
poz. 88, 258).

e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
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e) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

f) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r., poz. 124, z pdzniejszymi zmianami),

g) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450,
z pdézniejszymi zmianami),

h) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z péZniejszymi zmianami),

i) Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310, z pézniejszymi zmianami),

j) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
22003 r., Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami).

7.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych

Stanowig zatacznik do niniejszego opracowania

7.4.1. Mapa do celow projektowych

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mape do celéw projektowych w zakresie wymaganym

do zrealizowania przedsiewziecia. Zamawiajgcy dysponuje mapg zasadnicza.

7.4.2. Koncepcja

Zamawiajacy udostepnia uproszczong koncepcje opracowang w ramach opracowania Programu

Funkcjonalno - Uzytkowego dla przedmiotowego zadania.

7.4.3. Dodatkowe uwarunkowania zwigzane z budowg

Zamawiajacy jest w posiadaniu nastepujgcych dokumentow, wg wykazu:

» Uzgodnienia z zarzadcami urzadzen obcych oraz
»  Warunki techniczne do budowy odwodnienia

» Informacja o warunkach gérniczo — geologicznych
»  Opinia geotechniczna.

* Mapa zasadnicza

Powyzsze dokumenty sg podstawag do zaprojektowania robdt budowlanych lecz nie stanowig

podstawy do roszczen w wyniku zmiany zakresu robét w nich zawartych lub aktualizacji wystgpien do
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organdéw uzgadniajgcych. Ryzyko wystgpienia zmian Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w cenie
oferty. Wykonawca zobligowany jest do uwzglednienia w Projekcie Budowlanym wszystkich
uwarunkowan wynikajgcych zaréwno z powyzszych dokumentéw, jak tez z warunkéw uzyskanych na

etapie opracowywania dokumentacji.

7.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie
na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie stosuje sie
przepiséw ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie
oraz optat z tym zwigzanych. Wykonawca na etapie opracowania projektu Budowlanego wykona
aktualng inwentaryzacje zieleni przeznaczong do wycinki.

Ewentualne nasadzenia kompensacyjne zieleni wykona¢ zgodnie z zapisami decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz Projektem budowlanym. Dopuszcza sie mozliwo$¢ wycinki
zieleni przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, pod warunkiem

uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na usuniecie drzew.

7.4.5. Inne

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci ruchu pojazdéw komunikacji zbiorowe;.
Nalezy zapewni¢ dojazd wtascicielom nieruchomosci podczas trwania prac.

Po stronie Wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego jak i
na czas prowadzenia robot.

Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci pod wykonanie robot budowlanych sg po
stronie Wykonawcy, ktéry opracuje materiaty formalno-prawne dla czasowego zajecia nieruchomosci
w tym operaty ustalajgce wysokos¢ odszkodowania za zajecie terenu.

Koszty zwigzane z ratowniczymi badaniami archeologicznych lezg po stronie Wykonawcy.

Koszty zwigzane z koniecznoscig prowadzenia nadzoru saperskiego lezg po stronie Wykonawcy.

Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z wtascicielami obiektéw sposobu ich zabezpieczenia na
czas robdét oraz powiadomienie o terminach realizacji rob6t i zwigzanych z tym utrudnieniach.

Po stronie Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawy lub odtworzenia wtasnosci publicznej i
prywatnej uszkodzonej podczas prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy uwzgledni¢ warunki dotyczgce inwestycji okreslone w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem Ilub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é w taki sposob,
aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub

zniszczenia.
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Ponadto:

» Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajgce
uzytkowanie wykonanych obiektéw w tym decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, ziozy¢
zawiadomienie o zakonczeniu budowy i zamiarze uzytkowania.

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego na budowie w czasie realizaciji
umowy.

»  (Gdziekolwiek w dokumentacji technicznej powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, ktére spetniaé majg opracowania projektowe, Wykonawce bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, norm,

wytycznych i katalogéw.

8. Postanowienia koncowe

Zapisy Programu Funkcjonalno Uzytkowego zostaty opracowano w oparciu o wiedze w zakresie
planowanej inwestycji aktualng na dzien sporzadzenia. Wszelkie zmiany formalno prawne wynikajace
ze zmiany prawa, wchodzacych w zycie rozporzgdzen oraz zmiany stanu wiasnosci gruntéw musza
zostac¢ uwzglednione przez Wykonawce w oparciu o wiedze znang na etapie sporzgdzania oferty.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze Program Funkcjonalno Uzytkowy oraz powigzane z nim dokumenty,
stanowigce w catosci lub czesci dokumenty kontraktowe zostaty opracowane w oparciu o wstepnag
koncepcje Budowy drogi faczacej ulice Raciborskg z ul. Gajowg wraz z modernizacjg ulicy Gajowej

Dlatego zgodnie z formuta Zaprojektuj i Buduj, Wykonawca powinien na etapie oferty
przeprowadzi¢ szczeg6towg analize ryzyka dla robét dodatkowych mogacych wystgpic na etapie
realizacji i ujg¢ je w swojej ofercie.

Wszelkie zmiany wynikajace z uwarunkowan realizacji inwestycji musza by¢ ujete w ofercie
Wykonawcy i nie mogg skutkowa¢ zmiang Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie.
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projektowana jezdnia, nawierzchnia bitumiczna
projektowane pobocze utwardzone kruszywem

Sciezka pieszo- rowerowa

teren zielony, tereny przeznaczone do profilowania,
regulacji wysokosciowej

krawedz jezdni - kraweznik betonowy wyniesiony na 12 cm
krawedz jezdni - kraweznik betonowy najazdowy,
wyniesiony na 6 cm przy jezdni, 4cm przy zjazdach

na posesje oraz bez wyniesienia na przejsciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystow

krawedz jezdni - opornik betonowy bez wyniesienia

obrzeze betonowe
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Sciek betonowy

projektowane przepusty
projektowane kanalizacja deszczowa
projektowane wpusty deszczowe

projektowane rzedne

projektowany stup o$wietlenia ulicznego
oraz projektowany kabel ziemny el.

projektowany kabel elektryczny napowietrzny
sie¢ elekiryczna do likwidacji

Projektowany kanat technologiczny

sie¢ gazowa projektowana wedtug
odrebnego opracowania

linia rozgraniczajgca teren inwestycji stanowigca
jednoczesnie linie podziatowg

ogrodzenia do likwidacji i odtworzenia
na dziatkach prywatnych po podziale

lokalizacja przekrojéw charakteystycznych

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

DESIGN

Nazwa zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA:
"Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z
modernizacja ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:
Ryduttowy ul. Gajowa wraz z tacznikiem do ul. Raciborskiej

Nazwa . .
Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 3
rysunku
Miasto Ryduttowy
Inwestor .
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
. . . Podpis

Projektant mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej

data opracowania skala rysunku numer rysunku

03.2022 rok 1:500 4




ul. Cieszynska 226
44-337 Jastrzebie-Zdréj
tel. 663 381 970, 603 240 620

Podpis

numer rysunku

www.ml-design.pl

e-mail: biuro@ml-design.pl

1:500

skala rysunku

Miasto Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy

Nazwa zadania
mgr inz. Piotr Lilla
uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej

N9I1S23a

modernizacja ul. Gajowej"
Adres obiektu budowlanego:
Rydultowy ul. Gajowa wraz z tacznikiem do ul. Raciborskiej

data opracowania

Projekt zagospodarowania terenu - arkusz nr 4
03.2022 rok
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linia rozgraniczajgca teren inwestycji stanowigca

projektowany kabel elektryczny napowietrzny
jednoczesnie linie podziatowg

sie¢ gazowa projektowana wedtug
ogrodzenia do likwidacji i odtworzenia

na dziatkach prywatnych po podziale
lokalizacja przekrojéw charakteystycznych
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i | odrebnego opracowania

projektowane przepusty

projektowane kanalizacja deszczowa
projektowane wpusty deszczowe
projektowany stup oswietlenia ulicznego
sie¢ elektryczna do likwidacji
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krawedz jezdni - krawgznik betonowy najazdowy,
wyniesiony na 6 cm przy jezdni, 4cm przy zjazdach
na posesje oraz bez wyniesienia na przejsciach dla
pieszych i przejazdach dla rowerzystow

krawedz jezdni - opornik betonowy bez wyniesienia

projektowane pobocze utwardzone kruszywem

regulacji wysokosciowej

Sciezka pieszo- rowerowa
E krawedz jezdni - kraweznik betonowy wyniesiony na 12 cm
obrzeze betonowe
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PRZEKROJ TYPOWY A-A (KR3)

NA tACZNIKU UL. RACIBORSKIEJ | GAJOWEJ

i . POBOCZE POBOCZE
ROW PRZYDROZNY UTWARDZONE JEZDNIA UTWARDZONE
0.75 0,12 6.00 PLUS POSZERZENIA 0.75

L 0,0 29, +0,06
g 008 A
y (

v E2 min =100Mpa

v E2 min =50Mpa

2%

A 4 E2 min =25Mpa

274.55
AV

PRZEKROJ TYPOWY B-B
NA SCIEZCE PIESZO - ROWEROWEJ PRZY ULICY GAJOWEJ

SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA

JEZDNIA UL. GAJOWEJ

3.00 0.15
F0.12 E2min =80Mpa 2% +0.06r5 50 |
—1V
E2 min =45Mpa —
- v

4cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

7cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Caos E2>160MPa

24 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>60%
€M | E.>100MPa

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
40cm niewysadzinowego, petnigca réwniez role warstwy odsgczajacej
0 k10>8m/dobe E->50MPa

---cm | Warstwa odcinajgca, geowtéknina

---cm | Grunt rodzimy E->25MPa

100cm | RAZEM

w0

3cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

15-20cm Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 E2>80MPa
15 cm na $ciezce rowerowej i 20 cm na zjazdach

Warstwawa mrozoochronna mieszanki niezwigzanej lub gruntu

20 cm niewysadzinowego E:>45MPa

43-48 cm| RAZEM

30cm | Kraweznik granitowy 15x30cm

15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

25cm Opornik granitowy 12x25cm

15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

22cm Kraweznik granitowy najazdowy 15x22cm

15cm | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

T m OO0

30cm | Obrzeze betonowe 8x30cm

15cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
WWW. M- .pl

Nazwa zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA:
"Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z
modernizacja ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:
Ryduttowy ul. Gajowa wraz z tagcznikiem do ul. Raciborskiej

Nazwa .
Przekroje typowe
rysunku
Miasto Ryduttowy
Inwestor ]
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
. L. . . Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku

drogowa 03.2022 rok 1:50 6
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branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
www.ml- .pl

Nazwa zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA:
"Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z
modernizacja ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:
Ryduttowy ul. Gajowa wraz z tacznikiem do ul. Raciborskiej

Nazwa ) . ) . ) T S
Profil podtuzny tacznika ulicy Raciborskiej i ulicy Gajowej
rysunku
Miasto Ryduttowy
Inwestor ]
ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
. L. . . Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
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Nazwa zadania

UZYTKOWY DLA ZADANIA:

"Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z

PROGRAM FUNKCJONALNO -

modernizacja ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:
Ryduttowy ul. Gajowa wraz z tacznikiem do ul. Raciborskiej
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El%/_‘@,,—— granice dziatek wraz z ich numerami

granice dziatek przeznaczonych do podziatu i wyptaty

odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

2ouss
e projektowane linie podziatowe

numery dziatek do przejecia w catosci i wyptaty
powierzchnia dziatek do przejecia w catosci i wyptaty
odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

odszkodowania na podstawie decyzji ZRID
numery i granice dziatek bedacych wtasnoscig

Gminy Miasto Ryduttowy, przeznaczonych do

podziatu pod pas drogowy
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LEGENDA

granice dziatek wraz z ich numerami

granice dziatek przeznaczonych do podziatu i wyptaty
odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

projektowane linie podziatowe

numery dziatek do przejecia w catosci i wyptaty
odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

powierzchnia dziatek do przejecia w catosci i wyptaty
odszkodowania na podstawie decyzji ZRID

numery i granice dziatek bedacych wtasnoscig
Gminy Miasto Ryduttowy, przeznaczonych do
podziatu pod pas drogowy

ul. Cieszynska 226

44-337 Jastrzebie-Zdréj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

DESIGN

Nazwa zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA:
"Budowa drogi taczacej ulice Raciborska z ul. Gajowa wraz z

modernizacja ul. Gajowej"

Adres obiektu budowlanego:

Ryduttowy ul. Gajowa wraz z tacznikiem do ul. Raciborskiej

Nazwa . -~
rysunku Analiza wtasno$ci - arkusz nr 2
Inwestor Burmistrz Miasta Ryduttowy
esto ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Ryduttowy
. .. ) . Podpis
Projektant mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inzynieryjnej drogowej
branza data opracowania skala rysunku numer rysunku
drogowa 03.2022 rok 1:1000 10




