Ramowy harmonogram prac - pakiet IV
Typ planu Kod czynnosci Czynnos¢ - opis prac ‘r]neli:]y llos¢ Preewidywana realizacia w lwartatach (%)
I kw. Il kw. I kw. IV kw.
CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng M3 7 295,00 25 25 25 25
PODWOZ-D1 |Podwoz drewna do 500 m M3 50,00
PODWOZ-D2 |Podwéz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00
PODWOZ-D3 |Podwoz drewna pow. 1000 m M3 20,00
Poz WYK-SZL Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00 w miare potrzeb w ciagu roku
NAPR-SZL Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 200,00
POZ-SZLAK |Wykonanie szlakéw operacyjnych sprzetem mechanicznym M 200,00
GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H 50,00
Oczyszczanie zrebdéw, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewow, jezyn,
PORZ>100 malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wycietego materiatu - dla 100% HA 1,23 100
pokrycia powierzchni
ROZDR-PP ;le;;rabnianie pozostatosci drzewnych na catej powierzchni bez mieszania z HA 10,01 100
WYK-PASCZ |Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 178,40 50 50
WYK-P5GCP xilszg?nie bruzd ptugiem lesnym z pogtebiaczem na pow. do 0,5 ha (np. KMTR 8.33 50 50
WYK WALK  |Przygotowanie gleby ptugofrezarkg KMTR 38,19 50 50
Hop SADZ-JAMK |Sadzenie wielolatek w jamke TSZT 21,61 20 80




SADZ-BRYL |Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 11,45 20 80
DOW-SADZ |Dowoz sadzonek TSZT 33,06 20 80
KOSZ-CHN \F/)\(l))(/::;’lesdznayncire1 chwastow w uprawach oraz usuwanie nalotéw w uprawach HA 11,71 20 80
CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,35 100
CP-W Czyszczenia pozne HA 6,79 50 50
ZAB-REPEL |Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentow HA 60,72 100
SZUK-OWAD |Prébne poszukiwania owadéw w $ciotce SZT 11,00 100
GRODZ-DEM |Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM 25,70 50 50
K GRODZEN |Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych H 24,00 sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb
OCHRL PORZ-SPAL |Spalanie gatezi utozonych w stosy M3P 10,00 20 40 40
PORZ-STOS |Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe M3P 10,00 20 40 40
ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 30,00 100
CZYSZ-BUD [Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT 120,00 100
GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT) H 488,00
Prace .
godzinowe GODZ RH23 |Prace godzinowe reczne (23% VAT) H 100,00
we sukcesywnie w ciggu roku wg potrzeb
wszystkich GODZ MH8  |Prace godzinowe ciggnikowe (8% VAT) H 60,00
typach planu
GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem (8% VAT) H 100




