Zalacznik nr 3 do SWZ
DFP.271.70.2022.AB

UMOWA
O REALIZACJE INWESTYCJI
(wzor)

Budowa budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dzialce nr 112/25, obreb 59, Podgorze

[UWAGA: Po dokonaniu wyboru Wykonawcy niniejszy wzor Umowy zostanie uzupelniony
o dane Wykonawcy i dostosowany do formy prawnej Wykonawcy, a takze zostana w nim
odzwierciedlone elementy wynikajace ze zlozonej Oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez
prawo do wprowadzenia do niniejszego wzoru Umowy przed podpisaniem Umowy zmian natury
formalnej (w tym poprawa numeracji, odniesien, itp.), przy czym zmiany te nie moga w zaden
sposob poszerza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy, za wyjatkiem oczywistych pomylek. Zapisy
opcjonalne wprowadzono kursywg z uzyciem znaku *]

Strona 1z 64



SPIS TRESCT:

I. POSTANOWIENIA WSTEPNE........cccoiiiititieesiriesiseisssisesessesissessesssssssesessenssssssnssssssessssessenessens 6
§ 1. SKROTY, DEFINICJE, INTERPRETACITA ......ccocviierrererirsseessessesesssesesesssessesesnensenennen, 6
II. PRZEDMIOT UMOWY, ZOBOWIAZANIA STRON, TERMINY ......ovvirrrrinrireseeriessieenens 12
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY ....oooviirieiirisieeiesstesessesiesss s iesessesssssssessssessssssssssssssssssnsssnsassnsnsnsens 12
§ 3. ZOBOWIAZANIA STRON .....oocvuiviieitiiiiesiieesse st eses s st st sne s, 12
§ 4. TERMINY ..oooovoieieeiieeeeeeeeese s ss st es ettt an e s st n et s 16
I1l. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO, INWESTOR ZASTEPCZY, NARADY
KOORDYNACYINE . ....coviiiiieiieesesieee st teses s tes st s st snse s st asss st sessenes s st snes s s senenssnsasenesneneen 16
§ 5. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIATACEGO..........coovieieeieieeresssssesssessssessessis s, 16
§ 6. INWESTOR ZASTEPCZY .....coovvoeeireireeeesiiressesiesssesiesessesessssensssnsssessn st nssssssenssssnsansnsens 17
§ 7. NARADY KOORDYNACYINE .....oeoiiiiieiieereiieesieesssestesssessssssssssesssssssesssssssesssssssensnsens 20
IV. PERSONEL WYKONAWCY, KIEROWNIK BUDOWY .......coiviiieseriieesiesesissessesesssss s 20
§ 8. PERSONEL WYKONAWCY .....cooviriririieisiietesieeees s essessss s sessesssssensssessnsnsnsensn s, 20
§ 9. KIEROWNIK BUDOWY ....oovuiiiiiiiiiiisisiisesssiesst s ieses s sessesseness s ssssss s nssse s ssssnssnens 21
§ 10. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY .....covvvrrrrriieeerriseesienissssenennen, 21
V. PODWYKONAWSTWO, BEZPOSREDNIA ZAPLATA, KLAUZULA SPOLECZNA........... 22
§ 11. PODWYKONAWCY ....ovvirvieieieseteeiesstesee s tss et esassessessessssensssessssasssssssse s ssassssnsassnsnsnsens 22
§ 12. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH.........ccccoovvvvrnnnne. 23
§ 13. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG .....ocoovvveevriieesierissieneen, 24
§ 14. BEZPOSREDNIA ZAPEATA PODWYKONAWCY ....oooovverreresreseesssssssessesses s, 24
§ 15. ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE .......c.c.ooiveieieieeeeeesesesessss s sisnes s, 25
V1. OKRES PROJEKTOWANIA .....oovmiieveeeceeeeteesee s esees s ass s esss st 26
§ 16. DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA ......covuivieiireesieiireseeessiesessesessssesesses s nesses s ssssenensens 26
§ 17. ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE .......covuierieeieeirersrsseesessessessessessis s, 28
§ 18. NADZOR AUTORSKI ......ocvieiiiiiieeiiesesiisssseses s eeses s sss st sss s esnessens 29
§ 19. PRAWA AUTORSKIE .......ooovuiieiiresieiessiisssesissesesiesessesssssssessssesssssssssssss s ssssssesssssnsnsnsens 30
VI UBEZPIECZENIE ...ttt sttt st neanees 32
§ 20. UBEZPIECZENIE ........coiviuieeveiessiesissesteses s issssesissessesssssssessssesssssssssssssssnsasssssssssesnsnsens 32
VIHILOKRES BUDOWY .....ooiiiieteteeeieeesee sttt asnes st snes s s ntensa s nsanenes 35
§ 21. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY .....ccccevvenn.n. 35
§ 22. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA ......c.ovviimieiiriiseeessiseesssesessessesseessssssssssss s, 35
§ 23. PRZEKAZANIE I UTRZYMANIE TERENU BUDOWY .....oevrvierriieesiriseesieneessieneeen, 36
§ 24. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH.........ccovovvvvevnveerererienene, 37
§ 25. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE ..........cccvvviieiirssseirssenssssesessessenissessenessenseneseens 37
§ 26. OCHRONA SRODOWISKA ......coovueviiirisiieeeseissesesesssessesssessssssssesssssssssessssessesssssssessssens 38
§ 27. KONTROLA JAKOSCI ......ooiuivieiiesieeieeesiieseeesses s eses s eeses s s nssses s esssssnsssensnsssens 38

Strona 2 z 64



§ 28. NAPRAWA USZKODZEN ........ccooiriiiiieiieessieiisssisesssesessssessssssssssssssssssesssssssesssssssessssens 40
§ 29. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE

120) 2101 M 21610101074 07N\ () = TR 40
§ 30. PROGRAM NAPRAWGCZY ...ovovorririeseeiseisieseeies s sesssssssssasessessessss s ssssessnsn s, 41
§ 31. ODBIORY W OKRESIE BUDOWY .......cooviiiiiiiisiieiieeesieissseesisssissss st nssses s, 41
§ 32. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA .....oooveiireirieesesessesssssssessssssessssen s, 42
RN ) 5] 23 (07280 €0 (60 )7 4T 43
IX. OKRES GWARANCII ....ooovieieieeee ettt 45
§ 34. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY ....ooovovvererereveseerieenien e, 45
§ 35. ODBIORY GWARANCYJINE, ODBIOR OSTATECZNY ....c.coovvivvvriieseeriseenienessnsenennen, 47
X.  WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI ....c...ocvvriierrieiieieeesseeeesssesssssessessensessensnens 47
§ 36. WYSOKOSC I CHARAKTER WYNAGRODZENIA .......ccoovvrriinerienserseesiesisssieneneen, 47
R 22 3N N (0 1] TP 48
§ 37E ZALICZKA ...ttt ettt an s 49
X1. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY I KARY UMOWNE .......cccccovvmrmrnrriiensrissnsenennen, 50
§ 38. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY .....ovviieiieeiieiesieeeesesiesssesesses st enss s, 50
§ 39. KARY UMOWNE .....coooviiiiieieieiesssessse s iesses s es s nesn s s s assesssssnssnsnssnsn s s, 50
X1 ZMIANA UMOWY ..ottt n sttt 52
§ 40. ZMIANA TERMINU ZAKONCZENIA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY .................. 52
§ 41. ZMIANA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY ....coovviviiiiiesiieeseseeseesisss s senes s, 53
§ 42. ZMIANA W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA.........cocovuiieiieirieresrsensessessessessessis s, 54
§ 43. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA........coovvimiieirieisesessssssessesssssssssssis s, 54
§ 44. ZMIANA WYNAGRODZENIA Z ART. 439 PZP ....o.voeireeeeeereeeeereee s s, 55
§ 45. POZOSTALE PRZYPADKI ZMIAN ......c.oviimieiiriieeeeseeesesssssessessessesssssssssss s senss s, 56
§ 46. PROCEDURA WPROWADZENIA ZMIANY ....c.vviviieiireeireeesessessesissessesissessesssssssenssnen, 57
XI.ODSTAPIENIE OD UMOWY ....ovviiviiiiseieeeseesssssssessessessesses e sss s sessssssassssesses s senssn s s 57
§ 47. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ......cocooovvevrrresiirsrenienineen, 57
§ 48. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE .......cccooovvrverriieesrersesienisseienenen, 58
§ 49. OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY ....oouiiiiiisisiieinsie s eseesessessssnss s sessessessessnss s 59
§ 50. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY .......cocovvvvvrererrninenn. 59
XIV.  POSTANOWIENIA ROZNE .......c.cosiriirsieriirsiisisssiesssesssssessssessssssssssssssssssssssssssnsnessens 60
§ 51, STEA WYZSZA ..ottt ettt n sttt ettt en sttt anen et 60
§ 52. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ....covvirrririesienesrereneen, 60
§ 53. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.........ccvvevriririieieeeseessessssessesssssssesssss s, 61
§ 54. ZAKAZ CESIT ..ottt st ane s s sttt n e 61
§ 55. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPOROW ......c.covveireeieenieeseerseesesssessenessssenannen, 62
§ 56. OSWIADCZENIE O REZYDENCIL ...cc..couvvivrieieiisiesseeeeeeseeseessseess s sen s, 62
§ 57. POSTANOWIENIA KONCOWE ......coovuiviieeiieiiessieiesssessssssessssssssesss s sesssssssesssssnsensssens 62

Strona 3z 64



Zalaczniki

Zalacznik 1 Oferta Wykonawcy (oznaczona jako zatacznik nr 1 do SWZ)

Zalacznik 2 Dokumentacja Zamawiajacego

Zalacznik 3 Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Zalacznik 4 Dowod wniesienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Zalacznik 5 Karta Materiatowa (wzor);

Zalacznik 6 Regulacje ubezpieczeniowe

Zalacznik 7 Ewentualnie Umowy z Podwykonawcami*

Zalgcznik 8 Wykaz pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcy*

Zalacznik 9 Klauzula informacyjna Szpitala Uniwersyteckiego
Podstawowe zasady obowigzujace WykonawcoOw na terenie Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie” oraz ,,Zasady zwigzane z bezpieczenstwem

Zalacznik 10 informacji obowigzujace dostawcow(Wykonawcow) Szpitala
Uniwersyteckiego ~w  Krakowie” -  udostepnione na  stronie

https://www.su.krakow.pl/zasady-funkcjonowania

Strona 4 z 64




NINIEJSZA UMOWA (,,Umowa”) zostata zawarta w dniu [¢] w Krakowie,
POMIEDZY:

)

)

©)

SZPITALEM UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE, przy ul. Kopernika 36,
31-501 Krakow, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladoéw opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa —
Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000024155, NIP: 6751199442, REGON: 000288685, reprezentowanym
przez: mgr Marcina Jedrychowskiego — Dyrektora, przy kontrasygnacie finansowej —
Gloéwnego ksiegowego mgr Doroty Lechowicz (,,Zamawiajacy”);

oraz

[e] z siedzibg w [ ], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sqd Rejonowy w [e], [ ] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zakiadowym w wysokosci [ ] zt, wplaconym w catosci, NIP [e], REGON
[e], reprezentowang przez [#] oraz ], (,Lider Konsorcjum”)*;

[#] z siedzibg w [e], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcoOw prowadzonego przez
Sad Rejonowy w [e], [¢] Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zaktadowym w wysokosci [e] zt, wptaconym w cato$ci, NIP [¢], REGON
[e], reprezentowang przez [e] oraz [e], /(,, Cztonek Konsorcjum ”)J/[Wykonawca]?;

Lider Konsorcjum oraz Cztonek Konsorcjum zwani sg dalej tacznie "Wykonawcea",

Dla celow niniejszej Umowy, Zamawiajacy i Wykonawca zwani beda tacznie "Stronami", a kazdy
Z nich oddzielnie "Strong".

ZWAZYWSZY, ZE:

(A)

(B)

(©)

celem Zamawiajgcego jest realizacja przedsiewzigcia pod nazwa ,,Budowa budynku
administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,
na dziatlce nr 112/25 obrgb 59 Podgorze”, wtym w szczegdlnosci zaprojektowanie oraz
wybudowanie i czesciowe wyposazenie oraz oddanie do uzytkowania obiektu budowlanego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

wymogiem Zamawiajacego jest aby Obiekt zostat zaprojektowany i wybudowany w wysokim
standardzie uzytkowym w zakresie infrastruktury technicznej oraz materiatlow
wykonczeniowych, jako budynek biurowy klasy min. B+, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

Zamawiajacy przeprowadzil w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych postgpowanie o udzielenie zamowienia
publicznego DFP.271.70.2022.AB,

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE, STRONY POSTANAWIAJA CO NASTEPUIJE:

! Do wykreslenia w sytuacji, gdy Wykonawcg bedzie podmiot sktadajgcy oferte samodzielnie.
2 Do uzupehnienia w zalezno$ci od sktadu konsorcjum lub braku konsorcjum.
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l. POSTANOWIENIA WSTEPNE

§ 1. SKROTY, DEFINICJE, INTERPRETACJA

1. Skroty uzyte w niniejszej Umowie majg nastepujace znaczenie:
BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona Zdrowia,
Kc — Kodeks cywilny,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PrBud — Prawo budowlane,
Pzp — Prawo zamoéwien publicznych,

RODO - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).

SWZ — Specyfikacja warunkow zamowienia,

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé
pisanych wielka liter:

Aranzacja Wnetrz — opracowanie wchodzace w sktad projektu wykonawczego, przedstawiajace
uktad funkcjonalno - uzytkowy, shluzacy do zwizualizowania efektu prac wykonczeniowych,
uwzgledniajace projektowane elementy i detale wykonczeniowe §cian, sufitow, podtog, oswietlenia
1 wyposazenia wraz ze specyfikacja materiatowa 1 kolorystyka, ktore w przypadku jednego
pomieszczenia zawiera co najmniej: rzuty 2D czterech $cian, rzut podiogi i sufitu oraz minimum
jedna wizualizacje 3D pomieszczenia, przy czym opracowanie dotyczy pomieszczen uzytkowych
(bez pomieszczen technicznych i pomocniczych, takich jak: magazyny, serwerownie rozdzielnie),
i za dopuszczalne uznaje sie opracowanie wspdlnej aranzacji dla pomieszczen irozwigzan
powtarzalnych. W sktad opracowania wchodzi rowniez projekt identyfikacji wizualnej budynku,
obejmujacy w szczegdlnosci 0znakowanie pigter, tablice informacyjne z nazwami jednostek
organizacyjnych, oraz tablice informacyjne pomieszczen z 0znaczeniem numeru, funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej;

Cena Ofertowa Brutto — wynikajace z Oferty wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Zakresu
Prac Wykonawcy z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen publicznoprawnych,
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

Dokumentacja Budowy — Dokumentacja Zamawiajacego, Dokumentacja Projektowa, Pozwolenia,
Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow, Karty Materiatowe, wszelkie rysunki i opisy stuzace
realizacji Robot Budowlanych, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, specyfikacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje i testy;

Dokumentacja Projektowa — zbiér dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji Inwestycji, jakie
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu na podstawie Umowy, obejmujacy
W szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy w tym Aranzacja Wnetrz ze specyfikacja Materiatéw i ich kolorystyka
oraz systemem identyfikacji, projektem zagospodarowania terenéw zewnetrznych, przedmiarem
robot, szczegodtowym kosztorysem i STWIORB;
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Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdét Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
W szczegdlnosci wymaganymi do zgloszenia zmian w ewidencji gruntow lub innym wlasciwym
rejestrze, zawierajaca inwentaryzacj¢ powykonawcza wszystkich branz;

Dokumentacja Zamawiajacego — dokumentacja przetargowa, w tym Program Funkcjonalno -
Uzytkowy, decyzje administracyjne oraz ewentualnie inna dokumentacja bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana lub ktora zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego;

Dziennik Budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Etap — jeden z kamieni milowych Inwestycji, rozumiany jako istotne zdarzenie w trakcie realizacji
Zakresu Prac Wykonawcy, okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym okreslajace cze$é
Zakresu Prac Wykonawecy, ktorej wykonanie bedzie stanowito podstawe do wystawienia faktury i
otrzymania zaptaty w wysokosci okreslonej w Umowie.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — sporzagdzane przez Wykonawce zestawienie okreSlajace
ramy czasowe wykonania Dokumentacji Projektowej oraz poszczegdlnych Etapéw i rodzajow
Robot Budowlanych, dostaw i ustug objetych Zakresem Prac Wykonawcy i objetych przedmiotem
Umowy, przedlozony najpdzniej przed zawarciem Umowy, zgodny z wzorem stanowigcym
zalacznik do Dokumentacji Zamawiajacego oraz Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba lub osoby pisemnie ustanowione przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciele, bedace uczestnikami procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud;

Inwestor Zastepczy — podmiot powolany przez Zamawiajacego w celu sprawowania funkcji
inwestora zastgpczego na rzecz Zamawiajacego w odniesieniu do Umowy, o ktorym Zamawiajacy
poinformuje w danym czasie Wykonawcg;

Inwestycja — oznacza przedsiewzigcie realizowane przez Zamawiajacego pod nazwg ,.Budowa
budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dziatce nr 112/25 obreb 59 Podgorze” wraz z towarzyszaca mu infrastruktura,
zagospodarowaniem terenu oraz niezb¢dnymi instalacjami, obiektami;

Karta Materialowa — dokument potwierdzajacy parametry Materiatow uzytych w trakcie realizacji
Inwestycji, zgodny ze wzorem, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy;

Karta Pomieszczenia — dokument bedacy elementem sktadowym Dokumentacji Powykonawczej
opisujacy w ujeciu tabelarycznym zaré6wno sposob wykonczenia pomieszczenia , jego Wyposazenie
ruchome i wbudowane, funkcje jak i przeznaczenie. Karta Pomieszczenia winna zawiera¢ rowniez
zestawienie wskazujace srodki trwate wraz z ich warto$cig, oznaczeniem producenta i numerem
fabrycznym;

Kierownik Budowy — wchodzgca w sktad Personelu Kluczowego osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,
zaakceptowana przez Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako pelniaca obowigzki kierownika budowy zgodnie
Z przepisami PrBud;
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*Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
W Szczegdlnosci umowa o wspotpracy;

Koordynator Zamawiajacego — osoba, ktora reprezentuje interesy Zamawiajacego i jest
upowazniona do koordynacji i monitorowania zalozonych celow Inwestycji zgodnie z Umowa;

Koordynator ds. Inwestycyjnych — reprezentuje interesy Zamawiajacego i jest upowazniony
do biezacej koordynacji, nadzoru oraz kontroli jako$ci Zakresu Prac Wykonawcy w zakresie
zgodnosci z Umowa;

Materialy — surowce, urzagdzenia, inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ zgodnie z wymogami
Zamawiajacego, w szczegolnosci okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i zgodne
z Oferta Wykonawcy oraz zastosowane przy wykonywaniu Robdt Budowlanych, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, w standardzie okreslonym w Dokumentacji Projektowej, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, dopuszczonego do stosowania w
budownictwie dla danego rodzaju roboét o jakosci pozwalajgcej na uzyskanie wymaganej funkcji lub
przeznaczenia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac;

Nadzoér Autorski — zespot czynnosci wynikajacych z PrBud. polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania Robdt Budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa
oraz wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i zawartych w niegj
rozwigzan, w tym doprecyzowania lub uszczegdlowienia rozwigzan projektowych, uzgadnianiu
i wprowadzaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej oraz uzupetnianiu Dokumentacji Projektowej o brakujace lub zamienne opracowania,
rysunki i inne szczegétowe rozwigzania warunkujace prawidlowe zrealizowanie Inwestycji;

Obiekt — budynek administracyjny dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, ktory zostanie
na podstawie Umowy zaprojektowany i wybudowany w standardzie klasy min. B+ wraz ze
wszelkimi innymi urzadzeniami, Wyposazeniem, budowlami, drogami, placami, instalacjami oraz
infrastruktura towarzyszaca, jak np.: ogrodzenie, o§wietlenie, parkingi, wiaty na rowery, tereny
zielone, $mietniki, drogi, tworzacymi z nim funkcjonalng catos¢ lub potrzebnymi do korzystania
z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i w stosunku do ktoérego zostanie uzyskane Pozwolenie
na Uzytkowanie;

Odbiory — obejmuje wszystkie odbiory zdefiniowane w Umowie, Odbiér Robét Zanikajgcych
i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Czesciowy, Odbior Etapu, Odbiér Koncowy, Odbidr Ostateczny,
Odbior Gwarancyjny;

Odbiér Robé6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilo$ci
i jakosci wykonanych Robot Budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania Robot
Budowlanych nie wystapig lub ulegaja zakryciu;

Odbior Czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci Robot
Budowlanych;

Odbiér Etapu — odbior obejmujacy Odbiory Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu lub
Odbioréw Czgéciowych okreslony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako jeden z Etapow
Inwestycji;

Odbiér Koncowy — odbioér polegajacy na ocenie wykonania calosci Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z Umowa, warunkami technicznymi i przepisami prawa, ktory ma na celu przekazanie
Zamawiajacemu do uzytkowania Obiektu po uprzednim sprawdzeniu ilo$ci i jakosci wykonanego
Zakresu Prac Wykonawcy;
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Odbiér Gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad Obiektu;

Odbior Ostateczny — odbior po uptywie Okresu Gwarancji, potwierdzajagcy odbior robdt po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Zakresie Prac Wykonawcy w okresie
Gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad,;

Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy, zgodnie 2z postanowieniami SWZ,
W szczegolnosci postanowieniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;

Okres Gwarancji — oznacza okresy dla poszczegdlnych Zakresow Prac Wykonawcy, co do ktorych
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ gwarancji jako$ci i rekojmi oraz usuwaé¢ Wady, zgodnie
z postanowieniami paragrafu 34 (Gwarancja oraz odpowiedzialno$¢ za Wady);

Okres Projektowania — oznacza okres wskazany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
w ktorym Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ Dokumentacje Projektowa i uzyskac jej
zatwierdzenie przez Zamawiajacego oraz uzyska¢ Pozwolenia niezbedne do prowadzenia Robot
Budowlanych;

Okres Budowy — oznacza okres od przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy do podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, w czasie ktorego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegdlnosci do wykonania Robdot Budowlanych, uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu, dostaw Wyposazenia a takze przeprowadzenia Odbiorow.

Personel Kluczowy — osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy, wymienione w wykazie osob,
dysponujace odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia Inwestycji;

Podwykonawca — oznacza kazdy podmiot, ktoremu Wykonawca powierzy zgodnie z Umowa
wykonanie jakiejkolwiek czesSci Zakresu Prac Wykonawcy, jak rowniez podmioty, ktérym taki
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek czgsci Zakresu Prac
Wykonawcy. Dla uniknigcia watpliwoSci:

@) do Podwykonawcéw nie zalicza si¢ podmiotow, ktoére nie biora udziatu
W wykonywaniu Zakresu Prac Wykonawcy lub jego czgsci, w tym przede wszystkim
dostawcow i sprzedawcow materiatow, urzadzen lub sprze¢tu nabywanego przez
Wykonawce w celu wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy, za wyjatkiem
podmiotéw, ktore dokonuja montazu lub wykonuja Roboty Budowlane
w odniesieniu do materiatow, urzadzen lub sprzetu, ktore dostarczajg Wykonawcy;

(b) ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje sporzadzenie Dokumentacji
Projektowej do Podwykonawcow zalicza si¢ rowniez projektantow (w tym
Projektanta) sporzadzajacych te projekty na zlecenie lub w inny sposob dla
Wykonawcy;

(©) ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje dostawe Wyposazenia
do Podwykonawcow zalicza sie rowniez dostawcow Wyposazenia bez wzgledu na
to, czy biorg udzial w montazu i rozruchu dostarczanego przez nich Wyposazenia.

(d) Tlekro¢ w Umowie jest mowa o Podwykonawcy, rozumie si¢ przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow;

Pozwolenia — oznacza wszystkie decyzje administracyjne i postanowienia administracyjne

niezaleznie od ich nazwy, ostateczne i prawomocne (w tym w szczegdlnosci wszelkie zezwolenia,
pozwolenia, koncesje, zatwierdzenia, licencje), certyfikaty, opinie, uzgodnienia, zgody,
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postanowienia w sprawie wyjasnienia watpliwosci oraz inne dokumenty wydane lub sporzadzone
przez wlasciwe organy administracji, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej, gestoréw mediow
lub inne uprawnione podmioty, jak rowniez wszelkiego rodzaju zgloszenia, ktérych uzyskanie jest
wymagane do zrealizowania Inwestycji lub Obiektu zgodnie z przepisami prawa lub dobrymi
praktykami branzowymi W zwigzku z realizacja niniejszej Umowy;

Pozwolenie na Uzytkowanie — oznacza ostateczng decyzj¢ administracyjng wydang przez
wlasciwy organ administracji zgodnie z wymogami PrBud i udzielajagcg pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie sporzadzone przez Medusagroup sp. z 0.0.
sp. komandytowa w lipcu 2021 roku, stanowigce element Dokumentacji Zamawiajacego;

Program Naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych termindéw realizacji  poszczegélnych  Etapdéw, wskazanych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktore nie
zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Zakresu
Prac Wykonawcy poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow
lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych Etapow oraz Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;

Projektant — projektanci w rozumieniu Pr.Bud, w tym co najmniej projektanci wchodzacy w sktad
Personelu Kluczowego, ktorzy beda autorami Dokumentacji Projektowej a takze beda
odpowiedzialni za sprawowanie Nadzoréw Autorskich;

Projektant Gléwny — osoba fizyczna wchodzaca w sktad Personelu Kluczowego, zaakceptowana
przez Zamawiajgcego i zgloszona przez niego do Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako
petniaca obowiazki projektanta zgodnie z przepisami PrBud;

Protokol Koniecznos$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robot Budowlanych, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji Umowy;

Protokolu Odbioru — wszelkie pisemne protokoty dokumentujgce przeprowadzenie Odbiorow
zdefiniowanych w Umowie, sporzadzone zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie;

Roboty Budowlane — roboty budowlane w rozumieniu Pzp, objete Zakresem Prac Wykonawcy,
ktore Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na podstawie Umowy;

Sita Wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiajagcemu. Zdarzenia sity
wyzszej obejmuja - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne
publiczne nieporzadki, zdarzenia zywiotowe - pozary, powodzie, huragany, trzgsienia ziemi,
gradobicia, strajki oraz inne okolicznosci, bedace poza mozliwym wpltywem Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Dla unikniecia watpliwosci o0gloszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w zwiagzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2
nie stanowi zdarzenia Sity Wyzszej;
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) — dokument
sporzadzony przez Wykonawce na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w celu
realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru Rob6t Budowlanych;

Teren Budowy — obszar, na ktorym prowadzone sa Roboty Budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy — termin okre$lony w Umowie, do uptywu
ktorego Wykonawca zobowiazany jest faktycznie zakonczy¢ Zakres Prac Wykonawcy oraz zgtosi¢
gotowos¢ do Odbioru Koncowego;

Umowa 0 Podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ Zakresu Prac Wykonawcy, zawierana
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami;

Umowa — niniejsza Umowsa;

Wada — niezgodno$¢ Zakresu Prac Wykonawcy lub w jakiegokolwiek jego elementu z Umowa,
stanowigca niedostatek, ktéry powoduje zmniejszenie wartosci lub uzytecznosci, w szczegdlnosci
obejmujaca przypadki wymienione w art. 5561 §1 pkt 1-4 oraz § 3 Kc (wady fizyczne) oraz art. 556
skc (wady prawne). Dla uniknigcia watpliwosci, jako Wadg traktuje si¢ rowniez usterki, niedorobki
w Zakresie Prac Wykonawcy oraz odstepstwa od Dokumentacji Zamawiajacego, przepiséw
techniczno-budowlanych, warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, sprzeczno$¢ z zasadami wiedzy technicznej oraz nie spetnienie wymogow w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Wada Istotna — oznacza Wade uniemozliwiajacg lub w znacznym stopniu utrudniajaca korzystania
z calosci lub istotnej czgsci Inwestycji lub Obiektu zgodnie z jej przeznaczeniem;

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej;

Wyposazenie — 0znacza czesciowe wyposazenie Obiektu, do ktérego dostarczenia, montazu
i rozruchu (jezeli jest wymagany) Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy i
ktore nie obejmuje Materialow;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisOw Pzp,
whniesione przez Wykonawceg przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunigcia
Wad, roszczen z tytutu naleznych kar umownych lub braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposrod form wskazanych w SWZ;

Zakres Prac Wykonawcy — oznacza wszystkie Roboty Budowlane, dostawy i ustugi jak tez inne
czynno$ci objete Umowg, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca, na podstawie niniejszej
Umowy w celu wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu, w szczegdlnosci obejmujgce
opracowanie Dokumentacji Projektowej, petnienie Nadzorow Autorskich, wybudowanie Obiektu,
uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, dostawe, montaz i rozruch Wyposazenia oraz przeszkolenie
przysztych uzytkownikow w zakresie eksploatacji, funkcjonowania, obshlugi, utrzymania i
konserwacji, a takze wszelkie inne prace lub czynno$ci w sposob bezposredni i uzasadniony
wynikajace z Umowy i niezbe¢dne do prawidlowego wykonania Obiektu oraz dostawy, montazu i
rozruchu oraz osiggni¢cia wymaganych parametréw pracy Wyposazenia;
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Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy zaktualizowany zgodnie z postanowieniami paragrafu 21 Umowy;

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w szczegdlnosci niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego. Ilekro¢ pojecie
uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie,
chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$§ innego. Wszelkie dokumenty
dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim.
Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych. Terminy okre§lone w Umowie
w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni i miesi¢cy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okre$lane s zgodnie z przepisami Kc.

W razie sprzecznosci lub rozbiezno$ci pomigdzy trescig ktoregokolwiek z Zalacznikow a trescig
niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygajace maja postanowienia niniejszego
dokumentu.

W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnoscei:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
PRZEDMIOT UMOWY, ZOBOWIAZANIA STRON, TERMINY

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu
Dokumentacje Projektows, uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i Pozwolenia
(w tym dziatajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego), wykona¢ Roboty Budowlane, a takze zapewnic¢
pelienie Nadzorow Autorskich, uzyska¢ Pozwolenie na Uzytkowanie, dostarczyé, zamontowac
i uruchomi¢ Wyposazenie oraz wykona¢ wszelkie roboty, dostawy i ustugi wchodzace w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy, a takze udzieli¢ gwarancji jakosci i rekojmi, usuwaé Wady w Okresie Gwarancji, jak
rowniez wykona¢ inne zobowigzania Wykonawcy wskazane w Umowie, na zasadach okre$lonych
w Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami
branzowymi.

1.

§ 3. ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
3) terminowego przystepowania do Odbiorow,

4) terminowej zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych
Etapow Zakresu Prac Wykonawcy,

5) wykonywania innych obowigzkéw Zamawiajacego, wskazanych w Umowie.
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2. W zakres zobowigzania Wykonawcy wchodzi migdzy innymi:

1) wykonanie inwentaryzacji terenu, przeprowadzenie wszelkich badan geodezyjnych na potrzeby
wykonania Dokumentacji Projektowej;

2) wykonanie kompleksowej, wielobranzowej Dokumentacji Projektowej, opracowanej
na podstawie Dokumentacji Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

budowlanymi i normami, wizja lokalng, jak réwniez szczegdtowymi ustaleniami
Z Zamawiajagcym. Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej — tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacii,

Z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatdow — kierujac si¢ zasada
projektowania optymalnych rozwiazan dla osiagni¢cia zatozonych celow. Projekty muszg by¢
spojne iskoordynowane we wszystkich branzach, zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe;

3) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej wszelkich Pozwolen,
niezbednych do realizacji Inwestycji;

4) sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad wykonywanymi Robotami Budowlanymi;

5) przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na Zamawiajacego
w ramach Wynagrodzenia na polach eksploatacji wskazanych w Umowie;

6) wykonanie Robdt Budowlanych wraz z dostawa okreslonego Wyposazenia,
7) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu;

8) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji Obiektu oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego Obiektu;

9) uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;

10) podejmowanie innych niezbgdnych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzane
Z realizacjg Umowy.

3. Wykonawca bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
W ktorych sa one niezbedne do wykonywania czynno$ci objetych niniejszag umowg. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegolnosci koszty poboru uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie za
przedmiot Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zadne jego dziatania, w szczego6lnosci dziatania zwigzane
z odcigciem lub zamknigciem drog, wodociggdédw lub innych medidow, powodujace przestoj
istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia
z eksploatatorem istniejacych urzadzen lub obiektow i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pdzniej niz
siedem (7) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

5. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli nieruchomos$ci, budynkéw, w tym drog
sasiadujacych z Terenem Budowy lub zajetych, czy wykorzystanych w zwigzku z wykonywanymi
robotami i unikna¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktocen, czy szkod.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych Robét Budowlanych bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdego zakresu Robot Budowlanych zanikajacych lub ktore
ulegaja zakryciu.

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznat si¢ z Terenem Budowy oraz
Dokumentacja Zamawiajacego i na tej podstawie nie wnosi zastrzezen, co do mozliwosci
wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.
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8.

10.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, budynkoéw, ogrodzen, ciagow
drenarskich, wodociggdw i1 gazociggdéw, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupoéw i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp. oraz punktow osnowy geodezyjnej i sieci oraz przytaczy
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania robot (od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy do daty protokolarnego
oddania Terenu Budowy — dokonania Odbioru Koncowego). Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wilasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne
zgody 1 zezwolenia wlascicieli, wlasciwych organdéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbgdnego zdemontowania istniejacych sieci oraz przylaczy, zamontowania sieci tymczasowych
oraz przylaczy, usunigcia sieci oraz przylaczy tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych sieci oraz przylaczy, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgod
wlascicieli nieruchomosci i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na Teren

Budowy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegoétowo
w postanowieniach Umowy:

1) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego biezacych informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia w kazdym momencie kontroli ich

wykonywania,

2) wykonywania Robot Budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu Robot Budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej
i wspotczesnymi dobrymi praktykami budowlanymi,

3) stosowania Materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne zgodnie z Dokumentacja Projektowa_zatwierdzong przez
Zamawiajacego oraz z zasadami wiedzy technicznej i wspotczesnymi dobrymi praktykami
budowlanymi,

4) umozliwienia wstepu na Teren Budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

5) zgtaszania gotowo$ci do Odbioru Robot Budowlanych i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
lub ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji
jakosci,

7) utrzymywania porzadku na Terenie Budowy,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0so6b, posiadajagcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

12) ubezpieczenia, zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie,
13) dostarczenie Zamawiajgcemu, w dniu przekazania Terenu Budowy, o$§wiadczenia o przyjeciu

obowigzkéw przez Kierownika Budowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

14) przedtozenia wykazu $rodkow trwatych, z okresleniem ich wartosci i parametrow. Do Odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu szczegdlowy spis
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz karty produktow w celu zaewidencjonowania ich
jako srodki trwale uwzgledniajacy podzial dostaw, ustug i robot budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy na poszczegolne grupy srodkow trwatych zgodnie z krajowymi
standardami rachunkowosci wydanymi przez Komitetu Standardéw Rachunkowosci, o ktorych
mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci lub przepisach
prawa, ktore je zastapia. Wykaz srodkow trwatych powinien uwzgledniac¢ ich wartosci (wartos$¢
netto, VAT, wartos¢ brutto, cene jednostkowg), ilosci, parametry.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik Budowy,

2) Protokoty Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
3) planu B10Z,

4) Dokumentacji Powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym za zapewnienie prawidlowego instruktazu i nadzoru na najnizszych
szczeblach pracownikdéw wykonujacych roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostgpniaé wykonane pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czgéci robot oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne,
powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji
i kartografii.

Jezeli Wykonawcq jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzqce w sktad Konsorcjum
sq solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzqcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, lqcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiqzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajqcej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych
W ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
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20.

21.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w skitad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodq Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych
Z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow Konsorcjum.

§ 4. TERMINY

Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy Strony okreslaja na trzydziesci (30) miesiecy od
dnia zawarcia Umowy. Dzien faktycznego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy zostanie wskazany
w Protokole Odbioru Koncowego.

Strony beda wykonywaly swoje zobowigzania okreSlone w Umowie w terminach zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO, INWESTOR ZASTEPCZY,
NARADY KOORDYNACYJNE

§ 5. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielami Zamawiajgcego sa:

1) Koordynator Zamawiajacego: ..........coeveerenreranennnn. s tel ,
email: ..., ,

2) Koordynator ds. Inwestycyjnych: ...................l Jtel ,
email: ... ,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ............c.ceeevvinnnnns stell o ,
email: ... ,

Koordynatorzy wypelniaja swoje obowigzki zgodnie z kompetencjami wydajac na biezaco
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa wigzace dla Wykonawcy oraz rozstrzygnigcia
zgtoszonych przez Wykonawce zastrzezen do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W terminie dwoch (2) dni roboczych Wykonawca ma prawo zglosi¢ na pis$mie Koordynatorowi
ds. Inwestycyjnych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do przedmiotowych
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Koordynatora ds. Inwestycyjnych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany osob petnigcych funkcje Koordynatoréw lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany oséb wymienionych w ust.1 Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na siedem (7) dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

Zmiana, osoby pehiacej funkcje Koordynatora Zamawiajgcego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, decyzji,
zgod i akceptacji a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, decyzji,
zgod i akceptacji, w szczegolnoSci poprzez: zmiang kolejnosci, technologii lub sposobu
wykonywania Robot Budowlanych, wchodzacych w sktad Zakresu Prac Wykonawcy, jesli zmiana
ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego. Polecenia lub decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie moga dotyczy¢ polecenia wykonania przez Wykonawcg robot dodatkowych lub
zamiennych albo zaniechania realizacji okreslonych Robdt Budowlanych. Jezeli polecenia lub
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decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wptywaja na terminy realizacji Robot Budowlanych
albo koszt, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego, ktory podejmie w powyzszym zakresie
stosowng decyzje¢. Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajagcego, Wykonawca nie jest zwigzany
poleceniem lub decyzja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 6. INWESTOR ZASTEPCZY

Zamawiajacy zastrzega prawo do powotania Inwestora Zastepczego, ktory zostanie upowazniony
do wykonywania praw i obowigzkow Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci do Dbiezacego
administrowania, nadzoru technicznego, koordynacji prac realizowanych w zwiazku z Umowa oraz
dokonywania Odbioréw okreslonych w Umowie. Inwestor Zastepczy nie bedzie uprawniony do
dokonywania zmian Umowy a wszystkie jego decyzje wpltywajace na zakres Umowy, jej czas
trwania lub cen¢ wymagaja zgody Zamawiajacego

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wyznaczeniu Inwestora Zastgpczego, jego
zmianie lub odwotaniu.

W celu realizacji swoich obowigzkoéw Inwestor Zastgpczy bedzie mogt wydawaé Wykonawcy
pisemne polecenia, ktéore moga by¢ konieczne do prawidlowego wykonania Zakresu Prac
Wykonawcy, innych prac i czynno$ci zwigzanych z realizacjg Zakresu Prac Wykonawcy, jak
rowniez usuwania wszelkich Wad zgodnie z Umow3. Polecenia lub decyzje Inwestora Zastepczego
nie moga dotyczy¢ polecenia wykonania przez Wykonawce robot dodatkowych lub zamiennych
albo zaniechania realizacji okre$lonych Robot Budowlanych. Jezeli polecenia lub decyzje Inwestora
Zastgpczego wplywaja na terminy realizacji Robdt Budowlanych albo koszt, Wykonawca
powiadomi 0 tym Zamawiajacego, ktory podejmie w powyzszym zakresie stosowng decyzj¢. Do
czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego, Wykonaweca nie jest zwigzany poleceniem Inwestora
Zastepczego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia, chyba ze bedzie ono sprzeczne
z Umowa lub przepisami prawa, o czym Generalny Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
poinformowac¢ Inwestora Zastgpczego oraz Zamawiajacego.

Upowaznienie Inwestora Zastepczego begdzie obejmowato w szczegodlnoscei:

1) reprezentowanie Zamawiajacego przy realizowanych przez Wykonawcg pracach projektowych,
w tym udzial w naradach uzgadniajacych, wizjach lokalnych, ekspertyzach technicznych,
pomiarach, opiniowanie Dokumentacji Projektowej w kazdej fazie realizacji oraz
konsultowanie przyjmowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

2) sprawdzenie zgodno$ci i kompletnosci Dokumentacji Projektowej, dokumentow formalno-
prawnych niezbednych do prowadzenia Inwestycji oraz weryfikacja ewentualnych btedow lub
wyjasnienie niezgodnosci,

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, pelienie funkcji koordynacyjnych, realizacja
wszystkich obowigzkow, jakie obcigzajg inwestora z tytulu uméw zawartych w zwigzku
z realizacja Robo6t Budowlanych, z uwzglednieniem przepisow Pzp oraz obowigzkow
wynikajacych z PrBud,

4) pehienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji, w tym ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednych branz wynikajacych z Inwestycji oraz
realizacja obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w szczegolnosci ustawy PrBud, wiedzg techniczng, sztuka
budowlang oraz obowiagzujacymi normami;

5) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania Terenu Budowy i przekazanie
go Wykonawcy przy udziale Zamawiajacego;

6) zapewnienie podczas trwania Robot Budowlanych stalej obecnoéci przedstawiciela Inwestora
Zastgpczego na budowie w godzinach pracy Wykonawcy roboét, przy obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na budowie;

7) organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych
z Wykonawca, Podwykonawcami i innymi uczestnikami Inwestycji w celu omoéwienia
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i ustalenia procedur organizacyjnych, omowienia postgpu robot i ich jakosci, harmonograméw
Wykonawcy i Podwykonawcow robdt, zaangazowanego potencjatu sity roboczej
i problematyki BHP, zgodnosci wykonywanych robot z przepisami prawa, orzeczeniami
i uzgodnieniami wlasciwych organdéw oraz przepisami normatywnymi, wptywu czynnikéw
zewnetrznych na realizacje Inwestycji oraz zagrozen dotyczacych prawidlowej realizacji
poszczegdlnych etapow oraz sporzadzania z nich protokoléw i przekazywanie ich
zainteresowanym stronom procesu inwestycyjnego;

8) powiadamianie, organizacja spotkan koordynacyjnych w porozumieniu z Zamawiajacym,
uzyskiwanie zgdd w obszarach gdzie wystepuje kolizja projektowanego zakresu z istniejaca
infrastruktura;

9) kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, Pozwoleniami,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz Umowa;

10) wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidlowej obstugi geodezyjnej, potwierdzanie wykonania
przez stuzby geodezyjne obshugi powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze
pomiaréw zgodnosci usytuowania Obiektu;

11) sprawowanie kontroli ilo$ciowej i jakoSciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajacego;

12) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce na Terenu Budowy przepisow ppoz i BHP,
Z uwzglednieniem przepisow art. 208 § 1 pkt. 2 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974r
ponadto powotanie koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowanie
realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania ogoélnego porzadku budowy, biezacego utrzymania
czystosci drog dojazdowych;

13) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy oraz wydawanie Kierownikowi
Budowy lub kierownikom robdt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,
dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze
odkrywek;

14) polecanie wstrzymania Robét Budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa lub Pozwoleniami;

15) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony $rodowiska oraz razacych uchybien
technicznych;

16) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéw Zamawiajacego wobec
Podwykonawcow, a w szczegolnosci kontrolowanie na biezaco realizacji obowigzku
Wykonawcy robot w zakresie zgloszen i rozliczen Podwykonawcow (wszelkich Robot
Budowlanych oraz uslug i dostaw) oraz przedstawianie Zamawiajacemu zaopiniowanych
zgloszen Podwykonawcow;

17) dbanie o realizacj¢ robot w zgodnosci z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ harmonogramu
robot pod wzgledem terminowym i finansowym;

18) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, powiadamianie Wykonawcy o wykrytych Wadach,
ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych oraz
poswiadczenie usunigcia Wad przez wykonawce robot;

19) zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

20) sprawdzanie posiadania przez Wykonawce robot odpowiednich dokumentow (atestow,
certyfikatow, s§wiadectw jako$ci, wynikdw badan itp.) dotyczacych Materialdéw stosowanych
przez wykonawce robot oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
Materiatow lub ich prefabrykatow i elementow przewidzianych do realizacji robot, w tym
zadanie wykonania dodatkowych badan przez Wykonawce robot, Materialow budzacych
watpliwosé, co do jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz przepisami prawa;

21) przedstawianie Zamawiajacemu do akceptacji Kart Materialowych zaproponowanych przez
Wykonawce, w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania, przy czym Zamawiajgcy dokona
ich akceptacji w terminie 3 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia jednego dnia do
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akceptacji maksymalnie 50 Kart Materiatlowych dla kazdej z trzech branz (budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej), przy czym brak zajecia stanowiska przez Zamawiajgcego bedzie
uznawany za akceptacje Karty Materiatowe;;

22) zapewnianie mozliwosci kontroli wykonywanych robot przez przedstawicieli stuzb
technicznych Zamawiajacego oraz uwzglednianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych
i przedstawicieli Zamawiajacego do wykonywania Robo6t Budowlanych i stosowania
Materiatow;

23) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgod i akceptacji w formie ustnej, dokumentowej
koniecznosci po konsultacji z Projektantem lub Nadzorem Autorskim);

24) wspotpraca z Projektantem lub Nadzorem Autorskim, kwalifikowanie nadzorow autorskich
do zaptaty;

25) zgtaszanie Projektantowi zastrzezen do Dokumentacji Projektowej wyniktych podczas
realizacji Robot Budowlanych i egzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek;

26) uzgadnianie z Nadzorem Autorskim mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

27) kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, spisywanie protokotow konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne Iub
uzupetniajace wspolnie z Kierownikiem Budowy w celu uzyskania akceptacji ze strony
Zamawiajacego oraz przygotowanie odpowiedniego uzasadnienia, begdacego podstawa
do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawa Pzp;

28) dokonywanie Odbiorow;

29) wystepowanie o powotanie komisji Odbioru Koncowego, nastgpnie powiadomienia o Odbiorze
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu Odbioru
Koncowego wraz ze sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robot,

30) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotow prob i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy;

31) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji Powykonawczej;

32) przygotowanie na swoj koszt wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania Pozwolenia;

33) przeprowadzenie rozruchu instalacji i urzgdzen zainstalowanych w budynku, przekazanie
Zamawiajagcemu Obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajacych
niezwloczne rozpoczgcie uzytkowania Obiektu;

34) kontrolowanie rozliczen finansowych;

35) udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie koniecznos$¢ przedterminowego rozwigzania
Umowy badz zmiany Wykonawcy;

36) rozwigzywanie probleméw i sporéw powstalych w trakcie realizacji Rob6t Budowlanych,
oceny, aprobaty badz odrzucenia présb Wykonawcy, dotyczacych wykonywanych Robot
Budowlanych zgodnie z obowiagzujacym PrBud..

37) uczestniczenie w procedurze rozwigzywania sporow, Komisji Wspodlnej, procedurach
arbitrazowych i sporach sagdowych, obejmujace doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie
dokumentow, wydawanie ekspertyz, a takze w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajacego
w posiedzeniach Komisji Wspolnej jako jej cztonek lub konsultant.

Inwestor Zastgpczy nie bgdzie upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wedtug lub w zwiazku z Umowa ani do zaciagania
zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego. Zadne zatwierdzenie,
sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja,
zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inwestora Zastgpczego (w tym brak aprobaty) nie
zwolni Wykonawcy z  odpowiedzialnosdci, ktorg ponosi on wedlug Umowy, w tym
z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien Umowy.

Zamawiajacy w przypadku powotania Inwestora Zastgpczego zachowuje swoje uprawnienia
do jednoczesnego wraz z Inwestorem Zastepczym uczestniczenia we wszystkich naradach,
zebraniach, Odbiorach, uzgadnianiu 1 zatwierdzaniu uzytych w procesie inwestycyjnym
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Materiatow. Wykonawca przekazywat bedzie rowniez informacje i dane co do postepu prac roOwniez
bezposrednio do Zamawiajacego.

Pomimo powotania Inwestora Zastepczego Zamawiajacy zachowa prawo do zgtaszania na kazdym
etapie realizacji Inwestycji uwag i zastrzezen dotyczacych procesu inwestycyjnego.

Rozstrzyganie rozbieznosci pomigdzy stanowiskami, o$wiadczeniami lub poleceniami
Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastepczego dotyczacych zajmowanego przez nich stanowiska lub
wydawanego przez nich o$wiadczenia lub polecenia dotyczacych tego samego przedmiotu,
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o takiej rozbieznosci wraz
z jej uzasadnieniem oraz stanowiskiem Wykonawcy w tym przedmiocie, a Zamawiajgcy W terminie
do pigciu (5) dni roboczych dostarczy Wykonawca swoja decyzje rozstrzygajaca dang rozbieznosc,
ktora to decyzja bedzie wigzaca dla Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds.
Inwestycyjnych, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastepczego.

§ 7. NARADY KOORDYNACYJINE

Koordynator ds. Inwestycyjnych jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Ustala
si¢ nastepujaca czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: co najmniej jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie, ustalanie wiazacych decyzji,
akceptacji oraz rozstrzyganie wszelkich biezacych zagadnien technicznych i organizacyjnych
dotyczacych Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Przedstawiciel Projektanta, Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W uzgodnieniu z Wykonawca, Zamawiajacy ustala staty termin cotygodniowej narady, a w razie
koniecznosci zmiany tego terminu informuje uczestnikow narady koordynacyjnej z wyprzedzeniem
dwoch (2) dni roboczych o terminie i miejscu narady. Zamawiajgcy prowadzi narad¢ i zapewnia jej
protokotowanie, przedtozenie protokotu do podpisu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz
przekazanie po jednej kopii protokotu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY, KIEROWNIK BUDOWY

§ 8. PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta a takze dysponuje
odpowiednimi $§rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Personelu Kluczowego.

Wykonawca zapewnia i zobowiagzuje sig, ze cztonkowie Personelu Kluczowego bgda w okresie
obowigzywania Umowy w pelnym wymiarze uczestniczyli w wykonywaniu zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z Umowy. Wykonawca moze wskaza¢ Zamawiajgcemu na pismie
osoby, ktore spelniaja odpowiednie wymagania okreslone w SWZ w zakresie 0s6b zdolnych do
wykonania zamoéwienia, do dziatania w charakterze zastgpcow takich cztonkéw Personelu
Kluczowego. Tak wskazane osoby beda upowaznione do dziatania w charakterze zastepcow
odpowiednich cztonkéw Personelu Kluczowego po ich zatwierdzeniu na pismie przez
Zamawiajgcego, przy czym zatwierdzenie to nie bedzie bezzasadnie wstrzymywane lub
odmowione.
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Wykonawca oswiadcza, ze nastgpujgce podmioty trzecie, na zasoby ktorych niezbedne do wykazania
zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia w postgpowaniach na ustugi lub roboty budowlane Wykonawca powolywal sie
skladajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy:

[e]...ccco.... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [@].............cc.ue....
[e]...ccc..... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].............c.........
[e]...ccc..... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].............c.........

W przypadku zaprzestania z jakichkolwiek przyczyn wykonywania Umowy przez podmiot
wskazany w ust. 4, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego,
ze przedmiot Umowy wykonywany bedzie przez :

a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibg w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do ktorych prawa wilasnosci bezposrednio lub posrednio
W ponad 50 % nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

¢) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dziatajace w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu®.

Zamawiajagcy ma prawo do rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
powzigcia informacji, o ktérej mowa w ust. 6.

§ 9. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okres$lonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehiacej obowigzki Kierownika Budowy na inng osobe
o0 kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okre$long w Umowie.

Kierownik Budowy ma obowiazek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robot
Budowalnych w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.

§ 10. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy obiektywnie konieczna bgdzie zmiana
0sob wchodzacych w sklad Kluczowego Personelu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastgpujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postgpowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycije zmian,
o ktorych mowa w ust.1l, nie pdzniej niz w terminie (3) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym

3 zapis wynikajacy z art. Sk rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego S$rodkow
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.
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mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy.

3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik Budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie Budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie Budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, spos$rod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w ust. 11 2.

V. PODWYKONAWSTWO, BEZPOSREDNIA ZAPEATA, KLAUZULA
SPOLECZNA

§ 11. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie nast¢pujacych rodzajowo czgsci Zakresu Prac
Wykonawcy, wskazanym w Ofercie:

[¢] zakres[o]......cccvvvininninii.
[¢] zakres [®]......covvvenininnnnn
nastepujgcym podmiotom®:

[e]............ (nazwa Podwykonawcy), zakres [@]................co.o...,
[e]...ccc...... (nazwa Podwykonawcy), zakres [e].......................

a Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawce realizacji czesci Zakresu Prac
Wykonawcy objetych przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom..

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie podwykonawstwa poprzez
wprowadzenie Podwykonawcy lub zmiang Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
przypadatoby na tego Podwykonawce ponad 10 % wartosci Wynagrodzenia okreslonego w § 36
Umowy, Wykonawca nie moze wskaza¢ podmiotu okreslonego w § 8 ust. 6 lit. a) — c).

4 Zapis do zastosowania w przypadku gdy na dzien sktadania Oferty lub podpisania Umowy Podwykonawcy bedg znani.
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Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
powzigcia informacji, o podwykonawcy bedacym podmiotem okreslonym w § 8 ust. 6 lit. a) — c).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w Ofercie, w celu wykazania speilniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonego Podwykonawcy Zakresu Prac Wykonawcy lub dotrzymania termindéw ich realizacji.
Wykonawca i Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce
z Terenu Budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

§ 12. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy Robot Budowlanych;

2) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru Robét
Budowlanych przez Zamawiajacego lub od =zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisdéw warunkujacych podpisania
tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

4) umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia mniej korzystne niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, okreslone w niniejszej Umowie.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w terminie wskazanym czternastu (14) dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
Roboty Budowlane, w terminie siedmiu (7) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu czternastu (14) dni od otrzymania kopii Umowy o Podwykonawstwo, ma
prawo zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, w szczegolnosci w przypadku,
gdy nie spelnia ona warunkow okreslonych w ust. 2 powyzej.. Niezgloszenie pisemnego Sprzeciwu
w tym terminie uwaza sie za akceptacje Umowy o Podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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Powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie
Robdét Budowlanych.

Dla uniknigcia watpliwosci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ lub z ktérym zostala zawarta Umowa o Podwykonawstwo przed podpisaniem
niniejszej Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio, z tym Ze ewentualnie zawarta
Umowa o Podwykonawstwo bedzie przez Zamawiajacego traktowana jako projekt o ktorym mowa
w ust. 1.

§ 13. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt
brutto.

W przypadku, o ktorym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy Robo6t Budowlanych Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
0 Podwykonawstwo w terminie nie dtuzszym niz trzy (3) dni od wezwania, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w paragrafie 39 (Kary umowne).

Powyzsze przepisy stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie
dostaw i ustug.

Dla uniknigcia watpliwosci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktorego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ przed podpisaniem niniejszej Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 14. BEZPOSREDNIA ZAPEATA PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura
obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajagcemu oSwiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaplaty calosci
naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane lub dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie siedmiu
(7) dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze powotywaé
si¢ na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
Umowy o Podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa powyzej, podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne Wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i Odbidr Zakresu Prac Wykonawcy, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 3 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne Wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacjach okreslonych
w paragrafie 47 ust. 1 pkt 6 Umowy.

§ 15. ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze 0S0by wykonujace prace fizyczne na Terenie Budowy,
bezpo$rednio zwigzane z wykonywaniem Robét Budowlanych zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U z 2020 r.
p0z.1320 zpézn. zm.) Wymodg nie dotyczy, miedzy innymi oséb kierujacych budowa,
wykonujacych ustuge geodezyjng, dostawcdéw materialow budowlanych, itp. Obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczgciem Robot Budowlanych, nie pdzniej niz w dniu przekazania Terenu
Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu wykaz pracownikéow Wykonawcy
i Podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace, wraz z o§wiadczeniem, Ze osoby wykonujace
prace fizyczne na Terenie Budowy, bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Rob6t Budowlanych
s zatrudniane na umowg o prac¢ w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 1.
- Prawo zamowien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w tym RODO.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub Podwykonawca. Bez przedstawienia o§wiadczenia, o ktorym
mowa w powyzej, osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie moga by¢ wpuszczone
na Teren Budowy a zatem nie bedg mogly wykonywaé pracy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym
w nim terminie, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
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VI.

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg przy
wykonywaniu robot wskazanych w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
imi¢ 1 nazwisko, dokladne okreSlenic osoby skladajacej o$wiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, stwierdzenie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
0 prace, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracg, wymiaru etatu i zakresu obowiazkow,
date zawarcia umowy o prace oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych prace, dla ktorych Umowa wymaga zatrudnienia na umowe¢ o pracg.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow, date zawarcia
umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy lub umoéw o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania robot okreslonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
(tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
I wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentéw, w tym w szczegdlnosci: zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS
potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy; i/lub po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami o ochronie danych osobowych,
W szczegodlnosci RODO.

Niespehienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0sOb wskazanych w ust. 1 skutkowato bedzie naliczeniem kary umownej na zasadach
i zgodnie z Umowa.

W przypadku wprowadzenia zmian w sktadzie osobowym, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest zaktualizowa¢ wykaz pracownikow zatrudnionych na umowe o prace
i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze nowy pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz
pracownik, ktory byt wskazany w wykazie pracownikdéw, oraz ztozy¢ stosowne os$wiadczenie
zgodnie z ust. 2 i ust. 5 pkt 2 powyze;j.

OKRES PROJEKTOWANIA

§ 16. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W terminach wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ Dokumentacje
Projektows, przy uwzglednieniu rozwigzan projektowych zawartych w Dokumentacji
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa zawiera¢ musi wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
rozwiazan projektowych oraz o§wiadczenia poszczegolnych autorow opracowan, ze jest wykonana
zgodnie z Umowa, a takze z obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz ich
autorow z uprawnieniami i podpisami.
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3. W zakres zobowigzania Wykonawcy do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej wchodzi
W szczegolnosci:

1) uzyskanie danych, wytycznych technicznych i materialowych oraz innych badan i opracowan
niezbednych do projektowania,

2) uzyskanie we wlasnym zakresie wszystkich niezbgednych uzgodnien wymaganych przepisami
prawa oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajagcym z przepisow,

3) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego Dokumentacji Projektowej,
uwzglednienia zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robot/budowy i specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

4) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych poszczegdlnych rozwigzan przyjetych do projektowania,
konsultowanie i uzgadnianie ich na cotygodniowych naradach sukcesywnie do postepu prac
projektowych oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na ich zastosowanie w Dokumentacji
Projektowej,

5) uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zamawiajacym, przez co rozumie si¢ uzyskanie
zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
0 wydanie niezbednych Pozwolen,

6) uzyskania Pozwolen w imieniu Zamawiajacego, niezbednych do realizacji Inwestycji;
7) dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji tacznie z Pozwoleniami,

8) wykonywania innych niezbednych czynno$ci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami prawa, polskimi
normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien
przekazania Dokumentacji Projektowej, ktore pozwola na fizyczne wykonanie Inwestycji zgodnie
z przepisami, wymaganiami Zamawiajacego i W sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez Wad.
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé optymalne rozwigzania funkcjonalno—uzytkowe.

5. W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentdéw niezbednych do wykonania
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodta uzyskania.

6. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody wskazujace na to, ze zastosowane
w Dokumentacji Projektowej Materiaty lub Wyposazenie sg rownowazne w stosunku do opisanych
przez Zamawiajacego, w przypadku, jezeli w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pojawiag si¢
ewentualne wskazania znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, ktore okreslaja minimalny
standard jakos$ci Materiatéw lub Wyposazenia przyjetych do wyceny.

7. Wszelkie starania oraz oplaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i opinii, niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, jak réwniez koszty lub
optaty z nich wynikajace ponosi Wykonawca.

8. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji
publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych
zwigzanych z uzyskaniem Pozwolen, na podstawie ktorych realizowane bgda Roboty Budowlane,
realizacja Inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy
na jego wniosek po zawarciu Umowy.

9. Wykonawca potwierdza i1 przyjmuje do wiadomosci, iz dlugosci sieci oraz przylaczy,
instalacji, zar6wno zewnetrznych jak i wewngtrznych, wielkosci kubaturowe powierzchniowe,
materiatowe, jak tez urzgdzenia wskazane w Dokumentacji Zamawiajacego sa orientacyjne i ich
ostateczny dobdr i parametry musza by¢ ustalone na etapie opracowywania Dokumentacji
Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym, instytucjami branzowymi, gestorami mediow
i organami administracyjnymi.
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10.

11.

12.

13.

Szczegotowy zakres prac projektowych i Robot Budowlanych niezbgdnych do realizacji Zakresu
Prac Wykonawcy okreslony zostat w Dokumentacji Zamawiajacego, a w szczegolno$ci Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Parametry kubaturowe, powierzchniowe oraz tym podobne oraz ilosci i ostateczne rozwiazania
technologiczne i materiatowe Wykonawca sprecyzuje w Dokumentacji Projektowej z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci, przewidujac przede wszystkim metody uwzgledniajace aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoleczne. Dobor technologii robot dla poszezeg6élnych fragmentdw
robo6t stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych Obiektu, wymaganych ze wzgledu na charakter dziatalno$ci
Zamawiajacego oraz innych wymogow okreslonych w Dokumentacji Zamawiajacego.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w zakresie i formie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a przy tym umozliwiajacych uzyskanie stosownych prawomocnych decyzji
administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie Inwestycji.

§ 17. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W terminach wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajacemu do odbioru nastepujace cze$ci Dokumentacji Projektowe;:

1) czes¢ 1 - projekt budowlany wraz z pozostala dokumentacja wymagana przepisami prawa do
wystgpienia o pozwolenie na budowe - 6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie
elektronicznej w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna,

2) czegs¢ 2 - projekt wykonawczy wraz z projektami technologicznymi, Aranzacjg Wngtrz,
projektem zagospodarowania terenow zewnetrznych, wraz ze specyfikacjag Materiatow
i wyposazenia catego Obiektu ich kolorystyka oraz systemem identyfikacji, przedmiarem robot,
szczegbtowym kosztorysem i STWIORB (6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie
elektronicznej w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna.

Miejscem odbioru Dokumentacji Projektowej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego przy
ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestycji.

Zamawiajacy w terminie do dziesieciu (10) dni roboczych od daty ztozenia przez Wykonawce
w siedzibie Zamawiajacego odpowiedniej czg$ci Dokumentacji Projektowej uprawniony jest
do zgtaszania uwag i zastrzezen do ztozonej Dokumentacji Projektowej oraz wyznaczenia terminu
usunigcia ewentualnych usterek.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu cze$¢ Dokumentacji
Projektowej ma Wady Istotne lub istotne braki, Zamawiajagcy odméwi odbioru Dokumentacji
Projektowej w catosci lub w tym zakresie, ktory obarczony jest Wadami Istotnymi lub istotnymi
brakami, wskaze Wykonawcy stwierdzone Wady Istotne lub istotne braki na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej w zakwestionowanym
zakresie. Do Wad Istotnych Dokumentacji Projektowej nalezy w szczegdlnosci istotna niezgodno$é
Dokumentacji Projektowej z Dokumentacja Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej czeSci Dokumentacji Projektowej w terminie do siedmiu
(7) dni, jezeli wskazane Wady Istotne lub istotne braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru poprawionego zakresu Dokumentacji Projektowej, uznaje si¢, iz bedaca
przedmiotem odbioru czes¢ Dokumentacji Projektowej nie zostata wykonana. W przypadku braku
uwag lub zastrzezen ze strony Zamawiajgcego protokét odbioru Dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacy podpisze w terminie do 2 dni roboczych od uptywu terminu okre§lonego w ust. 3.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Zamawiajacemu musi spetnia¢ wszystkie wymagania
Umowy, by¢ kompletna, wykonana zgodnie ze sztuka budowlana i obowiazujacymi przepisami.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru jest rdéwnoznaczne z zapewnieniem,
ze dostarczona cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej jest wolna od Wad Istotnych.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca wyda czgs¢ Dokumentacji Projektowej wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami i hormami
oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej
wymieniony wykaz opracowan oraz pisemne o$§wiadczenia, stanowig integralng czg¢s¢ Zakresu Prac
Wykonawcy.

W chwili wydania czg¢sci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zlozy réwniez pisemne
o$wiadczenie, iz przystuguja mu prawa autorskie do czesci Dokumentacji Projektowej w zakresie
w jakim sg one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej wolna
jest od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osob trzecich.

W przypadku wydania Zamawiajacemu czgsci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego W ramach Wynagrodzenia prawa autorskie w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru czgsci Dokumentacji Projektoweyj,
organ wydajacy decyzje formalno — prawne wykaze braki w Dokumentacji Projektowej, to pomimo
dokonania przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowiazany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupehlien wskazanych przez organ wydajacy decyzje
formalno - prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach Wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi wylaczng i pelng odpowiedzialno$¢ za tres¢ Dokumentacji Projektowej,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

W przypadku ujawnienia Wad w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Robot
Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za Wady Dokumentacji Projektowej

zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ na potrzeby realizacji robot.

Zamawiajacy po stwierdzeniu Wady moze:

1) zadacd jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wada nie jest Wadg Istotna,
3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej odstapi¢ od Umowy na podstawie paragrafu 47 ust. 2
pkt 3) Umowy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia Wady Istotne;j.
§ 18. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy do
petnienia Nadzoru Autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujagcymi przepisami oraz
Z nalezyta staranno$cig.

Nadzor Autorski nad realizacja Robot Budowlanych zwigzanych z budowa Obiektu bedzie petniony
do uptywu Okresu Gwarancji ha Roboty Budowlane, jednakze nie pdzniej niz do uptywu Okresu
Gwarancji na Dokumentacj¢ Projektowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego naleze¢ bedzie w szczegolnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania Robot Budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodno$ci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa,

2) uzupehianie szczegotéw rozwigzan projektowych oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji Inwestycji wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg Robot Budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do Materiatbw i technologii przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, a zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,
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4) udzial w  naradach  koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

5) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnos$ci wykonywania Robot
Budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazoéwek
Wykonawcy Robdét Budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci i problemoéw powstalych
w toku Robot Budowlanych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych -
dokonywanie stosownych zmian,

7) wykonanie Nadzoru Autorskiego zostanie potwierdzone kartg nadzoru autorskiego, podpisang
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonane przez Wykonawc¢ w ramach Nadzoru autorskiego, a dotyczace przedmiotu Umowy,
uzupetnianie szczegdtdow rozwigzan projektowych idokonywanie zmian w Dokumentacji
Projektowej nie bedzie podlegato odrebnemu wynagrodzeniu.

§ 19. PRAWA AUTORSKIE

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstalych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 20019 poz.1231), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylgcznych licencji, niezbg¢dnych do korzystania z przekazanych utworéow, w szczego6lnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie w ramach wynagrodzenia zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory,
ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sklad Zakresu Prac Wykonawcy lub jej czgsci bedzie mogl korzystac
Z niej w calosci lub w cze$ci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
2) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
3) wprowadzanie do pamigci komputera,

4) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
W przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
cze¢sci lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
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10) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych,

11) udostgpnienie przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow oraz wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy,

12) kopiowanie, zwielokrotnianie utworu, gromadzenie danych, w catoéci lub we fragmentach bez
zadnych ograniczen iloSciowych za pomocg dowolnej dostgpnej techniki, w tym drukarskie;,
reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD,
DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

13) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej), w tym rozpowszechnienie (emisji) w ramach
pokazoéw w zamknigtych, jak tez przez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

14) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;j,

15) wykorzystanie utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
W szczegoblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o utwor.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentac;ja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastgpowac
w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym
jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego
Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Zakresu Prac Wykonawcy,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
W postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwiagzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkoda dla
interesow Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji lub jej czesci, elementu
badz zakresu.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.
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VII.

1.

UBEZPIECZENIE

§ 20. UBEZPIECZENIE

Przed rozpoczeciem wykonywania Robdt Budowlanych, Wykonawca bedzie zobowiazany
do przedtozenia lub zawarcia umowy ubezpieczenia i do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej
az do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego w odniesieniu do Terenu Budowy i Obiektu,
atakze catosci sprzetu (w tym Wyposazenia) i Materiatbw wchodzacych w Zakres Prac
Wykonawcy, w tym w szczegolnoscei:

1) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia,

2) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Projektanta,
3) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR).

W terminie co najmniej dziesi¢ciu (10) dni roboczych przed zawarciem jakiejkolwiek umowy
ubezpieczenia, w tym umowy zmieniajacej, oraz wystawieniem polisy ubezpieczeniowej, w tym jej
odnowieniem, lub wystawieniem jakiegokolwiek innego dowodu potwierdzajacego objecie
Wykonawce ochrong ubezpieczeniowa, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji
zakres wnioskowanego ubezpieczenia z informacja, ze jest on zgodny z niniejszymi zapisami.
W terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia dorgczenia powyzszych informacji Zamawiajacemu,
Zamawiajacy bedzie mogl przekaza¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia co do zgodnos$ci
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapiséw.
Po otrzymaniu takich zastrzezenh Wykonawca uwzgledni je w mozliwie najszerszym zakresie. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi swoich zastrzezen co do zgodno$ci proponowanej ochrony
ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapiséw w terminie przewidzianym
w zdaniu poprzedzajagcym, domniemywa si¢, ze Zamawiajacy nie ma zastrzezen do zakresu
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciggtosci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajacej
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz postanowien niniejszej Umowy.

Ubezpieczenia, do zawarcia ktorych zobowigzany jest Wykonawca, beda spelniaty co najmniej
warunki okreslone w Zalaczniku nr 6 do Umowy. Ubezpieczenia obowigzkowe beda spetniaty
warunki okre$lone we wlasciwych przepisach prawa.

Zmiany warunkow ubezpieczenia okreSlonych w niniejszej Umowie oraz Zalaczniku nr 6
do Umowy, ktore skutkuja niespetnianiem minimalnych wymogdéw okreslonych w Umowie
i Zatgczniku nr 6 do Umowy, jak rowniez zmiany osoby ubezpieczyciela (nawet w przypadku braku
zmiany warunkéw ubezpieczenia) Wykonawca moze dokona¢ jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Jezeli spetnienie warunkow okres$lonych w niniejszej Umowie oraz Zataczniku nr 6 do Umowy nie
jest mozliwe ze wzgledu na zachodzace zmiany na rynku ubezpieczen lub brak mozliwos$ci zakupu
takiej ochrony ubezpieczeniowej na rozsadnych handlowo warunkach, Strony podejma dzialania
W celu uzgodnienia zmian warunkow ubezpieczenia okre§lonych w niniejszym Zalaczniku, przy
zatozeniu utrzymania najszerszego mozliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostepnego
na rynku ubezpieczeniowym.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu do weryfikacji pod katem spelnienia
wymagan okreSlonych w Umowie oraz niniejszym Zalaczniku projekty umow, polis lub
innych dokumentéw (certyfikatow, zaswiadczen, itp.), ktore maja by¢ wystawione przez
ubezpieczyciela, nie pézniej niz:

4) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
i posiadanego mienia — (14) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu
Budowy,
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5) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Projektanta — (14) dni przed
rozpoczeciem prac projektowo-dokumentacyjnych.

6) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (14) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

Niezaleznie od pozostatych postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo akceptacji osoby ubezpieczyciela, tj. kazdego podmiotu, z ktérym Wykonawca
zamierza zawrze¢ ktorgkolwiek z umow ubezpieczenia okreslona w niniejszym Zatgczniku.
Z wnioskiem o akceptacje osoby ubezpieczyciela, Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego
najpdzniej w terminach przewidzianych w ust. 7 powyzej. Jezeli w terminie (7) dni od otrzymania
przez Zamawiajacego wniosku, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy informacji o akceptacji
badz braku akceptacji osoby ubezpieczyciela, Strony uznaja, ze Zamawiajacy zaakceptowat osobe
ubezpieczyciela zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,

Jezeli ubezpieczenia, do ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, spelniaja wymagania
okreslone w Umowie oraz niniejszym Zalgczniku, Zamawiajacy nie moze odmowié¢ zatwierdzenia
dokumentacji zwigzanej z tymi ubezpieczeniami. Jezeli w terminie (14) dni od otrzymania kompletu
dokumentow do zatwierdzenia Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy na piSmie odpowiednio
informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedtozone dokumenty nie
spetniaja wymogow Umowy lub niniejszego Zatacznika, Strony uznaja, ze Zamawiajacy zatwierdzit
przekazana dokumentacje.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tresci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu kopii zawartych umow, polis lub innych
dokumentow  (certyfikatow, zaswiadczen, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela
potwierdzajacych istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz
dowod uiszezenia sktadki, nie podzniej niz:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia — (3) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Projektanta — (3) dni przed rozpoczeciem
prac projektowo-dokumentacyjnych.

3) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (3) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

W przypadku ptatnosci ratalnej za ubezpieczenie, najpdzniej w dniu ptatnosci raty sktadki (bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego) oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego
zgloszone w wymaganym Umowa okresie zachowania cigglo$ci ochrony ubezpieczeniowej
wskazanym w niniejszym Zalaczniku, w terminie (7) Dni od przekazania zadania przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze zaswiadczenie wystawione przez ubezpieczyciela
potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia, brak zalegtosci w zakresie platnosci sktadki Iub rat
sktadki.

Jezeli w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej Wykonawca nie dostarczy wymaganych
dokumentow, Zamawiajacy niezaleznie od innych uprawnien, moze wstrzymac realizacje Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, w szczegélno$ci odmowié¢ przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy lub wstrzyma¢ ptatnosci za kolejne Etapy realizacji Umowy do czasu spetnienia przez
Wykonawce wszystkich wymogdéw ubezpieczeniowych.

Niedostarczenie Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych spelnienie wymogéw
wynikajacych z Umowy lub niniejszego Zatacznika w wymaganym terminie, nie zawarcie umowy
ubezpieczenia lub niezapewnienie cigglosci ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umow
ubezpieczenia na warunkach niespetniajacych wymagan postawionych w Umowie lub niniejszym
Zataczniku, zmiana warunkéw umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ bez zgody Zamawiajacego,
swiadome wprowadzenie w blad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkow umoéw
ubezpieczenia stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcg i niezaleznie od innych
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uprawnien Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od Umowy na zasadach
okreslonych w Umowie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej Zamawiajagcy ma prawo, ale nie obowigzek
do samodzielnego zawarcia lub przedtuzenia umow ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy
i obcigzenia go kosztami skladek ubezpieczeniowych lub potracenia ich z wynagrodzenia
umownego lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy wydluzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada zgodnie z Umowa, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajacych,
rowniez tych wskazanych w Zalaczniku nr 6 do Umowy, a w szczego6lnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczen ponosi Wykonaweca.

Strony udziela sobie nawzajem informacji niezbednych do zawarcia umow ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji uméw ubezpieczenia. Wnioskowane
informacje powinny by¢ przekazane drugiej Stronie niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie
(7) dni, od otrzymania informacji w tym zakresie.

Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy ubezpiecza
w odpowiedniej wysokos$ci swoj personel, sprzet, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich
w ramach Przedmiotu Umowy prace, jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy lub
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszystkich szkodach
i roszczeniach powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, nie pozniej niz 2 dni
od powstania szkody lub wptyniecia roszczenia.

W  przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangazowane
bezposrednio lub posrednio w realizacje niniejszej Umowy zobowigzane sg udziela¢ sobie
wzajemnej pomocy, przekazywac sobie informacje i wspotpracowaé w celu:

1) ograniczenia skutkow wypadku ubezpieczeniowego oraz
2) uzyskania od ubezpieczyciela pelnego odszkodowania w mozliwe krotkim czasie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkod, ktore
powstaly w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w szczegoélnosci poprzez wypelnianie
obowigzkoéw zwigzanych z procesem likwidacji szkod natozonych na ubezpieczonego stosownie do
postanowien warunkéw ubezpieczenia oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

Ilekro¢ ubezpieczyciel odmowi wyptaty, opozni si¢ z wyptata lub zmniejszy warto$¢ wyplacanego
$wiadczenia ubezpieczeniowego, bez wzgledu na przyczyne i podstawe prawna, pozostanie to bez
wplywu na zobowigzanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym i w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy.
Dla uniknigcia watpliwosci, zaistnienie okolicznosci, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie
naktada na Zamawiajacego jakichkolwiek zobowigzan do pokrycia kosztow usunigcia skutkow
zdarzen ubezpieczeniowych.

W  odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych interesow Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze zrezygnowaé z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
Z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W kazdym czasie realizacji Umowy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia
pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokosci sumy gwarancyjnej / sumy
ubezpieczenia / limitu odpowiedzialnosci.

Kwoty udzialow wlasnych / franszyz obcigzajg Wykonawce, jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym przez
ubezpieczyciela.
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§ 21. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie czternastu (14) dni po dokonaniu odbioru Dokumentacji Projektowej a przed
przekazaniem Terenu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
Zakres Prac Wykonawcy, stanowiacy uszczegdtowienie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
przekazanego przez Wykonawcge w dniu zawarcia Umowy. Zaktualizowany Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ begdzie zalacznik do niniejszej Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie ztozony w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
W wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu
w realizacji Robot Budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego na Terenie Budowy.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci
kolejnosé, w jakiej] Wykonawca zamierza realizowaé Etapy oraz daty rozpoczgcia i zakonczenia
robot skladajacych si¢ na poszczeg6lny Etap;

Zamawiajacy zatwierdzi Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w ciggu pieciu
(5) dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
zastrzezenia dotyczace niezgodno$ci z wymaganiami opisanymi w SWZ, Dokumentacji
Zamawiajgcego lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca be¢dzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego Zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w terminie pigciu (5) dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiajacego.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie pigciu (5) dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Zaktualizowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji poszczegélnych Etapow, z wylaczeniem
zmiany Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy okreslonego w Umowie.

Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy.
§ 22. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewnic¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie Budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedlozy¢ Zamawiajacemu plan BIOZ zgodnie
z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz trzy (3) dni robocze przed datg rozpoczecia Robot
Budowlanych.
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§ 23. PRZEKAZANIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy nie pozniej niz w terminie (7) dni od dnia
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w Umowie. Stan w momencie przekazania
oraz data i godzina przekazania zostang potwierdzone protokolem podpisanym przez
przedstawicieli Stron.

Warunkiem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu Wszystkich Pozwolen niezb¢dnych do rozpoczecia budowy Obiektu, co do ktérych
uzyskania Wykonawca jest zobowigzany oraz dokumentéw ubezpieczenia wymaganych na
podstawie Umowy. Zamawiajacy dopuszcza przekazanie Terenu Budowy przed uzyskaniem
Pozwolen niezbednych do realizacji Obiektu, o ile Wykonawca wykaze, ze czynnosci, ktore
zamierza wykona¢ nie naruszaja przepisOw prawa (dla uniknigcia watpliwosci, powyzsze nie
wplywa na obowigzek przekazania dokumentéw ubezpieczenia, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym). Opdznienie w wydaniu Terenu Budowy wynikajace z niedopetnienia przez
Wykonawce powyzszego warunku nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢ zmiany Umowy.

W przypadku zwloki Zamawiajacego W wydaniu Terenu Budowy lub podpisaniu protokotu,
0 ktorym mowa W ust. 1, Wykonawca uprawniony bedzie do domagania sie przesuniecia termindw
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o odpowiedni okres.

Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i zapewni na witasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie Budowy oraz utrzymanie Terenu
Budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren Budowy przez
0soby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ushugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejgcia Terenu Budowy do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren Budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem Rob6t Budowlanych, probami i odbiorami,

6) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia Robdt Budowlanych, w tym odpadéw niebezpiecznych okre§lonych
w zalgczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Podstawa dopuszczenia do pracy na Terenie Budowy jest:

1) posiadanie obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich;

2) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP;

3) posiadanie przez pracownikéw srodkéw indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;
4) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowigzujacymi u Zamawiajacego;

5) zapoznanie pracownikOw z zakresem wystepowania zagrozen wypadkowych;

6) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okreslonych prac.

Wykonawca bedzie delegowal wylacznie takich pracownikow, ktérzy spelniaja wymagania
okreS$lone w ust. 6 pkt 1 — 6). Listy pracownikow wraz z o$wiadczeniem o odbyciu przez nich
wymaganych szkolen oraz posiadaniu obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu przekazania Terenu Budowy.
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Przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy, najpozniej na dzien przed
rozpoczg¢ciem pracy, Wykonawca bedzie dostarczal do Zamawiajacego pisemng informacje
potwierdzajaca spetnienie formalnych wymagan przez pracownikéw, w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania powierzonych prac.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu Budowy.

Roboty Budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakldca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren Budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszk6d komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, Materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach i1 nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem Budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia Robot
Budowlanych.

Po zakonczeniu Robot Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren Budowy
i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajagcemu najpozniej do dnia Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren Budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w Umowie,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu Budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz pi¢¢ (5) dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawceg (wykonanie zastepcze).

§ 24. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg Projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore moga mie¢ wptyw w szczegodlnosci na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy.

Nie pozniej niz w terminie pigciu (5) dni roboczych od powiadomienia lub przekazania informacii,
0 ktorych mowa powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oceng ich wptywu na termin
wykonania Zakresu Prac Wykonawcy oraz przedstawi ich wycene z uwzglednieniem wystgpienia
tych okolicznosci.

Wykonaweca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycije
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 25. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE
Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty warto§ciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos$¢, odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
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Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezb¢dne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§ 26. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania Robot Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie Budowy
i wokot niego.

Wykonaweca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia wydang przez wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowiazany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych 1 plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem Robét Budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepis6w ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdéw z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 27. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robdt Budowlanych i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczen, certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz
probek i Materialéw oraz urzadzen uzytych do wykonania Umowy.

Materiaty i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

1) by¢ fabrycznie nowe,

2) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu Robot
Budowlanych,

6) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

Powyzsze wymagania zostang potwierdzone Karta Materialowa, ktéra Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo przed zastosowaniem Materiatow przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materiatléw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji rob6t okreslonych
Umowa3.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robot
Budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci Materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia Materiatdéw nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub,

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych
polecen w terminie pig¢tnastu (15) dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$é
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 i 4, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Materialy do Rob6t Budowlanych dopiero wowcezas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2 1 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robdot Budowlanych przez Wykonawce lub
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktore
nie sg zgodne z ust. 2 i 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materialami.

Materiaty i Roboty Budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzagcym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB i1 Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz Robot Budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i Robot Budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow
przed ich wykorzystaniem.

Strona 39 z 64



16.

17.

18.

Badania Materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem Budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem Budowy dotyczacych Materialow lub Robot Budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz Roboty Budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 28. NAPRAWA USZKODZEN

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
Roboty Budowlane i Materiaty, do dnia podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego, z wylgczeniem
wykonanych zakresow przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust.1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ Robdt Budowlanych i Materiatéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, Umowa i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w Materiatach lub Robotach Budowlanych, o ktérych mowa powyzej powstaty
wskutek okolicznos$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu Zakonczenia
Zakresu Prac Wykonawcy, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach
przeznaczonych do wbudowania w Obiekt powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca
lub Podwykonawca.

§ 29. USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE

1.

ROBOT BUDOWLANYCH

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania Robot
Budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w Robotach Budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz pigé
(5) dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwos$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1 , Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 30. PROGRAM NAPRAWCZY

Jezeli faktyczny postep robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy lub okreslonemu terminowi
zakonczenia Etapu lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie,
nie pozniej niz w terminie dziesigciu (10) dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego.

Program Naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot w terminach okre$lonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu Zakonczenia Zakresu
Prac Wykonawcy lub okreslonego terminu zakonczenia czesci Zakresu Prac Wykonawcy, wynika
z winy Wykonawcy, to nie jest on uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie
Robo6t Budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania Robo6t Budowlanych niezgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0sob
znajdujacych sie na Terenie Budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie op6znienia wyniklte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
Z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem Robo6t Budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg lub z Pozwoleniem.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy trzech (3) miesiecy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 oraz ust. 4 pkt 2), jezeli wstrzymanie Rob6t Budowlanych
nie nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy o okres réwny okresowi wstrzymania robot
(przestoju) i do zwrotu kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania Rob6t Budowlanych.

§ 31. ODBIORY W OKRESIE BUDOWY

W Okresie Budowy bedg przeprowadzane nastepujace Odbiory:
1) Odbidér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czgéciowy,

3) Odbior Etapu

4) Odbior Koncowy
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2. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do Odbioru Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz trzy
(3) dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru i potwierdza Odbidr robot wpisem do
Dziennika Budowy. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci
do Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich Odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbgdne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

3. Odbiér Czesciowy jest dokonywany w celu weryfikacji cze$ci wykonanego Zakresu Prac
Wykonawcy, tak aby mozliwe byto dokonanie Odbioru Etapu, wskazanego w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowosé
do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, powiadamia o gotowosci do
Odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warunkiem przystapienia do Odbioru jest
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy gotowosci do
Odbioru. Dokonanie Odbioru Czg$ciowego nastgpuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robdt wykonanych czg¢$ciowo, w terminie trzech (3) dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykaz robot, objetych Odbiorem
Czeéciowym jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot. W protokole wyszczegodlnione
beda wydzielone elementy Robot Budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i zalaczone
protokoty odbioru czesciowego robot wykonanych przez Podwykonawcow,

4. Odbior Etapu jest przeprowadzany z chwilg dokonania Odbioru Cze$ciowego ostatniej z czesci
Zakresow Prac Wykonawcy, skladajacych si¢ na dany Etap, okre$lony w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Do Protokotu Odbioru Etapu podpisywanego przez Strony dotacza si¢
wszelkie Protokoly Odbioru Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu lub Protokoly
Czesciowe zwigzane z wykonaniem danego Etapu, a takze dokumenty rozliczeniowe.

§ 32. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
1. Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania Robot Budowlanych.

2. Miejscem odbioru Dokumentacji Powykonawczej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestycji.

3. Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem Robot Budowlanych oraz Odbiorami Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
i Odbiorami Czgsciowymi.

4. Dokumentacja Powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

5. Wykonawca opracuje Dokumentacje Powykonawczg w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych
W spis tresci tomach, w sktad ktorej wejda miedzy innymi:

1) komplet Dokumentacji Projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez Projektanta Gtownego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) Dziennik Budowy,
3) Pozwolenie, na podstawie ktorego realizowano Roboty Budowlane,
4) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt budowlanych zgodnie z PrBud,

5) aktualne uprawnienia os6b wchodzacych w sktad Personelu Kluczowego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie,
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6) deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
Materiaty, Karty Materiatlowe zatwierdzone przez Zamawiajgcego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego Wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, Karty Pomieszczen, harmonogram przegladow w okresie gwarancji zamontowanych
urzadzen i instalacji,

7) protokoty badan i prob,

8) dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (jpg), kazde pomieszczenie oznaczone
zgodnie z projektem, przy czym przebieg tras instalacyjnych ulegajacych zakryciu musi by¢
udokumentowany fotograficznie w sposob umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie lokalizacji
oraz odlegtosci fotografowanego zakresu od charakterystycznych punktow odniesienia. Tlos¢
zdjg¢ uzalezniona jest od etapu i zakresu prac przy czym Zamawiajacy wymaga minimum
200 zdje¢ na miesiac,

9) szczegotowe instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontow i konserwacji
Obiektu, zgodne z przepisami prawa, ktore doreczone zostang Zamawiajacemu CO najmniej na
trzydziesci (30) dni przed planowana datg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

10) wszelka inng dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania przez Zamawiajacego lub
Wykonawce Pozwolen niezbednych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy montazu, rozruchu eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen
i Wyposazenia,

11) Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
12) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systemow.

Skompletowana Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w szesciu (6) egzemplarzach i elektronicznej w formacie pdfi dwg - wersja edytowalna,
w terminie nie pdzniej niz czternastu (14) dni roboczych przed datag Odbioru Koncowego.

§ 33. ODBIOR KONCOWY

Odbiér Koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Zakresu Prac
Wykonawcy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i zgloszeniu gotowos$ci do ich odbioru.

W ramach Odbioru Koncowego Zamawiajacy dokona Odbioru jakoSciowego i iloSciowego
dostarczonego oraz zamontowanego Woyposazenia, ktorego zestawienie bedzie zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika Budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
W probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru Koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu:

1) komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegélnosci: Dziennik Budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
Protokoty Odbiorow CzeSciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i1 aprobaty
techniczne, Karty Materiatlowe zatwierdzone przez Zamawiajacego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego Wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z numerami fabrycznymi, miejscem ich
montazu i warto$ciami, karty pomieszczen zawierajace opis pomieszczenia (funkcja, sposob
wykonczenia), Wyposazenie, wraz z cenami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy,
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2) szczegotowy instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontow i konserwacji
Obiektu, zgodng z przepisami prawa, ktora dorgczona zostanie Zamawiajgcemu na co najmniej
trzydziesci (30) dni przed planowang datg podpisania Protokotu Odbioru koncowego,

3) wszelka inng dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania przez Zamawiajacego lub
Wykonawce Pozwolen, niezbgdnych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy, montazu, rozruchu, eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen,

4) prawomocne bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
5) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systemow.

W przypadku braku przedtozenia wyzej wskazanych dokumentéw Zamawiajacy moze odmowié
dokonania Odbioru Koncowego z wyznaczeniem nowego terminu jego przeprowadzenia albo
wyznaczy¢ dodatkowy termin uzupetnienia dokumentow.

Odbior Koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspolpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru Koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz pig¢ (5) dni roboczych
od dnia potwierdzenia gotowosci do Odbioru Koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzi gotowos¢ do dokonania Odbioru Koncowego w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.
Odbior Koncowy zostanie zakonczony w ciggu czterdziestu pigciu (45) dni od zgloszenia gotowosci
do Odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone, ze Roboty Budowlane bedace
jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
Wad Istotnych, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ Odbior
Koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania Robdot Budowlanych i innych prac
objetych Zakresem Prac Wykonawcy, usunigcia Wad Istotnych lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnos$ci Odbioru Koncowego.

Dokonanie Odbioru Koncowego nastgpuje Protokotem Odbioru Koncowego sporzadzonym przez
komisje, o ktorej mowa w ust. 5. Podpisany Protokot Odbioru Konicowego jest podstawa do dokonania
konhcowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad, nie bedacych Wadami Istotnymi, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole Odbioru Koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia Wad Istotnych, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Wad
Istotnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego a nastgpnie do ponownego zgloszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego.

Za dzien faktycznego Odbioru Koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru Koncowego.
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IX. OKRES GWARANCJI

§ 34. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

1. Wykonawca udziela gwarancji jakos$ci na Roboty Budowlane, dostawy (w tym dostawy i montaz
Wyposazenia) i ustugi objete Zakresem Prac Wykonawcy i zapewnia, ze Zakres Prac Wykonawcy,
w tym Wyposazenie, bedzie wolny od Wad. Okres odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy
z tytutlu rgkojmi za Wady Zakresu Prac Wykonawcy, w tym Robot Budowlanych, Wyposazenia,
dostaw i ustug wykonanych na podstawie niniejszej Umowy rowny jest Okresowi Gwarancji (w tym
ulega przedtuzeniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie w odniesieniu do
przedtuzenia Okresu Gwarancji), a zakres odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy z tytutu
rekojmi za Wady odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci okre§lonemu
w niniejszym paragrafie Umowy.

2. Okres Gwarancji wynosi:

1) (min. 60 miesieczny) na Roboty Budowlane (w tym instalacje i zastosowane Materiaty)
z wylaczeniem Robot Budowlanych wymienionych w punktach 2-4,

2) (min. 60 miesi¢czny) ha Urzadzenia i ich elementy (W tym urzadzenia HVAC, armatura
sanitarna baterie, suszarki, urzadzenia transportu bliskiego - windy, transformatory
elektroenergetyczne, agregaty pradotworcze),

3) (min. 120 miesigczny) na $lusarke zewnetrzng, dach i elewacje z izolacjami,
4) 240 miesigcy na konstrukcje Obiektu,

5) 84 miesigce na Dokumentacje Projektowa.

6) 60 miesiecy na Wyposazenie.

Dla uniknigcia watpliwo$ci na pozostaty, niewymieniony powyzej Zakres Prac Wykonawcy OKkres
Gwarancji wynosi 60 miesigcy.

3. Gwarancja i rgkojmia obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w Okresie Gwarancji,
2) usuwanie Wad tkwiacych w Zakresie Prac Wykonawcy, jak i ujawnionych w Okresie Gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, ktoére ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy wymaga aby obsluga gwarancyjna i serwisowa prowadzona byta w jezyku polskim.

5. Nie podlegajag uprawnieniom z tytulu gwarancji Wady powstale z winy uzytkownika,
w szczegolnosci uszkodzenia mechaniczne.

6. Bieg Okresu Gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczonym od podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

7. Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie Wad w Obiekcie, wowczas niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce o istnieniu Wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
............................................ Zgloszenie zawiera¢ bgdzie numer zgloszenia, lokalizacje
Wady, dane osoby zglaszajacej, dat¢ i godzing zgloszenia oraz opis Wady, oraz wyznaczenie
terminu do spisania protokotu dotyczacego istnienia Wady. Jesli Wykonawca w terminie
okreslonym w zawiadomieniu nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym,
wowczas wigzacym dla obydwu Stron jest protokot sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia Wad w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia Wady, sporzgdzonego przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego
przez Zamawiajacego bez udziatu Wykonawcy, chyba ze tak okre$lony termin jest niemozliwy do
dotrzymania ze wzgledéw technicznych lub technologicznych. W przypadku wskazanym powyzej,
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jak rowniez w innych uzasadnionych sytuacjach z przyczyn o charakterze obiektywnym, Strony
uzgodnig termin usuni¢cia Wady. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej Wady
w ustalonym terminie, Zamawiajagcemu przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej
Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) oraz uprawnienie do
kary umownej w wysokosci i na zasadach przewidzianych w Umowie.

Wykonawca zapewni mozliwos¢ zglaszania Wad 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usuni¢cia Wad w ciggu 24 godzin od momentu
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, a w przypadku elementéw zagrazajacych bezpieczenstwu
obiektu i ludzi albo uniemozliwiajacych prace pracownikdéw — niezwlocznie , nie dtuzej niz 12 h,
Z wylaczeniem sytuacji uwiezienia ludzi w windzie, co powinno nastapi¢ do 30 minut od zgloszenia.
Przez przystapienie do usuwania Wad rozumie si¢ przybycie na miejsce wystapienia zgltoszonej
Wady przez upowaznionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie
zgloszonej Wady.

Czynnosci w ramach gwarancji i rgkojmi realizowane bgda w Obiekcie w godzinach pracy
Zamawiajacego, a w wyjatkowych przypadkach takze poza godzinami pracy jednostki.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia Wady Istotnej, w pozostatych przypadkach
- termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania Wady (art. 581 Kc).

Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje rowniez Zakres Prac Wykonawcy zrealizowany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody, spowodowanej Wada oraz powstalej
W zwigzku z jej usuwaniem, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy w Okresie Gwarancji uprawniony jest do usunigcia we wlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy Wad nieusunietych przez Wykonawce w uzgodnionym terminie oraz naprawienia
wyrzadzonych taka Wada szkod we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Koszty usunigcia Wady i naprawienia szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek zwroci¢ w terminie pigciu (5) dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez
Wykonawce zadania Zamawiajacego w tym zakresie. Zadanie winno zawiera¢ takze uzasadnienie
poniesionej szkody oraz jej wartos¢. Zamawiajacy do zadania dolaczy note obcigzeniows.
W przypadku braku zaplaty Zamawiajacy ma prawo do potracenia powyzszej nalezno$ci
z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Usunigcie Wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony
z wylaczeniem sytuacji opisanych w ust. 13 powyze;.

W kwestiach dotyczacych warunkéw gwarancji i r¢kojmi, nieuregulowanych w tresci Umowy lub
w zatacznikach do niej, stosuje si¢ postanowienia Kc.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie Okresu Gwarancji, jezeli zglosit Wade
przed uptywem terminu Okresu Gwarancji.

Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego, W stosunku do
danej Wady uprawnien z tytulu gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi
(w stosunku do tak okre$lonej Wady) ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkoéw
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie w zakresie
dotyczacym zgloszonej Wady.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o§wiadcza i zobowigzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Pzp nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.
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§ 35. ODBIORY GWARANCYJNE, ODBIOR OSTATECZNY

Odbiory Gwarancyjne bedg przeprowadzone w ciggu pietnastu (15) dni roboczych przed uptywem
kazdego z Okresow Gwarancji z wytaczeniem najdluzszego, w celu oceny robdt zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji.

Odbior Gwarancyjny potwierdzony bedzie Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji.

Odbior Ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w OkKresie
Gwarancji, w celu potwierdzenia usuni¢cia tych Wad i potwierdzenia wypelienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Odbior Ostateczny przeprowadza si¢ w ciggu trzydziestu dni (30) dni roboczych przed uptywem
najdtuzszego z Okresow Gwarancji.

Z Odbioru Ostatecznego sporzadza si¢ Protokot Odbioru Ostatecznego. Jezeli podczas Odbioru
Ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady. Zamawiajacy przerywa Odbior
Ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio Okres Gwarancji
i ewentualnie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

Odbior Gwarancyjny oraz Odbior Ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

§ 36. WYSOKOSC I CHARAKTER WYNAGRODZENIA

Cena Ofertowa Brutto stanowigca Wynagrodzenie na dzien podpisania Umowy za wykonanie
Zakresu Prac Wykonawcy wynosi: ..... (stownie ......oooiviiiii )

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie koszty w tym m.in. wykonania
Dokumentacji Projektowej, uzyskania Pozwolen, przeniesienia praw autorskich, Nadzorow
Autorskich, Robdot Budowlanych, utrzymania Terenu Budowy w czasie trwania Robot
Budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej, koszty zabezpieczen, ceny Materiatow i ustug,
Wyposazenia, naktady, optaty i zobowigzania niezbedne do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi, dodatkowe elementy zamdwienia
nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne, nicodzowne do wykonania i ukonczenia przedmiotu
zamoOwienia bez wzgledu na okolicznosci i zrodta ich powstania, w tym takze koszty przegladow
okresowych i gwarancyjnych oraz usunigcia Wad w Okresie Gwarancji.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie
ceny za Zakres Prac Wykonawcy.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce w zaoferowanej przez niego Ofercie kosztow koniecznych
do wykonania Inwestycji, jak rowniez niedoszacowanie, pominigcie oraz brak dostatecznego
rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy
do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszystkich robdt oraz innych
czynnos$ci niezbednych do prawidlowego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy, niezaleznie
od tego, czy i w jakich ilo$ciach zostaty ujete wprost w Dokumentacji Zamawiajgcego lub Ofercie.

Wykonawca o$wiadcza, iz Cena Ofertowa Brutto zostala ustalona z uwzglednieniem
obowigzujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnoSci w sposdb gwarantujacy, iz wysokos¢
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy jest nie nizsza, niz
wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.
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Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze poza przypadkami przewidzianymi w Umowie,
Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia Umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 37. PLATNOSCI

Po wykonaniu poszczegolnych Etapow Zakresu Prac Wykonawcy, wskazanych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca otrzyma na poczet rozliczenia koncowego transze
Wynagrodzenia do maksymalnej wysokosci, okreslonej w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym:

1) Etap 1.1 -2 % Wynagrodzenia,
2) Etap 1.2 - 3,5 % Wynagrodzenia,
3) Etap 2 — 20 % Wynagrodzenia,
4) Etap 3 - 32 % Wynagrodzenia,
5) Etap 4 — 10 % Wynagrodzenia,
6) Etap 5 -8 % Wynagrodzenia,

Dla uniknigcia watpliwo$ci wskazane powyzej transze wyptaty czesci Wynagrodzenia nie stanowig
zaptaty Wynagrodzenia za dany Etap, lecz sg czgscia Wynagrodzenia ryczaltowego wyplacanego
Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem danego Etapu, przy uwzglednieniu zdolnos$ci ptatniczych
Zamawiajacego.

Podstawa wystawienia faktur czeSciowych w zwiazku z zakonczeniem danego Etapu beda
Protokoly Odbioru Etapow.

Podstawa do rozliczenia koncowego i wystawienia faktury koncowej, obejmujacej pozostata
dotychczas nie wyplacong czgs¢ Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podpisany Protokét Odbioru
Koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktur czgsciowych oraz faktury koncowej rozliczenie
z Podwykonawcami wraz z okresleniem nazw, adreséw i numeréw kont bankowych oraz kwot
naleznych do zaptaty z tytulu wykonanych i odebranych prac wraz z wykazem i dowodami kwot
naleznych i zaptaconych, obejmujacych. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy musi zawiera¢
pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentaciji,
stwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich Zakresu Prac
Wykonawcy oraz, ze wszystkie naleznosci wobec nich zostaty uregulowane.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjas$nien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu pisemne uwagi, zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajetego
stanowiska, co do zakresu i charakteru Robot Budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypeienia przez Podwykonawce
postanowien Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem wymaganych Umowa
dokumentow, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia na kwote nie wyzszg niz rownowarto$¢ kwoty
niezaptaconej Podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Faktury czesciowe i koncowa w formie papierowej albo elektronicznej w formacie PDF zostang
wystawione i dostarczone Zamawiajgcemu nie pédzniej niz w ciggu czternastu (14) dni
kalendarzowych od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru Etapu lub Protokotu Odbioru
Koncowego na adres ul. Kopernika 36, 31-501 Krakéw albo na adres email:
efaktury@su.krakow.pl. Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym znajdujg odpowiednie zastosowanie.
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Strony ustalaja, ze na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424):

1) faktury czeSciowe beda ptatne w terminie do 60 dni kalendarzowych,

2) faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 60 dni kalendarzowych - liczac od dnia nastgpnego
po dacie jej ztozenia w prawidtowej formie i tresci wraz z wymaganymi zatagcznikami,

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kc).

Nalezno$¢ z tytulu wystawianych przez Wykonawce faktur bedzie przez Zamawiajacego
regulowana w formie polecen przelewu na konto Wykonawcy w Banku [e]. Zmiana rachunku
Zamawiajacego wymaga powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca o§wiadcza, ze podany przez niego numer rachunku bankowego wskazany w ust. 10
jest/nie jest* rachunkiem znajdujagcym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow (tzw. biata
lista) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca jest zobowiazany
do powiadomienia Zamawiajacego o usunigciu rachunku z wykazu, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci Za zaplate w tym systemie uznaje si¢ dokonanie ptatno$ci w terminie
ustalonym w ust. 7. Termin zaptaty uwaza si¢ za zachowany z chwila obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Podzielong ptatnos$¢ stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach bezgotoéwkowych, realizowanych
za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajagcego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy Podwykonawcy sa uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego platnosci
bezposrednich, o ktorych mowa w paragrafie 14 (Bezposrednia zaptata Podwykonawcy), beda one
nastgpowaty do wysokosci Wynagrodzenia za poszczeg6lne Etapy okre§lonej w ust. 1.

§ 371. ZALICZKA

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaliczek, na pisemny wniosek Wykonawcy,
odrebnie na poczet realizacji kazdego z Etapow od 2 do 5 z zastrzezeniem, ze wysokos¢ udzielonej
zaliczki na dany Etap, nie moze przekroczy¢ 30% transzy Wynagrodzenia przypisanej do tego
Etapu, okre$lonej procentowo w § 37 ust. 1 oraz kwotowo w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Udzielenie zaliczki za Etap od 3 do 5 nie moze nastapi¢ wczesniej niz przed uzyskaniem 90% stanu
zaawansowania prac objetych Etapem 2 (konstrukcja obiektu - stan surowy).

W przypadku podpisania Protokotu Odbioru Etapu udzielona zaliczka na poczet realizacji danego
Etapu zostanie zaliczona na poczet transzy Wynagrodzenia za ten Etap

Zaliczka zostanie wplacona na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 21 dni od dnia
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.
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XI.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY I KARY UMOWNE

§ 38. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osoéb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub w mieniu
0s0b trzecich, ktore wystagpia na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub
Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem Zakresu Prac Wykonawcy, bez wzgledu na czas,
w ktorym szkoda wystapita.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
W zwigzku z wykonywaniem Robdt Budowlanych, dostaw i ustug bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktoérg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych dostaw i ustug
oraz za jako$¢ zastosowanych do rob6t Materiatow.

Od daty Odbioru Koncowego do wystawienia Protokotu Odbioru Ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w Obiekcie, za
ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;:

1) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy Robot Budowlanych, dostaw i ustug
i tkwita w Obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia Robot
Budowlanych stuzagcych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru Koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dniu Odbioru Koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacja Umowy.

§ 39. KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy,
w wysokosci dziesigé tysigey zt (10.000) za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie
pomiedzy Terminem Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy a faktycznym dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego;

2) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym lub
w Okresie Gwarancji, w wysokosci trzy tysigce ztotych (3.000), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia uplywu terminu na usunigcie Wad;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokos$ci
dziesie¢ (10) % Wynagrodzenia. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do Zakresu Prac Wykonawcy dotychczas wykonanego;

4) w przypadku odmowy przedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie na wezwanie
Zamawiajgcego dokumentéw, zwigzanych z obowigzkiem zatrudniania na umow¢ o prace,
0 ktorych mowa w paragrafie 15 ust. 2, 51 7, w wysokos$ci piecset ztotych (500) za kazdy
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przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu Iub nieprzedtozenia
w terminie przez Wykonawce dokumentow, kara moze by¢ naktadana wielokrotnie;

5) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci dziesieé tysigcy
ztotych (10.000) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow;

6) zanieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci jeden tysigc
ztotych (1.000) za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

7) zanieprzedlozenie w terminie do zaakceptowania projektu Umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoSci pie¢ tysiecy ztotych
(5.000) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy
0 Podwykonawstwo lub jej zmiany;

8) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo w zakresie Robot Budowlanych, dostaw lub ustug badZz jej zmiany
w wysokosci tysigca ztotych (1.000) za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o Podwykonawstwo
W zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci jeden tysiac ztotych (1.000) za kazdy przypadek;

10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materialow i kosztow),
w wysokosci pie¢ tysiecy ztotych (5.000) za kazdy przypadek;

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiatdéw i kosztow),
W wysokosci sto ztotych (100) za kazdy dzien zwioki;

12) za dopuszczenie do wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci dziesigé¢
tysigey ztotych (10.000) za kazdy przypadek;

13) za zawinione przerwanie realizacji Robét Budowlanych przez Wykonawcg trwajace powyzej
czternastu (14) dni w wysokosci pie¢ tysiecy ztotych (5.000), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy;

14) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z paragrafem 20 Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci dwadzieScia tysiecy ztotych (20.000),
za kazdy przypadek;

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z paragrafem 26 ust. 4
Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci pigé tysiecy
ztotych (5.000), za kazdy przypadek;

16) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla ktorejkolwiek osoby wchodzacej w sktad
Personelu Kluczowego, bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego, w wysokosci pigc tysiecy ztotych (5.000), za kazdy przypadek.

Kary umowne podlegaja sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej Umowie, wWynosi
pietnascie (15) % Wynagrodzenia.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w niniejszym paragrafie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami KC.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 10 dni od daty otrzymania
informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zaplaty uprawnia Zamawiajacy do potracenia kary
umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
Zakresu Prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

6. Przed naliczeniem kary umownej Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do szczegotowego podania
przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
podac¢ przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania wezwania.

XIl.  ZMIANA UMOWY

§ 40. ZMIANA TERMINU ZAKONCZENIA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy okreslonego
w paragrafie 5 ust. 1 oraz termindéw zakonczenia poszczegdlnych Etapow, okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie tych termindéw w nastepujacych sytuacjach, gdy:

1) ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajacego dotyczace nieterminowego
przekazania Terenu Budowy, jak rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych
od Stron i niezawinionych przez Wykonawce, a zwigzanych z op6znieniem w uzyskaniu od
stosownych instytucji i organdéw niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach
instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez Sile Wyzsza,
powodujace, ze dotrzymanie Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy bedzie
niemozliwe lub niezwykle utrudnione, wymagajace dotozenia nadzwyczajnego wysitku;

2) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbgdne do ukonczenia Zakresu Prac Wykonawcy;

3) zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub
funkcjonalnym (np. moze to by¢ zwigzane z wycofaniem z produkcji okre$lonego rozwiazania,
Materiatu, elementu, itp., albo zastosowaniem rozwigzania, Materiatu, elementu, itp. o lepszych
parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych, jakosciowych itp., tj. wprowadzenie
odmiennego rozwigzania, Materiatu, elementu, itp., w stosunku do przewidzianego
W pierwotnym opisie przedmiotu zamdéwienia, jezeli wprowadzenie robot zamiennych jest
konieczne do prawidtowego wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w SWZ oraz wynikajacego z tresci Oferty
oraz ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

4) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktére sa niezbedne do wprowadzenia, aby
mozliwe bylo zakonczenie Zakresu Prac Wykonawcy, a nie dato si¢ ich przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy;

5) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy;

6) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami;

7) Zamawiajacy utraci mozliwo$¢ biezacego finansowania realizacji Umowy;
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8)

9)

zaistnieje koniecznos$¢ pozyskania dodatkowych lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organow i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

wystapiag niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowag, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢;

10) wystapia opéznienia w wydawaniu Pozwolen do wydania ktoérych wiasciwe organy

sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

11) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania Rob6t Budowlanych z powodu nie dopuszczania

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

12) w przypadkach wprowadzenia zmian na podstawie paragrafu 41 (Zmiana Zakresu Prac

Wykonawcy) i paragrafu 45 (Pozostate przypadki zmian), jesli wprowadzenie tych zmian
wplynie na terminy wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.

§ 41. ZMIANA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony sg uprawnione do zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania Robot Budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Zakresu Prac Wykonawcy w
nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego lub zmianie stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Zmiana Umowy
ze wzgledu na zmiane technologiczna obejmuje ponadto nastgpujace okolicznosci:

a) mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania Robot
Budowlanych poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,
przy zachowaniu jako$ci i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji
i urzadzen,

b) mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwigkszajacych jako$é¢, parametry techniczne Iub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie si¢ na rynku Materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Zakresu Prac Wykonawcy lub kosztow eksploatacji
wykonanego Obiektu, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot Budowlanych
pozwalajacej na skrdcenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztéw wykonywanych Robdt
Budowlanych, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

konieczno$¢ wykonania prac oraz usunigcia Wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub Robét Budowlanych
na Terenie Budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie
wykonania robdt, usunigcia Wad lub podjgcia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego,
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

4) wystapienia warunkéw Terenu Budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego, w szczego6lnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

5) koniecznosci zrealizowania Zakresu Prac Wykonawcy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego ze
wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

7) wystapienia Sily Wyizszej uniemozliwiajacej wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami Umowy;

§ 42. ZMIANA W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA

Wykonawca jest uprawniony do zadania dodatkowego wynagrodzenia w zwiazku ze zmiana
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, w sytuacjach o ktorych mowa w paragrafie
40 (Zmiana Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy) W wysokos$ci odpowiadajacej
poniesionym przez Wykonawce kosztom utrzymania Terenu Budowy, na ktore skladajg si¢ w
szczego6lnosci: koszty energii elektrycznej, optat za wode 1 odprowadzenie Sciekéw, ochrony Terenu
Budowy, najmu kontenerow. Wysoko$¢ dodatkowego wynagrodzenie zostanie ustalona na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce dowodow poniesionych kosztéw w postaci faktur lub
rachunkow.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Wynagrodzenia z tytulu zmiany Zakresu Prac
Wykonawcy w przypadkach okreslonych w paragrafie 41 (Zmiana Zakresu Prac Wykonawcy)
w sytuacji, gdy sg one nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

§ 43. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ waloryzacji Wynagrodzenia i dokonania zmiany Umowy
w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug - wowczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg¢ - Wowczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmienione w zakresie niezbednym i koniecznym zwigzanym z przedmiotowa zmiana;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - wowczas
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie niezbg¢dnym i koniecznym
zwigzanym z przedmiotowg zmiang;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;
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Zmiana Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze w przypadku tacznego wystapienia
ponizszych okolicznosci:

1) uptyw 12 miesi¢cy od daty podpisania Umowy,
2) wejscie W zycie przepisow prawa, stanowigcych podstawe waloryzacji Wynagrodzenia,
3) zlozenie przez Wykonawce wniosku o waloryzacje Wynagrodzenia,

Waloryzacja moze dotyczy¢ Zakresu Prac Wykonawcy, ktory nie zostat rozliczony dotychczas na
podstawie faktur czesciowych lub koncowe;.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2-4), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji Umowy pracownikéw, dla ktéorych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktoére maja
bezposredni wptyw na Cene¢ Oferty Brutto. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu lub
obnizenia catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwigkszenia lub odpowiednio
obnizenia wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie.

Zamawiajacy, ma prawo zwroci¢ sie do Wykonawcy z wezwaniem o przekazanie dodatkowych
Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie siedmiu (7) dni od dnia
otrzymania wezwania.

Zamawiajacy w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy,
zajmie pisemne stanowisko w sprawie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie begdzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

§ 44. ZMIANA WYNAGRODZENIA Z ART. 439 PZP

Zmiana Wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej wynagrodzenia za Roboty Budowlane lub ustugi moze
nastapi¢ w trybie waloryzacji, o ktorej mowa w art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materialow
lub kosztéw, obejmujacych ich wzrost lub obnizenie i zwigzanych z realizacja Umowy.

Zmiany Wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedng ze Stron, przy
czym:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy,
2) kazda kolejna waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala si¢ na poziomie powyzej 9 % w stosunku do cen lub
kosztow obowigzujacych w dniu podpisania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

Jezeli Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia Ofert.

Zmiana Wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatow Prezesa GUS oglaszanych
po zawarciu Umowy i dotyczacych czterech kolejnych nastepujacych po sobie kwartatow wynika,
ze suma oglaszanych wartosci zmian ceny stanowi warto$¢ wigksza lub mniejsza niz 10% przy
uzyciu wskaznika oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej za dany kwartal. Pierwszym
kwartalem przyjetym do ustalenia jest kwartat nastgpujacy po kwartale, w ktorym zostata podpisana
Umowa.

Zmiana Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy obejmujacych Roboty Budowlane i ustugi
nastepuje w oparciu o pisemny wniosek Strony o sumg¢ wartosci zmian wskaznika wskazanego
w ust. 5, z nastgpujacych po sobie kwartalow, poczawszy od dnia zawarcia Umowy lub dnia
otwarcia Ofert w przypadku okreslonym w ust. 4 do dnia dokonania waloryzacji.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wnhniosek o zmian¢g moze dotyczy¢ wylacznie czgsci Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy
nie odebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku.

Zamawiajacy moze zwrocic si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien
lub dokumentow niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, jaka czgs¢ Wynagrodzenia begdzie
podlega¢ waloryzacji. Brak udzielenia przez Wykonawce wyczerpujacych wyjasnien stanowi
podstawe do wstrzymania dokonania zmiany do czasu ich przedlozenia.

Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnief, zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien
przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wlasciwy dla doreczen pism
odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Majac na wzgledzie, ze wskaznik o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje takze zmiang cen i kosztow
z tytutu przestanek opisanych w paragrafie 43 Umowy, kazdorazowo w przypadku wniosku
0 waloryzacje z tytulu wzrostu cen materiatoéw lub kosztow, wysoko$¢ kwoty waloryzacji zostanie
pomniejszona o kwote przystugujaca Wykonawcy z tytutu podstaw wskazanych w paragrafie 43.

Pierwsza waloryzacja jest dokonywana wobec Ceny Oferty Brutto, kolejna od Wynagrodzenia
ustalonego wskutek waloryzacji na podstawie niniejszego paragrafu.

W przypadku istnienia podstaw do dokonania zmiany Strony zawra aneks do Umowy, okreslajacy
nowg wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla maksymalna, dopuszczalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w calym okresie realizacji zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien,
0 ktorych mowa powyzej, na poziomie 10% Ceny Oferty Brutto.

Wykonawca, ktéorego Wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl Umowe o Podwykonawstwo,
w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy. Wykonawca przedtozy w terminie czternastu (14) dni od zawarcia aneksu
wprowadzajacego zmian¢ o$wiadczenie zawierajace wykaz Podwykonawcow, z ktoérymi zawart
umowe na roboty budowlane lub ustugi , na okres przekraczajacy 12 miesigcy wraz z wartosciami
zmiany wynagrodzen Podwykonawcow oraz wskazaniem terminéw zaptaty kwot zmiany
wynagrodzenia wraz z dowodami ich uiszczenia — pod rygorem zaptaty kar umownych, o ktorych
mowa w paragrafie 39 ust. 1 pkt 10 11.

§ 45. POZOSTALE PRZYPADKI ZMIAN

Zmiana Umowy moze polega¢ na zastgpieniu dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy
przez inny podmiot spelniajacy warunki udzialu w postgpowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postgpowania na mocy art. 108 ust. 1 Pzp oraz z art. 109 ust.1 pkt
4 Pzp, w razie gdy w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow Pzp,

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢ zmiany Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmian w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktorych dokonano wyboru Wykonawcy, ktore
nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

2) zmian warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezb¢dnych do prawidtowe;j
realizacji zamowienia zwigzanych z:

a) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okolicznoséci powodujacych rezygnacje lub wylaczenie z realizacji okreslonego
zakresu przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym obnizeniu Wynagrodzenia o wartos¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze
ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartos$ci
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Wynagrodzenia Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i stosowne
obnizenie Wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie jednostronnego o$wiadczenia woli
Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do

Umowy),

b) zaistnieniem niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okolicznosci powodujacych zwiekszenie realizacji okreslonego zakresu
przedmiotu zamowienia przy jednoczesnym podwyzszeniu Wynagrodzenia o wartosé
dodatkowych elementow przedmiotu zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne
zwiekszenie zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartoSci Wynagrodzenia
Wykonawcy,

C) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zZadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ;

d) wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji,

§ 46. PROCEDURA WPROWADZENIA ZMIANY

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania zmiany niniejszej Umowy,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku o dokonanie
zmiany Umowy zawierajacego podstawe dokonania zmiany oraz opis zdarzenia lub okolicznos$ci
oraz ewentualnego wptywu zmiany na wysoko$¢ Wynagrodzenia.

Whiosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej
niz w terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje oceny zasadnosci wniosku o wprowadzenie zmiany
i ma prawo do wystgpienia w terminie siedmiu (7) dni do Wykonawcy o przedtozenie dodatkowej
dokumentacji uzasadniajacej zadanie zmiany lub udzielenie dodatkowych wyjasnien.

W terminie dziesigciu (10) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie
zmiany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy i ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy oraz
przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie pigciu (7) dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

XIll. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 47. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie dziewigcdziesieciu (90) dni od

dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Robot Budowlanych na okres dtuzszy niz
trzydziesci (30) dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie (7) dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczat Robot
Budowlanych albo pozostaje w zwtoce z ich realizacjg tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Wykonawcy nie podjgt ich w okresie (7) dni roboczych od dnia dorg¢czenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu Naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,
6) w razie koniecznoSci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sumg wigkszg niz pie¢ (5)%
warto$ci Umowy na rzecz Podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy, przy czym w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie czgsci
Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy,

2) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow w zakresie
ubezpieczenia okreslonych w paragrafie 20 ust.13 UBEZPIECZENIE,

3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej Obiektu, jesli Wykonawca nie usunie Wady Istotnej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 48. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie dziewigédziesigciu (90) dni
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Terenu Budowy, przekracza trzydziesci (30) dni;
2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu Odbioru przekracza trzydziesci (30) dni;

3) zwloka Zamawiajacego w wyplacie naleznego Wynagrodzenia przekracza trzydziesci (30) dni
od uplywu terminu ptatnosci,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu Robot
Budowlanych trwa dtuzej niz sze$c¢dziesiat (60) dni, bez nalezytego uzasadnienia.
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Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

§ 49. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
Budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
Materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje Projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

W terminie czternastu (14) dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
W tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu Budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materialy niestanowigce
wlasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie dwudziestu jeden (21) dni do odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt 1 ryzyko.
W przypadku niewypeinienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 50. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie czternastu (14) dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokol odbioru robot przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedhug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdlowy protokét odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych Materialéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug
cen wynikajacych z wycenionego przedmiaru robot, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi
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i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia
od Umowy.

XIV. POSTANOWIENIA ROZNE

§ 51. STEA WYZSZA

1. W przypadku wystgpienia zdarzenia Sity Wyzszej, ktore op6zni lub uniemozliwi Stronie wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy w przewidzianych w niej terminach, wowczas
wykonanie takiego zobowiazania podlega przedluzeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostato
zawieszone wzglednie opodznione ztego powodu, pod warunkiem, ze Strona wykonujaca
zobowigzanie zawiadomi drugg Strone w ciggu 7 dni od powzigcia wiadomosci o takim zdarzeniu.

2. W takim przypadku Strony podejmg natychmiastowe dzialania w celu okre$lenia rozsadnego
rozwigzania uwzgledniajgcego skutki tego zdarzenia. Gdyby zdarzenie Sity Wyzszej trwalo dtuzej
niz 6 miesiecy, kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez
obowigzku wyptaty odszkodowania drugiej Stronie.

3. Zaistnienie wymienionego wyzej zdarzenia musi by¢ potwierdzone przez odpowiednie wiadze,
organy lub wlasciwa izbe gospodarcza.

4, W przypadku wystapienia Sily Wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania Robot Budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Robot Budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 52. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ustala si¢ w wysokosci 3 % Ceny Ofertowej Brutto.

2. Na poczet Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, przed jej podpisaniem Wykonawca
wnidst w formie:

wplaty kwoty pienigznej na rachunek bankowy Zamawiajgcego
w formie niepienigznej w postaci [ o].
Koszty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy ponosi Wykonaweca.

4. Zamawiajagcy wymaga zapewnienia nieprzerwanego utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy przez okres realizacji Zakresu Prac Wykonawcy i Okres Gwarancji.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w formie innej niz w pienigdzu zabezpieczenie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, i Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy w pieniadzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem,
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10.

ze zmiana formy zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy albo w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Ustala sig, ze:

1) 70% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

2) 30% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrdocone nie
pbézniej niz w 15 dniu po uptywie Okresu Gwarancji okreslonej w § 34 ust. 2 pkt 3).

§ 53. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony sa niezaleznymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ,,RODO”) w stosunku do
danych osobowych dotyczacych osdb, z pomoca ktorych wykonuja Umowe. Strony udostepnia
sobie dane osobowe 0s0b, 0 ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbednym do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw Stron, jakim jest zawarcie i wykonanie Umowy.
Strony zobowigzane sa do zapewnienia skutecznej i nalezytej ochrony danych osobowych, do
ktorych uzyskaty dostep w zwiazku z wykonywaniem Umowy, jak rowniez do niewykorzystywania
tych danych do celow innych niz realizacja Umowy. Strony zobowiazuja si¢ do przetwarzania
danych osobowych w zakresie i w sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym
RODO. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ oraz zobowigzuje si¢ niezwlocznie przekazaé
swoim pracownikom i wspotpracownikom, ktérych dane udostgpnit Zamawiajacemu w zwiazku
z zawarciem 1 realizacja Umowy, tres¢ klauzuli informacyjnej Zamawiajacego, zawierajacej
informacje wymagane na mocy art. 13 i 14 RODO, ktora stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy.

Wykonaweca oraz osoby, z pomoca ktérych Wykonawca wykonuje zobowigzanie, nie sg uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktorych administratorem Ilub przetwarzajagcym jest
Zamawiajacy, innych niz udost¢pnione zgodnie z ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, w szczego6lnosci danych osobowych
pracownikow Zamawiajacego uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawniac tych
informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.

§ 54. ZAKAZ CESJI

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie podejmowac czynnosci prawnych majacych na celu zmiang
wierzyciela (w szczegodlnosci zawiera¢ umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgodg
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci lecznicze;.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba, ze
na powyzsze wyrazi zgode Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci,
z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnos$ci lecznicze;j.
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§ 55. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPOROW

W przypadku powstania migdzy Stronami sporu w zwigzku z jakimkolwiek aspektem realizacji
Umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma wzajemne konsultacje w celu polubownego
rozwigzania sporu i w tym celu kazda ze Stron moze zada¢ zwolania Komisji Wspolne;j.

Komisja Wspolna sktada si¢ z szesciu (6) cztonkéw, po trzech (3) przedstawicieli kazdej ze Stron.
Komisja Wspdlna podejmuje decyzje wickszoscig glosow.

Komisja Wspdlna zobowigzana jest zebrac si¢ w terminie i miejscu wskazanym przez Strony, a jesli
Strony nie ustalg terminu lub miejsca, w terminie i miejscu wskazanym przez strong¢ zadajaca
zwolania Komisji Wspo6lnej, nie krotszym jednak niz dwadziescia jeden (21) dni od zgloszenia
zadania zwotania Komisji Wspdlnej. Niestawiennictwo ktoéregokolwiek z cztonkow Komisji
Wspolnej nie stanowi przeszkody przed podjeciem przez Komisje Wspolng decyzji.

Brak decyzji Komisji Wspolnej w terminie 3 miesiecy od dnia zgtoszenia zadania zwotania Komisji
Wspolnej powoduje zakonczenie Procedury rozstrzygania sporéw.

Decyzje Komisji Wspoélnej beda wiazace dla Stron, jezeli w terminie czterdziestu pigciu (45) dni od
daty doreczenia rozstrzygnigecia zadna ze Stron nie podda sporu pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego.

Wiasciwym dla sporow wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstajacych w zwigzku z Umowa
jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 56. OSWIADCZENIE O REZYDENCJI

Wykonawca os$wiadcza, ze jest rzeczywistym wlascicielem nalezno$ci wynikajacej z umowy, w
rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od 0s6b prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1800 ze zm.). W razie zmiany tej okolicznosci Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym
Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz na zgdanie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
przedstawi dodatkowe informacje, dotyczace rezydencji rzeczywistego wiasciciela.”

§ 57. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zobowigzane sg do niezwlocznego aktualizowania danych i dokumentow majacych zwigzek
z Umowa, jak rowniez do niezwlocznego powiadamiania drugiej Strony o powzieciu wiadomosci
0 okolicznosciach majacych wptyw na wykonywanie Umowy, mogacych stanowi¢ podstawe
roszczen danej Strony w zwiazku z Umowa, w tym uprawniajacych dang Strong zgodnie
z postanowieniami Umowy do domagania si¢ jej zmiany.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie lub droga elektroniczna na podane przez Strony adresy:

ZAMAWIAJGCY . + vttt et et eteeteeteeaeeateeateaareaaneaeaeanaans
WYKONAWECA: L.\ttt

W przypadku komunikowania si¢ Stron drogg elektroniczng Strona wysylajaca moze zada¢ od
drugiej Strony potwierdzenia otrzymania wiadomosci.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien Umowy jest niewazne lub niewykonalne, nie bedzie
ono miato wpltywu na wazno$¢ lub wykonalnos¢ pozostatych postanowien oraz warunkow Umowy.
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Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie. Do Umowy nie maja zastosowania
postanowienia Konwencji Narodow Zjednoczonych o umowach mi¢dzynarodowej sprzedazy
towarow.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Strony.
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PODPISY STRON:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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