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1 Rodzaj i kategoria obiektu
Budynki gospodarcze i ustugowe. Obiekty kat. III.

2 Sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Budynek gospodarczy uzytkowany jako komorki lokatorskie. Przeznaczenie obiektu —

rozbidrka.

3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw

Budynek znajduje sie w srodkowej czesci dziatki 33 wzdtuz jej granicy pd-zach. Na dtugosci
3m przylega do niego budynek gospodarczy sasiedniej dziatki nr 34. Budynek na rzucie
dwoch prostokatéw. Wiekszy z prostokgtow w czesci wschodniej to budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z pachem jwdnospadowym ze spadkiem w strone pn-
wsch. Wejscia z poziomu terenu od strony pn-wsch o pn-zach i z poziomu galerii na pietrze
od strony pn- wsch. Schodéw na galerie brak. Mniejszy z prostokatow to parterowa

przybuddéwka od strony zachodniej z dwoma wejsciami od strony pn-wsch.

4 Charakterystyczne parametry obiektu

Dtugosé 18,1m
Szerokosé 6,4 m
Wysokos¢ catkowita 51m
Powierzchnia zabudowy 97,7 m?
Kubatura 442 m?
Liczba kondygnaciji 2

5 Informacja o sposobie posadowienia budynku

Stopienn skomplikowania warunkéw gruntowych - warunki proste. Obiekt zaliczony do 1

kategorii geotechnicznej — posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

6 Wplyw obiektu na sSrodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

6.1 Wodai scieki

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

0 PAB AS 2024.03
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy

Rozbiorka budynku gospodarczego str./lz 419

SNESS —

93412 £6d2, Ul Barwna 12 Projekt architektoniczno-budowlany projekt 1712

6.2 Emisja gazow, pylow, zapachow

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.3 Odpady

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.4 Halas, wibracje, promieniowanie, pola elektromagnetyczne

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.5 Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne

Brak oddziatywan na srodowisko po realizacji przedsiewziecia.

6.6 Wpltyw planowanych robét budowlanych

Przylegajgcy do rozbieranego budynku G1 budynek sgsiada G2 posadowiony jest na gruncie
wzmocnionym wylewka betonowg usytuowang ok. 0,7m powyzej poziomu posadzki budynku
G1. Celem zapobiezenia niepozgdanym skutkom rozbiérki budynku G1 na budynek G2
nalezy ograniczy¢ zakres rozbiorki sciany nosnej G1 do poziomu terenu. Budynek G2 zostat
dobudowany do G1 i nie posiada wtasnej Sciany szczytowej. Po rozbiérce budynku G1

nalezy wykonac sciane szczytowa G2 z ptyty OSB 15mm.

7 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

0 Fundamenty — cegfa petna grub. 0,40m

O

konstrukcja czesci dwukondygnacyjnej — Sciany no$ne podtuzne z cegly petnej gub. 0,4m
na zaprawie cem-wap

Sciany zewnetrzne pozostate — z cegty petnej gub. 0,27m na zaprawie cem-wap

Sciany dziatowe — z desek grub. 2,5cm

strop — drewniany z bali 10x24 i 6x22 naprzemiennie pokrytych deskami 3,2cm
konstrukcja dachu — drewniana z krokwi 8x16 opartych na scianach podtuznych nosnych
pokrycie dachowe — papa na deskowaniu

posadzki — wylewka cementowa grub. ok. 8cm

O 0O 0O 0 D0 0 O

stolarka — drzwi wejsciowe do komérek z desek, bez oscieznic, okna krosnowe

jednoszybowe

O

instalacje wod-kan - brak

0 instalacja elektryczna - brak
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8 OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

8.1 Sprzet i materialy wymagane do rozbiorki
rusztowania warszawskie, drabiny

samochad skrzyniowy

samojezdna koparko-tadowarka

nozyce hydrauliczne do rozcinania konstrukcji (kruszenia scian)
kruszarka gruzu

pita do ciecia cegty

miot pneumatyczny

komplet narzedzi slusarskich i elektrycznych

szelki BHP

0 0O 0O 00O 0 0 0 O

8.2 Roboty przygotowawcze
o Przygotowanie placu rozbiérki: wykonanie ogrodzenia tymczasowego o wys. min. 1,5 m

Zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

8.3 Roboty rozbiérkowe
0 Rozbidérka budynku wymaga starannosci aby nie uszkodzi¢ przypadkowo obiektow
usytuowanych na dziatkach sgsiednich oraz istniejgcych drzew z uwagi na ich bliskie
usytuowanie
o Ograniczy¢ uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego
0 Materiatdow rozbiérkowych nie gromadzi¢, ale usuwac bezposrednio do podstawionych

konteneréw

8.4 Elementy budynku

8.4.1 Dachy
0 Rozbidérka pokrycia papowego (109m?) - do utylizacji,
0 Rozbidérka poszycia z desek 2,5cm — (109m?) — na wysypisko,

0 Rozbiérka elementéw nosnych — krokwi i ptatwi, murtat (0,15m?3) — na wysypisko.

8.4.2 Drzwiiokna

o Demontaz skrzydet oraz oscieznic — na wysypisko.

8.4.3 Sciany

0 Rozbiorka $cian zewnetrznych ceglanych (79,5m3) na wysypisko gruzu
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0 Rozbidérka $cianek dziatowych z desek 2,5cm (6,16m3) — na wysypisko
0 Rozbiérka sciany podiuznej w granicy dziatki do poziomu terenu, pozostatych $cian

murowanych do poziomu -0,2 m wzgledem poziomu terenu

8.4.4 Strop
o Podtoga z desek 3,2cm (0,26m?3) — na wysypisko
o Belki podtogowe 10x24 i 6x22 (1,79m?3) — na wysypisko

8.4.5 Posadzka
0 Rozbidrka wylewki cementowej oraz warstwy podktadowej do poziomu -0,2 m - na

wysypisko gruzu
8.5 Roboty porzadkowe

8.5.1 Segregacja odpadow
Odpady nalezy segregowac¢ w trakcie kolejnych etapéw robot do kontenerow. Po

zakonczeniu prac rozbiorkowych pozostang nastepujgce rodzaje odpaddw :

17.03.80 papa odpadowa - do zaktadow utylizacji,
17.10.10 gruz betonowy - na wysypisko gruzu,
17.01.02 gruz ceglany — na wysypisko gruzu
17.02.01 drewno - na wysypisko komunalne,

0 0O 0 0 O

17.04.07 metale - na ztomowisko.

8.5.2 Roboty zabezpieczajgce
o Odstoniete w wyniku rozbiérki wnetrze budynku G2 zamkngé wykonujgc $ciane
szczytowg z ptyty OSB 15mm na ruszcie z krawedziakéw 6x6¢cm opartg na posadzce i
zespolong z istniejgcg konstrukcjg drewniang
o Wzdtuz granicy z dziatkg 34 nalezy istniejgce ogrodzenie uzupetni¢ panelami na
stupkach stalowych bez podwaliny. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,7m. Dtugosc tgczna ok
15,5m

8.5.3 Porzadkowanie terenu

o Uporzadkowac i wyrownac obszar rozbiorki wraz z przylegtym terenem,
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9 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robét rozbiérkowych bezwzglednie stosowal przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)

o Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
miejsce wykonywania robot zwigzanych z przedmiotem. Teren, na ktérym odbywa¢ sie
bedzie rozbidrka obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

0 Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranych obiektéw sie¢
wodociggowg, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inne.

0 Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

o W czasie prowadzenia robét na dachu przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest
zabronione.

0 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

o Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukciji
przez wiatr, jest zabronione.

0 Podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymad.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe.

o Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

o Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione

o Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

o Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpiecznag.

o Przy rozbiérce sposobem obalania dlugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

a Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

a Przy zakiadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby

przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadly na pracownikéw.
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Dopuszcza sie rozbiérke scian parteru i fundamentéw przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

Zabrania sie podnoszenia ciezaréw przekraczajgcy dopuszczalny maksymalny udzwig i
przebywania pod zawieszonym ciezarem.

W przypadku uzycia rusztowan budowlanych powinny by¢ one atestowane, powinny
posiada¢ pomosty o dopuszczalnej powierzchni roboczej dla pracujgcych.

Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie najmniej ucigzliwie dla otoczenia.

Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia do prowadzenia robot rozbiérkowych

Przepisy zwigzane z opracowaniem

Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie MPiPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).
Rozporzadzenie MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/1972,
poz. 93).

Ustawa o odpadach (Dz .U. Nr 100 z dn. 18.09. 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62
po0z.285)

Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z p&zniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi

zmianami)
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0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 p0z.1263)

0 Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229 z
pozniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)
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