ZAENCzZMle Ne L

Postepowanie nr: WI-K/PN/230322/4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA ZADANIA PN.:

Wykonanie dokumentacji projektowej - koncepcja programowa wraz z uzyskaniem
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
drogi wojewédzkiej nr 945 od skrzyzowania z ul. Isep w m. Zywiec do granicy
miejscowosci Korbielow”

Opracowat: Kazimierz Remiorz

KiEROWNIK PROJEKTU
(beceis

mer inz. Kazimierz Remiorz

Katowice, marzec 2023r.



Spis tresci

I Przedmiot ZAmMOWIENIA cviiiimmvisiiariirrasassssssasissassssassnsrnrsserssesessenssansrennssssannsassssanas 3
II. Charakierystylka Zadanial ciuimiimiarrarssasssaseassansassnssassarnernrmsriseesmmsmnensenssserenssassnses 4
III. Cel INWESTYCH cuurrnnrrnirmanmmsensnnnesnsssassasssimnemnsemnnrassasssensansnnssenssnssansinssrassssesssssnnssnsnannnen 4
IV, SUan projelioWanY (e cicersiiiscmesnsr s sessesoumsmnnnnansessrarasssessssssasasnsesesnnsssnsnnsssssans 6
V. Zakres przedmiotu ZamMOWIiemid wieiecssscmmrcnamstatssssssmmeressasrrsrrmrssrsrssssssssnrsnssssensans 11
Czes$¢ A— materiaty wyjSCIOWe O PrOJEKIOWENIA .....cvvveerieeer ittt e s e s ene s eenesseranesesessassbenenn 11
1) CZESETUCNOWR .ot ettt b s st st te e s e e st e et et et e s tatasemeateaetamneenemrasensseseanes 11
2)  Rozpoznanie podioZa GrUNTOWEED . oevve ettt et s s e tane e eesene st et en s gamacsen st aesesseneens 12
3)  Geotechniczne warunki POSAHOWIENIA ..cv.vieeeriereceierereecrieneereseae e eoeeensoneseoeeesd b e By vee e 12
4)  Dokumentacja geologiczno —inzynierska oraz hydrogeologiczna................... .13
5) Sporzadzenie mapy do celéw projektowych wraz z dokumentacja geodezwnq .13
6) Wymagania dotyczace obiektOW MOSTOWYCH ..ocuvvvceivveieeetieieeeeese s ifineeneeee it e svras Tt e arven 16
CzgSC€ B — CZ@SC SrOUOWISKOWE cueev ottt tee s ves o e ee s e it s ev s s e s ssenna 19
1) Materialy do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwa runkow
decyzji 0 Srodowiskowych UWaruNKOWANIACH. .. ..ottt i e s s e e eeeesenreeeaerasaeneenen 15
2) Dziatania informacyjno — KONSURACYINE. covveuieieiiece e s e 8 b el oo entees e ren e neneeaen 23
3} Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na SrodowisKO. ...cfiv.o i e B oo e e e e eeeseeererensern 24
4}  Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni koli wigzaniami projektowymi oraz
zezwoleniami na usuniecie drzew i KrZEWOW. ..o e 8 e eeeree e e aes 25
CZESC € — CZREC tECNNICZNA ..t eeee i ees e ahbs bt e es b e et eeesnsseeemssneesseenestaneneseaessesesasesneranes 26
1} Projekt WSEEPNY (PYWS) .ot i st 5 et e n et te st es e eveessenene e enetesseeesanenenassennn 26
2}  Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy [TOR) ..o bt eeemes st e ees 28
3} Koncepcja docelowe] orgamzaq:éruchu (DOR) e siiiial i Bt e e rvreseerissestsssesscssensesnssnasaesserersersonsessseseens 28
4)  Projekt Konstrukeji nawierzehni PN, i i b o e rer e ses et et s eee s e 29
5)  Warunki wykonania i odbior ) WWIORB ...cvevceeceeeecsetecesemeeneeeesessseeesssenssessssoees 29
B} AULYE BRD w5 o0 S traa v e dgon s iti s amesevssenessassessenessssenseseenneetasesaseanesasaesesesesssessmssereresens 30

Czes¢ D~ Wstepne materialy do
drogowej w trybie Usta
inwestycji w zakresie d

.........................................................................................................................................................

VILI. Rozliczenie i odbior dokumentacji projektoWe  .cocecevvevriireirerensrnssessssussmemcenrensres 38
VIII. Informacie dodathkoWe .. ciiiiiiiiinconis i i s rencasasesravassassssnsessnssssssssmnsrmncnnmenns 39
IX. UZGODNIENIA I OPINIE ZADANIA INWESTYCYINEGO. ccccvrurevmurermrarmnssseccessssanennes 40
X. e s b= o T 40




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej - koncepcja programowa wraz z uzyskaniem
decyzji o Srodoewiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
drogi wojewoddzkiej nr 945 od skrzyzowania z ul. Isep w m. Zywiec do granicy
miejscowosci Korbieléw”

I. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnego programu funkcjonalno -
uzytkowego dla zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa DW 945 od skrz v
Isep w m. Zywiec do granicy miejscowosci Korbieléw” ; Zgodnie
okreslonymi w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia oraz zapi
[1.21], na podstawie ktérego mozliwe bedzie zlecenie robot b
~projektuj i buduj”.
Dokumentacja projektowa ma obejmowac odcinek drogi
skrzyzowania z ul. Isep w m. Zywiec do granicy miejscow
diugosci ok. 21 km.

i nr 945 od
2low o facznej

Celem inwestycji jest:
- stworzenie bezpiecznego odcinka drogi, zapewma]

- przebudowa odcinka drogi z dostosowaniem dg
warunkami technicznymi oraz wytycznymi Zarz

i kamfort ruchu drogowego,
godnych z obowigzujgcymi
dzkich w Katowicach.

Zmiany iosci lub parametrow, wskazany
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wyl
powodowaly zmiany zaakceptowanej kwoty,
umowy.

‘ Wokt}mentacji projektowej nie beda
Zenia czasu na wykonanie przedmiotu

Uznaje sie, iz pojecia, ktdry ;
,,pow.rnny !ub podobne, sq to ¢ ywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly

Realizacja zamow1emﬁ ) i dz.(ie;ﬁa nastepujace etapy:
« Etapl : i ’ rojektowych w terminach wynikajacych z tabeli prac

do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy - przekazanie
owania do zaopiniowania przez Zamawiajacego,

gicznych - do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy (ztozenie
zatwierdzenia) i do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy -~

dokumentacja badan pod%o;’za gruntowego, projekt
dokumentaqa geologiczno - iniynierska dokumentaqa

atwierdzenia) i do 12 miesiecy od dnia podpisania umowy - przekazanie

okumentéw zatwierdzonych przez organ,

projekt wstepny - do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy (etap I PWS), do 14

miesigcy od dnia podpisania umowy (etap II PWS), do 18 miesiecy od dnia

podpisania umowy (etap III PWS), zgodnie z opisem pkt C.1 niniejszego OPZ,

Etap IT skuteczne ztozenie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
w terminie wynikajacym z oferty Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze byé
dtuzszy niz 24 tygodnie od dnia podpisania umowy (kamieA milowy nr 1),

Etap III opracowanie dokumentacji, w tym PFU, zgodnie z wymaganiami niniejszego OPZ
wraz dostarczeniem ostatecznej decyzji s'rodowiskowej - do 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy,

Etap IV Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o zaméwienie publiczne na
zaprojektuj i wybuduj - 4 miesiace po dacie wykonania dokumentacji projektowej.

.




II. Charakterystyka zadania:
Stan istniejacy | zatozenia inwestycji. .
Inwestycja zlokalizowana jest terenie miejscowosci Zywiec (gmina Zywiec), Swinna, Pewel Mala
(gmina Swinna), Krzyzowa (gmina Jelednia) i Korbieléw (gmina Jelesnia), w powiecie zywieckim,
na terenie wojewodztwa élaskiego.

W ciggu odcinka drogi wojewddzkiej nr 945, ktory jest przewidziany do przebudowy, zlokalizowane
s przepusty oraz obiekty mostowe. Droga posiada nawierzchnie bitumiczna, ktérej stan
techniczny okresla sig jako zly lub krytyczny. W ciggu drogi mozna wyodrebni¢ dwa typy
przekrojow - miejski, zlokalizowany w obszarach zabudowy ustugowo - mieszkaniowej oraz
drogowy, poza terenami zabudowanymi.

Wzdtuz drogi odcinkowo wystepujg ciagi piesze oraz zlokalizowane sg inne elemen
autobusowe, zatoki postojowe, itp

Z uwagi na fakt, iz spora cze$C sieci drog lokalnych posiadajacych wigczeni
bardzo quka, nalezy przeanallzowac uktad komunlkacyjny w tym zakres_l

o skrzyzowanie z ul. Dworcowg w m. Jelesnia — szeroki wlot p po,

o skrzyzowanie z ul. Suska w m. Jelesnia - szeroki wlot podp

o skrzyzowanie z ul, Babiogdrska i ul. Plebariska w m. Jéles
szerokie wloty podporzadkowane,

o skrzyzowanie z Babiogdrskg w m. Krzyzowa - zj:
autobusowa przed skrzyzowaniem, _

o skrzyzowanie z ul. Jana Pawta II w m. Pewe
niekorzystna geometria skrzyzowania,

o skrzyzowanie z ul. Omiotowg w m. J
pochylenie podiuzne wlotu, stanowigce skoi

orzystha geometria,

nie skrzyzowania, zatoka

brak” prawidiowego odwodnienia,

fystna geometria, nienormatywne
jkowanie-z obiektem handiowym,

o skrzyzowanie z ul. Myshwskq w m. Jel zystna geometria,
o skrzyzowanie z ul. Grunwaldzkg w m orzystna geometria,
o skrzyzowanie z ul. Habdasé eometria,
o skrzyZzowanie z ul, Kasz y zeroki wlot podporzadkowany.
Teren przewidywany d budowe mpzé wymaga¢ wykonania badan archeologicznych,

' skania informacji o stanowiskach oraz zabytkach
mozliwosé wykonywania badan archeologicznych oraz wycinki drzew
kowych, Wykonawca dofaczy do wnioskéw o wydanie decyzii
jace wykazy dziatek na ktoérych prowadzone beda w/w prace.

archeologicznych, Z(i
na podstawie dec

Zgodnie 2 wymagamaml Rozporzqdzenla [1.21] Program funkcjonalno-uzytkowy winien
zawiera¢ cze$¢ opisoway oraz czesé informacyjna. Czesé¢ informacyjna PFU winna
obejmowaé¢ m.in. nastepujgce elementy wykonane w ramach przedmiotu zamoéwienia,
wg wymagan nlme]szego OoPZ:
1) wykonanie pomiardw i analiz ruchowych,
2) wykenania rozpoznania podtoza gruntowego,
3) pozyskanie warunkéw technicznych i realizacyjnych wydanych przez administratorow sieci
i infrastruktury, podlegajacych przebudowie z uwagi na stwierdzone kolizje badz
projektowanych w ramach inwestycji,
4) uzyskanie ostatecznej decyzji $rodowiskowej,




5) informacje o koniecznosci uzyskania pozwolefi wodnoprawnych wraz ze szczegdlowym
okresleniem ich zakresu,

6) obliczenia hydrauliczno ~ hydrologiczne z wyznaczeniem $wiatta obiektéw inzynierskich,

7) inwentaryzacje zieleni wraz z informacjg dotyczaca wpisu dziatek do rejestru zabytkéw
i informacjg o koniecznosci uzyskiwania odrebnych zezwolen,

8) wykonanie dokumentéw geodezyjnych w zakresie: mapa do celdw projektowych, ustalenie
granic ewidencyjnych i wykonanie warstwy ewidencyjnej mapy do celdéw projektowych,
wykonanie dokumentdw do regulacji terenowo -prawnej istniejacego pasa drogowego DW,
uzgodnienie linii rozgraniczajacej teren inwestycji wraz z jej wyznaczeniem na gruncie,
wykenanie projektdw podziatu nieruchomosci,

9} wykonanie projektu wstepnego,

10)pozyskanie opinii dot. realizacji inwestycji (m.in. organéw, gmin, powi
konserwatora zabytkéw, okregowego urzedu gérniczego, laséw parfstwow:
oraz szczegotowe rozpoznanie w zakresie dziatek, ktére bedg podlegar
specustawy drogowej), informacje dotyczacy ochrony Konsg
oraz zabytkow w otoczeniu drogi,

11)szczegoétowe rozpoznanie dotyczace osuwisk wraz z uwzg dnie
w zwigzku z inwestycja,

12)koncepcje czasowej organizacji ruchu, w szczegdln
poprowadzenia ruchu pieszego, kolowego podcza
uzgodniong, z Zamawiajgcym,
13)koncepcje docelowej organizacji ruchu, uzgodniong.z.
14)opracowanie projektu konstrukcji nawierzchni, /
15)informacje dotyczacg obszardw gé
i prognozowanych szkdd gdrniczych wr
16)pozostate informacje istotne dla zlecenia re
17)}wykonanie pozostalych opracowan okres

rmacje dotyczacg istniejacych
wpltywu na inwestycje,
udowlianych,

nlerzym CPZ.

W dokumentacji nalezy uwzg
wynikal z mozliwodci technicz
lub ustawa o szczegdlnych -
publicznych} i zostanie uzgodnio
Dokumentacja projekt
dostosowana do wymo

alizacji inwestycji (ustawa Prawo budowlane
1 ia i realizacji inwestycji w zakresie drég
qcym na etapie uzgodnlema projektu wstepnego

inwestycji w za
techniczne, w
elementow

i znych) Podczas etapowania robdt nalezy uwzglednié mozliwosci
kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowe
i (np. kanalizacja deszczowa, os$wietlenie, urzadzenia ochrony
winno  zostaé zaprojektowane z uwzglednieniem odrebnego
energii elektrycznej dla kazde_] gminy. Dla oswietlenia nalezy

ce do Wojewodztwa Slaskiego analogicznie jak dla inwestycji.

okonujac rozeznania w terenie winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wiaza sie
iegu projektowanej sieci przez dang nieruchomosé, pod katem mozliwosci jej
ykorzystanla, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci bad? zabudowe.
Nijeuzasadnione dziatania poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z
danej nieruchomosci, powodujg wzrost kosztéw odszkodowar, ktodre Zamawiajacy bedzie
zobowigzany ponie$¢ na etapie realizacji zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych.

W przypadku odcinkéw, ktére zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy Prawo
budowlane (do wystapienia z wnioskiem o decyzje pozwolenie na budowe) - przewiduje sie, ze
teren niezbedny do zajecia miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego. Dla terenu
niezbednego do czasowego zajecia w zwigzku z przeprowadzaniem robdt (w szczegdlnosci mosty
tymczasowe, drogi objazdowe i technologiczne, przebudowywane zjazdy, przebudowa sieci




uzbrojenia terenu itp.) nalezy uzyskac od wiascicieli oéwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia
do celéw budowlanych. Kazda koniecznoéé¢ statego zajecia poza istniejacym pasem drogowym
wymaga zgody Zamawiajacego i moze skutkowaé zmiang trybu realizacji danego odcinka drogi.
W przypadku projektowania drég serwisowych/drég do obstugi terenéw przyleglych, pozadane aby
zlokalizowac je na terenach, ktére docelowo majg nalezeé do Gminy.

W przypadku odcmkow ktore zostang wytypowane do realizacji w trybie ustawy
o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (do
wystapienia z wnioskiem o decyzjg ZRiD) ~ nalezy przy opracowywamu dokumentacji uwzglednié
aktualne stanowisko Wojewody Slaskiego, w zakresie wymogdw dla nieruchomosci, dia ktérych
ograniczenie w korzystaniu obejmuje inny charakter robét budowlanych niz prace oplsane w art.
11f specustawy drogowej, Dla tych nieruchomosci Wykonawca bedzie zobowi dostarczyc
oswiadczenia wiascicieli o udzieleniu zgody na dysponowanie nierucho
budowlanych. Teren objety ,czasowym zajeciem” powinien uwzgledniaé ré
technologicznych, przewidywanej pracy maszyn budowlanych, technoloi
oswiadczen podiega uzgodnieniu z Zamawiajacym. ‘ "

Iv. Stan projektowany

Szczegotowy zakres rozwigzan projektowych obejmuje miedzy.j
1. przeprowadzenie skréconej strukturalnej anali
przedstawienie opracowan wraz z analizg i prop
niniejszego QPZ, &
2. przeprowadzenie analiz bezpieczenstwa
z uwzglednieniem istniejacej sieci drog w
3. przebudowe/rozbudowe drogi z dostosow

o dlugosci ok. 21 km,

tniejacych skrzyzowan
wy, zgodnie z wymaganiami

zczegoimonym odcinku DW 945
eniem rozwm_zan projektowych,
gan przepisow na tgcznym odcinku

C 4 owa istniejacej konstrukcji nawierzchni
(kategoria ruchu KR5/6) o aktualnych wytycznych projektowych i

pojedynczg, os 11,5 tony;
5. korekte geometrii.oraz p ‘rozbudowe istniejacych skrzyzowan, w zaleznosci od
wynikdw pomiaraw ruchu oraz nkow bezpieczenstwa ruchu,
6. przebudowe W, Sciezek rowerowych ciagdw pieszo — rowerowych oraz
budowe co ]ednostronnych ciagéw pieszo - rowerowych na terenach

3 slabego poditoza gruntowego (na podstawie przeprowadzonych obliczen i
adan geoioglcznych),

le przejs¢ dla pleszych wraz z zaprojektowaniem doswietlenia wszystkich
Jektowanych przejs¢ dla pieszych, pozadanym jest aby zastosowaé azyle na

12,

13. budowe/przebudowe sygnalizacji swietlnych w zaleznosci od potrzeb, przejé¢ dia pieszych,
rowerdw, azyli dla pieszych, wysp spowalniajacych ruch, itp.

14. budowe i przebudowe przepustdw - Ilo$¢ przepustéw oraz zakres prac koniecznych do
wykonania zostang ustalone po przeprowadzeniu przez Wykonawce szczegofowef
inwentaryzacji w terenie | przedstawieniu opracowania, zawierajgcego m.in, wykaz
zinwentaryzowanych obiektdw, opis oraz dokumentacje fotograficzna. Przedmiotowe
opracowanie winno zostal przedstawione na etapie uzgodnienia projektu wstepnego PWS.
Projektant powinien przewidzie¢ ponadto oczyszczenie, remont, przebudowe bad# regulacje
rowu przy wlocie i wylocie przepustu na okresfonym odcinku w zaleznoéci od potrzeb




i uzgodnien. Parametry geometryczne wszystkich przepustéw pod droga wojewddzka
powinny umoZzliwiac przysziosciowo budowe ciggu pieszo — rowerowego.
15. przebudowg obiektéw mostowych (doktadny zakres prac do uzgodnienia z Zamawiajacym):

o most w m. Zywiec Sporysz 16+824 pot. Miynéwka (1 przestowy) - przewidzied
rozbiérke starego i budowe nowego mostu,

o most w m. Zywiec Sporysz 194840 rzeka Koszarawa (3 przestowy) — obiekt
zabytkowy, w przypadku braku zgody konserwatora zabytkéw na rozbidrke i
budowe nowego mostu, przewidzie¢ jego remont | wzmocnienie,
zaprojektowac obok kiadke dla pieszych i rowerzystow,

o most w m. Swinna 20+681 (1 przqs%owy) pot. Przylekowka - przemdzrec
dowigzanie do przyjetych rozwigzan projektowych, obi ie wymaga
remontu,

o most w m. Pewel Mata 22+090 (3 przestowy) rzeka Koszar widzie¢
rozbidrke starego | budowe nowego mostu,

o most w m, Jelesnia 24+436 nad ¢.b.n. (1 pr
starego I budowe nowego mostu,

o most w m. Jele$nia 27+427 potok Susenski
rozbidrke starego i budowe nowego mostu

o most wm. Krzyzowa 31+676 nad c.b.n. (
starego i budowe nowego mostu,

most w m. Korbielow 35+367 pot.

16. budowe infrastruktury technicznej dla ol
deszczowa, oswietlenie z uwzglednieniem

towanego obiektu (np. kanalizacja
metalohalogenkowe/LED, urzadzenia

17.wykonanie odwodnienia p
deszczowa),

18. wykonanie urzadzen

zaprojektowad na podsta

barier ochronnych’

. wykonanie ozna

rowy, przepusty, drenaze, kanalizacja

. w tym m.in. bariery - bariery nalezy
Wytycznych Projektowych stosowania drogowych

iologicznych, na catym odcinku drogi,
wietinych, na podstawie przeprowadzonych analiz, jeéli stwierdzona

acej zieleni i nasadzenia,

rodzen (koniecznosc przebudowy nalezy uzgodnié z ZDW),

,zeme obiektéw, dia ktérych zaistnieje taka koniecznodé, w zwigzku z

zeniem robot,

co najmniej 2 miejsc przeznaczonych do wykonywania kontroli ruchu drogowego,

-wyKonanie tymczasowych obiektéw mostowych, umozliwiajacych prowadzenie ruchu

podczas prac zwigzanych z realizacja obiektéw docelowych,

28.inne pracowania, sluzace osiggnieciu zamierzonego celu, czyli wykonania PFU,
umozliwiajacego ogloszenie przetargu na zaprojektuj i wybuduj, realizacji zadania |
rozliczenia inwestycji.

Inne wytyczne do projektowania:
e na dfuzszych prostych odcinkach drogi WO_]&"WOG'ZkIej nalezy rozwazy¢ zastosowanie
geometryczne $rodkéw spowalniajacych ruch (m.in. na odcinku od skrzyzowania z ul,




Plebariskqg w m. Jeled$nia w kierunku granicy panstwa, na odcinku od wigczenia ul. Na
mostach w m. Korbieldw w kierunku m. ‘' Zywiec.
naleZy ograniczyc¢ parkowanie prostopadie w rejonie kosciota w m. Krzyzowa,

o przewidzie¢ rozwigzanie uporzadkowania parkowania w rejonie skrzyzowania z ul.
Dworcowg w m. Jelesnia oraz z ul. Osiediowa,

= przewidzie¢ do zawezenia zbyt szerokie zjazdy publiczne (np. w rejonie ul. Zywieckiej 11a
w m Jelesnia - rejon skrzyzowania z ul. Podgdrna, w rejonie ul. Zywieckiej 8 w m.
Jelesnia),

o nalezy przeprowadzi¢ analize w zakresie koniecznych odstepstw od przepiséw technicznych,
wynikajacych z przyjetych rozwigzan projektowych, wraz z przygotowaniem propozycji ich
zapisow,

o nalezy uzyskaC od Zarzadcow drdég informacje dotyczace planéw rozbud
odcinkéw drdg, w szczegdinosci kolidujgcych fub mogacych kolidow.
inwestycja,

e W zwigzku z koniecznoscia zapewnienia
ponadnormatywnych - nalezy okresli¢ maksymalne gabar
poruszanie sie umozliwiajq przyjete rozwigzania. Ponadto na
umozliwiajgce szybki demontaz konstrukcji wsporczych oznak

W projekcie nalezy uwzgledni¢ dowigzanie sie do
wojewodzkiej.

Parametry przebudowywanej {projektowanej) drogi:

1. dlugosc odcinka wynosi ok. 21 km;

2. jezdnia - pozadana szerokodé
konstrukcja dia min, KR5/6,

3. obustronne pobocza gruntowe z.u

ruchu drogowego i urzadzen

0 m, nos$nosé 11,5 tony/os,

zaprojektowane w'o
7. zatoki autobusowe (z:
8. elementy i
nie og

entacji projektowe}' koncowe rozwigzania powinny uwzgledniad
udowy Ilub rozbudowy wynikajgce z biezgcej eksploatacii,
nia wynikajgce z weryfikacji oraz kontroli przeprowadzonej przez

Przythe w opra
réwniez uwarudn
ewentualne wnio
organy ochi

dzwiazan prOJektowych z ZamaWIancym {po uzgodnieniu projektu
-S), Z mawia acy wymaga przedstaw&enia i omowaen;a prOJektu z poszczegoinyml

wac sie z udzialem Zamawiajacego. Projektant bedzie zobowigzany do
egdtowej analizy kazdej z przekazanych uwag i okreslenia mozliwoéci ich
,dokumentaqt ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwiazan
badz doprojektowania nowych obiektéw. Do kazdej uwagi nalezy sie odrebnie
‘tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentuainych zmian do
projektu. ‘Na poszczegdinych etapach prOJektowama Wykonawca bedzie zobowigzany do
przestawiania ibiezacego uzgadniania rozwigzan projektowych ielementéw dokumentacji
projektowej z Zamawiajacym.

Przyjete parametry techniczne powinny by¢ zgodne z wymogami [1.15] dodatkowo w
zakresie ciggow pieszych i rowerowych powznny spefniac takZze wymogi [2.8], przy czym
wszelkie parametry naleZzy przyjmowadé jako standardowe. Przyjecie parametrow
dopuszczonych w trudnych warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia oraz
akceptacji Zamawiajacego. W takim przypadku w projekcie wstepnym (czesc C.1) nalezy




przedstawi¢ dwa warianty rozwigzan, w tym jeden przy =zalozeniu parametréw
standardowych.

Jezeli w przepisach rozporzadzenia [1.15] nie okreslono warunku lub okresiono go w
sposéb ogdlny, dokumentacje projektowa nalezy opracowaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej zawartej w (z uwzglednieniem ponizszej kolejnosci):

1. Wytycznych ZDW w Katowicach [2.6 - 2.8]:

2. Wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wlasciwego do
spraw transportu na podstawie przepisdéw o drogach publicznych;

3. Polskich Normach;

Dopuszcza sig zastosowanie innych rozwigzan niz okreslono w pkt. 1 -
ich zgodnosci z wymogami [1.15]. Takie odstapienie powinno byc pop
lokainych uwarunkowan i powinno byé w dokumentacp
uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu przedmio
Zamawiajacy (tj. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek
szczegolowym uzasadnieniem, o ktérym mowa powyzej.

Szczegolowosé opracowan.
Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowi
Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejacych i '
parametréw obiektéw wchodzqcych w skiad opracowa

dlowoscig (doktadnosécia).
parametrow terenu i
ych. Stopien szczegdtowosci
projektowernu oraz od rodzaju i
nege tu pojecia: odpowiednia
2 projektowego, jest zadaniem
ozostatych dokumentach umowy
.. Rozwigzania projektowe zamieszczane
nii, uzgodnien i pozwoled powinny
szczegdtowosci projektowanego zadania

zlozonosci  projektowanego zadania. Usci
szczegotowosé, w odniesieniu do konkretn
Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiaj
wilasnych wymagan w zakresie szczego%owo
w materiatach stuzacych do uzyskania ;
przedstawiaC niezbedny na dany
inwestycyjnego. ;
Niezaleznie od warunkéw zaw tatych dokumentach umowy i ustalen wiasnych
projektanta nalezy uwzgiedn[c \ nia. “przepisow prawnych, w tym w szczegdlnosci
rozporzadzenia w \ ego zakresu | formy projektu budowlanego oraz
obowigzujgcych warn t ‘'w zakresie, w jakim odnoszg sie do opracowywanych
dokumentow.

Szata graficzn: ,
czytelnos rzys i jednoznaczno$¢ tresci;

wediug zasad rysunku technicznego;

., strony tytu}owe i oktadki poszczegolnych czesci skladowych opatrzone metrykg;

a zawieral: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie
i nazw g pro;ektanta(ow), sprawdzajgcego(ych), date i ich podpis(y), specjalnosé
i numeriiprawniefd budowlanych:

- tekst sporzadzony zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie pod wzgledem
stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych
formatow tekstu, takich jak wielko$é czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Oprawa opracowani

Poszczegdlne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu
w walizkach (teczkach) z uchwytami (u%atW|a3qcym| przenoszenie), Egzemplarze opracowania
nalezy ponumerowa¢ w widocznym miejscu - zarédwno walizki jak | poszczegélne elementy
znajdujace sie w walizkach.




Wymaga sig, aby dokumentacje byla =zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych
(umozliwiajacych wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytulowymi na kazdej stronie
oraz ze spisem zawartosci zamieszczonym od wewnatrz.

Format dokumentacji papierowej
Dokumentacja ztozona do formatu A4, w sposéb zapewniajacy mozliwosé wielokrotnego
uzytkowania dokumentacji.

Format dokumentacji elektronicznej
Na nosniku danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono o
papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem ufatwienia ich identyfikacji.

ie wersji

Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielpie P lotaczyé do
dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednig kieszen.

Wersje nieedytowalne: format plikdw .pdf, .jpg

Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszcze‘x

w tym co do zasady:

- czesci opisowe - pliki w formacie kompatybilnym z edy

- obliczenia - pliki w formacie kompatybilnym z a
wyliczenia umieszczone w tabelach winny
formut, z uzyciem standardowych funkcji p
funkcji zapisanych w szabionach i dodatkac

entéw wzorcowych,

=MS Word,
cyjnym MS Excel. Wszystkie

.dgn, .dwg, .dxf, w tym form . ) bowigzkowy. Dane dia okreslonej grupy
rysunkéw skladajacych si i np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje
poprzeczne, itp. nalezy
mniejsze w przypadku duz z zaznaczeniem w pliku poszczegéinych arkuszy
wydruku lub ramek stwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe
dowigzane do musza znajdowad sie w tym samym folderze co plik

oniecznoscia dokonywania analiz przestrzennych konfliktéw
krajowym systemem obszaréw chronionych oraz budowania bazy
anych przebiegach drog, nalezy zalaczy¢ pliki w formacie GIS (*.shp)
ebieg planowanych drég wykonane w aktualnie obowiazujacym uktadzie
ezyjnych, o nazwach zawierajacych numer drogi i okreslenie odcinka.

Wyma
Zdjecia wykonac technikg cyfrowa. Zdjecia maja posiada¢ date wykonania w obrazie Zdjecia
oraz dane geolokalizacyjne zawarte w pliku zdjecia. Zdjecia w rozdzielczoéci minimum 3264x2448

pikseli.

Opracowania dopuszczone do wykonania przez Wykonawcéw kolejnych stadiéw
i etapow inwestycji

Opracowania projektowe uzyskane w wyniku realizacji niniejszego zaméwienia beda podstawg
do dalszych opracowan projektowych. Oznacza to, iz opracowania beda podlegaly dalszym
uszczegotowieniom i modyfikacjom. Niniejsze zamdwienie obejmuje udzielenie przez Wykonawcdw
(Autoréw Dziet) upowaznienia do wykonania dalszych etapdw opracowan projektowych, w tym
w szczegolnosci do dokonywania modyfikacii, optymalizacji i uszczegdtowienia.
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Rozwigzania projektowe zaproponowane w wyniku opracowania dokumentacji muszg zapewniad
mozliwos¢ uzyskania niezbednych uzgodnien, postanowien, zezwoleri i decyzji. W szczegéinodci
rozwigzania obejmujace urzadzenia ochrony Srodowiska oraz odwodnienie drogi muszg zapewniad
prawidtowe uzytkowanie drogi i uzyskanie wymaganych decyzji.

Opracowania muszg takZze umozliwi¢ Zamawiajagcemu uzyskanie decyzji srodowiskowej
uprawniajacej do wykonania badan archeologicznych oraz wycinek drzew na podstawie ostatecznej
decyzji Srodowiskowej.

V. Zakres przedmiotu zamowienia

Czes¢ A - materiaty wyjsciowe do projektowania
1) Czeéé ruchowa

Czgs¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kotowego,~pi
okresleniem struktury kierunkowej i rodzajowej. W oparciu ¢ przepro
Zzaproponuje stosowna geometrie skrzyzowan wraz z analizg p
przedstawienie kilku wariantdéw rozwigzan geometrycznych.
podstawie pomiarow natezenia ruchu - wykonanych przez
mozna traktowad wyniki z Generalnego Pomiaru Ruchu 202
wykonane dwukrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w
pomiardow w poniedziatek i pigtek - dopuszczalne sg
w godzinach 6:00 - 18:00 w dzien wolny od pracy
powinna obejmowac horyzont 10, 20 i 30°
opracowania nalezy zataczyC tabelaryczne zest

ruchu z rozb|<:|em na poszczegolne dnl pomiaru;. ky

owego) wraz z
wykonawca
sck” Dopuszcza sie
. by¢ wykonane na
. o dane pomocnicze
ichu kotowego winny by¢
' (nie nalezy przeprowadzad
zwartek) oraz jednokrotnie
pomiaréw). Prognoza ruchu
dania drogi do uzytkowania. Do
ikow przeprowadzonych pomiardw
ranse i rodzaje pojazddw oraz podstawowe

obcigzenia Wlotow etc (przepuste c). zy przedstawi¢ wyniki pomiardw ruchu, a
. 7 analizy ruchowe dla obecnych natezen i

prognozowanych w poszczego
Zwraca sie uwage, iz w sposob ]
sg wyniki i prowadzone
od wystepujacych wzdh
religijnego, sklepy
zasadniczy rzu

ka etc. Ze zgledu na fakt, iz wymkl analiz ruchowych w sposéb
ane rozwigzania projektowe (geometria skrzyzowan, konstrukcja
owanaa urzadzen ochrony srodow:ska) winny one by¢ opracowane

owym wyprzedzeniem. ZDW zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia
howych przed da!szym procesem projektowania. Uzgodmone przez ZDW

‘pomiarowe to co najmniej nastegpujace skrzyzowania:
. Grunwaldzka DP 15655 w Zywcu,

. Wesota DP1427S w Swinnej,

. Jana Pawia II DP1415S w Pewli Malej,

4) DW 945/ul. prowadzaca na Mutne DP1416S w Jelesni,
5) DW 945/ul. Suska DP1417S w Jeiesni,

6) DW 945/ul. Dworcowg w Jelesni,

7) DW 945/ul. Mysliwska DP1425S w Jeleéni,

8) DW 945/ul. Babiogdrskg DP14195 w Jelesni,

9) DW 845/ul. Plebariskg DP1479S w Jelesni,

10)DW 945/ul. Babiogérska DP1421S w Krzyzowej,
11)DW 945/ul. Pod Weskag DP1422S w Korbielowie,
12)DW 945/ul.Lesna DG600123S w Korbielowie,

13)DW 945/ul. Szczyrbok DG600131S w Korbielowie,
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2) Rozpoznanie podloza gruntowego

Odwierty nalezy wykonac w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych. Na odcinkach istniejacej
drogi odwierty nalezy wykonac takze w obrebie nawierzchni w celu rozpoznania konstrukcji drogi.
Szczegdtowe wymogi, dotyczace lokalizacji i gtebokodci odwiertéw zamieszczono w p.A.3).

Rozstaw odwiertéw nie powinien by¢ wiekszy niz 100 m na kazdy pas ruchu (mijankowo max.
50 m). W przypadku projektowanej szerokosci korony wykopu/nasypu wiekszej niz 40 m nalezy
wykonaé nie mniej niz dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.

Rozpoznanie bedzie podstawg do sporzadzenia projektu konstrukcji nawierzchni oraz obliczeh
statecznosci skarp.

Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okrestonych w [2.7.] oraz punktu C.4).

Minimalna ilos¢ odwiertédw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiektéw o dt
2szt. na podporg dla obiektoéw o dt. przesta powyzej 35m. Dla przepustéw,
minimum 1 szt. Dla przepustéw o Swietle powyzej 1,5 i konstrukcji, oporo
powyzej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej 2 szt. n
odwiertu powinna rozpoznawac warunki geologiczne min. 10 m poniz
posadowienia (dla obiektéw posadowionych bezposrednio) i 7 m dl
posrednio (7m ponizej spodu pala, $ciany szczelinowej, mikropala
odwiertow powinna rozpoznawad warunku geologiczne minimu 1.5
W przypadku jesli Wykonawca stwierdzi, iz konieczne jest
wykonanie uzupeiniajacych odwiertdw w obrebie ww. odci
opracowan, Wykonawca wykona te badania na wiasny
ofertowej.

ykonanie dodatkowych
ymach zaproponowanej ceny

Po opracowaniu przez Projektanta geotechni,
geologiczno - inzynierskiej wymagane jest zatw
obiektéw mostowych. Celem zatwi i
analize techniczno - ekonomiczng p

Inwestora koncepcji posadowienia
adowienia obiektéw nalezy opracowac

opracowan geologicznych 1 wykonania

zbiornikéw retencyjnych, przyje ZWigzaniami w zakresie obiektéow inZzynierskich,
itp. nalezy wykonadé st ia i przygotowac¢ dokumenty w terminie wykonania
umowy.

entacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno
e w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie
a takZe, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
ojektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan podioza gruntowego.
jednoznacznych sposob wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz

/magania odnosnie tredci opracowania oraz badan okreslajg Polskie Normy oraz
strzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertéw
ile moze by¢ wigkszy 100 - 120 m (zgodnie z p. A.2) w przypadku obiektéw
Dla obiektéw inzynierskich oraz skrzyzowan lokalizacja odwiertéw musi by¢
dostosowana do stopnia jego ztozonosci. Planowane zakresy badan (w tym ilosci, lokalizacja i
gtebokosci  punktéw badawczych) powinny by¢é  uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi
projektantami obiektow budowlanych iurzadzen, a wykonawcy badan geotechnicznych. W celu
okreslenia grupy nosnosci podtoza drogi, rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych nalezy
wykonac do glebokosci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukcji nawierzchni istniejgcej
drogi lub co najmniej 3,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej gtebokosci prowadzenia robot
ziemnych.

Niezaleznie od formy, opracowanie - sktadajace sie z czedci tekstowej i graficznej - powinno
dostarczy¢ kompletne dane niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom
szczegOtowosci opracowania nalezy dostosowaé odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej
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wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu
planeowanych robdt (inwestycje nowe, modern:zacyjne) Badania geotechniczne powinny
dostarczyl wystarczajacych danych dotyczacych podioza oraz warunkéw wodnych w obhrebie |
otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, niezbednych do wlasciwego wyznaczenia
podstawowych wlasciwosci podioza gruntowego i wiarygodnego okredlenia wartoéci parametréw
tego podioza, ktore majg by¢ uzyte w obiiczeniach projektowych. Badania dla dregowych budowli
ziemnych oraz okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podioza nawierzchni powinny takze
spetnia¢ wymagania zawarte w [1,16].

Dla posadowienia obiektéw inzynierskich rodzaj i stan gruntéw nalezy okredli¢ w laboratorium, a
nie podczas wiercen. Nie dopuszcza sie korzystania z parametréw podawanych w normach czy
literaturze w tym stosowania korelacji parametréw z wykreséw i tabel z okreéla
pobrania prébek. Nie dopuszcza sie wizualnego okreslania bez udokument
uziarnienia rodzajéw i standw gruntéw spo;stych Kat tarc;a wewnetrznego, CI

Dokumentacje geologiczno - inZynierska naleiy sporzqcizx
geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych
obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotec
obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategoril
warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokum
w przypadku gdy dla obiektu, urzadzenia lub UZbFO_‘]e

wystapia przestanki wynikajace z art. 90 ust. 1,
negatywnie oddziatywa¢ na wody podziemne (w
m.in. raportu o oddziatywaniu na Srodowisko sp
konieczne. Dokumentacje nalezy opracowa 2 zzwymaganiami [1.13.] oraz [1.23.]. Przed

: i” od kategorii
ejszych Wytycznych;
nkéw posadowienia
ej oraz w z+oionych

te go przedmiotem zamodwienia
. Dla przedsuawzuac mogacych

truktury z projektantami wszystkich branz
miotowego zadania.

i ramach robdét geologicznych, mogg byé
realizowane tylko na podstaWIe t;geologicznych - szczegdlowe wymagania odnoénie
tego projektu okresia [: eologicznych powinien obejmowac teren zajmowany
przez badane obiekty w az z terenar zewidywanego ich oddma&ywama na otoczenie (zbiorniki
wod podzaemnych iska, wyrobls a’ itp.). Nalezy zaprogramowal taki zakres ilosciowy i
jakosciowy badag ob docelowy mozna bylo zaprojektowaé konstrukCJQ posadowienia
wszystkich obigk - ¢

osuwisk oraz:zja

Prace geologiczne, wraz z

V. geodynamicznych w tym wplywu eksploatacji gdrniczej.
projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robét geologicznych oraz
mentacji geologiczno-inzynierskiej przez wlasciwy organ administracji
strzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przedlozeniem ich organowi
lezy przedstawié do akceptacji do Zamawiajacego.

niniejszych opracowaﬁ projektowych powinny byé okreslone w sposob
fertowej tej czgsci dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ odpowiednia
na ofertowa nie begdzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres
miaréw i badan, ktéry moze wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.
czas niezbedny cfo przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz
czas konieczny na wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej oraz hydrologicznej powinno by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu
umownego opracowania catej dokumentacji projektowej.

5) Sporzadzenie mapy do celow projektowych wraz z dokumentacja geodezyjna.

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do powiatowego
zasobu geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie
mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Zamawiajacemu nalezy dostarczyc¢ jeden
egzemplarz mapy w oryginale, poswiadczony przez wlasciwy miejscowo osrodek dokumentacji
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geodezyjno-kartograficznej lub zawierajacy Oséwiadczenie Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy réwniez przekazaé wersje numeryczng mapy w formatach .dxf i .pdf na
zewnetrznym noéniku danych,

a) Sporzadzenie mapy do celéw projektowych w zakresie S+W+U,

Mape do celdéw projektowych nalezy opracowaé w postaci wektorowej przyjetej do powiatowego
zasobu geodezyjno - kartograficznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie dopuszcza sie
mapy jednostkowej w postaci rastrowej fub hybrydowej. Mape do celéw projektowych nalezy
opracowac w skali 1:500 zaréwno dla terendw otwartych jak i zamknietych. pa powinna
zawieral w swojej tresci przebieg sieci projektowanych i uzgodniony naradzie

koordynacyijnej, lub informacje o braku takich uzgodnien w zakresie objetym op . Poza
wymogami wynikajgcymi z przepisdw prawa, mapa powinna zawzerac ws istotne
dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przyszios , drzewa
itp.). Jednostka projektowa jest zobowigzana do wykonania wywia kreslajacych

lokalizacje | przebieg sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy przekaza
z mapg do celow projektowych. Na podktadach mapowych win
krzyzujgcych sie drdg i ulic.

gcemu tacznie
e nazwy i kategorie

W celu optymalnego 1 prawidiowego zaprojektow
wysokosciowym nalezy dokonaé pomiaru  wysok
przylegtych. Przekroje poprzeczne majq zosta
w innych miejscach charakterystycznych dia
pomiardow wysokosciowych wszystkich zjazdd
krawedzi jezdni do granicy pasa dri T
wysokosciowej podlegaig réwnie?
przepusty, wyloty, rowy, itp. '
nalezy dokonac innych specj
profili sieci napowietrznych, itp.

owy dregi pod wzgledem
Adrogowego oraz terendw
wie nie wiekszym niz 20 m, oraz
wigzan. Ponadto nalezy dokonaé
reslenia ich spadku podiuznego (od
vedzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji
ty odwodnienia jak: studnie, kanalizacje,
b, wynikajacych z opracowan branzowych,
row jak: koryt, toréw, obiektéw inzynierskich,

Nalezy wykonac bez osfr‘ ;
pasa drogowego. .

acyjny wszystkich ogrodzen przylegtych do istniejacego

léw projektowych w zakresie E - ustalenie granic ewidencyjnych
em projektowym | wykonanie warstwy ewidencyjnej mapy do

przebiega przez 7 obrebdw ewidencyjnych: Zywiec, Swinna, Pewel Mata,
rzyzowa, Korbieldw. Trzy obreby ewidencyjne - Zywiec, Swinna i Pewel Mala

Jelesnia jest aktualnie objety pracami zwigzanymi z wykonaniem numerycznej mapy ewidencyjnej
z przyblizonym terminem zakoAczenia na koniec biezacego roku, Pozostate obreby prowadzone sg
na arkuszach map katastralnych w skali 1 : 2880. Zobrazowanie na podstawie tych map warstwy
wlasnosciowej na mapach projektowych, obarczone bedzie bledami dochodzacymi do kilku
metrow, co eliminuje tak sporzadzong mape jako wiarygodny podkiad projektowy. Dlatego
Zamawiajacy wymaga wykonania, dla catego obszaru objetego mapg do celdéw projektowych,
numerycznej mapy ewidencyjnej. Dlugosé projektowanego odcinka drogi wynosi okofo 21250 m.
Odcinek z numeryczng mapa, ewidencyjng to 6100 m. Odcinek w opracowaniu (Obreb Jelesnia)
wynosi 5750 m. W zwigzku z powyzszym, zachodzi koniecznoéé wykonania numerycznej mapy
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ewidencyjnej, stanowigcej warstwe mapy do celéw projektowych, dla odcinka drogi o diugosci
okoto 15 150 m, na terenie 4 obrebdw ewidencyjnych (wliczajac réwniez obreb Jeleénia poniewaz
nie wiadomo w jakiej czesci bedzie do wykorzystania mapa opracowywana na zlecenie PODGIK
w Zywcu). Punkty okreslajace przebieg granic ewidencyjnych dzialek pasa drogowego i dziatek
przylegtych do pasa drogowego, w zakresie niezbednym dla prac projektowych, majg byc ustalone
i maja spetnia¢ standardy doktadnoéciowe wynikajace z obowiazujacych standardéw technicznych
(ISD - 1). Zakres tych punktéw podlega uzgodnieniu biezacej konsultacji z Zamawiajgcym,
Potozenie tych punktéw moze byé okreélone na podstawie dokumentacii geodezyjnej, przyjetej do
powiatowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego, po przeprowadzonej analizie,
potwierdzajacej zgodnos¢ tej dokumentacji z obowigzujacymi standardami téchnicznymi.
W przypadku braku takiej dokumentacji czy tez danych niespeiniajacych standar
dane dotyczace przebiegu granic ewidencyjnych nalezy pozyskaé w wynlku.:<tere
geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych
z obowigzujacymi przepisami. Ilo$¢ punktéw wyznaczajacych

podstawie dokumentacji przyjetej do zasobu. Zamawiajacy
specyfika ustalania granic na katastrze austriackim oraz wie|
okreslenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych ma zost: W legendzie mapy. Nalezy
i _'nych Na mapie do celow
projektowych nalezy zawrzed oswiadczenie g ty dprawnionego, ze dane dotyczace przeb:egu
granic dziatek ewidencyjnych w obszarze plan
i sq zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. A

,

Ze wzgledu na zakres, wielkos
zwiazanych z ustalaniem granic
geodetow uprawnionych z zakrésu |

Zasadniczo gtéwne alki pasa drogowego na przedmiotowym odcinku drogi posiadaja
uregulowany sta owig whasnosé Wojewddztwa Slaskiego. W trakcie ustalania granic
zwnqzanego ewidencyinej mogg zostad ziokalizowane nieuwtlaszczone dziatki
cymi elementami pasa drogowego. Po analizie z Zamawiajgcym takie
iatow | sporzadzenia kompletnej dokumentacji do regulacji prawnej.
porzadzi¢ w zakresie niezbednym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji

Dla dziatek wymagajacych podziaiu ustuga obejmuje sporzadzenie dokumentacji zawierajace;j:

1. jednostkowe projekty podziatu nieruchomosci, z podaniem podstawy prawnej, (w 5 egz.),
poswiadczone przez wiasciwy organ, z wyréznionymi z6ltym kolorem tla obszarem dziatek
stanowigcych pas drogowy, z oznaczeniem numeru drogi i ewentualng nazwg ulicy, opisem
kierunkéw do miejscowosci, wskazaniem kategorii drég (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw
ulic na skrzyzowaniach, wskazaniem zarzadcy wody ptynacej dzielacej pas drogowy. Podziatu
dokonuje sig niezaleznie od ustaled planu miejscowego i bez koniecznodci zatwierdzania
decyzja przez wiasciwego wdjta, burmistrza, prezydenta miasta,
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2. wypisy z rejestru gruntdw - aktualny oraz wedtug stanu na dzien 31.12.1998r., wydane przez
wlasciwy organ,

3. aktualne wydruki ksigg wieczystych,

4. wykazy synchronizacyjne - w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach
oznaczeri pomigdzy dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntdw i budynkow, a danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasno$é),

5. inne dokumenty potwierdzajgce whasnos¢ przedmiotowej dziatki od dnia 31.12.1998r. w tym
réwniez akty wiasnodci ziemi, odpisy dokumentéw znajdujacych sie w aktach ksiag
wieczystych, odpisy aktéw notarialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ody sgdowe,
ostateczne decyzje administracyjne, itp. (2 egz. oznaczone ,za zgodno$¢ z ory f

6. mapy z projektem podziatu dla dzialek przejmowanych w trybie art. 73

adnotacjg geodety uprawnionego ,,Przedstawiony na mapie stan zajes

31.12.1998 r.”

Dla dziatek zajetych w catosci pasem drogowym ustuga obejmuje sporzadz : 5ji zawierajgcej:

1. mapy do celéw prawnych, stanowigce zatacznik do wniosku . F dodatkowo po legz.
dia kazdej ze stron dla art. 73) — mapy zasadniczej i granicami i numerami
ewidencyjnymi w zakresie pasa drogowego i dzj ' jacych, poswiadczone przez

' yvdziatek objetych wnioskiem,
Z oznaczeniem numeru drogi i ewentualng; isem kierunkow do miejscowosci,
wskazaniem kategorii drég (gminna, powi i nazw ulic na skrzyzowaniach,
wskazaniem zarzgdcy wody plynacej dzi pe gowy. Przebieg granic nalezy ustali¢ na

W przypadku braku takich dany ‘danyc etniajacych standarddéw technicznych, dane
dotyczace przebiegu granic ’
geodezyjnych, poprzedzo
Z obowigzujacymi przepisarh :

rzebiegu tych granic na gruncie zgodnie
raku  mapy zasadniczej nalezy wykonaé mape
przedmlotowq dziatke wraz z najblizszym otoczeniem
.é‘nicy dziatki,

2. ktualny, oraz wedtug stanu na dzien 31.12.1998r., wydane przez
3. ieczystych,
4, e — w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach

dziatkami ujawnionym w ewidencji gruntéw i budynkéw, a danymi
ch wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosc),
otwierdzajace wtasnosc¢ przedmiotowych dziatek od dnia 31.12.1998r. - akty

odpisy dokumentéw znajdujacych sie w zbiorze dokumentéw ksiag
odp;sy aktéw notarialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ugody sadowe,
ecyzje administracyjne, itp. ( 2 egz. oznaczone ,za zgodno$é z oryginatem”),
mapg-dla dzialek przejmowanych w trybie art. 73 nalezy uzupetnié adnotacja geodety
uprawnionego ,Przedstawiony na mapie stan zajecia nieruchomosci pasem drogowym
drogi publicznej jest tozsamy ze stanem istniejacym w dniu 31.12,1998r.”

6) Wymagania dotyczace obiektéw mostowych

Obiekty mostowe powinno sie projektowaé z zatozeniem maksymalnej prostoty konstrukeji.
Najbardziej optymalne sa obiekty Zelbetowe o konstrukcji ramowej badZ obiekty gruntowo -
powlokowe o konstrukcji Zelbetowej. W przypadku obiektéw wigkszych rozpietosci nalezy
projektowaC obiekty o konstrukcji zZelbetowej plytowej, opartej na prefabrykatach
strunobetonowych badZ obiekty zelbetowe sprezone. Kazdorazowo, po przeprowadzeniu przez
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Projektanta analizy techniczno - ekonomicznej, koncepcja ustroju nosnego bedzie zatwierdzana
przez Zamawiajacego.

- wszystkie obiekty projektowac na klase obcigzenia I i pojazdem specjalnym STANAG 2021 klasa
150 zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drog
publicznych. W opracowaniach projektowych nalezy podaé klasyfikacje MLC dla pojazdéw
gasienicowych i kotowych przy ruchu jedni i dwukierunkowym:

- dostepne na stronie Ministerstwa Infrastruktury ,Wymagania techniczne w drogownictwie”
w zaktadce ,Wzorce i standardy”, wytyczne rekomendowane mostowe WR-M nalezy traktowac jako
obowigzkowe do stosowania, chyba ze zapisy niniejszego OPZ w zakresie dotyczacym obiektdw
mostowych okreslajg inaczej. Zapisy ,zaleca sie” w w/w Wytycznych nalezy traktowaé jako
ocbowigzek; o

- w zakresie WR-M -21 obiekty gruntowo ~ powlokowe z blach falistych sg niedop
- w zakresie WR-M-32 wszystkie betony konstrukcyjne nalezy projektowaé n
XF4, XD3 I XC4 z cementdw niskoalkaicznych i kruszyw o reaktywnosdciia
ustalaniu sktadu betonu na etapie badan wstepnych $rednia wytrzyi
+ 8 MPa., Wspdiczynnik w/c (woda / cement) nie moze byé wi
betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali) wyma
napowietrzajacych. W przypadku stosowania domieszki napowietrz
lub CEM II i CEM III (rodzaj cementu uzgodni¢ z ZDW) :
W betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréow: nych"wg PN-EN 480-11 w
odniesieniu do kryteridw zawartych w PN-EN 934-2. ]
cementdw niskoalkaicznych.

- w zakresie WR-M-71: nie dopuszcza sie oparcia bezf
za posrednictwem przektadek, izolacje ustrojd
termozgrzewalnej, krawezniki nalezy proje
chodnikowych nalezy projektowaé jako talerz
elementem poziomym nie powinna mied zadnycl

rzesta na przyczotkach w tym
nalezy projektowac z papy
amienne kotwione, kotwy kap
, balustrada poza pochwytem i dolnym
ych-.elementdw poziomych umozliwiajacych
polimerobetonowych;
- dla obiektéw duzych rozpietosci | idzje¢ konstrukcje rewizyjne, umozliwiajace przeglad tych
obiektow; :
- na koricach piyt przejsciowych za . ament;
- po opracowaniu przez Projekta echnicznych warunkéw posadowienia (badz dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej e "jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego koncepcji
posadowienia obiektd alna ilos¢ odwiertow geologicznych to 1 szt. na podpore
dla obiektdéw o di. pr . na podporg dla obiektéw o di. przesta powyzej 35m. Dla
przepustow o Swiet to minimum 1 szt. Dla przepustéw o Swietle powyzej 1,5 i
konstrukcji opo ¢i 1,5m powyzej terenu minimum 2 szt.(dla konstrukcji oporowej
2 szt. na kazde; $ci). Dlugosc odwiertu powinna rozpoznawaé warunki geologiczne min.
fowanego poziomu posadowienia (dla obiektéw posadowionych
iektow zaprojektowanych posrednio (7m ponizej spodu pala, sciany
.). Dla przepustéw dlugos¢ odwiertéw powinna rozpoznawaé warunku
m ponizej posadowienia. Celem zatwierdzenia koncepcji posadowienia
owac analize techniczno - ekonomiczna proponowanych rozwigzan;
okosc jezdni na obiekcie: 7,3 m;
obiektach zaprojektowaé minimum jeden chodnik dia obstugi o szer. min. 1,5 m.
wymogu drogi dla pieszych (drogi pieszo-rowerowej czy drogi dla roweréw) nie
dodatkowego chodnika dla obstugi;
chodnikowych projektowac rury teletechniczne w ilodci minimum 3 szt @ 110 na
1 kape. Rury powinny miec zaprojektowana ciaglo$é na catej diugosci obiektu (w tym przez
dylatacje obiektu). Na obiektach o dlugosci powyzej 50 m projektowaé 1 studnie rewizyjng na
kazde 50 m obiektu. Studnie projektowaé z blachy nierdzewnej i z odwodnieniem saczkami;
- przepusty o srednicach = 60 cm projektowad na I klase jako zelbetowe (monolityczne lub
prefabrykowane) lub z Zzywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powlokg PEHD, oraz
PVC | PEHD sa niedopuszczalne. Preferowane beda przepusty zelbetowe prefabrykowane. Pod
przepustami projektowad sztywny zbrojony fundament (plytowy);
- zasypki przepustéw rurowych projektowadé z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
o Re od 1,5do 2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyzej przepustu:
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- konstrukcje oporowe monolityczne dylatowaé na odcinki o ditugodci max. 4m (wprowadzajac
wewnetrzne wkiadki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materiatem na zasypke za konstrukcia
oporowg jest mieszanka naturalna (piasek, pospétka). Wszystkie elementy betonowe od strony
zasypki nalezy zabezpieczy¢ warstwami izolacyjnymi na zimno (réwniez elementy
prefabrykowane). Konstrukcje oporowe z koszy siatkowo-kamiennych zwienczaé oczepem
zelbetowym [ projektowac jako ,schodkowe” lub z nachyleniem min. 5% w kierunku osi drogi
(pionowe sg niedopuszczalne);

- pofaczenie obiektu mostowego z konstrukcjg oporowa z elementéw prefabrykowanych nalezy
zaprojektowal z zapewnieniem stopniowej zmiennosci sztywnosci podioza w zakresie zasypki
konstrukcji oporowej (obiekt mostowy najczesciej jest posadowiony sztywno z zalozeniem
niewielkich osiadan natomiast konstrukcja oporowa z zasypka posadowiona.sfaspodiozu o
wymaganiach E2=40 (60) MPa jest podatna na wieksze osiadania niz obiekt. St
konstrukcjg oporowga z zasypka nalezy zaprojektowal stosowne wzmocnie niajace
stopniowg zmiane sztywnosci podioza);

- jako warstwe wigzgcya zaprojektowacd asfalt lany;

- dylatacje blokowe sg niedopuszczalne;

- wpusty kraweznikowe sg niedopuszczalne. Wymagany je
przeciwspadku) o pow. > 500 cm2;

- wymagda sie przeciwspadku z asfaltu lanego;

- konstrukcje obiektéw inzynierskich nalezy proje
zbrajeniowej o klasie ciagliwosci C; ) E
- unikac na obiektach mostowych spadkéw podiuznych

mozliwosci projektowac scieki przykraweznikow itowe
- za przyczotkami i monolitycznymi konstruk
izolacje z papy termozgrzewalne;j ;

- kolektor odwadniajgcy projektowad

: | ralno — zywiczny. Dreny prefabrykowane sa
niedopuszczalne, Drenaz projektow _ ¢ asfaltu lanego;

- krawezniki projektowaé j or . onie kap chodnikowych. Dla kraweznikdow
usytuowanych przy skrajnej barie ez-chodnika) projektowac odstoniecie min. 16¢m;

- gzymsy projektowac z<prefabryk: polimerobetonowych (monolityczne sg niedopuszczaine) w
kolorze RAL 6010;

- obrukowanie stoz
wyspoinoiwane
- prefabrykowa

betonu: hydrofobizacja + zestaw malarski. Wszystkie dostepne
[s11¢ (do wys. 3 m od powierzchni ternu) nalezy zabezpieczaé¢ powtloka
iwosc 3 ielokrotnego zmywania bez koniecznosci odtwarzania powloki
szcza sig rozwigzania wylacznie z powioki antygrafitti pod warunkiem jej
ujacych i zapewniajacych nadanie odpowiedniej kolorystyki (powloki
Aania bez koniecznosci odtwarzania powtoki zabezpieczajacej);
etondw przej$¢ dla pieszych, konstrukcji oporowych, przyczétkéw itd.
v'miejscach o szczegélnie duzym ruchu pieszych, fatwo dostepnych, znaczaco
ych) nalezy zaprojektowac z fakturg kamienia naturalnego, naturalnego drewna

zowe zaprojektowad jako ocynkowane;

- balustrady (mostowe, przy schodach skarpowych) projektowaé jako ocynkowane + zestaw
malarski w kolorze RAL 6010 lub aluminiowe w kolorze RAL 6010;

- w zakresie barier energochfonnych: odlegios$é od lica kraweznika do lica prowadnicy zawsze byla
z 50 cm, obowigzkowe sg elementy odblaskowe, ze wzgledu na réznorodnosé rozwigzan réznych
producentéw przyjg¢ gabaryty najbardziej niekorzystne (najszersze). Bariery i barieroporecze
linowe sg niedopuszczalne;

- w przypadku koniecznosci zaprojektowania mostu objazdowego nalezy wykonac to wylacznie
w ramach projektu budowlanego (podajgc minimalne parametry techniczne i uzytkowe)
umozliwiajac wykorzystanie indywidualnych mozliwosci wykonawcéw (nie narzucad konkretnej
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konstrukcji). Pozwoleniem na budowe lub decyzjg ZRID (oraz pozwoleniem wodnoprawnym)
nalezy obja¢ rowniez most objazdowy zaprojektowany na obcigzenie klasy I z droga objazdowa,
Projekt wykonawcy na most objazdowy nalezy pozostawié wykonawcy robdt. Dojazdy do mostu
objazdowego zaprojektowac o nawierzchni min. bitumicznej o gr. min 12 cm. Do obowigzkéw
Projektanta nalezeC bedzie pozyskanie zgody wiascicieli gruntéw niezbednych pod mosty
objazdowe, o ile bedzie to konieczne w mysl obowigzujacych przepiséw,
- w przypadku koniecznosci przebudowy zjazddéw indywidualnych konieczne bedzie dostarczenie
pisemnej zgody wiasciciela nieruchomosci na wejscie w teren, o ile bedzie to konieczne w mysl
obowigzujacych przepiséw,
- dojazdy do obiektéw projektowaé o konstrukcji zgodnej z WT ZDW w Katowicach. Projekt
dojazddw do obiektu nalezy opracowal w takim zakresie, aby zapewnié wszystkie: metry dila
kategorii drogi na jakiej znajduje sie obiekt {spadki podiuzne i poprzeczne, sze ' romienie
tukéw pionowych i poziomych itd.} zgodnie z obowiazujacymi przepisami;
- w przypadku catkowitej rozbidrki obiektu istniejacego do obowigzkéw projektan
opracowanie projektu rozbiérki; '
przepompownie powinny by¢ wyposazone w karte SIM w
zamontowanego systemu monitoringu GSM informujacego o njé
przepompowni. Nale?y zaprojektowad system zdalnego uruchomtan
pracy pompowni polgczonego systemem telefonicznego
przepompowni i oddaniu do uzytkowania nalezy przekazad
oraz komplet kluczy (dla kazdego zamka 3 szt.);

“monitoringu stanu
Po wybudowaniu
echniczno Ruchowg

Czesc B - czeéé srodowiskowa

ochrony Srodowiska, przed
ccie jego opracowywania, jest po
ym, oraz na whasny koszt, uzyska
decyzji lub zezwolen niezbedne jest
cowan, Wykonawca wykonana je we wlasnym
bedne do uzyskania decyzji / zezwolen, przed

Uzyskanie decyzji / zezwolen administracy'f

te decyz;e/zezwoiema Jezeli dIa
wykonanie dokumentacji, eksperty:
zakresie i na whasny koszt. Wszyst
przedtozeniem ich organowi wyda
do Zarzgdu Drog Wojewdodzkich
Ponizsza lista nie wyczerpuje

rowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
aniach. Rodzaj materiatéw, ktére sg niezbedne do wykonania, w celu
skowych uwarunkowamach wymkac bedzie bezposrednlo z

prowadzacy postgpowanie administracyjne okresli obowigzek opracowama
u przedsiewzigcia na Srodowisku wraz z jego zakresem lub odstapi od

dne dia uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach powinny zostac
odnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu
rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzna’rywama na sSrodowisko i powinny obejmowaé Wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatacznikami, spetniajgcy wymagania art. 74
w/w Ustawy.

Wykonawca jest zobowigzany zawnioskowaé do organu o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci (przed jej wydaniem) podajac szczegdtowe uzasadnienie.

Zamawiajacy wymaga, aby poza wymaganiami formalnymi okreslonymi przepisami prawnymi,

materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zawieraty co
najrmniej;

19



a. Karta informacyjna wykonana ma by¢ zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy z dn.
03.10.2008 r. o udostepnieniu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz musi réwniez
zawieraé Informacje w zakresie okreslonym w art. 63 ust. 1 w/w Ustawy
a) rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia wraz ze skalg przedsiewziecia i wielkoscig
zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych rozwiazan
charakteryzujacych przedsiewziecie
b) dotychczasowy sposob wykorzystywania i pokrycie szatq roslinng nieruchomosci zajetych
pod inwestycje
c) ewentualne warianty przedsiewzigcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej
sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantdéw drogi musi byé dopus
wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego '
d) przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, pali
e) rozwigzania chronigce srodowisko
f) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub gil przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko a
a) obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia ,
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasi
przedsiewziecia
h) walory przyrodnicze | krajobrazowe oraz uwary
zagospodarowania przestrzennego (obszary wodr (
zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegow
srodowisko morskie, obszary gérskie lub lesr
ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiorni
specjalnej ochrony ze wzgledu na wy
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj
pozostate formy ochrony przyrody,: 6

miejscowych planow
e obszary o plytkim

atunkéw roslin, grzybéw i zwierzat lub
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz
ktérych standardy jakosci $rodowiska
obienstwo ich przekroczenia, obszary o
kulturowe |[ub archeologiczne, gestosc
“uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
cowe)
wo ruchu drogowego w przypadku drogi w

krajobrazie majgcym z

zaludnienia, obszary p

wody i obowigzujace dlz
B wptyw planowanej drogi
transeuropejskiej:

ziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktdrych
_ Sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia - w

Nzieciem; informacja nt powigzania przedsiewziecia z innymi
szczegblnosci  kumulowanie sie oddziatywan przedsiewzied
alizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o $rodowiskowych
znajdujacych sig na terenie, na ktdorym planuje sie realizacje
oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim
latywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym

idywane iloci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na érodowisko
0 wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlane;j

m) mozliwe transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko

n) prace rozbidrkowe zwigzane z likwidacje inwestycji

Karta informacyjna winna byC przygotowana w oparciu o warianty Zaproponowane przez
Wykonaweg w porozumieniu z Zamawiajgcym lub wskazane w innych materiatach bedacych w
posiadaniu Zamawiajacego. W karcie informacyjnej winien zostaé wskazany wariant
preferowany do realizacji przez Zamawiajgcego. Wariant ten winien by¢ zgodny z
rozwiazaniami przedstawionymi w ramach Projektu wstepnego (koncepcji) opracowanego
przez Wykonawcg (koncepcja, ktéra uzyskata akceptacje Zamawiajgcego w zakresie
proponowanych rozwigzan oraz geometrii drogi wojewddzkiej wraz z pasami ruchul.

Integralng czescig Karty informacyjnej winien byé zatgcznik graficzny w skali co najmniej
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1:10 000, przedstawiajacy proponowany przebieg wszystkich przedstawionych w Karcie
informacyjnej wariantéw oraz ich usytuowanie wzgledem obszaréw NATURA 2000 i innych
zidentyfikowanych cennych przyrodniczo obiektéw oraz zatgcznik graficzny w skali co najmniej
1110 000, przedstawiajacy przewidywany zasieg oddziatywania inwestycji na $rodowisko.

Mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntéw, spetniajace wymagania art. 74 ust.
1 pkt 3 i6 ustawy z dn. 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Na mapy ewidencyjne winien by¢ naniesiony przebieg planowanego
przedsigwziecia drogowego oraz przewidywany zasigg oddzialywania inwestycji na
srodowisko.

Mapa, spelniajgca wymagania art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dn. Qa8 r. o
udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczi
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w._skali
zapewniajacej czytelnod¢ przedstawionych danych z zaznacz . idywanym terenem,
na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z za ‘zewidywanym
obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

Wykaz dzialek przewidzianych do prowadzenia pra
na wycince drzew i krzewdw, o ile prace takie przewi
wymaganiami art. 74 ust. 1 pkt w skali co najmniej

czych polegajgcych
o realizacji (zgodnie z

Inwentaryzacja przyrodnicza
W ramach prac zwiazanych z przygotow
o srodowiskowych uwarunkowaniach Wyki
obszaru objetego inwestycjg wraz z terenami
Zamawiajacy wymaga, aby: Wy o
bezposrednio po podpisani
zatwierdzeniu przez Zamawiaj
by¢ prowadzona co najm
administracyjne w sprawie-
koniecznosci wykonai

wca “wykona inwentaryzacje przyrodnicza
yleglymi do inwestycji.

decyzji przez organ prowadzacy postepowanie
zji o Srodowiskowych uwarunkowaniach o braku
waniu przedsiewziecia na srodowisko. W przypadku
Raportu ooddziatywaniu na s$rodowisko, Wykonawca
bedzie prowadzi rodnicza do czasu zakohczenia prac nad przedmictowym
Raportem.

; Zwigzanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji przyrodniczej
owac wszystkie dostepne opracowania naukowe, materiaty | dane
rganach administracji samorzadowej i rzadowej (np. Urzad Gminy,
chrony Srodowiska, Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych,
o Wodne Wody Polskie) oraz w innych organizacjach przyrodniczych

rzyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreélenie giéwnych typdw siedlisk
rejonie inwestycji oraz szczegdlnie zwraca¢ uwage na wystepowanie
slin i grzybow objetych ochrong, gatunkowa, jak réwniez wymagajgcych ochrony
rzyrodniczych. Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej jest konieczne w celu
/fikowania miejsc wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat, grzybéw i
siedlisk przyrodniczych - oceng powinny by¢ objete nie tylko obszary, z ktérymi inwestycja
koliduje, ale réwniez potozone w jej bezposrednim sgsiedztwie oraz w zasiegu oszacowanego
oddzialywania inwestycji na $rodowisko.
Inwentaryzacja przyrodnicza winna byé przeprowadzona zgodnie z dostepnymi metodykami
opisanymi w literaturze fachowej. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ wykonana z
takim samym stopniem szczegétowosci dla  wszystkich analizowanych wariantéw.
Inwentaryzacja przyrodnicza powinna by¢ zorientowana na okreslenie gatunkdéw roslin,
siedlisk (na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, atakze Kkryterium wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub
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b)
c)

wyznaczenia jako obszary Natura 2000), grzybdw i zwierzat (bezkregowce, ryby, ptazy, gady,
ptaki, ssaki} podlegajacych ochronie oraz powinna uwzglednia¢ okresy wegetacyijne i okresy
aktywnosci (m.in. sezonowe migracje, miejsca hibernacji, tokowiska, pierzowiska, rniejsca
gn[azdowama zerowiska, miejsca bytowania itp.) poszczegdlnych gatunkéw. Ponadto, nalezy
zwrocic szczegblng uwage na rozpoznanie miejsc rozrodu ptazéw. W przypadku, ady w obrocie
prawnym pojawi sie rozporzadzenie wydane przez wiasciwego kompetencyjnie Ministra,
okredlajace zakres oraz format inwentaryzacji, nalezy uwzgledni¢ te wymagania przy
przeprowadzaniu  inwentaryzacji oraz  opracowywania raportu  z przeprowadzonej
inwentaryzaciji,
Niezbgdnym elementem inwentaryzacji przyrodniczej sg obserwacje terenowe w terminach
najwigkszej aktywnosci poszczegdinych grup flory i fauny, czyli ptakow kéw (w tym
nietoperzy), gadéw, ptazéw, owadbéw. Obserwacje terenowe winny réwn zespoty
lesne i zadrzewienia, murawy, cieki, zbiorniki wodne, starorzecza ilgotne
wrzosowiska , torfowiska, takii zbiorowiska szuwarowe, mszaki, grzyb 0
Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja z przeprowadzonej:.i
stanowita oddzielne opracowanie oraz zawierata co hajmniej:
Opis istniejqcego obecnie zagospodarowama terenu przyle

‘przyrodniczej

éi w pasie o
przypadku kolizji z

_kazda strone od osi

nych wariantow

obszarem Natura 2000 w pasie o szerokosci co najmn
drogl z takim samym stopntem szczegdtowosci dla WSz

ji gatunkow siedlisk, roslin,
grzybdéw i zwierzat (bezkregowce, ryby, p%azy saki) podlegajacych ochronie
wraz z uwzglednieniem okreséw wegetac in i
migracje, miejsca hibernacji, tokowis
zerowania, miejsca bytowania, itp.)

Identyfikacje korytarzy migracyjnyc
i miedzynarodowym
Opis kolidujacych z przebis
ponadlokalne)
Ocene walordw krajobra;
Ocene wrazliwosci srodowi
Opis konfliktow z:@
Wytypowanie _m

Simiejsca gniazdowania, miejsca
kterze lokalnym, regionalnym, krajowym
w migracyjnych zwierzyny (szlaki lokaine,

yrodniczej na inwentaryzowanym terenie

ych szczegdlnej uwagi podczas wykonywania prac

rzyrodnlczych w ktorych opisuje sie wartos¢ i uwarunkowania ekologiczne
noczesnie punktem wyjsciowym do prowadzenia monitoringu w trakcie
ploatacji inwestycji. Ponadto kazdy obiekt winien posiadaé dokumentacje

€ opracowania: akty prawne, literature fachowg

¢ graficzng, ktéra powinna zawieraé co najmniej:

-~ “mapy w skali co najmniej 1:5000 z zaznaczonymi danymi, uzyskanymi z
inwentaryzacji (siedliska, stanowiska ro$lin i zwierzat chronionych, w tym ptakéw o
znaczeniu wspolnotowym)

- przebieg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przebiegu drogi

~  granice terendw i obiektéw chronionych

- korytarze migracyjne zwierzat

-  lokalizacje opisanych w tekscie obiektéw przyrodniczych, konfliktéw przyredniczych i
kolizji
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Wszystkie informacje zwigzane z lokalizacja miejsc wystepowania siedlisk, rodlin i zwierzat
oraz kolizji z projektowang inwestycja drogowa winny odnosié¢ sie do zalozonego kilometraza
drogi (dla kazdego rozpatrywanego wariantu oddzielnie).

W przypadku podjecia przez organ prowadzacy postepowanie w sprawie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach decyzji o obowigzku wykonania Raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na srodowisko, wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji winny stanowié
podstawe, wraz z oszacowanymi zasiggami oddziatywan inwestycji, do wnioskéw Raportu w
zakresie koniecznych do zastosowania dzialafi/rozwigzan technicznych zabezpieczajacych
Srodowisko przed negatywnym oddziatywaniem inwestycji oraz do okreslenia niezbednego
monitoringu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, prowadzonego na etaple budowy
oraz na etapie uzytkowania inwestycji drogowej. :

2) Dzialania informacyjno — konsultacyjne.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca rozpoczat
konsultacyjne bezposrednio po podpisaniu Umow
konsultacyjne winny by prowadzone co najmniej do czasu
prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydanja
uwarunkowaniach o koniecznosci lub braku koniecznosci wykor
przedsiewzigcia na Srodowisko. W przypadku wydanias.p
przeprowadzenia 00S | opracowania raportu o oddma%y, an
Wykonawca, po wydaniu w/w postanowienia ale prze

opracowanie Raportu o oddziatywaniu na srodowisko,.z

informacyjno - konsultacyjne z udziatem Iokain
gmin.

rodowiskowych
oddziatywaniu
yia o Kkoniecznosci

Wykonawca w imieniu Zleceniodawcy, w i . amawrajqcym bedzie prowadzit
dziatania informacyjno - konsultacyjne dotycz prze Imiotu zamdwienia, w ramach ktérych
przygotuje co najmniej:

. Strong internetowsg mieszczone podstawowe informacije

is planowanego przedsiewziecia na terenie
‘zebiegiem planowanego przedsiewziecia) oraz
“wypetniania (w celu przekazania przez
ag i opinii}; informacje zamieszczone na stronie
¢ potrzeby, jednak nie rzadziej niz 1 raz na miesigc

ej spotecznosci oraz lokalnych whadz.

-~ poinformowanie lokalnej spotecznosci | innych
stron (np. organizacji ekologicznych) o planowanym
szczegélnosci do obowigzkéw Wykonawey bedzie nalezed

ogtoszenia zawierajgcego: nazwe inwestora, przedmiot
iejsce w ktorym zainteresowane strony mogg zapoznac sie
I rozwigzaniami (np. tablice ogloszet w Urzedach Gmin i Urzeddw
oraz strona internetowa dedykowana =zadaniu), adres pod ktérym
owane strony mogg sktadac uwagi, wnioski i zastrzezenia, informacje ze

nt. projektowanej i
poszczegolnych
elektroniczny
zamteresowane str‘
bedg aktual
. spotkama

, Ppodpisane i zaopatrzone w adres wnioski izastrzezenia zostang
alizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. mozliwych do zastosowania ze
Iedow technicznych, prawnych i finansowych — zostana uwzglednione.

mieszczenie przygotowanego ogloszenia w prasie oraz na tablicach ogloszen w
Urzedach Gmin i Urzedow Migjskich naleze¢ bedzie do obowiazkéw Wykonawcy
zamowienia. Spotkania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego, winny by¢
organizowane i prowadzone przez Wykonawce, w miejscach ogdlnie dostepnych dla
lokalnej spotecznosci, w godzinach popotudniowych, w porozumieniu z lokalnymi
wladzami. Czestotliwos¢ spotkan z udziatem lokalnej spotecznosci oraz lokalnych
wiadz musi byc dostosowana do stopnia skomplikowania zadania, jednak w ramach
dziatah informacyjno - konsultacyjnych winny by¢é zorganizowane co najmniej
2 spotkania.

Z przeprowadzonych dziatan informacyjno - konsultacyjnych Wykonawca przygotuje
raport, zawierajacy w szczegolnosci:

. przedmiot przeprowadzonych konsultacji spotecznych

23



. kserokopie ogtoszen prasowych, internetowych i wywieszonych na tablicach ogloszen

. datg i miejsce przeprowadzenia spotkan informacyjnych
streszczenie w oddzielnych pozycjach zgtoszonych uwag, wnioskdw i zastrzezen

. sposob uwzglednienia zgtoszonych uwag, wnioskéw i zastrzezen, badz w przypadku
braku mozliwosci ich uwzglednienia — odpowiednie uzasadnienie

. podsumowanie dziatai informacyjno — konsultacyjnych

. podpis przeprowadzajacego dziatania informacyjno - konsultacyjne

Whnioski z przeprowadzonych dziatai informacyjno - konsultacyjnych (w tym gtéwnie
wnioski z nadestanych ankiet) Wykonawca winien uwzglednié przy wyborze wariantéw
lokalizacyjnych wskazanych w Karcie informacyjnej oraz w Raporcie o oddziatywaniu na
Srodowisko oraz w trakcie projektowania docelowej trasy inwestycji drogo

3) Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $érodowisko.

Powinien spetnia¢ wymagania art. 66 ustawy z dn. 03.10.2008r. o u
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochrofié: $
oddziatywania na $rodowisko oraz uwzgledniaé wyniki
przeprowadzonej dla potrzeb opracowania raportu o oddzia
Srodowisko oraz wnioski z przeprowadzonych dziatan i
Obowiazek opracowania Raportu oddzialywania pl rzedsiewziecia na
srodowisko stwierdzi, w drodze postanowienia, orga do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach (w wynikl powania administracyjnego
przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 0 o udostepnieniu inforrmacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczens srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko). Zakres rapo dny z wydanym Postanowieniem o
obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatyv 2go przedsiewziecia na Srodowisko
wraz z okresleniem zakresu raportu o oddzi ewzigcia na srodowisko, wydanym
na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 6: ‘ vy z dn. 03.10.2008 r. ¢ udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego.6¢ i spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rod

“wskazany wariant preferowany do realizacji przez

rozpatrywany wramach projektu  wstepnego  (koncepciji)

ez Wykonawce (koncepcja, ktéra uzyskata akceptacje

“W" zakresie proponowanych rozwiazai oraz geometrii drogi

az z pasami ruchu)

_oddziatywanie na Srodowisko wszystkich analizowanych wariantow

ieniem wynikow przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji

czej. Wszystkie warianty winny by¢ analizowane z takg sama

woscig

adnienie wyboru proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem

jego oddziatywania na $rodowisko

reslenie szczegdlowych warunkéw korzystania ze $rodowiska dla wybranego

wariantu realizacyjnego na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, w tym:

- szczegbtowe okreslanie obowigzkéw Zamawiajagcego w zakresie koniecznych
do uzyskania decyzji, zezwolen, itp. niezbednych na etapie budowy

- szczegbtowe okreslanie zakresu niezbednego nadzoru przyrodniczego na
etapie budowy i uzytkowania inwestycji

. szczegélowe okredlanie wytycznych do  projektu budowlanego w zakresie
koniecznych do realizacjl rozwigzan organizacyjnych i technicznych chronigcych
srodowisko (zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania inwestycji drogowej) oraz
ich lokalizacji i parametréw

Zwraca sig szczegolng uwage na fakt, iz szczegdlowe wytyczne do projektu budowlanego
w zakresie koniecznych do realizacji rozwigzati chroniacych $rodowisko (zaréwno na etapie
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budowy jak i eksploatacji inwestycji drogowej) musza wynikaé ze szczegdlowych analiz i
obliczen oraz musza by¢ dostosowane do przewidywanych zagrozeri zwigzanych z
oszacowanym oddziatywaniem inwestycji na srodowisko. Analizy, prowadzone w ramach
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko, zalezne od natgzenia ruchu drogowego, musza
by¢ wykonane w oparciu o wykonane przez Wykonawce pomiary, prognozy i analizy ruchu
drogowego, zatwierdzone przez Zamawiajacego.

ngsc op;sowa Raportu powmna zostaé zobrazowana w czgsm graficznej {mapy w skali co

. przebleg drogi, z zaznaczonym kilometrazem przeblegu drogi

. kwalifikacje terendw zgodnie =z obowigzujacym rozporzadzeniem. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu oraz granice terendw podlega h., ochronie
akustycznej

. granice terendw i obiektéw objetych ochrong na podstawie hronie
przyrody

. dane, uzyskane z inwentaryzacji przyrodniczej -c_§:'édjis ' roslin i
zwierzat) oraz innych zrédet -

. korytarze migracyjne zwierzat

. obszary i obiekty chronione ze wzgledu n czne (stanowiska
archeologiczne, obiekty zabytkowe i kulturowe, r' konserwatorskiej i
archeologicznej), m.in. w oparciu o MPZP, gm ncje zabytkow, Krajowy
Rejestr Zabytkoéw oraz Archeologiczne Zdjeci

. obszary i obiekty chronione w oparci plany zagospodarowania
przestrzennego o

. Iokaltzac;e studni oraz UJe_c wod p 4 / | wierzchniowych, stref ochronnych

. granice ztoz surowcéw oraz granic 3 aréw gorniczych
j b, klas bonitacyjnych, gleb chronionych,
komplekséw przyda
. wyniki analiz oddzi
atmosferyczneqs
. lokalizacje urzad:
zastosowania
Wszystkie materiaty
uwarunkowaniach, .pr
przedstawié do ak
Wykonawca przeka
nadaniu jej
budowlanegt

rodowiska, wskazanych w czesci opisowej do

o uzyskania decyzji o Srodowiskowych
iem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
o Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach.

jacemu oryginat Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach po
raz zatgczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu
- wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe] iub do
ba budowe.

‘o Srodowiskowych uwarunkowaniach iflub przyjetych rozwiazan

Jezeli CYZ]

pro : e koniecznos¢ uzyskania innych decyzji/zezwolen administracyjnych
Zs owiska, przed przystapieniem do realizacji projektu budowlanego lub w
trakcie ywania, Wykonawca we wtasnym zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym

ne jest wykonanie dokumentacji, ekspertyzy lub innych opracowan, Wykonawca
e wiasnym zakresie i na wiasny koszt. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania
decyzji / wolen, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.

4) Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z rozwiazaniami
projektowymi oraz zezwoleniami na usuniecie drzew i krzewoéw.

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej =z
przedsigwzieciem” powinna uwzgledniaé wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie
przyrody (dla inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane na
podstawie pozwolenia na budowe oraz dla inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn.
10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy art.
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20b oraz art, 21 ustawy z dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (w przypadku inwestycji realizowanej w trybie ustawy z dn.
10.04.2003 r o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie drog
publicznych na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).
Dla inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla drzew i
krzewdw kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do
rejestru zabytkow nalezy uzyskal zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdw z nieruchomodc
wpisanej do rejestru zabytkéw, zgodnie z ustawg z dn, 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw nalezy opracowaé zgodnie z art. 83 z
ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatacznikiem do wniosku jest inwentaryzacja
zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniogK(e wydanie
zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja zlok
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw, nalezy zataczyé inwentaryzacje st
dokumentacji ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem
z przedsiewzieciem” i obejmujaca wylgcznie drzewa i krze
nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanow
zezwolenie na usuniecie drzew i krzewdéw kolidujacych z inwestycj:
réwniez w formie tabelarycznej i obejmowaly co najmniej: :

. nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub kr

. obwéd i Srednice pnia zinwentaryzowanego drz

. wielkos¢ powierzchni zinwentaryzowanych krze

. informacje o zinwentaryzowanych drz

przekracza 10 lat
nr dziatki ewidencyjnej, na ktér

krzew

. imig, nazwisko i adres albo nazy Jposiadacza | wkasciciela nieruchomosdi,
na ktorej zlokalizowane sq zii ne drzewa i krzewy

. jednoznaczng infor ! taryzowane drzewa i krzewy wymagajq
wycinki ze wzgle ng inwestycia

. jednoznaczng in wentaryzowane drzewa i krzewy wymagajg

wycinki ze wzgle
Zamawiajacy wymaga:
i irzew i krzewow oraz plan wyrebu zieleni kolidujacej
powinny by¢ naniesione na rysunek projektu

cji (zardbwno w czesci graficznej jak i opisowej) Wykonawca
ewy kolidujgce z projektowang inwestycja drogowa, zlokalizowane
.asOW. Padstwowych,

zacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis
w na zdjeciach/filmie winien umozliwiaé jednoznaczna identyfikacje
drzew i krzewdw na rysunku zagospodarowania terenu inwestycji drogowej.
= rzew/krzewow musi by¢ okredlana przy uzyciu technik geodezyjnych.
padku drzew o wigkszych $rednicach nalezy geodezyjnie dokonaé pomiaru od strony
asa drogowego. W przypadkach budzacych watpliwo$é Zamawiajacy moze zazgdad
owy pomiaréw.

5. Jezeli Wykonawca bedzie w terenie znaczyé drzewa ujete w inwentaryzacji, winien w takim
przypadku postugiwac sie numerem zgodnym z numerem inwentaryzacyjnym, dodatkowo
drzewa przewidziane do wycinki winny posiadaé dodatkowe oznaczenie w terenie.

Whnioski wraz 2z inwentaryzacja =zadrzewienia kolidujacego =z rozwigzaniami
projektowymi, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy
przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewédzkich w Katowicach. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu oryginat zezwolenia po nadaniu mu kiauzuli ostatecznodci.

Czesc C ~ czeéé techniczna

1) Projekt wstepny (PWS)
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Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajgcym wykonanle projekiu budowlanego. Jego
zadaniem jest przedstawienie przez Wykonawce rozwigzan projektowych, ktére bedg zatwierdzane
przez Zamawiajacego. Celem tego opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan
geometrycznych uktadu drogowego. Zakres przedstawiony w koncepcji przekazane] przez
Zamawiajgcego oraz zakres okreslony w p. ILIV nie jest wykazem zamknietym, a Wykonawca Jest
zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowanau wtasnych propozycji rozwigzan.
Proponowane przez projektanta rozwigzania maja zapewnié jak najwyzszy poziom BRD oraz
powinny wynikac zatwierdzonych analiz ruchowych. Na etapie PWS nalezy réwniez zaprezentowac
odwodnienia inwestycji wraz z analizg wysokosc:owq mozliwosci zrzutu wod opadowych do
proponowanych odbiornikéw. PWS winien zawieraé opis techniczny, w ktorym zostanie
scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy uwzgledniés
przeprowadzonych badan geologicznych (w szczegédinosci pod katem kosztéw wz
podtoza gruntowego). Nalezy okresélié przyjete parametry inwestycji jak: klas
krzyzujacych sig, predkosci projektowe / miarodajne /dopuszczalne, wni
podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwigzan inform

oczekiwania pieszych, latarni, znakdw) dla wszystkich relacji
parametry geometryczne pojazdu przyjetego jako miarodaj
rysunkdw majacych wplyw na ocene proponowanygh,
ograniczonej widocznosci). W czesci drogoweJ nalez
(dopuszczane relacje na pasach ruchu)
W przypadku ksztattowania pasow dla relacji
geometrie (dlugosci poszczegdlnych odcmkow
jakich te d%ugosa zostaiy przy}@te Na skrzy:

zok, sleniem parametrow na podstawie
lalezy wrysowad trojkaty widocznodci. W
)y drogi nalezy przedstawié alternatywne
sposoby jej skomunikowania z si ) .: poprzez wskazanie dojazdu z inng
drogq iub budowe drog obstuguj i byc wykonany na mapie zasadniczej wg [1.S.].
z zastrzeZzeniem, iz przebieg 1 inien; y¢ potwierdzony przeprowadzonymu wywiadami
branzowymi. Po roboczym UZgoi
Wykonawca przedstawi

cowanych rozwigzan wtasciwym gminom | uzyska opmle
do propozycji budowy i. Projektant bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
szczegblowej ana i okreslenia mozliwosci  ich  uwzglednienia
w dokumentacji, : m konsekwenql zmiany przy;etych rozw:a_zan prOJektowych quz
doprojektowania’.ng
ewentualnych:z

winno obeJrnowac zaréwno ksztattowanie ustroju nosnego, jak
o A. 2)- 4) oraz uzyskang opinie geotechniczng. Celem opracowania jest
zwigzan konstrukcyjnych na podstawie proponowanych wariantéw oraz
opracowania projektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowad
‘-eparametry techniczno - geometryczno - konstrukcyjne okredlone w oparciu o
a statyczno - wytrzyma’roscmwe oraz obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne.
nno réwniez zawiera¢ koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.
cle” Wstepnym nalezy rowniez przedstawi¢ szacunkowa warto$¢ robét budowlanych
kazdego z przyjetych wariantéw. Oswietlenie uliczne winno byé zaprojektowane jako wydzielone,
z uwzglednieniem odrgbnego opomiarowania i sterowania dla kazdej gminy. Parametry oswietlenia
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekt wstepny nalezy wykona¢ trzyetapowo:

e etap I: w pierwszej kolejnosci nalezy przedstawié rozwigzania sytuacyjne przebudowy drogi
oraz koncepcje odwodnienia w oparciu o wyniki analiz ruchowych i pozyskanie uzgodnienia,
opinie, dotyczace m.in. wypadkowosci, bezpieczeristwa ruchu, itp. do uzgodnienia z ZDW.

¢ etap II: po uzgodnieniu geometrii przebudowy DW z ZDW nalezy przedstawic rozwigzanie
kolizji z sieciami i przebudowe poszczegdinych sieci uzbrojenia terenu w oparciu o
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pozyskane warunki techniczne od gestordéw, odwodnienie, budowe oswietlenia ulicznego,
kanatu technologicznego i innych urzadzen zwiazanych z droga. Nalezy uwzglednié réwniez
rozwigzania wynikajgce z innych opinii, warunkéw przebudowy sieci, np. konserwatora
zabytkdw, itp.

» etap III: ostateczng wersje PWS nalezy opracowaé z uwzglednieniem zapisow decyzji
srodowiskowej jako docelowy zatacznik do PFU i podstawa do opracowania wyceny
planowanych robot. Wszelkie rozwigzania w zakresie infrastruktury technicznej powinny by¢
uzgodnione z gestorami sieci.

W ostatecznym ksztalcie projekt wstepny powinien byé na tyle szczegétowy, by mozliwe bylo
przygotowanie wyceny planowanych robdt budowlanych, zgodnie z wymaganiami nipiejszego OPZ,
przygotowanie szczegélowego PFU i tak, by mozliwe bylo zlecenie zadania w tr j
wybuduj.

Inne wytyczne do projektowania:
e« na planach sytuacyjnych nalezy zaznaczyl h‘niq (wraz:®

o w przypadku drog technologicznych, serWJSchych techmc
przylegtych, itp. docelowo nalezy dazyd¢ aby lokalizo
wystapi¢ do Gmin o zgode na wydzielenie gruntéw w ra

e w przypadku projektowania skrzyZowan typu rond

centralnej, preferowanym rozw.fqzanfem Jjes

zagospodarowanie wyspy
geo wfokmn v przykryte 3}

i skropionego emulsjg drogo
e W przypadku projektowani. etologicznych nalezy tak zaprojektowacd ich
usytuowanie i posadowi przeszkodg w biezacym utrzymaniu pasa
drogowego w tym W 52€Z woscig dostepu do terenu (rowdw, skarp nasypu i
wykopu itp.) dla ; Tiec j j

gi wojewodzkiej w przypadku braku chodnika czy drogi
~krawezn na Jazdowy diugosci mlmmalme odpow:adajqcej szerokoscr
Zjazdu j
poziomu

Qkresleni
remon

onstrukcji obiektow inzynierskich i szacunkowego zakresu: rozbidrek,
iektow istniejgcych.

Janizacji ruchu na czas budowy (TOR)

Koncepc ani ruchu na czas budowy nalezy wykonaé zgodnie z [1. 18] oraz [2.7.] i
uzyskad nq opinie ZDW i w dalszej kolejnosci pozytywne opinie organéw wymaganych
zgodnie pisami. Oryginaty pism opiniujacych koncepc;e organizacji ruchu nalezy dolaczy¢ do
dokumentacji projektowej. Koncepcja ma zawierad¢ organizacje ruchu dla wykonania wszystkich

pro_'jektowanych obiektdw a w szczegélnosci: przebudowy/budowy niezbednego uzbrojenia,
przylaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sie, przepustéw etc. Poza opiniami, wynikajgcymi z
[1.18.] w przypadku wystepowania przystankéw autobusowych, wykonawca uzyska opinie
gtéwnych przewoznikéw obstugujacych linie autobusowe.

3) Koncepcja docelowej organizacji ruchu (DOR)

Koncepcje docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1. 18] oraz [2.7.] i uzyskad
pozytywng opinig ZDW i w dalszej kolejnosci pozytywne opinie organéw wymaganych zgodnie z
przepisami. Oryginaty pism opiniujgcych koncepcje organizacji ruchu, nalezy doiqczyc do
dokumentacji projektowej. Na planszy przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy rowniez
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okresli¢ lokalizacjg barier ochronnych z podaniem ich parametréw w oparciu o [2.7.], ekrany i
ewentualnie inne obiekty i elementy, majace wplyw na rozwigzania DOR (np. z uwagi na warunki
widocznosci). ZDW ma prawo zazada¢ projektu posadowienia oraz konstrukcji elementdéw
podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj.: znakdw, ktdrych wielkos¢ jest
zalezna od tresci na nim zawartej. Kazda z powyzszych tablic musi by¢ indywidualnie
zwymiarowana z uwzglednieniem wielkodci czcionki drogowej itreéci tablicy., Nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na wymagania dotyczace skrajni drogi i jej zachowanie przy lokalizacji
oznakowania i elementéw brd.

Zasadnosc¢ istniejacych jak i projektowanych przejé¢ dla pieszych nalezy zweryfikowaé na
podstawie wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, cze$é 3: projektowanie przejéé
dla pieszych (WR-D-41-3) rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury w dniu_ 2
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wzajemne nateZenie pieszych i pojaz
widocznosci, jak rowniez mozliwos¢ stosowania przejéé sugerowanych. Przy wsz
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé dedykowane oswietlenie dni
projektowania infrastruktury dla pieszych, czesé 4: projektowanie oéwi
(WR-D-41-4) rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury w d

4) Projekt konstrukcji nawierzchni (PN)

ZDW rozwigzan materialowych wszystkich typdéw konstru
Materiatami wyjsciowym sa m.in.: analizy ruchowe, rd 2 odloza gruntowego czy
rozwigzanie wysokosciowe drogi. Opracowanie powinno. zawiers reslenie: kategorii obcigzenia
ruchem w sposéb okreslony w [2.7.], grupy nosno foza “gruntowego w oparciu o analize
warunkow wodnych i przebiegu wysokos’ciow@é‘g‘
nalezy przedstawiC szczegdtowe obiiczenia, po
przedstawic¢ obliczenia jak wygladataby kon
ukazane tylko te zcech fizyko-mechanij
w konstrukcji drogi bez podawania nazw .
rysunkowa, przedstawiajgca: pla uacy,
konstrukeji ze zréznicowaniem i
asfaltu czy warstw wzmocniet
wymagane moduly nosnosci w
podac ich ksztatt ik
przedstawi¢ zwymiaro
bitumicznej nalezy Vi

idzianych w projekcie,

uzycia. W obliczeniach winny byé
iatow, ktére majg wplyw na prace
diicenta. Integralng czescig PN jest cze$é
Z naniesionymi zakresami poszczegdlnych
warstw (np. z uwzglednieniem zastosowanego
ekroje typowe, na ktérych beda przedstawione

str

~ dla nawierzchni z betonu cementowego nalezy
awierzchni. Grubosci przyjetych warstw podbudowy

t Budowlanych nalezy opracowaé w sposob jednolity dla catego
iami Rozporzadzenia [1.21.]. Powinny one zawiera szczegdlowe
\ obot w zakresie: materiatéw, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania
wykonania robét, obmiarédw robdt, odbioréw wykonanych robét i podstaw
koricowej czesci nalezy przytoczyé wykaz dokumentéw odniesienia
danej Warunkow, Tres¢ Warunkdéw powinna odnosi¢ sie tylko i wylacznie do
zedmiotowg dokumentacja projektowq iby¢ scisle z nig powigzana. Zapisy
RB nalezy ograniczyC jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych
h przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretacjl w zapisach
alizacji robot, Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych
Warunkach, wymogdw ujetych w Ogdinych Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe
do opracowania WWiORB). Warunki nalezy opracowaé w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng
wyktadnie wymaganych standardéw dla stosowanych materiatéw i wyrobdw, jakosci wykonania
rob6t oraz oceny prawidtowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte w Warunkach
winny uwzgledniac aktualne na dzien oddania dokumentacji. Wytyczne Techniczne ZDW
w Katowicach [2.6.], warunki techniczno - budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla danego
projektu. Jednostki rozliczeniowe robét okreslone w warunkach musza by¢ tozsame z jednostkami
w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach elementéw rozliczeniowych.
Zamawiajacy dopuszcza podziat Warunkow na tomy dla poszczegdinych branz, W obrebie kazdego
tomu musi by¢ zachowana ciagto$¢ numeracji stron wszystkich Warunkéw. Kazdy z toméw musi
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zawieraC spis tresci z podaniem numerédw stron odpowiednich STWIORB, dodatkowo tom I
{opracowywany dla branzy wiodacej dla catego zadania) musi zawiera¢ spis wszystkich Warunkéw.

Warunki nalezy usystematyzowac wedtug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duzg literg
oznaczajacy okreslong branze (D - drogowa, M — mostowa, K - kanalizacyjna, T - teletechniczna E
- elektro-energetyczna, itp.). Pierwsze dwie cyfry kodu winny okreélaé nazwe czesci obiektu jub
wydzielonej roboty, dwie nastepne - scalony element konstrukcyjny lub grupe robét, a pozostate
dwie cyfry - element rozliczeniowy zgodny z punktami Warunkéw dotyczacymi obmiaru i podstaw
ptatnosci. W przypadku bardziej szczegdlowego rozliczania elementu Iub roboty (np. z tytulu
konkretnych parametréw technicznych i jakosciowych i/flub zastosowanych materiatéw czy
wyrobéw), kod 6 cyfrowy mozna uzupetni¢ (dalsze dwie cyfry, matla litera, itp.) - przy zachowaniu
peinej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami Warunkéw. Zamawi
systematyke kodowania Warunkéw (wraz z nazewnictwem) wg STWIORB w
potrzeb Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elemento
wg [2.6.]. Wytyczne te, nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Ward]
z uwzglednieniem kolorystyki wydruku - pozadany jest wydruk caleg
Wspdlne wymagania dotyczace robét budowlanych dla wszyst
w zbiorczej warunkach ogélnych, kodowanej przyktadowo jako
ogéine” (dla branzy drogowej, mostowej, kanalizacyjnej i teletes
poprzedzac¢ wszystkie inne zawarte w tomie I zbioru STWIO
m.in. jednoznacznie okresli¢ sposéb rozliczania wszystkich:
warunkach oraz nie ujetych w innych warunkach - przy za
warunkdw ogdinych z trescig poszczegéinych warunkéd

ch Dotyczyc to moze m.in.

na podstawxe tych prOJektow,
obdt, pomiardéw geodezyjnych,
rendw na cele budowy, kosztéw
_ dzonych szkdéd, kosztu nadzoru
nych kosztow okoio inwestycyjnych
rojektowej, szczegotowych warunkow
wraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach

kosztéw zaplecza budowy, kosztdw ochro
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat z
zZwigzanych z czasowq organizacjg ruchu,
archeologicznego, ochrony sapersklej oraz
wynikajacych z przepisow prawny
technicznych czy tez technologii
ceny kontraktowej” jest zbyt ogéln
potencjalny wykonawca robdt ¥
W przypadku, gdy dokumentaq
humusu, usuniecie drz i
dyspozyqe co do spos
ponownego wykorzy:

6) Audyt BRI

sownych Warunkach Technicznych nalezy podaé
ia materiatéw rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do

go z bezpieczenstwem ruchu drogowego. Audyt BRD przeprowadza
acy, ktérego cztonkowie spetniaja wymaganla okreslone w art. 24k, ust. 2 i
blicznych - spetnienie tych wymagan wykonawca audytu wykaze poprzez
mawiajacemu stosownego oswiadczenia. Audytor lub przedstawiciel zespotu
bowigzany jest do uczestniczenia w radach technicznych, na ktérych omawiane
nia wplywajace na bezpieczenstwo ruchu drogowego. Wyniki audytu nalezy
W postaci sprawozdania spefniajacego warunki okreslone w zapisach art. 24!, ust, 1
ustawy o drogach publicznych. W sprawozdaniu tym stwierdzone beda nieprawidiowoéci audytor
powinien zakwalifikowaé w kategorii bleddw Jub usterek.

Audyt nalezy wykonac:

1) w ramach opracowywania na potrzeby decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach karty
informacyjnej przedsigwzigcia lub raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
ich ewentualnego uzupetniania oraz gdy w toku postepowania w sprawlie wydania decyZJ;
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wyniknie potrzeba przedstawienia nowego wariantu
drogi.
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Czeéé D - Wstepne materialy do =zlozenia wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych:

1. Wykaz dziatek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej sporzadzony w 5 egz., zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Wykaz powinien
zawieral:

1.1 dziaiki objete inwestycig,

1.2 dziatki podlegajace podziatowi, .

1.3 dziatki przechodzgce na wtasnos¢ Wojewddztwa Slaskiego i innych zarzad
1.4 dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

2. Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi z za niezbednego
dla obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu w 1 egz’
Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 Jub 1:1000 i zaw
ewidencji gruntéw, plan zagospodarowania terenu, linie rozgr 7
podziatu dziatek wraz z numerami nowoprojektowan
korzystania z nieruchomosci, linie czasowego zajecia po:
nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, kie iczenie skali mapy, tytut
inwestycji, podpis geodety i projektanta. Zamawiaj; starczy¢ jeden egzemplarz
mapy w postaci numerycznej w formatach .00 niku*danych CD lub DVD.

resci: warstwe
inwestycji, linie
nie ograniczonego

&

3. Aktualne wypisy z rejestru gruntéw
wydane przez wiasciwy organ nie poéznj
Zamawiajgcemu (oryginat + kopia) + pd

dziatek przed i po podziale,
(wylacznie elementy: projekt
teren inwestycji,.. |ir
okreslenie katege

) odktadu mapy zasadniczej), linie rozgraniczajace
graniczonego, korzystania z nieruchomodci, nazwy ulic, nr drég,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety
vy nalezy szczegdtowo uzgodnié z Zamawiajacym. Zamawiajgcemu
: sje cyfrowg mapy w postaci numerycznej w formatach .dwg i

1) Przedmiar robdt, przedmiar robét w ukiadzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar robdt, jako skiadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé dla wszystkich branz
i wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21.] oraz
wg [2.7.]. Nalezy zwrécic uwage na zgodnosc pozycji przedmiarowych z przyporzgdkowanymi do
nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Zgodnogé
ta dotyczyC powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia
ilosciowe). Na stronie tytutowej przedmiaru robét nalezy takze podaé dane jednostki i osoby
opracowujgce]j przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w ukiadzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel
Elementow Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy - dla wszystkich robdt objetych
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dokumentacjg projektowa. Wspélne wymagania (czeé¢ C pkt 5)) nalezy zestawi¢ w oddzielnej
tabeli TER - poprzedzajacej tabele pozostate - o ile specyfikacja DM.00.00.00 przewiduje odrebny
sposob rozliczania tych wymagari. Poszczegdlne Tabele Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie
okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebraé w jeden ,skoroszyt” na poczatku ktorego (za strong
tytutowa) powinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel sktadajgcych sie na catos¢ kosztorysu
ofertowego. Dane strony tytulowej Kosztorysu Ofertowego winny zawiera¢ informacje analogiczne
jak dla przedmiaru robdt. Poszczegdlne Tabele Elementéw Rozliczeniowych nalezy sporzadzié
w nastgpujacym ukfadzie kolumn: Lp.,, numer STWIORB, wyszczegdinienie elementdow
rozliczeniowych, jednostka miary, ilo$¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie
(kolumna nie wypetniana danymi), cena za element rozliczeniowy (wartoé¢ wyrazona
w zdefiniowanej jednostce pienigznej - kolumna nie wypetniona danymi). Pos Tele wiarsze
danej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych powinny odzwierciedlaé systemat zyjety dla
Specyfikacji Technicznych (czes¢ C pkt 5)). Ostatnie wiersze TER powinny dotycz U i
kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej Tabeli w ukfadzie: s
(zdefiniowany procentowo), razem brutto (jako suma netto z

wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszg by¢ ponumerowan
zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWIORB (zgodnos¢ jednostek obm
odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczn
poprawnie zapisanymi formufami, powinna by¢ dostarczona
kompatybilnym z MS Excel, w sposdéb umozliwiajacy
kalkulacyinego.
Przedmiar robdt w ukladzie TER nalezy sporzadzic
wykazywania kolumn cenowych i wierszy podsumow
rozliczeniowe danej Tabeli Elementéw Rozliczeniow
jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozlicz
czastkowe wyliczenia ilosciowe sktadajace sie
lokalizacji lub ,zrodia” wyliczern). W podpozycj
ktdre nie maja zdefiniowanych jednodstek

ceny jednostkowej wg pkt 9 STWiC

§ /szystkie
ko i wylgcznie
ednostkowych
ofertowego, wraz z
w formacie danych

Kosztorysu ofertowego, bez
tabele. Poszczegdlne pozycje
uzupeini¢ o dodatkowe wiersze -
zach tych nalezy wyspecyfikowaé
na ilos¢ rozliczeniowa (ze wskazaniem
kze wykazac te elementy rozliczeniowe
pkt 7 Specyfikacji a stanowig sktadnik
wycenianym nie nalezy nadawac odrebnych

Przykfadowy fragment kosztory ‘oraz przedmiaru robét, w ukladzie TER, dla robét
drogowych zamieszczono w [2.7: wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna by¢
dostarczona Zamawiajacemu w forms kompatybilnym z MS Excel.

W zwigzku z planowa zadania w trybie projektuj i buduj, scalenie poszczegdinych
asortymentdw robotina odnié¢ z Zamawiajacym.

2) Kosztorysii

Kosztorys wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objgtych
zgodnie z Rozporzadzeniem [1.18.] oraz [2.7.]. Podstawe do
estorskiego stanowia: dokumentacja projektowa (z przedmiarem
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB jak w
ia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.

uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego (czesé F
ceny dla poszczegolnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla
stopnia agregacji elementéw rozliczeniowych, powinny korelowaé¢ z wyliczeniami
kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak wyzej - wymagana jest
nos¢ cenowa pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadad Zapisom pkt 7 i 9
stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacych sie do danej pozycji rozliczeniowei.

Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w ukiadzie TER, wraz z poprawnie
zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych
kompatybilnym z MS Excel, wsposéb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza
kalkulacyjnego.

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartodci kosztorysowe robét odbiegaja od cen
rynkowych ma on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta,

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do podziatu kosztorysu na przyjete
etapy realizacji zadania oraz wydzielenia wartosci robét kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
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Czesé G — materialy przetargowe (MP)

Materiaty przetargowe stanowig, przekazang na nosnikach danych, cyfrowg kompletng ostateczng
wersje dokumentacji projektowej (w wersji nieedytowalnej PDF, jak i edytowalnej). Zardwno
opakowanie oraz sam nod$nik winny by¢ opisane nazwa opracowania oraz datg wykonania.
Struktura i nazewnictwo katalogéw oraz plikéw musza byé uporzadkowane w sposéb czytelny,
zrozumiaty, logiczny oraz jednoznaczny. Kazdy opis techniczny, specyfikacja czy tez rysunek winny
stanowi¢ oddzielny plik. MP stanowia wszystkie finalne opracowania jakie zostaty przekazane
Zamawiajacemu. Materiaty przetargowe nalezy przekazaé na zewnetrznych nosnikach danych.
Podktady mapowe oraz plany sytuacyjne winny by¢é umieszczone w padstwowym ukiadzie
wspétrzednych. W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny by¢ przygotowane,w;taki sposéb,
by otwarcie pliku zasadniczego powodowato samoeistne zatadowanie odnognika.

Czg$¢ K - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowac w oddzi
z raczky z wykazem zawartosci teczki. Do kompletowania dokum
stosowac kartondw archiwizacyjnych.

A. Materialy przekazywane i mogace byc rozliczone bezpo$
dokumentacji:

kartonowych
ej nie nalezy

red] czesciowym odbiorze

a) Mapa do celdéw projektowych 3 egz.
b) Czesé ruchowa 2 egz.
c) Projekt wstepny 2 egz.
d) Materiaty srodowiskowe . 2 egz.

e} Geotechniczne warunki posadowienia,dokume giczno - inzynierska
oraz hydrogeologiczna 1 egz.
f) Inwentaryzacja zielenii plan wyrebu 1 egz,
g) Projekt konstrukcji nawierzchni 1 egz.
h) 1 egz. koncepcji organizacji ruchu n 2 egz.
i) 1 egz. koncepcji docelowej o 2 egz.
j) Karta informacyijna 1 egz.
k) Inwentaryzacja przyrodn 1 egz.
I) Raport odziatywania na sr 1 egz.
m) Raport z konsultacji spoteczny 1 egz.
n} Projekt wniosku oiwydanie decyzjirZ 1 egz.
: : legz.
ie TER legz.

ncowego odbioru dokumentacji:

a) Dokumen 2 kpl.

ow projektowych
| stepny
ktu konstrukcii nawierzchni

cepcji docelowej organizacji ruchu

\aterialy Srodowiskowe wraz z ostateczng decyzja srodowiskowg
inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu

z. geotechniczne warunki posadowienia, dokumentacja geologiczno - inzynierska
1z hydrogeologiczna

egz. warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

+ 1 egz. przedmiar robdt

+ 1 egz. przedmiar roboét w uktadzie TER

* 1 egz. kosztorys ofertowy

* 1 egz. wniosek o wydanie decyzji ZRID

Kosztorys inwestorski 1 eqgz.
b) Kosztorys inwestorski w uktadzie TER 1 egz.
¢) Materiaty przetargowe 2 kpl. (zawartos¢ wg opisu)
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Dysk SSD zawierajacego powyZsze elementy zaréwno wersji edytowainej jak
i nieedytowlanej.

Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia i/lub dokonania
odbioru cze$ciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia jub
uzyskania opinii, postanowien, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji
publicznej. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podziat na poszczegdlne elementy
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do podziatu catej dokumentacji na
ceny ofertowej). Bedzie on wynikat z mozliwosci technicznych i wyboru
zgody na realizacjg inwestycji (ZRID lub PnB) i zostanie uzgodniony z
etapie uzgodnienia PWS. Dokumentacja projektowa dla kazdego z etapoy
odrebne opracowanie i powinna by¢ dostosowana do wymogéw wi
etapowania robdt nalezy uwzglednié¢ mozliwosci techniczne, w
urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowe elementow
kanalizacja deszczowa, oéwietlenie, urzadzenia ochrony $rodt

( kolidujgcych
lia drogi {np.

cwencje, jakie wigzg
uchomosé, pod katem
Slonej dziatalnosci badz
ie sieci w sposéb
powodujg, wzrost kosztow

sie z wyborem przebiegu projektowanej sieci prz
mozliwosci jej dalszego wykorzystania, np. pod pro
zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
uniemozliwiajacy korzystanie z danej
odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie:
Za spowodowany niewfasciwie przyje
wzrost kosztéw, Zamawiajacy zastrze
kosztow dodatkowych. 7
3. Przy opracowywaniu dokumeéntacj
Ministra, w zakresie wymo
obejmuje inny charakte ]
przebudowa istniejgcyr
przebudowa zjazd

i projektowymi, nieuzasadniony
“dochodzenia zwrotu poniesionych

rzewidywanej pracy maszyn budowlanych, technologie robét, itp.

stkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane,

ne dla prawidiowego wykonania dokumentacji projektowej.

‘orzeczen organdw administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien

kaze do ZDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie

ienia z innymi instytucjami, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany
ku z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciggu
ch otrzymania. Waznos¢ wszystkich uzyskanych na etapie opracowywania
dokumentéw musi posiada¢ co najmniej 6-cio miesieczny okres waznosci

Inia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru dokumentacji projektowe;.

dku warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci projektant jest

any do udzielenia informacji czy zakresy robdt zwigzanych z likwidacjg kolizji
ja z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowig ulepszenie sieci.

5. Wszystkie oryginalne dokumenty, winny by¢ przekazane w oddzielnej teczce
(segregatorze)., Dotyczy to zaréwno samych pism jak, i zatgcznikéw araficznych,
Teczka/segregator winny zawierac spis wszystkich dokumentéw oraz dat ich waznoéci.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu
z wnioskami o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwoled, postanowief, zezwolen, uzgodnien
i opinii, po wezesniejszym wystapieniu Wykonawcy do Zamawiajgcego o ich udzielenie.

7. Dokumentacja projektowa nie moze okre$la¢ technologii robdt, materialdw, maszyn
i urzadzen w sposdb utrudniajacy uczciwa konkurencje. Nalezy dazyé do opisu elementu
minimalnymi parametrami i cechami jakie ma posiadad, i ktére s istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie w
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dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych wzgledéw
technologicznych, ekonomicznych, organizacyinych lub jezeli taki obowigzek wynika
z odregbnych przepisdéw. W takim przypadku powinien byé¢ dopisek, ze dopuszcza sie
rozwigzanie réwnowazne oraz winny by¢ wskazane cechy charakteryzujac te
rownowaznosé,

8. Dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen,
Wytycznych Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Katowicach, aktualnych na dzief odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany
przepisébw w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tresc i
zakres projektu dostosowa¢ do obowigzujacych przepiséw. W przypadku zmiany
wytycznych w stosunku do wersji z materiatéw przetargowych Zamawiajacy: informuje
Wykonawce | przekaze aktualne wytyczne Wykonawcy.

9. Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w odd
kartonowych z raczkg z wykazem zawartosci teczki. Do komplet
projektowej nie nalezy stosowad kartondw archiwizacyjnych,:

10.W przypadku niekompletnosci dokumentacji projektowej owigzany bedzie
do wykonania dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catoscik

11.Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy Wpro 0 dokumentacji
obowigzujacy kilometraz drogi wojewddzkiej uzyskany . ZDW  dopuszcza
zastosowanie kilometraza lokalnego przy zatozeniu, iz ez narastaé w kierunku

rosngcego kilometrazu drogi wojewddzkiej.

teczkach

/ 7y oéwiadczenie, podpisane
prawniona do reprezentowania

przez projektantdw, sprawdzajacych X
Wykonawcy, iz przekazywana dokumenta

* sporzadzona zgodnie z obowigzujacy
wytycznymi i zasadami wspéiczesnej

+  kompletna z punktu widzenia, ktore;
* kompletna pod wzgledem uzgodnie
+ kompletna pod wzglede
decyzji $rodowiskowej

+ sprawdzona pod wzgle

wied

spetnienia warunkdw w nich zawartych,
gcych z wydanych decyzji, w tym m.in.

‘zamlwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sie

doswiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcii,

ang i powierzone. Do wykonania przedmiotu zamodwienia konieczne jest
rojektantami co najmniej w branzy drogowej, mostowej (konstrukcyjnej),
nej, gazowej, elektroenergetycznej i sanitarnej. Wykonawca ma obowigzek

’aangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej ilosci oséb,

lo" zakresu rodzaju prac oraz wymiaru czasu pracy umozliwiajacej wykonanie

godnie z jej przedmiotem i trescia.

ca w razie koniecznosci winien zaproponowaé w trakcie realizacji ustugi personel

iczy potrzebny do wykonania wszystkich zadari zawartych w niniejszym QPZ. Skiad,
specjalnosci i doswiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczego oceniany
bedzie w trakcie realizacji inwestycji.

3. Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbedne wsparcie i pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze byé niezbedna do wlasciwego
wykonania umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi.
Koszty operacyjne iwynagrodzenie calego personelu sa zawarte w wycenach
jednostkowych poszczegdinych prac projektowych.

4. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Projektanta moze nastapi¢ jedynie po ziozeniu
oswiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim przez nowg osobe wyznaczong przez
Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajacego, posiadajgcg wymagane kwalifikacje
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zawodowe. W przypadku zmiany na etapie sprawowania nadzoru autorskiego, nalezy
zatgczyC pisemne oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw projektanta sprawujgcego nadzor
autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejecia
obowigzkow,

5. Podczas nieobecnosci Jaklegokolwzek Projektanta, wynikajacej z okresu wakacyjnego lub
choroby, Wykonawca ma zapewnic zastepstwo krétkoterminowe, na caly okres zatozonej
pracy Projektanta dla unikniecia opdZnied w reahzaql rohdt kontraktowych. Takie
zastepstwo bedzie zaproponowane uprzednio na piémie do zaaprobowania przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodza_cym
w skiad personelu z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i wolhe od
pracy nie bedzie podlegato odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego. '

7. Wykonawca bedzie dysponowat przez caty czas trwania mwest
oprogramowaniem |wyposazamem Zapewniajacym praw;d%owq re
z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty réwn
i eksploatacjg niezbednych $rodkdw transportu beda p
traktowane jako wliczone w wycene ustugi.

8. Wykonawca musi dysponowac $rodkami transportu umozliwiajac
nadzoru nad robotami. W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz
zapewnl ud2|a+ pOJazdow elektrycznych lub pOJaZ

L prawidlowego

., stycznia 2018 r. o
. Poz. 908), Wykonawca
ych gazem ziemnym we

poziomie co najmniej 10%. W terminie do 14 dpisania umowy Wykonawca
zlozy oswiadczenie potwierdzajace s ) enig Wi wymogu wraz ze szczegolowym
zestawieniem pojazdéw wykorzystywa g 0 przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia (z wyszczegdlnieniem rodzaJ ieztozenie tych dokumentow w ww.
terminie traktowane bedzie jak ' ww. wymogu. Koszty zwiazane z
zapewnieniem pojazdow elektryc asilanych gazem ziemnym Wykonawca
uwzgledni w wycenie. W p awy i wymogow w tym zakresie w trakcie
realizacji umowy, Wyko owych zapisow w cenie ofertowej.

ia ‘przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
odstawie umowy o prace w wymiarze czasu adekwatnym
n, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymég dotyczacy
e umowy o pracg nie dotyczy os6b peinigcych samodzielne funkcje
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1. Zamawiajacy w
przedmiotu Zam

awie umow o prace.

igzany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych
i podplsy osob wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy
powinny byé zgodne z Wykazem, o ktérym mowa powyze]. Miesieczng
osoby wykonujgce prace na podstawie umowy o prace podpisujg
liE, kazdego dnia, w ktérym wykonywane sa czynnosci nadzoru autorskiego
mnlerzeJ umowy, opisane w niniejszym OPZ i umowie, przed przystapieniem do
ste obecnosci nalezy prowadzic w formie papierowej, w miejscu prowadzenia
éci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma by¢ udostepniona przedstawicielowi
Zamaw:ajqcego na kazde jego zadanie. Miesieczne listy obecnosci majg w szczegdlnosci
zawiera: miesigc ktérego dotycza, narastajqco kolejne dni miesigca, imiona i nazwiska
oséb wykonujacych prace na podstawie umdw o prace wraz z wiasnorecznymi podpisami
obecnosci, w dniach obecnosci ipehienia czynnosci nadzoru autorskiego, rodzaj
wykonywanych prac przez dang osobe, imie nazwisko i podpis zatwierdzajgcego liste
obecnosci (umocowany zgodnie =z zawarta umowg przedstawiciel Wykonawcy) oraz
klauzulg: ,Dane oséb wymienione w niniejszej miesiecznej lidcie obecnosci sg zgodne ze
stanem faktycznym oraz Wykazem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace”.
Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli zgodnosdci ww. listy
obecnosci z Wykazem oséb oraz stanem faktycznym.

36



4. Zamawiajacy w ramach kontroli speinienia przez Wykonawce wymagah w zakresie
zatrudniania osdb na podstawie uméw o prace bedzie miat mozliwos¢ wizytowania siedziby
(siedzib) Wykonawcy lub Podwykonawcy.

VI. Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej
1) Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlnych elementdw
dokumentacji, zgodnych z wycena przedmiotu zamdwienia okreélong w ofercie. Dy
ujaé¢ terminy planowanych wystapien do gestoréw sieci o warunki technic
przytaczen, odprowadzenia wod) oraz uzgodnien. W przypadku wykonywania
wydaniu dokumentu urzedowego (np.: opracowania srodowiskowe, operaty’
wyraznie oznaczy¢ planowany termin ziozenia stosownych matefiatow

Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych. W HP winna by¢ prze
dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedtozy do zatwierdze
daty podpisania umowy, kolejne HP Wykonawca jest zobowiazan
przypadku wystapienia opdznieri lub zmian zwigzanych z
elementéw dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlacze

o 2 tygodni od
¢ Zamawiajgcemu w

2) Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawc
wykonanych w minionym miesigcu. Zostana
miesigc zadania do wykonania majgce na celu po
SP winna sie réwniez znalez¢ informacja o e
w realizacji poszczegdlnych element
SP w szczegdlnosci bedzie zawiera
- opisy wykonanych w okresig
uzyskanych opinii;
- okredlenie zaawansowania pra
mostowa (obiekty Zyniers
telekomunikacyine,
- opis planowanyc
- informacja o
- informacja
eliminacji

‘okredlone réwniez planowane na biezacy
e i*terminowe wykonanie dokumentacji. W

tu (podpisania umowy): prac, uzgodnied,

/ch, w podziale na wystgpujace branze: drogowa,
wisko, sleci: sanitarne, gazowe, -elektryczne,

nia dziatan, uzyskania opinii, uzgodnien;
majacych wplyw na terminowos¢ wykonania projektu;

eda odbywaly sie w ramach potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz na dwa

/¢ zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem

a ZDW lecz w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce

mi celami RT jest:

[e harmonogramu prac projektowych,

cja przez Wykonawce biezacego postepu wykonywania opracowan projektowych

rZamawiajacym,

c) omoéwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzaf projektowych,

d) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wiasnych przegladdw opracowan
projektowych,

e) uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie koniecznosci ich modyfikacii.

Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie réwniez spotkania z wiadzami lokalnymi w miejscu
inwestycji, jak rowniez ze spotecznoscia lokalng. Spotkania takie moga sie odbywac réwniez w
godzinach popotudniowych czy wieczornych, jak réwniez w dni wolne od pracy. W przypadku
zaistnienia takich okolicznosci Zamawiajacy zapewni stosowny lokal w celu przeprowadzenia
spotkania. Kazda rada techniczna bedzie zakohczona spisaniem protokotu / notatki w formie
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elektronicznej edytowalnej, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca. Proponowana tresc
notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona
zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktéry przekaze jg pozostatym uczestnikom spotkania. Nie
wyklucza sig sporzgdzenia protokotu bezpoérednio po spotkaniu.

Spotkania robocza - spotkanie zasadniczo w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego i ewentualnie innych stron, ktdérej celem jest dokonanie wyjasnien i ustalen
roboczych, lub wizyta na miejscu ktérego dotycza opracowania projektowe. Spotkania robocze
odbywad sie beda z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajacego. Wykonawca sporzadza ze spotkan
notatke do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Notatka winna byé sporzadzana n ;

4) Inne

czastkowych rozwigzan projektowych. )
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose zlecenia i przeprowadzenia kontr
niezaleznej Jednostce,.

“wykonania przedmiotowego zamierzenia
stkie elementy dokumentacji projektowe;j
uwzgledniac koszty wynikajace z wymagan

przez Wykonawce w zakresi
inwestycyjnega, objetego za
okredlone w niniejszym OP
okreslonych w niniejszyn
zaprojektowanie i wykenani
zapytania ofertowe
Zamawiajgcego
zamoOwienia. ora
2. Poszczegdlne

Vlanych (m.in. w zakresie udzielania odpowiedzi na
usi réwniez uwzgledniaé koszty przeniesienia na
tkowych do rozporzadzania i korzystania z przedmiotu

srozliczeniowych/kompletnej dokumentacji projektowej nastapi w ciagu

nastgpnie po stwierdzeniu, Ze elementy rozliczeniowe/kompletna

prawidtowo wykonana oraz zlozona w ilosci przewidzianej OPZ, zostaje

kot odbioru czesciowego/koricowego podpisany przez upowaznionego

mawiajacego wskazanego w umowie. W zakresie drogi krajowej dla

mentéw dokumentacji nalezy dostarczy¢ pozytywna opinie GDDKIA.

odbioru czedciowego/konicowego zostanie przekazana Wykonawcy.

oru czesciowego/koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela

cego wskazanego w umowie, Jjest podstawg do wystawienia faktury
czescmWe]/koncoweJ za wykonany element rozliczeniowy/koncowa dokumentacje projektowa.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonanego elementu rozliczeniowego/kompletnej
dokumentacji projektowej z zatozonymi wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia,
Wykonawca zostanie poinformowany, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu
naniesienia poprawek. Jednoczesnie Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru elementu
rozliczeniowego/koricowej dokumentacji projektowej we wiasnym zakresie.

7. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w Wycenie ustugi sg cenami ryczattowymi.
Ceny te beda podlegac waloryzacji zgodnie z zasadami umowy.

8. Ilo$¢ poszczegdinych nadzoréw podane w formularzu Wycena sg szacunkowe. Rozliczenie
nastapi za faktyczna ilos¢ wykonanych ustug i prac, potwierdzonych zgodnie z umowa, na
zasadach okreslonych w Umowie.
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S. Faktury mogg by¢ sktadane nie czesciej niz 1 raz w danym miesiacu.

10. W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w Tabeli
Prac Projektowych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna wartoéé
catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci
z formularza Wyceny.

Wykonawca oprocz przygotowania dokumentacji przeprowadzi takze prezentacje opracowanego
materiatu na spotkaniu w siedzibie Zamawiajgcego.

Wytacznie elektroniczna forma przekazania przez Wykonawce opracowanych materialow nie bedzie
traktowana za skuteczne doreczenie do Zamawiajgcego.

Dokumentacje ostateczne nalezy przekaza¢ w formie papierowej i elektronicznej
i edytowalnej, wraz z oswiadczeniem o zgodnosci wersji papierowej i elektr
egzemplarzy wskazanej w SIWZ,

Materialy robocze oraz dokumentacja (elementy) przekazywan
zaopiniowania, akceptacji itp., nie sg wliczone w ilosci podane i
Wykonawce. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatow
uzgodnien, zaopiniowania, itp. badZ do prezentacji na spotkani
podiegaja dodatkowej zaptacie i wliczone sg w cene ofertowa.

VIIL. Informacje dodatkowe

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za btedy projekt we | dach’ okreslonych w umowie.

2. Po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkodgl zam potencjalnych Wykonawcdw
ktérzy biorg udziat w tego rodzaju z Zj:ﬂe i Srednie przedsiebiorstwa),
Zamawiajacy podjat decyzje o odstgpieniu- amoéwienia na czesci. Przedmiotem
zamowienia jest wykonanie dokumenta tora stanowi niepodzielng calosé, a jej
podziat grozithy nadmiernym cznyml wynikajacymi z opracowania
poszczegdlnych elementéow d
nadmiernymi kosztami wyko
Wykonawcow realizujacych
dokumentaql prOJektoweJ)

Potrzeba skoordynowania dziatan réznych
Zesci zamdwienia (tj. poszczegdlne elementy
nie zagrozi¢ whasciwemu wykonaniu zamdwienia,

i wskazane Jest,
poszczegdin;

jednym z w/w podpiséw bedzie odsytana bez rozpatrzenia. Adres do
dostarczanej za pomocg  srodkéw komunikacji elektronicznej:
t@zdw.katowice.pl. Korespondencja kierowana na jakikolwiek inny adres e-mail
owana jedynie jako robocza, bez istotnego znaczenia dla sprawy, bez mozliwosci
powotywania sie na nig jako wiazacy dla sprawy.

4, Zadanie przebudowy DW 945 jest ujete w Regionalnym Planie Transportowym dla
Wojewddztwa  Slaskiego, przyjetym uchwala Zarzgdu Wojewddziwa qusklego nr
1264/350/V1/2022 z dnia 20.07.2022r. W przypadku pozyskania dofinansowania, Wykonawca
bedzie stosowac sie do wszelkich przepiséw Unii Europejskiej, zwigzanych z dofinansowaniem
projektu w ramach programu Fundusze Europejskie S!qsk FE SL na lata 2021 <+ 2027. W
przypadku pozyskania dofinansowania, Zamawiajacy bedzie wymagad, aby wszystkie
dokumenty wytworzone przez Wykonawce w zwigzku z realizacja =zadania, zawieraly
obowigzujacy zestaw znakdéw graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej.
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Kopia umowy o dofinansowanie projektu ze $rodkéw unijnych zostanie przekazana
Projektantowi,  Projektant bedzie wspierat Zamawiajacego w realizacji obowigzkow
wynikajacych z dofinansowania ze $rodkow unijnych.

IX. UZGODNIENIA I OPINIE ZADANIA INWESTYCYINEGO.

Wykaz i kopie wstepnych stanowisk, opmn warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania wraz z ich omdwieniem.

Nalezy umozliwi¢ wypowiedzenie sie organom, instytucjom, stuzbom i organizacjom na temat
planowanego zadania inwestycyjnego, w zakresie swoich kompetencji, w szczegdlnoéci:

1) Zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy drég, kolei, wdéd, urzadzed
technicznej i innych obiektdw: w zakresie wydawania wstepnych warun
spodziewanych kolizji planowanego zadania mwestycymego Z zarzadz
obiektami oraz w zakresie wstepnego uzgodnienia rozwigzan projektowyich

2) Organy witasciwych miejscowo zarzaddéw wojewddztwa, poy atu 3
prezydenta miasta).

3) Minister wiasciwy do spraw zdrowia - w odniesieniu do
miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi prz

4) Wiasciwy organ nadzoru gérniczego - w odniesieniu do t

5) Wiasciwy wojewddzki konserwator zabytkéw - w odniesi
podstawie odrebnych przepiséw.

6) Dyrektor wiasciwego regionalnego zarzadu
zarzadéw melioracji i urzadzed wodnych - W
wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesi
lub robét na ohszarach bezposredniego

7) Wiasciwi dyrektorzy parkéw narodowych
pozarzadowe organizacje ekologiczne

8) Dyrektor wiasciwej regionalngj dy
leSnych  stanowigcych  wi

frastruktury

'Snstwowych w odme5|emu do gruntow
bedacych w zarzadzie Lasdw

Panstwowych. _ :

9) Wiasciwy wojewddzki i rogowego (w zakresie ewentualnych zatok do
wazenia | kontroli pOJaZdO

10) Wiasciwy kome wojew } Panstwowej Strazy Pozarnej - wstepna opinia.

11) Whasciwy komend ojewdd olicji — wstepna opinia,

12) Wojewodzki jskowy wzgledu na lokalizacje inwestycji zgodnie z odrebnym
zarzgdzeni Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad,

13) Wykoenawe
14) Inni uzna

bligatoryjnie uzgodnienia miedzybranzowe, sprawdzenia.
nta i/lub Zamawiajacego - za koniecznych w sprawie.

O 04 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
“publicznych,

[1.3.] dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

[1.4.] 'z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
e spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

[1.5.] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne

[1.6.] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

[1.7.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[1.8.] Ustawa z dnia 13 10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje

publiczng
[1.9.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[1.10.]Ustawa z dnia 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych
[1.11.]Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach pubhcznych
[1.12.]Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamodwien publlcznych
[1.13.]Ustawa z dnia 01.01.2012 r. Prawo geologiczne i gdrnicze
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[1.14.]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego

[1.15.]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

[1.16.]wykresiono

[1.17.]JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[1.18.]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20,12,2021r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym

[1.19.]JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r. w spraw
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania na
zarzadzaniem

[1.20.]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo ; 995r. w
sprawie rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych: o czy eodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

[1.21.]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z W sprawie

szczegéa‘owego zakresu i formy dokumentacji prOJe technicznych

zytkowego

spe%nlc przy wprowadzaniu Sciekdéw do wod 7oréz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnegg :

[1.23.]JRozporzadzenie Ministra Srodowiska
hydrogeologicznej i dokumentacji geolog

[1. 24]Rozporzqdzeme Ministra Srodowiska z
wymagan dotyczacych projektéw ro
wymaga uzyskania koncesy

[1.25. ]Rozporza_dzenie Mlmstra ¢ nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

i C nkéw posadawiania obiektéw budowlanych

ci i paliwach alternatywnych

016r. w sprawie dokumentacji
klej

2011r. w sprawie szczegdtowych
icznych, w tym robot, ktérych wykonanie

cji okreslajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku z
i autostrad -~ Poradnik metodyczny. Ministerstwo

strukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
cje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji
nabywania meruchomosa GDDP Warszawa 1998r.

fzqdu Wojewddziwa Slqsklego nr 434/318/V1/2022 z dma 17 marca 2022 roku -
€ projektowe drég dla rowerdw

#



