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Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,, Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie

Zatacznik nr 7 do SWz
UMOWA NR .....cocvureranans

zawarta w dniu ................ . 2022r. w Lesznie pomiedzy:

Miastem Leszno, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno NIP: 697 225 98 98, reprezentowanym
przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji z siedzibg w Lesznie przy ul. Strzeleckiej 7, 64-
100 Leszno, zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

Stawomira Kryjoma - Dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji z siedzibg w
Lesznie,

a

................................................. z siedzibg w ..........cevvvieeenn, (kod pocztowy) przy
ul. , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
...................... w  Sadzie Rejonowym dla . W
ey aeaees Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat
ZaKIadoWY ..o , NIP e, ,

Regon .....ccooeeveeveennnn. ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego (znak sprawy: MOSIR.3.2022) w trybie podstawowym, ktorego
wartos¢ nie przekracza progow unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia
publicznego (roboty budowlane) pn.: ,Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej
~Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie” w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (w skrocie SWZ) i w zataczonych do SWZ dokumentach
(w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projektach budowlanych petno-
branzowych, projektach wykonawczych, szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), przedmiarach rob6t - zaréwno
dla podzadania ,Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,Trapez” im.
Zbigniewa Biatasa w Lesznie” jak dla podzadania ,Przystosowanie hali widowiskowo-
sportowej "Trapez" im. Zbigniewa Biatasa dla o0s6b niepetnosprawnych oraz
podniesienie standardu uzytkowania obiektu”), w ofercie Wykonawcy oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢
Umowy.
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2. Na realizacje Projektu pn.: ,Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,Trapez”
im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie” - Miasto Leszno otrzymato dofinansowanie
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich roboét niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z
dokumentéw wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu.

4, Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem
prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania robot sg mu znane.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
normami, aktualnymi na dzien wykonywania robdt zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem robat.

6. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy z robotami
prowadzonymi przez innych Wykonawcow/na innych kontraktach - w zakresie, w jakim
realizacja tych kontraktow moze wptywac¢ na wykonywanie umowy (w tym dostep do
placu budowy) przez Wykonawce.

7. Stosownie do przepisu art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 110 ze zm.)
Zamawiajacy wymaga, aby - w razie realizacji przedmiotu zamdwienia
z wykorzystaniem pojazddéw samochodowych w rozumieniu przepisu art. art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 450
ze zm.) - fgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu tego
zadania wynosit co najmniej 10%.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli realizacji zobowigzania Wykonawcy,
okreslonego w przepisie ust. 7 powyzej, poprzez zobowigzanie Wykonawcy do
przedstawienia listy pojazddéw, wchodzacych w sktad floty pojazdéow samochodowych,
uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Lista musi obejmowac co najmniej:
marke, model, numer rejestracyjny pojazdu (jezeli jego nadanie jest wymagane przez
przepisy), numer VIN oraz wskazanie rodzaju paliwa lub wskazanie, ze jest to pojazd
elektryczny. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiej listy w ciggu 10 dni,
liczac od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajgcego. W razie powziecia watpliwosci,
co do rzetelnosci przedstawionych informacji, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania
przedstawienia kopii dowodow rejestracyjnych wszystkich Iub czesci pojazdow
wymienionych w przedtozonej liscie pojazdéow (jezeli przepisy wymagajg rejestracji
danego pojazdu).

§2
Termin wykonania

1. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania
robét budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jezeli dotyczy) i
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego ustala sie na
22 tygodnie, liczac od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy stosownie do
postanowien § 5 umowy.
Przez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajqcy rozumie: uzyskanie decyzji
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy do Inspektora Nadzoru

Strona 2z 36



POLSKI
tAD

Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,, Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie

Budowlanego dla Miasta Leszna (tj. dokonanie zgtoszenia, do ktérego Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna nie wnidst sprzeciwu).

. Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty
zgodnie z harmonogramem robot, zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami § 3 Umowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin
ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytacznie
w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy oraz w przepisach prawa.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym
w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania roboét nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy petnhego
odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.
Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
Harmonogram roboét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu,
zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogram robdt
(rzeczowo - finansowy) w terminie 5 dni od podpisania umowy. Harmonogram
powinien okresla¢ przebieg realizacji robot oraz rozliczen z podziatem na podzadania
~lermomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w
Lesznie” oraz ,Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej "Trapez" im. Zbigniewa
Biatasa dla o0séb niepetnosprawnych oraz podniesienie standardu uzytkowania
obiektu”.
. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdt,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu robét w terminie 2 dni, liczac od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia w harmonogramie robdét uwag
Zamawiajacego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli
Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 3
powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram w sposob istotny
bedzie niezgodny 2z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania robét w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje
takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.
. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczawszy od dnia,
ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.
. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w
terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
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inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i
uzasadnione z uwagi na wykonywanie robdt niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.

. Postanowienia ust. 1-5 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu
robét.

. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji
przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

. Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona
protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow
wiasnych.
. Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktédrych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
. Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej
branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktoérych
mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéow do ich
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 8
dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§5

Teren budowy
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w dniu 5 maja 2022 r., z zastrzezeniem, ze termin
ten moze ulec wydtuzeniu lub skréceniu o 7 dni.
. W przypadku wystapienia opdznien w przekazaniu terenu budowy (w zakresie
przekraczajgcym okres wskazany w ust. 1 powyzej), z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe.
Opoéznienie to moze by¢ podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o
wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
. Przekazanie terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu do zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- potwierdzajace ubezpieczenie robot,

- o$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robdt o podjeciu obowigzkdw.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie
szkody powstate
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w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze
sie z usunieciem wszelkich szkdéd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz
wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania
Podwykonawcy.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego
zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz
usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
Zamawiajacy wykona czynnosci porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do
sktadowania materiatow.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z
prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 779).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom
organdéw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawa.

§6

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632
Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie
ztozonej oferty na kwote: zt  brutto (stownie:
.................................... ztotych ...../100), w tym podatek VAT w wysOKOSCi ........cccoveeuenneene

zt, w tym:

1) na realizacje podzadania ,Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,Trapez”
im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie” — kwota .......c.ccccoeviviiiiiiineneen zt brutto (stownie:
................................... . zlotych ..../100), w tym podatek VAT w wysokosci
........................ zt, z czego wktad wiasny Zamawiajacego WYNosi
........................................... .zt brutto (stownie............................), za$ dofinansowanie z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
WYNOSI.ceiiiiiiiiiiee e . zt brutto (stownie: ... ),

2) na realizacje podzadania ,Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej "Trapez" im.
Zbigniewa Biatasa dla o0séb niepetnosprawnych oraz podniesienie standardu
uzytkowania obiektu” - kwota ... zt brutto (stownie:
................................... . zlotych ..../100), w tym podatek VAT w wysokosci

. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej wktadem (udziatem)
wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy dotyczacej
finansowania inwestycji.
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4, Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania catego zamdéwienia (tj. wszystkich prac, robot i
towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w
tym z dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktoérych nie mozna
wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z
SWZ, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukga budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczaltowym nie
stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pézniejszym.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe okresSlone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w
szczegolnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu robdt, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robét przed dostepem
0os6éb nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania
odbioru koncowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezbednymi do realizacji zamdwienia;

f. koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét;

. koszty zabezpieczenia robot;

. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu robdt,
obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu robdt, zastepcze zrddia ciepta do ogrzewania
obiektow i robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem,
stonicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
robot, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na
teren robdt, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, os$wietlenie terenu robdt z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia $ciekow;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

I. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajgcym;

m.koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania
robot;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

= il (a]
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6.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci
eksploatacji obiektow;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamodwienia:

1) w dni wolne od pracy,
2) w godzinach popotudniowych;

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych
rozwigzan, systemow, uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.

Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do
30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania z zastrzezeniem, ze ptatnos¢ faktury
koncowej nastgpi w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia odbioru koncowego
(dokonanego na zasadach okreslonych w § 8 umowy). Platnos¢ za fakture bedzie
dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy
Wykonawcy:

Nazwa Banku: ....ccccccoveveieieeiiiieeees ,

Nr rachunku: ......ccocoeeevieveiieieee, ,

ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikdw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej,

z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na

inny dzien, ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, wéwczas termin
zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajacego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku

bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

1) Nabywca:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - 100 Leszno

NIP: 697 — 22 - 59 - 898, REGON: 411050445
2) Odbiorca:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie
stawki podatku VAT i w razie niewfasciwego jej wskazania nie moze zadac¢ od
Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowg
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy
wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajacego: NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP ........cccoeevveiiienne

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy: NIP .........ccccccoevieenneee.

Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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§7
Rozliczenie robot

1. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowag
bedzie nastepowa¢ na podstawie faktury =zaliczkowej, faktury czesciowej/faktur
czesciowych oraz faktury koncowej.

2. Rozliczanie pomiedzy stronami bedzie sie odbywato wg nastepujacych zasad:

1) zaliczka - w kwocie stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,
2) ptatnosci czesciowe - stosownie do wartosci wykonanych robdét budowlanych,
potwierdzonych czesciowymi protokotami odbioru, przy czym:

a) w przypadku robdét wykonanych w zwigzku z realizacja podzadania
~lermomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,Trapez” im. Zbigniewa
Biatasa w Lesznie” tgczna warto$¢ zaliczki i ptatnosci czesciowych musi by¢
rowna wktadowi wltasnemu Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt
1) umowy,

b) w przypadku robdét wykonanych w zwigzku z realizacja podzadania
~Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej "Trapez" im. Zbigniewa Biatasa
dla o0séb niepetnosprawnych oraz podniesienie standardu uzytkowania
obiektu” taczna wartos$¢ ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
czesci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje tego podzadania, o ktérej
mowa w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy,

3) platnos$¢ koncowa - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z
uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

3. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona w terminie 5 dni, liczac od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

4. W przypadku realizacji robét w ramach podzadania ,Termomodernizacja hali sportowo-
widowiskowej ,Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie” Wykonawca jest
zobowiazany do zafakturowania kwoty réwnej wartosci wktadu wlasnego
Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, przy czym czesciowo
zostanie to dokonane w formie zaliczki, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej oraz
czesciowo w formie faktury/faktur czesciowych, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a)
powyzej. Wykonawca potwierdza, iz ma $wiadomos¢, ze powyzsze jest wymogiem
wyptaty dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz ze Wykonawce obcigzajg wszelkie konsekwencje zwigzane
z niewykonaniem/nienalezytym wykonaniem zobowigzania, wiacznie =z utratg
dofinansowania przez Zamawiajgcego.

5. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej
branzy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy,
Dalszego Podwykonawcy protokdt czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku =zalegtosci finansowych w zaptacie

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.
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4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych od wykonawcéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom.

6. Faktury czesciowe za roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz 1 raz w
miesigcu przez okres realizacji robét budowlanych liczac od miesigca, w ktdérym
rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu/przedstawieniu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej — z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
za roboty wykonane w ramach podzadania ,Termomodernizacja hali sportowo-
widowiskowej ,Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie” do wartosci udzielonej zaliczki
(o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej) zostanie uznane za uregulowane ,z gory” z tej
zaliczki, zas$ czesciowe faktury VAT beda obejmowac wykonane i odebrane roboty
budowlane o wartosci przewyzszajacej udzielong zaliczke.

7. W celu unikniecia watpliwoséci Strony potwierdzaja, ze w przypadku podzadania
~fermomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w
Lesznie” suma wartosci zaliczki oraz faktury czesciowej/faktur czeSciowych musi by¢
réwna wartosci wktadu wiasnego Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1)
umowy, zas ewentualne wykonanie i odbidr robdt o wiekszej wartosci nie uprawnia
Wykonawcy do wystawienia faktury/faktur na kwote wyzszg - roboty o wartosci
przekraczajacej wartos¢ wktadu witasnego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6 ust.
2 pkt 1) umowy, zostang rozliczone fakturg koncowa.

8. Podstawg wystawienia faktury koncowej (po wykonaniu catosci przedmiotu umowy)
jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robdét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy protokét  koncowego  odbioru  przedmiotu  zamdéwienia,
poprzedzony skutecznym (zgodnym z wymogami § 8 ust. 3 pkt 1 niniejszej
umowy) zgtoszeniem zakonczenia realizacji robét.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcdéw o braku wymagalnych roszczen finansowych
wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
inne dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom.

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowg lub koncowg dokumentéw,
o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 lub 8 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentdow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5

Strona 91z 36



POLSKI
tAD

Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,, Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie

lub 8 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

10. Zamawiajqcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie
wyjasnien w przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych
wraz z fakturg.

11. Zamawiajqcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji
finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych
ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotéwki.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedg
nastepujace odbiory robét:

1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe beda dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesiqcu, na
nastepujacych zasadach:

1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyé:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz,

b) Karty obmiaréw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem
te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia zamodwienia,

z zastrzezeniem, ze kazdorazowo zgtoszenie robdt do odbioru czesciowego,

kosztorysy powykonawcze i pozostate dokumenty powinny zosta¢ dokonane i

przekazane odrebnie dla kazdego z podzadan, tj. odrebnie dla podzadania

~lermomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,Trapez” im. Zbigniewa Biatasa

w Lesznie” oraz dla podzadania ,Przystosowanie hali widowiskowo-sportowej

"Trapez" im. Zbigniewa Biatasa dla os6b niepetnosprawnych oraz podniesienie

standardu uzytkowania obiektu” - z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie dokonanie

w ramach jednego odbioru czesciowego robdét zrealizowanych dla obu

podzadan, przy czym protokdt taki musi w  sposdb jasny i niebudzacy

watpliwosci rozgranicza¢ roboty wykonane w ramach obu podzadan oraz ich
wartosc.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez
Zamawiajacego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci roboét do
odbioru.

3) Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robét i
Inspektorow Nadzoru wystepujacych w odbiorze branz.

3. Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ pisemnie a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane
przepisami prawa, w szczegolnosci:
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a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgtoszenie
zakonczenia budowy do witasciwego inspektora nadzoru budowlanego -
jezeli jest wymagane;

b) Wypetnione dzienniki budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robot o zakonczeniu
robot;

d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie pozytywnych
wynikéw (jezeli dotyczy).

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robot wraz ze szkicami
geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym
przyjeciem przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

g) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane
materiaty, wyroby
i urzadzenia.

h) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika
Budowy, projektanta i Inspektorow Nadzoru poszczegolnych branz.

i) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza - 4 egzemplarze.

j) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

k) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci
(jesli dotyczy).

I) Pozostate dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie
zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1) wymagania/warunki.

3) Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w obecnosci
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robét i Inspektoréw nadzoru danej branzy, w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi by¢
potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru, iz roboty zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg budowy i umowag, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt
nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robdt) nie
skutkuje odmowag odbioru robédt, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego,
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére
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uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1)
powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze
prace zostaly wykonane zgodnie z umowgqg i obiekt jest pozbawiony wszelkich
wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania, spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robét.

4. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie
pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Gdy wady/usterki usuna¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstgpic,
jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajqcy moze
zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez
Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji - $rednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewodztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze
rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajacego zwrotu
catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekroczg
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

6. Z czynnosci poszczegolnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne
stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie
przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
poprzednio robdt jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po
uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 17 Umowy.

§9
Roboty zamienne
1. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek
wskazanych w §18 ust.1 pkt 12 niniejszej Umowy.
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2. Roboty zamienne moga by¢é wykonane wyfgcznie na podstawie protokotow
koniecznosci  potwierdzonych  przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w
terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktédrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy -
Prawo zamowien publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamodwieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgqcznie nastepujqce przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci Iub
interoperacyjnosci  sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych
w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Iub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie
moze rozpoczg¢ wykonania robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu skfadnikéw cenotwdrczych nie
wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty kosztorysie robdt na realizacje
zamoOwienia i cen materiatdbw oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajacych poziomu s$rednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow SEKOCENBUD-u, tacznie z
kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek
VAT wedtug obowigzujacych przepiséw.

§ 10
Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajacego sq:
— Imie i nazwisko: .....ccovvevvinnnns
telefon: ..............
e-mail: ..o

— Imie i nazwisko: ....cccccevviivenennnn
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2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu beda uczestniczy¢ w nadzorze nad
realizacjg udzielonego zamédwienia w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamdwienia po zawarciu
umowy w tym sprawdzanie, czy Inwestycja prowadzona jest zgodnie z
zaakceptowanym harmonogramem robdt, czy sg odchylenia w zakresie
realizacji harmonogramu,

b) kontroli zatrudnienia w oparciu 0 umowy o prace,

c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotédw udostepniajgcych zasoby,

d) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania
warunkdéw niniejszej Umowy,

e) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

f) analizy informacji sktadanych przez Inspektoréw Nadzoru,

g) udziatu w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koncowym przedmiotu
Inwestycji.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza
Inspektoréw nadzoru:
1) Inspektor branzy konstrukcyjno — budowlanej: ......ccccoviiiiiiiiiiiccii e, .
2) Inspektor branzy elektryCznej: ..o
3) Inspektor branzy SanitarNE]: ... e
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), oraz
umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajacym.
4. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez nadzor
autorski realizowany przez wykonawce dokumentacji projektowej.

§ 11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéow ze strony Wykonawcy sg:

— Imie i nazwisko: ..o
telefon: oo, .
€-Mail: i

— Imie i nazwisko: .....ccccceeiiiinns .
telefon: ..o .
€-Mail: oo .

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajagcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajacego w
sposob zgodny z §21 umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w
terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedg takie same Iub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
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11.

12.

budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy wynikajaca z braku Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét ani nie moze stanowi¢ podstawy
jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany
niniejszej Umowy w formie aneksu.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innych
os6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od
niniejszej Umowy przez Zamawiajgacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze:

— Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: .........cccocvviviiiiin e

— Kierownikiem robét elektrycznych z ramienia Wykonawcy bedzie: .........c.ccouvneeee.

— Kierownikiem robét sanitarnych z ramienia Wykonawcy bedzie: ........cccooeeuvnee.
Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw nadzoru.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i
uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktoéra
przez swoéj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320),
0s6b wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:

— roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego, urzadzen zamontowanych na dachu,
— roboty dekarskie i wykonawcze pokry¢ dachowych,

— roboty odgromowe,

— roboty w zakresie usuwania gruzu,

— roboty tynkarskie i wykonczeniowe,

— roboty zadaszeniowe,

— roboty instalacyjne,

— roboty instalacyjne elektryczne,

— roboty montazowe instalacji klimatyzacji,

— roboty zwigzane z usuwaniem gruzu.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktérymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie
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postugiwat przy wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byly zatrudnione na
podstawie umowy o prace w catym okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, o ktérych
mowa w pkt 1 powyzej przedtozy¢é Zamawiajgcemu liste osdb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika — wzor stanowi zatacznik nr 10 do SWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania/ztozenia, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, dokumentéw
wymienionych w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie
powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia
przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie

zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdéw, ma on obowigzek

w trakcie realizacji Umowy przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o

podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ,

a z projektow tych musi wynikaé¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajgq czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejsza umowag,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w
przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym zwilaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wuzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
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podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

462 ustawy Pzp Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
niebedgacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach zamowienia.
Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 125 ust. 1, lub podmiotowe sSrodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W
przypadku, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy
zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany,

powinny zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu na 16 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZzZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. c
niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do
tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 8powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartosc¢ jest wieksza niz 50.000,00 zi.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia
bedzie dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej
Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajqcego.
Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i
dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej

Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za
jakos$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajag warunkéw Iub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy robdt
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robdot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamédwienia wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na
zasadach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 27powyzej oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30powyzej i
wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

mowa w ust. 30powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdorych mowa w ust. 30
powyzej i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgfosi
uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosé takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Ilub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajqcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 27powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1

ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkdéw prawnych.

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj.

............................................................................. bedzie uczestniczyt w  wykonaniu
zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .......c.coceeveveuveneaee.

. Umowa z Podwykonawcg, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do

niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania

Strona 20z 36



POLSKI
tAD

Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,, Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie

spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie
znajdujq zapisy, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6
niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy
zasobow, moze zada¢ dokumentow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamoéwienia;

- czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkdw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je forma odszkodowania stanowig przede
wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i
wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy)
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie robdt, o ktorym
mowa w §6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub
odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,5% wartosci Umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych
wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamodwienia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu, za kazdy
rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robot bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny
podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
w wysokosci 1% wartosci kontraktu za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub projekt zmiany umowy,
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g) za nieprzedtozenie harmonogramu robét w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

h) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
- w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptfaty - w wysokosci 2 000,00 zt.

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorgkolwiek ze Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu,

k) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust.5
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

) za nieprzedtozenie dowoddéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
podczas kontroli, o ktéorych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy - w
wysokosci 1 000,00 zt.

m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 12 niniejszej
Umowy osdéb nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 1
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego naruszenia innych
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji Warunkéow Zamowienia
oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15

ust. 6 i 7 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajgq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokoséci rzeczywiscie poniesionej szkody, w

szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w

§ 1 niniejszej Umowy.

. Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutdw wskazanych w niniejszym

paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur

wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie

potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajagcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty

zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy Ilub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartosc¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15

Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej

Umowy.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze

Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajgacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,
okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:
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a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do realizacji
przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opoznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robét oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub
roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest
niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na
okres uzgodniony z Zamawiajacym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejsza Umowa lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni
sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot
inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub
ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania
zasad zawierania umow, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtos¢,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow w celu realizacji niniejszego zamoéwienia wycofat sie z podjetego
zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu
lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o
ktorym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszga niz 5%
wartosci kontraktu.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptatg
faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych, liczac od daty przyjecia
przez Zamawiajacego tej faktury.

3. Os$wiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do
nalezytego wykonania zobowigzan umownych Ilub zaniechania naruszen w
wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.

4. Z zastrzezeniem ust. 6 ponizej, odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.
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5. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie
oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztosé, przy zachowaniu
w peini przez Zamawiajgcego wszystkich uprawniedn nabytych przed dniem
odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o
ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, jezeli juz po wyborze Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia a przed zawarciem niniejszej Umowy
Zamawiajacy uzyskat informacje o braku/odmowie otrzymania dofinansowania
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, oraz
jezeli pomimo uzyskania tej informacji doszto do zawarcia niniejszej Umowy
(niezaleznie od przyczyn jej zawarcia). W takim przypadku prawo odstgpienia od
Umowy powinno by¢ wykonane w terminie 7 dni, liczac od zawarcia niniejszej Umowy,
przy czym do zachowania tego terminu wystarczajgce jest wystanie oswiadczenia
0 odstgpieniu listem poleconym/przesytkg kurierskg przed uptywem terminu (umowne
prawo odstgpienia).

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o
ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w
terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektordw
nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych
robot oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12
niniejszej Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru inwestorskiego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robdt, wediug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.
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5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada, wyznaczy termin odbioru robot, ktére zostaty wykonane prawidtowo.
Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokdt odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w pkt 5) powyzej
Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace, ktére nie sg wadliwe,
wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu przediozonego do podpisania
umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16
Zobowiazania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na

wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............. .
miesiecy, liczac od dnia kohcowego odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24
niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatdow lub

urzadzen

z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres
gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega
przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub

usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym

w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie

obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu
lub odstapieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia o0sOb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego

usuwania - w terminie zakre$lonym przez Zamawiajacego - wad/usterek fizycznych
ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usuna¢ te wady/usterki, ktore

ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktdre powstaty w
okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez

naprawe, badz wymiane, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystgpienia
tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi,
badz przez osobe trzecia.

Strona 25z 36



POLSKI
tAD

Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,, Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni
od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada
usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa
w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6 ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni
kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci
usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub
potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki
nieusuniete

w wyznaczonym terminie lub dokonac¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i
urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z
obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce.
Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajace
do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci
kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu
pod NUMEr .......cccoeeennee.. . lub poczty elektroniczngj ......c..cccooveeeiveennnnnne.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze
w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokdt z udziatem
Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze usuniecia szkod,
ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdéd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreslony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiac
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgodq Zamawiajgcego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii,

Strona 26 z 36


mailto:r.bukowski@nodo.com.pl

POLSKI
tAD

Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,, Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie

24,

montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci
wynikajacych z powodu dziatan osoéb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego
do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie ich
realizacji. Wykonawca ma prawo zfozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej
oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej

wykonania w 100 0.0 114 w wysokosci:
.................................................... zt, co stanowi 5 % ceny kontraktowej ofertowej
brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy
wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposob opisany w art. 452 ust. 4, 5i 7
ustawy Pzp.W takiej sytuacji wybor sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy,
przy czym Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o swoim wyborze przed
zawarciem umowy.

. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie

usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar
umownych  zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowa wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

nastepujacy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt
1) powyzej najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci

zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w
dacie odbioru koncowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie
przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej
mowa
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w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktdéra przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie
pokryta z faktury badz ze S$rodkédw uzyskanych przez Zamawiajgcego z
obowigzujqcego jeszcze zabezpieczenia.

. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w
terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za
zgodg Zamawiajacego, najpdézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia Ilub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny
upltyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamodwienia
publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez
obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone
przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji roboét
okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez
wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne rozumieé nalezy dtugotrwate
wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru
uniemozliwiajacych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i
technike wykonywanych robét, w tym wymaganych technologii przez
producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wstepowania
niewybuchoéw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac¢ przesuniety o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatédw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,
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f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznaczac¢ bedzie koniecznosé wstrzymania roboét lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania
robot,

2) bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,
d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy
moze zostaC przesuniety o czas trwania przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4) zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepiséw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w

przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.
Za site wyzsza, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegolnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity
wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogq
rowniez okreslic zmieniony sposéb osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem
danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwothego terminu
wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych do unikniecia lub usunigcia kolizji,

8) zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu
Umowy w sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od
Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
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9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych lub uwarunkowan
prawnych i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie
powodowac wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektéw o
wiecej niz 5%.

12) w sytuacji koniecznosci wykonania robdét zamiennych, rozumianych w sposoéb jak
nizej:
a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
zamowienia podstawowego w sposdb odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacii,
gdy:

— materialy budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania
zamowienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z
rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia wystgpita konieczno$é¢ zmiany
technologii wykonania robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w ust. 1
powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 12) bedg wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana o0so6b, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o
ktéorych mowa w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane oraz réwnowaznym
doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej
umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardw i ustug, o kwote
wynikajacq z tej zmiany;
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2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w
sytuacji, gdy wartos¢ robdt zamiennych jest rézna od wartosci robét zamienianych,
o kwote wynikajgcq z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt
zamiennych i/lub niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéow. Wycena
nastapi przez Zamawiajacego na podstawie ztozonego do podpisania Umowy
kosztorysu robdt, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewdédztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catoéci nie bedzie mozliwe w terminie
okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych np. p. poz., bhp, norm
technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robét, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4, Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robé6t budowlanych od
dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile
staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub  technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych  zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamdwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamodwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy
WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
WYKONAWCA spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zZmian umowy,
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b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzarn WYKONAWCY wzgledem
jego Podwykonawcow.

. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i
zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-
19 ma wptyw na wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek
pomiedzy tg sytuacja, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci
lub w umownym terminie.

Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego
paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strone inicjujacq zmiane,
zawierajacego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu wykonania

umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany

zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy,

wiacznie z btedem Iub opoéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu
wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 19
Ubezpieczenie robot
. Na caty czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robdt)
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robdt budowlanych na
sume ubezpieczenia nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:

a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

c) dziatania i zaniechania Podwykonawcéw,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka musza
konkretnie wskazywa¢ na ubezpieczenie robét realizowanych na podstawie niniejszej
Umowy.
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. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy
ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajacq
zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenubudowy do czasu przediozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy
ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug
wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa w §
15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub
ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych pfatnosci
naleznych Wykonawcy.

§ 20
Klauzula poufnosci
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci
informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how,
organizacyjne oraz informacje zwigzane z postepowaniami o udzielenie zamoéwienia
publicznego, dotyczace w sposob bezposredni lub posredni Zamawiajacego oraz firm
lub podmiotéow z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
$wiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce
bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zosta¢ bezposrednio lub
posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego
zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.
. Strony zobowigzujq sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji
poufnych.
. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktédrych obowigzek
ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie
obowigzujacych przepisdbw prawa, orzeczenia sadu lub decyzji wiasciwej wiadzy
publicznej.
. Strony maja obowigzek zabezpieczyé przez nieautoryzowanym dostepem oraz
odczytem kazda informacje poufng lub stanowigcq tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie
z zasadami sztuki zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich
dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sie z nimi
przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczacych
korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie no$nikéw papierowych.
. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i innych materiatéw dotyczacych informacji
lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat
w czasie trwania Umowy albo w zwigazku lub przy okazji jej wykonywania, wtgczajac w
to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu - najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.
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6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych,

Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek
pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy podlegajg one ochronie okreslonej w
niniejszej klauzuli umownej.

. Wykonawca ma obowigzek niezwitocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu
lub powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego
zdarzenia.

§ 21
Klauzula RODO

Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”",
Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Osrodek Sportu i

Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno;

2) Administrator wyznaczyt osobe petnigcq zadania Inspektora Ochrony Danych
Osobowych i mozna kontaktowac sie poprzez adres email: iodo@mosirleszno.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie:

e art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO oraz art. 10 RODO;
e ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych, dalej
~ustawa Pzp”;

e aktéw wykonawczych do ustawy Pzp,

e ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej;

e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

e ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o nharodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu zwigzanym z wykonywaniem

zawartej umowy;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ust. 1 ustawy Pzp;

6) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamodwienia,
a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
caly czas trwania umowy;

8) Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane
w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
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10)Posiada Pani/Pan:

ena podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych(w przypadku korzystania przez osobe, ktdrej dane osobowe sa
przetwarzane przez Zamawiajacego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15
ust 1-3 RODO, Zamawiajacy moze zadaé od osoby wystepujacej z zgadaniem
wskazania dodatkowych informacji, majacych na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie przez osobe, ktdrej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze
skutkowalé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdodwienia ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu postepowania i jego zatacznikdow);

ena podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii lub panstwa
cztonkowskiego);

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO, o ktérej mowa w art. 77 RODO.

11)Nie przystuguje Pani/Panu:
e w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

§ 22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie
o$wiadczajq, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w
drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

4. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza sie mediacjom Ilub polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownych przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.
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Termomodernizacja hali sportowo-widowiskowej ,, Trapez” im. Zbigniewa Biatasa w Lesznie

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy
i 2- egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

Oferta Wykonawcy,

SWZ wraz z zatgcznikami,
Lista Podwykonawcow,
Umowy z Podwykonawcami,
Harmonogram robdt,
Ubezpieczenie robdt.

QU AWN N
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