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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Zakres stosowania  

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagań Zamawiającego są wymagania dotyczące 
wykonania Prób końcowych wraz z osiągnięciem założonego efektu ekologicznego 
oczyszczalni oraz uzyskanie zagwarantowanych przez Wykonawcę wskaźników 
wyszczególnionych w Wykazie Gwarancji.  

Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Wymagań Zamawiającego dotyczą wykonania 

Prób końcowych w skład których wchodzą: 

1. próby rozruchowe (rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny), 

2. rozruch technologiczny końcowy (całej oczyszczalni), obejmujących nowo 

wybudowane i zmodernizowane obiekty oraz całą oczyszczalnię ścieków. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Ogólne wymagania dla materiałów podano w Cz.01 Wymagania Ogólne. 

2.2 Materiały do przeprowadzenia Prób. 

Materiały eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna, flokulanty do odwadniania i 

zagęszczania osadów, koagulant PIX, PAX, dodatkowe źródło węgla (maksymalnie w 

okresie 4 miesięcy rozruchu) w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia prób zostaną 

zapewnione przez Zamawiającego. Koszty pozostałych materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia prób oraz do potrzeb rozruchu  poniesie Wykonawca. 

W przypadku przekroczenia założonego terminu rozruchu (4 miesiące) Wykonawca poniesie 

koszty związane z zakupem wszystkich materiałów potrzebnych do eksploatacji oczyszczalni 

(koagulant i flokulanty) oraz koszty związane z dostarczeniem mediów – woda, energia 

elektryczna. Stawki rozliczeń w przypadku korzystania przez Wykonawcę z urządzeń 

Zamawiającego będą naliczane bez zysku, wg tych samych zasad, które obowiązują 

Zamawiającego na dzień poboru mediów. 

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące procesów 

technologicznych oraz oznakowania rurociągów w nowych i modernizowanych obiektach. 

3 SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dla sprzętu podano w Cz.01 Wymagania Ogólne. 

4 WYKONYWANIE ROBÓT 

4.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne wymagania dla wykonywania Robót podano w Cz.01 Wymagania Ogólne. 
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Generalnym wymogiem jest, aby Próby końcowe odbywały się na ruchu istniejącej 

oczyszczalni tzn., aby efektywność oczyszczania ścieków przez cały okres realizacji i Prób 

końcowych nie była gorsza niż obecna efektywność.  

W trakcie robót należy zapewnić ciągłość przepływu ścieków. 

4.2 Warunki rozpoczęcia prób rozruchowych  

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy oczyszczalni, próby rozruchowe będą 

prowadzone etapami w miarę włączania do eksploatacji kolejnych modernizowanych lub 

nowo wybudowanych obiektów, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonym przez Inżyniera i Zamawiającego Programem prób rozruchowych.  

Rozpoczęcie prób rozruchowych dla obiektu powinno być poprzedzone: 

− zakończeniem robót budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym 

odbiorem wraz z próbami szczelności zbiorników, kanałów, przewodów, 

− zakończeniem prób montażowych potwierdzone protokołem z wykonania prób po 

montażowych całości wyposażenia mechanicznego, 

− zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych, 

− zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych, układów elektrycznych  

i sterowniczych potwierdzone protokołami, 

− posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno ruchowej 

urządzeń, 

− opracowaniem i uzyskaniem akceptacji zamawiającego Projektu i harmonogramu 

prób rozruchowych (dla poszczególnych obiektów), zawierającego: opis czynności 

rozruchowych, czas trwania poszczególnych czynności, potrzebnych materiałów, 

wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, 

− zabezpieczeniem stanowisk pracy pod względem BHP i p.poż., 

− zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia 

prób rozruchowych. 

4.3 Warunki wykonania prób rozruchowych 

Celem prób rozruchowych jest uruchomienie i włączenie do bieżącej eksploatacji nowo 

wybudowanych lub rozbudowanych obiektów oczyszczalni ścieków oraz urządzeń i 

procesów wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych.  

Celem prób rozruchowych oprócz uruchomienia jest również:  

− sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, 

− osiągnięcie zaprojektowanych technologicznych parametrów pracy, 

− ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, 

zapewniających ich prawidłową i niezawodną pracę. 

W ramach prób rozruchowych Wykonawca wyodrębni zespoły obiektów i urządzeń wraz z 

przynależnymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prób rozruchowych 

stanowią funkcjonalną całość. Kolejne węzły oczyszczalni mogą podlegać stopniowo próbom 

rozruchowym. 

W zakres prób rozruchowych wchodzi: 
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− uruchomienie urządzeń (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania mediów) 

w trakcie, którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w 

zakresie kompletności i czynności ruchowych, 

− szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, p.poż. i zapoznanie użytkownika z 

procesami technologicznymi na oczyszczani, 

− wykonawca na własny koszt przeszkoli wyznaczony przez użytkownika personel 

oczyszczalni w zakresie uprawnień do zajmowania się eksploatacją i dozorem 

urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, włącznie z uzyskaniem przez 

pracowników świadectw kwalifikacyjnych, 

− rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch z użyciem 

neutralnego medium – wody, 

− rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – ścieków lub osadów, w 

wyniku którego osiąga się założone parametry technologiczne. 

Próby rozruchowe przeprowadzone powinny być we współpracy z wyznaczonym przez 

przyszłego użytkownika personelem. 

Próby rozruchowe winny być przeprowadzone przez osobę posługującą się językiem polskim 

lub przy pomocy tłumacza zapewnionego przez Wykonawcę. 

Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 

Dokumentowanie przebiegu każdej z faz prób rozruchowych należy dokumentować w 

dzienniku rozruchu i zamieścić w sprawozdaniu z prób rozruchowych. 

4.3.1.   Rozruch mechaniczny. 

Rozruch mechaniczny należy rozpocząć od wykonania prac przygotowawczych, które 

powinny objąć swoim zakresem: 

− zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy, 

− sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem technicznym, 

− sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym i pod 

względem BHP i ppoż.), 

− opracowanie projektu kolorystyki rurociągów i oznakowania obiektów i wykonanie 

kolorystyki oraz wyposażenie w tablice informacyjne na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji, 

− sprawdzenie kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez Zamawiającego w celu 

szkolenia eksploatacyjnego. 

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 

zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych 

i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów i 

wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części 

oczyszczalni. 

Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić "na sucho". Faza ta powinna być poprzedzona 

rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 
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− sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

− sprawdzenie działania armatury, 

− sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia 

ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania ustawienia maszyn i 

napędu,  

− sprawdzenia działania pracy pomp, mieszadeł, zgarniaczy itp.,  

− sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów,  

− dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn 

i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem 

agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i 

urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz 

przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 

przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub 

sukcesywnie). 

4.3.2. Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 

wodą (lub ściekami oczyszczonymi), tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i 

wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów. 

Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio 

do transportu, oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. 

Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy 

zastosowaniu wody technologicznej jako medium. W czasie tej fazy sprawdza się szczelność 

i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń, w tym 

również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest:  

− sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów, i 

urządzeń w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą napełnienia 

wodą, 

− sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

− regulacji poziomów, 

− sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

− regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

− regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i 

osadów przez oczyszczalnię.  

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny należy zakończyć protokołem 

przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu technologicznego (jednorazowo lub 

sukcesywnie). 
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4.3.3. Rozruch technologiczny 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów 

oczyszczalni, sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem, a także 

ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy obiektów i instalacji, 

zapewniających osiągnięcie wymagań określonych w dokumentach przetargowych. 

Rozruch technologiczny obiektów, urządzeń i instalacji należy prowadzić pod obciążeniem 

ściekami a w przypadku linii osadowej - osadami. 

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

− sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

ściekami/osadami, 

− skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych, 

− kontrola i kalibracja zainstalowanych urządzeń pomiarowych, 

− optymalizacja i prawidłowość ustawień sterowania automatyki, 

− przeszkolenie załogi w zakresie technologii, obsługi urządzeń oraz zasad BHP i p.poż 

na obiektach. 

Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, osadów i zużywanych chemikaliów podczas 

rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku 

rozruchu. Oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów ilościowych i jakości ścieków i 

osadów należy notować również dane określające podstawowe parametry technologiczne i 

efekty pracy poszczególnych obiektów oraz oczyszczalni. Raporty te będą podstawą do 

kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.  

4.3.4. Dokumentacja z prób rozruchowych 

Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: 

− dziennik rozruchu, 

− protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

− protokół zakończenia prób rozruchowych. 

− rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 

− wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

− sprawozdanie z prób rozruchowych, 

− listy obecności. 

Dokumentacja z prób rozruchowych powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia 

prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji poszczególnych obiektów i 

instalacji. 

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

− protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

− sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną 

pracy wyposażenia mechanicznego i ciągów technologicznych, odnotowaniem 

wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie 

prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 
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− protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż., 

− instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu.  

4.4 Rozruch technologiczny końcowy 

Celem rozruchu technologicznego końcowego jest sprawdzenie całej oczyszczalni pod 

pełnym obciążeniem ściekami i osadami, a także ustalenie optymalnych parametrów 

technologicznych pracy obiektów i instalacji, zapewniających osiągnięcie założonego efektu 

ekologicznego oczyszczalni oraz potwierdzenie uzyskania gwarantowanych parametrów 

jakościowych i wskaźników eksploatacyjnych. 

Ma on również za zadanie wytarowanie modelu matematycznego oczyszczalni i sprawdzenie 

prawidłowości funkcjonowania Nadrzędnego Systemu Sterowania (NSS). 

Dla sprawdzenia określonych gwarancji, w czasie trwania rozruchu technologicznego 

końcowego wykonane zostanie minimum 5 prób losowych.  

Wykazu I minimum 4 próbki jednej serii pomiarowej składającej się z 5 próbek powinny 

spełnić warunki określone w PFU. W innym przypadku nie uznaje się spełnienia warunków 

kontraktu. 

Dla Wykazu II średnia z wszystkich pięciu prób winna potwierdzić określoną w wykazie 

gwarancji wartość. 

Jednocześnie dalsze testy, badania i analizy powinny potwierdzić uzyskanie stabilnych 

warunków gwarancyjnych na poziomie powyżej 85% wartości zgodnych z ustanowionymi 

gwarancjami lub warunkami opisanymi w PFU dla całej populacji przeprowadzonych badań, 

pomiarów bądź analiz.   

Rozruch technologiczny końcowy powinien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym, 

przez Inżyniera Projektem Rozruchu technologicznego końcowego wraz z harmonogramem.  

Oczyszczalnia powinna być eksploatowana przez Wykonawcę przy współudziale służb 

eksploatacyjnych Zamawiającego przez 24 godziny na dobę.  

Wykonawca powinien opracować plan awaryjny uzgodniony z Inżynierem na wypadek 

wystąpienia w oczyszczalni awarii.  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w ciągłym ruchu istniejących obiektów 

oczyszczalni. 

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w 

zakresie spełniającym wymagania określone w Kontrakcie. 

Rezultaty badań próbek ścieków w okresie Rozruchu technologicznego końcowego będą raz 

w tygodniu przesyłane do Inżyniera i Zamawiającego. Inżynier niezwłocznie będzie 

informował Wykonawcę o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametrów, aby 

umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. Procedura tych 

działań będzie uzgadniana z Inżynierem i Zamawiającym.  
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Inżynier może zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu 

zademonstrowania pracy procesów, które zdaniem Inżyniera wymagają dodatkowych 

wyjaśnień lub testów. 

Wykonawca winien powiadomić Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia prób 48 godzin  

przed ich planowanym rozpoczęciem.  

Rozruch technologiczny końcowy całej oczyszczalni należy przeprowadzić w ciągu 30 dni. 

4.4.1. Pobieranie prób i analizy   

Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 

przed rozpoczęciem Rozruchu technologicznego końcowego. Należy zapewnić 

reprezentatywność prób dla poszczególnych procesów. 

Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie 

będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, osadów i zużywanych chemikaliów podczas ruchu 

próbnego oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku 

rozruchu technologicznego końcowego. Oprócz wymienionych wyżej wyników pomiarów 

ilościowych i jakości ścieków i osadów należy notować również dane określające 

podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy oczyszczalni oraz poszczególnych 

obiektów. Raporty te będą podstawą do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.  

Metodologia badań, pobór próbek do badań oraz zakres oznaczeń będą zgodne z  

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800). 

4.4.2.   Dokumentacja z rozruchu technologicznego końcowego 

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

− protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

− sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceną 

pracy wyposażenia mechanicznego i ciągów technologicznych, odnotowaniem 

wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie 

prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

− protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania technologiczne 

oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż., 

− instrukcje obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń  oraz eksploatacji całej 

oczyszczalni ścieków, 

− instrukcja obsługi NSS wraz z modelem matematycznym oczyszczalni oraz 

oprogramowania stacji zlewczej. 

Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas rozruchu technologicznego 

końcowego są: 

− dziennik rozruchu, 
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− protokół wykonanych czynności w czasie rozruchu, 

− protokół zakończenia rozruchu, 

− rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 

− wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

− sprawozdanie z rozruchu, 

− listy obecności. 

W czasie rozruchu technologicznego końcowego należy prowadzić zapis wszystkich 

czynności umożliwiający opracowanie Wykonawcy dokumentacji z rozruchu 

technologicznego końcowego. 

Dokumentacja z rozruchu technologicznego końcowego powinna obejmować opis 

przebiegu i zakończenia rozruchu technologicznego końcowego oraz wytyczne 

dotyczące eksploatacji oczyszczalni. 

4.4.3. Konsekwencje nie spełnienia wymagań 

Jeśli podczas trwania rozruchu technologicznego końcowego oczyszczalnia nie będzie 

spełniać któregoś z wymagań, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody 

Inżyniera, wykonać odpowiednie poprawki i zademonstrować Inżynierowi, że 

nieprawidłowości zostały usunięte oraz ponownie przeprowadzić próby. 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w Cz.01 Wymagania Ogólne. 

5.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

niniejszym PFU, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega: 

− prawidłowość wykonania prób rozruchowych: 

• rozruchu mechanicznego, 

• rozruchu hydraulicznego, 

• rozruchu technologicznego, 

− wykonaniu kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia w tablice informacyjne 

(oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz tablice informacyjno-

ostrzegawcze, 

− uzyskaniu zakładanych parametrów określonych w gwarancjach oraz 

żądanych parametrów wydajności urządzeń, zużycia materiałów 

eksploatacyjnych oraz innych wymogów technicznych określonych w 

Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

6 ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania Ogólne. 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

281 
                                                         

6.2 Zakres odbioru robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

− prawidłowości wyposażenia w sprzęt ppoż. i bhp pod względem ilości, jakości 

i lokalizacji, 

− prawidłowości działania urządzeń, hydrauliki oraz uzyskanie wymaganych 

parametrów ścieków, osadów i wydajności urządzeń, 

− osiągnięcie gwarancji i warunków parametrów pracy wszystkich wymienionych 

w PFU urządzeń, instalacji i procesów. 

7 PRZEJĘCIE ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wymagań przy Przejęciu Robót w Cz.01 Wymagania ogólne. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady płatności podano w Cz.01 Wymagania ogólne. 

 

 

 


