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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zakres robét
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania ogolne dotyczace realizacji zadania
nr 1 - ,Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekdéw w Jaroszewie”.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla ww. zadania.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ niezbedng, dla
zrealizowania przedmiotu zamowienia, inwentaryzacje istniejgcych obiektow na terenie
oczyszczalni $ciekdw oraz wykona¢ niezbedng dokumentacje geotechniczng posadowienia
obiektéw.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, konsultacji z uzytkownikiem
oczyszczalni, wizji terenowej, badan przeprowadzonych przez Wykonawce oraz innych
istotnych badahn dziatah Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg, ktéra po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podstawe do realizacji zadania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac projektowych oraz za ich zgodnosé z
koncepcjami przekazanymi przez Zamawiajgcego, wymaganiami Zamawiajgcego i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Projekty techniczne powinny:
a) spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa,
b) zapewnia¢ niezawodnosc¢ dziatania obiektéw i instalacii,
c) ograniczac¢ koszty eksploatacyjne,
d) zapewni¢ tatwy i bezpieczny dostep do wszystkich elementéw obiektow i instalacji w
celach utrzymania i konserwaciji.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera, najnowszg praktykg inzynierskg oraz
prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz zapewni
niezbedny personel i inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do
wykonania Robét przewidzianych Kontraktem.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
prowadzonych dziatan na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy jakie bedg wymagane dla realizacji
Kontraktu.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Ilub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie usuwat z
Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar materiatow.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materialowych oraz
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robét objetych Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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- zapoznania sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ) i uzyskania wszelkich informaciji, ktére w jakikolwiek sposdb mogg
wptyna¢ na cene oferty lub wykonanie Robot,

- zaakceptowania bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ.

1.3.1. Teren Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo do Terenu Budowy.

Zmiany fragmentu lub czesci terenu budowy zainicjowane z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jezeli i o ile bedg mogty prawnie by¢ wprowadzone spowodujg, ze wszelkie
obowigzki i koszty zwigzane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca.

1.3.2. Program Robét

Wykonawca opracuje Program Robét okreslajgcy terminy opracowania dokumentacii
projektowej, rozpoczecia i zakohczenia wyszczegolnionych elementow robot. Program Robot
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien obejmowac
nastepujgce podstawowe fazy tj.:

a) okres opracowania projektéw budowlanych i pozyskiwania pozwolen
na budowe,

b) okres opracowania projektéw wykonawczych,

c) okres realizacji robot,

d) okres Prob Koncowych,

e) okres Przejecia Robdt,

f) okres Zgtaszania Wad,

g) okres Usuwania Wad.

Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram, aby unikngé Ilub
zminimalizowaé zakres prowadzonych robdt, ktdérych wykonanie mogtoby powodowaé
powstanie zbednych kosztéw.

Program Robdot winien uwzgledniac:

a) zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu,
ilosci personelu kierowniczego i wspomagajgcego oraz jego kwalifikacji,

b) kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapéw prac pozwalajgcych na sukcesywne
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji elementéw Robdt,
(kazdy element Robét powinien stanowi¢ zamknietg cato$¢, ktéra po zrealizowaniu
moze by¢ oddana do uzytku),

c) warunki klimatyczne panujgce na obszarze realizowanego kontraktu,

d) zachowanie ciggtosci pracy oczyszczalni ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkow
okreslonych w pozwoleniu wodno-prawnym,

e) inne okolicznosci mozliwe do przewidzenia przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie Robét rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju prac, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomienie o tym Inzyniera
Kontraktu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w Programie Robot.
1.3.3 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przed rozpoczeciem robodt i uzgodni go z Inzynierem Kontraktu.
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Zawartos¢ planu powinna obejmowaé m.in. nastepujgce kwestie:

a) dzienny harmonogram robét z podaniem godzin i przerw w pracy,

b) pisemne instrukcje dotyczgce zapewnienia higieny i bezpieczehstwa pracy,
c) kontrole materiatéw, sprzetu i przyrzgdow,

d) kontrole i opis dostepnosci urzgdzen ochrony osobistej pracownikow,

e) plan dziatania w sytuacjach zagrozen.

1.3.4 Materiaty do projektowania

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy i zatgcza w czesci informacyjnej (czes¢ B) niniejszego
PFU:

— decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (przedsiewziecie nie wymaga

opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko),

— decyzje o lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

— parametry brzegowe niezbedne do ztozenia oferty,

— mapa syt-wys. w skali 1:500 terenu oczyszczalni (mapa poglgdowa).
Wykonawca opracuje projekty budowlane oraz wykonawcze (w tym projekty branzowe i
niezbedne projekty na roboty tymczasowe) dla zakresu przedmiotem zamowienia.

Wykonawca, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce, pozyska w uprawnionych
jednostkach wykonawstwa geodezyjnego aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali
1:500 do celdéw projektowych wraz z inwentaryzacjg uzbrojenia istniejgcego i drzewostanu
oraz mape stanu prawnego gruntow, wypisy z rejestru gruntow.

1.3.5. Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca opracuje dokumentacje geotechniczng Ilub dokumentacje geologiczno-
inzynierska.

Zawartos¢ opracowania geotechnicznego powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz.
463) oraz wykonana w oparciu 0 normy:

a) PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé |: Zasady
ogolne,

b) PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ II: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Rozstaw otworéw geotechnicznych powinien by¢ zgodny z powyzszymi normami, gtebokos¢
wierceh powinna umozliwi¢ stwierdzenie warunkéw posadowienia przewoddéw i obiektow
oraz okreslenia metody ewentualnego odwodnienia wykopow.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna zostaé sporzadzona na podstawie
obowigzujgcych przepisow Prawa Geologicznego i Goérniczego (Dz. U nr 163, poz. 981, z
p6zn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z
dnia 15.12.2016, poz. 2033).

Wykonawca przekaze 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiajgcemu w formie papierowej i
elektronicznej edytowalnej (na usb).

1.3.6 Projekty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow budowlanych oraz do uzyskania,
na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na budowe dla zakresu, ktory ich

wymaga.
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Zakres i forma projektéw budowlanych musi odpowiada¢é warunkom okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) oraz z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z pbzniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz.290).

Projekt budowlany opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjno-techniczny posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz bedacy
cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane lub spetniajg warunki /w ustawy.

Projekt budowlany musi by¢é opracowany w jezyku polskim.

Do projektu budowlanego nalezy uzyska¢ i zatgczy¢ wymagane polskim prawem
uzgodnienia i opinie m. in.:

opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),
uzgodnienie/decyzje na realizacje robot w drogach:
e gminnych wydang przez Urzad Miasta w Zninie Wydziat Infrastruktury,
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,
e powiatowych wydang przez Zarzad Drog Powiatowych w Podgérzynie,
o wojewoddzkich wydang przez Zarzad drog Wojewodzkich w Bydgoszczy,
e krajowych wydang przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
w Bydgoszczy.
— wymagane uzgodnienia z instytucjami np. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i inne
jezeli bedg niezbedne
— zgode na czasowe zajecie terenu
— pozwolenie wodno-prawne na wykonanie obiektéw (jezeli bedzie wymagane),
— inne, jezeli bedg niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.
W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opinie rzeczoznawcow ds. sanitarno-
higienicznych, bhp i ppoz. oraz ,Karty klasyfikacji pomieszczen, stref i przestrzeni
zagrozonych wybuchem”.

Projekt budowlany podlegajg uzgodnieniu technicznemu przez Zamawiajgcego i Inzyniera.
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego nalezy ponownie
uzgodnic.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnien i decyzji Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego uzyska Decyzje o pozwoleniu na budowe lub dokona zgtoszenia robot.
Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze Inzynierowi do
zatwierdzenia 1 egzemplarz wersji papierowej oraz wersje elektroniczng (na nosniku usb)
projektu budowlanego.

Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze 3 egz. zatwierdzonego
projektu budowlanego Inzynierowi, w tym 2 dla Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem opinii i uzgodnien poniesie Wykonawca. Wszelkie
koszty dodatkowych egzemplarzy projektow, zwigzanych 2z uzgodnieniami, ponosi
Wykonawca.

Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowe Wykonawca wystgpi do stosownego organu o
wydanie Dziennika Budowy.

Projekt budowlany powinien zawierac:

— czes¢ opisowg obejmujgcg szczegdtowy opis rozwigzan technologicznych rozbudowy
czesci mechanicznej, biologicznej, osadowej, gazowej wraz z wyposazeniem i
podaniem podstawowych parametréw technicznych i technologicznych w zakresie
wydajnosci, mocy elektrycznych i cieplnych, zuzycia medidw i materiatdw
eksploatacyjnych,
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— opis rozwigzan materiatowych do poszczegdlnych obiektow i rodzajow instalacji (we
wszystkich branzach)

— opis systemu AKPIiA wraz z wykazem, charakterystykg urzadzen i nazwg ich
producenta,

— obliczenia technologiczne, obliczenia hydrauliczne z podaniem przeptywow miedzy
obiektami,

— dla gospodarki osadowe] nalezy przedstawi¢ bilans cieplny i masowy, obliczenia
rocznej ilosci i kosztow chemikaliow niezbednych do osiggniecia wymaganych
parametrow $ciekéw oczyszczonych, klasyfikacje odpadow wg. KO,

— bilans energii elektrycznej

— plan zagospodarowania terenu,

— rysunki obiektow projektowanych i modernizowanych.

projekcie budowlanym winny by¢ umieszczone opinie rzeczoznawcow ds. sanitarnych,

bhp i ppoz. oraz karty klasyfikacji zagrozenia wybuchem dla wszystkich obiektow.

1.3.7 Projekty wykonawcze

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca opracuje nastepujgce projekty
wykonawcze:

— technologiczne branzy sanitarnej,

— architektoniczno-budowlane,

— konstrukcji budowlanych dla kazdego obiektu,

— instalacji wewnetrznych w budynkach i obiektach,

— wyposazenia mechanicznego dla poszczegdlnych obiektow,

— branzy elektrycznej,

— systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz systemu sterowania
oczyszczalni Sciekéw

— branzy drogowej

— iinne, jezeli bedg wymagane (np. przebudowa innego uzbrojenia
podziemnego, inwentaryzacija zieleni)

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

— rozmiary arkuszy powinny by¢é zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, ze zostang uzgodnione z Inzynierem inne rozmiary,

— rysunki wszystkich elementdw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i
kompletne,

— zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
szczegotow.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

— plany sytuacyjno-wysokosciowe — 1:500
— profile rurociggdéw —1:100/500 lub 1:100/100,
— szczegoty — 1:25 do 1:5

Wykonawca, gdy bedzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopdw. Zamawiajgcy
dopuszcza odwodnienie wykopow przy zastosowaniu igtofiltréw, studni wierconych Iub
drenazu w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych wynikajgcych z dokumentaciji
hydrogeologicznej.

Wykonawca zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien uzyskaé
pozwolenie wodno-prawne.
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Wody z odwodnienia, pozbawione osaddéw i piasku, nalezy odprowadzi¢ do kanatu z
rzutowego Sciekow oczyszczonych. Wode z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca przekaze cztery egzemplarze rysunkéw i obliczen Inzynierowi celem
zatwierdzenia, a Inzynier zwrdci jedng kopie rysunkéw i obliczen Wykonawcy ze swoimi
komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi Inzyniera do rysunkéw lub obliczen bedg natychmiast naniesione przez
Wykonawce, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przediozone Inzynierowi ponownie
w czterech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Cztery kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkéw i obliczen bedg przediozone
Inzynierowi. Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig w jezyku polskim "PROJEKT
WYKONAWCZY ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA”

Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkow i obliczen Wykonawcy tgcznie z jakimikolwiek
zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z jego obowigzkow
wykonania Robdét zgodnie z Kontraktem.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czesci Robét bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Inzyniera i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inzyniera bedg wykonywane bez
jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inzyniera, Wykonawca przesle pisemne
zawiadomienie do Inzyniera w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionego rysunku
(rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedtozy
Inzynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w CZTERECH egzemplarzach.

Projekt Wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce w jezyku polskim
i w 4-ech egzemplarzach przekazany Zamawiajgcemu.

1.3.8 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonhczeniu Robot a przed koncowym rozruchem technologicznym Wykonawca
dostarczy Inzynierowi 4 egz. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej, w
zakresie wykonywanych robodt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa Prawo
Budowlane tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579) oraz zapisami PFU.
Ponadto Wykonawca dostarczy:
— rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg, dwf oraz
pdf na nos$niku elektronicznym (usb),
— dokumenty potwierdzajgce jakoS¢ i pochodzenie zamontowanych urzgdzen i
wbudowanych materiatéw oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce:
e dokumenty dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
B (Dz.U.16.1966) lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
o certyfikat budowlany - znak B (jezeli jest wymagany na podstawie
odrebnych przepiséw),
e paszport UDT,
o atestu PZH (dla budowy wodociggu wraz armaturg),
— specyfikacje dostawcy rur,
— dokumenty dotyczace zgrzewdw:
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e lista zgrzewow (prowadzona na biezgco — do wgladu na budowie),

e protokoly zgrzewdw (wypetnione przez zgrzewacza),

e karty kontrolne zgrzewania doczotowego (wypetnione przez przedstawiciela
Inzyniera w obecnosci kierownika budowy i w czasie wykonywania
zgrzewow),

e karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe i oznakowane.

Na 14 dni przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia - dokumenty wymagane przez polskie

Prawo Budowlane, jak nizej:

— oryginat i kopie dziennika budowy,

oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i 1 kopia):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — drogi dojazdowej, innej nieruchomosc,

— dokumentacje z zakohczonych testow m.in. protokoty badan i sprawdzen
(oryginat i 1 egz. kopii),

— geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg terenu Placu Budowy
(2 kopie); wspotrzedne dodatkowo zapisane na nosniku elektronicznym (usb)
jako plik tekstowy,

—  protokét zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewoddw kanalizacyjnych
(oryginat lub kopia z klauzulg za zgodnos$¢ z oryginatem),

— kopie rysunkoéw projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami,
jakie nastgpity podczas budowy,

— dla kazdego z urzadzen Podrecznik obstugi i konserwaciji (3 kopie),

—  protokot rozruchu wstepnego urzadzen mechanicznych,

— sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni z udziatem Inzyniera
oraz pracownikdw Zamawiajgcego wraz z protokotem z przeprowadzonego
szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego,

— komplet instrukcji obiektowych zawierajgcych szczegotowe wskazowki z zakresu
obstugi i bhp zawierajgcg co najmniej: (3 kopie) z wersjg elektroniczng na
nosniku (usb),

a) obstugi procesu technologicznego oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
zawierajgcy:

— opis technologii,

— plan oczyszczalni,

— schemat technologiczny,

—  rysunki obiektow,

— karty informacyjne dla wbudowanych komponentow, wraz z
adresami dostawcow,

— pojemnosci, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy,
diagramy, certyfikaty itp.),

— dane techniczne,

— instrukcje i montazu urzgdzen,

— obecne ustawienia, parametry nastawne,

— rysunki, liste czesci zamiennych, schematy potgczen
elektrycznych,

b) obstugi maszyn i innych urzgdzen technologicznych,
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c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
d) alarmowania — ratownictwa,
e) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla oczyszczalni,
f)  innych koniecznych do eksploataciji i inwestyciji,
g) prowadzenie konserwacji, mozliwe problemy i ich usuwanie,
h) plan przegladow.
— 0go%lng dokumentacje zapewnienia jakosci (2 egzemplarze),
— dokumentacje z zakohczonych préb i testéw.

Po wykonaniu rozruchu technologicznego kohcowego nalezy stworzy¢ Instrukcje eksploatacji
oczyszczalni sciekdw Jaroszewo zawierajgcg miedzy innymi wytyczne prowadzenia procesu
technologicznego i uzyskanych wynikéw w trakcie rozruchu.

Powyzsza dokumentacja musi zosta¢ zatwierdzona przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

1.3.9 Ochrona srodowiska w czasie trwania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a takze przestrzega¢ postanowien wszelkich
decyzji administracyjnych, zezwolen i pozwolen zwigzanych z ochrong srodowiska, w tym
dotyczgcych gospodarowania odpadami i emisjami do $rodowiska, skierowanych do
Wykonawcy.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robot chroni¢ Srodowisko
na Terenie Budowy, na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ograniczyé
szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych wynikajgce z zastosowanych
metod prowadzenia robdt a w szczegolnosci:

a) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazow,

b) prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,

c) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

d) nie zanieczyszcza¢ powierzchni ziemi ani wodd powierzchniowych i
podziemnych  emisjami  substancji, w  szczegdlnosci  substancji
niebezpiecznych, w tym odpadami,

€) nie zmienia¢ stosunkéw wodnych w sposéb niezgodny z przepisami prawa,

f) przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Stosujgc sie do ww. wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk itp.,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni  ziemi, wod powierzchniowych i
podziemnych emisjami substancji, W szczegolnosci substangc;ji
niebezpiecznych, w tym odpadami,

— zmiang stosunkéw wodnych w sposob niezgodny z przepisami prawa,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— niewtasciwg gospodarkg odpadami,

— nadmierng emisjg hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

48



*

Fundusze I Unia Europejska [N
Europejskie I Fundusz Spéjnosci :,, =
Infrastruktura i Srodowisko . *

ZNIN

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstate w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét w obiektach zamknietych Wykonawca jest zobowigzany do
ich przewentylowania w celu usuniecia nagromadzonych w nich gazéw fermentacyjnych.

1.3.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy uzyte do Robdét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robaét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.3.12 Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wiasnosci publicznej przed jej
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury nad- i podziemnej np. przewody, sieci,
kable itp.

Wykonawca zabezpieczy istniejgcg infrastrukture przed uszkodzeniami w trakcie trwania
robot.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek istniejgcego urzgdzenia Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego i dokona niezbednej naprawy na wiasny
koszt.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robo6t w obrebie Terenu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w Programie
Robot. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw terendw przylegtych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze, aby zabezpieczyC prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego dziatalnoscig.

W przypadku koniecznosci korzystania przez Wykonawce z nieruchomosci sasiadujgcych
z Terenem Budowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy z wilascicielami
nieruchomosci. Koszty z tytutu korzystania z takich nieruchomosci bedzie ponosit
Wykonawca.
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1.3.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ odpowiednich krajowych i lokalnych regulaminow, praw i
wskazan oraz norm i przepiséw o transporcie po drogach publicznych i bedzie stosowa¢ sie
do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymogi dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na o$ i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inzyniera na jego polecenia bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
Terenu Budowy, po ktérym bedg sie poruszaty jego pojazdy.

1.3.14 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
bedg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.3.15 Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie Robot i za wszelkie materiaty i
sprzet uzywane do Robd6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia
zgodnie z warunkami Kontraktu.

Podczas realizacji Robot Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone mienia
Zamawiajgcego przekazanego razem z terenem budowy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu zakonczenia Kontraktu.

Inzynier moze wstrzymacC roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi i odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna byé¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni statly dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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1.3.16 Gospodarka odpadami

Podczas prowadzenia robot nalezy selekcjonowaé powstajgce odpady. Zgodnie z
obowigzujgcg w Polsce Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016
poz.1987) Wykonawca robot jest wytworcg odpaddw i on odpowiada za prawidiowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.

Materiaty odpadowe, ktére nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny byé
przetransportowane na sktadowisko odpadéw. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny
by¢ przetransportowane na skfadowisko odpadow, ktére posiada odpowiedni sprzet
techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadow
tego typu. Transport odpadéw zawierajgcych substancje szkodliwe winien byé
przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie
odpadow powinno byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpaddw w trakcie trwania kontraktu zostang
poniesione przez Wykonawce.

1.3.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z
realizacjg Robot lub mogg wplywaé na Roboty i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jezeli niedotrzymanie tych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

1.3.18 Wykopaliska archeologiczne

Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony archeologicznej wykazane w decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z warunkami Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.
Wykonawca zapewni i optaci nadzér konserwatorski i archeologiczny (w tym badania
wyprzedzajgce) nad robotami ziemnymi.

O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartosciowych lub
starozytnych, konstrukcjach i innych przedmiotach interesujgcych z punktu widzenia
geologicznego Ilub archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca
powiadomi wiadciwe urzedy administracji publicznej, w tym Wojewoddzki Urzad Ochrony
Zabytkébw Oddziat w Bydgoszczy i postapi zgodnie z wytycznymi tych urzedow.
Powiadomienie takie Wykonawca przes$le do wiadomosci Inzyniera Kontraktu.

Wszelkie Roboty zwigzane z prowadzeniem prac archeologicznych Wykonawca uwzgledni w
Cenie Kontraktowe;j.

1.3.19. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Teren zaplecza musi byc
ogrodzony, oswietlony i oznakowany zgodnie z polskimi przepisami. Komunikacja oraz
osoby uprawnione do przebywania na terenie budowy bedgacym jednoczesnie obiektem
funkcjonalnym oczyszczalni powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz ochrong obiektu.
Dla zasilania obiektow zaplecza w wode, energie elekiryczng i odprowadzenia sciekow
sanitarnych Wykonawca wystgpi z wnioskami o pozwolenie i okreslenie warunkow
podtaczenia do wiasciwych zarzgdcdw sieci.
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Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a takze zabezpieczy je
przed wtamaniami i pozarami. Pomieszczenia biurowe bedg utrzymywane przez Wykonawce
w nalezytej czystosci i sprawnosci przez caty okres uzytkowania.

Po zakohczeniu Robot Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren —
przywréci do stanu pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi
Wykonawca

1.4 Dziatania informacyjne i promocyjne

Dziatania informacyjne i promocyjne majg na celu informowanie opinii publicznej,
uczestnikow oraz odbiorcéw rezultatéw projektu:

e 0 tym, ze dane przedsiewziecie bylo mozliwe do zrealizowania miedzy innymi
dzieki pomocy ze strony Unii Europejskiej,

¢ na temat celéw i korzysci wynikajgcych z realizacji przedsiewziecia.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg projektu podawane do wiadomosci publicznej
oraz dokumenty i materiaty dla osob i podmiotow uczestniczacych w projekcie nalezy
oznaczac¢ znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich.
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscu zatwierdzonym przez
Inzyniera, tablicy informacyjnej/tablic informacyjnych, ktérej tres¢ bedzie zawierata informacje
wymagane przez Ustawe Prawo Budowlane.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz koszty zwigzane z
dzierzawg miejsca ustawienia tablic w trakcie realizacji Robo6t ponosi Wykonawca.
Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami art.45 ust. 4, 5 ustawy Prawo Budowlane oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Tresc
informaciji na tablicach powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie niezbedne informacje oraz znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej sg
dostepne na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz na stronach
internetowych programéw np. www.pois.gov.pl
Przy tworzeniu grafik nalezy stosowac zasady z Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku marki
Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spéjnosci na lata 2014-2020.

2.  MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe i oznakowane, muszg
posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury iBudownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym B (Dz.U.16.1966) lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunkKi
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych. Ponadto dla budowy wodociggu wraz
armaturg wymaga sie atestu PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.1 Jakosé materiatow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inzyniera Kontraktu wszelkie
materiaty uzywane do roboét powinny by¢ najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i beda
zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym.
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Pominiecie w Programie funkcjonalno-uzytkowym dowolnego materialu niezbednego do
ukonczenia robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robét
najlepszej jakosci, ktore zostang zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie materialy stosowane przy realizacji kontraktu muszg by¢ bezpieczne (posiadacé
certyfikat bezpieczenstwa) — o ile dotyczy, nie mogg mie¢ negatywnego wplywu na
srodowisko, ani emitowa¢ promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

2.2 Zrédta dostaw materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce wszystkich zastosowanych
materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia kontroli materiatéw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem jakichkolwiek zaméwieh na materiaty, ktére majg byé wigczone do robat,
Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia wniosek zawierajgcy nazwy
dostawcow i producentdw oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakos¢, wage,
wytrzymatosé, opis, itd. w zakresie dotyczgcym materiatéw czy producenta.

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zamowienia i kopia ta zostanie zachowana przez
Inzyniera Kontraktu. Zadne materiaty nie zostang zaméwione lub uzyskane z innych firm niz
te, ktére zostaty uprzednio zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemne;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, cet lub podatkow, jezeli
bedg wymagane, wynikajgcych zakupu materiatow, ktére majg by¢ wykorzystane do robot.
Zamawiajacy nie dokona zadnej oddzielnej wyptaty z tytutu praw autorskich za materiaty,
ktore majg by¢ wykorzystane do realizacji robot.

2.3 Inspekcja wytwoérni materiatow i urzadzen

Zaktady produkcyjne i urzgdzenia mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych. Probki materiatdw mogg byé
pobierane przez Inzyniera w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik przeprowadzonej
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje zaktadu produkcyjnego beda
zachowane nastepujgce warunki:
— Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy, producenta
materiatow oraz urzadzenia w czasie prowadzenia inspekgciji,
— Inzynier bedzie miat zapewniony dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw i urzgdzen przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

24 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom kontraktu — nie zatwierdzone przez
Inzyniera zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty i
urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.
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2.5 Laboratorium

Wszelkie probki, w miare wymagan, zostang przetestowane w laboratorium posiadajgcym
akredytacje na badania wymagane kontraktem, ktére zostanie zaproponowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan laboratoryjnych Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej.

2.6 Dostawa i wykorzystanie materiatow

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty bedg uzywane lub instalowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene ilosci materiatow, ktoére majg byc¢
zamowione.

Wszelkie materiaty lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnym opakowaniu czy pojemnikach zaopatrzonych w nazwe producenta i znak
towarowy.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy bedg uzyte do
Robd6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne Inzynierowi w celu przeprowadzenia kontroli.

Materiaty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usuniete, naprawione lub
wymienione przez Wykonawce na jego koszt.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw do wbudowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w programie robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera. W
przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet uzywany przez wykonawce do wykonania Robd6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i
warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét.

54



*

Fundusze I Unia Europejska [N
Europejskie I Fundusz Spéjnosci :,, =
Infrastruktura i Srodowisko . *

ZNIN

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i witasciwosci przewozonych i
przeznaczonych do wbudowania materiatow.

Wszystkie $rodki transportu muszg spetniaé wymogi kodeksu drogowego oraz byé
odpowiednio oznakowane.

Liczba srodkow transportu winna by¢ tak dobrana, zeby zapewni¢ ciggtosé prowadzenia
robét montazowych zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU oraz wskazaniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie szkody spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz wymogi szczegdlnej ochrony wszystkie pojazdy
wjezdzajgce i wyjezdzajgce z terenu oczyszczalni bedg rejestrowane. Nie dopuszcza sie
demontazu istniejgcego ogrodzenia bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego na potrzeby
komunikaciji.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i ochrong obiektu liste pojazdéw uprawnionych do ruchu
na terenie oczyszczalni.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca bedzie wykonywa¢ Roboty na czynnym obiekcie. Wykonawca powinien
wykonywac¢ Roboty w taki sposéb, aby nie zakiéci¢ obecnego procesu technologicznego
oczyszczania $ciekow oraz czynnosci eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Inzynierem oraz Zamawiajgcym.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia wymagane przepisami prawa polskiego. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca.

Wykonawca przed przystgpieniem zaznajomi sie z lokalizacjg wszelkich istniejgcych mediow
i sieci, na ktore prowadzone Roboty mogg mie¢ wptyw, i poniesie wszelkg odpowiedzialno$¢
za uszkodzenia powstate i spowodowane w wyniku prowadzonych Roboét. Wykonawca
przedstawi rozwigzania projektowe kolizji w projekcie wykonawczym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodno$¢ z Programem
funkcjonalno-uzytkowym, Programem Robot, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostana, jesli tak zdecyduje Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Programie funkcjonalno-uzytkowym,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdow i Robot, dopuszczalne tolerancje wymiardw wystepujgce przy produkcji i
badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki moggce wptyng¢ na
podjecie prawidtowego stanowiska.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym
kontraktem, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot uzyska wymagane zgodnie z prawem polskim
decyzje administracyjne niezbedne do prowadzenia tych Robat.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy tez dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Technologia realizacji robo6t oraz procedury odbioru robét winny spetniaé wymagania
wszystkich jednostek uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas
Robot mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢é wyposazone w
ttumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, ani w dni $wigteczne, z
wyjatkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktore powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia.

Konieczne jest prowadzenie Robdét w taki sposdb, aby nie wplywaly na zadne prace
prowadzone w sgsiedztwie.

Wszystkie istniejace drzewa i krzewy na terenie oczyszczalni powinny by¢ zachowane i
zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, zywoptot, mur, ogrodzenie, lub inny
istniejgcy element zostang naruszone Ilub uszkodzone, winny by¢ w sposob trwaty
przywrécone do stanu pierwotnego (dotyczy fragmentéw nie objetych projektem), z
wykorzystaniem w tym celu materiatbw o zblizonych i nie gorszych parametrach niz
materiaty, ktdre pozostaty w czesci niezniszczonej.

Gdy zaistnieje koniecznos¢ sprawdzenia rzeczywistego usytuowania przewodow
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem wykonanie wykopow probnych.

5.2 Dokumentacja budowy

5.2.1 Dziennik Budowy

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy oznacza dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz.
1775).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

— przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Roboét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie do tresci
wpisu.

5.2.2 Raporty ukazujace postep prac

Wykonawca powinien przygotowywac sprawozdania miesieczne obejmujgce:

(@) opis zakresu i charakteru prac wykonanych w ciggu miesigca,

(b) szczegoty dotyczgce wszelkich problemoéw zwigzanych z wykonywaniem prac
wraz z dokumentacjg uzasadniajgcy (jezeli dotyczy),

(c) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych elementéw Robdt,

(d) dokumenty dotyczgce przetestowanych materiatow, urzadzen wraz z kopiami
wynikéw testow (jezeli dotyczy),

(e) wykresy ilustrujgce osiggniety postep w poréwnaniu do Programu,

(H barwne fotografie ukazujgce postep prac i zakonczone elementy prowadzonych
prac. Nalezy przedstawi¢ dwa zestawy odbitek o minimalnych rozmiarach 100 x
150 mm,

(g) wykresy ilustrujgce stan finansowy Robdt wraz z wartoscig prac zakonczonych,
potwierdzonych oraz otrzymanych pieniedzy,

(h) szczegodtowy program prac do wykonania w kolejnym miesigcu oraz ogodlne
omowienie robot na nadchodzace trzy miesigce.

5.2.3 Dokumenty kontroli jakosci

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.
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5.2.4 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
Robét wykonywanych dla potrzeb sporzgdzania raportéw ukazujgcych postep prac.

5.2.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w/w punktach nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego (pozwolenie na budowe lub
zgtoszenia),

b) protokét przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

¢) dokumentacje projektowa,

d) protokoty przegladu technicznego,

e) protokoty préb szczelnoéci,

f) protokoly przejecia do czasowego uzytkowania,

g) protokoty odbioru Robdt,

h) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

i) inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektow,

i) program Préb Koncowych,

k) instrukcje eksploatacji i konserwaciji dla poszczegdlnych obiektow i urzgdzen,

[) protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu Zamawiajgcego,

m) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

n) korespondencje na budowie.

5.2.6 Formaty dokumentéw

Dokumenty przygotowane przez Wykonawce nalezy wykona¢ w nastepujgcych formatach:
- czes$é opisowa w WORD 2007-2013,
- czes¢ graficzna w AUTOCAD 2007-2013,
- harmonogramy w MICROSOFT PROJEKT
- zestawienia w EXCEL 2007-2013.

Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wzory formularzy potrzebnych
do prowadzenia dokumentéw budowy.

5.2.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.2.8 Dokumenty i badania laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Testy i badania laboratoryjne zwigzane z uzyskaniem zaktadanych efektéw technologicznych
badane bedg w laboratorium zaktadowym Zamawiajgcego w zakresie badan podstawowych
dotyczgcych wody, sciekow i osadow. W przypadku badan innych niz wykonywane przez
laboratorium Zamawiajgcego.
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W przypadku kwestionowania przez Wykonawce jakosci uzyskanych danych oraz w
zakresie, ktérego nie obejmuje program badan laboratorium Zamawiajgcego badania
laboratoryjne wykonane bedg przez inne akredytowane w przedmiocie badania laboratorium,
uzgodnione z Zamawiajgcym i Inzynierem. Koszt takich badan ponosi Wykonawca.

Pobdr probek do badan powinien by¢ pobrany w warunkach reprezentatywnych dla danego
badania, w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Inzyniera.

5.3 Ustalenia na wypadek sytuacji nagtych

Przed wejsciem na Teren Budowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inzyniera oraz
Zamawiajgcemu liste z kierownictwem Robo6t (min. 3 osoby) wraz z numerami komorkowymi
i domowymi, z ktérymi mozliwy bedzie kontakt w nagtych wypadkach na terenie budowy, w
trakcie realizacji Kontraktu.

Nie planowana ingerencja w istniejgcy stan obiektéw, sieci i instalacji wywotujgca lub
moggca wywofac niekorzystny wptyw na prace oczyszczalni lub bezpieczenstwo personelu
eksploatacyjnego  wymaga  natychmiastowego  zgtoszenia  wyznaczonym  przez
Zamawiajgcego osobom oraz Inzynierowi. Konsekwencje takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

54 Lokalizacja biur i zaplecza Budowy

Zaplecze budowy nalezy lokalizowaé na terenie oczyszczalni Sciekbw w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W ciggu 7 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca powinien dostarczy¢ do zatwierdzenia
przez Inzyniera plany przedstawiajgce jego propozycje dotyczace lokalizaciji :

- Biura Budowy Wykonawcy,

- magazynow Wykonawcy i miejsca sktadowania materiatéw,

- podstawowych drog na Placu Budowy,

- terendéw dla tymczasowego i statego sktadowania urobku,

- miejsca zakwaterowania personelu,

- garazy lub miejsc postoju sprzetu budowlanego,

- innych tymczasowych obiektéw niezbednych do realizacji Rob6t okreslonych
Kontraktem.

Wykonawca zapewni pomieszczenie do odbywania zebran i narad dotyczacych realizaciji
przedmiotu zamowienia. Pomieszczenie powinno by¢ funkcjonalne oraz zlokalizowane w
bezposredniej bliskosci terenu budowy.

5.5 Dokumentacja fotograficzna

Przed rozpoczeciem robot sporzgdzona zostanie dokumentacja fotograficzna stanu
istniejgcego terenu przeznaczonego pod inwestycje. Fotografie wykonane zostang przez
Wykonawce przy wspétudziale przedstawiciela Inzyniera. Nalezy zinwentaryzowaé niwelety
terenu i inne elementy, ktére nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego po zakonczeniu prac,
ze szczegoOlnym uwzglednieniem nieruchomosci. Koszt sporzgdzenia dokumentacji ponosi
Wykonawca.

Kolorowe fotografie zostang doktadnie opisane i opatrzone datg. Dokumentacja
fotograficzna powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo na
nosniku elektronicznym (usb).

5.6 Program robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, do
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akceptacji Inzyniera, programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, ktéry powinien
przedstawia¢ sposéb wykonywania Robot objetych Kontraktem.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ m.in.:

— wykaz o0soOb realizujgcych zadanie wraz z ich uprawnieniami i zakresem
odpowiedzialnosci,

— organizacje wykonania Robot zapewniajgcg ciggtos¢ oczyszczania Sciekow
i przerobki osadu, bez pogorszenia jakosci i efektywnosci proceséw oraz
zapewnienie dojazdow i wyjazdow

— harmonogramy prowadzenia Robdt,

— szczegotowe procedury i instrukcje konieczne do zapewnienia spetnienia norm
jakoéci dla wszystkich prac na Terenie Budowy i poza nim,

— plan kontroli i badan,

— sposO6b koordynowania systemu zapewnienia/kontroli jakosci Wykonawcy
z podobnymi systemami podwykonawcéw i dostawcow.

Program robét wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i Inzynierem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie, w ciggu 14 dni od Daty
Rozpoczecia Robot, do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Projektem Technicznym
okreslajgcym sposéb wykonania Robét, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(a) czes$¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania Robét, harmonogramy prowadzenia Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— instrukcje bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi.

(b) cze$¢ szczegotowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
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zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw Robat,

— sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robdét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci, Inzynier moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w niniejszym
programie, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z
Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wykonawca udostepni, Inzynierowi na kazde zyczenie, wszystkie wyniki wewnetrznej
kontroli jakosci. Wszelkie niezgodnosci z przepisami powinny by¢ zgtaszane Inzynierowi
wraz z propozycjami rozwigzania problemu. Wykonawca zobowigzany jest wspétpracowac w
zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, stosowaC mozna wytyczne producenta, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatdw u zZrodta ich wytwarzania, zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badanh albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Wymaganiami Zamawiajgcego. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6  Atesty jakosci materiatlow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialty posiadajgce atesty producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w Wymaganiach Zamawiajgcego.

W przypadku materiatow, dla ktérych, zgodnie z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, sg
wymagane atesty, kazda partia dostarczona do Rob6t musi posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, takie
materiaty zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzynierowi
przy udziale Wykonawcy.

7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich Robét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Jakosc i iloS¢ Robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i
w oparciu o przeprowadzone pomiary.

7.2 Préby koncowe

Préby koncowe oczyszczalni $ciekdéw bedg obejmowaty:
—  proby rozruchowe poszczegdlnych obiektéw,
— rozruch technologiczny koncowy catej oczyszczalni.
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Préby kohncowe dotyczg petnego zakresu kontraktowego i nie powinny trwac¢ dtuzej niz 6
miesiecy. Kolejne obiekty oczyszczalni muszg podlega¢ rozruchowi stopniowo, z logikg
wzajemnych powigzan miedzy tymi obiektami i kolejno$cig wykonywanych robot.

Generalnym wymogiem jest, aby rozruch obiektéw i badania procesowe odbywaty sie w
powigzaniu z ruchem oczyszczalni, tzn. aby efektywno$¢ oczyszczania sciekow przez caty
okres budowy i rozruchu poszczegdélnych weztdéw nie byta gorsza niz obecna efektywnosé.

Wykonawca winien zapewni¢ robocizne, materiaty, ustugi (w tym niezbedne badania)
wymagane do daty wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbednych
do realizacji Kontraktu lub wymaganych osobno przez Inzyniera w ramach préb koncowych i
przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca winien przedstawi¢ program préb rozruchowych obejmujgcy instrukcje rozruchu
wraz z harmonogramami dla poszczegdlnych obiektéw oraz program rozruchu
technologicznego koncowego dla catej oczyszczalni do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie
badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem Rob6t.

Przed rozpoczeciem Prob, Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnos$ci
Robot innymi dokumentami Wykonawcy.

Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci
okreslonych w Umowie.

Przed rozruchem sprawdzone zostang procedury badan materiatdw, przeglady elementéw i
urzadzen oraz proby funkcjonalne ,suche” dla wykazania, ze kazdy obiekt moze byé
poddany rozruchowi.

7.2.1 Proby rozruchowe

Préby rozruchowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, zgodnie z wymogami
zawartymi w czesci WZ-14 PFU pt. ,Préby koncowe”.

Zamawiajgcy na czas préb rozruchowych (maksymalnie w okresie 5 miesiecy) zapewni
dostawe nastepujgcych materiatow:

— koagulantu PIX, PAX uzywanego do podczyszczania sciekow,

— flokulantu do zageszczania osadu nadmiernego,

— flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego,

— wegla tatwo przyswajalnego.

Na okres przeprowadzania rozruchu Wykonawca winien zapewni¢ pozostate materiaty do
ich przeprowadzenia.

Zamawiajacy na okres rozruchu dostarczy wode i energie elektryczng niezbedng do préb
rozruchowych.

UWAGA:
W przypadku przekroczenia zatozonego terminu rozruchu Wykonawca poniesie koszty
zwigzane z zakupem wszystkich materiatébw potrzebnych do eksploatacji oczyszczalni.

7.2.2 Préby technologiczne koncowe oczyszczalni

Préby technologiczne oczyszczalni obejmujg jednoczesng prace wszystkich obiektow
oczyszczalni i powinny wykazac, ze roboty objete zamowieniem dziatajg niezawodnie
zgodnie z kontraktem. Wyniki Préob powinny potwierdzi¢ osiggniecie zatozonego efektu
ekologicznego oraz uzyskanie zagwarantowanych przez Wykonawce wskaznikow
wyszczegolnionych w Wykazie Gwaranciji.
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Préby technologiczne koncowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, zgodnie z
wymogami zawartymi w czesci Cz.12 PFU pt. ,Proby koncowe”.

Préby kohcowe catej oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ w okresie maksymalnie 30 dni.

7.3  Wyniki Préb

Wyniki Préb beda zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktory przygotuje szczegotowe
sprawozdanie oraz inne dokumenty powykonawcze i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

7.4 Konsekwencje nie spetnienia wymagan

Jesdli wyniki ktorejs z prob nie bedg spetniaé wymagan Zamawiajgcego okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania
zgody Inzyniera, wykona¢ odpowiednie poprawki i powtorzy¢ probe do uzyskania akceptacii
Inzyniera.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1 Swiadectwo Przejecia

Roboty zanikajgce podlegajg kontroli, niezbednym probom i muszg by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy.

Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia Rob6t po spetnieniu przez Wykonawce
nastepujgcych warunkéw:
— zakonczenia Robot,
— dostarczenie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego sprawozdania z rozruchu
technologicznego koncowego i osiggniecia zatozonych parametréw,
— dostarczenia catosci dokumentéw zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
— uzyskaniu, w imieniu Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie.

Sprawozdanie z rozruchu poszczegolnych obiektdow oraz rozruchu technologicznego
koncowego powinno zawiera¢ podsumowanie wynikow wszystkich przeprowadzonych prob,
zestawienie osiggnietych parametrow, okreslenie kosztow, okreslenie zuzycia wszystkich
dobr, poziom wymaganej obstugi oraz liste wykrytych nieprawidtowosci i niezgodnosci.

Dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Swiadectwo Wykonania podpisane przez
Zamawiajgcego wraz z kopig dla Wykonawcy, ustalajgce date, z ktérg Wykonawca wypehnit
swoje obowigzki wykonania i wykonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich usterek w tych
Robotach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci sg kwoty ryczattowe skalkulowane przez Wykonawce za poszczegdline
elementy okreslone w Wykazie Cen — Tabeli Cen Elementéw Skonczonych oraz Wykazie
Prac Ogélnych. Kwoty podane przez Wykonawce w Wykazie Cen — Tabeli Cen Elementéw
Skonczonych oraz Wykazie Prac Ogdlnych sg ostateczne. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt
za wykonane roboty. Ptatnosci bedg rozliczane zamknietymi elementami robét i zgodnie z
Warunkami kontraktu.
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9.2 Kwota za element Rob6t w Wykazie Cen -Tabeli Cen Elementéw Skonczonych

Kwota za element Robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Cena ta bedzie uwzgledniac:

— koszty zwigzane ze sporzadzeniem projektu budowlanego, tgcznie z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz projektow wykonawczych,

— koszty bezposrednie, w tym: koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji
wykazu cen, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczeh spotecznych i podatki od ptac,

— koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji wykazu
cen, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupéw
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

— koszty wykorzystania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji cen, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren
budowy, jego montazu i demontazu po zakohczeniu robdt,

— koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

— koszty og6lne budowy, w tym:

e Kkoszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do pfac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

e wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

o koszty zuzycia, konserwacji i remontéow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

e koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania robot,
koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty s$rodkéw higienicznych,
sanitarnych i leczniczych,

e Kkoszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

e koszty zuzycia materialtdw oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy,

o koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

e optaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i

sprzet,
o koszty zaplecza budowy,
e koszty badan archeologicznych i nadzoru archeologicznego i

konserwatorskiego,

o koszty wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji,

o koszty budowy tymczasowych drég i ogrodzen,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktére mogg
wystepowaC¢ w zwigzku z wykonaniem robot budowlanych zgodnie z
warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

— 0golne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,

— ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

— wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z wykonaniem robdt,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi z tresci Programu funkcjonalno - uzytkowego, warunkéw umowy oraz
przepiséw dotyczgcych wykonywania robét budowlanych.
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9.3 Kwoty ryczattowe w Wykazie Prac Ogélinych

9.3.1 Koszt ubezpieczen

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi
Wykonawca. Koszty te bedg zwrécone przez Zamawiajgcego. Zwrot tych kosztéw nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce polis Zamawiajgcemu, zaakceptowaniu ich przez
Zamawiajacego, udokumentowaniu kosztéw i wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Na okoliczno$é wysokosci kosztéw Wykonawca
przedtozy Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce poniesienie takiego kosztu, z tym
zastrzezeniem, ze tgcznie zwrot kosztow nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w Wykazie
Cen — Tabeli Cen Elementéw Skonczonych.

9.3.2 Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczen i wszelkich gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi
Wykonawca. Koszty te bedg zwrdécone przez Zamawiajgcego. Zwrot tych kosztow nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce zabezpieczen Ilub gwarancji Zamawiajgcemu,
zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego, udokumentowaniu kosztow i wystawieniu przez
Inzyniera Kontraktu Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Na okoliczno$¢ wysokosci
kosztow Wykonawca przedtozy Inzynierowi dokumenty potwierdzajgce poniesienie takiego
kosztu, z tym zastrzezeniem, Ze tacznie zwrot kosztéw nie moze przekroczy¢ kwoty
okreslonej w Wykazie Cen — Tabeli Cen Elementéw Skonczonych.

9.3.3 Koszty optat administracyjnych

Koszty optat administracyjnych (zajecie pasa drogowego, ewentualng wycinkg drzew
i krzewow) wyliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, prawami ponosi
Wykonawca. Ptatne jako kwota ryczattowa.

9.3.4 Koszty Tablic

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzyskania wymaganych zezwolen (w miejscu ustawienia
tablic) ponosi Wykonawca. Ptatne jako kwota ryczattowa.

9.3.5 Koszty zaplecza budowy i sali narad

Koszty zwigzane z wykonaniem i rozbidrkg Zaplecza Wykonawcy (zaplecze budowy)
oraz sali narad wraz z jej wyposazeniem ponosi Wykonawca. Ptatne jako kwoty
ryczattowe.
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