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1. INFORMACJE OGÓLNE  

1.1. Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne dotyczące realizacji zadania 

 nr 1 - „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”. 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane dla ww. zadania. 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać niezbędną, dla 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, inwentaryzację istniejących obiektów na terenie 
oczyszczalni ścieków oraz wykonać niezbędną dokumentację geotechniczną posadowienia 
obiektów. 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, konsultacji z użytkownikiem 
oczyszczalni, wizji terenowej, badań przeprowadzonych przez Wykonawcę oraz innych 
istotnych badań działań Wykonawca opracuje dokumentację projektową, która po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, podstawę do realizacji zadania. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność z 
koncepcjami przekazanymi przez Zamawiającego, wymaganiami Zamawiającego i 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Projekty techniczne powinny: 
a) spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach 

prawa, 
b) zapewniać niezawodność działania obiektów i instalacji, 
c) ograniczać koszty eksploatacyjne,  
d) zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich elementów obiektów i instalacji w 

celach utrzymania i konserwacji.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera, najnowszą praktyką inżynierską oraz 
prawem polskim. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót 
określonych w Kontrakcie oraz do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz zapewni 
niezbędny personel i inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do 
wykonania Robót przewidzianych Kontraktem. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
prowadzonych działań na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy jakie będą wymagane dla realizacji 
Kontraktu.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie usuwał z 
Terenu Budowy wszelki złom, odpady i nadmiar materiałów. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 
techniczno-technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robót objętych Kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
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- zapoznania się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na cenę oferty lub wykonanie Robót, 

- zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ. 

1.3.1. Teren Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo do Terenu Budowy. 

Zmiany fragmentu lub części terenu budowy zainicjowane z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,  jeżeli i o ile będą mogły prawnie być wprowadzone spowodują, że wszelkie 
obowiązki i koszty związane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca. 

1.3.2. Program Robót  

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy opracowania dokumentacji 
projektowej, rozpoczęcia i zakończenia wyszczególnionych elementów robót. Program Robót 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien obejmować 
następujące podstawowe fazy tj.: 

a) okres opracowania projektów budowlanych i pozyskiwania pozwoleń  
na budowę, 

b) okres opracowania projektów wykonawczych, 
c) okres realizacji robót, 
d) okres Prób Końcowych, 
e) okres Przejęcia Robót, 
f) okres Zgłaszania Wad, 
g) okres Usuwania Wad. 

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub 
zminimalizować zakres prowadzonych  robót, których wykonanie mogłoby powodować 
powstanie zbędnych kosztów. 

Program Robót winien uwzględniać: 

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, 
ilości personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji, 

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne 
zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji elementów Robót, 
(każdy element Robót powinien stanowić zamkniętą całość, która po zrealizowaniu 
może być oddana do użytku),  

c) warunki klimatyczne panujące na obszarze  realizowanego kontraktu, 

d) zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
określonych w pozwoleniu wodno-prawnym, 

e) inne okoliczności możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Programie Robót rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju prac, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomienie o tym Inżyniera 
Kontraktu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót. 

1.3.3  Plan bezpieczeństwa  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
przed rozpoczęciem robót i uzgodni go z Inżynierem Kontraktu.  
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Zawartość planu powinna obejmować m.in. następujące kwestie:  

a) dzienny harmonogram robót z podaniem godzin i przerw w pracy,  
b) pisemne instrukcje dotyczące zapewnienia higieny i bezpieczeństwa pracy,  
c) kontrolę materiałów, sprzętu i przyrządów, 
d) kontrolę i opis dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników,  
e) plan działania w sytuacjach zagrożeń.  

1.3.4  Materiały do projektowania 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy i załącza w części informacyjnej (część B) niniejszego 
PFU: 

− decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (przedsięwzięcie nie wymaga 
opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko), 

− decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

− parametry brzegowe niezbędne do złożenia oferty, 

− mapa syt-wys. w skali 1:500 terenu oczyszczalni (mapa poglądowa). 
Wykonawca opracuje projekty budowlane oraz wykonawcze (w tym projekty branżowe i 
niezbędne projekty na roboty tymczasowe)  dla zakresu przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, pozyska w uprawnionych 
jednostkach wykonawstwa geodezyjnego aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 
1:500 do celów projektowych wraz z inwentaryzacją uzbrojenia istniejącego i drzewostanu 
oraz mapę stanu prawnego gruntów, wypisy z rejestru gruntów.  

1.3.5.  Dokumentacja  geotechniczna  

Wykonawca opracuje dokumentację geotechniczną lub dokumentację geologiczno-
inżynierską.  

Zawartość opracowania geotechnicznego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 
463) oraz wykonana w oparciu o normy:  

a) PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część I: Zasady 
ogólne, 

b) PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część II: Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego. 

Rozstaw otworów geotechnicznych powinien być zgodny z powyższymi normami, głębokość 
wierceń powinna umożliwić stwierdzenie warunków posadowienia przewodów i obiektów 
oraz określenia metody ewentualnego odwodnienia wykopów.  

Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zostać sporządzona na podstawie 
obowiązujących przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego (Dz. U nr 163, poz. 981, z 
późń. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. 
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 
dnia 15.12.2016, poz. 2033). 

Wykonawca przekaże 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiającemu w formie papierowej i 
elektronicznej edytowalnej (na usb). 

1.3.6  Projekty budowlane  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych oraz do uzyskania, 
na ich  podstawie, w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę dla zakresu, który ich 
wymaga.  
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Zakres i forma projektów budowlanych musi odpowiadać warunkom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 
462) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) oraz z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 poz.290).  

Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno-techniczny posiadający 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będący 
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane lub spełniają warunki /w ustawy.  

Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.   

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem 
uzgodnienia i opinie m. in.:  

− opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), 

− uzgodnienie/decyzję na realizacje robót w drogach: 

• gminnych wydaną przez Urząd Miasta w Żninie Wydział Infrastruktury, 
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, 

• powiatowych wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Podgórzynie, 

• wojewódzkich wydaną przez Zarząd dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, 

• krajowych wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  
w Bydgoszczy. 

− wymagane uzgodnienia z instytucjami np. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i inne 
jeżeli będą niezbędne 

− zgodę na czasowe zajęcie terenu 

− pozwolenie wodno-prawne na wykonanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 

− inne, jeżeli będą niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.  

W projekcie budowlanym należy zamieścić opinie rzeczoznawców ds. sanitarno-
higienicznych, bhp i ppoż. oraz „Karty klasyfikacji pomieszczeń, stref i przestrzeni 
zagrożonych wybuchem”.  

Projekt budowlany podlegają uzgodnieniu technicznemu przez Zamawiającego i Inżyniera. 
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego należy ponownie 
uzgodnić.  

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji Wykonawca w imieniu 
Zamawiającego uzyska Decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona zgłoszenia robót. 

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże Inżynierowi do 
zatwierdzenia 1 egzemplarz wersji papierowej oraz wersję elektroniczną (na nośniku usb) 
projektu budowlanego.  

Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże 3 egz. zatwierdzonego 
projektu budowlanego Inżynierowi, w tym 2 dla Zamawiającego.   

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień poniesie Wykonawca. Wszelkie 
koszty dodatkowych egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi 
Wykonawca. 

Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę Wykonawca wystąpi do stosownego organu o 
wydanie Dziennika Budowy. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

− część opisową obejmującą szczegółowy opis rozwiązań technologicznych rozbudowy 
części mechanicznej, biologicznej, osadowej, gazowej wraz z wyposażeniem i 
podaniem podstawowych parametrów technicznych i technologicznych w zakresie 
wydajności, mocy elektrycznych i cieplnych, zużycia mediów i materiałów 
eksploatacyjnych, 
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− opis rozwiązań materiałowych do poszczególnych obiektów i rodzajów instalacji (we 
wszystkich branżach) 

− opis systemu AKPiA wraz z wykazem, charakterystyką urządzeń i nazwą ich 
producenta, 

− obliczenia technologiczne, obliczenia hydrauliczne z podaniem przepływów między 
obiektami, 

− dla gospodarki osadowej należy przedstawić bilans cieplny i masowy, obliczenia 
rocznej ilości i kosztów chemikaliów niezbędnych do osiągnięcia wymaganych 
parametrów ścieków oczyszczonych, klasyfikację odpadów wg. KO, 

− bilans energii elektrycznej 

− plan zagospodarowania terenu, 

− rysunki obiektów projektowanych i modernizowanych. 

W projekcie budowlanym winny być umieszczone opinie rzeczoznawców ds. sanitarnych, 
bhp i ppoż. oraz karty klasyfikacji zagrożenia wybuchem dla wszystkich obiektów. 

1.3.7  Projekty wykonawcze  

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca opracuje następujące projekty 
wykonawcze: 

− technologiczne branży sanitarnej, 

− architektoniczno-budowlane, 

− konstrukcji budowlanych dla każdego obiektu, 

− instalacji wewnętrznych w budynkach i obiektach, 

− wyposażenia mechanicznego dla poszczególnych obiektów, 

− branży elektrycznej,  

− systemu kontrolno-pomiarowego automatyki oraz  systemu sterowania 
oczyszczalni ścieków 

− branży drogowej  

− i inne, jeżeli będą wymagane (np. przebudowa innego uzbrojenia 
podziemnego, inwentaryzacja zieleni) 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane 
zgodnie z wymaganiami podanymi niżej: 

− rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi chyba, że zostaną uzgodnione z Inżynierem inne rozmiary, 

− rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 
kompletne,  

− zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych 
szczegółów. 

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

− plany sytuacyjno-wysokościowe – 1:500  

− profile rurociągów –1:100/500 lub 1:100/100, 

− szczegóły – 1:25 do 1:5 

 

Wykonawca, gdy będzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopów. Zamawiający 
dopuszcza odwodnienie wykopów przy zastosowaniu igłofiltrów, studni wierconych lub 
drenażu w zależności od warunków gruntowo – wodnych wynikających z dokumentacji 
hydrogeologicznej. 

Wykonawca zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien  uzyskać 
pozwolenie wodno-prawne.  
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Wody z odwodnienia, pozbawione osadów i piasku, należy odprowadzić do kanału z 
rzutowego ścieków oczyszczonych. Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca przekaże cztery egzemplarze rysunków i obliczeń Inżynierowi celem 
zatwierdzenia, a Inżynier zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi 
komentarzami. 

Zmiany i/lub uwagi Inżyniera do rysunków lub obliczeń będą natychmiast naniesione przez 
Wykonawcę, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone Inżynierowi ponownie  
w czterech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 

Cztery kopie każdego zestawu zatwierdzonych rysunków i obliczeń będą przedłożone  
Inżynierowi. Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią w języku polskim ”PROJEKT 
WYKONAWCZY ZATWIERDZONY PRZEZ INŻYNIERA”  

Zatwierdzenie przez Inżyniera rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie z jakimikolwiek 
zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z jego obowiązków 
wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez 
Inżyniera i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej.  

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą wykonywane bez 
jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inżyniera, Wykonawca prześle pisemne 
zawiadomienie do Inżyniera w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionego rysunku 
(rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoży 
Inżynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w CZTERECH egzemplarzach.  

Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim  
i w 4-ech egzemplarzach przekazany Zamawiającemu. 

1.3.8  Dokumentacja powykonawcza  

Po zakończeniu Robót a przed  końcowym rozruchem technologicznym Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi 4 egz. dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej, w 
zakresie wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa Prawo 
Budowlane tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1579) oraz zapisami PFU. 
Ponadto Wykonawca dostarczy: 

− rysunki powykonawcze w 3 kopiach i dodatkowo zapisane w formacie dwg, dwf oraz 
pdf na nośniku elektronicznym (usb),  

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie zamontowanych urządzeń i 
wbudowanych materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce:  

• dokumenty dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 
B (Dz.U.16.1966) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 

• certyfikat budowlany - znak B (jeżeli jest wymagany na podstawie 
odrębnych przepisów), 

• paszport UDT, 

• atestu PZH (dla budowy wodociągu wraz armaturą), 

− specyfikację dostawcy rur, 

− dokumenty dotyczące zgrzewów: 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

47 
   

• lista zgrzewów (prowadzona na bieżąco – do wglądu na budowie), 

• protokoły zgrzewów (wypełnione przez zgrzewacza), 

• karty kontrolne zgrzewania doczołowego (wypełnione przez przedstawiciela 
Inżyniera w obecności kierownika budowy i w czasie wykonywania 
zgrzewów), 

• karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego. 
 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane. 
 

Na 14 dni przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia - dokumenty wymagane przez polskie 
Prawo Budowlane, jak niżej: 

− oryginał i kopię dziennika budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy (oryginał i 1 kopia): 
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z  projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
– w razie korzystania – drogi dojazdowej, innej nieruchomość, 

− dokumentację z zakończonych testów m.in. protokoły badań i sprawdzeń 
(oryginał i 1 egz. kopii), 

− geodezyjne pomiary powykonawcze i mapę powykonawczą terenu Placu Budowy 
(2 kopie); współrzędne dodatkowo zapisane na nośniku elektronicznym (usb) 
jako plik tekstowy, 

− protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów kanalizacyjnych 
(oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem), 

− kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi nieistotnymi zmianami, 
jakie nastąpiły podczas budowy,  

− dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji (3 kopie), 

− protokół rozruchu wstępnego urządzeń mechanicznych,  

− sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni z udziałem Inżyniera 
oraz pracowników Zamawiającego wraz z protokołem z przeprowadzonego 
szkolenia pracowników Zamawiającego, 

− komplet instrukcji obiektowych zawierających szczegółowe wskazówki z zakresu 
obsługi i bhp  zawierającą co najmniej: (3 kopie) z wersją elektroniczną na 
nośniku (usb), 

a) obsługi procesu technologicznego oraz wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników 
zawierający:  

− opis technologii, 

− plan oczyszczalni, 

− schemat technologiczny, 

− rysunki obiektów, 

− karty informacyjne dla wbudowanych komponentów, wraz z 
adresami dostawców, 

− pojemności, dane eksploatacyjne, charakterystyki (wykresy, 
diagramy, certyfikaty itp.), 

− dane techniczne, 

− instrukcję i montażu urządzeń, 

− obecne ustawienia, parametry nastawne, 

− rysunki, listę części zamiennych, schematy połączeń 
elektrycznych, 

b) obsługi maszyn i innych urządzeń technologicznych, 
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c) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
d) alarmowania – ratownictwa, 
e) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla oczyszczalni, 
f) innych koniecznych do eksploatacji i inwestycji, 
g) prowadzenie konserwacji, możliwe problemy i ich usuwanie,  
h) plan przeglądów. 

− ogólną dokumentację zapewnienia jakości (2 egzemplarze), 

− dokumentacje z zakończonych prób i  testów. 
 

Po wykonaniu rozruchu technologicznego końcowego należy stworzyć Instrukcję eksploatacji 
oczyszczalni ścieków Jaroszewo zawierającą między innymi wytyczne prowadzenia procesu 
technologicznego i uzyskanych wyników w trakcie rozruchu.  

Powyższa dokumentacja musi zostać zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego. 

1.3.9  Ochrona środowiska w czasie trwania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegać postanowień wszelkich 
decyzji administracyjnych, zezwoleń i pozwoleń związanych z ochroną środowiska, w tym 
dotyczących gospodarowania odpadami i emisjami do środowiska, skierowanych do 
Wykonawcy. 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko 
na Terenie Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i 
materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć 
szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych 
metod prowadzenia robót a w szczególności: 

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 
b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,  
c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 
d) nie zanieczyszczać powierzchni ziemi ani wód powierzchniowych i 

podziemnych emisjami substancji, w szczególności substancji 
niebezpiecznych, w tym odpadami, 

e) nie zmieniać stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa,  
f) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk itp., 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 
podziemnych emisjami substancji, w szczególności substancji 
niebezpiecznych, w tym odpadami, 

− zmianą stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− niewłaściwą gospodarką odpadami, 

− nadmierną emisją hałasu, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.3.10  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstałe w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót w obiektach zamkniętych Wykonawca jest zobowiązany do 
ich przewentylowania w celu usunięcia nagromadzonych w nich gazów fermentacyjnych. 

1.3.11  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

1.3.12 Ochrona własności publicznej  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia własności publicznej przed jej 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wykonawca odpowiada za ochronę infrastruktury nad- i podziemnej np. przewody, sieci, 
kable itp. 

Wykonawca zabezpieczy istniejącą infrastrukturę przed uszkodzeniami w trakcie trwania 
robót.  
W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek istniejącego urządzenia Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera Kontraktu i  Zamawiającego i dokona niezbędnej naprawy na własny 
koszt. 

Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w 
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w Programie 
Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników terenów przyległych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących  
z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego działalnością. 

W przypadku konieczności korzystania przez Wykonawcę z nieruchomości sąsiadujących  
z Terenem Budowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy z właścicielami 
nieruchomości. Koszty z tytułu korzystania z takich nieruchomości będzie ponosił 
Wykonawca. 
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1.3.13  Wymagania dotyczące ruchu pojazdów  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy 
na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie przestrzegać odpowiednich krajowych i lokalnych regulaminów, praw i 
wskazań oraz norm i przepisów o transporcie po drogach publicznych i będzie stosować się 
do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów 
technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu i nie zaakceptowane przez 
Inżyniera na jego polecenia będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
Terenu Budowy, po którym będą się poruszały jego pojazdy. 

1.3.14  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 
będą uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.3.15  Ochrona Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały i 
sprzęt używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia 
zgodnie z warunkami Kontraktu.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę mienia 
Zamawiającego przekazanego razem z terenem budowy. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu zakończenia Kontraktu.  

Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi i odtworzy na własny koszt. 

Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 
prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
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1.3.16  Gospodarka odpadami  

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z 
obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 
poz.1987) Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe 
gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, 
transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami.  

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być 
przetransportowane na składowisko odpadów. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny 
być przetransportowane na składowisko odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt 
techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów 
tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być 
przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie 
odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  
Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną 
poniesione przez Wykonawcę.  

1.3.17  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

1.3.18  Wykopaliska archeologiczne 

Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony archeologicznej wykazane w decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego należy prowadzić pod nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

Wykonawca zapewni i opłaci nadzór konserwatorski i archeologiczny (w tym badania 
wyprzedzające)  nad robotami ziemnymi. 

O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartościowych lub 
starożytnych, konstrukcjach i innych przedmiotach interesujących z punktu widzenia 
geologicznego lub archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca 
powiadomi właściwe urzędy administracji publicznej, w tym Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków Oddział w Bydgoszczy i postąpi zgodnie z wytycznymi tych urzędów. 
Powiadomienie takie Wykonawca prześle do wiadomości Inżyniera Kontraktu.  

Wszelkie Roboty związane z prowadzeniem prac archeologicznych Wykonawca uwzględni w 
Cenie Kontraktowej. 

1.3.19. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Teren zaplecza musi być 
ogrodzony, oświetlony i oznakowany zgodnie z polskimi przepisami. Komunikacja oraz 
osoby uprawnione do przebywania na terenie budowy będącym jednocześnie obiektem 
funkcjonalnym oczyszczalni powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz ochroną obiektu. 
Dla zasilania obiektów zaplecza w wodę, energię elektryczną i odprowadzenia ścieków 
sanitarnych Wykonawca wystąpi z wnioskami o pozwolenie i określenie warunków 
podłączenia do właściwych zarządców sieci.  
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Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a także zabezpieczy je 
przed włamaniami i pożarami. Pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w należytej czystości i sprawności przez cały okres użytkowania.  
Po zakończeniu Robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren – 
przywróci do stanu pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi 
Wykonawca  

1.4 Działania informacyjne i promocyjne  

Działania informacyjne i promocyjne mają na celu informowanie opinii publicznej, 
uczestników oraz odbiorców rezultatów projektu: 

• o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania między innymi 
dzięki pomocy ze strony Unii Europejskiej, 

• na temat celów i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia. 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu podawane do wiadomości publicznej 
oraz dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie należy 
oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed  ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscu zatwierdzonym przez 
Inżyniera, tablicy informacyjnej/tablic informacyjnych, której treść będzie zawierała informacje 
wymagane przez Ustawę Prawo Budowlane.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz koszty związane z 
dzierżawą miejsca ustawienia tablic w trakcie realizacji Robót ponosi Wykonawca. 

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami art.45 ust. 4, 5 ustawy Prawo Budowlane oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Treść 
informacji na tablicach powinna być zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu.  

Wszystkie niezbędne informacje oraz znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej są 
dostępne na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz na stronach 
internetowych programów np. www.pois.gov.pl  

Przy tworzeniu grafik należy stosować zasady z Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki 
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą 
posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich 
znakiem budowlanym B (Dz.U.16.1966) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto dla budowy wodociągu wraz 
armaturą wymaga się atestu PZH.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

2.1 Jakość materiałów  

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inżyniera Kontraktu wszelkie 

materiały używane do robót powinny być najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą 

zgodne z Programem funkcjonalno-użytkowym.  

http://www.pois.gov.pl/
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Pominięcie w Programie funkcjonalno-użytkowym dowolnego materiału niezbędnego do 
ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót 
najlepszej jakości, które zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.  

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne (posiadać 
certyfikat bezpieczeństwa) – o ile dotyczy, nie mogą mieć negatywnego wpływu na 
środowisko, ani emitować promieniowania wyższego od dopuszczalnego. 

2.2 Źródła dostaw materiałów i urządzeń  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zastosowanych 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kontroli materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Zamawiającego. 

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamówień na materiały, które mają być włączone do robót, 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia wniosek zawierający nazwy 
dostawców i producentów oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakość, wagę, 
wytrzymałość, opis, itd. w zakresie dotyczącym materiałów czy producenta.  

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez 
Inżyniera Kontraktu. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż 
te, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli 
będą wymagane, wynikających zakupu materiałów, które mają być wykorzystane do robót. 
Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za materiały, 
które mają być wykorzystane do realizacji robót.  

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń  

Zakłady produkcyjne i urządzenia mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych.  Próbki materiałów mogą być 
pobierane przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik przeprowadzonej 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję zakładu produkcyjnego będą 
zachowane następujące warunki: 

− Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy, producenta 
materiałów oraz urządzenia w czasie prowadzenia inspekcji, 

− Inżynier będzie miał zapewniony dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów i urządzeń przeznaczonych do 
realizacji Kontraktu. 

2.4 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego  

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom kontraktu – nie zatwierdzone przez 
Inżyniera zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały i 
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
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2.5 Laboratorium  

Wszelkie próbki, w miarę wymagań, zostaną przetestowane w laboratorium posiadającym 
akredytację na badania wymagane kontraktem, które zostanie zaproponowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.   
Wszelkie koszty związane z realizacją badań laboratoryjnych Wykonawca uwzględni w cenie 
kontraktowej.  

2.6 Dostawa i wykorzystanie materiałów  

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane lub instalowane zgodnie 
z instrukcjami producenta.  

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które mają być 
zamówione.  

Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone w 
oryginalnym opakowaniu czy pojemnikach zaopatrzonych w nazwę producenta i znak 
towarowy.  

2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą użyte do 
Robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne Inżynierowi w celu przeprowadzenia kontroli. 
Materiały uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub 
wymienione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Miejsca czasowego składowania materiałów do wbudowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w programie robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W 
przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt używany przez wykonawcę do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  
Sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 
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4 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych i 
przeznaczonych do wbudowania materiałów.  

Wszystkie środki transportu muszą spełniać wymogi kodeksu drogowego oraz być 
odpowiednio oznakowane. 

Liczba środków transportu winna być tak dobrana, żeby zapewnić ciągłość prowadzenia 
robót montażowych zgodnie z zasadami określonymi w PFU oraz wskazaniami Inżyniera.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie szkody spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Ze względu na specyfikę obiektu oraz wymogi szczególnej ochrony wszystkie pojazdy 
wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu oczyszczalni będą rejestrowane. Nie dopuszcza się 
demontażu istniejącego ogrodzenia bez zgody i wiedzy Zamawiającego na potrzeby 
komunikacji.  

Należy uzgodnić z Zamawiającym i ochroną obiektu listę pojazdów uprawnionych do ruchu 
na terenie oczyszczalni. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót   

Wykonawca będzie wykonywać Roboty na czynnym obiekcie. Wykonawca powinien 
wykonywać Roboty w taki sposób, aby nie zakłócić obecnego procesu technologicznego 
oczyszczania ścieków oraz czynności eksploatacyjnych. 
Wszystkie Roboty należy prowadzić w porozumieniu z Inżynierem oraz Zamawiającym.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i 
pozwolenia wymagane przepisami prawa polskiego. Wszelkie koszty z tym związane 
poniesie Wykonawca. 
Wykonawca przed przystąpieniem zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących mediów 
i sieci, na które prowadzone Roboty mogą mieć wpływ, i poniesie wszelką odpowiedzialność 
za uszkodzenia powstałe i spowodowane w wyniku prowadzonych Robót. Wykonawca 
przedstawi rozwiązania projektowe kolizji w projekcie wykonawczym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Programem 
funkcjonalno-użytkowym, Programem Robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz 
poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli tak zdecyduje Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Programie funkcjonalno-użytkowym, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, dopuszczalne tolerancje wymiarów występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mogące wpłynąć na 
podjęcie prawidłowego stanowiska. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie wyznaczonym 
kontraktem, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robot uzyska wymagane zgodnie z prawem polskim 
decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia tych Robót. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Technologia realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania 
wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe. 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas 
Robót możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w 
tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, ani w dni świąteczne, z 
wyjątkiem pomp odwadniających wykopy, które powinny być jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia. 

Konieczne jest prowadzenie Robót w taki sposób, aby nie wpływały na żadne prace 
prowadzone w sąsiedztwie.  

Wszystkie istniejące drzewa i krzewy na terenie oczyszczalni powinny być zachowane i 
zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. 

W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, żywopłot, mur, ogrodzenie, lub inny 
istniejący element zostaną naruszone lub uszkodzone, winny być w sposób trwały 
przywrócone do stanu pierwotnego (dotyczy fragmentów nie objętych projektem), z 
wykorzystaniem w tym celu materiałów o zbliżonych i nie gorszych parametrach niż 
materiały, które pozostały w części niezniszczonej. 

Gdy zaistnieje konieczność sprawdzenia rzeczywistego usytuowania przewodów 
Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem wykonanie wykopów próbnych. 

5.2    Dokumentacja budowy 

5.2.1  Dziennik Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do 
organu, który wydał pozwolenie na budowę o wydanie Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy oznacza dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 
1775). 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
każdego opóźnienia, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się do treści 
wpisu. 

5.2.2  Raporty ukazujące postęp prac 

Wykonawca powinien przygotowywać sprawozdania miesięczne obejmujące: 

 (a) opis zakresu i charakteru prac wykonanych w ciągu miesiąca, 
 (b) szczegóły dotyczące wszelkich problemów związanych z wykonywaniem prac 

wraz z dokumentacją uzasadniającą (jeżeli dotyczy), 
 (c) zbiorcze zestawienie ilości wykonanych elementów Robót, 
 (d) dokumenty dotyczące przetestowanych materiałów, urządzeń wraz z kopiami 

wyników testów (jeżeli dotyczy), 
 (e) wykresy ilustrujące osiągnięty postęp w porównaniu do Programu, 
 (f) barwne fotografie ukazujące postęp prac i zakończone elementy prowadzonych 

prac. Należy przedstawić dwa zestawy odbitek o minimalnych rozmiarach 100 × 
150 mm, 

 (g) wykresy ilustrujące stan finansowy Robót wraz z wartością prac zakończonych, 
potwierdzonych oraz otrzymanych pieniędzy, 

 (h) szczegółowy program prac do wykonania w kolejnym miesiącu oraz ogólne 
omówienie robót na nadchodzące trzy miesiące. 

5.2.3   Dokumenty kontroli jakości 

Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu.  
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5.2.4   Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

Robót wykonywanych dla potrzeb sporządzania raportów ukazujących postęp prac.  

5.2.5   Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w punktach następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego (pozwolenie na budowę lub 
zgłoszenia), 

b) protokół przekazania Wykonawcy Terenu  Budowy, 
c) dokumentację projektową, 
d) protokoły przeglądu technicznego, 
e) protokoły prób szczelności, 
f) protokoły przejęcia do czasowego użytkowania, 
g) protokoły odbioru Robót, 
h) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami   wprowadzonymi w trakcie budowy, 
i) inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów,  
j) program Prób Końcowych, 
k) instrukcje eksploatacji i konserwacji dla poszczególnych obiektów i urządzeń, 
l) protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego, 
m) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
n) korespondencję na budowie. 

5.2.6  Formaty dokumentów  

Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę należy wykonać w następujących formatach: 

− część opisowa w WORD 2007-2013, 

− część graficzna w AUTOCAD 2007-2013, 

− harmonogramy w MICROSOFT PROJEKT 

− zestawienia w EXCEL 2007-2013. 

Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi do zatwierdzenia wzory formularzy potrzebnych 
do prowadzenia dokumentów budowy. 

5.2.7  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

5.2.8  Dokumenty i badania laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Testy i badania laboratoryjne związane z uzyskaniem zakładanych efektów technologicznych 
badane będą w laboratorium zakładowym Zamawiającego w zakresie badań podstawowych 
dotyczących wody, ścieków i osadów. W przypadku badań innych niż wykonywane przez 
laboratorium Zamawiającego.  
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W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę jakości uzyskanych danych oraz w 
zakresie, którego nie obejmuje program badań laboratorium Zamawiającego badania 
laboratoryjne wykonane będą przez inne akredytowane w przedmiocie badania laboratorium, 
uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem. Koszt takich badań ponosi Wykonawca.  

Pobór próbek do badań powinien być pobrany w warunkach reprezentatywnych dla danego 
badania, w obecności Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inżyniera. 

5.3   Ustalenia na wypadek sytuacji nagłych 

Przed wejściem na Teren Budowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inżyniera oraz 
Zamawiającemu listę z kierownictwem Robót (min. 3 osoby) wraz z numerami komórkowymi 
i domowymi, z którymi możliwy będzie kontakt w nagłych wypadkach na terenie budowy, w 
trakcie realizacji Kontraktu. 

Nie planowana ingerencja w istniejący stan obiektów, sieci i instalacji wywołująca lub 
mogąca wywołać niekorzystny wpływ na pracę oczyszczalni lub bezpieczeństwo personelu 
eksploatacyjnego wymaga natychmiastowego zgłoszenia wyznaczonym przez 
Zamawiającego osobom oraz Inżynierowi. Konsekwencje takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.4   Lokalizacja biur i zaplecza Budowy 

Zaplecze budowy należy lokalizować na terenie oczyszczalni ścieków w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym.  

W ciągu 7 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia 
przez Inżyniera plany przedstawiające jego propozycje dotyczące lokalizacji : 

− Biura Budowy Wykonawcy, 

− magazynów Wykonawcy i miejsca składowania materiałów, 

− podstawowych dróg na Placu Budowy, 

− terenów dla tymczasowego i stałego składowania urobku, 

− miejsca zakwaterowania personelu, 

− garaży lub miejsc postoju sprzętu budowlanego, 

− innych tymczasowych obiektów niezbędnych do realizacji Robót określonych 
Kontraktem. 

Wykonawca zapewni pomieszczenie do odbywania zebrań i narad dotyczących realizacji 
przedmiotu zamówienia. Pomieszczenie powinno być funkcjonalne oraz zlokalizowane w 
bezpośredniej bliskości terenu budowy. 

5.5    Dokumentacja fotograficzna 

Przed rozpoczęciem robót sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna stanu 
istniejącego terenu przeznaczonego pod inwestycję. Fotografie wykonane zostaną przez 
Wykonawcę przy współudziale przedstawiciela Inżyniera. Należy zinwentaryzować niwelety 
terenu i inne elementy, które należy przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu prac, 
ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości. Koszt sporządzenia dokumentacji ponosi 
Wykonawca.  

Kolorowe fotografie zostaną dokładnie opisane i opatrzone datą. Dokumentacja 
fotograficzna powinna być przekazana Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo na 
nośniku elektronicznym (usb). 

5.6     Program robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy 
opracowanie i przedstawienie w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, do 
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akceptacji Inżyniera, programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, który powinien 
przedstawiać sposób wykonywania Robót objętych Kontraktem. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać m.in.: 

− wykaz osób realizujących zadanie wraz z ich uprawnieniami i zakresem 
odpowiedzialności, 

− organizację wykonania Robót zapewniającą ciągłość oczyszczania ścieków  
i przeróbki osadu, bez pogorszenia jakości i efektywności procesów oraz 
zapewnienie dojazdów i wyjazdów  

− harmonogramy prowadzenia Robót, 

− szczegółowe procedury i instrukcje konieczne do zapewnienia spełnienia norm 
jakości dla wszystkich prac na Terenie Budowy i poza nim, 

− plan kontroli i badań, 

− sposób koordynowania systemu zapewnienia/kontroli jakości Wykonawcy  
z podobnymi systemami podwykonawców i dostawców. 

Program robót wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i Inżynierem. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie, w ciągu 14 dni od Daty 
Rozpoczęcia Robót, do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Projektem Technicznym 
określającym sposób wykonania Robót, Programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

(a) część ogólną opisującą:  

− organizację wykonania Robót, harmonogramy prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− instrukcje bhp, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi.  

−  

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
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załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót,  

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości, Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w niniejszym 
programie, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wykonawca udostępni, Inżynierowi na każde życzenie, wszystkie wyniki wewnętrznej 
kontroli jakości. Wszelkie niezgodności z przepisami powinny być zgłaszane Inżynierowi 
wraz z propozycjami rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w 
zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub organizowanych przez Inżyniera. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3   Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Programie 
funkcjonalno-użytkowym, stosować można wytyczne producenta, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4   Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.5   Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Atesty jakości materiałów  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atesty producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w Wymaganiach Zamawiającego. 

W przypadku materiałów, dla których, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, są 
wymagane atesty, każda partia dostarczona do Robót musi posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, takie 
materiały zostaną odrzucone. 

7.  WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżynierowi 
przy udziale Wykonawcy. 

7.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

7.2    Próby końcowe  

Próby końcowe oczyszczalni ścieków będą obejmowały: 

− próby rozruchowe poszczególnych obiektów, 

− rozruch technologiczny końcowy całej oczyszczalni. 
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Próby końcowe dotyczą pełnego zakresu kontraktowego i nie powinny trwać dłużej niż 6 
miesięcy. Kolejne obiekty oczyszczalni muszą podlegać rozruchowi stopniowo, z logiką 
wzajemnych powiązań między tymi obiektami i kolejnością wykonywanych robót.  

Generalnym wymogiem jest, aby rozruch obiektów i badania procesowe odbywały się w 
powiązaniu z ruchem oczyszczalni, tzn. aby efektywność oczyszczania ścieków przez cały 
okres budowy i rozruchu poszczególnych węzłów nie była gorsza niż obecna efektywność.  

Wykonawca winien zapewnić robociznę, materiały, usługi (w tym niezbędne badania)  
wymagane do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych 
do realizacji Kontraktu lub wymaganych osobno przez Inżyniera w ramach prób końcowych i 
przed wydaniem Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca winien przedstawić program prób rozruchowych obejmujący instrukcje rozruchu 
wraz z harmonogramami dla poszczególnych obiektów oraz program rozruchu 
technologicznego końcowego dla całej oczyszczalni do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie 
badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót. 

Przed rozpoczęciem Prób, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności 
Robót innymi dokumentami Wykonawcy.  

Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności 
określonych w Umowie.   

Przed rozruchem sprawdzone zostaną procedury badań materiałów, przeglądy elementów i 
urządzeń oraz próby funkcjonalne „suche” dla wykazania, że każdy obiekt może być 
poddany rozruchowi. 

7.2.1   Próby rozruchowe   

Próby rozruchowe powinny być wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami 
zawartymi w części WZ-14 PFU pt. „Próby końcowe”.  

Zamawiający na czas prób rozruchowych (maksymalnie w okresie 5 miesięcy) zapewni 
dostawę następujących materiałów: 

− koagulantu PIX, PAX używanego  do podczyszczania ścieków,  

− flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego, 

− flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego, 

− węgla łatwo przyswajalnego. 
 

Na okres przeprowadzania rozruchu Wykonawca winien zapewnić pozostałe  materiały do 
ich przeprowadzenia.  
Zamawiający na okres rozruchu dostarczy wodę i energię elektryczną niezbędną do prób 
rozruchowych. 

 
UWAGA:  
W przypadku przekroczenia założonego terminu rozruchu Wykonawca poniesie koszty 
związane z zakupem wszystkich materiałów potrzebnych do eksploatacji oczyszczalni.  

7.2.2   Próby technologiczne końcowe oczyszczalni 

Próby technologiczne oczyszczalni obejmują jednoczesną pracę wszystkich obiektów 
oczyszczalni i powinny  wykazać, że roboty objęte zamówieniem działają niezawodnie 
zgodnie z kontraktem. Wyniki Prób powinny potwierdzić osiągnięcie założonego efektu 
ekologicznego oraz uzyskanie zagwarantowanych przez Wykonawcę wskaźników 
wyszczególnionych w Wykazie Gwarancji.  
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Próby technologiczne końcowe powinny być wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z 
wymogami zawartymi w części Cz.12 PFU pt. „Próby końcowe”.  

Próby końcowe całej oczyszczalni należy przeprowadzić w okresie maksymalnie 30 dni. 

7.3    Wyniki Prób 

Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowe 
sprawozdanie oraz inne dokumenty powykonawcze i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia.  

7.4    Konsekwencje nie spełnienia wymagań 

Jeśli wyniki którejś z prób nie będą spełniać wymagań Zamawiającego określonych w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania 
zgody Inżyniera, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć próbę do uzyskania akceptacji 
Inżyniera.  

8.   PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1   Świadectwo Przejęcia 

Roboty zanikające podlegają kontroli, niezbędnym próbom i muszą być zatwierdzane przez 
Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. 

Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia Robót po spełnieniu przez Wykonawcę 
następujących warunków: 

− zakończenia Robót, 

− dostarczenie zatwierdzonego przez Zamawiającego sprawozdania z rozruchu 
technologicznego końcowego i osiągnięcia założonych parametrów, 

− dostarczenia całości dokumentów zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 

− uzyskaniu, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie. 

Sprawozdanie z rozruchu poszczególnych obiektów oraz rozruchu technologicznego 
końcowego powinno zawierać podsumowanie wyników wszystkich przeprowadzonych prób, 
zestawienie osiągniętych parametrów, określenie kosztów, określenie zużycia wszystkich 
dóbr, poziom wymaganej obsługi oraz listę wykrytych nieprawidłowości i niezgodności.  

Dokumentem zatwierdzającym roboty jest Świadectwo Wykonania podpisane przez 
Zamawiającego wraz z kopią dla Wykonawcy, ustalające datę, z którą Wykonawca wypełnił 
swoje obowiązki wykonania i wykończenia Robót oraz usunięcia wszelkich usterek w tych 
Robotach. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1   Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są kwoty ryczałtowe skalkulowane przez Wykonawcę za poszczególne 
elementy określone w Wykazie Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych oraz Wykazie 
Prac Ogólnych. Kwoty podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen – Tabeli Cen Elementów 
Skończonych oraz Wykazie Prac Ogólnych są ostateczne. Podstawą płatności będzie ryczałt 
za wykonane roboty. Płatności będą rozliczane zamkniętymi elementami robót i zgodnie z 
Warunkami kontraktu. 
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9.2    Kwota za element Robót w Wykazie Cen -Tabeli Cen Elementów Skończonych 

Kwota za element Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 

Cena ta będzie uwzględniać: 

− koszty związane ze sporządzeniem projektu budowlanego, łącznie z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych, 

− koszty bezpośrednie, w tym: koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji 
wykazu cen, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,  

− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji wykazu 
cen, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupów 
bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

− koszty wykorzystania wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 
danej pozycji cen, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren 
budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

− koszty ogólne budowy, w tym: 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

• wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną 
budowę, 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i 
narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwałe,  

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania robót, 
koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, 
sanitarnych i leczniczych, 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i 
nieprodukcyjne budowy, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 

• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i 
sprzęt, 

• koszty zaplecza budowy, 

• koszty badań archeologicznych i nadzoru archeologicznego i 
konserwatorskiego, 

• koszty wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji, 

• koszty budowy tymczasowych dróg i ogrodzeń, 

• wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą 
występować w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z 
warunkami umowy oraz przepisami technicznymi  i prawnymi, 

−  ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę, 

−  ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk, 

−  wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem robót,   
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści Programu funkcjonalno - użytkowego, warunków umowy oraz 
przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 
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9.3    Kwoty ryczałtowe w Wykazie Prac Ogólnych 

9.3.1    Koszt ubezpieczeń  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi 

Wykonawca. Koszty te będą zwrócone przez Zamawiającego. Zwrot tych kosztów nastąpi po 

przedstawieniu przez Wykonawcę polis Zamawiającemu, zaakceptowaniu ich przez 

Zamawiającego, udokumentowaniu kosztów i wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu 

Przejściowego Świadectwa Płatności. Na okoliczność wysokości kosztów Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi dokumenty potwierdzające poniesienie takiego kosztu, z tym 

zastrzeżeniem, że łącznie zwrot kosztów nie może przekroczyć kwoty określonej w Wykazie 

Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych. 

9.3.2   Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczeń i wszelkich gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi 

Wykonawca. Koszty te będą zwrócone przez Zamawiającego. Zwrot tych kosztów nastąpi po 

przedstawieniu przez Wykonawcę zabezpieczeń lub gwarancji Zamawiającemu, 

zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, udokumentowaniu kosztów i wystawieniu przez 

Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności. Na okoliczność wysokości 

kosztów Wykonawca przedłoży Inżynierowi dokumenty potwierdzające poniesienie takiego 

kosztu, z tym zastrzeżeniem, że łącznie zwrot kosztów nie może przekroczyć kwoty 

określonej w Wykazie Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych. 

 

9.3.3  Koszty opłat administracyjnych 

Koszty opłat administracyjnych (zajęcie pasa drogowego, ewentualną wycinką drzew 
i krzewów) wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawami ponosi 
Wykonawca. Płatne jako kwota ryczałtowa. 

9.3.4  Koszty Tablic 

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, uzyskania wymaganych zezwoleń (w miejscu ustawienia 
tablic) ponosi Wykonawca. Płatne jako kwota ryczałtowa. 

9.3.5  Koszty zaplecza budowy i sali narad 

Koszty związane z wykonaniem i rozbiórką Zaplecza Wykonawcy (zaplecze budowy) 
oraz sali narad wraz z jej wyposażeniem ponosi Wykonawca. Płatne jako kwoty 
ryczałtowe. 


