
I II III IV

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 256,00 25 25 25 25

Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

  1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 698,00 25 25 25 25

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 820,00 25 25 25 25

Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

  1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 663,00 25 25 25 25

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 717,00 25 25 25 25

Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

  2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 361,00 25 25 25 25

Ramowy harmonogram prac - pakiet V

1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

2. Pozostałe cięcia rębne

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno–selekcyjne

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość

Przewidywana realizacja w kwartałach (%)



Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

  7 PODWOZ-D2 Podwóz drewna od 501m do 1000 m M3 50,00

 12 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 4,40

 91 SADZ 1K Sadzenie 1-latek pod kostur TSZT 10,00 100

 93 SADZ-JAMK Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 10,80 100

103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 20,80 100

107 KOSZ-CHN
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach 

pochodnych
HA 3,76 70 30

116 CP-W Czyszczenia póżne HA 1,75 50 50

120 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 0,30 100

144 GRODZ-SR Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 3,20

150 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 200,00

151 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 200,00

156 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 82,00 100

Nr poz.

w STWPL

Kod czynności 

do rozliczenia
Czynność - opis prac

Jedn. 

miary
Ilość I II III IV

 11, 117, 

157, 161, 

163, 165, 

167, 169, 

171, 180, 

183, 209, 

307, 336, 

340, 343, 

355, 361, 

370

GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H  93,00

w miarę potrzeb w ciągu roku

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

w miarę potrzeb w ciągu roku

w miarę potrzeb w ciągu roku

w miarę potrzeb w ciągu roku



119, 173, 

187, 308, 

338, 341, 

344, 362

GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT) H  35,00

118, 13, 

158, 164, 

166, 168, 

170, 172, 

181, 185, 

210, 306, 

337, 342, 

360, 369

GODZ MH8 Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT) H  31,50

175, 186, 

223, 345, 

368

GODZ MH23 Prace godzinowe ciągnikowe (23% VAT) H  3,00

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb

sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb


