
SUPLEMENT do „Wielowariantowej koncepcji gospodarki ściekowej w m. Tanowo i Witorza w gminie Police” 

część opisowa 

 

„INWOD ” Inżynieria Środowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka  

sierpień 2019 

Strona 1 

 

 

Spis treści 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot, zakres i cel sporządzenia kolejnej modyfikacji w rejonie ul. 

Szczecińskiej (suplementu do wielowariantowej koncepcji) ............................. 4 

2. Podstawy opracowania kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej 

(suplementu do wielowariantowej koncepcji) .................................................... 5 

3. Opis koncepcji przebiegu sieci  i lokalizacji przepompowni ścieków w 

kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej ................................................ 6 

4. Opis lokalizacji przepompowni ścieków z zestawieniem działek 

geodezyjnych i niezbędnych powierzchni w kolejnej modyfikacji w rejonie ul. 

Szczecińskiej ................................................................................................. 12 

5. Proponowane materiały, urządzenia i standardy wykonania .................... 15 

6. Dobór pomp w przepompowniach komunalnych wraz z zestawieniem 

mocy zainstalowanej w kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej ......... 15 

7. Opis istniejącego uzbrojenia na trasie planowanej sieci kanalizacyjnej .... 18 

8. Opis głównych przeszkód terenowych i zagrożeń w realizacji inwestycji po 

uwzględnieniu kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej ....................... 19 

9. Plan etapowania budowy kanalizacji sanitarnej ........................................ 23 

10. Zakres rzeczowy inwestycji w kolejnej modyfikacji w rejonie ul. 

Szczecińskiej – w wariancie S z podziałem na etapy ..................................... 25 

11. Oszacowanie kosztów budowy inwestycji z uwzględnieniem kolejnej 

modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej – w wariancie S z podziałem na etapy29 

12. Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej i koszty nadzorów  

autorskich oraz  nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem kolejnej 

modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej ........................................................... 36 

13. Koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej w wariancie z kolejną 

modyfikacją w rejonie ul. Szczecińskiej – w wariancie S ................................ 37 

14. Porównanie kosztów budowy i eksploatacji wariantu B z wariantem S ..... 41 

15. Podsumowanie ........................................................................................ 43 

 

 

 



SUPLEMENT do „Wielowariantowej koncepcji gospodarki ściekowej w m. Tanowo i Witorza w gminie Police” 

część opisowa 

 

„INWOD ” Inżynieria Środowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka  

sierpień 2019 

Strona 2 

 

 

III. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

       

Rys.1- S  Mapa poglądowa przebiegu kanalizacji grawitacyjno – tłocznej  z kolejną 

   modyfikacją  wariantu B w zakresie ul. Szczecińskiej – wariant S 

            skala 1 : 5000  

Rys.2 –S     Mapa poglądowa obrazująca propozycję etapowania budowy kanalizacji 

sanitarnej w wariancie S        

         skala 1 : 5000 
 

mapy sytuacyjno - wysokościowe 

Rys. 2.1 mapa sytuacyjno – wysokościowa    skala: 1:1000 

Rys. 2.2 mapa sytuacyjno – wysokościowa    skala 1:1000 

Rys. 2.3 mapa sytuacyjno – wysokościowa    skala 1:1000 

Rys. 2.4 mapa sytuacyjno – wysokościowa    skala 1:1000 

Rys. 2.5 mapa sytuacyjno – wysokościowa    skala 1:1000 

Rys. 2.6 mapa sytuacyjno – wysokościowa    skala 1:1000 
 

profile podłużne głównych ciągów kanalizacyjnych   

Rys.3.1 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P1       skala 1:100/2000 

Rys.3.2 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P2       skala 1:100/2000 

Rys.3.3 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P2       skala 1:100/2000 

Rys.3.4 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P3       skala 1:100/2000 

Rys.3.5 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P4       skala 1:100/2000 

Rys.3.6 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P5       skala 1:100/2000 

Rys.3.7 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P6       skala 1:100/2000 

Rys.3.8 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P7       skala 1:100/2000 

Rys.3.9 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P8 

Rys.3.10 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  



SUPLEMENT do „Wielowariantowej koncepcji gospodarki ściekowej w m. Tanowo i Witorza w gminie Police” 

część opisowa 

 

„INWOD ” Inżynieria Środowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka  

sierpień 2019 

Strona 3 

 

 

przepompowni P9       skala 1:100/2000 

Rys.3.11 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P10      skala 1:100/2000 

Rys.3.12 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P11      skala 1:100/2000 

Rys.3.13 profil podłużny kanałów grawitacyjnych w zlewni  

przepompowni P12      skala 1:100/2000 

 

Rys. 4 Poglądowy rysunek  przepompowni ścieków  skala 1: - 

 

Rys. 5.1 Przykład zagospodarowania terenu   

   przepompowni ścieków na wydzielonej działce    

            skala 1:25 

Rys. 5.2 Przykład przepompowni ścieków bez wydzielonej 

   działki        skala 1:25 

 

Rys. 6 Poglądowy rysunek przydomowej przepompowni 

   ścieków        skala 1: - 

  



SUPLEMENT do „Wielowariantowej koncepcji gospodarki ściekowej w m. Tanowo i Witorza w gminie Police” 

część opisowa 

 

„INWOD ” Inżynieria Środowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka  

sierpień 2019 

Strona 4 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot, zakres i cel sporządzenia kolejnej modyfikacji w 

rejonie ul. Szczecińskiej (suplementu do wielowariantowej 

koncepcji) 

Przedmiotem opracowania jest suplement do wielowariantowej koncepcji 

gospodarki ściekowej dla  m. Tanowo i m. Witorza w gminie Police 

polegający na opracowaniu wariantu eliminującego z założenia budowę  

kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej (w ul. Szczecińskiej), na 

odcinku planowanej przebudowy i rozbudowy przejścia drogowego przez 

m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115. 

Wyjątkiem są możliwe przejścia poprzeczne metodami bezwykopowymi z 

uwagi na warunki gwarancyjne tej przebudowy i rozbudowy. 

Niniejszy suplement stanowi odrębny wariant budowy kanalizacji sanitarnej 

– nazwany  roboczo wariantem S. 

Niniejszy suplement do wielowariantowej koncepcji opracowano z myślą o 

jego autonomicznym funkcjonowaniu w części technicznej i ekonomicznej. 

Obowiązuje nadal Tom I „ Informacje ogólne” 

 

Dla porządku - w wielowariantowej koncepcji przedstawiono pięć 

wariantów  budowy zorganizowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 
 Wariant A polegający na budowie sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z licznymi 

przepompowniami sieciowymi i nielicznymi przepompowniami przydomowymi oraz  „przesyle” 

ścieków istniejącym rurociągiem tłocznym z Tanowa do położonej  w odległości ok. 3,3 km  m. 

Trzeszczyn i dalej do Polic; 

 Wariant B  polegający na budowie  sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z większą 

o jedną ilością przepompowni sieciowych i większą ilością przepompowni przydomowych niż w 

wariancie A oraz  „przesyle” ścieków istniejącym rurociągiem tłocznym z Tanowa do położonej  w 

odległości ok. 3,3 km  m. Trzeszczyn i dalej do Polic oraz jego modyfikację w zakresie ul. 

Szczecińskiej - Wariant B zmodyfikowany - polegający na zamianie kanalizacji grawitacyjnej w ul. 

Szczecińskiej na rzecz kanalizacji ciśnieniowej ,co w zamyśle pozwoliłoby na wyprzedzające lub 

równoległe jej wykonanie z  przebudową i rozbudową przejścia drogowego przez m. Tanowo na 

drodze wojewódzkiej nr 115; 

 Wariant C  polegający na budowie kanalizacji niekonwencjonalnej w systemie ciśnieniowym opartym 

na indywidualnych przydomowych przepompowniach ścieków  lub  budowie sieci kanalizacyjnej w 

systemie podciśnieniowym - ze studzienkami opróżniającymi i stacją wytwarzającą podciśnienie. Oba 

systemy kończyć się będą przepompownią główną i  „przesyłem” ścieków istniejącym rurociągiem 

tłocznym z m.Tanowo do położonej  w odległości ok. 3,3 km  m. Trzeszczyn i dalej do Polic. Jest to 

wariant  pozwalający na układanie ciągów rurociągów o małej średnicy i  na małej głębokości. W 
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przypadku kanalizacji podciśnieniowej wariant oparty jest na sporządzonej 10 lat temu dokumentacji 

projektowej z pozwoleniami na budowę ; 

Wariant B okazał się najbardziej korzystny zarówno pod względem kosztów budowy jak i eksploatacji 

 

 

 

Zakres techniczny suplementu do wielowariantowej koncepcji to m. in: 

 wytrasowanie zamiennych przebiegów kanałów grawitacyjnych 

 wytrasowanie zamiennych przebiegów rurociągów tłocznych z 

przepompowni sieciowych i rurociągów kanalizacji ciśnieniowej do 

przyłączania przepompowni przydomowych 

 potwierdzenie lokalizacji i ilości niezbędnych sieciowych przepompowni 

ścieków 

 oszacowanie kosztów budowy 

 oszacowanie kosztów eksploatacji 

 porównanie wielkości technicznych i ekonomicznych z wariantem  B z 

pierwotnej wielowariantowej koncepcji 

 

Celem sporządzenia suplementu do koncepcji jest przedstawienie 

Zamawiającemu kolejnej modyfikacji wariantu B w rejonie ul. Szczecińskiej 

tj. wariantu S budowy kanalizacji sanitarnej bez  lokalizacji kanałów i 

rurociągów tłocznych w pasie drogi wojewódzkiej 115 na odcinku ul. 

Szczecińskiej, obecnie będącej w przebudowie i rozbudowie podlegającej  

później  kontraktowej gwarancji na roboty. 

 Zasadniczym celem sporządzenia wariantu S jest przedstawienie 

Zamawiającemu możliwości budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

ciśnieniowej bez jej lokalizacji w pasie drogi wojewódzkiej 115 na odcinku 

ul. Szczecińskiej – z wyjątkiem przejść poprzecznych kanałów 

grawitacyjnych czy rurociągów ciśnieniowych wykonanych metodami bez 

wykopowymi przez ulicę po jej przebudowie i rozbudowie. 

2. Podstawy opracowania kolejnej modyfikacji w rejonie ul. 

Szczecińskiej (suplementu do wielowariantowej koncepcji) 

 umowa nr  36/ZWiK/2019 z dn. 27.05.2019r 
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pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. a firmą 

„INWOD” Inżynieria Środowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory 

Waldemar Łagiewka; 

 ustalenia z Zamawiającym dotyczące celu i uwarunkowań opracowania 

suplementu do  „Wielowariantowej koncepcji gospodarki ściekowej w m. 

Tanowo i Witorza w gminie Police” 

 „Wielowariantowa koncepcja gospodarki ściekowej w m. Tanowo i 

Witorza w gminie Police”, opracowana przez INWOD w marcu 2019r. 

 Projekt wykonawczy „Przebudowy i rozbudowy przejścia drogowego 

przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115” opracowany przez 

DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów w Szczecinie 2009 -2011 na 

zlecenie Województwa Zachodniopomorskiego – 

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; 

  mapy zasadnicze w skali  1: 500 zakupione w PODGiK Police w 

listopadzie 2018r; 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Terenu dot. 

zakresu inwestycji: 

pod nazwą „Tanowo”: Uchwała nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w 

Policach z dnia 22 maja 2012r. 

pod nazwą „Gaz”: Uchwała nr XIV/106/03 Rady Miejskiej w Policach z 

dnia 28 października 2003r. 

3. Opis koncepcji przebiegu sieci  i lokalizacji przepompowni 

ścieków w kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej 

Bazą wyjściową do opracowania tego wariantu jest opracowany wcześniej 

wariant B, który poddany został kolejnej modyfikacji pod roboczą nazwą 

„wariant S”. 

W wariancie S, podobnie jak w wariancie B, proponuje się budowę sieci 

kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z jedenastoma komunalnymi 

przepompowniami sieciowymi i jedną główną przepompowującą ścieki do 

m. Trzeszczyn, uzupełnionej ciągami kanalizacji ciśnieniowej z licznymi 

przepompowniami przydomowymi (p. rys. nr 6). Zastosowanie wielu ciągów 

kanalizacji ciśnieniowej z przepompowniami przydomowymi pozwala na 
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wypłycenie wykopów pod budowę kanałów grawitacyjnych i tym samym na 

zmniejszenie ilości robót ziemnych. 

W zakresie kanalizacji ciśnieniowej zwiększy się ilość przydomowych 

przepompowni ścieków w obszarze  m. Tanowo i m. Witorza – z 42 do ok. 48 

zamontowanych na poszczególnych posesjach w ramach planowanej 

inwestycji.  

Docelowo, poza obecną, planowaną inwestycją wariant S umożliwia w 

przyszłości stopniową rozbudowę kanalizacji sanitarnej o: 

o budowę bocznych i osiedlowych kanałów grawitacyjnych; 

o budowę i rozbudowę ciągów kanalizacji ciśnieniowej; 

o budowę indywidualnych przyłączy kanalizacji grawitacyjnej i 

ciśnieniowej; 

W tym wariancie, ze względu na realizowaną przebudowę i rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 115 oraz długoletnią gwarancję na roboty, przedstawiono 

możliwość budowy kanalizacji sanitarnej uwzględniającej następujące 

uwarunkowania: 

o rezygnację z budowy kanałów grawitacyjnych czy rurociągów 

ciśnieniowych w obszarze pasa drogowego równolegle do jego osi 

( z wyjątkiem przejść poprzecznych); 

o  umożliwienie w maksymalnym zakresie odprowadzanie ścieków na 

tyłach posesji zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej, przede wszystkim 

za pomocą przepompowni przydomowych; 

o umożliwienie w przyszłości optymalnej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w 

ramach inwestycji gminnych, developerskich i indywidualnych 

W związku z obecną przebudową i rozbudową DW 115 i konsekwencjami za 

tym idącymi 63 domy zlokalizowane przy ul. Szczecińskiej nie będą 

skanalizowane w planowanej inwestycji, w tym 24 budynki zlokalizowane w 

sterfie pośredniej ujęcia wody. Przyłączenia niżej wykazanych domów 

wymagać będzie uzyskania wielu zgód właścicielskich i międzysąsiedzkich na 

prowadzenie przyłączy ciśnieniowych po własnościach prywatnych. Będą to 

odrębne zadania do wykonania w przyszłości. 
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Programowany system sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzał będzie ścieki  

do przepompowni głównej i dalej - istniejącym rurociągiem tłocznym 

bezpośrednio do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Trzeszczyn, na 

wjeździe do miejscowości, przy drodze wojewódzkiej DW114, a pośrednio do 

komunalnej oczyszczalni ścieków w Policach. 

Przebieg istniejącego rurociągu tłocznego na odcinku m. Tanowo - 

Trzeszczyn obrazuje mapa poglądowa, rys. nr 1S. 

Ze względu na ukształtowanie terenu i wcześniej przyjęty kierunek tłoczenia 

ścieków ich spływ do przepompowni głównej możliwy jest tylko za 

pośrednictwem wielu przepompowni sieciowych. Każda przepompownia 

wyznacza poszczególną podzlewnię systemu kanalizacyjnego, czyli obsługuje 

pewną część zabudowy m. Tanowo i m. Witorza.   

Wykorzystuje się dwanaście lokalizacji przepompowni ścieków na 

wydzielonych terenach elementarnych, wskazanych w  Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). 

Przyjęto układ współpracy przepompowni jako kombinowany, tj. rurociągi 

tłoczne rozprężają się w najbliższej studzience kanalizacji grawitacyjnej 

sąsiedniej zlewni lub łączą się z innym rurociągiem tłocznym, tzw. układ 

„tłoczny w tłoczny”. Układ uzupełniają ciągi kanalizacji ciśnieniowej z licznymi 

przydomowymi przepompowniami, których zadaniem będzie ciśnieniowe 

odprowadzanie ścieków z poszczególnych posesji do najbliższej studni na 

kanale grawitacyjnym. W rezultacie wszystkie ścieki  z m. Tanowo tłoczone 

będą do kanalizacji grawitacyjnej związanej z przepompownią główną 

oznaczonej jako P9, a wszystkie ścieki z m. Witorza tłoczone będą  

bezpośrednio do istniejącego rurociągu tłocznego przebiegającego z 

przepompowni głównej do m. Trzeszczyn. 

Ze względu na lokalne uwarunkowania terenowe przepompownie sieciowe 

zlokalizowane będą na wydzielonym, ogrodzonym terenie z utwardzonym 

wjazdem – przykład obrazuje rys. 5.1 lub w jednym przypadku przepompowni 

P1 - na terenie niewydzielonym, bez ogrodzenia, tzw. przepompownia 

najazdowa  – przykład obrazuje rys. 5.2.  
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Przydomowe przepompownie ścieków będą zlokalizowane w obrębie 

poszczególnych nieruchomości w miejscu uzgodnionym z właścicielem 

posesji. Część posesji przy ul. Szczecińskiej, które nie zostaną objęte 

inwestycją, będą mogły być podłączane przykanalikami ciśnieniowymi do sieci 

kanalizacyjnej po uzyskaniu zgody sąsiadów i rozstrzygnięciu innych kwestii 

własnościowych. 

Do przydomowej przepompowni ścieki z budynku mieszkalnego dopływać 

będą z  domowej instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnym przykanalikiem  o 

średnicy co najmniej dn 150 mm (najczęściej to 160mm PVC).  

Przepompownia wyposażona będzie w jedną pompę wyporową, której punkt 

pracy dostosowywał się będzie samoistnie do chwilowych warunków 

hydraulicznych panujących w ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej. 

Zasilanie 230V przepompowni realizowane będzie za pomocą kabla 

energetycznego z wewnętrznej instalacji budynku - bez lub z  podlicznika 

energii elektrycznej do skrzynki zasilająco – sterującej przepompowni. 

Ścieki z przydomowej przepompowni  włączone zostaną bezpośrednio w 

uprzednio przygotowany króciec rurociągu tłocznego ø 50mmPE zakończony 

(zaślepiony) na granicy posesji. 

Kanały grawitacyjne,  rurociągi tłoczne ścieków oraz rurociągi kanalizacji 

ciśnieniowej zlokalizowane zostaną w pasach istniejących bądź planowanych 

do budowy w MPZP dróg.  

Uwaga: Budowa kanalizacji w ogólnodostępnych drogach „prywatnych” 

współfinansowana ze środków unijnych może być problematyczna.  

Częściowo przebiegi rurociągów wyznaczono poza nawierzchnią asfaltową i 

betonową – tam gdzie było to możliwe -  oraz częściowo pod asfaltem 

(betonem), gdzie nie było innej możliwości lokalizacji.  

W ośmiu przypadkach zaproponowano budowę kanałów na działkach obecnie 

nie drogowych, ale na których w MPZP zaprogramowano budowę ulic. 

Obecnie tereny te są użytkami rolnymi lub budowlanymi (B-RV, Bi, RV, ŁIV, 

PsIV).   

Odcinki kanalizacji, których trasę wyznaczono na działkach obecnie 

prywatnych w terenach elementarnych MPZP pod przyszłymi drogami to: 



SUPLEMENT do „Wielowariantowej koncepcji gospodarki ściekowej w m. Tanowo i Witorza w gminie Police” 

część opisowa 

 

„INWOD ” Inżynieria Środowiska Wodnego. Projektowanie i Nadzory Waldemar Łągiewka  

sierpień 2019 

Strona 10 

 

 

a. przedłużenie ul. Wiatracznej w kierunku północnym i północno – zachodnim 

(teren elementarny MPZP: 09KDL - droga gminna klasy lokalnej); na 

działkach nr ewid.: 356, 360/1, 361, 363; wymagane uzyskanie zgody 

właścicieli na umieszczenie projektowanej przepompowni ścieków i 

kanalizacji sanitarnej (konieczny wykup terenu pod przepompownię 

ścieków wraz z ustanowieniem służebności dojazdu); 

b. przedłużenie ul. Młyńskiej w kierunku południowym wzdłuż 

ul. Szczecińskiej (tereny elementarne 09KDL, 010KDL, 27KDD) na 

działkach nr ewid. 372/2, 373/3, 373/2, 375/3, 377/1, 379/1; wymagane 

uzyskanie zgody właścicieli na umieszczenie projektowanej kanalizacji; 

c. na wysokości skrzyżowania ulic: Szczecińskiej i Polickiej i dalej wzdłuż 

przyszkolnego boiska „ORLIK” (teren elementarny MPZP: 42KDD, droga 

gminna klasy dojazdowej), na działce nr ewid. 37/1, 172; wymagane 

uzyskanie zgody właścicieli na umieszczenie projektowanej kanalizacji; 

d. przedłużenie ul. Letniej w kierunku północnym i północno - wschodnim, do 

połączenia z ul. Szczecińską (tereny elementarne MPZP: 08KDL, 09KL - 

droga gminna klasy lokalnej); na działkach nr ewid.: 99/7, 201/13, 201/14; 

wymagane uzyskanie zgody właścicieli na umieszczenie projektowanej 

kanalizacji; 

e. pomiędzy ul. Szkolną a ul. Wiosenną (teren elementarny MPZP: 08KDL - 

droga gminna klasy lokalnej) na działkach nr ewid.: 145/19, 155/26; 

wymagane uzyskanie zgody właścicieli na umieszczenie projektowanej 

kanalizacji;  

f. wzdłuż zachodniej granicy terenu szkoły do połączenia z ul. Szkolną (teren 

elementarny MPZP: 58KP) na działce nr ewid.: 166/2; wymagane 

uzyskanie zgody właścicieli na umieszczenie projektowanej kanalizacji; 

g. tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej wzdłuż pasa drogi 

powiatowej (ul. Jasienicka w m. Tanowo, liczne użytki na południe od 

ul. Jasienickiej w m. Witorza); wymagane uzyskanie zgody właścicieli na 

umieszczenie projektowanej kanalizacji . 

h. tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej wzdłuż pasa drogi 

gminnej do m. Węgornik (ul. Gunicka) (tereny elementarne MPZP: 23KDW, 
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24KDW, 25KPJ); na działce nr ewid.: 676/4; wymagane uzyskanie zgody 

właścicieli na umieszczenie projektowanej kanalizacji. 

 

UWAGA: Planowane nowe drogi (ulice) w MPZP naniesiono na planach 

sytuacyjno –wysokościowych – rys. 2.1 do 2.6. 

 

Ewentualne trudności w uzyskaniu zgody od właścicieli terenów po budowę 

odcinków kanalizacji wyszczególnionych w punktach: b,  d, g, h można uznać 

za mało istotne, gdyż brak zgody właściciela w najgorszym przypadku 

oznaczać będzie wyłączenie z zakresu inwestycji jedynie kanałów bocznych, 

nie mających decydującego wpływu na całość inwestycji. 

Uzyskanie zgody od właścicieli działek wyszczególnionych w punktach: a, c, e 

i f należy uznać za kluczowe dla całej inwestycji. W tych przypadkach brak 

zgody właścicieli terenu oznaczać będzie: 

 brak możliwości budowy kanalizacji w całej zlewni przepompowni P8 

„Wiatraczna” (punkt a); 

 brak możliwości budowy kanalizacji w części zlewni przepompowni P2 

„Dębowa” w zakresie ulic: Leśnej i Lipowej na długości ok. 1km (punkt c) 

 brak możliwości budowy kanalizacji w części zlewni przepompowni P4 

„Wiosenna” w zakresie ulicy Szkolnej na długości ok. 0,65km oraz 

uniemożliwienie ułożenia rurociągu tłocznego ścieków przepompowni P4 

„Wiosenna i P5 „Pogodna” (punkt e) 

 brak możliwości budowy kanalizacji w części zlewni przepompowni P4 

„Wiosenna” w zakresie terenów wydzielonych pod budownictwo po 

zachodniej stronie boiska „ORLIK” na długości ok. 0,30km oraz 

uniemożliwienie ułożenia rurociągu tłocznego ścieków przepompowni P4 

„Wiosenna i P5 „Pogodna” (punkt f). 

 

Jak już wspomniano, 63 budynki zlokalizowane przy ul. Szczecińskiej nie 

zostaną przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej.  Przykładowo, w 

przyszłości posesje nr 62, 63, 63a będą mogły zostać przyłączone do kanału 
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grawitacyjnego w ul. Polickiej poprzez przydomowe przepompownie ścieków i 

rurociągi ciśnieniowe wykonane w działkach prywatnych (za zgodą sąsiadów).  

Przedstawione rozwiązania umożliwią pozostałym budynkom przyłączenie do 

kanalizacji w planowanej inwestycji. Przykładowo, posesje nr 65, 66 zostaną 

przyłączone do kanału grawitacyjnego poprzez przydomowe przepompownie 

ścieków i rurociągi ciśnieniowe wykonane pod ul. Szczecińską po 

przebudowie metodą przewiertu sterowanego.    

 

Ze względów technologicznych proponuje się wspomóc eksploatację 

istniejącego rurociągu tłocznego do m. Trzeszczyn urządzeniem 

sprężarkowym do tzw. „przedmuchu” i instalacją do dawkowania środków 

chemicznych. 

Urządzenie sprężarkowe będzie miało za zadanie cykliczne 

„przedmuchiwanie”  rurociągu w celu zapobiegania odkładania się 

zanieczyszczeń, w tym tłuszczy. 

Instalacja do dawkowania środków chemicznych zapobiegać będzie 

powstawaniu odorów  w studni rozprężnej w m. Trzeszczyn. 

    

Przebieg sieci kanalizacyjnej obrazuje mapa poglądowa, rys. nr 1S oraz  

mapy sytuacyjno – wysokościowe, rys nr 2.1 – 2.6. 

Niweletę kanałów grawitacyjnych przedstawiają profile podłużne, rys. nr 3.1 – 

3.13. 

4. Opis lokalizacji przepompowni ścieków z zestawieniem 

działek geodezyjnych i niezbędnych powierzchni w kolejnej 

modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej 

Lokalizacje przepompowni ścieków ustalono wprost na podstawie wskazań 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w wariancie B. 

W niniejszym wariancie S nie wprowadzono pod względem żadnych zmian, 

lokalizacje są takie same. 
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W poniższej tabelce zestawiono podstawowe dane o lokalizacji 

poszczególnych przepompowni wraz z informacją o koniecznych 

działaniach przedprojektowych. 
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Zestawienie danych o lokalizacji komunalnych przepompowni ścieków 

nr  nazwa 

przepompowni 

lokalizacja 

przepompowni 

(nr działki) 

rodzaj 

użytku 

symbol terenu 

elementarnego w 

MPZP 

min. powierzchnia 

do wydzielenia 

[m2] 

uwagi dot. lokalizacji 

1 P1 „Radosna” 721/13 Ls 16NO 25 - wymagane odlesienie 

- konieczność wycinki drzew 

2 P2 „Dębowa” 828/30 RV 18NO 25 - wymagane odrolnienie 

3 P3 „Parkowa” 202/8 Bz 34NO 25 - 

4 P4 „Wiosenna” 814 RIVb 20NO 25 - wymagane odrolnienie 

5 P5 „Pogodna” 124 RV 35NO 25 - wymagane odrolnienie 

6 P6 „Szczecińska” 82/15 ŁIV Pp 25 (+dojazd) - wymagane odrolnienie 

- wymagane ustanowienie służebności dojazdu 

przez działkę nr 82/14 

7 P7 „Gunicka” 26 Tr/Ls 13NO 25 - wymagane odlesienie 

8 P8 „Wiatraczna” 360/1 PsIV 14NO 25 (+dojazd) - wymagane odrolnienie 

- wymagane ustanowienie służebności dojazdu 

przez działki nr 360/1, 361, 363 

9 P9 „Brzozowa” 543/2 ŁIV 12aNO zgodnie z projektem 

zagospodarowania 

- wymagane odrolnienie 

- dojazd przez działkę nr 453/1 (wymagane 

sprawdzenie pod kątem służebności dojazdu) 

10 P10 „Witorza 1” 700/1 RVI 21NO 25 - wymagane odrolnienie 

11 P11 „Witorza 2” 336/1 ŁIV 20NO 25 - wymagane odrolnienie 

12 P12 „Leśna” 723/3 Ls 15NO 25 - wymagane odlesienie 

- konieczność wycinki drzew 
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5. Proponowane materiały, urządzenia i standardy wykonania 

 

Decyzja dotycząca wyboru materiałów i urządzeń oraz decyzja dotycząca 
standardu wykonania ma decydujący wpływ na koszty budowy i późniejsze 
koszty eksploatacji, w tym koszty remontów. Szczegółowo opisano to w 
tomie I „Informacja ogólna”. 
W wielowariantowej koncepcji przedstawiono propozycje różnych rozwiązań 
technicznych w zakresie doboru materiałów, armatury, urządzeń i standardów 
wykonania. 
W celu miarodajnego oszacowania kosztów inwestycji w niniejszym wariancie 
przyjęto te same standardy jak w wariancie A i B, przede wszystkim: 

o kanały grawitacyjne z litego PVC.  
o rurociągi ciśnieniowe z sieciowanego PE 100 PN 6 lub PN 10 
o przewoźne żurawiki eksploatacyjne 
o wyposażenie w zawór płuczący jednej z pomp w przepompowni ścieków 
o zastosowanie antyodorowych urządzeń 
o monitoring pracy przepompowni ścieków kompatybilny z istniejącym na 

obszarze eksploatacyjnym ZWiK Police  

6. Dobór pomp w przepompowniach komunalnych wraz z 

zestawieniem mocy zainstalowanej w kolejnej modyfikacji w 

rejonie ul. Szczecińskiej 

Wstępnego doboru charakterystycznych parametrów pomp w 
przepompowniach ścieków dokonano na podstawie: 

 rzędnych charakterystycznych odczytanych z profili podłużnych (patrz:  rys. 
3.1-3.13) 

 bilansu ilości ścieków (patrz: Tom I  INFORMACJE OGÓLNE 
wielowariantowej koncepcji) 

 obliczonego napływu ścieków do przepompowni ścieków z poszczególnych 
podzlewni 

 obliczeniowej wydajności przepompowni Qp ścieków oraz wymaganej 
wysokości podnoszenia pomp Hp. 

 

 

Poniżej zestawiono podstawowe dane techniczne przepompowni ścieków.
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TABELKA nr 2 Podstawowe dane techniczne przepompowni ścieków 

nr  nazwa 
przepompowni 

rzędna 
terenu 
[m n.p.m.] 

rzędna 
wierzchu 
[m n.p.m.] 

  

rzędna  
wlotu 
[m n.p.m.]  

rzędna 
dna 
[m n.p.m] 

wysokość 
całkowita 
[m] 

średnica 
zbiornika 
[m] 

przedział 
wydajności 
pomp  
[l/s] 

przedział  
mocy  
pomp 
[kW] 

uwagi dotyczące 
zagospodarowania 

1 P1 „Radosna” 17,40 17,40 14,15 12,95 4,45 1,5 do 5,0 do 6,5 najazdowa, bez 
ogrodzenia 
bez utwardzenia terenu 

2 P2 „Dębowa” 14,00 14,30 10,05 8,55 5,75 1,5 do 7,0 do 9,0 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 

3 P3 „Parkowa” 17,10 17,40 14.40 13,20 4,20 1,2 do 3,5 do 2,5 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 

4 P4 „Wiosenna” 14,80 14,80 11,65 10,45 4,35 1,5 do 5,0 do 5,5 najazdowa, bez 
ogrodzenia 
bez utwardzenia terenu 

5 P5 „Pogodna” 12,80 13,60 10,95 9,75 3,85 1,5 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
bez dojazdu, z placem 
utwardzonym 

6 P6 „Szczecińska” 11,70 12,70 9,95 8,75 3,95 1,5 do 7,0 do 9,0 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 

7 P7 „Gunicka” 13,20 13,50 9,60 8,40 5,10 1,2 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 

8 P8 „Wiatraczna” 12,00 12,30 9,25 8,05 4,25 1,5 do 5,0 do 5,5 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
bez dojazdu, z placem 
utwardzonym 
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9 P9 „Brzozowa” 11,00 11,30 8,30 7,10 4,20 2,0 do 12 do 15,0 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 

10 P10 „Witorza 1” 10,50 10,80 7,55 6,35 4,45 1,5 do 5,0 do 11,0 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 

11 P11 „Witorza 2” 10,00 10,80 6,95 5,75 5,05 1,2 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 

12 P12 „Leśna” 19,20 19,50 16,90 15,70 3,80 1,5 do 3,5 do 3,5 ogrodzona z bramą 
wjazdową 
zjazd i plac utwardzony 
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7. Opis istniejącego uzbrojenia na trasie planowanej sieci 

kanalizacyjnej 

Teren objęty zakresem opracowania charakteryzuje się dużym 

zagęszczeniem uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie podziemne ułożone jest 

głównie w pasach dróg i ulic. Jest to sieć wodociągowa o średnicach: D90 – 

D315mm z przyłączami do posesji, sieć gazowa z rur o średnicach D32 – 

D225 z przyłączami do posesji, kable elektroenergetyczne niskiego i 

średniego napięcia oraz kable telekomunikacyjne. Istniejące uzbrojenie 

uzupełniają lokalne systemy odwodnienia nawierzchni zebrane w krótkie 

odcinki kanalizacji deszczowej, a także szczątkowa kanalizacja sanitarna (np. 

w ul. Topolowej). W centralnej i wschodniej części m. Tanowo znajdują się 

odcinki instalacji melioracyjnych w postaci ciągów drenarskich melioracyjnych 

oraz układu otwartych rowów służących do odwadniania nawierzchni 

drogowych dróg wojewódzkich i drogi powiatowej. Funkcjonują też lokalne 

odwadniania okolicznych terenów o podwyższonym poziomie wody 

gruntowej. 

Przebieg uzbrojenia w wielu miejscach jest chaotyczny, co oznaczać może 

brak miejsca dla kanalizacji sanitarnej.  

Poza wspomnianymi szczątkowymi układami kanalizacji sanitarnej w  

miejscowości Tanowo i Witorza  nie ma zorganizowanej kanalizacji 

sanitarnej, ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych (tzw. 

szamb) o różnej konstrukcji i stanie technicznym. Zamontowanych jest także 

kilkadziesiąt oczyszczalni przydomowych, których właściciele w warunkach 

wiejskich zgodnie z prawem nie będą musieli zgodzić się na przyłączenie do 

kanalizacji. Jedynym środkiem prawnym będzie ich lokalizacja w 

ustanowionej strefie ochrony ujęcia wody. 
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8. Opis głównych przeszkód terenowych i zagrożeń w 

realizacji inwestycji po uwzględnieniu kolejnej modyfikacji w 

rejonie ul. Szczecińskiej 

Na trasie planowanej inwestycji kanalizacyjnej, do czasu rozpoczęcia 

przebudowy i rozbudowy przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze 

wojewódzkiej nr 115 nie występowały szczególne przeszkody natury 

technicznej czy administracyjnej mogące zagrozić czy wręcz uniemożliwić jej 

realizację. 

W obecnej fazie opracowania zasygnalizować można jedynie następujące 

okoliczności stanowiące  utrudnienia mogące mieć wpływ na termin 

sporządzenia nowego projektu i wykraczające poza zwykłe koszty budowy: 

 

drogi wojewódzkie i droga powiatowa 

Umieszczenie rurociągów kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg 

wojewódzkich i drogi powiatowej to konieczność uzgodnienia trasy z 

zarządcami dróg, dodatkowo powiązana z konieczną koordynacją zadania z 

projektem przebudowy drogi wojewódzkiej DW115 w m. Tanowo. To także  

konieczność zastosowania metody przewiertu i przeciągania rur 

przewodowych PVC, PE w rurach ochronnych,  zgodnie z uwagami 

zarządców dróg. Z uwagi na duże zagęszczenie uzbrojenia podziemnego w 

pasach drogowych ww. dróg może zaistnieć potrzeba przełożenia odcinków 

istniejącego uzbrojenia w celu zapewnienia minimum niezbędnego pasa do 

ułożenia rurociągów kanalizacji sanitarnej. Dla Inwestora to wreszcie 

konieczność podpisywania umów służebności i ponoszenia corocznych opłat. 

Uwaga: 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) 

rozpoczął  przebudowę i rozbudowę drogi DW15 na odcinku ul. Szczecińskiej 

w m. Tanowo. Należy mieć na względzie, że po zakończeniu inwestycji 

drogowej nastąpi nowa sytuacja dla planowanej inwestycji kanalizacyjnej, 

o nowe nawierzchnie drogi i chodników objęte będą kilkuletnią gwarancją 

co praktycznie uniemożliwi wszelkie działania inwestycyjne, z wyjątkiem 
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przekroczeń poprzecznych rurociągów  metodami bezwykopowymi – 

przewiertami lub przeciskami;  

o pojawi się nowe uzbrojenie i zagospodarowanie drogi utrudniające 

zaprojektowanie poprzecznych przekroczeń ze względu na warunki 

kolizyjne, takie jak: kolektor kanalizacji deszczowej o znacznych 

średnicach od 0,3 do 0,7 m z wpustami ulicznymi i podejściami do nich 

- kable elektroenergetyczne oświetleniowe wraz ze słupami 

- kable teletechniczne 

- przepusty 

- nowe nasadzenia drzew i krzewów 

o rzeczywiste położenie nowej infrastruktury podziemnej i nasadzeń 

drzew ujawni dopiero powykonawcza dokumentacja geodezyjna i z tego 

względu trudno jest zaprojektować i wykonać wyprzedzająco, przed 

wykonaniem podbudowy drogi, rur osłonowych pod przyszłe 

przekroczenia poprzeczne 

 

przepusty drogowe pod drogami na ciekach wodnych 

Na trasie projektowanej sieci występuje kilka przepustów drogowych na 

ciekach wodnych, m.in.; 

pod drogą wojewódzką DW115 w rejonie skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. 

Gunicką w dwóch miejscach pod drogą powiatową (ul. Jasienicka), w kilku 

miejscach pod drogami gminnymi ( m.in. pod ul. Wiatraczną). Przewiduje się 

zastosowanie metody przewiertu sterowanego rurami z PE pod przepustem, 

w koronie drogi, w celu nienaruszenia stabilności gruntu. Trudne uzgodnienie 

z Zarządem Dróg Powiatowych SP i Zachodniopomorskim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW). 

UWAGA: obecne interpretacje przepisów Ustawy Prawo Wodne wskazują na 

konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rowu 

melioracyjnego na wydzielonej działce geodezyjnej oznaczonego jako „Wp” 

(woda płynąca). 

warunki gruntowo – wodne 
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W środkowej części m. Tanowo, w pasie przebiegającym na linii zachód – 

południowy wschód występują niekorzystne warunki hydrogeologiczne 

charakteryzujące się wysokim poziomem wody gruntowej oraz 

przewarstwieniami gruntów organicznych (torfy). Jest to obszar o szerokości 

ok. 150-200m przebiegający na południe od ul. Gunickiej i dalej w kierunku 

wschodnim i południowym równolegle do ul. Szczecińskiej aż do przecięcia z 

ul. Wiatraczną. W pasie tym należy spodziewać się utrudnień oraz 

konieczności stosowania odwodnień oraz niekonwencjonalnych metod 

układania rurociągów.    

 

lokalizacja przepompowni 

W przypadku komunalnych przepompowni ścieków uzyskanie zgody 

właściciela dającej prawo do dysponowania nieruchomością należy uznać za 

kluczowe w każdym przypadku. 

W wybranych lokalizacjach komunalnych przepompowni ścieków zachodzi 

konieczność wydzielenia małych działek o powierzchni ok. 20 m2  z gruntów 

stanowiących własność prywatną lub instytucjonalną (PGL Lasy Państwowe). 

Konieczne będzie uzyskanie niezbędnych umów.  

W przypadku przepompowni P6 „Szczecińska”, P8 „Wiatraczna”, 

P9 „Brzozowa” konieczne będzie ewentualne przeprowadzenie procedury 

zapewnienia służebności dojazdu z uwagi na fakt że lokalizacja tych 

przepompowni nie graniczy bezpośrednio z drogami publicznymi. 

Przepompownie ścieków zlokalizowane będą na gruntach, które obecnie są 

użytkami rolnym lub użytkami leśnymi. 

Kluczową sprawą w realizacji zamierzenia jest wyprzedzające działanie w 

sprawach wymienionych w ostatniej kolumnie zestawienia przepompowni 

ścieków w pkt.4 opisu, tj. w kwestii 

o wymaganego tzw. odlesienia 

o wymaganego tzw. odrolnienia 

o konieczności wycinki drzew 

Wymaganych procedur nie wolno cedować na przyszłego projektanta 

Wykonawcy robót. W zakładanych jedno lub dwuletnich cyklach budowy w 
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procedurze „zaprojektuj i wybuduj” nie będzie na to czasu. Zwłaszcza 

procedura „odlesienia” może znacząco ważyć na terminach uzyskiwania 

pozwoleń na budowę. 

Poniżej, dla przybliżenia skali problemu skan pisma Lasów Państwowych ws 

możliwości pozyskania terenu leśnego pod inwestycję celu publicznego.  

 

Uchwalenie MPZP nie sankcjonuje „odlesienia” i nie zwalnia od uzyskania 

decyzji tzw. środowiskowej. 

W związku z tym przed rozpoczęciem inwestycji, przed rozpisaniem 

przetargu w procedurze „zaprojektuj i wykonaj” należy: 
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przeprowadzić procedurę wyłączenia z produkcji rolnej / leśnej powierzchni 

terenów przeznaczonych pod budowę sieciowych przepompowni ścieków 

oraz związanych z nimi dojazdów 

przeanalizować w przypadku przepompowni ścieków P1 „Radosna”,  

P7 „Gunicka” i P12 „Leśna”,  których lokalizację wyznaczono w obrębie 

użytków leśnych konieczność przeprowadzenia wycinki drzew kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu przepompowni 

uzyskać informację z Gminy Police o stanie formalno – prawnym działek 

obecnie nie drogowych, ale na których w MPZP zaprogramowano budowę 

ulic a w niniejszej koncepcji zaprogramowano budowę kanalizacji sanitarnej 

wyjaśnić czy były prowadzone uzgodnienia z właścicielami, czy MPZP był 

jedynie ogłaszany i wykładany. 

9.    Plan etapowania budowy kanalizacji sanitarnej 

Plan etapowania zależy od wielu czynników i uwarunkowań, takich jak: 

o uzyskania efektu inwestycyjnego zgodnego z aplikacją o 

dofinansowanie w funduszu pomocowym; 

o oczekiwania Zamawiającego; 

o kolejności technologicznej (tj. kanalizację buduje się od „dołu”);  

o oczekiwania społecznego; 

o konieczności priorytetowych; 

o możliwości finansowania; 

o przyjętych cykli wykonawczo - rozliczeniowych w procedurze 

„zaprojektuj i wykonaj”, minimalny okres to 2 lata; 

Po analizie uwarunkowań ustalono, że w pierwszej kolejności budową 

kanalizacji objęta zostanie m. Witorza i wschodnia część m. Tanowo, na 

prawo od ul. Szczecińskiej patrząc na mapę. 

Wyodrębniono siedem etapów realizacyjnych obejmujących następujące 

części obszaru objętego planowaną inwestycją: 

etapem 1 objęta będzie m. Witorza, droga powiatowa do m. Jasinica i drogi 

gminne,  w tym ul. Chabrowa, 2 sieciowe przepompownie ścieków P 10 i 

P11, 1 przepompownia przydomowa i rurociąg tłoczny z przepompowni P9 do 
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istniejącego rurociągu tłocznego przebiegającego do m. Trzeszczyn,  w  w 

ulicy Brzozowej; 3,6 km sieci. 

etapem 2 objęta będzie część płn.-wschodnia m. Tanowo ( na wschód od 

ulicy Szczecińskiej), od przepompowni głównej P9 zlokalizowanej na działce 

przeznaczonej pierwotnie na budowę stacji podciśnieniowej, drogi / ulice 

gminne , w tym. m.in. ul. Wiatraczna, ul. Młyńska, 1 sieciowa przepompownia 

ścieków P8, 5 przepompowni przydomowych, 5,1 km sieci. 

etapem 3 objęta będzie część płd.-wschodnia m. Tanowo (na wschód od 

ulicy Szczecińskiej), od studzienki rozprężnej dla rurociągu tłocznego z 

przepompowni P2, na bocznym kanale w ul. Wiatracznej (blisko posesji nr 

18) wykonanym w etapie 2, , drogi/ ulice gminne: ul. Dębowa, ul. Bukowa, ul. 

Topolowa, ul. Klonowa, ul. Jaworowa, ul. Pod Lasem, ul. Policka, ul. 

Pocztowa, 2 przepompownie przydomowe, 4,7km sieci. 

etapem 4 objęta będzie część płd.- zachodnia m. Tanowo ( na zachód od 

ulicy Szczecińskiej), od studzienki na kanale grawitacyjnym przy ul. 

Szczecińskiej wykonanej w etapie 3, z „grawitacyjnym” przekroczeniem ul. 

Szczecińskiej, dalej  planowaną w MPZP drogą przy boisku „ORLIK”, drogi/ 

ulice gminne: ul. Lipowa, ul. Leśna, ul. Parkowa, łącznik pomiędzy ulicami: 

Leśną i ul. Szczecińską, 3 przejścia poprzeczne kanalizacja ciśnieniową w 

rejonie posesji nr 13, 14, 70, 70a przy ul. Szczecińskiej, 1 przepompownia 

sieciowa , 9 przepompowni przydomowych, 2,6 km sieci. 

etapem 5 objęty będzie środek części zachodniej m. Tanowo (na zachód od 

ulicy Szczecińskiej), od studzienki rozprężnej na kanale grawitacyjnym w 

ul. Lipowej wykonanym w etapie 4, , dalej do szkoły planowaną w MPZP 

drogą, drogi/ ulice gminne: ul. Szkolna, ul. Wiosenna, ul. Radosna, ul. 

Pogodna, ul.  Letnia, ul. Słoneczna, 2 przepompownie sieciowe, 1 

przepompownia przydomowa, 5,0 km sieci. 

etapem 6 objęta będzie część północno – zachodnia  m. Tanowo ( na zachód 

od ulicy Szczecińskiej drogi wojewódzkiej nr 115 do Dobieszczyna), od 

studzienki rozprężnej  na kanale grawitacyjnym przy sięgaczu od ul. 

Jasienickiej wykonanym w etapie 2, dalej drogą powiatową (obok ujęcia i 

stacji wodociągowej), z „ciśnieniowym” przekroczeniem ul. Szczecińskiej do 
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przepompowni P6 i dalej poboczem drogi wojewódzkiej , drogi/ ulice gminne: 

ul. Gunicka, ul. Sosnowa, ul. Wichrowa, 2 przepompownie sieciowe P6 i P7 , 

30 przepompowni przydomowych, 7,2 km sieci. 

etapem 7 objęte będzie część płd.- zachodnia m. Tanowo ( na zachód od 

ulicy Szczecińskiej), rurociąg tłoczny od studzienki rozprężnej na kanale 

grawitacyjnym w ul. Wkrzańskiej  wykonanym w etapie 3 (studzienka w 

sąsiedztwie drogi wojewódzkiej do m. Trzeszczyn), dalej w pasie tej drogi z 

„ciśnieniowym” przekroczeniem ul. Szczecińskiej, dalej drogi/ ulice gminne: 

ul.  Wojska Polskiego, ul. Radosna, ul. Leśna, ul. Trzydziestolecia, ul. 

Zwycięstwa, ul. Majowa, ul. Jeziorna  do przepompowni P1 i P12, 2 

przepompownie sieciowe P1 i P12, przepompownie przydomowe nie 

występują; 4,9 km sieci. 

10. Zakres rzeczowy inwestycji w kolejnej modyfikacji w 

rejonie ul. Szczecińskiej – w wariancie S z podziałem na etapy 

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna z elementami kanalizacji 
ciśnieniowej - ETAP 1 

Lp. Elementy inwestycji J.m. zakres rzeczowy 
wariant S 2019r. 

ETAP 1 

        

      Ilość 
1 kanał grawitacyjny, Ø200 PVC  mb 2 134,0 

2 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone studzienką 
na terenie posesji mb. 240,0 

3 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone zaślepką 
na granicy posesji mb. 205,0 

4 rurociąg ciśnieniowy, Ø63 PE  mb 469,0 

5 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE do przepompowni 
przydomowej  mb 50,0 

6 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE zakończone zaślepką na 
granicy posesji mb 75,0 

7 rurociąg tłoczny, Ø90 PE  mb 422,0 

8 Przepompownia przydomowa z instalacją zasilającą * kpl 1,0 

9 Przepompownia sieciowa z instalacja zasilającą ** kpl 2,0 

* instalacja od źródła energi do skrzynki zasilająco-sterującej  
Długość rurociągów 
grawitacyjnych 

2 579,0 

** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-sterującej 
+ oświetlenie 

Długość rurociągów 
ciśnieniowych. 

594,0 

  
Długość rurociągów 
tłocznych 

422,0 

 
Całkowita długość 
sieci 

3 595,0 
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WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna z elementami 
kanalizacji ciśnieniowej - ETAP 2 

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasięg terytorialny 
wariant S 2019r. 

ETAP 2 

        

      Ilość 

1 kanał grawitacyjny, Ø200 PVC  mb 3 027,0 

2 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone 
studzienką na terenie posesji mb. 522,0 

3 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone zaślepką 
na granicy posesji mb. 250,0 

4 rurociąg ciśnieniowy, Ø63 PE  mb 307,0 

5 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE do przepompowni 
przydomowej  mb 389,0 

6 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE zakończone zaślepką na 
granicy posesji mb 50,0 

7 rurociąg tłoczny, Ø90 PE  mb 557,0 

8 Przepompownia przydomowa z instalacją zasilającą * kpl 5,0 

9 Przepompownia sieciowa z instalacja zasilającą ** kpl 1,0 

10 Przepompownia główna z instalacja zasilającą *** kpl 1 

* instalacja od źródła energi do skrzynki zasilająco-sterującej  
Długość rurociągów 
grawitacyjnych 

3 799,0 

** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-sterującej + 
oświetlenie 

Długość rurociągów 
ciśnieniowych 

746,0 

  
Długość rurociągów 
tłocznych 

557,0 

*** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-sterującej + 
oświetlenie + instalacja do dozowania chemii + instalacja 
sprężarkowa 

Całkowita długość 
sieci 

5 102,0 

 

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna z elementami 
kanalizacji ciśnieniowej - ETAP 3 

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasięg terytorialny 
wariant S 2019r. 

ETAP 3 
        

      Ilość 

1 kanał grawitacyjny, Ø200 PVC  mb 2 490,0 

2 kanał grawitacyjny, Ø250 PVC  mb 469,0 

3 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone 
studzienką na terenie posesji mb. 780,0 

4 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone zaślepką 
na granicy posesji mb. 215,0 

5 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE do przepompowni 
przydomowej  mb 238,0 

6 rurociąg tłoczny, Ø125 PE mb 478,0 

7 Przepompownia przydomowa z instalacją zasilającą * kpl 2,0 

8 Przepompownia sieciowa z instalacja zasilającą ** kpl 1,0 

* instalacja od źródła energi do skrzynki zasilająco-sterującej  
Długość rurociągów 
grawitacyjnych 

3 954,0 

** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-
sterującej + oświetlenie 

Długość rurociągów 
ciśnieniowych. 

238,0 

  
Długość rurociągów 
tłocznych 

478,0 

 
Całkowita długość 
sieci 

4 670,0 
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WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna z elementami 
kanalizacji ciśnieniowej - ETAP 4 

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasięg terytorialny 
wariant S 2019r. 

ETAP 4 

        
      Ilość 

1 kanał grawitacyjny, Ø200 PVC  mb 1 379,0 

2 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone 
studzienką na terenie posesji mb. 480,0 

3 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone zaślepką 
na granicy posesji mb. 20,0 

4 rurociąg ciśnieniowy, Ø63 PE  mb 167,0 

5 rurociąg ciśnieniowy, Ø75 PE  mb 211,0 

6 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE do przepompowni 
przydomowej  mb 100,0 

7 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE zakończone zaślepką na 
granicy posesji mb 25,0 

8 rurociąg tłoczny, Ø90 PE  mb 241,0 

9 Przepompownia przydomowa z instalacją zasilającą * kpl 9,0 

10 Przepompownia sieciowa z instalacja zasilającą ** kpl 1,0 

* instalacja od źródła energi do skrzynki zasilająco-sterującej  
Długość rurociągów 
grawitacyjnych 

1 879,0 

** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-
sterującej + oświetlenie 

Długość rurociągów 
ciśnieniowych. 

503,0 

  
Długość rurociągów 
tłocznych 

241,0 

 
Całkowita długość 
sieci 

2 623,0 

 

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna z elementami 
kanalizacji ciśnieniowej - ETAP 5 

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasięg terytorialny 
wariant S 2019r. 

ETAP 5 

        

      Ilość 
1 kanał grawitacyjny, Ø200 PVC  mb 2 957,0 

2 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone 
studzienką na terenie posesji mb. 650,0 

3 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone zaślepką 
na granicy posesji mb. 250,0 

4 rurociąg ciśnieniowy, Ø75 PE  mb 225,0 

5 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE do przepompowni 
przydomowej  mb 10,0 

6 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE zakończone zaślepką na 
granicy posesji mb 35,0 

7 rurociąg tłoczny, Ø90 PE  mb 887,0 

8 Przepompownia przydomowa z instalacją zasilającą * kpl 1,0 

9 Przepompownia sieciowa z instalacja zasilającą ** kpl 2,0 

* instalacja od źródła energi do skrzynki zasilająco-sterującej  
Długość rurociągów 
grawitacyjnych 

3 857,0 

** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-
sterującej + oświetlenie 

Długość rurociągów 
ciśnieniowych. 

270,0 

  
Długość rurociągów 
tłocznych 

887,0 

 
Całkowita długość 
sieci 

5 014,0 
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WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna z elementami 
kanalizacji ciśnieniowej - ETAP 6 

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasięg terytorialny 
wariant S 2019r. 

ETAP 6 

        

      Ilość 

1 kanał grawitacyjny, Ø200 PVC  mb 2 305,0 

2 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone 
studzienką na terenie posesji mb. 490,0 

3 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone zaślepką 
na granicy posesji mb. 195,0 

4 rurociąg ciśnieniowy, Ø63 PE  mb 1 096,0 

5 rurociąg ciśnieniowy, Ø75 PE  mb 386,0 

6 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE do przepompowni 
przydomowej  mb 610,0 

7 
przyłącze ciśnieniowe Ø50 PE zakończone zaślepką na 
granicy posesji mb 270,0 

8 rurociąg tłoczny, Ø90 PE  mb 458,0 

9 rurociąg tłoczny, Ø110 PE mb 1 420,0 

10 Przepompownia przydomowa z instalacją zasilającą * kpl 30,0 

11 Przepompownia sieciowa z instalacja zasilającą ** kpl 2,0 

 
      

* instalacja od źródła energi do skrzynki zasilająco-sterującej  
Długość rurociągów 
grawitacyjnych 

2 990,0 

** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-
sterującej + oświetlenie 

Długość rurociągów 
ciśnieniowych. 

2 362,0 

  
Długość rurociągów 
tłocznych 

1 878,0 

 
Całkowita długość 
sieci 

7 230,0 

 

WARIANT S - kanalizacja grawitacyjno-tłoczna z elementami 
kanalizacji ciśnieniowej - ETAP 7 

Lp. Elementy inwestycji J.m. zasięg terytorialny 
wariant S 2019r. 

ETAP 7 

        

      Ilość 

1 kanał grawitacyjny, Ø200 PVC  mb 2 701,0 

2 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone 
studzienką na terenie posesji mb. 1 120,0 

3 
przyłącze grawitacyjne Ø160 PVC zakończone zaślepką 
na granicy posesji mb. 90,0 

4 rurociąg tłoczny, Ø90 PE  mb 1 013,0 

5 Przepompownia sieciowa z instalacja zasilającą ** kpl 2,0 

 
    

* instalacja od źródła energi do skrzynki zasilająco-sterującej  
Długość rurociągów 
grawitacyjnych 

3 911,0 

** instalacja od złącza kablowego do szafy zasilająco-
sterującej + oświetlenie 

Długość rurociągów 
ciśnieniowych. 

0,0 

  
Długość rurociągów 
tłocznych 

1 013,0 

 
Całkowita długość 
sieci 

4 924,0 
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11. Oszacowanie kosztów budowy inwestycji z uwzględnieniem kolejnej modyfikacji w 

rejonie ul. Szczecińskiej – w wariancie S z podziałem na etapy 
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12. Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej i koszty 

nadzorów  autorskich oraz  nadzoru inwestorskiego z 

uwzględnieniem kolejnej modyfikacji w rejonie ul. Szczecińskiej 
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13. Koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej w wariancie z 

kolejną modyfikacją w rejonie ul. Szczecińskiej – w wariancie S 
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14. Porównanie kosztów budowy i eksploatacji wariantu B z 

wariantem S  
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15. Podsumowanie 

 

 Przedmiotem opracowania jest suplement do wielowariantowej 

koncepcji gospodarki ściekowej dla  m. Tanowo i m. Witorza w gminie 

Police polegający na opracowaniu wariantu eliminującego z założenia 

budowę  kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej (w ul. 

Szczecińskiej), na odcinku planowanej przebudowy i rozbudowy 

przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze wojewódzkiej nr 115, 

niniejszy suplement stanowi odrębny wariant budowy kanalizacji 

sanitarnej – nazwany  roboczo wariantem S; 

 Suplement do wielowariantowej koncepcji opracowano z myślą o jego 

autonomicznym funkcjonowaniu w części technicznej i ekonomicznej. 

Obowiązuje nadal Tom I „ Informacje ogólne” 

 W wariancie S, podobnie jak w wariancie B, proponuje się budowę sieci 

kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z jedenastoma 

komunalnymi przepompowniami sieciowymi i jedną główną 

przepompowującą ścieki do m. Trzeszczyn, uzupełnionej ciągami 

kanalizacji ciśnieniowej z licznymi przepompowniami przydomowymi 

Przebieg sieci kanalizacyjnej i lokalizację przepompowni przedstawia 

mapa poglądowa – rys. 1 S; 

 W tym wariancie, ze względu na realizowaną przebudowę i rozbudowę 

drogi wojewódzkiej nr 115 (początek lato 2019r) oraz długoletnią 

gwarancję na roboty, przedstawiono możliwość budowy kanalizacji 

sanitarnej uwzględniającej następujące uwarunkowania: 

o rezygnację z budowy kanałów grawitacyjnych czy rurociągów 

ciśnieniowych w obszarze pasa drogowego równolegle do 

jego osi ( z wyjątkiem przejść poprzecznych); 
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o  umożliwienie w maksymalnym zakresie odprowadzanie 

ścieków na tyłach posesji zlokalizowanych przy ul. 

Szczecińskiej, przede wszystkim za pomocą przepompowni 

przydomowych; 

o umożliwienie w przyszłości optymalnej rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej w ramach inwestycji gminnych, developerskich i 

indywidualnych; 

 Realizacja wariantu S skutkuje brakiem sieci kanalizacji sanitarnej lub 

odcinka przyłącza wykonanego w zakresie inwestycji w działce 

bezpośrednio sąsiadującej z nieruchomością dla 63 budynków przy ul. 

Szczecińskiej. Bilans ścieków dla sieci budowanej w ramach inwestycji 

uwzględnia przyłączenie tych budynków. Co do zasady z inwestycji 

wyłączono instalacje przyłączeniowe jakichkolwiek budynków, stąd brak 

w koncepcji tego rodzaju przyłączeń, których wykonanie będzie możliwe 

po uzyskaniu zgody od właścicieli terenów przylegających na wykonanie 

robót we własnym zakresie przez właściciela przyłączanego budynku lub 

przy współudziale Gminy w oparciu o dedykowany program budowy 

przyłączeń.; 

 Należy mieć na względzie, że po zakończeniu inwestycji drogowej 

nastąpi nowa sytuacja dla planowanej inwestycji kanalizacyjnej, 

o nowe nawierzchnie drogi i chodników objęte będą kilkuletnią 

gwarancją co praktycznie uniemożliwi wszelkie działania 

inwestycyjne, z wyjątkiem przekroczeń poprzecznych rurociągów  

metodami bezwykopowymi – przewiertami lub przeciskami;  

o pojawi się nowe uzbrojenie i zagospodarowanie drogi 

utrudniające zaprojektowanie poprzecznych przekroczeń ze 

względu na warunki kolizyjne, takie jak: kolektor kanalizacji 

deszczowej o znacznych średnicach od 0,3 do 0,7 m z wpustami 

ulicznymi i podejściami do nich 

- kable elektroenergetyczne oświetleniowe wraz ze słupami 

- kable teletechniczne 

- przepusty 
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- nowe nasadzenia drzew i krzewów 

o rzeczywiste położenie nowej infrastruktury podziemnej i 

nasadzeń drzew ujawni dopiero powykonawcza dokumentacja 

geodezyjna i z tego względu trudno jest zaprojektować i 

wykonać wyprzedzająco rury osłonowe pod przyszłe 

przekroczenia poprzeczne 

 Podstawowe elementy inwestycji na tle wariantu B: 

o Ilość przepompowni komunalnych w wariancie B i S jest taka 

sama i wynosi 12, a w zakresie kanalizacji ciśnieniowej 

zwiększy się ilość przydomowych przepompowni ścieków z 42 

do ok. 48; 

o Długość sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej jest różna. 

 W wariancie B to 34,48 km, w tym grawitacyjnej 25,89 km 

 W wariancie S to 33,16 km, w tym grawitacyjnej 19,02 km 

  Realizację inwestycji podzielono na 7 etapów budowy w procedurze 

zaprojektuj i wybuduj podając dla każdego etapu odrębnie 

 zakres rzeczowy inwestycji 

 koszty budowy, dokumentacji projektowej i nadzorów 

 koszty eksploatacji w trzech kategoriach 

Etapem 1 objęta ma być m. Witorza. 

Zakres terytorialny poszczególnych etapów przedstawia mapa poglądowa –

rys. 2 S 

 W opracowaniu wskazano szereg zagrożeń i utrudnień, które mogą 

wystąpić w fazie projektowej, w tym kluczowe, wymagające 

wyprzedzającego działania przed ogłaszanymi przetargami: 

 w sprawie możliwości uzyskania prawa do dysponowania dla 

działek, na których MPZP ustanowiły przebieg dróg i ulic oraz 

faktycznego stanu prawnego uzgodnień właścicielskich, 

Przebieg programowanych dróg i ulic naniesiono na planach – 

rys. 2.1 do 2.6 
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 w sprawie możliwości uzyskania prawa do dysponowania dla 

działek, na których MPZP przewidział lokalizację 

przepompowni ścieków, a które wymagają  „odrolnień” lub  

„odlesień”,  

patrz pkt.6 Zestawienie danych o lokalizacji komunalnych 

przepompowni ścieków 

 Wymaganych procedur „odrolnień” lub  „odlesień” nie wolno cedować na 

przyszłego projektanta Wykonawcy robót. W zakładanych dwuletnich 

cyklach budowy w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” nie będzie na to 

czasu, a przedłużające się w czasie uzyskanie pozwolenia na budowę 

skutkować może konsekwencjami finansowymi; 

 Dla wariantu S oszacowano koszty budowy z uwzględnieniem kosztów 

sporządzenia dokumentacji projektowej oraz nadzorów autorskich i 

inwestorskich na poziomie 

  zł netto   zł brutto 

 Koszty eksploatacji w wariancie S oszacowane w trzech kategoriach i 

wynoszą około 

 zł/rok netto   zł/rok brutto 

 

 

 


