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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarte] w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa
Nr .........../.........Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .............................. , zwang dalej
Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cccoeeeevencnnnes , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czgsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iINIP: ..o, TEPrEZENtOWaNym przez:

(w  przypadku osoby fizycznej) .......ccccoooeieiennnnne. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarcze;j
prowadzone;j przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii,
zamieszKalym..........ooooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINICT)...veeveeeieieeieeeeeeeereeeesseeseesseennensens , posiadajacym REGON: .............cceevvvernnnnn. INIP: e ,
(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzacym dziatalnos$é gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym ..., legitymujacym sie
dowodem OSODISTYM (SEIIA 1 IUIMICT ). ..eoveeieeieeuteieeieeiteeteeiteteeeeeste et e e see et eenee et eeneesaesseesaeaseaseeneeen seeseentesneeneeseeannans

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii,

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............c.ocociiiiil.
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMET).......ccceerreerreereennenne. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .........coovvviviiiiiiiiiiiiiiiienn,
posiadajacym REGON..............oooiviiiiiiiinnn, TN
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ........ccoeceevvreeeennen. , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..o, , kapital zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..........ccoeevevienennnn.
INIP: e, , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczqg)
2 e ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwg
............................... ZAIM. ©iiiiiiiies ceeeeeiiiieeaeees ceeenaena. ..., legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 IUMET)..cvevirereieieeiinieeeree et , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i1 Technologii, posiadajacym REGON:

.............................. INIP: sy

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.
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W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: ............., Strony zawierajq
umowe nastepujgcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nast¢pujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

Nadzér autorski sg to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostal przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa o0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
0 charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a W
przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgsc
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

10) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony

w dokumentacji projektowe;j.

11) Termin zakonczenia robét budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia

robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
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Przedmiotu umowy, a potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokolu odbioru

koncowego.

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

13) Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czeéci niezgodnie z Umowa,
Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

14) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze,

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowane] powyzej to
przedstawiciel Zamawiajacego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato$¢ robdt wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa,
do wykonania ktérych Wykonawca byt zobowiazany.
2. Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakoS$ci

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

SWZ - Specytikacja warunkow zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprz¢tu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, i
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wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie podstawowym (znak sprawy:

......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do

wykonania zadania p.n. ,,Remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku Mostu

De¢bnickiego w Krakowie” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowg, w

zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowigcym
element Dokumentacji zamowieniowe;.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materialach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, wtym w szczegdlnosci w specyfikacji warunkdw zamoéwienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
Zz harmonogramem robot (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postgpowania
o udzielenie zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) zapoznatl si¢ z nalezyta staranno$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, W szczegOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie mogga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do pelnego 1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
I uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

5) dokumentacje zamowieniowg, w tym w szczegdlnosci SWZ.
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§3

Sposdb realizacji robot budowlanych

. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa

oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty: polise ubezpieczeniowg oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki

ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z

oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy
na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz .......... zt. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robdt, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajagcym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ i
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytulu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdéw pieszych, rozbiorek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbe¢dnych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;
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9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegolnosci  opracowanie i wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz ) Umowy;

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

13) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

14) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone 1 zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

15) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia

organizacj¢ robot,
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2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczeSniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej

budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i
pozostatosci po robotach rozbiérkowych we wilasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(t. j. Dz. U. 2 2020 poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie

obowigzujacymi przepisami.

9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych przedstawiciel

Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu

OSNOWY.

11. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostgpu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda

wykonywane.

12. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomos$ci sgsiednich dotyczacych

uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

13. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru konicowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

14. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogolnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerdw telefonow

kontaktowych.

15. Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. = Wszystkie  materialy = stuzace  do  wykonywania  robodt

budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

16. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych

od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.
17. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
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3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty =z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

18. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

19. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

20. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan ipomiarow zgodnych 2z obowigzujacymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

21. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materialdow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow i §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
1 niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

22. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.

23. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwdch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego montazu tablic w terminie 3 dni od daty przekazania
terenu budowy oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym.

24. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkéw
technicznych i wymagan wydawanych i1 okre$lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, petnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury techniczne;.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

26. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczegdlnosci Wykonawca
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217.

28.

29.

umozliwi  Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: .............ooveieiiininn.n.

/* nalezy wpisac¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem osob pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UMmMowYy O prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynno$ci wskazane w ust. 27:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracge osOb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczego6lnosci bez adresow, nt PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
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rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. 22019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych

31.

32.

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. k) 1
lit. 1) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. m) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowiazujacych
przepisoOw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, 1z taczny udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0
ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz
10 %. Wykonawca, nie p6zniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz
na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz
floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne
pojazdow ze wskazaniem (%) udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwos¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetniajacych wymagania nalozone ustawg z dnia 11 stycznia ?
2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. Zamawiajagcy ma prawo zadaé
przedstawienia do wgladu niezbednych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajagcym
wypelnienie przez Wykonawce opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkow prawnych, co
Wykonawca winien wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o$§wiadczen W terminie
wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie.
Nieprzestrzeganie / niewypelnianie przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, jak rdwniez nieztozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim
niniejszego ustepu, moze zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie
wymogu ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte
wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowa¢ skorzystaniem przez
Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez
Wykonawce obowiazkow okreslonych w niniejszym ustgpie 1 wystgpienia z tego powodu

10
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skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegolno$ci wczesniejszego
wygasni¢gcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilno$ci  ipaliwach  alternatywnych), = Wykonawca ponosi  wzgledem
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za szkode. W takim wypadku przyjmuje sig, ze
umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.

§4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w dniu 7 lipca 2023 r.
la)  zakonczenie robot pod obicktem na odcinku nad Bulwarem Czerwienskim -
przgsto skrajne od strony al. Zygmunta Krasinskiego oraz demontaz
rusztowan w terminie do dnia 22 wrzes$nia 2023 r.
1b)  likwidacja utrudnien w ruchu pojazdoéw nie pézniej niz do dnia 7 listopada
2023 roku.
2) zakonczenie catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy —
w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.
Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.
§5
Odbiory
Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior czgéciowy;
3) odbior techniczny (branzowy);
4) odbidr koncowy;
5) odbior gwarancyjny;
6) odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgéciowego: nastepujacy sposob:

a) odbioru cze¢sciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czg¢$ciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy

11
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b)

d)

potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czgs$ci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczg¢cia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajgcego,
dokonanie odbioru cze$ciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegélnej cze$ci robot
budowlanych 1 przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru czg¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu protokolow odbioréw
czgSciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czg§¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do
jakosci wykonywanych robdt Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywal bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawcg oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robdt oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:
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a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robdt budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy 1 po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow  technicznych  wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych 1
wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, a
nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacj¢ powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowe] uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej
sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie
wspotrzednych.  Dopuszczalnym  formatem  pozyskiwanych  danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,
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5)

f)

9)

h)

)

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po upltywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uptyngé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezb¢dnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jako$ci
wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czg¢sciowych, §wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujagca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru
kofcowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcey i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji 1 rgkojmi.
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d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunig¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rgkojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w Kkwocie nie Przekraczajacej ...,
ziotych brutto (stownie ZtotycCh: .........coooviiiiiiiii ), rozliczone na
podstawie ilosci wykonanych 1iodebranych robot, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wystawi fakturg¢ VAT na podstawie protokotu, podpisanego przez obie Strony
umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Zamawiajacy oswiadcza, ze $rodki finansowe na realizacj¢ umowy sg zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.
Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
W przypadku gdy Wykonaweca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce 1 przekazanej
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

15



99/2023 — Remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku Mostu Debnickiego w Krakowie

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towardw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali roboét, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardéwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ushug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robdt wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo:

a)

b)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedhug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;
oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw  zawartych
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7.

10.

11.

12.
13.

14.

Z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku czg$ciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakoéw
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rdwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskazac: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
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15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona)

16. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 6a
Waloryzacja Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub
spadku) cen materiatow lub kosztow zwiagzanych z realizacja Przedmiotu umowy zgodnie
Z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wytacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow, w
szczegblnosci w budzecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Krakow.

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego,
Z zastrzezeniem, ze€:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uplywie szeSciu miesiecy od zawarcia
Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzglgdem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesigcy
w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym
okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzgdowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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10.

11.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia za
wykonanie catego Przedmiotu umowy okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze suma
wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na
podstawie niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia)
nie moze przekroczy¢ tego progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacych.

Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacych na pismie o zmianie wysokosci wskaznika
opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia.
Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze¢ Wykonawca
zrzeka si¢ roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

W pi$mie, o ktorym mowa w ust. 8§ Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomoca
stosownych dokumentow wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania
Przedmiotu Umowy.

Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawca Ilub Podwykonawca a dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dhuzszy niz 6 miesigcy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bgda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczeg6lno$ci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspoipracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego
paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie dla wszystkich
umoéw o podwykonawstwo.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: ... i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)
1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami

wlasnymi.

(*ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
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postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci zamowienid... ....................

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnoSci wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktoére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej

Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy

o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty

budowlane z Podwykonawcqg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie

w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie

i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 2, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym

w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
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dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgltasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZzeniem ust. 18.
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Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedloZzeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegodtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosc.
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Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela nadzorujacego roboty budowlane (przedstawiciel
Zamawiajacego). ... nr tel. .. ., e-mail
W przypadku nieobecnos$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowigzki przedstawiciela
Zamawiajacego nadzorujacego wykonywane roboty budowlane petni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ .vvennveenreeanneanneennnanns Zamawiajacego.
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3. Zamawiajacy UPOWAZNIA eeeeererecsnnsonnees ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotéw odbioru ( czesciowego,
koncowego)

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. : nr tel. L , e-mail

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: .....cooooiiiiiiiin,
Email: ...
- dla Wykonawcy:
Faks: ..o,
Email: ......................

6. Dokumenty zawierajace os§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiagzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ooovvviiiiiiiiiinnnnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego ..........ovvvveruinninnnnenn.. ( e —mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow
do umowy, protokotow.
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§10
Rekojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres 60
miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprécz okresu wskazanego wyzej 1 dotyczacego
wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w
zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia odbioru technicznego
urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
»Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuni¢cie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych koniecznos¢ wylgczenia
urzadzen spod napiegcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmowit
usunig¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zlecié¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usunag¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady, a
op6znienie moze spowodowaé wzrost dodatkowych kosztéw lub inng szkodg.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czg§é
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.
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8. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czg$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

9. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czg¢$ci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usunigcia
wszelkich skutkéw tego odbioru.

10. Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sitg wyzszg lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

11. W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

12. Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie
okres6w gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich upltywem.

13. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uplywu czasu na ich wykonanie.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokos$ci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w §6
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,
c) zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1a) w wysokosci
0,2% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1a) Umowy,
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d) zwloki w terminie likwidacji utrudnien w ruchu pojazdow na obiekcie okreslonym w § 4 ust.
1 pkt 1b) w wysokosci 0,3% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien zwloki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1b) Umowy,

e) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej w § 6
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na usuni¢cie wad
ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

f) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opoéznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

g) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 2, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

1) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w § 7 ust.
7 —w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

j) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okre§lonym w §
7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

k) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2,5
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

I) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o pracg¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci o ktorych
mowa W § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg¢ o prace oséb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,

m)ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcg na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej
w zalgczniku nr 3 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5000 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce¢ na
umowe o pracg osOb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoS$ci
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby
osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

n) niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejsze;j
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w § 3
ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w wypetieniu obowigzku, o
ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej] Umowy, jednakze tacznie nie wigcej niz 5% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

0) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 pkt
4 lite) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych —
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w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu na
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

p) nie przedstawienia Zamawiajagcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu w terminie zatwierdzonego
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — w wysokos$ci 500 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

q) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznos$ci
za wykonane prace, bez konieczno$ci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umowne;j z nalezno$ci za wykonane
prace termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej] Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie do 30 dni od dnia zlozZenia przez ktorakolwiek ze stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

28



99/2023 — Remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku Mostu Debnickiego w Krakowie

7.

10.

11.

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robot
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postgpowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy przez
druga Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czg$é
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace
rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznos$ci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezyta starannoscia, nie moglt przewidzie¢ i gdy warto$s¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujagcymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
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1)

2)

3) w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.
pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych §rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.
Przez ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o

ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedlug nastgpujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR 1 KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
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b) dla okres$lenia ceny jednostkowej robdt, o ktorych mowa w pkt 2) tj nicujetych

10.

11.

12.

w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zatagcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okre$lenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,.kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i1 zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot  koniecznosci  potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki
do protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznoscei, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznos$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawcg pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktdrym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej] umowy 1 spowodowala koniecznos¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty be¢dace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegodlnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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13.

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robodt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore mogg skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Silty wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu na pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy

okolicznos$ci faktyczne i1 techniczne uzasadniajace konieczno$§¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

15

przedstawionych przez Wykonawce dokumentéow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okres§lonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,.kosztorysu robot

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejsze] Umowy, zawierajagcego zmiany wynikajagce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej] Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cia
wykonania robot zamiennych.

16.W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko

17.

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajagcy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z konieczno$ciga wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokoét
koniecznos$ci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu
koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej] Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

1.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreSlonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robodt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
I potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych cze$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode¢ na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cze¢sci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy nazywane beda ,.robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robdt zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowiacego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czg$ci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg$ci robot  (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$§wiadczenie a Strony
sporzadza protokol koniecznos$ci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protokét musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie begdg wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, Ze zostaly spelnione przestanki, o ktérych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatacznikiem do protokotu
koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot).

Protokot konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tre$ci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
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3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bgdzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej] umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreélenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladoéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreélenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane begda Srednie ceny i
wskazniki: {R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu),
KZ (koszty zakupu materialow),Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,
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3) dla okredlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastgpujace przestanki:

1)

2)

3)

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
uniemozliwiajagce prowadzenie robdt zgonie z technologia, dhlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawceg pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktére] mowa w
§13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoOwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych rob6t wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostgpnych materialdéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajgcymi  wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
Swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lno$ci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunagé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystgpig okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga

36



99/2023 — Remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku Mostu Debnickiego w Krakowie

przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystagpi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (osdéb odpowiedzialnych za
realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajagcego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do 0séb petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktérych bedzie wynikad, iz nowa osoba bgdzie spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamodwienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych, Strony moga przesuna¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowal dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych §rodkoéw finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

13) przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcey okazania
oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.
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§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zaméwienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0sO0b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych  dziatalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowat przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejsze] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prace oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;,
stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy.

. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, 1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
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lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesiec w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§17
Elektromobilnos$¢

Wykonawca o$wiadcza, iz udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, bedzie wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 2
grudnia 2020 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz.
2269 z pbézn. zm.). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
okreslonego udzialu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje si¢ z
uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

Wykonawca, nie pdzniej niz do dnia 30 czerwca 2023 r. zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu
Umowy (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem (%) udzialu pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym).

W razie niewykonania przez Wykonawce¢ obowigzku okreslonego w ust. 2 umowa
wygasa na mocy prawa na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ sktada¢ pisemne
oSwiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%) udziatu
pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym).

Brak ztozonego pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu przedmiotowej ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

Przedtozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego
do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposoéb wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegoOlnosci poprzez zadania okazania pojazdow.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 2 wystapienia z
tego powodu skutkdw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegodlnosci
wczesniejszego wygasnigcia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za szkod¢ Zamawiajacego z tego wynikajaca.
W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wyltacznej winy
Wykonawcy.
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&

6.

W przypadku realizacji zadan dofinansowywanych z budzetu panstwa, Wykonawca ma
obowigzek poddania si¢ kontroli prowadzonej przez Ministra, przekazania dokumentacji
Ministrowi, ztozenia wyjasnien oraz zagwarantowa¢ prawo do wejScia w teren
realizowania Przedmiotu Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% warto$ci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono
wplacone na rachunek bankowy Zamawiajagcego w .......... . . Wykonawca wniost
zabezpieczenie przed zawarciem umowy W fOrmie ..........cceecvvevvieienieseennn, ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zatlacznik nr 8 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy
sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i1 uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15

dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty
przedtuzenia czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
obcigzaja Wykonawce bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego
w jakiejkolwiek formie.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajacemu, w szczego6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi.

e) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga

by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i1 niezaleznie od prawa

Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci  Zamawiajacego

Z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego

uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania

Z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie

i pobranie z zabezpieczenia).

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 pzp. W takim przypadku strony

dokonaja zmiany umowy w postaci aneksu zgodnie z zapisami § 14 ust. 11 umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

N

Prawem wtasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9

zatgcznik nr 1 - harmonogram prac;

zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatacznik 2a — przedmiar robot,

zatgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zatacznik nr 4 — wykaz rozliczeh umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
zatacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjnej

Zatacznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..
zatacznik nr 8 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

5. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

L.p.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy)|

ZaKres
robot wykonanych
przez podwykonawce/|
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

lalszego podwykonawc|
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcg

Calkowita
wysoko$¢é wynagrodzenia
okreslona w umowie

zawartej przez wykonawce

podwykonawce

Calkowita
Iwysoko$¢ wynagrodzenig
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

R P A A o ol i

—
e

—
—

-
N

—_
od

_
>

—
»

—
a

—
N

—
o

-
©

N
S
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okre§la¢é wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktérej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o pracg.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawc¢ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnoscei: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o  pracg  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosei bez
adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie¢
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajgca  umowy = ze
zleceniobiorcami;

46



99/2023 — Remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku Mostu Debnickiego w Krakowie

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyzZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.

Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
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Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe begdg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ... /nazwa

INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e e e e /RAZWA
Wykonawcey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczagce w realizacji Inwestycji, na ktorych dos$wiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spemiania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetiajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
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= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze $srodkéw UE)

=  Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

»  Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

=  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zatacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvreinrnenninnnnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , ktorej

akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w .......ccccoceeeveeiennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosei .. (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccoovvvvevenenns i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralne;j Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym. ... ..o legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
F01010115) ) TR , posiadajacym REGON: ........cccccovvevvenne i NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )
Lo prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ..............c.coceeeiiiinnl. zamieszkatym
................................................................ legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria 1

e PESEL oot
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ..........c.ceoeviviiniiiniinannn. zamieszkatym

........................................... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(seria i NMUMET)......ccceveeveeververrenenrenrenienieniees PESEL ittt s seneseens

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ...,
posiadajacym REGON.............cooooiiiiiiiiinn.. INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

L ettt ettt ettt ettt e et e te st et e b e ket er b e eh e te b e b e eh e ek et e b e ebeeRee Akt ebeese et eeseeseeseeseeseeseeneenen zarejestrowanym w  rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......c.cccecvveeeenenne. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........ccccocvinininee , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: ........ccccovveieieninee. i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
, prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarcza} pod NAZWa ....coevviiiiiiies zam.

................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: .........cccccevvencnnee INIP: s PESEL .....ccoiiiiiiiiiiiii,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnoscei,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okres$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowigzKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatagczniku nr A do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane
1. Przetwarzajacy dane o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
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2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zardowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okre§lony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre§lonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywacé si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdéw Scigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udost¢pni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiagzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.
2.  Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomoc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowiagzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowigzkow wynikajacych z obowiazujacych przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6

Prawo kontroli
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbg¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy danc nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajagcych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celoéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bgdzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadac

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbednej zwloki, nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac
odpowiedzialnoécia Administratora danych, Przetwarzajacego dane Ilub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postgpowaniach z wiasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.

® o000

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno§¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnoéci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
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danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.

§10
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ................opemmail Lo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ..............oooemmail Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ..o
Email: ...........o.oo

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...........o.oo

4. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych ................cocoii (e — mail)
6. Dla Przetwarzajacegodane .............c.cevvvennnnn.. (e — mail).
§11
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia koncowe

1. iniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy Podstawowe;.

=

2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zatacznikoéw stanowiacych integralng czgs¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2)  zatgcznik nr B — Wykaz zabezpieczen i srodkdw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
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ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0séb, ktérych dane dotycza

2. Przedmiot przetwarzania
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3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyZszonej
odporno$ci na wtamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 W system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposoéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

~Noas~

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dost¢pu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

2L

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano s$rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dost¢pu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

gk~ own

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione s3 w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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