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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na: Poprawe bezpieczenstwa pieszych
i rowerzystow poprzez budowe i przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drog wojewodzkich
w wojewaodztwie pomorskim w podziale na 5 czesci.

Oznaczenie postepowania: DAZ-Z.272.57.2024

ZMIANANR 1

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z po6zn zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SW2z).

1. Ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z umowy o dofinansowaniu z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog
zwigzane z koniecznos$cig rozliczenia dofinansowania do konca 2025 roku oraz zwigzane z konieczno$cia
zaprojektowania, wykonania i zamontowania przez Wykonawce dwustronnej tablicy informacyjnej w ilosci
1 szt. dla kazdej cze$ci, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Rozdziatu I SWZ — Instrukcji dla Wykonawcow
(IDW), tj.

a) w pkt 4.1 ,.Przedmiot zamdwienia™:

Byto:
»Przedmiotem zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa pieszych 1 rowerzystow poprzez budowe
i przebudowe infrastruktury drogowej na sieci drég wojewddzkich w wojewodztwie pomorskim w podziale
na czgsci:
- Czes$¢ nr 1 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego o$wietlenia i aktywnych znakéw na
przejsciu dla pieszych na skrzyzowaniu DW nr 222 z droga powiatowa nr 2209G w miejscowosci Kleszczewo;
- Cze$¢ nr 2 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych na
DW nr 213 w rejonie skrzyzowania z ul. Miejskg w miejscowosci Siemianice;
- Cze$¢ nr 3 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji Swietlnej wraz z o§wietleniem przej$cia
dla pieszych w ciggu DW nr 216 w miejscowosci Stawutéwko;
- Cze$¢ nr 4 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego o$wietlenia na przejsciach dla
pieszych na skrzyzowaniu DW nr 515 z ul. Chrobrego w miejscowosci Malbork;
- Cze$¢ nr 5 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego o$wietlenia na przejsciu dla pieszych
na skrzyzowaniu DW nr 211 z ul. Radunska w Borkowie.
Zakres prac obejmuje: zaprojektowanie poprzez sporzadzenie przede wszystkim projektu zmiany stalej
organizacji ruchu, projektu inzynierii ruchu, projektu branzy elektroenergetycznej i branzy drogowej,
uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa uzgodnien decyzji i zatwierdzen,
sprawowanie nadzoru autorskiego oraz montaz w terenie elementow sygnalizacji $wietlnej, znakow drogowych
1 urzadzen brd oraz do$wietlenia zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno- Uzytkowego (tryb zaprojektuj
i wybuduj).
Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte na wykonanie kazdej z ww. czeSci przedmiotu zamoéwienia”.
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Jest:
»Przedmiotem zamoéwienia jest poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow poprzez budowe
i przebudowe infrastruktury drogowej na sieci dréog wojewodzkich w wojewodztwie pomorskim
w podziale na czeSci:
- Cze¢s¢ nr 1 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego oswietlenia i aktywnych znakow
na przejSciu dla pieszych na skrzyzowaniu DW nr 222 z droga powiatowg nr 2209G w miejscowoSci
Kleszczewo;
- Cze$¢ nr 2 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji Swietlnej na przejsSciu dla pieszych
na DW nr 213 w rejonie skrzyzowania z ul. Miejska w miejscowos$ci Siemianice;
- Cze$¢ nr 3 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe sygnalizacji Swietlnej wraz z o§wietleniem
przejscia dla pieszych w ciagu DW nr 216 w miejscowosci Stawutowko;
- Cze$¢ nr 4 — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego oSwietlenia na przejsciach dla
pieszych na skrzyzowaniu DW nr 515 z ul. Chrobrego w miejscowosci Malbork;
- Cze$¢€ nr S — Poprawa bezpieczenstwa poprzez budowe dedykowanego o§wietlenia na przejsciu dla
pieszych na skrzyzowaniu DW nr 211 z ul. Radunska w Borkowie.
Zakres prac obejmuje: zaprojektowanie poprzez sporzadzenie przede wszystkim projektu zmiany stalej
organizacji ruchu, projektu inzynierii ruchu, projektu branzy elektroenergetycznej i branzy drogowej,
uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa uzgodnien decyzji i zatwierdzen,
sprawowanie nadzoru autorskiego oraz montaz w terenie elementow sygnalizacji $wietlnej, znakéw
drogowych i urzadzen brd oraz do$wietlenia zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(tryb zaprojektuj i wybuduj). Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie, wykonanie i montaz
dwustronnej tablicy informacyjnej w ilosci 1 szt. dla kazdej czeSci.
Wykonawca moze zlozy¢ jedng oferte na wykonanie kazdej z ww. czeSci przedmiotu zamoéwienia”.

b) w pkt 5 ,,Termin realizacji zamdwienia”:

Byto:
»Realizacja zamoéwienia w kazdej czgsci zostala podzielona na 2 etapy:
Etap I: prace projektowe + czynnosci odbiorowe + przekazanie terenu budowy;
Etap I1: roboty budowlane + czynnos$ci odbiorowe.
1) Cze¢$é nr 1 — 219 dni od dnia podpisania umowy w tym:
Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie
terenu budowy;
Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynnos$ci odbiorowe szacunkowo 20 dni;
2) Czes$¢ nr 2 — 249 dni od dnia podpisania umowy w tym:
Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie
terenu budowy;
Etap II: 120 dni od przekazania terenu budowy + czynno$ci odbiorowe szacunkowo 20 dni ;
3) Czes¢ nr 3 —339 dni od dnia podpisania umowy w tym:
Etap I: 120 dni od dnia podpisania umowy + czynnos$ci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie
terenu budowy;
Etap II: 180 dni od przekazania terenu budowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 20 dni;
4) Czes¢ nr 4 — 229 dni od dnia podpisania umowy w tym:
Etap I: 100 dni od dnia podpisania umowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie
terenu budowy;
Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynnos$ci odbiorowe szacunkowo 20 dni;
5) Czes¢ nr 5 — 219 dni od dnia podpisania umowy w tym:
Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na przekazanie
terenu budowy;
Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynnos$ci odbiorowe szacunkowo 20 dni”.

Jest:
»Realizacja zamowienia w kazdej czeSci zostala podzielona na 2 etapy:
Etap I: prace projektowe + czynnoS$ci odbiorowe + przekazanie terenu budowy;
Etap II: roboty budowlane + czynnoSci odbiorowe.
1) Cze$¢ nr1— 219 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie pozniej niz do dnia 17.11.2025 r. w tym:



2)

3)

4)
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Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynnoS$ci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na
przekazanie terenu budowy;

Etap 11: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 20 dni;

Cze$¢ nr 2 — 249 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie péZniej niz do dnia 17.11.2025 r. w tym:
Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na
przekazanie terenu budowy;

Etap 11: 120 dni od przekazania terenu budowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 20 dni ;

Czes$¢ nr 3 —339 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie pozniej niz do dnia 17.11.2025 r. w tym:
Etap I: 120 dni od dnia podpisania umowy + czynnoS$ci odbiorowe szacunkowo 14 dni + S dni na
przekazanie terenu budowy;

Etap II: 180 dni od przekazania terenu budowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 20 dni;

Cze$¢ nr 4 — 229 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie péZniej niz do dnia 17.11.2025 r. w tym:
Etap I: 100 dni od dnia podpisania umowy + czynnoS$ci odbiorowe szacunkowo 14 dni + S dni na
przekazanie terenu budowy;

Etap I1: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynnos$ci odbiorowe szacunkowo 20 dni;

5) Cze¢$¢ nr 5 — 219 dni od dnia podpisania umowy przy czym nie pézniej niz do dnia 17.11.2025 r. w tym:

Etap I: 90 dni od dnia podpisania umowy + czynnosci odbiorowe szacunkowo 14 dni + 5 dni na
przekazanie terenu budowy;
Etap II: 90 dni od przekazania terenu budowy + czynnos$ci odbiorowe szacunkowo 20 dni”.

2. Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Rozdzialu IV SWZ — Opisu przedmiotu zamoéwienia poprzez dodanie
zalacznika pn. ,,wytyczne do projektowania i wykonania tablicy informacyjnej” stanowiacego zatacznik nr 1
do niniejszej zmiany. Przedmiotowe wytyczne majg zastosowanie do wszystkich czgsci zamowienia.

3. W zwiazku ze sprecyzowaniem terminu realizacji zamowienia zmianie ulega tre§¢ Rozdzialu V SWZ — Wzér
umowy. Uaktualniony wzér umowy stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej zmiany.

Z powazaniem
Z-CA DYREKTORA ]
DS. UTRZYMANIA DROG I MOSTOW
MGR INZ. JAROSEAW SZEWEL
(podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego petnomocnika)
Zalaczniki:

1. Wytyczne do projektowania i wykonania tablicy informacyjnej;
2. Uaktualniony wzor umowy.

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa.

Osoba prowadzaca postepowanie: Patrycja Salustowicz, tel. (58) 3264963

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/



https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/

