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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn.: ,Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroslak wraz z infrastrukturg
techniczng w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chetmu w Gdansku” syg.
postepowania 22/BZP-U.500.6/2022/MD

W zwigzku z zapytaniami, ktére wptynety w sprawie w/w zaméwienia publicznego, na podstawie
art. 135. ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesdnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, Gdanskiej Infrastruktury
Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.0., Polskiej Spo6tki Gazownictwa Sp. z 0.0, oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku, jako Zamawiajgcy, udziela wyjasnien:

PYTANIE 1

OPZ w pkt.4.12., a) wskazuje na koniecznos$¢ prowadzenia robét na odcinkach o max. dt. 60 m przez
okres 2 tygodni. Zdaniem Wykonawcy termin zamkniecia odcinka jezdni jest zdecydowanie za
krétki. W tym czasie nalezy wykonac prace rozbiérkowe, ziemne, przebudowal sieci, roboty
konstrukcyjne i nawierzchniowe. Dodatkowo nalezy wzig¢ pod uwage ryzyko wystgpienia
niezinwentaryzowanych sieci.

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopusci catkowite zamkniecie
odcinka drogi na dtuzszy okres czasu? Jezeli tak to prosimy o podanie max. czasu zamkniecia
odcinka drogi.

ODPOWIEDZ 1

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko.

PYTANIE 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza catkowite zamkniecie drogi na odcinku dtuzszym niz 60mb ?
ODPOWIEDZ 2

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko.

PYTANIE 3
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Czy Zamawiajgcy dopuszcza catkowite zamkniecie kilku odcinkéw drogi w réznych lokalizacjach
inwestycji?

ODPOWIEDZ 3

Z uwagi na rozwigzania projektowe sieci, Zamawiajgcy nie dopuszcza zamkniecia kilku odcinkéw
drogi w réznych lokalizacjach inwestycji.

PYTANIE 4

Przedmiar dla branzy elektrycznej - usuniecie kolizji energetycznych opisuje te same ilosci dla ul.
Biskupia i ul. Na Stoku. Prosimy o potwierdzenie, ze te ilosci s3 poprawne lub zalgczenie
poprawnych przedmiaréw.

ODPOWIEDZ 4

Zamawiajgcy informuje, iz w zakresie demontazu kabli na ul. Biskupiej skorygowano nastepujace
pozycje przedmiaru:

Pkt 1.4 poz. 16 Demontaz kabli nN - 50 mb

Pkt 1.4 poz. 17 Demontaz kabli SN wigzka trzech kabli - 45 mb
Pkt 1.4 poz. 18 Demontaz kabli SN 3-zytowych - 225 mb
PYTANIE 5

Dziatajgc w imieniu potencjalnego wykonawcy, majgcego doswiadczenie w realizacji podobnych
inwestycji, nie chcgc narazac sie na konsekwencje wynikajgce z nienalezytego wykonania umowy
(m.in. kary umowne, zado$¢uczynienie ze wzgledu na utracone dofinansowanie z funduszy UE, itd.)
informuje, iz przedstawiony w zapisach SWZ termin realizacji zadania jest nierealny do spetnienia.

Z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji (miejska, zwarta zabudowa mieszkaniowa, waski pas
drogowy), ograniczenia wynikajgce z wytycznych do organizacji ruchu w powigzaniu z dtugoscia
sieci przewidzianej do wybudowania, bardzo duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego,
koniecznos¢ etapowego wykonywania i uruchamiania odcinkéw sieci w oparciu o tymczasowe
potgczenia z siecig czynng, stosunkowo niewielkg (w poréwnaniu z innymi rodzajami nawierzchni)
wydajnos¢ robét kamieniarskich, koniecznos$¢ uwzglednienia przerw technologicznych, brak jest
mozliwosci w ocenie wykonawcy zakoriczenia robét w przewidzianym umowg terminie 41 tygodni
od dnia zawarcia umowy.

Tym samym wnosimy o:

1. zmiane Ust. V SWZ w nastepujgcym zakresie:
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Termin zakoniczenia robét: 80 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Termin wykonania zamdwienia (przewidywany termin wystapienia o wydanie Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy): 89 tygodni od dnia zawarcia umowy

2. zmiane Ust. XI SWZ (Sposéb oraz termin sktadania ofert) pkt. 4, uzalezniajgc go od terminu
udzielenia informacji o zamianie zapiséw ust. V SWZ, tj. minimum 14 dni po powiadomieniu
Wykonawcéw o zmianie zapiséw ust. V SWZ.

Ze wzgledu na obowigzujgce zapisy SWZ, informuje o wstrzymaniu prac zwigzanych z kalkulacjg
ceny ofertowej w postepowaniu przetargowym. Brak zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie
zmian w zakresie terminu zakonczenia rob6t nie pozwoli naszej spétce na ztozenie oferty. Ponadto,
zmniejszy to liczbe potencjalnych oferentéw, znacznie zmniejszy konkurencyjnos¢ ofert, a tym
samym moze spowodowac efekt odwrotny od zatozonego przez Zamawiajgcego, tzn. wydtuzenie
terminu wykonania inwestycji ze wzgledu na koniecznos¢ powtdrzenia postepowania
przetargowego (i ustalenia realnych terminéw realizacji).

ODPOWIEDZ 5

Zamawiajgcy informuje, iz zapisy SWZ ust. V pozostajg bez zmian.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 05-05-2022
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