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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na ustuge Nadzoru Inwestorskiego dla
przebudowy ul. Dworcowej i budowy wezta przesiadkowego
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| Definicje

1. Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Nadzorem Inwestorskim na
Swiadczenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego

2. Zamawiajacy - Miasto Gorzéw WIkp.- Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw
Wielkopolski; Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Gdynskich
47; 66-400 Gorzéow Wikp.

3. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do petnienia
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym poprzez zarzgdzanie, podejmowanie
dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg umowy o roboty
budowlane oraz przyjmujacy na siebie obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
budowy;

4. Umowa na Roboty Budowlane / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadan realizowanych przez
Zamawiajgcego polegajacych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi wraz z przebudowgq
torowiska w ul. Dworcowej” i ,Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz
rozbudowa z przebudowq Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn. ,System
zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” oraz ,Przebudowa drég wraz
z infrastrukturqg transportu publicznego w rejonie dworca PKP”.

Definicje mogg by¢ uzywane zamiennie.

5. Roboty — roboty budowlane realizowane przez Zamawiajgcego w ramach inwestycji pn.
,Przebudowa drogi wraz z przebudowgq torowiska w ul. Dworcowej” i ,,Budowa Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz rozbudowa z przebudowq Systemu Monitoringu
Miejskiego" dla projektu pn. ,System zrownowazZonego transportu miejskiego w Gorzowie
Wikp.” oraz ,Przebudowa drog wraz z infrastrukturqg transportu publicznego w rejonie
dworca PKP”.

6. Projekt - odnosi sie do dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi wraz z przebudowq torowiska w ul. Dworcowej”
i ,Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej oraz rozbudowa z przebudowgq
Systemu Monitoringu Miejskiego" dla projektu pn. ,System zrédwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wilkp.” oraz ,Przebudowa drég wraz z infrastrukturqg transportu
publicznego w rejonie dworca PKP”.

7. OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

8. Godziny pracy - oznacza czas pracy Biura Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w OPZ
a takze godziny pracy okreslone w umowach na roboty/kontraktach.

Il Informacje ogdlne

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
inwestycyjnym pn. , Przebudowa drogi wraz z przebudowq torowiska w ul. Dworcowej” i ,,Budowa
Systemu Dynamicznej Informacji PasaZerskiej oraz rozbudowa z przebudowgq Systemu Monitoringu
Miejskiego" dla projektu pn. ,System zrownowazonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.”
oraz ,Przebudowa drdg wraz z infrastrukturg transportu publicznego w rejonie dworca PKP”.

W ramach zamdwienia Nadzér Inwestorski bedzie koordynowat, nadzorowat, kontrolowat i rozliczat
realizacje zaméwienia zleconego Wykonawcy robét budowlanych.

Celem Umowy z Nadzorem Inwestorskim jest zapewnienie $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego,
ustug zwigzanych z umowg z Wykonawcg w czasie trwania Umowy, zgodnie z zakresem i okresami
podanymi w Umowie oraz niniejszym OPZ.
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Ustugi Nadzoru Inwestorskiego powinny zapewnié¢ prawidtowe wykonawstwo wszystkich Robdt
objetych umowa z Wykonawcg Robot Budowlanych oraz uzyskanie zaplanowanych efektéw
uzytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony srodowiska. W trakcie budowy
Nadzor Inwestorski winien zagwarantowaé efektywng kontrole wykonania Robdt zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia oraz harmonogramami realizacji, jak réwniez zapewni¢ dyscypline
wydatkowania sSrodkéw finansowych oraz jako$¢ Robot zgodng z Planem Zapewnienia Jakosci.

lll Zakres planowanych robét:

Przebudowa ul. Dworcowej wraz z torowiskiem (na odcinku od skrzyzowania z ul. Sikorskiego
do placu przed dworcem PKP) i przebudowa sieci trakcyjnej w obrebie placu przed dworcem PKP,
dostawa z montazem kamer monitoringu, budowa wezta przesiadkowego wraz z przebudowa ulic
Sktadowa i Jancarza, budowa toalety dla podrdznych, przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z dokumentacjg projektowg, polegajgce na wykonaniu w szczegdlnosci nizej
wymienionego zakresu:

1) przebudowa ul. Dworcowej w ramach ,Przebudowa drogi wraz z przebudowgq torowiska

w ul. Dworcowej” dla projektu ,System zrownowazonego transportu miejskiego

w Gorzowie Wikp.” Wykonawca wykona w szczegdlnosci:

a) przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ok. 190m,

b) budowa i przebudowa skrzyzowan w ciggu istniejgcych ulic,

c) przebudowa torowiska tramwajowego w ciggu ul. Dworcowej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Sikorskiego do placu przed dworcem PKP (z odgieciem torowiska w
kierunku budynku tacznika),

d) przebudowa trakcji tramwajowej w obrebie placu przed dworcem PKP wraz
z elementami sterowania ruchem tramwajowym,

e) budowa miejsc obstugi pasazerow w postaci miejsc parking parkingowych,
w tym dla oséb niepetnosprawnych,

f) przebudowa placu przed dworcem PKP,

g) budowa elementéw spowolnienia ruchu w postaci skrzyzowan wyniesionych,

h) doswietlenie przejsé dla pieszych,

i) przebudowa zjazdéw na posesje przylegte,

j) budowa i przebudowa ciggéw pieszych,

k) budowa ciggéw pieszo-rowerowych,

I) budowa i przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z budowg wtaczen do
istniejgcych kolektoréw waod deszczowych,

m) rozbidrka kolidujgcych obiektow budowlanych,

n) przebudowa kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu,

o) usuniecie kolidujgcych drzew i krzewow,

p) wykonanie nasadzen zastepczych drzew,

g) wykonanie terendw zielonych,

r) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie
i aktualizacja czasowej organizacji ruchu,

s) stata organizacja ruchu,

t) dostawa z montazem 1 szt. tablicy pamigtkowej/informacyjnej oraz demontaz
z montazem 1 szt tablicy pamigtkowej/informacyjnej.

2) dostawa z montazem kamer monitoringu w ramach , Budowa Systemu Dynamicznej
Informacji PasazZerskiej oraz rozbudowy z przebudowq Systemu Monitoringu Miejskiego" dla
projektu ,System zrdwnowazZonego transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” Wykonawca
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robot wykona w szczegdlnosci:

a) dostawe z montazem 4 szt. kamer monitoringu oraz wigczenie i zintegrowanie
zamontowanych kamer do oprogramowania i systemu monitoringu wizyjnego
funkcjonujgcego w Gorzowie WIkp. wraz z wykonaniem kanalizacji i zasilania
do tych kamer,

b) budowa elementdow kanalizacji teletechnicznych i zasilania w energie elektryczng dla
systemu monitoringu wizyjnego.

3) budowa wezta przesiadkowego w ramach zadania pn. ,Przebudowa drég wraz
zinfrastrukturg transportu publicznego w rejonie dworca PKP” Wykonawca wykona w
szczegolnosci:

a) przebudowa ul. Jancarza wraz z ul. Sktadowg na odcinku ok. 504 m

b) przebudowa 1 skrzyzowania zwyktego ul. Dworcowe;j z ul. Jancarza,

c) przebudowa zjazdéw publicznych na posesje przylegte,

d) budowa i przebudowa ciggéw pieszych,

e) budowa i przebudowa drég rowerowych oraz drég pieszo rowerowych,

f) budowa 2 szt. zatok autobusowych wzdtuz ul. Jancarza,

g) budowa odcinkéw kolektoréw kanalizacji deszczowej i przebudowa odcinkéow kanalizacji
deszczowej wraz z budowg wtgczen do istniejgcych kolektoréw wéd deszczowych,

h) przebudowa oswietlenia drogowego wzdtuz zatoki autobusowej na ul. Jancarza,

i) doswietlenie przejs¢ dla pieszych,

j) budowa systemu sygnalizacji drogowej dla pojazdéw samochodowych (sygnalizatory
dwukomorowe przed przejazdami przez torowisko tramwajowe 3 szt.) wraz z systemem
sygnalizacji dla tramwajéw,

k) przebudowa koligujgcych odcinkow sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci
energetycznych $redniego i niskiego napiecia, sieci gazowej, sieci teletechnicznych itp.;

[) usuniecie kolidujgcych drzew i krzewoéw

m) wykonanie nasadzen zastepczych drzew,

n) wykonanie terenéw zielonych,

o) uaktualnienie projektu czasowej organizacji ruchu, wprowadzenie, utrzymanie i
aktualizacja czasowej organizacji ruchu,

p) stata organizacja ruchu,

q) dostawa z montazem 2 szt. tablic pamigtkowych/informacyjnych,

r) budowa toalety dla podrdznych.

4) przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej:

a) w obrebie ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP,

b) w obrebie ul. Jancarza i ul. Sktadowe;j.

Dla przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Wykonawca wykona w szczegélnosci:

a) siec kanalizacji sanitarnej 160 i 200 na odcinkach S4+S4c, S5-S8;

b) nabudowe studni rewizyjnych tworzywowych DN 425 na istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Dworcowej;

c) sie¢c wodociggowg wraz z przytgczami @160 PE-RC na odcinku W14+W14.18
w ul. Dworcowej;

d) sie¢ wodociggowg DN600 z zeliwa wraz z przytgczami na odcinku W1+W29 w ul.
Jancarza, Dworcowe;j i Sktadowej,

e) sie¢ wodociggowg DN600 z zeliwa wraz z przytgczami na odcinku PWE1-PWE2.

Dokumentacja projektowa uwzglednia zasady uniwersalnego projektowania dla zapewnienia
dostepnosci architektonicznej dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami. Zostang zastosowane racjonalne
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usprawnienia dla os. z niepetnosprawnoscia w tym niedowidzacych: peron tramwajowy jest
wyposazony w ptytki ostrzegawcze, zastosowano doswietlenie przejs¢ dla pieszych, zastosowano
obnizenie kraweznikow.

Dokumentacja przetargowa na wybér wykonawcy robét wraz z dokumentacjg projektowg dostepna
jest pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/730170

IV Zakres zadan Nadzoru Inwestorskiego — zakres objety przedmiotem
niniejszego postepowania

1. Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz petnienie funkcji koordynatora
czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego
prawa, w szczegélnosci Ustawy Prawo budowlane,

zarzadzanie i administrowanie umowag na roboty budowlane;

monitoring postepu umowy na roboty budowlane fgcznie z raportowaniem, biorgc pod
uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw uzgodniona z Zamawiajgcym;
sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami;
nadzér nad odbiorami czesciowymi i koncowymi;

zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawce
robot budowlanych;

zapewnienie, ze zakonczone prace sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
umow na roboty;

rozliczenie rzeczowe i finansowe umoéw na roboty, w tym umdéw podwykonawczych.

2. Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczegdlnosci:

1)

2)

analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych
dokumentach, ktére mogga sie okazac¢ niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu
umowy z Wykonawca robét budowlanych;

przygotowanie i kompletowanie dokumentéw niezbednych do rozliczenia z jednostka
wspotfinansujaca.

3. Do obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezec¢ bedzie w szczegdlnosci:
Opiniowanie kazdej zmiany do umowy wchodzacej w sktad przedmiotu zamdwienia. W
szczegdlnosci inicjowanie przez Nadzor Inwestorski kazdej zmiany umowy na roboty budowlane
poprzez ztozenie stosownego wniosku zawierajgcego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek
sktadany jest do Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiajgcy dopuszcza
przestanie wersji elektronicznej poprzez poczte e-mail).

V Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

1. Zakres ogdlny umowy:

Nadzor

Inwestorski bedzie odpowiedzialny za catosciowe zarzadzanie Kontraktem objetym

przedmiotem niniejszego zamodwienia.
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2. Zakres zarzadzania catoscig zadania obowiazki obejmuijg w szczegdlnosci:

1) Prowadzenie petnego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie technicznym,
terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie
zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego i przepisow w tym zakresie
obowigzujgcych. Nadzor powinien byé prowadzony przez zespét specjalistéw branzowych (tj.
branza drogowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna), nadzér przyrodniczy,
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2) Monitowanie postepu prac, wigcznie ze sktadaniem okresowych raportéw je okreslajacych
(minimum raz w miesigcu), w ktdrych beda wziete pod uwage zaréwno wskazniki fizyczne,
jak i finansowe,

3) Prowadzenie rejestru, zarzadzanie z analizg i opiniowanie Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej zamiennej i uzupetniajacej,

4) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych badan i sprawdzen, testéw i technologicznych
rozruchow,

5) Rozwigzywanie biezgcych problemdéw technicznych w trakcie realizacji zadania,

6) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt budowlanych,

7) Zachowanie poufnosci informacji,

8) Opiniowanie projektéw tymczasowej organizacji ruchu,

9) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas prowadzenia zadania oraz przekazanie jej
po zakonczeniu prac Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym,

10) Zapewnienie krétkotrwatego zastepstwa podczas nieobecnosci niewynikajacej z okresu
urlopowego lub choroby, ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ofercie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego,

11) Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg Kontraktu.

12) Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy robét w terminie
uzgodnionym z Zamawiajagcym (14 dni od daty podpisania umowy z Wykonawca robodt
budowlanych).

13) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt wymaganych dokumentéw (w tym gwarangji,
ubezpieczen, harmonogramodw, projektéow umow z podwykonawcami, szczegétowych
wykazéow obejmujgcych kierownictwo robot i dokumentédw potwierdzajgcych ich
uprawnienia oraz innych dokumentédw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich analizg,
zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw Zamawiajgcemu.

14) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych postanowied Kontraktu oraz
przestrzegania ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

15) Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczacych postepu
robot oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron oraz sporzadzania protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy robét budowlanych w terminie do 2 dni
od dnia narady.

16) Zatwierdzanie specyfikacji wyrobow budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce robdét budowlanych do wbudowania, kontrola
dokumentdw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow, itp., w celu niedopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp.

17) Dokonywanie sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych wyrobow
budowlanych, zgodnie z wymaganiami STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz praktyka
inzynierska, z powiadomieniem Wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajacego o
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wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,
w tym rozbidrek i ponownego wykonania.

18) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy.

19) Sprawowanie nadzoru nad dziataniami Wykonawcy robdét wynikajgcymi z planu BIOZ,
przestrzegania przepisoOw przeciwpozarowych i bezpieczernistwa i higieny pracy, przez
wszystkich uczestnikdw procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych
przez Prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji, w tym utrzymania porzgdku na terenie budowy.

20) Wydawanie, Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robdt polecen, potwierdzonych
wpisem w Dzienniku Budowy/dzienniku robdt, dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia
robot lub elementdéw zakrytych oraz przedstawienia opinii dotyczgcych prowadzonych robédt
budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych.

21) Zadanie od Kierownika Budowy lub Kierownika Robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badZz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

22) Biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnosci dokumentéw budowy
Wykonawcy robét budowlanych.

23) Analizowanie mozliwosci unikniecia kolizji planowanych i realizowanych robét budowlanych
z istniejgcym drzewostanem, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca robdt budowlanych
proponuje zmiany przebiegu tras elementdéw kolidujgcych z drzewami — opracowanie
rozwigzan technicznych oraz wykonawczych umozliwiajgcych unikniecie kolizji planowanych
robot z drzewami lezy po stronie Wykonawcy robdt budowlanych. W przypadku , gdy brak
mozliwosci zachowania drzew, Nadzdr Inwestorski proponuje i nadzoruje wdrazanie
wyrdéwnania strat tych drzew,

24) Analizowanie mozliwosci lokalizacji, jak najwiekszej liczby nasadzen wyrédwnawczych,
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniecia drzew.

25) Weryfikacja projektéw zieleni, projektdw nasadzeni, operatdw dendrologicznych
i brakarskich oraz wszelkich innych projektéw i dokumentéw zwigzanych
z zielenia.

26) Wyznaczanie oraz kontrola stref ochrony drzew.

27) Proponowanie zalecen do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji
i ochrony drzew i krzewdw nasadzonych w ramach kompensaty zieleni (dziennik pielegnacji).

28) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt postanowien umowy oraz przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw prawa.

29) Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢, a ktdrych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na kompletng realizacje
zadania, umozliwiajacg uzytkowanie obiektow.

30) Wstrzymanie robot prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymogami umowy o roboty budowlane.

31) w wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektdw zabytkowych, ich zabezpieczenie
i niezwtoczne zawiadomienie wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

32) Weryfikowanie wniosku/wystgpienia Wykonawcy robdt budowlanych o roboty dodatkowe,
zamiane materiatéw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robot wraz z przedtozeniem
Zamawiajgcemu stosownego Protokotu Koniecznosci/Protokotu Zmian w terminie 7 dni od
daty ztozenia wniosku przez Wykonawce robét budowlanych.
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33) Odrzucanie wniosku Wykonawcy robdot budowlanych z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy

26)

27)

28)

nie zawiera on chocby jednego z nizej wymienionych elementdéw:
a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robét/zmian,
b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkéw,
) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacji/wyceny robdt/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong niezgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci)
Odrzucenie przez Nadzdér Inwestorski wniosku Wykonawcy robét budowlanych, z powodu
jego niekompletnosci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy robot
budowlanych i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wptywu/ztozenia wniosku — w pismie
nalezy wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.
Jezeli Nadzoér Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy robdt budowlanych nie zajmie
pisemnego stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badZz weryfikacje
whniosku wraz z opracowaniem Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywac jako zwtoke
Nadzoru Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.
Opracowanie Protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis zakresu robdt dodatkowych/zmian
materiatow/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian, okreslenie
kosztow oraz zatgczniki:
a) wniosek Wykonawcy robot budowlanych,
b) zweryfikowang przez Nadzdér Inwestorski kalkulacje/wycene robdt opracowang przez
Wykonawce robdét budowlanych,
c) rysunki projektowe Iub dokumentacje projektowg (w tym stosowne obliczenia,
specyfikacje techniczne),
d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce robdét budowlanych,
e) opinie Nadzoru Inwestorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych przez
Wykonawce robdét budowlanych,
f) certyfikatow, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
(np. uzgodnien rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Protokot koniecznosci nalezy sporzadzic w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi
podpisami Kierownika budowy/Kierownika robdt, projektanta sprawujacego Nadzor
Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokédt oraz koordynatora
kierujgcego zespotem Nadzoru Inwestorskiego. Do jednego z egzemplarzy winny by¢
dotgczone oryginaty zatgcznikdw.
Rozpatrywanie wnioskdw/wystgpien/pism Wykonawcy robdt budowlanych w terminie 7 dni
od ich otrzymania — w niniejszym terminie Nadzér Inwestorski winien przedtozyc
Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do rozpatrywanej
sprawy).
Nie zajecie pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego w sprawie tych
whnioskdéw/wystgpieni/pism w terminie 7 dni nalezy odczytywa¢ jako zwtoke Nadzoru
Inwestorskiego w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.
Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji,
przekazywanie korespondencji, wnioskdw, zapytan Wykonawcy robdt do Zamawiajgcego.
Wszelkie pisma Wykonawcy badZz innych podmiotéw zewnetrznych przekazywane przez
Nadzdér Inwestorski do Zamawiajgcego muszg by¢ opatrzone doktadng i wyczerpujaca analizg
i opinig Nadzoru Inwestorskiego, a takie propozycja zatatwienia sprawy (propozycj3
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odpowiedzi).
W szczegdlnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzor Inwestorski bedzie przekazywac
pismo Zamawiajgcemu niezwtocznie po otrzymaniu, a analizy i opinie przekaze

w uzgodnionym, pdzniejszym terminie.

Pisemnie opiniowanie na Zgdanie Zamawiajgcego i w okresSlonym przez Zamawiajgcego

terminie, nie dtuzszym niz 7 dni od zgtoszenia zadania, zasadnosci przedtuzenia czasu na

ukonczenie robdt wraz z analizg skutkéw finansowych i formalnych dla Umowy na roboty

budowlane i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na przedtuzenie czasu na ukornczenie, po

uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn

niedotrzymania: terminu wykonania robdt, termindw usuniecia wad Ilub termindéw

posrednich wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawcy robét

budowlanych stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystgpienie ws. kar umownych, o

odszkodowanie za zwioke i dochodzenia (na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego)

odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych — do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Przedtozenie rekomendacji do akceptacji przez Zamawiajgcego:

a) przedstawionego przez Wykonawce robét budowlanych Programu Zapewnienia Jakosci,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) propozycji Wykonawcy robdét budowlanych odnosnie zmiany poszczegdlnych cztonkdéw
zespotu Wykonawcy robdét budowlanych na inng osobe niz wskazana w ofercie
Wykonawcy robét budowlanych.

3. Zakres dotyczacy dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

Kontrola i egzekwowanie prawidtowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
W rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne obowigzujgce przepisy
oraz warunki niniejszej umowy, podczas catego procesu realizacji inwestycji.

Uzgadnianie z pracownig projektowg (Projektantem) petnigcg nadzoér autorski rysunkéw
wykonawczych sporzadzanych przez Wykonawce robdét budowlanych.

Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym, pracownia projektowg (Projektantem), Wykonawca robét
w celu koordynacji i planowania robét budowalnych.

4. Zakres dotyczacy rozliczen finansowych obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

Sporzadzenie protokotdw odbioru czesciowego i koncowego robdt, po uprzednim
sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z zaawansowaniem rzeczowym inwestycji (na
podstawie obmiaréw oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce,
dokumentéw zutylizowania materiatdw rozbidrkowych) oraz jakosci wykonanych robot.
Zatwierdzenie protokotu potwierdza Nadzdr Inwestorski stosownym wpisem na protokole.
Zatwierdzenie protokotu odbioru czesciowego (koricowego) przez Nadzér Inwestorski
stanowi dla Wykonawcy robot budowlanych podstawe do wystawienia faktury. Zatwierdzony
protokot odbioru Nadzdr Inwestorski przekazuje Zamawiajgcemu.

sprawdzanie  dokumentéw  rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy robdét pod
wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze
stosownym wpisem koordynatora zespotu Nadzoru Inwestorskiego,

sprawdzanie regulowania zaptaty wierzytelnosci przez Wykonawce robdt na rzecz jego
Podwykonawcow — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym
z Wykonawcyg robét wykazu Podwykonawcéw wraz z okresleniem finansowo-rzeczowym
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robot przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu na rzecz Podwykonawcy
naleznej im zaptaty,

pisemne poswiadczenie do zaptaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca
wystgpit do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapftate,

egzekwowanie od Wykonawcy robdt harmonograméw realizacji i finansowania inwestycji, ich
aktualizacji oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz ze swojg opinig,
w terminie 7 dni od ich otrzymania,

rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wczesniejszego rozwigzania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji,

przekazanie kompletnych informacji w zakresie srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych

i prawnych oraz wyposazenia bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiegowej przez Zamawiajgcego w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT
wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalen z Zamawiajgcym i przekazanie tych
dokumentdéw do Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

5. Zakres kontroli realizowanej inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska, a takze pod
wzgledem zgodnosci z dokumentami przedtozonymi do zatwierdzenia wyrobdw
budowlanych,

sprawdzenie jakosci wykonywanych robdt przez wizualne ogledziny, badania kontrolne
i powiadomienie Wykonawcy robét o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu
koniecznych do wykonania robdt poprawkowych, w tym rozbidrek i ponownego wykonania,
przestrzeganie zasad odbioru robét okreslonych w SST,

kontrola ilosci wykonywanych robét,

zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan wyrobéw budowlanych lub robét
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,

dopilnowanie przeprowadzenia przez Wykonawce robdt badan kontrolnych dla gtéwnych
elementdéw robdt w ilosci okreslonej w SST,

dopilnowanie prawidtowego pobierania probek do badan, przeprowadzanych przez
Wykonawce robét, Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcego. Kazda pobrana prébka winna
posiada¢ protokdt pobrania/etykiete. Protokdt pobrania/etykieta powinien(a) zawierac
wyczerpujgce informacje, a w szczegolnosci:

a) rodzaj, ilos¢, przeznaczenie pobranego wyrobu budowlanego,

b) sposdb pobrania i opakowania proébki,

c) imie i nazwisko osoby pobierajacej prébke, przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawcy

robdt oraz oséb z Laboratorium i Zamawiajacego,

d) date pobrania proébki,

e) warunki przechowywania probki,

f) warunki atmosferyczne panujgce podczas pobierania proébki,

g) imieinazwisko osoby transportujgcej prébke do Laboratorium,

h) miejsce pobrania probki,

i) podpisy 0séb uczestniczacych w pobieraniu prébek.
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8) wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezalezne
Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy,

9) sprawdzanie pomiardw i badan wyrobéw budowlanych w miejscach ich wyprodukowania i na
placu budowy,

10) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia wyrobéw budowlanych posiadajgcych atest
producenta,

11) zatwierdzenie wyrobéw budowlanych (wynikajgcych z dokumentacji) do wbudowania na
podstawie atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw jakosci. W przypadku
zastosowania wyroboéw budowlanych réwnowaznych Wykonawca zatwierdza wyroby
budowlane w oparciu o petng dokumentacje ich réwnowaznosci i opinie Nadzoru
Autorskiego,

12) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

13) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania wyrobdéw budowlanych oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

14) sprawdzenie zagospodarowania materiatéw rozbidrkowych, poprawnosci udokumentowania
ilosci materiatéw rozbiérkowych przekazanych Zamawiajgcemu, zeztomowanych lub
zutylizowanych. Nadzér Inwestorski dokona weryfikacji merytorycznej opracowania
dotyczacego zbiorczego rozliczenia materiatdw rozbidrkowych i potwierdzi ilosci tych
materiatdw. Opracowanie stanowic bedzie cze$¢ dokumentacji powykonawczej,

15) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wtgczajgc w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot budowlanych.

16) Wydawanie Wykonawcy robdt budowlanych, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy/dziennika robét, dotyczacych m.in.
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzgdzen technicznych.

17) Zadanie od Wykonawcy robét budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robét
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub wydanymi
decyzjami administracyjnymi.

18) Wydawanie polecenn Wykonawcy robot budowlanych w zakresie zawieszenia catosci lub
czesci prac w przypadkach okreslonych Umowg na roboty budowlane po uzyskaniu pisemnej
zgody od Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy robdt na wznowienie
catosci lub czesci Robot w przypadkach przewidzianych w Umowie na roboty budowlane, po
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

19) Przeprowadzanie z Wykonawcg Robdt odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorow czesciowych i koncowych realizowanych Uméw na Roboty Budowlane. Odbiory
nalezy przeprowadzac¢ w obecnosci pracownika Zamawiajgcego.

20) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawce robot
budowlanych.

21) Obecnosci_przy pobieraniu_prébek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnosci
wykonywania badan kontrolnych z metodykg opisang w odpowiednich normach
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22) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchéw
urzadzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji uzytkowania urzadzen i
wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce robét budowlanych.

23) Akceptacja wszystkich préb i odbioréw przy oddaniu do eksploatacji.

24) Uczestnictwo w odbiorach czesciowych, koncowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych.

25) Nadzdér nad prawidtowoscia wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni oraz
dostosowaniem wysokosci nawierzchni na potgczeniu nowego odcinka chodnika/drogi z
istniejgcym chodnikiem/ jezdnia.

26) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania

miejsc sktadowania po zakonczeniu robdét.
Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce Robdt), a nastepnie dostarczenie jej do Zamawiajgcego oraz
dokumentacji zwigzanej z nadzorowang budowg (tgcznie z pomiarami geodezyjnymi
naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z Zamawiajgcym. Nadzér Inwestorski
powinien niezwtocznie podjg¢ sie czynnosci sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej i dostarczyé j3 Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji.

27) Opiniowanie pod wzgledem prawnym oraz weryfikacja projektéw umoéw podwykonawczych
zawieranych przez Wykonawce robdot z podwykonawcami i rekomendowanie
Zamawiajgcemu zgody albo odmowy zgody (wniesienia sprzeciwu) na zawarcie przez
Wykonawce robdt umowy z podwykonawca zgodnie z art. 647 (1) Kodeksu cywilnego i art.
463-464 ustawy PZP, sprawdzanie przekazywanych przez Wykonawce robét budowlanych
umow podwykonawczych oraz sprawdzanie zgodnosci zakresu projektow umoéw
podwykonawczych i przekazanych umoéw podwykonawczych z zakresem robdt objetych
Kontraktem.

28) Monitorowanie dokonanych rozliczen i wierzytelnosci przez Wykonawce robdt na rzecz jego
Podwykonawcéw robdt, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcéw robdt,
dostaw i ustug, a takze — potwierdzenie zatagczonego przy kazdym rozliczeniu finansowym
przez Wykonawce robdét budowlanych wykazu Podwykonawcéw wraz okresleniem
finansowo-rzeczowym robdt przez nich realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu
Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

29) Egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych:

a) programu zapewnienia jakosci (Wykonawca robdt powinien opracowaé PZJ w terminie
14 dni od podpisania umowy),

b) harmonograméw realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji oraz dostarczanie
tych dokumentéw Zamawiajgcemu wraz z swojg opinig, w terminie 7 dni od ich
otrzymania.

32) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu
robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzed w wyniku,
ktorych mogtyby wystgpic sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

33) Ochrona intereséw Zamawiajacego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

34) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen i problemdéw narastajgcych podczas realizacji
robot, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne.

35) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym miedzy innymi:
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a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed realizacjg
inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji robdt,

b) dokumentdéw z czynnosci odbiorowych,

c) raportow, harmonogramoéw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robdét dodatkowych i podobnych wraz z uzasadnieniem, rysunkami
i wyceng robot.

6. Zakres dotyczacy terminowosci realizacji inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Monitorowanie postepu Robdét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W  przypadku stwierdzenia opdinien wzywania Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajagcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw i zapewniajgcego ukonczenie
robot

W wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione, a zaktualizowany
harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Nadzor Inwestorski poinformuje
pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgc
w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzann wynikajacych z
Kontraktu. Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bedg
podstawe monitorowania postepu robdt. W przypadku, gdyby postep robdt nie byt
zadawalajacy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu
bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgc
w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzann wynikajacych z
Kontraktu.

Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych problemach, opdznieniu robodt
oraz planowanych ptfatnosci i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwyciezenia.

sygnalizowanie Zamawiajgcemu zagrozen realizacji umowy przez Wykonawce robét i jego
ewentualnych Podwykonawcow.

opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét dotyczacych zmiany umownego terminu realizacji
robot.

terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentéw
dotyczacych inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w pismach.

7. Zakres dotyczacy sprawozdawczosci obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw, oraz udziat w przygotowywaniu
protokotéw wymaganych przez Zamawiajacego,
sporzadzanie pisemnych protokotéw z realizacji inwestycji w tym:

a) Raport otwarcia (szczegdétowe wymagania w pkt XI OPZ)
b) Protokoty z rad budowy z postepem prac budowlanych i stanem faktycznym realizowanego

kontraktu. W protokole nalezy zawrze¢:
—opis robdét zakonczonych i rozpoczetych,
—roboty planowane do wykonania w najblizszym czasie,
—zakres robét wykonywanych przez podwykonawcédw, w tym wykaz pozycji i ilosci robét,
za okres rozliczeniowy poprzedzajacy dany protokét,
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—analiza zgodnosci postepu robdt z harmonogramem,
—napotkane trudnosci i Srodki zaradcze,
—opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane,
—liste polecen zmian wraz z wartoscig odnosnych robdt oraz wartoscig netto polecenia
zmian,
—roszczenia stron,
c) Raport Miesieczny (szczegétowe wymagania w pkt Xl OPZ),
d) Raport korncowy (szczegétowe wymagania w pkt XI OPZ),
e) Raport techniczny (szczegétowe wymagania w pkt XI OPZ).

8. Zakres czynnosci zwigzanych z odbiorami obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dokonywanie czynnosci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje odbiorows,
zwigzanych z:
a) odbiorem robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorem czesciowym,
c) odbiorem koncowym,
d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z koncem okresu gwarancji i rekojmi,
ustalonego dla Wykonawcy robdt,
dokonanie w Dzienniku Budowy/Dzienniku Robdt wpisu potwierdzajgcego termin zakornczenia
realizacji robét budowlanych,
sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej - Nadzér
Inwestorski powinien niezwtocznie podjgé sie czynnosci sprawdzenia kompletnosci i
prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej, jednak sprawdzenie dokumentacji
nie moze trwac dtuzej niz 14 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji.
a) Przedtozenie Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od otrzymania dokumentacji powykonawczej:
— pisemnego oswiadczenia o kompletnosci wykonania dokumentacji powykonawczej,
lub
— pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Nadzoru Inwestorskiego od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci iprawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej,
b) Pisemnego oswiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci otrzymanej
dokumentacji powykonawcze;.
ponowne weryfikowanie poprawnosci sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
po uzupetnieniach wad/usterek wykazanych przez Nadzor Inwestorski — prawidtowosc
sporzadzenia dokumentacji winna by¢ potwierdzona stosownym oswiadczeniem Nadzoru
Inwestorskiego lub ponownym wezwaniem Wykonawcy robdét do usuniecia wad/usterek,
przeprowadzenie odbioru koncowego z udziatem uzytkownikéw obiektu wraz ze
sporzadzeniem Protokotu odbioru konicowego przy wspdtudziale Komisji odbiorowej
powotanej przez Zamawiajgcego,
dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportéw, aktéw, certyfikatow zgodnosci,
inwentaryzacji powykonawczej przygotowanych przez Wykonawce robdét budowlanych po
zakonczeniu prac,
protokolarny odbidr wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek, realizowanych
w okresie gwarancji i rekojmi, jaki zostat wyznaczony dla Wykonawcy robét.
Przygotowanie dla Umowy na roboty budowlane wszelkich dokumentéow niezbednych do
wystawienia Protokotu odbioru koricowego i Protokotu odbioru ostatecznego.

9. Zakres czynnosci w okresie trwania gwarancji i rekojmi dla robét budowlanych:
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1) dotozenie wszelkich staran, zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcg robot, w celu

2)

3)

wyegzekwowania wszelkich postanowienn umowy w okresie gwarancyjnym wyznaczonym dla

Wykonawcy robdt, a w szczegdlnosci:

a) dokonywanie corocznych przegladdéw robét objetych okresem zgtaszania wad,

b) prowadzenie dokumentacji potwierdzajgcej zakres i daty ujawnionych wad, wyznaczone
terminy na ich usuniecie oraz daty usuniecia poszczegdlnych wad,

¢) egzekwowanie usuwania ujawnionych wad przez Wykonawce robét,

d) okreslenie zakresu robdt niezbednego do wykonania celem usuniecia wad z podaniem
terminéw ich wykonania, a nastepnie dokonanie odebrania wykonanych robdt
usuwajgcych wady,

e) pisemne poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce robdt,

f) w przypadku, gdy Wykonawca robét nie przystgpit do usuwania wad w wyznaczonym
terminie, Nadzdr Inwestorski przygotuje wyliczenie wartosci szacunkowej tego
zamoéwienia celem zlecenia innemu Wykonawcy robét oraz bedzie ustalat odpowiednie
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robét budowlanych z tego tytutu i w zwigzku z
karami zgodnie z warunkami umowy.

wnioskowanie do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania

dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne, niezaleine

Laboratoria lub Placéwki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy,

przygotowanie zamdwienia pod wzgledem merytorycznym, formalnym i finansowym

w celu zlecenia usuniecia wad innemu Wykonawcy robdt, w przypadku jesli Wykonawca

robot nie usunie wad w wyznaczonym terminie, zgodnie z postepowaniem w rozumieniu

Prawa Zamoéwien Publicznych i warunkow umowy z Wykonawcg robaét.

10. Wszelkie materiaty robocze, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez
Nadzdér Inwestorski powinny by¢ przez niego przedstawiane Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy
robot budowlanych w polskiej wersji jezykowej - w formie papierowej i elektronicznej.
Przekazywane w formie elektronicznej dokumenty powinny posiada¢ format zgodny z Acrobat
Reader. Dodatkowo Zamawiajgcemu nalezy kazdorazowo przekazywaé ich wersje w formacie
zgodnym z MS Office (w przypadku arkuszy kalkulacyjnych formuty muszg by¢ aktywne) i w
innych wymaganych przez Zamawiajgcego programach. W przypadku aktualizacji wytycznych i
zasad Nadzdr Inwestorski zobowigzany jest do stosowania ich najbardziej aktualnej wersji.

VI Wymagania ogdlne Zamawiajgcego

1. Nadzdér Inwestorski w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptac;ji
Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)
4)

Schemat organizacyjny catego zespotu Nadzoru Inwestorskiego biorgcego udziat w realizacji

zamoéwienia z czytelnym podziatem rél i zakresem odpowiedzialnosci poszczegdlnych

cztonkdéw zespotu w tym m.in. w zakresie rozliczen i ewentualnych roszczen.

Sposdb komunikacji i przyptywu informacji pomiedzy poszczegdlnymi cztonkami zespotu oraz

sposdb koordynacji zespotu przez Koordynatora/Kierownika Zespotu.

Zastepowalnos¢ personelu Nadzoru Inwestorskiego (na czas choroby, urlopu, itp.).

Plan zapewnienia jakosci, w ktérym Nadzdr Inwestorski przedstawi organizacje kontroli

jakosci realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:

a) Sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robét, materiatéw
budowlanych, wytwérni betondw i mas bitumicznych,
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b) wyposazenia w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
budowlanego, ktéremu Nadzér Inwestorski bedzie zleca¢ badania kontrolne) oraz opis
firmy geodezyjnej, ktorej Nadzdr Inwestorski bedzie zleca¢ kontrolne pomiary
geodezyjne wytyczenia robét i obmiarow),

c) sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce robdt budowlanych, sposdb postepowania w przypadku negatywnych
wynikow badan oraz sposéb i forme przekazywania wynikow badan kontrolnych
Wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajgcemu, itd.

d) Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych problemdéw i zagrozen
zwigzanych z jego realizacjg wraz z propozycjg ich rozwigzan.

Zamawiajgcy wymaga od Nadzoru Inwestorskiego bezposredniej obecnosci na placu budowy:

1) Inspektor nadzoru branzy drogowej oraz Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego —
minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinng obecnoscig na placu budowy,

2) Inspektor nadzoru branzy sanitarnej — minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 2
godzinng obecnoscig na placu budowy,

3) Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach — wg potrzeb wynikajgcych z realizacji
poszczegdlnych zakreséw robdt, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespotu Nadzoru
Inwestorskiego,

4) Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru odpowiedniej branzy -
w nagtych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robét w ciggu 3
godzin od powiadomienia o zdarzeniu.

Nadzdr Inwestorski winien egzekwowacé prowadzenie przez Wykonawce robdot dziennika

raportéw pogodowych.

VIl Obowigzki Zamawiajgcego

1.
1)

2)
2.

Przekazanie Inzynierowi nastepujgcych dokumentéw:
Dokumentacje projektowg oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne dla prawidtowej
realizacji umowy — w dacie podpisania umowy,
Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do dyspozycji
Kierownika budowy/Kierownika robét oraz Wykonawcy rob6t budowlanych.
Zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajgcego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajgcego
odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.
Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych Kontraktu.
Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze
Nadzoru Inwestorskiego.
Koordynacja i nadzér nad wspdtpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

VIIl Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego i odpowiedzialnos¢

Nadzor Inwestorski dziata zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami przekazanymi mu przez
Zamawiajgcego w warunkach zamieszczonych w Umowie i objetych niniejszym Opisem
Przedmiotu Zamodwienia.

** o

Fundusze " : .
ekt Rzeczpospolita Unia Europejska i
EUI’OpEjSkIe - Polska Fundusz Spéjnosci o

Infrastruktura i Srodowisko

* 4%



Strona |17

2. Nadzdr Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu na robét budowlanych.

3. Nadzér Inwestorski nie ma zadnego upowaznienia do przyznania jakiegokolwiek Robot
innym Wykonawcom.

4. Nadzér Inwestorski bedzie informowat bezposrednio Zamawiajgcego o problemach jakie
napotkat w trakcie wykonywania Umowy na roboty budowlane.

5. W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez Zamawiajacego od
umowy z Wykonawcg robét budowlanych albo zawieszenia, rozwigzania, odstgpienia przez
Wykonawce robét budowlanych od umowy z Zamawiajgcym, Nadzér Inwestorski przedstawi
pisemng opinie wraz z analizg skutkdw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzen dla
Kontraktu, dofinansowania zadania i Zamawiajgcego. Nadzér inwestorski przeprowadzi
nadzor nad inwentaryzacjg wykonywang przez Wykonawce robdt z udziatem Zamawiajacego
i przygotuje szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny. Ponadto przeprowadzi nadzér nad
robotami zabezpieczajgcymi i je odbierze. Dokona obioru robét przerwanych. Doprowadzi do
usuniecia sprzetu Wykonawcy robdt budowlanych i materiatéw z terenu budowy, jesli to
konieczne.

6. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych
i prawnych oraz wyposazenia bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiegowej przez Zamawiajgcego w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT
wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalen z Zamawiajgcym i przekazanie tych
dokumentéw do Zamawiajgcego w terminie 21 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

7. Nadzér Inwestorski bedzie organizowat prace swoich specjalistow w taki sposéb, aby Umowa
na roboty budowlane byta wykonywana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykonawcy robét budowlanych.

IX Data rozpoczecia i okres realizacji

1. Datg rozpoczecia S$wiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego jest data zawarcia umowy.
2. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:

1) okres realizacji zamodwienia przypadajacy na czas realizacji robdét budowlanych wraz
uzyskaniem decyzji pozwolenie na uzytkowanie, z czynnosciami odbiorowymi zakoniczonymi
podpisaniem protokotéw odbioru koncowego robét, przy czym zaktadany termin realizacji
robot wyznaczony dla Wykonawcy robot jest na:

a) zakres robdt okreslony w §2 ust. 3 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 4) lit. a) Umowy wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenie na uzytkowanie w terminie: do 31.10.2023r.

b) zakres robét okreslony w §2 ust. 1 pkt. 3), pkt. 4 lit. b) Umowy w terminie: 12 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy

2) termin realizacji przedmiotu umowy konczy sie wraz z uptywem okresu gwarancji i rekojmi
Wykonawcéw robdt budowlanych, ktéry wynosi¢ bedzie maksymalnie 60-72 miesiecy.

Na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi wyznaczonego Wykonawcy Nadzér Inwestorski

sporzadza protokdt odbioru ostatecznego.

Uwaga:

Okres obowigzywania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, to okres ktéry nie bedzie
krétszy niz 60 miesiecy i dtuzszy niz 72 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru robdét.
Rzeczywisty okres trwania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane zostanie ustalony po
przeprowadzeniu postepowania przetargowego na wybér Wykonawcy robdt, poniewaz okres
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ten jest jednym z kryterium oceny ofert w postepowaniu przetargowym na wybdér Wykonawcy
roboét.

Okres rekojmi dla Nadzoru Inwestorskiego ustala sie na 12 miesiecy liczone od daty uptywu
okresu gwarancji i rekojmi, ktéry zostat podany przez Wykonawce robdét budowlanych
w postepowaniu przetargowym na wybdr Wykonawcy robét jako jedno z kryterium oceny ofert.
Rekojmia dla Nadzoru Inwestorskiego obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania
wykonane przez Nadzér Inwestorski w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Podczas Okresu Zgtaszania Wad Nadzér Inwestorski musi by¢ dostepny na Zadanie
Zamawiajgcego w celu nadzorowania badaid gwarancyjnych raz na pdét roku, odbioru
ostatecznego i polubownego rozstrzygania sporow. Koszty takiej gotowosci muszg by¢ wyliczone
i wiaczone w cene oferty. W okresie zgtaszania wad Nadzér Inwestorski nie ma obowigzku
utrzymywania petnego biura Nadzoru Inwestorskiego.

X Wymagania — personel Nadzoru Inwestorskiego

Nadzor Inwestorski musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.

Zamawiajgcy dopuszcza poszerzenie zespotu o inne osoby w zakresie niezbednym do
prawidtowej realizacji zamodwienia. Kazda z kandydatur musi spetnia¢ wymagania
Zamawiajgcego.

Nadzor Inwestorski powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej
organizacji roboét i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i
sprawnej realizacji Umowy.

Nadzor Inwestorski wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
personelu kluczowego, opisanego w SWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku
koniecznosci zastgpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w przypadku
koniecznosci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na zastepstwo lub
jako personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla danego eksperta i
podlega akceptacji Zamawiajgcego, z wytgczeniem sytuacji okreslonej w zdaniu nastepnym.
W przypadku czasowej (nie dtuzszej jednak 20 dni) nieobecnosci osoby wchodzgcej w sktad
personelu kluczowego, spowodowanej chorobg lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrdécic¢
sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyrazenie zgody na petnienie zastepstwa w tym czasie
przez innego specjaliste kluczowego. W przypadku nieobecnosci przekraczajgcej 20 dni
konieczne jest zastepstwo specjalisty, o ktdrym mowa w zdaniu trzecim.

Nadzdr Inwestorski musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistow i inspektorow nadzoru
niezbednego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistow, ktérzy mogg by¢ niezbedni
dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na roboty budowlane (np. wynajety geodeta,
radca prawny, informatyk, inzynier materiatowy, specjalista BHP, itp.), bez dodatkowego
wynagrodzenia w tym zakresie.

Nadzor Inwestorski skieruje do wykonania Umowy co najmniej Personel wskazany w
Ofercie, dla ktdrego Zamawiajgcy przewidziat obowigzki nie mniejsze niz wskazane w
ponizszej Tabeli 1. Niniejsze wymagania kadrowe nalezy traktowac jako minimalne, a
Nadzor Inwestorski  powinien zapewnié¢ obstuge  Kontraktu szczegdlnie w zakresie
obowigzkéw, ktére wynikajg z zapiséw OPZ i Umowy oraz zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i obowigzujgcych przepiséw
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Tabela nr 1. Minimalne obowigzki dla kluczowego Personelu

Lp.

Funkcja/specjalnosé
kluczowego
Personelu

Minimalne obowigzki dla kluczowego Personelu oczekiwane przez
Zamawiajgcego

Kierownik Zespotu
Nadzoru
Inwestorskiego

Bezposredni kontakt i wspdtpraca z Zamawiajgcym,

Koordynacja realizacji Kontraktu (w tym zapewnienie prawidtowego
nadzoru przez Personel Nadzoru Inwestorskiego),

Biezgce zapewnienie doradztwa w obszarach zwigzanych z
przygotowaniem i realizacjg Kontraktu,

Biezgca kontrola postepu prac w celu utrzymania zgodnosci Kontraktu
z zatozonymi harmonogramami,

Biezgce wsparcie Zamawiajgcego w zarzadzaniu ryzykiem i zmiang w
Kontrakcie, w tym utworzenie i prowadzenie rejestru ryzyka oraz
wypracowanie dziatan zaradczych i naprawczych, a takze
przedstawienie ich do zatwierdzenia przez wtasciwy poziom decyzyjny
po stronie Zamawiajgcego,

Monitorowanie i raportowanie odchylen i wynikow
przeprowadzonych przegladdw ze stanu realizacji Kontraktu, w tym
zachowania zatozonych termindw, budzetu i jakosci,

Zapewnienie prawidtowej komunikacji (porozumiewania i
wspotpracy) pomiedzy stronami uczestniczgcymi w realizacji
Kontraktu, umozliwiajgcej terminowe przekazywanie wymaganych
dokumentdw, rzetelnej informacji dotyczacej stanu Kontraktu,
zagrozen, zmian. Nadzorowanie opracowania przez Personel Nadzoru
Inwestorskiego i przekazywanie w odpowiednim terminie i na
wysokim poziomie merytorycznym dokumentéw wymaganych
Umowa. Organizowanie cyklicznych narad dotyczacych realizacji
Kontraktu, a takze przewodniczenie im. Wypetnianie innych nie
wymienionych wyzej obowigzkéw, ktére wynikajg z zapiséw OPZ i
Umowy.

Inspektor nadzoru
branzy sanitarnej

Bezposredni nadzor nad realizacjg robot budowlanych w branzy
sanitarnej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie
pisemnych opinii.

Inspektor nadzoru
branzy trakcyjnej

Bezposredni nadzor nad realizacjg robét budowlanych w branzy
trakcyjnej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie
pisemnych opinii.

Inspektor nadzoru
branzy drogowej

Bezposredni nadzor nad realizacjg robot budowlanych w branzy
drogowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie
pisemnych opinii.

Inspektor nadzoru
branzy
elektrycznej

Bezposredni nadzor nad realizacjg robot budowlanych w branzy
elektrycznej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie
pisemnych opinii.

Inspektor nadzoru
ds. systemow

Bezposredni nadzor nad procesem programowania i realizacji dostaw
i ustug w powigzaniu z robotami budowlanymi dla systemu

wizyjnych monitoringu miejskiego. Weryfikacja dokumentdw opracowanych
przez Wykonawce Dostawce na potrzeby monitoringu oraz
dokumentacji technicznej oraz wydanie pisemnych opinii dotyczacych
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monitoringu wdrazanego w ramach Kontraktu

7. Inspektor nadzoru | Bezposredni nadzér nad realizacja robét budowlanych w branzy
branzy torowej torowej. Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz wydanie
pisemnych opinii.
8. Inspektor ds. Bezposredni nadzdr nad prawidtowoscia robot w bliskim sgsiedztwie
zieleni zieleni, prawidtowego zabezpieczenia zieleni, wykonywania cie¢

pielegnacyjnych, akceptacja materiatu roslinnego nasadzanego przez
Wykonawce, weryfikacja drzew i krzewow pod katem wystepowania
form ochrony przyrody . Weryfikacja dokumentacji technicznej oraz
wydanie pisemnych opinii.

9. Inspektor ds. Wspieranie  Zamawiajagcego w  prawidtowym  (zgodnym  z
rozliczen obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi):

- kosztorysowaniu i rozliczaniu robdt budowlanych oraz pomiarach i
obmiarowaniu,

- wykonaniu innych zadan wymaganych OPZ oraz Umowa,

- sporzadzanie protokotéw odbioru robét w ramach Kontraktu,

- monitowanie rozliczania zakresu wykonanych robdét przez
podwykonawcdw w szczegblnosci w dokumentach sprzedazy
Wykonawcy robdét budowlanych oraz monitowanie rozliczenia
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw ,

- koordynowanie przygotowania przez Nadzoér Inwestorski analiz oraz
statystyk dotyczacych realizacji Kontraktu.

10. | Prawnik obstuga Opiniowanie umoéw podwykonawczych pod wzgledem zgodnosci z pzp
prawna Kontraktu | i zakresem rob6ot Wykonawcy robdt, wydawanie opinii odnosnie
zasadnosci sktadanych przez Wykonawce wnioskow, w szczegdlnosci
0 zmiane terminu robdt, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w
zwigzku z robotami dodatkowymi nieobjetymi zamodwieniem
podstawowym, o waloryzacje wynagrodzenia w tym w zwigzku ze
wzrostem cen materiatdw, opiniowanie sktadanych roszczen
Wykonawcy, przygotowywanie uzasadnienia podstawy prawnej
zlecenia Wykonawcy robdét zaméwien dodatkowych / robot
dodatkowych / robdét zamiennych do Protokotéw koniecznosci i
aneksow, przygotowanie dokumentow, wnioskéw do postepowania
mediacyjnego, postepowania przed sgdem w zwigzku z roszczeniami
Zamawiajgcego i/ lub Wykonawcy robét

7. Personel kluczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do pozostawania w dyspozycji
Zamawiajgcego w nastepujgcym zakresie:

1) Kierownik Zespotu Nadzoru Inwestorskiego - wymagana obowigzkowa obecnos$¢ minimum
3 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinng obecnoscig na placu budowy i obecnoscig na
kazdej radzie budowy. Ponadto w kazdym przypadku kiedy okaze sie to konieczne, Kierownik
Zespotu stawi sie u Zamawiajgcego w terminie z nim uprzednio ustalonym.

2) Inspektorzy nadzoru branzy drogowej i branzy sanitarnej - wymagana obecnos¢ na terenie
budowy, w godzinach pracy, w tym co najmniej 3 pobyty w tygodniu z minimum 2 godzinng
obecnoscig na placu budowy i obecnoscig na kazdej radzie budowy.

3) Pozostali inspektorzy co najmniej raz w tygodniu w godzinach pracy okreslonych dla
kontraktu na roboty wraz z obecnoscig na kazdej radzie budowy.
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4) Zamawiajgcy wymaga zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

9.

10.

11

12.

13.

14.

czynnosci polegajgce na kierowaniu zespotem, rozliczeniach, pracach biurowych obstugujgcych
realizacje nadzoru, o ile ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy. Jezeli
czynnosci nie podlegajg wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 2281 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, Wykonawca powinien to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajgc
stosowne oswiadczenie wraz z uzasadnieniem.

Do obowigzkéw Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato:

1) Kierowanie zespotem specjalistéw i zarzadzanie projektem,

2) Egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robét, wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i sztukg budowlang,

3) Prowadzenie analizy harmonogramu rzeczowo — finansowego,

4) Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztéw budowy,

5) Wspodtpraca z Zamawiajgcym, projektantami i innymi zespotami technicznymi,

6) Nadzoér nad przestrzeganiem zasad BHP,

7) Kontrola nad tymczasowag organizacjg ruchu i placu budowy.

Do obowigzkdéw Inspektoréw nadzoru bedzie nalezato:

1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robdt, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

2) Sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét budowlanych

3) Sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie
i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek na etapie
realizacji robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robdt.

. W odniesieniu do Nadzoru Inwestorskiego majgcego siedzibe poza granicami Polski

Zamawiajgcy dopuszcza zatrudnienie pracownikdw na podstawie regulacji prawnych kraju

macierzystego.

Personel kluczowy wymieniony powyzej jest sktadem minimalnym, ktédrym musi dysponowac

Nadzor Inwestorski w celu prawidtowej realizacji zamowienia. Nadzér Inwestorski zobowigzany

jest zapoznac sie szczegétowo z przedmiotem zamdwienia, tak aby zapewnic¢ na stanowiskach

kluczowych specjalistdw osoby uprawnione do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie wszelkich robdt ujetych w opisie przedmiotu

zamowienia.

Nadzor Inwestorski powinien zapewni¢ kluczowym specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc

techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wykonania kontraktu

na roboty budowlane np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami.

Wynagrodzenie ww. personelu musi zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Nadzér

Inwestorski ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dobdr personelu dodatkowego.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek

z 0s6b Personelu, jezeli w jego opinii osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw

wynikajgcych z OPZ lub Umowy lub wykonuje je nienalezycie, szczegdlnie jezeli jej

postepowanie moze zagrozi¢ prawidtowej realizacji Kontraktu i Projektu.
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Nadzor Inwestorski obowigzany jest zmieni¢ osobe wskazang przez Zamawiajgcego w terminie
podanym we wniosku ale nie dtuzszym niz 10 dni roboczych, przy czym nowa osoba musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Jakiejkolwiek zawieszenie wykonywania obowigzkéw natozonych w OPZ lub Umowie
spowodowane brakiem odpowiedniej osoby bedzie traktowane jako wynikte z winy Nadzoru
Inwestorskiego i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw ustalonych w Umowie.
Nadzor Inwestorski przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram
dostepnosci Personelu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag i zmian do harmonogramu dostepnosci
Personelu.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest przestrzega¢ harmonogram dostepnosci Personelu i
realizowa¢ go zgodnie z ustaleniami w nim zawartymi, chyba ze dla prawidtowej realizacji
Kontraktu nastgpi koniecznos¢ jego zmiany w czasie jego obowigzywania. Kazdorazowa zmiane
harmonogramu Nadzor Inwestorski zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy moze zadac obecnosci wskazanej osoby Personelu w innym czasie i miejscu niz to
okresla harmonogram dostepnosci Personelu w sytuacjach majgcych wptyw na prawidtowa
realizacjg Kontraktu i Projektu, w tym wystgpienia zmiany w trakcie realizacji
Kontraktu/Projektu, ktdorej wczesniej nie byt w stanie przewidzie¢. O takim zadaniu
Zamawiajgcy powiadomi Nadzér Inwestorski na minimum jeden dzien przed wymagana
obecnoscia wskazanej osoby z Personelu, co nie wyklucza mozliwosci zgdania przez
Zamawiajgcego natychmiastowej (w ciggu 3 godzin) obecnosci we wskazanej lokalizacji
(dotyczy siedzib Zamawiajgcego i lokalizacji, w ktorych realizowany jest nadzorowany przez
Nadzor Inwestorski Kontrakt) wybranych oséb z Personelu Nadzoru Inwestorskiego.

Xl Wymagania odnosnie sktadania raportow

Nadzér Inwestorski zobowigzany jest do sktadania nastepujacych raportéw: Raport
Otwarcia, Raportéw Miesiecznych oraz Raportu Koficowego dla zakresu objetego Opisem
Przedmiotu Zamdwienia.

Kazdy raport powinien zaczynad sie czescig ogdlng, takg samga dla wszystkich raportéw. W

tej czesci powinny by¢ przedstawione ogdlne informacje o Umowie na roboty i Umowie na

Inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja jednostek biorgcych udziat w

zarzadzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera

oraz kroétki opis Umowy.

Raport otwarcia (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w ciggu 14 dni od daty zawarcia Kontraktu z

Wykonawcg Robodt). Raport ten powinien zawierac:

1) dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji
robot, sporzagdzong nie pdzniej niz na dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy
robot;

2) dokumentacje nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje terminu
wykonania zdje¢ (nadruk daty na zdjeciu) oraz umiejscowienia obiektéw
uwidocznionych na zdjeciu (dokumentacja winna by¢ wykonana réwniez pod katem
udokumentowania stanu przed rozpoczeciem robdét w celu zapobiegniecia przed
ewentualnymi niestusznymi roszczeniami oséb trzecich w stosunku do Zamawiajgcego
lub w celu udokumentowania ewentualnych roszczern Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy robét);

3) komentarz dotyczacy ogdlnej organizacji umowy o roboty budowlane,
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4) opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

5) informacje o przygotowaniach i mobilizacji robdét, a takie problemach
i napotkanych trudnosciach wyniktych w poczatkowym okresie realizacji oraz o
podjetych srodkach zaradczych,

6) kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykonawcy rob6t budowlanych,

4. Raport Miesieczny z postepu prac Nadzoru Inwestorskiego oraz roboét realizowanego
kontraktu (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca.
Okres sprawozdawczy winien obejmowac kolejny miesigc petnienia nadzoru inwestorskiego.
Raport ten powinien zawiera¢ opis dziatan wtasnych Nadzoru Inwestorskiego, decyzji
podjetych przez Nadzér Inwestorski w okresie objetym raportem z informacjg dotyczaca
pracy personelu Nadzoru Inwestorskiego (ilos¢ przeprowadzonych nadzoréw, odbytych
spotkan, listy obecnosci personelu itp.) oraz plan dziatania dla nastepnego okresu
sprawozdawczego. W raporcie miesiecznym nalezy zawrze¢ réwniez (lecz nie ograniczy¢ sie
do):

1) szczegétowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i
roboty zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robét budowlanych,

2) kontrole jakosci — omdwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét budowlanych
oraz jakosci uzytych materiatéw,

3) problemy ochrony zdrowia i bezpieczenstwa,

4) zaangazowanie przez Wykonawce robdt budowlanych personelu, sity roboczej,
podwykonawcdw, sprzetu itp. — ocena czy sg one witasciwe dla terminowego zakonczenia
kontraktu,

5) opis robdét zakonczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

6) roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

7) zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcéw, w tym wykaz pozycji i ilosci robot
z protokotu odbioru czesciowego (koricowego), za okres rozliczeniowy poprzedzajgcy dany
raport,

8) analiza zgodnosci postepu robét z harmonogramem,

9) napotkane trudnoscii srodki zaradcze,

10) opis zmian w dokumentacji projektowej lub realizacji umowy na roboty budowlane,

11) liste polecen zmian wraz z wartoscig odnosnych robdt oraz wartoscig netto polecenia
zmian,

12) roszczenia stron.

5. Raport koncowy (w 1 egz. + CD) — dostarczy¢ w terminie nie pézniej niz 14 dni po odbiorze
koncowym. Powinno ono zawiera¢ miedzy innymi petne i obszerne podsumowanie
wykonywanych czynnosci oraz zakresu wykonanych prac, planowang warto$¢ zadania,
rozliczenie materiatéw rozbiérkowych, krytyczne analizy wszystkich wazniejszych problemoéw
wraz z okresleniem podjetych srodkéw zaradczych jak réwniez proponowane zalecenia dla
przysztych dziatan o podobnym charakterze, dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji
i otoczenia po zakonczeniu robdt, sporzadzong nie pdzniej niz 7 dni po dokonaniu odbioru
koncowego — dokumentacje nalezy wykonac¢ w sposéb okreslony w pkt 3 ust. 2 niniejszego
punktu, informacje czy odbiér jest bezusterkowy, w przypadku stwierdzenia usterek — wykaz
usterek.

6. Raport techniczny - wtedy, kiedy to konieczne lub na Zzadanie Zamawiajgcego Nadzér
Inwestorski przygotuje raport techniczny informujgcy o problemach technicznych jakie
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wystgpity w trakcie realizacji prac przez Wykonawce robdt budowlanych. Taki raport, w

terminie do 10 dni roboczych, bedzie wymagany kiedy wystgpig istotne zmiany w stosunku

do dokumentacji projektowej lub zazada go Zamawiajgcy. Raport techniczny powinien

zawierac co najmniej:

1) zatozenia na podstawie ktérych zostata opracowana dokumentacja projektowa,

2) zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany,

3) zestawienie rysunkéw powykonawczych pokazujgcych lokalizacje i szczegétowe wymiary
wszystkich wykonanych prac do dnia sporzadzenia raportu,

4) kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

5) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robét budowlanych, ktére beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiang,

6) opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych w
oryginalnych, ofertowych rozwigzan,

7) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajgce proponowanym zmianom
projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy robdét budowlanych,

8) rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych,
dotyczacych przedmiotowego zakresu dokumentacji projektowe;.

Xl Monitoring i ocena

Ustugi Nadzoru Inwestorskiego bedg oceniane pod katem terminowosci i rzetelnosci wypetnianych
obowigzkéw oraz zaangazowania sit i Srodkéw zgodnie z zawartg Umowg i Umowg na roboty
budowlane objete niniejszym Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

Monitoring i kontrola bedg prowadzone przez Zamawiajacego. Do monitorowania uprawnione sg
rowniez jednostki uczestniczagce w finansowaniu i kontroli wydatkowania srodkéw jak réwniez inne
organy uprawione w Swietle obowigzujgcego strony Kontraktu.

Xlll Biuro Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzér Inwestorski powinien posiadaé biuro w miejscu umozliwiajgcym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadan Zespotu. Nadzér Inwestorski winien utworzy¢ biuro w terminie 10 dni od
dnia podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego. Biuro powinno posiada¢ wode,
kanalizacje, instalacje elektryczng i ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowa¢ dostepem do
tacznosci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna
pozwalaé na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadac
miejsce do spotkan i narad dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Nadzdr Inwestorski
niezwtocznie po utworzeniu Biura winien poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego,
wskazujgc doktadne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z
Nadzorem Inwestorskim bedzie prowadzona poprzez Biuro.

2. Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz,
potaczenia telefoniczne, etc) jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg srodkédw transportu beda pokryte przez Nadzér Inwestorski.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego powinny byé zabezpieczone przez Nadzér Inwestorski. Koszt petnego
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ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od ognia i kradziezy zostang poniesione przez
Nadzér Inwestorski.
3. Biuro powinno by¢ wyposaione we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego, a w szczegdlnosci:
1) system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Oprogramowanie musi wspoétpracowaé z aktualng bibliotekg wzorow dokumentow
opracowanych przez Nadzér Inwestorski i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
System zastosowany przez Inspektora Nadzoru musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:
a) przechowywania réznych dokumentdéw elektronicznych;
b) zapisu i odtwarzania dokumentdéw zarchiwizowanych bedgcych plikami
multimedialnymi;
c) posiadac hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;
2) $rodkitgcznosci:
a) linie telefoniczng,
b) telefony komérkowe,
c) linie dostepu do Internetu,
3) niezbedne $rodki transportu:
Zaréwno dojazdy specjalistow do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie wypetniania
obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce poprzez
zakup lub wynajecie stosownych srodkéw transportu w liczbie pozwalajgcej na sprawne
dziatanie, dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego. Eksploatacja i ubezpieczenie s$rodkéw
transportu muszg by¢ ujete w cenie ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, Nadzér Inwestorski
jest zobowigzany do przechowywania w biurze Nadzoru Inwestorskiego.

XIV Zobowigzania dodatkowe

W przypadku, gdy wystapi konieczno$é przedtuzenia czasu realizacji zamdwienia objetego nadzorem
lub Wykonawca robét budowlanych przekroczy termin wykonania robét i tym samym wydtuzenia
czasu pracy Nadzoru Inwestorskiego ponad czas umowny, to Nadzér Inwestorski ma obowigzek
kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym bez dodatkowego wynagrodzenia przez
okres 3 miesiecy.
W przypadku przerw w realizacji robét budowlanych wynikajgcych z trwatego zaprzestania przez
Wykonawce realizacji robét (zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, Nadzoér
Inwestorski zobowigzany bedzie w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia do wykonania w ciggu
21 dni od daty zerwania umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane:
1) Zrobi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego budowy (tabelaryczne zestawienie robot
budowlanych pozostatych do wykonania wraz z ich przedstawieniem na zatgczniku
graficznym) — w tym inwentaryzacji geodezyjnej,

XV Informacje ogolne do postepowania

1. Zaleca sie aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznat sie z miejscem robdt
budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjasnienia ewentualnych watpliwosci
mogacych pojawic sie w zwigzku z realizacjg zamdwienia.
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Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan dotyczacych przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementdw (czeSci) przedmiotu zamdwienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamodwienia z udziatem
podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w swojej ofercie czesci
zamowienia (zakreséw rzeczowych), ktorych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom,
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt.
7) PZP.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, o ktérej mowa w art. 308 ust. 1 PZP.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktérej mowa w art.311 — 315 PZP.
Zamawiajgcy nie przewiduje prawa opcji.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wyfacznie przez
wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 PZP tj. majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielnie socjalne oraz innych wykonawcéw, ktérych gtéwnym celem lub gtéwnym celem
dziatalnosci ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaty zamdwienie,
jest spoteczna i zawodowa integracja osdb spotecznie marginalizowanych.

Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
Zamawiajgcy nie wymaga od Wykonawcéw przedtozenia przedmiotowych Srodkow
dowodowych.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ uniewaznienia postepowania, jezeli srodki, ktore zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamodwienia nie zostang mu przyznane.

We wszystkich miejscach OPZ, w ktérych uzyto przyktadowego znaku towarowego, patentu,
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce lub jezeli Zamawiajgcy opisat przedmiot zamdwienia
przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w kazdym przypadku,
dziatajgc zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne w stosunku do okreslonych w SWZ i dokumentacji postepowania, oznaczajac takie
wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami , lub réwnowazny” lub ,lub réwnowazne", pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w opisie przedmiotu
zamoéwienia. Rozwigzanie réwnowazne jest takze dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz
,rownowazny” lub ,réwnowazne” nie znalazto sie w opisie przedmiotu zamdwienia.
Rownowaznos¢ polega na mozliwosci zaoferowania przedmiotu zamowienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegétowym
opisie przedmiotu zamdwienia mogg by¢ podane niektore charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nazwy witasne producentow materiatdw i urzgdzen podane w szczegétowym opisie
nalezy rozumieé¢ jako preferowanego typu w zakresie okreslenia minimalnych wymagan
jakosciowych . Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktore posiadajg co
najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakosciowe, funkcjonalne, beda
tozsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obnizg okreslonych w opisie
przedmiotu zamdwienia standarddw.

Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentow okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, by spetni¢ wymagania stawiane
przez zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez
zapis minimalnych wymagan parametréw jakosciowych zamawiajacy rozumie wymagania
towardow zawarte w ogoélnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych
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producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Tak, wiec postugiwanie sie nazwami producentéow/produktéow/ ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajgcy przy opisie przedmiotu zamodwienia wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametréw wskazanego produktu, uznajagc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg
stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzgdzenia. Bedg one podlegaty
ocenie w trakcie badania oferty.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcéw do wykazania rozwigzan réwnowaznych do
zastosowania w stosunku do dokumentacji postepowania. W mysl art. 101 ust. 5 PZP
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu
zamoéwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), jest obowigzany jest
udowodnic¢ w ofercie, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania okreslone w SWZ.
Brak wskazania tych elementéw bedzie traktowane, jako wybdér elementéw opisanych w SWZ.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawcéw do wykazania rozwigzan rdownowazinych do
zastosowania w stosunku do dokumentacji postepowania. W mysl art. 101 ust. 6 PZP,
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu
zamowienia odnosi sie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowigzany udowodni¢ w ofercie, ze obiekt budowlany,
dostawa lub ustuga, spetniajg wymagania dotyczgce wydajnosci lub funkcjonalnosci, okreslonej
przez Zamawiajacego.
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