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UMOWA NR: .........
na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji inwestycji pod nazwa

,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych
z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie”

niniejsza umowa zostata zawarta dnia ....... w Tarnowie pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibg w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100
Tarnéw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa — Srédmieécia w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem: 0000232646; kapitat zaktadowy: 29 512 737,00 zt, w catosci optacony; NIP:
873 10 01 679; REGON: 850310047; BDO: 000110392; zwana dalej ,Zamawiajacym” lub ,,MPEC”,
reprezentowang przez:

1. e, e eere— e

2. s e eere— e

a

.......................................... Z siedzibg W .....ccceveeevevereeneen., WpIsang do'...........oeeee..... prowadzonego przez
........................... , pod numerem: ..................; kapitat zaktadowy: ...................; NIP: ......................., REGON:
.............. ; BDO: ..............; zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez:

1o s  ee————————

2. e  ee————————

gdzie Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami” lub kazde z osobna ,,Strong”,

0 nastepujacej tresci:

1 wpisa¢ whasciwy rejestr w zaleznosci od formy prawnej, np. Rejestr Przedsiebiorcow, organ rejestrowy — np. wtasciwy Sad Gospodarczy

Ten dokument powstat w ramach projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 - w ramach umowy * X x
o dofinansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym nr ELENA-2018-115. Wytgczng odpowiedzialno$¢ za tresé *
niniejszego opracowania ponoszg jego autorzy. Tres¢ ta odzwierciedla jedynie opinie jej autoréw, a zaréwno EBI, jak
i Komisja Europejska nie ponoszg odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji * ok

*
* *
* *




Zatgcznik nr SWZ_11 do SWZ: Projektowane Postanowienia Umowy

,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w Tarnowie”

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:

1.

Celem Zamawiajgcego jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i przejecie do eksploatacji
instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadéw komunalnych z
wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie (dalej ,,CHP_RDF” Ilub
,Instalacja”) o nominalnej mocy przerobowej 5,97 Mgroe/h przy nominalnej wartosci opatowej
12 Mi/kg.

Zamawiajgcy wymaga zatem, aby na terenie przy Elektrocieptowni Piaskdéwka (Obreb: 79 Dziatka nr
ew.: 136/13; 141/2; 153/1; 153/2; 154/2; 154/3; 154/4; 155/2; 155/3; 156/23; 156/5; 156/25;
156/19; 156/21) (dalej ,,Zaktad”), eksploatowanej przez MPEC, zostata zaprojektowana i wykonana
»CHP_RDF”, z uwzglednieniem wszelkich Ustug (w tym projektowych), Dostaw oraz Robét
Budowlanych (w tym Robdt Instalacyjno-Montazowych) zapewniajgcych bezpieczng, efektywng
i niezawodng prace oraz wspodtprace z Istniejgcymi Instalacjami Zamawiajacego.

W dniu 23 marca 2023 roku Zamawiajacy zawart Umowy o Dofinansowanie z NFOSIGW (dotacja oraz
pozyczka) w ramach programu priorytetowego nr 2.1.3 ,Racjonalna Gospodarka Odpadami” Czesc¢
3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne. Majgc powyzsze na uwadze, Strony
Umowy beda zobowigzane podczas jej realizacji stosowac sie do odnosnych wymagan Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonawca posiada odpowiednie doswiadczenie w projektowaniu i montazu oraz niezbedne do
tego kwalifikacje oraz dysponuje stosowng technologig i znajomoscig projektowania, produkcji
i eksploatacji instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw komunalnych oraz frakcji kalorycznej
odpaddw komunalnych (RDF i/lub pre-RDF), o wydajnosci podobnej, jak realizowana CHP_RDF.

Wykonawca ztozyt Oferte na wykonanie niezbednych prac projektowych, budowlanych
i instalacyjnych, zrealizowanie Dostaw urzadzen i materiatéw, przeprowadzenie rozruchéw, szkolen
i testbw gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do przekazania
CHP_RDF do uzytkowania i eksploatacji, jak réwniez usuniecie wszelkich Wad stwierdzonych w
trakcie odbioru lub Okresu Gwarancji lub okresu Rekojmi za Wady, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (w skrdcie: ,SWZ”), a w
szczegblnosci zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (w skrdcie: ,PFU”) oraz w sposdb
zapewniajgcy realizacje celéw, dla jakich przedmiotowe Przedsiewziecie jest realizowane.

Oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, przeprowadzonego z zastosowaniem
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.jedn. Dz. U. 2024
poz. 1320 ze zm.) — zwanej dalej ,,p.z.p.” lub ,Ustawa PZP”, w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 132 w zw. z art. 378 ust. 1 Ustawy PZP.

Zamawiajgcy zamierza powierzy¢é Wykonawcy wykonanie CHP_RDF na zasadach szczegdétowo
opisanych w Umowie, a Wykonawca zgadza sie CHP_RDF na wspomnianych zasadach wykonac.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w formule Zaprojektuj i Wybuduj (,,pod klucz”).

Totez Strony postanowity zawrze¢ Umowe na wykonanie CHP_RDF na warunkach nizej okreslonych oraz
oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki wynikajgce z tej Umowy sg zgodne z przepisami prawa polskiego
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oraz, ze warunki techniczne ifinansowe s3 wzajemnie wystarczajgce do wypetnienia wszystkich
zobowigzan wynikajacych z tej Umowy.

Zawsze, ilekro¢ w niniejszej Umowie uzywany jest termin ,,Umowa” oznacza to niniejsz3 umowe
W rozumieniu przepisow Prawa obowigzujagcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy PZP.

llekro¢ w niniejszej Umowie uzywany jest termin ,,Przedsiewziecie” oznacza to budowe CHP_RDF.

§1. STRUKTURA UMOWY I DEFINICIE

1. Integralng czescia niniejszej Umowy sg nastepujgce Zatgczniki do Umowy:

1) Zatgcznik nr U_00 do Umowy Stownik Poje¢ i Skrotéw (zgodny z Zatgcznikiem nr SWZ_00

do SWZ2)

2) Zatacznik nr U_01 do Umowy: | Program Funkcjonalno-Uzytkowy (zgodny
Zatgcznikiem nr SWZ_01 do SWZ) wraz z Zatgcznikami do
PFU

3) Zatacznik nr U_01.1 do Umowy | Odpowiedzi na pytania i wyjasnienia do SWZ udzielone
przez Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej

4) Zatgcznik nr U_02 do Umowy: | Oferta Wykonawcy (sporzadzona w oparciu o formularz
stanowigcy Zatgcznik nrSWZ 02 do SWZ), wraz z
Zatgcznikami do Oferty Wykonawcy, tj.:

a) Zatacznik nrU_02.1 do Wykaz Cen (sporzadzony w oparciu o formularz stanowigcy
Umowy: Zatgcznik nr SWZ_02.1 do SWZ)
b) Zatacznik nr U_02.2 do Wykaz Parametréw Gwarantowanych (sporzadzony w
Umowy: oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr SWZ_02.2 do
SWz)
c) Zatacznik nrU_02.3 do Wypetniony i podpisany Arkusz ,Kryteria Oceny Oferty”
Umowy (sporzadzony w oparciu o formularz stanowigcy Zatacznik nr

SWZ_02.3 do SW2)

5) Zatgcznik nr U_03.1 do Wykaz Robdét Budowlanych (opracowany w oparciu o
Umowy: Zatacznik nr SWZ_04 do SW2Z)

6) Zatgcznik nr U_03.2 do Wykaz  Zamodwien  (opracowany w  oparciu o
Umowy: Zatacznik nr SWZ_05 do SW2Z)
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7) Zatgcznik nr U_04 do Umowy: | Wykaz Kluczowego Personelu (opracowany w oparciu o
Zatacznik nr SWZ_06 do SWZ)

8) Zatacznik nr U_05 do Umowy: Wyijasnienia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiajgcego

9) Zatacznik nr U_06 do Umowy: Dokumenty ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiajgcego

10) Zatacznik nr U_07 do Umowy: | Wykaz Podwykonawcow

11) Zatacznik nr U_08 do Umowy: | Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (o ktdrym
mowa w §28 ust. 1 Umowy)

12) Zatacznik nr U_09 do Umowy: | Kopia Polisy Ubezpieczeniowej wraz z dowodami optfacenia
sktadek (o ktérej mowa w §31 ust. 1 Umowy)

13) Zatacznik nr U_10.1 do Ramowy Harmonogram Realizacji Prac
Umowy:

14) Zatacznik nr U_10.2 do Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (po
Umowy: opracowaniu przez Wykonawce oraz zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego zgodnie z §5 ust. 4 niniejszej Umowy)

15) Zatacznik nr U_11 do Umowy Kary Umowne z tytutu niedotrzymania wyszczegdlnionych w
Umowie Parametréow Gwarantowanych Obwarowanych
Karami Umownymi

16) Zatacznik nr U_12 do Umowy Wymagania dotyczace ubezpieczen

2. Wykonawca bedzie wykonywat Umowe na zasadach i warunkach w niej ustalonych wraz z
Zatgcznikami do Umowy, ktdre stanowig jej integralng czesc.

3. W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw, o ktédrych mowa w
ust. 1i ust. 2, postanowienia te bedga stosowane i interpretowane wedtug ponizszego porzadku:

1) Umowa (z wytgczeniem Zatgcznikdw do Umowy),

2) Zataczniki do Umowy za wyjatkiem Oferty Wykonawcy, wg nastepujacego porzadku:
a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z Zatgcznikami do PFU;
b) Pozostate Zatgczniki do Umowy, za wyjgtkiem Oferty Wykonawcy,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),

4) Oferta Wykonawcy wraz z Zatgcznikami do Oferty Wykonawcy.

5) Wyjasnienia ztozone przez Wykonawce w odpowiedzi na wezwania Zamawiajgcego.
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4. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 i
ust. 2, ktdérych nie da sie rozstrzygngé w oparciu o ust. 3 powyzej, obowigzujgce bedzie
postanowienie, ktdrego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz w sposéb zapewniajacy realizacje celu dla jakiego Przedsiewziecie
jest realizowane.

5. Uzyte w niniejszej Umowie i wymienione ponizej okreslenia i skréty nalezy rozumie¢, jak zostaty
zdefiniowane w Stowniku Poje¢ i Skrétéw, stanowigcym Zatgcznik nr U_00 do niniejszej Umowy.

Jesli dane pojecie (termin) nie zostato zdefiniowane w Umowie (Stowniku Poje¢ i Skrétéw),
stosowane pojecia nalezy rozumied tak jak wynika to z obowigzujgcych przepisow.

§2. OSwWIADCZENIA WYKONAWCY

1 Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

1)

7)

po przeanalizowaniu Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia uznaje, iz dokumentacja ta jest
przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umowa, w szczegdlnosci
Wykonawcy jest znany Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

posiada wszelkg wiedze i doswiadczenie, sprzet i $rodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje witasciwg liczbg odpowiednio
wyszkolonego personelu Wykonawcy;

akceptuje warunki panujace na Terenie Budowy oraz potwierdza mozliwos¢ wprowadzenia
zabezpieczen Terenu Budowy przed szkodami ze strony lub wobec osdb trzecich, uznajac, iz
pozwalajg one na realizacje Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia;

starannie skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji Umowy, w tym
pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym Umowag, nabycia urzadzen i materiatéw
oraz zapewnienia sprzetu, ustug Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, robocizny, a
takze uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkdéw, ubezpieczen,
ustanowienia zabezpieczen, wydatkéw ogdinych i wszelkich innych (nie wskazanych powyzej)
kosztéw, ktorych poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne dla realizacji Umowy;

sporzadzi oraz uzgodni z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu Szczegétowy Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy Realizacji Umowy, zgodnie z §5 ust. 4 Umowy, ktéry po jego uzgodnieniu z
Zamawiajgcym stanie sie Zatgcznikiem nr U_10.2 do Umowy i ktéry bedzie spdjny z Wykazem
Cen oraz Ramowym Harmonogramem Realizacji Umowy;

skalkulowat ryzyka, ktére mogg wystgpic¢ przy realizacji Umowy i uwzglednit je w oferowanej
cenie wskazanej w Ofercie, a w rezultacie w Wynagrodzeniu, w szczegdlnosci uwzgledniajac
szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiajgcego;

podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnosci Prac z obowigzujgcymi
przepisami prawa, Dokumentacjag Zamawiajgcego, w tym wiasciwymi zezwoleniami
Zamawiajgcego, dokumentacjg techniczng i dobrg praktyka inzynierska.
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2 W odniesieniu do zdolnosci finansowej Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze ma wystarczajaca

zdolnos¢ finansowa do realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych.
W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

1) powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku
o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

2) wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wiasciwej jurysdykgcji,

3) podjecia jakichkolwiek z nastepujacych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium
w odniesieniu  do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

4) w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie
niewazne lub nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez
Wykonawce zobowigzan umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
dniu wystgpienia u Wykonawcy stanu zagrozenia niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony
organ Wykonawcy uchwaty w przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego,
lub innego podobnego postepowania we witasciwe] jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej
wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed terminem ztozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego, lub
innego podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji.

§3. PrRzeDmIOT UMOWY

Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie Prace, w tym Roboty Budowlane, Roboty Instalacyjno-
Montazowe, Dostawy i Ustugi niezbedne do zrealizowania i przekazania przez Wykonawce do
uzytkowania i eksploatacji przez Zamawiajgcego w systemie ,pod klucz” kompletnego zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych
odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej w Tarnowie”.

W szczegdlnosci Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie niezbednych prac projektowych,
budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie Dostaw urzadzen i materiatdw, przeprowadzenie
rozruchdéw, szkolen i testdw gwarancyjnych, uzyskanie certyfikatow i pozwolen niezbednych do
przekazania CHP_RDF do uzytkowania i eksploatacji oraz wykonanie zobowigzan wynikajacych
z udzielonej Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wadly.

Przedmiot Umowy obejmuje réwniez wszelkie Prace, ktore potrzebne sg do tego, aby Instalacja
osiggneta wymagane w Umowie charakterystyki eksploatacyjne, zdolnos$¢ ruchowg, bezpieczenstwo
i parametry techniczne, w tym Parametry Gwarantowane.

Wykonawca wykona kompletny i wolny od Wad Przedmiot Umowy, a w przypadku
niewyspecyfikowania w Umowie jakiegos elementu koniecznego dla wtasciwego funkcjonowania
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Instalacji, o okreslonych w Umowie parametrach technicznych, ktéry Wykonawca, z uwzglednieniem
starannosci wymaganej dla profesjonalnego charakteru dziatalnosci Wykonawcy, powinien byt
przewidzie¢ w Swietle obowigzujagcych Wymagan Prawnych, czy Prawidtowych Standardéw
Inzynieryjnych i Budowlanych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia, bedzie on
dostarczony i/lub odpowiednio wykonany w ramach Wynagrodzenia oraz we wtasciwym czasie tak,
aby nie opdzniato to termindw wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do Ramowego
Harmonogramu Realizacji Umowy, stanowigcego Zatacznik nr U_10.1 do Umowy, a po jego
uzgodnieniu - w stosunku do Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, ktory stanowit

bedzie Zatgcznik nr U_10.2 do Umowy.

5. Przedmiot Kontraktu obejmuje m.in.:

1) Wykonanie Dokumentacji Projektowej w zakresie okreslonym w PFU oraz uzyskanie wszystkich
dotychczas brakujacych, a wymaganych prawem i/lub wzgledami praktycznymi uzgodnien,
wytycznych, pozwolen, zgdd, ekspertyz, opinii i sprawdzen, niezbednych do Przekazania
CHP_RDF do Eksploatacji, za wyjgtkiem uzgodnien zataczonych do Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego w ramach Dokumentacji Zamawiajgcego.

2) Przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji

wskazanych w niniejszej Umowie.

3) Wykonanie niezbednych Robdt Budowlanych, w tym Robdt Instalacyjno-Montazowych,

majgcych na celu wybudowanie CHP_RDF facznie z zagospodarowaniem terenu.

4) Dokonanie Rozruchu w zakresie catosci CHP_RDF (w tym wszystkich zabudowanych urzadzen,
dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikéw

Zamawiajgcego).

5) Uzyskanie wszelkich niezbednych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, zgdd, ekspertyz, opinii
i pozwolen, w tym pozwolenia na uzytkowanie wraz z wymaganymi odbiorami: gestoréw

mediéw, UDT, TDT, sanepid, straz pozarna, PINB.

6) Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

7) Swiadczenie Ustug wynikajacych ze zobowigzarh gwarancyjnych w Okresie Gwarancji oraz

w Okresie Rekojmi za Wady.

8) Swiadczenie ustug Asysty Technicznej w ciaggu pierwszych 12 miesiecy Okresu Gwarancji.

9) Zapewnienie przez Okres Gwarancji Serwisu zamontowanych w ramach Umowy obiektéw,
urzadzen i instalacji, wraz z zapewnieniem niezbednych dla utrzymania gwarantowanej
Dyspozycyjnosci CHP_RDF Czesci Zamiennych i Czesci Eksploatacyjnych oraz wykonanie w
Okresie Gwarancji wymaganych przez Wykonawce oraz producentéw zamontowanych urzadzen

przegladéw gwarancyjnych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kompletnosé i adekwatnos¢ Dokumentacji Wykonawcy
wchodzacej w sktad Przedmiotu Umowy, rozumianej w szczegdlnosci jako Projekt Wstepny
(Podstawowy), Projekt Budowlany, Projekty Techniczne oraz Projekty Wykonawcze, na zasadach

wynikajgcych z Umowy i przepisdw prawa.

7. Szczegdétowy opis Przedmiotu Zamdwienia jest zawarty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), stanowigcym Zatacznik nr U_01 do Umowy.
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84. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy nalezy zrealizowaé zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a w
szczegblnosci:

1) Zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z Zatgcznikami do PFU — stanowigcego
Zatgcznik nr U_01 do niniejszej Umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z Zatgcznikami do PFU i akceptuje je w catosci.

2) Prawidtowymi Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej i najlepszg praktyka inzynierska oraz metodyka wymagang od podmiotéw
profesjonalnie prowadzgcych dziatalnos¢ w zakresie objetym postanowieniami Umowy.

3) Obowigzujgcymi Wymaganiami Prawnymi, a w szczegdlnosci:

a) przepisami polskimi, wtym w zakresie ochrony przeciwpozarowej, ochrony
przeciwwybuchowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony S$rodowiska, prawa
budowlanego oraz przepisami dotyczgcymi stosowania wyrobdw budowlanych;

b) Polskimi Normami, w tym przenoszacymi na grunt prawa krajowego europejskie normy
zharmonizowane;

c) dyrektywami i normami europejskimi, a w przypadku ich braku — z odpowiednimi
europejskimi aprobatami technicznymi, wspolnymi specyfikacjami technicznymi, normami
miedzynarodowymi uznanymi w Polsce.

Wykonawca zrealizuje CHP_RDF za Cene Umowng w modelu ,pod klucz". Oznacza to, ze Przedmiot
Umowy zawiera wszystkie Elementy potrzebne do tego, zeby CHP_RDF (w tym jej poszczegdlne
Elementy) osiggneta wymagane Umowa cele, parametry techniczne, w tym Parametry
Gwarantowane, charakterystyki eksploatacyjne, zdolnos¢ ruchowg i bezpieczeistwo, nawet jezeli
takie elementy Robdt nie sg wyraznie wyszczegdlnione w Umowie lub Zatacznikach do Umowy.
Wszelkie takie niewyszczegdlnione przez Zamawiajacego w Umowie lub Zatgcznikach do Umowy,
a niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy elementy, uwaza sie za ujete w Cenie Umownej, o ile
Wykonawca powinien je uwzgledni¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci wynikajacej
z profesjonalnej dziatalnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem Oferty zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy i wykona Umowe bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, z zastrzezeniem przypadkéw wyraznie
wskazanych w Umowie. W szczegdlnosci Wykonawca nie wnosi zastrzezen do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z Zatgcznikami do PFU.

Wszystkie Dostawy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane nie wczesniej niz 24 miesigce przed datg Odbioru Koricowego, w oparciu o
nowoczesne technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, posiadajace
oznaczenie CE i spetniajgce wszystkie wymagania okreslone w Umowie.

Wykonawca przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy winien postuzy¢ sie osobami posiadajgcymi
odpowiednig wiedze fachowa, doswiadczenie oraz kwalifikacje do nalezytego i zgodnego
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z obowigzujgcymi standardami wykonywania Przedmiotu Umowy. Wykaz kluczowych oséb, ktérymi
Wykonawca bedzie dysponowat przy realizacji Umowy przedstawiono w Zatgczniku nr U_04 do
Umowy.

6. Zrealizowana CHP_RDF bedzie instalacjg wysokosprawnej kogeneracji.

§5. TERMIN WYKONANIA UmMowyY

1. Przedmiot Umowy (z wytgczeniem ustug Asysty Technicznej oraz Serwisu), zgodnie z PFU
stanowigcym Zatgcznik nr U_01 do Umowy oraz Ofertg Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik nr U_02 do
Umowy zostanie zrealizowany i przekazany do uzytkowania i eksploatacji Zamawiajagcemu w
terminie nie pdzniej niz 156 tygodni od daty podpisania Umowy, co zostanie potwierdzone
Protokotem Odbioru Koricowego.

2. Rozpoczecie realizacji Umowy nastgpi z datg jej podpisania.

3. Strony uzgadniajg ramowe terminy (daty) realizacji Umowy zgodnie z Zatgcznikiem nr U_10.1 do
Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Umowy.

4. W terminie opracowania Projektu Wstepnego (tj. w terminie wynikajgcym z Zatgcznika nr U_10.1 do
Umowy - Ramowy Harmonogram Realizacji Prac), Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, sporzadzony z uwzglednieniem
terminéw ramowych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej. Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy po opracowaniu i przedfozeniu przez Wykonawce oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego, jako Zatacznik nr U_10.2 do
Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen i odbioréw czesciowych w ramach Umowy, zgodnie z
postanowieniami §8.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do zmiany ramowych termindéw realizacji Umowy podanych
w Ramowym Harmonogramie Realizacji Umowy oraz terminéw okreslonych w Szczegdtowym
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jezeli wykonanie przez Wykonawce jego zobowigzan
wynikajgcych z Umowy ulegnie wstrzymaniu lub opdznieniu z jednego z nastepujacych powodow:

1) opdzinienia w uzyskaniu pozwolen administracyjnych bezposrednio zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy, ktére beda wynikaé z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

2) niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Terenu Budowy w stosunku do terminu
wskazanego w §10 pkt. 2 Umowy, terminy realizacji Umowy ulegng wdéwczas stosownemu
przesunieciu o czas opoznienia;

3) zmiany Umowy z uwagi na zmiany w Przedmiocie Umowy lub zmiane Wymagan Prawnych,
dokonanej przez Strony zgodnie z postanowieniami §32;

4) przerw w realizacji Prac z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;
5) wystgpienia sity wyzszej oraz usuwania jej skutkow zgodnie z §30;

6) wystgpienia na Terenie Budowy niewybuchdw, niewypatédw lub znalezisk archeologicznych,
ktére bedg wymagac wstrzymania wykonania Prac przez Wykonawce;
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7) zaistnienia innych przypadkéw wskazanych w Umowie.

6. Whnioskujac o zmiane termindéw realizacji Umowy, Wykonawca szczegétowo winien opisac i wykazac
zdarzenia lub okolicznosci uzasadniajace konieczno$é takiej zmiany w Swietle postanowien ust. 5

powyzej.

7. Zmiana termindw realizacji Umowy moze nastgpi¢ jedynie o czas obiektywnie niezbedny, przy
uwzglednieniu wszystkich okolicznosci powodujgcych opdznienie lub przeszkody doznane przez
Wykonawce. Uzgodniona zmiana, zgodnie z procedurg okreslong w §32, bedzie wprowadzona do
Umowy poprzez zawarcie stosownego Aneksu. W razie braku osiggniecia przez Strony porozumienia,

kazda z nich moze skierowa¢ sprawe do rozstrzygniecia zgodnie z postanowieniami §37.

8. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci opisanych w ust. 5 powyzej, Strony dotozg
wszelkich staran w celu zminimalizowania skutkéw danego zdarzenia oraz skrdcenia czasu

op6znienia spowodowanego tym zdarzeniem.

9. W kazdym przypadku, gdy rzeczywiste zaawansowanie wykonania zobowigzan wynikajacych z
Umowy przez Wykonawce opdzni sie w stosunku do Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy,
lub - po jego uzgodnieniu - w stosunku do Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, lub gdy Zamawiajgcy obiektywnie uzna za oczywiste, ze
takie opdznienie bedzie mie¢ miejsce z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, na
wniosek Zamawiajgcego, przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu zrewidowany Ramowy
Harmonogram Realizacji Umowy oraz Szczegétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
uwzgledniajagce nowe okolicznosci oraz powiadomi Zamawiajacego o podjetych krokach

zmierzajgcych do zachowania terminéw realizacji Umowy okreslonych w Umowie.

10. Po Odbiorze Koicowym CHP_RDF rozpocznie sie Okres Gwarancji zgodnie z §21.

§6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY — CENA UMOWNA

1. Za wykonanie kompletnego zakresu Przedmiotu Umowy (w tym zrealizowanie Dostaw oraz
wykonanie Robdt Budowlanych facznie z Robotami Instalacyjno-Montazowymi i Ustug, zobowigzan
w Okresie Gwarancji i pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy) Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy tgczng kwote Wynagrodzenia zaproponowang w Ofercie w wysokosci netto: ...

(stownie: ...), w tym:

1) za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji

nowej CHP_RDF — kwota netto: ............... (stownie: ............. )%

2) za S$wiadczenie ustug Serwisu (w tym rowniez dostawy Czesci Zamiennych i Czesci
Eksploatacyjnych) w Okresie Gwarancji oraz Asyste Techniczng (w pierwszym roku eksploatacji)

— kwota netto: ............... (stownie: ............. )3.

2 Kwota netto za zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji nowej
CHP_RDF obliczona zostanie jako suma kwot netto z poz. od 1 do 7, czyli kwota netto podana w wierszu 8 Tabeli 1

Wykazu Cen (wg Zatgcznika nr U_02.1 do Umowy).

inpcon| 10/63



Zatgcznik nr SWZ_11 do SWZ: Projektowane Postanowienia Umowy

,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w Tarnowie”

2. Cena Umowna, stanowigca tgczng kwote wynagrodzenia brutto Wykonawcy przy obowigzujgcej na

dzien podpisania niniejszej Umowy stawce podatku VAT: .......%, wynosi ... (stownie: ...), w tym:

1) za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji

nowej CHP_RDF — kwota brutto: ............... (stownie: ............. )%

2) za Swiadczenie ustug Serwisu (w tym rowniez dostawy Czesci Zamiennych i Czesci
Eksploatacyjnych) w Okresie Gwarancji oraz Asyste Techniczng (w pierwszym roku eksploatacji)

— kwota brutto: ............... (stownie: ............. ).

3. W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Cena Umowna

zostanie odpowiednio skorygowana.

4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym — jest state,
ustalone i niezmienne przez okres trwania Umowy, nie podlega zmianom, z wyjatkiem przypadkéw

przewidzianych w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) wynagrodzenie Wykonawcy moze podlegac waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi w §7;

2) wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy moze takze ulec zmianie w

uzasadnionych przypadkach okreslonych w §32 Umowy.

5. W kwocie wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt1) niniejszego paragrafu zawarte jest
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do utworéw

opracowanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

6. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z nalezytym

wykonaniem Umowy i obejmuje miedzy innymi:

1) Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej realizacjg. Niedoszacowanie, pominiecie lub
brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy, nie moga by¢ podstawa do zgdania zmiany

Wynagrodzenia.

2) Wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mieé zastosowanie w zwigzku

z wykonaniem Przedmiotu Umowy, zaréwno te naktadane w Polsce, jak i poza jej granicami.

3 Kwota netto za $wiadczenie ustug Serwisu (w tym réwniez dostawy Czeéci Zamiennych oraz Czesci
Eksploatacyjnych) w Okresie Gwarancji oraz Asyste Techniczng w ciggu pierwszych 12 miesiecy Okresu Gwarancji
obliczona zostanie jako suma kwot netto z poz. 1 oraz 2, czyli kwota netto podana w wierszu 3 Tabeli 2 Wykazu

Cen netto (wg Zatgcznika nr U_02.1 do Umowy).

4 Kwota brutto za zaprojektowanie wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji
nowej CHP_RDF obliczona zostanie jako suma kwot brutto z poz. od 1 do 7, czyli kwota brutto podana w wierszu 8

Tabeli 1 Wykazu Cen (wg Zatacznika nr U_02.1 do Umowy).

5 Kwota brutto za $wiadczenie ustug Serwisu (w tym réwniez dostawy Czeéci Zamiennych oraz Czesci
Eksploatacyjnych) w Okresie Gwarancji oraz Asyste Techniczng w ciggu pierwszych 12 miesiecy Okresu Gwarancji
obliczona zostanie jako suma kwot brutto z poz. 1 oraz 2, czyli kwota brutto podana w wierszu 3 Tabeli 2 Wykazu

Cen (wg Zatgcznika nr U_02.1 do Umowy).
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3) Wszelkie koszty z tytutu czynnosci i ustug, ktére Wykonawca jest zobowigzany swiadczyé w
trakcie Okresu Gwarancji i Okresu Rekojmi za Wady, w tym ustug Serwisu i Asysty Technicznej (w
pierwszym roku eksploatacji).

4) Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majgtkowych do utworéw opracowanych
przez Wykonawce w ramach Umowy, udzielenia licencji, uprawnienia do wykonywania
zaleznych praw autorskich i innych uprawnief nabywanych przez Zamawiajgcego, stosownie do
postanowien §34.

Wykonawca oswiadcza, ze okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat sie ze Specyfikacjg
Warunkéw  Zaméwienia, w tym  Dokumentacja = Zamawiajgcego, uwarunkowaniami
charakteryzujgcymi Teren Budowy oraz warunkami lokalnymi wykonania Robét.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1-2 powyzej ptatne bedzie zgodnie z postanowieniami §8 Umowy.

§7. WALORYZACJIA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

Niezaleznie od postanowien §32 przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia
Wykonawecy, o ktérym mowa w §6, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych ponizej.

Wptyw zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy winien zosta¢ wykazany przez Strone, ktéra
wnioskuje o zmiane wysokosci wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wptywu nalezy
przedstawic¢ kalkulacje kosztow wykonania Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem zaistniatej zmiany
bedacej jego podstawag. Wykonawca uprawniony jest do ztozenia wniosku o zmiane Umowy w
zakresie Wynagrodzenia od dnia wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca,
Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca, w ramach posiadanych zasobéw kadrowych, sg
zobowigzani kierowa¢ do wykonania Przedmiotu Umowy pracownikow o najwiekszych zdolnosciach
oraz doswiadczeniu.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw, w tym zawierajgcych dane
osobowe, jakie bedg niezbedne w celu weryfikacji zgdania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawce
lub zgdania zmiany Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci umow o prace, zgtoszen
do ZUS. Dokumenty nalezy przekaza¢ w formie i w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych.
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4.

10.

W przypadku wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
stosowna zmiana wysokosci Wynagrodzenia, nastgpi na mocy pisemnego aneksu do niniejszej
Umowy.

Uwzgledniajac przepisy art. 439 Ustawy PZP, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg Zamoéwienia, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie.
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w Ofercie.

Strony Umowy sg uprawnione do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia, jezeli poziom zmiany
ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zwiekszy sie lub zmniejszy
przynajmniej o 5% (Graniczny Wskaznik Zmiany Cen). Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany
Wynagrodzenia Strony ustalajg dzied przypadajgcy najwczesniej na 12 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy (I Dzien Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesigcu nie byto — w ostatnim dniu tego
miesigca. Aby bylo mozliwe dokonanie waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy, na Dzien
Waloryzacji musi wystepowaé zmiana poziomu ceny materiatéw lub kosztéw wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie, przynajmniej o
Wskaznik Zmiany Cen.

Jako miare zmiany poziomu cen materiatéw lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w
celu wustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie przyjmuje Rzeczywisty
Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen, ktéry bedzie obliczany za dany okres poprzez kumulacje
miesiecznych ,wskaznikéw zmiany cen produkcji budowlano-montaiowej — ogétem”,
publikowanych w komunikatach Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Zasadnos¢ zmiany Wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang poziomu cen materiatéw lub kosztow Strony
ustalg zatem w oparciu Rzeczywisty Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen w okresie od dnia ztozenia
ofert do Dnia Waloryzacji, ktory bedzie obliczony na podstawie miesiecznych wskaznikéw, o ktérych
mowa w ust. 7 powyzej (jako wskaznik skumulowany za dany okres). Wyliczony za dany okres na
podstawie wskaznikdw miesiecznych Rzeczywisty Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen bedzie
zaokraglany do dwdch miejsc po przecinku. Zmiane Wynagrodzenia uznaje sie za zasadng, jezeli
wyliczony jak wyzej Rzeczywisty Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen bedzie réwny lub wiekszy od
Granicznego Wskaznika Zmiany Cen, o ktdrym mowa w ust. 6, z zastrzezeniem jednak jak w ust. 9
ponizej.

Brak bedzie podstaw do zmiany Wynagrodzenia wytgcznie z uwagi na zmiane cen materiatéw lub
kosztéow, nawet jesli osiggnie ona zatozony w Umowie putap Granicznego Wskaznika Zmiany Cen,
jesli Strona zgdajaca takiej zmiany nie wykaze, ze zmiana cen materiatow lub kosztow wptyneta na
koszt wykonania Przedmiotu Umowy.

Zmiana ceny materiatow lub kosztdw wptynie na koszt wykonania Przedmiotu Umowy i na wysokosé
Wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposéb, ze Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiekszone lub
zmniejszone na przysztos¢, od dnia nastepujacego po Dniu Waloryzacji. Zmiana wysokosci
Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyta jedynie materiatébw i kosztéw pozostatych do
poniesienia przez Wykonawce po Dniu Waloryzacji, jednakze zamdéwienia na materiaty lub inne
koszty poczynione przed Dniem Waloryzacji, ktérych ptatnos¢ bedzie nastepowata po Dniu
Waloryzacji beda podlegaty waloryzacji. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wystgpienia do
odpowiedniego podmiotu o udzielenie informacji, kiedy zostato ziozone zamodwienie u tego

inpcon| 13/63



Zatgcznik nr SWZ_11 do SWZ: Projektowane Postanowienia Umowy

,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w Tarnowie”

podmiotu. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wysokos¢ Rzeczywistego Skumulowanego

Wskaznika Zmiany Cen w okresie od dnia ztozenia ofert do Dnia Waloryzaciji.

11. Kolejna waloryzacja moze nastgpi¢ w dniu przypadajgcym najwcze$niej na 18 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy (Il Dzieh Waloryzacji), gdyby takiego dnia w miesigcu nie byto — w ostatnim dniu
tego miesigca. Aby byto mozliwe dokonanie waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy, na Il DzieA
Waloryzacji Rzeczywisty Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen, przyjety jako miara zmiany poziomu
ceny materiatdw lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie (jezeli na | Dziern Waloryzacji nie byto podstaw do
zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy), musi byé réwny lub wiekszy niz Graniczny Wskaznik Zmiany
Cen, o ktérym mowa w ust. 6. W przypadku wczesniejszej zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
wskutek waloryzacji (tj. na | Dzied Waloryzacji), warunkiem dokonania waloryzacji jest Rzeczywisty
Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen wyliczony za okres pomiedzy | Dniem Waloryzacji, a || Dniem
Waloryzacji byt réwny lub wiekszy niz Graniczny Wskaznik Zmiany Cen, o ktérym mowa w ust. 6.
Kolejne waloryzacje bedg przeprowadzane wg analogicznych zasad, w okresach 6-$ciomiesiecznych,
pod warunkiem, ze Rzeczywisty Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen za dany okres, przyjety jako
miara zmiany poziomu ceny materiatow lub kosztéw wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie lub wzgledem dnia ostatniej
przeprowadzonej waloryzacji bedzie co najmniej réwna Granicznemu Wskaznikowi Zmiany Cen, o
ktdrym mowa w ust. 6. Kolejna waloryzacja moze zatem nastgpi¢ w dniu przypadajgcym
najwczesniej na 24 miesigce od dnia zawarcia Umowy (lll Dzien Waloryzacji), gdyby takiego dnia w
miesigcu nie byto — w ostatnim dniu tego miesigca, przy odpowiednim zastosowaniu mechanizméw

opisanych w zdaniach poprzedzajgcych, w niniejszym ustepie.

12. Zasadnos$¢ zmiany Wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw w ramach
kolejnych waloryzacji Strony ustalg w oparciu o Rzeczywisty Skumulowany Wskaznik Zmiany Cen,
obliczony na podstawie wskaznikdw miesiecznych, o ktérych mowa w ust. 7, odpowiednio za okres
od dnia ztozenia ofert do Dnia Waloryzacji albo pomiedzy kolejnymi nastepujgcymi po sobie Dniami

Waloryzacji.

13. Strony dopuszczajg maksymalng zmiane wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy w ramach waloryzacji
0 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w §6 ust. 2 okreslonego na dzien zawarcia
Umowy — zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust.1 nie ma

wptywu na wysokos$¢ maksymalnej waloryzacji.

14. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien przypadajacy najwczesniej na 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy (I Dzien Waloryzacji). Zmiana wysokosci Wynagrodzenia
Wykonawcy nastepuje wowczas poprzez odpowiednie zastosowanie postanowien ust. 6-10.
Natomiast kolejne waloryzacje przeprowadzane beda poprzez odpowiednie zastosowanie

postanowien ust. 6-13.

15. Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia zmiany Umowy z Zamawiajgcym, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy oraz doprowadzenia do zmiany
wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wedtug warunkéw,
w szczegdlnosci terminu obowigzywania zmiany Wynagrodzenia, obowigzujgcych pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
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1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

16. W przypadku likwidacji miesiecznego ,wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej —
ogoétem” lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej
stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot. Gdyby wskaznik lub podmiot nie zostat zastgpiony
odpowiednim innym wskaznikiem lub podmiotem zgodnie z przepisami prawa, wowczas miesieczny
»wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej — ogdtem” zostanie zastgpiony w celu
wykonania niniejszej Umowy miesiecznym wskaznikiem zmiany cen towardw i ustug
konsumpcyjnych (miesigc do poprzedniego miesigca) ogtaszanym przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego lub inny wtasciwy podmiot panstwowy w przypadku zmiany podmiotu ogtaszajgcego.

§8. RozLICZENIA ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §6 ust. 2 pkt. 2.1) za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie
oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF bedzie ptatne Wykonawcy w okresach
miesiecznych, na podstawie faktur czesciowych, za zakoniczone i odebrane w danym miesigcu
Elementy CHP_RDF, wyszczegdlnione w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnie z §5 ust. 4 stanowit bedzie Zatgcznik nr U_10.2

do Umowy.

2. Podstawag wystawienia przez Wykonawce faktur czesSciowych za Roboty rozliczane w okresach
miesiecznych beda Protokoty Odbioru Czesciowego, obejmujgce zakonczone elementy Robét
wyszczegblnione w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, podpisane przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio umocowanych Przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzajgce
wykonanie zgodnie z warunkami Umowy Elementéw Prac wyszczegdlnionych w Szczegdtowym

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

3. Mozliwe jest wytacznie otrzymywanie zaptaty za catkowicie wykonane elementy Robdt,
odpowiadajgce pozycjom wyszczegdlnionym w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, stanowigcym tym samym plan pfatnosci. Nie przewiduje sie natomiast realizacji
ptatnosci czesciowych, obliczanych jako procent od Ceny Umownej / Wynagrodzenia, stosownie do

postepu Robot.

4. Rozliczenia winny byé zgodne z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej zawartymi na stronie www.nfosigw.gov.pl, w szczegdlnosci

https://www.gov.pl/web/nfosigw/informacje-ogolne oraz

https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-platnosc. Szczegdtowe wymagania

w zakresie dotyczgcym Wykonawcy, przedstawi mu Zamawiajgcy.

5. Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane w sposdb pozwalajgcy na wyodrebnienie osobno
Kosztéw Kwalifikowanych i Kosztéw Niekwalifikowanych (tj. osobne faktury lub osobne pozycje na
fakturze na Koszty Kwalifikowane a osobne na Koszty Niekwalifikowane), w oparciu o dyspozycje

Zamawiajgcego lub odpowiednio umocowanego Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym lub odpowiednio umocowanym Przedstawicielem
Zamawiajgcego forme, tresé, ilos¢ egzemplarzy rozliczedn wykazujacych szczegdétowo kwoty, do
ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi,
ktére winny zawiera¢ Raport o Postepie Robdt, sporzadzony zgodnie z §24, obejmujgcy okres
rozliczeniowy i opisujgcy Roboty, za ktére Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zapfaty.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia na zgdanie Zamawiajacego lub odpowiednio
umocowanego Przedstawiciela Zamawiajgcego wszelkich dodatkowych wymogéw dotyczacych
elementow sktadowych oraz formy wystawienia faktury.

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg a umocowanymi Przedstawicielami Zamawiajgcego
dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

taczna wartosé kwot netto ptatnych w ramach wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt
1.1) za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji
CHP_RDF na podstawie faktur czes$ciowych (to jest ujetych w Protokotach Odbioru Czesciowego,
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, od poczatku realizacji Umowy do
momentu podpisania Protokotu Odbioru Koricowego), o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu nie moze by¢ wieksza niz 90% Wynagrodzenia netto za zaprojektowanie, wykonanie i
uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF. Oznacza to, ze faktury
czesciowe za zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i
eksploatacji CHP_RDF beda wystawiane przez Wykonawce do momentu zafakturowania 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 1.1), tj. Wynagrodzenia Wykonawcy, z wytgczeniem
kwoty za swiadczenie ustug Serwisu i Asysty Technicznej.

Pozostate 10% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w §6 ust. 1 pkt 1.1) za zaprojektowanie,
wykonanie i uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF, zostanie
zafakturowane odpowiednio po podpisaniu Protokotu Odbioru Korcowego.

Wynagrodzenie za $wiadczenie ustug Asysty Technicznej (tj. wynagrodzenie, sktadajace sie na kwote,
o ktorej mowa w §6 ust. 1 pkt 2), ptatne bedzie Wykonawcy w czterech kwartalnych transzach, po
podpisaniu przez Strony protokotu stwierdzajagcego nalezyte wykonanie ustugi Asysty Technicznej
w danym okresie rozliczeniowym (kwartale).

Wynagrodzenie za Swiadczenie ustug Serwisu (tj. wynagrodzenie, sktadajace sie na kwote, o ktérej
mowa w §6 ust. 1 pkt 2)), ptatne bedzie Wykonawcy w osSmiu kwartalnych transzach, po podpisaniu
przez Strony protokotu stwierdzajgcego nalezyte wykonanie ustugi Serwisu w danym okresie
rozliczeniowym (kwartale), przy czym ostatnia transza bedzie wyptacona nie wczesniej niz po
podpisaniu Protokotu Wykonania Zobowigzan Gwarancyjnych.

Faktury zostang wystawione w terminie do 7 dni od daty podpisania odpowiednio: Protokotu
Odbioru Czesciowego lub Protokotu Odbioru Koncowego lub protokotéw potwierdzajgcych nalezyte
wykonanie ustug Asysty Technicznej lub Serwisu

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ztotych polskich, na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawce, na jego rachunek bankowy: ........cccceceieininineceennnn (przy czym tozsamy rachunek bedzie
wskazany na fakturze).
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15. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany w powyzszym ust. 14 Umowy oraz na
fakturze VAT posiada/nie posiada® rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt. 37 Ustawy o podatku
od towardw i ustug, utworzony do tego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, prowadzonego w zwigzku z wykonywang

dziatalnoscig gospodarcza.

16. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie oraz na fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1) Prawa bankowego, lub imiennym
rachunkiem w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktérej Wykonawca jest cztonkiem,

otwartym

w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig gospodarczg oraz ze zostat zawarty
w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towardw i ustug, jak
rowniez Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdej

zmianie zaistniatej w tym zakresie.

17. Negatywne skutki prawne niezastosowania sie do powyiszych postanowien ponosi wytgcznie

Wykonawca.

18. Ptatnosci z tytutu wynagrodzenia umownego mogg by¢ dokonywane z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towaréw i ustug.

19. W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14
powyzej, na ktéry dokonywane beda ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego na kolejnej fakturze,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma obowigzek rdwnoczesnego dostarczenia dodatkowego
potwierdzenia poprawnosci rachunku rozliczeniowego, ktdrego jest posiadaczem w postaci
potwierdzenia z banku/spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej oraz potwierdzenia jego
zawarcia w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy o podatku od towarow
i ustug wraz z pismem przewodnim podpisanym zgodnie z reprezentacjag Wykonawcy. Negatywne

skutki prawne niezastosowania sie do powyzszych postanowien ponosi wytgcznie Wykonawca.

20. W przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum, faktury bedg wystawione wytgcznie przez jednego
z konsorcjantéw, bedacego petnomocnikiem pozostatych (przez lidera konsorcjum). Wszyscy
konsorcjanci, dziatajgc tgcznie, upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z
nich do odbioru naleznosci przypadajacych dla Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na rachunek
bankowy okreslony zgodnie z zasadami okreslonymi wyzej. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie
dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Umowy. Odwotanie lub zmiana udzielonego
petnomocnictwa wymaga zgodnego oswiadczenia woli wyrazonego na piSmie pod rygorem

niewaznosci wszystkich konsorcjantow, ktérzy udzielili petnomocnictwa.

21. Pfatnosci bedg dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Koordynatora
Zamawiajgcego, wskazanego w 8§36, oryginatu prawidtowo wystawionych faktur. Jezeli koniec
terminu ptatnosci przypada w sobote lub w dzied ustawowo wolny od pracy, termin ptatnosci

uptywa pierwszego dnia roboczego nastepujgcego po takim dniu.

5 Niepotrzebne skreslié¢.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego,
z ktérego wyptacane sg srodki.

Faktura wystawiona niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub Umowg spowoduje opdznienie
zaptaty z winy Wykonawcy, az do czasu dostarczenia prawidtlowo sporzgdzonej faktury. Za to
opdznienie nie bedg naliczane odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z ptatnosci przystugujacych
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca przed uptywem terminu zapadalnosci ztozonej faktury zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie o wytgcznym wykonaniu Robdt objetych dang fakturg sitami
wtasnymi lub informacje o Podwykonawcach lub Dalszych Podwykonawcach, ktérych Roboty zostaty
objete sktadang fakturg, wraz z wartoscig tych Robét. W przypadku wykonywania Robdt objetych
dang fakturg przy pomocy Podwykonawcdéw lub Dalszych Podwykonawcow, Wykonawca, précz
informacji o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zobowigzany jest dostarczy¢ oswiadczenia
swoich Podwykonawcéw i ich Dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu zobowigzan finansowych
za wykonane Roboty, objete okresem rozliczeniowym, ktérego dotyczy dana faktura. W przypadku
braku oswiadczenn Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inne dokumenty (np. potwierdzenie
przelewu, faktura) potwierdzajgce dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw.

W przypadku gdyby do dnia wymagalnosci faktury Wykonawca nie dostarczyt oswiadczen (lub
innych dokumentéw) Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 24
powyzej, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z ptatnoscia w czesci odpowiadajacej
wynagrodzeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do czasu dostarczenia oswiadczen lub,
zgodnie

z postanowieniami §26, wykonaé uprawnienie do dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy z prawem potracenia zaptaty tego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Do faktury kornicowej Wykonawca sktada oswiadczenia (lub tez przedktada inne dokumenty zgodnie z
ust. 25) wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw o catkowitym uregulowaniu
zobowigzan finansowych, wynikajgcych z wykonanych Robét w ramach Przedsiewziecia.

Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania pfatnosci przez Zamawiajgcego z powodu
niedotaczenia do faktury oswiadczen Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, o ktérych
mowa w ust. 25-27 powyzej.

Walutg ptatnosci i rozliczenia Umowy jest polski ztoty (PLN).

§9. ZALiczki
1. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 1.1) za zaprojektowanie, wykonanie i
uruchomienie oraz przekazanie do uzytkowania i eksploatacji CHP_RDF, ptatng po odbiorze Projektu
Wstepnego (Projektu Podstawowego), z zastrzezeniem ust. 2 ponize;j.
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2.

10.

11.

12.

13.

14.

Warunkiem udzielenia zaliczki jest wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki, zgodnie z
ust. 3-9 ponize;j.

Ptatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w §8 ust. 14
Umowy, nie pdzniej niz w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktdrej
Wykonaweca dotgczy dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 5.

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktéorym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajgcej 100% kwoty zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki nie moze byé wystawione na okres krdtszy niz wynikajacy z terminu
catkowitego rozliczenia zaliczki zgodnie z Ramowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,
powiekszonym o 60 dni.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

— gwarancjach bankowych;

— gwarancjach ubezpieczeniowych;

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b pomoc finansowa
udzielana przez Agencje ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

— w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

— przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub

jednostke samorzadu terytorialnego;

przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia

1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegac prawu polskiemu.

Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego podpisaniem przez
gwaranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadac
ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot
zagraniczny dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce
z wystawionych dokumentéw podlegajg prawu polskiemu, a ewentualne spory bedg rozstrzygane
przez polski sad.

Zamawiajgcy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z Umowg lub przepisami
ustawy Prawo zamdwien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki musi zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty zaliczki na zadanie
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Zamawiajgcego, zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie
rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z Umowa.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia zaliczki w taki sposdb, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu
realizacji Umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli termin wygasniecia zabezpieczenia bytby wczesniejszy niz data wymaganego utrzymania
zabezpieczenia zgodnie z SWZ, a Wykonawca najpdzniej 30 dni przed tym terminem nie przedtuzy
lub nie wniesie nowego zabezpieczenia zaliczki, Zamawiajacy uprawniony jest do zrealizowania
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen z tytutu nierozliczonych zaliczek.

Zaliczki bedg sptacane przez proporcjonalne potracenia z wynagrodzenia za zakoriczone i odebrane
Elementy Prac, na poczet ktérych wyptacana jest zaliczka, wyszczegdlnione w Ramowym
Harmonogramie Realizacji Umowy.

Potracenia bedg dokonywane do petnej wysokosci udzielonej zaliczki.

Jezeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem realizacji Umowy,
rozwigzaniem lub odstgpieniem od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, w tym z uwagi na
wystapienie Sity Wyzszej, cata wartos¢ udzielonych, a niesptaconych zaliczek stanie sie natychmiast
wymagalna i ptatna Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zwrotu nierozliczonej czesci zaliczki.

Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastepuje na wniosek Wykonawcy w terminie do 15 dni od dnia
doreczenia tego wniosku, nie wczesniej jednak niz po catkowitym rozliczeniu zaliczki. Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu dokumentu wydanego w zwyktej formie pisemnej podmiotowi, ktéry wydat
zabezpieczenie zaliczki. W razie zabezpieczenia zaliczki ztozonej w formie elektronicznej podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zwrot zabezpieczenia zaliczki nastepuje poprzez ztozenie
os$wiadczenia Zamawiajgcego o zwolnieniu z zobowigzania.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 moze by¢ tez podstawg do odmowy podpisania
aneksu do Umowy przedtuzajgcego termin realizacji, przez Zamawiajgcego.

§10. ZOBOWIAZANIA OGOLNE ZAMAWIAJACEGO

Przy realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

Wydania na wniosek Wykonawcy wszelkich petnomocnictw (wraz z prawem do udzielania dalszych
petnomocnictw) niezbednych dla wystepowania do stosownych urzeddw oraz organéw
samorzadowych przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania koniecznych
pozwolen oraz uzgodnien zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od
petnomocnictw, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym tres¢ wnioskow sktadanych w jego imieniu.

Przekazania Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia Wykonawcy o jego gotowosci do przejecia Terenu Budowy. Wykonawca moze rozpoczgc
Roboty Budowlane (w tym Roboty Instalacyjno-Montazowe) po uzyskaniu odpowiednich uzgodnien,
zgtoszen i decyzji administracyjnych, z uwzglednieniem terminu, jaki przewiduje Prawo Budowlane,
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pod warunkiem jednak, ze wszelkie ewentualne zaktdcenia i utrudnienia w eksploatacji Istniejacych
Instalacji (Zaktadu) zostaty wczes$niej uzgodnione z Zamawiajacym.

Zapewnienia Wykonawcy dostepu do niezbednych do prowadzenia budowy mediéw, wskazujgc ich
miejsca poboru — w granicach dostepnosci medidw na Terenie Budowy. Koszty wynikajgce
z korzystania z medidow, w tym koszty podtgczen oraz zainstalowania urzadzen mierzacych zuzycie
mediéw oraz koszty medidw wedtug wskazan urzadzen pomiarowych ponoszone bedg przez
Wykonawce.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, w tym poprzez powotanie oraz zatrudnienie na swoj koszt
Inzyniera Kontraktu oraz pisemne poinformowanie Wykonawcy o zakresie praw i obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

Zapewnienia paliwa RDF / pre-RDF na czas Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Prébnego.

Dokonania odbioru wykonanych zgodnie z Umowg i zgtoszonych przez Wykonawce zakornczonych
Elementéw CHP_RDF, jak rowniez Robdt ulegajgcych zakryciu i/lub zanikajgcych, zgodnie z
pozycjami  wyszczegblnionymi w  Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
stanowigcym Zatgcznik nr U_10.2 do Umowy.

Terminowego dokonywania ptatnosci za wykonane Roboty, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

Wskazania Wykonawcy, przed rozpoczeciem Dostaw, terenu do ich czasowego magazynowania — w
granicach dostepnosci przestrzeni na terenie Zakfadu do takiego czasowego magazynowania
(uwzgledniajac tu, ze dostepnos¢ przestrzeni na terenie Zaktadu do takiego czasowego
magazynowania na potrzeby realizacji CHP_RDF zobowigzany jest rozpozna¢ Wykonawca przed
ztozeniem Oferty).

Odebrania prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy i zaptaty bezspornego Wynagrodzenia na
warunkach wskazanych w Umowie.

§11. Z0BOWIAZANIA OGOLNE WYKONAWCY

Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1.
2.

Wykonania Przedmiotu Umowy w sposdb nienaruszajgcy interesdw Zamawiajacego i oséb trzecich.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone z jego winy osobom trzecim podczas i
w zwigzku z wykonywaniem Robét oraz za wszelkie szkody wyrzagdzone z jego winy powstate w
mieniu przy realizacji CHP_RDF. W szczegdlnosci zaspokojenie uzasadnionych i nalezycie
udokumentowanych roszczen osoéb trzecich zgtoszonych w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy, takze jezeli zostang one skierowane bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszonym roszczeniu osdb trzecich, udzielajac
siedmiodniowego terminu celem ustosunkowania sie. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym przypadku zgtoszenia takich roszczen bezposrednio do
Wykonawcy. W przypadku, gdyby Zamawiajacy zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz jakiejkolwiek
osoby jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar badZz innych roszczen, albo kwoty takie w
catosci badz w czesci zaptacit w zwigzku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce Umowy, wodwczas Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

powyzsze zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdci¢ Zamawiajgcemu uiszczone przez
Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy moze potracaé z ptatnosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przygotowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym, w terminie opracowania Projektu Wstepnego zgodnie
z Ramowym Harmonogramem Realizacji Umowy, Programu Zapewnienia Jakosci, ktory bedzie
zgodny z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Zatrudnienia takiej liczby oséb, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te muszg posiadaé: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, aktualne
badania lekarskie pozwalajgce na wykonywanie zleconych prac, aktualne zaswiadczenia o
ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Stosowania sie do polecen Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu.

Doprowadzenia na wtasny koszt i we wtasnym zakresie wody i energii elektrycznej na Teren Budowy
i ponoszenia petnych kosztow ich poboru w okresie realizacji Roboét.

Zapewnienia na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiardw
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Bezwzglednego przeprowadzenia, niezaleznie od dostarczonych wczes$niej przez Zamawiajgcego
informacji, badan geologicznych i hydrogeologicznych podtoza gruntowego w zakresie niezbednym
dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy.

Zorganizowania i rozbiorki, w ramach Ceny Umownej, tymczasowego zaplecza budowy dla potrzeb
realizacji Robot.

Ponoszenia wszelkich kosztédw niezbednych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonywania Robét zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami prawa.

Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie (w tym w Ramowym
Harmonogramie Realizacji Umowy oraz w Szczegétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym), a
takze bezzwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu o zagrozeniach
dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikajgcych ze wskazanych powyzej
harmonogramow.

Czynny udziat w radach budowy, naradach technicznych oraz innych spotkaniach dotyczacych
realizacji CHP_RDF organizowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.

Biezgce i zgodne z warunkami Umowy sporzgdzanie okresowych, Miesiecznych Raportdw o Postepie
i przedkfadanie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu zgodnie z warunkami
Umowy.

Prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy, w szczegdlnosci dziennika budowy lub montazu
i dokumentacji powykonawczej Robét.
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16

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24,

25.

26.

27.

28.

. Petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do Robdt realizowanych przez ewentualnych swoich
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw (z zastrzezeniem koniecznosci akceptacji, o ktorej
mowa w §26).

Terminowego regulowania naleznosci za Prace zrealizowane przez Podwykonawcow.

Zachowania w czasie wykonywania Robét warunkéw BHP oraz zasad ochrony p.poz. Ustanowienie
koordynatora, w rozumieniu art. 208 Kodeksu Pracy, sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy pracownikbw w miejscu prowadzenia prac przez Wykonawce, co nie wyklucza
ustanowienia takiego koordynatora przez Zamawiajgcego.

Utrzymywania Terenu Budowy w nalezytym porzadku, a w szczegélnosci do usuwania i wiasciwego
magazynowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw itp.
Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca zawart pisemng umowe z podmiotem odbierajgcym odpady.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udokumentowania sposobu zagospodarowania odpaddéw
powstatych podczas realizacji zadania jako warunek dokonania Odbioru Koricowego.

Zapewnienia ochrony swojego mienia na Terenie Budowy.

Prowadzenia Robét w sposdb niezaktdcajgcy pracy Zaktadu i systemu cieptowniczego. Wszelkie
ewentualne utrudnienia w eksploatacji Zaktadu (w tym niezbedne przetozenia istniejgcych
sieci/instalacji zewnetrznych podziemnych i naziemnych bedacych w kolizji z projektowanymi
obiektami i technologig) winny by¢ wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

Ubezpieczenia Terenu Budowy oraz Dostaw zasadniczych urzadzen.

Umozliwienia Zamawiajgcemu i dziatajgcym w jego imieniu Przedstawicielom Zamawiajgcego
w kazdym czasie wstepu na teren prowadzenia Robét, przeprowadzenia jego kontroli, kontroli
realizowanych Roboét i Dostaw, w tym stosowanych w toku Robét materiatéw oraz wykonywanych
Ustug zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Umozliwienia wstepu na Teren Budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Zapewnienie odpowiedniej kadry do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za obstuge, eksploatacje, remonty, kontrole, pomiary oraz konserwacje Instalacji,
zapewnienie wymaganych materiatéw szkoleniowych, zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi szkolen
okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przeprowadzenie Rozruchu, w tym wszelkich testow i Préb Odbiorowych CHP_RDF oraz
optymalizacja pracy Instalacji (z udziatem przedstawicieli Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcow, jezeli taki udziat Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw bedzie w
ocenie Zamawiajgcego uzasadniony).

Uporzadkowania Terenu Budowy oraz jego otoczenia (w tym drdg dojazdowych) i przekazania
Terenu Budowy Zamawiajgcemu w terminach ustalonych na odbiory koncowe zwigzane z
przekazaniem obiektow Zamawiajgcemu (tj. w terminie Odbioru Koricowego CHP_RDF) i jego
przekazania do uzytkowania.

Swiadczenia ustug wynikajacych ze zobowigzarh gwarancyjnych w Okresie Gwarancji oraz okresie
Rekojmi za Wady.
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29.
30.

31.

Swiadczenia ustug Asysty Technicznej oraz Serwisu w Okresie Gwarancji.

Usuniecia wszystkich Wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji Umowy, jak i w Okresie
Gwarancji lub okresie Rekojmi za Wady, w terminach okreslonych w Umowie.

Ponoszenia wszelkich innych kosztéw niezbednych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

§12. PRACE PROJEKTOWE
1. W ramach Umowy Wykonawca opracuje niezbedng dla realizacji Robdt Dokumentacje Projektows,
zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, a w szczegdlnosci rozdziatu 2.2.3 PFU.
2. Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana z uwzglednieniem wymagan i warunkéw
okreélonych w Dokumentacji Zamawiajacego, w szczegdlnosci Decyzji o Srodowiskowych

Uwarunkowaniach oraz Decyzji Lokalizacyjnej.

3. Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa winna obejmowac co najmniej:

1) Koncepcje Architektoniczng,

2) Projekt Wstepny.

3) Projekt Budowlany (w petnym niezbednym zakresie, wraz z innymi opracowaniami wymaganymi
dla uzyskania Pozwolenia na Budowe).

4) Projekty Techniczne.

5) Dokumenty niezbedne do przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

6) Projekt Technologii i Organizacji Robot (obejmujgcy réwniez Program Zapewnienia JakosSci oraz
Projekt Organizacji Ruchu).

7) Dokumentacje Wykonawczg (Projekty Wykonawcze).

8) Dokumentacje Powykonawcza.

9) Projekt Rozruchu (wraz z Programem Préb Odbiorowych).

10) Dokumentacje Powykonawczg Rozruchowg (sprawozdanie z Rozruchu).

11) Instrukcje Obstugi, Eksploatacji i Konserwacji CHP_RDF jako catosci oraz poszczegdlnych
obiektéw, urzadzen i instalacji sktadajacych sie na CHP_RDF

12) Kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolen
na uzytkowanie i pozwolen na eksploatacje CHP_RDF.

13) Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
CHP_RDF, w tym dokumentacje niezbedng do odbioru wszystkich Elementéw CHP_RDF przez
poszczegdlne urzedy (np. UDT, TDT, dokumentacje koncesyjng, o ile bedzie wymagana).

14) Wszelkie inne dokumenty, wchodzace w sktad Dokumentacji Projektowej, nie wymienione
powyzej, a wynikajgce z PFU.
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4. Wszystkie wymienione wyzej elementy Dokumentacji Projektowej bedg przedmiotem
protokolarnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i/lub upowaznionego Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

5. W ramach Programu Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w PFU, Wykonawca winien zapewnic
zasady wiasciwego nadzoru nad dokumentami, eliminujgce ryzyka pracy na nieaktualnych
dokumentach, obejmujgce miedzy innymi obowigzek jednoznacznego oznaczenia rewizji / statusu

dokumentéw.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu i/lub wyznaczonemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego
kazdg czes¢ opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji Projektowej w odpowiedniej formie i

ilosciach egzemplarzy okreslonych w PFU.

7. Zamawiajacy i/lub wyznaczony Przedstawiciel Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od daty przekazania
danej czesci Dokumentacji Projektowej, zatwierdzi jg lub przekaze swoje uwagi i zastrzezenia.
Wykonawca w Szczegdétowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym okresli harmonogram
przekazywania poszczegdlnych opracowan Dokumentacji Projektowej, tak, aby byto obiektywnie
mozliwe dokonanie przez Zamawiajgcego zatwierdzenia tej czesci Dokumentacji Projektowe]j lub
zgtoszenia uwag w ww. terminie. Przy czym Strony moga w ramach biezacych uzgodnien
kazdorazowo za porozumieniem ustali¢ inny termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym

niniejszego ustepu.

8. Jedynie zatwierdzona przez Zamawiajgcego i/lub wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego

czes¢ Dokumentacji Projektowej moze by¢ podstawg realizacji Robdt przez Wykonawce.

9. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego i/lub wyznaczonego Przedstawiciela Zamawiajgcego
jakiejkolwiek cze$ci Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dochowania
poprawnosci rozwigzan w nich zawartych i zgodnosci z przepisami prawa, zasadami sztuki

budowlanej oraz Prawidtowymi Standardami Inzynieryjnymi i Budowlanymi.

10. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie opracowania Projektu Budowlanego wraz z
Projektem Technicznym dokument pod nazwg ,Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych”, tj. podziat
Przedmiotu Umowy zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych, ktéry bedzie odpowiadat
Wymaganiom Prawnym (w tym regulacjom zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 3
pazdziernika 2016 roku w sprawie kwalifikacji srodkéw trwatych, Miedzynarodowym Standardom
Rachunkowosci oraz przyjetej w tym zakresie polityce rachunkowosci Zamawiajgcego). Wstepny
Wykaz Srodkéw Trwatych zostanie opracowany przez Wykonawce na podstawie wytycznych
Zamawiajgcego, co do przygotowania przez Wykonawce takiego wykazu. Wykaz powinien zawierac
wstepne wyszacowanie wartosci Srodkéw trwatych oraz okres ekonomicznej uzytecznosci,

uwzgledniajgcy uwarunkowania techniczne eksploatacji.

11. W trakcie realizacji Umowy, az do wystawienia ostatniej faktury VAT, Wykonawca zobowigzany jest
na biezgco weryfikowa¢ i uaktualnia¢ Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych w przypadku jakichkolwiek
zmian projektowych w zakresie Przedmiotu Umowy badZ na wniosek Zamawiajgcego. Niezwtocznie
po kazdej aktualizacji, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zmieniong wersje Wstepnego Wykazu
Srodkéw Trwatych. Kazda aktualizacja Wstepnego Wykazu Srodkéw Trwatych bedzie podlegata

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

inpcon| 25/63



Zatgcznik nr SWZ_11 do SWZ: Projektowane Postanowienia Umowy

,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w Tarnowie”

12. Wykonawca w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcy Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych,
z uwzglednieniem wszelkich jego pdzniejszych aktualizacji, zobowigzany bedzie do dokonywania

wyceny poszczegdlnych srodkéw trwatych w ramach Wynagrodzenia netto.

13. W terminie 60 dni przed Przejeciem Instalacji do Eksploatacji, Wykonawca przedstawi uzgodniony
z Zamawiajgcym ostateczny Wykaz Srodkéw Trwatych, tj. zestawienie wszystkich $rodkéw trwatych
dostarczonych/powstatych w procesie realizacji Umowy (ktéry bedzie zaktualizowany zgodnie
z Wymaganiami Prawnymi obowigzujgcymi w dacie Przejecia do Eksploatacji) wraz z przypisanymi

im zaktualizowanymi wartosciami poczgtkowymi.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, za wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznosc ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikajacy z
okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania dokumentacji
niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadajgce

wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiajgcego lub wynikte z roszczen osdb

trzecich z tytutu wad Dokumentacji Projektowe;.

§13. MATERIALY | DOSTAWY

1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.

U.z2021r. poz. 1213 ze zm.).

2) Stosowania materiatéw i sprzetu zgodnych z Wymogami Prawnymi, w tym kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach (lub Europejskich Normach w przypadku braku
Polskich Norm), jak rowniez z zaleceniami Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu, o ile takie
zostaty Wykonawcy przekazane i dokumentami technicznymi w postaci Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej i dokumentacji jakosciowej; wszelkie certyfikaty, atesty materiatéw,
urzadzen, wyposazenia, DTR-ki, Instrukcje: montazu, uzytkowania i/lub
serwisowania/przegladdéw, gwarancje / karty gwarancyjne urzadzen i instalacji itp. beda

dostarczone Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu w jezyku polskim.

3) Dostarczenia w terminie 14 dni przed zabudowaniem materiatéw oraz na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego kompletnych dokumentéw
Swiadczacych, ze wbudowywane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych
w przepisach, o ktérych mowa w pkt 1) oraz innych, o ile majg zastosowanie, np. certyfikaty,

deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

4) Zgtaszania Zamawiajgcemu jakiejkolwiek Dostawy na Teren Budowy oraz Istniejacej Instalacji
z wyprzedzeniem nie krdotszym niz 3 Dni Robocze lub innym ustalonym terminie, pod rygorem
odmowy wstepu na Teren Budowy lub Istniejgcej Instalacji, a w przypadku wjazdu niezgtoszonej

Dostawy na Teren Budowy lub Istniejgcej Instalacji - naliczenia kary umownej zgodnie z §29.
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2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty z materiatdw i urzadzen wskazanych w PFU
i Dokumentacji Projektowej, a kazdg ewentualng zmiane dotyczacg materiatéw i urzadzen
wskazanych w PFU lub Dokumentacji Projektowej zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i/lub
upowaznionym Przedstawicielem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zajmie stanowisko w kwestii
zaproponowanych przez Wykonawce zmian w terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji zmian.
Wszelkie odstepstwa od PFU lub Dokumentacji Projektowej w zakresie rozwigzan technicznych lub
materiatowych dokonane przez Wykonawce bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego lub
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego upowazniajg Zamawiajgcego do odmowy odbioru
Robdt lub stosownej zmiany Wynagrodzenia umownego lub odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego zazgda badan materiatow lub
urzadzen, ktére nie byly przewidziane niniejszg Umowg, to Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz urzadzenia sg niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych
obcigza Wykonawce, w przeciwnym wypadku pokryje je Zamawiajacy.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu i zainstaluje oraz skonfiguruje
oprogramowanie sterujgce pracg CHP_RDF oraz oprogramowanie narzedziowe wraz z nosnikami
i licencjami na uzytkowanie w zakresie umozliwiajgcym sterowanie, wizualizacje, diagnostyke,
usuwanie usterek, modyfikacje i rozwéj oprogramowania sterujgcego, zgodnie z § 34.

§14. BupowA / RoBOTY BUDOWLANE, W TYM ROBOTY INSTALACYJNO-MIONTAZOWE

Wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia geodezyjnego Robot zwigzanych z realizacjag CHP_RDF
w nawigzaniu do podanych przez Zamawiajgcego statych punktoéw, linii i poziomdéw odniesienia oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe ustalenie pozycji, piondw, poziomdéw i wymiarow
wszystkich czesci Robdt. Wykonawca winien starannie chronié i zachowaé wszystkie repery i inne
przedmioty uzyte do wytyczania Robét.

Przygotowanie Terenu Budowy do prowadzenia Robét Budowlanych oraz magazynowania Dostaw
nalezy do obowigzkéow Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do prowadzenia i dokumentowania procesu budowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego

Wykonawca zapewnia, ze zna warunki i sposdb wykonywania Robdt objetych Umowg i ponosi
z tego tytutu petng odpowiedzialno$é; znane mu sg obowigzujgce przepisy BHP, p.poz., porzagdkowe
oraz normy i przepisy odpowiednich aktéw normatywnych dotyczace: projektowania, budowy
urzadzen, transportu i magazynowania urzadzen, prac budowlanych, montazowych, Préb
Odbiorowych, w tym ruchu prébnego i regulacyjnego oraz inne majgce zastosowanie przy realizacji
niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania prac wymagajgcych odpowiednich uprawnien, a w szczegdlnosci przy
pracach prowadzonych na urzadzeniach elektroenergetycznych, Wykonawca oswiadcza, ze posiada
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10.

11.

odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz poniesie odpowiedzialnos¢ za skutki
ztozenia oswiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.

Wykonawca oraz jego Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy wyposazg swoich pracownikéw
w odziez roboczg zawierajgcg widoczne oznaczenia i nazwe firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania na biezgco Zamawiajgcego i/lub upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajgcego o przebiegu realizacji CHP_RDF, w tym do udziatu w spotkaniach,
ktére bedg dotyczyé realizacji Przedsiewziecia. Obowigzkiem Wykonawcy jest delegowanie
odpowiednich Przedstawicieli Wykonawcy do aktywnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
(radach budowy) — odbywajacych sie z czestotliwoscia co najmniej raz w tygodniu w okresie
prowadzonych Robét Budowlanych. Ponadto do 5. dnia kazdego miesigca Wykonawca zobowigzany
jest sktada¢ Zamawiajgcemu Miesieczne Raporty o Postepie Robdt, o ktérych mowa w PFU. Zakres
Miesiecznych Raportéw o Postepie okreslono w PFU.

Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robét i
przywrdci Teren Budowy, po zakoriczeniu Robdt, do stanu nie gorszego niz stan, w jakim sie
znajdowat w dniu przekazania go Wykonawcy, zgodnie z protokotem przekazania.

Wykonawca zobowigzuje sie dochowa¢ wewnetrznych przepisdw i norm obowigzujgcych w
Zaktadzie Zamawiajgcego udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego catkowita odpowiedzialnos¢ za dziatalnos¢ swoich
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uszkodzenia lub zniszczenia Elementéw CHP_RDF lub innych
obiektéw lub urzadzen znajdujacych sie na terenie Zaktadu Zamawiajgcego, powstate z winy
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcoéw, badz Dalszych Podwykonawcéw, badz
spowodowane brakiem nadzoru lub nienalezytym nadzorem nad osobami, ktére szkode wyrzadzity,
a z ktérych pomoca zobowigzania niniejszej Umowy wykonuje, lub ktérym wykonanie tych
zobowigzan powierza.

§15. RozRucH, PROBY ODBIOROWE | PROBY EKSPLOATACYJNE

Przed rozpoczeciem Rozruchu Wykonawca powinien zakonczyé wszystkie Roboty Budowlane (w tym
Instalacyjno-Montazowe) zwigzane z Przedsiewzieciem, co winno zosta¢ potwierdzone
odpowiednim wpisem upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego w dzienniku budowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem Rozruchu wraz z Programem Préb Odbiorowych (w tym Rozruchu,
Ruchu Regulacyjnego iRuchu Prdobnego) przedstawi Wykaz CzesSci Zamiennych i CzeSci
Eksploatacyjnych zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen zastosowanych przez Wykonawce, ktdrych
dostawe zapewnia w ramach Serwisu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia Rozruchu zainstalowanych urzadzen,
poszczegdlnych Elementéw CHP_RDF oraz catosci CHP_RDF, zgodnie z warunkami okreslonymi
w PFU. Rozruch technologiczny zrealizowanej Inwestycji lub jej czesci bedzie obejmowat miedzy
innymi kompleksowe przygotowanie CHP_RDF do odbioru — wszystkie prace, odbiory czesciowe,
rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji CHP_RDF lub jej czesci wykonanej lezg po stronie
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Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiér przez: UDT, TDT, PSP, Zakfad Energetyczny oraz inne
niezbedne odbiory i dopuszczenia, jezeli s wymagane przez obowigzujgce przepisy.

4. Paliwo (preRDF/RDF) na okres prowadzonego rozruchu zapewni Zamawiajgcy. Przychody z tytutu
sprzedazy energii elektrycznej i ciepta/pary technologicznej wyprodukowanych podczas Ruchu
Regulacyjnego i Ruchu Prébnego przystugujg Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca w ramach rozruchu zobowigzany jest to przeprowadzenia Préb Odbiorowych, ktére
maja na celu potwierdzenie spetnienia Wymagan Zamawiajacego, a w szczegdlnosci Parametréw
Gwarantowanych podanych w Ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem koniecznosci zachowania
zgodnosci tych Parametréw Gwarantowanych z PFU. Pomiary Parametréw Gwarantowanych
w trakcie Préb Odbiorowych wykonane beda na koszt Wykonawcy, przez wyspecjalizowang
jednostke (Firme Pomiarowg), uzgodniong z Zamawiajacym, zgodnie z warunkami okreslonymi
w PFU.

6. Proby Odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z PFU i warunkami niniejszej Umowy oraz
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i/lub upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajgcego Programem Préb Odbiorowych.

7. Parametry Gwarantowane bedg sprawdzone réwniez w trakcie Prob Eksploatacyjnych, trwajgcych w
Okresie Gwarancji, przy czym Wykonawca moze uczestniczy¢ w Pomiarach Parametréw
Gwarantowanych przeprowadzonych przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie w trakcie Préb
Eksploatacyjnych, o ktérych bedzie on informowany przez Zamawiajgcego z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Zasady prowadzenia Préb Eksploatacyjnych okreslono w PFU.

§16. SZKOLENIA

Wykonawca przeprowadzi w ramach realizacji Umowy szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie
okreslonym w PFU.

§17. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem Odbioru Korncowego bedzie caty Przedmiot Umowy, z wyjgtkiem
ustug Asysty Technicznej i Serwisu.

2. Odbidr Koncowy zakonczony przekazaniem catosci CHP_RDF do uzytkowania i eksploatacji przez
Zamawiajgcego, zostanie przeprowadzony po: zakonczeniu rozruchu technologicznego,
przeprowadzeniu Préob Odbiorowych i potwierdzeniu w trakcie Pomiaréw Parametréw
Gwarantowanych, ze CHP_RDF osiggneta zaktadane parametry technologiczne i jest zgodna
z warunkami Umowy. W przypadku, gdy nie zostaty osiggniete Parametry Gwarantowane
Obwarowane Karami Umownymi — Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania odbioru
CHP_RDF po uprzednim oswiadczeniu Wykonawcy, ze akceptuje naliczone przez Zamawiajacego
z tego tytutu kary umowne i zgadza sie na ich potrgcenie z pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego i/lub upowaznionych Przedstawicieli

Zamawiajgcego o osiaggnieciu gotowosci do Odbioru Korcowego CHP_RDF i przekazania do
eksploatacji oraz potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu lub
upowaznionym Przedstawicielom Zamawiajacego dokumentédw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy. Upowazniony Przedstawiciel Wykonawcy
reprezentujgcy Wykonawce w dniu zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego CHP_RDF
przedtozy Zamawiajgcemu i/lub upowaznionym Przedstawicielom Zamawiajgcego nastepujacy
dokumentacje:

[EY

Dokumentacje Powykonawczg (w wersji ,Copy in red”).

N

Inwentaryzacje geodezyjno-powykonawcza.

w

)
)
) Dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych maszyn i urzagdzen - 1 egz.
)

4) Zatwierdzone przez Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wszystkich Elementéw CHP_RDF podlegajacych

odbiorowi.
5) Protokoty z préb, odbioréw Robdt, w tym zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
6) Protokoty préb mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiaréw CHP_RDF.

7) Atesty materiatéw i wyrobdw zastosowanych w realizacji Inwestycji w tym miedzy innymi
certyfikaty pochodzenia wyrobéw — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robodt
budowlanych.

8) Oswiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji CHP_RDF.

9) Karty gwarancyjne zainstalowanych maszyn i urzadzen w jezyku polskim.
10) Protokét / sprawozdanie z rozruchu technologicznego.
11) Protokét z przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych.

12) Ostateczng decyzje zmieniajgcg pozwolenie eksploatacyjne dla catego Zaktadu Zamawiajgcego,
uwzgledniajaca funkcjonowanie nowej CHP_RDF.

13) Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie CHP_RDF.

14) Dokumentacje dotyczacg zakresu Wykonawcy niezbedng do ztozenia przez Zamawiajgcego
whiosku o uzyskanie decyzji o koncesji lub zmianie koncesji na wytwarzanie ciepta w MPEC oraz
decyzji o udzieleniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji
odnawialnego Zrédta energii stanowigcego jednostke kogeneracji w MPEC (decyzje ostateczne
uwzgledniajgce funkcjonowanie CHP_RDF). Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do
merytorycznego wsparcia Zamawiajgcego w procesie uzyskiwania ww. decyzji, w zakresie w
jakim dostarczyt dokumenty, materiaty, informacje i dane na potrzeby ztozenia przez
Zamawiajgcego przedmiotowych wnioskéw.

15) Oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w §8
ust. 25.
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10.

11.

12.

13.

Ww. dokumenty nalezy przygotowac w 3 egzemplarzach, za wyjatkiem pozycji, dla ktérych podano
wyzej lub w PFU inng liczbe egzemplarzy.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego gotowosci
do Odbioru Koncowego CHP_RDF, w tym zakonczenia realizacji CHP_RDF oraz kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce nastgpi w ciggu 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Koicowego CHP_RDF, lub w tym samym
terminie Zamawiajacy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego sformutuje swoje uwagi
i zastrzezenia.

Zamawiajgcy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego wyznaczy termin rozpoczecia Odbioru
Koncowego CHP_RDF w ciggu 7 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiajacego lub upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego gotowosci do Odbioru Koricowego CHP_RDF, przy czym w
przypadku potwierdzenia przez Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego
gotowosci do Odbioru Koricowego, rozpoczecie Odbioru Koricowego nastgpi w ciggu 7 dni od dnia
takiego potwierdzenia.

Dostarczenie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4, a w szczegdlnosci protokotu
potwierdzajgcego osiggniecie Parametréw Gwarantowanych Absolutnie, jest warunkiem
przystgpienia do Odbioru Koricowego CHP_RDF.

Zamawiajgcy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego odméwi dokonania odbioru (a w
szczegblnosci Odbioru Koricowego), jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych certyfikatéw,
atestdw, wymaganych ocen technicznych na wbudowane materiaty oraz innych dokumentéw
wyszczegoblnionych w ust. 4.

Wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce do odbioru winny by¢ sporzadzone w jezyku
polskim.

Odbiér Koncowy CHP_RDF zostanie zakornczony podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego,
zawierajgcego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.

Za termin zakonczenia realizacji CHP_RDF uwaza sie dzien podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

Protokdt Odbioru Kornicowego zostanie podpisany w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla NFOSIGW)
po stwierdzeniu, ze odbierana CHP_RDF spetnia wymagania okreslone w Umowie.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce odbioréw Robdét okreslono w PFU.

§18. WabpY

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w Okresie Gwarancji Wad nadajacych sie do
usuniecia Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia Wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, przy czym w przypadku
stwierdzenia Wad nadajgcych sie do usuniecia termin ten nie bedzie krétszy niz 3 dni robocze, a
w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy w trybie §19,
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naliczajgc réwnoczesnie Wykonawcy kary umowne z tytutu zwtoki w wykonaniu Przedmiotu
Umowy (o ile taka zwioka bedzie miata miejsce) lub z tytutu zwtoki w usunieciu Wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Przy czym Zamawiajgcy dokona Odbioru Koncowego w
przypadku stwierdzenia w trakcie tego odbioru wytgcznie Wad Nielimitujgcych, zachowujac
jednoczesnie prawo do zgdania usuniecia tych Wad w terminie, o ktérym mowa powyzej, albo

2) skorzysta¢ z mozliwosci wykonawstwa zastepczego zgodnie z 8§19 Umowy, naliczajac
rownoczesnie Wykonawcy kary umowne albo

3) obnizy¢é Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci Przedmiotu Umowy
lub jego czesci podlegajacej odbiorowi.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w Okresie Gwarancji Wad nienadajacych sie
do usuniecia, przy czym stwierdzone Wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, estetycznej lub ekologicznej,

2) naliczy¢ kary umowne okreslone w Umowie za niedotrzymanie Parametrow Gwarantowanych
Obwarowanych Karami Umownymi.

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w Okresie Gwarancji Wad nienadajgcych sie
do usuniecia, przy czym stwierdzone Wady uniemozliwiajg uzytkowanie CHP_RDF zgodnie z jej
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy, zada¢ zwrotu zapfaconej czesci
Wynagrodzenia, zaptaty stosownych kar umownych i naprawienia szkody.

4. W przypadku wykrycia Wad w Okresie Gwarancji oraz skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnienia do obnizenia Wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez
potracenie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ile Zamawiajgcy i Wykonawca nie
uzgodnig innego sposobu rozwigzania i rozliczenia obnizenia Wynagrodzenia.

5. Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 4 nie bedg wystarczajgce, woéwczas Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zapfaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14
dni od otrzymania wezwania.

§19. WYKONANIE ZASTEPCZE

1 Strony ustalajg, iz niezaleznie od przypadkow wyraznie wskazanych w Umowie, w przypadku
nienalezytego wykonywania Umowy, zwioki Wykonawcy w realizowaniu Umowy zgodnie ze
Szczegbétowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym  przekraczajacej tacznie 30 dni,
wykonywania Umowy w sposdb sprzeczny z Dokumentacjg Projektowg lub Wymaganiami Prawnymi,
uchylania sie lub nienalezytego usuwania Wad (w tym Wad Nielimitujgcych - Usterek), w
szczegblnosci w ramach udzielonej Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady, Zamawiajgcy bedzie mieé
prawo powierzania podmiotowi trzeciemu w ramach wykonania zastepczego, bez zgody sadu, na
koszt i ryzyko Wykonawcy:

1) wykonania catej lub czesci Dokumentacji Wykonawcy,
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2) wykonania catosci lub czesci Prac, oraz
3) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za Wady,

po bezskutecznym dwukrotnym pisemnym wezwaniu do nalezytego wykonywania Umowy,
wskazujgcym przestanki, ktorych spetnienie moze spowodowaé koniecznos¢ skorzystania z
wykonania zastepczego, jak réwniez wskazujgcym termin spetnienia zgdania Zamawiajgcego.

Zakres Umowy powierzony do wykonania zastepczego zostanie w przypadku opisanym w ust. 1
ustalony przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do powierzania
realizacji wszelkich Prac, majgcych na celu naprawe skutkéw niewykonania lub nienalezytego
wykonania czesci badz catosci Umowy, niezbednych do osiggniecia celéw Umowy, wybranemu przez
Zamawiajgcego podmiotowi trzeciemu w ramach wykonania zastepczego.

O skorzystaniu z wykonania zastepczego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, zatgczajac
wykaz czynnosci powierzonych podmiotowi trzeciemu oraz ich wartos$¢, ustalone w oparciu o Wykaz
Cen lub Szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

W razie powierzenia wykonania Prac podmiotowi trzeciemu w ramach wykonania zastepczego,
Wykonawca jest zobowigzany zaprzestac dalszego wykonywania tych Prac, a zarazem skoordynowac
z podmiotem trzecim czynnosci przez siebie wykonywane.

Rozliczenie wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego podmiotowi trzeciemu za Prace
zrealizowane w ramach wykonania zastepczego moze nastgpi¢ w drodze potracenia takiego
wynagrodzenia w zakresie prawnie dopuszczalnym z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
lub z biezacych ptatnosci naleznych Wykonawcy w ramach Wynagrodzenia.

Wykonanie zastepcze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi
za Wady w stosunku do Przedmiotu Umowy, z wyfaczeniem prac wykonanych przez wykonawce
zastepczego.

Pokrycie przez Wykonawce kosztéw wykonania zastepczego nie wytgcza uprawnienia naliczenia kar
umownych przez Zamawiajgcego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem catosci
badzZ czesci Umowy przez Wykonawce, w zakresie objetym wykonaniem zastepczym.

Wykonanie Prac przez podmiot trzeci w ramach wykonania zastepczego zostanie stwierdzone
w Protokole Odbioru.

§20. ReEkoJMIA zA WADY

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady w Przedmiocie Umowy.

Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu Rekojmi za Wady wynosi 60 miesiecy dla
robot budowlanych, instalacji i konstrukcji, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Korncowego
CHP_RDF.
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3.

Rekojmia za Wady dla dostarczonych projektéw, materiatdow i urzadzen wynosi 24 miesigce, liczac
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego CHP_RDF, ale nie krécej niz Okres Gwarancji.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu Rekojmi za Wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z Gwarancji Jakosci.

W przypadku ujawnienia sie Wad w okresie Rekojmi za Wady odpowiedzialnos¢ Wykonawcy poza
zobowigzaniami wynikajgcymi z Kodeksu Cywilnego, obejmuje zobowigzania okreslone w §21 ust. 3,
ust. 4, ust. 6 oraz ust. 9 Umowy.

Po usunieciu Wady Element CHP_RDF w odniesieniu, do ktérego zostata zgtoszona Wada, zostanie
ponownie odebrany przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone protokotem usuniecia Wady,
podpisanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku usuniecia Wady, Zamawiajacy moze
skorzystaé z wykonawstwa zastepczego na zasadach okreslonych w §19 Umowy.

Roszczenia z tytutu Rekojmi za Wady nie ograniczajg, jak rowniez nie wytgczajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajgcego na
zasadach ogdlnych prawa cywilnego.

§21. GWARANCIA JAKOSCI

Wykonawca udziela Gwarancji Jakosci na wykonane Roboty, w tym dostarczone materiaty i
urzgdzenia — na Okres Gwarancji wynoszgcy 24 miesigce od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego CHP_RDF z zastrzezeniem, ze Okres Gwarancji udzielony na dostarczone w ramach
Przedmiotu Umowy serwery wynosi 60 miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
— tzw. Rozszerzony Okres Gwarancji.

W ramach udzielonej Gwarancji Jakosci Wykonawca w szczegdlnosci gwarantuje, ze Przedmiot
Umowy zostat wykonany bez Wad i nalezycie, w tym spetnia Parametry Gwarantowane
wyszczegoblnione w Wykazie Parametrow Gwarantowanych, stanowigcym Zatgcznik nr U_02.2 do
Umowy, a w przypadku ujawnienia sie Wady w Przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego
tytutu odpowiedzialno$¢ okreslong w Umowie i w przepisach prawa z tytutu nienalezytego
wykonania zobowigzania.

Udzielona przez Wykonawce Gwarancja Jakosci obejmuje jego zobowigzanie do:

1) Czasu reakcji i przybycia przedstawiciela serwisu Wykonawcy oraz przystgpienia do usuwania
Wady — niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 48 godzin od zgtoszenia (e-mail);

2) Usuniecia Wady — niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 96 godzin od chwili powiadomienia o
jej zaistnieniu lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym;

3) Przeprowadzenia na wtasny koszt przeglagdéw gwarancyjnych, wymaganych w Okresie Gwarancji
przez Wykonawce lub producentéw zainstalowanych w ramach CHP_RDF urzgdzen i instalacji.

W Okresie Gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do podejmowania dziatan wymienionych w
ust. 3 powyzej, zakonczonych skutecznych ich rezultatem. W przypadku Usterek lub Wad innych niz
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10.

11.

12.

13.

wady istotne (tj. w przypadku Wad, w tym Wad Nielimitujgcych), Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego ich usuniecia — przy czym woéwczas Strony mogg wspdlnie ustali¢ termin usuniecia
Wady wykraczajgcy poza terminy, o ktédrych mowa w ust.3, majgc na uwadze terminy
technologicznie mozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie okres$lonym zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy moze
skorzystaé z wykonawstwa zastepczego zgodnie z trescig §19 Umowy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw,
o parametrach nie gorszych od elementéw uszkodzonych, oryginalnych, zainstalowanych przed
stwierdzeniem Wady lub Usterki.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej Gwarancjg
Jakosci, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli dokonano wymiany czesci, powyisze zasady stosuje sie
odpowiednio do czesci wymienionej.

W innych przypadkach termin Gwarancji Jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mégt z Przedmiotu Umowy korzystaé w zwigzku z wystgpieniem Wady lub o czas
skutecznego usuniecia Wady potwierdzonego protokotem, o ktdrym mowa w ust. 9 ponizej, jezeli
Wada nie uniemozliwiata korzystania z Przedmiotu Umowy.

Z wykonanych czynnosci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadzaé bedzie protokodt,
potwierdzony przez Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia, elementy, podzespoty, materiaty itd. dostarczone w ramach
realizacji niniejszej Umowy nie byly wczes$niej uzywane i sg fabrycznie nowe.

Wykonawca gwarantuje rowniez czysto$¢ patentowa oznaczajacy, ze Zamawiajacy eksploatujac
CHP_RDF Ilub jej Element nie narusza Zzadnych praw patentowych, projektowych, znakéw
chronionych itp. zastrzezonych przez Wykonawce lub osoby trzecie.

Potwierdzeniem wywigzania sie Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z udzielonej Gwarancji
Jakosci jest podpisany przez Zamawiajgcego Protokét Wykonania Zobowigzan Gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu, niezaleznie od ztozonego oswiadczenia
gwarancyjnego, w dacie Odbioru Koncowego wszelkich innych dokumentéw gwarancyjnych
pochodzacych od oséb trzecich, zapewniajgc ich prawidtowos¢ i zgodnos¢ ze stanem faktycznym
oraz prawnym, a takze catkowitg ich zgodnos¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy
okreslonych Umowa.

§22. SERWIS | ASYSTA TECHNICZNA

W ciggu pierwszych 12 miesiecy Okresu Gwarancji Wykonawca bedzie Swiadczyt ustugi Asysty
Technicznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU. Koszt $wiadczenia ustug Asysty Technicznej
ujety jest w Cenie Umownej, o ktdrej mowa §6.

W Okresie Gwarancji, Wykonawca zapewnieni Serwis zamontowanych w ramach Umowy obiektéw,
urzadzen i instalacji, wraz z zapewnieniem niezbednych dla utrzymania gwarantowanej
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Dyspozycyjnosci CHP_RDF Czesci Zamiennych i Czesci Eksploatacyjnych oraz wykonanie w Okresie
Gwarancji wymaganych przez Wykonawce oraz producentédw zamontowanych urzgdzen przegladéw
gwarancyjnych. Koszt swiadczenia ustug Asysty Technicznej ujety jest w Cenie Umownej, o ktdrej
mowa §6.

W ramach Serwisu Wykonawca zapewni Czesci Zamienne i Czesci Eksploatacyjne (czesci szybko
zuzywajgce sie) na caty Okres Gwarancji. Koszt Czesci Zamiennych i Czesci Eksploatacyjnych na caty
Okres Gwarancji jest uwzgledniony w Cenie Umownej, o ktérej mowa §6.

§23. PERSONEL WYKONAWCY

Roboty, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w ramach Umowy, zostang wykonane przez
wyznaczone przez niego osoby, posiadajgce kwalifikacje okreslone w sekcji 11 pkt. 4.2 SWZ.

Wykaz oséb zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ktérymi Wykonawca bedzie dysponowac
przy realizacji niniejszej Umowy zostat przedstawiony w Woykazie Kluczowego Personelu
(zatacznik nr U_04 do Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, aby przez caty okres realizacji Umowy, funkcje okreslone w
Wykazie Kluczowego Personelu byly sprawowane przez osoby wskazane w tym Wykazie, a w
przypadku zastepstwa lub zamiany — przez inne osoby, cechujgce sie wyksztatceniem,
uprawnieniami i doswiadczeniem nie mniejszymi niz te wymagane zgodnie z sekcjg 11 pkt. 4.2 SWZ.
Ocena spetniania wymagan dokonywana bedzie na dzier zmiany.

Wykonawca os$wiadcza réwniez, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie prac budowlanych,
obejmujace wykonanie robét fundamentowych, murarskich, wykonczeniowych, montazowych, beda
zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy lub pracownicy Podwykonawcy w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.

Zadna z o0s6b wchodzgcych w sktad Personelu Wykonawcy, zgodnie z Wykazem Kluczowego
Personelu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, nie moze zostaé zmieniona przez Wykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego moze w kazdym czasie zazadaé od
Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w Wykazie Kluczowego Personelu, jezeli uzna, ze nie wykonuje
ona w ogdle swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty, a
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ takg osobe zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego lub
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 21 dni. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni przedstawi¢ Zamawiajgcemu i/lub
upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do
zastgpienia danej osoby Wykonawcy. Brak zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiajgcego lub
upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego powoduje, iz Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do zatwierdzenia kandydata przez Zamawiajgcego lub upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego (w formie pisemnej), z zastrzezeniem jednak ust. 7 ponize;j.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi kandydata na nowa osobe wchodzacg w sktad
Personelu Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
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10.

zgdania zmiany osoby od Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego, lub
od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia przez Zamawiajgcego lub upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego kandydata na nowg osobe do Personelu Wykonawcy, w zaleznosci
co nastgpi pdzniej, wéwczas Zamawiajacy bedzie miat uprawnienie do rozwigzania Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia.

Zamawiajgcy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego z wtasnej inicjatywy moze
proponowac¢ zmiane o0séb wskazanych w Wykazie Kluczowego Personelu w nastepujgcych
przypadkach:

1) s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych osoby;
2) niewywigzywania sie osoby z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

3) jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnié ciggto$¢ pracy osob
Personelu Wykonawcy wskazanych w Wykazie Kluczowego Personelu. W przypadku choroby, urlopu
lub innej przeszkody w wypetnianiu przez oséb personelu Wykonawcy ich obowigzkéw lub tez
niewtasciwego wywigzywania sie przez nich z obowigzkéw okreslonych Umowa, badz ich rezygnaciji,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewniania odpowiedniego zastepstwa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenia, nie mniejsze niz te wskazane w sekcji 11
pkt. 4).2 SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane w ust. 4
powyzej czynnosci przez caty okres realizacji Umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia wskazanych czynnosci,
4) wzywania do przedstawienia:
a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz
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11.

12.

z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

d) Zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 10 powyzej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie krotszym niz 7
dni, zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci.

§24. MIESIECZNE RAPORTY O POSTEPIE

Zgodnie z wymaganiami PFU Wykonawca jest zobowigzany na biezgco informowa¢ Zamawiajgcego
i/lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego o postepie Robdt, w tym przedktadacd
Zamawiajgcemu i/lub upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego Miesieczne Raporty o
Postepie.

Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang przygotowane wg wzordw zaproponowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i/lub upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Raporty wymienione w ust.1 bedg sporzadzone w jezyku polskim i zostang doreczone
Zamawiajgcemu i/lub upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego w dwdch egzemplarzach
w wersji papierowej i dwdch egzemplarzach w wersji elektronicznej — jeden w formacie Microsoft
Office Word (.doc; .docx) oraz jeden w formacie PDF (podpisany).

Zamawiajgcy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od
otrzymania Miesiecznego Raportu o Postepie, powiadomi Wykonawce o jego zatwierdzeniu. Jezeli
Zamawiajacy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego nie zatwierdzi Raportu o Postepie,
wowczas zobowigzany jest w powyiszym terminie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, podajac
przyczyne odrzucenia Raportu o Postepie.

W przypadku odrzucenia przez Zamawiajgcego lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego
Raportu o Postepie, Wykonawca przedtozy w uzgodnionym terminie, nie dtuzej jednak niz 3 dni
robocze, poprawiony Raport uwzgledniajgcy zastrzezenia i uwagi Zamawiajgcego i/lub
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upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego. Raport poprawiony traktuje sie jak nowo ztozony
i podlega on procedurze okreslonej w ust. 4 powyzej.

§25. WYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE

(dotyczy przypadku Wykonawcow (Partneréow) wspdlne realizujgcych Umowe)

1. Wykonawca moze realizowa¢ Umowe w ramach porozumienia lub umowy o wspdlnej realizacji
zamoéwienia, zawartych pomiedzy podmiotami (Partnerami) realizujgcymi Umowe wspdlnie,
wykazanymi w Ofercie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na realizacje niniejszej Umowy.

2. Podmioty (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie
wzgledem Zamawiajgcego. Dla potrzeb niniejszego paragrafu pod pojeciem Wykonawca rozumie sie
rowniez Partneréw wspdlnie realizujgcych Umowe, wszystkich razem i kazdego z osobna, o ile
z postanowien niniejszego paragrafu nie wynika inaczej.

3. Podmioty (Partnerzy) realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrdd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow (Partnerdow)
realizujgcych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz Wykonawcdw i w imieniu
wszystkich Podmiotow (Partnerdw) realizujgcych wspdlnie Umowe.

4. Liderem, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie ......cccceevceininiieicenenen

5. Ptatno$¢ dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiajgcego z dtugu wzgledem pozostatych
Wykonawcow (Partneréw).

§26. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom realizacje czesci Przedmiotu Umowy. Wykaz
Podwykonawcéw wraz z zakresem Prac powierzonych Podwykonawcom, ktérzy beda zatrudnieni
przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiono w Zatgczniku nr U_07 do Umowy.
Na dzier podpisania Umowy zawiera on Podwykonawcéw wskazanych przez Wykonawce w Ofercie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowa¢ Przedmiot Umowy z udziatem Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo w
zakresie robét budowlanych, a takze projektu jej zmiany. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca. Ponadto, ustalenia zawarte w projekcie umowy
o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ,
a z projektow tych musi wynikaé w szczegélnosci:
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1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci Przedmiotu Umowy zawartej

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag;

2) Terminy realizacji;

3) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

4) Sposoby rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg w przypadku

rozwigzania niniejszej Umowy;

5) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady

Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy

o podwykonawstwo.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) Uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez
Podwykonawce Dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio Podwykonawcy przez Wykonawce.

4. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy bedzie zagda¢ od Wykonawcy
przedstawienia wraz z projektem umowy o podwykonawstwo oswiadczenia, o ktéorym mowa w
art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczacego przestanek wykluczenia z postepowania w odniesieniu do
wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypetnionego w zakresie wskazanym w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego
Podwykonawcy, tj.: aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. Jezeli
Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
bedzie zobowigzany zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamoéwienia Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajgcych stosuje sie odpowiednio

wobec Dalszych Podwykonawcow.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo i jej zmiany powinny zostac

sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami Iub Dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie, nie moze przekroczy¢

wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcy lub Dalszym
Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu lub upowaznionemu Przedstawicielowi Zamawiajgcego na
14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce.

Zamawiajgcy lub upowazniony Przedstawiciel Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od przedtozenia
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w
przypadku, gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
2) termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca i Podwykonawca majg obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany,
w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 9 powyze;j.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 12 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7
dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje o tym Wykonawce, wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §29 ust. 1 pkt 8) lub pkt 9) niniejszej Umowy.
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16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, w przypadku, jezeli jego wynagrodzenie ulegto zmianie zgodnie z
postanowieniami okreslonymi w §29 ust. 1 pkt 17) niniejszej Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu Budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy jak za
swoje witasne. Wykonawca odpowiada za dobér Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roboty
budowlane, ustugi, dostawy, ktdére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw Ilub Dalszych
Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych, ustug, dostaw stanowigcych Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach
budowlanych).

Bezposrednia pfatnosé¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktédrych mowa powyzej w ust. 22. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 25 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

27. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub ustug.

28. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy

przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

29. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, badZ koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

niniejszej Umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

§27. PODWYKONAWCA, NA KTOREGO ZASOBY WYKONAWCA POWOLYWAL SIE W TRAKCIE
POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Podmiotem udostepniajagcym zasoby jest podmiot, o ktéorym mowa w art. 118 Ustawy PZP, na
ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie Zamoéwienia, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw

prawnych.

2. Zgodnie z Ofertg Wykonawcy — podmioty udostepniajgce zasoby:

1) e, , bedzie uczestniczyt w wykonaniu Przedmiotu Umowy w charakterze .............
zakresie wykonania robdt .............. w okresie .............. ,
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2) .

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podmiot samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
Zamoéwienia.

W przypadku wskazania przez Wykonawce innego podmiotu udostepniajgcego zasoby zastosowanie
znajduja zapisy, o ktérych mowa w §26 niniejszej Umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanymi przez inny
podmiot w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz oceny czy
stosunek taczacy Wykonawce z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych
Wykonawcy zasobdow, moze zgda¢ dokumentéw dotyczgcych w szczegdlnosci:

1) zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobdw;

)
2) sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;
3) zakresu i okresu udziatu tego podmiotu przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;
4) czy proponowany inny podmiot udostepniajgcy zasoby w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje Roboty, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

§28. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOwY

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie ..o, Zabezpieczenie to Mma WartosC ....ceveeeeveceveveeceeecnenns ztotych (stownie:
........................................... ), co odpowiada 10% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego §6
ust. 2 i stanowi Zatgcznik nr U_08 do Umowy.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1

powyzej, w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w terminie 30 dni od podpisaniu przez
Strony Protokotu Odbioru Koricowego CHP_RDF.

2) 30% zabezpieczenia zwrdci Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu Okresu Gwarangji.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposdb, aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna,
tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub
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poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé co najmniej do 30-go dnia po dacie
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego CHP_RDF w zakresie kwoty okreslonej w ust. 2 pkt 1)
powyzej oraz do 15-go dnia po dacie uptywu terminu Okresu Gwarancji w zakresie pozostatej kwoty.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
dwdch odrebnych gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub poreczeniach bankowych
pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i jego sumarycznej wysokosci zgodnej z
okreslong w ust. 1 powyze;j.

Roszczenia z tytutu kar umownych bedg ptatne przelewem na konto Zamawiajgcego na podstawie
stosownej noty obcigzeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Wykonawce. Jesli
Wykonawca nie zaptaci kar umownych w tym terminie, beda one potrgcone przez Zamawiajgcego
z ptatnosci wynikajacych z Umowy, a w przypadku braku takiej mozliwosci Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potrgcania naleznych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajgcy moze sie wstrzymac z wyptatg wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg
z tego tytutu przystugiwaé zadne odsetki lub odszkodowanie do czasu przedtozenia oryginatu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieniezna, obejmujgcego okres
okreslony w niniejszym paragrafie, a wynikajacy ze zmiany terminu wykonania Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do realizacji zabezpieczenia w sytuacji, gdy Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia przedtuzenia terminu realizacji Umowy nie przedstawi stosownego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy obejmujacego okres wynikajacy z wydtuzenia terminu
realizacji Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi umozliwia¢ realizacje praw
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej Umowy, w ten sposdb, ze nie moze byé zdeterminowane
dodatkowymi warunkami nieokreslonymi w niniejszej Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z ustanowieniem i utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy obcigzajg Wykonawce, za wyjatkiem sytuacji, gdy przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy nastepuje z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona nalezycie
swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wniesienia
roszczenia na podstawie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy do petnej wartosci, do ktdrej
Zamawiajgcy jest uprawniony zgodnie z Umowa.

§29. KARY UMOWNE

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu, z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy, kary umowne w nastepujacej wysokosci:

1) Z tytutu zwioki w dostarczeniu Projektu Wstepnego oraz Programu Zapewnienia JakosSci, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za Dokumentacje Projektowa okreslonego wg Wykazu
Cen (Zatgcznik nr U_02.1 do Umowy) za kazdy rozpoczety dziern zwtoki. W sytuacji, gdy termin
Odbioru Koricowego CHP_RDF zostanie dotrzymany, Zamawiajacy moze anulowac naliczone
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2)

kary za zwtoke w zakresie dostarczenia Projektu Wstepnego lub Programu Zapewnienia Jakosci
w ramach rozliczenia przy Odbiorze Korncowym.

Z tytutu zwtoki w dostarczeniu Szczegdétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o
ktorym mowa w §5 ust.4: w wysokosci 2 000zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Z tytutu zwtoki w dostarczeniu Miesiecznego Raportu o Postepie: w wysokosci 1 000 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Z tytutu zwtoki w uzyskaniu ostatecznego Pozwolenia na Budowe (lub ostatecznych Pozwolen na
Budowe) dla catosci robdt objetych Przedmiotem Umowy w stosunku do terminu ramowego
wynikajgcego z §5 ust. 3: w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za Dokumentacje Projektows,
okreslonego wg Wykazu Cen (Zatgcznik nr U_02.1 do Umowy) za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.
W sytuacji, gdy termin Odbioru Konicowego CHP_RDF zostanie dotrzymany, Zamawiajgcy
anuluje naliczone kary za zwtoke w zakresie niedotrzymania terminu uzyskania ostatecznego
Pozwolenia na Budowe (lub ostatecznych Pozwolerh na Budowe) w ramach rozliczenia przy
Odbiorze Kornicowym.

Z tytutu zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w §5
ust. 1: w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

Z tytutu zwtoki w usunieciu Wad, w tym Wad Nielimitujgcych (Usterek) stwierdzonych w Okresie
Gwarancji lub Okresie Rekojmi za Wady: w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust. 2 za kazdy rozpoczety dziend zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w
Umowie na ich usuniecie lub innego terminu uzgodnionego przez Strony.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom: w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zaptacie,
liczac od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy taczacej Podwykonawce z Wykonawcy lub
Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$s¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, przedmiotem ktérej sg roboty budowlane lub jej zmiany w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia: w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia: w wysokosci 5000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany.

10) W przypadku braku zmiany wysokosSci wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszego

Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a takze braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy: w
wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek naruszenia.
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11) Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Prawo zamdwien publicznych: w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych)
za kazdy przypadek naruszenia.

12) W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokos$ci wynagrodzenia, o
ktére Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego, powotujac sie na
solidarng odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia.

13) Z tytutu nieprzedtozenia w terminie na wezwanie ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktdrych
mowa w §23 ust. 10: w wysokosci 5000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

14) Za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §23 ust. 4 o0séb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace, co do ktérych na podstawie niniejszej Umowy istniat obowigzek
zatrudnienia na podstawie umowy o prace: w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek.

15) W odniesieniu do czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, wskazane w Ofercie Wykonawcy, w przypadku realizacji tych
czynnosci przez osobe lub osoby inne niz te ktére zostaty przewidziane w tresci Oferty
Wykonawcy do jej wykonania lub ich realizacji przez osobe lub osoby, na ktére Zamawiajgcy nie
wyrazit zgody lub o nizszych kwalifikacjach i mniejszym doswiadczeniu niz osoba wskazana w
Ofercie, ktorg zastepuja: w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien zaangazowania takiej osoby liczony
od braku akceptacji lub uptywu terminu na wymiane takiej osoby.

16) W przypadku realizacji Umowy przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw, na
ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody: w wysokosci stanowigcej 0,5% Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek.

17) Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiajgcego: w wysokosci 20% Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2.

18) Z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce:
w wysokosci 20% Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne z tytutu nieosiggniecia lub
nieutrzymania Parametréow Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi:

1) Z tytutu niedotrzymania wyszczegélnionych Parametréw Gwarantowanych Obwarowanych
Karami Umownymi Wykonawca zaptaci kare za kazda jednostke niedotrzymanego Parametru
(wartos¢ Parametru Gwarantowanego zgodnie z Wykazem Parametréw Gwarantowanych,
stanowigcym Zatgcznik nr U_02.3 do Umowy, skorygowana, tj. pomniejszona lub powiekszona -
zaleznie od Parametru — o warto$¢ rzeczywistg zmierzong w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych)
w wysokosci okreslonej w Zataczniku nr U_11 do Umowy.

2) Kary za niedotrzymanie Parametrow Gwarantowanych Obwarowanych Karami Umownymi
naliczane bedg po przeprowadzeniu Pomiaréw Gwarancyjnych w przypadku, gdy podjete przez
Wykonawce w terminie 30 dni od daty pierwotnych Pomiaréw Gwarancyjnych dziatania
korygujace okazg sie nieskuteczne lub Wykonawca nie przystapi do takich dziatan, za wyjgtkiem

inpcon| 47/63



Zatgcznik nr SWZ_11 do SWZ: Projektowane Postanowienia Umowy

,Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpaddéw komunalnych z wykorzystaniem
ciepta do miejskiej sieci ciepfowniczej w Tarnowie”

10.

,,Dyspozycyjnosci rocznej CHP_RDF”, za niedotrzymanie ktérej kara umowna bedzie nalezna
bezposrednio po stwierdzeniu niedotrzymania Parametru Gwarantowanego w trakcie Prob
Eksploatacyjnych.

3) Celem unikniecia wielokrotnego naliczania kar umownych w przypadku, gdy Wykonawca zaptaci
kare za niedotrzymanie danego Parametru Gwarantowanego, gwarantowana wartos¢ tego
Parametru Gwarantowanego zostanie sprowadzona do poziomu, od ktérego naliczona zostata
kara.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie
wytgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy.

Kary umowne zostang zaptacone na podstawie noty obcigzeniowej, ptatnej w terminie 30 dni od
dnia jej otrzymania przez Wykonawce. W przypadku braku zapfaty przez Wykonawce wskazanej
kary, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych z
Wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku braku takiej mozliwosci z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

taczna suma kar umownych z tytutdw wymienionych w ust.1-3 nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania tych
obowigzkéw podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci wynikajgce z wykonania zastepczego byty
potracane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego, z
zastrzezeniem, ze tgczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do kwoty
stanowigcej 100% tacznej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2 Umowy.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych, Strony bedg ponosity odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem,
ze taczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do kwoty stanowigcej
100% tgcznej kwoty wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 2 Umowy.

Strony odpowiadajg wzajemnie z tytutu utraconych korzysci, szkéd posrednich oraz nastepczych
jedynie do wartosci niniejszej Umowy.

Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczenia.

§30. SItA WYZSZA

Odpowiedzialno$¢ Stron z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania Umowy wytaczajg
zdarzenia sity wyiszej.
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2. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci takie jak:

wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno-gospodarcze;j.

3. Obowiazki Strony doswiadczajgcej dziatania sity wyzszej sg nastepujgce:

1) Powstanie i ustanie sity wyzszej winno by¢ zgtoszone drugiej Stronie przez Strone podlegajaca
jej dziataniu. Zawiadomienia — dokonane za posrednictwem korespondencji pocztowej,
kurierskiej, telefonicznej, faksu lub maila — winny nastgpié bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w

terminie 14 dni od powstania sity wyzszej.

2) W przypadku zgtoszenia telefonicznego nalezy niezwtocznie potwierdzi¢ zgtoszenie w formie

pisemnej.

3) Wymagane jest przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, ktéra wyjasnia nature i przyczyny
zaistniate] sity wyzszej w takim zakresie, w jakim jest ona mozliwie osiggalna, w terminie do 7
dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o zaistnieniu sity wyzszej, pod rygorem

utraty uprawnien wynikajgcych z niniejszego paragrafu.

4. Jesli w ciggu 14 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu sity wyziszej jej
dziatanie nie ustanie, Strony spotkajg sie w celu podjecia dziatan dla unikniecia dalszego opdznienia

w realizacji Umowy.

5. Jezeli okolicznosci sity wyzszej trwajg nieprzerwanie przez okres diuzszy niz 90 dni, Strony maja

prawo odstgpi¢ od Umowy z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

6. Bieg termindw okreslonych w niniejszej Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody

spowodowanej sitg wyzsza.

§31. UBEZPIECZENIE

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu plik elektronicznie
wystawionej polisy ubezpieczenia lub poswiadczong za zgodnos¢ kopie dokumentu polisy
ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczenia i dowodami optaconych juz sktadek oraz wykaz

termindéw pfatnosci dalszych sktadek, potwierdzajgcg, ze Wykonawca zawart polisy w zakresie:

1) odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia

z tytutu zawarcia Umowy oraz realizacji Instalacji;
2) odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektanta.

2. Wymagania dotyczace ubezpieczen przedstawiono w Zatgczniku nr U-12 do Umowy.

3. Pliki elektronicznie wystawionych polis ubezpieczenia lub potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie polis ubezpieczeniowych Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr
U_12 - Wymagania dotyczgce ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek, stanowig Zatgcznik

nrU_09 do Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ na wiasny koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢ mienie
znajdujace sie na terenie budowy, w tym maszyny i sprzet.

Majac na wzgledzie postanowienia ust. 4 Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia wzoréw
wymaganych umoéw ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych oraz ubezpieczenia nastepstw
nieszczesliwych wypadkéw wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia najpdzniej w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przejecia Terenu Budowy. Dokumenty ubezpieczenia ryzyk
budowlano-montazowych na realizacje Instalacji potwierdzajgce, ze budowa jest ubezpieczona od
szkéd mogacych wystgpi¢ w trakcie realizacji Robdt oraz polisa w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw winna zostac¢ przedtozona przez Wykonawce nie pdzniej niz w dniu przejecia Terenu
Budowy.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca po zapfaceniu kazdej sktadki ubezpieczeniowej lub
przedtuzeniu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 5 niniejszego
paragrafu, przedtozy dowody ptatnosci lub odpowiednio nowe polisy i dowody ptatnosci
Zamawiajgcemu.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i 5 powyzej winny by¢ utrzymane przez Wykonawce w
catym okresie trwania Umowy, a na 7 dni przed zakoriczeniem obowigzywania przedtozonych polis
Wykonawca winien przedtozy¢ nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie optaci sktadki ubezpieczer zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstapi¢ zgodnie z §33 lub wg swojego uznania na koszt
Wykonawcy wykupi¢ ubezpieczenia zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, na kwoty zgodne z
warunkami okreslonymi w Zatgczniku U_12 do Umowy. Kwota uiszczonej sktadki potrgcona bedzie z
kwoty przypadajgcego Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia.

§32. ZMmIANY UMowy

Zmiana Umowy jest dopuszczalna wytacznie w okolicznos$ciach opisanych w art. 454 i 455 Ustawy
PZP.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP zmiany tresci Umowy mogg wynikaé z nastepujacych
okolicznosci:

1) termin realizacji Umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy spowodowane bedzie jedng z nizej okreslonych okolicznosci:

a) w przypadku powstania wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych  wykonywanie prac budowlanych Iub spetnienie wymogow
technologicznych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i udokumentowanych w
dzienniku budowy; za warunki takie Strony uznajg opady atmosferyczne, silne podmuchy
wiatru, temperatury (zaréwno dodatnie jak i ujemne) a takze z uwagi na wystgpienie stanu
epidemii lub konfliktu zbrojnego lub zagrozenia terrorystycznego lub innego stanu
nadzwyczajnego wprowadzonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub wojewddztwa
matopolskiego lub tez z uwagi na przerwanie/opdznienia w taricuchu dostaw spowodowane
tymi okolicznosciami. Strony dla unikniecia watpliwosci oswiadczajg, ze stan epidemii (lub
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j)

k)

m)

inny stan wprowadzony decyzjg odpowiednich organdéw administracji publicznej a
wynikajacy z okolicznosci, ktére uzasadniaty wprowadzenie stanu epidemii) lub inny stan
nadzwyczajny, uznaja za site wyzisza. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamodwienia
zostang wprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami — przy czym
Wykonawca musi wykaza¢ zwigzek pomiedzy koniecznoscia zmiany terminu a
utrudnieniami i ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na stan epidemii;

w przypadku okresowego wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;
wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na prace lub badania archeologiczne lub
koniecznosci wykonania prac archeologicznych;

wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publicznej;

koniecznosci uzyskania dodatkowych ekspertyz, opinii, uzgodnien lub pozwolen lub zgdd od
0s6b trzecich lub wtasciwych organdw;

wstrzymania robét na okres dtuzszy niz 14 dni spowodowany wykryciem na przyktad
niewybuchdéw, niewypatéw, szczatkdw ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostatosci
budowli podziemnych, przedmiotéw majgcych wartos¢ historyczng;

w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sie
Wykonawcy do takiej zmiany;

w przypadku przedtuzajacej sie procedury uzyskiwania pozwolen, zgdd, uzgodnien opinii
przez witasciwe organy administracji lub stuzby, jezeli przedtuzenie nie nastgpito z winy
Wykonawcy;

potrzeby wykonania robdt w zakresie robdt nieprzewidzianych, np. zwigzanych z wykryciem
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu badZz medidw przebiegajacych pod
projektowang Inwestycjg;

wystgpienia potrzeby wprowadzenia innych zmian, ktére sg niezbedne do wprowadzenia,
aby mozliwe byto kompletne ukoriczenie Umowy, a nie dato sie ich przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dotyczace praw
autorskich, nadzoru autorskiego, rekojmi i gwarancji;

uzasadnionej potrzeby wykonywania prac projektowych, robét budowlanych lub montazu
instalacji badz urzadzen budowlanych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, ktorych
realizacja okaze sie zasadna z punktu widzenia celu Umowy;

dziatan oséb/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie Robdt,
ktdre to dziatania nie sg zawinione przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy;

2) zmiany sposobu wykonania poszczegdlnych robét oraz mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
Przedmiotu Umowy w przypadku zastosowania materiatéw zamiennych, innych technologii lub
rozwigzan, gdy:

a) zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub wptynie na przyspieszenie terminu
zakonczenia robét budowlanych;
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b)

c)

d)

h)

zamienne materiaty i urzgdzenia beda miaty nie gorsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych;

konieczno$¢ dokonania zmian wyniknie z przeprowadzonych dodatkowych badan, analiz i
ekspertyz;

zmiany spowodujg obnizenie kosztow na eksploatacje i konserwacje wykonanego
Przedmiotu Umowy bez pogorszenia parametréw technicznych materiatéw i urzadzen;

zmiany wynikaé beda z koniecznosci usuniecia btedéw w Dokumentacji Projektowej;

w wyniku rozstrzygnie¢ witasciwych organdw administracji publicznej zajdzie koniecznosé¢
zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego zamoéwienia albo zastosowania innych
rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych lub materiatowych;

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkgcji lub ich dostepnos¢ jest utrudniona z uwagi na wystgpienie stanu sity
wyzszej, w tym epidemii, zagrozenia epidemicznego Iub wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego w kraju ich produkcji lub nabycia, lub tez z uwagi na przerwanie/
op6znienia w fancuchu dostaw;

zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, na
podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane;

zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia w przypadkach:

a)

b)

rezygnacji z czesci robét w takim przypadku zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie
Wykonawcy, ustalone na podstawie negocjacji Stron, jednak nie wiecej niz 30 %
Wynagrodzenia,

gdy powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania robét. Za roboty zaniechane Strony
uznajg prace co do ktdrych decyzjg Zamawiajgcego zostat ograniczony ich zakres. W takim
przypadku zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, jednak nie wiecej niz o 20%
Wynagrodzenia, ustalone na podstawie negocjacji Stron,

gdy powstanie konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych polegajagcych na tym, ze
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w sposéb odmienny od
okreslonego w Umowie. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania Przedmiotu
Umowy, wskazane w dokumentacji projektowej, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji
Przedmiotu Umowy z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub z powodu
utrudnien w dostepnosci na rynku pod warunkiem wykazania przez Wykonawce
nalezytej starannosci we wczesniejszym zamodwieniu i zabezpieczeniu dostawy lub
zastgpienia innymi lub lepszymi;

— w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego;

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania Przedmiotu
Umowy (np. Polska Norma);
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— w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystgpita koniecznos¢ zmiany technologii
wykonania robdét ze wzgleddw funkcjonalnych, technicznych, organizacyjnych lub
finansowych lub zmiany koncepcji lub zwigzanych z ograniczeniem zakresu robét w celu
sfinansowania innych robét objetych Umowsg;

w przypadku robdét zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zmieni sie o réznice pomiedzy
wartoscig robdt wytgczonych z zakresu ustalong na podstawie negocjacji Stron.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany Umowy w zakresie zmiany organizacji spetniania
Swiadczenia:

1) zmiany zasad dokonywania odbioréw — w szczegdlnosci zmiany sposobu dokumentowania
dokonywania odbiordéw lub ich czestotliwosci, jesli nie wptynie to na zwiekszenie wynagrodzenia
Wykonawcy oraz nie obcigzy Zamawiajagcego dodatkowymi kosztami lub  wynika
z zalecen/wytycznych zwigzanych z realizacjg inwestycji,

2) zmiany zasad dokonywania ptatnosci wynagrodzenia - jesli nie wplynie to na zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obcigzy Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami lub wynika
z zaleceni/ wytycznych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Zmiana tresci Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych zmiany oséb upowaznionych do
kontaktéw, oséb odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz
0so6b wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z numerami
telefondow, fakséw, adreséw poczty elektronicznej, adresow korespondencyjnych, nie wymaga dla
swej skutecznosci podpisania aneksu do Umowy. Dla skutecznosci takich zmian wystarczajgce jest
pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszgcym minimum 1
tydzien.

Zmiany w zakresie robdt budowlanych rozliczane bedg na podstawie przedtozonej przez Wykonawce
kalkulacji cen jednostkowych tych roboét. Kalkulacja cen, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym,
powinna uwzglednia¢ ceny nie wyzsze od S$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa matopolskiego z ostatniego
kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie oraz wartosci nie wyzsze od naktadéw rzeczowych
okres$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, nie wyzsze niz okre$lone innymi ogdlnie stosowanymi
katalogami.

W przypadku obiektywnego braku mozliwosci zastosowania sposobu rozliczenia, o ktérym mowa
wust.5 dla robdét budowlanych, rozliczane one bedg wg naktadéw witasnych Wykonawcy
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

O tym, czy wystgpity podstawy do dokonania zmiany Umowy decyduje Zamawiajgcy na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

Zmiana Umowy moze nastgpic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§33. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego lub przewidzianych w Umowie,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

Wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym albo grozitoby Zamawiajgcemu nadmierng stratg, a czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Niewykonania w terminie Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci, w szczegdlnosci
poszczegdlnych pozycji Ramowego Harmonogramu Realizacji Umowy, stanowigcego
Zatgcznik nr U_10.1 do Umowy, a zwtoka wynosi co najmniej 30 dni — Zamawiajgcy moze bez
wyznaczania dodatkowego terminu od tego dnia w terminie 14 dni ztozy¢ pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od catosci Umowy lub jej czesci.

Niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego nie
wykona ich w terminie okreslonym w wezwaniu — Zamawiajgcy moze po uptywie terminu
okreslonego w wezwaniu, w terminie 14 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy o
odstgpieniu od catosci Umowy lub jej czesci.

Gdy w realizacji Przedmiotu Umowy bedzie brata udziat osoba, ktdra nie byta wskazana w
Ofercie Wykonawcy, na udziat ktérej Zamawiajacy nie wyrazit zgody, o nizszych
kwalifikacjach i mniejszym doswiadczeniu niz zastepowana osoba — Zamawiajgcy moze w
terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach ztozy¢ pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o odstgpieniu od Umowy lub jej czesci.

Zostanie rozwigzana firma Wykonawcy.
Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy.

Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie
lub nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
przez okres co najmniej 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Wykonawca przerwat wykonywanie Robdt, a powstata przerwa nie gwarantuje dotrzymania
terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

Gdy mimo dwukrotnego, pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego lub upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
warunkami, a w szczegdlnosci Dokumentacjg Projektowg, normami panstwowymi,
ustaleniami nadzoru inwestorskiego lub w sposéb razacy zaniedbuje zobowigzania umowne,
zwitaszcza w zakresie terminowosci realizacji Robdt (zwtoka w realizacji wyznaczonych
zakreséw Robot przekracza 30 dni).

10) W przypadku co najmniej 3-krotnego stwierdzenia niezgodnosci w zakresie wymogu

dotyczacego zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w zakresie 0sdb, co do ktérych na
podstawie niniejszej Umowy istniat obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i naliczenia przewidzianej w takim przypadku kary
umownej — odstgpienie od Umowy z tego powodu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powstania przyczyny uzasadniajgcej odstgpienie (30 dni po wystgpieniu trzeciego przypadku
i kazdego kolejnego). Zapis niniejszego punktu ma zastosowanie takze do sytuac;ji
przypadkéw stwierdzenia przebywania na Terenie Budowy oséb do tego nieupowaznionych
— kazdy stwierdzony przypadek przebywania na Terenie Budowy osoby nieupowaznionej
bedzie traktowany na réwni ze stwierdzeniem niezgodnosci w zakresie wymogu
dotyczacego zatrudnienia w oparciu o umowe o prace.

11) W innych przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym lub Ustawie PZP.

2. Prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ realizowane w terminie 45 dni od powziecia przez
Zamawiajgcego wiedzy o okolicznosci lub okolicznosciach okreslonych w Umowie, o ile wyzej nie
okreslono innego terminu.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez ponoszenia kar okreslonych w §29
ust. 1 pkt 17) w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur w terminach ustalonych w §8
Umowy, pomimo pisemnego wezwania, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania o
zaptate faktur.

2) Zostanie rozwigzana firma Zamawiajgcego.
3) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Zamawiajgcego.
4) W innych przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Prawo odstgpienia od Umowy moze by¢ realizowane w terminie 45 dni od powziecia przez
Wykonawce wiedzy o okolicznosci lub okolicznosciach okreslonych powyzej w pkt 1-4.

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) W terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i/lub upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokdt inwentaryzacji Robot wykonanych, wedtug stanu na dzieni odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej Strony z winy, ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy.

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia
inwentaryzacji Robét wykonanych, usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione — w przypadku nie dotrzymania tego terminu Zamawiajacy
uprawniony bedzie do zlecenia usuniecia z Terenu Budowy urzgdzen zaplecza stronie
trzeciej i obcigzenia wéwczas Wykonawcy wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen zakupionych na realizacje Przedmiotu
Umowy, ktdre nie mogg by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych zlecen.
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6. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do odbioru Robét wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, zaptaty
wynagrodzenia za wykonane Roboty oraz odkupienia od Wykonawcy materiatéw i urzadzen, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

§34. PRAWA AUTORSKIE | LICENCJE

1. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w ramach realizacji Umowy i zezwala
Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, jak réwniez na korzystanie z
opracowan utworéw, ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z
przerébkami (udzielenie Zamawiajgcemu praw zaleznych).

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje z chwilg
faktycznego wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych utwordéw, bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacji:

1)

6)

7)

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéow (w tym w szczegdlnosci na wszystkich
typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. dyski twarde, CD, DVD, pendrive,
itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczna
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nos$nikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowga,

uzytkowania utworéw na cele wtasne lub przekazywania utworéw na uzytek oséb trzecich, z
dostepem do utwordw w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

wprowadzania do obrotu, uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginatéw
utwordw lub ich kopii,

wykorzystywania utworédw do realizacji i eksploatacji Przedmiotu Umowy, w tym na
potrzeby przeprojektowania, budowy, modernizacji, przebudowy, rozbudowy, zmian,
napraw, modernizacji, serwiséw, napraw, przegladoéw, odtworzen, remontéw Przedmiotu
Umowy lub jego elementéw (w tym poszczegdlnych urzadzen, instalacji, aparatury,
systemow lub infrastruktury towarzyszacej),

wykorzystania utwordw w celu realizacji zobowigzan Zamawiajgcego wynikajgcych z
zawartych umow o dofinansowanie Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci umowy
zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

wykorzystania utwordw na potrzeby wszelkich procedur administracyjnych oraz
postepowan przed organami administracji publicznej,
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8) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci informatycznej, multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Intranetu oraz Internetu,

9) wyswietlania i publicznego odtwarzania utwordw,

10) wykorzystywania utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, a
takze adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, przerdbek i
modyfikacji utwordw, w tym zmiana koloru, uktadu, czcionki,

11) reemisji utworodw,
12) wykorzystania utworéw w utworach multimedialnych,

13) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utwordow do celdw sprawozdawczych,
informacyjnych, promocyjnych lub reklamy oraz celéw statutowych,

14) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

15) rozpowszechniania utworéw w sposdb inny niz okreslony powyzej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy moégt mieé¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym (np. wprowadzenie do sieci Internet).

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawo wifasnosci nos$nikdw, na ktérych znajdujg sie utwory, przekazanych Zamawiajgcemu
zaréwno w formie papierowej jak i na nosniku elektronicznym lub innym.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze z chwilg przekazania utworu Zamawiajagcemu bedzie posiadat zgode
tworcy na przekazanie praw autorskich majatkowych na polach eksploatacji, o ktérych mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu bez koniecznosci uzyskiwania przez Zamawiajgcego dodatkowe;j
zgody tworcy w tym przedmiocie.

5. Nie pozbawiajgc autoréw Utwordw praw do korzystania z osobistych praw majgtkowych, na
pisemne zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia Zamawiajgcemu
lub innym podmiotom w tym celu przez Zamawiajgcego wskazanym (np. poprzez upowaznienie)
mozliwosci wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru
autorskiego. Wykonawca zapewni, iz osoby uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich do
Utworéw nie bedg wykonywa¢ takich praw w stosunku do Zamawiajgcego lub jego nastepcéw
prawnych

6. Dla unikniecia watpliwosci Strony oswiadczajg, iz w przypadku, gdy przedmiotem prawa
autorskich bedzie standardowa dokumentacje techniczna, ktéra nie zostata wytworzona w celu
realizacji Umowy, Wykonawca z chwilg przekazania egzemplarza Zamawiajgcemu udzieli
Zamawiajgcemu w ramach Wynagrodzenia, nieograniczonej co do terytorium, niewytgcznej,
petnej licencji na korzystanie z tych utworéw w zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2
niniejszego paragrafu na okres 50 lat.

7. W przypadku utwordw stanowigcych programy (oprogramowanie) komputerowe lub inne
oprogramowanie dostarczone Zamawiajagcemu przez Wykonawce w ramach Umowy a nie
wytworzone w ramach realizacji Umowy, co do ktdrego Wykonawca nie jest wtascicielem
majatkowych praw autorskich, lecz licencjobiorcg bez prawa do udzielania sublicencji, najpdzniej
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z dniem podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego w
ramach Wynagrodzenia, prawa i obowigzki z umdw licencyjnych dotyczacych takiego
oprogramowania (ktére beda zapewniaty Zamawiajgcemu prawa pozwalajgce na korzystanie z
oprogramowania w celu prawidtowego korzystania z Przedmiotu Umowy) i zobowigzuje sie
zapewni¢, ze licencjodawca wyrazi na to zgode. W razie, gdyby przeniesienie praw i obowigzkdéw
z ww. umow licencyjnych nie byto mozliwe z uwagi na ograniczenia umowne, rynkowe lub
wynikajgce z przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ udzielenie
Zamawiajgcemu bezposrednio licencji przez licencjodawce oprogramowania, ktdra bedzie
zapewniata Zamawiajgcemu prawa pozwalajgce na korzystanie z oprogramowania w celu
prawidtowego korzystania z Przedmiotu Umowy, w ramach Wynagrodzenia i bez obowigzku
ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci zapewnié, ze na podstawie ww. uméw licencyjnych
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do korzystania z oprogramowania w sposdb i na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Paragrafie, w tym w tym udzielania dalszej
licencji dla oprogramowania.

8. Ponadto licencje, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej oraz ustugi wsparcia oprogramowania w
ramach Wynagrodzenia bedg spetniaé bedg co najmniej nastepujace warunki:

1) Wszystkie licencje, certyfikaty oraz inne dokumenty (ustugi wsparcia producentéw)
dotyczace oprogramowania winny byé ostatecznie wystawione na Zamawiajgcego i
dostarczone mu wraz z tym oprogramowaniem,

2) Licencje na oprogramowanie bedg licencjami udzielonymi na okres nie krotszy niz 50 lat od
daty Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

3) Licencje na oprogramowanie beda licencjami niewytgcznymi, nieograniczonymi
terytorialnie, bez mozliwosci wypowiedzenia, za wyjatkiem przypadkéw naruszenia
warunkow licencji przez Zamawiajagcego, o ile Zamawiajacy zostat powiadomiony o
naruszeniu warunkow licencji. W przypadku wypowiedzenia licencji pomimo braku
naruszen jej warunkow przez Zamawiajgcego Wykonawca odpowiada za wyniktg z tego
tytutu szkode,

4) Zamawiajgcy bedzie posiadat prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji) w zakresie,
w jakim to jest niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy i jego eksploatacji, w
szczegblnosci na rzecz podmiotéw powigzanych z Zamawiajgcym, lub wykonawcéow
zatrudnionych na etapie realizacji lub eksploatacji Przedmiotu Umowy,

5) Ustugi wsparcia dla oprogramowania (w tym aktualizacje itp.) bedg zapewnione przez caty
okres obowigzywania licencji w ramach Wynagrodzenia,

6) Woraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie, Zamawiajgcy otrzyma komplet nosnikéw
instalacyjnych dostarczanego oprogramowania, kody Zrédtowe oprogramowania (jezeli sg
dostepne dla uzytkownika), kompletng dokumentacje techniczng i instrukcje obstugi w
jezyku polskim w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz instrukcje instalacji,
konfiguracji, dokumenty licencyjne oraz inng niezbedng dokumentacje. Dokumenty
licencyjne muszg obejmowac wszystkie dostarczane licencje, zas dokumentacja musi by¢ po
jednym komplecie dla kazdego rodzaju oprogramowania,
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10.

11.

12.

7) Po instalacji poprawek lub modyfikacji oprogramowania Wykonawca przekaze komplet
nosnikéw instalacyjnych dostarczonych modyfikacji, kody Zzrodtowe oprogramowania (jezeli
sg dostepne dla uzytkownika), kompletng dokumentacje techniczng i instrukcje obstugi w
jezyku polskim w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz instrukcje instalacji,
konfiguracji, dokumenty licencyjne oraz inng niezbedng dokumentacje.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto zapewnié, ze on sam ani twércy lub inni uprawnieni z praw
wtasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich, do utworéw (lub innych praw wytgcznych)
objetych licencjg nie wypowiedzg, ani nie odstgpig od udzielonych przez siebie licencji lub nie
beda sktadac¢ oswiadczen o cofnieciu udzielonych upowaznien lub zezwolen, przez caty okres
korzystania z nich przez Zamawiajgcego (okres udzielonej licencji). W razie utraty
odpowiedniego prawa autorskiego lub licencji przez Wykonawce Ilub bezposrednio
Zamawiajgcego np. na skutek przeniesienia tych praw przez licencjodawcow Wykonawcy lub
Zamawiajgcego, ogtoszenia ich upadtosci, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia wtasciwej
umowy umozliwiajgcej dalsze utrzymywanie licencji w petnym zakresie lub doprowadzenia do
tego, by nowy wiasciciel tych praw w sposéb wazny i skuteczny, udzielit Zamawiajgcemu
stosownego upowaznienia do korzystania z tych praw, na zasadach przewidzianych dla licencji,
bez dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajgcego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie mégt
doprowadzi¢ do zawarcia wtasciwej umowy z nowym wtascicielem praw, jak rowniez w kazdym
innym przypadku utraty praw, Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu alternatywne rozwigzanie,
ktdre w petni bedzie umozliwiaé Zamawiajgcemu korzystanie z Przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym do eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Umowy, na dotychczasowych zasadach,
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego zadnych dodatkowych kosztéw (np. zapewni
udzielenie licencji lub sublicencji na utwdr o zbieznej funkcjonalnosci zapewniajgcej uzywanie
Przedmiotu Umowy). W przypadku jednak, gdyby to Wykonawca wypowiedziat licencje lub
dalszg licencje udzielong Zamawiajgcemu na mocy Umowy (lub cofnat udzielone upowaznienia
lub zezwolenia) okres wypowiedzenia licencji, dalszych licencji, upowaznien lub zezwolen bedzie
rowny okresowi 20 lat od daty dokonania wypowiedzenia licencji.

W przypadku, gdyby utwory miaty posta¢ programoéow komputerowych (oprogramowania
komputerowego) lub innego oprogramowania stworzonego przez Wykonawce w ramach
realizacji Umowy, do, ktérych Wykonawca posiada autorskie prawa majatkowe (dotyczy to
oprogramowania stworzonego indywidualnie dla Przedmiotu Umowy), wéwczas Wykonawca
zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia przenies¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa do tych
utwordow na zasadach okreslonych w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. W przypadku jakichkolwiek
ograniczen prawnych w przekazaniu autorskich praw majatkowych do utwordw, postanowienia
ust. 8-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wraz z oprogramowaniem, kod Zrédtowy do tych utwordéw, kody dostepu do oprogramowania
sterujacego sterownikdw, jak réwniez, hasta konfiguracyjne administracyjne i inzynierskie do
oprogramowania (w tym systemowego, aplikacyjnego sterownikdéw) oraz wszelkie dane
dostepowe umozliwiajgce korzystanie przez Zamawiajgcego z utwordw na potrzeby realizacji i
eksploatacji Przedmiotu Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci, Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajgcy jest upowazniony do
swobodnego konfigurowania utworéw w postaci oprogramowania komputerowego lub innego
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13.

14.

15.

16.

oprogramowania w zakresie wynikajgcym z Umowy, w tym w celu uzyskania kompatybilnosci
programowej lub sprzetowej na potrzeby jego dziatalnos$ci oraz wykonywania kopii zapasowych.

W przypadku, gdyby utworem w ramach Umowy byto ,,oprogramowanie open source”, wéwczas
bedzie podlegato warunkom licencji danego oprogramowania open source, z zastrzezeniem, ze
co do kazdego elementu takiego oprogramowania, tj. w kazdym przypadku jego wykorzystania,
Wykonawca gwarantuje, ze:

1) Woykorzystanie takiego oprogramowania open source na potrzeby Umowy bedzie zgodne z
postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania;

2) Wykorzystanie oprogramowania open source nie bedzie ogranicza¢ Zamawiajgcego w
zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania potgczonego z oprogramowaniem
open source, w tym nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego obowigzku rozpowszechniania
takiego potfaczonego oprogramowania wraz z kodem zrédtowym. W przypadku, w ktdrym
dana licencja na oprogramowanie open source uzaleznia zakres takich obowigzkéw od
sposobu potgczenia oprogramowania open source z innym oprogramowaniem, Wykonawca
zobowigzany jest do zrealizowania takiego pofgczenia w sposdb nienaktadajgcy na
Zamawiajgcego obowigzku rozpowszechniania pofagczonego oprogramowania wraz z kodem
zrédtowym;

3) Licencja na oprogramowanie open source nie bedzie naktada¢ na Zamawiajgcego
obowigzku odprowadzania jakichkolwiek optat lub wynagrodzenia na rzecz podmiotow
uprawnionych do takiego oprogramowania.

Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Umowy nie bedzie narusza¢ praw wtasnosci
intelektualnej Zamawiajgcego lub oséb trzecich. W przypadku, gdy Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce praw witasnosci intelektualnej przystugujgcych osobom trzecim, Wykonawca
podejmie niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie sporu i poniesie w zwigzku z tym
wszelkie koszty. W szczegdlnosci, w przypadku wytoczenia w zwigzku z tym przeciwko
Zamawiajgcemu powoddztwa z tytutu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, Wykonawca
wstgpi do postepowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci
wystgpi z interwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego.

Jezeli wskutek orzeczenia sgdu Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzysta¢ z rezultatow prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez niego praw
wtasnosci intelektualnej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swéj koszt wymaganych
licencji lub nabycia praw badz dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania
dodatkowych prac pozwalajgcych na takie korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyzszych
postanowien nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na
zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca przejmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za roszczenia osdb trzecich w
zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, dotyczgce w szczegdlnosci naruszenia jakichkolwiek
praw autorskich, znakéw handlowych i towarowych, patentéw, rozwigzan konstrukcyjnych,
know-how i innych praw chronionych osdb trzecich i oswiadcza, ze w przypadku sporéw i
roszczen osob trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich oséb trzecich, przez co
zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu korzystania z Utwordéw, w
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17.

szczegblnosdci zapewniajgc na wilasny koszt zastepstwo procesowe Zamawiajgcego w
postepowaniach sgdowych lub arbitrazowych.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce
ktoregokolwiek warunku wskazanego w niniejszym paragrafie, bedzie traktowany przez Strony
jako nienalezyte wykonanie Umowy oraz wystgpienie wady prawnej dostarczanych przez
Wykonawce utwordw.

§35. ZACHOWANIE POUFNOSCI

Strony uznajg za stanowigce tajemnice handlowg (,informacje poufne”) wszelkie informacje
przekazane przez ktérgkolwiek ze Stron, udzielone w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Uznanie za tajemnice handlowg powoduje, iz przekazane informacje udzielone sg wytgcznie do
wiadomosci Stron, ktére sg zobowigzane do zachowania informacji w tajemnicy przed osobami
trzecimi i do nieujawniania ich jakiejkolwiek stronie trzeciej, ani niewykorzystywania ich
niezgodnie z celem niniejszej Umowy bez zgody drugiej Strony. Zamawiajacy wyraza zgode dla
Wykonawcy do przekazywania informacji zwigzanych z Umowg i jej wykonaniem swojemu
personelowi, wspotpracownikom i doradcom, a takze swoim Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom, w zakresie niezbednym dla wykonania Umowy — 1z zastrzezeniem
zobowigzania wéwczas przez Wykonawce swojego personelu, wspoétpracownikéw i doradcéw, a
takze swoich Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw do przestrzegania zachowania
poufnosci na warunkach tozsamych jak wigzacych Wykonawce, wynikajacych z niniejszego
paragrafu.

Informacje stanowigce tajemnice handlowg w rozumieniu niniejszej Umowy nie beda dalej
przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony.

Nie stanowig tajemnicy handlowej informacje, ktére:
1) byly znane Stronie przyjmujgcej przed ich uzyskaniem;
2) byty powszechne i ogélnodostepne wczesniej niz je uzyskano;

3) staty sie publiczne i ogdlnodostepne po ich uzyskaniu, przy czym Strona przyjmujgca nie
ponosi odpowiedzialnosci za ich ujawnienie;

4) muszg zosta¢ ujawnione ze wzgledu na powszechnie obowigzujgce normy prawa lub
uprawnione zgdanie wtasciwych organéw, sadow itp.

Zobowigzania okreslone w niniejszym paragrafie pozostajg w mocy w okresie obowigzywania
Umowy oraz niezaleznie od wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia od niniejszej Umowy
przez czas okreslony nie krétszy niz 5 lat od dnia rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia od
niniejszej Umowy.

Wykonawca uprawniony jest do publikowania informacji na temat realizowanego i
zrealizowanego przez siebie Przedmiotu Umowy w ogtaszanych przez siebie komunikatach, na
stronie internetowej, w mediach spotecznosciowych, prezentacjach, materiatach promocyjnych i
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marketingowych, w wersji papierowej i elektronicznej, ktére mogg zosta¢ przekazane innym
osobom, takze w ramach konferencji i spotkan, co dotyczy rowniez zdje¢ wykonywanego i
wykonanego Przedmiotu Umowy. Informacje takie mogg dotyczyé np. zakresu wykonanego
Przedmiotu Umowy oraz celéw jego realizacji. Wykonawca moze postugiwaé sie firmg oraz
oznaczeniem stownym, graficznym i stowno-graficznym (np. logo) Zamawiajgcego, jednak tylko
w celu wskazania miejsca realizacji Przedmiotu Umowy. Publikacja takich informacji nie moze
prowadzi¢ do naruszenia Umowy.

§36. KOMUNIKACJA MIEDZY STRONAMI

1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie, uzgodnienie
badz inny przejaw komunikacji pomiedzy Stronami bedzie dokonywany w formie pisemnej, w
jezyku polskim. Przez forme pisemng rozumie sie wpis do dziennika budowy, notatke, protokdt,
pismo doreczone osobiscie bgdz przesytkg polecong lub kuriersky, pismo doreczone za pomoca
faksu lub drogga elektroniczng, przy czym w ostatnim przypadku mail winien by¢ potwierdzony
komunikatem lub mailem zwrotnym. Personel Wykonawcy powinien biegle wtadac jezykiem
polskim w mowie i w pismie. W przeciwnym razie Wykonawca zobowigzany jest zapewnié na
swoj koszt i odpowiedzialno$¢ wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy.

2. Koordynatorem Zamawiajgcego, tj. osobg odpowiedzialng za nadzorowanie wykonywania
niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego jest ....cccvvvverververveennens , e-mail: ......ccueuveee, tel. kom.

3. Koordynatorem Wykonawcy, tj. osobg odpowiedzialng za nadzorowanie wykonywania niniejszej
Umowy ze strony Wykonawcy jest .....cvvviviineneneenen. , e-mail: s , tel. kom.

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca bedzie
prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej.

5. Zmiana przez Zamawiajgcego sposobu kontaktow Wykonawcy z Zamawiajgcym opisanego w
ust. 1 powyzej oraz zmiana sposobu prowadzenia korespondencji opisanego w ust. 4 powyzej
wymaga poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego o takiej zmianie w terminie 3 Dni
roboczych od powziecia stosownej decyzji, w formie listu poleconego lub korespondencji z
potwierdzeniem jej odbioru.

6. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Koordynatora Zamawiajgcego i/lub
innego upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Wykonawca
stwierdzi, ze polecenie Koordynatora Zamawiajgcego i/lub innego upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego wykracza poza jego uprawnienie lub poza zakres Umowy, w
terminie 2 Dni roboczych od daty otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym
Zamawiajgcego z kopig do Koordynatora Zamawiajgcego i/lub innego upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego, przedstawiajgc swoje stanowisko. Zamawiajacy przekaze swojg
decyzje Wykonawcy z kopig do Koordynatora Zamawiajgcego i/lub innego upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie 3 Dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia
— decyzja Zamawiajgcego bedzie ostateczna.
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§37. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zgodnie przyjmujg, iz jakiekolwiek uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, polecenia,
powiadomienia, zadania lub inne podobne dziatania Zamawiajacego, wiacznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci, wtgcznie z odpowiedzialnoscig
za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

2. Strony dotozg wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych
miedzy nimi w zwigzku z Umowa, jednakze nie dtuzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia
drugiej Stronie wniosku o ugode.

3. Po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 2 wszelkie spory powstate w wyniku lub dotyczace
realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo wiasciwy sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego. llekro¢ w niniejszej Umowie zostajg przywotane
przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych aktéw, nalezy przez nie rozumie¢ réwniez
akty zmieniajace je bgdz wydane w ich miejsce.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

6. Z zastrzezeniem zdania kolejnego, cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Ograniczenie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, nie dotyczy przelewu praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
na rzecz bankow lub instytucji finansujacych lub zabezpieczajgcych realizacje niniejszej Umowy.

7. Zataczniki, wyszczegdlnione w §1 ust. 1, stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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