Zatgcznik nr 3 do SWZ
DFP.271.70.2022.AB

UMOWA
O REALIZACJE INWESTYCJI
(wzér)

Budowa budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dzialce nr 112/25, obreb 59, Podgorze

[UWAGA: Po dokonaniu wyboru Wykonawcy niniejszy wzér Umowy zostanie uzupelniony
o dane Wykonawcy i dostosowany do formy prawnej Wykonawcy, atakze zostana w nim
odzwierciedlone elementy wynikajace ze zlozonej Oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez
prawo do wprowadzenia do niniejszego wzoru Umowy przed podpisaniem Umowy zmian natury
formalnej (w tym poprawa numeracji, odniesien, itp.), przy czym zmiany te nie moga w zaden
sposéb poszerzaé¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy, za wyjatkiem oczywistych pomylek. Zapisy
opcjonalne wprowadzono kursywg z uzyciem znaku *]
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NINIEJSZA UMOWA (,,Umowa”) zostata zawarta w dniu [e] w Krakowie,
POMIEDZY:

1)

)

©)

SZPITALEM UNIWERSYTECKIM W KRAKOWIE, przy ul. Kopernika 36,
31-501 Krakow, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadoéw opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa —
Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000024155, NIP: 6751199442, REGON: 000288685, reprezentowanym
przez: mgr Marcina Jedrychowskiego — Dyrektora, przy kontrasygnacie finansowej —
Glownego ksiegowego mgr Doroty Lechowicz (,,Zamawiajacy”);

oraz

[ o] z siedzibg w [ ], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sqd Rejonowy w [e], [ ¢] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqgdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zakiadowym w wysokosci [ e] zi, wpfaconym w catosci, NIP [e], REGON
[ ¢/, reprezentowang przez [ ] oraz [e], (,Lider Konsorcjum ”)*;

[#] z siedzibg w [e], przy ul. [e], wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w [e], [¢] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS [e], 0 kapitale zaktadowym w wysokosci [e] zt, wptaconym w catosci, NIP [¢], REGON
[], reprezentowang przez [e] oraz [e], /(., Cztonek Konsorcjum ”)]/[Wykonawca)?;

Lider Konsorcjum oraz Cztonek Konsorcjum zwani sg dalej tacznie ""Wykonawca",

Dla celow niniejszej] Umowy, Zamawiajacy i Wykonawca zwani beda tacznie "Stronami", a kazdy
Z nich oddzielnie "Strong".

ZWAZYWSZY, ZE:

(A)

(B)

(©)

celem Zamawiajacego jest realizacja przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa budynku
administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu,
na dziatlce nr 112/25 obrgb 59 Podgorze”, wtym w szczegodlnosci zaprojektowanie oraz
wybudowanie i czeSciowe wyposazenie oraz oddanie do uzytkowania obiektu budowlanego
Wraz z infrastruktura towarzyszaca,

wymogiem Zamawiajacego jest aby Obiekt zostat zaprojektowany i wybudowany w wysokim
standardzie uzytkowym w zakresie infrastruktury technicznej oraz materiatéw
wykonczeniowych, jako budynek biurowy klasy min. B+, zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

Zamawiajacy przeprowadzit w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych postgpowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego DFP.271.70.2022.AB,

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE, STRONY POSTANAWIAJA CO NASTEPUIJE:

! Do wykre$lenia w sytuacji, gdy Wykonawcg bedzie podmiot sktadajacy oferte samodzielnie.
2 Do uzupehnienia w zaleznosci od sktadu konsorcjum lub braku konsorcjum.
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l. POSTANOWIENIA WSTEPNE

§ 1. SKROTY, DEFINICJE, INTERPRETACJA

1. Skroty uzyte w niniejszej] Umowie maja nastepujace znaczenie:
BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona Zdrowia,
Kc — Kodeks cywilny,
KRS — Krajowy Rejestr Sadowy,
PrBud — Prawo budowlane,
Pzp — Prawo zamowien publicznych,

RODO - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych).

SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia,

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojeé
pisanych wielka litera:

Aranzacja Wnetrz — opracowanie wchodzace w sktad projektu wykonawczego, przedstawiajace
uktad funkcjonalno - uzytkowy, stuzacy do zwizualizowania efektu prac wykonczeniowych,
uwzgledniajace projektowane elementy i detale wykonczeniowe Scian, sufitow, podtog, o§wietlenia
1 wyposazenia wraz ze specyfikacja materialowa i1 kolorystyka, ktére w przypadku jednego
pomieszczenia zawiera co najmniej: rzuty 2D czterech §cian, rzut podtogi i sufitu oraz minimum
jedng wizualizacje 3D pomieszczenia, przy czym opracowanie dotyczy pomieszczen uzytkowych
(bez pomieszczen technicznych i pomocniczych, takich jak: magazyny, serwerownie rozdzielnie),
i za dopuszczalne uznaje si¢ opracowanie wspolnej aranzacji dla pomieszczen irozwigzan
powtarzalnych. W sktad opracowania wchodzi rowniez projekt identyfikacji wizualnej budynku,
obejmujacy w szczegdlnosci Oznakowanie pigter, tablice informacyjne z nazwami jednostek
organizacyjnych, oraz tablice informacyjne pomieszczen z 0znaczeniem numeru, funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej;

Cena Ofertowa Brutto — wynikajace z Oferty wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Zakresu
Prac Wykonawcy z uwzglednieniem podatkow, oplat i innych obcigzen publicznoprawnych,
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

Dokumentacja Budowy — Dokumentacja Zamawiajacego, Dokumentacja Projektowa, Pozwolenia,
Dziennik Budowy, Protokoty Odbiorow, Karty Materiatowe, wszelkie rysunki i opisy stuzace
realizacji Robdt Budowlanych, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, specyfikacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje i testy;

Dokumentacja Projektowa — zbior dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji Inwestycji, jakie
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu na podstawie Umowy, obejmujacy
W szczegolnoscei:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy w tym Aranzacja Wnetrz ze specyfikacja Materiatow i ich kolorystyka
oraz systemem identyfikacji, projektem zagospodarowania terenéw zewnetrznych, przedmiarem
robot, szczegotowym kosztorysem i STWIORB,;
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Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Robdot Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
W szczegolnosci wymaganymi do zgloszenia zmian w ewidencji gruntow lub innym wiasciwym
rejestrze, zawierajaca inwentaryzacje powykonawcza wszystkich branz;

Dokumentacja Zamawiajacego — dokumentacja przetargowa, w tym Program Funkcjonalno -
Uzytkowy, decyzje administracyjne oraz ewentualnie inna dokumentacja bedaca w posiadaniu
Zamawiajacego przekazana lub ktora zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego;

Dziennik Budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Etap — jeden z kamieni milowych Inwestycji, okre§lony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
okreslajacy czg$¢ Zakresu Prac Wykonawcy, ktérego wykonanie bedzie stanowito podstawe
do wystawienia faktury i otrzymania zaptaty w wysokosci okreslonej w Umowie.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
ramy czasowe wykonania Dokumentacji Projektowej oraz poszczegédlnych Etapdéw i rodzajow
Robét Budowlanych, dostaw i ustug objetych Zakresem Prac Wykonawcy i objetych przedmiotem
Umowy, przedtozony najpdzniej przed zawarciem Umowy, zgodny z wzorem stanowiacym
zalacznik do Dokumentacji Zamawiajacego oraz Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba lub osoby pisemnie ustanowione przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciele, bgdace uczestnikami procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud;

Inwestor Zastepczy — podmiot powolany przez Zamawiajacego w celu sprawowania funkcji
inwestora zastgpczego na rzecz Zamawiajacego w odniesieniu do Umowy, o ktorym Zamawiajacy
poinformuje w danym czasie Wykonawce;

Inwestycja — oznacza przedsigwzigcie realizowane przez Zamawiajacego pod nazwa ,,.Budowa
budynku administracyjnego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-
Prokocimiu, na dziatce nr 112/25 obreb 59 Podgorze” wraz z towarzyszaca mu infrastruktura,
zagospodarowaniem terenu oraz niezbg¢dnymi instalacjami, obiektami;

Karta Materialowa — dokument potwierdzajacy parametry Materiatow uzytych w trakcie realizacji
Inwestycji, zgodny ze wzorem, ktory stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy;

Karta Pomieszczenia — dokument bedacy elementem sktadowym Dokumentacji Powykonawczej
opisujacy w ujeciu tabelarycznym zaréwno sposob wykonczenia pomieszczenia, jego Wyposazenie
ruchome i wbudowane, funkcje jak i przeznaczenie. Karta Pomieszczenia winna zawieraé rowniez
zestawienie wskazujace Srodki trwate wraz z ich warto$cig, oznaczeniem producenta i numerem
fabrycznym;

Kierownik Budowy — wchodzaca w sktad Personelu Kluczowego osoba fizyczna, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows, wskazana i upowazniona przez Wykonawce,
zaakceptowana przez Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do
Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako petnigca obowiazki kierownika budowy zgodnie
z przepisami PrBud;
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*Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze,
W szczegolnosci umowa o wspotpracy;

Koordynator Zamawiajacego — osoba, ktora reprezentuje interesy Zamawiajacego i jest
upowazniona do koordynacji i monitorowania zatozonych celow Inwestycji zgodnie z Umowa;

Koordynator ds. Inwestycyjnych — reprezentuje interesy Zamawiajacego i1 jest upowazniony
do biezacej koordynacji, nadzoru oraz kontroli jakos$ci Zakresu Prac Wykonawcy w zakresie
zgodnosci Z Umowa;

Materialy — surowce, urzadzenia, inne wyroby budowlane, ktore maja by¢ zaprojektowane zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego i Oferta Wykonawcy oraz zastosowane przy wykonywaniu Robot
Budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w standardzie okreslonym w Dokumentacji
Projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, dopuszczonego do
stosowania w budownictwie dla danego rodzaju robot o jakosci pozwalajacej na uzyskanie
wymaganej funkcji lub przeznaczenia zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac;

Nadzér Autorski — zespot czynnosci wynikajacych z PrBud. polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania Robot Budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa
oraz wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej
rozwigzan, w tym doprecyzowania lub uszczegétowienia rozwigzan projektowych, uzgadnianiu
i wprowadzaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej oraz uzupetnianiu Dokumentacji Projektowej o brakujace lub zamienne opracowania,
rysunki i inne szczegétowe rozwigzania warunkujace prawidtowe zrealizowanie Inwestycji;

Obiekt — budynek administracyjny dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, ktory zostanie
na podstawie Umowy zaprojektowany i wybudowany w standardzie klasy min. B+ wraz ze
wszelkimi innymi urzadzeniami, Wyposazeniem, budowlami, drogami, placami, instalacjami oraz
infrastruktura towarzyszaca, jak np.: ogrodzenie, o$wietlenie, parkingi, wiaty na rowery, tereny
zielone, $mietniki, drogi, tworzacymi z nim funkcjonalng catos¢ lub potrzebnymi do korzystania
z Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i w stosunku do ktorego zostanie uzyskane Pozwolenie
na Uzytkowanie;

Odbiory — obejmuje wszystkie odbiory zdefiniowane w Umowie, Odbior Robét Zanikajacych
i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Czesciowy, Odbidr Etapu, Odbioér Koncowy, Odbiér Ostateczny,
Odbidr Gwarancyjny;

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych Roboét Budowlanych, ktéore w dalszym procesie wykonywania Robot
Budowlanych nie wystapig lub ulegaja zakryciu;

Odbior Czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci Robot
Budowlanych;

Odbior Etapu — odbidr obejmujacy Odbiory Robot Zanikajacych 1 Ulegajacych Zakryciu lub
Odbiorow Czesciowych okreslony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jako jeden z Etapow
Inwestycji;

Odbior Koncowy — odbior polegajacy na ocenie wykonania cato$ci Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z Umowa, warunkami technicznymi i przepisami prawa, ktory ma na celu przekazanie
Zamawiajacemu do uzytkowania Obiektu po uprzednim sprawdzeniu ilosci i jako$ci wykonanego
Zakresu Prac Wykonawcy;
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Odbior Gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad Obiektu;

Odbior Ostateczny — odbior po uptywie Okresu Gwarancji, potwierdzajacy odbior robdt po
usuni¢ciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Zakresie Prac Wykonawcy w okresie
Gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad;

Oferta — oferta zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
W szczegolnosci postanowieniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;

Okres Gwarancji — oznacza okresy dla poszczegdlnych Zakresow Prac Wykonawcy, co do ktorych
Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ gwarancji jakosci i rekojmi oraz usuwac¢ Wady, zgodnie
z postanowieniami paragrafu 34 (Gwarancja oraz odpowiedzialno$¢ za Wady);

Okres Projektowania — oznacza okres wskazany w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
w ktorym Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ Dokumentacje Projektowa i uzyskac jej
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego oraz uzyska¢ Pozwolenia niezbedne do prowadzenia Robot
Budowlanych;

Okres Budowy — oznacza okres od przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy do podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, w czasie ktorego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegolnosci do wykonania Robét Budowlanych, uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie Obiektu, dostaw Wyposazenia a takze przeprowadzenia Odbiorow.

Personel Kluczowy — osoby dziatajace w imieniu Wykonawcy, wymienione w wykazie osob,
dysponujace odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia Inwestycji;

Podwykonawca — oznacza kazdy podmiot, ktoremu Wykonawca powierzy zgodnie z Umowa
wykonanie jakiejkolwiek cze$ci Zakresu Prac Wykonawcy, jak rowniez podmioty, ktérym taki
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powierzy wykonanie jakiejkolwiek czg¢éci Zakresu Prac
Wykonawcy. Dla uniknigcia watpliwosci:

@) do Podwykonawcéw nie zalicza si¢ podmiotow, ktore nie biora udzialu
w wykonywaniu Zakresu Prac Wykonawcy lub jego czgsci, w tym przede wszystkim
dostawcow 1 sprzedawcoOw materiatow, urzadzen lub sprzetu nabywanego przez
Wykonawce w celu wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy, za wyjatkiem
podmiotow, ktore dokonujg montazu lub wykonuja Roboty Budowlane
w odniesieniu do materiatow, urzadzen lub sprzetu, ktére dostarczaja Wykonawcy;

(b) ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje sporzadzenie Dokumentacji
Projektowej do Podwykonawcow zalicza si¢ roéwniez projektantow (w tym
Projektanta) sporzadzajacych te projekty na zlecenie lub w inny sposob dla
Wykonawcy;

(© ze wzgledu na to, ze Zakres Prac Wykonawcy obejmuje dostawe Wyposazenia
do Podwykonawcow zalicza si¢ rowniez dostawcow Wyposazenia bez wzgledu na
to, czy biorg udzial w montazu i rozruchu dostarczanego przez nich Wyposazenia.

(d) Ilekro¢ w Umowie jest mowa o Podwykonawcy, rozumie si¢ przez Podwykonawce
lub dalszych Podwykonawcow;

Pozwolenia — oznacza wszystkie decyzje administracyjne i postanowienia administracyjne

niezaleznie od ich nazwy, ostateczne i prawomocne (W tym w szczegolnosci wszelkie zezwolenia,
pozwolenia, koncesje, zatwierdzenia, licencje), certyfikaty, opinie, uzgodnienia, zgody,
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postanowienia w sprawie wyjasnienia watpliwosci oraz inne dokumenty wydane lub sporzadzone
przez wlasciwe organy administracji, przedsigbiorstwa uzyteczno$ci publicznej, gestorow medidw
lub inne uprawnione podmioty, jak réwniez wszelkiego rodzaju zgloszenia, ktorych uzyskanie jest
wymagane do zrealizowania Inwestycji lub Obiektu zgodnie z przepisami prawa lub dobrymi
praktykami branzowymi W zwigzku z realizacja niniejszej Umowy;

Pozwolenie na Uzytkowanie — oznacza ostateczng decyzj¢ administracyjng wydang przez
wlasciwy organ administracji zgodnie z wymogami PrBud i udzielajaca pozwolenia na uzytkowanie
Obiektu;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie sporzadzone przez Medusagroup sp. z 0.0.
sp. komandytowa w lipcu 2021 roku, stanowigce element Dokumentacji Zamawiajacego;

Program Naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegblnych  Etapow, wskazanych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktoérych termin wykonania jest zagrozony,

b) wskazanie konkretnych srodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Zakresu
Prac Wykonawcy poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow
lub zwigkszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych Etapow oraz Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym;

Projektant — projektanci w rozumieniu Pr.Bud, w tym co najmniej projektanci wchodzacy w sktad
Personelu Kluczowego, ktérzy beda autorami Dokumentacji Projektowej a takze beda
odpowiedzialni za sprawowanie Nadzoréw Autorskich;

Projektant Glowny — osoba fizyczna wchodzaca w sktad Personelu Kluczowego, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez niego do Panstwowego Nadzoru Budowlanego, jako
petiagca obowiazki projektanta zgodnie z przepisami PrBud;

Protokol Koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robdt Budowlanych, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji Umowy;

Protokolu Odbioru — wszelkie pisemne protokoty dokumentujace przeprowadzenie Odbiorow
zdefiniowanych w Umowie, sporzadzone zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie;

Roboty Budowlane — roboty budowlane w rozumieniu Pzp, obj¢te Zakresem Prac Wykonawcy,
ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie Umowy;

Sita Wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy, ani Zamawiajagcemu. Zdarzenia sity
wyzszej obejmuja - wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne
publiczne nieporzadki, zdarzenia zywiotowe - pozary, powodzie, huragany, trzgsienia ziemi,
gradobicia, strajki oraz inne okolicznos$ci, bedace poza mozliwym wplywem Wykonawcy lub
Zamawiajacego. Dla uniknigcia watpliwos$ci ogloszony od dnia 20 marca 2020 r. do odwotania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2
nie stanowi zdarzenia Sity Wyzszej;
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) — dokument
sporzagdzony przez Wykonawce na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w celu
realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru Robot Budowlanych;

Teren Budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty Budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy — termin okreslony w Umowie, do uptywu
ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ Zakres Prac Wykonawcy, zgtosi¢ gotowos¢ do
Odbioru Koncowego, przeprowadzi¢ Odbior Koncowy i uzyska¢ podpisany przez Zamawiajacego
Protokét Odbioru Koncowego;

Umowa o Podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$s¢ Zakresu Prac Wykonawcy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami;

Umowa — niniejsza Umowa;

Wada — niezgodno$¢ Zakresu Prac Wykonawcy lub w jakiegokolwiek jego elementu z Umowa,
stanowigca niedostatek, ktory powoduje zmniejszenie wartosci lub uzytecznosci, w szczegdlnosci
obejmujaca przypadki wymienione w art. 5561 §1 pkt 1-4 oraz § 3 Kc (wady fizyczne) oraz art. 556
skc (wady prawne). Dla uniknigcia watpliwosci, jako Wadg traktuje sie réwniez usterki, niedorobki
w Zakresie Prac Wykonawcy oraz odstgpstwa od przepisow techniczno-budowlanych, warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, sprzeczno$¢ z zasadami
wiedzy technicznej oraz nie spetnienie wymogow podstawowych w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

Wada Istotna — oznacza Wade uniemozliwiajacg lub w znacznym stopniu utrudniajacg korzystania
z catosci lub istotnej czeséci Inwestycji lub Obiektu zgodnie z jej przeznaczeniem;

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
Z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy technicznej;

Wyposazenie — 0znacza czegsciowe wyposazenie Obiektu, do ktorego dostarczenia, montazu
i rozruchu (jezeli jest wymagany) Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy;

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisoOw Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usunigcia
Wad, roszczen z tytutu naleznych kar umownych lub braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposrod form wskazanych w SWZ;

Zakres Prac Wykonawcy — oznacza wszystkie Roboty Budowlane, dostawy i ustugi jak tez inne
czynno$ci objete Umowag, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca, na podstawie niniejszej
Umowy w celu wybudowania i oddania do uzytkowania Obiektu, w szczegdlnosci obejmujgce
opracowanie Dokumentacji Projektowej, petnienie Nadzorow Autorskich, wybudowanie i odbior
Obiektu, uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, dostawe, montaz i rozruch Wyposazenia oraz
przeszkolenie przysztych uzytkownikéw w zakresie eksploatacji, funkcjonowania, obstugi,
utrzymania i konserwacji, a takze wszelkie inne prace lub czynno$ci w sposob bezposredni
i uzasadniony wynikajace z Umowy i niezbedne do prawidlowego wykonania Obiektu oraz
dostawy, montazu i rozruchu oraz osiggnigcia wymaganych parametréw pracy Wyposazenia;

Strona 11 z 63



Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy zaktualizowany zgodnie z postanowieniami paragrafu 21 Umowy;

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy, zobowigzana do
dokonania wymaganych Umowg oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci niezbgdnych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Postanowienia Umowy s interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego. Ilekro¢ pojecie
uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie,
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$§ innego. Wszelkie dokumenty
dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim.
Srodtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych. Terminy okreslone w Umowie
w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg
i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kc.

W razie sprzecznos$ci lub rozbieznosci pomiedzy trescig ktoregokolwiek z Zatacznikow a tresciag
niniejszego dokumentu Umowy znaczenie rozstrzygajace majg postanowienia niniejszego
dokumentu.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegodlnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych,

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PRZEDMIOT UMOWY, ZOBOWIAZANIA STRON, TERMINY

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ opracowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu
Dokumentacje Projektows, uzyska¢ wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i Pozwolenia
(w tym dziatajagc w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego), wykona¢ Roboty Budowlane, a takze zapewnic
petnienie Nadzoréow Autorskich, uzyska¢ Pozwolenie na Uzytkowanie, dostarczyé, zamontowac
i uruchomi¢ Wyposazenie oraz wykona¢ wszelkie roboty, dostawy i ustugi wchodzace w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy, a takze udzieli¢ gwarancji jakosci i rekojmi, usuwa¢ Wady w Okresie Gwarancji, jak
rowniez wykona¢ inne zobowigzania Wykonawcy wskazane w Umowie, na zasadach okreslonych
w Umowie oraz zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i dobrymi praktykami
branzowymi.

1.

§ 3. ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
3) terminowego przystepowania do Odbiorow,

4) terminowej zaptaty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie poszczegdlnych
Etapow Zakresu Prac Wykonawcy,

5) wykonywania innych obowigzkéw Zamawiajgcego, wskazanych w Umowie.
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2. W zakres zobowigzania Wykonawcy wchodzi migdzy innymi:

1) wykonanie inwentaryzacji terenu, przeprowadzenie wszelkich badan geodezyjnych na potrzeby
wykonania Dokumentacji Projektoweyj;

2) wykonanie kompleksowej, wielobranzowej Dokumentacji Projektowej, opracowanej
na podstawie Dokumentacji Zamawiajacego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

budowlanymi i normami, wizja lokalna, jak réwniez szczegotowymi ustaleniami
z Zamawiajagcym. Dokumentacj¢ Projektowa nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej — tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji,

Z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materialdw — kierujac si¢ zasada
projektowania optymalnych rozwigzan dla osiagniecia zatozonych celéw. Projekty musza by¢
spojne iskoordynowane we wszystkich branzach, zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe;

3) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej wszelkich Pozwolen,
niezb¢dnych do realizacji Inwestycji;

4) sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad wykonywanymi Robotami Budowlanymi;

5) przeniesienie praw autorskich do wykonanej Dokumentacji Projektowej na Zamawiajacego
w ramach Wynagrodzenia na polach eksploatacji wskazanych w Umowie;

6) wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z dostawg okreslonego Wyposazenia;
7) sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej Obiektu;

8) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji Obiektu oraz instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego Obiektu;

9) uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;
10)

11) podejmowanie innych niezbgdnych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzane
Z realizacja Umowy.

3. Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i dziatania w celu
umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc,
W ktorych sa one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejsza umowa. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w szczegolnosci koszty poboru uwaza si¢ za wliczone w wynagrodzenie za
przedmiot Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze zadne jego dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane
Z odcigciem lub zamknigciem drog, wodociggdéw lub innych mediow, powodujace przestoj
istniejacych urzadzen lub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia
Z eksploatatorem istniejagcych urzadzen lub obiektéw i bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca be¢dzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie pézniej niz
siedem (7) dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac.

5. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i1 doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wilascicieli nieruchomos$ci, budynkow, w tym drog
sasiadujacych z Terenem Budowy lub zajetych, czy wykorzystanych w zwigzku z wykonywanymi
robotami i unikng¢ powodowania w nich jakichkolwiek zaktocen, czy szkod.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych Roboét Budowlanych bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdego zakresu Rob6t Budowlanych zanikajacych lub ktore
ulegaja zakryciu.
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7.

10.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal sie z Terenem Budowy oraz
Dokumentacjg Zamawiajacego 1 na tej podstawie nie wnosi zastrzezen, co do mozliwosci
wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, budynkow, ogrodzen, ciggow
drenarskich, wodociagdw i gazociagow, urzadzen naziemnych i podziemnych, stupow i linii
energetycznych, telefonicznych, kabli itp. oraz punktow osnowy geodezyjnej i sieci oraz przytaczy
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania robot (od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy do daty protokolarnego
oddania Terenu Budowy — dokonania Odbioru Koncowego). Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrdci stan poprzedni na wlasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wlascicieli, wlasciwych organdéw lub innych podmiotéw, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych sieci oraz przylaczy, zamontowania sieci tymczasowych
oraz przylaczy, usunigcia sieci oraz przylaczy tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych sieci oraz przylaczy, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obowigzek ten dotyczy takze uzyskania koniecznych zgod
wlascicieli nieruchomosci i drog zajmowanych lub wykorzystywanych w celu dojazdu na Teren
Budowy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegotowo
w postanowieniach Umowy:

1) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego biezacych informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia w kazdym momencie kontroli ich

wykonywania,

2) wykonywania Robot Budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu Robot Budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej
i wspotczesnymi dobrymi praktykami budowlanymi,

3) stosowania Materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zatwierdzong przez
Zamawiajacego oraz z zasadami wiedzy technicznej i wspotczesnymi dobrymi praktykami
budowlanymi,

4) umozliwienia wstepu na Teren Budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

5) zglaszania gotowo$ci do Odbioru Robot Budowlanych i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach,

6) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
lub ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji
jakosci,

7) utrzymywania porzadku na Terenie Budowy,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0soOb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10) dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

11) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

12) ubezpieczenia, zgodnie z warunkami okre§lonymi w Umowie,

13) dostarczenie Zamawiajacemu, w dniu przekazania Terenu Budowy, o§wiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw przez Kierownika Budowy,

14) przedtozenia wykazu srodkow trwatych, z okresleniem ich wartosci i parametrow. Do Odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu szczegdlowy spis
wszystkich zamontowanych urzadzen oraz karty produktow w celu zaewidencjonowania ich
jako srodki trwate uwzgledniajacy podziat dostaw, ustug i robot budowlanych wchodzacych
W zakres przedmiotu Umowy na poszczeg6lne grupy $rodkéw trwatych zgodnie z krajowymi
standardami rachunkowosci wydanymi przez Komitetu Standardow Rachunkowosci, o ktorych
mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci lub przepisach
prawa, ktore je zastapig. Wykaz srodkow trwatych powinien uwzglednia¢ ich wartosci (warto$é
netto, VAT, warto$¢ brutto, cen¢ jednostkowa), ilosci, parametry.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik Budowy,

2) Protokoty Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
3) planu BIOZ,

4) Dokumentacji Powykonawczej.

W przypadku powierzenia wykonania czgéci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, w tym za zapewnienie prawidlowego instruktazu i nadzoru na najnizszych
szczeblach pracownikéw wykonujacych roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika Budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot oraz zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne,
powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji
i kartografii.

Jezeli Wykonawcq jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzqce w skiad Konsorcjum
sq solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w skiad Konsorcjum zobowigzani sq do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
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19. Konsorcjum zobowiqzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspolprace
podmiotow wchodzqgcych w skiad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajqcej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych
W ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

20. Lider Komsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzgcych w sklad Konsorcjum
W zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

21. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed upltywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych
z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§ 4. TERMINY

1. Termin Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy Strony okres$laja na trzydziesci (30) miesigcy od
dnia zawarcia Umowy. Za dzien faktycznego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy uznaje si¢ dzien
podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego.

2. Strony beda wykonywaly swoje zobowigzania okreslone w Umowie w terminach zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

I1l.  PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO, INWESTOR ZASTEPCZY,
NARADY KOORDYNACYJNE

§ 5. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO

1. Przedstawicielami Zamawiajacego sa:

1) Koordynator Zamawiajgcego: ...........ocvvveerererannnnn. ,otel ,
email: ... ,

2) Koordynator ds. Inwestycyjnych: ..............cooooiil. stel ,
email: ...l ,

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ..............cccoeevenen.. Jtel o ,
email: ...l ,

2. Koordynatorzy wypelniajg swoje obowiazki zgodnie z kompetencjami wydajagc na biezgco
polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacje, ktore sg wiazace dla Wykonawcy oraz rozstrzygnigcia
zgloszonych przez Wykonawcg zastrzezen do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. W terminie dwoch (2) dni roboczych Wykonawca ma prawo zglosi¢ na piSmie Koordynatorowi
ds. Inwestycyjnych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do przedmiotowych
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Koordynatora ds. Inwestycyjnych. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany os6b petnigcych funkcje Koordynatoréw lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. O dokonaniu zmiany os6b wymienionych w ust.1 Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce
na siedem (7) dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

5. Zmiana, osoby petiacej funkcje Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy polecen, decyzji,
zgod i akceptacji a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, decyzji,
zgod i akceptacji, w szczegodlnosci poprzez: zmiang kolejnosci, technologii lub sposobu
wykonywania Rob6t Budowlanych, wchodzacych w sktad Zakresu Prac Wykonawcy, jesli zmiana
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ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

§ 6. INWESTOR ZASTEPCZY

Zamawiajacy zastrzega prawo do powotania Inwestora Zastepczego, ktory zostanie upowazniony
do wykonywania praw 1 obowigzkow Zamawiajacego, w szczegOlnosci do biezacego
administrowania, nadzoru technicznego, koordynacji prac realizowanych w zwigzku z Umowg oraz
dokonywania Odbiorow okreslonych w Umowie. Inwestor Zastepczy nie bedzie uprawniony do
dokonywania zmian Umowy a wszystkie jego decyzje wptywajace na zakres Umowy, jej czas
trwania lub ceng wymagaja zgody Zamawiajacego

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wyznaczeniu Inwestora Zastgpczego, jego
zmianie lub odwotaniu.

W celu realizacji swoich obowigzkow Inwestor Zastepczy bedzie mogt wydawa¢ Wykonawcy
pisemne polecenia, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowego wykonania Zakresu Prac
Wykonawcey, innych prac i czynno$ci zwigzanych z realizacjg Zakresu Prac Wykonawcy, jak
rowniez usuwania wszelkich Wad zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia, chyba ze bedzie ono sprzeczne
z Umowa lub przepisami prawa, o czym Generalny Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
poinformowac Inwestora Zastepczego oraz Zamawiajacego.

Upowaznienie Inwestora Zastgpczego begdzie obejmowato w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego przy realizowanych przez Wykonawce pracach projektowych,
w tym udzial w naradach uzgadniajacych, wizjach lokalnych, ekspertyzach technicznych,
pomiarach, opiniowanie Dokumentacji Projektowej w kazdej fazie realizacji oraz
konsultowanie przyjmowanych rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

2) sprawdzenie zgodnos$ci i kompletnosci Dokumentacji Projektowej, dokumentow formalno-
prawnych niezbednych do prowadzenia Inwestycji oraz weryfikacja ewentualnych btgdow lub
wyjasnienie niezgodnosci,

3) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych, realizacja
wszystkich obowigzkow, jakie obcigzaja inwestora z tytutu umow zawartych w zwiazku
z realizacja Robot Budowlanych, z uwzglednieniem przepisow Pzp oraz obowigzkow
wynikajacych z PrBud,;

4) pehienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji, w tym ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie niezbednych branz wynikajacych z Inwestycji oraz
realizacja obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, a w szczegolnosci ustawy PrBud, wiedza techniczng, sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami;

5) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania Terenu Budowy i przekazanie
go Wykonawcy przy udziale Zamawiajgcego;

6) zapewnienie podczas trwania Robot Budowlanych statej obecnos$ci przedstawiciela Inwestora
Zastgpczego na budowie w godzinach pracy Wykonawcy robot, przy obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na budowie;

7) organizowanie i prowadzenie regularnych narad koordynacyjnych, narad roboczych
z Wykonawca, Podwykonawcami i innymi uczestnikami Inwestycji w celu omdwienia
i ustalenia procedur organizacyjnych, oméwienia postepu roboét i ich jakosci, harmonogramow
Wykonawcy i Podwykonawcdéw roboét, zaangazowanego potencjatu sily roboczej
i problematyki BHP, zgodnosci wykonywanych robot z przepisami prawa, orzeczeniami
i uzgodnieniami wlasciwych organdéw oraz przepisami normatywnymi, wptywu czynnikéw
zewnetrznych na realizacje Inwestycji oraz zagrozen dotyczacych prawidtowej realizacji
poszczegbdlnych etapow oraz sporzadzania z nich protokotéw 1 przekazywanie ich
zainteresowanym stronom procesu inwestycyjnego;
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8) powiadamianie, organizacja spotkan koordynacyjnych w porozumieniu z Zamawiajacym,
uzyskiwanie zgod w obszarach gdzie wystepuje kolizja projektowanego zakresu z istniejaca
infrastruktura;

9) kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, Pozwoleniami,
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz Umowa;

10) wyegzekwowanie od Wykonawcy prawidlowej obstugi geodezyjnej, potwierdzanie wykonania
przez stuzby geodezyjne obshugi powykonawczych pomiarow inwentaryzacyjnych, a takze
pomiardéw zgodnos$ci usytuowania Obiektu;

11) sprawowanie kontroli ilosciowej i jakoSciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajgcego;

12) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce na Terenu Budowy przepisow ppoz i BHP,
z uwzglednieniem przepisow art. 208 § 1 pkt. 2 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26.06.1974r
ponadto powotlanie koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowanie
realizacji prac zgodnie z BIOZ, utrzymania ogolnego porzadku budowy, biezacego utrzymania
czystosci drog dojazdowych;

13) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy oraz wydawanie Kierownikowi
Budowy lub kierownikom robdt polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, a takze
odkrywek;

14) polecanie wstrzymania Robét Budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta
wywola¢ zagrozenie, badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa lub Pozwoleniami;

15) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia prawa budowlanego,
dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony s$rodowiska oraz razacych uchybien
technicznych;

16) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéw Zamawiajacego wobec
Podwykonawcoéw, a w szczegolno$ci kontrolowanie na biezgco realizacji obowigzku
Wykonawcy robot w zakresie zgloszen i rozliczen Podwykonawcow (wszelkich Robot
Budowlanych oraz ustug i dostaw) oraz przedstawianie Zamawiajgcemu zaopiniowanych
zgloszen Podwykonawcow;

17) dbanie o realizacj¢ robot w zgodnosci z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidlows realizacj¢ harmonogramu
robot pod wzgledem terminowym i finansowym,;

18) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, powiadamianie Wykonawcy o wykrytych Wadach,
ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych oraz
poswiadczenie usuni¢cia Wad przez wykonawce robot;

19) zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

20) sprawdzanie posiadania przez Wykonawce robot odpowiednich dokumentéw (atestow,
certyfikatow, Swiadectw jakosci, wynikdéw badan itp.) dotyczacych Materialdéw stosowanych
przez wykonawce robot oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu
Materiatow lub ich prefabrykatow i elementow przewidzianych do realizacji robot, w tym
zadanie wykonania dodatkowych badan przez Wykonawce robot, Materialow budzacych
watpliwos¢, co do jakosci oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz przepisami prawa;

21) przedstawianie Zamawiajagcemu do akceptacji Kart Materiatowych zaproponowanych przez
Wykonawce;

22) zapewnianie mozliwosci kontroli wykonywanych robot przez przedstawicieli shuzb
technicznych Zamawiajacego oraz uwzglgdnianie uwag przedstawicieli stuzb technicznych
i przedstawicieli Zamawiajacego do wykonywania Robot Budowlanych i stosowania
Materiatow;

23) wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgod i akceptacji w formie ustnej, dokumentowej

.....

koniecznosci po konsultacji z Projektantem lub Nadzorem Autorskim);
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24) wspoétpraca z Projektantem lub Nadzorem Autorskim, kwalifikowanie nadzoréw autorskich
do zaptaty;

25) zglaszanie Projektantowi zastrzezen do Dokumentacji Projektowej wyniklych podczas
realizacji Robot Budowlanych i egzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek;

26) uzgadnianie z Nadzorem Autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, jezeli zaistnieje taka konieczno$¢;

27) kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych robdt dodatkowych w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym, spisywanie protokoldw koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne lub
uzupetniajagce wspolnie z Kierownikiem Budowy w celu uzyskania akceptacji ze strony
Zamawiajacego oraz przygotowanie odpowiedniego uzasadnienia, bedacego podstawa
do rozpoczecia procedury zgodnie z ustawa Pzp;

28) dokonywanie Odbiorow;

29) wystepowanie o powotanie komisji Odbioru Koncowego, nastgpnie powiadomienia o Odbiorze
wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu Odbioru
Koncowego wraz ze sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego Robdt,

30) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw prob i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy;

31) sprawdzanie kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji Powykonawczej;

32) przygotowanie na swoj koszt wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania Pozwolenia;

33) przeprowadzenie rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w budynku, przekazanie
Zamawiajacemu Obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentéw umozliwiajacych
niezwloczne rozpoczecie uzytkowania Obiektu;

34) kontrolowanie rozliczen finansowych;

35) udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie koniecznos$¢ przedterminowego rozwigzania
Umowy badZ zmiany Wykonawcy;

36) rozwigzywanie probleméw i sporéw powstalych w trakcie realizacji Robot Budowlanych,
oceny, aprobaty badz odrzucenia prosb Wykonawcy, dotyczacych wykonywanych Robot
Budowlanych zgodnie z obowigzujagcym PrBud..

37) uczestniczenie w procedurze rozwigzywania sporow, Komisji Wspolnej, procedurach
arbitrazowych i sporach sagdowych, obejmujace doradztwo, przygotowywanie i opiniowanie
dokumentow, wydawanie ekspertyz, a takze w przypadku wyznaczenia przez Zamawiajacego
w posiedzeniach Komisji Wspoélnej jako jej cztonek lub konsultant.

Inwestor Zastgpczy nie bedzie upowazniony do zwalniania zadnej ze Stron z jakichkolwiek
obowiazkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wedtug lub w zwiazku z Umowsa ani do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego. Zadne zatwierdzenie,
sprawdzenie, $§wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, powiadomienie, propozycja,
zyczenie, proba lub inne podobne dziatanie Inwestora Zastepczego (w tym brak aprobaty) nie
zwolni Wykonawcy z  odpowiedzialnosci, ktorg ponosi on wedlug Umowy, w tym
z odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien Umowy.

Zamawiajacy w przypadku powolania Inwestora Zastgpczego zachowuje swoje uprawnienia
do jednoczesnego wraz z Inwestorem Zastepczym uczestniczenia we wszystkich naradach,
zebraniach, Odbiorach, uzgadnianiu 1 zatwierdzaniu uzytych w procesie inwestycyjnym
Materiatow. Wykonawca przekazywal bedzie rowniez informacje i dane co do postepu prac rowniez
bezposrednio do Zamawiajacego.

Pomimo powotania Inwestora Zastepczego Zamawiajacy zachowa prawo do zgtaszania na kazdym
etapie realizacji Inwestycji uwag i zastrzezen dotyczacych procesu inwestycyjnego.

Rozstrzyganie rozbieznosci pomigdzy stanowiskami, o$wiadczeniami lub poleceniami
Koordynatora Zamawiajacego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastepczego dotyczacych zajmowanego przez nich stanowiska lub
wydawanego przez nich o$wiadczenia lub polecenia dotyczacych tego samego przedmiotu,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o takiej rozbieznosci wraz
z jej uzasadnieniem oraz stanowiskiem Wykonawcy w tym przedmiocie, a Zamawiajacy
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niezwlocznie dostarczy Wykonawcag swoja decyzje rozstrzygajaca dang rozbiezno$¢, ktora to
decyzja bedzie wigzaca dla Koordynatora Zamawiajgcego, Koordynatora ds. Inwestycyjnych,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub Inwestora Zastgpczego.

§ 7.NARADY KOORDYNACYJINE

Koordynator ds. Inwestycyjnych jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych uczestnikow procesu inwestycyjnego. Ustala
si¢ nastepujaca czestotliwosé narad koordynacyjnych: co najmniej jeden raz w tygodniu.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyja$nianie, ustalanie wigzacych decyzji,
akceptacji oraz rozstrzyganie wszelkich biezacych zagadnien technicznych i organizacyjnych
dotyczacych Zakresu Prac Wykonawcy, w szczegoélnos$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Przedstawiciel Projektanta, Kierownik Budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

W uzgodnieniu z Wykonawcg, Zamawiajacy ustala staty termin cotygodniowej narady, a w razie
koniecznosci zmiany tego terminu informuje uczestnikow narady koordynacyjnej z wyprzedzeniem
dwach (2) dni roboczych o terminie i miejscu narady. Zamawiajacy prowadzi narade i zapewnia jej
protokotowanie, przedtozenie protokotu do podpisu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz
przekazanie po jednej kopii protokotu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY, KIEROWNIK BUDOWY

§ 8. PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca o§wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolno$ci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg a takze dysponuje
odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Personelu Kluczowego.

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje si¢, ze cztonkowie Personelu Kluczowego beda w okresie
obowigzywania Umowy w pelnym wymiarze uczestniczyli w wykonywaniu zobowigzan
Wykonawcey wynikajacych z Umowy. Wykonawca moze wskaza¢ Zamawiajacemu na piSmie
osoby, ktore spetniaja odpowiednie wymagania okreslone w SWZ w zakresie 0s6b zdolnych do
wykonania zamowienia, do dziatania w charakterze zastepcow takich cztonkow Personelu
Kluczowego. Tak wskazane osoby beda upowaznione do dzialania w charakterze zastepcow
odpowiednich cztonkéw Personelu Kluczowego po ich zatwierdzeniu na piSmie przez
Zamawiajacego, przy czym zatwierdzenie to nie begdzie bezzasadnie wstrzymywane lub
odmowione.

Wykonawca oswiadcza, Ze nastepujgce podmioty trzecie, na zasoby ktorych niezbedne do wykazania
zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia w postgpowaniach na ustugi lub roboty budowlane Wykonawca powolywal sig
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy:

[e]...cce... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].......................
[e]...cce... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].......................
[o...ccc.... (nazwa podmiotu trzeciego), zakres [e].............c.cce.....

W przypadku zaprzestania z jakichkolwiek przyczyn wykonywania Umowy przez podmiot
wskazany w ust. 4, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
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podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowilty podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, pisemnego poinformowania Zamawiajacego,
ze przedmiot Umowy wykonywany bedzie przez :

a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedziba w Rosji;

b) osoby prawne, podmioty lub organy, do ktorych prawa wilasnosci bezposrednio lub posrednio
W ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy dziatajagce w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu.

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
powzigcia informacji, o ktorej mowa w ust. 6.

§ 9. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika Budowy na inng osobg
0 kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w Umowie.

Kierownik Budowy ma obowiazek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania Robot
Budowalnych w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie.

§ 10. ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy obiektywnie konieczna begdzie zmiana
0sob wchodzacych w sktad Kluczowego Personelu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujacag i przedstawiajac jej
kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje zmian,
o ktérych mowa w ust.l, nie pozniej niz w terminie (3) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy.

Zmiana 0sob, o ktdérych mowa w ust.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego 1 nie wymaga
zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik Budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania roboét nosity na
Terenie Budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

3 zapis wynikajacy z art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacj¢ na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 2 31.7.2014, str.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcey lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnoSci
harusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiedniag osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 11 2.

PODWYKONAWSTWO, BEZPOSREDNIA ZAPLATA, KLAUZULA
SPOLECZNA

§ 11. PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie nastepujacych czesci Zakresu Prac Wykonawcy
podmiotom wskazanym w wykazie Podwykonawcéw, stanowigcym zatacznik do Oferty,
[o]..cccvnnnn. (nazwa Podwykonawcy), zakres [e].......................

[e...ccc....... (nazwa Podwykonawcy), zakres [e].............c.........

a Zamawiajgcy wyraza zgode na powierzenie przez Wykonawce realizacji czesci Zakresu Prac
Wykonawcy objetych przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom wymienionym w Ofercie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, ich przedstawicieli
lub pracownikoéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie podwykonawstwa poprzez
wprowadzenie Podwykonawcy lub zmiang Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
przypadatoby na tego Podwykonawce ponad 10 % warto$ci Wynagrodzenia okre§lonego w § 36
Umowy, Wykonawca nie moze wskaza¢ podmiotu okreslonego w § 8 ust. 6 lit. a) — c).

Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
powzigcia informacji, o podwykonawcy bedacym podmiotem okreslonym w § 8 ust. 6 lit. a) — ).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w Ofercie, w celu wykazania spetlniania warunkéow udziatu
W postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy
od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonego Podwykonawcy Zakresu Prac Wykonawcy lub dotrzymania termindéw ich realizacji.
Wykonawca i Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce
z Terenu Budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.
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§ 12. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca lub Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciagu czternastu (14) dni od otrzymania projektu umowy zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedlozonego projektu Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty Budowlane, w szczegolnosci w przypadku,

gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy Robot Budowlanych;

2) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru Robot
Budowlanych przez Zamawiajacego lub od =zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki Podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia mniej korzystne niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, okreslone w niniejszej Umowie.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane, w terminie wskazanym czternastu (14) dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty Budowlane, w terminie siedmiu (7) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu czternastu (14) dni od otrzymania kopii Umowy o Podwykonawstwo, ma
prawo zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy, W szczegolnosci w przypadku,
gdy nie spelnia ona warunkow okreslonych w niniejszej Umowie. Niezgloszenie pisemnego
sprzeciwu w tym terminie uwaza si¢ za akceptacic Umowy o Podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie
Robot Budowlanych.

Dla uniknigcia watpliwosci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ lub z ktéorym zostata zawarta Umowa o Podwykonawstwo przed podpisaniem
niniejszej] Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze ewentualnie zawarta
Umowa o Podwykonawstwo bedzie przez Zamawiajacego traktowana jako projekt o ktérym mowa
w ust. 1.

§ 13. PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE DOSTAW I USLUG

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zt
brutto.
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W przypadku, o ktérym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy Robot Budowlanych Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
0 Podwykonawstwo w terminie nie dtuzszym niz trzy (3) dni od wezwania, pod rygorem naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w paragrafie 39 (Kary umowne).

Powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o Podwykonawstwo w zakresie
dostaw i ustug.

Dla uniknigcia watpliwos$ci, Podwykonawca wykazany w Ofercie, na ktérego zasoby Wykonawca
nie powotat si¢ przed podpisaniem niniejszej Umowy powyzsze przepisy stosuje si¢ odpowiednio.

§ 14. BEZPOSREDNIA ZAPEATA PODWYKONAWCY

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Budowlanych, dostaw lub ushug
Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z faktura
obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie =zaptaty catosci
naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty Budowlane lub dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag Roboty Budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie pigciu
(5) dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze
powotywaé si¢ na potracenia roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
Z realizacja Umowy o Podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa powyzej, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne Wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i Odbior Zakresu Prac Wykonawcy, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 3 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
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Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,
Zamawiajacy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w sytuacjach okre§lonych
w paragrafie 47 ust. 1 pkt 6 Umowy.

§ 15. ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze 0S0by wykonujace prace fizyczne na Terenie Budowy,
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robot Budowlanych zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U z 2020 r.
poz.1320 zpdézn. zm.) Wymodg nie dotyczy, miedzy innymi osob kierujgcych budowa,
wykonujacych ushuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych, itp. Obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace beda wykonywane samodzielnie i osobi§cie przez osoby fizyczne
prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia, jako Podwykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot Budowlanych, nie p6zniej niz w dniu przekazania Terenu
Budowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz pracownikéow Wykonawcy
i Podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace, wraz z o§wiadczeniem, Ze osoby wykonujace
prace fizyczne na Terenie Budowy, bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robot Budowlanych
sg zatrudniane na umowg o pracg w zakresie wymaganym przez ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 1.
- Prawo zamodwien publicznych i zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych,
w tym RODO.

Pracodawcag musi by¢ Wykonawca lub Podwykonawca. Bez przedstawienia o$wiadczenia, o ktorym
mowa w powyzej, osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie moga by¢ wpuszczone
na Teren Budowy a zatem nie b¢da mogly wykonywaé pracy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢. Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wyznaczonym
w nim terminie, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace przy
wykonywaniu robot wskazanych w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
imi¢ 1 nazwisko, dokladne okreslenie osoby sktadajacej oswiadczenie, dat¢ zlozenia
o$wiadczenia, stwierdzenie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuje na podstawie umowy
0 prace, wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,
date zawarcia umowy o prace oraz podpis pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych prace, dla ktorych Umowa wymaga zatrudnienia na umowe o pracg.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow, date zawarcia
umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy;
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VI.

3) pos$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy lub uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania robot okreslonych w ust. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) innych dokumentéw, w tym w szczegdlnosci: zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS
potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy; i/lub po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
W szczegolnosci RODO.

Niespehienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wskazanych w ust. 1 skutkowato bedzie naliczeniem kary umownej na zasadach
i zgodnie z Umowa.

W przypadku wprowadzenia zmian w skladzie osobowym, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowiazany jest zaktualizowa¢ wykaz pracownikéw zatrudnionych na umowg o prace
i przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze nowy pracownik posiada kwalifikacje nie nizsze niz
pracownik, ktory byt wskazany w wykazie pracownikow, oraz zlozy¢ stosowne o$wiadczenie
zgodnie z ust. 2 i ust. 5 pkt 2 powyze;j.

OKRES PROJEKTOWANIA

§ 16. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W terminach wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ Dokumentacje
Projektowa, przy uwzglednieniu rozwigzan projektowych zawartych w Dokumentacji
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa zawiera¢ musi wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia
rozwiazan projektowych oraz o§wiadczenia poszczegolnych autoréw opracowan, ze jest wykonana
zgodnie z Umowa, a takze z obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan 0razich
autorOw z uprawnieniami i podpisami.

W zakres zobowigzania Wykonawcy do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej wchodzi
W szczegdlnosci:

1) uzyskanie danych, wytycznych technicznych i materialowych oraz innych badan i opracowan
niezbednych do projektowania,

2) uzyskanie we wlasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami
prawa oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z przepisow,

3) zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego Dokumentacji Projektowej,
uwzglednienia zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie
robot/budowy i specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

4) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych poszczegoélnych rozwigzan przyjetych do projektowania,
konsultowanie i uzgadnianie ich na cotygodniowych naradach sukcesywnie do postepu prac

projektowych oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego na ich zastosowanie w Dokumentacji
Projektowej,
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5) uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zamawiajacym, przez co rozumie si¢ uzyskanie
zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku
o wydanie niezbednych Pozwolen,

6) uzyskania Pozwolen w imieniu Zamawiajacego, niezbednych do realizacji Inwestycji;
7) dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji tacznie z Pozwoleniami,

8) wykonywania innych niezbednych czynnosci wymaganych przepisami prawa, a zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami prawa, polskimi
normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi na dzien
przekazania Dokumentacji Projektowej, ktore pozwola na fizyczne wykonanie Inwestycji zgodnie
Z przepisami, wymaganiami Zamawiajacego | w sposob nadajacy si¢ do eksploatacji bez Wad.
Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé optymalne rozwigzania funkcjonalno—uzytkowe.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany begdzie uzyskaé je we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodta uzyskania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody wskazujace na to, ze zastosowane
w Dokumentacji Projektowej Materiaty lub Wyposazenie sg rownowazne w stosunku do opisanych
przez Zamawiajacego, w przypadku, jezeli w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pojawig si¢
ewentualne wskazania znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, ktore okreslaja minimalny
standard jakos$ci Materiatow lub Wyposazenia przyjetych do wyceny.

Wszelkie starania oraz oplaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien i opinii, niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy, jak rowniez koszty lub
optaty z nich wynikajace ponosi Wykonawca.

Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji
publicznej oraz osobami trzecimi we wszystkich czynnosciach technicznych i formalnych
zwigzanych z uzyskaniem Pozwolen, na podstawie ktorych realizowane bgdag Roboty Budowlane,
realizacja Inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy
na jego wniosek po zawarciu Umowy.

Wykonawca potwierdza i przyjmuje do wiadomosci, iz dlugosci sieci oraz przylaczy,
instalacji, zar6wno zewnetrznych jak i wewnetrznych, wielkosci kubaturowe powierzchniowe,
materiatlowe, jak tez urzadzenia wskazane w Dokumentacji Zamawiajgcego sg orientacyjne i ich
ostateczny dobdr i parametry musza by¢ ustalone na etapie opracowywania Dokumentacji
Projektowej w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, instytucjami branzowymi, gestorami mediow
i organami administracyjnymi.

Szczegotowy zakres prac projektowych i Robot Budowlanych niezbednych do realizacji Zakresu
Prac Wykonawcy okreslony zostat w Dokumentacji Zamawiajacego, a w szczego6lnosci Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Parametry kubaturowe, powierzchniowe oraz tym podobne oraz ilosci i ostateczne rozwigzania
technologiczne i materiatowe Wykonawca sprecyzuje w Dokumentacji Projektowej z dochowaniem
najwyzszej starannoéci, przewidujac przede wszystkim metody uwzgledniajace aspekty
ekonomiczne, sSrodowiskowe i spoteczne. Dobdr technologii robot dla poszczegdlnych fragmentow
robot stanowi element prac projektowych i tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawcg metody musza zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametréw funkcjonalno-uzytkowych Obiektu, wymaganych ze wzglgdu na charakter dziatalnosci
Zamawiajacego oraz innych wymogdéw okreslonych w Dokumentacji Zamawiajacego.

Wykonawca wykona Dokumentacj¢ Projektowa w zakresie i formie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a przy tym umozliwiajgcych uzyskanie stosownych prawomocnych decyzji
administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie Inwestycji.
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§ 17. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W terminach wynikajacych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru nastepujgce czesci Dokumentacji Projektowe;:

1) czes¢ 1 - projekt budowlany wraz z pozostata dokumentacja wymagang przepisami prawa do
wystgpienia o pozwolenie na budowg - 6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie
elektronicznej w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna,

2) czes¢ 2 - projekt wykonawczy wraz z projektami technologicznymi, Aranzacja Whnetrz,
projektem zagospodarowania terendw zewnetrznych, wraz ze specyfikacja Materiatlow
i wyposazenia catego Obiektu ich kolorystyka oraz systemem identyfikacji, przedmiarem robot,
szczegbtowym kosztorysem i STWIORB (6 egzemplarzy w formie papierowej i w formie
elektronicznej w formacie pdf, dwg - wersja edytowalna.

Miejscem odbioru Dokumentacji Projektowej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego przy
ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestycji.

Zamawiajacy w terminie do dziesieciu (10) dni roboczych od daty ztozenia przez Wykonawce
W siedzibie Zamawiajacego odpowiedniej czeSci Dokumentacji Projektowej uprawniony jest
do zgtaszania uwag i zastrzezen do ztozonej Dokumentacji Projektowej oraz wyznaczenia terminu
usuniecia ewentualnych usterek.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu cze$¢ Dokumentacji
Projektowej ma Wady lub braki, Zamawiajacy odméwi odbioru Dokumentacji Projektowej
w catosci Iub w tym zakresie, ktory obarczony jest Wadami lub brakami, wskaze Wykonawcy
stwierdzone Wady lub braki na pisSmie, a Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej w zakwestionowanym zakresie.

Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej cze$ci Dokumentacji Projektowej w terminie do siedmiu
(7) dni, jezeli wskazane Wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru poprawionego zakresu Dokumentacji Projektowej, uznaje si¢, iz bedaca przedmiotem
odbioru cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej nie zostata wykonana.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Zamawiajacemu musi spetnia¢ wszystkie wymagania
Umowy, by¢ kompletna, wykonana zgodnie ze sztuka budowlana i obowigzujgcymi przepisami.

Podpisanie przez Wykonawce protokolu odbioru jest réwnoznaczne z zapewnieniem,
ze dostarczona cze$¢ Dokumentacji Projektowej jest wolna od Wad.

Wykonawca wyda czgs¢ Dokumentacji Projektowej wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej
wymieniony wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenia, stanowig integralng czes¢ Zakresu Prac
Wykonawcy.

W chwili wydania cze$ci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca ztozy rowniez pisemne
o$wiadczenie, iz przystugujg mu prawa autorskie do czesci Dokumentacji Projektowej w zakresie
W jakim sg one przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze czgs¢ Dokumentacji Projektowej wolna
jest od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw o0sob trzecich.

W przypadku wydania Zamawiajacemu cze$ci Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego W ramach Wynagrodzenia prawa autorskie w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie.

W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru cze$ci Dokumentacji Projektowej,
organ wydajacy decyzje formalno — prawne wykaze braki w Dokumentacji Projektowej, to pomimo
dokonania przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji Projektowej, Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelien wskazanych przez organ wydajacy decyzje
formalno - prawne w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach Wynagrodzenia.
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Wykonawca ponosi wytaczng i pelng odpowiedzialno$¢ za tre$¢ Dokumentacji Projektowe;,
poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

W przypadku ujawnienia Wad w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji Robot
Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za Wady Dokumentacji Projektowe;j
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ na potrzeby realizacji robot.

Zamawiajacy po stwierdzeniu Wady moze:

1) zadac jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wada nie jest Wada Istotna,

3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej odstapi¢ od Umowy na podstawie paragrafu 47 ust. 2
pkt 3) Umowy bez koniecznos$ci wyznaczania terminu do jej usuniecia.

§ 18. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy do
petnienia Nadzoru Autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz
Z nalezyta starannos$cia.

Nadzor Autorski nad realizacja Robot Budowlanych zwigzanych z budowa Obiektu bedzie petniony
w okresie gwarancji na Dokumentacj¢ Projektowg, w ramach obowigzkow gwarancyjnych
Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach Nadzoru Autorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania Robot Budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg Projektowa,

2) uzupehianie szczegotéw rozwigzan projektowych oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji Inwestycji wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg Robdt Budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do Materiatdéw i technologii przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej, a zgloszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

4) udziat w  naradach  koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych
w terminach wskazanych przez Zamawiajacego,

5) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnos$ci wykonywania Robot
Budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad i wskazowek
Wykonawcy Robdét Budowlanych; biezace wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstatych
w toku Robét Budowlanych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych -
dokonywanie stosownych zmian,

7) wykonanie Nadzoru Autorskiego zostanie potwierdzone kartg nadzoru autorskiego, podpisana
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru autorskiego, a dotyczace przedmiotu Umowy,
uzupetnianie szczegotow rozwiazan projektowych i dokonywanie zmian w Dokumentacji
Projektowej nie bedzie podlegato odrebnemu wynagrodzeniu.
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§ 19. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 20019 poz.1231), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, Iub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia,
programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych
dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie w ramach wynagrodzenia zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rownocze$nie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wlasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikoéw, na ktorych utrwalono ww. utwory,
ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sklad Zakresu Prac Wykonawcy lub jej czgsci bedzie mogh korzystac
z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,
2) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
3) wprowadzanie do pamigci komputera,

4) wykorzystanie w  zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji  utworu
W przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych Kkopii,
6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

10) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych,

11) udostgpnienie przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow oraz wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 przedmiot umowy,

12) kopiowanie, zwielokrotnianie utworu, gromadzenie danych, w catosci lub we fragmentach bez
zadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskie;j,
reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

13) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej), w tym rozpowszechnienie (emisji) w ramach
pokazoéw w zamknigtych, jak tez przez telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

14) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksiazek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;j,
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15) wykorzystanie utworu do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z utworu dla
potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
W szczegolnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o utwor.

Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad Zakresu
Prac Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze nastgpowac
w cato$ci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym
jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowane;,
po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego
Z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Zakresu Prac Wykonawcy,
Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢é za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
W postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty
obstlugi prawnej postgpowania;

3) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwiagzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zgtaszajgcych roszczenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkoda dla
interesow Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji lub jej czesci, elementu
badz zakresu.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych
praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

UBEZPIECZENIE

§ 20. UBEZPIECZENIE

1. Przed rozpoczgciem wykonywania Robdt Budowlanych, Wykonawca bedzie zobowigzany

do przedtozenia lub zawarcia umowy ubezpieczenia i do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej
az do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego w odniesieniu do Terenu Budowy i Obiektu,
atakze catosci sprzetu (w tym Wyposazenia) i Materiatdbw wchodzacych w Zakres Prac
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

1) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego
mienia,

2) ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Projektanta,

3) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR).

W terminie co najmniej dziesieciu (10) dni roboczych przed zawarciem jakiejkolwiek umowy

ubezpieczenia, w tym umowy zmieniajacej, oraz wystawieniem polisy ubezpieczeniowej, w tym jej

odnowieniem, lub wystawieniem jakiegokolwiek innego dowodu potwierdzajacego objecie

Wykonawce ochrong ubezpieczeniows, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do weryfikacji
zakres wnioskowanego ubezpieczenia z informacja, ze jest on zgodny z niniejszymi zapisami.
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W terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia dor¢czenia powyzszych informacji Zamawiajacemu,
Zamawiajacy bedzie mogl przekazaé Wykonawcy swoje zastrzezenia co do zgodnos$ci
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapisow.
Po otrzymaniu takich zastrzezen Wykonawca uwzgledni je w mozliwie najszerszym zakresie. Jezeli
Zamawiajacy nie zglosi swoich zastrzezen co do zgodnosci proponowanej ochrony
ubezpieczeniowej z wymaganiami wynikajacymi z niniejszych zapisow W terminie przewidzianym
w zdaniu poprzedzajagcym, domniemywa si¢, ze Zamawiajacy nie ma zastrzezen do zakresu
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i zachowania ciaglo$ci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajacej
Z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz postanowien niniejszej Umowy.

Ubezpieczenia, do zawarcia ktérych zobowiazany jest Wykonawca, beda spetniaty co najmniej
warunki okre§lone w Zalaczniku nr 6 do Umowy. Ubezpieczenia obowigzkowe bedg spetniaty
warunki okreslone we wlasciwych przepisach prawa.

Zmiany warunkoOw ubezpieczenia okreSlonych w niniejszej Umowie oraz Zataczniku nr 6
do Umowy, ktore skutkujg niespetnianiem minimalnych wymogow okreslonych w Umowie
i Zatgczniku nr 6 do Umowy, jak rowniez zmiany osoby ubezpieczyciela (nawet w przypadku braku
zmiany warunkow ubezpieczenia) Wykonawca moze dokona¢ jedynie za uprzednia zgoda
Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

Jezeli spetnienie warunkow okreslonych w niniejszej Umowie oraz Zalaczniku nr 6 do Umowy nie
jest mozliwe ze wzgledu na zachodzace zmiany na rynku ubezpieczen lub brak mozliwosci zakupu
takiej ochrony ubezpieczeniowe]j na rozsgdnych handlowo warunkach, Strony podejma dziatania
w celu uzgodnienia zmian warunkow ubezpieczenia okreslonych w niniejszym Zataczniku, przy
zatozeniu utrzymania najszerszego mozliwego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostgpnego
na rynku ubezpieczeniowym.

Wykonawca zobowiazany jest przekazaé¢ Zamawiajacemu do weryfikacji pod katem spelnienia
wymagan okreSlonych w Umowie oraz niniejszym Zalaczniku projekty umow, polis lub
innych dokumentéw (certyfikatow, zaswiadczen, itp.), ktore maja by¢ wystawione przez
ubezpieczyciela, nie pdzniej niz:

4) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
i posiadanego mienia — (14) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu
Budowy,

5) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Projektanta — (14) dni przed
rozpoczeciem prac projektowo-dokumentacyjnych.

6) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (14) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

Niezaleznie od pozostatych postanowien zawartych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo akceptacji osoby ubezpieczyciela, tj. kazdego podmiotu, z ktorym Wykonawca
zamierza zawrze¢ ktorgkolwiek z umoéw ubezpieczenia okreslona w niniejszym Zataczniku.
Z wnioskiem o akceptacj¢ osoby ubezpieczyciela, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
najpdzniej w terminach przewidzianych w ust. 7 powyzej. Jezeli w terminie (7) dni od otrzymania
przez Zamawiajacego wniosku, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy informacji o akceptacji
badz braku akceptacji osoby ubezpieczyciela, Strony uznaja, ze Zamawiajacy zaakceptowal osobe
ubezpieczyciela zgodnie z wnioskiem Wykonawcy,

Jezeli ubezpieczenia, do ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, spelniaja wymagania
okreslone w Umowie oraz niniejszym Zalaczniku, Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zatwierdzenia
dokumentacji zwigzanej z tymi ubezpieczeniami. Jezeli w terminie (14) dni od otrzymania kompletu
dokumentow do zatwierdzenia Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy na pismie odpowiednio
informacji o udzieleniu zatwierdzenia lub nie wskaze w jakim zakresie przedtozone dokumenty nie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

spetniaja wymogoéw Umowy lub niniejszego Zatacznika, Strony uznajg, ze Zamawiajgcy zatwierdzit
przekazang dokumentacje.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu tresci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kopii zawartych umow, polis lub innych
dokumentéow  (certyfikatow, zaswiadczen, itp.) wystawionych przez ubezpieczyciela
potwierdzajacych istnienie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym i uzgodnionym zakresie oraz
dowdd uiszcezenia sktadki, nie pozniej niz:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci
i posiadanego mienia — (3) dni przed planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

2) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Projektanta — (3) dni przed rozpoczeciem
prac projektowo-dokumentacyjnych.

3) w zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) — (3) dni przed
planowanym przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy,

W przypadku ptatnosci ratalnej za ubezpieczenie, najpdzniej w dniu platnosci raty sktadki (bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego) oraz na kazde zadanie Zamawiajacego
zgloszone w wymaganym Umowa okresie zachowania ciaglosci ochrony ubezpieczeniowej
wskazanym w niniejszym Zalaczniku, w terminie (7) Dni od przekazania zadania przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze zaswiadczenie wystawione przez ubezpieczyciela
potwierdzajace zawarcie umoéw ubezpieczenia, brak zalegtosci w zakresie platnosci sktadki lub rat
sktadki.

Jezeli w terminie okreSlonym w ust. 7 powyzej Wykonawca nie dostarczy wymaganych
dokumentoéw, Zamawiajacy niezaleznie od innych uprawniefn, moze wstrzymac realizacjg¢ Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, w szczegolnosci odmowié przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy lub wstrzyma¢ ptatnosci za kolejne Etapy realizacji Umowy do czasu spetnienia przez
Wykonawce wszystkich wymogow ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowac bedzie
op6znieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za opdznienie zawinione przez Wykonawce, a
wstrzymanie platnosci nie begdzie powodowaé obowiazku Zamawiajacego zaptaty odsetek
ustawowych za opoOznienie, jak rowniez uprawnia¢ Wykonawcy do odstgpienia od Umowy, na
zasadach okreslonych w Umowie.

Niedostarczenie Zamawiajagcemu dokumentow  potwierdzajacych spelnienie  wymogow
wynikajacych z Umowy lub niniejszego Zatacznika w wymaganym terminie, nie zawarcie umowy
ubezpieczenia lub niezapewnienie ciaglosci ochrony ubezpieczeniowej, zawarcie umow
ubezpieczenia na warunkach niespetniajacych wymagan postawionych w Umowie lub niniejszym
Zataczniku, zmiana warunkéw umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ bez zgody Zamawiajacego,
swiadome wprowadzenie w blad Zamawiajacego, co do istnienia lub warunkow umoéw
ubezpieczenia stanowi istotne naruszenie Umowy przez Wykonawce i niezaleznie od innych
uprawnien Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na zasadach
okreslonych w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej Zamawiajagcy ma prawo, ale nie obowiazek
do samodzielnego zawarcia lub przedtuzenia uméw ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy
i obcigzenia go kosztami sktadek ubezpieczeniowych lub potracenia ich z wynagrodzenia
umownego lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy wydluzenie okresu realizacji Umowy nastapi z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada zgodnie z Umowsa, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupehniajacych,
rowniez tych wskazanych w Zalaczniku nr 6 do Umowy, a w szczegdlnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Strony udziela sobie nawzajem informacji niezb¢dnych do zawarcia umow ubezpieczenia
i wymaganych przez ubezpieczyciela w trakcie realizacji umow ubezpieczenia. Wnioskowane
informacje powinny by¢ przekazane drugiej Stronie niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie
(7) dni, od otrzymania informacji w tym zakresie.
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24,

Wykonawca zapewni, ze jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy ubezpiecza
w odpowiedniej wysoko$ci swoj personel, sprzet, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich
w ramach Przedmiotu Umowy prace, jezeli nie jest to objete ubezpieczeniem Wykonawcy lub
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wszystkich szkodach
i roszczeniach powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, nie po6zniej niz 2 dni
od powstania szkody lub wptynigcia roszczenia.

W  przypadku zajécia wypadku ubezpieczeniowego wszystkie podmioty zaangazowane
bezposrednio lub posrednio w realizacj¢ niniejszej Umowy zobowigzane sa udziela¢ sobie
wzajemnej pomocy, przekazywac sobie informacje i wspotpracowaé w celu:

1) ograniczenia skutkow wypadku ubezpieczeniowego oraz
2) uzyskania od ubezpieczyciela pelnego odszkodowania w mozliwe krotkim czasie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procesie likwidacji wszelkich szkod, ktore
powstaly w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w szczego6lnosci poprzez wypeltnianie
obowigzkoéw zwigzanych z procesem likwidacji szkod natozonych na ubezpieczonego stosownie do
postanowien warunkdéw ubezpieczenia oraz powszechnie obowiazujacych przepisoOw prawa.

Ilekro¢ ubezpieczyciel odmowi wyplaty, opdzni si¢ z wyptata lub zmniejszy warto$¢ wyptacanego
$wiadczenia ubezpieczeniowego, bez wzgledu na przyczyne i podstawe prawna, pozostanie to bez
wplywu na zobowiazanie Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami
okreslonymi w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym i w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy.
Dla uniknigcia watpliwosci, zaistnienie okolicznosci, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, nie
naktada na Zamawiajacego jakichkolwiek zobowiazan do pokrycia kosztow usunigcia skutkow
zdarzen ubezpieczeniowych.

W  odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych interesow Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze zrezygnowaé z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
Z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

W kazdym czasie realizacji Umowy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedtozenia
pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokosci sumy gwarancyjnej / sumy
ubezpieczenia / limitu odpowiedzialnosci.

Kwoty udziatow wlasnych / franszyz obcigzaja Wykonawce, jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu wyptaconym przez
ubezpieczyciela.

VIll. OKRES BUDOWY

1.

§ 21. ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

W terminie czternastu (14) dni po dokonaniu odbioru Dokumentacji Projektowej a przed
przekazaniem Terenu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
Zakres Prac Wykonawcy, stanowigcy uszczegotowienie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
przekazanego przez Wykonawcge w dniu zawarcia Umowy. Zaktualizowany Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie zlozony w wersji papierowej
i W edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb
W wersji papierowej i1 graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdéw postepu
w realizacji Robot Budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego na Terenie Budowy.
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Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci
kolejno$é, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé Etapy oraz daty rozpoczecia i zakonczenia
robot sktadajacych si¢ na poszczeg6lny Etap;

Zamawiajacy zatwierdzi Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w ciggu pigciu
(5) dni roboczych od daty jego przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
zastrzezenia dotyczace niezgodnosci z wymaganiami opisanymi w SWZ, Dokumentacji
Zamawiajacego lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Zaktualizowanego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego Zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego w terminie pigciu (5) dni roboczych od daty otrzymania uwag Zamawiajacego.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgltoszenia uwag
w terminie pigciu (5) dni roboczych beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Zaktualizowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegolnych Etapow, z wylaczeniem
zmiany Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy okreslonego w Umowie.

Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy.
§ 22. PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania Robot Budowlanych jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie Budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyé Zamawiajacemu plan BIOZ zgodnie
z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz trzy (3) dni robocze przed data rozpoczgcia Robot
Budowlanych.

§ 23. PRZEKAZANIE | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy nie p6zniej niz w terminie (7) dni od dnia
spetnienia przez Wykonawce warunkow okreslonych w Umowie. Stan w momencie przekazania
oraz data i godzina przekazania zostang potwierdzone protokotem podpisanym przez
przedstawicieli Stron. Opdznienie ani zwtoka w podpisaniu protokotu przekazania Terenu Budowy
przez Wykonawce nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢ zmiany Umowy, w tym
W szczegdlnosci zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Warunkiem przekazania Terenu Budowy Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu wszystkich Pozwolen niezb¢dnych do rozpoczgcia budowy Obiektu, co do ktérych
uzyskania Wykonawca jest zobowigzany oraz dokumentow ubezpieczenia wymaganych na
podstawie Umowy. Zamawiajacy dopuszcza przekazanie Terenu Budowy przed uzyskaniem
Pozwolen niezbednych do realizacji Obiektu, o ile Wykonawca wykaze, ze czynnosci, ktore
zamierza wykona¢ nie naruszajg przepisow prawa (dla uniknigcia watpliwosci, powyzsze nie
wplywa na obowigzek przekazania dokumentoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym). Opdznienie w wydaniu Terenu Budowy wynikajace z niedopetnienia przez
Wykonawce powyzszego warunku nie uprawnia Wykonawcy do domagania si¢ zmiany Umowy.
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W przypadku zwitoki Zamawiajacego W wydaniu Terenu Budowy lub podpisaniu protokotu,
0 ktorym mowa W ust. 1, Wykonawca uprawniony bedzie do domagania sie przesuniecia termindw
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o odpowiedni okres.

Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie Budowy oraz utrzymanie Terenu
Budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren Budowy przez
0soby nieuprawnione,

3) zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejgcia Terenu Budowy do dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren Budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem Rob6t Budowlanych, probami i odbiorami,

6) Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i utylizacji wytworzonych odpadéw powstatych
w trakcie prowadzenia Robot Budowlanych, w tym odpadéw niebezpiecznych okreslonych
w zatgczniku nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Podstawg dopuszczenia do pracy na Terenie Budowy jest:

1) posiadanie obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich;

2) uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie BHP;

3) posiadanie przez pracownikoéw $srodkéw indywidualnej ochrony, odziezy i obuwia roboczego;
4) zapoznanie z instrukcjami BHP i ppoz. obowiazujacymi u Zamawiajacego;

5) zapoznanie pracownikow z zakresem wystepowania zagrozen wypadkowych;

6) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie okre$lonych prac.

Wykonawca bedzie delegowal wylacznie takich pracownikow, ktoérzy spelniaja wymagania
okreslone w ust. 6 pkt 1 — 6). Listy pracownikéw wraz z oSwiadczeniem o odbyciu przez nich
wymaganych szkolen oraz posiadaniu obowigzkowych profilaktycznych badan lekarskich
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu przekazania Terenu Budowy.

Przed przystapieniem kazdego nowego pracownika do pracy, najpdzniej na dzien przed
rozpoczeciem pracy, Wykonawca bedzie dostarczal do Zamawiajacego pisemng informacje
potwierdzajaca spetnienie formalnych wymagan przez pracownikow, w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania powierzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dost¢pu do Terenu Budowy.

Roboty Budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren Budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu Budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
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z Terenem Budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia Robot
Budowlanych.

Po zakonczeniu Robot Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren Budowy
i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zamawiajagcemu najpozniej do dnia Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren Budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w Umowie,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu Budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz pie¢ (5) dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 24. ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja Projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek biezacego informowania informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy.

Nie p6zniej niz w terminie pieciu (5) dni roboczych od powiadomienia lub przekazania informaciji,
0 ktorych mowa powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢ ich wptywu na termin
wykonania Zakresu Prac Wykonawcy oraz przedstawi ich wyceng z uwzglednieniem wystapienia
tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycije
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 25. WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowia wlasno§¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postgpowania.

§ 26. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania Robot Budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé¢ niezbe¢dne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie Budowy
i wokot niego.

Wykonaweca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigcia wydang przez wlasciwy organ.

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekow, substancji
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ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem Robét Budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 27. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jako$ci Robot Budowlanych i Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci oraz
prébek 1 Materiatoéw oraz urzadzen uzytych do wykonania Umowy.

Materialy i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegdlnosci:

1) by¢ fabrycznie nowe,

2) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIORB,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu Robot
Budowlanych,

6) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,

Powyzsze wymagania zostang potwierdzone Karta Materiatowa, ktora Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo przed zastosowaniem Materiatow przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Materialow okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie terminoéw realizacji robot okreslonych
Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz Robot
Budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci Materiatow i1 robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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1) usuni¢cia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okre§lonym w ust. 4
z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub,

2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych
polecen w terminie pietnastu (15) dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$é
Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 i 4, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Materialy do Robot Budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robot Budowlanych przez Wykonawce lub
Podwykonawcg nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow, ktore
nie sg zgodne z ust. 2 i 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i Roboty Budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzagcym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB i Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiazany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialdw oraz Robdt Budowlanych powinny by¢ prowadzone
W miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie Budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i Materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatlow i Robot Budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow
przed ich wykorzystaniem.

Badania Materialdéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem Budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem Budowy dotyczacych Materiatéw lub Robdt Budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz Roboty Budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sa zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
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§ 28. NAPRAWA USZKODZEN

1. Wykonaweca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
Roboty Budowlane i Materiaty, do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z wytgczeniem
wykonanych zakreséw przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust.1 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos$¢ Robot Budowlanych i Materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami, Umowg i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Jezeli uszkodzenia w Materiatach lub Robotach Budowlanych, o ktérych mowa powyzej powstaty
wskutek okoliczno$ci stanowiagcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu Zakonczenia
Zakresu Prac Wykonawcy, co najmniej 0 okres powstatego w ich wyniku opdznienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w Robotach Budowlanych lub Materiatach
przeznaczonych do wbudowania w Obiekt powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca
lub Podwykonawca.

§ 29. USUWANIE NIEPRAWIDELOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE
ROBOT BUDOWLANYCH

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania Robot
Budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w Robotach Budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz pigé
(5) dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢é Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1 , Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 30. PROGRAM NAPRAWCZY

1. Jezeli faktyczny postgp robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy lub okreslonemu terminowi
zakonczenia Etapu lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie,
nie pozniej niz w terminie dziesigciu (10) dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego.

2. Program Naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt w terminach okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe
wynagrodzenie.
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Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu Zakonczenia Zakresu
Prac Wykonawcy lub okreslonego terminu zakonczenia czgéci Zakresu Prac Wykonawcy, wynika
z winy Wykonawcy, to nie jest on uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie
Robot Budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania Robot Budowlanych niezgodnie z Dokumentacja Projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opo6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
Z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem Robot Budowlanych w zwiazku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa lub z Pozwoleniem.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czes$ci na okres,
ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy trzech (3) miesigcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli wstrzymanie Robot Budowlanych nie nastapito
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu
Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do
zwrotu kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania Robét Budowlanych.

§ 31. ODBIORY W OKRESIE BUDOWY

W Okresie Budowy beda przeprowadzane nastgpujace Odbiory:
1) Odbidér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbior Etapu

4) Odbior Koncowy

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do Odbioru Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz trzy
(3) dni robocze od daty zgloszenia gotowosci do Odbioru i potwierdza Odbidr robot wpisem do
Dziennika Budowy. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci
do Odbioru Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed
ich Odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

Odbior Czesciowy jest dokonywany w celu weryfikacji cze$ci wykonanego Zakresu Prac
Wykonawcy, tak aby mozliwe bylo dokonanie Odbioru Etapu, wskazanego w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢
do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy, powiadamia o gotowosci do
Odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warunkiem przystapienia do Odbioru jest
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potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy gotowosci do
Odbioru. Dokonanie Odbioru Cze$ciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego nha
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych cze¢$ciowo, w terminie trzech (3) dni roboczych liczac
od dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wykaz robot, objetych Odbiorem
Czgéciowym jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot. W protokole wyszczegodlnione
beda wydzielone elementy Robdt Budowlanych wykonane przez Podwykonawcdéw 1 zalgczone
protokoty odbioru czesciowego robot wykonanych przez Podwykonawcow,

Odbior Etapu jest przeprowadzany z chwilg dokonania Odbioru CzegSciowego ostatniej zZ czesci
Zakresow Prac Wykonawcy, sktadajacych si¢ na dany Etap, okreSlony w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Do Protokotu Odbioru Etapu podpisywanego przez Strony dotacza sie
wszelkie Protokoty Odbioru Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu lub Protokoly
CzeSciowe zwigzane z wykonaniem danego Etapu, a takze dokumenty rozliczeniowe.

§ 32. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca przygotowuje Dokumentacje Powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania Robot Budowlanych.

Miejscem odbioru Dokumentacji Powykonawczej jest Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego
przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie — Sekcja Nadzoru Inwestycji.

Dokumentacja Powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem Robot Budowlanych oraz Odbiorami Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
i Odbiorami Czesciowymi.

Dokumentacja Powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Wykonawca opracuje Dokumentacje Powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych
W spis tresci tomach, w sktad ktorej wejda migdzy innymi:

1) komplet Dokumentacji Projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi
przez Projektanta Gtownego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) Dziennik Budowy,
3) Pozwolenie, na podstawie ktorego realizowano Roboty Budowlane,
4) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z PrBud,

5) aktualne uprawnienia osob wchodzacych w sklad Personelu Kluczowego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie,

6) deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
Materialy, Karty Materialowe zatwierdzone przez Zamawiajacego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego Wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, Karty Pomieszczen, harmonogram przegladow w okresie gwarancji zamontowanych
urzadzen i instalacji,

7) protokoty badan i prob,

8) dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej (jpg), kazde pomieszczenie oznaczone
zgodnie z projektem, przy czym przebieg tras instalacyjnych ulegajacych zakryciu musi by¢
udokumentowany fotograficznie w sposob umozliwiajacy jednoznaczne okreslenie lokalizacji
oraz odlegtosci fotografowanego zakresu od charakterystycznych punktéw odniesienia. Tlos¢
zdje¢ uzalezniona jest od etapu i zakresu prac przy czym Zamawiajgcy wWymaga minimum
200 zdje¢ na miesiac,
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9) szczegotowe instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontow i konserwacji
Obiektu, zgodne z przepisami prawa, ktore doreczone zostang Zamawiajgcemu CO hajmniej na
trzydziesci (30) dni przed planowana data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

10) wszelka inng dokumentacj¢ techniczng potrzebng do uzyskania przez Zamawiajacego lub
Wykonawce Pozwolen niezbgdnych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy montazu, rozruchu eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen
i Wyposazenia,

11) Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
12) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systeméow.

Skompletowana Dokumentacja Powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej w szesciu (6) egzemplarzach i elektronicznej w formacie pdf i dwg - wersja edytowalna,
w terminie nie pozniej niz czternastu (14) dni roboczych przed datg Odbioru Koncowego.

§ 33. ODBIOR KONCOWY

Odbior Koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Zakresu Prac
Wykonawcy, na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika Budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy i zgloszeniu gotowos$ci do ich odbioru.

W ramach Odbioru Koncowego Zamawiajacy dokona Odbioru jakosciowego i ilo§ciowego
dostarczonego oraz zamontowanego Woyposazenia, ktorego zestawienie bedzie zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem
do Dziennika Budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego
W probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru Koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu:

1) komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci: Dziennik Budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organow,
Protokoty Odbiorow CzesSciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne, Karty Materialowe zatwierdzone przez Zamawiajacego na etapie budowy, karty
gwarancyjne zabudowanych urzadzen i dostarczonego Wyposazenia, DTR zamontowanych
urzadzen, tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z numerami fabrycznymi, miejscem ich
montazu i warto$ciami, karty pomieszczen zawierajace opis pomieszczenia (funkcja, sposob
wykonczenia), Wyposazenie, wraz z cenami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy,

2) szczegotows instrukcje eksploatacji i ewakuacji, uzytkowania, remontéw i konserwacji
Obiektu, zgodng z przepisami prawa, ktora dorgczona zostanie Zamawiajgcemu na co najmnie;j
trzydziesci (30) dni przed planowang datg podpisania Protokotu Odbioru koncowego,

3) wszelkg inng dokumentacje techniczng potrzebng do uzyskania przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce Pozwolen, niezbednych do wybudowania, utrzymania i eksploatacji Obiektu oraz
do dostawy, montazu, rozruchu, eksploatacji, utrzymania, obstugi oraz konserwacji urzadzen,

4) prawomocne bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie Obiektu,
5) licencje, programy, instrukcje itp. dziatajacych i zainstalowanych systemow.

W przypadku braku przedtozenia wyzej wskazanych dokumentéw Zamawiajacy moze odmowié
dokonania Odbioru Koncowego z wyznaczeniem nowego terminu jego przeprowadzenia albo
wyznaczy¢ dodatkowy termin uzupetnienia dokumentow.
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10.

11.

12.

IX.

1.

Odbior Koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru Koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz piec (5) dni roboczych
od dnia potwierdzenia gotowosci do Odbioru Koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika Budowy. Odbior Koncowy zostanie
zakonczony w ciggu szesc¢dziesigeiu (60) dni od zgtoszenia gotowosci do Odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru Koncowego zostanie stwierdzone, ze Roboty Budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystagpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior
Koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania Robot Budowlanych i innych prac
objetych Zakresem Prac Wykonawcy, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich ztozonoé¢ techniczna, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci
Odbioru Koncowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru Koncowego. Podpisany Protokdt Odbioru Koncowego jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad, nie bedagcych Wadami Istotnymi, Strony
uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole Odbioru Koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia Wad Istotnych, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia Wad
Istotnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego a nastgpnie do ponownego zgloszenia
gotowosci do Odbioru Koncowego.

Za dzien faktycznego Odbioru Koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu Odbioru Koncowego.

OKRES GWARANCIJI

§ 34. GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Roboty Budowlane, dostawy (w tym dostawy i montaz
Wyposazenia) i ustugi objete Zakresem Prac Wykonawcy i zapewnia, ze Zakres Prac Wykonawcy,
w tym Wyposazenie, bedzie wolny od Wad. Okres odpowiedzialno$ci Generalnego Wykonawcy
Z tytulu rgkojmi za Wady Zakresu Prac Wykonawcy, w tym Robot Budowlanych, Wyposazenia,
dostaw i ustug wykonanych na podstawie niniejszej Umowy rowny jest Okresowi Gwarancji (w tym
ulega przedtuzeniu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie w odniesieniu do
przedtuzenia Okresu Gwarancji), a zakres odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy z tytutu
rekojmi za Wady odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci okreslonemu
w niniejszym paragrafie Umowy.

Okres Gwarancji wynosi:

1) ... (min. 60 miesigczny) na Roboty Budowlane (w tym instalacje i zastosowane Materialy)
z wylaczeniem Robot Budowlanych wymienionych w punktach 2-4,
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2) (min. 60 miesieczny) na Urzadzenia i ich elementy (w tym urzadzenia HVAC, armatura
sanitarna baterie, suszarki, urzadzenia transportu Dbliskiego - windy, transformatory
elektroenergetyczne, agregaty pradotworcze),

) I (min. 120 miesi¢czny) na Slusarke zewnetrzna, dach i elewacje z izolacjami,
4) 240 miesigey na konstrukcje Obiektu,

5) 84 miesigce na Dokumentacje Projektows.

6) 60 miesiecy na Wyposazenie.

Dla uniknigcia watpliwo$ci na pozostaty, niewymieniony powyzej Zakres Prac Wykonawcy Okres
Gwarancji wynosi 60 miesiecy.

Gwarancja i rgkojmia obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w Okresie Gwarancji,
2) usuwanie Wad tkwiacych w Zakresie Prac Wykonawcy, jak i ujawnionych w Okresie Gwarancji,

3) koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatlow eksploatacyjnych niezb¢dnych do
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, ktore ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga aby obstuga gwarancyjna i serwisowa prowadzona byta w jezyku polskim.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji Wady powstale z winy uzytkownika,
w szczego6lnosci uszkodzenia mechaniczne.

Bieg Okresu Gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczonym od podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego.

Jesli Zamawiajacy stwierdzi istnienie Wad w Obiekcie, wowczas niezwlocznie zawiadomi
Wykonawce o istnieniu  Wady w formie pisemnej lub e-mailem na adres:
............................................ Zgloszenie zawiera¢ bedzie numer zgloszenia, lokalizacje
Wady, dane osoby zglaszajacej, date i godzing zgloszenia oraz opis Wady, oraz wyznaczenie
terminu do spisania protokotu dotyczacego istnienia Wady. Je§li Wykonawca w terminie
okreslonym w zawiadomieniu nie przystapi do spisania protokolu wspoélnie z Zamawiajacym,
wowczas wigzacym dla obydwu Stron jest protokot sporzadzony jednostronnie przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia Wad w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia Wady, sporzadzonego przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 7 dni od dnia otrzymania protokotu sporzadzonego
przez Zamawiajacego bez udzialu Wykonawcy. W uzasadnionym przypadku z przyczyn
0 charakterze obiektywnym, za zgodg Zamawiajacego mozliwe jest wskazanie innego rozsgdnego
terminu usunigcia Wady. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej Wady
w ustalonym terminie, Zamawiajacemu przystugiwac¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej
Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze) oraz uprawnienie do
kary umownej w wysokosci i na zasadach przewidzianych w Umowie.

Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zglaszania Wad 24 godziny na dobeg, 7 dni w tygodniu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do usunigcia Wad w ciggu 24 godzin od momentu
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, a w przypadku elementow zagrazajacych bezpieczenstwu
obiektu i ludzi albo uniemozliwiajacych prace pracownikow — niezwtocznie , nie dtuzej niz 2 h.
Przez przystapienie do usuwania Wad rozumie si¢ przybycie na miejsce wystgpienia zgltoszonej
Wady przez upowaznionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie
zgtoszonej Wady.

Czynnoéci w ramach gwarancji i rgkojmi realizowane bgda w Obiekcie w godzinach pracy
Zamawiajacego, a w wyjatkowych przypadkach takze poza godzinami pracy jednostki.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia Wady Istotnej, w pozostatych przypadkach
- termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania Wady (art. 581 Kc).
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18.

Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje rowniez Zakres Prac Wykonawcy zrealizowany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody, spowodowanej Wada oraz powstalej
W zwiazku z jej usuwaniem, w terminie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy w Okresie Gwarancji uprawniony jest do usunigcia we wlasnym zakresie na koszt
Wykonawcy Wad nieusuni¢tych przez Wykonawcg w uzgodnionym terminie oraz naprawienia
wyrzadzonych takg Wada szkod we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Koszty usuniecia Wady i naprawienia szkody poniesione przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek zwroci¢ w terminie pigciu (5) dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez
Wykonawce zadania Zamawiajacego w tym zakresie. Zadanie winno zawiera¢ takze uzasadnienie
poniesionej szkody oraz jej wartos¢. Zamawiajacy do zadania dotaczy note obciazeniowq.
W przypadku braku zaptaty Zamawiajacy ma prawo do potracenia powyzszej naleznosci
z wniesionego przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Usunigcie Wad zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony
Z wylaczeniem sytuacji opisanych w ust. 14 powyze;.

W kwestiach dotyczacych warunkéw gwarancji i rekojmi, nieuregulowanych w tresci Umowy lub
w zatacznikach do niej, stosuje si¢ postanowienia Kc.

Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen takze po uptywie Okresu Gwarancji, jezeli zgtosit Wade
przed uptywem terminu Okresu Gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu
gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o Wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza i zobowiagzuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Pzp nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytulu gwarancji.

§ 35. ODBIORY GWARANCYJNE, ODBIOR OSTATECZNY

Odbiory Gwarancyjne beda przeprowadzone w ciagu pigtnastu (30) dni roboczych przed uptywem
kazdego z Okresow Gwarancji z wytaczeniem najdtuzszego, w celu oceny robot zwigzanych
z usunieciem Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji.

Odbior Gwarancyjny potwierdzony bedzie Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w Okresie Gwarancji.

Odbior Ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w OKresie
Gwarancji, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad 1 potwierdzenia wypetienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Odbior Ostateczny przeprowadza si¢ w ciagu trzydziestu dni (30) dni roboczych przed uptywem
najdtuzszego z Okresow Gwarancji.

Z Odbioru Ostatecznego sporzadza si¢ Protokoét Odbioru Ostatecznego. Jezeli podczas Odbioru
Ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady. Zamawiajacy przerywa Odbior
Ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio Okres Gwarancji
i ewentualnie Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy. Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.
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Odbior Gwarancyjny oraz Odbidr Ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 36. WYSOKOSC I CHARAKTER WYNAGRODZENIA

Cena Ofertowa Brutto stanowigca Wynagrodzenie na dzien podpisania Umowy za wykonanie
Zakresu Prac Wykonawcy Wynosi: ..... (SIownie ............oooiiiiiiiiiniiiiiiiieea )

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i obejmuje wszystkie koszty w tym m.in. wykonania
Dokumentacji Projektowej, uzyskania Pozwolen, przeniesienia praw autorskich, Nadzoréw
Autorskich, Robot Budowlanych, utrzymania Terenu Budowy w czasie trwania Robot
Budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej, koszty zabezpieczen, ceny Materiatlow i ustug,
Wyposazenia, naktady, optaty i zobowigzania niezbedne do wykonania Zakresu Prac Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi, dodatkowe elementy zamdwienia
nieokres§lone szczegdtowo, ale niezbedne, nieodzowne do wykonania i ukonczenia przedmiotu
zamowienia bez wzgledu na okolicznosci i1 zrodta ich powstania, w tym takze koszty przegladow
okresowych i gwarancyjnych oraz usuniecia Wad w Okresie Gwarancji.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie
ceny za Zakres Prac Wykonawcy.

Nieuwzglednienie przez Wykonawce w zaoferowanej przez niego Ofercie kosztow koniecznych
do wykonania Inwestycji, jak rowniez niedoszacowanie, pominigcie oraz brak dostatecznego
rozpoznania zakresu przedmiotu zamdéwienia w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy
do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszystkich robot oraz innych
czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania Zakresu Prac Wykonawcy, niezaleznie
od tego, czy i w jakich ilosciach zostaty ujete wprost w Dokumentacji Zamawiajacego lub Ofercie.

Wykonawca o$wiadcza, iz Cena Ofertowa Brutto zostala ustalona z uwzglednieniem
obowiazujacych regulacji prawnych dotyczacych minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci w sposob gwarantujacy, iz wysokos¢
wynagrodzenia za kazda godzing wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy jest nie nizsza, niz
wysoko$¢ obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze poza przypadkami przewidzianymi w Umowie,
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 37. PLATNOSCI

Po wykonaniu poszczegolnych Etapow Zakresu Prac Wykonawcy, wskazanych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, Wykonawca otrzyma na poczet rozliczenia koncowego transze
Wynagrodzenia do maksymalnej wysokosci, okreslonej w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym:

1) Etap 1.1 -2 % Wynagrodzenia,
2) Etap 1.2 - 3,5 % Wynagrodzenia,
3) Etap 220 % Wynagrodzenia,
4) Etap 3 — 32 % Wynagrodzenia,
5) Etap 4 — 10 % Wynagrodzenia,
6) Etap 5-—8 % Wynagrodzenia,
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11.

Dla uniknigcia watpliwosci wskazane powyzej transze wyplaty czgsci Wynagrodzenia nie stanowig
zaplaty Wynagrodzenia za dany Etap, lecz sg cze¢$ciag Wynagrodzenia ryczattowego wyptacanego
Wykonawcey w zwigzku z zakonczeniem danego Etapu, przy uwzglgdnieniu zdolnosci ptatniczych
Zamawiajgcego.

Podstawa wystawienia faktur czeSciowych w zwiazku z zakonczeniem danego Etapu beda
Protokoly Odbioru Etapow.

Podstawg do rozliczenia koncowego i wystawienia faktury koncowej, obejmujacej pozostatg
dotychczas nie wyplacong czg$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie podpisany Protokot Odbioru
Koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktur cz¢sciowych oraz faktury koncowej rozliczenie
Z Podwykonawcami wraz z okre$leniem nazw, adres6w i numeréw kont bankowych oraz kwot
naleznych do zaptaty z tytutu wykonanych i odebranych prac wraz z wykazem i dowodami kwot
naleznych i zaptaconych, obejmujacych. Rozliczenie koncowe przedmiotu Umowy musi zawieraé
pisemne o$wiadczenia Podwykonawcow, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji,
stwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich Zakresu Prac
Wykonawcy oraz, ze wszystkie nalezno$ci wobec nich zostalty uregulowane.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu pisemne uwagi, zawierajace szczegOlowe uzasadnienie zajetego
stanowiska, co do zakresu i charakteru Robot Budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce
postanowien Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem wymaganych Umowa
dokumentow, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Faktury czesciowe i koncowa zostang wystawione i dostarczone Zamawiajagcemu nie pozniej niz
W ciggu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru
Etapu lub Protokotu Odbioru Koncowego na adres ul. Kopernika 36, 31-501 Krakoéw oraz
dodatkowo elektroniczny obraz faktury (format PDF) na adres: efaktury@su.krakow.pl.
Postanowienia ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Strony ustalaja, ze na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2021 poz. 424):

1) faktury czeSciowe beda ptatne w terminie do 60 dni kalendarzowych,

2) faktura koncowa ptatna bedzie w terminie do 60 dni kalendarzowych - liczac od dnia nastepnego
po dacie jej ztozenia w prawidtowej formie i treSci wraz z wymaganymi zatgcznikami,

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie platnosci
beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 Kc).

Nalezno$¢ z tytulu wystawianych przez Wykonawce faktur bedzie przez Zamawiajacego
regulowana w formie polecen przelewu na konto Wykonawcy w Banku [e]. Zmiana rachunku
Zamawiajacego wymaga powiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podany przez niego numer rachunku bankowego wskazany w ust. 10
jest/nie jest* rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow (tzw. biata
lista) prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wykonawca jest zobowigzany
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13.

14.

15.

XI.

do powiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu rachunku z wykazu, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze begdzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci Za zaptate w tym systemie uznaje si¢ dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w ust. 7. Termin zaplaty uwaza si¢ za zachowany z chwila obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Podzielong ptatno$¢ stosuje si¢ wylgcznie przy platnosciach bezgotoéwkowych, realizowanych
za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnos$ci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
W systemie podzielonej ptatnosci.

W przypadku, gdy Podwykonawcy sa uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, o ktorych mowa w paragrafie 14 (Bezposrednia zaptata Podwykonawcy), beda one
nastgpowaty do wysokosci Wynagrodzenia za poszczegolne Etapy okreslonej w ust. 1.

§ 371. ZALICZKA

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek, na pisemny wniosek Wykonawcy,
odrebnie na poczet realizacji kazdego z Etapow od 2 do 5 z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ udzielonej
zaliczki na dany Etap, nie moze przekroczy¢ 30% transzy Wynagrodzenia przypisanej do tego
Etapu, okre$lonej procentowo w § 37 ust. 1 oraz kwotowo w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

Udzielenie zaliczki za Etap od 3 do 5 nie moze nastgpi¢ wczesniej niz przed uzyskaniem 90% stanu
zaawansowania prac objetych Etapem 2 (konstrukcja obiektu - stan surowy).

W przypadku podpisania Protokotu Odbioru Etapu udzielona zaliczka na poczet realizacji danego
Etapu zostanie zaliczona na poczet transzy Wynagrodzenia za ten Etap

Zaliczka zostanie wptacona na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 21 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY I KARY UMOWNE

§ 38. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim lub w mieniu
osOb trzecich, ktore wystapia na skutek dziatania Iub zaniechania Wykonawcy lub
Podwykonawcow, w zwigzku z wykonywaniem Zakresu Prac Wykonawcy, bez wzgledu na czas,
w ktérym szkoda wystapita.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem Robot Budowlanych, dostaw i ustug bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych dostaw i ustug

oraz za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.
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6. Od daty Odbioru Koncowego do wystawienia Protokolu Odbioru Ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w Obiekcie, za
ktoéra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych a spowodowane;:

1)

2)

3)

Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy Rob6t Budowlanych, dostaw i ustug
i tkwita w Obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia Robot
Budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru Koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

czynno$ciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dniu Odbioru Koncowego.

7. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwiazku z realizacja Umowy.

§ 39. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke Wykonawcy w dotrzymaniu Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy,
w wysokosci dziesig¢ tysigcy zt (10.000) za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie
pomiedzy Terminem Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy a faktycznym dniem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego;

za zwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym lub
w Okresie Gwarancji, w wysokosci trzy tysigce ztotych (3.000), za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad;

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
dziesie¢ (10) % Wynagrodzenia. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do Zakresu Prac Wykonawcy dotychczas wykonanego;

w przypadku odmowy przedlozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie na wezwanie
Zamawiajacego dokumentow, zwigzanych z obowigzkiem zatrudniania na umowe o prace,
0 ktorych mowa w paragrafie 15 ust. 2, 5 i 7, w wysokosci pigéset ztotych (500) za kazdy
przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia
w terminie przez Wykonawce dokumentow, kara moze by¢ naktadana wielokrotnie;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci dziesie¢ tysiecy
ztotych (10.000) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow;

za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci jeden tysiac
ztotych (1.000) za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;

za nieprzedtozenie w terminie do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci pie¢ tysiecy ztotych
(5.000) za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy
0 Podwykonawstwo lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo w zakresie Robot Budowlanych, dostaw lub ustug badz jej zmiany
W wysokosci tysiaca ztotych (1.000) za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej
zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy 0 Podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci jeden tysiac ztotych (1.000) za kazdy przypadek;
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10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiatow i kosztow),
w wysokosci pie¢ tysigcy ztotych (5.000) za kazdy przypadek;

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen materiatow i kosztow),
w wysokosci sto ztotych (100) za kazdy dzien zwtoki;

12) za dopuszczenie do wykonywania Zakresu Prac Wykonawcy objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci dziesigé
tysiecy ztotych (10.000) za kazdy przypadek;

13) za zawinione przerwanie realizacji Robét Budowlanych przez Wykonawcg trwajace powyzej
czternastu (14) dni w wysokosci pie¢ tysigey ztotych (5.000), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy;

14) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z paragrafem 20 Umowy a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci dwadziescia tysiecy ztotych (20.000),
za kazdy przypadek;

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z paragrafem 26 ust. 4
Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci pigé tysiecy
ztotych (5.000), za kazdy przypadek;

16) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla ktorejkolwiek osoby wchodzacej w sktad
Personelu Kluczowego, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajacego, w wysokosci piec¢ tysiecy ztotych (5.000), za kazdy przypadek.

Kary umowne podlegaja sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi
pietnascie (15) % Wynagrodzenia.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym paragrafie nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogoblnych okreslonych przepisami KC.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 10 dni od daty otrzymania
informacji o jej naliczeniu. Brak terminowej zaptaty uprawnia Zamawiajacy do potracenia kary
umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

Zakresu Prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

Przed naliczeniem kary umownej Zamawiajacy wzywa Wykonawce do szczegotowego podania
przyczyn niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
podac¢ przyczyny niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania wezwania.

ZMIANA UMOWY

§ 40. ZMIANA TERMINU ZAKONCZENIA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony maja prawo do przedluzenia Terminu Zakonczenia Prac Wykonawcy okreslonego
w paragrafie 5 ust. 1 oraz terminéw zakonczenia poszczegdlnych Etapow, okreslonych
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w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym o okres trwania przyczyn, z powodu ktoérych bedzie
zagrozone dotrzymanie tych termindéw w nast¢pujacych sytuacjach, gdy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)

9

ze wzgledu na przyczyny lezace po stronie Zamawiajgcego dotyczace nieterminowego
przekazania Terenu Budowy, jak rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych
od Stron i niezawinionych przez Wykonawcg, a zwigzanych z opdznieniem w uzyskaniu od
stosownych instytucji i organéw niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach
instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez Sile Wyzsza,
powodujace, ze dotrzymanie Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy bedzie
niemozliwe lub niezwykle utrudnione, wymagajace dotozenia nadzwyczajnego wysitku;

zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukonczenia Zakresu Prac Wykonawcy;

zostang wprowadzone roboty zamienne z przyczyn o charakterze technologicznym lub
funkcjonalnym (np. moze to by¢ zwiazane z wycofaniem z produkcji okreslonego rozwigzania,
Materiatu, elementu, itp., albo zastosowaniem rozwigzania, Materiatu, elementu, itp. o lepszych
parametrach funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych, jako$ciowych itp., tj. wprowadzenie
odmiennego rozwigzania, Materiatu, elementu, itp.,, w stosunku do przewidzianego
W pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, jezeli wprowadzenie robot zamiennych jest
konieczne do prawidtowego wykonania Umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu
zamowienia w stosunku do przedmiotu okre§lonego w SWZ oraz wynikajacego z tresci Oferty
oraz ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sa niezbedne do wprowadzenia, aby
mozliwe byto zakonczenie Zakresu Prac Wykonawcy, a nie dato si¢ ich przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢c w momencie zawarcia
niniejszej Umowy;

wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi obiektami;
Zamawiajacy utraci mozliwos¢ biezacego finansowania realizacji Umowy;

zaistnieje koniecznos$¢ pozyskania dodatkowych lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktow organéw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢;

10) wystgpia opéznienia w wydawaniu Pozwolen do wydania ktéorych wiasciwe organy

sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany
W przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

11) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania Robot Budowlanych z powodu nie dopuszczania

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

12) w przypadkach wprowadzenia zmian na podstawie paragrafu 41 (Zmiana Zakresu Prac

Wykonawcy) i paragrafu 45 (Pozostate przypadki zmian), jesli wprowadzenie tych zmian
wplynie na terminy wykonania Zakresu Prac Wykonawcy.
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§ 41. ZMIANA ZAKRESU PRAC WYKONAWCY

Strony sg uprawnione do zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow technicznych, technologii
wykonania Robo6t Budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Zakresu Prac Wykonawcy w
nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego lub zmianie stanu prawnego w oparciu,
o ktéory je przygotowano, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. Zmiana Umowy
ze wzgledu na zmiane technologiczng obejmuje ponadto nastgpujace okolicznosci:

a) mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania Robot
Budowlanych poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,
przy zachowaniu jako$ci i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji
i urzadzen,

b) mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jako$é, parametry techniczne lub
eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie si¢ na rynku Materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
poniesienie nizszych kosztow realizacji Zakresu Prac Wykonawcy lub kosztow eksploatacji
wykonanego Obiektu, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci,

d) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdét Budowlanych
pozwalajacej na skrdcenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztow wykonywanych Robot
Budowlanych, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

konieczno$¢ wykonania prac oraz usunigcia Wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub Robot Budowlanych
na Terenie Budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie
wykonania robo6t, usunigcia Wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia;

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypalow, ktoére mogg skutkowaé w §wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkéw Terenu Budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

konieczno$ci zrealizowania Zakresu Prac Wykonawcy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w Ofercie lub Dokumentacji Zamawiajacego ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystgpienia Sily Wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Zakresu Prac Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami Umowy;

zmiany Zakresu Prac Wykonawcy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci Zakresu Prac Wykonawcy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 42. ZMIANA W ZAKRESIE WYNAGRODZENIA

Wykonaweca jest uprawniony do zgdania dodatkowego wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy, W sytuacjach o ktorych mowa w paragrafie
40 (Zmiana Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy) w wysokosci odpowiadajgcej
poniesionym przez Wykonawce kosztom utrzymania Terenu Budowy, na ktore sktadaja si¢: koszty
energii elektrycznej, optat za wode i odprowadzenie $ciekow, ochrony Terenu Budowy, najmu
konteneréw. Wysokos$¢ dodatkowego wynagrodzenie zostanie ustalona na podstawie dostarczonych
przez Wykonawce dowoddéw poniesionych kosztéw w postaci faktur lub rachunkow.

Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany Wynagrodzenia z tytulu zmiany Zakresu Prac
Wykonawey w przypadkach okreslonych w paragrafie 41 (Zmiana Zakresu Prac Wykonawcy)
w sytuacji, gdy s3a one nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz jezeli zmiany te bgeda miaty wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

§ 43. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ waloryzacji Wynagrodzenia i dokonania zmiany Umowy
w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug - wowczas zmianie ulegnie stawka podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto nalezne Wykonawcy od dnia zmiany stawki. Wynagrodzenie netto
pozostanie bez zmian;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ - Wowczas wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zmienione w zakresie niezbednym i koniecznym zwigzanym z przedmiotowg zmianag;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na wubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne - wowczas
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie niezbednym i koniecznym
zwigzanym z przedmiotowg zmiang;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

Zmiana Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze w przypadku lacznego wystapienia
ponizszych okolicznoS$ci:

1) upltyw 12 miesiecy od daty podpisania Umowy,

2) wejscie W zycie przepisow prawa, stanowigcych podstawe waloryzacji Wynagrodzenia,

3) zlozenie przez Wykonawce wniosku o waloryzacje Wynagrodzenia,

Waloryzacja moze dotyczy¢ Zakresu Prac Wykonawcy, ktory nie zostat rozliczony dotychczas na
podstawie faktur czesciowych lub koncowe;.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2-4), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajagcemu wykaz zatrudnionych do realizacji Umowy pracownikow, dla ktorych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztow wynikajaca z przedmiotowej zmiany, ktore maja
bezposredni wptyw na Ceng¢ Oferty Brutto. Wynagrodzenie ulegnie zmianie o0 warto$¢ wzrostu lub
obnizenia calkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze zwiekszenia lub odpowiednio
obnizenia wynagrodzenia 0so6b bezposrednio wykonujacych zamowienie.

Zamawiajacy, ma prawo zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z wezwaniem o przekazanie dodatkowych

.....
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10.

Zamawiajacego wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie siedmiu (7) dni od dnia
otrzymania wezwania.

Zamawiajacy w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy,
zajmie pisemne stanowisko w sprawie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetnial warunkow
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

§ 44. ZMIANA WYNAGRODZENIA Z ART. 439 PZP

Zmiana Wynagrodzenia w cze$ci dotyczacej wynagrodzenia za Roboty Budowlane lub ustugi moze
nastapi¢ w trybie waloryzacji, o ktoérej mowa w art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materiatéw
lub Kkosztéw, obejmujacych ich wzrost lub obnizenie i zwigzanych z realizacja Umowy.

Zmiany Wynagrodzenia dokonuje si¢ na podstawie wniosku ztozonego przez jedna ze Stron, przy
czym:

1) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy,
2) kazda kolejna waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 12 miesi¢cy od poprzedniej waloryzacji.

Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy Strony Umowy do Zadania zmiany
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala si¢ na poziomie powyzej 9 % w stosunku do cen lub
kosztow obowigzujacych w dniu podpisania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

Jezeli Umowa zostala zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia Ofert.

Zmiana Wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatow Prezesa GUS oglaszanych
po zawarciu Umowy i dotyczacych czterech kolejnych nastepujacych po sobie kwartalow wynika,
ze suma oglaszanych wartosci zmian ceny stanowi warto$¢ wigksza lub mniejsza niz 10% przy
uzyciu wskaznika oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej za dany kwartal. Pierwszym
kwartatem przyjetym do ustalenia jest kwartat nastepujgcy po kwartale, w ktorym zostata podpisana
Umowa.

Zmiana Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy obejmujacych Roboty Budowlane i ustugi
nastepuje w oparciu o pisemny wniosek Strony o sumg¢ wartosci zmian wskaznika wskazanego
w ust. 5, z nastepujacych po sobie kwartalow, poczawszy od dnia zawarcia Umowy lub dnia
otwarcia Ofert w przypadku okre$lonym w ust. 4 do dnia dokonania waloryzacji.

Whniosek o zmiang moze dotyczy¢ wylacznie cz¢sci Wynagrodzenia za Zakres Prac Wykonawcy
nie odebrany przez Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku.

Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien
lub dokumentow niezbednych do oceny przez Zamawiajacego, jaka czg§¢ Wynagrodzenia begdzie
podlega¢ waloryzacji. Brak udzielenia przez Wykonawce wyczerpujacych wyjasnien stanowi
podstawe do wstrzymania dokonania zmiany do czasu ich przedtozenia.

Strona umowy, ktorej przedlozono wniosek, w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzien
przekazania stanowiska, uznaje si¢ dzien jego wyslania na adres wiasciwy dla doreczen pism
odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Majac na wzgledzie, ze wskaznik o ktorym mowa w ust. 5 obejmuje takze zmiang cen i kosztow
z tytutu przestanek opisanych w paragrafie 43 Umowy, kazdorazowo w przypadku wniosku
0 waloryzacje z tytutu wzrostu cen materiatdw lub kosztow, wysokos$¢ kwoty waloryzacji zostanie
pomniejszona o kwote przystugujaca Wykonawcy z tytutu podstaw wskazanych w paragrafie 43.
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11.

12.

13.

14.

Pierwsza waloryzacja jest dokonywana wobec Ceny Oferty Brutto, kolejna od Wynagrodzenia
ustalonego wskutek waloryzacji na podstawie niniejszego paragrafu.

W przypadku istnienia podstaw do dokonania zmiany Strony zawra aneks do Umowy, okreslajacy
nowa wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w catym okresie realizacji zamoéwienia, w wyniku zastosowania postanowien,
0 ktorych mowa powyzej, na poziomie 10% Ceny Oferty Brutto.

Wykonawca, ktéorego Wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl Umowe o Podwykonawstwo,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy. Wykonawca przedtozy w terminie czternastu (14) dni od zawarcia aneksu
wprowadzajacego zmiang oswiadczenie zawierajace wykaz Podwykonawcow, z ktérymi zawart
umowg¢ na roboty budowlane lub ustugi , na okres przekraczajacy 12 miesi¢cy wraz z wartosciami
zmiany wynagrodzen Podwykonawcow oraz wskazaniem terminéw zaptaty kwot zmiany
wynagrodzenia wraz z dowodami ich uiszczenia — pod rygorem zaptaty kar umownych, o ktorych
mowa w paragrafie 39 ust. 1 pkt 10i 11.

§ 45. POZOSTALE PRZYPADKI ZMIAN

Zmiana Umowy moze polega¢ na zastgpieniu dotychczasowego Wykonawcy niniejszej Umowy
przez inny podmiot spelniajgcy warunki udzialu w postgpowaniu oraz niepodlegajacy
obligatoryjnemu wykluczeniu z postgpowania na mocy art. 108 ust. 1 Pzp oraz z art. 109 ust.1 pkt
4 Pzp, w razie gdy:

1) wykonanie przez ww. podmiot bedzie korzystniejsze dla Zamawiajacego z powodoéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

2) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepiséw Pzp,

Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmian w stosunku do treSci Oferty, na podstawie ktorych dokonano wyboru Wykonawcy, ktore
nie sg istotne W rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy — Prawo zaméowien publicznych,

2) zmian warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbgdnych do prawidlowej
realizacji zamdwienia zwigzanych z:

a) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okolicznoséci powodujacych rezygnacje lub wylaczenie z realizacji okreslonego
zakresu przedmiotu zaméwienia przy jednoczesnym obnizeniu Wynagrodzenia o warto$é
niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze
ewentualne jednostronne ograniczenie zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartosci
Wynagrodzenia Wykonawcy (ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy i stosowne
obnizenie Wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie jednostronnego oswiadczenia woli
Zamawiajacego, w przypadku gdy Wykonawca nie podpisze stosownego aneksu do

Umowy),

b) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
Umowy okoliczno$ci powodujgcych zwiekszenie realizacji okreslonego zakresu
przedmiotu zamodwienia przy jednoczesnym podwyzszeniu Wynagrodzenia o warto$¢
dodatkowych elementow przedmiotu zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze ewentualne
zwiekszenie zakresu zamowienia nie przekroczy 15% wartoSci Wynagrodzenia
Wykonawcy,
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€) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okolicznosci
prawnej, eckonomicznej Iub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z SWZ,

d) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami; w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji,

§ 46. PROCEDURA WPROWADZENIA ZMIANY

1. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do dokonania zmiany niniejszej Umowy,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku o dokonanie
zmiany Umowy zawierajacego podstawe dokonania zmiany oraz opis zdarzenia lub okolicznosci
oraz ewentualnego wptywu zmiany na wysoko$¢ Wynagrodzenia.

2. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie pigciu (5) dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje oceny zasadnosci wniosku o wprowadzenie zmiany
i ma prawo do wystgpienia w terminie siedmiu (7) dni do Wykonawcy o przedtozenie dodatkowej
dokumentacji uzasadniajacej zadanie zmiany lub udzielenie dodatkowych wyjasnien.

4. W terminie dziesi¢ciu (10) dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku o dokonanie
zmiany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego zadania zmiany Umowy i ewentualnej zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy oraz
przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem.

5. W terminie pigciu (7) dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

6. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

XIll. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 47. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie dziewigédziesigciu (90) dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Robot Budowlanych na okres dhuzszy niz
trzydziesci (30) dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego
nie podjat ich w okresie (7) dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
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3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczat Robot
Budowlanych albo pozostaje w zwtoce z ich realizacja tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu Zakonczenia Zakresu Prac Wykonawcy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu Naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
6) w razie koniecznoSci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub

b) koniecznoéci dokonania bezposrednich platnosci na sume wicksza niz pie¢ (5)%
warto$ci Umowy na rzecz Podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie trzydziestu (30) dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy, przy czym w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie czesci
Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢sci Umowy,

2) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow w zakresie
ubezpieczenia okreslonych w paragrafie 20 ust.13 UBEZPIECZENIE,

3) w przypadku stwierdzenia Wady Istotnej Obiektu.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 48. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie dziewig¢édziesigciu (90) dni
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Terenu Budowy, przekracza trzydziesci (30) dni;
2) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu Odbioru przekracza trzydziesci (30) dni;

3) zwloka Zamawiajacego w wyptacie naleznego Wynagrodzenia przekracza trzydziesci (30) dni
od uptywu terminu ptatnosci,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdzZnienie w wykonywaniu Robot
Budowlanych trwa dtuzej niz sze$¢dziesiat (60) dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 49. OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
Budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
Materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ Projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie czternastu (14) dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu Budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materialy niestanowigce
wiasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajagcemu.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania w terminie dwudziestu jeden (21) dni do odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 50. ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie czternastu (14) dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokol odbioru robdt przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokol odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug
cen wynikajacych z wycenionego przedmiaru robo6t, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia
od Umowy.
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XIV. POSTANOWIENIA ROZNE

§ 51. STEA WYZSZA

1. W przypadku wystapienia zdarzenia Sity Wyzszej, ktore opdzni lub uniemozliwi Stronie wykonanie
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy w przewidzianych w niej terminach, wowczas
wykonanie takiego zobowigzania podlega przedtuzeniu o taki okres, o jaki wykonanie zostato
zawieszone wzglednie opodznione ztego powodu, pod warunkiem, ze Strona wykonujaca
zobowigzanie zawiadomi drugg Stron¢ w ciagu 7 dni od powziecia wiadomosci o takim zdarzeniu.

2. W takim przypadku Strony podejma natychmiastowe dziatania w celu okreslenia rozsadnego
rozwigzania uwzgledniajgcego skutki tego zdarzenia. Gdyby zdarzenie Sity Wyzszej trwato dluzej
niz 6 miesiecy, kazda ze Stron ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez
obowiazku wyptaty odszkodowania drugiej Stronie.

3. Zaistnienie wymienionego wyzej zdarzenia musi by¢ potwierdzone przez odpowiednie wladze,
organy lub wtasciwa izbe gospodarcza.

4. W przypadku wystapienia Sity Wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania Robot Budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania Robdt Budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 52. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy ustala si¢ w wysokosci 3 % Ceny Ofertowej Brutto.

2. Na poczet Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, przed jej podpisaniem Wykonawca
wniost w formie:

wplaty kwoty pienig¢znej na rachunek bankowy Zamawiajgcego
w formie niepienieznej w postaci [ o].
Koszty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajacy wymaga zapewnienia nieprzerwanego utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy przez okres realizacji Zakresu Prac Wykonawcy i Okres Gwarancji.

5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
w formie innej niz w pienigdzu zabezpieczenie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, i Wykonawca
zobowiazuje si¢ do przedtuzenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem,
ze zmiana formy zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiagzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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10.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy albo w terminie zwrotu danej czg¢éci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

Ustala sie, ze:

1) 70% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrdcone w ciagu
30 dni od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego,

2) 30% wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, zostanie zwrdcone nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie Okresu Gwarancji.

§ 53. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Strony sa niezaleznymi administratorami danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ,,RODO”) w stosunku do
danych osobowych dotyczacych osob, z pomoca ktorych wykonuja Umowe. Strony udostgpnia
sobie dane osobowe 0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w zakresie niezbgdnym do celow
wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw Stron, jakim jest zawarcie i wykonanie Umowy.
Strony zobowiazane sa do zapewnienia skutecznej i nalezytej ochrony danych osobowych, do
ktorych uzyskaty dostep w zwigzku z wykonywaniem Umowy, jak rowniez do niewykorzystywania
tych danych do celow innych niz realizacja Umowy. Strony zobowigzujg si¢ do przetwarzania
danych osobowych w zakresie i w sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym
RODO. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ oraz zobowigzuje si¢ niezwlocznie przekazac
swoim pracownikom i wspolpracownikom, ktérych dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku
z zawarciem i realizacja Umowy, tres¢ klauzuli informacyjnej Zamawiajacego, zawierajacej
informacje wymagane na mocy art. 13 i 14 RODO, ktora stanowi zatacznik nr 9 do Umowy.

Wykonawca oraz osoby, z pomoca ktoérych Wykonawca wykonuje zobowigzanie, nie sg uprawnione
do przetwarzania danych osobowych, ktorych administratorem lub przetwarzajacym jest
Zamawiajacy, innych niz udostgpnione zgodnie z ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajgcego
uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej] umowy, w szczegolnosci danych osobowych
pracownikéw Zamawiajacego uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy, i nie ujawnia¢ tych
informacji, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zgody Zamawiajacego.

§ 54. ZAKAZ CESJI

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie podejmowac czynno$ci prawnych majacych na celu zmiang
wierzyciela (w szczegolnosci zawiera¢ umowy przelewu), chyba ze na powyzsze wyrazi zgode
Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy
Z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci lecznicze;j.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba, ze
na powyzsze wyrazi zgode Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci lecznicze;j.

§ 55. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPOROW

W przypadku powstania migdzy Stronami sporu w zwigzku z jakimkolwiek aspektem realizacji
Umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma wzajemne konsultacje w celu polubownego
rozwigzania sporu i w tym celu kazda ze Stron moze zada¢ zwotania Komisji Wspolne;j.

Komisja Wspdlna sktada si¢ z szesciu (6) cztonkow, po trzech (3) przedstawicieli kazdej ze Stron.
Komisja Wspdlna podejmuje decyzje wigkszoscig gtosow.
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Komisja Wspdlna zobowigzana jest zebra¢ si¢ w terminie i miejscu wskazanym przez Strony, a jesli
Strony nie ustalg terminu lub miejsca, w terminie i miejscu wskazanym przez stron¢ zadajgca
zwotania Komisji Wspolnej, nie krotszym jednak niz dwadziescia jeden (21) dni od zgloszenia
zadania zwotania Komisji Wspdlnej. Niestawiennictwo ktoregokolwiek z czlonkow Komisji
Wspdlnej nie stanowi przeszkody przed podjeciem przez Komisje Wspdlng decyzji.

Brak decyzji Komisji Wspdlnej w terminie 3 miesi¢cy od dnia zgloszenia Zzadania zwotania Komisji
Wspdlnej powoduje zakonczenie Procedury rozstrzygania sporow.

Decyzje Komisji Wspoélnej beda wigzace dla Stron, jezeli w terminie czterdziestu pigciu (45) dni od
daty doreczenia rozstrzygniecia zadna ze Stron nie podda sporu pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego.

Wiasciwym dla sporow wynikajacych z niniejszej] Umowy lub powstajacych w zwiazku z Umowa
jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 56. OSWIADCZENIE O REZYDENCJI

Wykonawca o$wiadcza, ze jest rzeczywistym wlascicielem naleznosci wynikajacej z umowy, w
rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od 0séb prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1800 ze zm.). W razie zmiany tej okoliczno$ci Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym
Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz na zgdanie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
przedstawi dodatkowe informacje, dotyczace rezydencji rzeczywistego wilasciciela.”

§ 57. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zobowigzane s3a do niezwtocznego aktualizowania danych i dokumentéw majacych zwiazek
z Umowa, jak rowniez do niezwlocznego powiadamiania drugiej Strony o powzigciu wiadomosci
0 okolicznosciach majacych wplyw na wykonywanie Umowy, mogacych stanowi¢ podstawe
roszczen danej Strony w zwigzku z Umowa, w tym uprawniajacych dang Strone zgodnie
z postanowieniami Umowy do domagania si¢ jej zmiany.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy:

ZAMAWIAJCY: v evtenrenrentenrensenseseserseararsesensereneansanss
Wykonawea: ..o

W przypadku komunikowania si¢ Stron droga elektroniczna Strona wysytajaca moze zada¢ od
drugiej Strony potwierdzenia otrzymania wiadomosci.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien Umowy jest niewazne lub niewykonalne, nie bedzie
ono miato wptywu na waznos¢ lub wykonalno$¢ pozostatych postanowien oraz warunkow Umowy.

Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie. Do Umowy nie majg zastosowania
postanowienia Konwencji Narodoéw Zjednoczonych o umowach migdzynarodowej sprzedazy
towarow.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez Strony.
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