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ROZDZIAŁ 1 

FORMULARZ AKTU UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

(W TYM ZE ŚRODKÓW  FUNDUSZU SPÓJNOŚCI) 

KONTRAKT NR: ………………………………………………. 
 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji” 

 

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
adres:  
 
...................................................................................................................................................... 
(zwanym dalej „Wykonawcą”) z jednej strony, reprezentowanym przez: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
a 
 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie 

adres: ul. Mickiewicza 22a; 88-400 Żnin; Polska 
 
 (zwanym dalej „Zamawiającym”) z drugiej strony, reprezentowanym przez: 
 
Prezesa Zarządu – Jerzego Mączko 
 
 

Zamawiający wymaga, aby Roboty, określone jako:  

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji” zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że 

przyjął Ofertę Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie tych Robót oraz 

usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
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przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

Ustala się, co następuje: 

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej. 

2.  Następujące dokumenty będą uważane jako wzajemnie uzupełniające się i będą 
odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według 
następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu z załącznikami;   

(c) Warunki Ogólne Kontraktu bez dodatku p.n. „Ogólne warunki Umowy z Rozjemcą”;   

(d) Program funkcjonalno-użytkowy; 

(e) Wykaz Cen – Tabela Cen Elementów Skończonych; 

(f) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz 

(g) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

 (g1) wzór Oświadczenia Podwykonawcy, 

 (g2) Instrukcja dla Wykonawców 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć  
w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:  

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (włącznie z VAT ): 

................................................................................................................................... PLN 

(słownie: 

.................................................................................................................................. PLN) 

w tym VAT: ............................................................................. PLN 

(słownie .................................................................................................................... PLN) 

 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną kwotę jaką 
Zamawiający może zapłacić Wykonawcy, w tym podatek VAT. Cena ta może zostać 
zmieniona na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu a także w przypadkach:  

(a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

(b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2017 poz.847  
ze zm.), 

(c) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawek składki na ubezpieczenia społeczne  
lub zdrowotne. 
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jeżeli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, a także w innych przypadkach przewidzianych w Kontrakcie w zakresie  
i w sposób tam wskazany. 

5. Płatności będą dokonywane na następujące konto bankowe Wykonawcy: 

............................................................................................................................................. 

.................................................................................................(nazwa banku, pełny numer 

konta) 

6. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

7.  Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Kontrakt 
wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

........................................................................ 

 ........................................................................  

........................................................................ 
[podpisy osoby/osób  upoważnionej/nych] 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 
[podpisy osoby/osób  upoważnionej/nych] 
 

 

 

 

 

 [pieczęć Wykonawcy] 
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ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji” 

 

 

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę, 4 wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania w 

języku angielskim 1999), przygotowanego i opublikowanego przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 

311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem:  

SIDIR     
ul. Piekałkiewicza 7 
PL 00-710 Warszawa,  
tel. nr (48 22) 642 82 90;  
e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl 

 

Na Warunki Kontraktu składają się "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione 

WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla 

urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę oraz  – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub 

uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wyżej wymienioną wersją WARUNKÓW 

KONTRAKTU DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń 

elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych 

przez Wykonawcę i na żądanie Zamawiającego przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub 

osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.  
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ROZDZIAŁ 3 

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 
 

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji” 

 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 

do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej.  

Numeracja Klauzul Warunków Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 

Klauzul Warunków Ogólnych. 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

 

Warunki Kontraktu (zwane dalej również "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron  
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe Klauzule  
do Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i 
Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych. 

Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące  
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

KLAUZULA 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-użytkowy, 
Wykaz Cen - Tabelę Cen Elementów Skończonych, Formularz Oferty z Załącznikiem do 
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych 
Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu 
przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 
Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych 
Warunkach oznaczać będą odniesienie do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt 
Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.4 „Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 
Wykonawcę.  

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

 „Program funkcjonalno-użytkowy” (PFU) oznacza dokument tak zatytułowany, włączony 
do Kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego i Obwieszczeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 10.05.2013 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie  
z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania 
Zamawiającego” należy je zastąpić określeniem „Program funkcjonalno-użytkowy”. 

1.1.1.8 „Oferta” oznacza dokument zatytułowany Formularz Oferty i wszystkie inne 
oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty i w 
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toku badania i oceny ofert. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie odniesienia do 
”Dokumentów Ofertowych” w tych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.10 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.10 „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytułowany, przygotowany przez 
Zamawiającego i wypełniony przez Wykonawcę, zawarty w Wykazach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zwany Aneksem, sporządzony  
na piśmie, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 
pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks 
Cywilny. 
Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i 
Wykonawcę.  

1.1.1.12 „Protokół konieczności” - oznacza dokument, który przygotuje Inżynier  
w przypadku wystąpienia potrzeby wprowadzenia istotnych zmian w wykonywanych 
robotach i będą one dotyczyły robót uzupełniających, zamiennych, zaniechanych, 
dodatkowych nieprzewidzianych w Kontrakcie bądź wynikających z Klauzuli 13. Protokół 
ten będzie zawierał uzasadnienie dla wykonania powyższych robót. 

1.1.1.13 „Protokół z negocjacji” - oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą i Zamawiającym wartości robót określonych w protokole 
konieczności. Brak porozumienia lub czas trwania negocjacji nie może mieć wpływu na 
realizację i termin wykonania Robót. 

1.1.2 Strony i Osoby 

1.1.2.4 „Inżynier” – równoznaczny z Inżynier Kontraktu i odwrotnie.  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 

Klauzulę 1.1.3.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, przez jaki 
Zamawiający może zgłaszać wady w Robotach korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady lub z uprawnień wynikających z gwarancji, liczony od daty wystawienia 
Świadectwa Przejęcia dla całości Robót.  

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco 
1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę podaną w Akcie Umowy. 

Klauzula 1.1.4.6 „Waluta obca” nie ma zastosowania 

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.4.13 „Faktura” oznacza dokument księgowy wystawiony przez Wykonawcę na podstawie, 
wydanego przez Inżyniera Świadectwa Płatności.  

1.1.6 Inne Definicje 
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Klauzule 1.1.6.2, 1.1.6.5 i 1.1.6.6 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” oznacza Zabezpieczenie Należytego Wykonania zgodnie 
z art. 147 i następne upzp i o którym mowa w klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania] 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 
zmianami tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 

1.1.6.11 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  
z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.12 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny niezbędny do uzyskania 
pozwolenia/zgłoszenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 462) wraz z późniejszymi zmianami, który ma być opracowany przez 
Wykonawcę w ramach kontraktu.  

1.1.6.13 „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy wydaną przez właściwe władze lokalne  
na podstawie Projektu Budowlanego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym. Decyzja 
ta będzie uzyskana, przez Wykonawcę i na jego koszt, na rzecz Zamawiającego. 

1.1.6.14 „Wada” oznacza każdą część Robót wykonaną niezgodnie z Kontraktem, a także każdą 
część Robót uszkodzoną lub działającą niewłaściwie (niezgodnie  
z Kontraktem), odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 5561 i 5563 kodeksu 
cywilnego. 

1.1.6.15 „Pozwolenie na użytkowanie” oznacza decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego, określoną przez polskie Prawo Budowlane, uzyskaną przez Wykonawcę 
i na jego koszt, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 

1.1.6.16 „Urządzenia Zamawiającego” oznacza obiekty, urządzenia i wyposażenie będące 
własnością Zamawiającego związane z realizacją Robót. 

1.1.6.17 „upzp” – oznacza Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
wraz z późniejszymi zmianami. 

1.1.6.18 „Rękojmia” – instytucja regulująca odpowiedzialność Wykonawcy za wady fizyczne i 
prawne, uregulowana w ustawie Kodeks Cywilny. 

1.4 Prawo i język 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 
(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 
(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  
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(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej Klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h)  
i zastępuje następująco: 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną 
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności 
taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się Klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 
Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 
Skreśla się treść Klauzuli 1.7 i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tego kontraktu na osobę 
trzecią za wyjątkiem banku udzielającego kredytu na potrzeby realizacji Kontraktu. 

Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum składające się z podmiotów gospodarczych i któryś 
z tych podmiotów ulegnie rozwiązaniu lub likwidacji, upadłości, to w jego miejsce może 
wejść nowy podmiot wskazany przez pozostałych członków konsorcjum i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Zamawiający może dopuścić wykonywanie zamówienia w razie rozwiązania, likwidacji, 
upadłości jednego z członków konsorcjum przez pozostałych członków konsorcjum. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

W niniejszej Klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następującym tekstem: 

 Wykonawca będzie również prowadził na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z 
Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi trzy egzemplarze każdego z Dokumentów 
Wykonawcy. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym lub jak wymagane jest przez Inżyniera.  

1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 

W niniejszej Klauzuli w punkcie (b) wykreśla się słowa „plus odpowiedni zysk”. 

W akapicie drugim, na końcu dodaje się zdanie: „Inżynier będzie ustalał Koszt w sposób podany 
w Klauzuli 13.1[Prawo do Zmian].” 

1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego  

Skreśla się treść Klauzuli 1.10 i zastępuje następująco: 

 Z chwilą podpisania Kontraktu - w odniesieniu do utworów już istniejących - lub  
z chwilą przyjęcia utworu lub tych jego elementów które powstaną w przyszłości, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez żadnych ograniczeń czasowych, 
ilościowych, ani terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do utworów,  
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na wszystkich znanych polach eksploatacji, w najszerszym możliwym zakresie,  
w szczególności w ramach pól eksploatacji wskazanych poniżej: 
(a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

(b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

(c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworu, Wykonawca przenosi 
również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do utworu, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, w tym 
prawo tworzenia, korzystania oraz udzielania dalszego zezwolenia innym podmiotom na 
tworzenie i korzystanie z opracowań i modyfikacji utworu. Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego także własność przekazanych materialnych nośników, na których 
utrwalono utwór. 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu Klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 
Wykonawca winien traktować dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzeżone i poufne z 
wyjątkiem tego, co może być niezbędne dla celów jego realizacji i nie będzie publikował 
ani ujawniał go ani żadnych jego szczegółów w żadnej publikacji zawodowej lub 
technicznej ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli 
powstanie jakikolwiek spór, co do konieczności publikacji lub ujawnienia dla potrzeb 
Kontraktu, sprawa ma być przedłożona Zamawiającemu, którego postanowienie będzie 
ostateczne.  

1.13 Przestrzeganie Prawa 

W niniejszej Klauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się tekst punktu (b) i zastępuje następująco: 
(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zapłaci podatki, cła i opłaty oraz 

uzyska na swój koszt wszelkie zezwolenia w tym zezwolenia i pozwolenia na 
zajęcia pasa drogowego, na wycinkę drzew i krzewów, licencje i zatwierdzenia 
wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukończenia Robót oraz 
usuwania wad i poniesie związane z tym wszelkie koszty i opłaty. Wykonawca 
ochroni Zamawiającego od wszelkich następstw swoich uchybień w tym zakresie 
i pokryje mu wszelkie wynikłe z tych uchybień koszty. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 
Skreśla się punkty (b) i (c) i zastępuje je następująco: 

(b) osoby te powinny ustanowić Pełnomocnika, który będzie nieodwołalnie 
upoważniony, w imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna, do 
zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do 
przyjmowania instrukcji.  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 
następstwem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej 
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z tych osób, restrukturyzacji lub nabycia wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o 
ile ten nowy podmiot będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu i 
nie będą zachodziły wobec niego podstawy wykluczenia i nie pociągnie to za sobą 
innych istotnych zmian Kontraktu. 

KLAUZULA 2  ZAMAWIAJĄCY 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

W niniejszej Klauzuli 2.1 skreśla się akapit 1 i zastępuje następującym tekstem: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo władania wszystkimi częściami Terenu 
Budowy. To prawo władania nie musi być wyłącznie dla Wykonawcy. 

W niniejszej Klauzuli 2.1 skreśla się akapity 3,4,5 i zastępuje  następującym tekstem: 
Jeżeli w trakcie projektowania lub prowadzenia robót wystąpią obiektywne okoliczności 
wymagające zamiany fragmentu lub części terenu budowy na inny fragment lub część 
lub wystąpi jakakolwiek inna przeszkoda, która będzie wymagała wykupu lub uzyskania 
prawa trwałego użytkowania terenu przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o 
tym Inżyniera Kontraktu z wiadomością do Zamawiającego w terminie 7 dni od wykrycia 
jakiejkolwiek z tych okoliczności. W takiej sytuacji Zamawiający bez zbędnej zwłoki 
podejmie działania zmierzające do uzyskania prawa do dysponowania takim 
fragmentem lub częścią. 
Jeżeli z przyczyn określonych powyżej Wykonawca dozna opóźnienia, to powiadomi o 
tym Inżyniera i na mocy klauzuli 20.1 zgłosi swoje roszczenia. Inżynier dokona ustaleń 
w oparciu o Klauzulę 3.5 [Ustalenia] o jaki czas i czy winien być wydłużony Czas na 
Ukończenie. Nie może on być dłuższy od czasu trwania przeszkody  
w przekazaniu terenu budowy lub dysponowaniu tym terenem, jego częścią czy 
fragmentem. 
Wykonawca nie będzie uprawniony do jakichkolwiek uprawnień i roszczeń, jeżeli nie 
powiadomi Zamawiającego o okolicznościach stwarzających przeszkodę do 
dysponowania częścią lub fragmentem terenu budowy w terminie 7 dni od wykrycia tych 
okoliczności lub możliwości ich wykrycia, przy dołożeniu przez Wykonawcę najwyższej 
staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków kontraktowych.  
Zmiany fragmentu lub części terenu budowy zainicjowane z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, jeżeli i o ile będą mogły prawnie być wprowadzone spowodują, że wszelkie 
obowiązki i koszty związane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca. 
Jeżeli Wykonawca napotka jakiekolwiek przeszkody w zakresie dostępu (tereny 
przyległe do terenu budowy) do przekazanego mu przez Zamawiającego terenu budowy, 
Wykonawca przeszkody te usunie własnym staraniem i na własny koszt. 

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”.  

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Do niniejszej Klauzuli 2.4 dodaje się następujący tekst: 

Strony ustalają, że Wykonawca żądając od Zamawiającego gwarancji zapłaty za 
wykonanie robót budowlanych na podstawie Ustawy Kodeks cywilny: 

1. Wyznaczy termin 90 dni roboczych do jej przedłożenia licząc od dnia 
doręczenia wezwania (żądania) Zamawiającemu. 

2. Żądanie gwarancji zapłaty każdorazowo obejmie nie więcej niż trzy kolejno 
następujące po sobie płatności w oparciu o plan płatności Wykonawcy 
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uzgodniony z Inżynierem. Nie ogranicza to żądania kolejnych gwarancji do 
pełnej kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2.5 Roszczenia Zamawiającego 

Tekst Klauzuli 2.5 skreśla się i zastępuje następującym: 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia  
do Wykonawcy, w tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek 
Klauzuli niniejszych Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu 
Zgłaszania Wad, to Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da Wykonawcy 
powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Klauzuli 
4.19 [Elektryczność, woda i gaz]. 
Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe. 

Inżynier wtedy uzgodni lub określi: 
(a) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub 
(b) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, jeśli  

w zakresie, w jakim Roboty lub Urządzenie (po przejęciu Robót) nie mogą być 
używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona 
Wada skutkuje obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Zgłaszania Wad nie 
będzie przedłużony o więcej niż 5 lat,  

(c) klauzulę lub inną podstawę. 

Następnie Inżynier wyda ustalenie, o którym mowa w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej 
Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie 
Płatności, lub do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami  
w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona  
z Zabezpieczenia Wykonania. 
Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać 
Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ  
na realizację Kontraktu (np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może 
zawierać informacje dotyczące nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy 
w danym miesiącu w zakresie: 

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale  
na poszczególne poszczególne części  Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie, 
(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność 

z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 
(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz  

z określeniem ilości dni opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, 
oraz 

(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu 
lub wzajemnych ustaleń Stron. 

Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również  do wskazania  
w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie 
szkody powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez 
Wykonawcę Umowy. 

KLAUZULA 3  INŻYNIER 

3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

W niniejszej Klauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 
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W trzecim akapicie skreśla się drugie i trzecie zdanie i uzupełnia się następującym tekstem po 
zdaniu pierwszym: 

Inżynier winien uzyskać zgodę Zamawiającego przed podjęciem decyzji w sprawach 
związanych z czynnościami określonymi w następujących klauzulach Warunków 
Ogólnych: 

(a) Klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 
(b) Klauzula 3.5 [Ustalenia] 
(c) Klauzula 4.4 [Podwykonawstwo] 
(d) Klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy] 
(e) Klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 
(f) Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 
(g) Klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 
(h) Klauzula 13 [Zmiany i korekty] 
(i) Klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]  

Do zakresu obowiązków Inżyniera będą również należały obowiązki inspektorów 
nadzoru, określone w polskim Prawie Budowlanym. 
Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub 
sąsiadującej nieruchomości może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 
każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien wówczas zastosować się do 
każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 
13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

Skreśla się tekst czwartego akapitu zaczynającego się od słów „Jednakże, jeżeli Inżynier ...”.  

3.4 Zmiana Inżyniera 

W niniejszej Klauzuli 3.4 liczbę 42 zastępuje się cyfrą 14 i skreśla się ostatnie zdanie. 

3.5 Ustalenia 

W niniejszej Klauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się ostatnie zdanie w pierwszym akapicie a drugi akapit zastępuje się zmienioną 
następującą treścią: 

Jeżeli pomiędzy stronami nie dojdzie do porozumienia, Inżynier przedstawi Wykonawcy 
ostateczne stanowisko Zamawiającego. Wykonawca zastosuje się do tego stanowiska, a 
równolegle może skorzystać z przysługującego mu prawa dochodzenia roszczeń. 

KLAUZULA 4  WYKONAWCA 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.1: 

W pierwszym akapicie po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością i 
pilnością”. 

Następujący tekst dodaje się w pierwszym akapicie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

W tym celu Wykonawca opracuje i przyjmie pełną odpowiedzialność za wykonane przez 
niego projekty oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego zgodnie 
z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu każdego projektu przez Inżyniera i Zamawiającego 
(co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności), Wykonawca uzyska w imieniu 
Zamawiającego Pozwolenie, zgodnie z Prawem Kraju, na prowadzenie Robót, a 
następnie natychmiast przystąpi do wykonania Robót. Przed wystąpieniem o 
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wystawienie Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien uzyskać w imieniu 
Zamawiającego wszystkie wymagane Pozwolenia/Zezwolenia/Decyzje określone w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym.  

W tym celu Wykonawca zgromadzi wszystkie niezbędne dokumenty, przygotuje i 
skieruje wymagane zawiadomienia i wnioski do odpowiednich Instytucji.  

Na końcu niniejszej Klauzuli 4.1 dodaje się następujący tekst: 

  Wykonawca, jeśli tak zażąda Instytucja uprawniona do kontroli, pozwoli tej Instytucji 
skontrolować zestawienia rachunków i dokumenty księgowe Wykonawcy związane z 
wykonywaniem Kontraktu i przeprowadzić ich audyt przez audytorów wyznaczonych 
przez Instytucję uprawnioną do kontroli. 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 

Skreśla się akapit 1, 2, 3 i wprowadza się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w wysokości 
podanej w Załączniku do Oferty, przy czym w związku z art. 150 ust. 7-9 Pzp oraz 
okresem, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, który przekracza okres 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały wymagany przez 
Zamawiającego okres, natomiast zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna 
Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejny okres pozostały do upływu terminu, na jaki Zamawiający wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przez upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę z 
dotychczas owego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty niezbędnej do zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na cały pozostały okres, przy czym wypłata taka 
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu może być wnoszone w jednej  
z form wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
z zastrzeżeniem postanowień wymienionych w Instrukcji dla Wykonawców (IDW).  
Jeżeli Zabezpieczenie będzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia winno 
mieć treść zgodną z treścią podaną w Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej część 
składową Kontraktu. 
Za zgodą Zamawiającego warunki Zabezpieczenia Wykonania (gwarancja, poręczenie) 
mogą zawierać datę wygaśnięcia. W takim przypadku jeżeli Wykonawca z jakichkolwiek 
powodów nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Przejęcia w terminie poprzedzającym 
o 30 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca w terminie nie później niż 30 dni przed datą 
wygaśnięcia przedłuży odpowiednio okresy ważności Zabezpieczenia tak, aby było ono 
ważne do czasu zakończenia Robót i upływu Okresu Zgłaszania Wad. 
Ze 100% wysokości kwoty Zabezpieczenia 70% zostanie zwolnione lub zwrócone (w 
zależności od rodzaju zabezpieczenia) w terminie 30 dni po dniu wydania Świadectwa 
Przejęcia a 30% w terminie nie późniejszym niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady (Okresu Zgłaszania Wad). 

W dotychczasowym akapicie czwartym: 

− podane liczby „42” zastępuje się liczbą „14”, 

− w punkcie (c) po słowach „takiego uchybienia” skreśla się słowo „lub” a dodaje się słowa „do 
wysokości ustalonej przez Inżyniera Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia];” 

− w punkcie (d) dodaje się na końcu po wyrazie „wydane”, następujący tekst „ i niezależnie od 
innych uprawnień/roszczeń Zamawiającego przysługujących mu z tego tytułu.” 
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Skreśla się tekst ostatniego akapitu. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 

 Wykonawca zapewni udział Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach 
koordynacyjnych zwołanych przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Na końcu ostatniego niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się tekst: 

 Inżynier ma prawo wnioskować do Zamawiającego o zmianę  Przedstawiciela 
Wykonawcy, podając przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji 
wniosku przez Zamawiającego, przedstawi nowego Przedstawiciela Wykonawcy. 

4.4 Podwykonawcy 

Treść tej klauzuli zmienia się na następującą: 

Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 
tj. robót montażowych kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków oraz 
sieci kanalizacyjnej i technologicznych. Pozostałe Roboty Wykonawca jest uprawniony 
zlecić Podwykonawcom. 

Wykonawca dostosuje się do zasad określonych poniżej: 

(a) Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierzając zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte Kontraktem, 
jest zobowiązany zgłosić to Zamawiającemu i przedłożyć mu projekt tej umowy a 
także projekt jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

W każdym z tych przypadków, jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 
mu projektu umowy lub projektu zmiany do tej umowy nie zgłosi w formie pisemnej 
zastrzeżeń do projektu umowy lub zmiany umowy będzie się uważało, że 
Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub projekt zmiany do umowy. 

Umowa o podwykonawstwo powinna określać: 
1) szczegółowy zakres robót powierzonych Podwykonawcy do wykonania, 
2) wynagrodzenie Podwykonawcy, 
3) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
wskazanego w Kontrakcie. 

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy;  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

Umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia wskazujące, że: 
1) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą 

Zamawiający, zgodnie z Kontraktem zobowiązany jest zapłacić za roboty 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

20 
 

budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo (z uwzględnieniem 
wartości wynagrodzeń innych Podwykonawców), 

2) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może 
przekraczać terminu wykonania Kontraktu, 

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone powyżej stosuje się 
wobec dalszych Podwykonawców. 

(b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą lub od dnia zmiany takiej umowy, której przedmiotem są roboty 
budowlane objęte Kontraktem, przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub zawartego aneksu. 

(c) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
Zamawiającemu zawartej umowy lub do aneksu, o których mowa w lit. (b) powyżej 
w terminie 14 dni od ich otrzymania, uważa się za ich akceptację. 

(d) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz 
ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Kontraktu. Wyłączenie o 
którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin płatności wynagrodzenia z tych umów 
będzie dłuższy niż 30 dni od wykonania usługi lub dostawy, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w wyznaczonym 
terminie pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

(e) W umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin płatności za 
wykonanie robót budowlanych lub za dostawy, lub usługi nie może być dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

(f) W umowach o podwykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zawrze 
postanowienie, że Podwykonawca i dalszy Podwykonawca będzie przesyłał do 
Zamawiającego kopię każdej wystawionej faktury za wykonanie robót budowlanych 
wraz z protokołem odbioru robót, w terminie 7 dni od jej wystawienia. 

Zamawiający nie dopuszcza potrącenia przez Wykonawcę z wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot  
na zabezpieczenie należytego wykonania umowy z Podwykonawcą. 

Wykonawca, w umowie z Podwykonawcą, określi jego obowiązek zastosowania 
zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami 
odpowiednio do opisanych w punktach (a) do (f) z dodaniem, że Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt umowy z dalszym 
Podwykonawcą obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy. 

(g) Obowiązki dotyczące umów określone w punkcie (d) odnoszą się odpowiednio do 
zmian tych umów. 

(h) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
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i) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
któremukolwiek z Podwykonawców w wysokości 10.000,00 zł za każdy 
przypadek naruszenia,  

ii) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 
5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 

iii) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł za każdy 
przypadek naruszenia, 

iv) jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku skorygowania terminu płatności, o 
którym mowa w punkcie (d) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 zł za 
każdy dzień nie przedłożenia zmienionej umowy licząc od dnia upływu 
wyznaczonego terminu, do dnia przedłożenia tej umowy 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość powyżej 
określonych kar umownych. 

Zawarcie umowy z Podwykonawcą, i dalszym Podwykonawcą robót budowlanych, bez 
zachowania powyżej opisanych zasad, zwalnia Zamawiającego  
z odpowiedzialności solidarnej wobec takiego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub 
uchybienia Wykonawcy. 

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

Tekst Klauzuli 4.5 skreśla się i zastępuje następującym: 
W tym Kontrakcie „Wyznaczony Podwykonawca” oznacza Podwykonawcę. 
Wykonawca zapłaci Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami umów z nimi 
zawartych. 

4.6 Współpraca 

Skreśla się tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.6. 

4.7 Wytyczenie 

Klauzulę 4.7 zmienia się następująco: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Wykonawca winien starannie chronić i zachowywać wszystkie przyrządy i inne 
przedmioty użyte do wytyczenia Robót i przechowywać je w doskonałym stanie 
technicznym w okresie wykonywania Robót. Przeprowadzenie przez Inżyniera 
sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy 
z jego odpowiedzialności za dokładność Robót. 
Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem 
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 
Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.8: 

Na końcu punktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 
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oraz dostarczyć Inżynierowi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed Datą 
Rozpoczęcia Robót budowlanych, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego 
zgodności z wymogami prawa, oraz uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Klauzuli jako punkt (f): 
(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń, ponosi związane  
z tym koszty i odpowiada za realizację tego projektu.  

4.9 Zapewnienie jakości 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco: 
W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  
(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 
(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia 
jakości w terminie 14 dni od otrzymania przez Inżyniera tego systemu. 

Skreśla się akapit drugi i w to miejsce wprowadza się zdanie o treści: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu 
przedstawienia Inżynierowi systemu zapewnienia jakości, w wysokości 200,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 

Pierwszy akapit klauzuli skreśla się. 

Następujące słowa dodaje się na końcu punktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10  „i istniejącą 
infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

Na początku niniejszej Klauzuli 4.11 wyrazy „będzie się uważało” zastępuje się zdaniem: 
 Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz 
z Warunkami Kontraktu i że, Wykonawca: 

Zmienia się treść drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.11 na następujący: 
  Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte 

kontraktem, oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i ukończenia Robót 
oraz usunięcia wszelkich wad, a także pokrywa koszty nadzoru archeologicznego, 
konserwatorskiego i ewentualnych badań i prac z tym nadzorem związanych lub z niego 
wynikających. 

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W niniejszej klauzuli w akapicie piątym zaczynającym się od słów „Po otrzymaniu …”, dodaje się 
dodatkowe postanowienia: 

Dokonując ustaleń co do punktu (a) Inżynier weźmie pod uwagę warunek, że wydłużenie 
czasu nie może przekroczyć faktycznego, niezbędnego okresu do usunięcia lub 
ominięcia przeszkód opisanych w niniejszej klauzuli. 
Ustaleń dotyczących sprawy opisanej w punkcie (b) Inżynier dokona w sposób określony 
w Klauzuli 13.1 [Zmiany]. 
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4.13  Prawo przejazdu i zaplecze 
Na początku klauzuli 4.13 dodaje się akapit o treści: 

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach 
publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym 
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robót na budowie. 
Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres 
trwania robot na własny koszt, chyba że ustalono lub poinformowano inaczej. 

4.14 Unikanie zakłóceń 

Zmienia się tekst pierwszego akapitu Klauzuli 4.14 na następujący: 
Wykonawca winien zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na 
wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torach 
kolejowych i podobnych) używanych lub przecinanych przez niego podczas 
prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i 
pozwolenia. Podczas całego okresu Robót powinien zostać zapewniony przez cały czas 
wykonywania Robót dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu Terenu 
Budowy na koszt Wykonawcy. 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18: 
Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  
i opadowych ze wszystkich części Terenu Budowy i weźmie pełną odpowiedzialność za 
prawidłowe odprowadzanie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc  
w obrębie Terenu Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty 
ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Następujący tekst dodaje się jako czwarty akapit Klauzuli 4.18: 
W przypadku gdy w związku z prowadzonymi Robotami wystąpi zanieczyszczenie 
środowiska bądź jego elementów, w szczególności powierzchni ziemi, wód i atmosfery, 
to Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tego zanieczyszczenia oraz jego 
skutków na swój własny koszt, a w przypadku braku usunięcia – do pokrycia kosztów 
lub szkody, gdy Zamawiający dokona usunięcia samodzielnie lub gdy Zamawiający 
dozna szkody z tytułu zanieczyszczenia środowiska bądź jego elementów. 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst Klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w energię, wodę i inne usługi, 
których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie  
z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i 
koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego  
tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  
(Dla zadania 1 Zamawiający na okres rozruchu dostarczy wodę i energię elektryczną 
niezbędną do prób rozruchowych). 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się 
jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 
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4.21 Raporty o postępie  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 4.21: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dodaje się punkty (i), (j), (k) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 
będą, według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 
arbitraż];  

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach miesięcznych; 

(k) inne pozycje jeśli wymagane będą pisemnie przez Inżyniera.. 

Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu,  
w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania 
przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o 
takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego 
personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. W terminie  4 dni od 
spotkania dotyczącego postępu Inżynier sporządzi protokół, który zostanie 
przedstawiony Przedstawicielowi Wykonawcy w celu zatwierdzenia. Protokół ten nie 
będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 
Kontraktem, a odnoszących się do Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy może wymagać dodatkowych spotkań poza 
miesięcznymi spotkaniami dotyczącymi postępu i powinien zapewnić zawiadomienie o 
takim dodatkowym spotkaniu z 7–dniowym wyprzedzeniem, podając jego powody.  

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Zmienia się treść punktu (b) niniejszej Klauzuli 4.22 na następujący: 

(b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu 
Inżyniera i Personelu Zamawiającego, oraz wszelkiego innego personelu,  
o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, 
jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na placu 
budowy a także przedstawicieli Instytucji upoważnionych do kontroli. 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Do niniejszej Klauzuli 4.23 dodaje się, jako drugi akapit, zapis w następującym brzmieniu: 

 Żadna ważna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwłaszcza przecięcie lub zamknięcie 
istniejących dróg, wodociągów, kanalizacji lub innego urządzenia użyteczności 
publicznej, nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inżyniera lub 
odpowiednich władz jeżeli ich zgoda jest niezbędna. Wykonawca winien w odpowiednim 
czasie i zgodnie z Programem, ale w każdym przypadku co najmniej 7 (siedem) dni przed 
rozpoczęciem takich Robót, poinformować Inżyniera lub władze tam gdzie to wymagane 
na piśmie o zamiarze wykonania tego typu działań (razem z wnioskiem o pozwolenie na 
rozpoczęcie takich Robót).  

4.24 Wykopaliska 

Tekst Klauzuli 4.24 skreśla się i zastępuje następującym: 

O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartościowych lub 
starożytnych, konstrukcjach i innych przedmiotach interesujących z punktu widzenia 
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geologicznego lub archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca 
powiadomi właściwe urzędy administracji publicznej, w tym Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków Oddział w Bydgoszczy i postąpi zgodnie z wytycznymi tych urzędów. 
Powiadomienie takie Wykonawca prześle do wiadomości Inżyniera Kontraktu. Jeżeli 
wymienione znaleziska spowodują konieczność wstrzymania robót i powstaną 
opóźnienia, Wykonawca wystąpi z powiadomieniem  do Inżyniera stosownie do klauzuli 
20.1 warunków kontraktu.  

Inżynier postąpi zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia] dokonując ustaleń dotyczących 
opóźnień i przedłużenia Czasu na Ukończenie. Inżynier będzie brał pod uwagę wytyczne 
urzędów, okres wstrzymania robót i trwania robót archeologicznych. Ewentualne 
przedłużenie Czasu na Ukończenie nie może być dłuższe od tych okresów. 

Dodaje się nową Klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu: 

4.25 Dziennik Budowy 

Przed datą rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia 
Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie 
Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Robót będzie 
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. 
Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie 
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

 Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań Klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez 
Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby 
nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast 
zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie 
działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z 
Kontraktem. 

Dodaje się nową Klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości], w brzmieniu: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne 
okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 
przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy  
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową Klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje], w brzmieniu: 

4.27 Istniejąca infrastruktura nad i podziemna 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich 
jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, 
kanalizacja, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych 
prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 
będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prawidłowego funkcjonowania instalacji.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów 
odwadniających, wodociągów, kanalizacji i gazociągów, słupów i linii energetycznych, 
kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 
niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to 
konieczne przeprowadzi, na własny koszt, inne prace nakazane przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na własny koszt wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 
każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

KLAUZULA 5  PROJEKTOWANIE  

5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po słowach 
„konieczne do projektowania” dodaje się: „oraz niezbędne uprawnienia projektowe 
wymagane przez polskie Prawo Budowlane lub obowiązujące przepisy w Unii 
Europejskiej”. 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 

Następujące zdanie dodaje się na końcu piątego akapitu niniejszej Klauzuli 5.2: 
Projekt Budowlany zatwierdzony przez Inżyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy 
pozwalające uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia muszą być dostarczone 
Zamawiającemu do akceptacji. Po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego wraz 
z odpowiednimi zawiadomieniami o upoważnieniu, Wykonawca wystąpi o Pozwolenie 
na Budowę w imieniu Zamawiającego. Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowę, Inżynier 
przekaże Wykonawcy z 7-mio dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczęciu 
robót budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie możliwe, będzie 
kontynuował wykonywania Robót z należytym pośpiechem i bez zwłoki, z 
uwzględnieniem zgodności jego postępowania ze wszystkimi innymi klauzulami 
dotyczącymi rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy. 

5.3 Zobowiązania Wykonawcy 

Do niniejszej Klauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie skreśla się i zastępuje następującym tekstem: 

Wykonawca zobowiązuje się, że Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, Dokumenty 
Wykonawcy, wykonanie i ukończone Roboty będą zgodne z: 

Dodaje się punkt (c):  
(c) z dobrą praktyką budowlaną i najnowszymi technologiami i technikami budowlano-

montażowymi.  

KLAUZULA 6  KADRA I ROBOTNICY 

6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i pracowników 
fizycznych, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione 
przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i 
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inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone w 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 
6.5  Godziny pracy 
Dodaje się ppkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o następującym brzmieniu: 

(d)  jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie na 
mocy klauzuli 8.2. 

6.9 Personel Wykonawcy 

W niniejszej Klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się: 

 Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić 
odpowiednią ilość personelu do wykonania niniejszego kontraktu (m. in. Przedstawiciel 
Wykonawcy, Kierownik Budowy, Kierownicy Robót Branżowych, Projektanci…). 
Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczące personelu (a w szczególności 
uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa). Przy każdej zmianie personelu Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawienia aktualnych dokumentów personelu. W razie potrzeby 
Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 
Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

W akapicie pierwszym po pierwszym zdaniu wprowadza się treść: 

 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

− roboty montażowe na sieciach i instalacjach wod-kan., 

− roboty budowlano – montażowe przy wykonywaniu obiektów kubaturowych, 

− nadzór (brygadziści, mistrzowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane. 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 
23.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
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wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości 500,00 zł za każdą osobę zatrudnioną bez umowy o pracę. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

W akapicie pierwszym dodaje się punkt (e) o treści 

(e) nie posiada wymaganych dla danego rodzaju wykonywanych czynności 
kwalifikacji. 

KLAUZULA 7  URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 

7.2 Próbki 

W klauzuli 7.2 w punkcie (b) skreśla się słowa „jako Zmiany”. 

7.4 Próby 

W Klauzuli 7.4 skreśla się tekst akapitu 5 i 6. 

KLAUZULA 8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Tekst niniejszej Klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 
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Inżynier Kontraktu wyznaczy Datę Rozpoczęcia na 14 dzień licząc od dnia następnego 
po dniu podpisania Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie 
wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień. 

Wykonawca winien na własny koszt uzyskać od właściwych władz odpowiednie 
pozwolenia/zezwolenia i decyzje wymagane w Kraju w tym m. innymi na zakłócenie 
ruchu drogowego, zakwaterowanie, używanie krótkofalówek, pozwoleń na rozpoczęcie 
prac lub pozwoleń na przemieszczenie urządzeń użytku publicznego, wycinkę drzew 
oraz krzewów i innych i ponieść opłaty za wydanie i wykonanie tych pozwoleń, zezwoleń, 
decyzji bez względu na to kto (Wykonawca czy Zamawiający) o takie 
pozwolenia/zezwolenia wystąpił.  

W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego 
Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni 
udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części 
Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę 
wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego podwykonawcy 
zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, urządzenia do układania 
asfaltu itp.) zawierającą ich charakterystykę. 

Wykonawca winien spełnić wymagania zawarte w pozwoleniach i winien zapewnić 
wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również 
uczestnictwo w próbach i badaniach Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w 
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązań czy 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

8.2 Czas na Wykonanie 

Na początku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdania: 

 Czas na Wykonanie całości Robót oraz każdego Odcinka podany jest w Załączniku do 
Oferty.  

W pierwszym akapicie po punkcie (b) dodaje się punkty (c) i (d)o następującej treści: 

(c) sporządzeniem i dostarczeniem Inżynierowi dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], 

(d) uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy. 

8.3 Program 

Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następującym tekstem: 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w Dacie Rozpoczęcia 
określonej w Klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Program wykonania winien 
odzwierciedlać wszelkie określone wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. Program winien, między innymi, szczegółowo opisywać projektowanie 
Robót, organizację ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robót, Tymczasowe i 
Stałe Roboty, które mają zostać wybudowane, wskazać ilości, typy i wydajności Sprzętu 
Wykonawcy i siłę roboczą, proponowane do wykorzystania w głównych działaniach 
dotyczących Robót oraz kolejność postępowania i czasokresy, w jakich Wykonawca 
proponuje wykonać Kontrakt. W Programie winni być wskazani Podwykonawcy i jakie 
roboty są im przypisane. 

Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien uwzględnić niesprzyjające 
warunki atmosferyczne mogące zasadniczo ograniczyć postęp Robót w miesiącach 
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zimowych. Program uwzględniający ograniczony zakres Robót lub ich wstrzymanie, 
może zostać zaakceptowany przez Inżyniera z tym, że akceptacja taka nie zwalnia 
Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowiązku ukończenia Robót w Czasie na 
Ukończenie. 

Wykonawca winien przechowywać na Placu Budowy kopię Programu Robót 
sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w 
odniesieniu do wykonania Kontraktu.  
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę co miesiąc i dostarczany 
Inżynierowi jako część każdego raportu z postępu Robót składanego zgodnie z Klauzulą 
4.21 [Raporty o postępie]. W uaktualnionym programie powinny być zawarte dane o 
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach oraz o przypisanych im robotach. 

8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

W niniejszej Klauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie pierwszym w punkcie (c) po przecinku dodaje się następująca treść: 

Ryzyko niesprzyjających warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. 
Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i 
wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie 
ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie. 

Tekst drugiego akapitu skreśla się i zastępuje się następująco: 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Czasu na Ukończenie, 
to Wykonawca da Inżynierowi, z wiadomością dla Zamawiającego, powiadomienie 
zgodnie z Klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Wykonawca występując do Inżyniera z roszczeniem o Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie winien wykazać w oparciu o Program opracowany zgodnie z Klauzulą 8.3 o 
jaki czas wystąpienie okoliczności przewidzianych w Klauzuli 8.4 opóźnia wykonanie 
Robót. Inżynier rozpoznając roszczenie Wykonawcy o Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie winien dokonać przeglądu wszystkich poprzednich ustaleń. Czas na 
Ukończenie może zostać zwiększony najwyżej o czas o jaki Wykonawca na skutek 
wystąpienia okoliczności wskazanych w Klauzuli 8.4 doznał opóźnienia w wykonywaniu 
Robót. 

8.8 Zawieszenie Robót 

Po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 8.8 wprowadza się następujący zapis: 

Polecenie to musi być wydane z kopią dla Zamawiającego. 

8.9 Następstwa zawieszenia 

Tekst Klauzuli 8.9 zastępuje się następującym: 

Jeżeli w wyniku zastosowania się do polecenia Inżyniera wydanego zgodnie z Klauzulą 
8.8 [Zawieszenie Robót] czy też późniejszego podjęcia roboty wystąpi opóźnienie, to 
Wykonawca winien powiadomić o tym fakcie Inżyniera, z wiadomością dla 
Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia czasu, lub do płatności za 
poniesiony Koszt, w związku z poprawieniem następstw zastosowania wadliwego 
projektu, wykonawstwa lub materiałów Wykonawcy, ani z zaniedbaniem przez 
Wykonawcę ochrony, składowania lub zabezpieczenia zgodnie z Subklauzulą 8.8 
[Zawieszenie Robót].  
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KLAUZULA 9  PRÓBY KOŃCOWE 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 

W Klauzuli 9.1 na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst: 

 Próby te, winny potwierdzić że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

W drugim akapicie po słowie „Inżyniera” dodaje się słowa „z kopią dla Zamawiającego”. 

W Klauzuli 9.1 skreśla się tekst piątego i szóstego akapitu i zastępuje następującym: 

 Podczas prowadzenia Prób Wykonawca Robót: 
(a) ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych 

materiałów; 
(b) dostarczy wszelkie inne urządzenia, sprzęt oraz należycie wykwalifikowany i 

doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prób; 
oraz 

(c) przeprowadzi Próby w obecności takiego Personelu Zamawiającego, który zostanie 
przez niego wyznaczony 

Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy 
raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inżyniera przed 
wystawieniem Świadectwa Przejęcia Robót. 

9.2 Opóźnione Próby Końcowe 

Tekst Klauzuli 9.2 zastępuje się następującym: 

Jeżeli Zamawiający poniesie Koszt w wyniku jakiegokolwiek nieuzasadnionego 
opóźnienia przez Wykonawcę w przeprowadzeniu Prób Końcowych, to Zamawiający (i) 
da powiadomienie Wykonawcy oraz (ii) będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 
2.5 [Roszczenia Zamawiającego] do żądania pokrycia przez Wykonawcę jakiegokolwiek 
takiego kosztu.  
Jeżeli z przyczyn, które nie mogą być przypisane Wykonawcy, jakaś Próba Robót nie 
będzie mogła być ukończona w okresie realizacji Robót, to Wykonawca wykona tę Próbę 
w Okresie Zgłaszania Wad niezwłocznie po ustaniu przyczyny, z powodu której Próba 
ta nie mogła być wcześniej wykonana. Nie wykonanie takiej próby będzie traktowane 
jako nie usunięcie wady w rozumieniu Klauzuli 11.4. 

KLAUZULA 10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

W niniejszej Klauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim akapicie w ostatnim zdaniu wyraz „może” zastępuje się wyrazem „powinien” oraz 
dodaje się w tym akapicie nowe zdanie o treści: 

 Świadectwa Przejęcia dla każdego Odcinka Wykonawca powinien załączyć do wniosku, 
z kopią dla Zamawiającego, o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. 

Zmienia się treść punktu (a) na następującą: 

(a) wystawić Świadectwo Przejęcia dla Wykonawcy ustalając datę z jaką Roboty lub 
Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zaległymi 
pracami czy wadami, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało 
znaczącego wpływu na użytkowanie Robót czy Odcinka zgodnie  
z przeznaczeniem, ale których usunięcia Inżynier Kontraktu zażąda  
w Świadectwie Przejęcia Robót lub Odcinka wyznaczając czas na takie usunięcie 
nie późniejszy niż do 21 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.  

Nie wykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej będzie 
uprawniało Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną  
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w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia co do Odcinka i w wysokości 0,05% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień 
opóźnienia co do całości Robót, która to kara może być wyegzekwowana z 
zabezpieczenia wykonania (Klauzula 4.2). Gdy Wykonawca nie przystąpi do 
wykonania polecenia Inżyniera, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i 
wykonanie drobnych zaległych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
Naliczanie kar za zwłokę będzie się liczyło do dnia usunięcia wad i usterek. Jeżeli 
koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek przewyższą karę umowną, 
Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania przewyższającego tę karę. 

Na końcu punktu (b) dodaje się następujący tekst: 

Jeżeli Inżynier odrzuci ponowny wniosek Wykonawcy na skutek negatywnych wyników 
prób końcowych i Wykonawca w krótkim wyznaczonym mu czasie nie doprowadzi do 
usunięcia wszystkich wad uniemożliwiających prawidłowe używanie przedmiotu 
kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i do 
wiadomości Wykonawcy, że Kontrakt nie został wykonany. 

Skreśla się treść ostatniego akapitu i zastępuje następującym: 

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku 
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem, to będzie się uważało, 
że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o braku działań Inżyniera na 
3 dni robocze przed upływem wyżej wymienionego okresu pod rygorem nie uznania 
przez Zamawiającego, że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem 
tego okresu. 

10.2 Przejęcie części Robót  

Tekst Klauzuli 10.2 zastępuje się następującym: 

Zamawiający w zależności od potrzeb może przejąć w czasowe użytkowanie część 
Robót przed wystawieniem przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. 

Przejęcie takie nie będzie uprawniało Wykonawcy do wystąpienia z wnioskiem  
o wydanie Świadectwa Przejęcia dla tej części do czasu ukończenia wszystkich Robót. 

Przejęcie do czasowego użytkowania przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 
„Protokołu przejęcia do czasowego użytkowania” i nie będzie zwalniało Wykonawcy z 
odpowiedzialności za sprawność wbudowanych urządzeń i armatury. Treść Protokołu 
powinna odpowiadać załączonemu do Kontraktu wzorowi. 

10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

W punkcie (b) niniejszej Klauzuli 10.3 zmienia się treść na następującą:  

(b) do pokrycia takiego kosztu. 

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY  

11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad. 

Zmienia się treść tej klauzuli na następującą: 

Wykonawca dokończy zaległe roboty, zgodnie z treścią klauzuli 10.1. Wykonawca 
gwarantuje jakość wykonanych Robót, na które udziela gwarancji na Okres określony w 
Załączniku do Oferty (Okres Zgłaszania Wad). 
Zamawiający w Okresie Zgłaszania Wad może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji 
lub rękojmi. 
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Jeżeli pojawi się wada w Robotach, to Wykonawca zostanie o tym na piśmie 
zawiadomiony przez Zamawiającego lub inną osobę w jego imieniu, niezwłocznie po 
stwierdzeniu wady lub uszkodzenia. 
W takich okolicznościach Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie roboty 
wymagane do naprawy wady, lub wymiany wadliwych Robót na wolne od wad,  
w zależności od przypadku. 

11.2 Koszt usuwania wad 

Zmienia się pierwszy akapit klauzuli na następującą treść:  
Wszelkie roboty, do których odnosi się klauzula 11.1, będą wykonane na ryzyko  
i koszt Wykonawcy w granicach w jakich mogą one być uznane za skutek: 
(a) projektu, za który odpowiedzialny jest Wykonawca, lub 
(b) Urządzeń, Materiałów lub Wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub 
(c) uchybień Wykonawcy w stosunku do innych jego obowiązków wynikających  

z Kontraktu. 

11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 

Skreśla się tekst niniejszej Klauzuli 11.3 i zastępuje następującym: 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, wynikających z rękojmi lub gwarancji, 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast urządzenie wadliwego, urządzenie 
wolne od wad albo dokonał istotnych napraw Robót lub urządzeń, Okres Zgłaszania Wad 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wykonania 
napraw. 
Powyższe stosuje się odpowiednio, jeżeli Wykonawca wymienił część urządzenia – do 
tej części. 
W innych wypadkach Okres Zgłaszania Wad ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
w skutek wady Robót lub urządzenia Zamawiający nie mógł korzystać z wykonanego 
obiektu (Robót).  
Odpowiednie zastosowanie ma tu Klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

Zmienia się treść pierwszego akapitu niniejszej klauzuli na następującą: 
Powiadamiając Wykonawcę o wadzie Zamawiający lub osoba działająca w jego imieniu, 
wyznaczy termin, w którym wada lub uszkodzenie mają być naprawione.  
Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy termin ten może być przedłużony przez 
Zamawiającego, jeżeli charakter wady lub uszkodzenia będą tego wymagały. 

W niniejszej klauzuli wprowadza się po punkcie (a) dodatkowy punkt, jako punkt (b),  
a pozostałe niezmienione punkty zapisuje się jako kolejne (c) i (d). 

(b) obciążyć Wykonawcę karą umowną za opóźnienie w usunięciu wady w terminie 
podanym przez Zamawiającego, w wysokości 1000,00 PLN za każdy dzień 
opóźnienia, przy czym kara ta będzie przysługiwała także wtedy, gdy na skutek 
odmowy Wykonawcy, wady zastępczo będą usuwane przez inny podmiot  
i będzie liczona do czasu usunięcia wad przez ten podmiot. Termin  
do usunięcia wady nie może być krótszy niż 7 dni, chyba że wada zagraża 
bezpieczeństwu lub może spowodować powstawanie strat. 

Po punkcie (d) dodaje się punkt (e) o następującej treści: 
(e) zrealizować w całości gwarancję wykonania, o której mowa w Klauzuli 4.2. 

Na końcu klauzuli dodaje się zdanie o treści: 
Jeżeli szkoda z tytułu wad będzie przewyższać kary, Zamawiający będzie miał prawo 
dochodzić odszkodowania. 
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11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad 

Zmienia się tekst tej klauzuli, która przyjmuje następujące brzmienie: 
Na żądanie Inżyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowiązek zbadania 
przyczyn powstania wad. Jeżeli w wyniku takiego badania okaże się,  
że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy to koszt badania ponosi 
Wykonawca. Jeżeli natomiast okaże się, że przyczyny były obiektywne, wówczas 
Inżynier ustali koszty zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]. 

11.9 Świadectwo Wykonania 

Skreśla się tekst ostatniego akapitu. 

KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY  

13.1 Prawo do Zmian 

Jako akapit trzeci tej klauzuli wprowadza się: 

Strony ustalają możliwość wprowadzenia zmian do umowy w wypadku: 
(a) wystąpienia nieprzewidywalnych przeszkód podpowierzchniowych, których nie 

można było wykryć pomimo należytej staranności, a również w wypadku cofnięcia 
przez właściciela terenu zgody na wykonywanie Robót co uniemożliwia wykonanie 
Robót w zakładanym przez PFU miejscu. 
Zamawiający dokona zmiany na usytuowanie Robót na inne dostępne miejsce. 
Jeżeli nie będzie możliwe zastąpienie miejsca przewidzianego w PFU innym 
miejscem, nastąpi wyłączenie wykonania takiej części Robót oraz robót 
bezpośrednio z tym związanych. W takim wypadku nastąpi obniżenie Ceny 
Kontraktowej na podstawie ustaleń Inżyniera dokonanych w oparciu o klauzulę 3.5 
[Ustalenia] biorąc pod uwagę ceny z Wykazu Cen po dokonaniu wyliczeń jak dla 
każdej innej zmiany określonej poniżej, 

(b) konieczności wprowadzenia prac dodatkowych, urządzeń, materiałów lub usług 
koniecznych dla Robót Stałych włącznie z towarzyszącymi Próbami Końcowymi, 
wierceniami i innymi próbami i pracami badawczymi o ile wykonanie tych prac jest 
niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, 

(c) zmiany poziomu, pozycji, czy też wymiarów którejkolwiek części Robót o ile nie 
zmieniają ogólnego charakteru umowy i nie rozszerzają w sposób znaczny ani nie 
zmniejszają w sposób znaczny zakresu świadczeń i zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z umowy, 

(d) gdy zmiany te są zgodne z przedmiotem zamówienia (PFU) oraz zapewniają 
funkcjonalność przewidzianą przez zamawiającego. 

Przy wycenie każdej zmiany Inżynier z uwzględnieniem Klauzuli 3.5 [Ustalenia] określi 
koszt zmiany przy wykorzystaniu cen z Wykazu Cen, a w przypadku braku 
odpowiedniego odniesienia cen z Wykazu Cen do wykonanych robót związanych ze 
zmianą, przy wykorzystaniu cen średnich Sekocenbud, aktualnych w dacie ustalenia 
wartości zmiany. Zastosowanie będzie miała wycena na podstawie dostępnych KNR i 
KNNR, z uwzględnieniem minimalnych wskaźników kosztów oraz minimalnych stawek 
za robociznę, materiały i sprzęt określonych w Sekocenbud. 
Jeżeli na skutek wprowadzenia zmian zajdzie uzasadniona potrzeba przedłużenia 
Czasu na Ukończenie Inżynier na wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 3.5 [Ustalenia] 
dokona ustaleń o ile Czas ten winien dla takich Robót być przedłużony. 

13.3. Procedura wprowadzania Zmian 

Zmienia się treść Klauzuli 13.3 w sposób następujący: 

Zmienia się pierwszy akapit Klauzuli 13.3, nadając mu następującą treść: 
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Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i przez 
Wykonawcę. Podstawą do wprowadzenia zmiany jest przygotowany przez Inżyniera 
Kontraktu Protokół konieczności, w którym opisze rodzaj Zmiany i szczegółowe 
uzasadnienie potrzeby dokonania takiej Zmiany. 
Protokół ten w pierwszej kolejności zostanie przedłożony Zamawiającemu do 
rozpatrzenia, a Wykonawcy dopiero po pisemnej akceptacji zmiany przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli zmiana będzie tego wymagała, Inżynier zażąda od Wykonawcy oferty, która 
będzie podstawą negocjacji Stron i ustaleń Inżyniera (Klauzula 3.5). 
Inżynier przygotuje Protokół z negocjacji zawierający uzgodnione z Wykonawcą i 
Zamawiającym wartości robót określonych w Protokole konieczności. 
Na polecenie Inżyniera przedłożenia oferty przez Wykonawcę, Wykonawca winien 
odpowiedzieć tak szybko jak to będzie możliwe, składając na piśmie: 
(a) opis proponowanej roboty, oraz program jej wykonania, 
(b) propozycje Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do Klauzuli 8.3 

[Program] i Czasu na Ukończenie, oraz 
(c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany. W przypadku, gdyby Wykonawca nie 

mógł spełnić żądania, to powinien podać przyczyny. 

Skreśla się tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 13.3 i zastępuje następującym: 

Jeżeli po stronie Wykonawcy nie dojdzie do podpisania Protokołu z negocjacji, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z poleceniem Inżyniera, nie opóźniając Robót, 
a kierując roszczenia na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. 

Na końcu klauzuli dodaje się zdanie: 

Każda Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania  
w niniejszych warunkach.  

13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 

W niniejszej klauzuli skreśla się akapit drugi i trzeci i dodaje się po pierwszym akapicie nowy drugi 
akapit o treści: 

W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towarów usług (VAT) Cena 
Kontraktowa zostanie pomniejszona lub powiększona odpowiednio do wysokości 
obniżenia lub powiększenia tej stawki.  

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dopuszczalna jest także w przypadku zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile zmiany takie będą miały wpływ na koszt 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ustaleń w tym zakresie dokona Inżynier 
Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

Klauzulę 13.8 [Korekty wynikające ze zmiany kosztów] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych warunkach.  

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 

14.1 Cena Kontraktowa 

Skreśla się tekst punktu (a) niniejszej Klauzuli 14.1 i wprowadza następujący: 
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(a) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalną i nieprzekraczalną cenę 
netto jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena może 
zostać zmieniona na podstawie odpowiednich postanowień Kontraktu. 

Zmienia się punkt (b) na następującą treść: 

(b) Wykonawca zapłaci wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków 
kontraktowych, podatki, cła, obciążenia, i opłaty należne w związku z importem 
towarów niezbędnych do realizacji robót, a także, z dniem zakończenia robót, 
usunie z placu budowy i zbędzie lub wyeksportuje sprowadzone towary nie 
wykorzystane i nie rozchodowane w trakcie realizacji robót, i z tego powodu 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie będzie korygowana. 
Wykonawca poniesie także wszelkie koszty za nadzory lub opinie, 
pozwolenia/zezwolenia odpowiednich władz oraz właścicieli lub dysponentów 
terenów budowy a także terenów przyległych do terenu budowy,  oraz koszty 
realizacji takich pozwoleń/zezwoleń bez względu na to kto (Wykonawca czy 
Zamawiający) o takie pozwolenia/zezwolenia wystąpi i z tego powodu 
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie będzie korygowana. 

Zmienia się punkt (c) nadając mu następującą treść: 

(c) wszelkie ilości, jakie mogą być ustalone w którymkolwiek Wykazie lub opisie 
dotyczącym przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi i nie należy ich 
brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i prawidłowych, które Wykonawca ma 
wykonać i odchylenia od tych ilości Wykonawca uwzględnił w Cenie Kontraktowej. 

14.2 Zaliczka  

Skreśla się tekst Klauzuli 14.2 i zastępuje następującym: 

14.2.1 Zaliczka 

Wykonawca, na własne żądanie, otrzyma zaliczkę ryczałtową w jednej racie w wysokości 
podanej w Załączniku do Oferty, a Zamawiający dokona takiej płatności zaliczkowej w 
postaci nie oprocentowanej pożyczki na mobilizację, zgodnie z następującym 
warunkami:  

(a) zaliczka zostanie wypłacona po: 

(i) przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie wykonania]; 

(ii) podpisaniu Aktu Umowy; oraz  
(iii) przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oddzielnej bezpośrednio 

wiążącej gwarancji (wystawionej przez instytucje, o których mowa w 
podpunkcie (b) poniżej, według wzoru stanowiącego załącznik do Warunków 
Szczególnych) na pełną kwotę zaliczki, która to gwarancja pozostanie w 
mocy do czasu spłacenia zaliczki w całości przez Wykonawcę poprzez kwoty 
potrącane z Przejściowych Świadectw Płatności w ramach Kontraktu;  

(b) Gwarancja na zwrot zaliczki będzie bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na 
pierwsze żądanie i wystawiona przez bank mający siedzibę w Kraju. 
W każdym przypadku bank wystawiający gwarancję musi być zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Gwarancja na zwrot zaliczki musi być wykonalna na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Za zgodą Zamawiającego gwarancja zaliczki może być wystawiona przez 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które będzie podlegało akceptacji 
Zamawiającego 

(c) Wykonawca w terminie 21 dni przed wygaśnięciem Gwarancji na zwrot zaliczki, o 
ile zaliczka nie została rozliczona, ma obowiązek odnowienia Gwarancji. W 
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przypadku gdy Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego nie odnowi w 
powyższym terminie Gwarancji na zwrot zaliczki Zamawiający będzie uprawniony 
do zrealizowania obowiązującej Gwarancji na zwrot zaliczki  do wysokości 
nierozliczonej zaliczki; 

(d) Wykonawca zapewni, że Gwarancja na zwrot zaliczki będzie ważna i pozostanie 
w mocy aż do spłacenia zaliczki przez Wykonawcę; ale kwota zaliczki może być 
stopniowo zmniejszana o kwoty spłacane przez Wykonawcę, jak wskazano w 
Przejściowych Świadectwach Płatności; 

(e)  jeśli Kontrakt zostanie z jakiejkolwiek przyczyny przerwany, gwarancja 
zabezpieczająca zwrot zaliczki może zostać zrealizowana w celu odzyskania 
kwoty zaliczki będącej w posiadaniu Wykonawcy; 

(f) Gwarancja na zwrot zaliczki, o której mowa w niniejszej Klauzuli, zostanie 
zwolniona, gdy zaliczka zostanie zwrócona; 

(g) zwrot zaliczki odbywać się będzie zgodnie z Klauzulą 14.2.2. 

14.2.2 Spłata zaliczki 

 Zaliczka będzie spłacana przez procentowe potrącenia dokonywane w Świadectwach 
Płatności. Zwrot zaliczki, o której mowa w Klauzuli 14.2.1 odbędzie się według wskazań 
zamieszczonych w poniższej tabeli: 

Zaawansowanie 
Robót [%] 

Procent zaliczki 
podlegającej 

zwrotowi 

Zakres spłaty zaliczki 

15 5     5% kwoty zaliczki 

25 15  20% kwoty zaliczki 

35 25   45% kwoty zaliczki 

45 25   70% kwoty zaliczki 

55 30  100% kwoty zaliczki 

Jeżeli zaliczka nie zostanie spłacona przed odstąpieniem na mocy Klauzuli 15 
[Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i 
wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę] lub Klauzuli 19 [Siła wyższa] (w zależności 
od przypadku), całość nadwyżki posiadanej w danym momencie staje się płatna 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym. 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 
 Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę i treść, w jakiej należy składać Rozliczenia 

wykazujące kwoty, do których otrzymania za te roboty Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, załączając wszystkie niezbędne dokumenty towarzyszące wymagane 
przez Inżyniera. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiały muszą być zgodne z 
obowiązującymi wytycznymi Zamawiającego, w tym dotyczącymi kwalifikowalności 
kosztów oraz w takim zakresie aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i 
płatności według wymagań Zamawiającego.  

 Faktury Wykonawcy muszą być sporządzone odrębnie dla wartości kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych  w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 

 Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

W pierwszym akapicie zmieniono ilość egzemplarzy z sześciu na trzy. 

W drugim akapicie w punkcie (a) literkę (g) zastępuje się literką (d) i skreśla się punkty (b), (c), 
(e) a pozostałe (nie skreślone) przyjmują po (a) kolejno oznaczenie (b), (c), (d). 
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Na końcu klauzuli dodaje się akapit: 

Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę i wykonaniu robót i osiągnięciu przerobu spełniającego 
wartościowo warunki minimalnej płatności określone w Załączniku do Oferty. Inżynier 
wystawi pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu od Wykonawcy 
Rozliczenia według zapisów niniejszej Klauzuli. 

Podstawą rozliczeń będą odbiory robót wyszczególnione w Tabelach Cen Elementów 
Skończonych.  
Wykonawca 30 dni przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie uszczegółowi i  
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Tabele Cen Elementów Skończonych w 
rozbiciu na elementy stanowiące odrębny środek trwały, lub podlegające odbiorowi 
częściowemu. Płatność za ostatni uszczegółowiony element skończony (lub suma 
płatności kilku elementów uszczegółowionych)nie może być mniejsza niż 5%wartości 
całej danej pozycji tabeli Cen. 
Możliwe jest otrzymanie zapłaty za całkowicie wykonane uszczegółowione elementy 
robót, odpowiadające pozycją Tabeli Cen, natomiast nie przewiduje się realizacji zapłat 
częściowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej, stosownie do postępu 
robót. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji powinna uwzględniać wszystkie materiały, czynności 
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych 
w danej pozycji, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w 
specyfikacji technicznej i przedmiarze robót, czy też nie. 

14.4 Plan Płatności 

Tekst niniejszej Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy plan 
płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie 
przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego 
miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny 
miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach 
miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.  

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

Tekst pierwszego akapitu  niniejszej Klauzuli 14.6 skreśla się i zastępuje następująco: 
 Przejściowe Świadectwa Płatności będą wystawione przez Inżyniera Kontraktu do 

czasu, kiedy ich łączna wartość osiągnie 90% wysokości Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej bez podatku VAT. Rozliczenie pozostałych 10% wysokości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej bez podatku VAT nastąpi w końcowym Świadectwie Płatności 
(Klauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności). 
Inżynier w ciągu 28 dni od otrzymania każdego kompletnego Rozliczenia, o którym 
mowa w Klauzuli 14.3 i następnych, oraz dokumentów uzasadniających te rozliczenia, 
wystawi w dwóch egzemplarzach Przejściowe Świadectwo Płatności podające kwotę, 
którą Inżynier określa jako należną z uzasadniającymi szczegółowymi informacjami. 
Jeden egzemplarz Przejściowego Świadectwa Płatności Inżynier przesyła do 
Zamawiającego a drugi do Wykonawcy, który tak szybko jak to jest możliwe wystawia 
Fakturę zgodnie z tym świadectwem i przesyła ją do Zamawiającego wraz z kopią 
Przejściowego Świadectwa Płatności, Oświadczeniem każdego Podwykonawcy z 
załącznikami złożonym wg wzoru wymienionego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy, 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
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podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 Przejściowe Świadectwa Płatności powinny ponadto mieć wyodrębnione części 
dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował 
decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych  na podstawie wytycznych Zamawiającego. Inżynier poda 
Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla 
potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

 Bieg terminu do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności rozpoczyna się od 
dnia następnego po dniu kiedy Inżynier otrzyma ostatni z wymaganych dokumentów 
rozliczeniowych (Klauzula 14.3) jeżeli Wykonawca nie przedłożył kompletu w jednym 
czasie. 

W akapicie drugim po słowach „do Oferty” kropkę zmienia się na przecinek i dopisuje się słowa: 
„przy czym minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności nie będzie 
obowiązywała w stosunku do ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności oraz do 
Końcowego Świadectwa Płatności. 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 14.7: 

Tekst punktów (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następującym: 

(a) kwotę określoną w Fakturze i poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie 
Płatności – w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego Faktury 
o wartości poświadczonej w wydanym przez Inżyniera Przejściowym Świadectwie 
Płatności i towarzyszących dokumentach oraz Oświadczenia każdego 
Podwykonawcy i dowodów zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o 
czym mowa w klauzuli 14.6. 

(b) kwotę określoną w Fakturze i poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności – 
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego  Faktury o wartości 
poświadczonej w wydanym przez Inżyniera Końcowym Świadectwie Płatności i 
towarzyszących dokumentach oraz Oświadczenia każdego Podwykonawcy, o 
którym mowa w klauzuli 14.6 i dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o którym mowa w klauzuli 14.6. 

(c)  w Fakturach daty płatności muszą uwzględniać terminy określone w podpunktach 
(a) i  (b), 

Ponadto dodaje się punkty (d), (e), (f), (g) o następującej treści: 

(d) w wypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, na zasadzie określonej w Klauzuli 4.4, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy kwoty określone w Fakturach i poświadczone w każdym Przejściowym 
Świadectwie Płatności i kwotę określoną w Fakturze  
i poświadczoną w Końcowym Świadectwie Płatności nie wcześniej niż po 
przedstawieniu Oświadczenia każdego Podwykonawcy, o którym mowa w klauzuli 
14.6 wraz z dowodami zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

(e) oświadczenie o którym mowa w punktach (a), (b) i (d) musi być złożone przez osoby 
uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy i mieć formę i zawierać załączniki, 
odpowiednio do wzoru określonego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy,  

(f) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
oraz oświadczeń podwykonawców, o których mowa w Klauzuli 14.6 Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane i poświadczone w 
Przejściowym Świadectwie Płatności roboty budowlane w części równej sumie kwot 
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wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku uchylenia się 
przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia, bez odsetek przysługującego podwykonawcy i dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
takim zamiarze wyznaczając termin 7 dni do zgłoszenia w formie pisemnej uwag co 
do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa wyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

(i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty, albo 

(ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

(iii) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w klauzuli 4.4 i w niniejszej klauzuli, Zamawiający 
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
lub z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku opisanym w podpunkcie (ii) powyżej 
koszty związane z depozytem poniesie Wykonawca i będą one potrącone z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania. 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o 
których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni 
od otrzymania wezwania opisanego w punkcie (f), 

(g) Zamawiający może wstrzymać płatność faktury także w przypadku, gdy poweźmie 
uzasadnioną wątpliwość co do zgodnego z kontraktem wystawienia Przejściowego 
Świadectwa Płatności. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje 14 – dniowy 
termin do wyjaśnienia tych wątpliwości i jeżeli zostaną one potwierdzone, to płatność 
nie nastąpi a jeżeli okażą się bezpodstawne, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
fakturę z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych za czas 
przekraczający 30 dni od jej otrzymania – do dnia zapłaty. 

Po punkcie (g) dodaje się akapit o następującej treści: 

W przypadku zajścia rozbieżności pomiędzy wartością ujętą w fakturze a potwierdzoną 
w Świadectwie Płatności Zamawiający wstrzyma płatność faktury do czasu wyjaśnienia 
tych różnic bez negatywnych skutków przewidzianych za opóźnienia płatności w 
niniejszym Kontrakcie. 

Na końcu ostatniego akapitu, zaczynającego się od wyrazu  „Płatność”, dodaje się zdanie o 
następującej treści: 
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Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za opóźnienia  
w transakcjach handlowych. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w 
którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym zostanie 
obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych Warunkach. 

14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

Tekst niniejszej Klauzuli 14.10 skreśla się i zastępuje następującym: 

W ciągu 21 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi w 3 egzemplarzach Oświadczenie po Ukończeniu wraz z dokumentami 
towarzyszącymi zgodnie z Klauzulą 14.3 przedstawiające wartość wszystkich 
wykonanych robót zgodnie z Kontraktem, aż do dnia ustalonego w Świadectwie 
Przejęcia. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży w terminie takiego Oświadczenia, Inżynier 
dokona własnych ustaleń. 

Klauzulę 14.11 [Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

14.12 Zwolnienie od zobowiązań 

Tekst niniejszej Klauzuli 14.12 skreśla się i zastępuje następującym: 

Wykonawca winien dołączyć do Oświadczenia po Ukończeniu pisemne zwolnienie od 
zobowiązań potwierdzające, że Oświadczenie po Ukończeniu zawiera rozliczenie 
wszelkich należności pieniężnych na dobro Wykonawcy wynikających z Kontraktu  
i z nim związanych. 

14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.13 skreśla się od słów „W terminie” do słów „dla 
Zamawiającego, stwierdzające:” i zastępuje następującym. 

W terminie do 14 dni od otrzymania Oświadczenia po Ukończeniu (Klauzula 14.10) oraz 
pisemnego zwolnienia od zobowiązań, zgodnie z Klauzulą 14.12 [Zwolnienie od 
zobowiązań] Inżynier wystawi Końcowe Świadectwo Płatności, którego wartość nie 
może wynosić więcej niż 10% wysokości zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 
stwierdzające: 

Ostatni akapit niniejszej Klauzuli 14.13 skreśla się i zastępuje następującym: 

Końcowe Świadectwo Płatności Inżynier wystawi w dwóch egzemplarzach, z których 
jeden wysyła do Zamawiającego a drugi do Wykonawcy. Wykonawca na podstawie tak 
wystawionego Końcowego Świadectwa Płatności w zależności od jego treści wystawi 
Fakturę, którą prześle Zamawiającemu z kopią Świadectwa i Oświadczeniem 
Podwykonawcy, o którym mowa w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy z załącznikami oraz 
dowodami zapłaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w 
klauzuli 14.6 i 14.7. 

Klauzulę 14.14 [Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego] skreśla się. 
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14.15 Waluty płatności 

Tekst Klauzuli 14.15 skreśla się i zastępuje następującym: 
Wszelkie rozliczenia i należności związane z realizacją zamówienia dokonywane będą 
w Polskich Złotych na wskazany przez Wykonawcę rachunek.  

KLAUZULA 15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

15.2 Rozwiązanie przez Zamawiającego 

Skreśla się pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli 15.2 i zastępuje następującym: 

Poza innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie lub w Kodeksie Cywilnym lub 
ustawie Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia 
od kontraktu w terminie do dnia 31.12.2023 r. jeżeli Wykonawca: 

Tekst punktów (a) i (b) niniejszej Klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następującym: 

(a) nie zastosuje się do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [ Wezwanie do 
naprawy uchybienia], 

(b) porzuca albo znacznie opóźnia rozpoczęcie lub wykonanie Robót, wykonuje je 
sprzecznie z umową lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od 
wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem lub przerywa Roboty i mimo wezwań 
Inżyniera czy Zamawiającego nie podejmuje ich, a przerwa trwa dłużej niż 14 dni. 

Tekst punktów (d) i (e) niniejszej Klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następującym: 
(d) bez zgody Zamawiającego podzleca część Robót podwykonawcom lub podzleca 

całość Robót wbrew postanowieniom Kontraktu, lub dokonuje cesji z naruszeniem 
przepisów niniejszego Kontraktu,  

(e) nie płaci swoich zobowiązań pieniężnych i prowadzone jest przeciwko niemu sądowe 
lub administracyjne postępowanie egzekucyjne, lub jakiekolwiek działanie lub ma 
miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według mających zastosowanie Praw) ma 
podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń,  

Dodaje się punkty (g), (h), (i), (j) (k) o następującej treści: 
(g) dokonuje jakichkolwiek zmian w składzie lub w organizacji, bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, 
przekształcenia,  

(h) nie zastosuje się do przepisu klauzuli 13 [Zmiany], lub nie dostosuje się do poleceń 
zmian na mocy klauzuli 13 [Zmiany] i nie przystąpi do wykonywania zmian w terminie 
określonym przez Inżyniera Kontraktu,  

(i) na skutek działań lub zaniechań powoduje konieczność wielokrotnego dokonywania 
przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, lub powoduje konieczność dokonania przez Zamawiającego 
bezpośrednich zapłat na rzecz wymienionych wyżej podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, na sumę większą niż 5% wartości Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 

(j) nie przedłuży gwarancji zwrotu zaliczki w terminie określonym w Klauzuli 14.2.(c),  
(k) nie przedłoży ubezpieczenia, o którym mowa w Klauzuli 18 [Ubezpieczenie] w 

terminie w niej oznaczonym. 
Na końcu akapitu pierwszego słowo „rozwiązania” zastępuje się słowami „odstąpienia od”. 

Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 15.2 zaczynającego się od słów „W każdym z takich 
przypadków…” skreśla się. 

W trzecim akapicie słowo „rozwiązaniu” zastępuje się słowami „odstąpieniu od”. 
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Zmienia się treść akapitu czwartego na następującą: 

Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno być złożone na piśmie i wysłane do 
Wykonawcy listem poleconym a do Inżyniera do wiadomości. 
Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu Wykonawca winien opuścić 
teren Budowy, przekazując Inżynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty 
Wykonawcy, oraz wszelkie inne dokumenty np. projektowe, sporządzone przez niego 
lub dla niego. Wykonawca ma przy tym zastosować się niezwłocznie do wszelkich 
racjonalnych poleceń, jakie zostaną do niego skierowane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. 
Decyzja Zamawiającego podjęta na mocy tej klauzuli będzie uprawniała Zamawiającego 
do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej oraz do odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej 
kary. 

W piątym akapicie słowo „rozwiązaniu” zastępuje się słowami „odstąpieniu od”. 

15.3 Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu 

Zmienia się treść niniejszej klauzuli na następującą: 

Inżynier  Kontraktu po otrzymaniu  od  Zamawiającego  kopii  oświadczenia  o 
odstąpieniu od Kontraktu, przystąpi bez zbędnej zwłoki do inwentaryzacji Robót celem 
dokonania na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustaleń: 
(a) jakie Roboty nie dotknięte wadami, ile, i jakiej wartości zostały przez Wykonawcę  

wykonane, 
(b) jakie Roboty są wadliwe, wymagające poprawy i nadające się do poprawy i 

usunięcia wad, 
(c) jakie Roboty i jakiej wartości z powodu wad i nieprawidłowości nie mogą być uznane 

za wykonane, 
(d) jakie Roboty i jakiej wartości pozostały do wykonania zgodnie z Kontraktem. 

Powyższych ustaleń Inżynier dokona za okres do dnia odstąpienia Zamawiającego od 
Kontraktu. 
O terminie i miejscu rozpoczęcia i prowadzenia Inwentaryzacji Inżynier Kontraktu 
powiadomi na piśmie Wykonawcę i  Zamawiającego, którzy mogą wziąć udział w 
inwentaryzacji, zgłaszać uwagi i wnioski. 
Jeżeli któraś ze stron Kontraktu nie będzie uczestniczyć w inwentaryzacji, Inżynier 
Kontraktu dokona ustaleń i będą one jedyne i wiążące dla Stron. 

15.4 Zapłata po rozwiązaniu 

W niniejszej Klauzuli 15.4 wprowadza się zmiany: 

Tekst punktu (b) skreśla się i zastępuje następującym: 

(b) wstrzymać wszelkie płatności Wykonawcy do czasu, kiedy koszta wykonania, 
ukończenia Robót i usunięcia w nich wad, należne kary za opóźnienie ukończenia 
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego zostaną ustalone i 
Zamawiający uzyska od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkód poniesionych 
przez Zamawiającego oraz wszelkich dodatkowych kosztów dokończenia Robót, po 
uznaniu wszelkich kwot należnych Wykonawcy na mocy Klauzuli 15.3 [Wycena na 
dzień rozwiązania Kontraktu]. 

Tekst punktu (c) skreśla się i zastępuje następującym: 

(c) zrealizować w całości zabezpieczenie wykonania umowy i zabezpieczenie zaliczki. 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
Zmienia się treść Klauzuli 15.5 na następującą: 
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca powinien podjąć działania zgodnie z Klauzulą 16.3 a 
Inżynier Kontraktu  postąpi  zgodnie z treścią Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 
rozwiązania Kontraktu]. 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Kontraktu. 
W przypadku odstąpienia od Kontraktu pozostają w mocy postanowienia Kontraktu 
dotyczące rozliczenia Stron, gwarancji jakości i rękojmi, kar umownych, limitu 
odpowiedzialności, praw własności intelektualnej, klauzuli poufności, obowiązków 
odszkodowawczych oraz uzgodnień związanych z rozwiązaniem sporów. 

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 16.1: 

Wprowadza się do tekstu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach „... uprzedzając 
o tym Zamawiającego...” słowo „nie”. 

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 
takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

Skreśla się tekst od słów „ Jeżeli w wyniku zawieszenia …” do końca Klauzuli 16.1 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 16.2. 

Zmienia się zdanie pierwsze pierwszego akapitu na: 

W terminie do dnia 31.12.2020 r. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od 
Kontraktu gdy: 

W niniejszej klauzuli usuwa się punkty (a), (b), (d) i (e) oraz (g) a pozostałe punkty i ich odnośniki 
zapisuje się jako kolejne (a), (b). 

Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 16.2 zmienia się poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: „Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno być złożone na piśmie i wysłane 
do Zamawiającego listem poleconym a do Inżyniera Kontraktu do wiadomości.” 

W ostatnim akapicie wyraz „wypowiedzeniu” zastępuje się wyrazem „odstąpieniu” i dodaje się 
nowe zdanie o treści: „W mocy pozostają postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi.” 

16.3 Wstrzymanie Robót i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Na końcu klauzuli dodaje się jako ostatni następujący akapit: 

Po wejściu w życie rozwiązania Kontraktu na mocy klauzul, o których mowa w niniejszej 
klauzuli, Inżynier Kontraktu postąpi w sposób opisany w Klauzuli 15.3 [Wycena na dzień 
rozwiązania Kontraktu]. 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Zmienia się treść tej klauzuli na następującą: 

Gdy  rozwiązanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwiązanie Kontraktu przez 
Wykonawcę] wejdzie w życie, Zamawiający ma obowiązek: 
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(a) zwrócić Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w terminie nie wcześniejszym niż 
30 dni od dokonania przez Inżyniera Kontraktu ustaleń w oparciu o Klauzulę 3.5 
[Ustalenia] po wykonanej inwentaryzacji Robót wykonanych do dnia odstąpienia od 
kontraktu, 

(b) zapłacić Wykonawcy zgodnie z klauzulą 19.6 [Rozwiązania z wyboru, zapłata i 
zwolnienie ze zobowiązań]. 

KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1 Odszkodowanie 

Skreśla się tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 17.1. 

17.3 Ryzyko Zamawiającego 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej Klauzuli 17.3. 
W punkcie (f)  na końcu dodaje się słowa „i w protokole przejęcia do czasowego 
użytkowania, którego wzór jest załącznikiem do Kontraktu.” 

17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 

Tekst punktu (b) niniejszej Klauzuli 17.4 skreśla się i zastępuje następującym: 
(b) zapłaty za taki koszt.  

17.5 Prawo własności intelektualnej i przemysłowej 
Na końcu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje się akapit o następującym brzmieniu: 

Jeżeli którakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w związku z realizacją niniejszego 
kontraktu prawo do własności intelektualnej i/lub przemysłowej strony trzeciej, to Strona, 
która naruszyła takie prawo, ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową za 
naruszenie w stosunku do Strony trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na które z tego 
powodu mogła zostać narażona druga Strona Kontraktu. 

Dodaje się nową Klauzulę 17.7 [Użycie urządzeń Zamawiającego] w brzmieniu: 

17.7 Użycie urządzeń Zamawiającego 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za Urządzenia Zamawiającego 
przejęte/użytkowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Robót. Jeżeli w trakcie 
wykonywania Robót na przejętych/użytkowanych przez Wykonawcę Obiektach i 
Urządzeniach nastąpi jakakolwiek strata lub szkoda, to Wykonawca będzie 
zobowiązany do usunięcia jej na swój własny koszt, a w przypadku braku usunięcia, do 
pokrycia takich kosztów lub szkody, gdy Zamawiający dokona usunięcia lub dozna 
szkody. 

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE 

18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 18.1  

Tekst pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

W niniejszej Klauzuli „Strona Ubezpieczająca” oznacza, dla każdego typu ubezpieczenia 
Wykonawcę Robót, który jest odpowiedzialny za dokonanie i utrzymywanie w mocy 
ubezpieczenia określonego w odnośnej Klauzuli. 

Skreśla się drugie i trzecie zdanie w drugim akapicie. 

Skreśla się tekst trzeciego akapitu. 

W szóstym akapicie wprowadza się następujące zmiany: 
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Zmienia się treść pierwszego zdania na następującą „W okresie ustalonym w Załączniku do 
Oferty Strona ubezpieczająca winna przedkładać drugiej Stronie:” 

Dodaje się punkt (c) o następującej treści: 

(c) każda polisa powinna być wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
mające siedzibę w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne mające 
Oddział z siedzibą w Kraju. W każdym jednak przypadku dane Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe musi podlegać akceptacji Zamawiającego. W polisie musi być 
zaznaczone, że spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Klauzuli 18.2. 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst: 

Minimalna wysokość ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość Kontraktu.  

Skreśla się ppkt (e) i zastępuje następująco: 

 (e)  będą także pokrywały straty, szkody i koszty przywrócenia stanu początkowego 
powstałe wskutek błędów lub pominięć projektowych. Umowa ubezpieczeniowa 
powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majątku 
Zamawiającego, znajdującym się na Terenie Budowy.
 
 
  

Dodaje się nową klauzulę Klauzula 18.5 [Zakaz wyłączenia] w następującym brzmieniu: 

18.5 Zakaz wyłączenia 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

KLAUZULA 19 SIŁA WYŻSZA 

19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

Wykreśla się z niniejszej Klauzuli następujące punkty (c), (d) i (e).  

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 

20.6 Arbitraż 

Tekst Klauzuli 20.6 skreśla się i zastępuje następującym: 
Każdy spór, którego nie załatwiono polubownie będzie poddany rozstrzygnięciu przez 
sąd powszechny właściwy dla zamawiającego. Prawem stosowanym będzie prawo 
polskie. 

Kontraktowe zobowiązania Stron i Inżyniera nie będą zmienione z powodu prowadzenia 
postępowania sądowego. 

Dodaje się klauzulę 21 o następującej treści. 

KLAUZULA 21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJĄCE 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  
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Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole 
na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 
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ZAŁĄCZNIKI: 
 
 

1. WZÓR GWARANCJI NA ZWROT ZALICZKI 

Do:  ............................................... 

 ................................................ 
................................................ 
[Nazwa i adres Zamawiającego] 

Dotyczy: ...........................................................................................................  

[nazwa zamówienia] 
  

Kontrakt nr: .............................................................. 

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy 
Zamawiającemu [nazwa i adres Zamawiającego], jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu 
[nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [podać kwotę], odpowiadającej kwocie zaliczki, o której 
mowa w Klauzuli 14.2 Warunków Kontraktu, bezwarunkowo, w terminie 5 dni po otrzymaniu 
pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego. 

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 
Kontraktu lub Robót, które mają zostać wykonane zgodnie ze wspomnianym Kontraktem, lub 
jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego Kontrakt, które mogą zostać wprowadzone przez 
Państwa i Wykonawcę nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z 
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, 
dodatku lub modyfikacji.  

Gwarancja wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od daty płatności zaliczki zgodnie z 
Kontraktem i pozostanie ważna do czasu zwrotu pełnej kwoty zaliczki przez Wykonawcę. 

Zwracamy uwagę, że winni Państwo zwolnić niniejszą gwarancję i zawiadomić nas o tym fakcie 
nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od tej daty. 

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. 

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w:   _________________________, dnia ________________. 

Nazwisko i imię: _______________  

W imieniu ___________________ 

Podpis: ____________________ 

[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancję] 
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2. WZÓR PROTOKOŁU PRZEJĘCIA DO CZASOWEGO UŻYTKOWANIA 
 

Zamawiający: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w Żninie 

adres: ul. Mickiewicza 22a; 88-400 Żnin; Polska 

Nazwa/nr 
kontraktu: 

Budowa sieci kanalizacyjnej w  Wenecji 
 

Wykonawca: 
 

 
 
 

Inżynier: 
 

 
 
 

 
 

PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA DO CZASOWEGO UŻYTKOWANIA 
 

 
Nr Protokołu:  

 
Data: 

Nazwa elementu robót: 
 
 

Charakterystyka elementu robót: 
 
 
 
 
 

 
1. Niniejszy Protokół sporządza się na wniosek Wykonawcy w sprawie włączenia elementu 

Robót do użytkowania przed zakończeniem wykonania całości robót przewidzianych 

Kontraktem.  

2. „Protokół przejęcia do czasowego użytkowania” nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za sprawność wbudowanych urządzeń i armatury oraz jakość 

materiałów i nie oznacza, że ten element Robót został odebrany w rozumieniu klauzuli 10.1 

[Przejęcie Robót]. Przejęcie tego elementu nastąpi łącznie ze wszystkimi Robotami po 

dostarczeniu wszystkich wymaganych w Kontrakcie dokumentów dotyczących także tego 

elementu Robót. 

3. W trakcie okresu czasowego użytkowania Zamawiający: 

• ograniczy swoje działania jedynie do obsługi technicznej elementu Robót związanej z 

potrzebami eksploatacyjnymi. 

• nie będzie prowadził żadnych robót z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 4. 

4. W przypadku wystąpienia awarii na odcinku określonym w Protokole, Wykonawca  przystąpi 

do jej usuwania w ciągu 5 godz. od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego 

jednej z wymienionych osób, tj.:  

……………………………………………..…………….. …………………………………., które 

zobowiązane są do pełnienia 24-godzinnego dyżuru telefonicznego od dnia podpisania 
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niniejszego Protokołu. W przypadku nie podjęcia robót w powyższym terminie Zamawiający 

usunie awarię samodzielnie na koszt Wykonawcy. 

5. W celu udokumentowania możliwości bezpiecznego włączenia wykonanego elementu 

Robót do systemu wodociągowo - kanalizacyjnego Wykonawca przedłożył następujące 

dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego Protokołu: 

 ……………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

6. Podpisy: 

Inspektor nadzoru 
 
 
 
 

Kierownik budowy 
 
 
 

Zamawiający  
 
 

Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
 
 

Inżynier Kontraktu 
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3. WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY 

  

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
Podwykonawca …...........................................................................................................................

............. 

na Kontrakcie........................................................................................................... 

oświadcza że: 

1) do dnia niniejszego oświadczenia/od dnia ostatniego oświadczenia do dnia niniejszego 

oświadczenia* wystawił Wykonawcy faktury (fakturę) nr: 

…........................................................................................................................................ 

na dowód czego załącza kopie faktur (faktury) wraz z protokołami odbioru. 

2) Wykonawca …......................................................................................................................

.................. 

uregulował/nie uregulował* należność (ci) wynikającą z faktury ...................................................... 

w terminie/po terminie płatności*, w pełnej/nie pełnej* wysokości i nie ma/ma* żadnych zaległości. 

3)** Opóźnienie w zapłacie dotyczy faktur nr: ……………………………………………..  

i wynosi ……  dni. 

4)***Zaległość Wykonawcy wynosi …............................... 

z tytułu  .......................................................................................................................... 

5) Wykonawca nie ma/ma* wobec Podwykonawcy żadnych innych zobowiązań płatniczych, 

wymagalnych i niewymagalnych. 

6)****Wykonawca ma wobec Podwykonawcy zobowiązania płatnicze wynikające z: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………
………… 

miejscowość, data podpisy osoby (osób) 
 uprawnionej (ych) 

Załączniki: 
- zaświadczenie lub odpis z rejestru Przedsiębiorców 
-  faktura (y) 
- protokół odbioru do każdej faktury 

 
 

*     niepotrzebne skreślić 
**    wypełnić w przypadku nieterminowej zapłaty 
***  wypełnić, gdy są zaległości 
****wypełnić gdy są inne zobowiązania 
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