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Cz. I - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

1. INFORMACJE OGÓLNE    

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne  

do realizacji zamówienia obejmującego: 

Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja 

Zamawiającym i końcowym użytkownikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o.  

w Żninie ul. Mickiewicza 22a 88-400 Żnin, należący w całości do Gminy Żnin. 

Zamówienie realizowane będzie w oparciu o „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 

Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót inżynieryjnych 

i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (żółty FIDIC) – 4  wydanie angielsko-polskie 2008  

(tłumaczenie 1 wydania 1999). 

Przedmiotem Kontraktu jest realizacja zadania stanowiącego jedno zamówienie, które obejmuje 

m.in.:  

• opracowanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych),  

• pozyskanie niezbędnych opinii,  

• wykonanie badań geotechnicznych,  

• uzgodnienia dokumentacji z wymaganymi prawem instytucjami i gestorami infrastruktury nad 

i podziemnej, 

• zatwierdzenia rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 

• decyzje administracyjne związane z zaprojektowaniem i uzyskaniem zgłoszenia robót/ 

decyzji o pozwoleniu na budowę,  

• wykonanie robót budowlano-montażowych,  

• wykonanie wszystkich niezbędnych prób, 

• przekazanie do użytkowania przedmiotu zamówienia, 

• usunięcie wad,  

• działania niezbędne do przejęcia całości Robót przez Zamawiającego wraz dostarczeniem 

wymaganych dokumentów. 

Koszty spełnienia wymagań Zamawiającego należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  

1.1. CZĘŚĆ – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja. 

1.2. Zakres Robót  

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych  

i wykonawczych), uzyskanie niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji 

administracyjnych związanych z wykonaniem i przekazaniem do użytkowania przedmiotu 

zamówienia, wytyczenie, roboty budowlane, wykonanie prób końcowych, organizację oraz 

uprzątnięcie Terenu Budowy, usunięcie wad oraz działania niezbędne do przejęcia Robót przez 

Zamawiającego wraz z dostarczeniem wymaganych dokumentów odbiorowych, dla: 

− budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, 

− odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą nieruchomości 

umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy. 
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Zakres rzeczowy Zadania: 

1. Zaprojektowanie i budowę przewodów kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości  ok. 4,0 km  i  

przewodów tłocznych o łącznej długości 2,0 km. Zaprojektowanie i budowę odcinków 

zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed granicą nieruchomości umożliwiających 

włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i projektowanej zabudowy, w ilości 128 szt. i o 

łącznej długości ok. 384 m. 

Zakres obejmuje: 

1.1 Przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Wenecja o ok. 4  km, przepompowni 

ścieków oraz przewodu tłocznego o długości ok. 2,0 km, 

1.2 Zaprojektowanie i budowę odcinków zakończonych studzienkami zlokalizowanymi przed 

granicą nieruchomości umożliwiających włączenie do kanalizacji przyłączy z istniejącej i 

projektowanej zabudowy: 

− w m. Wenecja: 88 odcinków do działek zabudowanych, 40 odcinków do działek 

niezagospodarowanych. 

Ostateczne wartości w zakresie średnic kanałów grawitacyjnych i przewodów tłocznych,  
ich długości,  połączeń z istniejącą siecią ustali Wykonawca w Projekcie budowlanym. 

Zakres zadania pokazano na załącznikach mapowych stanowiących integralną częścią Programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w Programie funkcjonalno-użytkowym wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco: 

Teren Budowy – teren realizacji obiektów przewidzianych niniejszym kontraktem; 

Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

sanitarnych; 

Kanał ogólnospławny – kanał do którego włączone są ścieki sanitarne oraz wody opadowe i 

roztopowe, sanitarnego oraz innego uzbrojenia z zachowaniem normatywnych odległości; 

Komora/Studzienka kanalizacyjna – obiekt budowlany umożliwiający dostęp do kanału  

w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu; 

Sieć wodociągowa – układ zewnętrznych przewodów magistralnych lub rozdzielczych, 

zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

Przepompownia ścieków jest to kompletne urządzenie zbiornikowo-tłoczne do transportu ścieków 

wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. 

Tłocznia jest to urządzenie do podnoszenia ścieków na wyższy poziom, charakteryzujące się 

separacją zawiesin wleczonych – skratek a następnie ich przetłoczenie, w strumieniu ścieków, do 

przewodu tłocznego 

Komora czerpalna (zbiornik): zbiornik żelbetowy, betonowy albo polimerobetonowy, do którego 

dopływają ścieki przed ich wypompowaniem, w którym znajdują się pompy zatapialne, instalacje i 

urządzenia techniczne. 

Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
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Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do kierowania Robotami, do prowadzenia którego została wyznaczona; 

Rodzaje Robót – roboty sanitarne, ogólnobudowlane, elektryczne, drogowe. 

Wykaz Cen – oznacza Tabelę Cen Elementów Skończonych, której podstawą płatności będzie 
ryczałt za wykonanie robót. Roboty będą rozliczane zamkniętymi elementami robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność  

z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera, najnowszą praktyką inżynierską oraz 

prawem polskim. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych w Kontrakcie oraz do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz zapewni niezbędny 

personel i inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót 

przewidzianych Kontraktem. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych 

działań na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

dokumenty Wykonawcy jakie będą wymagane dla realizacji Kontraktu.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary 

robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i nadmiar materiałów. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robót objętych Kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- zapoznania się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę 

oferty lub wykonanie Robót, 

- zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania 

wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania Kontraktu. 

1.4.1. Teren Budowy  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo do Terenu 

Budowy. 

Jeżeli w trakcie projektowania lub prowadzenia robót wystąpią obiektywne okoliczności 

wymagające zamiany fragmentu lub części terenu budowy na inny fragment lub część lub wystąpi 
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jakakolwiek inna przeszkoda, która będzie wymagała wykupu lub uzyskania prawa trwałego 

użytkowania terenu przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym Inżyniera Kontraktu z 

wiadomością do Zamawiającego w terminie 7 dni od wykrycia jakiejkolwiek z tych okoliczności. W 

takiej sytuacji Zamawiający bez zbędnej zwłoki podejmie działania zmierzające do uzyskania prawa 

do dysponowania takim fragmentem lub częścią terenu. 

Zmiany fragmentu lub części terenu budowy zainicjowane z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, jeżeli i o ile będą mogły prawnie być wprowadzone spowodują, że wszelkie obowiązki 

i koszty związane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca. 

Jeżeli Wykonawca napotka jakiekolwiek przeszkody w zakresie dostępu (tereny przyległe do terenu 

budowy) do przekazanego mu przez Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca przeszkody te 

usunie własnym staraniem i na własny koszt.  

1.4.2. Program Robót  

Wykonawca opracuje Program Robót określający terminy opracowania dokumentacji projektowej, 

rozpoczęcia i zakończenia wyszczególnionych elementów robót. Program Robót Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Program powinien obejmować następujące 

podstawowe fazy tj.: 

a) okres opracowania projektów budowlanych i pozyskiwania zgłoszeń/pozwoleń na 

budowę, 

b) okres opracowania projektów wykonawczych, 

c) okres mobilizacji (przed wejściem na teren budowy), 

d) okres realizacji robót, 

e) okres Prób Końcowych, 

f) okres Przejęcia Robót, 

g) okres Zgłaszania Wad, 

h) okres Usuwania Wad. 

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować 

zakres prowadzonych robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania 

odszkodowania. 

Program Robót winien uwzględniać: 

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilości 

personelu kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji, 

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne 

zaprojektowanie, wykonanie i przekazywanie do eksploatacji elementów Robót, (każdy 

element Robót powinien stanowić zamkniętą całość, która po zrealizowaniu może być 

oddana do użytku),  

c) warunki klimatyczne panujące na obszarze  realizowanego kontraktu, 

d) przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców z tytułu 

prowadzonych robót oraz zapewnienie w sposób ciągły dojazdów do posesji dla służb 

miejskich i ratowniczych wraz z ogólną koncepcją organizacji ruchu na czas budowy. 

e) inne okoliczności możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju prac, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących instalacji i urządzeń 
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomienie o tym Inżyniera Kontraktu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót. 

1.4.3. Plan bezpieczeństwa  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.03.120.1126), opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem 

robót i uzgodni go z Inżynierem Kontraktu.  

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:  

a) dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;  

b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny  

i bezpieczeństwa,  

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów; 

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;  

e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników; 

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń.  

1.4.4. Prace projektowe  

1.4.4.1 Dokumentacja Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy (wyszczególnione w części B): 

− decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (przedsięwzięcie nie wymaga opracowania 

raportu o oddziaływaniu na środowisko), 

− decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nie posiadających planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

− mapy orientacyjne z nieprzekraczalnym obszarem inwestycji. 

Wykonawca opracuje projekty budowlane oraz wykonawcze (w tym projekty branżowe i niezbędne 
projekty na roboty tymczasowe) dla zakresu przedmiotem zamówienia. 

1.4.4.2 Materiały do projektowania 

Wykonawca, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, pozyska w uprawnionych jednostkach 

wykonawstwa geodezyjnego aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów 

projektowych wraz z inwentaryzacją uzbrojenia istniejącego i drzewostanu, naniesieniem uzbrojenia 

projektowanego oraz mapy stanu prawnego gruntów, wypisy z rejestru gruntów dla tych części 

zamówienia, które zgodnie z umową będzie realizował. 

1.4.4.3 Wymagania dotyczące lokalizowania sieci oraz obiektów kanalizacyjnych  

Wszystkie obiekty objęte przedmiotem zamówienia powinny być zlokalizowane na terenach 

należących do gminy Żnin.  

1.4.4.4 Opracowanie dokumentacji  geotechnicznej  

Wykonawca opracuje dokumentację geotechniczną lub w szczególnych przypadkach dokumentację 

geologiczno-inżynierską.  

Zawartość opracowania geotechnicznego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania 
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geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463) oraz 

wykonana w oparciu o normy:  

a) PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część I: Zasady ogólne, 

b) PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część II: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

Rozstaw otworów geotechnicznych powinien być zgodny z powyższymi normami lecz nie większy 

niż 150 m, głębokość wierceń powinna umożliwić stwierdzenie warunków posadowienia przewodów 

i obiektów oraz określenia metody ewentualnego odwodnienia wykopów.  

Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zostać sporządzona na podstawie obowiązujących 

przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego (Dz. U nr 163, poz. 981, z późń. zm.) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z dnia 15.12.2016, poz. 2033). 

Wykonawca przekaże 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiającemu w formie papierowej i 

elektronicznej edytowalnej (na usb) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. 

1.4.4.5 Projekty budowlane  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów budowlanych oraz do uzyskania, na ich  

podstawie, w imieniu Zamawiającego zgłoszeń/pozwoleń na budowę dla zakresu, który ich wymaga.  

Zakres i forma projektów budowlanych musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) oraz z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.290).  

Projekt budowlany opracowany musi być przez personel inżynieryjno-techniczny posiadający 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem 

właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

lub spełniają warunki ww. ustawy.  

Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim.   

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i 

opinie m. in.:  

− opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), 

− uzgodnienie/decyzję na realizacje robót w drogach: 

• gminnych wydaną przez Urząd Miasta w Żninie Wydział Infrastruktury, Gospodarki 

Przestrzennej i Inwestycji, 

• powiatowych wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Podgórzynie, 

• wojewódzkich wydaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, 

• krajowych wydaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  

w Bydgoszczy. 

− uzgodnienia ze stosownymi instytucjami np. PKP, jeżeli będą niezbędne, 

− zgodę na czasowe zajęcie terenu, 

− pozwolenie wodnoprawne na wykonanie obiektów (jeżeli będzie wymagane), 

− inne, jeżeli będą niezbędne do uzyskania zgłoszenia/pozwolenia na budowę.  
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W projekcie budowlanym obiektów należy zamieścić opinie rzeczoznawców ds. sanitarno-

higienicznych, bhp i ppoż oraz „Karty klasyfikacji pomieszczeń, stref i przestrzeni zagrożonych 

wybuchem”.  

Projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, technologiczne i branżowe podlegają uzgodnieniu 

technicznemu przez Inżyniera i Zamawiającego. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu 

wcześniej uzgodnionego należy ponownie uzgodnić.  

Po uzgodnieniu technicznym 1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum Zamawiającego. 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

uzyska Decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona zgłoszenia robót. 

Przed wystąpieniem o zgłoszenie/pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże Inżynierowi do 

zatwierdzenia 1 egzemplarz wersji papierowej oraz wersję elektroniczną (na nośniku usb) projektu 

budowlanego uzgodnionego przez niezbędne instytucje. 

Po uzyskaniu decyzji o zgłoszenie/pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże 3 egz. 

zatwierdzonego projektu budowlanego Inżynierowi, w tym 2 dla Zamawiającego.   

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty 

dodatkowych egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca. 

Po uprawomocnieniu zgłoszenia/pozwolenia na budowę Wykonawca wystąpi do stosownego 

organu o wydanie Dziennika Budowy. 

Projekty w części opisowej technologii  muszą zawierać: 

a) opis lokalizacji inwestycji, istniejącego i projektowanego uzbrojenia i obiektów budowlanych, 

b) opis zakresu inwestycji oraz część obliczeniową m.in. przebieg trasy przewodów, opis 

parametrów obiektów budowlanych, długości i średnice przewodów, 

c) sprawy terenowo-prawne (opis własności gruntów, na  których są lokalizowane obiekty 

budowlane wraz z wypisami z rejestru gruntów i naniesieniem inwestycji na mapę ewidencji 

gruntów), 

d) warunki gruntowo-wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt 

odwodnienia wykopów i ewentualnie operat wodno-prawny,  

e) opis rodzaju materiału i sposób posadowienia i montażu przewodów, 

f) opis obiektów na sieci,  

g) zestawienie ilości uzbrojenia przewodów (w tym ilość studzienek kanalizacyjnych) z 

podziałem na średnice,        

h) wytyczne realizacji z opisem organizacji robót, opisem robót ziemnych zabezpieczenia 

istniejącego uzbrojenia, odwodnienia wykopów, montażu i zasypki wykopów,  

i) zestawienie aktualnych norm dotyczących całości wykonywanych robót,  

j) wykaz uzgodnień,  

k) kopie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, opinii urbanistycznych łącznie z 

załącznikami graficznymi oraz protokół ZUDP. 

Część graficzna  musi zawierać m. in.: 

a) plan orientacyjny z naniesieniem projektowanej inwestycji  

b) plany sytuacyjno-wysokościowe w skali.1:500 z uzgodnieniem ZUDP 

c) profile podłużne z naniesionymi otworami geotechnicznymi (o maksymalnym rozstawie  

150 m) wraz z zakresem i sposobem odwodnienia oraz wykonania ułożenia/posadowienia 
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przewodów/obiektów 

d) rysunki rozwiązania kolizji  

e) rysunki szczegółowe obiektów (węzły, studnie, przepompownie, itp.) 

f) rysunki przekrojów poprzecznych w charakterystycznych punktach z udokumentowaniem 

zagospodarowania (składowania lub odwozu) urobku z wykopu; miejsca przekrojów winny 

być określone na planie sytuacyjnym, 

g) projekt zagospodarowania terenu przepompowni – w skali 1:100. 

Uwaga: Zamawiający jest w posiadaniu projektu budowlano-wykonawczego dla kanalizacji 
sanitarnej z przepompownią ścieków z kwietnia 2007 roku. 

1.4.4.6 Projekty wykonawcze  

Wykonawca opracuje następujące projekty wykonawcze (w przypadku konieczności ich wykonania):  

− projekty branży sanitarnej, 

− projekty konstrukcji obiektów budowlanych, 

− projekty technologiczne obiektów, 

− projekty branży elektrycznej i akp,  

− projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

− projekty inwentaryzacji drzew i krzewów (jeżeli będzie to konieczne), 

− projekty wycinki drzew i krzewów (jeżeli będzie to konieczne), 

− projekty branży drogowej – (dojazdy do obiektów przepompowni na potrzeby 

eksploatacji), 

− projekty odtworzenia nawierzchni drogowych (jeżeli będzie to konieczne) 

− i inne, jeżeli będą wymagane (np. przebudowa innego uzbrojenia podziemnego) 

oraz, gdy to jest wymagane, uzgodni je w stosownych instytucjach. 

Wykonawca, gdy będzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopów. Zamawiający 

dopuszcza odwodnienie wykopów przy zastosowaniu igłofiltrów, studni wierconych lub drenażu  

w zależności od warunków gruntowo – wodnych wynikających z dokumentacji hydrogeologicznej. 

Wykonawca zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien  dokonać zgłoszenia 

lub uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

Wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do cieków wodnych (rowów) znajdujących  

w obrębie wykopów. Woda z odwodnienia wykopów musi być pozbawiona osadów i piasku. Wodę 

z odwodnienia wykopów należy odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i po uzyskaniu 

zgody właściciela odbiornika.  

Kolizje zaprojektowanej sieci wod-kan wraz z obiektami towarzyszącymi z istniejącym uzbrojeniem 

nad i podziemnym, które mogą wyniknąć w trakcie opracowywania projektu budowlanego, 

wymagają rozwiązania przez Wykonawcę i uzgodnienia z gestorami kolidującej sieci.  

W przypadku konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia Wykonawca uzyska warunki 

techniczne na przebudowę od właściwego gestora sieci. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami podanymi niżej: 
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− rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba 

że zostaną uzgodnione z Inżynierem inne rozmiary. 

− rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne.   

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

− Plany sytuacyjno-wysokościowe – 1:500  

− Profile rurociągów – 1:100/100, 1:100/500  

− Plany sytuacyjne – 1:100; 1:50 

− Szczegóły – 1:25 do 1:5 

1.4.5. Realizacja Robót 

Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację 

istniejącego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z dokumentacją fotograficzną  

w sposób umożliwiający stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich Robót i prac wykończeniowych 

teren został przywrócony do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskać od właściciela 

bądź zarządcy terenu potwierdzenie o nie wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości przywrócenia 

terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich prac 

mających na celu  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

− wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym; 

− projektami budowlanymi  i wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę;  

− poleceniami Inżyniera Kontraktu; 

− przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu 

budowlanego oraz określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie 

inwestycyjnym; 

− planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− instrukcjami stosowania i montażu wyrobów, wydanymi przez producentów, które będą 

zastosowane przy realizacji robót; 

− warunkami gestorów infrastruktury. 

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone 

w PFU. Technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych powinna być określona w 

projekcie wykonawczym.  

Przy wyborze technologii prowadzenia robót Wykonawca powinien uwzględnić: 

− intensywność ruchu komunikacyjnego,  

− szerokość pasów drogowych,  

− istniejącą sieć infrastruktury podziemnej.  

− zminimalizowanie mieszkańcom uciążliwości wynikających z prowadzenia prac,  

− harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia.  

Roboty winny być prowadzone systematycznie nie powodując zaburzeń w działaniu istniejących  

systemów wod-kan. (szczególnie w mieście Żnin).  

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie 

na zajęcie terenu, w tym na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o zajęcie pasa drogowego 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.  
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Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia prac, aż do przekazania sieci Zamawiającemu, 

Wykonawca poniesie koszty opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa 

także obowiązek powiadomienia o zajęciu terenu (w tym pasa drogowego) odpowiednich instytucji. 

W zakresie robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych i chodników 

należy spełnić wymagania Zamawiającego określone w Cz. II - 05 Roboty drogowe. 

Sposób wykonania wszystkich obiektów oraz procedury odbiorowe powinny spełniać  wymagania 

wszystkich instytucji uzgadniających projekty.  

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi 

w Polsce tj. z Polskimi Normami, z wymaganiami Zamawiającego oraz z instrukcjami stosowania i 

montażu wyrobów wydanymi przez ich producentów.  

1.4.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz 

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 

wcześniej z odpowiednim gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczące 

wejścia na tereny niezbędne do realizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą wymagały akceptacji przez 

Inżyniera Kontraktu. 

Istniejące drogi, na które wydane będzie tymczasowe zezwolenie na ich użytkowanie, muszą być 

po zakończeniu Robót przywrócone do stanu zgodnego z wymogami gestora drogi.  

Niezależnie od powyższego, drogi przez cały czas trwania Robót muszą być utrzymywane w stanie 

nadającym się do użytkowania. 

Wykonawca odpowiada za wykonanie wycinki drzew i krzewów. Uzgodniony projekt wycinki drzew  

i krzewów (jeśli będzie potrzebny) należy przekazać Inżynierowi i Zamawiającemu do 

zaopiniowania. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji na 

wycinkę drzew i krzewów.  

Koszty administracyjne związane z wycinką, koszt wycinki i nasadzeń oraz koszty zabezpieczenia 

Terenu Budowy i zajęcia pasa drogowego Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej. 

Teren Budowy musi być po zakończeniu Robót przywrócony do stanu wymaganego przez gestora 

terenu.  

 

1.4.7. Ochrona środowiska w czasie trwania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

20 
 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a także przestrzegać postanowień wszelkich decyzji 

administracyjnych, zezwoleń i pozwoleń związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących 

gospodarowania odpadami i emisjami do środowiska, skierowanych do Wykonawcy. 

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na 

Terenie Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i 

uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych wynikające z zastosowanych metod 

prowadzenia robót a w szczególności: 

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,  

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 

d) nie zanieczyszczać powierzchni ziemi ani wód powierzchniowych i podziemnych 

emisjami substancji, w szczególności substancji niebezpiecznych, w tym odpadami, 

e) nie zmieniać stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa,  

f) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

Stosując się do ww. wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg  dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 

podziemnych  emisjami substancji, w szczególności substancji niebezpiecznych, 

w tym odpadami, 

− zmianą stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− niewłaściwą gospodarką odpadami, 

− nadmierną emisją hałasu, 

− możliwością powstania pożaru. 

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 

powstałe w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót w obiektach zamkniętych Wykonawca jest zobowiązany do ich 

przewentylowania w celu usunięcia nagromadzonych w nich gazów fermentacyjnych. 

1.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
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dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla środowiska i przekraczających dopuszczalne 

stężenia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę organizacyjną, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1.4.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nad i podziemnych, takich jak przewody, kable itp. oraz 

uzyska od właścicieli lub gestorów tych urządzeń zgodę na wykonywanie prac w ich rejonie. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w trakcie trwania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót niezbędną rezerwę czasową na 

wykonanie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, 

powiadomić Inżyniera oraz użytkowników tych urządzeń o zamiarze prowadzenia robót.  

O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu  

i Zamawiającego oraz zainteresowane strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej 

lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca powiadomi wszystkich gestorów urządzeń i instalacji podziemnych i nadziemnych 

o zamiarze przystąpienia do robot oraz, gdy będzie to konieczne, będzie koordynował realizację 

robót na odcinkach, gdzie gestorzy instalacji będą prowadzili swoje roboty budowlane.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

użytkowników terenów przyległych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 

Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane swoją działalnością. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie działania, uszkodzenia 

urządzeń na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Każde uszkodzenie zostanie usunięte na 

koszt Wykonawcy. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

W przypadku konieczności korzystania przez Wykonawcę z nieruchomości sąsiadujących z 

Terenem Budowy, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy z właścicielami nieruchomości. Koszty 

z tytułu korzystania z takich nieruchomości będzie ponosił Wykonawca. 
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1.4.11. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdów 

związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na 

własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie przestrzegać odpowiednich krajowych i lokalnych regulaminów, praw i wskazań 

oraz norm i przepisów o transporcie po drogach publicznych i będzie stosować się do ustawowych 

obciążeń na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu i nie zaakceptowane przez Inżyniera na 

jego polecenia będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu 

Budowy, po którym będą się poruszały jego pojazdy. 

1.4.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej będą 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.13. Ochrona Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót i za wszelkie materiały i sprzęt 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia zgodnie  

z warunkami Kontraktu.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę mienia Zamawiającego 

przekazanego razem z terenem budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu zakończenia 

Kontraktu.  

Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  

w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 

W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe 

utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi i 

odtworzy na własny koszt. 

Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 

prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w 

czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 
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Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 

niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 

1.4.14. Gospodarka odpadami  

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. 

Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy i zagospodaruje je w miejscach do 

tego celi przeznaczonych, posiadających stosowne zezwolenia.   

Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą  

w Polsce Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.21 z późniejszymi 

zmianami) Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i to Wykonawca odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad tymi działaniami.  

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane 

na składowisko odpadów. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane 

na składowisko odpadów, które posiada odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadów tego 

typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez 

firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie wszelkich odpadów powinno być 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną 

poniesione przez Wykonawcę.  

1.4.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 

związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości 

obciążą one Wykonawcę. 

1.4.16. Wykopaliska archeologiczne 

Roboty ziemne zlokalizowane w strefach ochrony archeologicznej wykazanych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego bądź w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

należy prowadzić pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z warunkami 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. 

Wykonawca zapewni i opłaci nadzór konserwatorski i archeologiczny nad robotami ziemnymi (w tym 

badania sondażowe). 

O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartościowych lub starożytnych, 

konstrukcjach i innych przedmiotach interesujących z punktu widzenia geologicznego lub 

archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz 

właściwe urzędy administracji publicznej, w tym Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, i postąpi 

zgodnie z wytycznymi tych urzędów. Powiadomienie takie Wykonawca prześle do wiadomości 

Inżyniera Kontraktu.  
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Wszelkie Roboty związane z prowadzeniem prac archeologicznych Wykonawca uwzględni w Cenie 

Kontraktowej. 

1.4.17. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektów zaplecza m. 

in. w wodę, energię elektryczną i na odprowadzenie ścieków Wykonawca wystąpi z wnioskami o 

pozwolenie i określenie warunków podłączenia do właściwych zarządców sieci. Wykonawca 

zobowiązany jest ogrodzić teren zaplecza budowy. 

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a także zabezpieczy je przed 

włamaniami i pożarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

należytej czystości i sprawności przez okres użytkowania.  

Po zakończeniu Robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren przywracając go 

do stanu pierwotnego.  

Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.  

1.5. Działania informacyjne i promocyjne  

Działania informacyjne i promocyjne mają na celu informowanie opinii publicznej, uczestników oraz 
odbiorców rezultatów projektu: 

− o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania między innymi dzięki pomocy 
ze strony Unii Europejskiej, 

− na temat celów i korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia. 

Wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu podawane do wiadomości publicznej oraz 
dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie należy oznaczać znakiem 
Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed  ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscu zatwierdzonym przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, której treść będzie zawierała informacje wymagane przez Ustawę Prawo 
Budowlane.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz koszty związane z 
dzierżawą miejsca ustawienia tablic w trakcie realizacji Robót ponosi Wykonawca. 

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami art.45 ust.4 i 5 ustawy Prawo Budowlane będą 
podawały podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 
Inżyniera Kontraktu.  

Wszystkie niezbędne informacje oraz znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej są dostępne 
na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz na stronach internetowych programów 
np. www.pois.gov.pl  

Przy tworzeniu grafik należy stosować zasady z Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 
Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe i oznakowane, muszą posiadać 

dokumenty dopuszczające do obrotu w krajach UE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 

B (Dz.U.16.1966) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

http://www.pois.gov.pl/
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budowlanych. Ponadto dla budowy wodociągu wraz armaturą wymaga się atestu PZH.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń zgodnych z 

wymaganiami Zamawiającego. 

2.1. Jakość materiałów  

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inżyniera Kontraktu wszelkie 

materiały używane do robót powinny być najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne 

z Programem funkcjonalno-użytkowym. Oferta wykonawcy musi w pełni uwzględniać wymagania 

zawarte w PFU, które na etapie projektowania i w realizacji muszą być w pełni uwzględnione. 

Pominięcie w Programie funkcjonalno-użytkowym dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia 

robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie Robót najlepszej jakości, które 

zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.  

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne (posiadać certyfikat 

bezpieczeństwa) – o ile dotyczy, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko, ani emitować 

promieniowania wyższego od dopuszczalnego. 

2.2. Źródła dostaw materiałów i urządzeń  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i 

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Zamawiającego. 

Przed dokonaniem jakichkolwiek zamówień na materiały, które mają być włączone do robót, 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia wniosek zawierający nazwy 

dostawców i producentów oraz pochodzenie, specyfikacje producenta, jakość, wagę, wytrzymałość, 

opis, itd. w zakresie dotyczącym materiałów lub zakładu produkcyjnego.  

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia i kopia ta zostanie zachowana przez Inżyniera 

Kontraktu. Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały 

uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń  

Wytwórnie materiałów i urządzenia mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych. Próbki materiałów mogą być pobierane 

przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

− Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów i urządzenia w czasie prowadzenia inspekcji, 

− Inżynier będzie miał zapewniony dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
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gdzie odbywa się produkcja materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego  

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom kontraktu zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały i urządzenia, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Laboratorium  

Wszelkie próbki, w miarę wymagań, zostaną przetestowane w laboratorium posiadającym 

akredytację na badania wymagane kontraktem, które zostanie zaproponowane przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.   

Wszelkie koszty związane z realizacją badań laboratoryjnych Wykonawca uwzględni w cenie 

kontraktowej.  

2.6. Dostawa i wykorzystanie materiałów  

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane lub instalowane zgodnie  

z instrukcjami producenta.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, ceł lub podatków, jeżeli będą 

wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do robót. 

Zamawiający nie dokona żadnej oddzielnej wypłaty z tytułu praw autorskich za materiały, które mają 

być wykorzystane do realizacji robót.  

Wykonawca, w przypadku takiego wymagania, przedłoży Inżynierowi Kontraktu kopię zamówień na 

materiały, które mają być wykorzystane do robót.  

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę ilości materiałów, które mają być zamówione.  

Wszelkie materiały lub produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone  

w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy.  

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Materiały uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostaną usunięte, naprawione lub 

wymienione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Miejsca czasowego składowania materiałów do wbudowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

odpowiadać wskazaniom zawartym w programie robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W 

przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt używany przez wykonawcę do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli zajdzie konieczność wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu.  

Sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych i przeznaczonych do 

wbudowania materiałów.  

Wszystkie środki transportu muszą spełniać wymogi kodeksu drogowego oraz być odpowiednio 

oznakowane. 

Liczba środków transportu winna być tak dobrana, żeby zapewnić ciągłość prowadzenia robót 

montażowych zgodnie z zasadami określonymi w PFU oraz wskazaniami Inżyniera i muszą być 

przez niego zaakceptowane.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera Kontraktu będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu 

Budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Programem 

funkcjonalno-użytkowym, Programem Robót, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi w formie pisemnej przez Inżyniera Kontraktu.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Programie funkcjonalno-użytkowym, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

tolerancję parametrów zastosowanych materiałów występujących przy produkcji i przy badaniach, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca uzyska wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje administracyjne niezbędne dla 

prowadzenia Robót. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Włączenia ukończonych odcinków wodociągu i kanalizacji dokonywać będzie Wykonawca pod 

nadzorem Inżyniera Kontraktu i służb eksploatacyjnych Zamawiającego. 

Wykonawca z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem poinformuje pisemnie Inżyniera Kontraktu  

i Zamawiającego o planowanym włączeniu.  

Techniki realizacji robót, oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich 

jednostek uzgadniających projekty budowlane. 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 

możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W 

normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, ani w dni świąteczne, z wyjątkiem pomp 

odwadniających wykopy, które powinny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

Konieczne jest prowadzenie Robót w taki sposób, aby nie wpływały na żadne prace prowadzone  

w sąsiedztwie. Każda szkoda powinna zostać naprawiona.  

Jeżeli nie zostanie wydane przez odpowiednie władze pisemne zezwolenie na wycinkę lub 

przycięcie, to wszystkie drzewa i krzewy powinny być zachowane i chronione za pomocą 

ogrodzenia. 

W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, żywopłot, mur, ogrodzenie, lub inny istniejący 

element zostaną naruszone lub uszkodzone, winny być w sposób trwały przywrócone do stanu 

pierwotnego, z wykorzystaniem w tym celu materiałów o zbliżonych i nie gorszych parametrach niż 

materiały, które pozostały w części niezniszczonej. 

Gdy zachodzi taka konieczność, dokładne usytuowanie rurociągów, włazów i komór winno być 

uzgodnione z Inżynierem, po wykonaniu wykopów próbnych, mających na celu zlokalizowanie 

istniejących instalacji i innych elementów podziemnych. 

5.2. Kolejność wykonywania Robót   

Wykonawca będzie prowadzić Roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Programem Robót.  

Po wykonaniu obiektów objętych zamówieniem kolejnym etapem będzie przeprowadzenie Prób 

Końcowych zgodnie z pkt. 8 Cz. I - OPZ.  
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Po osiągnięciu założonych parametrów i przyjęciu wyników Prób, Wykonawca winien zgłosić 

zakończenie robót i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia bądź decyzję na użytkowanie dla 

poszczególnych obiektów. 

Spełnienie w/w warunków uprawnia Wykonawcę do wystąpienia do Inżyniera z wnioskiem o 

Wydanie Świadectwa Przejęcia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 

i przedstawienie w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych, do akceptacji Inżyniera, 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, który powinien prezentować zamierzony sposób 

wykonywania Robót objętych Kontraktem. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać m.in.: 

− plan uprawnień i odpowiedzialności, 

− organizację wykonania Robót, harmonogramy prowadzenia Robót, 

− szczegółowe procedury i instrukcje konieczne do zapewnienia spełnienia norm jakości dla 

wszystkich prac na Terenie Budowy i poza nim, 

− plan kontroli i badań, 

− sposób koordynowania systemu zapewnienia/kontroli jakości Wykonawcy z podobnymi 

systemami podwykonawców i dostawców. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie 

funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wykonawca udostępni na każde życzenie Inżyniera wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości. 

Wszelkie niezgodności z przepisami powinny być zgłaszane Inżynierowi wraz z propozycjami 

rozwiązania problemu. Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich kontroli 

prowadzonych lub organizowanych przez Inżyniera. 

Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
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badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Miesięczne sprawozdania dotyczące jakości winny być przekazywane do zatwierdzenia Inżyniera w 

terminie ustalonym z Inżynierem. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Wykonawca opracuje program pobierania próbek do zatwierdzenia przez Inżyniera. Inżynier będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

stosować należy polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium akredytowanym przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Programem funkcjonalno-użytkowym. W takim przypadku całkowite koszty 

badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które odpowiadają wymaganiom 

określonym w pkt. 2 Cz. I – OPZ - Ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu,  

Krajową deklaracją właściwości użytkowych i znak budowlany.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy   

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 i Dz. 

U. 2015 poz. 1775). 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 

 i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
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− dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się do treści wpisu. 

Raporty ukazujące postęp prac 

Wykonawca powinien przygotowywać sprawozdania miesięczne obejmujące: 

 (a) opis zakresu i charakteru prac wykonanych w ciągu miesiąca, 

 (b) szczegóły dotyczące wszelkich problemów związanych z wykonywaniem prac wraz  

z dokumentacją uzasadniającą (jeżeli dotyczy), 

 (c) zbiorcze zestawienie ilości wykonanych elementów Robót, 

 (d) dokumenty dotyczące przetestowanych materiałów, urządzeń wraz z kopiami wyników 

testów (jeżeli dotyczy), 

 (e) wykresy ilustrujące osiągnięty postęp w porównaniu do Programu, 

 (f) barwne fotografie ukazujące postęp prac i zakończone elementy prowadzonych prac; 

należy przedstawić dwa zestawy odbitek o minimalnych rozmiarach 100 × 150 mm, 

 (g) wykresy ilustrujące stan finansowy Robót wraz z wartością prac zakończonych, 

potwierdzonych oraz otrzymanych pieniędzy, 

 (h) szczegółowy program prac do wykonania w kolejnym miesiącu oraz ogólne omówienie 

robót na nadchodzące trzy miesiące. 

Dokumenty kontroli jakości 

Dokumenty potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami Zamawiającego, orzeczenia o 

jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu.  

Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu Robót 

wykonywanych dla potrzeb sporządzania raportów ukazujących postęp prac.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w/w punktach następujące dokumenty: 

a) pozwolenia na realizację zadania budowlanego (pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia), 

b) protokół przekazania Wykonawcy Terenu  Budowy, 

c) dokumentację projektową, 

d) protokoły przeglądu technicznego, 



 

 

 

 
 „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Aglomeracji Żnin” 

 

 

33 
 

e) protokoły prób szczelności, 

f) protokoły przejęcia do czasowego użytkowania, 

g) protokoły odbioru Robót, 

h) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami   

wprowadzonymi w trakcie budowy, 

i) inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów,  

j) program Prób Końcowych, 

k) instrukcje eksploatacji i konserwacji dla obiektów i urządzeń, 

l) protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego, 

m) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 

n) korespondencję na budowie. 
 

Formaty dokumentów  

Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę należy wykonać w następujących formatach: 

− część opisowa  w MICROSOFT OFFICE WORD   

− część graficzna w AUTOCAD  

− harmonogramy w MICROSOFT PROJECT  

− zestawienia w MICROSOFT OFFICE EXCEL  

Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi do zatwierdzenia wzory formularzy potrzebnych do 

prowadzenia dokumentów budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie  Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Dla zadania nie jest wymagane prowadzenie ciągłego obmiaru robót dla potrzeb rozliczeń. Elementy 

robót będą rozliczane wg pozycji w Wykazie Cen.  

W księdze obmiaru będzie rejestrowany postęp Robót dla potrzeb sporządzania raportów.  

8. PRÓBY KOŃCOWE  

8.1. Wstęp 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

1) próby przedodbiorowe, 

2) próby odbiorowe 

3) próby eksploatacyjne 

Wykonawca winien zapewnić całą robociznę, materiały, usługi i dobra wymagane do wydania 

Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędnych do realizacji Kontraktu lub 

wymaganych osobno przez Inżyniera w ramach Prób Końcowych i przed wydaniem Świadectwa 

Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

Wykonawca winien przedstawić program Prób Końcowych w tym Prób Końcowych dla 

przepompowni (wraz z harmonogramem rozruchu) do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie badania 
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i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót. 

Przed rozpoczęciem Prób, Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności Robót z 

projektami i innymi dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych 

obowiązków i odpowiedzialności określonych w Kontrakcie. 

8.2. Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą procedury badań materiałów, przeglądy elementów i urządzeń oraz 
próby funkcjonalne „suche” dla wykazania, że każdy obiekt może być poddany próbom odbiorowym. 

8.3. Próby odbiorowe   

Badania i próby odbiorowe powinny być wykonane przez Wykonawcę przed wprowadzeniem  
do obiektów cieczy technologicznych w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania  
i bezpieczeństwa oraz gotowości obiektu do eksploatacji. 

Badania powinny obejmować zarówno rurociągi, elementy kubaturowe (studzienki, komory, zbiorniki 
przepompowni itp.) jak i ich wyposażenie w postaci urządzeń, armatury, instalacji technologicznej 
oraz wyposażenia elektrycznego i sterowania. 

Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały w tym również 
wodę. 

Koszty za zużytą, do każdej próby, wodę i energię elektryczną ponosi Wykonawca.  

Wykonawca winien powiadomić Inżyniera o zamiarze rozpoczęcia Prób 48 godz. przed ich 
planowanym rozpoczęciem. 

8.4. Próby eksploatacyjne  

Dla każdego obiektu należy przeprowadzić Próby eksploatacyjne w celu sprawdzenia poprawności 

działania całego układu ciśnieniowego, grawitacyjnego, bądź grawitacyjno-tłocznego wchodzącego 

w zakres Robót. 

Próby należy prowadzić do czasu osiągnięcia następujących celów: 

− wszystkie obiekty i urządzenia są wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

założeniami projektowymi i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi w trakcie procesu 

inwestycyjnego oraz DTR urządzeń, 

− spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związane z tą fazą inwestycji. 

8.5. Wyniki Prób  

Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy raport 
oraz inne dokumenty powykonawcze (sprawozdanie z prób końcowych, instrukcję obsługi i 
konserwacji Robót) i przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia. 

8.6. Konsekwencje nie spełnienia wymagań  

Jeśli wyniki którejś z prób nie będą spełniać wymagań Zamawiającego określonych w Programie 

funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera, 

wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć próbę do uzyskania akceptacji Inżyniera.  

9. PRZEJĘCIE ROBÓT  

9.1. Świadectwo Przejęcia  

Roboty zanikające podlegają kontroli, niezbędnym próbom, przeglądom kamerą TV i muszą być 

zatwierdzane przez Inżyniera Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy. 

Wykonawca może złożyć do Inżyniera wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia nie wcześniej 
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niż 14 dni przed tym, kiedy Roboty będą jego zdaniem ukończone i gotowe do Przejęcia. 

Inżynier Kontraktu wystawia Świadectwo Przejęcia dla całości robót po spełnieniu przez Wykonawcę 

następujących warunków: 

a) zakończenia Robót, 

b) przeprowadzenia prób końcowych i osiągnięcia założonych parametrów 

c) dostarczenia całości dokumentów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

d) zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwego organu nadzoru budowlanego i 

uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/decyzji na użytkowanie tam, gdzie będą 

wymagane, 

e) uzyskania i przedłożenie Świadectw Przejęcia Odcinków. 

9.2. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 

Do Przejęcia Robót i Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację 

odbiorową zawierającą następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami), 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej z naniesionymi: 
średnicami kanałów,  trasą kanałów, charakterystycznymi rzędnymi wszystkich 
wybudowanych obiektów (teren, dno, wloty, przepady itd.) oraz dodatkowo w wersji 
elektronicznej ze współrzędnymi geograficznymi wszystkich studni/komór,  

− sprawozdanie techniczne, 

− uwagi i zalecenia Inżyniera Kontraktu, 

− Dziennik Budowy, 

− wyniki badań kontrolnych,   

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− zatwierdzone wyniki Prób, 

− instrukcje obsługi i konserwacji dla poszczególnych obiektów oraz urządzeń,  

− dokumentację z  przeglądu kamerą telewizyjną, 

− protokół techniczny z przeglądu kanału, 

− protokół z badań zagęszczenia gruntu, 

− protokoły przejęcia do czasowego użytkowania (jeżeli będzie), 

− protokoły odbioru Robót, 

− protokół odbioru Robót przez zarządcę drogi lub odpowiedniego zarządcę terenu, na 
którym prowadzone były prace lub przez który prowadzony był transport na cele budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy, 

− zatwierdzone sprawozdania z rozruchu przepompowni ścieków, 

− „Karta klasyfikacji pomieszczeń, stref i przestrzeni zagrożonych wybuchem”, 

− dokumenty potwierdzające zgłoszenie zakończenia robót/decyzja na użytkowanie, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

− uwagi dotyczące realizacji robót, 

− wykaz przeprowadzonych prób, 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Dokumentację odbiorową należy wykonać w ilości: w wersji papierowej – 3 egz. oraz w wersji 

elektronicznej – (w formacie pdf),  poza tym wersję elektroniczną inwentaryzacji geodezyjnej należy 
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wykonać w formacie dgn, dwg lub dxf. 

Wersje elektroniczne należy przekazać na przenośnych nośnikach pamięci (usb) w ilości 3 szt.  

Dokumentacja w formie papierowej winna być oprawiona w segregatory jednego koloru i opatrzona 
zewnętrznym opisem: 

− napis „Dokumentacja powykonawcza” 

− nazwa zamówienia  

− nazwa zadania 

− nazwa miejscowości, ulica 

− rodzaj sieci 

− numer egzemplarza 

− logo WiK, UE  

Wewnątrz segregatora należy umieścić spis zawartości oraz dokumenty w następujących grupach: 

• opracowania projektowe 

• dokumenty formalne (np. zgłoszenia, oświadczenia Wykonawcy, uzgodnienia) 

• protokoły (np. prób, przeglądów, odbiorów ) 

• przeglądy kamerą  

• dokumentację fotograficzną 

• oceny i weryfikacje stałości właściwości użytkowych wyrobu, Krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych  itp. 

Dokumentację odbiorową należy przedłożyć Inżynierowi przed złożeniem wniosku o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia. 

Płatności będą dokonywane zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

9.3. Protokół przejęcia do czasowego użytkowania  

Zamawiający w zależności od potrzeb może przejąć w czasowe użytkowanie część Robót przed 

wystawieniem przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia, wyłącznie na swój wniosek 

Przejęcie takie nie będzie uprawniało Wykonawcy do wystąpienia z wnioskiem o wydanie 

Świadectwa Przejęcia dla tej części do czasu ukończenia wszystkich Robót. 

Przejęcie do czasowego użytkowania przez Zamawiającego nastąpi na podstawie „Protokołu 

przejęcia do czasowego użytkowania” i nie będzie zwalniało Wykonawcy z odpowiedzialności za 

sprawność wbudowanych urządzeń i armatury.  

Wykonawca przedstawi następujące dokumenty zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, które będą 

stanowiły załączniki do protokołu (w zależności od obiektu): 

− pozytywne wyniki badania szczelności obiektów, powiązań sieciowych, kanałów łącznie ze 
studniami, 

− pozytywne wyniki przeglądu kanałów kamerą telewizyjną, 

− szkice geodezyjne wykonanych sieci, 

− szkic geodezyjny planu zagospodarowania, 

− decyzja na użytkowanie przepompowni, 

− sprawozdanie z rozruchu obiektów, 

− inne wskazane przez Inżyniera. 
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9.4. Zatwierdzenie robót  

Zgodnie z Klauzulą 11.9 Warunków Kontraktowych, dokumentem zatwierdzającym roboty jest 

Świadectwo Wykonania podpisane przez Inżyniera Kontraktu i dostarczone Zamawiającemu  

z kopią dla Wykonawcy, ustalające datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań 

wynikających z Kontraktu. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.1.Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, obejmująca koszt wykonania Robót 

oraz koszty ubezpieczeń i gwarancji określone w Wykazie Cen – Tabeli Cen Elementów 

Skończonych. 

Kwoty podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych są 

maksymalne i nieprzekraczalne. 

Kwoty do zapłaty zostaną określone: 

− dla poz. 1 i 2 Wykazu Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych (dotyczących gwarancji 

należytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych) po przedstawieniu dokumentów 

potwierdzających poniesienie takiego kosztu (Wykonawca otrzyma jedynie zwrot kosztów 

faktycznie poniesionych i udokumentowanych z tym, że kwota do zapłaty nie może być 

wyższa niż przyjęta w poz. 1 i 2 Wykazu Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych, a jeżeli 

będzie niższa, niż przyjęta w tych pozycjach to o tyle ulegnie zmniejszeniu Zatwierdzona 

Kwota Kontraktowa), 

− dla pozostałych pozycji Wykazu Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych na podstawie 

aktualnego postępu robót uwzględnionych w Wystawionym Przejściowym Świadectwie 

Płatności (PŚP) potwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu.  

10.2. Cena Robót  

Cena Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jego 

wykonanie, określone dla tej Roboty w Programie funkcjonalno-użytkowym, m.in.: 

− koszty opracowania projektów budowlanych, pozyskania wypisów z rejestru gruntów oraz 

uzyskania uzgodnień i zatwierdzeń, 

− koszty opracowania projektów wykonawczych,  

− koszty bezpośrednie, w tym: koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji 

Wykazu Cen – Tabeli Cen Elementów Skończonych, obejmujące płace, koszty ubezpieczeń 

społecznych i podatki od płac,  

− koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Wykazu Cen 

– Tabeli Cen Elementów Skończonych, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów 

z miejsca ich zakupów bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania 

na Terenie Budowy, 

− koszty wykorzystania wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej 

pozycji cen, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego 

montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

− koszty związane z doprowadzeniem wody, energii i ciepła oraz odprowadzeniem  ścieków, 
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− koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót,  

− koszty ogólne budowy, w tym: 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego  

i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane 

do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych 

i podatki od wynagrodzeń, 

• wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako środki nietrwałe,  

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania robót, koszty 

odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

• koszty podróży służbowych personelu budowy, 

• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

• koszty zaplecza budowy,  

• koszty opłat administracyjnych (wycinka drzew i krzewów itp.), 

• koszty badań archeologicznych i nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego,  

• koszty zajęcia pasa drogowego i innych terenów, 

• koszty rozwiązania kolizji, 

• koszty budowy dróg i ogrodzeń tymczasowych,  

• koszty odtworzenia nawierzchni drogowych, 

• koszt wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji 

• wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą występować  

w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 

przepisami technicznymi i prawnymi, 

− ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę, 

− ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk, 

− wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Programu 

funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej, warunków umowy oraz przepisów 

dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

 

10.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi 

Wykonawca. Koszty te będą zwrócone przez Zamawiającego. Zwrot tych kosztów nastąpi po 

przedstawieniu przez Wykonawcę polis Zamawiającemu, zaakceptowaniu ich przez 

Zamawiającego, udokumentowaniu kosztów i wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowego 

Świadectwa Płatności. Na okoliczność wysokości kosztów Wykonawca przedłoży Inżynierowi 

dokumenty potwierdzające poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzeżeniem, że łącznie zwrot 

kosztów nie może przekroczyć kwoty określonej w Wykazie Cen – Tabeli Cen Elementów 
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Skończonych. 

10.4. Koszty pozyskania zabezpieczeń i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania zabezpieczeń i wszelkich gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi 

Wykonawca. Koszty te będą zwrócone przez Zamawiającego. Zwrot tych kosztów nastąpi po 

przedstawieniu przez Wykonawcę zabezpieczeń lub gwarancji Zamawiającemu, zaakceptowaniu 

ich przez Zamawiającego, udokumentowaniu kosztów i wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu 

Przejściowego Świadectwa Płatności. Na okoliczność wysokości kosztów Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi dokumenty potwierdzające poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzeżeniem, że łącznie 

zwrot kosztów nie może przekroczyć kwoty określonej w Wykazie Cen – Tabeli Cen Elementów 

Skończonych. 
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II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  
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Cz. II - 01 PRACE PROJEKTOWE 

1. WSTĘP  

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

jakie powinien uwzględnić Wykonawca na etapie projektowania. 

Poniższe wymagania powinny posłużyć do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do ich 

prawidłowego funkcjonowania. 

1.1. Określenia podstawowe 

Użyte Programie funkcjonalno-użytkowym wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

• Teren Budowy – teren realizacji obiektów przewidzianych niniejszym kontraktem; 

• Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków sanitarnych; 

• Przepompownia ścieków jest to kompletne urządzenie zbiornikowo-tłoczne do transportu 
ścieków wyposażone w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. 

• Tłocznia jest to urządzenie do podnoszenia ścieków na wyższy poziom, charakteryzujące 

się separacją zawiesin wleczonych – skratek a następnie ich przetłoczenie, w strumieniu 

ścieków, do przewodu tłocznego 

• Komora czerpalna (zbiornik): zbiornik żelbetowy, betonowy albo polimerobetonowy, do 
którego dopływają ścieki przed ich wypompowaniem, w którym znajdują się pompy 
zatapialne, instalacje i urządzenia techniczne. 

• Komora/Studzienka kanalizacyjna – obiekt budowlany umożliwiający dostęp do kanału 
 w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu; 

• Zasilanie elektryczne przepompowni – wewnętrzna i zewnętrzna sieć elektryczna wraz  
z urządzeniami pomiarowymi; 

• Przewód tłoczny – przewód ciśnieniowy umożliwiający transport ścieków w dowolnym 
kierunku; 

• Studzienka odpowietrzająca – obiekt budowlany na przewodzie tłocznym wyposażony w 
zawór do usuwania powietrza z przewodu; 

• Studzienka odwodnieniowa – obiekt budowlany umożliwiający opróżnienie odcinka 
przewodu tłocznego;   

• Studzienka/komora rozprężna (wytłumienia) –  obiekt budowlany stanowiący element 
przewodu tłocznego służący do wytłumienia energii kinetycznej ścieków przed ich 
wprowadzeniem do kanalizacji grawitacyjnej. 

• Droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu; 

• Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
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Projekty powinny: 

a) spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, 

b) zapewnić ciągłość pracy istniejących przewodów, 

c) zapewniać niezawodność działania obiektów i instalacji, 

d) ograniczać koszty eksploatacyjne,  

e) zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich elementów obiektów i instalacji w celach 

utrzymania i konserwacji. 

1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wenecja 

Średnice kanałów  grawitacyjnych i przewodów tłocznych należy dobrać na podstawie obliczeń 

hydraulicznych w obecnym i planowanym zagospodarowaniu terenu. 

Kanały grawitacyjne i przewody tłoczne należy lokalizować w pasach drogowych stanowiących 

własność gminy Żnin. Dopuszcza się tam, gdzie jest to konieczne, lokalizowanie kanałów i obiektów 

poza pasami drogowymi. Przepompownie ścieków/tłocznie należy zlokalizować na terenach 

stanowiących własność Gminy. 

Średnice rurociągów tłocznych należy zaprojektować tak, aby zapewnić optymalną pracę pomp. 

Prędkość przepływu w rurociągach tłocznych należy przyjąć pomiędzy 1,0 m/s a 1,5 m/s. 

Trasy przewodów należy projektować uwzględniając istniejące uzbrojenie terenu. Przejścia kanałów 

przez drogi  należy projektować pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego.  

Należy zachować minimalne odległości od przewodów kanalizacyjnych  

do obiektów budowlanych i podziemnego uzbrojenia terenu w drogach istniejących i projektowanych 

zgodnie obowiązującymi przepisami i opinią ZUDP oraz z: 

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 9,  

Odległości projektowanych przewodów od obiektów budowlanych należy dostosować, tak by  

nie naruszyć ich stateczności. 

Z uwagi na przemarzanie gruntu oraz naprężenia gruntu występujące pod jezdniami przykrycie 

ziemią przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych powinno wynosić min. 1,20 m.  

Przy przykryciu mniejszym niż 1,20 m należy stosować ocieplenie i zabezpieczenie przewodów 

przed obciążeniem dynamicznym (dla przewodów lokalizowanych w jezdniach).  

W przypadku przykrycia mniejszego niż 1,2 m i powyżej 6,0 m oraz w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych i terenowych, wymagane jest przeprowadzenie 

obliczeń obciążeń statycznych i dynamicznych (obciążenie ruchem kołowym), potwierdzających 

dobór typu materiału z jakiego projektowany jest kanał, studzienki i inne elementy oraz 

przedstawienie sposobu posadowienia projektowanych przewodów. 

Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz 

przeszkodami terenowymi należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwagami 

ZUDP. Skrzyżowania w planie powinny być wykonane pod kątem 60-90°. Przejścia kanałów przez 

przeszkody, trasy i węzły komunikacyjne, cieki wodne należy rozwiązać w uzgodnieniu z ich 

właścicielami. 
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1.3.1 Uzbrojenie przewodów ciśnieniowych 

Zastosowana armatura powinna być klasyfikowana według ciśnienia znamionowego (maksymalne 
ciśnienie robocze w temperaturze 20°C), wyrażonego w barach. 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara za pomocą napędu ręcznego lub automatycznego. Maksymalna siła przyłożona 
do obwodu koła ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym ciśnieniu 
niezrównoważonym, nie może przekraczać 250 N. Jeżeli nie zaznaczono lub nie ustalono inaczej, 
wszystkie koła ręczne powinny być wykonane z metalu i posiadać odlane napisy określające 
„otwarty” i „zamknięty” oraz strzałki określające kierunek obrotu. 

Jeśli ustalono „obsługę za pomocą klucza”, wówczas dany zawór lub zastawka powinna posiadać 
odpowiednie jarzmo z kwadratową żeliwną nasadką standardowej wielkości, przymocowaną klinem 
do trzonu zaworu. Klucze powinny być ocynkowane i wystarczająco mocne, aby bez odkształceń 
wytrzymać wszystkie obciążenia robocze. 

Cała zastosowana armatura powinna być odporna na korozję w warunkach otoczenia, a każda ich 
część wykonana z materiału nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona. W 
zabudowie doziemnej połączenia kołnierzowe zabezpieczyć przed korozją elektrolityczną np. za 
pomocą rękawów z tworzywa termokurczliwego, zakładanych i obkurczanych na złączach po 
ostatecznym skręceniu kołnierzy. 

Należy zapewniać pełne zabezpieczenie armatury podczas transportu i przechowywania. 

1.6. Kanały grawitacyjne  

Grawitacyjne kanały w zakresie średnic od  0,20 m do 0,8 m winny być wykonane: 

− przy metodzie wykopu otwartego z rur: PVC–U (lite, SN 8) – wg. PN-EN 1401, 

− przy metodzie bezwykopowej z rur przeciskowych: kamionkowych – wg PN-EN 295,  

Rury powinny posiadać czytelne napisy znajdujące się we wnętrzu rury na całej jej długości rury 
określające producenta, symbol wyrobu, sztywność obwodową, nr normy, datę produkcji. 

1.6.1 Uzbrojenie kanałów grawitacyjnych 

Uzbrojenie kanałów grawitacyjnych stanowią: studzienki połączeniowe, przelotowe i kaskadowe.   

Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych powinna umożliwiać dojazd dla służb eksploatacyjnych. 

Wszystkie studzienki powinny być zaprojektowane jako włazowe i odpowiadać normie PN-EN-1917, 

PN-EN 476 oraz „Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

Na projektowanych kanałach grawitacyjnych i przewodach tłocznych należy zaprojektować 

studzienki włazowe z kręgów żelbetowych prefabrykowanych.  

Dla studzienek zabudowywanych na istniejącym kanale, część przydenną studzienki należy 

wykonać jako murowaną z cegły kanalizacyjnej.  Dopuszcza się stosowanie prefabrykatów. 

Studzienki kanalizacyjne należy umieścić na każdej zmianie kierunku i średnicy kanału, a na 

odcinkach prostych w odległościach nie większych niż 60 m.  

Na początku układu, na załamaniach i połączeniach kanałów należy stosować studzienki 

kanalizacyjne o  średnicy 1000 mm.   

Natomiast studnie o średnicy wewnętrznej 1200 mm należy stosować jako studzienki kaskadowe (z 

wewnętrzną kaskadą) oraz na kanałach o głębokości większej niż 3,0m. 

Uzbrojenie na kanałach należy dostosować do potrzeb skanalizowania istniejącej i projektowanej 
zabudowy. 

1.6.1.1. Studzienki  na kanale  

Podstawowe elementy typowych studzienek : 
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− kręgi żelbetowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN-1917 z betonu C35/45 

− komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być wykonana z: kręgów żelbetowych 
odpowiadających wymaganiom normy PN-EN-1916 lub z cegły kanalizacyjnej 
odpowiadającej wymaganiom normy PN-B-12037, 

− komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy nie niższej niż C35/45; o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości 
poniżej 6% zgodnie z wymaganiami DIN  lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej, 

− dno studzienek należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie niższej 
niż C35/45; o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości poniżej 6%;  

− kineta powinna być wykonana z betonu wodoszczelnego; 

− przykrycie studzienek: 

• w pasie jezdnym - typowa płyta żelbetowa z pierścieniem odciążającym, 

• poza pasem jezdnym – typowa płyta bez pierścienia odciążającego, 

− stopnie żeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101. 

W ścianach studni winny być fabrycznie osadzone króćce do podłączenia rur.  

Płyta pokrywowa winna być wyposażona we włazy kanałowe. 
W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosować włazy zgodnie z PN – EN 124:2000  
o właściwościach:  

− typ ciężkiego D-400 – 40t, okrągły, żeliwny  600mm, wentylowany z wkładką 
tłumiącą  

− pokrywa o średnicy 680mm osadzona w korpusie na głębokość 5 cm  

− obróbka krawędzi gładka szlifowana 

− zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez rygli i zamków) 

− posiadać herb miasta Żnin i logo Zamawiającego  
W przypadku zabudowy studni poza jezdniami zastosować włazy zgodnie z PN – EN 124:2000  
o właściwościach:  

− typ lekki C-250 –okrągły, żeliwny  600mm, niepełna wentylacja 

− pokrywa o średnicy  648 mm osadzona w korpusie na głębokość min. 2,6 cm bez 
rygli i zamków 

− obróbka krawędzi gładka szlifowana 

− posiadać herb miasta Żnin i logo Zamawiającego  
Włazy projektowanych studzienek w drogach nieutwardzonych należy obrukować stosując kostkę 
rzędową lub bruk kamienny  w promieniu 1.0 m od krawędzi włazu . 

Dla kanałów z PVC-U studnie muszą posiadać systemowe przejścia szczelne dla rur PVC-U lite o 
szczelności min. 1,0 bar.  

1. 7. Odcinki łączące - kanalizacyjne 

Do wszystkich posesji na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wybudować 
odcinki łączące do pierwszej studzienki (lub wraz ze studzienką) na posesji. Odcinki te należy 

wybudować z rur PVC–U (lite, SN 8) – wg. PN-EN 1401 i średnicy  160 x 4,7 mm łączonych na 
uszczelkę gumową. W sytuacji, gdy odcinki będą włączone „na ostro” do sieci kanalizacyjnej należy 
na posesji zabudować studzienkę DN 600 mm, a gdy na studnię rewizyjną należy zabudować 
studzienkę DN 425 mm.  

Przy włączeniu na studnię należy zachować włączenie przyłącza na wysokości min.0,05m ponad 
dnem kanału ulicznego i max.1,0 m. Przy różnicy wysokości większej niż 1,0 m włączenie wykonać 
poprzez kaskadę zewnętrzną. Wszystkie włączenia „na ostro” należy wykonać stosując przyłącze 
siodłowe z przegubowym połączeniem umożliwiającym odchylenia od 0-13°. 

Minimalna wysokość przykrycia przyłącza gruntem winna wynosić 1,2 m licząc od wierzchu rury. 
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Minimalny spadek przyłącza wynosi 1,5% , natomiast maksymalny  - 20%. 

1.7.1 Studzienki na odcinkach do posesji 

Zgodnie z zapisem w pkt. 1.7 na odcinkach do posesji należy zastosować studzienki DN 425 mm 
lub 600 mm. Podstawowe elementy tych studzienek to: kinety z PP i rur trzonowych karbowanych z 
PP oraz zwieńczenie studzienek, które stanowią stanowią włazy żeliwne okrągłe D400 wg PB-EN 
124 zamontowane na rurze teleskopowej z uszczelką manszetową. 

1.8.  Przewody tłoczne 

Dla metody standardowej (metoda rozkopowa) wykonywania przewodów ciśnieniowych należy 
zastosować rury i kształtki: 

− rury kanalizacyjne z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10 łączone przez zgrzewanie, spełniające 
wymogi normy PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN8074; 

− kształtki monolityczne bose zgrzewane doczołowo oraz kształtki elektrooporowe – z PE HD 
SDR 17 klasy 100, PN 10, spełniające wymogi normy PN-EN 12201; 

− tuleje kołnierzowe (do łączenia przewodów z armaturą) o parametrach zgodnych  
z parametrami rury, ruchomy kołnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej lub stali 
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku zastosowania 
kołnierza stalowego galwanizowanego.  

Dla metody bezwykopowej (przewierty sterowane oraz rury przewodowe-przeciskowe) 
wykonywania przewodów ciśnieniowych należy zastosować rury i kształtki z  rur warstwowych 
(warstwy połączone molekularnie) z PE-HD klasy 100 RC o SDR17, PN 16 wg. normy PN-EN 12201. 
Do łączenia rur zastosować kształtki monolityczne bose zgrzewane doczołowo oraz kształtki 
elektrooporowe – z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10, spełniające wymogi normy PN-EN 12201. 
Tuleje kołnierzowe z ruchomymi kołnierzami jak w przypadku metody rozkopowej. 

1.8.1. Uzbrojenie przewodów tłocznych 

Uzbrojenie przewodów tłocznych stanowią:  

− studzienki odpowietrznikowe,   

− odwodnienia i studzienki odwodnieniowe, 

− studzienki rewizyjne, 

− studzienki rozprężne. 
Wszystkie studzienki powinny być zaprojektowane jako włazowe i odpowiadać normie  
PN-EN1917, PN-EN 476 oraz „Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

Przewody sprężonego powietrza wykonać z rur PE  32 mm.  

1.8.1.1. Studnie odpowietrznikowe 

Studnie o średnicy wewnętrznej  1,2 m zlokalizowane w najwyższych miejscach przewodu 
tłocznego, wykonane zgodnie z pkt. 1.6.1.1. 

Studzienki należy wyposażyć w: 

− trójnik kołnierzowy połączony z przewodem tłocznym  łącznikiem kołnierzowym, 

− zasuwę klinową  50 mm, 

− zawór napowietrzająco - odpowietrzający do ścieków  50 mm  dwustopniowy o 
charakterystyce:  

• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG 40, 

• posiadający dwie komory odrębne dla każdego ze stopni odpowietrzania ( I-szy 
stopień dla odpowietrzania pustego przewodu, II-gi stopień dla odpowietrzania 
przewodu pod ciśnieniem), 

• zawór z możliwością regulacji parametrów hydraulicznych, 
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• zaopatrzony w przyłącze kołnierzowe PN 10. 

1.8.1.2 Odwodnienia i studnie odwodnieniowe 

W najniższych punktach przewodu tłocznego należy odwadniaki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 

 100 mm, połączone przewodem ze studzienką odwodnieniową  1,2 m, wykonaną zgodnie z pkt. 
1.6.1.1. Studzienki. 

Studzienki odwodnieniowe należy wyposażyć w: 

− zasuwę kołnierzową do ścieków  100 mm (zamontowaną wewnątrz studzienki), 

− przedłużenie trzpienia zasuwy z wyprowadzeniem do poziomu terenu i osadzeniem  

w skrzynce żeliwnej do zasuw. 

Dno studzienki odwodnieniowej musi być obniżone o 0,5 m od rzędnej dolnego poziomu przewodu 
odwodnieniowego. 

1.8.1.3. Studzienki rewizyjne 

Na trasie przewodu tłocznego należy zamontować studzienki rewizyjne   1,2 m  wykonane zgodnie 
z pkt. 1.6.1.1.„Studzienki”. W studzienkach należy zamontować rewizje kołnierzowe,  
z zamontowanym w pokrywie czyszczaka zaworem hydrantowym 2,5”. Czyszczak należy połączyć 
z przewodem tłocznym łącznikiem kołnierzowym. Przed i za czyszczakiem zamontować zasuwy 
nożowe. Rozstaw między studzienkami rewizyjnymi nie większy niż 200 m na trasie przewodów 
tłocznych. 

1.8.1.4. Studzienki z węzłami napowietrzania 

W studzienkach rewizyjnych należy zamontować węzły rozdziału i dozowania powietrza do 
przewodu tłocznego. Ilość węzłów oraz lokalizację dostosować do przebiegu i długości rurociągu.  

Powietrze należy doprowadzić przewodem z PE o średnicy   32 mm,  ułożonym wzdłuż  rurociągu 
tłocznego. 
Węzły rozdziału i dozowania powietrza należy wyposażyć w : 

• punkty rozdziału powietrza 1”, 

• zawory kulowe 1” zamontowane na przewody powietrzne PE z połączeniem do przewodów 
ściekowych tłocznych po dwóch  stronach czyszczaka, 

• manometry, 

• opaski siodłowe na połączeniu przewodów powietrznych z przewodami tłocznymi 
ściekowymi. 

1.8.1.5. Studzienki rozprężne 

Studzienka rozprężna zlokalizowana jest na końcu przewodu tłocznego odpowiednio wyprofilowana 

w celu wytłumienia energii kinetycznej ścieków w przewodzie tłocznym przed ich wprowadzeniem 

do kanalizacji grawitacyjnej.  

Studzienkę rozprężną  o średnicy wewnętrznej  1.2 m wykonać zgodnie z pkt. 1.6.1.1.  

1.9. Przepompownie ścieków 

W miejscowości Wenecja należy wykonać przepompownię ścieków. 
Zamawiający wymaga, aby zastosować przepompownie typu „suchego” (tłocznie) charakteryzujące 
się zamkniętym obiegiem ścieków, który eliminuje kontakt ścieków z otoczeniem.  
 
Zastosowane urządzenie winno spełniać następujące wymagania: 
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• Urządzenie powinno posiadać zabudowane wewnątrz urządzenia separatory części stałych  
o charakterze pionowej komory gromadzącej skratki.  

• Każda pompa powinna być chroniona poprzez zastosowanie dwukanałowych separatorów. W 
każdym separatorze powinna być zastosowana swobodnie unosząca się w ściekach klapa lub 
kula zwrotna, odcinająca dopływ medium podczas pracy pompy. Każdy separator na być 
zbiornikiem sedymentacyjnym w kształcie pionowego zbiornika, posiadającym  otwór wlotowy 
w górnej części, dwa wyloty w ścianie bocznej do kanałów łączących separator  
z pompą, oraz wylot w ścianie bocznej w kierunku rurociągu tłocznego. Podczas napływu 
grawitacyjnego ścieków przepływ przez separator odbywa się w płaszczyźnie pionowej  
z góry na dół, natomiast podczas płukania separatora przez pompę przepływ odbywa się  
w kierunku poziomym. 

Separator  części stałych powinien być wyposażony w dwa elastyczne, uchylne zespoły 
cedzące (górne i dolne).  Pompa powinna tłoczyć podczyszczone ścieki przez dwa kanały w 
separatorze powodując przepływ turbulentny gwarantujący wypłukanie separatora z części 
stałych. Podczas pracy pompy zespoły cedzące powinny otwierać się, pozwalając ściekom na 
swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez 
pozostawienia w świetle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co 
gwarantuje skuteczność oczyszczania się separatorów. Nie dopuszcza się separatorów ze 
stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w świetle przepływu ścieków (typu krata, 
sito, kosze prętowe itp.).   

• Budowa  separatora  ma wykluczać  możliwość  cofnięcia  się  ścieków  z  separatora   
do  rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków; zapewnienie jednego 
kierunku przepływu przez separator stanowi kula - zawieradło pływające zlokalizowane  
w separatorze, samoczynnie zamykające możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod 
wpływem wzrostu poziomu ścieków. 

• Zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być  zbudowany 
z aluminium, stali czarnej lub nierdzewnej i odporny na oddziaływanie agresywnych ścieków 
przez zabezpieczenie powłokami antykorozyjnymi o grubości min. 
250 µm.  

• Urządzenie musi posiadać minimum dwa pracujące przemiennie zespoły pomp. 

• Pompy wyposażone w wirniki otwarte min. trójkanałowe. 

• Przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych 
fazą stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny swobodny 

przekrój (tzw. wolny przelot kuli)  nie mniejszy niż  100 mm. 

• Zbiornik retencyjny musi posiadać na górnej powierzchni powinien posiadać jeden duży otwór 
rewizyjny w górnej części pozwalający na: 

− łatwy montaż i demontaż wszystkich zainstalowanych w jego wnętrzu podzespołów 
(łącznie z  rozdzielaczem) dla tłoczni o dopływie Qhmax>10 m3/h,  

− kontrolę stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów, 

− sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika  
z osadów bądź  złogów tłuszczu. 

 
Ponadto tłocznię należy wyposażyć w: 

− filtr antyodorowy z zaworem jednostronnego przepływu  zamontowany na wentylacji 
tłoczni  
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− wentylację komory tłoczni z kominkiem nawiewnym 

− odwodnienie pompowe komory suchej ze studzienki 400x400mm w dnie za pomocą 
pompy odwadniającej z przykryciem kratą 

− zasuwę ręczną na dopływie do tłoczni  

− przepływomierz elektromagnetyczny na przewodzie tłocznym z przetwornikiem 
montowanym w szafie sterowniczej na zewnątrz  

− właz 0,8x0,8m z wywiewką 0,2 m z zamkiem antywłamaniowym  i  amortyzatorem 
zabezpieczającym przed samozamknięciem – wykonanie stal k.o.(wewnętrznie 
ocieplony) 

− rurociąg tłoczny – wykonanie stal k.o. 

− drabinę ze stali k.o. z wysuwaną poręczą, szerokości 0,5 m (w świetle podłużnic), szczeble 
w wykonaniu przeciwpoślizgowym, przy głębokości ponad 3m wyposażona w kabłąki BHP 

− oświetlenie 24V 
Wszelkie przejścia przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych oraz kabli przez ścianę 
komory przepompowni wykonać jako szczelne typu pierścieniowego. 

 
Ścieki w rurociągu tłocznym z przepompowni w Wenecji Górnej należy napowietrzać.  
System napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym powinien składać się z następujących 
elementów: 

− sprężarki o następujących parametrach: 

• wydajność urządzenia:  min. 20 m3/godz. 

• nadciśnienie robocze – min. 7,5  bar 

• moc silnika – min. 2,2 kW 

• wymiary - 590 x 632 x 970 (dł. x szer. x wys.) 

• emisji hałasu - 60 dB(A) 

− instalacji wewnątrz komory obiektu przepompowni (układ stabilizacji ciśnienia, zawór 
spustowy automatyczny oraz niezbędne oprzyrządowanie pomiarowo-regulacyjne), 

− instalacji  transportu i rozdziału   sprężonego   powietrza,   rozprowadzającej  powietrze 

do studzienek technologicznych na trasie rurociągu przewodem z PE 32 mm, ułożonym 
wzdłuż rurociągu tłocznego; w studzienkach technologicznych należy zabudować węzły 
rozdziału i dozowania powietrza; ilość węzłów oraz lokalizacja zależna od przebiegu i 
długości rurociągu tłocznego. 

Warunkiem ważności obliczeń punktu pracy pomp oraz działania systemu napowietrzania jest stałe 
odpowietrzenie rurociągu tłocznego we wszystkich wysokich punktach za pomocą zaworów na- i 
odpowietrzających stosowanych w studniach włazowych montowanych bezpośrednio na rurociągu 
tłocznym za pomocą trójnika z odejściem DN80 wraz z włazem żeliwnym, pokrywą oraz pierścieniem 
odciążającym. 
W związku z powyższym konieczne jest takie ułożenie rurociągu tłocznego, aby uniknąć powstania 
lokalnych wysokich punktów oraz umieszczenie w tych punktach zaworów odpowietrzających.  
W rejonie przepompowni ścieków należy przewidzieć przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu 

tłocznego, natomiast do komory tłoczni – przyłącze wodociągowe 32x3,0 mm PE z zaworem 
czerpalnym. 
Tłocznię wyposażyć w awaryjne stanowisko pompowania ścieków na wypadek wyłączenia tłoczni. 
Pompowanie awaryjne nastąpi ze studzienki na kanale dopływowym do przewodu tłocznego, na 
którym w bezpośrednim sąsiedztwie tłoczni należy zamontować zasuwy odcinające z punktem  

 80 mm podłączenia pompy przenośnej zakończonym nasadką 75 mm z pokrywą na wąż ppoż. 
 

W tłoczni zamontować również przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości ścieków  
o parametrach: 
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− hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP-68,  

− wykonanie materiałowe – ze stali węglowej malowanej dwuskładnikową farbą epoksydową 

− zakres prędkości – od 0,1 do 10m/s, dobór ok.1,0m/s w punkcie pracy 

− kołnierze luźne z materiału odpowiedniego dla połączenia z rurociągiem wykonanym ze stali 
kwasoodpornej  

− dokładność 0,2% 

− wykładzina NBR 
           

1.9.1. Wymagania konstrukcyjno-budowlane  

Konstrukcja komory tłoczni wraz z płytą pokrywową powinna być elementem prefabrykowanym 
z polimerobetonu. 

Komora powinna spełniać następujące wymagania: 

− kształt okrągły o średnicy określonej w projekcie budowlanym,  

− izolacja wewnętrzna i zewnętrzna – zgodnie z wytycznymi w pkt. 5.10 Cz. II -04 Roboty 
montażowe,  

− przejścia szczelne przez ściany -  zgodne z instrukcją producenta przejść szczelnych  
pierścieniowych 

− płyta pokrywowa wyposażona we właz 0,8x0,8m z wywiewką 0,2 m z zamkiem 
antywłamaniowym i amortyzatorem zabezpieczającym przed samozamknięciem – 
wykonanie stal k.o.(wewnętrznie ocieplony) 

− drabina ze stali k.o. z wysuwaną poręczą, szerokości 0,5 m (w świetle podłużnic), szczeble 
w wykonaniu przeciwpoślizgowym, przy głębokości ponad 3m wyposażona w kabłąki BHP. 

 

1.9.2. Wymagania  dla instalacji  elektrycznej i AKPiA 

 
Tłocznię należy podłączyć do monitoringu funkcjonującego u Zamawiającego wraz  
z dostarczeniem kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS.   
Zasilanie tłoczni nastąpi ze złącza kablowo – pomiarowego zabudowanego zgodnie z Warunkami, 
o które wystąpi Wykonawca do ENEA S.A. Rejon Dystrybucji Mogilno. 
Szafa sterownicza IP-55  zabudowana zostanie na własnym fundamencie i powinna spełniać             
następujące wymagania: 

− Przemienność pracy pomp, zmiana co cykl, 

− Progi załączenia, wyłączenia i przełączenia oraz nastawy czasowe według tabeli nastaw 
dla odpowiednich typów zbiornika i mocy pomp, 

− Załączenie powinno następować możliwie niezwłocznie, po przekroczeniu progu 
załączenia, 

− Wyłączenie powinno następować po choćby chwilowym zejściu poziomu poniżej nastawy 
progu wyłączenia, po wykonaniu dobiegu, 

−  W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna załącza się co cykl, 
z każdorazowym odczekaniem okresu pauzy po skończonym cyklu, 

− Jeśli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zostać 
wyłączona, jeśli poziom wypełnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyżej 50%, 
należy załączyć kolejną pompę, w innym przypadku odczekać do ponownego osiągnięcia 
poziomu załączenia. 

− Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, 
dobiegu pompy według tabeli nastaw dla odpowiednich typów zbiornika, 

− Kontrolę stanu zasilania wyłączającą pompy w przypadku sygnalizacji błędu przez czujnik, 
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− Kontrolę obecności wody  w komorze suchej tłoczni, wyłączenie pomp w przypadku 
sygnalizacji jej obecności przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzką 
komory, 

− Uniemożliwienie programowe i elektryczne załączenia dwóch pomp jednocześnie, 

− Zliczanie liczby załączeń każdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostępne dla obsługi na 
obiekcie, 

− Zliczanie czasów pracy każdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostępne dla obsługi na 
obiekcie, 

− Liczniki załączeń i czasów nie powinny mieć możliwości modyfikacji czy kasowania, 

− Wskazanie bieżącego poziomu ścieków w formie procentowej lub cm na ekranie lub 
barometrze cyfrowym dostępne dla obsługi na obiekcie, 

− Skalowanie sygnału prądowego z sondy poziomu wypełnienia zbiornika powinno być 
adekwatne do zakresu pomiarowego przetwornika i możliwie rzeczywiście odzwierciedlać 
poziom ścieków w tłoczni, 

− Sterownik powinien dawać możliwość modyfikacji nastaw fabrycznych poziomów i czasów 
pracy lokalnie i zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny być ograniczone kodem 
dostępu, 

− Sterownik powinien dawać możliwość przywrócenia nastaw fabrycznych bez konieczności 
ich pamiętania przez operatora, a jedynie funkcję resetu nastaw, 

− Układ powinien umożliwiać zdalne załączenie pompy, ale nie w sposób ciągły, a na jeden 
cykl do odpompowania ścieków i osiągnięcia progu wyłączenia oraz winien być 
ograniczony minimalnym progiem załączenia (50% wysokości zbiornika), poniżej którego 
nie należy uruchamiać pomp, 

− Przepływomierz powinien być połączony siecią lub sygnałami analogowym i impulsowym 
ze sterownikiem, 

− Obiekt powinien komunikować podstawowe stany alarmowe: awarii pomp tłocznych, 
pompy odwadniającej, stanu zasilania, kontroli zalania komory, włamania, spiętrzenia 
ścieków, 

− Montaż instalacji elektrycznej powinien uwzględniać możliwość demontażu pomp oraz 
wyjęcia sondy ze zbiornika bez ich rozłączania, 

− Dodatkowe obwody z napięciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny być 
zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 

− Szafka powinna być wyposażona w sygnalizator optyczno-dźwiękowy i sygnalizować 
podstawowe stany alarmowe, 

− Układ kontroli dostępu powinien być wyposażony w krańcówki lub czujniki ruchu dla szafy 
AKP, lub kontenera zabudowy, włazów komory, innych budynków na terenie pompowni. 

−  Układ alarmowy powinien dawać możliwość autoryzowanego dostępu do obiektu bez 
wzniecania alarmu włamaniowego, 

− Obiekt powinien być wyposażony w pomiar natężenia poboru prądu, 

− Obiekt powinien posiadać kontrolę poziomu napięcia na każdej z faz, 

− Zasilanie powinno przewidywać możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego, 

− W szafie AKP powinno być gniazdo serwisowe 230V AC 

− Przełącznik źródła zasilania powinien umożliwiać wyłączenie zasilania obiektu, 

− Obwody prądu stałego powinny posiadać czasowe podtrzymanie bateryjne, 

− Obiekt powinien posiadać instalację przeciwporażeniową, 

− Obiekt powinien posiadać ochronniki przepięciowe. 
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1.9.3.  Minimalne wyposażenie szafy sterującej: 

− Zabezpieczenie przeciwporażeniowe, 

− Zabezpieczenie przepięciowe, 

− Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz, 

− Bezpieczniki obwodów pomocniczych, 

− Sterownik, modem do komunikacji GPRS/SMS + panel 

− Układ rozruchowy powyżej 4kW softstart, falowniki (w tłoczni w Wenecji Górnej), 

− Czujnik obecności wody w komorze tłoczni, 

− Oświetlenie wewnątrz komory,  

− Przełączniki trybu pracy pomp dla każdej pompy (ręczny/zero/automat), 

− Zestaw baterii podtrzymujący funkcje obwodów niskiego napięcia, w tym urządzeń 
alarmowych, 

− Wyłączniki krańcowe (właz komory, drzwi zewnętrzne szafy sterującej), 

− Sygnalizatory alarmowe: świetlny i dźwiękowy, 

− Obudowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego, 

− Obudowa wewnętrzna, 

− Pomiar prądu pomp, 

− Pomiar napięcia na fazach, 

− Liczniki czasu pracy, 

− Liczniki liczby załączeń, 

− Grzałka z termostatem, 

− Gniazdo serwisowe 230V, 

− Kontrola włamaniowa przez PLC ze stacyjką na kluczyk, 

− Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego wraz z ręcznym przełącznikiem 
„Agregat – 0 – sieć”.  

Dla systemu napowietrzania w przewodzie tłocznym z przepompowni w Wenecji Górnej  należy  
zastosować układ sterowania i zasilania – zawór elektromagnetyczny sterowany przez 
programowalny sterownik zabudowany w szafie sterującej tłocznią - wymagane zintegrowanie 
oprogramowania funkcjonalnego tłoczni i systemu napowietrzania. 
Algorytm pracy systemów napowietrzania powinien uwzględniać charakterystykę rurociągu 
tłocznego: jego przebieg oraz długość. System napowietrzania powinien współpracować z węzłami 
rozdziału powietrza zlokalizowanymi na trasie rurociągu tłocznego.  

 

1.9.4. Pozostałe wymagania 

Teren tłoczni ogrodzić, oświetlić i zapewnić dojazd dla sprzętu eksploatacyjnego. 
Ogrodzenie wykonać na cokole z siatki aluminiowej powlekanej tworzywem z PVC. Siatka powinna 
być montowana na słupkach stalowych powlekanych tworzywem z PVC i  wyposażona  bramę 
wjazdową o szerokości 6 m i furtkę szerokości 0,9 m. 
Dla sprzętu eksploatacyjnego należy zaprojektować drogę dojazdową o nośności 30t. 
Teren przepompowni oświetlić. 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały używane do prac projektowych mają zapewnić wysoką jakość produktu końcowego.  

3.  SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do prac projektowych winien posiadać specjalistyczny sprzęt  
i oprogramowania używane standardowo przy pracach projektowych.  
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4.  TRANSPORT   

Wykonawca przystępujący do wykonania prac projektowych powinien dysponować środkami 
transportu umożliwiającymi projektantom dokonanie wizji lokalnych terenu, w którym planowane jest 
prowadzenie prac budowlanych.   

5.  WYKONANIE ROBÓT  

Projekty budowlane oraz projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z niniejszym Programem 
funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi stosowania materiałów i 
urządzeń.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Sprawdzenie jakości prac projektowych polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi 
w pkt. 6 Cz. I – OPZ.    

7. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. I – OPZ zadanie nie jest realizowane wg zasad obmiaru. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Przejęcie robót odbywać się będzie na warunkach ogólnych podanych w pkt. 9 Cz. I - OPZ.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 10 Cz. I – OPZ. 
Płatności w ramach Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen.  
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Cz.II.02 - ROBOTY GEODEZYJNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot zamówienia  

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowym dotyczą wymagań jakie 
powinien uwzględnić Wykonawca na etapie wytyczania trasy i punktów wysokościowych przy 
wykonywaniu robót związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

1.2. Zakres robót  

Zakres obejmuje następujące roboty geodezyjne:  

• geodezyjne wytyczenie obiektów,  

• obsługę i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy – pomiary realizacyjne,  

• prace geodezyjne po zakończeniu budowy,  

• geodezyjną dokumentację powykonawczą.  

1.3. Określenia podstawowe  

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m.  

Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych  i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem 
przyjętego poziomu odniesienia).  

Dalmierz – odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania.  

Teodolit – przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej.  

Łata geodezyjna – sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich 
pomiarów długości lub pomiaru różnic wysokości.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność Programem 
funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. Wykonawca dostarczy 
niezbędny personel i wszelkie materiały potrzebne dla obsługi geodezyjnej robót. Wykonawca  robót 
geodezyjnych powinien posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane 
przez Głównego Geodetę Kraju i powinien je przedstawić na żądanie Inżyniera Kontraktu.  

2. MATERIAŁY  

Wykonawca zabezpieczy materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych.  

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt i przyrządy  

Wykonawca zapewni, zainstaluje, będzie obsługiwać i konserwować wszelkie przyrządy i sprzęty 
niezbędne dla uzyskania znacznego stopnia precyzji wszelkich pomiarów geodezyjnych, które winny 
być przeprowadzone w czasie realizacji robót.  

Wykonawca złoży odpowiednie propozycje co do typu, gatunku, wyrobu i numeru takich przyrządów 
i sprzętów oraz uzyska pisemne zatwierdzenie Inżyniera Kontraktu, zanim będzie miał prawo z nich 
korzystać.  

Wszelkie przyrządy i sprzęt winny być w doskonałym stanie, naprawione i nadające się do pracy  
i powinny być w pełni dostosowane do warunków miejscowych.  
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Wykonawca będzie przechowywał, naprawiał lub wymieniał wszelkie przyrządy i sprzęt oraz będzie 
dokładał starań dla ich prawidłowego i ciągłego funkcjonowania. Regularna kalibracja będzie 
podejmowana przez Wykonawcę pod nadzorem Inżyniera Kontraktu. Wykonawca dokona 
odpowiednich rezerw dotyczących kalibracji wszelkich przyrządów i sprzętu.  
Wszystkie koszty z tym związane zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

3.2. Sprzęt do wykonywania pomiarów  

Użyty do wykonywania prac geodezyjnych sprzęt i urządzenia powinny posiadać aktualne 
świadectwo stanu technicznego (certyfikat, świadectwo rektyfikacji) i okazać je na każde wezwanie 
Inżyniera Kontraktu. 

4. TRANSPORT  

Materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowane za pomocą dowolnych środków 
transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace geodezyjne powinny być wykonywane zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2016 poz.1629). 
Prace geodezyjne (wytyczenie trasy, inwentaryzacja wykonanych odcinków) powinny być 
potwierdzane przez osobę upoważnioną zapisami w Dzienniku Budowy.  
Wykonawca przeprowadzi szczegółowe wytyczenie obejmujące oznakowanie wszystkich punktów 
robót, które mają być wykonane zgodnie z wymaganiami w czasie realizacji robót. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za prawidłowe i dokładne wytyczenie robót i za prawidłowość poziomów, 
pozycji, wymiarów i ustawienia w linii wszystkich części robót oraz za zapewnienie niezbędnych 
przyrządów, urządzeń i personelu. Jeżeli w dowolnym terminie w czasie realizacji robót pojawi się 
lub powstanie błąd w pozycji, poziomach, rozmiarach lub ustawieniu linii jakichkolwiek części robót, 
Wykonawca na żądanie Inżyniera Kontraktu, na własny koszt poprawi taki błąd w sposób 
zadowalający Inżyniera Kontraktu. Kontrola wytyczenia  jakiejkolwiek linii czy poziomu, wykonana 
przez Inżyniera Kontraktu, w żaden sposób nie zwolni Wykonawcy od jego odpowiedzialności za 
prawidłowość i  dokładność wytyczenia robót. Wykonawca będzie starannie chronić i zabezpieczać 
wszystkie punkty niwelacyjne, balustrady, kołki i inne  przedmioty użyte do wytyczania robót.  

5.1. Tymczasowe punkty niwelacyjne   

Wykonawca może w miarę potrzeb lub na żądanie Inżyniera Kontraktu zagęścić tymczasowe punkty 
osnowy realizacyjnej na okres budowy. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione środki 
ostrożności dla ochrony wszelkich tymczasowych punktów osnowy geodezyjnej przed umyślnym lub 
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia jednostki 
wykonawstwa geodezyjnego o zniszczeniu punktu osnowy geodezyjnej lub o konieczności jego 
zniszczenia. Odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej wykonywane jest na koszt Wykonawcy robót.  

5.2. Wyznaczenie punktów głównych 

Tyczenie osi trasy kolektorów oraz obiektów związanych z kanalizacją wraz  
z powiązaniami sieciowymi należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.  

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz  
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu.  
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5.4. Raporty i ich przechowanie  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu raporty, w zatwierdzonej formie, dotyczące wszelkich 
oznaczeń i punktów osnowy geodezyjnej i będzie przechowywać te raporty do daty formalnego 
przekazania Inżynierowi Kontraktu.  
Wykonawca będzie starannie zabezpieczał wszelkie paliki geodezyjne, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
budowa wymaga ich usunięcia. Wykonawca na usunięcie palików uzyska zezwolenie Inżyniera 
Kontraktu.  

5.5. Tolerancje  

W braku odmiennych postanowień, dozwolone będą niżej podane tolerancje dotyczące wytyczenia 
lokalizacji indywidualnych głównych części robót:  

 
  Pozioma 

[m] 
Pionowa 

[m] 

Roboty betonowe na miejscu  0.01 0.01 

Roboty betonowe prefabrykowane  0.01 0.01 

Palowanie  0.10 0.02 

Wykopy  0.50 0.10 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.   

7. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. I - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
prowadzone wg zasad obmiaru.  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Odbiór robót związanych z pracami geodezyjnymi i tyczeniem prac zostanie dokonany na zasadach 
ogólnych podanych w pkt. 9 Cz. I - OPZ. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 10 Cz. I - OPZ. Płatności w ramach 
Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen. Prace geodezyjne nie są osobno wyceniane 
ani nie stworzono dla nich osobnej podstawy płatności. 
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Cz. II - 03 ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wymagań jakie 
powinien uwzględnić Wykonawca na etapie wykonywania robót ziemnych przy wykonywaniu robót 
budowlanych związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują, o ile instrukcje producentów materiałów jakie będą 
zastosowane, w zakresie wymagań dotyczących wykonywania robót ziemnych związanych z ich 
układaniem nie stanowią inaczej. 

1.2. Zakres prac  

Zakres prac obejmuje prowadzenie robót ziemnych kanałów grawitacyjnych, przepompowni ścieków 
i przewodów tłocznych w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w Programie funkcjonalno-użytkowym wymienione poniżej określenia należy rozumieć  
w każdym przypadku następująco: 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 
środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym.  

Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów/wykonania nasypów, położone poza 
pasem robót ziemnych, lecz w obrębie działki przeznaczonej pod inwestycję lub pasa robót 
drogowych.  

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów/wykonania nasypów, położone poza 
działką przeznaczoną pod inwestycję lub pasem robót drogowych.  

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych  z 
trasą drogową.  

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej 
powierzchni robót ziemnych.   

Podłoże drogowej budowli ziemnej – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.  

Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie  i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

   

gdzie:  
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ρ
 d
 -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),  

ρds.-  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN—EN 13286-2:2010, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Programem funkcjonalno-użytkowym i poleceniami Inżyniera.   

2. MATERIAŁY 

2.1. Grunty występujące w wykopach i ich przeznaczenie  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę w maksymalnym 
stopniu powtórnie wykorzystane do zasypania wykopów. Grunty przydatne do zasypywania 
wykopów (a wbudowane tymczasowo w nasyp) mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera Kontraktu.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót 
ziemnych zostały za zgodą Inżyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości przydatnych gruntów z własnych źródeł, zaakceptowanych 
przez Inżyniera Kontraktu.  

Grunty i materiały nieprzydatne do ponownego użycia (zasypania wykopów) powinny być 
wywiezione do najbliższego zakładu utylizacji. 

Inżynier Kontraktu może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich porównywania z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia zasadniczych 
różnic, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi o tym Inżyniera Kontraktu celem 
uzyskania jego decyzji.  

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych:  

− wyników badań gruntów i ich uwarstwień,  

− bieżącej obserwacji podłoża gruntowego w wykopach,  

− zaszeregowania gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-S-02205.  

2.2. Grunty na wymianę   

Na wymianę gruntu oraz obsypkę rurociągów należy przywieźć grunt mineralny (piasek 
wielofrakcyjny), umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania wykopów, jako minimum powinien posiadać sprzęt do:  

odspajania i wydobywania gruntów (np. narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki itp.),  

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. spycharki, równiarki),  

transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),  

zagęszczania (np. ubijaki mechaniczne, walce gładkie, okołkowane, wibracyjne),  

odwodnienia wykopów (np.pompy, igłofiltry),  

szalowania wykopów (np. wypraski, szalunki powtarzalne), 
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lub inny akceptowany przez Inżyniera Kontraktu.   

4. TRANSPORT   

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wywiezienia na odkład lub wbudowania w 
tymczasowy nasyp mogą być stosowane samochody samowyładowcze. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach, poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania  
w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów  
i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych do robót ziemnych podano w części Cz. II - 02 Roboty 
ziemne. 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu robót: 

− roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia), 

− odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu, 

− wyselekcjonowanie gruntu do podsypek i zasypek ochronnych, zasypek i nasypów, 

− przygotowanie podłoża, 

− zasypka i zagęszczenie gruntu. 

5.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów muszą być wywiezione na odkład stały 
do najbliższego zakładu utylizacji. Zapewnienie terenów na odkład stały i ich zagospodarowanie 
należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu, należy zdjąć jego warstwę i pryzmować  
 w pobliżu miejsca prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu,  
z którego został zdjęty. 

5.3. Utrudnienia powodowane wykopami  

Wykopywana ziemia musi być przechowywana obok wykopu w taki sposób, aby roboty mogły być 
realizowane skutecznie, a niedogodności powodowane dla ruchu drogowego i miejscowych 
mieszkańców były ograniczone do minimum. Dostęp do pobliskich budynków, domów mieszkalnych 
i innych posesji powinien być zachowany w jak najszerszym zakresie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub instytucji o utrudnieniach z 
wyprzedzeniem oraz zasięganie u nich informacji na temat możliwości zachowania dostępu do 
posesji.  

5.4. Wykonywanie wykopów  

Wykopy nie powinny być rozpoczynane, jeżeli linie wykopu nie zostały ustalone i zatwierdzone przez 
Inżyniera Kontraktu. Wykop powinien mieścić się w zatwierdzonych liniach.  

Wykonawca ograniczy budowę wykopów do długości wcześniej zatwierdzonych przez Inżyniera 
Kontraktu.  
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Z wyjątkiem odrębnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu, praca na każdym zatwierdzonym 
odcinku długości powinna być ukończona w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu, 
zanim  rozpoczęte zostaną roboty na nowym odcinku długości. 

Wykonawca zbada wpływ wykopów na stabilność sąsiednich konstrukcji i budynków. Jeżeli 
stabilność sąsiednich konstrukcji lub budynków jest zagrożona, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu i skonsultuje się z nim w kwestii niezbędnych środków ostrożności, jakie należy podjąć. 
Wszelkie środki, które mają być podjęte dla utrzymania stabilności sąsiednich konstrukcji  
i budynków, zostaną opłacone przez Wykonawcę.  

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie do głębokości o 0,1 – 0,2 m 
mniejszej niż projektowana a pogłębienie do właściwej głębokości nastąpi ręcznie bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu.  

W przypadku wystąpienia wody gruntowej, należy zastosować odpowiedni rodzaj odwodnienia, aby 
utrzymać wykopy w stanie osuszonym na czas budowy.  

Każde napotkane na trasie wykonanego wykopu istniejące uzbrojenie podziemne typu rurociągi, 
przewody elektryczne, teletechniczne powinno zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jeżeli 
jest to konieczne - podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. 

Jeżeli w miejscu przeznaczonym pod wykopy, jest nawierzchnia utwardzona należy usunąć asfalt 
lub płyty chodnikowe na takiej szerokości, jaka jest niezbędna dla wykonania wykopu. Asfalt należy 
rozciąć przy użyciu odpowiedniego sprzętu i usunąć. Po wykonaniu robót drogę asfaltową należy 
zrekonstruować zgodnie z Cz. II - 05 Roboty Drogowe, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera 
Kontraktu. Nawierzchnie z płyt chodnikowych i kostki brukowej po zakończeniu robót muszą zostać 
odbudowane i przywrócone do stanu pierwotnego, zgodnie z rozdziałem dotyczącym ustawiania płyt 
chodnikowych  i stosownym rozdziałem dotyczącym nawierzchni oraz w sposób akceptowany przez 
Inżyniera Kontraktu.   

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów poprzez zastosowanie obudowy wykopu  
z bali drewnianych, pali stalowych lub obudów powtarzalnych.  

Zabezpieczenie wykopu powinno być instalowane stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu   
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zagęszczania.  

Wykopy będą realizowane na głębokość wystarczającą dla montażu rur, złączy, zgodnie  
z dokumentacją projektową.  

Wykopana ziemia przechowywana wzdłuż wykopu  użyta będzie jako zasypka. Wykonawca 
dysponować będzie całą nadwyżką wykopanego materiału, który wywiezie na teren wysypiska. 
Górna warstwa gleby niezbędna dla utrzymania roślinności będzie magazynowana oddzielnie jako 
zasypka.  

Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.  

Szerokość wykopu powinna być wystarczająca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m powierzchni 
roboczej z obu stron maksymalnej zewnętrznej szerokości rury. Wyjątki od tego przepisu możliwe 
są po ich zatwierdzeniu  przez Inżyniera Kontraktu.  

Wykopy do konstrukcji betonowych powinny być wystarczająco obszerne, aby zapewnić bezpieczną 
przestrzeń roboczą wokół tej konstrukcji.  

Tam, gdzie poziom formowania jakiegokolwiek wykopu winien być przygotowany na przyjęcie 
betonu lub ubitej zasypki, Wykonawca wyprofiluje ostatnie 0,15 m wykopu ręcznie lub  
z zastosowaniem innej metody, jaka zostanie zatwierdzona lub zarządzona przez Inżyniera 
Kontraktu. Poziom formowania zostanie starannie wyrównany lub ukształtowany zgodnie z tym, co 
pokazują rysunki.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 
pomostami z barierkami dla bezpiecznego przejścia pieszych. 
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5.5. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca zapewni skuteczne odwodnienie wykopów np. przez zastosowanie drenażu z 
odprowadzeniem do studzienek czerpalnych (zbiorczych) lub za pomocą igłofiltrów. Jeżeli to będzie 
konieczne Wykonawca przed przystąpieniem do Robót opracuje projekt odwodnienia, a w razie 
potrzeby operat wodno-prawny i uzyska pozwolenie wodno-prawne. 

5.6. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− materiał nie może być zmrożony, 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Przewody należy posadowić na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku 
wystąpienia w podłożu gruntów spoistych, organicznych lub nasypowych przed ułożeniem rur należy 
wykonać równomiernie zagęszczone podsypki piaszczyste. Grubość podsypek przyjęto 10 cm. 
Bezpośrednie podłoże uformować na kąt 90 stopni, tak aby do gruntu przylegało około 1/4 obwodu 
rury. 

Podłoże należy zagęścić. Stopień zagęszczenia podsypki winien być kontrolowany i wynosić wg 
standardowej próby Proctora I = 95%. 

5.7. Zasypywanie wykopów i zagęszczenie gruntu  

Zasypywanie wykopów i zagęszczanie gruntu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.  
W przypadku gdy instrukcji takiej nie ma to należy postępować jak niżej. 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw:  

− warstwy ochronnej rury – obsypki;  

− warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.  

Zalecenia:  

− wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 
posadowienia rurociągu.  

− obsypkę zagęszczoną ręcznie prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 
minimum 0,30 m nad rurą;  

− obsypkę wokół rury wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą 
warstwę;  

− dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 
wypełniał przestrzeń pod rurą.  

− zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonać tak, by rura miała odpowiednie 
podparcie po bokach.  

− bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy 
wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez 
grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita 
po obu stronach przewodu.  
Obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury.  
Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała wymagania 
struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Można do tego celu użyć materiału 
rodzimego.  

Uwaga:   
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Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania należy 
zachować następujący sposób ich wykonania: 

− obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem szalunku przydennej 
części wykopu, 

− zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie 
po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną,  

− zdemontować szalunek w jej obrębie,  

− zagęścić itd. 
Wykopy pod obiekty kubaturowe zasypywać po wykonaniu  i odbiorze izolacji przeciw wodnej  
i termicznej.  
Wykopy zasypywać ręcznie i zagęszczać wibratorami płytowymi. 
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia izolacji  oraz ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  
Zasypanie kanału lub przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

− Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach 

− Etap II –  po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach  
połączeń 

− Etap III – zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zagęszczeniem oraz rozbiórką 
deskowań i  rozpór ścian wykopu 

Po zakończeniu prac należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości trasy. 

5.8. Materiał zasypowy wykopów  

Za każdym razem, kiedy Inżynier Kontraktu wyda takie polecenie, materiał zasypowy powinien być 
uzyskany z wykopu i powinien on być wolny od wszelkich szkodliwych substancji takich jak materiał 
organiczny, psujący się lub nie dający się zagęścić. Kiedy materiał zasypowy jest niedostępny z 
wykopu, Wykonawca uzyska taki materiał z urobisk. Materiał ten nie będzie zawierał żadnych 
szkodliwych substancji takich jak glina ekspansywna, śmieci, materiał organiczny, psujący się lub 
nie dający się zagęścić. Jakość materiału zasypowego musi być akceptowana przez Inżyniera 
Kontraktu.  

Zasypka wykopów będzie realizowana w taki sposób, żeby górna warstwa gruntu zachowała swoją 
pierwotną konstrukcję.  Materiał zasypowy z urobisk powinien być dobrze sortowany.  

Po zakończeniu wykopów Wykonawca wyrówna urobisko i pozostawi je w stanie uporządkowanym,  
zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.  

5.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia wykopów  

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej. Sprawdzenie 
wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie lub metodami polowymi. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów oraz używanego do zagęszczania sprzętu 
można określić grubość zagęszczanej warstwy, która nie powinna być większa niż 0,50 m. 

Przy doborze sprzętu do zagęszczania gruntu, należy każdorazowo przewidzieć zasięg 
negatywnego oddziaływania tego typu prac na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu placu 
budowy. 

Ustala się minimalne  wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym (o ile brak będzie 
wymogu stopnia zagęszczenia w decyzji zarządcy drogi): 

− dla warstw do głębokości 2,0 m p. p. t. - 0,98 

− dla warstw poniżej 2,0 m p. p. t. - 0,96 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynieść min. 0,96. 

Badanie kontrolne należy wykonać sondą udarową lub proktorem do głębokości wykonywanego 
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wykopu, dla  kanałów grawitacyjnych w następujących odległościach: 

• dla wykopów w pasie drogowym co 50 metrów; 

• dla wykopów poza pasem drogowym, dla gruntów technicznie jednorodnych, co 100 metrów 
lecz nie mniej niż 2  na odcinku; 

• dla wykopów poza pasem drogowym, dla gruntów technicznie trudnych (zmiennych) i przy 
wymianie gruntu co 50 metrów; 

− dla podczyszczalni wód opadowych i roztopowych minimum 2 punkty pomiarowe na każdą 
oczyszczalnię. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, ze zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien wykonać wszystkie niezbędne prace dla uzyskania odpowiedniego współczynnika 
zagęszczenia i ponownie przeprowadzić badanie dla udokumentowania wyniku prac.  

Po zakończeniu robót należy przywrócić nawierzchnię do stanu określonego w dokumentacji 
projektowej. 

5.10. Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu łatwo 
zagęszczającym się gruntem nośnym jak: piasek, pospółka, żwir. 

W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 
30–50 cm i zagęszczać do uzyskania odpowiedniego. stopnia zagęszczenia.  

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

− zakup i dostawę gruntu na wymianę 

− zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 
zagęszczenia 

− wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

5.11. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Wykonawca zapewni skuteczne zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, np. przez zastosowanie 
podparć, podwieszeń itp. 

5.12. Poziomowanie terenu  

Wykonawca wypoziomuje teren po wykopach do wymaganych poziomów wskazanych  
w dokumentacji projektowej. Wykonawca podejmie niezbędne środki ostrożności, aby nie dopuścić 
do jakichkolwiek uszkodzeń konstrukcji w czasie poziomowania. Poziomowanie terenu dookoła 
konstrukcji powinno być prowadzone za pomocą zatwierdzonych metod. Wszelkie konstrukcje 
uszkodzone powinny być wymienione lub naprawione na koszt Wykonawcy i w sposób aprobowany 
przez Inżyniera Kontraktu.  

5.13. Prace wykończeniowe po robotach ziemnych  

Teren po wykonaniu robót ziemnych należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Zasiewy na ziemi  będą realizowane zgodnie projektami oraz w sposób akceptowany przez Inżyniera 
Kontraktu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w pkt. 6 OPZ. Przedmiotem kontroli będzie zgodność 
wykonywanych robót i użytych materiałów z obowiązującymi normatywami, dokumentacją 
projektową, Programem funkcjonalno-użytkowym i poleceniami Inżyniera. Kontrolę jakości robót 
ziemnych należy prowadzić w oparciu o normy: PN-B-02481:1998, PN-EN ISO 14668:2006, BN-
72/8932-01, PN-S-02205:1998, BN-83/8836-02. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

− określenie stanu terenu, 

− zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

− określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

− ustalenie metod odwodnienia. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

− sprawdzanie rzędnych, 

− sprawdzanie metod wykonywania wykopów, 

− sprawdzanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, 

− badanie i pomiary szerokości, długości i zagęszczenia wykonanego podłoża, 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

− badanie warstwy ochronnej zasypki przewodu, 

− badanie zasypki przewodu do powierzchni terenu (badanie wskaźników zagęszczenia 
warstw gruntu). 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

− dziennika laboratorium Wykonawcy, 

− Dziennika Budowy, 

− protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.1. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym oraz w dokumentacji projektowej.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

− zapewnienie stateczności skarp,  

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

− dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

− zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi  
w  Programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych i wód opadowych,  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych,  

− sprawdzenie jakości wykonania robót.  

6.2.2. Spadek podłużny dna wykopu   

Spadek podłużny dna wykopu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, 
nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż – 1 cm lub + 1 cm.  

6.2.3. Zagęszczenie gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu i 
zaleceniami dotyczącymi prowadzenia zagęszczenia podłoża podanymi powyżej.  

7. OBMIAR ROBÓT  
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Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. I - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
prowadzone wg zasad obmiaru. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Przejęcie robót związanych z robotami ziemnymi zostanie dokonany na zasadach ogólnych 
podanych w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia w pkt. 9 Cz. I - OPZ.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w pkt. 10 Cz. I - OPZ. Płatności w ramach 
Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty ziemne nie są osobno wyceniane ani 
nie stworzono dla nich osobnej podstawy płatności. 
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Cz. II - 04 ROBOTY MONTAŻOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wymagań jakie 
Wykonawca powinien uwzględnić na etapie wykonywania i odbioru kanałów grawitacyjnych i 
przewodów tłocznych wraz z uzbrojeniem w ramach zamówienia. 

1.2. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

• roboty przygotowawcze,  

• roboty montażowe sieciowe wraz z budową studni, 

• roboty montażowe na przepompowniach ściekow,  

• roboty montażowe przewodów ciśnieniowych z PE - przewody tłoczne ściekowe, 

• kontrolę jakości. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w pkt. 1.4 Cz. I - OPZ. Określenia te są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami, a w szczególności PN-EN 805, PN-EN 1610, PN-EN-752, PN-EN 1917. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Programem funkcjonalno – użytkowym i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w Cz. I - OPZ niniejszego PFU. 

2. MATERIAŁY  

Zamawiający wymaga, aby dla poszczególnych odcinków, które stanowią odrębne odcinki 
przewodów zastosować rury i kształtki jednego systemu, jednego producenta i w pełnym 
asortymencie, poza przypadkami, kiedy zastosowanie dwóch różnych materiałów w obrębie jednego 
odcinka ma uzasadnienie techniczne. Kształtki muszą posiadać parametry takie jak zastosowane 
rury. 

W trakcie montażu należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. 

2.1. Kanały grawitacyjne  

Grawitacyjne kanały w zakresie średnic od  0,20 m do 0,8 m winny być wykonane: 

• przy metodzie wykopu otwartego z rur: PVC–U (lite, SN 8) – wg. PN-EN 1401  

przy metodzie bezwykopowej z rur przeciskowych: kamionkowych – wg PN-EN 295  

Rury powinny posiadać czytelne napisy znajdujące się w centralnej części rury określające 
producenta, symbol wyrobu, sztywność obwodową, nr normy, datę produkcji. 

2.2. Przyłącza kanalizacyjne 

Do budowy odcinków umożliwiających podłączenie wszystkich posesji na trasie projektowanej 
kanalizacji należy zastosować rury PVC–U (lite, SN 8) – wg. PN-EN 1401 i średnicy DN 160 x 4,7 
mm łączonych na uszczelkę gumową.  
Rury powinny posiadać czytelne napisy znajdujące się w centralnej części rury określające 
producenta, symbol wyrobu, sztywność obwodową, nr normy, datę produkcji. 
Odcinki te przed posesjami należy zakończyć studzienkami wg. zapisu w pkt. 1.7.1 Cz. I – 01. 
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2.3. Przewody ciśnieniowe - przewody tłoczne 

Dla metody standardowej (metoda rozkopowa) wykonywania przewodów ciśnieniowych należy 
zastosować rury i kształtki: 

− rury z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10 łączone przez zgrzewanie, spełniające wymogi normy 
PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN8074; 

− kształtki monolityczne bose zgrzewane doczołowo oraz kształtki elektrooporowe – z PE HD 
SDR 17 klasy 100, PN 10, spełniające wymogi normy PN-EN 12201; 

Dla metody bezwykopowej (przewierty sterowane oraz rury przewodowe-przeciskowe) 
wykonywania przewodów ciśnieniowych należy zastosować rury i kształtki z  rur warstwowych 
(warstwy połączone molekularnie) z PE-HD klasy 100 RC o SDR17, PN 16 wg. normy PN-EN 12201. 
Do łączenia rur zastosować kształtki monolityczne bose zgrzewane doczołowo oraz kształtki 
elektrooporowe – z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10, spełniające wymogi normy PN-EN 12201. 
Tuleje kołnierzowe z ruchomymi kołnierzami jak w przypadku metody rozkopowej. 

Rury powinny posiadać czytelne napisy znajdujące się we wnętrzu rury na całej jej długości rury 
określające producenta, symbol wyrobu, sztywność obwodową, nr normy, datę produkcji. 

2.5. Uzbrojenie przewodów 

Szczegółowe wymagania odnośnie armatury podano w Cz. II – Prace projektowe. 

2.6. Inne materiały 

2.6.1 Śruby, nakrętki, podkładki 

− wszystkie połączenia kołnierzowe łączyć za pomocą śrub, nakrętek i podkładek wykonanych 
ze stali ocynkowanej ogniowo; 

− należy stosować podkładkę zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 

2.6.2 Tabliczki oznaczeniowe dla komór odpowietrznikowych, odwodnieniowych na 
kanalizacji tłocznej  

− tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700. 

2.6.3. Taśma oznaczeniowa  

− taśma ostrzegawcza w tworzywa sztucznego w kolorze brązowym o szerokości min. 20 cm, 
układana ok. 0,5 m nad przewodami i przyłączami (dotyczy rur z PE). 

2.6.4.  Materiały izolacyjne dla zewnętrznych powierzchni obiektów 

Elementy betonowe należy pokryć środkiem izolacyjnym zabezpieczającym przed wilgocią.   

2.6.5.  Beton  

Beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 i C35/45 powinien 
odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07, PN-EN-206-1 i PN- B-06265.   

2.6.6.  Zaprawa cementowa  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom  PN-EN 197-1:2014. 

2.6.7.  Piasek  do zaprawy  

Piasek do zaprawy powinien odpowiadać wymaganiom  PN-EN 13139. 

2.6.8.  Cegła kanalizacyjna  

Cegła kanalizacyjna klasy 150 powinna odpowiadać wymaganiom  PN-B-12037:1976. 

2.7. Składowanie materiałów 

Przy składowaniu, należy przestrzegać zaleceń producentów materiałów, w szczególności odnośnie 
warunków składowania i zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  
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2.7.1. Rury  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. Rury należy zmagazynować na powierzchni poziomej, warstwowo.  
Dolna warstwa musi być zabezpieczona przed rozsunięciem się rur. Rury betonowe i kamionkowe 
kielichowe powinny być układane na przemian, koniec bosy – kielich. Wykonawca jest zobowiązany 
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

2.7.2. Kręgi  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów.  

2.7.3. Cegła kanalizacyjna  

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej  
z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych.  
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
ich przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 
pryzmach.  
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m.  
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 
m.  

2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg średnic. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona.  

2.7.5. Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  

2.7.6. Inne   

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki i inne elementy powinny być składowane w suchym, 
zamkniętym pomieszczeniu.  

3. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania prac musi być sprawny technicznie i nie może mieć negatywnego wpływu na 
środowisko. Winien być zgodny z zaleceniami instrukcji montażu producenta zastosowanego 
materiału. 
Ponadto winien odpowiadać Programowi Robót zaakceptowanemu przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT   

4.1. Transport rur  

Rury dostarczane są na plac budowy na paletach, zapakowane. 
Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.   
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Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

4.2. Transport kręgów  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów.  
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej  

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem.  

Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie.  

Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, 
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.  

Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.  

Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i 
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów 
pomocniczych.  

4.4. Transport włazów kanałowych  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.5. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

4.6. Transport  kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.  
 
4.8   Transport i składowanie rur polietylenowych 

 

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być 
przenoszone. 
Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie 
Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. 
Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni 
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słonecznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe   
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inżynierowi Kontraktu. 

5.2. Roboty ziemne  

Wykopy należy wykonać zgodnie z częścią Cz. II -03 niniejszego PFU.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych metodą drenażu powierzchniowego w trakcie robót) 
podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie 
z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki betonowe 
należy na warstwie odwadniającej wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją 
projektową lub niniejszymi Wymaganiami.  

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z Cz. II - 03 niniejszego PFU. 

5.4. Roboty montażowe  

5.4.1 Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków. Budowę kanału należy 
prowadzić od odbiornika (od najniższego punktu).  

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki i ułożeniu podsypki należy 
przystąpić do układania rur. 

Przy układaniu kanału  należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak  
i pionowej.  

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej 
lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału  w wykopie.   
Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy 
codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.   

5.4.1.1 Włączenia do istniejących studni  

Włączenia nowo budowanych odcinków kanalizacji do istniejących studni rewizyjnych lub kanałów 
należy wykonać przy użyciu wiertnicy.  
Zabrania się rozkuwania elementów studni rewizyjnych lub kanałów. 

5.4.1.2 Głębokość ułożenia kanału   

W miejscach, gdzie przykrycie kanałów jest mniejsze niż 1.2 m należy zaprojektować i wykonać 
ocieplenie kanału.    

5.4.1.3 Opuszczanie rur do wykopu   

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem.  
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Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.  

5.4.1.4 Układanie rur  

Rury należy układać zgodnie z wytycznymi producenta rur, które będą zastosowane lub z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II, Instalacje 
sanitarne i przemysłowe „COBRTI Instal”. 

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe 
położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do 
linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą  i niwelatorem. Odległość 
górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i 
powinna wyrażać się w pełnych metrach lub w zaokrągleniu do pół metra.   

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
kanału.   

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 
podsypką z piasku.  Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować 
podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.  

Połączenia kanałów grawitacyjnych stosować zawsze w studzience.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonych rur przed zabrudzeniem.  

5.4.1.5 Studzienki i komory  

Przy budowie studzienek i komór należy przestrzegać następujących zasad:  

− studzienki żelbetowe wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku tłucznia lub 
żwiru)  dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  

− studzienki wykonywać należy w wykopie szalowanym, a jeśli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalają w wykopie szerokoprzestrzennym,  

− w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza dopuszczalny 
spadek, należy stosować studzienki kaskadowe,  

− połączenia kanałów ze ścianami studzienek wykonać jako szczelne. 
 

Studzienki średnicy 425 lub 600mm należy montować zgodnie z instrukcją producenta 
przestrzegając następujących zasad: 

− dno wykopu wyrównać usuwając duże i ostre kamienie, kinetę ułożyć z wypoziomowaniem 
na 10cm niezagęszczonej podsypce piaskowej z zachowaniem  wbudowanego spadku dna 
kinety, 

− rurę karbowaną docinać do wymaganej wysokości pośrodku karbu (nie doliny, 

− rurę trzonową i zwieńczenie żeliwne połączyć z zastosowaniem uszczelek producenta 

− zasypkę wykonać gruntem sypkim z równomiernym zagęszczeniem na całym obwodzie 
studzienki warstwami nie  grubszymi niż 0,3m z zachowaniem stopnia Proctora nie mniej 
niż 95%. 

5.4.1.6 Materiały izolacyjne, uszczelniające  

Zewnętrzne powierzchnie studni i komór należy zabezpieczyć powłoką izolacyjną dostosowaną do 
środowiska.  

• Należy stosować materiały wg. PN-EN 13969:2006 lub PN-EN 14967:2007: 
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• elastyczne wyroby asfaltowe (papy asfaltowe modyfikowane, membrany samoprzylepne) , 

• systemowe materiały izolacyjne uszczelniające. 

• Rodzaj zastosowanych materiałych każdorazowo uzgodnić z Inżynierem Kontraktu.   

5.4.2 Roboty montażowe przewodów ciśnieniowych z PE - przewody tłoczne ściekowe 

5.4.2.1 Montaż 

Montaż rur PE, ich obsypkę, zasypkę i zagęszczenie wykonać zgodnie z instrukcjami producenta a 

także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanych 

przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. 

Połączenie rur i kształtek metodą zgrzewania doczołowego. 

5.4.2.2. Zgrzewanie 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego 
i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy 
pomocy pędzla. Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce 
wiórowej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest 
wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych.  Wióry, które 
dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec.  
Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. Po obróbce obie 
części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym 
miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być większe niż 10% 
grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed 
zgrzewaniem.  
   

5.4.2.3 Próby hydrauliczne 

Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w Projekcie dla prób ciśnieniowych 
rurociągów oraz na Polskie Normy, PN-B-10725:1997, (Próby ciśnieniowe) PN-EN 805 oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych z 2001 r. wyd. COBRTI-
INSTAL. 
Próby rurociągów ciśnieniowych, według Kontraktu powinny przestrzegać procedur określonych w 
tym dokumencie. Wszystkie urządzenia pracujące pod ciśnieniem wody jak  pompy, rury, armatura  
powinny być poddane próbom do określonego ciśnienia.                             
Jeżeli ciśnienia nie określono minimalne ciśnienie próbne powinno być 1,5-krotnie wyższe od 
maksymalnego ciśnienia roboczego, min. 1,0 MPa. Czas trwania próby- 30 min. 
Próbę szczelności należy wykonać na przewodzie z przysypanymi odcinkami rur warstwą gruntu 
obciążającego o grubości co najmniej 50 cm. Przewiduje się ogółem 3 prób na ciśnienie 1,0 MPa.  

5.4.2.4  Płukanie  

Czyszczenie rurociągów 

Po zakończeniu układania wewnętrzne powierzchnie rurociągów powinny być oczyszczone 
całkowicie w taki sposób, aby usunąć wszelki olej, piasek oraz inne niszczące materiały. 

Środki ostrożności przed próbami rurociągów:  

Przed próbami rurociągu Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio 
i parcie od łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie 
tymczasowe zamocowanie. Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub 
odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami. Cała armatura odcinająca jest otwarta. 
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Świadectwo prób 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku rurociągu 
przynajmniej z wyprzedzeniem jednego pełnego dnia roboczego. 
 
Zabezpieczenie wody do prób, czyszczenia  

Do prób czyszczenia układu technologicznego, użyta będzie wyłącznie woda pitna otrzymana z sieci 
WiK. 

Wykonawca będzie obciążony opłatami wg bieżących cen za m3 wody dostarczanej do odbiorców. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do otrzymania 
wody do prób etc. z sieci W. i K. ze związanymi kosztami.  

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane 
z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia.  

5.5. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie  

Zasypywanie wykopów i zagęszczanie wykonać zgodnie z Cz. II - 03 PFU. 

5.6. Odtworzenie nawierzchni 

Po wykonaniu prac budowlano-montażowych Wykonawca ma obowiązek w pasie wykonywanych 
robót odtworzyć nawierzchnię terenu. Rekonstrukcja nawierzchni dróg powinna zostać wykonana 
zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi dotyczącymi odtworzenia nawierzchni drogowych, po 
przeprowadzonych robotach. 

Tereny zielone i inne po robotach budowlano – montażowych należy odtworzyć zgodnie z ich 
pierwotnym zagospodarowaniem w uzgodnieniu z zarządcą terenu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów, które będą 
zastosowane.  

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  
W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa  mineralnego lub betonu,  

− badanie odchylenia osi przewodów,  

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

− badanie odchylenia spadku przewodu,  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

− badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby  
hydraulicznej na eksfiltrację i infiltrację,  

− badanie kanałów grawitacyjnych za pomocą kamery telewizyjnej - inspekcja telewizyjna   

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,  
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− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

6.3. Próba szczelności  

Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę 
szczelności zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 805 oraz zaleceniami producentów rur jakie będą 
zastosowane.  

6.4. Czyszczenie rurociągów  

Wewnątrz przewodów nie mogą być pozostawione żadne zanieczyszczenia lub ciała obce – 
wszystkie przewody muszą być wypłukane silnym strumieniem wody.  

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno  
wynosić więcej niż ± 5 cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

− odchylenie w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi  przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,  

− odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z wymaganiami dotyczącymi 
zagęszczenia wykopów,  

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  

6.6. Powykonawcza inspekcja telewizyjna 

Powykonawczą inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy optoskanera lub kamery TV 
wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Nie dopuszcza się czarnobiałego nagrania. Kamera TV 
ma być samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowicę urządzenia 
umieścić centrycznie w osi kanału.  

W przypadku użycia kamery TV należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego 
przekroju kanału oraz odpowiednią prędkość przejazdu kamery tak, by obraz był czytelny. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. I - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
prowadzone wg zasad obmiaru.  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Zasady przejęcia robót podano w  pkt. 9 Cz. I - OPZ Programu funkcjonalno-użytkowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Cz. I - OPZ. Płatności w ramach 
Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen. Prace montażowe związane z budową 
kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej nie są osobno wyceniane ani nie stworzono dla nich osobnej 
podstawy płatności.  
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Cz. II - 05 ROBOTY DROGOWE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wykonania 
rozbiórki  
i robót odtworzeniowych nawierzchni pasa drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

1.2. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje rozbiórkę i odbudowę nawierzchni drogowych wraz z przygotowaniem 
podłoża gruntowego oraz ustawieniem krawężników i obrzeży, niezbędnych przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-S-02201 i WT-1 do 5 – Wymagania 
techniczne. 

Ponadto: 

− korytowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

− kruszywo łamane – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego 

− podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe, 

− nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

• podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i 

przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe, 

• warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

• warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę, 

• warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni, 

− obrzeża chodnikowe – elementy betonowe, prefabrykowane oddzielające nawierzchnię 
chodnika od terenu, 

− krawężniki drogowe – elementy, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub 
terenu, 

− nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych – 
nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruchu lub 
postoju pojazdów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Programem 
funkcjonalno-użytkowym, poleceniami Inżyniera i wytycznymi zarządców dróg. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w Cz. I – OPZ. 
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2. MATERIAŁY  

Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne pkt. 2 Cz. I –OPZ. 
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań i 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Odtworzenie nawierzchni drogowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz. I - OPZ. 
Sprzęt do wykonania prac musi być sprawny technicznie i nie może mieć negatywnego wpływu na 
środowisko. Ponadto winien odpowiadać projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez 
Inżyniera.  
Sprzęt do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia np.: 

− młoty i przebijaki pneumatyczne 

− przecinarki 

− sprężarka 

− frezarki do nawierzchni drogowych 

− ładowarki, spycharki 

− koparki 

− walec statyczny samojezdny 10 t 

− walec samojezdny wibracyjny 7,5 t 

− rozkładarka mas bitumicznych 

− zagęszczarki wibracyjne płytowe 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz. I - OPZ. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektem organizacji robót zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Transport do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia np.: 

− samochód samowyładowawczy 

− samochód skrzyniowy 

− betonomieszarki 

− cementowóz 

− samochód dostawczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót drogowych podano w Cz. I -OPZ. 
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje następujące prace 
przygotowawcze: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

− geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków z dokumentacją drogową, 
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− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

− przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania: kostka kamienna, płyty chodnikowe, 
krawężniki, płyty drogowe powinny być rozebrane bez zbędnych uszkodzeń oraz składowane  
w sposób umożliwiający powtórne wykorzystanie. 

5.2. Wykonanie rozbiórki– kolejność robót 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów 
organizacji ruchu drogowego na czas robót. W dalszej kolejności należy: 
- wyznaczyć obszar rozbiórki 
- przygotować miejsca do składowania rozebranego materiału 
- dokonać rozbiórki wyznaczonego fragmentu jezdni  
- dokonać wywozu materiału odpadowego. 

5.3. Roboty odtworzeniowe 

Wszelkie nawierzchnie po wykonaniu i zasypaniu sieci kanalizacji, w pasie robót, należy odtworzyć 
zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami właściciela dróg. 

Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych należy wykonać prace pomiarowe oraz wytyczyć  
i zastabilizować punkty związane z wyznaczeniem osi trasy oraz poziomów. Przejęcie tych punktów 
powinno się odbyć w obecności Inżyniera. 

5.3.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta i oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu. W 
wykonanym korycie oraz profilowanym i zagęszczonym podłożu nie może się odbywać ruch 
budowlany i samochodowy. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN–EN 13286-2:2010. Wilgotność gruntu podłoża przy 
zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli  
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.2. Podbudowa 

Podbudowę układa się w korycie, w gruncie przepuszczalnym. Minimalna grubość warstwy  
z kruszywa kamiennego nie może być mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren 
kruszywa. Podbudowę należy wykonać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być 
rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy 
rozłożyć warstwę kruszywa drobnego, w równej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami – tak, 
aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3 – 6 mm. Wymagany minimalny 
wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z decyzją gestora drogi. 

5.3.3 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne potwierdzone w  dokumentach zgodnie 
z pkt. 2 Cz. I – OPZ. 

5.3.4. Nawierzchnie asfaltowe  

Należy wykonać na gruncie zasypanego i zagęszczonego wykopu piaskiem miałkim i drobnym, na 

warstwie odsączającej o wskaźniku przepuszczalności K  8.5 m/dobę oraz na podbudowie. 
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 
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zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu a następnie skropiona emulsją asfaltową z 
wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. 

Co dwa metry na długości wykonać dylatacje. Szerokość pasa przewidzianego do odtworzenia 
uzależniona jest od średnicy rurociągu i szerokości wykopu.  

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić nie mniej niż: 

−  dla warstwy wiążącej – 97% 

−  dla warstwy ścieralnej – 98%. 

Badania zagęszczenia wykonuje się poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej 

zagęszczeniu i wystygnięciu. 

5.3.5  Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych 

Odtworzenie nawierzchnię z płyt drogowych należy wykonać na gruncie zasypanego i 
zagęszczonego wykopu piaskiem miałkim i drobnym, wykonać warstwę odsączającą grubości 20 

cm z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności K  8.5 m/dobę, następnie ułożyć wcześniej 
zdemontowane płyty drogowe z wykorzystaniem istniejących. 

5.3.6 Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych. 

Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie w 
projektowanej osi.  

5.3.7. Drogi gruntowe. 

Nawierzchnia gruntowa naturalna - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio 
ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 
Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie 
lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju 
poprzecznym oraz zagęszczony. 
Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty należy 
klasyfikować zgodnie z normą PN-B-02481. 
Przy budowie nawierzchni gruntowej należy kierować się zasadą wykorzystania w maksymalnym 
stopniu gruntu zalegającego w podłożu. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, czynności profilowania mogą być 
wykonywane łącznie z robotami ziemnymi. Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć od 
wykopania rowów (o przekroju trójkątnym przy użyciu równiarki lub trapezowym przy użyciu koparki 
z odpowiednim osprzętem) z jednoczesnym przesunięciem gruntu uzyskanego z wycięcia rowów, 
na koronę drogi. Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i 
przekroju poprzecznym przy użyciu równiarki. Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem 
wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych należy wykonać kolejnym przejściem równiarki 
lub przy użyciu szablonu. Po wyrównaniu i profilowaniu drogę gruntową należy zagęścić. 
Nawierzchnie gruntowe ulepszone należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
projektowej oraz wymaganiami gestora drogi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz. I - OPZ. 
Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni  
z założeniami Projektu - pod względem geometrii nawierzchni, spadków podłużnych i porzecznych 
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oraz łuków. Wykonane roboty należy również sprawdzić uwzględniając wytyczne gestora dróg tj. 
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz 
poleceniami Inżyniera. 

6.2. Badania przy wykonaniu 

6.2.1. Badania właściwości kruszywa. 
6.2.2. Badania właściwości gruntu. 
6.2.3. Badanie i pomiary cech geometrycznych i zagęszczenia podbudowy. 
6.2.4. Badanie i pomiary cech geometrycznych i fizycznych nawierzchni. 
6.2.5. Badanie i pomiary cech geometrycznych i fizycznych krawężników i obrzeży. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. I - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
prowadzone wg zasad obmiaru. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Odbiór robót objętych niniejszymi wymaganiami zostanie dokonany na zasadach ogólnych 
podanych w Cz. I - OPZ.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Cz. I - OPZ. Płatności w ramach 
Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty drogowe nie są osobno wyceniane, 
ani nie stworzono dla nich osobnej podstawy płatności.  
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Cz. II - 06 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z zasilaniem obiektów objętych niniejszym zamówieniem. 

1.2. Zakres prac 

Zakres prac  obejmuje wszystkie czynności przygotowawcze i podstawowe branży elektrycznej 
związane z realizacją zadania w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i obejmują: 

− podłączenie szafek sterowniczych do złącza, 

− wykonanie połączeń (kable zasilające i sterownicze) pomiędzy szafkami sterowniczymi  
a urządzeniami obiektów przepompowni ścieków - zasilanych energią elektryczną.  

Wymagania szczegółowe dotyczące szafek sterowniczych i ich posadowienia umieszczono w Cz. II 
- 01.   

Powyższy zakres obejmuje dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń z ich montażem, testami 
i odbiorem końcowym. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszym PFU są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,  
a w szczególności PN-E-01002:1997, PN-HD 60364-4-41:2019:09. 

kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią, 

dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych, 

przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

złącze kablowe – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenia sieci o napięciu 
do 1 kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub przez wewnętrzna linię zasilającą 
(wlz), w złączu znajduje się główne zabezpieczenie obiektu, 

wlz – linia przedlicznikowa łącząca instalacje odbiorczą ze złączem 

instalacja odbiorcza  - instalacja, która znajduje się za rozliczeniowym układem pomiarowym, 

osprzęt instalacyjny – zbiór elementów przeznaczonych do  łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia instalacji, 

rozdzielnica – element, w którym następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody; 
w skład rozdzielnicy wchodzą: obudowa, oszynowanie, zespół aparatów 
(zabezpieczających, sterujących, sygnalizacyjnych), elementy przewodowe, 
elementy izolacyjne. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne pkt. 2 Cz. I –OPZ. 

2.2. Kable zasilające 

Linie kablowe zasilające wykonać kablami ziemnymi o  przekrojach zgodnych z dokumentacją 
projektową opracowaną przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli  
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2.3.1 Piasek  

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej w gatunku „3”, odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04. 
 
2.3.2 Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna być folią kalandrowaną 
z uplastycznionego PCW gatunku I odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03. 

2.4. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe (rury) używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe 
na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą  ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.  

2.5. Przewody instalacyjne 

Przewody instalacyjne – zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 

2.6. Rozdzielnie i złącza 

Rozdzielnie i złącza – zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania prac musi być sprawny technicznie i nie może mieć negatywnego wpływu  
na środowisko. Winien być zgodny z zaleceniami instrukcji montażu producenta zastosowanego 
materiału 
Ponadto winien odpowiadać projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz. I – OPZ  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektem organizacji robót zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów 

− zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem 

− kontrolę załadunku i wyładunku 

W czasie transportu i składowania materiałów, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz. I – OPZ. 

Wymagania dotyczące robót ziemnych podano w Cz. II - 03.  

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje prace przygotowawcze 
obejmujące: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

− oznakowanie robót w pasie drogowym (zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną 
przez Wykonawcę), 
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− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów. 

5.2. Układanie kabli 

Kable należy układać zgodnie z normą  N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa” w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia winien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-cio krotna zewnętrzna jego 
średnica. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi należy układać, co najmniej 25 cm 
nad kablem, folię grubości co najmniej 0,5 mm i szerokości nie mniej niż 20 cm. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami kabel należy układać w 
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich 
wnętrza wody i mułu. 
Kabel ułożony w ziemi, na całej swej długości, powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
W miejscach jak: latarnie, szafy oświetleniowe, złącza kablowe itp. zaleca się pozostawienie 2 
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.  
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz. I – OPZ niniejszego PFU oraz w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V – instalacje elektryczne”. 
Wykonać pomiary i badania: sprawdzenie ciągłości żył, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,    
połączeń metalicznych, skuteczności działania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, spadków 
napięcia itp.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z zapisem w pkt. 7 Cz. I – OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
prowadzone wg zasad obmiaru.  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Odbiór robót objętych niniejszymi wymaganiami zostanie dokonany na zasadach ogólnych 
podanych w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Cz. I – OPZ PFU. Płatności w 
ramach Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty elektryczne  nie są osobno 
wyceniane, ani nie stworzono dla nich osobnej podstawy płatności.  
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Cz. II - 07 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ZIELEŃ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz prac związanych z wycinką i wykonaniem 
nowych nasadzeń, występujących w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

1.2. Zakres prac 

Zakres prac dotyczy prowadzenia robót ogólnobudowlanych, takich jak: 

− zagospodarowanie terenu:  

• drogi eksploatacyjne 

• chodniki 

• szata roślinna (trawniki, drzewa i krzewy) 

− przebudowa kolidującej sieci. 

Czynności związane z szatą roślinną obejmują m.in.: 

- usunięcie drzew i krzewów 
- wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi z terenu budowy 
- rozrzucenie ziemi urodzajnej 
- nasadzenia drzew i krzewów 
- wykonanie trawników 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona projekt inwentaryzacji i wycinki drzew (o ile 
będzie to konieczne) a następnie wystąpi o wydanie decyzji na usunięcie drzewostanu kolidującego 
z inwestycją.  

Koszty administracyjne związane z wycinką, koszt wycinki i nasadzeń Wykonawca ujmie w Cenie 
Kontraktowej – Tabeli Cen Elementów Skończonych. Miejsca nasadzeń i ich rodzaj zostaną 
wskazane w decyzjach. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe dotyczące robót ogólnobudowlanych podano w pkt.1.3 Cz. I - OPZ.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, programem Funkcjonalno-Użytkowym i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące Robót podano w Cz. I – OPZ. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie zastosowane materiały powinny spełniać wymagania określone w pkt. 2 Cz. I – OPZ. 

Jakość nasadzanych drzew i krzewów powinna być zgodna z decyzjami.  
Ziemia urodzajna (żyzna) pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia 
urodzajna powinna być pozyskana z pól uprawnych o przynajmniej III klasie bonitacji glebowej. 
Zasobność ziemi w składniki mineralne i części spławialne powinna być określona na podstawie 
chemicznego badania wykonanego przez uprawnioną do tego stacje chemicznego badania gleby. 

Niedopuszczalne wady dotyczące całego materiału roślinnego: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 

− ślady żerowania szkodników, 
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− oznaki chorobowe, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej. 

3. SPRZĘT  

Sprzęt do wykonania prac musi być sprawny technicznie i nie może mieć negatywnego wpływu na 
środowisko. Winien być zgodny z zaleceniami instrukcji montażu producenta zastosowanego 
materiału. 
Ponadto winien odpowiadać projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inżyniera.  

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy w szczególności stosować 
np.: 

− piły mechaniczne, 

− sprzęt przeznaczony do karczowania pni, 

− sprzęt do zakładania i pielęgnacji trawników, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew, 

− szpadle, łopaty, 

− siekiery. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Cz. I - OPZ niniejszego PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektem organizacji robót zaakceptowanymi przez Inżyniera. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów 

− zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem 

− kontrolę załadunku i wyładunku 
W czasie transportu i składowania materiałów, należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. 

Transport materiałów do wykonania szaty roślinnej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w 
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w CZ. I - OPZ niniejszego PFU. 

Wymagania dotyczące robót ziemnych podano w części CZ. II - 03 PFU.  

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje następujące prace 
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przygotowawcze: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

− geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków z projektem wykonawczym, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

− przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania: kostka kamienna, płyty chodnikowe, 
krawężniki, płyty drogowe powinny być rozebrane bez zbędnych uszkodzeń oraz składowane w 
sposób umożliwiający powtórne wykorzystanie. 

5.2. Przebudowa kolidującej sieci  

Przebudowę kolidującej sieci wykonać zgodnie z uzgodnioną, przez właściciela tej sieci, 
dokumentacją projektową. 

5.3. Wymagania dotyczące robót związanych z wycinką i wykonaniem nowych nasadzeń  

W stosunku do drzew przewidzianych do pozostawienia prace ziemne w ich sąsiedztwie należy 
prowadzić zgodnie wymaganiami Wydziału Ochrony Środowiska UM Żnin. Drzewa i krzewy 
adaptowane należy zabezpieczyć na czas budowy. 

Zabezpieczenie pni drzew, najlepiej do wysokości pierwszych konarów, ma zapobiec ich 
mechanicznemu uszkodzeniu. Pnie drzew należy oszalować deskami o grubości 2 cm, w taki sposób 
aby szczelnie przylegały na całej długości do pnia. Deski należy mocować za pomocą drutu lub 
specjalnej taśmy stalowej. W miejscach, gdzie deski nie przylegają do pnia przestrzeń wypełnić 
torfem lub słomą. Dolną część desek opierających się o grunt rodzimy, obsypać ziemią. 

Roboty ziemne prowadzone w zasięgu drzew adaptowanych należy wykonywać ręcznie w celu 
ograniczenia uszkodzeń systemu korzeniowego. Odsłonięte korzenie, wypreparowane i zwinięte 
należy zabezpieczyć przed przeschnięciem poprzez obłożenie ich torfem wysokim i matami 
słomianymi polewanymi wodą. Zabiegi te stosować, jeżeli roboty prowadzone będą w czasie 
wegetacji roślin. 

Drzewa kolidujące z inwestycjami należy usunąć przez ścięcie, obrobienie gałęzi i konarów oraz 
wykarczowanie pniaków i korzeni. W miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego pniaki i 
korzenie karczować ręcznie. 

5.3.1 Sadzenie drzew 

Wskazane jest sadzenie drzew jesienią lub wczesną wiosną w momencie kiedy dostępny jest 
materiał roślinny tzw. kopany. W pozostałych terminach możliwe jest nasadzenie drzew z 
pojemników. 

Sadzenie drzew obejmuje następujące czynności: 

1. Wyznaczenie miejsca nasadzeń 
2. Wykopanie dołów odpowiedniej wielkości ok. 2 razy większych od brył korzeniowych drzew 
3. Zaprawienie dołów żyzną ziemią urodzajną   
4. Przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia 
5. Posadzenie roślin zgodnie ze współczesną wiedzą ogrodniczą 
6. Podlanie obficie roślin bezpośrednio po posadzeniu bez względu na warunki pogodowe 
7. Wykonanie mis pod drzewami o średnicy 100-120cm, wyściółkowanie warstwą kory ≥ 5cm 

według następujących zaleceń: 

− wybranie ziemi na głębokości około 5-7cm wokół drzewa 

− wyrównanie powierzchni z ukształtowaniem brzegów mis 

− wywiezienie nadmiaru ziemi  
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− równomierne rozłożenie rozdrobnionej i przekompostowanej kory sosnowej warstwą ≥5cm, 
2cm poniżej gruntu otaczającego misę 

8. Przymocowanie elastycznymi wiązaniami do trzech palików połączonych na górze 
drewnianymi poprzeczkami, paliki o średnicy 6-9 cm, wysokości 200 cm (w tym 150 cm nad 
ziemią) muszą być okorowane i zaimpregnowane. 

5.3.2 Sadzenie krzewów 

1. Teren przeznaczony pod nasadzenia krzewów  należy oczyścić z chwastów, usunąć kamienie, 
gruz i inne zanieczyszczenia. 

2. Przed posadzeniem krzewów podłoże na całej powierzchni projektowanych skupin wymienić 
na ziemie urodzajną.  

3. Na tak przygotowanym terenie posadzić krzewy  w ilościach podanych dla poszczególnych 
gatunków z jednoczesnym, jednostkowym zaprawianiem dołów ziemią urodzajną. Krzewy 
liściaste form naturalnych sadzić w doły o wymiarach śred./głęb. 0,3/0,3 m w ilościach na m2 
odpowiednich dla danego gatunku. 

4. Wszystkie nasadzenia wysypać warstwą kory grubości ≥5cm. Warstwa kory powinna być o 2-
5cm poniżej poziomu trawnika lub krawężnika. 

5. Bezpośrednio po posadzeniu podlać rośliny obficie bez względu na warunki pogodowe. 

5.3.3 Trawniki: 

Do wysiewu stosować mieszankę nasion traw gazonowych w ilości 0,02 kg/ m2 na terenie płaskim, 
na skarpach w ilości 0,04 kg/m2. Przedsiewnie glebę zasilić nawozami mineralnymi, których rodzaj i 
ilość należy określić na podstawie wyników chemicznego badania gleby. 

5.3.4 Pielęgnacja roślin 

Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji posadzonych roślin do czasu wydania Świadectwa 
Przejęcia. 

Pielęgnacja w pierwszym roku po posadzeniu polega na: 

− podlewaniu 

− odchwaszczaniu 

− nawożeniu (nawożenie trawnika w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany powinien być, gdy 
trawa jest zupełnie sucha) 

− poprawianiu misek 

− wymianie zaschniętych i uszkodzonych krzewów 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące) 

− pierwsze koszenie trawników powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość  

− ok.5-10 cm, następne, gdy trawa dorośnie do wysokości 10-12 cm 

− trawa po skoszeniu powinna być zagrabiona i wywieziona. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania podano w części CZ. I – OPZ.  

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru związanych z szatą roślinną  

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów  
z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inżyniera. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w Cz. II - 03 PFU. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
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− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− ilości nawiezionej ziemi urodzajnej i żyznej, 

− prawidłowej uprawy gleby, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

− obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian oraz odległości sadzonych roślin, 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 
nich drzew, 

− odpowiednich terminów sadzenia, 

− wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

− zasilania nawozami mineralnymi, 

− struktury i czystości ziemi urodzajnej i żyznej,  

− analiza wyników chemicznego badania ziemi, 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową, 

− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

− jakości posadzonego materiału. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Zgodnie z zapisem w pkt. w Cz. I - OPZ zadania realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie są 
prowadzone wg zasad obmiaru.  

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

Odbiór robót objętych niniejszymi wymaganiami zostanie dokonany na zasadach ogólnych 
podanych w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Cz. I - OPZ PFU. Płatności w ramach 
Kontraktu są regulowane na podstawie Wykazu Cen. Roboty ogólnobudowlane oraz związane z 
wykonaniem wycinki i nowej szaty roślinnej nie są osobno wyceniane, ani nie stworzono dla nich 
osobnej podstawy płatności.   
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

  
Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żnin” jest zgodne z następującymi 
dokumentami: 
 

Decyzje środowiskowe 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Wenecja 
Decyzja wydana przez Burmistrza Żnina znak: OŚ.6220.19.2016 z 
dnia 16 sierpnia 2016 r. stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 

 

 

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Wenecja 
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 
Burmistrza Żnina IGPI.6730.118.2016 nr 32/16 z dnia 22.12.2016 r., 
IGPI.6730.73.2017 r. nr 8/17 z dnia 13.10.2017 r. 

2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo do Terenu Budowy. 

3. Przepisy prawne i normy zawiązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
3.1.  Dokumenty odniesienia do Cz. II – 01. Prace projektowe  
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U.  2017  poz. 1566)  

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 poz. 

519) z póź. zm. (Dz. U. z 2017 poz. 898 i poz. 1888) 

5. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)  

z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 191)  

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 

328) 

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2017  

poz.736) z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2017 poz.1169) 

8.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1629). 
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9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz.2134)  

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 poz. 2249) i (Dz. U. 2017. Poz. 1074) 

10. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014  poz.897) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072) z 

późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2013  poz. 1129) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego  (Dz. U. nr 120 poz.1133) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690) z 

późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 1października 1993 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych (Dz. U. 96 poz. 437). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. nr 25, poz. 133) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003  w sprawie bezpieczeństwa  i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47 poz.401) 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

Dz. U. nr 91/2002 poz.811) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 

nr 120 poz.1126) 

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity (Dz. U.  2016 poz. 124) 

26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 

z 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2010 nr 65 poz. 408, Dz. U. z 2012 

poz. 608, Dz.U. z 2013 poz. 528, Dz.U. z 2014 poz. 858, Dz.U. z 2015 poz. 331) 

 
3.2.  Dokumenty odniesienia do Cz.II.02 - Roboty geodezyjne 
 
1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.1629). 

2. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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3. Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

4. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

5. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

7. Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci i uzbrojenia terenu 

8. Wytyczne techniczne G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami     

bezpośrednimi 

9. Wytyczne techniczne G-4.4:2007 Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 

terenu 

10. Wytyczne techniczne G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne 

3.3.  Dokumenty odniesienia do  Cz. II - 03 Roboty ziemne 
 
1. PN-B-02481:1988 Geotechnika. Terminologia podstawowa 

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania  

3. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

5. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

6. Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2002 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 

1650) z późniejszymi zmianami (Dz. U z 2007 nr 49 poz. 330, Dz. U z 2008 nr 108 poz. 690, 

Dz. U. z 2011 nr 173 poz. 1034) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 

nr 120 poz.1126) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 r.  poz. 463) 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2007 nr 86 poz. 579) 

3.4.  Dokumenty odniesienia do Cz. II - 04 Roboty montażowe  
 
1. PN-EN 206-1 do 9 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja, mieszanki, badania  

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

3. PN-EN 13055 Kruszywa lekkie 

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa 

5. PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu 

6. PN-EN 1994 Projektowanie konstrukcji stalowo – betonowych 

7. PN-EN 13369 Wymagania dla prefabrykatów betonowych 
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8. PN-EN 197 Cement 

9. PN-EN 19707 Cement specjalny 

10. PN-EN 12350 Badanie mieszanki betonowej 

11. PN-EN 12390 Badanie betonu 

12. PN-EN 1917 Studnie włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego i z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

13. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania i badania 

14. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa , symbole  

15. PN-EN 1997 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i 

projektowanie 

16. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

 i kanalizacyjnych 

17. PN-EN 13331 Obudowy ścian wykopów 

18. PN-ENV 1046 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Praktyczne sposoby układania 

przewodów  

19. PN-B-01700 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne  

20. PN-EN 13101Stopnie do studzienek włazowych 

21. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego 

i kołowego 

22. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej 

23. PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

24. PN-EN 12201Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej i sanitarnej, układane pod i nad ziemią. 

Polietylen (PE) 

25. PN-EN 1401Przewody z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

do odwodnienia i kanalizacji (PVC-U) 

26. PN-EN 1610 Kanalizacja zewnętrzna. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

27. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

28. PN-EN 12889 Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

29. PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

30. PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia 

31. PN-B-12037:1976 Cegła kanalizacyjna 

32. PN-B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstawu i głębokości drenowania na podstawie 

kryteriów hydrauliczno – hydrologicznych 

33. PN-B-12076 Drenowanie. Projektowanie drenowania małospadkowego 

34. PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążenia. Wymagania ogólne. 

35. PN-EN 13508 Badanie i ocena zewnętrznych systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

36. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i 
badania - Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia  

37. PN-EN 12050-3:2015 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i 
badania - Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu 
zastosowania  

38. PN-EN 12050-4:2015 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i 
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badania - Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami  
 
3.5.  Dokumenty odniesienia do Cz. II - 05 Roboty drogowe  

 
1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa 

3. PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania 

4. PN-EN 13108-1:2016-7 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania 

5. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

6. PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne 

7. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

8. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcyjnego 

9. PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne  

10. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa 

11. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

12. BN-8932-01:1972 Budowle drogowe i klejowe. Roboty ziemne - aktualizacja cyfrowa normy 

2014 r. 

13. WT-1 Wymagania techniczne. Kruszywo 

14. WT-2 Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe 

15. WT-3 Wymagania techniczne. Emulsje asfaltowe 

16. WT-4 Wymagania techniczne. Mieszanki niezwiązane  

17. WT-5 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym   

3.6.  Dokumenty odniesienia do Cz. II - 06 Roboty elektryczne 
 
1. PN-E-01002:1997 – Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody. 

2. PN-EN 60598-1:2009  – Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

3. PN-EN 62305-1:2011 – Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

4. PN-HD 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

5. PN-EN 12464-1:2004 – Oświetlenie elektryczne. 

6. PN-EN 60439-1:2003 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

3.7.  Dokumenty odniesienia do Cz. II - 07 Roboty ogólnobudowlane i zieleń 
 
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

2. PN-EN 13034  Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia. 

3. PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania. 

4. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podbudowy z kruszyw. 

5. Wymagania techniczne: WT-1, WT-2, WT-3, WT-4, WT-5 wydane przez Generalna Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad w 2010 r. 

4.  Warunki geologiczne – informacja ogólna 

Geomorfologia, ukształtowanie terenu  

W ujęciu geomorfologicznym teren inwestycji położony jest w obrębie morenowej  Wysoczyzny 
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Gnieźnieńskiej, poprzecinanej rynnami jezior polodowcowych. Zbudowany jest z plejstoceńskich 

osadów akumulacji lodowcowej, wykształconych w postaci gliny zwałowej, poprzewarstwianej 

soczewkami utworów piaszczystych akumulacji wodno-lodowcowej, reprezentowanych głównie 

przez piaski drobne. Zalegają one również na stropie gliny, tworząc warstwę o miąższości do 

jednego metra. 

Budowa geologiczna 

W podłożu gruntowym wyróżniamy: 

− osady holoceńskie reprezentowane przez przypowierzchniowe nasypy  składające się  
z przemieszanych piasków,  piasków gliniastych z domieszką gruntów organicznych 

− osady plejstoceńskie reprezentowane przez utwory fluwioglacjalne akumulacji 
wolnolodowcowej wykształcone jako piaski drobnoziarniste w strefie przypowierzchniowej i 
jako lokalne przewarstwienia w obrębie glin  oraz osady morenowe wykształcone w postaci 
ciągłej  warstwy gruntów spoistych zbudowanych z glin piaszczystych, glin i piasków 
gliniastych. 

Woda gruntowa występuje w przewarstwieniach piaszczystych oraz na stropie gruntów spoistych w 
gruntach organicznych. Wody podziemne występują w soczewkach piasków w glinach (jako wody o 
zwierciadle napiętym) oraz w obrębie glin jako sączenia śródglinowe. Po intensywnych  
i długotrwałych opadach wody gruntowe mogą pojawić się na stropie glin. 

5.  Wykaz załączników 

 
5.1. Decyzje środowiskowe 
 
1. Decyzja wydana przez Burmistrza Żnina znak: OŚ.6220.19.2016 z dnia 16 sierpnia 

2016 r. stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

5.2. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Żnina 

IGPI.6730.118.2016 nr 32/16 z dnia 22.12.2016 r. 

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Żnina 

IGPI.6730.73.2017 nr 8/17 z dnia 13.10.2017 r. 

5.4.  Mapy orientacyjne z nieprzekraczalnym obszarem inwestycji. 

 

5.5.  Mapy zasadnicze w skali 1:500 z obszarem inwestycji. 

1. Załącznik nr 1 – Sieć kanalizacji sanitarnej – miejscowość Wenecja 

 

5.7.  Warunki techniczne znak: 54/2016. 
5.8.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

5.9.  Warunki odtworzenia pasa drogowego – drogi powiatowe. 

 


