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ROZDZIAL 1
FORMULARZ AKTU UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)

KONTRAKT NR: it sane

»Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji”

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy:

Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z 0.0. w Zninie
adres: ul. Mickiewicza 22a; 88-400 Znin; Polska

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Jerzego Maczko

Zamawiajgcy wymaga, aby Roboty, okreslone jako:
»Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji” zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze
przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukonczenie tych Robét oraz

usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia
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przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamdwien

publicznych.

Ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane jako wzajemnie uzupetniajgce sie i bedg
odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszego Kontraktu, weditug
nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegodlne Kontraktu z zatgcznikami;
(c) Warunki Ogolne Kontraktu bez dodatku p.n. ,0goélne warunki Umowy z Rozjemc3g”;
(d) Program funkcjonalno-uzytkowy;
(e) Wykaz Cen — Tabela Cen Elementéw Skonczonych;
(f) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty, oraz
(g9) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:
(g1) wzor Oswiadczenia Podwykonawcy,
(g2) Instrukcja dla Wykonawcow

3. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i ukonczy¢ Roboty oraz usungé
w nich wszelkie wady w petnej zgodnos$ci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajgcy w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy kwote:

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wtgcznie z VAT ):

................................................................................................................................... PLN
(stownie:
.................................................................................................................................. PLN)
WY VAT e e PLN

(STOWNIE ...t e e e e e e e e PLN)

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng kwote jakg
Zamawiajgcy moze zaptaci¢c Wykonawcy, w tym podatek VAT. Cena ta moze zostac
zmieniona na podstawie odpowiednich postanowien Kontraktu a takze w przypadkach:

(a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

(b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.2017 poz.847
ze zm.),

(c) zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawek sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.
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jezeli powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce, a takze w innych przypadkach przewidzianych w Kontrakcie w zakresie
i w sposéb tam wskazany.

5. Pfatnosci bedg dokonywane na nastepujgce konto bankowe Wykonawcy:

6. Kontrakt zostat sporzgdzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Nadowéd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Kontrakt
wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
[podpisy osoby/oséb upowaznionejinych] [podpisy osoby/osb upowaznionej/nych]
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

,Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenec;ji”

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, 4 wydanie angielsko-polskie 2008 (ttumaczenie pierwszego wydania w
jezyku angielskim 1999), przygotowanego i opublikowanego przez Miedzynarodowg Federacje
Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box
311, CH-1215 Geneva 15, Szwaijcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR

ul. Piekatkiewicza 7

PL 00-710 Warszawa,

tel. nr (48 22) 642 82 90;

e-mail: sidir_wwa@poczta.onet.pl

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz - "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg i/lub
uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wyzej wymieniong wersja WARUNKOW
KONTRAKTU DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce i na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub
osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

,Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenec;ji”

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogoéinych. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
Szczegodlne nie stanowia inaczej.

Numeracja Klauzul Warunkéw Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
Klauzul Warunkéw Ogoélnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Spis tresci
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej réwniez "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe Klauzule
do Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Klauzulami Warunkéw Ogadlnych i
Warunkéw Szczegdlinych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia Klauzul niezmienione w Warunkach Szczegodlnych, pozostang wigzgce
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogadlnych.

KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 Definicje

1.1.1  Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program funkcjonalno-uzytkowy,
Wykaz Cen - Tabele Cen Elementéw Skonczonych, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do
Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych
Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu
przepisébw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

1.1.1.3 ,List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okredlenie "List Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpic
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w tych
Warunkach oznaczaé bedg odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt
Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.4 ,Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

,Program funkcjonalno-uzytkowy” (PFU) oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony
do Kontraktu, zawierajgcy opis robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego  zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego i Obwieszczeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 10.05.2013 .
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie
z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,WWymagania
Zamawiajgcego” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Program funkcjonalno-uzytkowy”.

1.1.1.8 ,Oferta” oznacza dokument zatytutowany Formularz Oferty i wszystkie inne
oswiadczenia i dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty i w
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toku badania i oceny ofert. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do
"Dokumentow Ofertowych” w tych Warunkach oznaczac bedg odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, przygotowany przez
Zamawiajgcego i wypetniony przez Wykonawce, zawarty w Wykazach.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zwany Aneksem, sporzadzony
na pismie, wprowadzajgcy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks

Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

1.1.1.12 ,Protokét  koniecznosci” - oznacza dokument, ktéry przygotuje Inzynier

w przypadku wystgpienia potrzeby wprowadzenia istotnych zmian w wykonywanych
robotach i bedg one dotyczyly robdt uzupetniajgcych, zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych nieprzewidzianych w Kontrakcie bgdz wynikajgcych z Klauzuli 13. Protokot
ten bedzie zawierat uzasadnienie dla wykonania powyzszych robaét.

1.1.1.13 ,Protokét z negocjacji’ - oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg i Zamawiajgcym wartosci robét okreslonych w protokole
koniecznosci. Brak porozumienia lub czas trwania negocjacji nie moze mie¢ wptywu na
realizacje i termin wykonania Robét.

1.1.2 Stronyi Osoby

1.1.2.4 ,Inzynier” — rbwnoznaczny z Inzynier Kontraktu i odwrotnie.
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenie
Klauzule 1.1.3.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, przez jaki
Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w Robotach korzystajgc z uprawnien z tytutu rekojmi
za wady lub z uprawnien wynikajgcych z gwarancji, liczony od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia dla catoéci Roboét.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco
1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza kwote podang w Akcie Umowy.

Klauzula 1.1.4.6 ,Waluta obca” nie ma zastosowania
Wprowadza sie nastepujgcg Definicje:

1.1.4.13 ,Faktura” oznacza dokument ksiggowy wystawiony przez Wykonawce na podstawie,
wydanego przez Inzyniera Swiadectwa Ptatnosci.

1.1.6  Inne Definicje
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Klauzule 1.1.6.2, 1.1.6.5i 1.1.6.6 skre$la sie i zastepuje nastepujgco:
1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.

1.1.6.6 ,Zabezpieczenie Wykonania” oznacza Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania zgodnie
Z art. 147 i nastepne upzp i o ktérym mowa w klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania]

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujaca
dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Z 2002r. nr 108 poz. 953) wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.1.6.12 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny niezbedny do uzyskania
pozwolenia/zgtoszenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462) wraz z pdzniejszymi zmianami, ktéry ma by¢ opracowany przez
Wykonawce w ramach kontraktu.

1.1.6.13 ,Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy wydang przez witasciwe witadze lokalne
na podstawie Projektu Budowlanego zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym. Decyzja
ta bedzie uzyskana, przez Wykonawce i na jego koszt, na rzecz Zamawiajgcego.

1.1.6.14 ,\Wada” oznacza kazdg czes¢ Robot wykonang niezgodnie z Kontraktem, a takze kazdag
czest Robot uszkodzong lub dziatajgca niewtasciwie (niezgodnie
z Kontraktem), odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 5561 i 556° kodeksu
cywilnego.

1.1.6.15 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, okreslong przez polskie Prawo Budowlane, uzyskang przez Wykonawce
i na jego koszt, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.

1.1.6.16 ,Urzadzenia Zamawiajgcego” oznacza obiekty, urzgdzenia i wyposazenie bedgce
wiasnoscig Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Robét.

1.1.6.17 ,upzp” — oznacza Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
wraz z pozniejszymi zmianami.

1.1.6.18 ,Rekojmia” — instytucja regulujgca odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne i
prawne, uregulowana w ustawie Kodeks Cywilny.

14 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
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(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie Klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Skresla sie tres¢ Klauzuli 1.7 i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie moze przela¢ wierzytelnosci wynikajgcych z tego kontraktu na osobe
trzecig za wyjatkiem banku udzielajgcego kredytu na potrzeby realizacji Kontraktu.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum sktadajgce sie z podmiotéw gospodarczych i ktorys
Z tych podmiotéw ulegnie rozwigzaniu lub likwidacji, upadtosci, to w jego miejsce moze
wejs¢ nowy podmiot wskazany przez pozostatych czionkéw konsorcjum i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ wykonywanie zamowienia w razie rozwigzania, likwidaciji,
upadtosci jednego z cztonkdéw konsorcjum przez pozostatych cztonkéw konsorcjum.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej Klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Drugie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na Placu Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z
Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Wykonawca dostarczy Inzynierowi trzy egzemplarze kazdego z Dokumentéw
Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, sSwiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym lub jak wymagane jest przez Inzyniera.

1.9 Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego

W niniejszej Klauzuli w punkcie (b) wykresla sie stowa ,plus odpowiedni zysk”.

W akapicie drugim, na koncu dodaje sie zdanie: ,Inzynier bedzie ustalat Koszt w spos6b podany

w Klauzuli 13.1[Prawo do Zmian].”

1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Skresla sie tres$¢ Klauzuli 1.10 i zastepuje nastepujgco:

Z chwilg podpisania Kontraktu - w odniesieniu do utworéw juz istniejgcych - lub
z chwilg przyjecia utworu lub tych jego elementéw ktére powstang w przysztosci,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bez Zadnych ograniczeh czasowych,
ilosciowych, ani terytorialnych, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utwordw,
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na wszystkich znanych polach eksploatacji, w najszerszym mozliwym zakresie,

w szczegolnosci w ramach pdl eksploataciji wskazanych ponizej:

(@) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

(b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

(c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony powyzej -
publiczne wykonanie, wystawienie, wys$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do utworu, Wykonawca przenosi

rébwniez na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa

autorskiego do utworu, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyzej, w tym
prawo tworzenia, korzystania oraz udzielania dalszego zezwolenia innym podmiotom na
tworzenie i korzystanie z opracowan i modyfikacji utworu. Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego takze wilasnos¢ przekazanych materialnych nosnikéw, na ktérych

utrwalono utwor.

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu Klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca winien traktowa¢ dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzezone i poufne z
wyjatkiem tego, co moze by¢ niezbedne dla celow jego realizacji i nie bedzie publikowat
ani ujawniat go ani zadnych jego szczegotow w zadnej publikacji zawodowej lub
technicznej ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jezeli
powstanie jakikolwiek spér, co do koniecznoéci publikacji lub ujawnienia dla potrzeb
Kontraktu, sprawa ma by¢ przedtozona Zamawiajgcemu, ktérego postanowienie bedzie
ostateczne.

1.13 Przestrzeganie Prawa
W niniejszej Klauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie tekst punktu (b) i zastepuje nastepujgco:

(b) Wykonawca wyda wszelkie powiadomienia, zaptaci podatki, cta i optaty oraz
uzyska na swoj koszt wszelkie zezwolenia w tym zezwolenia i pozwolenia na
zajecia pasa drogowego, na wycinke drzew i krzewdw, licencje i zatwierdzenia
wymagane przez prawo w odniesieniu do wykonania i ukonczenia Robo6t oraz
usuwania wad i poniesie zwigzane z tym wszelkie koszty i optaty. Wykonawca
ochroni Zamawiajgcego od wszelkich nastepstw swoich uchybien w tym zakresie
i pokryje mu wszelkie wynikte z tych uchybien koszty.

1.14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej Klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Skresla sie punkty (b) i (c) i zastepuje je nastepujgco:

(b) osoby te powinny ustanowi¢ Petnomocnika, kitéry bedzie nieodwotalnie
upowazniony, w imieniu wszystkich tych oséb razem i kazdego z osobna, do
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji.

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej
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z tych oséb, restrukturyzacji lub nabycia wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile ten nowy podmiot bedzie spetiat wszystkie warunki udziatu w postepowaniu i
nie bedg zachodzity wobec niego podstawy wykluczenia i nie pociggnie to za sobg
innych istotnych zmian Kontraktu.

KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY
2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W niniejszej Klauzuli 2.1 skresla sie akapit 1 i zastepuje nastepujgcym tekstem:
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo wiadania wszystkimi czesciami Terenu
Budowy. To prawo wtadania nie musi by¢ wytgcznie dla Wykonawcy.

W niniejszej Klauzuli 2.1 skresla sie akapity 3,4,5 i zastepuje nastepujgcym tekstem:
Jezeli w trakcie projektowania lub prowadzenia robét wystgpig obiektywne okolicznosci
wymagajgce zamiany fragmentu lub czesci terenu budowy na inny fragment lub czes¢
lub wystagpi jakakolwiek inna przeszkoda, ktora bedzie wymagata wykupu lub uzyskania
prawa trwatego uzytkowania terenu przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o
tym Inzyniera Kontraktu z wiadomoscig do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wykrycia
jakiejkolwiek z tych okolicznosci. W takiej sytuacji Zamawiajgcy bez zbednej zwtoki
podejmie dziatania zmierzajace do uzyskania prawa do dysponowania takim
fragmentem lub czescia.
Jezeli z przyczyn okreslonych powyzej Wykonawca dozna opdznienia, to powiadomi o
tym Inzyniera i na mocy klauzuli 20.1 zgtosi swoje roszczenia. Inzynier dokona ustalen
w oparciu o Klauzule 3.5 [Ustalenia] o jaki czas i czy winien by¢ wydtuzony Czas na
Ukonczenie. Nie moze on by¢é dluzszy od czasu trwania przeszkody
w przekazaniu terenu budowy lub dysponowaniu tym terenem, jego czescig czy
fragmentem.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakichkolwiek uprawnien i roszczen, jezeli nie
powiadomi Zamawiajgcego o0 okolicznosciach stwarzajgcych przeszkode do
dysponowania czescig lub fragmentem terenu budowy w terminie 7 dni od wykrycia tych
okolicznosci lub mozliwosci ich wykrycia, przy dotozeniu przez Wykonawce najwyzszej
starannosci przy wykonywaniu swoich obowigzkéw kontraktowych.
Zmiany fragmentu lub czesci terenu budowy zainicjowane z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli i o ile bedg mogty prawnie by¢ wprowadzone spowodujg, ze wszelkie
obowigzki i koszty zwigzane z ich wprowadzeniem poniesie Wykonawca.
Jezeli Wykonawca napotka jakiekolwiek przeszkody w zakresie dostepu (tereny
przylegte do terenu budowy) do przekazanego mu przez Zamawiajgcego terenu budowy,
Wykonawca przeszkody te usunie wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na
koszt”.
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Do niniejszej Klauzuli 2.4 dodaje sie nastepujacy tekst:
Strony ustalajg, ze Wykonawca zgdajgc od Zamawiajgcego gwarancji zaptaty za
wykonanie robét budowlanych na podstawie Ustawy Kodeks cywilny:

1. Wyznaczy termin 90 dni roboczych do jej przediozenia liczac od dnia
doreczenia wezwania (zgdania) Zamawiajgcemu.

2. Zadanie gwarancji zaptaty kazdorazowo obejmie nie wiecej niz trzy kolejno
nastepujgce po sobie pfatnosci w oparciu o plan ptatnosci Wykonawcy
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uzgodniony z Inzynierem. Nie ogranicza to zgdania kolejnych gwarancji do
petnej kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Tekst Klauzuli 2.5 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
Jezeli Zamawiajgcy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia
do Wykonawcy, w tym w szczegolnosci roszczenia o ptatnosci wedtug jakiejkolwiek
Klauzuli niniejszych Warunkéw Kontraktu lub o jakiekolwiek przedtuzenie Okresu
Zgtaszania Wad, to Zamawiajgcy lub w jego imieniu Inzynier da Wykonawcy
powiadomienie z odnosnymi informacjami.
Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla ptatnosci naleznych wedtug Klauzuli
4.19 [Elektryczno$c, woda i gaZz].
Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe.
Inzynier wtedy uzgodni lub okre$li:
(a) kwote (jesli jest), ktérg Zamawiajgcy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, lub
(b) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Zgtaszania Wad dla Robdt, jesli
w zakresie, w jakim Roboty lub Urzgdzenie (po przejeciu Robdt) nie mogg byé
uzywane do zamierzonych celow z powodu jakiejs Wady lub gdy stwierdzona
Wada skutkuje obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres Zgtaszania Wad nie
bedzie przedtuzony o wiecej niz 5 lat,
(c) klauzule lub inng podstawe.
Nastepnie Inzynier wyda ustalenie, o ktorym mowa w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].
Kwota nalezna Zamawiajgcemu moze by¢ potrgcona z jakiejkolwiek naleznej
Wykonawcy ptatno$ci, w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w jakim$ Swiadectwie
Ptatnosci, lub do  wystgpienia w inny  sposéb  z  roszczeniami
w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostaé takze zaspokojona
Z Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiajgcy lub w jego imieniu Inzynier jest takze uprawniony cyklicznie przekazywaé
Wykonawcy powiadomienie o} okolicznosciach majgcych wptyw
na realizacje Kontraktu (np. w okresach miesiecznych). Powiadomienie to moze
zawiera¢ informacje dotyczgce nienalezytego wykonywania przez Wykonawce Umowy
w danym miesigcu w zakresie:
(a) zaawansowania Robo6t w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale
na poszczegolne poszczegdlne czesci Robdt,
(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,
(c) mobilizacji zasobéw ludzkich i sprzetowych, a w szczegdlnosci ich zgodnosé
z Programem i wptywem na opo6znienia Rob6t na Kontrakcie,
(d) wplywu zaniedban Wykonawcy, na Czas na Ukonczenie wraz
z okresleniem ilosci dni opdznienia, do ktérego przyczynit sie Wykonawca,
oraz
(e) innych przypadkdéw naruszen przez Wykonawce Prawa, Warunkéw Kontraktu
lub wzajemnych ustalen Stron.
Zamawiajgcy, lub w jego imieniu Inzynier, uprawniony jest réwniez do wskazania
w powiadomieniach o okolicznosciach majgcych wptyw na realizacje Kontraktu, jakie
szkody powstaty lub mogg powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez
Wykonawce Umowy.

KLAUZULA 3 INZYNIER

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
W niniejszej Klauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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W trzecim akapicie skresla sie drugie i trzecie zdanie i uzupetnia sie nastepujgcym tekstem po
zdaniu pierwszym:
Inzynier winien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed podjeciem decyzji w sprawach
zwigzanych z czynnosciami okreslonymi w nastepujgcych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:
(@) Klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral
(b) Klauzula 3.5 [Ustalenia]
(c) Klauzula 4.4 [Podwykonawstwo]
(d) Klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(e) Klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(H  Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]
(9) Klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(h) Klauzula 13 [Zmiany i korekty]
()  Klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Do zakresu obowigzkow Inzyniera bedg rowniez nalezaty obowigzki inspektorow
nadzoru, okre$lone w polskim Prawie Budowlanym.

Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujgcej nieruchomosci moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazdg takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien wowczas zastosowac sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Klauzula
13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Skresla sie tekst czwartego akapitu zaczynajgcego sie od stow ,Jednakze, jezeli Inzynier ...”.

3.4 Zmiana Inzyniera
W niniejszej Klauzuli 3.4 liczbe 42 zastepuje sie cyfrg 14 i skresla sie ostatnie zdanie.

3.5 Ustalenia

W niniejszej Klauzuli 3.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie ostatnie zdanie w pierwszym akapicie a drugi akapit zastepuje sie zmieniong
nastepujgca trescia:

Jezeli pomiedzy stronami nie dojdzie do porozumienia, Inzynier przedstawi Wykonawcy
ostateczne stanowisko Zamawiajgcego. Wykonawca zastosuje sie do tego stanowiska, a
rownolegle moze skorzystac z przystugujgcego mu prawa dochodzenia roszczen.

KLAUZULA 4 WYKONAWCA

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.1:

W pierwszym akapicie po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa ”z nalezytg starannoscig i

pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie w pierwszym akapicie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:
W tym celu Wykonawca opracuje i przyjmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonane przez
niego projekty oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie
z Prawem Kraju. Po zaakceptowaniu kazdego projektu przez Inzyniera i Zamawiajgcego
(co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci), Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie, zgodnie z Prawem Kraju, na prowadzenie Robot, a
nastepnie natychmiast przystgpi do wykonania Robot. Przed wystgpieniem o
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wystawienie Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien uzyska¢é w imieniu
Zamawiajgcego wszystkie wymagane Pozwolenia/Zezwolenia/Decyzje okredlone w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W tym celu Wykonawca zgromadzi wszystkie niezbedne dokumenty, przygotuje i
skieruje wymagane zawiadomienia i wnioski do odpowiednich Instytucji.

Na koncu niniejszej Klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca, jesli tak zazgda Instytucja uprawniona do kontroli, pozwoli tej Instytucji
skontrolowaé¢ zestawienia rachunkéw i dokumenty ksiegowe Wykonawcy zwigzane z
wykonywaniem Kontraktu i przeprowadzi¢ ich audyt przez audytoréw wyznaczonych
przez Instytucje uprawniong do kontroli.

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Skresla sie akapit 1, 2, 3 i wprowadza sie nastepujgca tresc:

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w wysokosci
podanej w Zatgczniku do Oferty, przy czym w zwigzku z art. 150 ust. 7-9 Pzp oraz
okresem, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, ktéry przekracza okres 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caly wymagany przez
Zamawiajgcego okres, natomiast zabezpieczenie w innej formie niz pieniezna
Wykonawca wnosi na okres nie kréotszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres pozostaty do uptywu terminu, na jaki Zamawiajgcy wymaga wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przez uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate z
dotychczas owego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty niezbednej do zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na caly pozostaty okres, przy czym wyptata taka
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu moze by¢ wnoszone w jednej
z form wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
z zastrzezeniem postanowien wymienionych w Instrukcji dla Wykonawcéw (IDW).
Jezeli Zabezpieczenie bedzie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia winno
mie¢ tres¢ zgodng z trescig podang w Instrukcji dla Wykonawcow stanowigcej czesc
sktadowg Kontraktu.
Za zgoda Zamawiajgcego warunki Zabezpieczenia Wykonania (gwarancja, poreczenie)
moga zawierac date wygasniecia. W takim przypadku jezeli Wykonawca z jakichkolwiek
powodéw nie zdota uzyskaé prawa do Swiadectwa Przejecia w terminie poprzedzajgcym
o 30 dni date wygasniecia, to Wykonawca w terminie nie pozniej niz 30 dni przed datg
wygasniecia przedtuzy odpowiednio okresy waznosci Zabezpieczenia tak, aby byto ono
wazne do czasu zakonczenia Robét i uptywu Okresu Zgtaszania Wad.
Ze 100% wysokosci kwoty Zabezpieczenia 70% zostanie zwolnione lub zwrécone (w
zalezno$ci od rodzaju zabezpieczenia) w terminie 30 dni po dniu wydania Swiadectwa
Przejecia a 30% w terminie nie pozniejszym niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady (Okresu Zgtaszania Wad).

W dotychczasowym akapicie czwartym:

— podane liczby ,42” zastepuje sie liczbg ,14”,

— w punkcie (c) po stowach ,takiego uchybienia” skresla si¢ stowo ,lub” a dodaje sie stowa ,do

wysokosci ustalonej przez Inzyniera Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenial;”
— w punkcie (d) dodaje sie na kohcu po wyrazie ,wydane”, nastepujgcy tekst , i niezaleznie od
innych uprawnien/roszczen Zamawiajgcego przystugujgcych mu z tego tytutu.”
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Skresla sie tekst ostatniego akapitu.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udziat Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
koordynacyjnych zwotanych przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Na koncu ostatniego niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie tekst:

Inzynier ma prawo wnioskowaé do Zamawiajgcego o zmiane Przedstawiciela
Wykonawcy, podajgc przyczyny takiej zmiany. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
whniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od pisemnej akceptacji
whniosku przez Zamawiajgcego, przedstawi nowego Przedstawiciela Wykonawcy.

4.4 Podwykonawcy

Tresc¢ tej klauzuli zmienia sie na nastepujgca:
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci zamowienia
tj. robot montazowych kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej, przepompowni $ciekdéw oraz

sieci kanalizacyjnej i technologicznych. Pozostate Roboty Wykonawca jest uprawniony
Zleci¢ Podwykonawcom.

Wykonawca dostosuje sie do zasad okreslonych ponizej:

(a) Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete Kontraktem,
jest zobowigzany zgtosi¢ to Zamawiajgcemu i przedtozyé mu projekt tej umowy a
takze projekt jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
W kazdym z tych przypadkéw, jezeli Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia doreczenia
mu projektu umowy lub projektu zmiany do tej umowy nie zgtosi w formie pisemnej
zastrzezeh do projektu umowy Ilub zmiany umowy bedzie sie uwazato, ze
Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub projekt zmiany do umowy.

Umowa o podwykonawstwo powinna okreslac:

1) szczegotowy zakres robot powierzonych Podwykonawcy do wykonania,

2) wynagrodzenie Podwykonawcy,

3) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktory nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
wskazanego w Kontrakcie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu Wykonawcy przez
Zamawiajgcegdo.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia wskazujgce, ze:

1) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza niz kwota, ktérg
Zamawiajacy, zgodnie z Kontraktem zobowigzany jest zapfaci¢ za roboty
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budowlane stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo (z uwzglednieniem
wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcow),

2) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze
przekraczaé terminu wykonania Kontraktu,

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo okreslone powyzej stosuje sie
wobec dalszych Podwykonawcéw.

(b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg Iub dalszym
podwykonawcg lub od dnia zmiany takiej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem, przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub zawartego aneksu.

(c) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
Zamawiajgcemu zawartej umowy lub do aneksu, o ktérych mowa w lit. (b) powyzej
w terminie 14 dni od ich otrzymania, uwaza sie za ich akceptacje.

(d) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz
ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Kontraktu. Wylgczenie o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt. Jezeli termin ptatnosci wynagrodzenia z tych uméw
bedzie dtuzszy niz 30 dni od wykonania ustugi lub dostawy, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie pod rygorem zgdania zaptaty kary umowne;j.

(e) W umowach o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo termin pfatnosci za
wykonanie robot budowlanych lub za dostawy, lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane.

() W umowach o podwykonawstwo robét budowlanych Wykonawca zawrze
postanowienie, ze Podwykonawca i dalszy Podwykonawca bedzie przesytat do
Zamawiajgcego kopie kazdej wystawionej faktury za wykonanie robét budowlanych
wraz z protokotem odbioru robét, w terminie 7 dni od jej wystawienia.

Zamawiajgcy nie dopuszcza potrgcenia przez Wykonawce z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot
na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z Podwykonawca.

Wykonawca, w umowie z Podwykonawcg, okresli jego obowigzek zastosowania
zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odpowiednio do opisanych w punktach (a) do (f) z dodaniem, ze Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy z dalszym
Podwykonawcg obowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo 0 tresci zgodnej
z projektem umowy.

(g) Obowigzki dotyczgce umdw okreslone w punkcie (d) odnoszg sie odpowiednio do
zmian tych umoéw.

(h) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
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i) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
ktoremukolwiek z Podwykonawcow w wysokoéci 10.000,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

ii) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci
5.000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

iii) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

iv) jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku skorygowania terminu ptatnosci, o
ktérym mowa w punkcie (d) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zadac zaptaty kary umownej w wysokosci 50,00 zt za
kazdy dzien nie przedtozenia zmienionej umowy liczac od dnia uptywu
wyznaczonego terminu, do dnia przedtozenia tej umowy

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokosC powyzej
okreslonych kar umownych.

Zawarcie umowy z Podwykonawcg, i dalszym Podwykonawca roboét budowlanych, bez

zachowania powyzej opisanych zasad, zwalnia Zamawiajgcego
z odpowiedzialnosci solidarnej wobec takiego Podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby to byly dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4.5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Tekst Klauzuli 4.5 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
W tym Kontrakcie ,Wyznaczony Podwykonawca” oznacza Podwykonawce.
Wykonawca zaptaci Podwykonawcom zgodnie z postanowieniami uméw z nimi
zawartych.

4.6 Wspétpraca
Skresla sie tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.6.

4.7 Wytyczenie

Klauzule 4.7 zmienia sie nastepujgco:
Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i
naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Wykonawca winien starannie chroni¢ i zachowywac wszystkie przyrzady i inne
przedmioty uzyte do wytyczenia Robdt i przechowywaé je w doskonatym stanie
technicznym w okresie wykonywania Robot. Przeprowadzenie przez Inzyniera
sprawdzenia jakiegokolwiek ustawienia, kierunku lub poziomu nie zwalnia Wykonawcy
z jego odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ Robot.
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.8:
Na koncu punktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
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oraz dostarczyC Inzynierowi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed Datg

Rozpoczecia Robét budowlanych, a takze modyfikowac¢ ten plan dla zapewnienia jego

zgodnosci z wymogami prawa, oraz uzyskiwa¢ akceptacje Inzyniera dla planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli jako punkt (f):

() Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, ponosi zwigzane
z tym koszty i odpowiada za realizacje tego projektu.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W terminie 28 dni od podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegodty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzgdzania jakoscia.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od otrzymania przez Inzyniera tego systemu.
Skresla sie akapit drugi i w to miejsce wprowadza sie zdanie o tresci:

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za przekroczenie terminu
przedstawienia Inzynierowi systemu zapewnienia jakosci, w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzieh opdznienia.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Pierwszy akapit klauzuli skresla sie.

Nastepujgce stowa dodaje sie na koncu punktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 i istniejgca
infrastrukturg techniczng,”.

411 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej Klauzuli 4.11 wyrazy ,bedzie sie uwazato” zastepuje sie zdaniem:
Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz
z Warunkami Kontraktu i ze, Wykonawca:

Zmienia sie tres¢ drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 4.11 na nastepujacy:
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete
kontraktem, oraz wszystko potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wszelkich wad, a takze pokrywa koszty nadzoru archeologicznego,
konserwatorskiego i ewentualnych badan i prac z tym nadzorem zwigzanych lub z niego
wynikajgcych.

412 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W niniejszej klauzuli w akapicie pigtym zaczynajgcym sie od stéw ,Po otrzymaniu ...”, dodaje sie

dodatkowe postanowienia:
Dokonujgc ustalen co do punktu (a) Inzynier wezmie pod uwage warunek, ze wydtuzenie
czasu nie moze przekroczy¢ faktycznego, niezbednego okresu do usuniecia lub
ominiecia przeszkod opisanych w niniejszej klauzuli.
Ustalen dotyczgcych sprawy opisanej w punkcie (b) Inzynier dokona w sposob okreslony
w Klauzuli 13.1 [Zmiany].

22



EundUS_Zek, el T} Unia Europejska
uropejs .Ie . l Fundusz Spéjnosc
Infrastruktura i Srodowisko

E TN

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

413 Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodaje sie akapit o tresci:
Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, sciezkach rowerowych, sciezkach pieszych, torowiskach i tym
podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robdét na budowie.
Wykonawca musi uzyskaé wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesiji przez caty okres
trwania robot na wtasny koszt, chyba ze ustalono lub poinformowano inacze;j.

4.14 Unikanie zakidcen

Zmienia sie tekst pierwszego akapitu Klauzuli 4.14 na nastepujacy:

Wykonawca winien zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, Sciezkach rowerowych, chodnikach, torach
kolejowych i podobnych) uzywanych Iub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia Robdét oraz winien uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany i
pozwolenia. Podczas catego okresu Rob6t powinien zosta¢ zapewniony przez caty czas
wykonywania Robét dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu Terenu
Budowy na koszt Wykonawcy.

418 Ochrona srodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako trzeci akapit niniejszej Klauzuli 4.18:
Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych ze wszystkich czesci Terenu Budowy i wezmie petng odpowiedzialnos¢ za
prawidlowe odprowadzanie Sciekbw pochodzgcych ze wszystkich miejsc
w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak aby ani Roboty
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako czwarty akapit Klauzuli 4.18:
W przypadku gdy w zwigzku z prowadzonymi Robotami wystgpi zanieczyszczenie
Srodowiska badz jego elementdéw, w szczegdlnosci powierzchni ziemi, wod i atmosfery,
to Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia tego zanieczyszczenia oraz jego
skutkow na swdj wiasny koszt, a w przypadku braku usunigecia — do pokrycia kosztéw
lub szkody, gdy Zamawiajgcy dokona usuniecia samodzielnie lub gdy Zamawiajgcy
dozna szkody z tytutu zanieczyszczenia sSrodowiska bgdz jego elementéw.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tekst Klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w energie, wode i inne ustugi,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych  zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne witadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego
tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

(Dla zadania 1 Zamawiajgcy na okres rozruchu dostarczy wode i energie elektryczng
niezbedng do préb rozruchowych).

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezpfatnie] skresla sie
jako nie majgcag zastosowania w niniejszych Warunkach.
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4.21 Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanedo przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi w 2 egzemplarzach.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie punkty (i), (j), (k) i tekst w brzmieniu:
oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktdéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
bedg, wedtug Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i
arbitraZ];

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesiecznych,;

(k) inne pozycje jesli wymagane bedg pisemnie przez Inzyniera..

Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczgce postepu,
w ktorym udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania
przegladu raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o
takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktorego
personel moze réwniez uczestniczyé w tych spotkaniach. W terminie 4 dni od
spotkania dotyczgcego postepu Inzynier sporzadzi protokdt, ktéry zostanie
przedstawiony Przedstawicielowi Wykonawcy w celu zatwierdzenia. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatobw wymaganych
Kontraktem, a odnoszgcych sie do Klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Zmienia sie tre$¢ punktu (b) niniejszej Klauzuli 4.22 na nastepujgcy:
(b) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu
Inzyniera i Personelu Zamawiajgcego, oraz wszelkiego innego personelu,
o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera,
jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na placu
budowy a takze przedstawicieli Instytucji upowaznionych do kontroli.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Do niniejszej Klauzuli 4.23 dodaje sie, jako drugi akapit, zapis w nastepujgcym brzmieniu:
Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub zamkniecie
istniejgcych drog, wodociggow, kanalizacji lub innego urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, nie moze zostaé przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera lub
odpowiednich wtadz jezeli ich zgoda jest niezbedna. Wykonawca winien w odpowiednim
czasie i zgodnie z Programem, ale w kazdym przypadku co najmniej 7 (siedem) dni przed
rozpoczeciem takich Robét, poinformowac Inzyniera lub wtadze tam gdzie to wymagane
na pismie o zamiarze wykonania tego typu dziatan (razem z wnioskiem o pozwolenie na
rozpoczecie takich Robot).

4.24 Wykopaliska
Tekst Klauzuli 4.24 skresla sie i zastepuje nastepujagcym:

O wszelkich wykopaliskach, znalezionych monetach, przedmiotach wartosciowych lub
starozytnych, konstrukcjach i innych przedmiotach interesujgcych z punktu widzenia
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geologicznego lub archeologicznego, znalezionych na Terenie Budowy, Wykonawca
powiadomi wiasciwe urzedy administracji publicznej, w tym Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkow Oddziat w Bydgoszczy i postgpi zgodnie z wytycznymi tych urzedéw.
Powiadomienie takie Wykonawca przesle do wiadomosci Inzyniera Kontraktu. Jezeli
wymienione znaleziska spowodujg koniecznos¢ wstrzymania robdt i powstang
opOznienia, Wykonawca wystgpi z powiadomieniem do Inzyniera stosownie do klauzuli
20.1 warunkow kontraktu.

Inzynier postgpi zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokonujgc ustalen dotyczgcych
opoznien i przedtuzenia Czasu na Ukonczenie. Inzynier bedzie brat pod uwage wytyczne
urzedow, okres wstrzymania robdét i trwania robét archeologicznych. Ewentualne
przedituzenie Czasu na Ukonczenie nie moze by¢ dtuzsze od tych okreséw.

Dodaje sie nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Przed datg rozpoczecia robdot budowlanych Wykonawca z upowaznienia
Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie
Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Robdt bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie
umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.

Dodaje sie nowg Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z
Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnosc
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wilascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy
w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa Klauzule 4.27 [Istnigjgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniejgca infrastruktura nad i podziemna

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanalizacja, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu i prawidtowego funkcjonowania instalacji.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw
odwadniajgcych, wodociggow, kanalizacji i gazociggow, stupdw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to
konieczne przeprowadzi, na wlasny koszt, inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na wiasny koszt wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

5.1 Ogodlne zobowiagzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach
.konieczne do projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe
wymagane przez polskie Prawo Budowlane Iub obowigzujgce przepisy w Unii
Europejskiej”.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

Nastepujgce zdanie dodaje sie na koncu pigtego akapitu niniejszej Klauzuli 5.2:

Projekt Budowlany zatwierdzony przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawcy
pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu do akceptaciji. Po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego wraz
z odpowiednimi zawiadomieniami o upowaznieniu, Wykonawca wystapi o Pozwolenie
na Budowe w imieniu Zamawiajgcego. Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier
przekaze Wykonawcy z 7-mio dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu
robét budowlanych, a Wykonawca, tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie
kontynuowat wykonywania Rob6t z nalezytym pospiechem i bez zwioki, z
uwzglednieniem zgodnosci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami
dotyczgcymi rozpoczecia Robét na Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy

Do niniejszej Klauzuli 5.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujgcym tekstem:
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, Dokumenty
Wykonawcy, wykonanie i ukoriczone Roboty bedg zgodne z:

Dodaije sie punkt (c):
(c) zdobrg praktykg budowlang i najnowszymi technologiami i technikami budowlano-

montazowymi.
KLAUZULA 6 KADRA | ROBOTNICY
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i pracownikow
fizycznych, a wszelkie koszty, opfaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione
przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien
niniejszej klauzuli, wtgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i

26



EundUS_Zek, el T} Unia Europejska
uropejs .Ie . l Fundusz Spéjnosc
Infrastruktura i Srodowisko

E TN

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone w
Zatwierdzong Kwote Kontraktowg.

6.5 Godziny pracy
Dodaije sie ppkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:
(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.2.

6.9 Personel Wykonawcy
W niniejszej Klauzuli 6.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy skifada¢ sie bedzie z osob posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnié
odpowiednig ilos¢ personelu do wykonania niniejszego kontraktu (m. in. Przedstawiciel
Wykonawcy, Kierownik Budowy, Kierownicy Robo6t Branzowych, Projektanci...).
Wykonawca przedstawi dokumenty dotyczace personelu (a w szczegdlnosci
uprawnienia budowlane oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa). Przy kazdej zmianie personelu Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia aktualnych dokumentéw personelu. W razie potrzeby
Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie
Budowy we wszystkich godzinach pracy.
W akapicie pierwszym po pierwszym zdaniu wprowadza sie tres¢:

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

— roboty montazowe na sieciach i instalacjach wod-kan.,

— roboty budowlano — montazowe przy wykonywaniu obiektéw kubaturowych,

— nadzor (brygadzisci, mistrzowie), z wytgczeniem os6b petnigcych samodzielne

funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane wyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

— zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
— zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWw. wymogow,
— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie
23.1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:
— oS$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu ha podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezel
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposbéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— za$wiadczenie wtfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgftoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe zatrudniong bez umowy o prace. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W akapicie pierwszym dodaje sie punkt (e) o tresci
(e) nie posiada wymaganych dla danego rodzaju wykonywanych czynnosci
kwalifikacji.
KLAUZULA 7 URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.2 Probki
W klauzuli 7.2 w punkcie (b) skresla sie stowa ,jako Zmiany”.

7.4 Préby
W Klauzuli 7.4 skresla sie tekst akapitu 5 i 6.
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

8.1 Rozpoczecie Robét
Tekst niniejszej Klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

28



EundUS_Zek, el T} Unia Europejska
uropejs .Ie . l Fundusz Spéjnosc
Infrastruktura i Srodowisko

E TN

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

Inzynier Kontraktu wyznaczy Date Rozpoczecia na 14 dzien liczgc od dnia nastepnego
po dniu podpisania Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robo6t w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

Wykonawca winien na wiasny koszt uzyska¢ od wiasciwych wiltadz odpowiednie
pozwolenia/zezwolenia i decyzje wymagane w Kraju w tym m. innymi na zaktdcenie
ruchu drogowego, zakwaterowanie, uzywanie krotkofalowek, pozwolen na rozpoczecie
prac lub pozwolen na przemieszczenie urzgdzen uzytku publicznego, wycinke drzew
oraz krzewdw i innych i ponies¢ optaty za wydanie i wykonanie tych pozwolenh, zezwolen,
decyzji bez wzgledu na to kto (Wykonawca czy Zamawiajgcy) o takie
pozwolenia/zezwolenia wystgpit.

W uzgodnieniu z wiladzami lokalnymi i zarzadcami urzgdzen uzytku publicznego
Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedktadania w petni
udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci
Robo6t. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste
wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego podwykonawcy
zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, urzadzenia do ukfadania
asfaltu itp.) zawierajgca ich charakterystyke.

Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w pozwoleniach i winien zapewnic
wystawiajgcym je wtadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rowniez
uczestnictwo w prébach i badaniach Robot. Zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku, zobowigzah czy
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Wykonanie
Na poczatku niniejszej Klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdania:

Czas na Wykonanie catosci Robét oraz kazdego Odcinka podany jest w Zatgczniku do
Oferty.
W pierwszym akapicie po punkcie (b) dodaje sie punkty (c) i (d)o nastepujgcej tresci:

(c) sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej zgodnie
z wymaganiami klauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza],

(d) uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie na
podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego na wniosek
Wykonawcy.

8.3 Program
Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy Program w Dacie Rozpoczecia
okreslonej w Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof]. Program wykonania winien
odzwierciedla¢ wszelkie okreslone wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Program winien, miedzy innymi, szczegotowo opisywac projektowanie
Robot, organizacje ruchu na wszystkich etapach wykonywania Robo6t, Tymczasowe i
State Roboty, ktére majg zosta¢ wybudowane, wskazac ilosci, typy i wydajnosci Sprzetu
Wykonawcy i site roboczg, proponowane do wykorzystania w gtéwnych dziataniach
dotyczgcych Robdt oraz kolejnos¢ postepowania i czasokresy, w jakich Wykonawca
proponuje wykonaé¢ Kontrakt. W Programie winni by¢ wskazani Podwykonawcy i jakie
roboty sg im przypisane.

Podczas przygotowywania Programu Wykonawca winien uwzgledni¢ niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne mogace zasadniczo ograniczyé postep Robdt w miesigcach
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zimowych. Program uwzgledniajgcy ograniczony zakres Robdt lub ich wstrzymanie,
moze zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera z tym, Zze akceptacja taka nie zwalnia
Wykonawcy z zawartego w Kontrakcie obowigzku ukonczenia Robot w Czasie na
Ukonczenie.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Placu Budowy kopie Programu Robét
sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robdt w
odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc i dostarczany
Inzynierowi jako czes¢ kazdego raportu z postepu Robét sktadanego zgodnie z Klauzulg
4.21 [Raporty o postepie]. W uaktualnionym programie powinny by¢ zawarte dane o
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach oraz o przypisanych im robotach.

8.4 Przediuzenie Czasu na Wykonanie

W niniejszej Klauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym w punkcie (c) po przecinku dodaje sie nastepujgca tresc:
Ryzyko niesprzyjajgcych warunkow klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy.
Wykonawca zapoznat sie z charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i
wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddéw deszczu oraz $niegu w Kraju, takie
ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie.

Tekst drugiego akapitu skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
to Wykonawca da Inzynierowi, z wiadomoscig dla Zamawiajgcego, powiadomienie
zgodnie z Klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wykonawca wystepujgc do Inzyniera z roszczeniem o Przediuzenie Czasu na
Ukonczenie winien wykaza¢ w oparciu o Program opracowany zgodnie z Klauzulg 8.3 o
jaki czas wystgpienie okolicznosci przewidzianych w Klauzuli 8.4 opdznia wykonanie
Robo6t. Inzynier rozpoznajgc roszczenie Wykonawcy o Przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie winien dokonaé¢ przegladu wszystkich poprzednich ustalen. Czas na
Ukonczenie moze zostaC zwiekszony najwyzej o czas o jaki Wykonawca na skutek
wystgpienia okolicznosci wskazanych w Klauzuli 8.4 doznat opdznienia w wykonywaniu
Robot.

8.8 Zawieszenie Robot

Po pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 8.8 wprowadza sie nastepujacy zapis:
Polecenie to musi by¢ wydane z kopig dla Zamawiajgcego.

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Tekst Klauzuli 8.9 zastepuje sie nastepujgcym:

Jezeli w wyniku zastosowania sie do polecenia Inzyniera wydanego zgodnie z Klauzulg
8.8 [Zawieszenie Robdt] czy tez pozniejszego podjecia roboty wystgpi opdznienie, to
Wykonawca winien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, z wiadomoscig dla
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu, lub do pfatnosci za
poniesiony Koszt, w zwigzku z poprawieniem nastepstw zastosowania wadliwego
projektu, wykonawstwa Ilub materiatbw Wykonawcy, ani z zaniedbaniem przez
Wykonawce ochrony, sktadowania lub zabezpieczenia zgodnie z Subklauzulg 8.8
[Zawieszenie Robof].
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KLAUZULA 9 PROBY KONCOWE

9.1 Obowigzki Wykonawcy
W Klauzuli 9.1 na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy tekst:
Proby te, winny potwierdzi¢ ze Roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
W drugim akapicie po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa ,z kopig dla Zamawiajgcego”.
W Klauzuli 9.1 skresla sie tekst pigtego i széstego akapitu i zastepuje nastepujgcym:

Podczas prowadzenia Prob Wykonawca Robot:

(a) ponosi koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbednych
materiatow;

(b) dostarczy wszelkie inne urzadzenia, sprzet oraz nalezycie wykwalifikowany i
doswiadczony personel, jakie beda konieczne do sprawnego przeprowadzenia Préb;
oraz

(c) przeprowadzi Préby w obecnosci takiego Personelu Zamawiajgcego, ktory zostanie
przez niego wyznaczony

Wyniki Préb beda zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktéry przygotuje szczegétowy
raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inzyniera przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia Robot.

9.2 Opodznione Proby Koncowe
Tekst Klauzuli 9.2 zastepuje sie nastepujgcym:

Jezeli Zamawiajgcy poniesie Koszt w wyniku jakiegokolwiek nieuzasadnionego
opoznienia przez Wykonawce w przeprowadzeniu Prob Koncowych, to Zamawiajacy (i)
da powiadomienie Wykonawcy oraz (ii) bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] do zadania pokrycia przez Wykonawce jakiegokolwiek
takiego kosztu.

Jezeli z przyczyn, ktore nie mogg by¢ przypisane Wykonawcy, jakas Préba Robdot nie
bedzie mogta by¢ ukohczona w okresie realizacji Robét, to Wykonawca wykona te Probe
w Okresie Zgtaszania Wad niezwiocznie po ustaniu przyczyny, z powodu ktorej Proba
ta nie mogta by¢ wczesniej wykonana. Nie wykonanie takiej proby bedzie traktowane
jako nie usuniecie wady w rozumieniu Klauzuli 11.4.

KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1 Przejecie Robot i Odcinkéw

W niniejszej Klauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim akapicie w ostatnim zdaniu wyraz ,moze” zastepuje sie wyrazem ,powinien” oraz
dodaje sie w tym akapicie nowe zdanie o tresci:

Swiadectwa Przejecia dla kazdego Odcinka Wykonawca powinien zatgczy¢ do wniosku,
z kopig dla Zamawiajgcego, o wydanie Swiadectwa Przejecia Robot.
Zmienia sie tres¢ punktu (a) na nastepujaca:

(a) wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla Wykonawcy ustalajgc date z jakg Roboty lub
Odcinek zostaty ukonnczone zgodnie z Kontraktem, poza drobniejszymi zalegtymi
pracami czy wadami, ktorych dokonczenie czy tez usuniecie nie bedzie miato
znaczgcego wptywu na uzytkowanie Roboét czy Odcinka zgodnie
z przeznaczeniem, ale ktérych usuniecia Inzynier Kontraktu zazgda
w Swiadectwie Przejecia Robdét lub Odcinka wyznaczajgc czas na takie usuniecie
nie pézniejszy niz do 21 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Nie wykonanie przez Wykonawce obowigzkow okreSlonych powyzej bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng
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w wysoko$ci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia co do Odcinka i w wysokosci 0,05%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
opd6znienia co do catosci Robdt, ktéra to kara moze by¢ wyegzekwowana z
zabezpieczenia wykonania (Klauzula 4.2). Gdy Wykonawca nie przystgpi do
wykonania polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad i
wykonanie drobnych zalegtych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Naliczanie kar za zwtoke bedzie sie liczyto do dnia usuniecia wad i usterek. Jezeli
koszty zastepczego usuniecia wad lub usterek przewyzszg kare umownag,
Zamawiajacy bedzie moégt dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego te kare.
Na koncu punktu (b) dodaje sie nastepujacy tekst:
Jezeli Inzynier odrzuci ponowny wniosek Wykonawcy na skutek negatywnych wynikow
préb koncowych i Wykonawca w krétkim wyznaczonym mu czasie nie doprowadzi do
usuniecia wszystkich wad uniemozliwiajgcych prawidtowe uzywanie przedmiotu
kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi Zamawiajgcego i do
wiadomosci Wykonawcy, ze Kontrakt nie zostat wykonany.
Skresla sie tres¢ ostatniego akapitu i zastepuje nastepujgcym:
Jezeli Inzynier ani nie wystawi Swiadectwa Przejecia, ani nie odrzuci wniosku
Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty sg zgodne z Kontraktem, to bedzie sie uwazato,
ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim dniem tego okresu.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o braku dziatan Inzyniera na
3 dni robocze przed uptywem wyzej wymienionego okresu pod rygorem nie uznania
przez Zamawiajgcego, ze Swiadectwo Przejecia zostato wystawione z ostatnim dniem
tego okresu.

10.2 Przejecie czesci Robot
Tekst Klauzuli 10.2 zastepuje sie nastepujgcym:
Zamawiajgcy w zaleznosci od potrzeb moze przejg¢ w czasowe uzytkowanie czgsc

Robot przed wystawieniem przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Przejecie takie nie bedzie uprawniato Wykonawcy do wystgpienia z wnioskiem
o wydanie Swiadectwa Przejecia dla tej czesci do czasu ukonczenia wszystkich Robét.

Przejecie do czasowego uzytkowania przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie
.Protokotu przejecia do czasowego uzytkowania” i nie bedzie zwalniato Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za sprawno$¢ wbudowanych urzgdzen i armatury. Tres¢ Protokotu
powinna odpowiada¢ zatgczonemu do Kontraktu wzorowi.

10.3 Zaktécanie Prob Koncowych
W punkcie (b) niniejszej Klauzuli 10.3 zmienia sie tre$¢ na nastepujaca:
(b) do pokrycia takiego kosztu.

KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Dokonczenie zalegtych prac i usuwanie wad.

Zmienia sie tres¢ tej klauzuli na nastepujaca:
Wykonawca dokonczy zalegte roboty, zgodnie z trescig klauzuli 10.1. Wykonawca
gwarantuje jakos¢ wykonanych Robét, na ktére udziela gwarancji na Okres okreslony w
Zatgczniku do Oferty (Okres Zgtaszania Wad).
Zamawiajgcy w Okresie Zgtaszania Wad moze korzysta¢ z uprawnien z tytutu gwarancji
lub rekojmi.
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Jezeli pojawi sie wada w Robotach, to Wykonawca zostanie o tym na pismie
zawiadomiony przez Zamawiajgcego lub inng osobe w jego imieniu, niezwlocznie po
stwierdzeniu wady lub uszkodzenia.

W takich okolicznosciach Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszelkie roboty
wymagane do naprawy wady, lub wymiany wadliwych Robdét na wolne od wad,
w zaleznosci od przypadku.

11.2 Koszt usuwania wad
Zmienia sie pierwszy akapit klauzuli na nastepujaca tres¢:
Wszelkie roboty, do ktérych odnosi sie klauzula 11.1, bedg wykonane na ryzyko
i koszt Wykonawcy w granicach w jakich mogg one by¢ uznane za skutek:
(@) projektu, za ktory odpowiedzialny jest Wykonawca, lub
(b)  Urzadzen, Materiatow lub Wykonawstwa niezgodnych z Kontraktem, lub
(c) uchybien Wykonawcy w stosunku do innych jego obowigzkow wynikajgcych
z Kontraktu.

11.3 Przediuzenie Okresu Zgtaszania Wad

Skresla sie tekst niniejszej Klauzuli 11.3 i zastepuje nastepujgcym:
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw, wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji,
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast urzgdzenie wadliwego, urzadzenie
wolne od wad albo dokonat istotnych napraw Robét lub urzgdzen, Okres Zgtaszania Wad
biegnie na nowo od chwili dostarczenia urzgdzenia wolnego od wad lub wykonania
napraw.
Powyzsze stosuje sie odpowiednio, jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ urzadzenia — do
tej czesci.
W innych wypadkach Okres Zgtaszania Wad ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
w skutek wady Robét lub urzgdzenia Zamawiajgcy nie moégt korzystac z wykonanego
obiektu (Robot).
Odpowiednie zastosowanie ma tu Klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]

114 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad

Zmienia sie tres¢ pierwszego akapitu niniejszej klauzuli na nastepujaca:
Powiadamiajgc Wykonawce o wadzie Zamawiajgcy lub osoba dziatajgca w jego imieniu,
wyznaczy termin, w ktérym wada Ilub uszkodzenie majg by¢ naprawione.
Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy termin ten moze by¢ przedtuzony przez
Zamawiajgcego, jezeli charakter wady lub uszkodzenia bedg tego wymagaty.

W niniejszej klauzuli wprowadza sie po punkcie (a) dodatkowy punkt, jako punkt (b),
a pozostate niezmienione punkty zapisuje sie jako kolejne (c) i (d).

(b) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za opdznienie w usunieciu wady w terminie
podanym przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1000,00 PLN za kazdy dzien
opoOznienia, przy czym kara ta bedzie przystugiwata takze wtedy, gdy na skutek
odmowy Wykonawcy, wady zastepczo bedg usuwane przez inny podmiot
i bedzie liczona do czasu usuniecia wad przez ten podmiot. Termin
do usuniecia wady nie moze by¢ krotszy niz 7 dni, chyba ze wada zagraza
bezpieczenstwu lub moze spowodowac powstawanie strat.

Po punkcie (d) dodaje sie punkt (e) o nastepujgcej tresci:
(e) zrealizowaé w catosci gwarancje wykonania, o ktérej mowa w Klauzuli 4.2.
Na koncu klauzuli dodaje sie zdanie o tresci:

Jezeli szkoda z tytutu wad bedzie przewyzszac¢ kary, Zamawiajgcy bedzie miat prawo

dochodzi¢ odszkodowania.
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11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Zmienia sie tekst tej klauzuli, ktéra przyjmuje nastepujgce brzmienie:
Na zgdanie Inzyniera i pod jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. Jezeli w wyniku takiego badania okaze sie,
ze wady powstaty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy to koszt badania ponosi
Wykonawca. Jezeli natomiast okaze sie, ze przyczyny byly obiektywne, wowczas
Inzynier ustali koszty zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenial.

11.9  Swiadectwo Wykonania
Skresla sie tekst ostatniego akapitu.

KLAUZULA 13 ZMIANY | KOREKTY

13.1 Prawo do Zmian
Jako akapit trzeci tej klauzuli wprowadza sie:

Strony ustalajg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w wypadku:

(a) wystgpienia nieprzewidywalnych przeszkdéd podpowierzchniowych, ktorych nie

mozna byto wykry¢é pomimo nalezytej starannosci, a réwniez w wypadku cofniecia
przez wtasciciela terenu zgody na wykonywanie Robdt co uniemozliwia wykonanie
Robot w zaktadanym przez PFU miejscu.
Zamawiajgcy dokona zmiany na usytuowanie Robot na inne dostepne miejsce.
Jezeli nie bedzie mozliwe zastgpienie miejsca przewidzianego w PFU innym
miejscem, nastgpi wylgczenie wykonania takiej czesci Robot oraz robét
bezposrednio z tym zwigzanych. W takim wypadku nastgpi obnizenie Ceny
Kontraktowej na podstawie ustalen Inzyniera dokonanych w oparciu o klauzule 3.5
[Ustalenia] biorgc pod uwage ceny z Wykazu Cen po dokonaniu wyliczen jak dla
kazdej innej zmiany okreslonej ponizej,

(b) koniecznosci wprowadzenia prac dodatkowych, urzadzen, materiatdéw lub ustug
koniecznych dla Robét Statych wigcznie z towarzyszgcymi Probami Koncowymi,
wierceniami i innymi prébami i pracami badawczymi o ile wykonanie tych prac jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,

(c) zmiany poziomu, pozycji, czy tez wymiaréw ktérejkolwiek czesci Robét o ile nie
zmieniajg ogdlnego charakteru umowy i nie rozszerzajg w sposob znaczny ani nie
zmniejszajg W sposob znaczny zakresu Swiadczen i zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcych z umowy,

(d) gdy zmiany te sg zgodne z przedmiotem zaméwienia (PFU) oraz zapewniajg
funkcjonalnosé¢ przewidziang przez zamawiajgcego.

Przy wycenie kazdej zmiany Inzynier z uwzglednieniem Klauzuli 3.5 [Ustalenia] okresli
koszt zmiany przy wykorzystaniu cen z Wykazu Cen, a w przypadku braku
odpowiedniego odniesienia cen z Wykazu Cen do wykonanych robot zwigzanych ze
zmiang, przy wykorzystaniu cen $rednich Sekocenbud, aktualnych w dacie ustalenia
wartosci zmiany. Zastosowanie bedzie miata wycena na podstawie dostepnych KNR i
KNNR, z uwzglednieniem minimalnych wskaznikéw kosztéw oraz minimalnych stawek
za robocizne, materiaty i sprzet okreslonych w Sekocenbud.

Jezeli na skutek wprowadzenia zmian zajdzie uzasadniona potrzeba przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie Inzynier na wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 3.5 [Ustalenia]
dokona ustalen o ile Czas ten winien dla takich Robét by¢ przedtuzony.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian

Zmienia sie tres¢ Klauzuli 13.3 w sposéb nastepujacy:
Zmienia sie pierwszy akapit Klauzuli 13.3, nadajgc mu nastepujgca tresc:
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Zmiany mogg byC zainicjowane przez Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i przez

Wykonawce. Podstawg do wprowadzenia zmiany jest przygotowany przez Inzyniera

Kontraktu Protokét koniecznosci, w ktéorym opisze rodzaj Zmiany i szczegdtowe

uzasadnienie potrzeby dokonania takiej Zmiany.

Protokdt ten w pierwszej kolejnosci zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do

rozpatrzenia, a Wykonawcy dopiero po pisemnej akceptacji zmiany przez

Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana bedzie tego wymagata, Inzynier zazgda od Wykonawcy oferty, ktora

bedzie podstawg negocjacji Stron i ustalen Inzyniera (Klauzula 3.5).

Inzynier przygotuje Protokoét z negocjacji zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcyg i

Zamawiajgcym wartosci robét okreslonych w Protokole koniecznosci.

Na polecenie Inzyniera przedtozenia oferty przez Wykonawce, Wykonawca winien

odpowiedzie¢ tak szybko jak to bedzie mozliwe, sktadajgc na pismie:

(@) opis proponowanej roboty, oraz program jej wykonania,

(b) propozycje Wykonawcy koniecznych zmian w programie stosownie do Klauzuli 8.3
[Program] i Czasu na Ukonczenie, oraz

(c) oferte Wykonawcy odnosnie wyceny Zmiany. W przypadku, gdyby Wykonawca nie
mogt spetni¢ zadania, to powinien podac przyczyny.

Skresla sie tekst ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 13.3 i zastepuje nastepujacym:

Jezeli po stronie Wykonawcy nie dojdzie do podpisania Protokotu z negocjaciji,
Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z poleceniem Inzyniera, nie opdzniajgc Robdét,
a kierujgc roszczenia na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Na koncu klauzuli dodaje sie zdanie:

Kazda Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla si¢ jako nie majgca zastosowania
w niniejszych warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne

W niniejszej klauzuli skresla sie akapit drugi i trzeci i dodaje sie po pierwszym akapicie nowy drugi

akapit o tresci:
W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku od towaréw ustug (VAT) Cena
Kontraktowa zostanie pomniejszona lub powiekszona odpowiednio do wysokosci
obnizenia lub powiekszenia tej stawki.

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dopuszczalna jest takze w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawek skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ile zmiany takie bedg miaty wptyw na koszt
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ustalen w tym zakresie dokona Inzynier
Kontraktu na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia].

Klauzule 13.8 [Korekty wynikajgce ze zmiany kosztow] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych warunkach.

KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA

14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie tekst punktu (a) niniejszej Klauzuli 14.1 i wprowadza nastepujacy:
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(a) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa obejmuje maksymalng i nieprzekraczalng cene
netto jakg Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena moze
zosta¢ zmieniona na podstawie odpowiednich postanowien Kontraktu.

Zmienia sie punkt (b) na nastepujgca tresé:

(b) Wykonawca zaptaci wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkoéw
kontraktowych, podatki, cta, obcigzenia, i optaty nalezne w zwigzku z importem
towardéw niezbednych do realizacji robédt, a takze, z dniem zakonczenia robét,
usunie z placu budowy i zbedzie lub wyeksportuje sprowadzone towary nie
wykorzystane i nie rozchodowane w trakcie realizacji robdt, i z tego powodu
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie bedzie korygowana.

Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty za nadzory Ilub opinie,
pozwolenia/zezwolenia odpowiednich wiladz oraz wiascicieli lub dysponentéw
terenéw budowy a takze terendw przylegtych do terenu budowy, oraz koszty
realizacji takich pozwolen/zezwolen bez wzgledu na to kto (Wykonawca czy
Zamawiajgcy) o takie pozwolenia/zezwolenia wystagpi i z tego powodu
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa nie bedzie korygowana.

Zmienia sie punkt (c) nadajgc mu nastepujgcy tresé:

(c) wszelkie ilosci, jakie mogg by¢ ustalone w ktérymkolwiek Wykazie lub opisie
dotyczgcym przedmiotu zamowienia sg iloSciami szacunkowymi i nie nalezy ich
bra¢ pod uwage jako ilosci rzeczywistych i prawidtowych, ktére Wykonawca ma
wykonac i odchylenia od tych ilosci Wykonawca uwzglednit w Cenie Kontraktowej.

14.2 Zaliczka
Skresla sie tekst Klauzuli 14.2 i zastepuje nastepujgcym:

14.2.1 Zaliczka

Wykonawca, na wtasne zgdanie, otrzyma zaliczke ryczattowag w jednej racie w wysokosci
podanej w Zatgczniku do Oferty, a Zamawiajgcy dokona takiej ptatnosci zaliczkowej w
postaci nie oprocentowanej pozyczki na mobilizacje, zgodnie z nastepujgcym
warunkami:
(a) zaliczka zostanie wyptacona po:
(i) przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie wykonania];
(i)  podpisaniu Aktu Umowy; oraz
(i) przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce oddzielnej bezposrednio
wigzacej gwarancji (wystawionej przez instytucje, o ktéorych mowa w
podpunkcie (b) ponizej, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do Warunkow
Szczegdlnych) na petng kwote zaliczki, ktéra to gwarancja pozostanie w
mocy do czasu sptacenia zaliczki w catosci przez Wykonawce poprzez kwoty
potrgcane z Przej$ciowych Swiadectw Platnosci w ramach Kontraktu;
(b) Gwarancja na zwrot zaliczki bedzie bezwarunkowa, nieodwofalna i ptatna na
pierwsze zadanie i wystawiona przez bank majacy siedzibe w Kraju.
W kazdym przypadku bank wystawiajgcy gwarancje musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Gwarancja na zwrot zaliczki musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Za zgodg Zamawiajgcego gwarancja zaliczki moze by¢é wystawiona przez
Towarzystwo  Ubezpieczeniowe, ktére bedzie podlegato  akceptacii
Zamawiajgcego
(c) Wykonawca w terminie 21 dni przed wygasnieciem Gwarancji na zwrot zaliczki, o
ile zaliczka nie zostata rozliczona, ma obowigzek odnowienia Gwarancji. W
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przypadku gdy Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiajgcego nie odnowi w
powyzszym terminie Gwarancji na zwrot zaliczki Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zrealizowania obowigzujgcej Gwarancji na zwrot zaliczki do wysokosci
nierozliczonej zaliczki;

(d) Wykonawca zapewni, ze Gwarancja na zwrot zaliczki bedzie wazna i pozostanie
w mocy az do sptacenia zaliczki przez Wykonawce; ale kwota zaliczki moze by¢
stopniowo zmniejszana o kwoty sptacane przez Wykonawce, jak wskazano w
Przejsciowych Swiadectwach Ptatnosci;

(e) jesli Kontrakt zostanie z jakiejkolwiek przyczyny przerwany, gwarancja
zabezpieczajgca zwrot zaliczki moze zosta¢ zrealizowana w celu odzyskania
kwoty zaliczki bedgcej w posiadaniu Wykonawcy;

() Gwarancja na zwrot zaliczki, o ktérej mowa w niniejszej Klauzuli, zostanie
zwolniona, gdy zaliczka zostanie zwrécona;

(g) zwrot zaliczki odbywa¢ sie bedzie zgodnie z Klauzulg 14.2.2.

14.2.2 Sptata zaliczki

Zaliczka bedzie sptacana przez procentowe potrgcenia dokonywane w Swiadectwach
Ptatnosci. Zwrot zaliczki, o ktérej mowa w Klauzuli 14.2.1 odbedzie sie wedtug wskazan
zamieszczonych w ponizszej tabeli:

Zaawansowanie Procent zaliczki Zakres spfaty zaliczki
Robét [%] podlegajgce;j
Zwrotowi
15 5 5% kwoty zaliczki
25 15 20% kwoty zaliczki
35 25 45% kwoty zaliczki
45 25 70% kwoty zaliczki
55 30 100% kwoty zaliczki

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed odstgpieniem na mocy Klauzuli 15
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i
wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce] lub Klauzuli 19 [Sita wyZsza] (w zaleznosci
od przypadku), catos¢ nadwyzki posiadanej w danym momencie staje sie ptatna
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w trybie natychmiastowym.

14.3 Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, w jakiej nalezy sktada¢ Rozliczenia
wykazujgce kwoty, do ktorych otrzymania za te roboty Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, zalgczajgc wszystkie niezbedne dokumenty towarzyszgce wymagane
przez Inzyniera. Forma Rozliczenia i dodatkowe materiaty muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcymi wytycznymi Zamawiajgcego, w tym dotyczgcymi kwalifikowalnosci
kosztéw oraz w takim zakresie aby umozliwi¢c Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i
ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.
Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzone odrebnie dla wartosci kwalifikowanych i
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym akapicie zmieniono ilos¢ egzemplarzy z szesciu na trzy.

W drugim akapicie w punkcie (a) literke (g) zastepuje sie literkg (d) i skresla sie punkty (b), (c),

(e) a pozostate (nie skreslone) przyjmujg po (a) kolejno oznaczenie (b), (c), (d).
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Na koncu klauzuli dodaje sie akapit:

Wykonawca wystgpi o pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po uzyskaniu
pozwolenia na budowe i wykonaniu rob6t i osiggnieciu przerobu spetniajgcego
wartosciowo warunki minimalnej ptatnosci okreslone w Zatgczniku do Oferty. Inzynier
wystawi pierwsze Przejéciowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu od Wykonawcy
Rozliczenia wedtug zapisow niniejszej Klauzuli.

Podstawg rozliczeh bedg odbiory robét wyszczegdlnione w Tabelach Cen Elementow
Skonczonych.

Wykonawca 30 dni przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie uszczegotowi i
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia Tabele Cen Elementéw Skohczonych w
rozbiciu na elementy stanowigce odrebny srodek trwaty, lub podlegajgce odbiorowi
czesciowemu. Platno$¢ za ostatni uszczegoétowiony element skonczony (lub suma
ptatnosci kilku elementéw uszczegdtowionych)nie moze byé mniejsza niz 5%wartosci
catej danej pozycji tabeli Cen.

Mozliwe jest otrzymanie zaptaty za catkowicie wykonane uszczegotowione elementy
robét, odpowiadajgce pozycjg Tabeli Cen, natomiast nie przewiduje sie realizacji zaptat
czesciowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej, stosownie do postepu
robot.

Kwota ryczattowa danej pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci
wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych
w danej pozycji, bez wzgledu na to czy zostato to szczegdtowo wymienione w
specyfikacji technicznej i przedmiarze robét, czy tez nie.

14.4 Plan Ptatnosci

Tekst niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc trwania Robodt. Przewidywane plany ptatnosci bedg sktadane w okresach
miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia cato$ci Robét.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci bedg wystawione przez Inzyniera Kontraktu do
czasu, kiedy ich tgczna wartos¢ osiggnie 90% wysokosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej bez podatku VAT. Rozliczenie pozostatych 10% wysokosci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej bez podatku VAT nastgpi w koncowym Swiadectwie Ptatnosci
(Klauzula 14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci).

Inzynier w ciggu 28 dni od otrzymania kazdego kompletnego Rozliczenia, o ktérym
mowa w Klauzuli 14.3 i nastepnych, oraz dokumentéw uzasadniajgcych te rozliczenia,
wystawi w dwdch egzemplarzach Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci podajgce kwote,
ktorg Inzynier okredla jako nalezng z uzasadniajgcymi szczegdtowymi informacjami.
Jeden egzemplarz Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci Inzynier przesyla do
Zamawiajgcego a drugi do Wykonawcy, ktéry tak szybko jak to jest mozliwe wystawia
Fakture zgodnie z tym Swiadectwem i przesyta jg do Zamawiajgcego wraz z kopig
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci, O$wiadczeniem kazdego Podwykonawcy z
zatgcznikami ztozonym wg wzoru wymienionego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy,
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
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podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Przejsciowe Swiadectwa Platno$ci powinny ponadto mieé wyodrebnione czesci
dotyczgce kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat
decyzje dotyczgce wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Zamawiajgcego. Inzynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla
potrzeb sporzgdzania Rozliczeh.

Bieg terminu do wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci rozpoczyna sie od
dnia nastepnego po dniu kiedy Inzynier otrzyma ostatni z wymaganych dokumentow
rozliczeniowych (Klauzula 14.3) jezeli Wykonawca nie przedfozyt kompletu w jednym
czasie.

W akapicie drugim po stowach ,do Oferty” kropke zmienia sie na przecinek i dopisuje sie stowa:
,przy czym minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Platnosci nie bedzie
obowigzywata w stosunku do ostatniego Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci oraz do
Koncowego Swiadectwa Ptatnosci.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej Klauzuli 14.7:

Tekst punktow (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
(a) kwote okreslong w Fakturze i po$wiadczong w kazdym Przejsciowym Swiadectwie
Ptatnosci — w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego Faktury
o wartosci poséwiadczonej w wydanym przez Inzyniera Przejsciowym Swiadectwie
Ptatnosci i towarzyszgcych dokumentach oraz Os$wiadczenia kazdego
Podwykonawcy i dowodow zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
czym mowa w klauzuli 14.6.

(b) kwote okreslong w Fakturze i po$wiadczong w Koricowym Swiadectwie Ptatnosci —
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego Faktury o wartosci
po$wiadczonej w wydanym przez Inzyniera KoAcowym Swiadectwie Platnosci i
towarzyszgcych dokumentach oraz Os$wiadczenia kazdego Podwykonawcy, o
ktérym mowa w klauzuli 14.6 i dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérym mowa w klauzuli 14.6.

(c) w Fakturach daty ptatnosci muszg uwzglednia¢ terminy okreslone w podpunktach

@i (b),
Ponadto dodaje sie punkty (d), (e), (f), () o nastepujgcej tresci:
(d) w wypadku zatrudniania przez Wykonawce Podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow, na zasadzie okreslonej w Klauzuli 4.4, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy kwoty okreslone w Fakturach i poswiadczone w kazdym Przejsciowym
Swiadectwie Ptatnosci i kwote okreslong w Fakturze
i poswiadczong w Koncowym Swiadectwie Platnosci nie wczesniej niz po
przedstawieniu Oswiadczenia kazdego Podwykonawcy, o ktérym mowa w klauzuli
14.6 wraz z dowodami zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

(e) oswiadczenie o ktdrym mowa w punktach (a), (b) i (d) musi byé ztozone przez osoby
uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy i mie¢ forme i zawiera¢ zatgczniki,
odpowiednio do wzoru okreslonego w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy,

(f) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
oraz oswiadczen podwykonawcow, o ktorych mowa w Klauzuli 14.6 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane i poswiadczone w
Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
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wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W przypadku uchylenia sie

przez Wykonawce od obowigzku =zaptaty podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy i dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart

przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o

takim zamiarze wyznaczajgc termin 7 dni do zgtoszenia w formie pisemnej uwag co

do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa wyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

() nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

(i) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

(i) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w klauzuli 4.4 i w niniejszej klauzuli, Zamawiajgcy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku opisanym w podpunkcie (ii) powyzej
koszty zwigzane z depozytem poniesie Wykonawca i bedg one potrgcone z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania opisanego w punkcie (f),

(g) Zamawiajgcy moze wstrzymacé ptatno$c faktury takze w przypadku, gdy powezmie
uzasadniong watpliwos¢ co do zgodnego z kontraktem wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci. W takim przypadku Zamawiajgcemu przystuguje 14 — dniowy
termin do wyjasnienia tych watpliwosci i jezeli zostang one potwierdzone, to ptatnos¢
nie nastgpi a jezeli okazg sie bezpodstawne, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
fakture z ustawowymi odsetkami za opdznienie w transakcjach handlowych za czas
przekraczajgcy 30 dni od jej otrzymania — do dnia zaptaty.

Po punkcie (g) dodaje sie akapit o nastepujgcej tresci:

W przypadku zajsScia rozbieznosci pomiedzy warto$cig ujetg w fakturze a potwierdzong

w Swiadectwie Platno$ci Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosé faktury do czasu wyjasnienia

tych roznic bez negatywnych skutkdw przewidzianych za opoéznienia ptatnosci w

niniejszym Kontrakcie.

Na konhcu ostatniego akapitu, zaczynajgcego sie od wyrazu ,Platnosc¢”, dodaje sie zdanie o
nastepujacej tresci:
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Za dzienh zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14.8 Opoédzniona zaptata

Tekst niniejszej Klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych za  opdznienia
w transakcjach handlowych. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w
ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostanie
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dzien).

Klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgcag zastosowania w
niniejszych Warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
Tekst niniejszej Klauzuli 14.10 skre$la sie i zastepuje nastepujgcym:

W ciggu 21 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia Wykonawca winien przedtozyé
Inzynierowi w 3 egzemplarzach Oswiadczenie po Ukonczeniu wraz z dokumentami
towarzyszgcymi zgodnie z Klauzulg 14.3 przedstawiajgce wartoS¢ wszystkich
wykonanych robét zgodnie z Kontraktem, az do dnia ustalonego w Swiadectwie
Przejecia. Jezeli Wykonawca nie przedtozy w terminie takiego Oswiadczenia, Inzynier
dokona wiasnych ustalen.

Klauzule 14.11 [Whniosek o Koricowe Swiadectwo Pfatnosci] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan
Tekst niniejszej Klauzuli 14.12 skre$la sie i zastepuje nastepujgcym:

Wykonawca winien dotgczy¢ do Oswiadczenia po Ukonczeniu pisemne zwolnienie od
zobowigzan potwierdzajgce, ze Oswiadczenie po Ukonczeniu zawiera rozliczenie
wszelkich naleznosci pienieznych na dobro Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu
i Z nim zwigzanych.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci

Tekst pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 14.13 skresla sie od stéw ,W terminie” do stéw ,dla
Zamawiajgcego, stwierdzajgce:” i zastepuje nastepujgcym.
W terminie do 14 dni od otrzymania Oswiadczenia po Ukonczeniu (Klauzula 14.10) oraz
pisemnego zwolnienia od zobowigzan, zgodnie z Klauzulg 14.12 [Zwolnienie od
zobowigzan] Inzynier wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci, ktérego warto$¢ nie
moze wynosi¢ wiecej niz 10% wysokosci zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej,
stwierdzajgce:

Ostatni akapit niniejszej Klauzuli 14.13 skresla sie i zastepuje nastepujacym:

Koncowe Swiadectwo Platnosci Inzynier wystawi w dwdéch egzemplarzach, z ktérych
jeden wysyta do Zamawiajgcego a drugi do Wykonawcy. Wykonawca na podstawie tak
wystawionego Koncowego Swiadectwa Platnosci w zaleznosci od jego tresci wystawi
Fakture, ktorg przesle Zamawiajgcemu z kopig Swiadectwa i O$wiadczeniem
Podwykonawcy, o ktorym mowa w punkcie 2.(g1) Aktu Umowy z zatgcznikami oraz
dowodami zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
klauzuli 14.6 i 14.7.

Klauzule 14.14 [Wygasniecie zobowigzarn Zamawiajgcego] skresla sie.
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14.15 Waluty platnosci

Tekst Klauzuli 14.15 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
Wszelkie rozliczenia i naleznosci zwigzane z realizacjg zamowienia dokonywane bedg
w Polskich Ztotych na wskazany przez Wykonawce rachunek.

KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego

Skresla sie pierwsze zdanie niniejszej Klauzuli 15.2 i zastepuje nastepujacym:

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kontrakcie lub w Kodeksie Cywilnym lub
ustawie Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia
od kontraktu w terminie do dnia 31.12.2023 r. jezeli Wykonawca:

Tekst punktow (a) i (b) niniejszej Klauzuli 15.2 skredla sie i zastepuje nastepujgcym:

(a) nie zastosuje sie do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [ Wezwanie do
naprawy uchybienia],

(b) porzuca albo znacznie opdznia rozpoczecie lub wykonanie Robdt, wykonuje je
sprzecznie z umowg lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem lub przerywa Roboty i mimo wezwan
Inzyniera czy Zamawiajgcego nie podejmuje ich, a przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.

Tekst punktow (d) i (e) niniejszej Klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:

(d) bez zgody Zamawiajgcego podzleca czes¢ Robét podwykonawcom lub podzleca
catos¢ Robdt wbrew postanowieniom Kontraktu, lub dokonuje cesji z naruszeniem
przepiséw niniejszego Kontraktu,

(e) nie ptaci swoich zobowigzan pienieznych i prowadzone jest przeciwko niemu sgdowe
lub administracyjne postepowanie egzekucyjne, lub jakiekolwiek dziatanie lub ma
miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére (wedtug majgcych zastosowanie Praw) ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub wydarzen,

Dodaje sie punkty (g), (h), (i), (j) (k) o nastepujacej tresci:

(g) dokonuje jakichkolwiek zmian w sktadzie lub w organizacji, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia, podziatu,
przeksztatcenia,

(h) nie zastosuje sie do przepisu klauzuli 13 [Zmiany], lub nie dostosuje sie do polecen
zmian na mocy klauzuli 13 [Zmiany] i nie przystgpi do wykonywania zmian w terminie
okreslonym przez Inzyniera Kontraktu,

(i) na skutek dziatan lub zaniechan powoduje koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub powoduje konieczno$¢é dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednich zaptat na rzecz wymienionych wyzej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, na sume wigkszg niz 5% wartosci Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowe;j.

() nie przedtuzy gwarancji zwrotu zaliczki w terminie okreslonym w Klauzuli 14.2.(c),

(k) nie przedtozy ubezpieczenia, o ktérym mowa w Klauzuli 18 [Ubezpieczenie] w
terminie w niej oznaczonym.

Na koncu akapitu pierwszego stowo ,rozwigzania” zastepuje sie stowami ,odstgpienia od”.

Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 15.2 zaczynajgcego sie od stow ,W kazdym z takich
przypadkéw...” skresla sie.

W trzecim akapicie stowo ,rozwigzaniu” zastepuje sie stowami ,odstgpieniu od”.
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Zmienia sie tres¢ akapitu czwartego na nastepujaca:
Oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu powinno by¢ ztozone na pismie i wystane do
Wykonawcy listem poleconym a do Inzyniera do wiadomos&ci.
Po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu Wykonawca winien opusci¢
teren Budowy, przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy, oraz wszelkie inne dokumenty np. projektowe, sporzgdzone przez niego
lub dla niego. Wykonawca ma przy tym zastosowacd sie niezwitocznie do wszelkich
racjonalnych polecen, jakie zostang do niego skierowane przez Inzyniera Iub
Zamawiajgcego.
Decyzja Zamawiajgcego podjeta na mocy tej klauzuli bedzie uprawniata Zamawiajgcego
do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 20% wartosci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej oraz do odszkodowania przenoszgcego wysokos$é zastrzezonej
kary.
W pigtym akapicie stowo ,rozwigzaniu” zastepuje sie stowami ,,odstgpieniu od”.
15.3 Wycena na dzien rozwigzania Kontraktu
Zmienia sie tresé niniejszej klauzuli na nastepujaca:
Inzynier Kontraktu po otrzymaniu od Zamawiajgcego Kkopii oswiadczenia o
odstgpieniu od Kontraktu, przystgpi bez zbednej zwtoki do inwentaryzacji Robét celem
dokonania na mocy Klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustalen:
(a) jakie Roboty nie dotkniete wadami, ile, i jakiej wartosci zostaty przez Wykonawce
wykonane,
(b) jakie Roboty sg wadliwe, wymagajgce poprawy i nadajgce sie do poprawy i
usuniecia wad,
(c) jakie Roboty i jakiej wartosci z powodu wad i nieprawidtowos$ci nie mogag by¢ uznane
za wykonane,
(d) jakie Roboty i jakiej wartosci pozostaty do wykonania zgodnie z Kontraktem.
Powyzszych ustaleh Inzynier dokona za okres do dnia odstgpienia Zamawiajgcego od
Kontraktu.
O terminie i miejscu rozpoczecia i prowadzenia Inwentaryzacji Inzynier Kontraktu
powiadomi na piSmie Wykonawce i Zamawiajgcego, ktorzy mogg wzig¢ udziat w
inwentaryzacji, zgtasza¢ uwagi i wnioski.
Jezeli ktéras ze stron Kontraktu nie bedzie uczestniczy¢é w inwentaryzacji, Inzynier
Kontraktu dokona ustalen i bedg one jedyne i wigzgce dla Stron.

154 Zaptata po rozwigzaniu

W niniejszej Klauzuli 15.4 wprowadza sie zmiany:

Tekst punktu (b) skresla sie i zastepuje nastepujgcym:

(b) wstrzymaé wszelkie ptatnosci Wykonawcy do czasu, kiedy koszta wykonania,

ukohczenia Robot i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opdznienie ukonczenia
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego zostang ustalone i
Zamawiajacy uzyska od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych
przez Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robét, po

uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy Klauzuli 15.3 [Wycena na
dzienh rozwigzania Kontraktu].

Tekst punktu (c) skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
(c) zrealizowacC w catosci zabezpieczenie wykonania umowy i zabezpieczenie zaliczki.

155 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu
Zmienia sie tres¢ Klauzuli 15.5 na nastepujaca:
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.
W takim przypadku Wykonawca powinien podjaé dziatania zgodnie z Klauzulg 16.3 a
Inzynier Kontraktu postgpi zgodnie z trescig Klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktu].

Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Kontraktu.

W przypadku odstgpienia od Kontraktu pozostajg w mocy postanowienia Kontraktu
dotyczgce rozliczenia Stron, gwarancji jakosci i rekojmi, kar umownych, limitu
odpowiedzialnosci, praw wilasnosci intelektualnej, klauzuli poufnosci, obowigzkow
odszkodowawczych oraz uzgodnien zwigzanych z rozwigzaniem sporow.

KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej Klauzuli 16.1:

Wprowadza sie do tekstu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach ,.... uprzedzajac
o tym Zamawiajgcego...” stowo ,nie”.

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

Skresla sie tekst od stow ,, Jezeli w wyniku zawieszenia ...” do kohAca Klauzuli 16.1

16.2 Rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej Klauzuli 16.2.
Zmienia sie zdanie pierwsze pierwszego akapitu na:

W terminie do dnia 31.12.2020 r. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od
Kontraktu gdy:
W niniejszej klauzuli usuwa sie punkty (a), (b), (d) i (e) oraz (g) a pozostate punkty i ich odnosniki
zapisuje sie jako kolejne (a), (b).
Tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 16.2 zmienia sie poprzez nadanie mu nastepujgcego
brzmienia: ,O8wiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu powinno by¢ ztozone na pismie i wystane
do Zamawiajgcego listem poleconym a do Inzyniera Kontraktu do wiadomosci.”

W ostatnim akapicie wyraz ,wypowiedzeniu” zastepuje sie wyrazem ,odstgpieniu” i dodaje sie

nowe zdanie o tresci: ,W mocy pozostajg postanowienia dotyczgce gwaranc;ji i rekojmi.”

16.3 Wstrzymanie Robét i usunigcie Sprzetu Wykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje sie jako ostatni nastepujgcy akapit:
Po wejsciu w zycie rozwigzania Kontraktu na mocy klauzul, o ktérych mowa w niniejsze;j
klauzuli, Inzynier Kontraktu postgpi w sposob opisany w Klauzuli 15.3 [Wycena na dzien
rozwigzania Kontraktul].

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Zmienia sie tres¢ tej klauzuli na nastepujaca:
Gdy rozwigzanie Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez
Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajgcy ma obowigzek:

44



E TN

EundUS_Zek, el T} Unia Europejska
uropejs .Ie . l Fundusz Spéjnosc
Infrastruktura i Srodowisko

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

(a) zwréci¢c Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w terminie nie wczesniejszym niz
30 dni od dokonania przez Inzyniera Kontraktu ustalen w oparciu o Klauzule 3.5
[Ustalenia] po wykonanej inwentaryzacji Robot wykonanych do dnia odstgpienia od

kontraktu,
(b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Rozwigzania z wyboru, zapftata i
zwolnienie ze zobowigzan).

KLAUZULA 17 RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

17.1 Odszkodowanie
Skresla sie tekst drugiego akapitu niniejszej Klauzuli 17.1.

17.3 Ryzyko Zamawiajgcego

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej Klauzuli 17.3.
W punkcie (f) na koncu dodaje sie stowa ,i w protokole przejecia do czasowego
uzytkowania, ktérego wzor jest zatgcznikiem do Kontraktu.”

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

Tekst punktu (b) niniejszej Klauzuli 17.4 skresla sie i zastepuje nastepujgcym:
(b) zapfaty za taki koszt.

17.5 Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej

Na kohcu niniejszej klauzuli 17.5 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:
Jezeli ktorakolwiek ze Stron Kontraktu naruszy w zwigzku z realizacjg niniejszego
kontraktu prawo do witasnosci intelektualnej i/lub przemystowej strony trzeciej, to Strona,
ktéra naruszyta takie prawo, ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i finansowg za
naruszenie w stosunku do Strony trzeciej oraz pokryje wszelkie koszty, na ktére z tego
powodu mogta zosta¢ narazona druga Strona Kontraktu.

Dodaje sie nowa Klauzule 17.7 [Uzycie urzgdzen Zamawiajgcego] w brzmieniu:

17.7 Uzycie urzadzen Zamawiajacego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Urzadzenia Zamawiajgcego
przejete/uzytkowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania Robét. Jezeli w trakcie
wykonywania Rob6t na przejetych/uzytkowanych przez Wykonawce Obiektach i
Urzadzeniach nastgpi jakakolwiek strata lub szkoda, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia jej na swoj wiasny koszt, a w przypadku braku usuniecia, do
pokrycia takich kosztéw lub szkody, gdy Zamawiajgcy dokona usuniecia lub dozna
szkody.

KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIE
18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 18.1
Tekst pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W niniejszej Klauzuli ,Strona Ubezpieczajgca” oznacza, dla kazdego typu ubezpieczenia
Wykonawce Robdt, ktéry jest odpowiedzialny za dokonanie i utrzymywanie w mocy
ubezpieczenia okreslonego w odnosnej Klauzuli.

Skresla sie drugie i trzecie zdanie w drugim akapicie.
Skresla sie tekst trzeciego akapitu.
W széstym akapicie wprowadza sie nastepujgce zmiany:
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Zmienia sie tres¢ pierwszego zdania na nastepujgcag ,W okresie ustalonym w Zatgczniku do
Oferty Strona ubezpieczajgca winna przedktadaé drugiej Stronie:”

Dodaje sie punkt (c) o nastepujgcej tresci:
(c) kazda polisa powinna byé wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
majgce siedzibe w Kraju lub Towarzystwo Ubezpieczeniowe zagraniczne majgce
Oddziat z siedzibg w Kraju. W kazdym jednak przypadku dane Towarzystwo
Ubezpieczeniowe musi podlegac¢ akceptacji Zamawiajgcego. W polisie musi by¢
zaznaczone, ze spory bedg rozstrzygane przez wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej Klauzuli 18.2.
Na kohcu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy tekst:
Minimalna wysoko$¢ ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz warto$¢ Kontraktu.
Skresla sie ppkt (e) i zastepuje nastepujaco:
(e) beda takze pokrywaty straty, szkody i koszty przywrdcenia stanu poczatkowego
powstate wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych. Umowa ubezpieczeniowa

powinna obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na Terenie Budowy.

Dodaje sie nowg klauzule Klauzula 18.5 [Zakaz wyfgczenia] w nastepujagcym brzmieniu:

18.5 Zakaz wytaczenia

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego
wskutek bteddéw lub pominie¢ projektowych.

KLAUZULA 19 SILA WYZSZA

19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan
Wykresla sie z niniejszej Klauzuli nastepujgce punkty (c), (d) i (e).

KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.6 Arbitraz

Tekst Klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujacym:
Kazdy spor, ktorego nie zatatwiono polubownie bedzie poddany rozstrzygnieciu przez
sad powszechny wiasciwy dla zamawiajgcego. Prawem stosowanym bedzie prawo
polskie.

Kontraktowe zobowigzania Stron i Inzyniera nie bedg zmienione z powodu prowadzenia
postepowania sgdowego.

Dodaje sie klauzule 21 o nastepujgce;j tresci.

KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE | SPRAWDZAJACE

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
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Uprawnione instytucje mogq przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyc
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania

Kontraktu.
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ZALACZNIKI:

1. WZOR GWARANCJI NA ZWROT ZALICZKI

[Nazwa i adres Zamawiajgcego]
DOtY CZY . oot

[nazwa zamodwienia]

(SO YL (= 1 A 1 1 SR

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oswiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego], jako gtéwny dluznik, gwarancji w imieniu
[nazwa i adres Wykonawcy] zaptaty [podac¢ kwote], odpowiadajgcej kwocie zaliczki, o ktérej
mowa w Klauzuli 14.2 Warunkéw Kontraktu, bezwarunkowo, w terminie 5 dni po otrzymaniu
pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkow
Kontraktu lub Robdét, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie ze wspomnianym Kontraktem, lub
jakiegokolwiek dokumentu stanowigcego Kontrakt, ktére mogg zostaé wprowadzone przez
Panstwa i Wykonawce nie zwalnia nas w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z
niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie,
dodatku lub modyfikaciji.

Gwarancja wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od daty ptatnosci zaliczki zgodnie z
Kontraktem i pozostanie wazna do czasu zwrotu petnej kwoty zaliczki przez Wykonawce.

Zwracamy uwage, ze winni Panstwo zwolni¢ niniejszg gwarancje i zawiadomic¢ nas o tym fakcie
nie pozniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od tej daty.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotfalna.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzgdzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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2. WZOR PROTOKOLU PRZEJECIA DO CZASOWEGO UZYTKOWANIA

Zamawiajacy: | Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji ,,WiK” Sp. z 0.0. w Zninie
adres: ul. Mickiewicza 22a; 88-400 Znin; Polska

Nazwa/nr Budowa sieci kanalizacyjnej w Wenecji

kontraktu:
Wykonawca:

Inzynier:

PROTOKOL PRZEJECIA DO CZASOWEGO UZYTKOWANIA

Nr Protokotu: Data:
Nazwa elementu roboét:

Charakterystyka elementu robét:

1. Niniejszy Protokét sporzadza sie na wniosek Wykonawcy w sprawie wigczenia elementu
Robot do uzytkowania przed zakonczeniem wykonania cato$ci robot przewidzianych
Kontraktem.

2. ,Protokdét przejecia do czasowego uzytkowania” nie zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za sprawnos¢ wbudowanych urzadzen i armatury oraz jakosc
materiatow i nie oznacza, Ze ten element Robot zostat odebrany w rozumieniu klauzuli 10.1
[Przejecie Robof]. Przejecie tego elementu nastgpi tgcznie ze wszystkimi Robotami po
dostarczeniu wszystkich wymaganych w Kontrakcie dokumentow dotyczgcych takze tego
elementu Robot.

3. W trakcie okresu czasowego uzytkowania Zamawiajacy:
e ograniczy swoje dziatania jedynie do obstugi technicznej elementu Robot zwigzanej z

potrzebami eksploatacyjnymi.

e nie bedzie prowadzit zadnych robét z wytgczeniem sytuacji opisanych w punkcie 4.

4. W przypadku wystgpienia awarii na odcinku okreslonym w Protokole, Wykonawca przystgpi
do jej usuwania w ciggu 5 godz. od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiajgcego
jednej z wymienionych oséb, tj.:

zobowigzane sg do pefnienia 24-godzinnego dyzuru telefonicznego od dnia podpisania
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niniejszego Protokotu. W przypadku nie podjecia rob6t w powyzszym terminie Zamawiajgcy
usunie awarie samodzielnie na koszt Wykonawcy.

W celu udokumentowania mozliwosci bezpiecznego wigczenia wykonanego elementu
Robét do systemu wodociggowo - kanalizacyjnego Wykonawca przeditozyt nastepujgce
dokumenty stanowigce zatgcznik do niniejszego Protokotu:

Podpisy:
Inspektor nadzoru Kierownik budowy Zamawiajacy
Przedstawiciel Wykonawcy Inzynier Kontraktu

50



EundUS_Zek, el 1 Unia Europejska
uropejs .Ie . l Fundusz Spéjnosd
Infrastruktura i Srodowisko

N

»Modernizacja i przebudowa oczyszczalni sciekéw wraz z budowq i modernizacjq sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Aglomeracji Znin”

3. WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

(R 200 01 = 1 (e = YRR

oswiadcza ze:

1) do dnia niniejszego oswiadczenia/od dnia ostatniego oswiadczenia do dnia niniejszego

oswiadczenia* wystawit Wykonawcy faktury (fakture) nr:

na dowdd czego zatgcza kopie faktur (faktury) wraz z protokotami odbioru.

2) WYKONAWCA ...cooeiiiiiiieieceeeeeeeeeeeeeeee

uregulowat/nie uregulowat* naleznos¢ (ci) wynikajgcg z faktury ...........cooeeeeiiiiiiiiiiiee e

w terminie/po terminie ptatnosci*, w petnej/nie petnej* wysokosci i nie ma/ma* zadnych zalegtosci.

3)** Opoznienie w zaptacie dotyczy faktur nri ...

i Wynosi ...... dni.

4)***Zalegto$¢ Wykonawcy WYNOSIi .........cccoeecvveeeeeeenennns

48 1Y/ L1 1 PR

5) Wykonawca nie ma/ma* wobec Podwykonawcy Zzadnych innych zobowigzan ptatniczych,

wymagalnych i niewymagalnych.

6)****Wykonawca ma wobec Podwykonawcy zobowigzania ptatnicze wynikajgce z:

miejscowosé, data podpisy osoby (0séb)
uprawnionej (ych)
Zalaczniki:
- zaswiadczenie lub odpis z rejestru Przedsiebiorcéw
- faktura (y)
- protokét odbioru do kazdej faktury

*  niepotrzebne skresli¢

**  wypelni¢ w przypadku nieterminowej zaptaty
*** wypetni¢, gdy sg zalegtosci

****wypetni¢ gdy sg inne zobowigzania
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