


OPIS TECHNICZNY 
 

1. Zawartość opracowania 

- opis techniczny; 

- plan orientacyjny (rys. 1)    -    skala 1:25 000; 

- plan sytuacyjny etapów 1-29  (rys. 2 – 30)    -    1:500; 

- karta uzgodnień projektu; 

- zgody na zajęcie działek. 

 

2. Podstawa opracowania 

- podkład mapowy wydany przez zamawiającego; 

- inwentaryzacja istniejącego oznakowania; 

- projekt sieci; 

- portal internetowy Google. 

 

3. Podstawy prawne: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r  Prawo o ruchu drogowym  (Dz. Ust. z 2005 

Nr 108, poz.908 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych   

(Dz. Ust. z 2002 Nr170 poz. 1393 z późn. zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków  i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drodze (Dz. Ust. 2003 Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) łącznie  

z załącznikami nr 1,2,3 i 4; 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. Ust  z 2003 Nr 177 poz.1729 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 43 poz. 430) 
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4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas 

przebudowa sieci, przyłączy i węzłów centralnego ogrzewania na osiedlu 

Kapuściska i Murarzy w Bydgoszczy. Zakres robót będzie polegał na wykonaniu 

wykopu pod budowę sieci wodociągowej, ułożenie rur oraz wykonaniu wykopów i 

rozbiórkę starej magistrali. Pod ulica Baczyńskiego sieć wodociągowa 

wykonywana będzie metodą przecisku.  

 

5. Stan istniejący 

Roboty będą wykonywane na sieci ulic zlokalizowanych na osiedlu 

Kapuściska w Bydgoszczy. Organizacja ruchu będzie wprowadzona na ulicach: 

Kapuściska, Baczyńskiego, Łukaszewicza, Noakowskiego, Dekarzy, Techników, 

Architektów, Stolarskiej, Dekarzy, Ciesielska oraz Betoniarzy, które są drogami 

gminnymi. Dodatkowo organizacja ruchu zostanie wprowadzona na działkach 

drogowych ulicy Planu 6-cio letniego oraz Wojska-Polskiego, które są drogami 

powiatowymi. Większość ulic polegających opracowaniu są to ulice 

jednokierunkowe o szerokości około 3m. Ulice dwukierunkowe to ulica. 

Kapuściska, Baczyńskiego, Noakowskiego (przekrój 2x1) oraz część ulicy 

Betoniarzy, Stolarskiej i Łukaszewicza. Na osiedlu wprowadzone jest 

administracyjne ograniczenia prędkości do 50 km/h w dzień i  60 km/h w nocy. 

Na ulicach Baczyńskiego i Łukaszewicza występuję publiczny transport 

autobusowy. Obszar osiedla jest mocno zurbanizowany. Występuję głównie 

zabudowa wielorodzinna. Na ulicy Łukaszewicza zlokalizowany jest Zespół Szkół 

Chemicznych Ruch pieszy na osiedlu odbywa się po wyznaczonych chodnikach. 

Przejścia dla pieszych wyznaczone są tylko na ulicy Łukaszewicza i 

Baczyńskiego. 

6. Stan projektowany 

Ze względu na bardzo szeroki zakres robót, w celu zmniejszenia uciążliwego 

wpływy organizacji ruchu na mieszkańców osiedla postanowiono roboty wykonać 

w 29 etapach. Czas trwania robót w poszczególnych etapach będzie wahał się 

od 1 do 3 dni. Poniżej przedstawiony jest opis poszczególnych etapów.  
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Etap 1 

Etap pierwszy będzie polegał na zamknięciu odnogi ulicy Kapuściska. 

Ponadto planuje się wygrodzić tereny zlokalizowane poza jezdnia w obszarze 

dostępnym pieszym. Do oddzielenia robót od ruchu pieszego zastosowano 

bariery U-20c u U-20d. W miejscach skrzyżowania frontu robót z chodnikami dla 

pieszych zaprojektowano kładkę U-28. 

Etap 2 

W etapie drugim planuję się zwężenie ulicy Kapuściska do szerokości 2,75m. 

Na obszarze robót wprowadza się ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz 

wprowadzenia zakazu wyprzedzania. Ponadto planuję się zamknięcia ul 

stolarskiej oznakowane znakiem D-4a. W celu zachowania ciągłości chodników 

planuję się utwardzenia części trawnika i poprowadzenie tam ruchu pieszych. 

Etap 3 

W etapie trzecim planuje się zwężenia ulicy Kapuściska do przekroju 3m oraz 

zamknięcie ul. Betoniarzy na jednym fragmencie. 

Etap 4 

Etap ten jest kontynuacją prac rozpoczętych w etapie 1. 

Etap 5 i 6 

Etapy te obejmują zamkniecie ulicy równoległej do ul. Kapuściska na różnych 

jej fragmentach oraz wykonanie części prac na trawnikach. Roboty na terenach 

zieleni panuje się odgrodzić barierami U-20c. W celu zachowania ciągłości 

chodników projektuję się zastosowania kładek U-28. 

Etap 7  

W etapie 7 zamyka się ulicę Monterów. Ponadto wykonuję się zwężenie ulicy 

Łukaszewicz do szerokości 3m. 

Etap 8 

W etapie 8 także wykonuję się zwężenie ulicy Łukaszewicza. Ponadto zamyka 

się wyjazd pobliskiego parkingu. W celu zachowania dostępności do parkingu 

wjazd na niego projektuję się dwukierunkowy. 

 

 



4 

 

Etap 9 

W tym etapie zamyka się fragment ul. Dekarzy i wykonuje prace na 

chodnikach i trawnikach. W celu zachowania ciągłości chodników projektuję się 

zastosowania kładek U-28. 

Etap 10 

W etapie 10 planuje się zamknięcie części ulicy równoległej do ulicy 

Kapuściska. Ponadto planuję się pracę związane z wykonanie sieci 

wodociągowej pod ul. Łukaszewicza za pomocą przecisku. Odległość barier od 

jezdni na ul. Łukaszewicza jest większe niż 0,5m  

Etap 11 

W tym etapie planuje się place na parkingu zlokalizowanym przy ul. 

Ciesielskiej. 

Etap 12 

Etap ten obejmuje zamknięcia dalszej części ulicy równoległej do ul. 

Kapuściska oraz wykonanie robót w terenach zielonych działki drogowej ulicy 

Wojska Polskiego. 

Etap 13 

Obejmuje pracę związane z wykonanie sieci wodociągowej pod ul. 

Baczyńskiego za pomocą przecisku. Odległość barier od jezdni na ul. 

Baczyńskiego jest większe niż 0,5m 

Etap 14, 15 i 16 

Etap ten obejmuje zamkniecie fragmentów ul. Betoniarzy. 

Etap 17 

W etapie 17 projektuje się zwężenia ul. Łukaszewicza do szerokości 3m. 

Etap 18 

W etapie 18 także planuje się zwężenia do ul. Łukaszewicza do szerokości 

3m. Ponadto planuję się prace wzdłuż ul. Kapuściska. W celu zapewnienia 

przejścia pieszym planuję się w połowie robót ustawić kładkę U-28. 

 

Etap 19 i 20 
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Etapy te obejmują zwężenie ul Łukaszewicza do szerokości 3m. 

Etap 21 

W tym etapie planuje się zamknięcie parkingu przy ul. Łukaszewicza. 

Etap 22 

W tym etapie planuje się zamknięcie fragmentu ul. Stolarskiej. 

Etap 23  

W tym etapie planuje się zamknięcie ul. Noakowskiego. Ul Noakowskiego 

pełni na osiedlu znaczącą funkcję dlatego podstawia się wyznaczyć objazd ul. 

Planu 6-cio letniego, Kapuściska, Baczyńskiego, i Łukaszewicza. 

Etap 24 

W etapie 24 planowane jest zamknięcie fragmentu ul. Architektów. 

Etap 25 

Etap ten obejmuje roboty drogowe na ul. Murarzy oraz na przyległych 

chodnikach i terenach zieleni.  

Etap 26, 27, 28 i 29 

Obejmują prace na chodnikach i terenach zieleni. Roboty panuje się odgrodzić 

barierami U-20c. W celu zachowania ciągłości chodników projektuję się 

zastosowania kładek U-28. 

 Dokładna lokalizacja oznakowania znajduję się na rysunkach od 2 do 30. 

 

7. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

 Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to styczeń 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Zestawienie oznakowania  
 

Znak 

Liczba 

Etap 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

A-7       1             1 2                       
 

          

A-12b   1 1       1 1                 2 
 

1 1   
 

  3           

A-12c   1 1       1 1                 1 1         1             

A-14  1 3 3  2 3    2 3   1   1 2      2   1 3 5 1 2  2 1 1  3 1          

A-20  1     1                1      2  1    1     1      4 2     1     

A-30  2 1   1   5   3  3 2  2       1      

B-1 1 1 3 2 2 2 4 2 2 4 1 2   3 3 2   4   1 2 1 4 3 3   3   1 

B-2            1           1       1           1                

B-21     1       
 

            1 2     1            1 1          

B-22     1                                                     

B-25   2 2       
  

            1   2 3 
 

1   
 

              

B-33 „30”   2 2       2 2             1   3 3 1 1   
 

              

B-41 3 3 1       4             1     2 7   1   3   4 1 5 1 2 1 

C-2                        1                   1 2 1 1   1     

C-4       1   1           
 

            1          1           

C-5 2           2     2   2                     3  1 1       2 

C-6           1                                               

C-7           1                                               

C-8 1         1 
 

        2   1                               

D-3           1           1       1               1           

D-4a   1 1 1       1   
 

1 2     1     2   4 1 1    5 1   1     

D-4b                   1                          1             

D-4c                    1                    1     
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D-6               2                   1                       

F-6a „A-12b, A-

14” 
            2                       1                     

F-6a „A-12c, A-14”   1 1         2             1   1         1 2             

F-9 „ lewo”                                             3             

F-9 „prawo”                                             2             

F-9 „wprost”                                             3             

F-9 „zawracanie”                                             1             

Tabliczka „PIESI”  2 1      2      2  2             

Tabliczka „Zmiana 

organizacji ruchu” 
     1   3   3  3          1      

U-20a [m] 3 29 18       3 75         6   27   74 183 3 3   40 18             

U-20b [m] 6 9 12 6 6 10 15 9 6 12 6 12   9 9 6 3 15 3 6 6 6 40 9 15   9   9 

U-20c [m] 88 284 145 120 186 135 247 92 365 257 141 248 97 411 149 126 89 195 211 402 135 55 64 326 466 216 127 286 205 

U-20d [m] 6 12 2 6     8     5       2     3 14   2   6   8 2 14 2 4 2 

U-28 4 2 2 2 1 2 6 2 2 4 3 5 1 2   2 1 2 3 5 5 3 2 1 4 2 5     

U-35 "czerwone" 2 2 6 4 4 4 8 4 4 8 2 4   6 6 4   8   2 4 2 8 6 6   6   2 

U-35 "żółte" 3 10 6 2     5 8   2 1 2   1     9 17 2 3   6 11 3 3 5   2 3 

U-3c [m]                                   6                       

U-3d [m]   6 6       3 6                 6   3 3                   

Zółta taśma 

ostrzegawcza [m] 
              20                   20                       

Tablica o treści 

„ul. Noakowskiego 

bez przejazdu na 

odcinku od 

Architektów do 

Stolarskiej 

                      3       
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KARTA UZGODNIEŃ PROJEKTU 

 


