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OPIS TECHNICZNY

. Zawartos¢ opracowania

opis techniczny;

- plan orientacyjny (rys. 1) - skala 1:25 000;
- plan sytuacyjny etapow 1-29 (rys.2-30) - 1:500;
- karta uzgodnien projektu;

- zgody na zajecie dziatek.

. Podstawa opracowania

- podktad mapowy wydany przez zamawiajgcego;
- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

- projekt sieci;

- portal internetowy Google.

. Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. Ust. z 2005
Nr 108, poz.908 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. Ust. 2 2002 Nr170 poz. 1393 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drodze (Dz. Ust. 2003 Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.) tacznie
z zatgcznikaminr 1,2,3 i 4;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r w sprawie
szczegétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. Ust z 2003 Nr 177 poz.1729 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 43 poz. 430)



4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas
przebudowa sieci, przytaczy i weztdbw centralnego ogrzewania na osiedlu
Kapusciska i Murarzy w Bydgoszczy. Zakres rob6t bedzie polegat na wykonaniu
wykopu pod budowe sieci wodociggowej, utozenie rur oraz wykonaniu wykopow i
rozbiorke starej magistrali. Pod ulica Baczynskiego sie¢ wodociggowa

wykonywana bedzie metoda przecisku.

5. Stan istniejacy

Roboty beda wykonywane na sieci ulic zlokalizowanych na osiedlu
Kapusciska w Bydgoszczy. Organizacja ruchu bedzie wprowadzona na ulicach:
Kapusciska, Baczynskiego, tukaszewicza, Noakowskiego, Dekarzy, Technikow,
Architektow, Stolarskiej, Dekarzy, Ciesielska oraz Betoniarzy, ktére sg drogami
gminnymi. Dodatkowo organizacja ruchu zostanie wprowadzona na dziatkach
drogowych ulicy Planu 6-cio letniego oraz Wojska-Polskiego, ktére sg drogami
powiatowymi. Wiekszos¢ ulic polegajgcych opracowaniu sg to ulice
jednokierunkowe o szerokosci okoto 3m. Ulice dwukierunkowe to ulica.
Kapusciska, Baczynskiego, Noakowskiego (przekréj 2x1) oraz czes¢ ulicy
Betoniarzy, Stolarskiej i tukaszewicza. Na osiedlu wprowadzone jest
administracyjne ograniczenia predkosci do 50 km/h w dzien i 60 km/h w nocy.
Na ulicach Baczynskiego i tukaszewicza wystepuje publiczny transport
autobusowy. Obszar osiedla jest mocno zurbanizowany. Wystepuje gtdwnie
zabudowa wielorodzinna. Na ulicy tukaszewicza zlokalizowany jest Zespo6t Szkot
Chemicznych Ruch pieszy na osiedlu odbywa sie po wyznaczonych chodnikach.
Przejscia dla pieszych wyznaczone sg tylko na ulicy tukaszewicza i
Baczynskiego.

6. Stan projektowany

Ze wzgledu na bardzo szeroki zakres robdt, w celu zmniejszenia ucigzliwego

wptywy organizacji ruchu na mieszkancéw osiedla postanowiono roboty wykonac

w 29 etapach. Czas trwania robdt w poszczegéinych etapach bedzie wahat sie
od 1 do 3 dni. Ponizej przedstawiony jest opis poszczegdlnych etapow.



Etap 1

Etap pierwszy bedzie polegat na zamknieciu odnogi ulicy Kapusciska.
Ponadto planuje sie wygrodzi¢ tereny zlokalizowane poza jezdnia w obszarze
dostepnym pieszym. Do oddzielenia robét od ruchu pieszego zastosowano
bariery U-20c u U-20d. W miejscach skrzyzowania frontu robét z chodnikami dla

pieszych zaprojektowano ktadke U-28.
Etap 2

W etapie drugim planuje sie zwezenie ulicy Kapusciska do szerokosci 2,75m.
Na obszarze robdét wprowadza sie ograniczenie predkosci do 30 km/h oraz
wprowadzenia zakazu wyprzedzania. Ponadio planuje sie zamkniecia ul
stolarskiej oznakowane znakiem D-4a. W celu zachowania ciggtosci chodnikéw
planuje sie utwardzenia czesci trawnika i poprowadzenie tam ruchu pieszych.

Etap 3

W etapie trzecim planuje sie zwezenia ulicy Kapusciska do przekroju 3m oraz

zamkniecie ul. Betoniarzy na jednym fragmencie.
Etap 4
Etap ten jest kontynuacjg prac rozpoczetych w etapie 1.
Etap5i6

Etapy te obejmujg zamkniecie ulicy rownolegtej do ul. Kapusciska na réznych
jej fragmentach oraz wykonanie czesci prac na trawnikach. Roboty na terenach
zieleni panuje sie odgrodzi¢ barierami U-20c. W celu zachowania ciggtosci

chodnikdéw projektuje sie zastosowania ktadek U-28.
Etap 7

W etapie 7 zamyka sie ulice Monteréw. Ponadto wykonuje sie zwezenie ulicy
tukaszewicz do szerokosci 3m.

Etap 8

W etapie 8 takze wykonuje sie zwezenie ulicy tukaszewicza. Ponadto zamyka
sie wyjazd pobliskiego parkingu. W celu zachowania dostepnosci do parkingu

wjazd na niego projektuje sie dwukierunkowy.



Etap 9

W tym etapie zamyka sie fragment ul. Dekarzy i wykonuje prace na
chodnikach i trawnikach. W celu zachowania ciggtosci chodnikéw projektuje sie
zastosowania ktadek U-28.

Etap 10

W etapie 10 planuje sie zamkniecie czesci ulicy rownolegtej do ulicy
Kapusciska. Ponadto planuje sie prace zwigzane 2z wykonanie sieci
wodociggowej pod ul. Lukaszewicza za pomocg przecisku. Odlegtos¢ barier od

jezdni na ul. tukaszewicza jest wigksze niz 0,5m

Etap 11

W tym etapie planuje sie place na parkingu zlokalizowanym przy ul.
Ciesielskiej.

Etap 12

Etap ten obejmuje zamkniecia dalszej czesci ulicy réwnolegtej do ul.
Kapusciska oraz wykonanie robo6t w terenach zielonych dziatki drogowej ulicy
Wojska Polskiego.

Etap 13

Obejmuje prace zwigzane z wykonanie sieci wodociggowej pod ul.
Baczynskiego za pomocag przecisku. Odlegtos¢ barier od jezdni na ul.
Baczynskiego jest wieksze niz 0,5m

Etap 14,151 16

Etap ten obejmuje zamkniecie fragmentéw ul. Betoniarzy.

Etap 17

W etapie 17 projektuje sie zwezenia ul. Lukaszewicza do szerokosci 3m.
Etap 18

W etapie 18 takze planuje sie zwezenia do ul. tukaszewicza do szerokosci
3m. Ponadto planuje sie prace wzdtuz ul. Kapusciska. W celu zapewnienia
przejscia pieszym planuje sie w potowie rob6t ustawi¢ ktadke U-28.

Etap 19i 20



Etapy te obejmujg zwezenie ul Lukaszewicza do szerokosci 3m.
Etap 21

W tym etapie planuje sie zamkniecie parkingu przy ul. Lukaszewicza.
Etap 22

W tym etapie planuje sie zamkniecie fragmentu ul. Stolarskie;j.

Etap 23

W tym etapie planuje sie zamkniecie ul. Noakowskiego. Ul Noakowskiego
petni na osiedlu znaczgcg funkcje dlatego podstawia sie wyznaczy¢ objazd ul.

Planu 6-cio letniego, Kapusciska, Baczynskiego, i Lukaszewicza.
Etap 24
W etapie 24 planowane jest zamkniecie fragmentu ul. Architektéw.
Etap 25

Etap ten obejmuje roboty drogowe na ul. Murarzy oraz na przylegtych

chodnikach i terenach zieleni.
Etap 26, 27, 28 i 29

Obejmujg prace na chodnikach i terenach zieleni. Roboty panuje sie odgrodzi¢
barierami U-20c. W celu zachowania ciggtosci chodnikéw projektuje sie

zastosowania ktadek U-28.

Dokfadna lokalizacja oznakowania znajduje sie na rysunkach od 2 do 30.

7. Termin wprowadzenia tymczasowej organizaciji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu to styczen 2017.



8. Zestawienie oznakowania
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. Uwagi:

Nawierzchnie jezdni, parkingbw oraz chodnikdw po zakonczeniu robot
nalezy bezwzglednie odtworzy¢ do stanu pierwotnego;

Przed wprowadzeniem pierwszego etapu organizacji ruchu nalezy
poinformowa¢ minimum tydzien wczesniej mieszkancéw budynkdw
mieszkalnych, do ktérych ogranicza sie dojazd w wykonywanym etapie
prac;

Powierzchnie dla pieszych czasowo utwardzone nalezy wykonaé w formie
trwatej, a po zakonczeniu robo6t nalezy je zlikwidowa¢ i doprowadzi¢
trawnik do stanu pierwotnego;

Powierzchnie czasowo utwardzone dla pieszych powinny mie¢ szerokos¢
miniumim 1,25m;

Znaki powinny by¢ rozmiaru matego z folig odblaskowa drugiej generaciji;
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na odpowiednie ogrodzenie placu
budowy. Musi ono by¢ tak skonstruowane i zlokalizowane, aby ruch mogt
sie odbywac tylko i wytgcznie w miejscach do tego przeznaczonych;
Wszystkie znaki, sygnaty i urzgdzenia zabezpieczajgce nalezy wykonaé
i zamontowac zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach, znaki nalezy ustawia¢ zachowujgc wymagang skrajnie drogowa;
Oznakowanie powinno by¢ stabilne i czytelne oraz utrzymywane przez caty
czas trwania robdt w czystosci i nienagannym stanie technicznym;

Znaki zakryte powinny by¢ czarng folig. Podczas trwania robdt nalezy
regularnie sprawdzac stan zakrycia znaku i ewentualne uszkodzenia foli
zakrywajacej znak niezwtocznie naprawiac;

Stupki ocynkowane, srednica min. 50 mm;
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KARTA UZGODNIEN PROJEKTU



