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1. [bookmark: _Toc349573028][bookmark: _Toc349573635][bookmark: _Toc349640372][bookmark: _Toc464219022][bookmark: _Toc9873658]
Nazwa inwestycji i lokalizacja. 

Opracowanie dokumentacji wykonawczej budowy i przebudowy:
a) stacji kogeneracji
dla  Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym.
2. [bookmark: _Toc9873659]Inwestor
[bookmark: _Toc458078500]Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki
3. [bookmark: _Toc9873660]Materiały wykorzystane do opracowania 
1. [bookmark: _Toc458078503]Umowa nr ZWiK/DO/63/2018 zawarta w dniu 27.09.2018 r. 
2. Opis przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do w/w umowy
3. Wizja w terenie
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Projekt budowlany opracowany przez BPBK we Wrocławiu  w maju 2017roku
6. Dokumentacja archiwalna istniejących obiektów oczyszczalni
4. [bookmark: _Toc9873661]Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt wykonawczy obejmujący przebudowę i rozbudowę oczyszczalni zgodnie z wytycznymi technologicznymi w celu usprawnienia pracy oczyszczalni. 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych obiektów, oraz przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.
4.1. [bookmark: _Toc9873662]Zadanie 2
[bookmark: _Toc349573034][bookmark: _Toc349573641][bookmark: _Toc349640378][bookmark: _Toc458078504][bookmark: _Toc8729729][bookmark: _Toc9873663]Obiekty projektowane
· [bookmark: _Toc349573035][bookmark: _Toc349573642][bookmark: _Toc349640379][bookmark: _Toc458078505]Komora pomiarowa ścieków retencjonowanych KPSR
· Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt 51
· Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - obiekt 52
· Komora fermentacji obiekt 9A
· Filtry węglowe F1 i F4
· Odsiarczalnia biogazu - obiekt 30 A
· Studnia kondensatu (zewnętrzne sieci technologiczne) - obiekt 29.4
· Komora filtra  PP - obiekt 53
· Instalacje  zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan.,  c.o. oświetleniowe i sterownicze.
[bookmark: _Toc8729730][bookmark: _Toc9873664]Obiekty do przebudowy 
· [bookmark: _Toc458078506]Komora zasuw obiekt  KZ 1.1
· Studnie kondensatu (zewnętrzne sieci technologiczne)  - obiekt 29.1-29.3
· Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego - obiekt 7.1
· Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego- obiekt 7.2
· Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt 24
· Komora czerpna z pompownią osadu surowego - obiekt 8A
· Maszynownia komór fermentacyjnych - obiekt 8C
· Wydzielona komora fermentacyjna - obiekt 9.1
· Wydzielona komora fermentacyjna - obiekt 9.2
· Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt 10
· Studzienka pomiarowa (zewnętrzne sieci technologiczne) SP1, SP2
4.2. [bookmark: _Toc9873665][bookmark: _Toc342654793][bookmark: _Toc421549155]Zadanie 3
[bookmark: _Toc8729732][bookmark: _Toc9873666]Obiekty projektowane
· Stacja kogeneracji – obiekt nr 54
· Instalacje  zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan.,  c.o. oświetleniowe i sterownicze.
[bookmark: _Toc8729733][bookmark: _Toc9873667]Obiekty do przebudowy 
· Kotłownia – obiekt nr 8B
4.3. [bookmark: _Toc9873668]Zadanie 5
[bookmark: _Toc8729735][bookmark: _Toc9873669]Obiekty do przebudowy 
· Stacja zagęszczania i odwadniania osadu - obiekt 25A i 25B
· Instalacje  zewnętrzne:  wod.-kan.,  c.o. elektryczne i sterownicze.

NINIEJSZE OPRACOWANIE DOTYCZY ZAKRESU ZADANIA 3.
5. [bookmark: _Toc9873670]Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem ciągłości jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa

Ponieważ wszystkie Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie jakim jest oczyszczalnia, wszelkie wyłączenia, bądź inne czynności związane z ingerencją Wykonawcy w pracę obiektu muszą być uzgodnione z Użytkownikiem obiektu.
5.1. [bookmark: _Toc342654794][bookmark: _Toc421549156][bookmark: _Toc9873671]Ogólne wytyczne  realizacji:
Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni.
Proponowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni powinna być prowadzona w taki sposób, aby umożliwić wykonanie wszystkich prac bez znacznego zakłócenia podstawowego procesu oczyszczania ścieków i przeróbki osadu.
Założono, że w pierwszej kolejności realizowane będzie zadanie 5. W tym samym czasie należy rozpocząć realizacje zadania 2.  Realizację zadania 3 należy zakończyć nie później niż zakończenie zadania 2. Założono, że  w pierwszej kolejności budowane będą obiekty, których lokalizacja nie koliduje lub w znikomym stopniu koliduje z obiektami istniejącymi i po uruchomieniu których, będzie można przystąpić do remontu i przebudowy istniejących obiektów. 
W wyniku uwzględnienia tych wymagań, proponuje się etapy realizacji budowy i przebudowy oczyszczalni określone poniżej.
5.2. [bookmark: _Toc342654795][bookmark: _Toc9873672][bookmark: _Toc421549157]Wytyczne do realizacji poszczególnych obiektów. 
Realizacja niniejszej inwestycji będzie odbywać się na czynnym obiekcie z rygorem zachowania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków.
Roboty przygotowawcze:
1. Wygrodzenie terenu budowy,
2. Wygrodzenie zaplecza budowy,
3. Wycinka kolidujących drzew i krzewów.

W zakresie realizacji zadania 3 wykonywane będą roboty związane z przebudową istniejącej kotłowni ob.8A i budową nowej stacji kogeneracji ob. 54. Lokalizacja budynku kogeneracji nie koliduje z istniejącymi obiektami na terenie oczyszczalni. termin rozpoczęcia budowy tego obiektu  nie żadnych ograniczeń. Natomiast jego zakończenie musi być skoordynowane z przebudową kotłowni i budową nowej komory fermentacyjnej.
Przebudowa kotłowni  i budowa stacji kogeneracji musi być zakończona z chwilą uruchomienia nowej komory fermentacyjnej ob.9A w celu dostarczenia niezbędnego ciepła dla zapewnienia jej prawidłowego działania.
Jako ostatni etap realizacji tego zadania przewidziano przebudowę układu drogowego oraz uporządkowanie terenów zielonych.


Uwaga:
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać szczegółowy harmonogram realizacji robót i uzgodnić go z Użytkownikiem.
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