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1. Okreslenia przedmiotu zamoéwienia:

1.1 Inwestor:

Okregowy Inspektorat Stuzby Wieziennej w Katowicach, ul. Mikotowska 10, 40-950 Katowice.
1.2 Jednostka projektowa

EMGIEprojekt Sp. z 0.0., 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14,
tel. 41-343-27-00, fax: 41-344-19-91, e-mail: biuro@emgieprojekt.pl

1.3 Cel i przedmiot specyfikacji technicznej:

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
realizacji ,Przetargowg Dokumentacja Projektowa” dla inwestycji: ,Budowa Oddziatu Zewnetrznego w Sosnowcu Aresztu
Sledczego w Sosnowcu”. Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 207212, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5, 2075, 2076/7, 2076/6,
2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3, 2081/2, 2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1,
2085/2 obreb 0003 Zagorze, jedn. ewid. 247501_1"

Ma ono na celu umozliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego prawidtowe technicznie i na
wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji rob6t. Opracowanie zawiera takze zasady wykonywania
odbioréw robét zanikajacych, odbioréw fragmentow realizowanego obiektu, odbiorow miedzyoperacyjnych, a wreszcie
odbioréw koncowych wykonywanych bezpo$rednio przed przekazaniem obiektu Inwestorowi.

1.4 Podstawa opracowania:

umowa zawarta 23 czerwca 2022 r. w Katowicach pomiedzy Skarbem Panstwa - Okregowym Inspektoratem
Stuzby Wieziennej w Katowicach z siedzibg przy ul. Mikotowskiej 10, 40-950 Katowice, a EMGIEprojekt Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Mazurskiej 14, 25-342 Kielce,

,Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Budowa Oddziatu Zewnetrznego w Sosnowcu Aresztu Sledczego
w Sosnowcu”. Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5, 2075, 2076/7,
2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3, 2081/2, 2082/5, 2082/4,
2082/3, 2085/1, 2085/2 obreb 0003 Zagbrze, jedn. ewid. 247501_1",

Projekt budowlany (Elementy 1, 2, 3 i 4) dla inwestycji: Budowa Oddziatu Zewnetrznego w Sosnowcu Aresztu
Sledczego w Sosnowcu”. Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3,
2065/4, 2071/1, 2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3, 2081/2,
2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2 obreb 0003 Zagorze, jedn. ewid. 247501_1,

Projekt wykonawczy wielobranzowy dla inwestycji: Budowa Oddzialu Zewnetrznego w Sosnowcu Aresztu
Sledczego w Sosnowcu”. Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3,
2065/4, 2071/1, 2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3, 2081/2,
2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2 obreb 0003 Zagorze, jedn. ewid. 247501_1,

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Uchwata nr 693/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25.03.2021 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagérza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza,
Braci Mieroszewskich, Romana Dmowskiego oraz dla obszaru potozonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i
Ignacego Paderewskiego,

"Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego" wykonana w sierpniu 32022 r. przez firme
GeoTech z siedzibg w Sosnowcu,

Informacja z dnia 5.10.2021 roku Wyzszego Urzedu Gérniczego o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie
pogdrniczym potozonym w Sosnowcu przy ulicy Dmowskiego,

Wytyczne nr 1/2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 17.06.2019 r., w sprawie wymagan
technicznych i ochronnych dla pawilondw zakwaterowania osadzonych,.

Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 04.06.2013r., w sprawie wymagan
technicznych dla zabezpieczen techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej,
Wytyczne nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 10.06.2013r., w sprawie okreSlenia
standarddw systemow zabezpieczen elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej,

Wytyczne nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 18.03.2013r., w sprawie wymagan, jakim
powinno odpowiada¢ o$wietlenie miejsc pracy na zewnatrz oraz metod poprawy efektywnosci energetycznej
instalacji o$wietlenia zewnetrznego w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej,

Zarzadzenie Nr 30/17 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustalenia metod
gospodarowania paliwami, energig oraz wodg w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej,



Zarzadzenie nr 27/2010 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie
gospodarowania sktadnikami majatkowymi, w zakresie obstugi 0s6b osadzonych w zaktadach karnych i aresztach
$ledczych,
Zarzadzenie nr 46/2011 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 24 pazdziernika 2011 r. zmieniajgce
zarzadzenie w sprawie gospodarowania sktadnikami majatkowymi, w zakresie obstugi oséb osadzonych w
zaktadach karnych i aresztach $ledczych,
Poradnik wdrazania zasad systemu HACCP w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigziennej,
Zarzadzenie Nr 25/22 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i srodkami ochrony Stuzby Wieziennej,
Zarzadzenie nr 21/2012 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji
ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wieziennej,
Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczajacej i izby
izolacyjnej (Dz.U. 2013 poz. 638),
~opecyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia”, zawierajaca m.in. szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia,
obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczego6inosci:
o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
o ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe;j,
o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw,
o rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego,
standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;j.

@)

1.5 Przetargowa dokumentacja projektowa:

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ nastepujace elementy sktadowe opracowane przez EMGIEprojekt
Sp.zo.0.

,Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Budowa Oddziatu Zewnetrznego w Sosnowcu Aresztu Sledczego
w Sosnowcu”. Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3, 2065/4, 2071/1,
2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5, 2075, 2076/7,
2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3, 2081/2, 2082/5, 2082/4,
2082/3, 2085/1, 2085/2 obreb 0003 Zagbrze, jedn. ewid. 247501_1",

,Projekt budowlany (Elementy 1, 2, 3 i 4) dla inwestycji: Budowa Oddziatu Zewnetrznego w Sosnowcu Aresztu
Sledczego w Sosnowcu”. Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3,
2065/4, 2071/1, 2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3, 2081/2,
2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2 obreb 0003 Zagorze, jedn. ewid. 247501_1,

Projekt wykonawczy wielobranzowy dla inwestycji: Budowa Oddziatu Zewnetrznego w Sosnowcu Aresztu
Sledczego w Sosnowcu”. Sosnowiec, ul. Dmowskiego, dz. nr ewid. 2073/5, 2076/5, 2074/6, 2077/2, 2065/3,
2065/4, 2071/1, 2072/5, 2072/4, 2072/3, 2072/2, 2072/1, 2073/7, 2073/6, 2073/4, 2073/3, 2073/2, 2073/1, 2074/5,
2075, 2076/7, 2076/6, 2076/4, 2076/3, 2076/2, 2076/1, 2079/1, 2080, 2084/2, 2084/1, 2083, 2094/3, 2081/2,
2082/5, 2082/4, 2082/3, 2085/1, 2085/2 obreb 0003 Zagorze, jedn. ewid. 247501_1,

o Czes¢ A1: Zagospodarowanie terenu

o Czes¢ A2; Architektura i konstrukcja,

o Czes¢ B: Instalacje sanitarne,

o Czes¢ C: Instalacje elekiryczne silnopradowe,
o Czesc D: Instalacje elekiryczne stabopradowe,

o Czes¢ E: Aranzacja i wyposazenie wnetrz,
~Specyfikacja techniczna ogélna wykonania i odbioru robét budowlanych” dla przedmiotowej inwestydji,
,Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych SST01 (RB)” dla przedmiotowe;j
inwestyciji,
,Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t sanitarnych SST02 (RS)” dla przedmiotowe;j
inwestycji



e Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych SST03 (RE)” dla przedmiotowej
inwestyciji,
o przedmiary robét dia poszczegoinych branz,
oraz
o ,Specyfikacje Warunkéw Zamowienia (SWZ)” opracowang przez Inwestora,
o projekt umowy realizacyjnej,
o decyzja 0 pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ nastepujacq dokumentacje (obok wskazanej w dokumentacii
projektowej):
o projekt technologii i organizacji rob6t oraz harmonogram prowadzenia robét z podziatem (o ile bedzie
wymagany) na etapy narzucone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ) przez Inwestora,
o projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t (o ile bedzie wymagany w oparciu o wytyczne
opracowanego przez Wykonawce projektu technologii i organizacji robot),
o projekty warsztatowe dla konstrukcji drewnianych, stalowych i zelbetowych, wymagajace zatwierdzenia
przez Nadzor Inwestorski i nadzér autorski,
e projekty techniczno-robocze dla robét systemowych, wymagajace zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski i
nadzér autorski.

1.6 Zgodnosé rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna:

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii,

o Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Przetargowej Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora lub Nadzér Inwestorski, ktory w porozumieniu z autorem
opracowania dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z przetargowg Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,

e dane okreslone w Przetargowej Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii,

e W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Przetargowa Dokumentacjq Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponowione na koszt Wykonawcy.

1.7 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Przetargowej Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonywaniu robot opisanych.

1.8 Okreslenia podstawowe:

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Nadzor Inwestorski — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (Generalnego Wykonawce), upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Nadzor Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Przetargowa Dokumentacjq Projekiowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cato$¢ dokumentacii, o ktérej mowa w pkt. 1.5 niniejszego opracowania.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.



Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Rekonstrukcja — czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu.
Przebudowa - jako praca dokonywana w istniejacym obiekcie budowlanym, prowadzaca wytacznie do zmian w ramach
dotychczasowego uktadu funkcjonalnego, zostata zaliczona do kategorii robét budowlanych.
Rozbudowa, nadbudowa — powigkszenie istniejgcego obiektu, przede wszystkim jego kubatury przez dobudowanie nowych
struktur konstrukcyjnych, wykoriczeniowych i instalacyjnych.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja — okreslenia stosowane w przypadku dziatan
majacych na celu konserwacje obiektow, potaczong czesto z pracami odtworzeniowych ich fragmentow.
Termomodernizacja — przedsiewzigcie budowlane zaktadajgce poprawe parametréw energetycznych obiektow.
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiordéw cze$ciowych i koAicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing
catos¢ uzytkowa,
Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

e obowigzujgce w Polsce regulacje prawne — ustawy, rozporzadzenia i inne przepisy techniczno-budowlane,

e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. Prowadzenie robot:
2.1 Roboty podstawowe:

Roboty podstawowe wynikajg z zakresu Przetargowej Dokumentaciji Projektowe;:
o  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przetargowg Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i autorskiego,
e niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdtowych bedg stosowane przez Wykonawce Normy Panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu oraz obowigzujgce na terenie kraju.



2.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Za prace towarzyszace uznaje sie wszystkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan, tyczenie geodezyjne i inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjng (tam gdzie wymagana) i pomiarowa, niezbedng do sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j.
Do robét tymczasowych zalicza sie:
organizacje placu i zaplecza budowy,
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie i ochrona przez caly czas trwania budowy,
oznakowanie miejsca prowadzenia robot,
wykonywanie i zasypywanie niezbednych wykopdw niebedacych sktadnikami robdt liniowych,
wykonanie wszystkich wymaganych demontazy (z ewentualnymi montazami zwrotnymi) i rozbiorek niezbednych
dla prawidlowego wykonania projektowanych robét budowlanych i instalacyjnych,
o wykonywanie wszystkich przeku¢ i przewiertow przez Sciany i stropy, a nastepnie ich wypetnienie i uszczelnienie w
obrebie przegréd i dylatacii,
o zatadunek i transport wewnetrzny w obrebie budowy oraz zatadunek i transport zewnetrzny na miejsca
sktadowania i/lub utylizacj,
e zapewnienie warunkow skfadowania zabudowywanych urzadzen i materiatow zgodnie z wytycznymi producenta,
e montaz, utrzymanie (dzierzawe) i demontaz wymaganych zabezpieczen, podpor tymczasowych, szalunkéw iflub
rusztowan,
o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
oraz wszystkie niewymienione wyzej projektowane i wykonywane roboty potrzebne do wykonania robdt podstawowych,
niebedace pracami towarzyszacymi, ktére nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

2.3 Przekazanie terenu budowy:

Inwestor w terminie okre$lonym w umowie realizacyjnej przekaze Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) teren budowy,
decyzje o pozwoleniu na budowe, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Przetargowej Dokumentaciji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznych obejmujacych caty zakres realizowanych robét budowlano-instalacyjnych.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy:

o Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt,

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t i terenu ich prowadzenia,

o fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych,
ktorych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt,

e koszt wykonania, utrzymania i rozbidrki zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,

2.5 Koordynacja robét budowlanych na placu budowy:

o niezaleznie od przyjetych ogdlnych ustaler koordynacyjnych i wytycznych Przetargowej Dokumentacji Projektowe;
(PDP) Kierownik Budowy powinien koordynowac prace zwigzane z biezacym przebiegiem Rob6t, w tym réwniez
dziatania kierownikow poszczegoinych rodzajow Roboét,

e harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych
rodzajow Robét lub ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania Robodt
ogblnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie Robét specjalistycznych i branzowych w odpowiednich
terminach,

e 0gdlny harmonogram budowy powinien byé uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢
podstawe do opracowania harmonograméw szczegdtowych dla poszczegélnych rodzajow Robét,

e W oparciu o dane zawarte w harmonogramie budowy Wykonawca powinien z wymaganym wyprzedzeniem
dokona¢ zamowien materiatow oraz dostaw elementéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego i zgodnego z
PDP wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych. Zwloka w zamdwieniu z wymaganym wyprzedzeniem
materiatéw i/lub dostaw elementéw i urzadzen nie moze by¢ podstawg do ich zmiany na inne i fraktowana bedzie
jako w petni zawiniona przez Wykonawce.

2.6 Zagospodarowanie placu budowy:

Przed przystgpieniem do wykonywania Robé6t budowlanych Wykonawca powinien przygotowa¢ Teren Budowy zgodnie z
wytycznymi opracowanego uprzednio przez Niego i zatwierdzonego przez Nadzor Inwestorski projekiu technologii i
organizacji robét, zapewniajgc wykonanie stosowanych ogrodzer i oznakowarn, organizacje drég dojazdowych i przej$¢ dla
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pieszych, drég transportu poziomego i pionowego, usytuowanie obiektdw tymczasowych zaplecza placu budowy,
zabezpieczenie punktow poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

itd.

2.7 Sprzet zmechanizowany i pomochniczy na placu budowy:

wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji,

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wtasciwosci
techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cidnienie i temperature lub inne dane wazne dla prawidtowej i
bezpiecznej eksploatacji ha budowie,

sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania Robét nie moze byé udostepniony osobom nie
stanowigcym bezposredniej jego obstugi,

przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowa zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania,

ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego powinny by¢ zaopatrzone w ostony
zapobiegajace wypadkom,

przecigzanie sprzetu ponad dopuszczalne obcigZenie robocze jest zabronione,

naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinno byé dokonywane w stanie jego spoczynku,

przewody sprezonego powietrza i gazéw technicznych powinny by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego i
atestowane,

haki stosowane na placu budowy powinny posiada¢ aktualne atesty,

zawiesia linowe lub tarcuchowe uzywane do przemieszczania elementow lub tadunkéw powinny by¢ wykonane z
materiatow atestowanych,

wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach, a takze taczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci jest zabronione,
petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania lub za pomoca zaciskdw, a lina powinna
by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sie,

do zawieszania tadunkéw na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierécieni, ogniw, petli itp., ktérych wymiary
umozliwiajg swobodne ich utozenie na dnie gardzieli haka.

2.8 Przemieszczanie elementéw konstrukcji i tadunkéw na miejsce ich przeznaczenia:

przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania zawieszenia do haka
zurawia, aby nie spowodowa¢ zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopusci¢ do wysuniecia sie
zawieszenia z gardzieli haka,

zawieszenie powinno by¢ zamocowane powyzej $rodka ciezko$ci podnoszonego elementu lub tadunku, a lina
nosna powinna w trakcie podnoszenia by¢ pionowa,

przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane powolnym, jednostajnym ruchem,
bez nagtych zrywdw i zahamowan, wytacznie w obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacji Robét,

w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementdw o duzych wymiarach zaleca sie element lub konstrukcje
prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do narozy elementéw i obstugiwanych przez 2
pracownikéw,

opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zatadunku na transport kotowy powinno by¢ dokonywane wolno
z rbwnoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomocg odpowiednich narzedzi. Elementy po ustawieniu
powinny zosta¢ usztywnione odpowiednimi podporami i potgczone z innymi elementami lub konstrukcja,

kazda zmontowana konstrukcja stanowigca obiekt lub jego wyodrebniong geometrycznie cze$¢ powinna byé
skontrolowana na prawidtowo$¢ montazu, aby nie dopusci¢ do powstawania w zmontowanym elemencie lub
obiekcie dodatkowych naprezen.

2.9 Urzadzenia pomocnicze:

zatadunek i roztadunek materiatéw, elementéw i konstrukcji na Srodki lub urzadzenia transportowe powinien byé
dokonywany w zasadzie mechanicznie; zatadunek reczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie
uzasadnionych,

stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg ich stateczno$¢ przy petnym
zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajacg mozliwie najmniejszy
opér jazdy; na wozku nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego nosnose,

wazki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek
przed spadnigciem,

zurawie budowlane uzywane na budowie powinny odpowiadac urzadzeniom okre$lonym w projekcie technologii i
organizacji robdt, a w przypadku zastosowania innych ich typéw powinny by¢ one dostosowane do
przewidywanych udzwigéw wystepujacych w pracach rozbiérkowych i montazowych; Zzurawie powinny by¢
obstugiwane w sposéb ustalony w dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta,



kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu maksymalnego przy

okre$lonych wysiegach,

wspotczynnik bezpieczenstwa dla lin nosnych zurawi nie powinien by¢ mniejszy niz 5, jezeli przepisy dozoru

technicznego nie stanowig inaczej,

zuraw powinien by¢ tak ustawiony, aby odlegto$¢ pomigdzy skrajnig platformy obrotowej a zewnetrznymi czeSciami

budynku lub jego zabezpieczen tymczasowych nie byta mniejsza niz 0.75 m,

przy stosowaniu zurawi na budowie jest zabronione:

o sktadowanie materiatbw pomiedzy skrajnig Zzurawia, a konstrukcjg budynku lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami,

o poziome przemieszczanie tadunku na wysokoSci mniejszej niz 1.0m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na
drodze przewozonego tadunku,

o pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakorczeniu tadunku na haku zurawia,

o podnoszenie tadunku przy ukosnym utozeniu liny,

o podnoszenie zurawiem przymarznigtych lub zakleszczonych przedmiotow, jak tez przedmiotow o nieznanej
masie,

o  przewozenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposob,

o  przechodzenie oséb pomigdzy budynkiem a podwoziem Zurawia i wychylanie si¢ w czasie pracy zurawia
przez otwory znajdujace sie w budynku,

montaz lub demontaz zurawia powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta przy dobrej widocznoci

i bezdeszczowej pogodzie oraz przy predko$ci wiatru ponizej 10m/s,

w czasie eksploatacji zurawi powinny by¢ przestrzegane przepisy o dozorze technicznym oraz przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi,

montaz wyciggow przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg, techniczng, producenta, a kazdy

wyciag budowlany powinien by¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne,

stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie w odlegtosci nie

mniejszej niz 6.0m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwo$¢ obserwowania ruchu platformy na catej

wysokosci pracy,

tadunek na platformie wyciagu powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniem,

dostep do platformy tadunkowej wyciagoéw przysciennych z pomostéw roboczych powinien by¢ zabezpieczony

barierkami ochronnymi o wysokosci co najmniej 1.10m ustawionymi w odlegtosci okoto 0.3m od krawedzi pomostu

roboczego,

narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét i uzytkowania

oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta,

nie wolno uzywa¢ do wykonywania rob6t budowlanych narzadzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych

aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym,

narzedzia reczne o napedzie elekirycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja

producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej,

wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy,

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw

lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w

sposob wykluczajacy zmiang ich wlasciwosci technicznych lub uszkodzenie,

przemieszczanie materiatéw, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno byé dokonywane za pomocg taczek,

wozkow Zzurawi lub innych urzadzen nie powodujacych ich uszkodzenia.

2.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

2.11 Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementoéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze
on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne,
w trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,



o Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt,

e przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

2.12 Ochrona wtasnosci i urzadzen:

o Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz (dysponentdw), ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t,

o w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy,

e Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej moZliwej pomocy, ktdra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia,

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.13 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

o utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej i naptywajacej,

o podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

o |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

2.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

o Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Zze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

o Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisdw bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory magtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.15 Ochrona przeciwpozarowa:

o Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

o Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach,

o materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy, w tym podwykonawcéw.
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2.16 Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami,

wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko,

materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

2.17 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg byC wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Nadzér Inwestorski i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor Inwestorski i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

2.18 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wltadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Roboét,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.19 Projekt technologii i organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami:

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjq umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentéw:

projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robét (POR),
szczeg6towy harmonogram robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
program zapewnienia jakoSci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét (POR) musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu 0 zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacja, projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawierac:

podstawy opracowania projektu — numer umowy,

opis przedmiotu i zakresu opracowania projektu,

opis lokalizacji (obiekt/urzadzenie),

informacje o Zamawiajacym i Wykonawcy, Podwykonawcy, podwykonawcy-podwykonawcy (aktualizowang na
biezaco w terminie pdzniejszym, wraz z postepem robot i ewentualnym dalszym zatrudnianiem tych podmiotéw),
informacje o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie POR (opracowal/sprawdzit/zatwierdzi),

okreslenie elementow, kidre Zamawiajacy powinien zapewni¢ Wykonawcy (dostep do mediéw, drogi
komunikacyjne, sposob przekazania miejsca pracy, dostep do stref, drogi transportowe, poinformowanie o
zagrozeniach wystepujacych w rejonie prowadzonych prac, wyznaczenie osob odpowiedzialnych z ramienia
Zamawiajacego, wskazanie procedur na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych itp.),

okreslenie elementdw, ktére Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ podczas realizacji prac (zapewnienie
pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywanych zadan, zakres wygrodzen niezbedny do realizacji
powierzonych prac, zapoznanie pracownikow z zawartoscig POR, oznakowanie i zabezpieczenie migjsca
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prowadzonych prac, zapewnienie wasciwej organizacji gospodarki odpadami, wskazanie pracownikom
pomieszczen sanitarnych i socjalnych itp.),

o informacje o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolinie niebezpiecznych, w tym okreslenie zasad postepowania w sytuacjach niebezpiecznych,

o okreslenie zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

e sposob wygrodzenia stref pracy oraz zasady wygradzania stref niebezpiecznych,

e wykaz prac niosacych ze sobg ryzyko wraz z opisem ogolnym zabezpieczenia pracownikéw i obiektu (transport
pionowy i poziomy, prace na wysokosci, materiaty i wyroby lub substancje niebezpieczne, prace pozarowo-
niebezpieczne, prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamknigtych, prace w wykopach, pod ruchem itp.),

e opis ogolnej technologii realizacji zadan — wykaz kolejno realizowanych prac,

e opis operacji szczegdlnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie — dotyczy prac skomplikowanych, w
ktorych operacja wymaga specjalistycznego przygotowania, (transport elementéw gabarytowych, uzycie
substancji chemicznych zracych, wybuchowych lub o duzym zagrozeniu dla Zycia lub zdrowia, otwieranie wtazow,
prace pozarowo/wybuchowo niebezpieczne, prace w przestrzeniach zamknietych zagrozonych wybuchem, prace
specjalistyczne itp.),

e  opracowang procedure ratunkowg opisujaca dziatanie na wypadek zaistnienia szczegdlnych zagrozen,

e ocene ryzyka dla zagrozen i dia catego zadania, uwzgledniajaca zagrozenia (hatas, zapylenie, temperatura, praca
na wysokosci, w przestrzeniach zamknigtych, prace transportowe itp.) oraz zagrozenia generowane przez operacje
szczegolnie niebezpieczne lub trudne technologicznie. Ocena ryzyka powinna oceniaé poszczegdine
dziatania/prace,

e opis zasad bezpiecznej realizacji prac,

o wykaz Srodkdéw ochrony zbiorowej i indywidualnej, wymagania dla sprzetu — wykaz opracowany w oparciu o
dokonang ocene ryzyka,

e informacje o zasadach powiadamiania o zdarzeniachwraz z listg telefonéw alarmowych ze wskazaniem
lokalizacji apteczek i zabezpieczen ppoz.,

o liste pracownikow na state zatrudnionych na budowie wraz z uprawnieniami kwalifikacyjnymi (aktualizowang na
biezaco w terminie pozniejszym, w miare wystapienia ewentualnych zmian).

2.20 Program zapewnienia jakosci:

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat dane szczegotowo

2.21 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Program zapewnienia jakoSci:
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

e czes¢ ogdlng opisujaca:

o  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robdt,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

o czest szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

o sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

o wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt,

o Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
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3. Obowiazki Inwestora:

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz Przetargowej Dokumentacji Projektowej,
decyzje o pozwoleniu na budowe oraz Dziennik Budowy.

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub we fragmentach w czasie uzgodnionym z
Wykonawcg po przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inwestora projektu zagospodarowania placu

budowy.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wlasciwych organdw oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot
dotaczajgc o$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow.

Inwestor: Sad Okregowy w tomzy, ul. Dworna 16, 18-400 Lomza.

Jednostka Projektowa: EMGIEprojekt Sp. z 0.0., 25-342 Kielce, ul. Mazurska 14.

4. Obowiazki Wykonawcy:

organizacja robdt budowlanych: opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w oparciu o
informacje dotyczaca BiOZ zawarta w projekcie budowlanym, projektu zagospodarowania placu budowy, projektu
organizacji robét (POR), projektu zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy, projektéw warsztatowych
konstrukcji drewnianych, stalowych i Zelbetowych, projektéw technologicznych robdt systemowych, programu
badan i raportu z przeprowadzonych konserwatorskich badan stratygraficznych. Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz sporzadza harmonogram i terminarz wykonania rob6t — zaakceptowany przez
Inwestora,
przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia. W ramach placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i nieodptatnego udostepnienia na potrzeby spotkan
koordynacyjnych z udziatem Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego pomieszczenia
konferencyjnego umozliwiajgcego organizacje spotkania w grupie do 20 osob. Pomieszczenie powinno miec¢
dostep do urzadzen sanitarnych, energii elektrycznej i by¢ ogrzewane oraz by¢ wyposazone w podstawowy sprzet
biurowy, w tym: komputer z dostepem do Internetu, drukarke sieciowa wraz z funkcjg ksero i skanowania, rzutnik
oraz meble biurowe, w tym stdt, biurka, krzesta. Pomieszczenie to powinno sie znajdowaé na terenie zaplecza
budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykonawca powinien zapewni¢ dla wszystkich
uczestnikow spotkania odpowiednig ilos¢ sprzetu ochronnego, w tym kaskow, kamizelek odblaskowych a takze
innego wymaganego przepisami prawa.
zorganizowanie terenu budowy,
zabezpieczenie dostawy mediow,
ochrona $rodowiska: Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania Rob6t Wykonawca bedzie
miat szczegdlny wglad na:
o lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,
o Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozZliwoscig powstania pozaru.
przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem,
w przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg lub archeologiczng
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Inwestora, projektanta i wlasciwe miejscowo wiladze konserwatorskie, wznowi¢ roboty stosownie do
dalszych decyzj,
zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i chodnikéw
publicznych na witasny koszt oraz do uzyskania stosownych uzgodnien z uzytkownikami (o ile zachodzi taka
potrzeba) i zarzadcami drogi. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. Materialy:

Materialy stosowane do wykonywania Robo6t powinny by¢ zgodne z Przetargowg Dokumentacjg Projektowg i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia na terenie Polski, oraz
akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

5.1 Zrédta uzyskania materiatow:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora,

zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania warunkéw technicznych w czasie postepu robét.

5.2 Inspekcja wytworni materiatow:

wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byC pobierane w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci,

w przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi, beda zachowane nastepujace warunki:

o Inwestor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcj,

o Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

5.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

przechowywanie i sktadowanie materiatow odbywaé sie musi w sposéb zapewniajacy ich wtadciwg jakos¢ i
przydatno$¢ do Robdt,

sktadowanie materiatow odbywaC sie musi wg. asortymentu z zachowaniem wymogdw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inwestora,

miejsca czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu budowy wynikaty bedg z wytycznych
projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy zorganizowane zostang przez Wykonawce.

5.4 Kontrola materiatéw i urzadzen:

zarzadzajacy realizacjg umowy (Nadzor Inwestorski) moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, Zzeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych,
zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosSci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjq umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen,
w czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzenh przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
o w frakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
o Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sq wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

5.5 Atesty materiatow i urzadzen:

w przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane s atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaC atest okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych,

produkty przemystowe muszg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy,

materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do
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uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

5.6 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
Robot, niz te, dia ktdrych zostaty zakupione, koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora,
kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia:

materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami,

wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko,

materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej,

jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagroZenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

5.8 Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli Przetargowa Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

6. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie technologii i organizacji robot
zaakceptowanym przez Nadzoér Inwestorski. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski,

sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa,
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje
Techniczne przewiduja mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacii Inwestora, nie moze by¢ p6dzniej zmieniany bez jego zgody,

jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inwestora odrzucone i nie dopuszczone do robét,

jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robdt wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody,

sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy odrzucone i nie dopuszczone do robot.

7. Transport:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposadb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow,
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o liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentadii
Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa,

o wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy,

e przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy,

o Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byC uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

8. Wykonanie robét:
8.1 Ogodlne zasady wykonania robét:

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Przetargowa Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Nadzér Inwestorski,

o nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Nadzér Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢,

o Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca, zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce,

o stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw,

e odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét,

o decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzi
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie,

e polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca,

o jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca Robot (Generalny
Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania obiektu i Robot
wykonanych w tym terenie, a w szczeg6lnosci jest on zobowigzany do:

koordynowania robdt podwykonawcow,

ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

ustalania i utrzymywania porzadku,

o $wiadczenia ustug.

e przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy odpowiadajaca
warunkom okre$lonym przez aktualne przepisy prawne,

e Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykona¢ Roboty nie objete umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub katastrofg. Podstawe do
podjecia tych Rob6t stanowi wpis do Dziennika Budowy dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora, Wykonawcy lub Nadzoru Budowlanego (autorskiego lub panstwowego).

8.2 Przepisy ogoine wykonywania robét budowlano - montazowych:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

@)
@)
@)
@)
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencii
rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow budowlanych,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

9. Kontrola jakosci robét:
9.1 Program zapewnienia kosci (PZJ):

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow

sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemuy);

czes¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

o  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robdt,

o Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

O 0O O O O OO

@)

9.2 Dokumentacja techniczna:

podstawg prowadzenia robdt budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora uzgodniona Przetargowa
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz
sporzadzone przez Wykonawce projekty i opracowania zwigzane, w tym projekt technologii i organizacji robét, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty technologiczne i warsztatowe itd.,

Inwestor wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy robét budowlanych Przetargowej Dokumentaci
Projektowej z chwilg doreczenia o$wiadczenia o kompletno$ci wraz z wykazami opracowan dokumentacii,

Inwestor nie jest zobowigzany dokonywac¢ sprawdzenia jakosci wykonanej Przetargowej Dokumentacji Projektowej,
0 zauwazonych wadach Przetargowej Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomi¢ pisemnie
jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialno$¢ za szkode wynikltg
wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentacii,

jezeli roboty wykonywane sg w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny Wykonawca powinien
dostarczyé podwykonawcy danego rodzaju robdt dokumentacje nie pdzniej niz na 30 dni przed umownym
terminem rozpoczecia robét,

bezpo$redni Wykonawca rob6t powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analizg otrzymanej Przetargowe;
Dokumentacji Projektowej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie zawiadomi¢ o tym Inwestora,
Generalnego ~ Wykonawce oraz  kierujgcego  biurem  projektéw/generalnego  projektanta  (lub
projektanta/projektantéw) w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej cze$ci, lub zawiadomi¢ o zauwazonych
brakach w trakcie wykonywania robot; jednoczes$nie Wykonawca (Generalny Wykonawca) ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za szkode wyniktg wskutek zaniechania zawiadomienia w ciggu 7 dni od dnia otrzymania
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dokumentacji lub jej czesci (lub zauwazenia brakéw w trakcie wykonywania robdt) jednostki projektowej o
zauwazonych wadach dokumentacji.

9.3 Dokumentacja prawna:

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawce robét o stanie prawnym przejmowanego przez
Wykonawce terenu i obiektu,

plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od Inwestora,

prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajace
przebieg wykonywania robot i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy,
ewentualnie rowniez dzienniki wykonywania okre$lonych rodzajéw robét, ksiegi obmiaru robét, protokoty odbioru
robét zanikajacych, protokoty odbioru kohcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majacq istotne
znaczenie prawne lub techniczne.

9.4 Dokumenty budowy:
Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Inwestora i Wykonawce (Generalnego

Wykonawce) w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy,

zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyC przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Inwestora Przetargowej Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Roboét,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw Robét,

przebieg Robdt, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

uwagi i polecenia nadzoru autorskiego,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t  zanikajagcych i ulegajacych  zakryciu,  czesSciowych

i ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Przetargowej Dokumentacji Projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

o dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z podaniem, kto
je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robét.

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dzennika Budowy bedg przedtozone Nadzorowi

Inwestorskiemu do ustosunkowania sie,

wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzdr Inwestorski do ustosunkowania sie.

O 0O O O O O OO0

O

Rejestr Obmiaréw:

rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. W przypadku rozliczenia ryczattowego catej inwestycji Rejestr
Obmiaréw nie jest wymagany ale jego prowadzenie moze wynika¢ z warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Inwestorem a Generalnym Wykonawca,

Dokumenty laboratoryjne:

dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materiatw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Pozostate dokumenty budowy:
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pozwolenie na budowe,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do
wgladu na zyczenie Inwestora.

9.5 Nadzér nad wykonawstwem robét budowlano-montazowych i instalacyjnych:

nadzér autorski projektanta powinien obejmowac w szczegdlnosci:

o czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
Przetargowg Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi przepisami,

o uzupetnienie szczegdtéw Przetargowej Dokumentacji Projektowej oraz wyjadnienie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

o uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcg mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatéw i konstrukcji przewidzianych w Przetargowej Dokumentacji Projektowej,

o udziatw komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym,

Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania Rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty

stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepniaC je uprawnionym organom, nadzorowi autorskiemu i

Nadzorowi Inwestorskiemu na miejscu budowy,

wiasciwy organ moze zazada¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli osoby te:

o nie posiadaja potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

o nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkow, co moze byé powodem zagroZenia bezpieczeristwa, zdrowia i
mienia, obnizenia trwalosci obiektu budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub
nieszczesliwego wypadku, co powinno by¢ protokolarnie stwierdzone przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego,

osoby petnigce Nadzor Inwestorski i autorski majg obowigzek powiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy organ, jezeli w

czasie odbioru lub kontroli rob6t budowlanych stwierdzono niezgodno$ci z projektem lub przepisami techniczno-

budowlanymi albo wykonanie w sposéb mogacy spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa, zdrowia i mienia.

9.6 Zasady kontroli jakosci robét:

celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Roboét,

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami
technicznymi,

minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwos¢ sg okreSlone w odpowiednich normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng, legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan,

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca,

prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan,

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora,
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przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do
akceptacji Inwestora,

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,
wszystkie Roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, Dokumentacjq
Projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich
rodzajéw Rob6t wechodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca,

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot budowlanych).

9.7 Pobieranie probek:

prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan,

Nadzér Inwestorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek,

na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy,

pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Nadzor Inwestorski beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

9.8 Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski,

przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego,

Nadzér Inwestorski bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekci.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow,

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca,

dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc,

Nadzor Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

9.9 Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci,

wyniki badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.10 Badania prowadzone przez Nadzér Inwestorski:

Nadzér Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzdr Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z Przetargowa Dokumentacjg Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.
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9.11 Certyfikaty i deklaracje:

Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Norma lub
= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

w przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy,

produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Nadzorowi Inwestorskiemu,

jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

10. Obmiar robat:

obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem,

wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw,

jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot,

btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pi$mie,

obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestodcig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora,

dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej,

jezeli warunki techniczne wiasciwie dla danych Robét nie wymagajg tego w innej formie, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj,

ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
warunkéw technicznych,

wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inwestora,

urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji,

wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robat,

obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach,

obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar Robét podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny,
wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem.

10.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez Wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robét.

10.2 Czas przeprowadzania obmiaru”

obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i
zarzadzajacego realizacjg umowy,

obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy,
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obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

11. Odbior robot:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, kiore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

11.2 Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Nadzor Inwestorski. Do odbioréw cze$ciowych
Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

wiasciwg czes$¢ Przetargowej Dokumentacji Projektowej,

Dziennik Budowy,

protokoty dotyczace odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wymagane dokumenty z badar i pomiaréw,

zatwierdzone karty materiatowe wbudowanych materiatow,

projekt protokotu odbioru robét wraz z propozycjg rozliczenia.

11.30dbidr koricowy:

odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzér Inwestorski zakoriczenia Robot,

odbioru koricowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Przetargowg Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

w toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i Robét poprawkowych,

w przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego,

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Przetargowa Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koricowego Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac co najmniej nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw Robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

O O O O O O

(@)

22



@)
@)

rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robdt wiascicielom
urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.4 Odbiér pogwarancyjny:

odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w niniejszej ST.

12. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie:

skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku Wykonawcy,

przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez Inwestora lub upowazniona,
podlegta mu jednostke organizacyjna,

dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbior dokumentéw wymaganych przy pracach komisji powotanej
do odbioru koricowego obiektu,

techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

@)
@)

odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami Projekt Budowlany (PZT, PAB | PT) i Projekt
Wykonawczy obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych czesci
dokumentaciji technicznej danego obiektu,

Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajéw Robdt, jesli takie byty prowadzone,
protokoty odbioru technicznych Robét budowlanych lub fragmentéw obiektu, a zwtaszcza protokoty odbioru
Robot zanikajacych,

za$wiadczenia (@ w przypadku ich braku o$wiadczenia Kierownika Budowy) o jakosci dostarczonych i
wbudowanych materiatow, elementdw i konstrukcji wraz z wynikami badan ich jakosci w laboratorium,
protokoty odbioru koficowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru pogwarancyjnego,
korespondencje majacq istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej odbioru koncowego i dla pézniejsze;
eksploatacji obiektu,

inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajace jego stan techniczny w chwili przekazania
obiektu Inwestorowi.

13. Postepowanie w przypadku wystapienia katastrofy na placu budowy:

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie wykonywanego lub wykonanego obiektu lub jego czesci, a
takZe zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowan, Scianek szczelnych, obuddw wykopow itp.,

katastrofg budowlang nie jest:

@)
@)
@)

uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajacego sie do naprawy lub wymiany,
uszkodzenie terenowych urzadzen budowlanych,
uszkodzenie instalacji,

w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:

@)
@)

zorganizowac dorazng pomoc poszkodowanym,

zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstat w zwigzku z katastrofg, jesli nie zachodzi
potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkoéw katastrofy; w tym przypadku
nalezy szczegotowo opisac stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych
standw na szkicach i w miare mozliwosci fotografiach.

W razie jej wystapienia o katastrofie nalezy niezwtocznie powiadomic:

wiasciwy organ budowlany,

prokuratora wiasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Pafnstwowa,
Inwestora,

jednostke nadrzedng Wykonawcy,

inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy przepiséw szczegélnych,
jednostke wykonujaca projekt budowlany.

Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i zawierac:
adres i charakterystyke obiektu budowlanego,

imie i nazwisko kierownika budowy,

nazwe i adres wykonawcy robdt,

krotki opis katastrofy,

liczbe 0s6b poszkodowanych,
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o imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawod i adres zawiadamiajacego.

14. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:

Koszt wykonania wszystkich wymaganych rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych nie podlega odrebnej kalkulacii i
przyjmuje sie, ze jest on wkalkulowany w cene umowng (z tytutu ich wykonania Wykonawcy nie nalezy sie odrebne i
dodatkowe wynagrodzenie).

15. Podstawa ptatnosci:

Zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Inwestorem.
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