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PROJEKT UMOWY NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY  
UMOWA nr...................../FIN/2022 

zawarta dnia …………………. 2022 r. w Malborku, pomiędzy: 

  

Zamawiającym:  

SKARB PAŃSTWA – 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU  
Siedziba: 82–200 Malbork, ul. 17 Marca 20,  

NIP 579–19–27–841  REGON 192471265  reprezentowany 

przez:  

……………………………………………………………………………………………  

Wykonawcą:  

…………………………………………………………………………………………….  
Siedziba:    

Nr telefonu: ……………………………………….    

Nr faxu:…………………………………………….  

REGON:      NIP:         KRS:   

  

Reprezentowaną przez:……………………………………………………………………………..  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

  

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r.,  poz.1129) zwaną dalej Ustawą Pzp.  

  

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY   

1. Zamawiający zgodnie z udzieleniem zamówienia publicznego powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.:  

 

Remont nawierzchni betonowej płaszczyzny prób silników na terenie lotniska w Krasnołęce 

administrowanym przez 22 BLT Malbork. 

– sygnatura sprawy 22.BLT.SZP.2612.22.2022 

  

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na terenie użytkowanym w godz. 730–1530 

w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają 

załączniki do niniejszej umowy:   

a. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej: STWiOR)  

  – załącznik nr 1 do umowy;  

b. przedmiar robót – załącznik nr 2 do umowy;   

4. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 

07 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2020 poz. 1333  z późn. zm) , ustawą 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129) 

i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)  

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz 

w dokumentach wymienionych w ust. 3, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie 

z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. 

Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 KC, że w przypadku ujawnienia rozbieżności 

lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów wymienionych w ust. 3, przyjmować się 

będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania 

przedmiotu Umowy. Analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności 

co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu 

stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające 

do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.  
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§ 2 

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologią opisaną w Specyfikacji 

Warunków zamówienia, przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami określonymi 

w przedmiarze robót, STWiOR oraz określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).  

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym 

przez Zamawiającego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” 

(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1333.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie 

z obowiązującą Ustawą Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.  

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm 

Polskich i aprobat technicznych. Jeżeli w umowie i załącznikach występuje odniesienie 

do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.  

4. Zastosowania materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania 

ich w budownictwie – wydane przez upoważnione instytucje – zgodnie z właściwymi 

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Na każde żądanie Zamawiającego materiały 

te zostaną poddane badaniom na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego 

miejscu.  

5.  Poniesienia kosztów badań (ekspertyz i opinii) przez podmioty zewnętrzne niezależnych 

od Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający zleci ww. badania na skutek zastrzeżenia 

do technologii wykonanych robót i jakości zastosowanych  materiałów, a badania potwierdzą 

nie spełnienie norm  technicznych i jakościowych przewidzianych umową.  

6. Dokonywania dostaw materiałów sukcesywnie ze względu na brak powierzchni magazynowej 

w rejonie wykonywanych prac.  

7. Posiadania zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do realizacji zamówienia.  

8. Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni 

roboczych od dnia przekazaniu terenu robót budowlanych.  

9. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami Użytkownika 

kompleksu wojskowego.  

10.  Bieżącego prowadzenia „Dziennika wykonywanych robót” z umożliwianiem potwierdzania 

przez osobę której powierzono funkcje nadzoru wszystkich robót, w tym również zanikających 

i ulegających zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiający).  

11.  Wyznaczenia kierownika robót  spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób 

zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z przedstawicielami 

Zamawiającego.  

12.  Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, 

zabezpieczających – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

zaplecza budowy.   

13.  Poniesienia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniałe na terenie 

budowy i w jej otoczeniu powstałe z winy Wykonawcy, jego pracowników i podwykonawców 

od chwili przekazania mu przez Zamawiającego terenu budowy aż do chwili protokolarnego 

odbioru końcowego, który jest jednocześnie przejęciem od Wykonawcy terenu budowy. 

Za otoczenie rozumie się wszystkie tereny użytkowane przez Wykonawcę i niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy.  

14.  Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementów odzieży ochronnej w celu 

wizualnej identyfikacji osób przebywających na terenie wojskowym np. kamizelki z logo 

firmy.  

15.  Zorganizowania zaplecza socjalno– technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 

do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.  
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16.  Zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych 

warunków BHP na przekazanym terenie i podporządkowanie się wewnętrznym przepisom 

BHP, ochrony ppoż. i środowiska Zamawiającego i ponoszenia pełnej odpowiedzialności 

za pracowników własnych, Podwykonawców w przypadku szkody powstałej w wyniku 

prowadzenia robót.  

17.  Utrzymania w czystości terenu, na którym wykonywane są prace, poprzez odpowiednie 

zabezpieczenia i bieżące sprzątanie.   

18.  Pozostawienia w czystości miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie  sprzętu, materiałów, 

środków czystości.  

19.  Ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania w czystości dróg wewnętrznych dla potrzeb prac 

oraz dróg zewnętrznych wokół terenu prowadzonych prac.  

20.  Utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

i składowania w wyznaczonych miejscach zbędnych materiałów, gruzu, odpadów i śmieci 

komunalnych.   

21.  Do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swój 

koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

22.  Do przyjęcie na siebie wszelkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym w szczególności 

obowiązku prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z zastosowaniem karty 

ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadu.   

23.  Po zakończeniu realizacji umowy, przywrócenia terenu robót i zaplecza produkcyjnego 

do należytego porządku i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru 

końcowego robót.  

24.  Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

„Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych tą ustawą.  

25.  Sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu w terminie 5 dni od zawarcia umowy 

harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef 

Infrastruktury. 

26.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo–finansowym robót. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu 

rzeczowo–finansowego robót każdorazowo, kiedy poprzedni stanie się niespójny z faktycznym 

postępem prac.  

27.  Jeżeli w jakimkolwiek momencie:  

a. faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mógł 

doprowadzić do zachowania terminu zakończenia robót,  

b. postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostaje) z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu rzeczowo–

finansowego robót,  

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego, który 

zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia takiego programu naprawczego 

w terminie 3 dni od dnia polecenia Zamawiającego.  

28.  W przypadku konieczności podpisania aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram 

rzeczowo– finansowy robót w terminie 3 dni od podpisania aneksu.  

29.  Skierowania minimum ….... pracowników do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych 

związanych  z realizacją niniejszej umowy w sposób gwarantujący zachowanie warunku 

ciągłości pracy określonej w  § 12 pkt. 2 litera b). W przypadku niewywiązania się Wykonawcy 

z niniejszego warunku Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązkowej zapłaty kary 

umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 litera „o”. 

30.  Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania materiałów 

w formie pisemnej „ wniosku o zatwierdzenie materiałów” na minimum 3 dni przed ich 

wbudowaniem. 
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§ 3  

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi 

Podwykonawcy w okresie realizacji umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1320 ze zm. ), osoby które będą skierowane przez Wykonawcę, Podwykonawcę czy 

dalszego Podwykonawcę do wykonywania bezpośrednich prac fizycznych związanych 

z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych, w tym :  

a) prace betonowe związane z nawierzchniami, 

b) …………………….. 

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które będą skierowane do realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w ustępie 1, który to wykaz stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

Wykonawca zobowiązany jest następnie aktualizować taki wykaz przy każdej zmianie oraz 

na dzień zakończenia Robót i zgłoszenia ich do Odbioru Końcowego.   

3. Zamawiający w trakcie realizacji Robót jest uprawniony do kontroli spełniania przez 

Wykonawcę oraz jego Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wymogów dotyczących 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, 

w szczególności:  

a) Zamawiający może żądać w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę pisemnych 

wyjaśnień, w terminie 3 dni od daty złożenia żądania do Wykonawcy;  

b) Zamawiający może prowadzić bezpośrednią kontrolę na terenie robót, w szczególności 

celem stwierdzenia zgodności liczby osób wykonujących czynności wskazane w ust 1. 

z ilością osób ujętych w wykazie o którym mowa w ust. 2,  

c) Zamawiający może zażądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

dokumentujących realizacje przedmiotowego obowiązku, zgodnie z ust. 4 poniżej.  

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez 

niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni, złożyć wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzień 

jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające realizacje obowiązku wskazanego w ust. 1, 

przy czym Zamawiający w tym zakresie może żądać przedstawienia odpowiednio:  

a) oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781), 

w szczególności bez adresów oraz nr PESEL pracowników oraz innych danych wrażliwych. 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt. b).  
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e) oświadczenie zatrudnionego pracownika.   

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób,, a wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 12 ust. 2 lit. g.  

6. Niezłożenie przez Wykonawcę po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane jak wyżej.   

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.   

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. 

 

§ 4 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie dwa miesiące 

od dnia przekazania terenu budowy. 
2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbędny do realizacji robót, 

a Wykonawca zobowiązuje się odebrać teren budowy – w terminie do 5 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy. 

3. Przez „termin wykonania przedmiotu umowy" należy rozumieć dzień złożenia w siedzibie 

Zamawiającego pisemnego oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

końcowego. 

 

§ 5  

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY– zasada współdziałania stron 

  

1. Zamawiający powołuje do współpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw 

merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu 

umowy osoby:  

– p. ………………………. – koordynator, 

– p. ………………………. – przedstawiciel Infrastruktury. 

2. Powołany inspektor nadzoru uprawniony jest do: 

– bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,  

– informowania niezwłocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robót Wykonawcę 

o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia 

Inspektora nadzoru.. Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie 

odbioru robót.  

– sprawdzenie jakości robót w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wyłącza 

i nie ogranicza Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili 

odbioru. 

– zgłaszania Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego zdaniem są 

niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie 

robót jest uznana przez Inspektora za niepożądaną. 

– wstrzymania realizacji robót w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna 

za konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robót i pisemnego powiadomienia 

o tym fakcie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swój koszt 

odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

– przekazywania Wykonawcy dodatkowych i instrukcji, oraz udzielać poleceń jakie uzna 

za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub 
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nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób wykonywania robót 

do rysunków, instrukcji i poleceń inspektora nadzoru. 

– zatwierdzania planowanych do wbudowania materiałów i urządzeń na min. 3 dni przed ich 

wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawcę  „wniosku 

o zatwierdzenie materiałów” potwierdzające tym samym zgodność materiałów 

z uzgodnioną technologią w SWZ oraz Ustawą o wyrobach budowlanych. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robót w osobie:   

………………………………………………………………………………………………… 

posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności ……….…….  

 −  nr decyzji  ………………………………………..……..  

 −  zaświadczenie o numerze weryfikacyjnym: ……………………....  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu 

budowy nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem robót, wykaz osób i pojazdów 

mechanicznych biorących udział w realizacji zamówienia, w celu wystawienia przepustek 

upoważnianych do wejścia i wjazdu na teren budowy.  

5. Kopię korespondencji wysyłanej w sposób opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca może kierować 

na adres mailowy Sekcji Infrastruktury Lotniskowej tj. 22blt.infralot@ron.mil.pl.  

 

§ 6 

MEDIA  

1. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże:  

a) punkty poboru wody – W i odprowadzanie ścieków– Ś.  

b) punkty poboru energii elektrycznej– EE.  

2. Rozliczenie za zużycie EE, W, Ś, będzie następowało na podstawie faktury wystawionej przez 

Zamawiającego.  

3. Sposób rozliczenia za media zostanie szczegółowo określony w protokole przekazania terenu 

budowy.  

4. Zamawiający nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.  

 

§ 7  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą, wartość 

wynagrodzenia wynosi: 

wynagrodzenie całkowite brutto ….…..……….. zł,  

(słownie:  złotych  100), 

w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

a. cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową, niezmienną – jak określono 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia:  

b. wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

oraz przedmiarem robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

c. niedoszacowanie, pominięcie oraz brak prawidłowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

1. Wykonawca wystawi fakturę: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 

82–200 Malbork, NIP 5791927841. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wstrzymania robót 

lub przerwy w realizacji niezależnych od Zamawiającego. 

 

§ 8 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur 

przejściowych, które będą wystawiane nie częściej niż jeden raz na miesiąc i które będą 
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obejmowały roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

(stan zaawansowania robót na koniec miesiąca rozliczeniowego będzie określany przez osoby, 

którym powierzono funkcję nadzoru na podstawie zestawienia kosztów przedstawionego przez 

Wykonawcę oraz wykonanego zakresu).   

2. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Wartość poszczególnych faktur przejściowych nie może być większa niż kwoty, jakie będą 

wynikać z przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji w okresach, 

których dotyczą faktury przejściowe.   

4. Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będzie protokół częściowy odbioru 

robót podpisany bez zastrzeżeń przez osoby, którym powierzono funkcję nadzoru.   

5. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprócz protokołów odbioru 

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów potwierdzających 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom:   

a) kserokopii faktur Podwykonawców i dalszych Podwykonawców poświadczonych 

za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 

przelewu,  

b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę.  

6. W przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku zapłaty Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy za zamówione roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy.  

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli wykaże on zasadność takiej zapłaty.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, 

o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

10.  W przypadku dokonania obniżenia wartości umowy o wady nieistotne niemożliwe do usunięcia 

zgodnie z § 9 ust. 11 litra b, Zamawiający potrąca ww. kwotę z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

11.  Na potrzeby wszelkich płatności Wynagrodzenia, za dzień zapłaty strony umowy uznają dzień 

złożenia przez Zamawiającego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty należnej 

płatności na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.  

12.  Faktura końcowa może być wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spełnieniu 

warunków z ust.13.  

13.  Warunkiem wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest spełnienie łączne niżej 

wymienionych warunków:  
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a) zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy;  

b) odbiór końcowy robót spisany przez Strony w postaci protokołu odbioru końcowego 

wykonanych robót (odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego  

w obecności Wykonawcy);  

c) przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy;  

d) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wydanych przepustek.  

14.  Termin zapłaty strony ustalają do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami.  

15.  Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny 

z rejestrem prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (KAS):  

……………………………………………………………………………………………….  

Dane właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego, pod który podlega Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………..  

16.  Wykonawca przedłoży fakturę do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 

17 Marca 20 w Malborku (pokój 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia 

wykonanych robót.  

17.  Wykonawca wystawi fakturę na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, 

ul. 17 Marca 20, 82–200 Malbork, NIP 5791927841.  

18.  Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać 

przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 

niniejszej umowy.  

 

§ 9 

ODBIÓR ROBÓT 

1.  Strony ustalają, że roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały następującym 

odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokołów:  

a) odbiór częściowy – dokonuje się w celu rozliczenia częściowego robót, które stanowią 

podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty, na podstawie protokołu 

odbioru robót częściowego sporządzonego przez Kierownika budowy w danym okresie 

rozliczeniowym  

i zatwierdzonego przez Zamawiającego, podstawą rozpoczęcia procedury odbioru 

częściowego jest przekazanie Zamawiającemu zastawienia wykonanych robót do 

zatwierdzenia przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych 

branżach.  

b) odbiór końcowy – dokonuje się po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy 

i przedłożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiór 

końcowy kończy się spisaniem  protokołu odbioru końcowego nie zawierających wad 

istotnych uniemożliwiających użytkowanie obiektu będącego przedmiotem robót 

budowlanych i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i rękojmi;  

c) odbiór ostateczny – dokonuje się przed upływem okresu gwarancji.  

2. Strony postanawiają, że roboty zanikające i ulegające zakryciu są przedmiotem odbiorów 

częściowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robót 

i potwierdzone przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach.  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

poprzez wpis do dziennika wykonywanych robót i pisemne zgłoszenie na numer faksu 

261 536 275 lub dostarczy osobiście do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiającego 

tj. 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82–200 Malbork.   

4. Wykonawca w dniu złożenia oświadczenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz określonych 

w niniejszej umowie i jej załącznikach, a także pisemne oświadczenie o udzieleniu gwarancji 

na wykonane roboty budowlane.  
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5. Zamawiający w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót. 

O wyznaczonym terminie Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub za pomocą 

poczty elektronicznej.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do czasu odbioru końcowego chronić przed uszkodzeniem 

i kradzieżą wykonane roboty na koszt własny.  

7. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu osoba, której powierzono funkcje 

nadzoru w poszczególnych branżach sprawdza również kompletność przekazanych mu 

przez Wykonawcę dokumentów.   

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru końcowego:  

a) dziennik wykonywanych robót prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem 

przez osoby, którym powierzono funkcje nadzoru w poszczególnych branżach wszystkich 

robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu;  

b) protokoły z wykonanych pomiarów;  

c) oświadczenie kierownika budowy;  

d) zaświadczenia właściwych jednostek i organów;  

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa techniczne i certyfikaty zgodności 

materiałów wbudowanych na etapie realizacji;  

f) kartę gwarancyjną na przedmiot umowy;  

g) karty przekazania odpadów – zgodnie z załącznikiem nr 5a do ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 roku z późn. zm.  

9. Komisja zakończy wszystkie czynności odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych 

od ich rozpoczęcia.  

10.  Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

11.  Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego:  

a) zostanie ujawniony zakres robót niewykonanych uniemożliwiający stwierdzenie 

zakończenia całości robót lub zostaną stwierdzone istotne wady robót uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 

ma prawo odmówić dokonania odbioru robot określając w protokole powód ich nieodebrania 

i termin ponownego przystąpienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi 

w § 12 ust. 2 litera a,  

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 

użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą 

protokół odbioru końcowego, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość 

robót budowlanych za ww. element stanowiący wadę wg. zasad określonych w § 18 ust. 3 

pkt. 4 litera g,  

c) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni i zlecić wykonanie 

przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy, wg własnego wyboru przez  podmiot 

trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot 

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,  

– co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

d) zostaną stwierdzone wady nieistotne, umożliwiające użytkowanie obiektu będącego 

przedmiotem robót budowlanych, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia zgodnie 

z § 11 ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkować będzie naliczeniem kar umownych 

przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.  

12.  Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy w całości, strony podpiszą protokół odbioru  

końcowego robót. Postanowienia ust. 1÷6 mają odpowiednie zastosowanie do odbiorów 

częściowych.  

13.  Odbiór ostateczny będzie dokonany przed upływem terminu gwarancyjnego i polegać będzie 

na sprawdzeniu usuniętych wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

14.  Zamawiający najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi/gwarancji 

przeprowadzi czynność odbioru ostatecznego  
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15.  W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek 

Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy, 

wg własnego wyboru przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony 

w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania  

 

§ 10 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca będzie wykonywał roboty objęte umową siłami własnymi. */Wykonawca będzie 

wykonywał roboty objęte niniejszą umową siłami własnymi oraz z pomocą podwykonawców, 

zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 

Ustawy, wg poniższych zasad:  

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawców: ……………….…………… wykona 

następujący zakres rzeczowy robót: 

................................................................................................., pozostały zakres robót 

Wykonawca wykona siłami własnymi, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich muszą być dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i przekazane Zamawiającemu,  

3) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami 

będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, w szczególności w zakresie 

terminów wykonania umowy,  

4) umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą,  

5) umowa z podwykonawcą musi zawierać:  

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy;  

b) kwotę wynagrodzenia za powierzone roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość 

tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;  

c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy; 

d) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich 

odbiorze, a termin zapłaty faktury nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia przekazania 

faktury;  

e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12 

niniejszej umowy,  

6) w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą, odbiory przez 

Wykonawcę robót wykonanych przez podwykonawcę winny poprzedzać odbiory przez 

Zamawiającego robót zrealizowanych przez Wykonawcę,  

7) Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały 

przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzeżeń,  

8) do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą 

lub zmiany tejże umowy jest wymagana zgoda Zamawiającego, a w celu jej uzyskania 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejże umowy 

wraz z dokumentacją podzlecanego zakresu robót, zgodnie z art. 647 1 Kodeksu Cywilnego, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;  

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo lub jej projektu i zmian 

tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie 

lub projekcie i zmianie tej umowy, będzie oznaczał wyrażenie zgody na zawarcie umowy 

lub zmiany umowy, a za dzień przedłożenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;  
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10) zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 8), będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli 

projekt umowy, umowa i ich zmiany:  

a) będą przewidywały do realizacji zakres robót niezgodny z postanowieniami niniejszej 

umowy,  

b) będą przewidywały termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, dłuższy 

niż przewidywany umową dla tych robót,  

c) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

roboty,   

d) będą zawierały postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 

obejmującego zakres robót,   

e) będą zawierały postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

na podstawie umowy, 

f) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać 

lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie 

z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości niezrealizowania robót 

lub ich zawieszenie przez podwykonawcę,  

g) nie będą zawierały postanowień o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach 

odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,  

h) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za niedotrzymanie 

terminu wykonania przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy  z podwykonawcą,  

i) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego 

od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od podwykonawcy,  

j) nie będą zawierały postanowień o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy 

z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę zakresu robót, będącego częścią 

zamówienia, nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu 

robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego.  

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 5 dni Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia 

i wystąpienia o zapłatę kary umownej;  

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

brutto niniejszej umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

brutto większej niż 50.000.00 zł;   

13) w przypadku umów, o których mowa w pkt. 11), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczącym 

terminu zapłaty faktury, pod rygorem naliczenia i wystąpienia o zapłatę kary umownej;  

14) umowę lub projekt umowy i zmiany umowy należy składać wyłącznie w siedzibie 

Zamawiającego,  

15) zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) ÷ 5) oraz 8);  

16) Wykonawca, niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec 

Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie 

lub zaniechanie;  

17) Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę;  

18) do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót podwykonawców;  

19) Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców;  
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20) podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w pkt. 1) 

w trakcie realizacji umowy może nastąpić jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, 

21) o ile nie zmieni to warunków umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu 

nazwy podwykonawcy oraz wskazania, która część zamówienia będzie wykonywana przez 

nowego podwykonawcę;  

22) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie będą powierzali 

wykonania całości lub części powierzonych im robót dalszym podwykonawcom, chyba 

że Wykonawca uzyska zgodę od Zamawiającego na takie powierzenie.  

3. W przypadku podzlecania robót przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego, Zamawiający 

może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

*  UWAGA!:  
§ 10 zostanie dostosowany do oświadczenia jakie Wykonawca złoży w druku „Oferta”.  

 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, 

jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót istniejących w czasie odbioru 

oraz za wady powstałe po odbiorze. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

ustala się na okres 24 miesięcy od daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane, 

co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 9 ust. 1  

lit. b) umowy.  

2. Niezależnie od rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji 

co do jakości zastosowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń oraz wykonanych prac, 

na okres 60 miesięcy od daty zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane, 

co potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego robót, o którym mowa § 9 ust. 1  

lit. b) umowy.   

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) usunięcia wad zastosowanych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń, które ujawnią się 

w powyższym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,  

b) usunięcia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 

prawo potrącenia wartości wcześniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach 

ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks 

cywilny”(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740),  

c) zlecić wykonanie robót na koszt Wykonawcy, potrącając ich wartość i wartość poniesionej 

szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i nast. Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),  

  – co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych w niniejszej 

umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny”  

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740)   

5. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy 

w terminie rękojmi upoważniony jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji 

w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.  

6. Strony postanawiają, że ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze 

usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.  

7. W razie nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający może usunąć je 

na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z rękojmi  
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8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na wyroby 

budowlane objęte gwarancją, zgodnie z gwarancją producenta lub dystrybutora wyrobów 

w przypadku, gdy producent udziela dłuższej gwarancji niż w ofercie Wykonawcy. 

9. Karta gwarancyjna obejmujący zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru.  

10.  Na wyroby objęte gwarancją producenta Wykonawca przedłoży w dniu odbioru robót 

dokumenty potwierdzające gwarancję producenta w formie kserokopii potwierdzone  

„za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.   

11.  Gwarancja musi obejmować co najmniej okres wynikający z oferty Wykonawcy. Jeżeli termin 

gwarancji na wyroby użyte do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy posiadają 

gwarancje producenta na okres krótszy niż gwarancja Wykonawcy w ofercie, wówczas 

Wykonawca przejmuje gwarancję na te wyroby do czas trwania gwarancji i rękojmi.  

12.  Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie będą bezpłatnie usuwane 

przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na zasadach 

określonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, na adres 

e -mail: ……………………….…….. .  

13.  Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas 

usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wydłużenia dokumentu gwarancyjnego.  

14.  W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o:  

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;  

b) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy;  

c) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy;  

d) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca;  

e) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;  

f) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.  

 

§ 12  

KARY UMOWNE  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego 

w § 4 ust.1;  

b) za spowodowanie przerwy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych w realizacji robót 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;  

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron umowy,  

z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1;  

d) z tytułu naruszenia zasad poruszania się po terenach strzeżonych, w tym wejść  i wjazdów 

na teren wojskowy osób i pojazdów w wysokości 1 000,00 zł za każdy ujawniony taki 

przypadek naruszenia, w tym osobno za każdą osobę i pojazd, zgłoszony przez SUFO;  

e) za brak utrzymania w czystości obiektu i terenu, na którym prowadzone są prace 

w wysokości  

  500,00zł za każde niedotrzymanie obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 17  

f) za zawinioną zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego 

oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie właściwych obowiązków gwarancyjnych 

spoczywających na Wykonawcy: w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku przedłożenia wykazu 

lub dokumentu dotyczącego osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 
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zapłaci karę umowną w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu 

żądanego wykazu lub dokumentu względem terminu wynikającego z § 3 ust. 3 lit. a 

lub ust. 4 umowy, odrębnie za każdy przypadek takiej zwłoki,  

h) 10% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku braku zapłaty należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;  

i) 0,1% niezapłaconej należności Podwykonawcom – w przypadku nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień 

zwłoki;  

j) 0,1% wartości brutto umowy z Podwykonawcą – w przypadku nieprzedłożenia 

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień od daty jej podpisania przez Strony  

do dnia ujawnienia jej realizacji;  

k) W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ustaleń § 2 ust.14÷16 i 18÷20 Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 200 złotych odrębnie za każdy przypadek; 

l) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą – w przypadku nie przedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

za każdy dzień od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedłożenia umowy 

Zamawiającemu;  

m) 0,2% wartości brutto umowy z Podwykonawcą – w przypadku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej 

jako termin doprowadzenia umowy do stanu prawidłowego. 

n) W przypadku stwierdzenia realizacji robót niezgodnie z uzgodnioną technologią w SWZ 

(w zakresie sposobu realizacji jak i rodzajów używanych materiałów) wykonywania 

poszczególnych robót, w wysokości 1000 zł brutto za każdy ujawniony taki przypadek 

potwierdzony wpisem przez osobę nadzorującą w dzienniku wykonywanych robót; 

Zastosowanie ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiającego z możliwości uznania 

takiego zdarzenia jako czynność określoną w §15 ust. 1 pkt h. 

o) W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ustaleń § 2 ust. 29 Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 200 złotych odrębnie za każdy przypadek.  

p) W przypadku niewywiązania się z terminów określonego w § 18 ust. 3 pkt. 4) lit. g 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki odrębnie za każdy 

przypadek. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1.  

4. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność 

za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, Podwykonawców lub inne osoby 

z nim współpracujące, wyrządzone w mieniu Zamawiającego.  

5. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiającemu zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w art. 471  

i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r.,  poz.1740) 

do wysokości poniesionej szkody.  

6. Strony ustalają, że Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kar umownych 

lub odszkodowania, o których mowa w ust. 2 odpowiednio z:  

a. faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy; 

b. innej dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego;  

7. Podstawą do zapłaty kary umownej będzie nota obciążeniowa wystawiona 

przez Zamawiającego. 

8. Termin zapłaty kary umownej będzie wynosił 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 

Wykonawcy noty obciążeniowej. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający 

może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia, na zasadach ogólnych określonych w art. 471 i 

nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), 

jeżeli jakakolwiek  kwota należna Zamawiającemu  od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej.   
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§ 13  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody, 

które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.  

1. W okresie rękojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, 

aż do podpisania protokołu ostatecznego – stanowią ryzyko Wykonawcy.  

2. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady 

nieusunięte w ustalonym terminie.   

3. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze 

zastępczego usunięcia wad.   

4. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa 

w § 12 ust. 2 lit. „f”, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia. 

 

§ 14 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zamawiający oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury 

udzielania zamówień w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.  

2. Wzór klauzuli informacyjnej, o której mowa określa Specyfikacja Warunków Zamówienia 

w Rozdziale 27  

3. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji obejmujących dane osobowe osób 

fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz 

w związku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa 

danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych 

proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.  

4. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 do dnia 

zakończenia wykonywania umowy lub czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub do czasu zakończenia trwałości projektu.  

 

§ 15  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości albo w części bez 

obciążania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach 

powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;  

b) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego 

z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie 

(konsorcjum, spółka cywilna), w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców 

wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna);  

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy;  

d) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum;  
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e) Wykonawca nie przejął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu 

i przejęcia placu budowy oraz nie rozpoczął robót w terminie określonym § 2 ust. 8 w ciągu 

7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót i jest oczywiste, 

że w tych okolicznościach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;  

f) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 5 dni oraz 

nie kontynuuje ich w ciągu 14 dni, pomimo wezwania złożonego na piśmie 

przez Zamawiającego;  

g) Wykonawca porzucił lub opóźnia się z realizacją robót lub/i wykonuje roboty niezgodnie 

z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postęp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, że w 

tych okolicznościach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego 

wezwania przez Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa chyba, 

że opóźnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy;  

h) jeżeli Wykonawca wykonuje lub wykonywał roboty objęte przedmiotem umowy w sposób 

niestaranny i/lub nienależyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez 

Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania;  

i) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;  

j) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 108 ust. 1 Ustawy;  

k) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE 

i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;  

l) Wykonawca podzlecił roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego;  

m) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartość brutto niniejszej umowy;  

n) w przypadku wielokrotnego niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub braku ilości pracowników określonych 

w § 2  st. 29;  

o) nie przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo–

finansowego robót w terminie określonym w niniejszej umowie  

p) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 19.   

q) w przypadku naliczenia kar określonych w § 12 pkt. 3 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót w terminie przekraczającym 14 dni 

od daty powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru;  

b) odmawia bez uzasadnienia wypłaty wynagrodzenia.  

3. W przypadku, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. „b” ÷ „d” Wykonawca  ma obowiązek 

poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, 

bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez 

jego wierzyciela.  

5. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastąpić 

w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji przez stronę uprawnioną do odstąpienia 

o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

 

§ 16  

OBOWIĄZKI PRZY ODSTĄPIENIU  

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstąpieniu przez 

Zamawiającego od umowy do:  
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a) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku przy udziale Zamawiającego;  

b) przekazania terenu budowy;  

c) pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł Zamawiający, w związku z odstąpieniem 

od umowy z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiającego 

prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli kwota ta nie pokryją 

wyrządzonej mu szkody;  

d) zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 

co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeśli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.  

2. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie Zamawiającego 

lub Wykonawcy złożonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie.  

3. Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 

z obowiązków, wymienionych w ust. 1 lit. „a” Zamawiający ma prawo sporządzić na własną 

rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót w toku oraz protokół przekazania terenu 

budowy, zawiadamiają o tym Wykonawcę na piśmie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu 

budowy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace 

przygotowawcze oraz materiały zamontowane stanowią własność Zamawiającego i pozostają 

w jego dyspozycji.  

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – osoby, 

którym powierzono funkcję nadzoru sprawdzą zakres robót wykonanych przez Wykonawcę 

oraz wartość wykonanych robót. Z czynności tych zostanie sporządzony protokół robót w toku.  

8. Nie przystąpienie którejkolwiek ze stron umowy do sporządzenia protokołu robót w toku, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, upoważnia się 

drugą stronę do sporządzenia jednostronnego protokołu.  

9. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia 

o odstąpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza technicznego przez 

niego dostarczone lub wzniesione.  

10.  Protokół robót w toku, o których mowa w ust. 7 stanowi postawę do ustalenia wartości 

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadającego wartości prac i materiałów, na dzień 

sporządzania protokołu, za które Wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia. Wynagrodzenie 

będzie wypłacone na podstawie faktury w terminie, jak określono w § 8 ust. 12  z zastrzeżeniem 

ust. 11 niniejszego paragrafu.  

11.  Nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia do czasu całkowitego pokrycia wszelkich należności 

Zamawiającego powstałych z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 17  

SIŁA WYŻSZA  

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie 

się z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.  

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których 

nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, spowodowane wyjątkowymi 

okolicznościami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne 

kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej.  

3. Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugą 

stronę o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 7 dni od jej zaistnienia.  

4. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania 

się na wystąpienie siły wyższej.  

5. Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona 

powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.  
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6. W przypadku zaistnienia siły wyższej każda ze stron zobowiązuje się podjąć wszelkie starania, 

w celu zminimalizowania skutków zaistnienia siły wyższej. Termin wykonania przez Stronę 

zobowiązania wynikającego z umowy ulega przedłużeniu o czas trwania oddziaływania siły 

wyższej na możliwość należytego wykonania zobowiązania.  

 

§ 18  

ZMIANY UMOWY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 roku „Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 

11 września 2019 roku „Prawo zamówień Publicznych” (Dz. U. z  2021 poz.  1129.) i Ustawy 

z dnia 07 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. 2020 r. poz. 1333).  

2. Zamawiający zgodnie z art. 454 i 455 Ustawy Prawa zamówień publicznych przewiduje 

możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym 

zakresie:  

1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących przypadkach:  

a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac;  

b) z powodu ujawnienia się wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu 

ich usunięcia;  

c) z powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego;  

e) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących 

konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne 

nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany 

prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie – vacatio 

legis;  

f) z powodu zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową;  

g) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które odbiegają 

w sposób istotny od warunków panujących na danym terenie o danej porze roku;  

h) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej umową, normami lub innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót;  

j) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych 

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał 

wpływ na termin realizacji robót;  

k) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji 

przedmiotu umowy;  

l) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych 

lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

m) w przypadku uzasadnionego opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót, a Wykonawca wykaże, 

że dochował należytej staranności przy organizowaniu dostaw od poddostawców;  

n) w przypadku wstrzymania robót lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zależnych 

od Zamawiającego i od Wykonawcy;  

o) w przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych w rozumieniu art. 214  ust. 1 

pkt. 7 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) którego realizacja 

będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;  
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p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urządzeniami 

podziemnymi, 

q) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską 

żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym  

r) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, 

zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, 

s) koniecznością wykonania robót zamiennych, wpływających na termin wykonania robót 

objętych niniejszą umową, 

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, 

u) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do 

robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

w terminie wynikającym z ilości sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o którym 

mowa ust. 3. pkt 4, litera g)  podzieloną przez ilość pracowników deklarowanych 

do wykonania robót w § 2 ust. 29 i 8–godzinny dzień pracy z uwzględnieniem ustawowo 

dni wolnych od pracy. Zapis powyższy dotyczy ust. 3 pkt. 1  c, d, f, k, o, s. 

2)  Co do zakresu robót objętych umową w przypadku:  

a) gdy ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu  

z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje 

konieczność ich zaniechania;  

b) gdy zaszła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.  

c) W przypadku zastosowania tańszych lub równoważnych rozwiązań technologicznych; 

3) Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo 

zamówień publicznych, następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia 

strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących 

taką zmianę.   

4) Co do wysokości wynagrodzenia:  

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub 

droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia;  

b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym przypadku 

ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności; 

podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys załączony do umowy;  

c) z powodu konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy 

i zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż przewidziane 

w przedmiocie umowy m.in. mających wpływ na uwarunkowania użytkowania, koszty 

utrzymania lub bezpieczeństwo obiektu i użytkowników;  

d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w elementach zabudowanych 

i niedostępnych bez procesu rozbiórki, uniemożliwiających oszacowanie zakresu robót 

na etapie przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczałtowej, nie modyfikujących 

ogólnego charakteru umowy,  

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilości faktur, terminów płatności 

czy wartości faktur w przypadku wystąpienia okoliczności, w których powyższe zmiany 

nie będą istotne oraz nie będą negatywnie wpływały na realizację zamówienia,   

f) w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa 

niż 15% wartości pierwotnej umowy.  

g) w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych 

do robót ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

na poziomie cen kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robót dodatkowych, 

zamiennych nie występujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można będzie 

ustalić wartość w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie 

wykonana w formie kosztorysu ofertowego sporządzoną metodą szczegółową, 

przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych ujętych w kosztorysie 

ofertowym :  

– stawka roboczogodziny „R” – …………………..  
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– koszty pośrednie „Kp” od R i S – ………………… %  

– koszty zakupu „Z” do M – ………………….%  

– zysk kalkulacyjny „Z” (R+Kp+S+Kp) – …………………. %  

Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów będą przyjmowane wg średnich cen rynkowych ujętych 

w publikacji „INTERCENBUD” z  miesiąca stwierdzenia wystąpienia robót dodatkowych 

lub zamiennych. 

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejności 

zastosuje średnią cenę rynkową ujętą w innych wydawnictwach branżowych 

np. Sekocenbud, Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach średnią cenę 

z trzech ofert ogłaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. 

kosztorys przedkłada w formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen 

w terminie 5 dni od przekazania przez Zamawiającego przedmiaru ww. robót. Nakłady 

rzeczowe zostaną rozliczone w oparciu o KNR i innych katalogach pokrewnych, 

a w przypadku braku norm w KNR, w oparciu o kalkulację indywidualną zatwierdzoną 

przez Zamawiającego. Zapis powyższy dotyczy ust. 4 pkt. a, c, d, f. 

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem,  że osoba wskazana 

do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie  co najmniej równe 

osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone 

w specyfikacji warunków zamówienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, 

takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, 

nienależyte wykonywanie obowiązków.  

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa   

a) jeżeli podwykonawca nie wykonuje robót z należytą starannością, uległ likwidacji, 

doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą – z zachowaniem trybu 

postępowania opisanego w § 10 niniejszej umowy,  

b) jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia,  

c) konieczność powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy jest spowodowana 

rozwiązaniem umów o roboty z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży 

w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację robót przez Wykonawcę,  

d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części 

zamówienia,  

e) konieczność powierzenia robót podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót 

lub materiałów,  

f) w przypadku opóźnień zapewni terminową realizację przedmiotu umowy, 

z zastrzeżeniem trybu opisanego w § 10.  

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych  

z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu podpisania umowy,  

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający 

nie mógł takiej sytuacji przewidzieć.  

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych 

warunkach:  

a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożonych jest niewypłacalnością lub z innych ważnych 

przyczyn nie jest w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych,  

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy 

dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców.  

10) jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, 

przy czym zmiana taka może być spowodowana:  
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a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w przedmiarze robót lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowaną zaprzestaniem 

produkcji albo wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;  

b) pojawieniem się na rynku nowszych materiałów, urządzeń nowszej generacji lub 

nowszej technologii wykonania robót, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

i czasu realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, uzyskanie lepszej jakości robót, poprawę warunków bezpieczeństwa 

i eksploatacji obiektu;  

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań 

technicznych/technologicznych innych niż wskazane w przedmiarze robót 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy;  

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjętych w przedmiarze robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;   

e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych niż przyjęte w przedmiarze robót;   

f) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji;  

4. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona 

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcę,  

5. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią zamknięty katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody.   

6. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 

o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 

o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.  

7. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Zamawiający sporządzi protokół 

konieczności , który zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokołu 

konieczności w przypadkach określonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiający sporządzi 

przedmiar robót, który będzie dla Wykonawcy podstawą sporządzenia kosztorysu różnicowego 

w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego przedmiaru.  

8. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:  

a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych 

do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego 

opracowanego na podstawie ust.4 pkt g  

c.  należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b.  

9. Kosztorys „różnicowy" należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może 

wnieść uwag i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni 

poprawi kosztorys.  

10.  Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

11.  Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8 Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robot wynikających 

z tych zmian.  

12.  Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego 

lub wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy 

proponuje on osobę nowego wykonawcy.  

13.  Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego aneksu do niniejszej umowy, 

na mocy którego:  

a) zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;  

b) nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego;  

c) nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego;  
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d) termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla 

wprowadzenia nowego wykonawcy na teren budowy;  

e) nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku 

do podwykonawców, dostawców i usługodawców związanych z realizacją niniejszej 

umowy i odpowiadać będzie tak samo jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenia 

wynagrodzenia tych podmiotów;  

f) gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca;  

g) nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych 

zabezpieczeń należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający 

zachował wymaganą umową możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń;  

h) nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie 

określające zasady rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robót 

w toku oraz przejęcia zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców 

i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

który jednakże nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania 

wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Porozumienie nie może 

zmieniać niniejszej umowy, a także wpłynąć na zakres praw i obowiązków Zamawiającego.  

14. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy sporządzonego przez 

Zamawiającego i podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

15. Nie stanowi zmiany umowy:  

a) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego,  

b) zmiana adresów do korespondencji stron,  

c) zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego robót nie powodująca zmiany terminu 

realizacji umowy.  

d) zmiana osób reprezentujących zamawiającego wskazanych w §5 ust. 1.  

Zmiany wskazane powyżej, dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia 

danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.   

16. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie 

pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem 

sytuacji, gdy postanowienia niniejszej Umowy wyraźnie stanowią inaczej.  

 

§ 19  

UBEZPIECZENIA  

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej (stanowiącej 

załącznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej działalności – przez cały okres 

realizacji umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy 

określonej w ust. 1 Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku 

wznowienia polisy – Wykonawca dostarczy jej potwierdzoną kopię w ciągu 7 dni od daty jej 

wznowienia.  

 

§ 20  

INNE POSTANOWIENIA  

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się z wnioskiem 

do Dowódcy 22. Bazy Lotniczej Taktycznego w Malborku  (22. BLT Malbork) o wydanie 

pozwolenia  upoważniającego do wstępu osób i wjazdu pojazdów bezpośrednio związanych 

z realizacją robót na teren wojskowy (miejsca realizacji robót budowlanych). Wykonawca 

wniosek ten składa za pośrednictwem Szefa Infrastruktury 22. BLT Malbork. Wniosek dostępny 

w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów 

dotyczących ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania się po terenach 

strzeżonych, w tym również wejść i wjazdów na teren wojskowy osób i pojazdów zgodnie 

z wydanymi przepustkami.  
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3. Zamawiający „ZAKAZUJE” Wykonawcy używania wszelkich aparatów fotograficznych, 

w tym na wyposażeniu telefonów komórkowych, aparatów latających np. typu DRON 

nad terenami i obiektami wojskowymi oraz „ZOBOWIĄZUJE” do zgłaszanie wszelkich 

przypadków nieuprawnionego używania takich aparatów na terenie wojskowym do Żandarmerii 

Wojskowej, Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Służby Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Pionu Ochrony 22. BLT Malbork. 

4. Podstawą do wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed przystąpieniem 

do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony 

obiektu wojskowego (22. BLT Malbork) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora 

Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez 

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie 

z zasadami wynikającymi z  decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony 

narodowej Dz. Urz. MON 2021 poz. 177)  

 

§ 21  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  o dostępie 

do informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, ujawnić treści umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji 

dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z tą Umową, jakiejkolwiek 

osobie trzeciej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w związku  

z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku „Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1740).  

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami, każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności.  

5. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.  

6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z 

takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

7. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana 

na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.  

8. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą 

stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres 

dotychczasowy została skutecznie doręczona.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.   

 

§ 22 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają, że Wykonawca do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależny tego 

wykonania przedmiotu umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w formie: ………………………..… z dnia 

………2022 r. w kwocie: 

– do wysokości ……………… zł brutto (słownie: …………………..) w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, 

– w tym do wysokości ………….. zł brutto (słownie: ………………) w przypadku nieusunięcia 

lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w przedmiocie umowy. 
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2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujących terminach i wysokościach: 

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robót i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady. 

 

 

§ 23  

ZAŁĄCZNIKI  

Integralną część niniejszej umowy, stanowią następujące dokumenty, które określają szczegółowo 

warunki jej realizacji:  

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót   

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ( art. 95 

ustawy Pzp) i minimalnej ilości pracowników realizujących umowę 

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentów) 

Załącznik nr 5 – Instrukcja BHP  

Załącznik nr 6 – Polisa OC  

Załącznik nr 7 – Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy  

 

 

 

 WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY  

 

 ………………………………………..  ………………………………………..  

 

 

UZGODNIONO:  

 

 RADCA PRAWNY GŁÓWNY KSIĘGOWY 

 

 ………………………………………..  ………………………………………..  

 

 

SZEF INFRASTRUKTURY 

 

…………………………………  


