
Gmina Pruszcz Gdański  Nr sprawy: ZP.271.39.2023 

1 

UMOWA nr ZP/272-…………../2023 

 

zawarta w dniu ................................ r. pomiędzy:  

Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, 

posiadającą NIP: 5932140699, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

………………………………………………………………………….. 

a  

…………, reprezentowaną przez:  

………… – …………  

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

W następstwie rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej progów unijnych pn. „Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej 

w Rokitnicy”, prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, i dokonanego wyboru oferty 

Wykonawcy zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy, wraz z dokonaniem w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkich formalności umożliwiających Zamawiającemu użytkowanie obiektu 

budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych. 

2. Zakres robót budowlanych składających się na przedmiot umowy został określony w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących 

załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

3. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty: 

1) SWZ wraz z załącznikami, 

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

Załącznik nr 1 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. 

Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy  
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obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Prawo 

budowlane”, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, decyzją o pozwoleniu na budowę, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, SWZ oraz ofertą Wykonawcy. 

§ 2  

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy ustala się na 7 (siedem) dni 

od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 - Umowy, tj. wykonanie 

wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy wraz ze skutecznym dokonaniem 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich formalności umożliwiających Zamawiającemu 

użytkowanie obiektu budowlanego będącego wynikiem robót, został zrealizowany przez 

Wykonawcę w terminie 270 (dwustu siedemdziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy.  

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

Zamawiającemu w razie zwłoki Wykonawcy przysługuje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

§ 3  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) w kwocie …............................ zł (słownie: 

…………………….…….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 4  

ZASADY ROZLICZEŃ STRON 

1. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 

1) Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur potwierdzających wykonanie części przedmiotu 

umowy, z tym zastrzeżeniem, że należności z nich wynikające nie mogą łącznie przekroczyć 80% 

kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2) Faktury, o których mowa w pkt 1 wystawiane będą na podstawie protokołów stanu zaawansowania 

wykonanych robót, o których mowa w § 8 ust. 5 umowy. Zapłata całkowitej kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1 umowy nastąpi po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót, potwierdzenie przez inspektorów 

nadzoru inwestorskiego rozliczenia końcowego sporządzonego przez Wykonawcę, przedłożenie 

Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do użytkowania obiektu 
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budowlanego będącego wynikiem robót.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust.11-20 niniejszej umowy. 

3. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis "Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą 

nr i data)" oraz określenie nabywcy i odbiorcy: 

Nabywca: 
Gmina Pruszcz Gdański 
ul. Zakątek 1 
83-000 Juszkowo 
NIP 593-21-40-699 
  

Odbiorca: 
Urząd Gminy Pruszcz Gdański 
ul. Zakątek 1 
83-000 Juszkowo 
 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, których wartość 

wynosi co najmniej 15.000 zł, rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności zgodnie 

z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą 

o VAT”, tzw. biała lista VAT, wykaz podatników VAT. 

6. Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla 

dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy 

o VAT1. 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez 

obowiązku płacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank 

Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT – za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od 

Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy 

eFaktura.gov.pl 

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób wierzytelnościami 

powstałymi względem Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

9. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów 

faktur, załączników (jeśli są wymagane) oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na wyłączny 

adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z którego będą wysyłane faktury/duplikaty 

faktur/załączniki/faktury korygujące: ………………………………… 

 
1 dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

mailto:biuropodawcze@pruszczgdanski.pl
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§ 5  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nadzór inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności wymaganych ustawą Prawo budowlane, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

3. Obowiązki koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo 

budowlane, pełnić będzie Pani Monika Dybaczewska posiadająca uprawnienia budowlane nr 

ZAP/0107/OWOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa POM/BO/0146/08. 

§ 6  

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami 

prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.  

2. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ......................................... posiadający/a uprawnienia 

budowlane nr ……………………. w specjalności ……………….. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie, w tym poprzez wykazanie, że nowa osoba będzie spełniać pierwotne 

warunki określone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, przy czym 

akceptacja Zamawiającego nie wyklucza konieczności zawarcia aneksu do umowy stosownie do 

§ 12 ust. 1 pkt 4) umowy. 

4. Kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy zobowiązani są do udziału w naradach 

koordynacyjnych, na każde wezwanie Zamawiającego. Narady takie będą organizowane na 

bieżąco i będzie w nich uczestniczył kierownik robót budowlanych  i przedstawiciel  Wykonawcy 

oraz przedstawiciel ze strony  Zamawiającego. Narady będą organizowane w zależności od 

potrzeb, po uprzednim pisemnym lub e-mailowym zawiadomieniu przez  Zamawiającego.   

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia 

obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w umowie osobę i podjęciem tych obowiązków 

przez nową osobę. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

postawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania 

terenu budowy pełnomocnictwa udzielonego kierownikowi budowy do reprezentowania 
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Wykonawcy we wszelkich czynnościach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym 

do podpisywania, składania i odbioru dokumentów. 

8. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych obejmujących: prace ziemne ręczne, prace ziemne mechaniczne, prace 

montażowe, prace na wysokości, prace instalacyjne, wykonanie podbudów, wykonanie 

nawierzchni z kostki betonowej, ażurowej oraz utwardzonej tłuczniem, ustawianie krawężników                          

i obrzeży betonowych, zagęszczanie podłoża, wykonanie fundamentów pod maszty, ustawianie 

masztów, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie linii kablowych z wyjątkiem osób 

sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, a Wykonawca zobowiązuje się realizować 

zamówienie pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę w zakresie czynności opisanych 

wyżej. 

9. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną 

listę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 8. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska tych 

osób oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynności, a także imiona i nazwiska oraz rodzaj 

czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze 

wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest 

zatrudniony. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej będą miały być wykonywane 

przez osoby niewskazane na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed 

przystąpieniem tych osób do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. 

Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, w okresie realizacji 

przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynności, o których 

mowa w ust. 8 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się ww. kontroli. 

10. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 9, Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 438 ust. 2 

ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia w wyznaczonym przez 

siebie terminie, nie krótszym niż 4 dni robocze od dnia zgłoszenia takiego żądania, 

w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót. Na dowód 

posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, kopię (-e) 

polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej). W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa przed terminem 

wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później 

niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na terenie budowy należytego ładu, porządku, 

przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów, 

zieleni, sieci oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) dojazd do terenu budowy, 

2) miejsce do składowania materiałów budowlanych, 

3) odpowiedni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, 

4) organizację zaplecza socjalno-technicznego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac i robót z materiałów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty 

upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spełniające inne wymogi umowy, po ich uprzednim 

zatwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności na podstawie 

złożonych wniosków materiałowych zawierających również wskazanie danych dostawcy danego 

materiału oraz ilości materiałów podlegających zatwierdzeniu, według uzgodnionego 

z Zamawiającym wzoru. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy obiektów, elementów zagospodarowania terenu, dróg, 

w tym dróg dojazdowych służących Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, które 

zostaną uszkodzone w związku z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

oraz do wypłaty na swój koszt odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tego tytułu. 

16. Po zakończeniu robót, a przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, materiały 

pochodzące z rozbiórki oraz z wykopów, które nie będą przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 

18. W przypadku, gdy do podjęcia czynności służących wykonaniu przedmiotu umowy niezbędne 

będzie legitymowanie się przez Wykonawcę dokumentem pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia Zamawiającemu wniosku 

w formie pisemnej o wydanie takiego dokumentu, zawierającego: imię, nazwisko, serię i numer 

dowodu osobistego wraz ze wskazaniem organu, który wydał dowód osobisty, osoby, na rzecz 

której ma być udzielone pełnomocnictwo. Zamawiający wyda Wykonawcy dokument 
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pełnomocnictwa w terminie 10 dni od otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone 

w zdaniu poprzedzającym.  

19. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu w terminie 

wykonania umowy określonym w § 2 ust. 2 wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:  

1) oryginał dokumentacji powykonawczej wszystkich branż w formie pisemnej w liczbie 

1  egzemplarza, który będzie zawierać w szczególności: 

a) uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

b) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez 

uczestników procesu inwestycyjnego, rysunki i opisy uzupełniające do projektu 

budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były takie wykonane, 

c) oryginał dziennika budowy, 

d) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 lit. a i b ustawy Prawo 

budowlane, 

e) wszelkie atesty na materiały, certyfikaty, 

f) protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły 

z badań, pomiarów i sprawdzeń oraz niezbędnych protokołów potwierdzających 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy. 

2) kopia dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 1 powyżej: 

a) w postaci papierowej – 1 egzemplarz, 

b) w postaci elektronicznej, dostarczone na płycie CD/DVD – 2 egzemplarze, 

3) projekt techniczny, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane (o ile został 

opracowany zgodnie z ust. 23 poniżej): 

a) w postaci papierowej – 2 egzemplarzach, 

b) w postaci elektronicznej, dostarczone na płycie DVD lub CD – 1 egzemplarz, 

20. Na okoliczność potwierdzenia wykonania obowiązku wskazanego w ust. 19 powyżej sporządzony 

zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.  

21. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich formalności, na podstawie udzielonego mu 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 

22. Kierownik budowy zobowiązany jest do bezwzględnego wykonania poleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zakresie wykonywania przedmiotu umowy, o ile nie prowadzi to do naruszenia 

postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa budowlanego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzania zmian w projekcie technicznym stosownie do art. 

36b ustawy Prawo budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie 

wykonywanych robót budowlanych. 
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§ 7  

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem 

podwykonawców w następujących zakresach ................................................................................ 

2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

dotyczy to również płatności częściowych, które podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien 

otrzymać, przed płatnością należną Wykonawcy od Zamawiającego za te roboty. 

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy 

podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 

może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych 

w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w zastrzeżonym terminie, uważa się 

za akceptację projektu przez Zamawiającego.  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej:  

a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku 

bankowego podwykonawcy, 

b) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 

d) termin wykonania przedmiotu umowy, 

e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 

wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez 

podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może 

przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace,  

f) zapis o zakazie zatrzymania lub potrąceń przez Wykonawcę części należnego 

wynagrodzenia podwykonawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi lub 

gwarancji wykonanych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
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g) zakaz zatrzymywania lub potrąceń części należnego wynagrodzenia podwykonawcy na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

h) zasady odbioru robót, 

i) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Zamawiającego, 

j) zapisy o terminach płatności wynagrodzenia za wykonane roboty, które nie mogą być 

dłuższe niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

k) zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji zawartej umowy, a także rozporządzania nimi w inny sposób, 

l) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 

oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie 

z postanowieniami ust. 11 i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapłaty 

wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z przedłożeniem kopii 

niezapłaconych faktur. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy może wnieść pisemny sprzeciw, 

jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy 

lub usługi: 

a) o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy 

określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

b) objęte umowami zlecenia lub o dzieło, których przedmiot dotyczy pełnienia funkcji na 

budowie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej 

podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robót i inne osoby z uprawnieniami), 

c) usługi transportowe, 

d) usługi z zakresu BHP i ppoż, 

e) dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, 
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f) usługi najmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacją 

zamówienia. 

Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony 

w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Postanowienia ust. 5 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo. 

11. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub na podstawie przedłożonej 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, płatność 

należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu oryginału oświadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych 

podwykonawców, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców, że otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy należne im wynagrodzenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbiorów pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy 

i inspektorów nadzoru inwestorskiego, przy czym przed płatnością końcową z oświadczeń 

podwykonawców musi wynikać, że otrzymali już całość wynagrodzenia z tytułu umowy 

podwykonawczej (bez ograniczenia do wynagrodzenia wymagalnego). W przypadku, gdy w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 

12. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa ust. 11, Zamawiający wstrzyma się 

z płatnością faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyższe nie będzie stanowić opóźnienia 

w zapłacie po stronie Zamawiającego i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności.  

13. Nieotrzymanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa ust. 11 lub otrzymanie przez 

Zamawiającego od podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, że nie otrzymali 

należnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 17, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
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zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu na zgłoszenie uwag przez 

Wykonawcę.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14. Zamawiający informuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

o złożeniu do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy 

każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, który przez swoje zachowanie lub 

jakość wykonanej pracy da powód do takiego usunięcia. 
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§ 8  

ODBIORY 

1. W zakresie dotyczącym realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

przeprowadzane będą odbiory robót zanikowych, częściowe odbiory robót, oraz odbiór końcowy 

robót. 

2. Kierownik budowy lub kierownik robót zgłasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego branży jakiej zgłoszenie dotyczy  w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty 

zgłoszenia dokonuje odbioru robót zanikowych, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy. 

4. Jeżeli kierownik budowy, kierownik robót lub Wykonawca nie dopełnili obowiązków, o których 

mowa odpowiednio w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je 

do stanu poprzedniego na własny koszt.  

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowość do 

sprawdzenia zaawansowania wykonanych robót w odstępach miesięcznych. Inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego dokonują częściowego odbioru robót w terminie 3 (trzech) dni roboczych od 

otrzymania zgłoszenia. Częściowy odbiór robót jest potwierdzany protokołami stanu 

zaawansowania wykonanych robót, sporządzonymi zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do umowy, które podpisują kierownik budowy lub kierownik robót i inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego w odpowiedniej specjalności.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego przy 

częściowym odbiorze robót protokołów odbioru tych robót wykonanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, podwykonawców i dalszych 

podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego 

w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 

Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich usunięcie.  

7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru 

końcowego robót dokonując wpisu do dziennika budowy i kierując do Zamawiającego zgłoszenie 

pisemne. 

8. Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego w ciągu 5 (pięciu) dni od daty zgłoszenia, 

o którym mowa w ust. 7 potwierdza gotowość do odbioru końcowego robót lub informuje 

Zamawiającego i Wykonawcę o braku gotowości do odbioru końcowego. 

9. Zamawiający, po potwierdzeniu gotowości, o której mowa w ust. 8 przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiór końcowy robót. 

10. W odbiorze końcowym robót uczestniczą: 

a) Wykonawca lub przedstawiciel wykonawcy, działający w jego imieniu na podstawie 

udzielonego mu pełnomocnictwa, 

b) Zamawiający lub osoba wskazana w § 16 ust. 4, którą Zamawiający upoważnia do 
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dokonania odbioru końcowego robót w jego imieniu, 

c) kierownik budowy, 

d) inspektorzy nadzoru, 

e) inne osoby wskazane przez Zamawiającego, 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na odbiór końcowy robót 

dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 19 umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu i inspektorom nadzoru 

inwestorskiego przy odbiorze końcowym robót protokołów potwierdzających wykonanie robót przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, podwykonawców 

i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego 

w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 

Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich usunięcie.  

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu wystąpienia istotnych wad obiektu 

będącego wynikiem wykonanych robót, Zamawiający odmówi odbioru robót. Po usunięciu wad 

istotnych przez Wykonawcę, do ponownego zgłoszenia zakończenia robót stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 7-10 niniejszego paragrafu.   

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nieistotnych obiektu będącego 

wynikiem wykonanych robót, nadających się do usunięcia, Zamawiający w protokole odbioru 

końcowego robót opisuje stwierdzone wady, sposób ich usunięcia i wyznacza Wykonawcy termin 

ich usunięcia.  

15. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów, po których sporządzane są 

protokoły z przeglądu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza terminy ich usunięcia. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi na koszt 

Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni od skierowania 

do niego pisemnego wezwania przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający po 

dokonaniu zastępczego usunięcia wad zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem 

Wykonawcy. 

§ 9  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie, tj. ................................... zł. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …........................... zł pozostawiona 

zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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5. Kwota, o której mowa w ust. 4 jest zwracana nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

§ 10  

RĘKOJMIA 

1. Zamawiającemu przysługuje ………………. – miesięczny okres rękojmi za wady na rezultat robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy, którego bieg rozpoczyna data podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót.  

2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawcę 

do ich usunięcia wyznaczając mu każdorazowo termin usunięcia nie krótszy niż 7 dni. 

3. W przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy, udzieloną rękojmię przedłuża się 

o okres jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający po 

uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy może, bez konieczności uzyskania 

upoważnienia sądu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto jaką Zamawiający zapłacił takiej osobie 

trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, na podstawie wystawionych na rzecz 

Wykonawcy not księgowych. 

§ 11  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy - 

w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 3 

ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - 

w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 

umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, przewidzianego w umowie podwykonawczej, za każdy brak lub 

nieterminową zapłatę wynagrodzenia, 

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jeżeli projekt tej umowy lub zmiany umowy nie 

został uprzednio przedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania - w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej – za każdą 
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zawartą umowę lub zmianę umowy bez akceptacji Zamawiającego, 

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za każdą 

nieprzedłożoną w terminie umowę lub jej zmianę, 

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w § 7 ust. 9 niniejszej umowy - 

w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy, 

8) w przypadku braku przedłożenia pisemnej listy osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 

umowy na podstawie stosunku pracy przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z 

przedmiotem umowy - w wysokości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, 

9) w przypadku stwierdzenia, że czynności, o których mowa w § 6 ust. 8 umowy wykonują osoby, 

które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy 

stwierdzony przypadek,  

10) w przypadku uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania 

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o której mowa w § 6 ust. 9 umowy - w wysokości 

2.000 (dwa tysiące) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

11) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentów żądanych przez Zamawiającego 

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki,  

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, w okolicznościach wskazanych w § 15 ust. 14 niniejszej 

umowy - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy, 

13) w przypadkach prowadzenia robót budowlanych przy jednoczesnym zaniechaniu obowiązku 

zapewnienia objęcia budowy kierownictwem przez kierownika budowy; zapewnienia objęcia 

kierownictwa budowy przez osobę inną aniżeli skazana w § 6ust. 2 umowy lub przez osobę 

niespełniającą wymagań określonych w § 6ust. 1 umowy – w wysokości 20.000 (dwadzieścia 

tysięcy) zł – za każdy stwierdzony przypadek.  

14) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy - w wysokości 1.000 

(jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek  

15) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych przedstawiciela Wykonawcy - w wysokości 

1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek,  

16) za niedotrzymanie terminu przedłożenia Zamawiającemu pełnomocnictwa, o którym mowa 

w § 6 ust. 7 – w wysokości 200 (dwieście) zł za każdy dzień zwłoki,  

17) za niedotrzymanie terminu przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 6 ust. 11 – w wysokości 1000 (jeden tysiąc) zł 

za każdy dzień zwłoki.  

18) za brak zatwierdzenia wniosków materiałowych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
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odpowiedniej specjalności przed dopuszczeniem do obrotu i zastosowaniem przy realizacji 

prac i robót będących przedmiotem umowy, zgodnie z zapisami § 6 ust. 14 – 1000 (jeden 

tysiąc) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

19) w przypadku niestosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, o których 

mowa w § 6 ust. 22 – w wysokości 2000 (dwa tysiące) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

2. Maksymalna, łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 40% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 umowy, przy czym 

maksymalna, łączna wysokość kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania 

przedmiotu umowy nie może przekroczyć 18% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne, 

3) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli, do czego Wykonawca 

bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego. 

4. Każdorazowo roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 staje 

się wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym ziściły się przesłanki do ich naliczenia, lub 

z upływem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwłoki (w przypadku kar umownych 

ustalonych za zwłokę). 

§ 12  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 2 ust. 2 umowy, może ulec zmianie 

z powodu opóźnień wynikających z: 

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, 

wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych 

lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do 

prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu 

odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których 
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zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach, 

d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez 

niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, 

wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności 

prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który 

może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami 

prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez 

Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń – odpowiednio o ilość 

dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane, 

e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, 

w szczególności eksploatatorów infrastruktury i innych zarządców dróg – o ilość dni 

adekwatną do danego przypadku, 

f) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie 

energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia 

i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaźnej, 

a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich 

pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie można było im zapobiec, 

uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, o ilość dni jej trwania lub ilość dni 

niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej, 

g) wystąpienia opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych do wykorzystania 

podczas prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, wynikających 

z terminów narzuconych przez dostawcę/producenta materiałów, na które Wykonawca 

nie ma wpływu. 

2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego 

w zakresie stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej 

zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 

3) Każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 16 ust. 4 umowy 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4) Każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 6 ust. 2 umowy wymaga 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz zawarcia aneksu do umowy. 

2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszą być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi 
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przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez 

Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy. 

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa 

pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. 

W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy 

Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego.  

4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować 

z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę. 

6. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu 

i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do 

modyfikacji ogólnego charakteru umowy, podejmowanych w celu: 

1) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 

2) usprawnienia procesu budowy, 

3) ulepszenia realizowanego zamówienia, 

4) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej 

przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu 

budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych oraz zasad dofinansowania. 

7. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych w ust. 6 

powyżej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego. 

8. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 

odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) 

oraz w ust. 2 ustawy Pzp, a także w ust. 6 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 6, zostanie ustalone na 

podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ 

i zatwierdzonego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorys 

zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego 

załączonego do oferty, przedmiaru robót przedstawionego przez Wykonawcę̨ lub Projektanta, 

a w przypadku robót innych niż̇ w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej 

wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia 

konieczności wykonania robót zamiennych, nie wyższych od średnich cen i narzutów 
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publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie 

faktur zakupu lub cenników producentów. 

§ 13  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego odstąpić od umowy w przypadkach tam wskazanych. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca 

od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

§ 14  

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót 

w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę. 

Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, 

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 

i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od 

przerwania robót. 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia 

od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

5) Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 11 – 20 niniejszej 

umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 

§ 15  

KLAUZULE WALORYZACYJNE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

umowy w następujących przypadkach zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 



Gmina Pruszcz Gdański  Nr sprawy: ZP.271.39.2023 

20 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 46 z późn. zm.), 

5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

- jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt 1) – 5) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy w odniesieniu do każdego zadania, 

którego dotyczy zmiana. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie umowy w odniesieniu do każdego zadania, którego dotyczy 

zmiana. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających 

z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) lub 4) niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy w odniesieniu do każdego zadania, którego dotyczy zmiana. 

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 

podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4) 
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niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 

których mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4) niniejszego paragrafu. 

5. Strony mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu, w przypadku gdy 

poziom zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej pozycja BUDOWNICTWO, 

publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnego w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy  pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx lub 

w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, wzrośnie lub obniży się o co 

najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaźnika za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie 

oferty Wykonawcy. 

6. Poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 5, zostanie ustalony wg poniższego wzoru: 

𝐙𝐰 (𝐧) = ((
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) − 1) × 100% 

gdzie: 

„Zw (n)” – zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej po n-tym miesiącu; 

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z miesiąca w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o wskaźnik waloryzacji Ww(n), który 

powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej 

dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie oferty Wykonawcy 

(miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca od którego strony zmienią wynagrodzenie 

wynikające z umowy wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a)  × (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)” –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„a” – stały współczynnik o wartości    0,5    obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia (wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

1) Ilorazy wskaźników cen ( 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 

4 miejsc po przecinku. 

2) Wartość wynagrodzenia po zmianie WZ zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

WZ = W x Ww (n) 

gdzie: 

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

„Ww (”)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

8. Żądanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, złożyć można nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); 

możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 

wprowadzane nie częściej niż co 1 miesiąc. Do żądania Wykonawca załącza zaktualizowany 

kosztorys robót budowlanych pozostałych do wykonania, za które wynagrodzenie Wykonawcy ma 

zostać zwaloryzowane. 

9. Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego 

w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust. 1 umowy. 

10. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do umowy, który będzie podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę zwaloryzowaną, wskazaną w tym aneksie.  

11. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

Pzp. 
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12. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1) - 4) 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

13. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 

dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5), zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do 

umowy z Zamawiającym, na mocy którego nastąpiła zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi 

na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy 

potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę obowiązku wobec podwykonawcy, o którym mowa 

powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym. 

§ 16  

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

2. Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą 

przekazywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail: 

a) Wykonawca – adresy e-mail …………………………………….., tel.: 

b) Zamawiający – adres e-mail: aniedzielska@pruszczgdanski.pl, tel.: 600 809 081, 

58 692 94 41 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do oświadczeń woli i wniosków Wykonawcy 

o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie w formie pisemnej na 

adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie współdziałania z Wykonawcą, dokonywania 

czynności odbiorowych i koordynacji działań w ramach realizacji przedmiotu umowy jest Pani Anna 

Niedzielska. 

5. W przypadku zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, strona, której zmiana ta 

dotyczy obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, 

pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

mailto:aniedzielska@pruszczgdanski.pl
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ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP. 

7. Wszelkie ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach związanych z zawarciem, 

realizacją lub ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub rozwiązać w inny polubowny sposób 

przed: Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku 

osiągnięcia porozumienia, spory zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu 

właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

………………………………… ……………….., dnia …………….. 
(podwykonawca) 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ………………………………………………………………………………………..……………………… 

    (nazwa firmy podwykonawcy – adres) 
 

będącego Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) …………….……………………………… 

………………… …………………………………………………………………..……………………. 

(nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy) 

 

w zakresie ………………………………………………………………………………………………………… 

    (rodzaj robót budowlanych, dostaw, usług) 

 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….. 

zawartej przez Zamawiającego z ……………………………………………………………………………… 

       (nazwa wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) ………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

w kwocie …………………………………………….. słownie ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

za roboty budowlane/dostawy/usługi* wykonane w okresie od ……………… do …………… 

      netto ……………………………………………………… 

      podatek VAT …………………………………………….. 

      brutto …………………………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia ……………………………. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

 (podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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