Zatacznik nr 4 do SWZ
Projekt umowy
UMOWA nr GIM.272. ... 2024

na roboty budowlane
w ramach zadania inwestycyjnego:
,2Jtworzenie Centrum opiekunczo — mieszkalnego z siedzibg w Gorzowie WIkp.
przy ul. Osadniczej”

zawartaw dniu .................... r. w Gorzowie WIkp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

w imieniu i na rzecz, ktérego dziata:

Gorzowskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 34/215

66-400 Gorzéw Wielkopolski

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Zielonej Goérze, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000943096, NIP
5993261121, REGON 520527450,

wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 600.000,00 zt (w catoSci pokryty)

reprezentowang przez:

Agnieszke Surmacz — Prezesa Zarzadu,

Daniel Czypar — Prokurenta,

przy kontrasygnacie Beaty Zajgczkowskiej - Dyrektora ds. Finansowo - Kadrowych;
zwanymi dalej ,Zamawiajacym”,

a

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
.................................................. zsiedzibgw ...........oprzy e o,
T ) e , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy
W o , pod numerem KRS ..................... SNIP oo, REGON .................. ,
wysokos¢ kapitatu zakladowego (jezeli dotyczy): .................. (w przypadku spotki akcyjnej —

informacja o wysokosci wpfaconego kapitatu),
reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”

b

(w przypadku o0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji

o DziatalnoSci Gospodarczej)

...................................... , prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg.................. W
.......................... CNIP: i, REGON: L,

reprezentowanym/-g przez: ...........occceeeeeenenn. (jezeli dotyczy, zapis ten stosujemy w przypadku
petnomocnictwa),

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

c

(w przypadku 0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalno$ci Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)



................................ w ul.
NIP: ,REGON: ..., :

) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................ w ul.
NIP: ,REGON: ..., :

) prowadzacym dziatalno§¢ gospodarczg pod firmg
................................ w ul.
NIP: ,REGON: ..., :

dziatajgcymi tgcznie, jako wspolnicy spotki  cywilnej:
W oot U ) e CNIP: , REGON
........................... - (jezeli dotyczy)/

wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamoéwienia publicznego (jezeli dotyczy)

reprezentowanymi Przez .........c.ccveevieviiiieiieiininnns - petnomocnika, dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa zdnia ..................... r. (jezeli dotyczy),

zwanymi dalej tgcznie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca zwani sg dalej takze tgcznie ,,Stronami”, a z osobna takze ,,Strong”,
za$ niniejsza umowa zwana jest takze ,,Umowa”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponize;j
im przypisane:

1. GIM - skrétowy zapis nazwy spoétki Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0., ktéra dziata w
imieniuina  rzecz Zamawiajgcego, tj. Miasta Gorzowa WIkp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce roboét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to
jest tozsame/rdwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatann i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyfoniony odrebnym postepowaniem.
Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera.

5. Odbioér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane
przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski, z zastrzezeniem, iz potwierdzeniem prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy jest wytgcznie odbior koricowy. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna
biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg
nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a
protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu
cywilnego. Za zakonczenie okreslonego etapu robdét uznaje sie podpisanie protokotu odbioru
czesciowego, a data jego podpisania jest datg potwierdzenia realizacji tego etapu robaot.

6. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie
za zakonczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzgdkowat teren
inwestyciji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy
w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych. Przed
odbiorem kohcowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje,
zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzgdkowacé teren inwestyciji.
Wykonawca przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie
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Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego, nie
wczeshiej niz przed uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub opatrzonej
rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Zamawiajgcy w chwili otrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej,
uzgodni termin odbioru koricowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru kohcowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwaranciji dla catej inwestycji. Protokdt odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/e
Zamawiajgcego, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Odbidér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi, gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym
bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczne — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) — dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji
Umowy, zawierajgce zbiory wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujgcy w szczegodlnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami
administracyjnymi, na podstawie ktorych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja w rozumieniu art. 57 ust.1 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca
potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnos$ci i prawidtowosci wykonania w sSwietle
zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez
Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robdét w terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy/Robét o zakonczeniu robdét budowlanych przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentéw do siedziby
Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzoér
Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robo6t, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu rob6t
lub urzadzen, o istnieniu, ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani
ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonac¢ czesc
zamowienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zaméwienia publicznego, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy
brutto w sprawie zamodwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia
Zamawiajgcemu. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktorym zawarto odrebng umowe

do podejmowania czynno$ci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdot

budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacjg projektowag, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy —

Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robdét,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzgdza Nadzor

Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajgcy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokoét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy

odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa rob6t zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji

jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robét po usunigciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na

podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekroC pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowiern umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami
KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty



10.

Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progow unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.
poz. 1320) zwanej dalej w tresci umowy ,ustawg” dla zadania inwestycyjnego pod nazwag:
,2Jtworzenie Centrum opiekunczo-mieszkalnego z siedzibg w Gorzowie WIkp. przy ul.
Osadniczej”, dofinansowanego w ramach Funduszu Solidarnosciowego.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, ktérym sg roboty
budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego ,Utworzenie Centrum opiekunczo —
mieszkalnego z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Osadniczej’ na terenie dziatki o nr
ewid.338/5 obreb Zieleniec , gm. M. Gorzow WIkp., na podstawie zatgczonej dokumentac;ji
projektowej oraz w oparciu o0 decyzje nr 253/22 wydang przez Prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego w dniu 30.08.2022 r. znak: WUA-IV.6740.208.2022.JD udzielajgca pozwolenia na
budowe oraz dokumentacje wykonawczg bedgcg rozwinieciem i uszczegotowieniem projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi
normami.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt;

2) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia;

3) Dokumentacja Projektowa;

4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER).

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowacC jako czes¢ niniejszej umowy,
w Kkolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac¢ jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannoéci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) — 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé
informacje na pisSmie Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) — 4).

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacijg opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni swiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowag roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do
robét budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub celem ich prawidtowego
uzytkowania.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, iz Zamawiajgcy wyrazit gotowos¢ udostepnienia Wykonawcy terenu
budowy celem przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania niezbednych pomiaréw z natury, 5
koniecznych dla prawidtowego sporzadzenia oferty.



ok
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§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy w terminie 14 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

Okres gwarancji ustala sie na ............ liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwaranciji.
Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdézniej niz w dniu przekazania
terenu budowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje
kierownika budowy i kierownikéw robo6t branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
ich kwalifikacje zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnieh i
przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozy¢
wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w
postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest
jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk
budowlanych,

3) wciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy
— do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik
Budowy/Robét oraz Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robdét.

5) w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci etapy
realizacji Umowy z podziatem na poszczegodine branze z podaniem szacunkowych wartosci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego,
ktory w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a
Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o0 sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omowionych w §1
ust.6.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach
niniejszej umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) umozliwienia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wediug
opracowanej dokumentacji projektowej,

2) prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie
w nim wpisow na biezgco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika
Budowy/Robot przez Nadzér Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty,




3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

opracowania szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 4

ust.5 pkt 5

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) i umieszczenia

informaciji o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajgcg z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robét,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy

wypadkach,

usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski

lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dluzszym jednak niz termin

technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwolen, w szczegodlnosci pozwolenia na uzytkowanie badz innych

dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbednych do uzyskania decyzji
administracyjnych i odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych

wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do

wtasciwego i kompleksowego prowadzenia robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci bgdz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i

ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci wyrobow

i robot oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikéw badan i

pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptyngé na opdznienie robdt lub

mogacych wpltynaé na jako$¢ robadt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych danych

do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu

umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i

usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robaét,

Wykonawce obcigzajg koszty usunigecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

0golnych, a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

20)Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.



21)Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji robét w formie

Whioskdw o zatwierdzenie materiatéw budowlanych sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywac¢ materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce osob funkcyjnych:

1)

2)

6)
7

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest wyznaczyC przedstawiciela Wykonawcy na caty okres
realizacji umowy i wyposazy¢ go w odpowiednie petnomocnictwa do reprezentowania
Wykonawcy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy,

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy (w przypadku, gdy Przedstawicielem
Wykonawcy jest inna osoba) oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies$¢
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych

do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i

warunki prowadzenia robaot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robdt:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robaot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robodt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wlasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikbw zuzycia wody i energii elektrycznej i
ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej, w
tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byc¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robo6t budowlanych do dnia odbioru konhcowego.
Zorganizowania we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialne;j.



10)

1)

12)
13)
14)

18)

19)

20)
21)
22)

23)

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robét oraz
miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIORB.
Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajgca
zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbidrki tymczasowych dojazdow, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w
miejscu prowadzenia roboét lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie
do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania ha biezgco niepotrzebnych urzgdzeh pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzagdkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych, zgodnie z §1 pkt 6.
Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpic¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione.

Prowadzenia robo6t w sposob niezaktécajgey ruch na drogach.

Prace wymagajgce czasowych wigczen droég i/lub chodnikbw z uzytkowania oraz
powodujgce znaczne ucigzliwosci nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Uzgodnien nalezy dokona¢ na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu modernizowanych drég i/lub chodnikéw.
Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt.
12), Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic
firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sagsiadujgcych z terenem
budowy.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zaje¢.

Prowadzenia robét w sposdéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robét, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru
Z ich strony na czas prowadzenia robot.



Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych
prowadzonych recznie tj. bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploataciji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy gestorom sieci, a
w szczegolnosci: Enea Operator Sp. z 0.0./Enea S.A./ Enea Oswietlenie/Enea Serwis/
Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. /MULTIMEDIA/ORANGE/PGE.

0. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowac¢ i przedtozyé do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy krotki opis podstawowych
czynnosci z podziatem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robét, czas wykonywania
prac/robét i zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem
kwot fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

Harmonogram nalezy wykonaé¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem
czasu na przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na
uzytkowanie obiektu.

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy,

Wykonawca winien uaktualnia¢é harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptaciji Zamawiajgcemu

7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robodt.

1)

2)

3)

4)

5)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér
koncowy, odbidr ostateczny) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w
niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przedtozy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesSciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

W przypadku zakrycia robé6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréow robét zanikajgcych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robdét w terminie do 2 dni od daty otrzymania
zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robét w formie
pisemnej. Odbidér korncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawiciel
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego, po wypetnieniu obowigzkow
zgodnie z § 5 pkt 12 Umowy.

8. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robét.

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy winien opracowac i przedstawic
do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatbw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujgcych
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przepisow, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego Iub
Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementéw robét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementéw robodt, zuzytych materiatéw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego
geodete. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia uprawnien i ich zakresu Geodetéw
wykonujgcych obstuge geodezyjng wraz z zakresem zleconej ustugi geodezyjnej.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem
badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé i stosowac
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz
uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizaciji.

10) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z
wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji).

11) Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy

minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badah i pomiarow sg
wiasnoécig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyC przed
zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie wtadze i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji
pracownikom organéw w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekc;ji
Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowe;
Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym
przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie
wykonawcow, ktérzy mogag zaistnieC na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych niniejszg umowa, ktérych koniecznos¢
budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach
niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziata¢ w
porozumieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc
swoje kolejne poczynania.

10. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatdw rozbidérkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatéw rozbiérkowych
nienadajgcych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z
procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiorki na:
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3)

a) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania (np. frez bitumiczny, krawezniki
kamienne, ptytki chodnikowe, kostka kamienna, betonowa kostka brukowa),
stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w
tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane
przez Zamawiajgcego oraz

b) materialy nienadajgce sie  do ponownego wbudowania, a wykonane
z metalu (np. wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym:
transport do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajagcemu dowdd
dostawy.

C) inne materiaty rozbiérkowe nienadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skltadowania na wysypisku, badz z utylizacji przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdbw rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z

dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci

materiatdbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér

Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych wyrobéw. Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wyroby budowlane uzyte do
wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach.

Zabrania sie stosowania wyrobdw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych wyrobow dokumenty
potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie w budownictwie okreslone ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych i okazywaé je na zgdanie Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajgcego lub uprawnionych organdw.

Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie wyrobéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania wyrobow rownowaznych
winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznos¢. [Przed
odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowg
sktadajgcy sie z dokumentacji powykonawczej oraz zawierajgcg miedzy innymi dokumenty
materiatowe, o ktérych mowa w pkt 2) niniejszego ustepu. Nadzér inwestorski potwierdzi
fakt ich wbudowania oraz dokona weryfikacji dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie
budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie
kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposaob realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i
Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztéw zmian | ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana wyrobow przewidzianych do wykonania robot, bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do wyrobdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie
mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowe;j
zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego
oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane wyrobéw lub wykonanie robét w technologii
zamiennej, realizacje robot dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu.
Wykonawca winien skfada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajgcy:
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12.

13.

8)

10)

11)

12)

13)

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje

techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig
Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na

korzysci Zamawiajgcego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedgce nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a
gdy jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie
termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany wyrobow lub technologii, wykonania robot dodatkowych
zobowigzany jest zajg¢ na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza
zgody Zamawiajgcego na proponowang zamiane/wykonanie robdt.
Zamiana wyrobow lub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razgce naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
wyrobow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebrac¢ nieprawidtowo wykonany
element robét i wykona¢ go ponownie na wtasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
wyroboéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikdw badan,
atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania
negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowa
jakos¢ wykonanego elementu/robét, wbudowanych wyrobéw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru kohcowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

4)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakohczeniu robét budowlanych oraz
potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
Budowy;

skompletowac i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okre$long szczegdtowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w3
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy
powykonawcze z dowodem whniesienia ich do stosownego Os$rodka Geodezji i Katastru;
przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie
Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapisow Prawa
budowlanego i SWZ.

Uzyskac na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego ostateczne pozwolenie na uzytkowanie lub z
klauzulg natychmiastowej wykonalnosci.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad.

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku

Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie
termin usuniecia wad;
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14.

2)

3)

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego
uzytku, Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan
moze obnizy¢ odpowiednio wartos¢ wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu

wad, zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie,

Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym

uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzyc

wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej:
~Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia

Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1)

2)

3)

4)
a)

b)

c)

d)
5)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie stosunku
pracy osoby, ktére bedg wykonywac¢ wszystkie czynnosci wchodzgce w sktad przedmiotu
zamowienia, a w szczegolnosci: wycinke drzew, usuniecie humusu, wymiane gruntu,
wykonanie wykopdéw i fundamentéw, roboty murowe, roboty dekarskie, tynkarskie oraz
wykonanie: oktadzin, malowania, izolacji, elewacji, montaz w zakresie instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz instalowanie drzwi i okien, instalowanie sufitbw podwieszanych,
zagospodarowanie terenu, utworzenie miejsc postojowych oraz wykonanie chodnikéw,
Zjazdu do drogi gminnej, montaz zbiornikdbw na wode deszczowg, wykonanie kurtyny
powietrznej, trawnikow i zieleni dekoracyjno - izolacyjnej oraz prace biurowe obstugujgce
realizacje robét budowlanych, jedli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Obowigzek okreslony w pkt. 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich
0s0b, ktdre wykonujg czynnosci wskazane w pkt. 1) niniejszego ustepu.
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z odwiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie stosunku pracy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zgdania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, o$wiadczerh wykonawcy i/lub

podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdéw na podstawie stosunku pracy, poswiadczonych

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umow pracownikéw zatrudnionych na podstawie stosunku

pracy oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy i dokonywania jego oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww.

wymogu,

zgdania wykazu oso6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktore wykonujg

czynnosci okreslone w pkt.1), pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od

daty zawarcia umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od

daty zaistnienia potrzeby aktualizacji,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w pkt. 3) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz
7 dni.
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15.

16.

6) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w pkt 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegoélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego;
oswiadczenie to powinno w szczegoélnosci zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego osSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych osoéb, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢é zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz zakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizac;ji.

7) Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyze;.

8) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce sposobu komunikowania sie stron

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceh lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem
na podane przez Strony adresy, wskazane w zatgczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowacé roboty, transport Ilub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
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obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu
budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty napraw uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych lub
obiektéw inzynierskich.

17. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zapewnienia przez Wykonawce 10% udziatu pojazdéw

wnN

elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

1) Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem

ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamowienia wynosi co
najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875). W przypadku zmiany w/w ustawy w
zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w umowie stosuje sie z
uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktada¢ pisemne

oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdéw, w tym tgcznej
ilosci pojazddow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1), wraz z informacjg na temat numeru
rejestracyjnego.

3) Brak zlozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé

potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o
elektro mobilnosci i paliwach alternatywnych.

4) Przedlozenie o$wiadczenia nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacii

spetnienia w/w wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez
zgdania okazania pojazdow.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1ust. 19) wykonanie czesci
robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o

podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robdt budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzgadzony w oparciu o uszczegotowiony
TER.

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia

do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie

bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o0

podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

Podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy
nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwaza¢ sie bedzie, Ze zaakceptowat umowe o
podwykonawstwo.

8. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

a) zakres robdét powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robét
objetych umowag ,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét
musi by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3i 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

i) jesli w umowie z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest obowigzek
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna
zosta¢ ztozona w gotowce lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajgcy
nie wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byta zatrzymywana czy potrgcana z
wynagrodzenia Podwykonawcy.

9. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

e) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnigj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

f) przewidujgcych termin zapfaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

10. Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy
0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,
oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 9 niniejszego paragrafu.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Do wszelkich projektéw umow/uméw/zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1-9 niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umodw o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto
w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SWZ.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na
wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 13 w zakresie
skrécenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
natozenia na Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1-12 i ust. 13 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy
na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-19 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic¢
Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na ktérych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie¢ odmienng
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy
lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109
ustawy PZP.

Zapisy ust. 22 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.
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§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

1. Strony ustalajg tgczne wstepne wynagrodzenie ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokos$ci:
Kwota ..................... zt brutto (stownie:.................... /100 groszy) w tym nalezny podatek Vat
W KWOCIE.....eeeeeiiiiiiiaia e

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowg, na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych.

3. Ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego
robét na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego
przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwaé bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych
poszczegolnych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce
robét wynikajgcych z obmiaréw wskazanych w protokotach odbioréw czesciowych/koncowego.

5. Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacii.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzieh podpisania
umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust.1 i 5 jest: Miasto Gorzéow Wilkp. —
Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Ustrukturyzowane
faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632. Wykonawca wystawi faktury VAT
za powyzszy zakres bezposrednio na Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta.

10.Podstawg do zapfaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robét/kohcowego odbioru robdt, potwierdzonym przez
Nadzor Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw wraz
z wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow fakturami, za
zakonczone i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewdéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do
faktury.

d) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w §5 ust. 14 pkt. 4 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

11. Wykonawca ztozy fakture do Zamawiajgcego na adres: Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
w Gorzowie Wielkopolskim ul. Mysliborska 32/215, 66-400 Gorzéw WIlkp. — podmiot dysponuje
adresem mailowym: kancelaria@gim.gorzow.pl .

12. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujgcych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikac bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.
b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,
¢) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru korncowego robat,
d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakosé
wykonanych roboét (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne,
wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robét.
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e) Fakturowanie na podstawie protokotéw odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do
tacznie 90% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 %
bedzie fakturowane po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.

13. Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11
lit. d) niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust. 20.

14. Zatermin zaptaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze
VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wiasciwego do spraw finanséw
publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong pfatnos¢ tzw. split payment
stosuje sie wylgcznie przy pfatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza
zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split
payment.

16. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym pfatnikiem podatku VAT.

17. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej
liscie podatkowej.

18. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom
z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

19. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg
procedury postepowania okreslone w ust. 21 do 26 niniejszego paragrafu.

20. W terminie 15 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu  kopie = dokumentéw  przelewéw  bankowych  potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik
do faktury.

21. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesSci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane.

23. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

24. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdérych mowa w ust. 21. Termin na wniesienie
uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
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25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

26. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

27. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

28. Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

29. Wejscie w zycie przepiséw prawa wprowadzajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur w Polsce spowoduje zmiane sposobu wystawiania i dostarczania faktur z
ustalonego przez Strony umowy na faktury ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy
System e-Faktur. Powyzsza zmiana nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu, a zapisy umowy
dotyczgce dostarczania faktur przestang obowigzywac.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)  od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wfasnego lub 0sob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz 600 000,00 zt,

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatbw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialno$ci

do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich

przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania

Umowy przez Wykonawce.
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W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wiasnego
wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru kohcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.l niniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢é Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych
w ust.l niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy

wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5% tgcznego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa

w § 7ust.1 wniesionego na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w kwocie ............... zt;

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie.......................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym

w szczegolnodci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia 0 obnizenie

Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania

roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez

wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o

faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacag

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez

Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust1l niniejszego paragrafu. Czesc
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zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrocona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz:
a) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt,
b) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art.
452 ust. 8 ustawy PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajagce z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym
takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z
terminami wynikajgcymi z ust. 7 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej
niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w
formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w ust.
6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj.
zobowigzywaé Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako
Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wypftaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony do
merytorycznego badania zasadnos$ci Zgdania wyptaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:
a) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy
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Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwarancji;

b) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy,
jakie moga zostaé¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposOb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikaciji;

c) tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego”.

19. Za wyjgtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez

zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 10
(odstagpienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem

przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wpykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakohczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych wyrobdw, konstrukgcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy
je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od
daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym

z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych

okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato

wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
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4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sSposob niezgodny z
projektem budowlanym lub wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy =za pomocg Podwykonawcdw/dalszych
Podwykonawcow,

w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym Podwykonawca,

7)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom |lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta obowigzkowa
zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu
na usuniecie stwierdzonych uchybiehn z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w
razie nieusuniecia tych uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 9 ust. 1 i
niewywigzaniu sie¢ Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 9
ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powoddéw okreslonych w § 12 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — lit. t)
przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 7 ust. 1,

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢
realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

14) w przypadku gdy Wykonawca nie wykonat jednego z obowigzkéw okreslonych w §5 ust.
17 pkt. 3) — pkt. 4) lub w przypadku, gdy udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu
zadania spadnie ponizej 10% Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa
zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy.

15) W przypadku wystgpienia z w/w powodoéw skutkéw prawnych okreslonych przepisami
prawa, Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgcg nawet w przypadku skorzystania z uprawnienia do
odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy
PZP Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

7. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy 25
okreslonego w § 4 ust. 1.



§11
(kary umowne)

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formag
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych.
Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

)

K)

za zwioke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 5 pkt. 1) niniejszej umowy - w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki,

za zwiloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) zakazdy dzieh  zwitoki. W przypadku kiedy termin  wykonania
zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie, to zwloka Wykonawcy
liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony
w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub
nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3
dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwitoke.

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni
- w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w
wykonywaniu robét powyzej 7 dni bez uzasadnienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.500,00 zt
(stownie: jeden tysigc piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysoko$ci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecéset
ztotych 00/100).

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00 zt (stownie
jeden tysigc piec¢set ztotych 00/100).

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach okreslonych w § 12 ust. 13 pkt 23 umowy - za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
ztotych 00/100).

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zakresie i w przypadkach okres$lonych w § 12 ust. 13 pkt 23
umowy - za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1.500,00 zt (stownie : jeden tysigc
pieéset ztotych 00/100).

m) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego

podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci
1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc pieéset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,
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2)
3)

4)

5)

6)

n) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc
piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

0) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde
naruszenie,

p) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe
niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.500,00 zt (stownie:
jeden tysigc piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

q) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osdéb, o ktérym mowa w § 5
ust. 14 pkt. 3) niniejszej umowy, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie zilotych: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwitoki;

r) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisbw o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

S) za brak obecnosci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

t) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego
(HRF) w terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 500,00 ztotych
(stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;
za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosSci
10 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1;
za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1;

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust.
1 ustawy Prawo zamowieh publicznych.

taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie
wymagane

z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedgce podstawag naliczenia
danej kary umownej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowng.

Termin zaptaty Swiadczen z tytutu kar umownych ustala sie na 7 dni od daty przekazania
Wykonawcy wezwania do zaptaty. Po uptywie terminu do zaptaty i niespetnieniu Swiadczenia
przez Wykonawce Zamawiajgcy dokonuje potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego Wynagrodzenia.
Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwo$¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czescig
umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpic¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek / wystgpienie w formie

pisemnej dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zgdania takiej zmiany, ktéry powinien zawiera¢:

1)  opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany wraz z opinig Nadzoru Autorskiego

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wpltyw zmiany na termin zakohczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej

niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢

sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej

w oparciu

o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie

zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji,

o ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z

propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzér

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany

Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z

uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpic¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg
poprawy omytki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje zamoéwienia;

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie
z SWZ;

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;
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4)

5)

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony;

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentac;ji projektowej, dokonania
zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

6) wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize;j.

13.Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonania przedmiotu

umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku wylgczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,

wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej

czesci, zgodnie z zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna

warto$¢ wytgczonych na wniosek Zamawiajgcego czesci robét nie moze przekroczy¢ 10%

tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych /podobnych robét budowlanych

/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy — przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie

obliczone bedzie jako iloczyn cen jednostkowych poszczegolnych robét okreslonych w

TER oraz ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgcych z obmiarow,

jesli takie pozycje wystepujg w TER lub zgodnie z pkt 5 lit. a — ¢ Umowy;

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét, dostaw z montazem — na

podstawie Ksiegi Obmiaru zatwierdzonej przez nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego;

wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych w

pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie
ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie

ujetych

w pozycjach TER i pkt. 4), wyliczenie wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujgcych zasad:

a. poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg
i przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu;

b. poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg s$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzgdzenia
- dotyczy to robot/dostaw dla ktérych nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a;

c. w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w

przypadku zmiany:

a. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub

b. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

c. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o

ktérych mowa w pkt 6), jednakze nie wczes$niej niz od dnia zlozenia wniosku przez

Wykonawce

o zwiekszenie wynagrodzenia z wymienionych pkt. 6 przyczyn.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 6) lit. a), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia

wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysokosci zmienionego

minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt. 6) lit. b) i ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Umowe.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pkt 6), wymaga ztozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentow

potwierdzajgcych zasadnos¢ wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
wysokos¢ dodatkowych kosztéw wykonania Umowy wynikajgcych bezposrednio ze zmiany

przepiséw prawnych, o ktérych mowa w pkt 6.

Zamawiajgcy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow

potwierdzajgcych zasadnos¢ wniosku, w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zgdaé

odpowiednio:

a) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

b) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczonych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;

C) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planoéw kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt6 lit. c).

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku zmiany

ceny materiatbw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy. Zmiany wysokosci

wynagrodzenia bedg dokonywane wedtug zasad opisanych ponizej:

a) Kazda ze Stron moze zgdac¢ zmiany wynagrodzenia naleznej za wykonanie ustug i robét
wchodzgcych w skfad Przedmiotu Umowy (odpowiednio podwyzszenia lub obnizenia) w
przypadku zmiany cen materiatdow lub kosztéw wyrazajgcej sie zmiang wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej (zmiana cen w poréwnaniu z analogicznym miesigcem
roku poprzedniego), zamieszczanego przez GUS w formie informacji sygnalnej na
stronie stat.gov.pl (strona gtéwna>obszary tematyczne>Ceny. Handel>Wskazniki cen) o
ponad 5%. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie
w oparciu o informacje sygnalng ogtoszong w okresie realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy.

b) Ewentualna jednorazowa zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa do wprowadzenia
poczgwszy od roku nastepnego po roku, w ktérym miato miejsce otwarcie ofert w
Postepowaniu. Celem zachowania poréwnywalnosci okreséw zmiany cen, jedynym
miesigcem w danym roku branym pod uwage do oceny zmiany wskaznika, o ktérym
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mowa w lit. a) jest miesigc dnia sktadania ofert w Postepowaniu. Pierwszym rokiem
zmiany wynagrodzenia moze by¢ zatem rok 2025, z zastrzezeniem lit. c) ponizej.
Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa pod warunkiem, ze wysokos¢ cen produkcji
budowlano — montazowej wynikajgca z informacji sygnalnej, o ktérej mowa w lit. a) i
kolejnych lat, zmieni sie o wiecej niz 5% w stosunku do jego wysokosci okreslonej w
informacji sygnalnej dla miesigca, w ktorym miato miejsce sktadanie ofert w
Postepowaniu:

- w przypadku pierwszego roku realizacji Przedmiotu Umowy (2025) — badany bedzie
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej podany w 2025 r. dla analogicznego
miesigca jak miesigc, w ktorym miato miejsce sktadanie ofert (w porownaniu do miesigca
w ktérym miato miejsce sktadanie ofert w roku 2024). Jezeli roczny wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej podany w 2025 r. dla analogicznego miesigca jak
miesigc, w ktéorym miato miejsce sktadanie ofert ulegnie zmianie w ujeciu do miesigca
porownawczego o 5% wowczas Strona bedzie uprawniona do zmiany wysokosci
Wynagrodzenia na zasadach opisanych ponizej. Jezeli Strona nie nabedzie uprawnienia
do zmiany Wynagrodzenia na zasadach opisanych powyzej wowczas nalezy przejs¢ do
czynnosci wskazanych w tiret” 2.

- w przypadku drugiego roku realizacji Przedmiotu Umowy (2026) — celem okre$lenia
czy Strona nabedzie uprawnienia do zmiany Wynagrodzenia, sumowaniu podlegaé
bedzie roczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej podany w 2025 r. dla
analogicznego miesigca jak miesigc, w ktérym miato miejsce sktadanie ofert oraz
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej podany w 2026 r. dla analogicznego
miesigca jak miesigc, w ktorym miato miejsce skfadanie ofert. Jezeli w wyniku
przeprowadzonego dziatania otrzymana wartos¢ przekroczy 5% wowczas Strona bedzie
uprawniona do zmiany wysokosci Wynagrodzenia na zasadach opisanych ponizej.
Jezeli Strona nie nabedzie uprawnienia do zmiany Wynagrodzenia na zasadach
opisanych powyzej wéwczas nalezy w kolejnych latach realizacji Przedmiotu Umowy
uwzglednia¢ (sumowac) kolejne wskazniki publikowane dla analogicznych okreséw jak
powyzej do momentu osiggniecia putapu okreslonego w lit. a).

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi poczgwszy od miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktérym opublikowano informacje sygnalng uprawniajg do zmiany
wynagrodzenia i bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane
pozostajgce do wykonania poczgwszy od tego miesigca. Podstawg do ustalenia wartosci
niewykonanych ustug i rob6t budowlanych podlegajgcych waloryzacji bedzie dokument
okreslony w Raporcie o Postepie, potwierdzony w tym zakresie przez Inzyniera
Kontraktu/Nadzor Inwestorski.

Ewentualna zmiana kwoty wysokosci Wynagrodzenia, pod warunkiem zaistnienia
zdarzenia opisanego w lit. a) powyzej, nastgpi o procent stanowigcy potowe wartosci
wzrostu albo spadku wskaznika lub sumy wskaznikéw, o ktérych mowa w lit. ¢ tiret” 1 i
2.

Strony ustalajg maksymalng wartos¢ zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania
powyzszych postanowien na poziomie do 8% kwoty Wynagrodzenia okreslonej w dniu
zawarcia Umowy.

Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w drodze zmiany Umowy, pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnego aneksu. Kwota wynikajgca z ewentualnej waloryzaciji
Wynagrodzenia zostanie zaptacona w ramach kolejnych ptatnosci. Z wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia moze wystgpi¢ kazda ze Stron.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zasadami opisanymi
powyzej, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy
przekracza 6 miesiecy.
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14. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t - mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zostac
zrealizowane. Na tg okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika
Budowy/Robot, ktory zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych okresu
trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu technologicznego. Jednoczesnie
Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego przedtuzenia terminu realizaciji
Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne panujgce w okresie zimowym
i powodujgce koniecznos¢ wstrzymania badz przerwania robét, ze wzgledu na okreslong
technologie wykonania robdt,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktére
beda miaty wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie
niezbednych zezwolen Ilub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych Iub warunkéw
technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukgcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw z montazem wynikajgcych z
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie
rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub uzgodnien
lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robd6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnos$ci, robot
wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robot nie wynikajgcych z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w
jakosci, technologii robét, wyrobdéw) — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego
tytutu;

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majgcych wptyw
na zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do
wykonania tych robot;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji -— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robét z tego tytutu;

wystgpienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniehA i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

dziatania oséb trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
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11)
12)

13)

14)

15)

16)

przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robét z tego tytutu;

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢
dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;
wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 14 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci
robét z tego tytutu;

wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie
robot/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych;

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opd6znienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu
nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci;

odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tej okoliczno$ci.

15. Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) smierci, przewlekitej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,
3) niewywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
posiada kompetencje nie mniejsze niz osoba zastepowana.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie wyrobéw, parametréw technicznych, technologii wykonania

robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentac;ji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, pod warunkiem Zze odmienne rozwigzania techniczne Iub
technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem, ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentac;ji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga
skutkowac

w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty,
a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem, ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie
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zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

5)  koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod
warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 14 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach
okreslonych w ust. 14.

§ 13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania

niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec fgczgcej Strony wiezi prawnej, a w

szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogtly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce Ilub skazenia
radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga byC przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji,
materiatdw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktorej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych z Umowy

jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od

nieterminowych pfatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé

wptyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomic na pismie druga

Strone podajgc szczegoty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
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skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc srodki
alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostac przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30
dni od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia.

§ 14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu
dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15
(postanowienia koncowe)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Strony Umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Jezeli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie bedg skuteczne, wtasciwym dla rozpoznania
ewentualnego sporu bedzie sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zatgczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2)  Klauzula informacyjna RODO

3)  Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,

4)  oferta Wykonawcy,

5)  oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy;

6) dokumentacja projektowa,

7 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

)
8) Dane kontaktowe stron umowy, o ktérych mowa w § 5 ust. 15 pkt 1 umowy
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Ptatnos¢ Miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizowana w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Utworzenie Centrum opiekunczo — mieszkalnego z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim przy

ul. Osadniczej” w roku:

36



(Y= 1=

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwarancji:

Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski,
reprezentowany przez:

zwany dalej Zamawiajgcym

1.

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy z dnia ........ 2024 r. na realizacje zadania pn.:
,Utworzenie Centrum opiekunczo — mieszkalnego z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim przy
ul. Osadniczej” finansowanego z Funduszu Solidarno$ciowego.

. Data podpisania Protokotu koricowego odbioru robot: ...

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot
umowy wykonany zostat zgodnie z umowg z dnia ....... 2024 r. a wykonane, wbudowane lub
zamontowane wyroby posiadajg najwyzszg jakosé oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robét i materiatdw wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Gwarant oswiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami w
budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych
na ryzyko i odpowiedzialno$¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych
w pkt. ponize;j.

. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy z dnia .......... WYnosi ...... miesiecy od daty

podpisania Protokotu korncowego odbioru robot.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdow i urzadzen przewidujg krétszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z
gwarancji przystugujgcej Gwarantowi wobec producentow wyrobow, w tym materiatow.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade,

zgodnie z definicjg okreslong w §1 pkt. 15 umowy, ktdéra ujawnita sie w okresie gwarancji w
zastosowanym wyrobie wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.
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10. Wada oznacza réwniez:

— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem lub/i

— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami Gwaranta
o ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i

— zmniejszenie wartosci wyrobu lub/i

— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm lub/i

— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm lub/i

— usterki w wyrobie.

Za wade uznaje sie rowniez:
— sytuacje, w ktorej wyréb nie stanowi wtasnosci Gwaranta lub/i
— sytuacje, w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgcg naruszenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, bgdz débr oséb
trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wediug swojego
uznania do:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma
prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do uméwionego uzytku ,
Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia.

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego, w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysoKoSci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwtoki.

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnego usuniecia
Wady, przy czym usuniecie Wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane Wyrobu
wchodzgcego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnej wymiany Wyrobu na
wolny od Wad,

c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogolnych.

11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zmawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.
13.1.
13.2.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant
jest obowigzany uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych.

W skiad komisji oceniajgcej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazac¢
Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na pisSmie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym
przegladem.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przedle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

Tryby usuwania wad.
W okresie trwania Umowy do trybdw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczg¢ usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji

Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia 2 dni robocze od chwili
zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
sposobu usuniecia Wady

2.  Catkowite usuniecie Wady Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia 5 dni roboczych od chwili
zgtoszenia i okreslenie powiadomienia
sposobu usuniecia Wady
2.  Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Gwaranta.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajgc technologie
usuwania Wady i zasady sztuki budowlane;j.

Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie
obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnieh wynikajgcych z tytutu Gwaranc;ji i
Rekojmi za Wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac
nad usuwaniem Wad.
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14. Komunikacja

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.
14.5.

14.6.

15.
15.1.

15.2.

O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie

przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na
wskazane przez Gwaranta numery telefonoéw i adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest
réwniez faksem lub pocztg elektroniczna do Zamawiajgcego.
Zaréwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz osob upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomierh o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o0 Wadzie. O kazdej zmianie takich osob, strony zobowigzane sg informowaé sie niezwtocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg
informowac niezwtocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc¢ lub likwidacje
powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
w imieniu Gwaranta:
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Zatgcznik nr ...

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o} ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — ,RODQ”) Zamawiajgcy informuje, iz:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gorzowskie Inwestycje Miejskie sp.
Z 0.0. z siedzibg w Gorzowie WIkp. przy ul. Mysliborskiej 34 pok. 215 NIP: 5993261121, REGON
520527450 mail: kancelaria@gim.gorzow.pl, tel.: +48 95 71 46 183. PowofaliSmy Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Waldemara Kaak z ktérym mogg sie Panstwo skontaktowac piszac
na adres mailowy: insp.ochrony.danych@wp.pl, ktéry chetnie odpowie na wszystkie Panstwa
pytania i watpliwosci zwigzane z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych. Zamawiajgcy
przetwarza dane osobowe zebrane
W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w sposob gwarantujgcy
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

2. Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oraz jego
rozstrzygnieciem, jak réwniez w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz jej
realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zamowienia i jego archiwizaciji.

3. Dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczen wynikajgcych z
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz zgodnie z przepisami dot. archiwizac;ji.

4. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczagce danych osobowych nie bedg podejmowane w
spos6b zautomatyzowany.

5. Osoba, ktérej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane
osobowe, ma prawo:

a) dostepu do tresci swoich danych — korzystajagc z tego prawa ma Pani/Pan mozliwos¢
pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposdb i w jakim celu
sg przetwarzane,

b) prawo ich sprostowania — korzystajgc z tego prawa moze Pani/Pan zglosi¢ do nas
koniecznos¢ poprawienia niepoprawnych danych lub uzupetnienia danych wynikajgcych z
btedu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,

c) prawo do usunigcia - korzystajgc z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek o usunigcie
danych. W przypadku zasadnosci wniosku dokonamy niezwiocznego usuniecia danych.
Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane sg do celéw
zwigzanych z wywigzywaniem sie z prawnych obowigzkow administratora lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wtadzy publicznej powierzonej
administratorowi,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajgc z tego prawa moze Pani/Pan ztozy¢
wniosek 0 ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidliowosé
przetwarzanych danych. W przypadku zasadnosci wniosku mozemy dane jedynie
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6.

7.

przechowywaé. Odblokowanie przetwarzania moze odby¢é sie po ustaniu przestanek
uzasadniajgcych ograniczenie przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych — ma zastosowanie jedynie w przypadkach jezeli dane sg
przetwarzane na podstawie zgody i w spos6b zautomatyzowany,

f) prawo wniesienia sprzeciwu — korzystajgc z tego prawa moze Pani/Pan
w dowolnym momencie wnies¢ sprzeciw wobec przetwarzania Panstwa danych, jezeli sg one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €) lub f) (prawnie uzasadniony interes lub interes
publiczny). Po przyjeciu wniosku w tej sprawie jesteSmy zobowigzani do zaprzestania
przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Panstwa wniosku, nie
bedziemy juz mogli przetwarza¢ danych osobowych objetych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba ze wykazemy,
iz istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktére weditug
prawa uznaje sie za nadrzedne wobec Panstwa intereséw, praw i wolnosci lub podstawy do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym  okreslonym
w przepisach prawa, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organdéw publicznych i urzedow panstwowych lub
innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujacych zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej, w szczegolnosci
do podmiotéw prowadzacych dziatalnos¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane osobowe sg
przekazywane do podmiotéw przetwarzajgcych dane w imieniu administratora danych osobowych.
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