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Opole: 08.05.2023r
Protokot nr 38

Rada Budowy: Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul.
Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii
Hiperbarycznej i Dziennego Osrodka Rehabilitacji.

I Zakres prac w branzy elektrycznej:
- do dnia dzisiejszego wykonano ok 50% cato$ciowego zakresu instalacji
elektrycznych,

il Zakres prac w branzy sanitarnej:

- do dnia dzisiejszego wykonano okoto 50% instalacji wewnetrznych i sieci
zewnetrznych,

- w zakresie kanalizacji sanitarnej, odcinek korncowy od studni rozpreznej do
istniejgcej sieci zewnetrznej zdaniem inspektora nadzoru mozna
wykonywac po uzyskaniu zgody projektanta i inwestora z uwagi na zmiany
zaproponowane przez wykonawce. Zdaniem wykonawcy zmiany te zostaty
wprowadzone ze wzgledu na btedne rzedne oraz rozwigzanie projektowe.

Il Zakres prac w branzy budowlanej zdaniem inspektora nadzoru jest
wykonana w 40%, zdaniem Kierownika Budowy, jest to 50% co wynika z
poprzedniego protokotu,

1. Sprawy ogdine: ,
- Wykonawca wnosi o przeanalizowanie przez Inwestora punktu umowy,
dotyczgcego wysokosci fakturowania. Paragraf 13 punkt 3. Zdaniem
wykonawcy umowa nie wskazuje na ptatnosci poszczegdlnych etapéw do
90%, a na maksymalne fakturowanie. Wykonawca zwrdci sie do inspektora
z pismem w sprawie dalszego finansowania.

Techbud sp.zo.0.

45-129 Opcle tel.: 077 442 85 89
uf. Kepska 8 fax: 077 442 85 88
NP 754-280-28-49 PKO BP S.A. 82 1020 3668 0000 5502 0161 9618 e-mail: biuro@techbud.opole.pl



> Techhud

- Inwestor wzywa wykonawce do okazania dokumentéw dotyczgcych
rozpoczecia prac w pasie drogowym ul. Kowalskiej. Wykonawca nie
rozpoczgt prac dotyczgcych przebudowy pasa drogowego zwigzanego z
koniecznoscig zajecia paséw ruchu.

- Inwestor zgda przedstawienia wniosku materiatowego na pokrycie dachu.
Wykonawca przedstawit Inspektorowi Nadzoru wniosek materiatowy na
okrycie dachu 30.09.2022r.

- Inwestor zagda zfozenia wnioskéw dotyczgcych zamiany podkonstrukcji
pod centrale wraz z kosztorysem réznicowym,

- Inwestor zada ztozenia wnioskéw dotyczgcych zamiany materiatow
warstw dachu oraz kosztorysu réznicowego. Wykonawca ztozyt wniosek
materiatowy 30.09.2022r oraz wykonat zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie jest zdaniem wykonawcy zmiana projektu.

- W dniu jutrzejszym kierownik budowy przekaze kierownikowi robét
elektrycznych informacje dotycza daty w jakiej bedzie mozliwo$é podania
napiecia. Zdaniem wykonawcy opdznienie wynika z robét dodatkowych nie
zaakceptowanych na dzien dzisiejszy przez inwestora

Na tym protokét zakoriczono i podpisano. Termin nastepnej narady 22.05.2023r
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Opole: 08.05.2023r
Lista obecnosci do Protokotu nr 38

Dot. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu
na potrzeby budynku opieki zdrowotnej — Centrum Terapii Hiperbarycznej i

Dziennego Osrodka Rehabilitacji.
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