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1.1.

1.2.

|. CZESC OPISOWA PF-U

1. Opis ogolny przedmiotu zadania

Program dotyczy budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow 1 sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Krzywa w ramach zadnia: ,,Wykonanie lokalnej
oczyszczalni Sciekow oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywa.”

W szczegdlnosci zakres zamoOwienia obejmuje: projektowanie (z uzyskaniem wynikajacych
z przepiséw opinii, zgodd, uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na budowg), realizacje
robot budowlano-montazowych, przeprowadzenie rozruchu i prob eksploatacyjnych wraz
z dostarczeniem kompletnego wyposazenia BHP, p.poz, wyposazenia konserwacyjnego,
szkolenia personelu Zamawiajacego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Zakres obejmuje rowniez ubezpieczenie calego zadania, w tym budowy
i projektowania.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbgdne do
realizacji przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wlasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidlowego wykonania
dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci projektu budowlanego, w tym migdzy innymi:
* przeprowadzi Inwentaryzacj¢ urzadzen podziemnych 1 nadziemnych terenu
przewidzianego pod budowg projektowanych obiektow
* pozyska prawnie zatwierdzong mape¢ do celow projektowych dla obszaru objetego
Inwestycja;
* pozyska inne wymagane materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, zgody
wilascicieli niezb¢dne dla prawidtowego wykonania dokumentéw Wykonawcy w tym
dokumentacji projektowej 1 p6zniejszej realizacji robot.

Przedsigwzigcie polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu oczyszczalni $ciekéw musi
zapewni¢, ze jakos$¢ zrzucanych $ciekoOw oczyszczonych bedzie zgodna z pozwoleniem
wodnoprawnym i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt i wykonanie oczyszczalni $ciekow wraz
z niezbedng infrastrukturg w miejscowosci Krzywa oraz sieci kanalizacyjnej doprowadzajacej
scieki do oczyszczalni z miejscowosci Krzywa.
Zadanie zaktada;

1) zaprojektowanie i wybudowanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow 0
wydajno$ci Qdmax=45md/d opartej na tzw. reaktorach porcjowych w uktadzie SBR,
z przerobka osadow Sciekowych w procesie tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego
w wydzielonym zbiorniku stabilizacji tlenowej osadu ZSO,

2) przytacz wody L = 750 m i energii elektrycznej do oczyszczalni, wykonanie
technicznej drogi dojazdowej do oczyszczalni L = 237,5 m,

3) zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej wraz z przylgczami,
doprowadzajacej $cieki do oczyszczalni o dlugosci L = 3000 m.



Czesci zadania oczyszczalni Sciekow:

Cz¢$¢ mechaniczng oczyszczalni §ciekéw stanowia:

— pompownia wstepna z koszkratg mechaniczng samowywrotng o przeswicie 30 mm
wyciagang wciagarka elektryczna,

— pompownia $ciekow z sitem pionowym o przeswicie 6 mm.

Cz¢s¢ biologiczng oczyszcezalni Sciekow stanowig:

— zbiornik retencyjny $ciekow surowych,

— reaktory SBR naziemne z tworzywa sztucznego ( PE100-RC czarne, spawane), tj.
3 szt. zbiornikéw 0 poj. minimum 3x15m3 montowane na poziomie posadzki w
wydzielonym pomieszczeniu w budynku oczyszczalni $ciekow,

— zbiornik do magazynowania PIX (dwuptaszczowy z PE100-RC z

poziomowskazem).
Cze$¢ osadowa oczyszczalni $§ciekow stanowia:
~  zbiornik stabilizacji tlenowej osadu ZSO 1 szt. o poj. 15m?, naziemny z tworzywa
(PE100-RC czarne, spawane), montowany na poziomie posadzki w budynku
oczyszczalni §ciekow w hali reaktorow,
prasa dwutasmowa do osadu.
Cze$¢ instalacyjng oczyszczalni stanowia:

— instalacje $§ciekdw surowych zewngtrzne,

— instalacje $ciekow surowych wyposazone w 2 pompy w pompowni $ciekow, 2
pompy w zbiorniku retencyjnym,

— instalacje wod-kan,

— instalacje technologiczne; s$ciekow surowych, osadu, $ciekow oczyszczonych,
ptukania, sprgzonego powietrza, instalacje powietrza zuzytego-dezodoryzacji,
instalacje elektryczne 1 AKPiA, przytacz energetyczny, przylacz wody.

Czgdci zewnetrzne oczyszczalni stanowia:

— ogrodzenie, zagospodarowanie placu budowy, droga dojazdowa, wylot $ciekow

oczyszczonych, umocnienie brzegdéw potoku, zielen ochronna.

3. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Bilans Sciekow

Jasionka 64 mieszk. x 160 =10240 I/d
Krzywa 58 mieszk. x 160 = 9280 I/d
Budynki Nadlesnictwa 22 mieszk. x 160 = 3520 I/d
Centrum Narciarstwa Biegowego 36 0sob x 65 = 2340 I/d
Perspektywa rozwoju sotectwa 30 mieszk. x 160 = 4800 I/d

Razem = 30180 I/d
Q $r/dobe =30,18 m3 Nd =15



Q max/dobe = 45,27 m? Ng =25

Q max/ godz = Q $r/dobe /24 x Nd x Ng
Qmax/godz = 471 md

Przyjeto O max/dobe 45,00 m?

Inwestycja obejmowata bedzie co najmniej nastepujacy zakres robot:
1.0Operat wodno-prawny
2. Operat hydrologiczny

. Raport oddzialywania na §rodowisko

. Koncepcja projektowa

. Projekt budowlany

. Projekt techniczny

. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

o N o o1 b W

. Uzyskanie pozwolenia na budowg¢ wraz z niezb¢dnymi opiniami i uzgodnieniami,
( RDOS, RZGW, Sanepid, Straz Pozarna, itp.)
9. Wykonanie rob6t budowlanych wraz z rozruchem technologicznym, opracowanie
instrukcji obstugi oczyszczalni
10. Przeszkolenie obslugi oczyszczalni
11. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Uwaga; Wykonawca ztozy Zamawiajacemu do uzgodnienia i zaakceptowania Koncepcje
projektowa. Po uzgodnieniu koncepcji Wykonawca bedzie moglt przystapi¢ do sporzadzenia
Projektu budowlanego i technicznego. Na kazdym etapie prac projektowych Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania uzgodnien i uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.2.1. Uwarunkowania techniczne

Zasadniczym celem jest odbidr i1 oczyszczenie S$ciekow z budynkow mieszkalnych i
uzytecznos$ci publicznej solectwa Krzywa. W obecnym stanie sotectwo nie posiada systemu
kanalizacji odbierajacej Scieki jak réwniez nie posiada oczyszczalni.

3.2.2. Uwarunkowania lokalizacyjne

Oczyszczalnia $ciekow bedzie zlokalizowana na dz. 97/1 w miejscowosci Krzywa obreb
Krzywa.

Teren lokalizacji projektowanej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Krzywa jest
wskazany w posiadanym przez Gmine Sg¢kowa obowigzujacym Gminnym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Lokalizacja projektowanej oczyszczalni jest zgodna
z ustaleniami planu.

Lokalizacja oczyszczalni $ciekow jest podyktowana wzgledami s$rodowiskowymi,



technicznymi i ekonomicznymi. Teren dziatki nr 97/1, ktora jest przewidziana pod budowe
oczyszczalni jest wolny od zabudowy.
Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000.

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana bedzie w catosci na dziatce o nr ew. 97/1,
w granicach projektowanego ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekow.

Teren oczyszczalni w granicach projektowanego ogrodzenia zostanie w sposob trwaty
zabudowany projektowanymi obiektami technologicznymi w formie budynku oraz obiektami
inzynierskimi, a takze obiektami pomocniczymi i1 towarzyszacymi, wzdluz ogrodzenia
obsadzony zielenig, wolne przestrzenie obsiane trawg. Teren dzialki przewidzianej pod
budowe oczyszczalni nalezy podnies¢ do poziomu zapewniajgcego niezalewanie dziatki
przez wody powodziowe stuletnie, brzeg dziatki oczyszczalni na catej dtugosci i wysokosci
od strony potoku Zawoja i jego lewobrzeznego doptywu trwale umocnié.

Terenem lokalizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej jest sotectwo Krzywa w sktad,
ktorego wchodza przysotki Jasionkaoraz czgs¢ miejscowosci Krzywa.

Podstawowe obiekty projektowanej oczyszczalni $ciekbw w  granicach
projektowanego ogrodzenia terenu stanowig:
1) pompownia $ciekow — obiekt podziemny,
2) zbiornik retencyjny — obiekt podziemny,
3) budynek oczyszczalni sciekow z wydzielonymi pomieszczeniami:

- Cze$¢ technologiczna; hala reaktorow SBR+ 1 ZSO sterownia, zbiornik
retencyjny, pomieszczenie agregatu pradotworczego, wiatrotap, czes¢ socjalna,
pomieszczenie piaskownika pionowego wirowego, wiata na worki ze skratkami i
kontener na osad.
Obiekty pomocnicze | towarzyszace oraz infrastrukture techniczng
projektowanej oczyszczalni §ciekow stanowia:

— doprowadzenie $sciekow surowych do oczyszczalni sciekow - projektowany kanat
grawitacyjny doptywowy w ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej,

— odprowadzenie $ciekow oczyszczonych do odbiornika — projektowany kanat
$ciekdw oczyszczonych z wylotem S$ciekéw oczyszczonych do odbiornika i
umocnieniem brzegdw potoku Zawoja i jego lewobrzeznego doptywu przyleglego
do dziakki,(podlega uzgodnieniu z Panstwowym Gospodarstwem WodnymWody
Polskie),

— doprowadzenie wody — przytacz wodociaggowy do wodociagu wiejskiego lub z
wodociggu znajdujgcego sie przy Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej.

— dojazd do terenu oczyszczalni sciekow — projektowany dojazd na bazie istniejace;j
drogi gminnej dz. 95,

— doprowadzenie energii elektrycznej — projektowane na warunkach okreslonych
przez gestora sieci.

— droga i plac wewngtrzny, chodnik,

— ogrodzenie dziatki, zielen ochronna,

3.2.3. Uwarunkowania gruntowe i hydrologiczne

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania geologiczne 1 okresli warunki hydro-
geologiczne.



3.2.4. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Inwestycja realizowana be¢dzie na terenie ktory w MPZP Gminy Sekowa jest przewidziany
pod budowe oczyszczalni.

3.2.5. Dostepnosé¢é mediow

Zamawiajacy nie udostepnia mediow do zasilania placu budowy. Wykonawca winien
rozpocza¢ roboty od wykonania studni lub przylagcza wodociggowego 1 przylacza
energetycznego.

3.2.6. Dostepnos¢ placu budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

3.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przy projektowaniu zadania nalezy uwzgledni¢ n/w wtasciwosci.

3.3.1. Zestawienie podstawowych danych

Q $r/dobe =30,18 m?
Nd =1,5
Q max/dobe = 45,27 m?
Ng =25

Qmax/godz = 4,71 m?
Przyjeto Q max/dobe 45,00 m®

Podane wartosci sa warto$ciami szacunkowymi. Na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej nalezy te wartosci zweryfikowac, uaktualni¢ list¢ potencjalnych uzytkownikow
kanalizacji.
Przedsiewzigcie polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i modernizacji
przedmiotowej oczyszczalni $ciekow musi zapewnié, ze jako$¢ zrzucanych Sciekow
oczyszczonych bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r., w sprawie w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311), w ktérym okreslono maksymalne
dopuszczalne st¢zenia zanieczyszczeh w $ciekach oczyszczonych dla przedmiotowe]
oczyszczalnia:

* BZTS5 - do 25 mg O2/dm?,

* ChZT - do 125 mg O2/dm?,

* Zawiesina ogolna - do 35 mg/dm?.

3.3.2. Ogolne uwarunkowania wykonania

Oczyszczalnia musi spetnia¢ okre§lone wymagania zawarte w :
* W Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991r. dotyczacej oczyszczania $ciekow komunalnych
(91/271/EWG);
* W Dyrektywie 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005r.
ustanawiajgca ogolne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla produktow
wykorzystujacych energie oraz zmieniajaca dyrektywe Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE;



* W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika
2009r. ustanawiajaca ogdlne zasady ustalania wymogow dotyczacych ekoprojektu dla
produktow zwigzanych z energia

« Ustawie Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.);

* Ustawie Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.);

» Ustawie o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.);

« Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r., w sprawie w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a
takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

* Pozostatych rozporzadzeniach dotyczacych przedmiotu zamowienia.

Oczyszczalnia winna ponadto spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow w zakresie:
* bezpieczenstwa konstrukcji,
* ochrony przeciwpozarowej,
* przepisOéw sanitarno - epidemiologicznych,
* przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska,
» efektywnosci energetycznej silnikow.

Proces technologiczny w szczegdlnosci w zakresie budowanej oczyszczalni musi by¢
bezpieczny 1 nalezy podja¢ wszelkie $srodki dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla obstugi,
urzadzen, otoczenia 1 0sOb trzecich w czasie uruchomienia, normalnej eksploatacji,
planowanych przerw i odstawien, remontow 1 awarii.

Oczyszczalnia musi zosta¢ skonstruowana w sposob zabezpieczajacy ciaglo$¢ ruchu w
kazdych warunkach, zapewniajac cigglo$¢ proceséw rowniez podczas prac konserwacyjno -
remontowych oczyszczalni.

Oczyszczalnia musi tez speilnia¢ wszelkie wymagania umozliwiajagce dopuszczenie do
eksploataciji.

Rozwigzania projektowe 1 realizacja oczyszczalni powinny gwarantowaé ochrone przed
halasem pracownikow eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie obowigzujacych
przepisoOw, bez koniecznosci stosowania ochrony indywidualnej pracownikow 1 przy czasie
ekspozycji odpowiadajagcym czasowi trwania codziennych czynno$ci eksploatacyjnych i
serwisowych.

Wykonawca zapewni ochron¢ przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim
poziomie emisji hatasu oraz, gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, thumikow 1
oston dzwigkochlonnych.

Poziom hatasu emitowany przez oczyszczalni¢ musi by¢ zgodny z Obwieszczeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

Emisje aerozoli i odoréw nalezy ograniczy¢ poprzez zastosowanie hermetyzacji i
oczyszczania powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja ucigzliwych zapachow.
Oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w system sterowania i1 automatyzacji procesOw
technologicznych z raportowaniem.

Oczyszczalnia w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winna spetnia¢ warunki szczegoétowej
ochrony pracownikéw przed zagrozeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki
biologiczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w
sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr
81, poz. 716) oraz innych obowigzujacych przepisow.



3.4. Szczegoélowe wlasnosci funkcjonalno - uzytkowe

Nalezy zaprojektowaé oczyszczalni¢ S$ciekOw pracujagcg na bazie osadu czynnego z
prowadzong naprzemiennie nitryfikacja i1 denitryfikacja w 3 reaktorach cylindrycznych
wykonanych z tworzywa sztucznego (PE100RC) przykrytych przykryciem z wlazem
szczelnym.

Oczyszczalni¢ nalezy wyposazy¢ w:
- cze$¢ mechaniczng na ktorg sktadac si¢ bedzie;

* pompownia prefabrykowana $ciekéw surowych wykonana z kregéw z polimerobetonu
wyposazona w Sito pionowe o przeswicie 4 - 6 mm i pojemnik na skratki,

* sito wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 316 (AISI), 1.4401 (EN), pompy
zatapialne, zawory zwrotne i zawory odcinajace,

* piaskownik wirowy pionowy,
* pojemniki na skratki 2szt. V=240 .

czes$¢ biologiczna na ktorg sktadac sig¢ bedzie;

* zbiornik retencyjny $ciekow o konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro lub
prefabrykowany zagl¢biony pod posadzka budynku pomieszczenia technicznego
(pojemnos$¢ czynna zbiornika minimum 10,0 m3), dno, $ciany i sufit zbiornika wyprawiony
powtoka z zywic chemoutwardzalnych,

* 3 reaktory naziemne SBR z tworzywa sztucznego (PE100-RC spawane) o $rednicy ~ 2,2,
h = 4,4 m i pojemnosci 15 m® kazdy, montowane na poziomie posadzki w wydzielonym
pomieszczeniu hali (reaktory wyposazone we wiazy hermetyczne),

* zbiornik do magazynowania koagulantu PIX wykonany z PE100-RC jako dwuptaszczowy
0 poj. czynnej 1m*® wyposazony w poziomowskaz oraz 3 niezalezne pompy dozujace,

* pomost komunikacyjny z drewna klejonego zapewniajacy dojscie do reaktorow SBR,
ZS0, dmuchaw powietrza i ich obstuge na poziomie wtazow.

cze$¢ osadowa

* zbiornik stabilizacji osadu ZSO 1szt. o $rednicy ~2,2, h = 4,4 m i pojemnosci 15 m3
wykonany z PE100-RC spawanego, montowany w hali reaktoréw,

* pomieszczenie piaskownika o powierzchni umozliwiajace zabudowe prasy dwuta§mowej
do osadu w przysztosci,

* wiata na kontener na osad.

cze$¢ instalacyjna obejmuje;

* dmuchawy powietrza przypisane do reaktorow SBR i zbiornika stabilizacji osadu ZSO,
* instalacj¢ pomiaru stopnia natlenienia §ciekow w reaktorach wyposazong w sondy tlenu,
* systemy napowietrzania reaktorow,

* system doprowadzania $ciekow ze zbiornika retencyjnego do reaktorow,

* instalacja odbioru osadu nadmiernego do zbiornika stabilizacji osadu,

* instalacja odbioru osadu nadmiernego ze ZSO do wozu asenizacyjnego,

* instalacja odprowadzenia powietrza zuzytego z reaktorow SBR i1 ZSO,
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* instalacja odbioru $ciekdéw oczyszczonych wyposazona w punkt poboru Sciekow
oczyszczonych,

* instalacja ptuczaca reaktory i ZSO,

* instalacje wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

* instalacje wod-kan, przytacz wodociagowy,

*instalacje elektryczne i AKPIA, agregat pradotwoérczy z SZR,

*instalacja przytacza elektrycznego kablowego zasilajacego oczyszczalnig.

Uwagi ogolne;

budynek oczyszczalni nalezy wyposazy¢ w wymagang przepisami czgs$¢ socjalng wraz z
niezbednymi meblami oraz podstawowym sprzgtem bhp.

w budynku wydzieli¢ pomieszczenie sterowni i szafy sterowniczej, pomieszczenie
prasy osadu,

poziom posadzki hali reaktoréw obnizy¢ w stosunku do poziomu pozostatych
pomieszczen o ok. ~2,50m ,

budynek wydluzy¢ o wiate na worki ze skratkami i kontener na osad oraz
pomieszczenie agregatu,

budynek zaprojektowa¢ i usytuowa¢ na dzialce tak aby w przyszloéci istniata
mozliwo$¢ wydtuzenia hali reaktoréw i rozbudowy oczyszczalni poprzez dostawienie
dodatkowych reaktorow,

w S$cianie szczytowe] hali reaktorow przewidzie¢ wieniec zelbetowy podpierajacy
konstrukcje dachu pozwalajacy w przysztosci na wyburzenie sciany i wydluzenie
budynku,

bryta budynku dostosowana do warunkéw podanych w GPZP,

$ciany budynku wykonane z pustakow gazobetonowych lub pustakow ceramicznych
ocieplone styropianem 15cm, stolarka okienna PCV, drzwiowa wewnetrzna i
zewngtrzna z aluminium, drzwi w cz¢sci socjalnej z PCV, pokrycie budynku gontem
aluminiowym z posypka ceramiczng, pod pokryciem pely szalunek z desek lub ptyt
OSB jako zabezpieczenie izolacji termicznej przed kunami i gryzoniami,

posadzki z ptytek gresowych,

dojscia 1 dojazdy w obrebie ogrodzenia z kostki betonowej wibroprasowanej,lub z masy
bitumicznej

droga dojazdowa o podbudowie i nawierzchni thuczniowej,

ogrodzenie w formie paneli z drutu montowanych na stupkach stalowych osadzonych w
cokotach betonowych w gruncie, pod panelem betonowa deska cokotowa, brama i
furtka

przekrycie pompowni z elementéw ze stali gatunku 316 (AISI) 1.4401 (EN)

instalacje technologiczne wykona¢ z rur PE, zewnetrzny rurocigg S$ciekdéw
oczyszczonych z rur PVC,

instalacja sterowania wyposazona bedzie w zdalng komunikacje poprzez Ilacza
internetowe.
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4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zadania

4.1 Wymagania ogolne

4.1.1 Projektowana trwalos¢

Trwalo$¢ stalych elementdw oczyszczalni powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z ponizszymi
danymi:

L.p. | Element Oczyszczalni Projektowana
trwalos¢ [lata]

1. konstrukcje budowlane, rurociagi i budynki 50

2. drogi 30

3. maszyny i urzagdzenia mechaniczne i elektryczne 10

4. oprzyrzadowanie i systemy sterowania 10

Projekt winien uwzglednia¢ skrajne warunki jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania
robot budowlanych i w okresie eksploatacji.

4.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jako$ciowe

Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniac istotne zagadnienia takie jak:

lokalne warunki

elastycznos$¢ dziatania przy zmiennej ilosci 1 jakosci doptywajacych $ciekow;
funkcjonalno$¢ rozwigzan i tatwos$¢ petnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania;
Wykonawca powinien zapewni¢ wbudowanie silnikow o klasie efektywno$ci minimum
IE 2 lub wyzszej zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z
dnia 21 pazdziernika 2009r. ustanawiajaca ogoélne zasady ustalania wymogoéw
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia i normg IC 600034-30
bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji;

ochrong srodowiska, w tym:

spelnienie wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 1
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r., w sprawie w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)
minimalizacj¢ wplywéw na S$rodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot i
eksploatacji oczyszczalni do wielkosci nie wptywajacych na srodowisko poza granica
oczyszczalni.

4.1.3 Zamienno$¢

Zaleca sig, aby urzadzenia 1 podzespoty wykonujace zadania o podobnym charakterze

powinny by¢ tego samego typu i producenta. Sposob ich doboru powinien ograniczy¢ do
minimum ilo§¢ wymaganych do magazynowania cze$ci zamiennych. Dotyczy to w
szczegolnosci elementow takich jak:

* silniki,

* przektadnie,

* sitowniki,

* falowniki,
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e armatura,

* przyrzady pomiarowe,

» aparatura kontrolno- pomiarowa
* osprzet elektryczny,

* pompy

* mieszadta

4.1.4 Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzadzenia 1 wyposazenie musza by¢ zaprojektowane w oparciu o system
metryczny.

4.1.5 Bezpieczenstwo

Rozwigzania projektowe wszystkich obiektow, urzadzen i instalacji oczyszczalni
winny spelnia¢ obowigzujace przepisy w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
pracownikow.

Wszystkie wlazy 1 zamknigcia musza by¢ zaprojektowane i1 wykonane w sposob
uniemozliwiajacy ich samoczynne otwarcie.

Nalezy zachowa¢ zgodng z przepisami wysoko$¢ ponad platformami i pomostami
komunikacyjnymi.

4.1.6 Latwos$¢ utrzymania i konserwacji

Tam gdzie wymagaja tego prace konserwacyjne i przeglady, wszystkie instalacje
technologiczne 1 urzadzenia musza by¢ wyposazone w dogodne ciagi komunikacyjne 1
pomosty konserwacyjne.

Przy projektowaniu rozmieszczenia instalacji 1 urzadzen technologicznych nalezy wziaé pod
uwage zapewnienie wystarczajacego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych 1
remontowych, a takze niezbednych powierzchni dla sktadowania cze$ci zamiennych lub
zdemontowanych.

Punkty instalacji i urzadzen niedostgpne bezposrednio z poziomu posadzki, a ktore wymagaja
regularnej obstugi powinny by¢ dostepne przez system przejs$¢ i podestow.

Wszystkie podesty, schody i1 przejscia musza zostaé wyposazone w barierki ochronne
spetniajace wymogi przepisow BHP.

4.1.7 Zabezpieczenia antykorozyjne

Wykonawca zaprojektuje wszelkie elementy uwzgledniajac specyficzne dla
oczyszczalni warunki ich pracy. W szczegolnosci Wykonawca uwzgledni korozyjne warunki
jakie wystepuja na projektowanych obiektach oczyszczalni §ciekow zarowno dla elementow

majacych ciagly kontakt ze $ciekami lub osadami $ciekowymi, jak i elementéw okresowo
narazonych na kontakt ze Sciekami, osadami lub ich oparami.

Konstrukcje podestow, schoddéw, drabin, barier ochronnych, poreczy oraz konstrukcje
wsporcze nalezy wykonaé z elementow ze stali nierdzewnej 304 (AISI), 1.4301 (EN),
przekrycie pompowni ze stali 316 (AISI), 14401 (EN).

4.2 Wymagania dotyczace dokumentow Wykonawcy i formy dokumentacji projektowej

4.2.1 Podstawowe wymagania odnos$nie dokumentow Wykonawcy

Wymagania ogdlne jakie powinny spelnia¢ dokumenty Wykonawcy:
* Przy projektowaniu, Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzkowych wymagan,
okreslonych w umowie 1 PFU, jesli nie jest podane inaczej;
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* Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa obejmujaca catos¢ prac
niezbe¢dnych do prawidtowego dziatania oczyszczalni;

» Dane wejsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, musza zostaé
zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczegciem robdt. Wykonawca wykona na
wlasny koszt wszystkie konieczne badania, ekspertyzy techniczne oraz analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw Wykonawcy;

» Zalozenia projektowe obejmujace zweryfikowane dane wejSciowe, zostang sporzadzone
przez Wykonawce 1 uzgodnione z Zamawiajacym przed opracowaniem projektu
budowlanego

* Projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych

* Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i rozwigzan z
Nadzorem inwestorskim i1 Zamawiajagcym. Zatwierdzenie przez Nadzér inwestorski i
Zamawiajacego projektéw budowlanych i wykonawczych nie zwalnia od odpowiedzialnosci
za zaprojektowane rozwigzania 1 materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani
umowy w sprawie niniejszego zamowienia.

* W przypadku konieczno$ci poddania weryfikacji lub uzgodnieniu niektérych opracowan
Wykonawcy przez osoby uprawnione lub odpowiednie wladze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt. Nadzor inwestorski uzgadnia dokumentacje w kazdym przypadku niezaleznie od
uzyskanych  uzgodnien/weryfikacji  zewnetrznych. Nadzor inwestorski  odmoéwi
zatwierdzenia dokumentacji gdy stwierdzi, ze nie spetnia ona wymagan umowy.

» Wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim:

* Uzgodnienia

* Opinie i decyzje administracyjne

* Ekspertyzy

niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpocze¢cia eksploatacji
musi uzyska¢ Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ spdjnos¢ dokumentow  Wykonawcy  pomigdzy

poszczegdlnymi branzami.

4.2.2 Zakres dokumentow Wykonawcy

Wykonawca, w ramach realizacji umowy, przygotuje i przekaze Nadzorowi inwestorskiemu
dokumenty Wykonawcy niezbgdne do zaprojektowania, wykonania i przekazania
oczyszczalni do eksploatacji. Dokumenty Wykonawcy beda obejmowaty miedzy innymi:

* Opracowania niezb¢dne do zaprojektowania oczyszczalni, miedzy innymi:

* Opini¢ geotechniczng sporzadzong zgodnie z ustawg Prawo geologiczne 1 gornicze z dnia 4
lutego 1994 r. oraz, w oparciu o obowigzujace normy dotyczace badan wiasciwosci
gruntdow, oswiadczeniem uprawnionych rzeczoznawcow o przydatnosci opinii dla celow
zamierzonej inwestycji;

* Projekt budowlany;

» Wszelkie inne opracowania, pozwolenia i opinie wymagane dla uzyskania pozwolenia na
budowe oczyszczalni;

» Projekt techniczny;

* Pozwolenie wodnoprawne jesli bedzie konieczne

* Pozwolenie na budowg;

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* Dokumentacje powykonawczg, wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen migdzyobiektowych;

* Projekt prob koncowych rozruchu i rozruchu

» Sprawozdanie z rozruchu;
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* Pozwolenie na uzytkowanie,

« Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji oczyszczalni, instrukcje stanowiskowe;

» Dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) urzadzen oraz karty gwarancyjne w jezyku
polskim;

* Oprogramowanie sterujace pracg oczyszczalni wraz z licencja oraz algorytm sterowania.

Personel Wykonawcy opracowujacy dokumentacje projektowa powinien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do projektowania i odpowiednie doswiadczenie
zawodowe. Roboty powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem
Budowlanym, odpowiednimi normami oraz sztukg budowlang i praktyka inzynierska.

4.2.3 Dokumentacja projektowa

Wykonawca zaprojektuje wszystkie obiekty w zakresie niezbednym do realizacji celu

niniejszego zadania, a mianowicie:

— roboty budowlane dotyczace: rozbidrek, robot ziemnych i odwodnieniowych, robot
konstrukcyjno-architektonicznych, instalacji wewnetrznych, sieci zewnetrznych,

— wyposazenie w urzadzenia technologiczne,

— roboty elektryczne i AKPIA,

— eclementy towarzyszace takie jak budowa  drog wewngtrznych, elementy malej
architektury, makroniwelacja terenu i inne niezbedne elementy z punktu widzenia
realizacji celow projektu (np. informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wyposazenie bhp i1 ppoz., rozruch).

Wykonawca opracuje dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

» Projekt budowlany opracowany w oparciu 0 PFU i uzgodnienia Zamawiajacego, w
zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7
lipca 1994. — 5 egzemplarzy w wersji papierowej + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej

* Projekty branzowe i inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe —
5 egzemplarzy w wersji papierowej + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej

* Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji robot. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ beda uszczegdlowienie projektu budowlanego dla potrzeb wykonawstwa.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia
projektu budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,
jak rowniez w programie funkcjonalno-uzytkowym. Projekty techniczne wykonawcze
sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego - 5 egzemplarzy w wersji
papierowej + 3 egzemplarze w wersji elektronicznej

* Dokumentacj¢ powykonawcza (szkice polowe, inwentaryzacja geodezyjna obiektow i
potaczen migdzyobiektowych, dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie zmiany w
stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot) — 2 egzemplarze w wersji
papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

* Projekt prob koncowych — 3 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji
elektronicznej

» Dokumentacje powykonawczg rozruchowg (sprawozdanie z rozruchu) — 3 egzemplarze w
wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

» Instrukcje eksploatacji oczyszczalni Sciekow (wraz z instrukcjami obstugi 1 konserwacji
urzadzen) - 3 egzemplarze w wersji papierowej + 2 egzemplarze w wersji elektronicznej

* Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,

* wybudowania, uruchomienia i rozpoczgcia eksploatacji oczyszczalni.

Wszystkie rysunki i dokumentacja wchodzgca w zakres dokumentacji projektowej zostanie
dostarczona przez Wykonawce w znormalizowanym rozmiarze A4 i jego wielokrotnosci.
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Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce na papierze w rozmiarze A4.
Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej w postaci plikow edytowalnych i
nieedytowalnych (zapisane na dysku CD-R lub DVD). Pliki nieedytowalne zapisane zostang
w formacie *.pdf. Pliki edytowalne w formacie:

a) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc lub *.docx

b) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xIs lub *.xlsx

c) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg,

d) Pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.ath lub *.zuz

e) Harmonogramy z rozszerzeniem: *.mpp \

4.2.4 Wymagania szczegélowe odnosnie zakresu dokumentacji projektowe;j
A. Projekt Budowlany

Projekt budowlany wielobranzowy zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z
obowigzujacymi wymogami prawa polskiego.
Projekt budowlany powinien zawiera¢ takze:
* opis rozwigzan poszczegdlnych obiektow oczyszczalni $ciekOw wraz z parametrami
technicznymi i technologicznymi;
* opis systemu AKPIA,
» wykaz obiektow towarzyszacych,
+ specyfikacje materialowe dla poszczegdlnych obiektow (inzynierskich, budowlanych,
sieci itp.),
* opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych z uzasadnieniem przyjetego sposobu
posadowienia.

Rysunki powinny obejmowa¢ mi¢dzy innymi:
a) schemat technologiczno-pomiarowy oczyszczania,
b) profil wysoko$ciowy przeptywu $ciekOw przez oczyszczalnie.
Schematy powinny zawiera¢ zainstalowane urzadzenia technologiczne, lokalizacje punktow
kontrolno-pomiarowych i specyfikacje pomiarow.
Do projektu budowlanego powinny by¢ zalaczone wszystkie dokumenty, opracowania i
uzgodnienia wymagane prawem, w szczegdlnosci w zakresie:
» Uzyskania pozwolenia na budowg,
» Zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej,
* Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej.

Wykonawca jest zobowigzany, przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowg,
przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu i Nadzorowi inwestorskiemu projekt
budowlany, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. oraz dokumenty
obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia wynikéw obliczen dotyczacych parametrow
technologicznych procesu oOczyszczania $ciekow, przerobki osadow i wynikow
podstawowych obliczen hydraulicznych.

B. Projekty Wykonawcze

Projekty wykonawcze beda przedstawialy szczegdlowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementow robot, ich parametry wymiarowe 1 techniczne, szczegdétowa specyfikacje
(ilosciowa 1 jakoSciowa) oraz beda uszczegotawiac rozwigzania projektu budowlanego.
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Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Nadzorowi inwestorskiemu i
Zamawiajgcemu wszystkie eclementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy 1 ukonczenia elementéw Robot.
Dokumenty te beda podlegaly przegladowi i zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i
Zamawiajacego.

C. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami sporzadzi Wykonawca. Tres¢ tej
dokumentacji przedstawia¢ begdzie roboty, tak jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane.
Wykonawca opracuje ponadto:

» dokumentacje geodezyjna sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy,

* inwentaryzacje geodezyjng wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

Nadzor inwestorski musi otrzyma¢ do przegladu dokumentacje powykonawcza przed
rozpoczgciem prob koncowych.

Jezeli w zakresie robot wprowadzone zostang zmiany w trakcie prob koncowych lub
procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
rysunkdw powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

D. Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcja obstugi 1 konserwacji oczyszczalni powinna by¢ na tyle szczegdlowa, by
Zamawiajacy mogt prawidlowo eksploatowac, konserwowac i regulowac pracg urzadzen.
Instrukcja zostanie przekazana Nadzorowi inwestorskiemu 1 Zamawiajacemu do
zatwierdzenia nie poOzniej niz 2 miesigce przed odbiorem koncowym robdt przez
Zamawiajacego.

Nadzor inwestorski moze zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z
doswiadczen uzyskanych podczas trwania rozruchu 1 prob eksploatacyjnych. Winny by¢ one
ujete w postaci stron uzupetniajacych lub zastgpczych.

Instrukcja obstugi 1 konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

*  Wyczerpujacy opis dziatania oczyszczalni 1 wszystkich jej elementow sktadowych,

* Schemat technologiczny i AKP calej oczyszczalni i poszczeg6lnych obiektow,

* Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla oczyszczalni i

poszczegolnych obiektéw i1 postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

* Procedury lokalizowania awarii,

+ Wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:

* Nazwe 1 dane producenta 1 serwisu,

* Model, typ, numer katalogowy,

* Podstawowe parametry techniczne,

* Liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu 1 zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
konieczno$¢ przedluzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
konieczno$ci wymiany,

* DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.

Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostate instrukcje 1 opracowania wymagane do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wilasciwej eksploatacji oczyszczalni, takie jak
instrukcje stanowiskowe, bhp, p.poz, pierwszej pomocy, ewakuacji, itp.
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E. Projekt prob koncowych

Wykonawca przygotuje 1 przedtozy Nadzorowi inwestorskiemu do przegladu i zatwierdzenia
projekt prob koncowych w 3 egzemplarzach w terminie 60 dni przed zakonczeniem prac
umozliwiajagcych spetnienie warunkéw rozpoczecia rozruchu. W projekcie muszg zostaé
szczegotowo opisane wszystkie czynnos$ci niezbedne do wykonania, aby oczyszczalnia mogta
zosta¢ uznana za dziatajacg niezawodnie.

Wymagane jest by projekt prob koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Nadzor
inwestorski 1 Zamawiajacego.

F. Oprogramowanie sterujgce praca oczyszczalni

W przypadku, gdy dokumenty Wykonawcy majg posta¢ wykonanych przez Wykonawce
program6éw komputerowych i innego oprogramowania sterujacego pracg oczyszczalni,
Wykonawca bedzie zobowigzany, w czasie trwania okresu gwarancji, do bezplatnych
konsultacji w zakresie eksploatacji i obstugi dostarczonych aplikacji poprzez hot line (telefon,
Internet) oraz utrzymywania kodow zrodlowych aktualnych aplikacji. Po wykonaniu robot
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu licencje na wszystkie programy wykorzystane do
sterowania pracg oczyszczalni.

Wykonawca zapewni system wizualizacji pracy oczyszczalni na monitorze komputera oraz
zdalny dostep do sterowania oczyszczalnia.

4.3 Cechy obiektu dotyczgce rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
*  Zlokalizowania wszelkich obiektow oczyszczalni wraz z infrastrukturg towarzyszaca
* w granicach dziatki oczyszczalni.
*  Doboru przepustowosci obiektow oczyszczalni zgodnie z warunkami ktore sa konieczne
do osiagnigcia celu zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU.
* Prawidlowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej: uktadéow drogowych,
oswietlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektow oczyszczalni.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji przysztych
terené6w budowy 1 ich otoczenia w celu dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU)
oszacowania na wlasng odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga
okazac si¢ niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia 1 jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.
Wykonawca przy projektowaniu obiektéw zadba, aby plan ogdlny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwiaty dlugoletnia eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowaé si¢ wytrzymalg konstrukcja, odpornoscig na
dzialanie obcigzen, ktorym moga zosta¢é poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac
estetyczny wyglad. Obiekty powinny harmonizowa¢ z otaczajacym zagospodarowaniem
terenu (w szczeg6lnosci nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan architektonicznych
niezgodnych z GPZP) .
Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

* bezpieczenstwo konstrukcji,

» bezpieczenstwo uzytkowania,

* odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska,

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC litych typ cigzki, nie dopuszcza si¢ rur
spienionych lub dwuwarstwowych.
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Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne
swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Wszedzie tam, gdzie realizowane beda jakiekolwiek dostawy w trakcie eksploatacji obiektow,
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbior
wymagac bedzie minimalnych naktadow pracy fizycznej.

Opisane wymagania dla robot beda obejmowaly ponizsze zapisy lecz nie beda do nich
ograniczone.

4.3.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Planowana budowa oczyszczalni nie wykracza poza teren dziatki przewidzianej pod budowe
oczyszczalni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementow robot, jako$¢ zastosowanych materiatow, jako$¢ sprzetu uzytego do
wykonania robot, kwalifikacje personelu wykonujacego roboty oraz wszelkie czynnosci,
ktére musi przedsiewziac dla wiasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczg¢cia robdt Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wilasciwy organ nadzoru budowlanego, dolaczajac
oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowa wraz z
dostarczonymi o$wiadczeniami inspektorow nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku
pelnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajagcego wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Po przekazaniu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej,
wyznaczeniu tras rurociggéw 1 obiektow, zaryséw robot ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
profilu podtuznego i1 przekrojow poprzecznych, potozenia ich osi geometrycznych, gltebokosci
wykopow, zarysOw skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu; przez uprawnionego
geodete, Wykonawca:

* przygotuje teren poprzez rozebranie istniejagcych nawierzchni do odtworzenia, rozebranie
zbednych istniejacych obiektow lub ich resztek, elementéw matej architektury itp.,

» wykona niezbedne tymczasowe przejscia 1 drogi dojazdowe,

» usunie wszelkie kolizje istniejagcego uzbrojenia technicznego terenu z projektowanymi
sieciami i obiektami, a nast¢pnie przystapi do wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadow.

Zamawiajagcy wymaga udokumentowania  wszelkich  czynnosci  zwigzanych z
gospodarowaniem odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe, salg konferencyjna
(narad), pomieszczenia sanitarne, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace,
potrzebne dla wykonania przedsigwzigcia.

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczeh ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i1 przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odbior $ciekow, itp.

W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen. Optaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie
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trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy po ukonczeniu umowy
beda ujete w cenie umowne;.

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania
jego akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usuni¢cia urzadzen do zabezpieczenia
komunikacji na budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, o$wietlenia, utrzymania
porzadku na placu budowy, utrzymania w czystosci drog przy placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy tacznie z terenem pracujacych
obiektow oczyszczalni oraz wszystkich materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do
realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

4.3.2 Wymagania w zakresie technologii

Oczyszczalni¢ nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem urzadzen majacych jak najmniejsze
oddziatywania zewngtrzne (hatas, emisje, itp.) przy jednoczesnym wysokim poziomie
technicznym.

Wykonawca, w porozumieniu z Nadzorem inwestorskim i Zamawiajagcym opracuje
harmonogram realizacji budowy obiektow.

Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzoér inwestorski i Zamawiajacego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji 1 usunie powstala szkode lub
niezwlocznie uruchomi urzadzenia zastgpcze.

4.3.3 Wymagania w zakresie konstrukcji

Przy projektowaniu i realizacji zelbetowych konstrukcji inzynierskich, konstrukcji stalowych
oraz konstrukcji drewnianych Wykonawca zadba, aby obiekty byly zaprojektowane zgodnie z
Polskimi Normami i charakteryzowaty sie:
» wytrzymala konstrukcja - odporno$cig na dziatanie obcigzen, ktérym moga zostaé
poddane w trakcie eksploatacji;
* spetnialy wymogi uzytkowania, zgodnego z ich przeznaczeniem;
« zapewnialy maksymalne bezpieczenstwo personelowi przysztego uzytkownika.

Do wykonania konstrukcji zelbetowych zostang uzyte deskowania systemowe. Zastosowany
beton bedzie posiada¢ klase dostosowang do rodzaju konstrukcji, zgodnie z ponizsza
klasyfikacja:
* beton podktadowy klasy C8/10 lub C12/15
» obiekty inzynierskie wypehiane $cickami i osadami — beton co najmniej klasy
C30/37
* pozostale konstrukcje zelbetowe budynkow itp. — beton co najmniej klasy C25/30.

Wymagana wodoszczelno$¢ betonu (rozumiana jako 10-krotna wielko$¢ ci$nienia wody w
MPa, przy ktorej] woda przenika w ilosci dopuszczalnej przez beton podczas normowego
badania tzw. badania przepuszczalno$ci wody) bedzie, podobnie jak beton, dostosowana do
wykonywanej konstrukcji, przy czym dla obiektow od ktorych wymagana jest szczelnos$¢ nie
bedzie mniejsza od stopnia wodoszczelnosci W-8.

Klasy ekspozycji betonu zostang dobrane odpowiednio do korozyjnego oddziatywania
srodowiska jakiemu obiekt bedzie poddany.

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a nastepnie Wykonawca dobiorg odpowiednig
klas¢ stali (dotyczy ona wiasciwosci mechanicznych, tzw. ,.granicy plastycznosci”, ktora
okresla na ile stal moze ulec wygieciu, tak, aby potem wrocita do pierwotnego potozenia)
oraz jej gatunek (ktory okresla np. sktad chemiczny - stop, z jakiego stal zostata wykonana,
stopien uspokojenia, czy nadaje si¢ do spawania itp.).
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Obiekty zostang tak zaprojektowane i wykonane, ze od obcigzen bezposrednich jak i
dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczg dopuszczalnej warto$ci granicznej.
Wszystkie elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny zarysowania.

Nalezy przewidzie¢ wlasciwa kolejnos¢ betonowania w sposodb ograniczajacy skurcz betonu.
Wykonawca zastosuje wlasciwe rozwigzanie przejs¢ technologicznych przez S$ciany
zbiornikow, gwarantujace ich szczelno$¢ oraz tatwos¢ doszczelnienia w czasie uzytkowania
obiektu.

Nadbetony uktadane na plytach dennych, wykonane zostang na kruszywie bazaltowym z
zastosowaniem  zbrojenia rozproszonego lub z  zastosowaniem siatki zbrojenia
powierzchniowego. Podloze betonowe zostanie oczyszczone z mleczka cementowego.
Wszystkie betony beda zageszczane wibratorami pograzalnymi o wysokiej czestotliwosci.

U gobry $cian nalezy stosowaé zageszczone zbrojenie poziome w formie wienca. Gorne
krawedzie $cian wykona¢ z nadmiarem (okoto 2 — 5 cm), ktéry nalezy usung¢ do zadanej
wysokosci $ciany po zageszczeniu wibratorem pograzalnym. Wszystkie widoczne krawedzie
$cian maja by¢ sfazowane (listwa trojkatna).

Wykonawca zapewni wlasciwg pielegnacje betondow w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych.

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowych zbiornikow uwzgledniony
zostanie wplyw czynnika termicznego spowodowany roznicg temperatur pomig¢dzy
przegrodami obcigzonymi $ciekami a powietrzem atmosferycznym/gruntem w okresie
zimowym 1 letnim oraz ekspozycja poszczegodlnych elementow wzgledem stron $wiata.
Konstrukcje stalowe na zewnatrz budynkow 1 wiat wykonane ze stali ocynkowanej.
Konstrukcje stalowe nad zbiornikami typu pomosty oraz barierki na pomostach i schodach ze
stali wysokostopowej odpornej na korozj¢ co najmniej 1.4301.

Drewno konstrukcyjne, tam gdzie zastosowano, powinno by¢ klasy co najmniej C30 oraz
powinno by¢ impregnowane ci$nieniowo do odporno$ci i1 jakosSci odpowiadajacej miejscu
zamontowania. Drewno na pomost komunikacyjny mi¢dzy reaktorami wykona¢ jako klejone.
Wskaznik zaggszczenia gruntu na terenie wykonywanych robot winien wynosic¢ Is — 1,02 dla
terenu przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostatego terenu Is - 0,92.
Uzyskanie wskaznika zaggszczenia gruntu winno by¢ potwierdzone badaniami.

Generalnie w zakresie konstrukeji, dla oczyszczalni proponuje si¢ zastosowac technologie
tradycyjne. Komory nad i podziemne powinny by¢ wykonane z zelbetu. Konstrukcje im
towarzyszace, takie jak barierki, pomosty robocze nalezy wykona¢ lub dobra¢ z materiatow
odpornych na korozj¢ — tworzyw sztucznych (kraty pomostowe) lub stali wysokostopowej
odpornej na korozje co najmniej 1.4301 (kraty pomostowe, barierki).

4.3.4 Wymagania w zakresie instalacji

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje:
» technologiczne instalacje oczyszczalni
» kanalizacje sanitarng
* kanalizacj¢ deszczowa
* wodociag
* instalacje elektryczne, przytacz energetyczny
+ instalacje teletechniczne
 instalacje sterujgcg AKPIA i przekazywania sygnatow
 ogrzewanie elektryczne zapewniajace wlasciwe warunki pracy min. aparaturze i
urzgdzeniom kontrolno pomiarowym, oraz pracownikom.

Zespoty grzewcze 1 oswietleniowe powinny by¢ zlokalizowane w taki sposob aby umozliwic¢
bezpieczny dostep i obstuge.
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4.3.5 Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego

Zasilanie uklad elektroenergetycznego oczyszczalni nalezy wykonaé z uwzglednieniem
warunkow przylaczenia podanych przez zaklad energetyczny.

Dla projektowanych weztow technologicznych przewidzie¢ rozdzielnice obiektowe.

Obiekty o wigkszej mocy obcigzenia nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gldwnej nn. Obiekty o
mniejszym zapotrzebowaniu mocy mozna zasili¢ pojedyncza linig kablowa z rozdzielnicy
obiektoweyj.

4.3.6 Wymagania w zakresie wykonczenia

Wymagana jest petna szczelnos¢ obiektow w celu odseparowania $ciekow od otaczajacego
gruntu. [zolacje powinny zosta¢ zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami.

Wykonczenia powinny by¢ trwale i zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe
majgce kontakt ze $ciekami, osadami oraz parami od gazdéw zostang zabezpieczone powtoka
ochronng polimerowa lub mineralng cienkowarstwowa powloka uszczelniajaca i1 zywica
chemoodporna.

4.3.7 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Uktad drég 1 chodnikéw powinien zapewni¢ funkcjonalng i tatwa komunikacje pomigdzy
obiektami:
 drogi, place w obrebie ogrodzenia dziatki oczyszczalni musza by¢ zmywalne z kostki
betonowej na odpowiedniej do klasy i nosnosci podbudowie,
+ droga dojazdowa techniczna wykonana z ttucznia na podbudowie ttuczniowej,
* drogi i teren rozbudowy winny by¢ oswietlone,
» wokot wszystkich obiektow nalezy wykonaé opaski z kostki brukowej betonowej,
« teren niezagospodarowany po zakonczonych robotach nalezy zrekultywowac,
wykona¢ nasadzenia drzew 1 krzewow i obsia¢ trawa,
* grubo$¢ warstwy ziemi roslinnej rozscietanej na terenie rekultywowanym winna
wynosi¢ min. 10 cm.
* przejscia przez drogi i place doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
* sie¢ kanalizacyjng poprowadzi¢ w jak najmniejszy sposob ingerujac w system drenazu
pol. Ewentualny uszkodzony drenaz prawidtowo odtworzy¢.

4.3.8 Wymagania w zakresie bhp

Wykonawca dostarczy niezbedne wyposazenie czesci socjalnej, jak rowniez niezbedny sprzet

bhp jako wyposazenie oczyszczalni:

- lustro, pojemnik na mydio w plynie, pojemnik na papier toaletowy, kosz na Smieci (2 szt.),
pojemnik na r¢cznik papierowy,

- szafki ubraniowe w cze$ci socjalnej — stalowa 0 wymiarach 180x60x50 cm, taboret, biurko
100x60 cm w pomieszczeniu sterowni, krzesto,

- wykrywacz gazu, lampa bezpieczenstwa, latarka elektryczna, szelki bezpieczenstwa z linka
asekuracyjng dt. 15 m, apteczka podrgczna,

- myjka do oczu (oczomyjka) nascienna podigczona do instalacji wodociagowej (1 kpl.),
montowana przy zbiorniku PIX w budynku oczyszczalni §ciekow,

- odziez ochronna do pracy z wapnem chlorowanym: kombinezon, poétmaska, okulary,
rekawice (1 kpl.),

- sprzet pomocniczy: wiaderko o poj. 3-5 litréw z tworzywa sztucznego z pokrywka, topatka
do dawkowania wapna z wiaderka, drabina stalowa df. 10 m,

- sprzet laboratoryjny: lej Imhoffa o pojemnosci 1 dm? ze statywem (2 szt.), pobierak na
scieki (1 szt.), zlewka (2 szt.).
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Il. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Warunki wykonania i odbioru robét: wymagania ogéine
(WWiORB-00, KOD CPV 45000)

1.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

1.1.1 Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-00 dotycza wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i
budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni scieckow wraz z niezbedng infrastrukturg na
dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. S¢kowa oraz sieci kanalizacyjnej z
przytaczami”.

1.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-00) nalezy odczytywaé w
odniesieniu do robot objetych umowa wskazang w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte w
niniejszych  WWIORB-00 obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumie¢ i stosowac

W powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych:

Warunki wykonania i odbioru robot | Nazwa WWiORB

budowlanych Kod WWiORB

WWIiORB - 00 Wymagania ogdlne

WWIiORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw
wysokosciowych

WWIiORB — 02 Roboty ziemne i przygotowawcze

WWIiORB - 03 Roboty betonowe 1 zelbetowe

WWIORB — 04 Roboty tynkarskie na $ciankach

WWIiORB - 05 Roboty malarskie

WWIiORB — 06 Roboty izolacyjne

WWIORB — 07 Pokrycia dachowe

WWIiORB — 08 Sieci miedzyobiektowe

WWIORB -9 Montaz urzadzen technologicznych, wyposazenie
technologiczne i rozruch

WWIORB - 10 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPIiA
Wykonanie instalacji teletechnicznych

WWIORB — 11 Roboty drogowe

WWIORB — 12 Rekultywacja terenu i zieleni
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1.1.3 Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB

Zakres przedmiotu zamoéwienia zostat opisany w ,,Czg¢$ci opisowej” niniejszego PFU.
Zakres prac do opisania w szczego6lnos$ci obejmuje:

pozyskanie 1 weryfikacj¢ wszystkich danych niezbgdnych do prawidlowego
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamowienia;

ubezpieczenie budowy i projektowania;

sporzadzenie harmonogramu cato$ci robot objetych umowa, ktorego wydzielong czescia
bedzie szczegdtowy harmonogram realizacji prac projektowych;

wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (wg potrzeb);
wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celow projektowych;

uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow;

wykonanie inwentaryzacji istniejacych sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia
projektu budowlanego i wykonawczego;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow zasilania dla projektowanych, docelowych
obiektow oczyszczalni;

uzyskanie zgody na usuni¢cie drzew lub wykonanie nowych nasadzen i pielggnacji, odbidr
nasadzen przez organ wydajacy decyzje, a takze usunigcie drzew (tacznie z korzeniami) i
odwoz wraz z optatg za sktadowanie,

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU 1 uwagi Zamawiajacego, jesli takie
zglosi) 1 uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgoéd, uzgodnien, decyzji i
pozwolen wraz z ,,Decyzja pozwolenia na budowe”;

dokonanie zgloszenia wilasciwemu organowi robot, dla ktorych nie jest wymagane
uzyskanie ,,Decyzji pozwolenia na budowe” lecz ich zgloszenie — o ile Zamawiajacy
wyrazi zgodg;

sporzadzenie projektow technicznych;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

sporzadzenie programu zapewnienia jakosci,

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placow
sktadowych;

realizacj¢ dostaw urzadzen, facznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robdt budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow, w tym
m.in. odwodnienie wykopow i wymiang gruntu, jesli bedzie konieczna;

uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory gestoréw uzbrojenia terenu itp.;

prowadzenie pelnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie operatow,
odtworzenie drog przez ktore beda przechodzity sieci kanalizacyjne;

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji geodezyjno
kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka;

wywoz, zagospodarowanie, utylizacje odpadow powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, nadmiaru ziemi, materiatu z rozbiorki nawierzchni, demontowanych instalacji;
wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.
96, poz. 437) oraz w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow
(Dz.U. nr 96 poz. 438);

zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, rozruchu i odbiorow;

sporzadzenia sprawozdania z rozruchu;
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— sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;
— sporzadzenie instrukcji na okres rozruchu, (projekt rozruchu, BHP, p.poz, tymczasowe
— stanowiskowe, biezace wytyczne, itp.);
— sporzadzenie instrukcji dla docelowego stanu oczyszczalni, co najmniej:
1/ Instrukcje stanowiskowe
2/ Instrukcja BHP
3/ Instrukcja pierwszej pomocy
4/ Instrukcja przechowywania i uzytkowania srodkéw ochrony osobistej
5/ Instrukcja p.poz
6/ Instrukcja eksploataciji,

— sporzadzenie dokumentow dla docelowego stanu oczyszczalni, co najmnie;j:

1/ Ksigzki budowlane obiektow.

2/ Kart gwarancyjnych wszystkich urzadzen — z wypetionymi danymi dot. rozruchu,
typu, numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkosci (gdy DTR dotyczy
typoszeregu urzadzen).

3/ DTR urzadzen

4/ Przygotowanie wykazu urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
skompletowanie niezbednej dokumentacji wraz z dokonaniem zgloszen, itp.

— zorganizowanie 1 przeprowadzenie rozruchu urzadzen, obiektow oraz calej oczyszczalni;

— uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

— przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania, uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie obiektéw Zamawiajagcemu;

— przekazanie oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszgcymi (jako kompletnej, sprawne;j

— instalacji wraz z wszelkimi dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi i
powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane;

— $wiadczenie ustug gwarancyjnych.

Zapewnienie, w okresie gwarancji, pelnego 1 nieodptatnego serwisu gwarancyjnego, w tym
przegladéw wymaganych przez dostawcoéw urzadzen dla utrzymania gwarancji.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan niewymienionych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia
robot projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wtaczone zaréwno
do zakresu umowy jak i do zatwierdzonej ceny umownej. Koszt wszystkich takich prac
Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty.

1.1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca przyjmuje, ze s3 objete zakresem zamowienia 1 ujgte w
zatwierdzonej cenie umowne;j. Prace te beda okreslone przez Wykonawce na etapie

prac projektowych.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zaplecze budowy, place skladowe i
pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia. Przylacza
energetyczne, telefoniczne, doprowadzenie wody i1 odprowadzenie S$ciekow, a takze
ogrodzenie, oswietlenie 1 drogi tymczasowe dla potrzeb =zaplecza budowy, placow
sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy zapewni Wykonawca we
wlasnym zakresie.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie uwzglednia¢é wszystkie koszty zwigzane z
przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong 1 uzytkowaniem zaplecza budowy, placow
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sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu budowy, w tym koszty zakupu m.in.
energii elektrycznej, wody, ustug telefonicznych itp.

1.1.5 OkreSlenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich WWiORB.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Armatura - roznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i nhapowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekOw oraz oproznianiem i
odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa (DP, DT) - dokumentacja shluzaca do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dn.24 wrzesnia 2013r. poz. 1129, tekst jednolity z
uwzglednieniem wprowadzanych zmian).

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
zachodzacych w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963 ze zm.).

Infrastruktura techniczna - zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Nadzor inwestorski - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do pehienia funkcji nadzoru
inwestorskiego inwestycji. Funkcja nadzoru inwestorskiego obejmuje wystepujace w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,.koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Jezdnia - wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja - sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciekéw 1/lub wod powierzchniowych od przylaczy do oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows (kanalizacjg), albo
jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
stuzacy do odprowadzania Sciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia $ciekdéw i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrddta.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania W jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kolektor - kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
(sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.
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Ksigzka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Ksztaltki - wszelkie taczniki shuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach
ewidencji gruntow i1 budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z DT i WWiORB.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okre¢znego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do
glebokosci przemarzania.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia S$ciekd6w - obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do
przesyltania §ciekow przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie prowadzenia
budowy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz.1186
ze zm.) 1 towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie 1 rozbiorke obiektow budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem DT.

Projekt budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 oraz Dz.U. z 2013r., poz. 762) wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22 wrzesnia 2015r. (Dz.U. z 2015
poz. 1554) zmieniajacym rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Proby - proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnieniec w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.
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Przeszkoda sztuczna - dzielo Iludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw odbywa si¢ dzigki sile
cigzkosci a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia

Rurociag tloczny - przewody, przez ktore tloczone sg $cieki.

PZJ - Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajagcego Programu zapewnienia jako$ci na budowie, w ktorym przedstawia on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski. Sporzadzony PZJ jest podstawa
egzekwowania przez Nadzoér inwestorski zachowania zasad bhp i prawidlowych procedur
wykonywania robot przez Wykonawce i1 jego pracownikow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka betonowa o $rednicy co najmniej 1,2 m
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynno$ci eksploatacyjnych
oraz studzienki z tworzyw sztucznych o S$rednicy 425 mm 1 600 mm przystosowane do
wspOlpracy z wozem asenizacyjnym.

Scieki - wprowadzane do wod lub do ziemi:

— wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

— wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,

— pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegolnosci z
miast, portow, lotnisk, terendw przemystowych, handlowych, ustugowych 1 sktadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingow,

— inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien — wymienione w
ustawie z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 747).

Scieki bytowe - scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej, powstajagce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz §cieki o zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkow.
Scieki komunalne - $cicki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzagcymi do realizacji zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji 1 oczyszczania Sciekow
komunalnych.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania S$ciekow do wodd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i
oczyszczajace $cieki oraz przepompownie $ciekow.

Urzadzenia wodociagowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywno$ci lub innych celow
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domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust Sciekowy uliczny - wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym 1 kratg
typu ciezkiego, zawiasowg, osadzong na pierScieniu odcigzajagcym (zamontowang w
krawegzniku).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) - zbior procedur
wykonawczych.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Gmina Sekowa.

Z}aczka - Element rurociggu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze sobg koncami
dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposob
odpowiadajacy wymaganiom okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz. 1935 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015r. (Dz.U. z 2015 poz. 1554) zmieniajgcym rozporzadzenia w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. Wykonawca uzyska dla
opracowanego przedmiotowego projektu budowlanego wszystkie wymagane przepisami
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowg.
Dla rob6t budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe, lecz wymagane jest ich zgloszenie wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania
zgtoszenia 1 dokona zgloszenia wlasciwemu organowi, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego zaréwno dla takiego toku dziatan jak i dla zakresu.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe 1 zgloszenia Wykonawca uzyska
akceptacj¢ Zamawiajacego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym 1
w zgloszeniu — zgodnie z procedurami opisanymi w pozostatych czg¢sciach dokumentow
umownych.

Zamawiajacy wymaga rowniez sporzadzenia 1 przeditozenia do akceptacji projektow
wykonawczych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ techniczng w formie analogowej
(papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w formie cyfrowej (na no$niku CD-R).

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamoéwienia i w ramach
zatwierdzonej ceny umownej.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa Prawo Budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1/ spetlnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a/ bezpieczenstwa konstrukcji,

b/ bezpieczenstwa pozarowego,

¢/ bezpieczenstwa uzytkowania,

d/ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e/ ochrony przed hatasem i drganiami,
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f/ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

2/ warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a/ zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b/ usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

3/ mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4/ warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5/ ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6/ ochron¢ obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

7/ odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

8/ poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatlywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

9/ warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajacego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o
pozwoleniu na budowe i po zatwierdzeniu projektow wykonawczych, Zamawiajacy przekaze
mu teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow
pomiarowych do chwili odbioru robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.1.7 Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajaco dokladnie, aby pozwolity uzyskaé

wszystkie wymagane przepisami oraz umowg zatwierdzenia, aby zapewnily dostawcom i

personelowi budowlanemu wystarczajace wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby opisaly

eksploatacje ukonczonych robdt. Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonywaé przegladow
dokumentow Wykonawcy i1 dokonywac¢ inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek sa one
sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajacy si¢ do uzytku, przedtozony

Zamawiajacemu do weryfikacji 1 zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadaja si¢ miedzy innymi;

— projekt budowlany,

— projekty techniczne,

— program zapewnienia jakoSci,

— wszelkie dodatkowe projekty, ktéorych konieczno$§¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robot (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejacego uzbrojenia),

— dokumenty niezbedne do uzyskania ,,.Decyzji pozwolenia na budow¢” w imieniu
Zamawiajacego,

— raporty zawierajace wyniki testow,

— dokumentacja odbiorowa,

— dokumentacja powykonawcza Iacznie z inwentaryzacjg geodezyjng

— instrukcje rozruchu,

— instrukcje obshugi i konserwacji,

— instrukcje pozostate (w tym bhp, ppoz, pierwszej pomocy, itp.)

— ksiazki budowlane obiektow,

— materiaty szkoleniowe.
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Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktory Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajagcego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego przy rozpoczgciu
robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami art.45 polskiego Prawa Budowlanego.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych
powyzej nastepujace dokumenty:

— polecenie rozpoczecia robot,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— ewentualne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzagdkowany sposob i1 oznaczone wedlug wskazanh Zamawiajacego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajagcym okresach czasu archiwizacji, rOwniez na
nos$nikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat pelne prawo dostgpu do wszystkich
dokumentoéw budowy. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

1.1.8 Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w zakresie prowadzenia robot

Organizacja robot. Roboty wykonywane beda wedlug szczegdétowego Harmonogramu
Realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, ktory opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat
podziat robdt na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.
Zgodnos¢ robét z DT i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i1 w zgodnosci z wykonang przez niego
dokumentacja projektowa, zgodnie z PFU 1 dodatkowymi opracowaniami niezbednymi do
realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z opracowan wymienionych
powyzej sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach i
dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Przyjmuje si¢ jako zasade, ktora bedzie stosowal Wykonawca przy realizacji projektu, ze w
przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz p6zniejszej dokumentacji projektowej
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw 1 elementdow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym lub z dokumentacja projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
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budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét (np.
ochron¢ znakow geodezyjnych, ochron¢ miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wystawienia
Protokoty odbioru

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w stanie zadowalajagcym do czasu wystawienia
protokotéw odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108,
poz. 953 wraz z p6zniejszymi zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE zostang wykonane w ramach umowy — W ramach
ogolnie obowigzujacych wymogow. Zasady te podano m.in. na stronie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx oraz na innych stronach
urzgdowych.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowa¢ 1 wykona¢ inwestycje w sposob
zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesOw osob trzecich.

Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkéw, a takze wiasciwe
oznakowanie 1 zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia nadziemnego i1 podziemnego
przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych robot. W przypadku wystapienia uszkodzenia
Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu
Zamawiajacego oraz wlasciwego gestora. Uszkodzenia beda usuwane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody powstate z winy Wykonawcy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy 1 oznakuje strefy prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wokot wykopow Wykonawca zapewni porgcze ochronne (o wysokosci 1,1m, w
odlegtosci 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a
W nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Ochrona srodowiska w trakcie trwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokdét terenu budowy a w
szczegblnosci:

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 1994 nr 92 poz. 880)
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)
— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229)
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod 1 ziemi. (Dz. U. z 2015 poz.1800).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekoOw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964)

— Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
1996 nr 132 poz. 622).

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do zycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz

terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkow pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochron¢ zdrowia pracownikow oraz oséb

trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i

normach branzowych.

Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace

z prowadzenia robot liniowych i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych:

» wlasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

» skladowanie materialdbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

* zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ci¢zkich materiatéw i1 urzadzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefa niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),

» zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 1 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany

przed rozpoczgciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, o

ktérych mowa w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia

01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437) oraz poz. 438 w sprawie bhp

pracy w oczyszczalniach $ciekow. Podstawowym dokumentem poprzedzajacym rozruch musi
by¢ rowniez projekt rozruchu. Dokumenty rozruchowe réwniez podlegaja zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowaé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz

zaplecze Wykonawcy z biurem.

Zaplecze Wykonawcy sktada¢ si¢ bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow

sktadowych, warsztatow oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji

robot objetych umowsg. Wyposazenie biura winno zapewnia¢ wiasciwe warunki kierowania
budowg oraz $rodki techniczne pozwalajace na peten kontakt z Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura 1 zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet.

Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po odbiorze robot przez Zamawiajacego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje m.in.:

* Opracowanie 1 uzgodnienie z Zamawiajacym (przed przystapieniem do robdt) planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na okres realizacji robot zgodnie z Ustawg Prawo

Budowlane i odpowiednim Rozporzadzeniem wykonawczym (Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

*  Wykonanie objazdow/przejazdow.

» Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich
jak: zapory, S$wiatla 1 znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia Terenu Budowy

* Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

» Zorganizowanie i utrzymywanie sali narad z wyposazeniem i zapewnionym dostepem do
toalet.

 Przygotowanie terenu

» Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

* Przebudowe urzadzen obcych.

» Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie
wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i1 wewnetrznych, biur,
placow 1 zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot).

+ Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje m.in.:

* Obsluga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

» Zapewnienie przejazdoéw i dojazdow.

» Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
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Warunki dotyczqce organizacji ruchu

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona lub zorganizuje ewentualne drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét i wygody
pracownikow, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w catym okresie realizacji umowy.

Ogrodzenie terenu

Jesli bedzie konieczne, to Wykonawca ogrodzi teren budowy oraz zaplecza.

Nalezy natomiast bezwzglednie zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) wszelkie wykopy zwigzane z
budowa, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
ruchu 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkod w ten sposob
wywotanych.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Drziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robdt 1 okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz
wiascicieli 1 dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale
na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania 1 wyjasniania skarg 1 wnioskow
wszystkich wlascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposobem
zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drog
montazowych, a takze opisze wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej cenie umownej.
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Proby koncowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby koncowe, jak roéwniez wszelkie inne
dziatania niezbedne do oddania robot do normalnej eksploatacji 1 przekazania ich
Zamawiajacemu (w tym szkolenie) oraz wyposazy oczyszczalni¢ w niezbedny sprzet bhp i
ppoz.

Probom koncowym nalezy podda¢ wszystkie cze$ci mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA
niezbedne do funkcjonowania oczyszczalni sciekow dostarczone w ramach niniejszej umowy
po wiaczeniu ich w uktad funkcjonujacy przed modernizacja.

Probom Koncowym nalezy podda¢ nastepujace ciagi technologiczne:

— mechanicznego oczyszczania $ciekow,

— biologicznego oczyszczania $ciekow,

— system AKPiA.

oraz inne niezb¢dne do prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni.

Proby beda w kolejnosci obejmowaty:

1/ proby przedrozruchowe

2/ proby rozruchowe

3/ rozruch probny

Wykonawca winien przedstawi¢ projekt prob koncowych do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem. Po
uruchomieniu 1 przeprowadzeniu préob Wykonawca wykona wszelkie dziatania, uzyska
uzgodnienia 1 decyzje administracyjne niezb¢dne do oddania robo6t do normalnej eksploatacji
1 przekazania ich Zamawiajagcemu do uzytkowania oraz przeprowadzi koncowe szkolenie
personelu.

Proby przedrozruchowe — rozruch mechaniczny.

Proby przedrozruchowe obejmuja odpowiednie przeglady oraz proby funkcjonalne
przeprowadzane w warunkach ,,na sucho” lub ,na zimno” dla kazdego budowlanego,
mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu robot w celu wykazania, ze kazde z
nich moze by¢ bezpiecznie poddane probom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢ w odniesieniu do poszczegdlnych obiektow i
urzadzen. Badania te odbywac¢ si¢ winny bez obecno$ci medium roboczego (w zakresie na ile
pozwala na to specyfika danego obiektu lub urzadzenia).

Proby mechaniczne winny obejmowa¢ m.in.: sprawdzenie czysto$ci wewnatrz wszystkich
obiektow budowlanych, a w szczegdlnosci tych, ktore zalane zostang $ciekami lub osadami,
sprawdzenie zamocowania, czysto$ci i droznosci rurociggdédw i instalacji, uruchomienie
urzadzen na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotoéw, wielko$ci drgan, sprawdzenie
zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie obwoddéw AKP i inne dziatania wilasciwe dla
rodzaju obiektu i urzadzenia.

Proby rozruchowe — rozruch hydrauliczny

Proby rozruchowe obejmuja odpowiednie przeglady oraz proby funkcjonalne przeprowadzane
w warunkach ,,na mokro” lub ,,na ciepto” dla robdt w celu wykazania, ze mogg pracowac
bezpiecznie i zgodnie z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi probnemu.

Kolejne wezly oczyszczalni moga podlega¢ rozruchowi stopniowo, zgodnie z
harmonogramem 1 logika wzajemnych powigzan mi¢dzy tymi weztami.

Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony z wykorzystaniem czystej wody jako
medium roboczego. Rozruch hydrauliczny powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce
przed wprowadzeniem do obiektéw jakichkolwiek innych ptynow technologicznych, aby
ewentualne usterki mogty by¢ usuniete w bezpiecznych warunkach higieniczno- sanitarnych.
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Badania i1 préby hydrauliczne winny obejmowa¢ m.in.: napeilnienie ukladow woda,
sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegolnych obiektow i
regulacje potozenia i wypoziomowania krawedzi przelewowych, ustalenie optymalnego
polozenia mieszadet zatapialnych, badanie wydajnos$ci pomp, i inne dziatania wlasciwe dla
rodzaju obiektu i urzadzenia.

Badania powinny obejmowaé¢ zaréwno elementy kubaturowe (zbiorniki) jak 1 wszelkie
wyposazenie w postaci rurociggéow, armatury oraz wyposazenia mechanicznego,
elektrycznego 1 sterowania, dla ktérego przeprowadzenie badan i prob hydraulicznych jest
technicznie wykonalne.

Pomyslne zakonczenie prob rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgloszenia
gotowosci obiektu do ruchu prébnego.

Rozruch prébny — rozruch technologiczny

Rozruch probny obejmuje rozruch technologiczny oczyszczalni wraz z badaniami
procesowymi wskazanymi w projekcie rozruchu oraz okreslonymi w niniejszym
opracowaniu. Ruch prébny winien wykazaé, ze roboty dzialaja niezawodnie i zgodnie z
umows3.

Ruch prébny winien by¢ przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym projektem rozruchu.
Przed rozpoczeciem rozruchu probnego Wykonawca powinien opracowaé plan awaryjny
uzgodniony z Zamawiajacym na wypadek wystagpienia w oczyszczalni awarii.

Do rozruchu probnego mozna przystapi¢ po pozytywnym zakonczeniu prob rozruchowych.
Wykonawca winien rozpocza¢ doprowadzanie $ciekdw do obiektow oczyszczalni i rozpoczaé
rozruch technologiczny. Po skierowaniu naptywu §ciekdw na oczyszczalni¢ powinna by¢ ona
eksploatowana przez Wykonawce przez 24 godziny na dobe. Za obsadg¢ stanowisk fizycznych
odpowiada Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oczyszczalni w
ciggtym ruchu. Nalezy zawrze¢ stosowne porozumienie regulujace zasady wspotpracy, a w
tym odpowiedzialno$ci za pracownikow.

Na okres przeprowadzania prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty i
wyposazenie niezbedne do symulacji réznych warunkéw pracy oczyszczalni, ktére moga
wystapi¢ w okresie jej normalnej eksploatacji.

Wykonawca winien zrealizowaé wszystkie procedury, badania oraz przekaza¢ informacje w
zakresie spelniajacym wymagania okreslone w projekcie rozruchu. Zamawiajacy moze
zobowigza¢ Wykonawce¢ do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu zademonstrowania
pracy procesow, ktore zdaniem Zamawiajacego wymagaja dodatkowych wyjasnien lub
testow. Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia prob 30 dni
przed ich planowanym rozpoczgciem.

Wykonawca powinien kontynuowac fazg¢ rozruchu technologicznego 1 prob tak dlugo az
proces oczyszczania $ciekow spelni wymagania formalne bez przekroczen zgodnie z
wymogami opisanymi w PFU.

Podczas ruchu probnego oczyszczalnia powinna dziata¢ w sposdb w petni zautomatyzowany.
[los¢ probek nie speiniajacych wymogdéw oraz metodologia badan powinna by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.U. z 2015r. poz.1800). przy
czym nie dopuszcza si¢ przekroczen dla prob koncowego etapu rozruchu technologicznego
oraz proby eksploatacyjne;.

Proby eksploatacyjne
Proby eksploatacyjne bgda prowadzone przez okres 14 dni.
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Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego
Szkolenia personelu Wykonawcy z zakresu obstugi urzadzen nalezy prowadzi¢ na biezaco —
podczas prac rozruchowych kolejnych urzadzen.
Po zakonczeniu robdt, bezposrednio po przeprowadzeniu probnej eksploatacji Wykonawca
przeprowadzi konicowe szkolenie personelu Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje przeszkolenie pracownikow bezposredniej obslugi oczyszczalni
sciekow i1 dozoru technicznego.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej
wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych
projektem, w celu zapewnienia prawidlowej 1 nieprzerwanej pracy oraz utrzymania
sktadnikow projektu wykonanych w ramach umowy.
Szkolenie obejmuje co najmniej nastgpujaca tematyke:

» poprawng eksploatacje¢ i zrozumienie zasady dzialania ogoélnych systemow, systemow

« sterowania oraz stosowanej technologii,

* postepowanie w sytuacjach awaryjnych,

* obstuge systemow, maszyn i urzadzen,

* kontrole jakosci,

* konserwacje¢ urzadzen [ wyposazenia,

* zastosowane procedury bezpieczenstwa (tacznie z przepisami BHP i p. poz.).

Wszelkie szkolenia 1 instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno
generalnie sklada¢ si¢ z zaznajomienia z zasadami dzialania systemow jako calo$ci, a
nastgpnie z zapoznania z instrukcjg eksploatacji oraz poszczegdlnymi elementami
wyposazenia.

Szkolenie winno by¢ prowadzone na oczyszczalni $ciekow, a wdrazanie programow
eksploatacji 1 utrzymania winno by¢ opisane w instrukcjach eksploatacji i utrzymania
dostarczonych przez Wykonawce.

Szkolenie winno by¢ zakonczone i efekty zademonstrowane przed przekazaniem oczyszczalni
Zamawiajacemu.

Jezeli, w odniesieniu do postepow robot i codziennego funkcjonowania oczyszczalni $ciekow,
konieczne jest, aby Zamawiajacy uruchomit jakiekolwiek systemy lub urzadzenia,
Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  przekazanie niezbednych  instrukcji
przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego, zapewniajgcego pelne zrozumienie
technologii 1 dziatania, przed rozpoczg¢ciem uzywania tych systemow lub urzadzen przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy pokrywa wszystkie koszty zwigzane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu
Zamawiajacego wyznaczonego do wzigcia udziatu w szkoleniu 1 instruktazu.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbgdne materialy szkoleniowe 1 pomoce
audiowizualne wlaczajac tablice, wykresy, filmy 1 inne pomoce szkoleniowe niezbedne
personelowi Zamawiajacego do samodzielnego szkolenia w pozniejszym okresie (instrukcje
obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogodlny opis materiatow szkoleniowych oraz probki materiatow
szkoleniowych musza by¢ dostarczone wraz z zyciorysem przewidywanych instruktoréw.
Wszystkie materiaty winy by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem
czego rozumie si¢ nabycie przez nich uprawnien 1 zaliczenie ich do pracownikow wysoko
wykwalifikowanych.
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Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i1 powiadomienia o tym Zamawiajacego oraz
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajacego pisemnego zezwolenia
pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze). Wykonawca
przyjmuje do wiadomos$ci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora
Zabytkow zostanie rozliczone w ramach zamdwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
si¢ korekta harmonogramu robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
umowy.

Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew 1 krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania
wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swdj koszt) w razie koniecznosci raport
dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne
opracowania i dokumentacje.

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacjg, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i1 zatwierdzeniu ich 1 akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaplaci kary za zniszczenie zieleni.

1.1.9 Informacja o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

* organizacji robot budowlanych,

+ zabezpieczenia interesOw o0sob trzecich,

* ochrony srodowiska,

* warunkow bezpieczenstwa pracy,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

* zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

» zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy.

Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze

wszelkim mieniem znajdujgcym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

* roboty, sprzet 1 wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty
1 narzedzia budowlane, uprzatni¢cie pozostatosci po szkodzie;

» odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytutu szkdéd osobowych 1 rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

* odpowiedzialno$¢ cywilng z tytulu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi
Wykonawcy;

* ryzyko zawodowe, ktore obejmie ryzyko zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.
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Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w
szczegdlnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi,
huraganu, gradu, osunigcia si¢ ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

1.2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wylacznie te wyroby budowlane
(materialy 1 urzadzenia), ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa
0 wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore
posiadaja

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

* wyroby budowlane dla ktorych:

a/ wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

b/ dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodno$ci z
Polska Normag lub z aprobata techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacja okreslong w lit. a, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

* wyroby budowlane

a/ oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odregbnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztlonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ FEuropejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

b/ wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

* dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedtug indywidualnej DT sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnione;j, dla
ktorych dostawca wydatl o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne st¢zenia 1 natezenia czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
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przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne =z
postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

1.2.2 Zrodla szukania materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.

1.2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
odzyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w umowie.

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.4 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni, bedzie miat
zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

1.2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$§ciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.6 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.2.7 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli DP lub WWIiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to

wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

1.2.8 Akceptacja materialow i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przeznaczone dla robot musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego przed ich zamoéwieniem. Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie testow
na materialach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia materialow, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekeji 1 testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy 1 inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom.
Materialy 1 urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczefistwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, jesli te dokumenty nie istnieja w jezyku polskim.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
réwniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow migdzynarodowych i
spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie.

Dostawca 1 Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tej umowy 1 réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

1.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w DT, WWiORB, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
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Organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajaceg0 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.4 Srodki transportu

1.4.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw 1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umownym na polecenie Zamawiajacego beda
usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania okre§lone w
Ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie prawo o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

1.5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT, WWiORB,
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Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w DT.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i1 uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w zasiggu oddziatywania prac oraz wykona zabezpieczenia tymczasowe i
sporzadzi odpowiednie protokoty, zawierajace réwniez dokumentacj¢ fotograficzng.

1.5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczanie obiektéow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy
opiera¢ na osnowie geodezyjnej.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie punktdw osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i1 utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe
budowanych obiektow.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

» geodezyjng obstuge budowy 1 montazu obiektow budowlanych,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zalacznikéw do

ksiegi obmiaréw 1 wnioskow,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
* wznowienie znakoOw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy 1 montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 1 pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktoérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiardw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
budowlanego, zawierajagce dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy poszczeg6lnych
obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w sklad
dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzong na
poszczegolnych etapach budowy, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegbdlnych elementow obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mapeg
zasadnicza, do ewidencji gruntdw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Dokumentacja musi zosta¢ sporzagdzona w formie papierowej i elektroniczne;.
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Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
* do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w
formie i zakresie przewidzianym odrgbnymi przepisami,
* kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczgdnosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod.

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

3. Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

4. Warunki bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

5. Ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.

6. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska.

7. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;.

8. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich.

9. Warunki bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

1.5.4 Harmonogram robot

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogramu catej budowy oraz harmonogramy rozruchéw 1 tymczasowych eksploatacji w
trybie i na warunkach przewidzianych w umowie.

1.5.5 Prowadzenie prac rozbiorkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego i pozostawi¢ do jego dyspozycji.

Pozostale materialy Wykonawca na wiasny koszt usunie z placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

1.5.6 Wycinka drzew

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajaca
na usuni¢cie drzew i1 krzewow (ewentualna optata za wycinke po stronie Wykonawcy).

Zakres prac moze obejmowac wykonanie wycinki drzew (wymagajacych pozwolenia) 1 drzew
owocowych (niewymagajacych uzyskania pozwolenia) oraz krzewow (wymagajacych
pozwolenia), krzewéw owocowych na terenie przeznaczonym pod budowe.

Wykonawca posegreguje wycigta zielen 1 odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie
sktadowisko wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawcg i uzgodnione z Zamawiajacym.
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1.6 Kontrola jako$ci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) uzywane
jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Uzywane jednostki miar

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
Czas sekunda 1s,s
minuta 1 min=60 s
godzina 1 h=60 min=3 600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dlugosé metr 1m
milimetr 1 mm=0.001 m
Powierzchnia | metr kwadratowy 1m2
Objetos¢ metr sze§cienny 1 m3
Masa kilogram 1 kg 1t=1000 kg
tona
Sita Niuton 1 N=1 m kg/s2
Kiloniuton 1 kN=1 000N
Naprezenie Kiloniuton na metr kwadratowy 1 kN/m2
Niuton na milimetr kwadratowy 1 N/mm?2
Cis$nienie Pascal 1 Pa=1 N/m2
milibar 1 mbar=102 Pa
Moc Wat 1 W=1 m2 kg/s3
kilowat 1 kw=1 000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 ze zm.) oraz
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nast¢pujacych dokumentéw odniesienia:

* 7z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

* 7z wlasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,
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» z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) r6znig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami
atestacyjnymi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa. Wykaz wyroboéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998r. nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998r. nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
1998r. nr 107 poz. 679).

* Certyfikacje zgodno$ci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodno$ci z Polskg Norma lub
Certyfikat Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczna.

Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma
lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji
zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998r. nr 113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane 1
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sag dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnoSci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998r., poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z 5 sierpnia
1998r.

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materialy 1 surowce, beda one zgodne z podanymi
danymi szczegblowym. Materialy i1 surowce nie objete polskimi normami beda
reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186 ze zm.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004r. nr 204 poz.
2087).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
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wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. 1998r. nr 113 poz. 728).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedhlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998r., nr 99 poz. 637).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998r., nr 107 poz. 679).

* Odbioér wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiardow nastapi
wedtug obowigzujacych norm, a w szczeg6lnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywolane:

* PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiarow.

* PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

* PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

* PN-1SO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi warto$ci
stosowane do wyznaczania tolerancji.

* PN-1SO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

* PN-1SO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w
sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac
na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladaé, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w
nastgpujacych granicach:

* Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

» Wilgotnos$¢: 0 do 95 %.

* Cis$nienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow 1 przeprowadzania prob
szczelno$ci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DT i
WWIiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w WWiORB,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone Zamawiajacy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
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odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia W pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego program zapewnienia jakosci (PZJ),
aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan umowy. Program ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w umowie.

Szczegdlowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych
stosowanie si¢ do nich, beda przedktadane Zamawiajacemu do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢, sa
okreslone w WWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

1.6.1 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) - Sposob oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciagganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb 1 forme przekazywania tych informacji
Zamawiajacemu

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
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- sposob i1 procedur¢ pomiarow i1 badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakos$ci powinien opisac
typ kontroli, metode, zakres, czas i czgstotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i
dokumentacje jak rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i
czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.).

1.6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

1.6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W konstrukcjach stalowych wyposazenia obiektow kubaturowych,
pompowni, komoér zasuw, itp. minimum 20% spawow winno podlega¢ kontroli
rentgenowskiej. W przypadku wykrycia w badanej probie wad spawow skontrolowaé nalezy
wszystkie spawy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

1.6.4 Inspekcje telewizyjne

Wykonawca jest zobowigzany, aby tam gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonane sieci
podda¢ inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopow, a powstata w wyniku inspekcji
dokumentacja stanowi¢ bedzie jeden z elementéw odbioru robot.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu raporty z przeprowadzonych inspekcji
telewizyjnych sieci.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami WWiORB, na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z umowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiat ktory jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetniajg wymogi WWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania 1 przechowywania dokumentow,
wprowadzajacych do obrotu kazda partie wyrobu dostarczong do robdt, okreslajacych w
sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych
dokumentow i wyniki badah beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami WWiORB
to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.6.8 Re¢kojmie i instrukcje fabryczne

Rekojmie i instrukcje fabryczne pozostaja u Wykonawcy do czasowego uzytkowania w celu
umozliwienia prowadzenia dalszych robot do czasu ich odbioru, chyba ze Zamawiajacy
postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami
wyposazeniem 1 wyda je Zamawiajagcemu w dniu odbioru roboét.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystapienie do
usuwania awarii w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania
zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.
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1.6.9 Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowig w

szczegolnosci:

1) Pozwolenie na budow¢ wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
Informacjg BIOZ, przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiardw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, §wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki
umowy zatgcznikami.

8) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jako$ci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Szkice geodezyjne.

13) Protokoty odbioru robot.

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

Dokumenty zapewnienia jakoSci. Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia

itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda prowadzone wedtug

wymagan programu zapewnienia jakos$ci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiorow i prob koncowych robot. Zamawiajacy

powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentow budowy. Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty

oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjag umowy beda przechowywane na placu budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i1 protokoty, przechowywane w

uporzadkowany sposdb 1 oznaczone wedlug wskazan Zamawiajacego powinny byc¢

przechowywane tak dilugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien

dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajagcym okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na

nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego, Nadzoru

Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie innych uprawnionych organow.

1.7 Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania

1.8 Odbior robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Zamawiajacego 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i
zabezpieczenia wykonanych robot 1 obiektow do czasu odbioru przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg rowniez zastosowanie zapisy umowy.
Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
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1.8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich WWiORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Zamawiajacy w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Jakos¢ 1 zakres robodt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
badania, w konfrontacji z DT, WWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektow
okreslonych w WWiORB, ktére w miare postepu robdt moga by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Zamawiajacy wedlug zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

1.8.4 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej, czyli rozruchu
technologicznego zgodnego z warunkami umowy.

Zasady odbioru koncowego robét. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci Wykonawey —
sporzadzajac protokot odbioru robdt stanowiagcy podstawe wystawienia przez Zamawiajacego
protokotu odbioru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z DT 1 WWiORB.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczeg6dlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Dokumenty do odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac co najmniej nastgpujace dokumenty:
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Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Pozwolenie na uzytkowanie wraz z kompletem stosownych dokumentow.

. Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem.

. WWiORB (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

. Protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych.

. Protokotly odbioréw czgsciowych.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen

laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.

10. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WWiORB i programem zapewnienia jakosci.

11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

12. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

13. Zatwierdzona kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

14. Protokoty z narad i ustalen

15. Protokoty przekazania terenu.

16. Decyzje pozwolenia na budoweg.

17. Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.

18. Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych.

19. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

20. Karty gwarancyjne oraz DTR z wskazanymi konkretnymi urzadzeniami (jesli dokument
dotyczy np. typoszeregu).

21. Instrukcje BHP, pierwszej pomocy, przechowywania i uzywania $rodkéw ochrony
osobistej, itp. (dla calej oczyszczalni).

22. Instrukcja p.poz. (dla catej oczyszczalni).

23. Instrukcje stanowiskowe (dla calej oczyszczalni).

24. Ksigzki budowlane obiektow (wszystkich na terenie oczyszczalni).

25. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, itp. (dla catej oczyszczalni).

26. Oswiadczenie kierownika budowy o min.:

* zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budow¢ oraz przepisami,

* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania

- ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

» wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w

wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

Lo NAUN AW
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1.8.5 Odbior ostateczny

Przed uplywem okresu rekojmi Zamawiajacy w ciggu 14 dni dokonuje z udziatem
Wykonawcy odbioru ostatecznego, a Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ usterki stwierdzone
w wyniku tego odbioru w terminie natychmiastowym nie dtuzszym niz 7 dni.. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

* UmMowe,

* protokoty odbioru obiektéw i robot,

» dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie gwarancji” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

« innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego

1.8.6 Przeglady w okresie gwarancji

Przeglady w okresie gwarancji polegaja na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancji. Terminy przegladow poda Zamawiajacy do protokolu odbioru
koncowego.

1.9 Rozliczenie robdt — podstawa platnosci

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng taczng za wykonanie umowy i powinna
obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU, w tym w szczegdlnosci w WWiORB.

W zwigzku z powyzszym podane ceny ryczattowe muszg obejmowaé wszelkie wydatki
poboczne i nieprzewidziane oraz wszystkie ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem,
uruchomienia 1 konserwacja calosci robot zgodnie z umowa w tym wszystkie koszty state,
zyski, koszty ogolne i podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Przyjmuje si¢, iz Wykonawca doktadnie zapoznat si¢ ze szczegdlowym opisem robot, jakie
maja zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania.

Wykonawca winien mie¢ pelng $wiadomos$é, ze cena ryczaltowa, zamieszczona w Ofercie
dotyczy robdt zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotow odbioru wystawionych przez Zamawiajacego.

1.10 Dokumenty zwigzane

1.10.1 Wymagania

Dokumenty umowy w réznych miejscach powotuja si¢ na obowigzujace normy, Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ 1 nalezy
je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajacego, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych obowigzujacych norm w zwiazku z
wykonywaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego.

Zaktada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.
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1.10.2 Wykaz wazniejszych przepisow

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r. poz.1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178,
poz. 1380, z p6Zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z
2015r. poz. 1165, z 2016r. poz. 542, 1250)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r. poz.1468).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z
1997r. Nr 129 poz.844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2020r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020r. Nr 118
p0z.1263 z pdzn. zm.)

10.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311)

11.

Ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z p6zn. zm.)

12.

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z p6zn. zm.)

13.

Ustawa 0 odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z p6zn. zm.)

14.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020r. poz.10)

15.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 p0z.133)

16.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r.

w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1341)

17.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz.1228)
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18.| Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

19.| Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz 1609 z p6zn. zm.)

20 | Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r. poz. 2454)

2. Warunki wykonania i odbioru robét: wytyczenie obiektow, tras i
punktéw wysokosciowych (WWiIORB-01, KOD CPV 45111)

2.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiIORB

2.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-01 dotycza wykonania i
odbioru robdt w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktore
zostang wykonane w ramach umowy na realizacje zadania pn.: ,,Projekt i budowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow wraz z niezbedng infrastrukturg na dziatce nr
ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci kanalizacyjnej z przylgczami w
sotectwie Krzywa”

2.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych umowa wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-01 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot
polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktow wysokos$ciowych ujetych
w punkcie 2.1.3.

2.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras 1 punktow wysokosciowych, ktore beda
wykonywane dla obiektéw ujetych w DP w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.:
»Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow wraz z niezbedna
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Se¢kowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przylaczami w solectwie Krzywa”.

W zakres robot mapowych wchodza:

Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna
by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢
na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie  opisOW
topograficznych).
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b) Protokdt majacy na celu odbior stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokét ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescig
tego protokotu beda dokumenty opisane w punkcie powyze;.

Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGiIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu. Inwentaryzacja
powinna zawierac:

a) Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajdujg si¢
na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaty
zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych)
oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawce.

b) Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten ma
by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

— wyznaczenie 1 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokos$ciowego punktow
glownych osi obiektow i tras,

— uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.4 Okreslenia podstawowe WWiORB

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

2.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot WWiORB

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z DT,
WWiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2.2 Materialy

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do
0,08 m 1 dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mieé¢ dlugosé okoto 0,5 m i
przekroj prostokatny.

2.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

2.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWiORB 1 wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w
umowie.

2.5 Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w DT s3 zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie rdéznig si¢ od rzednych okreslonych w DT, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak
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takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikoéw stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach
posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metroéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Dla obiektow nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi,

— wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

2.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych
WWIiORB.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajacemu.

2.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania

2.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.

Odbidér robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

2.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady i wymagania ogélne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czgsciowego wystawionego przez Zamawiajacego.
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2.10 Dokumenty zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1980r., ze zmiang z 1983r. czwarte 1988

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1979r., ze zmiang z 1983r.
czwarte 1986

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1980r., ze zmiang z
1983r. czwarte 1988

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979 r., ze zmiang z
1983r. trzecie 1988

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987r.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1987r.

3. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty ziemne i
przygotowawcze (WWiORB-03, KOD CPV 45111)

3.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

3.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIiORB-03 dotycza wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania robot ziemnych i przygotowawczych, ktore zostana
wykonane w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni §ciekow wraz z niezbedna infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w
miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robodt objetych umowg wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-03 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
polegajacych na wykonaniu rob6t ziemnych i przygotowawczych ujetych w punkcie 4.1.3.

3.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt polegajacych na
wykonaniu robdt ziemnych i1 przygotowawczych, ktore beda wykonywane dla obiektow
ujetych w DT w ramach umowy ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
$ciekoOw wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm.
Sekowa oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt ziemnych i
przygotowawczych i obejmuja:

— Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).

— Wykopy obiektowe.

— Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

— Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

— Ukopy.

— Wykopy jamiste.

— Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do
rozbiodrki lub przetozenia.
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— Zasypywanie wykopow i dotow.

— Zabezpieczenie wykopow 1 istniejgcych instalacji podziemnych.
— Formowanie nasypow.

— Formowanie obsypki i podsypki.

— Odwodnienie wykopow.

— Usunig¢cie osadow z obiektow.

— Profilowanie i umocnienie skarp.

3.1.4 Okreslenia podstawowe WWiORB

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen
instalacji podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Miegjsca poboru ziemi z ktoérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow
lub wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25m2 przy wykonaniu rgcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt
jest celowo zageszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okres§lonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie
wypuktos$ci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnos$cia do £10 cm) lub na czysto (z dokladnoscia do = 5
cm) powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona
WQg Wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd -gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci. Wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢  gruntow
niespoistych okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

d 60 - srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - érednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

3.1.5 Ogolne wymagania dotyczace rob6t WWiORB

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z DP,
WWiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla
odwodnienia wykopdéw dla przyjetej technologii wykonania robot.
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3.2 Materialy

3.2.1 Zrédla pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposéb ciaggly spetniaja zatozone wymagania w czasie
postepu robot.

3.2.2 Wymagania ogoélne dla materialow do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylgcznie grunty, ktére speiniaja wymagania
zawarte w PN-S-02205:1998 1 sa zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowylub
polecen Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w DP.

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy,
okres$lajac nastgpujace wlasciwosci:

— sktad granulometryczny wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009,

— zawartos$¢ czgsci organicznych wg PKN-CEN ISO/TS 17892:2009,

— wilgotnos$¢ naturalng wg PN-EN 1SO 17892-1:2015-02,

— wilgotnos$¢ optymalng 1 maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-EN
ISO 17892-2:2015-02,

— kapilarno$¢ bierng wg PKN-CEN ISO/TS 17892:2009,

— wskaznik piaskowy wg PN-EN 14688-2:2006

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
— wskaznik réznoziarnistosci > 5,

— wskaznik piaskowy > 35, wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobg.

Grunty z wykopu musza uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

3.2.3 Materialy stosowane do robét ziemnych

Do robot ziemnych majg zastosowanie:
— Grunty z wykopow 1 ukopow - do wykonania nasypow i1 zasypywania wykopow.
— Grunty kategorii III z ukopu spelniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
— Kruszywa naturalne spetniajace wymagania:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
— Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — pelne i azurowe.
— Rury drenarskie karbowane z PVC.
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— Studnie perforowane z PVC @ 600mm.
— Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
— Faszyna.

W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc
wbudowania tych materiatow, okreslonych w PN-S-02205:1998.

3.3 Sprzet

3.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jako$ci, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.

Liczba i1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DP lub WWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

3.3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu do:

— Odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

— Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3.3 Sprzet do rob6t odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajagcych 1 zabezpieczajacych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania min. z nastepujacego sprzgtu:

— Grodzic stalowych zgodne z DP i odpowiadajacych wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN- EN
10249-2:2000.

— Pomp glebinowych.

— Pomp do wody zanieczyszczonej. Iglofiltrow z agregatem pompowym.
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3.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, WWiORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w umowie.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz
odleglosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

— Samochody dostawcze dla materiatow drobnych i pomocniczych.

— Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajacymi
odpowiednie zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

3.5 Wykonanie robot

3.5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, WWiORB,
programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w DT.
Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP, WWiORB, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

3.5.2 Przygotowanie terenu roboét

Roboty zwiazane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okre§leniem wysokoSciowym powyzszych elementéw trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot (niwelatory,
teodolity, dalmierze, tyczki, faty, tasSmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych
na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej ros§linnosci. Polega ono
gléwnie na:
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— zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych, zabezpieczeniu
lub usunigcie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w DP,

— zabezpieczeniu kanatu przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

— usuni¢ciu darniny 1 gleby z terenu przysztych robot - do ponownego wykorzystania nalezy
je sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrdcone murawg ku sobie,

— zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie
budynkéw 1 krawedzi wykopéw powinny by¢é wytyczone na lawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tolerancje tyczenia rob6t ziemnych sg nastepujace:

— Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zalamania.

— Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

— Rzedne robot ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

— Szerokos$¢ wykopu: = 10 cm.

— Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

— Maksymalna niero6wnos$ci powierzchni skarp: & 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

3.5.3 Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych
w DP Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni¢cia tych gruntéw 1 zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

3.5.4 Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DP.

3.5.5 Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DP. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu),
nalezy usuna¢ z duza ostrozno$cia, niekiedy nawet rgcznie i pod nadzorem geologiczno -
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko
rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krotko przed przystgpieniem do robdt. Dla
gruntow trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowa¢ metody wykonywania
wykopow zgodne z DP o zalozonej skuteczno$ci wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia,
itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokos$ci ponizej 1,5 m muszg
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w
dnie wykopu nalezy zagescic.
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledoéw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed
dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdiki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac¢ rady ekspertow.

W  przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi,

niewypaly, itp. nalezy:

— przerwac roboty,

— zawiadomi¢ wtasciciela nieruchomosci lub instalacji, Zamawiajgcego 1 odpowiednie wtadze
administracyjne,

— zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktéorym wstrzymano roboty, moze nastapic¢ za
zgoda Zamawiajacego w porozumieniu z wilascicielami nieruchomosci, instalacji lub
wlasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazoéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:
— Pochylenie skarp - nie wiecej niz o 10 %.

— Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggow i kanatow: + 3cm.

— Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

3.5.6 Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

— Usunigcie darniny i ziemi ros$linnej oraz usuni¢cie i wymiane gruntow stabych, np.: torfow,
namuldw organicznych, itp. zgodnie z DP. Ksztalt podiloza powinien uwzglednié
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy,
itp.

— Zaggszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego
zZwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym.

Nastgpna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zaggszczenia warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na
podstawie probnego zageszczenia.

Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Przy wykonywaniu nasypu z roznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich
wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkdw:
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— grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czes$ci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

— grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub
poslizg,

— w sasiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalna Wn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej
wedlug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:

— dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,

— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wn > 0,7 Wopt, przy czym goérna
granica wilgotnos$ci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnos$ci niewiele przekraczajacej
dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.
Zageszezanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej
granice mozliwe jest w nastepujacych przypadkach:

— zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami,

— gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypdéw 1 zasypywania wykopow nie powinny zawierac
bryt i kamieni o wielko$ci wigkszej od polowy grubosci warstwy zaggszczane;.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Id, lub wskaznikiem
zageszczenia Is w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopdéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czgsciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie
mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznig¢te. Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez
specjalnych zabiegow grunty:

— zawartoS$ci czesci organicznych wigkszej niz 3%,

— zawartos$ci frakcji ilastych powyzej 30%,

— spoiste w stanie plynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem
warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowala zmiana
wilgotnosci gruntu pod wpltywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze
wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zaggszczong, warstwe
gruntu nalezy zabezpieczyc.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢
przerwane, a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowa¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt
tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami mozna tez stosowa¢ przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozoéw, nasypy z gruntow
spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie
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zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubos$ci ustalonej na
podstawie badan powinna by¢ usunig¢ta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwos$ci uzyskania
wymaganego zaggszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z
ustalong w programie zapewnienia jakosci czgstotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okre$lonym trybie nadzorowi. W umowie z
dostawcg (producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢
sposob postgpowania w przypadku dostawy materialu niezgodnego z wymaganiami
niniejszych  WWiORB. Pochodzenie materialu 1 jego jako$¢ powinny by¢ wczedniej
zaaprobowane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien zaproponowac zrodlo (zrodia)
dostaw materialow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu zapewnienia
jakosci.

Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony nie powinna ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a
krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp 1 nasypow nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanych pochylen wigcej niz

0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm.

Szeroko$¢ 1 glebokos$¢ rowdw nie powinna rozni¢ si¢ od projektowanych wiecej niz o Scm.
Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnos$cia do 0,5%.

Zageszczenie gruntow - Wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedlug normy PKN-CEN ISO/TS 17892:20009.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych
powinien wynosic:

— dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02
(ID =1,00),

— dla nasypow, zasypanych wykopow i dotow w gornej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00
(ID >0,88) w nizej lezacych warstwach Is >0,92 (ID >0,4).

Wskaznik zagegszczenia gruntéw w podtozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (ID >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalne;.
Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PKN-CEN
ISO/TS 17892:2009.

3.5.7 Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DP i postanowieniami normy PN-
EN12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnos$ci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonac i
stosowa¢ ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i
ustawione na poziomach zapewniajagcych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania
grodzicy w czasie zaglebiania.
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3.5.8 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot
poprzez zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca
zapewni nadzor odpowiednich shuzb uzytkownika 1 uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do
robot ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng tagczong na S$ruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

3.5.9 Tymczasowe drogi kolowe

Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyroéwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.
Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt
i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke
nalezy usuna¢, teren wyrownac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Biezace utrzymanie drogi
obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang uszkodzonych elementow.

3.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

3.6.1 Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastgpujacych zasad:

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka,

— wyznaczenie nasypow 1 wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

3.6.2 Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w WWIiORB lub odpowiednich normach.

3.6.3 Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na
biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1
zgodnosci wykonywanych robdt ziemnych z DP, WWiORB.

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z
podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano
zageszczenie podtoza pod nasyp zgodnie z wymaganiami.

Badanie dostaw materiatow na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak rowniez
zasypania wykopu powinna by¢ okreSlona w metodami makroskopowymi na probkach
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pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m3.

Sprawdzenie zaggszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 50 m3 nasypow i
jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia
podtoza. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug PN-
EN12063:2001.

Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdza¢ na biezagco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢
Zagegszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby
spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Biezaca kontrola Zamawiajacego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementow procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na koszt
Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

Kontrola jakosci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg
ilosciowg 1 jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w
programie zapewnienia jako$ci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatlow
podanych w niniejszych WWIORB, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla calosci wbudowanych Iub
zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakoscCi.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé wykonawce
badan do akceptacji Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych
przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym
skladowisku 1 wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z
czestotliwoscia 1 w zakresie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Minimalny zakres badan dla materiatow do wbudowania, oraz minimalna ich czgstotliwos¢
akceptowana przez Zamawiajacego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika
roznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
— dokumentoéw kontrolnych,

— zageszczenia gruntow,

— wykonania skarp.

b)Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

— oznaczen laboratoryjnych,

— dziennika budowy,

— dziennikow laboratorium Wykonawcy,

— protokotéw odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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— sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach
korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach,
tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

Zaggeszczenie gruntdéw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek — Is nie mniejsze niz wymagane w WWiORB.

3.6.4 Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodno$¢ wykonania rob6dt z DP w zakresie:
— powierzchni zdjecia humusu,

— grubosci zdjetej warstwy humusu,

— prawidlowos$ci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodnos$¢ wykonania robot z normg PN-B-10736:1999

3.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania

3.8 Odbior robot

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robot podano w WWiORB-00.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DP, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

3.9 Rozliczenie robdt — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czesciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

3.10 Dokumenty zwigzane

1 PN-EN ISO 14688:2006 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

2 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

3 | PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miary.

4 | PN-EN ISO 17892-3:2016-03 | Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne
PN- EN ISO 17892-2:2015-02 | gruntéw.
PN- EN ISO 17892-1:2015-02

5 | PKN-CEN ISO/TS 17892- Badania laboratoryjne gruntow -- Cze$¢ 4:
4:2009 Oznaczanie sktadu granulometrycznego.
6 | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.
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7 | PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych.
Scianki szczelne.

8 | PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 2: Zasady
Klasyfikowania.

9 | PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 | Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntow.

10 | Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

4. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty betonowe i zelbetowe
(WWiORB-04, KOD CPV 45223)

4.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

4.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIiORB-04 dotycza wykonania i
odbioru robdt betonowych 1 zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw
wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa
oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

4.1.2 Zakres stosowania WWIORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-04) nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych umowa wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-04 obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt w zakresie konstrukcji zelbetowych i
betonowych przewidzianych do wykonania w niniejszej umowie.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-04 obejmuja wymagania szczegdtowe dla robot
betonowych i zelbetowych ujetych w punkcie 5.1.3.

4.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-04 dotycza prowadzenia robdt betonowych i
zelbetowych, ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw
wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa
oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,

» montazem zbrojenia,

* montazem akcesoriow,

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

» wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,

* uktadaniem 1 zageszczaniem mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.
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4.1.4 Okreslenia podstawowe WWiORB

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedacg wykonawcag
robot dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang Rb w
MPa.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB-04 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

4.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot WWiORB

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z DT,
WWIiORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

4.2 Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.
Materiaty stosowane do wykonania robdt betonowych i zelbetowych wedlug zasad WWiORB
powinny by¢ zgodne z DT 1 spetnia¢ ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-1SO 6935-1:1998, PN-ISO
6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998/Ap1: 1999

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wiazatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych
lub zgrzewanych. Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowego o
$rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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Sktadowanie

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i1 gatunkow. Nalezy dazy¢ by stal byla magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Beton

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang w Wytworni betonu.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszego WWIiORB-04 i dokumentacji projektowej

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04.
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjne;j
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Nadzor
inwestorski.

Cement

- Rodzaj i marka cementu.

Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacych cementéw do wykonywania mieszanki
betonowej:

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-2:2014-05 marki 32.5

- Wymagania dotyczace sktadu cementu. wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 lub PN-B-
19707.

- Swiadectwo jakosci cementu.

- Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

- Badania podstawowych parametréw cementu. Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2014-05 a wyniki ocenione wg normy PN-
EN 197-1:2012

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betonow musi by¢ uzywana woda
spetniajaca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa

Do betondéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-
EN 12620+A1:2010 ,,Kruszywa do betonu”.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono
inaczej, wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci wymagane
jest stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymagane] konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1  wody,
prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci. Kruszywo powinno
charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych 1 jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o
boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

Bioragc pod uwagg odstep pretéw zbrojenia w niektdrych elementach konstrukcyjnych nalezy
stosowac kruszywo o §rednicy < 16 mm.
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W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu % odleglosci w
swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania

Zaleca si¢ stosowaé tamane kruszywo o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni,
zapewniajacego wigksza przyczepnos$¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie
(atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielko§¢ dostawy, wyniki badan itp.
Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy
przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-
2+A1:2012 i PN-EN 934-6:2002.

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

 zmiany warunkoéw wigzania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wigzania mieszanki,

* uplastycznienia mieszanki betonowej

* poprawienia wodoszczelno$ci betonu

* zwigkszenia mrozoodpornosci.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkow ubocznych takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwickszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu.
Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszki na zmniejszenie trwatosci betonu.

Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta 1 laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i
laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow przez
beton w ktorym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢
6%. Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37% Zawartos¢
cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270400 kg/m3. Wskaznik
wodno- cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45. Nasigkliwo$¢ betonu - max. 5%.
Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20. Wymagana konsystencja -
gestoplastyczna.

Akcesoria
Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub taSmy peczniejace na bazie kauczuku.
Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Materialy pomocnicze

Elektrody odpowiednie do gatunku iaczonych stali. Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe. Sklejka i drewno do deskowania elementow
drobnych i na uzupehienie deskowan systemowych.

4.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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Deskowania

Deskowania 1 zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos¢ i
niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukeji w czasie ich eksploatacji. Do
wykonania deskowan $cian komor 1 zbiornikow nalezy stosowa¢ deskowania
wielkowymiarowe, a dla pozostalych elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe
spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2008 Deskowania. Warunki
wykonania i ogdélne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robdt betonowych 1 zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej
nastepujacym sprzetem drobnym:

* wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

« zacieraczkami do betonu,

* zageszczarkami plytowymi,

* gietarkami,

* prosciarkami

* nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby
transport mieszanki byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastgpié
wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodno$¢ mieszanki.

4.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

90 minut — przy temperaturze +15°C,

60 minut — przy temperaturze +20°C,

30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikng¢
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.5 Wykonanie robot

4.5.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w WWiORB-00.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 206-1.
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4.5.2 Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce 1 zaakceptowang przez Nadzor inwestorski ,,Dokumentacja
technologiczng”

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Nadzoru inwestorskiego,
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

4.5.2.1 Wykonanie deskowan i szalunkow

Deskowanie elementdw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrzne;j.

Przy betonowaniu elementéw, od ktérych wymagana jest wodoszczelno$¢ nalezy stosowaé
odpowiednie deskowania wielkowymiarowe 1 §ciggi gwarantujace szczelno$¢ elementow.
Powierzchnie wewngtrzne deskowan nalezy smarowac srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektowa nalezy przyjmowaé zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potaczenia nalezy rozmiescic i
wyksztatci¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

4.5.2.2 Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu 1 blota.

- Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

- Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka.

- Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong. oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznych pretow.

- Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

- Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdow za pomoca kluczy, mlotkow, prosciarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Prety ucina si¢ z dokladno$cia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowe;j z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008.
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4.5.3 Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwiaé¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN—
EN 1992-1-1:2008.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

- Laczenie pretow za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 26):

* zgrzewanie elektryczne oporowe doczolowe pretow,

* spawanie lukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

* spawanie lukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi

* spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka i jedng spoing boczng

* spawanie lukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi

* potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w
ksztalt teowy

+ spawanie tukiem elektrycznym pretow zbrojeniowych z elementami plaskimi lub
profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi.

» spawanie tukiem elektrycznym pretow z plaska lub ksztattowang stalg czterema spoinami
bocznymi. - Laczenie pojedynczych pretow na zaktad (bez spajania) Potaczenia na zaktad
nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.

- Skrzyzowania pretow Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu
czarnego, o srednicy 1,6mm migkkim lub spawa¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.

4.5.4 Wbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia ogolne

Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
* prawidlowo$¢ wykonania deskowan,

* prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

* prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych,

» prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowywanych w
betonowa konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-ENV 206-1.

Betonowanie

- Podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej: Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukladania betonu
nalezy sprawdzi¢:
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* potozenie zbrojenia,

* zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

* czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

- Zaggeszcezenie betonu. Przy zagegszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace
warunki:

* Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora.

» Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé butawe na glebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sek.,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

 Kolejne miejsce zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowaé tasmy uszczelniajace lub
dylatacyjne wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

* usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

» zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2+3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubo$ci Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikna¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1
poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na proébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak
Wwymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili ukfadania 1
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

- Temperatura mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy
wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

80



4.5.5 Pielegnacja betonu

Dla obiektow, w ktorych wymagana jest szczelno$¢ nalezy zapewni¢ mozliwie state warunki
cieplnowilgotno$ciowe zapewniajgce naturalne twardnienie betonu.

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pozniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odno$nie jakoS$ci pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢é wymagania normy PN-EN
1008:2004 .

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie §wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza si¢ po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

- Pielegnacja zewnetrzna posadzek zelbetowych przez natrysk preparatu zabezpieczajacego
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarobowe;j.

4.5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

* Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

* Pekniecia sg niedopuszczalne.

* Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektow, w
ktorych nastgpuje przeplyw lub gromadzenie $ciekdw i 0,3 mm dla pozostatych obiektow.

* Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ bezposrednio po rozszalowaniu.

» Raki 1 ubytki uzupeinia¢ betonem 1 nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac rowng i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow.

» Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrze¢ na gladko.

Zatarcie powierzchni posadzek na gtadko

Po rozscieleniu 1 wyrdéwnaniu mieszanki betonowe] nalezy przystapi¢ do zatarcia
mechanicznego powierzchni dna na gladko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastapi¢ po 3-4 godzinach od ulozenia mieszanki ale
dopiero po stwardnieniu betonu do takiego stopnia, ze bedzie mozna wejS¢ nas jego
powierzchni¢ bez pozostawienia wyraznego $ladu.
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Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki
skrzydetkowe.

Do wstepnego =zacierania nalozy¢ dysk, a kolejne =zatarcia wykona¢ skrzydetkami
ustawionymi stopniowo pod coraz wigkszym katem do uzyskania powierzchni gtadkie;j.
Powierzchni¢ nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia doktadnosci.

4.5.7 Wykonanie przerw roboczych i przerw skurczowych

Tasmy uszczelniajace sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych i przerw
skurczowych konstrukcji. Montowane sag w miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej. W przerwach stosowac tasmy przewidziane w dokumentacji.

Potagczenia typu T, X, Y, L powinny by¢ zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie
polaczenia poza prostymi powinny by¢ przygotowane fabrycznie przez producenta i
dostarczone w ramach dostawy. Tasmy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia
w trakcie betonowania.

4.5.8 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w zbiornikach i kanalach

Szczeliny dylatacyjne wykona¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Potozenie tasmy wg dokumentacji projektowej. Polaczenia typu T, X, Y, L powinny by¢
zgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie potaczenia poza prostymi powinny by¢
przygotowane fabrycznie przez producenta i dostarczone w ramach dostawy. Tasmy powinny
by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia w trakcie betonowania za pomocag elementow
systemowych.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wypehni¢ powierzchniowo poliuretanowym sznurem o srednicy
wiekszej o 5 mm od szeroko$ci szczeliny. Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowac.
Wypetnienie warstwy powierzchniowej gr.10 mm elastycznym preparatem uszczelniajagcym
na bazie poliuretanow.

Uszczelnienia powinny by¢ potozone w poprawnej pozycji.

4.5.9 Wykonanie szczelin dylatacyjnych w posadzkach

Posadzki Zzelbetowe w obiektach zdylatowa¢ wokol fundamentéw i stupdéw glownych oraz

na pola o bokach max 6,0 x 6,0m.

Po zatarciu powierzchni nacig¢ szczeliny dylatacyjne szerokosci 5 mm i glebokosci 50 mm za
pomoca pity diamentowej. Nastepnie szczeliny wypelni¢ powierzchniowo polietylenowym
sznurem wykonany ze spienionego polietylenu (PE) o klasie palnosci B2, odpornosci
termicznej od -400C do +1000C oraz $rednicy wigkszej o Smm od szerokosci szczeliny.
Powierzchnie boczne szczeliny zagruntowaé. Wypelnienie warstwy powierzchniowej gr. 10
mm elastycznym preparatem uszczelniajacym na bazie poliuretanow.

4.5.10 Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystapieniem do uktadania betonu niekonstrukcyjnego jako podbetonu nalezy
sprawdzi¢ podloze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w dokumentacji projektowej. Podtoze
winno by¢ rowne, czyste 1 odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w
sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;.

4.6 Kontrola jakosci roboét

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robot, materiatdéw, sprzg¢tu i §rodkow transportu
podano w WWIiORB-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 materiatoéw

82



Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie 1 poza trenem robot.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych
normach i niniejszych WWiORB-04.

4.6.1 Wymagania i badania dotyczace poszczegolnych faz budowy zbiornika

Przy odbiorze komor w ktorych wymagana jest szczelno$¢ nalezy stosowaé nastepujagce
wymagania:

4.6.1.1.

Konstrukcja zbiornika powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem. Materiaty uzyte do
budowy zbiornika powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach wyrobu, a
w razie braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta.

4.6.1.2.

Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ krawedzie proste, gtadkie i powinny by¢ catkowicie
wypelnione, w sposdb uniemozliwiajacy przeciek, materialem niewchianiajacym wody i
sciekodw oraz odpornym na ich dziatanie.

4.6.1.3.

Podczas proby szczelnos$ci zbiornika na eksfiltracje, niezaleznie od materiatu uzytego do jego
wykonania, zbiornik napetniony woda do wysoko$ci maksymalnego poziomu zwierciadta
wody powinien by¢ wodoszczelny, przy czym :

a) w zbiorniku wykonanym z materialu nasigkliwego z krytym stropem, ubytek wody VW1
przy badaniu wg 5.6.2.4 g) nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,04dm3/(m2h) zwilzonej
powierzchni $cian i dna zbiornika; czas proby- 48h

b) w zbiorniku wykonanym z materiatu nienasigkliwego z krytym stropem, nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody VW2 w czasie 24h trwania proby szczelno$ci, przy badaniu wg 5.6.2.4
h),

¢) w zbiorniku odkrytym(bez stropu) wykonanym z materiatu nienasigkliwego nie powinien
nastapi¢ ubytek wody VW3 w czasie 24h trwania proby szczelnosci, przy badaniu wg 5.6.2.4
i),

d) w zbiorniku odkrytym (bez stropu) wykonanym z materialu nasigkliwego ubytek wody
VW4 przy badaniu wg 5.6.2.5 d) nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,04dm3/(m2h)
zwilzone] powierzchni §cian i1 dna zbiornika w warunkach atmosferycznych ( badania
techniczne dla zbiornikow nie wbudowanych w zamknigte obiekty nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C 1 podczas suchej pogody. W przypadku
zbiornikow bez stropu badania nalezy przeprowadzi¢ ponadto przy bezwietrznej pogodzie lub
wowczas gdy predko$¢ wiatru nie powoduje falowania zwierciadta wody w zbiorniku w
chwili odczytu skali na wodowskazie).

4.6.1.4.

Podczas proby szczelno$ci zbiornika na infiltracje, pusty zbiornik (bez wody), niezaleznie od
materialu uzytego do jego wykonania, przy maksymalnym potozeniu zwierciadta wod
gruntowych, przy badaniu w czasie 72h powinien wykazywac nastgpujace cechy szczelnosci:
a) zbiorniki wykonywane w wykopach otwartych 1 zbiorniki wykonywane metoda
zapuszczania 1 inne obiekty biologicznego procesu oczyszczania $ciekOw, nie powinny
wykazywac przeciekow wod gruntowych do wnetrza
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b) zbiorniki $ciekow wykonane metoda zapuszczania z wyjatkiem wymienionych w a), moga
wykazywac przecieki wod gruntowych do wnetrza w ilo$ci nie wigkszej niz 3% pojemnosci
tej czesci zbiornika, ktora znajduje si¢ ponizej ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowe;j
tj. 30 dm3/m3 objetosci tej czgsci zbiornika w czasie 24h.

4.6.1.5.

Zabezpieczenie zbiornika przed korozja powinno by¢ dostosowane do rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska, okreslonych w dokumentacji opartej na badaniach laboratoryjnych
srodowiska oraz powinno uwzglednia¢ rodzaj cieczy gromadzonej w zbiorniku.

Izolacja powierzchniowa antykorozyjna zbiornika powinna stanowi¢ jednolita szczelna
powloke, mocno przylega¢ do powierzchni $cian i:

a) na stronie zewngtrznej zbiornika sigga¢ do wysokos$ci co najmniej 0,5 m ponad najwyzszy
przewidywany poziom wody gruntowej; oktadziny zabezpieczajace izolacje powinny siggaé
co najmniej 0,1 m powyzej niej 1 w przypadku wystgpowania spoin powinny by¢ one
catkowicie wypelnione i mie¢ prawidlowy uktad,

b) na stronie wewngtrznej zbiornika powinna sigga¢ do podstawy stropu lub goérnych
krawedzi $cian.

4.6.2 Badania

46.2.1
Rodzaje badan zgodnie z tablicg

Lp. Rodzaj badania Wymagania wg Badania wg
1 Sprawdzenie wykonania konstrukgji zbiornika 5.6.1.1 5.6.2.2
2 || Sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych 5.6.1.2 5.6.2.3
3 || Sprawdzenie szczelnosci (proba) zbiornika na eksfiltracje 5.6.1.3 5.6.2.4
a) krytego stropem z materiatu nasigkliwego a) q)
b) krytego stropem z materiatu nienasigkliwego b) h)
c) odkrytego (bez stropu) z materiatu nienasigkliwego c) i)
d) odkrytego (bez stropu) z materiatu nasiakliwego d) i)
4 Sprawdzenie szczelnosci zbiornika na infiliracje 5.6.14 5.6.2.5

a) wchodzgcego w skiad urzadzen uzdatniania wody oraz w
skiad biologicznego oczyszczania sciekow a) c)

b) nie wchodzacego do grupy urzadzen w a), wykonywanego

metoda zapuszczania b) d)

5 || Sprawdzenie zabezpieczenia zbiornika przed korozg 5.6.1.5 5.6.2.6
a) izolacji powierzchniowej zbiornika zewnetrznej i okladziny
zabezpieczajacej a) a)
b) izolacji wewnetrznej zbiornika b) b)
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4.6.2.2

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zbiornika w zaleznosci od materiatu, z
ktérego zbiornik zostal wykonany, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami
aktualnych Polskich Norm.

4.6.2.3

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzic:

a) dokonujac we wtasciwym czasie odbioru czgsciowego szczelin dylatacyjnych,

b) przeprowadzajac ogledziny zewnetrzne wykonanych szczelin dylatacyjnych na zgodno$¢ z
5.6.1.2.

46.2.4

Badajac szczelnos¢ zbiornika na eksfiltracje nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci wstepne:
a) zamkna¢ od strony zewnetrznej zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek koncéwki
wszystkich przewodow wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajacego i odprowadzajacego wode; na przewodzie doprowadzajacym i spustowym
nalezy zamontowac¢ zasuwy i taczniki wyrownawcze celem umozliwienia zaslepienia zasuw
podczas proby szczelnosci; jezeli zbiornik jest wykonany w wykopie lub nad terenem,
powinien by¢ zabezpieczony dostep do niego z kazdej strony,

b) zapewni¢ odplyw ze spustu, gwarantujacy odprowadzenie wody z wydajnoscia
przewidzianego w dokumentacji doplywu oraz odprowadzenie wody z ewentualnego
przecieku; nalezy zapewni¢ odpowietrzanie zbiornika,

c¢) wykonac¢ izolacj¢ antykorozyjna na stronie wewnetrznej zbiornika,

d) napehia¢ zbiornik woda stopniowo, obserwujac réwnoczesnie $ciany zbiornika po ich
zewngtrznej stronie 1 ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzenia wody z przeciekow; w
przypadku stwierdzenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ jej doptyw, w miare
mozliwo$ci oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku wody 1 otworzy¢ spust w celu
oprdznienia zbiornika; po usuni¢ciu przyczyny wycieku wody mozna przystapi¢ ponownie do
napetniania zbiornika,

e) podlaczy¢ urzadzenia pomiarowe, montujagc powyze] krawedzi przelewu przewdd o
$rednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego rami¢ pionowe na zewnatrz zbiornika zaopatrzone
jest w wycechowane szklo wodowskazowe wyprowadzone powyzej maksymalnego poziomu
zwierciadla wody w zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wysokosci podziatki milimetrowej co
najmniej 0,25 m,

f) zamknag¢ dopltyw wody z chwilg osiggniecia przez zwierciadlo wody maksymalnego
potozenia; zaslepi¢ go od strony zewngtrznej zbiornika jezeli doplyw potozony jest ponizej
zwierciadla wody; zaSlepi¢ zasuwe spustowa; wykona¢ pierwszy odczyt polozenia
zwierciadla wody w rurce wodowskazowej z doktadnos$cig do 0,001 m, podajac date 1 godzing
obserwaciji,

g) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiatu nasigkliwego, np. betonowego, nalezy
pozostawi¢ napetniony zbiornik na 48 h w celu wstepnego nasigknigcia $cian i dna. W tym
czasie nalezy wykona¢ na rurce wodowskazowej dwa pierwsze odczyty co 0,5 h, trzeci po 1
h, czwarty po 6 h, a nastgpnie co 8 h, w celu zorientowania si¢ czy ubytek wody, obliczony
jako iloczyn wielkosci powierzchni zwierciadta wody w zbiorniku 1 pomierzonego obnizenia
zwierciadta wody, nie $§wiadczy o niedostrzezeniu wycieku. Po 48 h nalezy wykonac
komisyjnie pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, nastgpnie
drugi odczyt po 72 h i trzeci (ostatni) odczyt po 96 h. Odczyty nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 0,001 m za kazdym razem notujac je, a takze dat¢ i godzing obserwacji.
Ubytek wody VW1 podczas ostatnich 48 h oblicza si¢ w decymetrach szesciennych na metr
kwadratowy i godzing wedtug wzoru: VVwwl=GG-wwpp-tt
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w ktorym:

G - powierzchnia zwierciadta wody w zbiorniku, w metrach kwadratowych,

p - zwilzona powierzchnia $cian i dna zbiornika, w metrach kwadratowych,

W - obnizenie zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, w milimetrach,

t - czas pomigdzy pierwszym i trzecim komisyjnym odczytem (powinien wynosi¢ 48 h), w
godzinach,

h) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiatu nienasigkliwego nalezy pozostawié¢
napetniony zbiornik na 24 h, wykonuja ¢ w tym czasie odczyty jak w a). Po 24 h nalezy
wykona¢ komisyjnie pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowe;j,
nastepnie drugi odczyt po 36 h i trzeci (ostatni) po 48 h. Dokladno$¢ odczytu i sporzadzania
notatek jak w g). Obliczanie ewentualnego ubytku wody V w2- jak w g), z tym ze czas t
powinien wynosi¢ 24 h. Wedlug wymagania 5.6.1.3 b) ubytek wody nie moze wystgpic¢

1) probe szczelnoSci na eksfiltracje zbiornika odkrytego (bez stropu) z materialu
nienasigkliwego nalezy przeprowadzi¢ wg 5.6.2.4 h), wykonujac odczyty (na rurkach
wodowskazowych) potozenia zwierciadta wody w zbiorniku oraz w naczyniu otwartym o
powierzchni okoto m2, umieszczonym w zbiorniku, a wykonanym z materiatu
nienasigkliwego, napelnionym woda do wysokos$ci zapewniajacej utrzymanie si¢ naczynia na
powierzchni wody w zbiorniku. Nie nalezy wykonywaé¢ odczytow w czasie falowania
zwierciadla wody w zbiorniku. Wody nie powinno ubywa¢ podczas ostatnich 24 h, zgodnie z
wymaganiami 5.6.1.3 c¢). Obliczanie ubytku wody Vw3 - jak w j), z tym Ze czas t powinien
wynosi¢ 24 h

j) probe szczelnosci na eksfiltracje zbiornika odkrytego (bez stropu) z materialu nasigkliwego
nalezy przeprowadzi¢ wg 5.6.2.4 1). Ubytek wody Vw4 podczas ostatnich 48 h nie powinien
by¢ wigkszy niz podano w 5.6.1.3 d).

VW4 nalezy obliczy¢ w decymetrach szesciennych na metr kwadratowy i1 na godzing wedtug
wzoru: VVwwi=GG-wwpp-tt

w ktorym:

G,p, t-jakwb.6.2.4g)

W - roznica migedzy wysoko$cia poziomu zwierciadta wody w zbiorniku a wysokos$cia
poziomu w naczyniu otwartym w rurkach wodowskazowych, w milimetrach

t - powinien wynosi¢ 48 h)

4.6.2.5

Sprawdzenie szczelnosci zbiornika na infiltracje przeprowadzi¢ w nizej opisany sposob:

a) zamkna¢ za pomocag zasuw 1 odpowiednich zaslepek koncowki wszystkich przewodow
wbudowanych w korpus zbiornika,

b) wykona¢ izolacj¢ antykorozyjna na stronie zewnetrznej zbiornika,

c) w przypadku zbiornika odpowiadajacego warunkom podanym w 5.6.1.4 a) opréznié
zbiornik wypompowujac lub wybierajac wode znajdujaca si¢ w nim, nastepnie unieruchomic
pompy obnizajace zwierciadto wody gruntowej w przypadku wykonywania zbiornika w
wykopie otwartym oraz wykona¢ komisyjnie pierwsza obserwacj¢ notujac date i godzing
obserwacji. Nastepnie nalezy prowadzi¢ kontrolne obserwacje co 8 h i po 72 h wykonad
komisyjnie druga obserwacje¢, notujac stan zbiornika, date i godzing obserwacji oraz, w
przypadku ewentualnej infiltracji mierzac potozenie ustabilizowanego zwierciadta wody w
zbiorniku 1 w terenie obok zbiornika z doktadnoscig do 0,01 m.

Na podstawie rysunkéw wykonawczych nalezy obliczy¢é objetos¢ nagromadzonej wody w
zbiorniku w celu oceny wielko$ci przecieku, ktdrego nie dopuszcza wymaganie wg 5.6.1.4 a),
d) w przypadku zbiornika odpowiadajacego warunkom podanym w 5.6.1.4 b), po wykonaniu
badania jak w ¢) obliczy¢ przeciek wody VW w decymetrach sze$ciennych na 24 godziny i na
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metr szedcienny pojemnosci czgSci zbiornika w  wodzie gruntowej wedlug wzoru:
VV=VV1VV2-tt24

w ktorym:

V1 - objetos¢ wody nagromadzonej wskutek infiltracji po czasie t, obliczona na podstawie
rysunkow wykonawczych 1 pomiaru, w decymetrach sze$ciennych,

V2 - pojemno$¢ czesci zbiornika znajdujacej si¢ pod ustabilizowanym zwierciadtem wody
gruntowej, obliczona na podstawie rysunkéw wykonawczych 1 pomiaru potozenia zwierciadta
wody w gruncie, w metrach sze$ciennych,

t - czas pomiedzy pierwszym 1 drugim komisyjnym pomiarem (powinien wynosi¢ 72 h), w
godzinach.

4.6.2.6

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg na zgodno$¢ z 5.6.1.5 nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne w nastepujacy sposob:

a) izolacje powierzchniowa zewnetrz zbiornika zbadaé (Izolacje powierzchniowg nalezy
opuka¢ drewnianym mtotkiem lub jego trzonkiem, pomierzy¢ miarka z doktadnos$cia do 0,01
m rozstaw stykoéw i szeroko$¢ potaczen (zaktadow) i porownaé z danymi z dokumentacji oraz
aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami z zakresu jej zabezpieczenia) oraz wykonac¢
pomiar odleglosci gornej krawedzi izolacji zewnetrznej od przyjetego w projekcie zwierciadta
wody gruntowej; zastosowanie wyktadziny wg 5.6.1.5 a) nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
wypeknienia i uktad spoin oraz mierzac odlegtosci gornej krawedzi oktadziny od gornej
krawedzi izolacji chronionej przez t¢ okladzing przed mechanicznym uszkodzeniem; pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,01 m,

b) izolacje¢ antykorozyjng wewnatrz zbiornika nalezy zbada¢ poprzez ogledziny zewnetrzne.

4.6.3 Zakres kontroli badan

4.6.3.1 Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania polega na:

* sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
* sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem

* sprawdzeniu statecznos$ci deskowania

* sprawdzeniu szczelnosci deskowania

* sprawdzeniu czystosci deskowania

* sprawdzeniu powierzchni deskowania

* sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym

* sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania

* sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

4.6.3.2 Zbrojenie

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz na sprawdzeniu:

* stanu powierzchni wg PN-1SO 6935-1, PN-1SO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-
2/Ak, PN-1SO 6935-2/Ak/Ap1.

» wymiaréw PN-1SO 6935-1, PN-1SO 6935-1/Ak, PN-1SO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-
ISO 6935-2/Ak/Apl.

» masy PN-ISO 6935-1, PN-ISO 6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-1SO 6935-2/Ak, PN-1SO
6935-2/Ak/Ap1.

* proba rozciggania wg PN-EN 1SO 6892-1:2016-09

* proba zginania na zimno wg PN-EN 1SO 7438:2016-03
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia
podano ponize;j:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek 1 szkieletow +5 mm
wigzanych lub zgrzewanych + 10 mm

a) w dtugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m
- przy wymiarze powyzej 1| m

W rozstawie pretow podtuznych, + 10 mm
poprzecznych i strzemion +0,5d

- przy $rednicy d <20 mm
- przy $rednicy d > 20 mm

W polozeniu odgie¢ pretow +2d

W grubos$ci warstwy otulajace;j +10 mm
-0mm

W polozeniu potaczen (stykow) pretéw + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.

4.6.3.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 1 niniejsza specyfikacja oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie Nadzorowi inwestorskiemu wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych materiatow.

4.6.3.4 Beton

Kontrola produkcji betonu

Producent betonu jest odpowiedzialny za ocen¢ zgodnosci betonu z wyspecyfikowanymi
wymaganiami.

W tym celu producent powinien wykona¢ badania zestawione w ponizszej tabeli:
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Rodzaj badania

Metoda badania wedtug

Termin lub czegsto$¢ badania

Badania Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow - czasu wigzania dostarczonej partii cementu
betonu - stalo$¢ objetosci
- obecnosci grudek
- wytrzymatos¢
PN-EN 196-3 j.w.
PN-EN 196-6 PN-EN 196-1
Badanie PN-EN 933-1 PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem kazdej
Kruszywa PN-EN 933-9 PN-B-06714/12 | dostarczonej partii kruszywa
- sktadu PN-EN 1097-6
ziarnowego
- ksztattu ziarn
- zawartos$ci
pytow
- zawartos$ci
zanieczyszczen
- nasigkliwos$ci

Badanie wody

PN-EN 1008

Przy rozpoczeciu robot 1 w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen

Badanie PN-EN 480-1 do 12 Badanie kazdej domieszki bezposrednio
dodatkow 1 przed uzyciem

domieszek

Badania Konsystencji Przy projektowaniu recepty i dalej
mieszanki PN-EN 12350-2, -3, -4 lub -5 zgodnie z tab. 13 PN-EN 206:2014-04
betonowej

Gestosci PN-EN 12350-6 Codziennie

Zawartos$ci PN-EN 12350-7 Jw.

powietrza

Badania Wytrzymatosci na Sciskanie Przy projektowaniu recepty i dalej
stwardniatego PN-EN 12390-1 do 3 zgodnie z tab. 13 PN-EN 206:2014-04
betonu
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Wytrzymatosci PN-EN 12390-5 JW.
na zginanie

Gestoéci betonu | PN-EN 12390-7 JW.

Glebokosci PN-EN 12390-8 jw.
penetracji wody

Nasigkliwos¢

Mrozoodporno$¢

Wodoszczelnosé

Przy kontroli produkcji nalezy uwzgledni¢ wymagania rozdziatlow 8, 9 1 10 PN-EN 206:2014-
04 oraz tablic 20 do 24 tej normy.

Badania kontrolne betonu na budowie

Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybiera¢ i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1.
W warunkach budowy przeprowadzi¢ badanie konsystencji dostarczonej mieszanki metoda
stozka opadu wg PN-EN 12350-2. Roznica wysokosci formy i stozka zwana opadem,
wyznaczona z doktadnoscia do 10 mm, jest wskaznikiem konsystencji. Ocena konsystencji
mieszanki betonowej polega na poréwnaniu wynikdw pojedynczych pomiaréw z wielkoscia
wymagang wg tab. 3 PN-EN 206:2014-04. Jesli w dwodch kolejnych badaniach nastgpito
Scigcie czgsci mieszanki z masy probki dostarczony fadunek nie nadaje si¢ do wbudowania.
Dla betonu stwardniatego nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie wg PN-EN 12390-3.
Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci podanej w PN-EN 12390-1 w ilosci nie
mniejszej niz:

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-EN 12390-1 do -4.

W przypadku nie speilnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Nadzoru inwestorskiego,
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymagane] klasie betonu. W przeciwnym przypadku beton, ktory nie spetnia warunkow
niniejszej specyfikacji nalezy uzna¢ za niezdatny w konstrukcji i usuna¢ go.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne z zatozonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszych WWiORB-04.
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4.6.3.5 Tolerancja wymiarow

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako
wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy Dopuszczalna odchyltka
traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
projekt nie przewiduje inaczej. Odchylenia

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich +5 mm
przeciecia od projektowanego pochylenia + 20 mm
a) na 1,0 m wysokosci + 15 mm
b) na calg wysokos$¢ konstrukcji i w 1/500 wysokosci budowli lecz nie wigcej niz
fundamentach 100mm
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu + 5 mm
nieruchomym oraz stupow podtrzymujacych + 15 mm
stropy monolityczne +4 mm
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w + 8 mm
deskowaniu $lizgowym lub przestawnym + 20 mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu | + 8 mm
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku + 5 mm
b) na calg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu latg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gornych

Odchylenia w dlugosci lub rozpigtosci
elementow

Odchylenia w wymiarach przekroju
poprzecznego

Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych
elementow

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentow konstrukcji

Usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz S0 mm
Wymiary w planie £30 mm

Roéznice poziomu na ptaszczyznach widocznych £20 mm

Roéznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych £30 mm

Roéznice wysokosci £0.05h 1 £50 mm

Wymaga si¢ precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

4.6.3.6 Wykonczenie powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami norm oraz niniejszych WWIiORB.

Przy sprawdzeniu jakos$ci powierzchni betonu nalezy wymagaé, aby taczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie byta wigksza niz 5% powierzchni catkowitej danego elementu, a w
konstrukcjach cienkos$ciennych nie wigcej niz 1%

Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gladko

Zatarta ptyta pod posadzke¢ powinna mie¢ powierzchni¢ réwna i pochylona zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm.
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Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekracza¢c 2 mmna l mi 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci powierzchni.

4.6.3.7 Beton niekonstrukcyjny

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzg¢dne wierzchu betonu.

4.6.3.8 Przerwy robocze i dylatacyjne
Kontroli jakosci podlegaja:

* material dostarczony od producenta

* sposoOb utozenia tasm i uszczelnienia dylatacji

Wszystkie roboty ujete w niniejszych WWiORB podlegaja odbiorowi, a ocena
poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
4.7 Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania

4.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektow lub robot
przewidzianych DT do rozbiorki.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

4.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosSci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawceg sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru cze$ciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

4.10 Dokument zwigzane

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
Zgodnos$é
2 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

4 | PN-B-19707:2013-10 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

5 | PN-EN 196-3+A1:2011 | Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw
wigzania i statosci objetosci

6 | PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa do betonu

7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

8 | PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
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tym wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu

9 | PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe
10 | PN-EN 934-2+A1:2012 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki
do betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i
etykietowanie
11 | PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci i ocena zgodnosci
12 | PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1:
Reguly ogolne i reguty dla budynkéw
13 | PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
14 | PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie
15 | PN-1SO 6935-1/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu -- Prety gladkie -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
16 | PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane
17 | PN-1SO 6935 2/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
/Ap1:1999 wymagania stosowane w kraju
18 | PN-EN ISO 6892- Metale - Proba rozciggania - Cze$¢ 1: Metoda badania w
1:2016-09 temperaturze pokojowej
19 | PN-EN ISO 7438:2016- | Metale - Proba zginania
03
20 | PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego elektroda metalowa stali
niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja
21 | PN-EN 1313-2:2002 Drewno okragle i tarcica -- Dopuszczalne odchyiki i zalecane
wymiary -- Czes$¢ 2: Tarcica liSciasta
22 | PN-EN 13224:2012. Prefabrykaty z betonu. Zebrowe elementy stropowe
23 | PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gestozebrowane zespolone.
Pustaki
24 | PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
25 | PN-EN 12812:2008 Deskowanie -- Warunki wykonania i ogolne zasady
projektowania
26 | PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow
27 | PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -
Postanowienia ogolne
28 | PN-EN 1994-2:2010 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -
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Cze$¢ 2: Reguly ogoélne i reguty dla mostow

29 | PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

5. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty tynkarskie na
scianach (WWiORB-05, KOD CPV 45410)

5.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

5.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-05 dotycza wykonania i
odbioru robot tynkarskich na $cianach, ktére zostang wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow
wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa
oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

5.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych umowa wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-05 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot
tynkarskich na $cianach ujetych w punkcie 6.1.3.

5.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt tynkarskich, ktore
beda wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.:
»Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $Sciekow wraz z niezbedna
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przylaczami”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie:

— naprawy tynkéw wewngtrznych.

— tynkoéw zewnetrznych.

— cokoléw z tynkow mozaikowych na siatce,

5.1.4 Okreslenia podstawowe

Podloze. Powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podklad, na ktéry naklada si¢
wyprawe.

Obrzutka. Warstwa sczepna wykonana na podtozu.

Narzut. Warstwa ochronna lub wyroéwnujagca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Gladz. Warstwa fakturowa tynku wewnetrznego gladkiego.

Masa tynkarska. Masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej
mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska. Mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdw, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskiej.
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Tynk zwykly. Zwykle trzywarstwowy gladki zatarty w okreslonym standardzie.

Tynk szlachetny. Powtoka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakturg.
Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

5.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z DT,
WWIiORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

5.2 Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

5.2.1 Zrédla pozyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania lub zamawiania materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly spetniajg wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.

5.2.2 Wymagania dla materialow

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, okres
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Tynki mozaikowe

Zastosowanym materiatem sg masy tynkarskie na bazie zywic akrylowych z dodatkiem grysu
mineralnego o granulacji 3 mm do wykonywania cienkowarstwowych tynkéw zewnetrznych
na cokotach.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny odpowiada¢ wymaganiom DT i norm:

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego 1 wewngtrznego - Czg$¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
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PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
stalosci objetosci

PN-EN 1SO 7050:2011 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria
zgodnosci

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i
metody badan -- Cz¢$¢ 2: Tynki zewngtrzne

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i
metody badan -- Cz¢$¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw - Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czg¢s¢ 1: Zaprawa tynkarska.

5.2.3 Warunki skladowania materialow do robét tynkarskich.

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement 1 wapno sucho gaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa 1 piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skladowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

5.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Sprzet uzyty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw suchych mieszanek
tynkarskich, mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
» mieszarki do zapraw,
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* agregaty tynkarskie,

* betoniarki,

* pompy do zapraw,

* tynkarskie pistolety natryskowe,
* zacieraczki do tynkow.

5.4 Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, natomiast w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje si¢
recznie.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.5 Wykonanie robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymogami DT lub przekazanymi na piSmie poleceniami Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, DT, WWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.5.1 Warunki przystapienia do robot

Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie i oktadzinowe w warunkach
zimowych moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz
podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okre§lonych we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze
zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ gwaltownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkoéw nie moze przekraczac¢ 80%.
Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu ok.1 tygodnia, zwilzane woda.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.5.2 Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy. Stare tynki
powinny by¢ skute.

Przed przystapieniem do robot tynkowych wykonywanych gipsem podioze nalezy skropié¢
obficie woda. Zbyt suche podtoze szybko odciaga wode powodujac przedwczesne ich
twardnienie.

5.5.3 Wykonanie tynkéw

Wykonywanie tynkow zwyklych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-EN
13914-1:2016-06

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w ww. normie.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13914-1:2016-06.

Tynki zwykte kategorii II 1 III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Tynki zewnetrzne

Tynki na wykonanych warstwach docieplenia wykonuje si¢ jako cienko warstwowe o
zatozonej fakturze, ktora uzyskuje si¢ poprzez odpowiednig technike jej wykonania.

Przy wykonywaniu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta gotowej
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy, a takze warunkow
wykonania i pielggnacji warstwy fakturowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogodlnych:

Obowigzkowo stosowaé technik¢ wykonywania 1 rezimy technologiczne oraz sposob
obrobienia tynku zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej.

Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem.
Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome albo tez tworzyty powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym
obrysem. Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a
katy miedzy tymi plaszczyznami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z
katami przewidzianymi w DP.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkos$ci
okreslonych dla tynkow kategorii III wg aktualnych norm.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom DP i
WWIiORB. Faktury wynikajace z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej powinny by¢
tak wykonane, aby witasciwe dla poszczeg6élnych faktur wglebienia lub wypuktosci, bruzdki
czy tez rowki byly réwnomiernie rozrzucone na powierzchni i mialy w przyblizeniu
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jednakowa glebokos¢ lub wysoko$é, szerokos$¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc
pozbawionych faktur lub innych brakow naruszajacych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.
Dopuszcza si¢ mato widoczne $lady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz
nieznaczne Slady taczenia tynku wzdhuz linii prostych na duzych ptaszczyznach
pozbawionych podziatu architektonicznego, w ktorych ze wzgledow organizacji budowy nie
jest mozliwe wykonczenie calej powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Peknigcia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sa niedopuszczalne, jes$li taczna powierzchnia na ktorej wystepuja
przekracza 3% calej powierzchni otynkowane;.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanych gleboko$¢ wglebien nie powinna przekraczac
polowy $rednicy najwickszego ziarna w uzytym kruszywie.

Barwa tynkow kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym
wzorcem. Dopuszcza si¢ nieznaczne zmiany odcieni i réznice w intensywnosci barwy
poszczegblnych fragmentow tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic.

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza si¢ prze§witywania tta spod natrysku.

Trwale $lady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wod
opadowych lub gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

Tynki powinny by¢ S$cisle zwigzane z podktadem. Odstawanie od podktadu, pgcherze i
odparzenia sg niedopuszczalne.

Wykonane tynki powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie,
przygotowywanie 1 wykonywanie tynkowania zewng¢trznego i1 wewnetrznego - Cze$¢ 1:
Tynkowanie zewngtrzne.

5.6 Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

5.6.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg 1 jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé¢ W
programie zapewnienia jakos$ci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych WWiORB, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce
badan do akceptacji Zamawiajgcego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwe] jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym
skladowisku 1 wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakos$ci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialtbw prowadzi Wykonawca z
czestotliwoscig 1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wszystkie materialy podstawowe, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania okreslone w DT, WWiORB, odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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5.6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkarskich polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodno$ci ich
wykonania z DT, WWIORB i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z aktualnych norm.

5.6.3 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania Zamawiajacego w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu, na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych robo6t tynkarskich z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji,

a w szczegolnosci:

* prawidlowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza, wygladu

* powierzchni tynku,

* prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

 wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

5.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

5.8 Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

5.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czg¢§ciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

5.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw - Czgs¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewnetrznego 1 wewngetrznego

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkowania
zewngtrznego 1 wewnetrznego - Czes¢ 1: Tynkowanie zewngtrzne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cze$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
statosci objetosci

PN-EN ISO 7050:2011 Kruszywa do zaprawy

100



PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i1 kryteria
zgodnosci

PN-EN 10346:2015-09 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i
metody badan - Czgs¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i
metody badan - Czgs¢ 1: Tynki wewngtrzne

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania
zewnetrznego 1 wewngtrznego - Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN- EN- 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN- EN -998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych do izolacji
przeciwwilgociowe]j tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje 1 wlasciwosci.

Inne dokumenty:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz.
881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360, z p6zniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady,
W-wa 1989r.
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6. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty malarskie (WWiORB-
06, KOD CPV 45442)

6.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

6.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-06 dotycza wykonania i
odbioru robot malarskich, ktore zostang wykonane w ramach umowy na realizacj¢ zadania
pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $cieckow wraz z niezbgdna
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przytaczami”.

6.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych umowa wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-06 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot
malarskich ujetych w punkcie 7.1.3.

6.1.3 Zakres robét objetych WWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia rob6dt malarskich, ktore beda
wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.:
»Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow wraz z niezbedng
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Se¢kowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przylaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac malarskich :

— Malowanie $cian 1 sufitow wewnetrznych.

— Malowanie tynkéw zewnetrznych.

— Malowanie elementow stalowych

— Malowanie posadzek betonowych

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie. Surowa, zagruntowana lub wygladzona powierzchnia na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska. Stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Powloka(-i) gruntowa(-e). Pierwsza(-e) powtoka(-i) systemu malarskiego, otrzymana(-e)
przez natozenie farby do gruntowania.

Powloka(-i) miedzy warstwowa(-e). Powloka(-i) miedzy powloka(-ami) gruntows i
nawierzchniows.

Powloka nawierzchniowa. Ostatnia(-e) powtoka(-1) systemu malarskiego, przeznaczona(-e)
do ochrony znajdujacych sie pod nig powlok, przed wptywem srodowiska, przyczyniajgca(-e)
si¢ do calkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozja oraz nadajgca(-€)
odpowiednig barwe.

Farba. Ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier. Nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia. Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment. Naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
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farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna. Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych. Zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi.

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda. Zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych. Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych. Mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

Farba do gruntowania. Farba przeznaczona do nakladania na przygotowane powierzchnie
jako powtoka gruntowa, stosowana zwykle pod nastgpne powtoki.

Farba do gruntowania do czasowej ochrony. Szybkoschngca farba nakladana na
oczyszczong strumieniowo — $ciernie konstrukcje w celu ochrony stali podczas montazu, przy
zachowaniu mozliwo$ci spawania stali.

Grubos¢ powloki. Grubos$¢ powtoki po utwardzeniu warstwy natozonej na podtoze.
Nominalna grubos$¢ powloki. Grubos¢ okreslona dla kazdej powloki lub kompletnego
systemu malarskiego, zapewniajaca wymagang trwatos¢.

Trwalo$¢ systemu malarskiego. Oczekiwany czas dziatania ochronnego systemu
malarskiego do pierwszej wigkszej renowacji.

Punkt rosy. Temperatura, przy ktorej wilgo¢ zawarta w powietrzu bedzie kondensowata na
stalej powierzchni.

Powierzchnie referencyjne. Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach
konstrukcji, stuzagce do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje
wlasciwosci takie jak zalozono oraz stanowigce wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia si¢
przygotowanie powierzchni 1 wlasciwosci powtok malarskich.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-13 s3 zgodne
zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

6.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT,
WWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

6.2 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

6.2.1 Zrodla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania I zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.
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6.2.2 Wymagania dla materialow

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, date
produkcji i termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

6.2.3 Materialy stosowane do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac¢ farby i kolorystyke wymagang w DT i
spetniajace wymagania:

« farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw wg PN-C-81913:1998.

« farby dyspersyjne (wewnetrzne) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C 81914:2002,

« farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

» farby olejne i alkidowe odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

* emalie chlorokauczukowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

« farby poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

* emalie poliwinylowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81609:2002

+ farby epoksydowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81916:2001 oraz PN-C-
81917:2001, PN-C-81911:1997,

* emalie poliuretanowe odpowiadajace wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

« farby krzemianowo- cynkowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81919:2002

* inne wyroby malarskie gruntujagce 1 nawierzchniowe, ktoére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakieréw i
emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

* utwardzacze do wyrobow lakierowych,

* srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

* piasek filtracyjny kwarcowy, zwirek filtracyjny, $rut tamany Zeliwny 1 staliwny, $rut ciety z
drutu, elektrokorund itp.,

« srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

* kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie wyzej wymienione materialty muszg mie¢ wilasnos$ci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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6.2.4 Warunki przyjecia wyrobéw malarskich na budowe

Materiaty malarskie moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w DT 1 WWiORB,

* s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

* spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(Polska Norma lub aprobatg techniczng),

* producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a takze karty techniczne wyrobu lub firmowe zalecenia
stosowania wyrobu,

 farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, w zakresie
wynikajacym z Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca
2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225)posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002
r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171),

* s3 przydatne z uwagi na okres gwarancji (okres wymalowan powinien si¢ konczy¢ przed
zakonczeniem gwarancji wyrobu).

6.2.5 Skladowanie materialow malarskich

Materialy do robo6t malarskich antykorozyjnych nalezy sktadowa¢ na budowie w
oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, w temperaturze 5+ 25°C, z dala od zrodet
ognia i ciepta.

Czesciowo zuzyte opakowania moga zosta¢ ponownie szczelnie zamknigte 1 uzyte pozniej,
jezeli inaczej nie podano w kartach technicznych producenta farb. Cze$ciowo zuzyte
opakowania powinny by¢ wyraznie oznakowane.

6.3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich:

* szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, elektronarzedzia do czyszczenia podtoza,

* sprezarki powietrza i piaskarnie do czyszczenia metali, pedzle 1 watki,

* urzadzenia do pneumatycznego lub hydrodynamicznego natrysku,

» mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczna, oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikoéw farb,
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* drabiny i rusztowania.
Przy doborze sprzgtu 1 narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow
stosowanych do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych.

6.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do przewozu farb w opakowaniach mozna wykorzystywa¢ dowolne s$rodki transportowe
pokryte plandekami lub zamknigte zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo§ci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Materialty do robot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i uyjemnymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami
aktualnych norm.

6.5 Wykonanie robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DT 1 WWiORB, a takze w
normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji, badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

6.5.1 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystagpi¢ po calkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie 1 kontroli materiatow.

Wymagania dotyczgce tynkow

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia

zaprawg 1 zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

Wilgotno$¢ powierzchni tynkow nie powinna przekraczac 4%.

Widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Wymagania dotyczgce podtozy metalowych

Ogodlne wymagania dotyczace przygotowania podtozy metalowych podane s3 w PN-EN 1SO
12944-4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidlowego przygotowania powierzchni, ktore zalezy
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od jej stanu poczatkowego i1 koncowego. Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢
ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni 1 czystosci
chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4,

Do przygotowania powierzchni elementow i konstrukcji stalowych za pomoca obrobki
strumieniowo-$ciernej nalezy stosowaé ostro krawedziowe, suche i nie zanieczyszczone
materiaty $cierne o wielkosci ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm, na przykiad elektrokorund,
famany $rut staliwny.

Obrébka strumieniowo-$cierna powinna zapewni¢ catkowite usunigcie starych powtok
ochronnych, $ladéw korozji, warstw tlenkéw, zgorzeliny walcowniczej oraz uzyskanie
chropowato$ci powierzchni, zgodnej ze wzorcem przygotowanym wedlug wymagan z DT i
WWIiORB.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ rownomiernie matowa, o stopniu przygotowaniu co
najmniej Sa 2% wedtug PN-EN 1SO 8501-1:2008.

Przy wykonywaniu powlok o grubosci powyzej 200 um konieczny jest stopien przygotowania
powierzchni Sa 3. Oczyszczonej powierzchni nie nalezy dotykac¢ gotymi rekami, kta$¢ na niej
narzedzi, szmat itp. oraz pozostawiaé na niej pyldw powstajagcych podczas obrobki
strumieniowo-$ciernej. Obrobke strumieniowo-$cierng nalezy prowadzi¢ wylgcznie wtedy,
gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy.
Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie tynkow powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze zewngtrznej nie wyzsze] niz 25°C, przy temperaturze podioza nie
przekraczajacej 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy nie przekracza 4%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych Zrodel ognia, narzgdzi oraz silnikdéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich konstrukcji metalowych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach
technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne
nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych warunkach:

* przy temperaturze malowanego podltoza nie wyzszej niz 40°C, podloze nie powinno by¢
rowniez nastonecznione,

* przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujacg parg wodna,

* przy temperaturze podioza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy,

a przy duzej chropowato$ci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy
powinno by¢ zgodne z PN-EN 1SO 8502-4:2000).
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Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje si¢ w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy
wilgotnosci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

Prace malarskie nalezy wykonywaé na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego
typu, w szczegdlnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposéb dostepne i
dobrze o$wietlone.

W przypadku malowania elementow wewnatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikaé
zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do
pomieszczen, w ktorych sa malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew $wiezego
powietrza nie powinien by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakonczeniu malowania $wiezo natozone powloki malarskie, przed oddaniem do
eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie
stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne
ze $wiezo naniesiong powtoka malarskg, o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane
bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami
chemicznymi.

Przy konieczno$ci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, miejsca malowane nalezy ostonic,
oraz w miar¢ mozliwosci zastosowaé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢
do ozigbienia malowanych konstrukcji.

Wykonanie robot malarskich tynkow zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w niniejszych WWiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich tynkow wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w niniejszych WWIiORB.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Wykonywania robot malarskich konstrukcji metalowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich antykorozyjnych podane sa w
normie PN-EN 1SO 12944-7.

Grubos¢ powtok malarskich winna by¢ zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.
W celu osiggnigcia wymaganej grubosci powtoki powinno si¢ okresowo, podczas naktadania
powtoki, sprawdza¢ jej grubo$¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy i potaczenia Srubowe
powinny by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe
zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowa¢ odpowiednia powloke zaprawkowa
odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.
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Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegodlnych powtok
oraz mi¢dzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te
powinny wynika¢ z kart technicznych wyrobow lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majace
znaczacy wpltyw na jej wyglad powinny by¢ usunigte przed nalozeniem nastgpnej powtoki.
Wykonywanie powlok gruntowych, miedzywarstwowych, powierzchniowych na elementach i
konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powlok gruntowych, miedzy warstwowych i nawierzchniowych podana jest
w DT i WWIiORB. Powtoki naktada si¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.

Roboty nalezy wykona¢ z materiatbw malarskich przyjetych na budowe zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Gruntows, czyli pierwszg warstwe powloki nalezy nanie$¢ na podtoze nie pdzniej niz po 6
godzinach od jego oczyszczenia.

Podstawowg technikg nakladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajac sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzia¢ pod uwage nastepujace
parametry: lepkos$¢. gestos$é, rodzaj pigmentu 1 wymagang temperature farby w czasie
naktadania.

Powloka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni stalowej. Kazda powloka
powinna by¢ nalozona mozliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nie pokrytych.
Wykonywanie powlok  miedzywarstwowych i nawierzchniowych na  konstrukcjach
zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytworni

Wymalowania mi¢dzy warstwowych i nawierzchniowych warstw powlok na konstrukcjach
wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami DT 1 WWiORB, w ktorych podane sg materiaty
malarskie, ilo§ci warstw i grubosci poszczegdlnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego.
Powloki miedzy warstwowe 1 nawierzchniowe nalezy nakltada¢é na powierzchnie
przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB. Powierzchnie na zlaczach
nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami niniejszych WWIORB.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mozliwe jest
wykonywanie pelnych systemoéw malarskich po upewnieniu si¢, ze farba do czasowej
ochrony jest ,,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termin ,,zgodna”
oznacza, ze dwa wyroby malarskie moga by¢ stosowane bez wystgpienia niepozadanych
efektow.

Malowanie ostateczne elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w
wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami DT 1 WWiORB, zwykle
stosujagc te same wyroby malarskie, ktére naktadano w wytwoérni. Dopuszcza si¢ wykonanie
powlok na podstawie zalecen opracowanych przez wytwoérnig, ktéra natozyta powtoki na
elementy. Powierzchnia pod wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

6.5.2 Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania dla powlok z farb dyspersyjnych

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

* niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

* aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

* jednolitej barwy, robwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i DT,

* bez uszkodzen, prze§witdw podtoza, §ladow pedzla,
* bez zhuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen 1 poprawek,
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* bez grudek pigmentdéw 1 wypeltniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Wymagania dla powtok z farb rozpuszczalnikowych

Powloki te powinny by¢:

* odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

* bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

» zgodne ze wzorcem producenta i DT w zakresie barwy i polysku, dopuszcza si¢
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia si¢ powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

6.6 Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w WWiORB-00.

6.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na
biezaco, w miarg postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1
zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z projektem 1 wymaganiami niniejszych
WWiORB. Badania te w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich, oraz
zaakceptowanie wynikdéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.6.2 Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i1 prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowa 1 jakosciowa ich dostaw. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow
prowadzi Wykonawca z czgstotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia
jakosci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé wykonawce
badan do akceptacji Zamawiajagcemu.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym
sktadowisku 1 wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jako$ci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do robdt malarskich powinny odpowiada¢é normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
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* czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widacé:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.6.3 Badania w czasie odbioru

Badania w czasie robot dla robot malarskich antykorozyjnych

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
antykorozyjnych z DT, WWiORB i kartami technicznymi wyrobdéw lub instrukcjami
producentow.

Kontrola procesu oczyszczania powierzchni

Przy kontroli jako$ci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

zapoznac¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjSciowego
podtoza i zanieczyszczen, zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1:2008,

kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i pracg urzadzen,

ewentualnie uzupetni¢ technologie o proces odtluszczania zattuszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni,

dokona¢ odbioru powierzchni do malowania, z uwzglednieniem wymaganych wlasciwosci
powierzchni wedtug DT 1 WWiORB.

Ocena przygotowania powierzchni do naktadania powltok

Oceng przygotowania powierzchni konstrukeji stalowych przeprowadza si¢ nie pdzniej niz w
ciggu 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreSlajac zgodnie z odpowiednimi normami
nastepujace wiasciwosci powierzchni:

wyglad powierzchni, oceniany wedlug PN-EN 1SO 8501-1:2008,

stopien przygotowania powierzchni okre$lany poprzez poréwnanie stanu podioza z
fotograficznymi wzorcami wedtug PN-EN 1SO 8501-1:2008,

chropowato$¢, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedlug PN-EN 1SO
8503-2:2012,

zapylenie okreslane wedlug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢

wieksze niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),

obecno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-EN 1SO 8502-5:2005 (chlorki) lub
PN-EN 1SO 8502-9:2002 (przewodno$¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metodg tamponowsg, zgodnie z PN-EN
ISO 8502-2:2006 lub metoda Bresle’a podang w PN-EN 1SO 8502-6:2007.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zaro6wno catych powierzchni konstrukcji
przygotowywanych na budowie do nakltadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc
potaczen elementow konstrukcji, ktore dostarczono na budowe z powtokami naniesionymi w
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wytworni. Wyniki badan przygotowania powierzchni powinny by¢ odnotowane w formie
protokotu kontroli.

Kontrola warunkow wykonywania powtok

Kontrola warunkow wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

- temperatury powietrza,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci wzglednej powietrza,

- temperatury punktu rosy.

Parametry te nalezy kontrolowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich

Kontrola procesu malowania obejmuje:

» sprawdzenie zgodno$ci parametréw stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru
dyszy, ci$nienia zasilajacego, z wymaganiami producenta farby,

» sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skladnikow, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwusktadnikowych,

» sprawdzenie przygotowania podloza przed nalozeniem pierwsze] warstwy farby,
sprawdzenie grubos$ci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

» zgodnosci odstepu czasu nakladania kolejnych warstw zgodnie z instrukcja stosowania
farby, norma lub kartg techniczng wyrobu,

e ocen¢ stanu wymalowania po natozeniu warstw gruntujacych 1 po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powloki ocenia si¢ nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta
powloka malarska nie powinna wykazywaé wtracen cial obcych, krateréw, zaciekdw, nie
domalowan,

* oceng grubosci poszczegodlnych warstw.

Wyniki przeprowadzonych badan winny by¢ opracowane w formie protokolu przez
Wykonawce i1 zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Badania w czasie odbioru robot malarskich tynkow

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

* sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy
1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.

* Powloke¢ nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady
farby:

» sprawdzenie przyczepno$ci powloki — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla.
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Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i
nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

6.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

6.8 Odbior robodt

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujagcymi normami.

6.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru cze$ciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

6.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN ISO 9226:2012 Korozja metali i stopéw -- Korozyjno$¢ atmosfer -- Ocena
korozyjno$ci na podstawie okreslania szybkosci korozji w probkach standardowych

PN-EN ISO 2808:2008 Farby 1 lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN 1SO 4624:2016-05 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni.

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw. Charakterystyki chropowatos$ci powierzchni podtozy stalowych po
obrobce strumieniowo-§ciernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po
obrdbce strumieniowo-$ciernej. Sposob postgpowania z uzyciem wzorca.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usunieciu weze$niej nalozonych powtok.

PN-EN 1SO 8501-2:2011 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C-81609:2002 Emalie poliwinylowe.
PN-C-81803:2002 Lakiery asfaltowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcieficzalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania. PN-C-81907:2003
Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81912:1997 Farby epoksydowe nawierzchniowe do zbiornikow.
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PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powtokowe.

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. PN-C-
81918:2002 Farby i emalie termoodporne.

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane. PN-C-81921:2004
Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata. PN-C-81932:1997
Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do Farby i lakiery. Zapobieganie korozji

malowania elewacji budynkow. PN-EN konstrukcji stalowych przy

I1SO 12944: 1-8 pomocy ochronnych systemow
powtokowych. Czes¢ 1-8

PN-ENV 13381-4:2004 Metody badawcze ustalania wpltywu

zabezpieczen na odporno$¢ ogniowa
elementéw konstrukcyjnych -- Cz¢s¢ 4:
Zabezpieczenia elementow stalowych

PN-EN ISO 8501-1-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --

Czes¢ 1-4
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7. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty izolacyjne (WWiORB-
07, KOD CPV 45320)

7.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

7.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-07 dotycza wykonania i
odbioru robot izolacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach umowy na realizacj¢ zadania
pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $cieckow wraz z niezbgdna
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przytaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt izolacyjnych i
obejmuja wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji
termicznych,

7.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych umowa wskazang w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-07 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot
1zolacyjnych ujetych w punkcie 7.1.3.

7.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia rob6t izolacyjnych, ktére
beda wykonywane dla obiektow ujetych w DP w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.:
»Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow wraz z niezbedng
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przytaczami”.

7.1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-07 s3 zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWIiORB-00.

7.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z DP,
WWiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

7.2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w WWIiORB-00.

7.2.1 Zrédla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania materialdow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.
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7.2.2 Wymagania dla materialow

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2012

Roztwory 1 lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.
Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016-12.

Weka mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13162+A1:2015-04

a ponadto spetnia¢ wymagania:

* wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

* plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $ci§liwosé, $cisliwose
pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

» wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

* nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004+A1:2012 i PN-
C-89356:1998.

Plyty warstwowe izolacyjne, styropianowe oklejone papa asfaltowa podkladowa powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163+A2:2016-12.

7.2.3 Transport i skladowanie

Materiaty nalezy przewozi¢ z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dzialaniem promieni stonecznych 1 w odlegtosci co najmniej 1,20 m od
grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowac¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Styropian i wetna mineralna

Styropian 1 weln¢ uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 1,2 m. Na opakowaniu
powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii i date
produkcji.

Plyty termoizolacyjne pakowane sa w pakiety. Plyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w
sposOb  zabezpieczajacy je  przed uszkodzeniem, oddzialywaniem = warunkéw
atmosferycznych, wysokiej temperatury i substancji chemicznych.

7.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 1 przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie bhp.

7.4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ materiaty przed uszkodzeniem.

7.5 Wykonanie robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, WWiORB,
programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i WWiORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.

7.5.1 Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czgsci 1 substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje,
tluszcze, resztki $rodkoéw pielegnacyjnych 1 zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie
zaglebienia 1 ubytki nalezy wyrdéwnac.

Materialy do wyrdéwnania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:

» wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa), temperatury podtoza,

» wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci),

* wieku betonu.

7.5.2 lzolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujacych,
zalecanych przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu
materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DP,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji: malowanie pedzlem, nanoszenie walkiem, natryskiwanie,
szpachlowanie, przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatow izolacyjnych.

Przy nakltadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego.
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Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ sie¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych
miedzy sobg w sposob ciagly na catej powierzchni. Szerokos$¢ zakladéw w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gtadko”, a styki arkuszy folii
zgrzane.

7.5.3 1zolacje termiczne

Izolacje ze styropianu DOCIEPLENIA SCIAN

Izolacje termiczne ze styropianu winny by¢ wykonywane z inwentaryzowanych rusztowan

w temperaturze powyzej +5°C.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Do
wykonania docieplen winny by¢ stosowane materiaty systemowe, a powierzchnie docieplane
powinny by¢ gruntowane $rodkami bedacymi elementem danego systemu docieplen zgodnie
z kartg techniczng Producenta.

Styropian do docieplenia winien by¢ sezonowany przez okres 3-ech miesiecy.

Do docieplen mozna stosowac styropian ciety posiadajacy 3 krawedzie fabryczne.

Do wysokosci 2,0 m nad gruntem winien by¢ uzyty styropian o twardosci 20, a wyzej o
twardosci 15. Styropian nalezy mocowaé do podloza klejem, a nastgpnie kotkami
plastykowymi w ilo$ci 4 szt./m2. Styropian nalezy uktada¢ w tzw. mijanke, a minimalne
przesunigcie stykow pionowych winno wynosi¢ 20 cm. Zabronione jest wypetnianie spoin
poziomych i1 pionowych klejem, ewentualne szczeliny nalezy wypeti¢ pianka montazow3.
Plaszczyzne wykonanego docieplenia nalezy wyrowna¢ 1 zmatowaé w celu zwigkszenia
przyczepnosci.

Wykonane docieplenie nalezy zabezpieczy¢ warstwg tynku cienkowarstwowego grubosci 3+4
mm zbrojonego siatkag z witokna szklanego. Zatapiana siatka powinna by¢ réwnomiernie
napieta 1 catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktada¢ (w pionie i w
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Do wysokos$ci 2,0 m nad gruntem wymagane s3
dwie warstwy siatki. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza
otworow okiennych i drzwiowych prostokatnymi pasami siatki szklanej i naroznikami z
tworzyw sztucznych zatopionymi w zaprawie klejace;.

Izolacja posadzek

Izolacj¢ posadzek styropianem nalezy wykona¢ na wykonanej uprzednio warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ szczelnie na warstwie zaprawy
zapewniajacej petne przyleganie styropianu do podtoza.

Izolacja stropodachu

Przy doborze plyt izolacyjnych nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w PN-EN [SO
6946:2008.

Zastosowanie maja plyty z obustronng warstwa papy. Do podloza z plyt zelbetowych plyty
przykleja si¢ lepikiem asfaltowym, a nastepnie dociska, dosuwajac je do bokéw plyt juz
przyklejonych. Plyty wymagaja dodatkowego mechanicznego mocowania do podiloza w
pasach obcigzenia krawedziowego dachu. Do mechanicznego mocowania ptyt nalezy
stosowac laczniki dopuszczalne odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.
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Izolacje z welny mineralnej

Izolacje termiczne dachéw z welny mineralnej nalezy wykonywaé¢ na wyréwnanym i
zagruntowanym podtozu przez przyklejenie lepikiem na goraco do podtoza. Izolacja winna
by¢ jednowarstwowa, a grubos$¢ zgodna z DP. Kazdorazowg cze$¢ wykonanej izolacji na
koniec zmiany zabezpieczy¢ nalezy folig jako warstwa pokrycia dachu zgodnie z DP.
Przewidziane jest rowniez montowanie plyt z welny mineralnej w przestrzeniach
miedzykrokwiowych.

7.6 Kontrola jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

7.6.1 Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i1 zgodnosci
wykonywanych robot z DP i wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczeg6lnosci:

* stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

» sprawdzenie zgodnosci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu,

+ kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

* kontrolg¢ prawidtowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen
itp.),

* 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w DP i1 zgodna z zaleceniami producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego,

* kontrole poprawno$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji, kontrol¢ wykonania
warstwy ochronnej.

Ocena wykonania robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.6.2 Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrolg
ilosciows 1 jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w
programie zapewnienia jakosci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do stosowania materiaty na podstawie przedstawionych atestow
producenta, jednak odpowiedzialno$¢ za wilasciwa jako$¢ wbudowanych materiatdéw ponosi
Wykonawca.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla calo$ci wbudowanych lub
zgromadzonych materialoéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé wykonawce
badan do akceptacji Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jako$Sci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym

119



sktadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

» Sprawdzenie jakos$ci materialdow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzgdnym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

* Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z DP oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami programu
zapewnienia jakosci.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

7.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

7.8 Odbior roboét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DP, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

7.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czg¢§ciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

7.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 13967:2012- Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wlasciwosci
PN-B-24620:1998- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13163+A2:2016-12- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie

PN-EN 13162+A1:2015-04- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

PN-EN 12004+A1:2012- Kleje do plytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie

PN- C-89356:1998- Kleje do tapet papierowych oraz tapet na podlozu papierowym -
Wymagania i badania

PN-EN 13163+A2:2016-12- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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8. Warunki wykonania i odbioru robét: pokrycia dachowe
(WWIiORB-08, KOD CPV 45261)

8.1 Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

8.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-08 dotycza wykonania i
odbioru robot w zakresie pokry¢ dachowych, ktore zostang wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa
oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

8.1.2 Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych umowa wskazang w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-08 obejmujg wymagania szczegotowe dla robot w
zakresie pokry¢ dachowych ujetych w punkcie 9.1.3.

8.1.3 Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie pokry¢
dachowych, ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sgkowa
oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbior:

* Pokry¢ z blachy trapezowe;j

* Rur spustowych.

* Obrobek blacharskich.

8.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-08 s3a zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

8.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT,
WWiORB 1 poleceniami Zamawiajagcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

8.2 Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.

8.2.1 Zrédla pozyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania lub zamawiania materialdéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.
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8.2.2 Wymagania dla materialow

Materiaty do robot pokrywcezych winny spetnia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiadaé
aprobatg¢ techniczng i certyfikat na znak bezpieczenstwa:

PN-EN 508-2:2010. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje - Czegs$¢ 2:
Aluminium

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.

8.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.

8.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Narzedzia i1 sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Sprzet 1 narzgdzia uzyte do wykonania robot majg by¢ utrzymywane w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Beda one zgodne z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

8.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.
Nie stawia si¢ wymagan specjalnych dla §rodkéw transportowych. Uzyte przez Wykonawce
do wykonania robdt §rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

8.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DT, WWiORB,
programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DT, WWiORB, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw
1 robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
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* po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z DT oraz wymaganiami
szczegOtowymi dla danego rodzaju podtoza,

* po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad
tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, osadzeniu listew lub klockow do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow
rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia dachowego lub po jego catkowitym
zakonczeniu,

* po sprawdzeniu zgodnos$ci z DT materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
dachowych.

8.5.1 Pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi
w aktualnych normach.

Warunki wykonywania robot:

Nie ogranicza si¢ maksymalnego pochylenia dachu, ale nalezy utrzymaé zgodnos$¢ z
obowigzujacymi warunkami i spdjnos¢ z istniejgcymi obiektami.

Zaklady podtuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaklad podwojny nalezy stosowaé¢ wyjatkowo (w miejscach
narazonych na splyw dodatkowych ilosci wod opadowych pochodzacych z przelewow z
rynien polaci potozonych wyzej) 1 obejmowac moze pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.
Uszczelki w stykach podtuznych blach nalezy stosowaé przy pochyleniach potaci mniejszych
niz 55%. Nalezy stosowaé uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W
zakltadzie podwojnym nalezy stosowac dwie uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje sig, a
w zaktadzie podwdjnym nalezy stosowac jedng uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.
Szerokos¢ szczeliny w stykach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwo$ci uzyskania minimalnej szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi
podluznych blachy, nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowa¢ uszczelnienie
hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego.

Zaktady podiluzne blach nalezy taczy¢ przy uzyciu blachowkretow lub $rub z nakrgtkami
zaopatrzonymi w podktadki stalowe i gumowe o odpowiedniej jakosci. W miejsce podktadek
gumowych mozna stosowac¢ podkladki z kitu profilowanego. Rozstaw 1acznikoéw powinien
wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m.
zaktadu).

Nalezy stosowac blachy o dlugosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to
niemozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad
ptatwiami. Zaktady poprzeczne moga by¢ bez dodatkowych uszczelnien - jesli pochylenie
potaci jest wigksze lub rowne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne
nalezy uszczelni¢ podwdjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowa¢ mozna
tylko blachg gorna.

Dhugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm dla pochylenia
potaci wigkszego lub rownego 55% 1 nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55
%.

Dachy z blach trapezowych, szczegodlnie dachy o dtugich potaciach, powinny by¢ odwadniane
za pomocg rynien segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwiaé
przelewanie si¢ wody w taki sposéb, aby nie powodowac szkdéd materialnych i1 nie utrudniac¢
eksploatacji obiektu.

123



Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢
na swej dlugosci co najmniej dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia
wewnetrznego w dachach krytych blachami trapezowymi.

W przypadkach koniecznosci wycigcia otworow w pokryciu z blach trapezowych, dla
zamontowania wlazéw dymowych, $wietlikéw itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania
otworé6w nalezy dokonywa¢ po zamontowaniu blach trapezowych na potaci dachowe;.
Konieczne jest przestrzeganie nastepujacej kolejnosci robot:

» wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,

» montaz od spodu dodatkowych ptatwi,

* wyciecie otworu w blasze trapezowe;.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowe;j
ocynkowanej o grubosci 0,5 do 0,6 mm lub powlekanej. W pokryciach blaszanych obrobki
blacharskie powinny by¢ taczone miedzy soba na rabki lezace podwojne.

8.5.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i ksztattu elementéw
przeznaczonych do opierzenia.

Obrobki blacharskie z blachy cynkowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie nalezy wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Obrobki blacharskie nalezy montowac na podkladzie z papy.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchdw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

8.5.3 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym, ktory nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,5%.

Kosze zlewne powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach rynien. Wloty koszy
zlewnych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi nasadkami ochronnymi przed
mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
zgodne z DT 1 dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢c wymaganiom
zawartym w PN-EN 607:2005.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

8.6 Kontrola jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

8.6.1 Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, na
biezaco, w miar¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i
zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, zgodnos$ci wykonywanych
robdt pokrywezych z DT 1 wymaganiami niniejszych WWiORB, a w szczegdlnosci:
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Kontrola wykonania podkladéow pod pokrycia, ktéra powinna by¢ przeprowadzona przed
przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami aktualnej normy.
Kontrola wykonania: catego pokrycia — po zakonczeniu prac pokrywczych.

8.6.2 Biezaca kontrola Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatdéw i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg 1 jakosciowa ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w
programie zapewnienia jakos$ci 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWiORB, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jako$ci zaproponowaé¢ wykonawce
badan do akceptacji Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystagpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw,
dostawy watpliwej jakoSci nie nalezy wbudowywaé, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym
sktadowisku 1 wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zalezno$ci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialtbw prowadzi Wykonawca z
czestotliwoscig 1 w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

8.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

8.8 Odbior robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

8.9 Rozliczenie robot — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czgsciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

8.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje - Czgs¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy. Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

9. Warunki wykonania i odbioru robét: sieci miedzyobiektowe
(WWIiORB-09, KOD CPV 45332)

9.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

9.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-09 dotycza wykonania i
odbioru robot w zakresie uktadania rurociggdw sieci mie¢dzyobiektowych, ktore zostang
wykonane w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $cieckoOw wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w
miejscowosci Krzywa gm. Sgkowa oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

9.1.2 Zakres stosowania

Warunki wykonania i1 odbioru robot budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych umowa wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-09 obejmujg wymagania szczegotowe dla robot w
zakresie uktadania rurociggdéw sieci miedzyobiektowych na terenie przedmiotowej
oczyszczalni.

9.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie uktadania
rurociggéw sieci miedzyobiektowych dla obiektow ujetych w DP w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa
oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”. Zakres sieci migdzyobiektowych obejmuje:

— przewody technologiczne (osadowe 1 §cieckowe);

— kanalizacj¢ sanitarna;

— kanalizacje¢ deszczowa;

— wodg technologiczng;

— wodg¢ wodociggowa;

9.1.4 Okreslenia podstawowe

Komora kanalizacyjna. Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.
Kineta. Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podloze naturalne. Podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka. Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podiloze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione. Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukcji.

Podsypka. Material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka. Materiatl gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.
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Zasypka wstepna. Warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna. Warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego migdzy powierzchnia
zasypki wstepnej 1 terenem.

Blok oporowy. Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i
w pionie na skutek ci$nienia §ciekow.

Powierzchnia zwilzona. Wewngtrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-09 s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i WWiORB-00.

9.1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z DP,
WWIiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

9.2 Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w WWiORB-00.

9.2.1 Zrédta pozyskiwania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania 1 zamawiania materiatow 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.

9.2.2 Armatura

9.2.2.1 Zasuwy nozowe

— szczelno$¢ zasuw w obu kierunkach;

— dolna czg$¢ plyty noza sfazowana w celu utworzenia turbulencji medium, pod koniec
zamykania zasuwy wyplukuje ewentualne osady;

— uszczelnienie obwodowe dolne wykonane w sposob eliminujacy strefy martwe (zalegania
osadu);

— uszczelnienie poprzeczne zasuwy — wargowe wewnatrz wypelnione sprasowang masg
uszczelniajgcg, umozliwiajace doszczelnienie podczas pracy zasuwy (bez potrzeby demontazu
zasuwy i odcigcia przeplywu w rurociagu);

— materiaty: korpus — zeliwo sferoidalne GGG40; n6z — 1.4301, 1.4571; watek (wrzeciono) —
stal kwasoodporna.

—naped reczny za pomocg kotka z trzpieniem niewznoszgcym;

— dostosowane do potaczenia migdzykotnierzowego PN 10.

Zasuwy nozowe z napedem r¢cznym
— naped reczny za pomocg kotka z trzpieniem niewznoszgcym;

— dostosowane do potaczenia migdzykotierzowego PN 10.

Zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej
— obudowa do zabudowy podziemne;j tego samego producenta co zasuwa.
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9.2.2.2 Hydrant

Hydrant zewnetrzny nadziemny powinien spetnia¢ wymagania:
— ci$nienie nominalne min. PN10;

— hydrant z podwo6jnym zamkni¢ciem,;

— dwie nasady boczne typ B (75);

— peine zabezpieczenie antykorozyjne;

— glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta
powloka epoksydowa o min. grubosci 250 um wraz z dodatkowa zewnetrzng powtoka
odporng na promieniowanie UV;

— kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, dodatkowo pomalowana,
podobnie jak glowica, w kolorze czerwonym;

— hydrant musi posiada¢, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia
korpusu goérnego i dolnego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i
niekontrolowanego wycieku wody;

— hydrant musi posiada¢ mozliwos¢ obrotu o 360° w celu ulatwienia dostgpu do nasad
przylaczeniowych;

— grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powtoka
elastomerows;

— wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewnej;

— uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w
materiale odpornym na korozjg;

— owiercenie kolnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

— przytacze kohlierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN
1092-2:1999;

— odwodnienie kolumny dzialajace w stanie zamknigtym. Kolumna dolna 1 gérna powinny si¢
catkowicie odwodnic;

— dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

— $ruby taczace kolumneg gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

9.2.2.3 Armatura wodociggowa

Wymagania ogélne dla armatury wodociggowej stosowanej przy realizacji niniejSzej
inwestycji:

— o$wiadczenie dotyczace $wiadczenia uslug serwisowych;

— dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe);

— atest higieniczny PZH;

— deklaracje zgodnosci z PN/EN;

— $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej
(GSK) wystawione dla producenta lub §wiadectwo rownowazne;

— Certyfikat CNBOP na hydranty.

9.2.2.4 Zasuwy klinowe migkkouszczelnione

Zasuwy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem klina;

— cisnienie nominalne min. PN10;

— zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, jezeli wymaga tego
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach zapis
ten mozna pomina¢;

— ghadki pelny przelot bez gniazda;
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— klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna;

— korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i
wewnatrz powloka epoksydowa o min grubosci 250 pum;

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym
gwintem;

— wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

— uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

— uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglebiona w rowku
pokrywy;

— $ruby z tbem walcowym laczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozja masg zalewowa;

— nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci,

— kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

9.2.2.5 Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

— muszg by¢ dopasowane do elementu, ktory si¢ w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedlug
zalecen producenta;

— korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

— pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym;

— pokrywa z oznaczeniem ,,W” dla zasuw.

9.2.2.6 Obudowy do zasuw

Charakterystyka obudowy:

— obudowa teleskopowa lub sztywna tego samego producenta co zasuwa;

— teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

— trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 1 rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo;

— przejscie preta przez gorna pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen;

— rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

— polaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub $ruby.

9.2.3 Rury i ksztaltki

Dostarczone rury powinny by¢ fabrycznie cechowane wzdluz rury. Cecha winna zwierac:
— nazwg producenta;

— rodzaj dopuszczonego medium;

— klase 1 nazwe surowca;

— dhugos¢, sredniceg 1 grubos$¢ $cianki;

— nr norm lub aprobat;

— wilasnosci wytrzymato$ciowe rury;

— date produkcji: rok-miesigc-dzien.

9.2.3.1 Rury ze stali kwasoodpornej

Przewody technologiczne bezposredniego kontaktu z osadami i $ciekami w miejscach
okreslonych projektem bedg wykonane ze stali 1.4301, PN10
Potaczenia tych rur beda:
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— spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC;
— spoina "Y" wedtug PN-75/M-69014;
— klasa ztacza "D", wymagania wedlug PN-78/M-69011.

9.2.3.2 Rury z PEHD

Rury i ksztattki PEHD stosowane beda do budowy sieci wody pitnej oraz do budowy
przewodow osadowych.

Rury stosowane dla sieci wody pitnej wodociggowej:

— material PE 100 SDR 17 PN10

— materiat PE 100 SDR 11 PN10

Rury stosowane dla przewodow technologicznych:
— materiat PE 100 SDR 17 PN10
— materiat PE 100 SDR 26 PN6,3

Rury z PEHD muszg posiada¢: Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa ,,B”, Aprobatg Techniczng
COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodnosci ZETOM, Aprobate Techniczng IGNiG.

Powinny spetnia¢ wymagania norm: ISO 4427, ISO 4437, PN-EN 1119:2010, PN-EN
1228:1999, PN-EN 1555-1:2010, PN-EN 12201-1:2012, PN-EN 12666-1+A1:2011.

Materiat: PE 100 SDR 17 PN10; PE 100 SDR 11 PN10, PE 100 SDR 26 PN6,3.

Rodzaje polaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potagczenia PE/stal.

Rury 1 ksztattki stosowane do wody pitnej musza spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny, w ktérym jest zawarte
dopuszczenie do stosowania wyrobu do wody pitnej;

— muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnia¢ wymogi szczelno$ci 1 wytrzymatosci na cis$nienie 1,0 MPa;

— muszg spetnia¢ warunki okre§lone w Polskich Normach dotyczacych parametrow danych
typow rur. W szczeg6lnosci rury PE musza spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN
12201-3+A1:2013-05.

Wymagania dla rur i ksztaitek z PE

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczolowo nalezy:

— stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

—uzywac ksztaltek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

— nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztaltek segmentowych;

— posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
ZZIZEWOW;

— przestrzegac¢ aby byla zachowana odpowiednia czysto$¢ rur;

— operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajagce na wykonywanie polaczen
zgrzewanych;

— uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

— przestrzega¢ procedury zgrzewania doczotowego wlacznie z czytelnym oznakowaniem
kazdej zgrzeiny;

— kazde potaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE tqczonych elektrooporowo nalezy:

— stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;
—uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
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— uzywac ksztattek o konstrukeji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione w korpusie
ksztaltki;

— uzywac ksztattek, ktore posiadaja indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy
grzejnej, osadzone w korpusie ksztattki;

— uzywaé ksztattek, ktore posiadaja kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajacy w sobie partie towaru i kod towaru;

— dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

— posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu
ZZIZEWOW;

—uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

— przestrzega¢ procedury zgrzewania wigcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

— kazde potaczenie zgrzewane winno posiadaé czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu,

— ksztaltki elektrooporowe winny posiadac tabel¢ z korekta czasu zgrzewania wzgledem
temperatury otoczenia;

— przestrzega¢ aby byla zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

— zachowywaé parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napigcie wedhug instrukcji obshugi
zgrzewarki;

— zachowa¢ aby znakowanie gniazda polaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne
po jednej stronie.

9.23.3RuryzPVC

Rury kanalizacyjne z PVC, musza posiada¢ Aprobate Techniczng: IBDiM, COBRTI
INSTAL.

Parametry:

— Materiat: PVC

— Rodzaj polaczenia: Kielichowe z uszczelkg gumowa

— Temp. robocza [°C] +60

— Stosowane beda rury o $ciankach litych kielichowe PVC-U z uszczelkg klasy S (SN 8)

Nie dopuszcza si¢ rur spienionych lub dwuwarstwowych.

9.2.4 Materialy do ocieplen rurociggéw

Przyjeto:

— dla rurociaggéw podziemnych:

* lupki z pianki poliuretanowej w ostonie z folit PVC.

— dla rurociaggéw napowietrznych:

* lupki z pianki poliuretanowej w ostonie z blachy nierdzewnej 1.4301;
* ocieplenie z kruszywa keramzytowego.

Grubosci ocieplen zgodna z DT.

9.2.5 Z1acza mechaniczne

Polgczenia kotnierzowe

Kotnierze uzyte w potaczeniach kolierzowo-srubowych musza by¢ zgodne z PN-EN 1092-
1:2006. Do potaczen rurociagéw nalezy zastosowac kotnierze przewidziane dla ci$nienia min.
1,0 MPa lub 1,6 MPa zgodnie z projektem.

Do potaczen rurociggéw wspotpracujacych z urzadzeniami lub armaturg, $ruby taczace ich
elementy skladowe powinny by¢ wykonane w klasie §rednio-doktadnej ze stali nierdzewnej
klasy min. 1.4301. Rodzaje i wymiary stosowanych $rub, nakretek, podkladek musza
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odpowiada¢ warunkom zawartym w PN. Wszystkie nakretki 1 $ruby zaopatrzone zostang w
odpowiednie podktadki.

W potaczeniach elementéw wykonanych ze stali ocynkowanej lub stopéw aluminiowych,
podktadki ze stali nierdzewnej klasy min 1.4301, zarowno pod tbem $ruby jak 1 pod nakretka.
Stosowane uszczelnienia muszg by¢ bezazbestowe, dostosowane do parametrow (cis$nienie,
temperatura, czynnik roboczy) oraz muszg by¢ dostarczone z odpowiednimi $wiadectwami
jako$ci. Nie dopuszcza si¢ potaczen rur na szybkoztgczki.

9.2.6 Studzienki

9.2.6.1 Studzienki betonowe

Nalezy zastosowac studnie betonowe prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego min.
W6, mrozoodpornego F50 skonstruowane wg PN-B-10729:1999 z nastepujacych elementow:
— dolnej czesci wykonanej jako monolit, w ktorym umocowane sg przejscia szczelne dla rur
na przelocie 1 na doplywach. Przylaczenia rur sg wykonane pod katem wskazanym w
dokumentacji. Prefabrykat posiada zintegrowang uszczelke do polaczen z krggami géornymi;

— kregow ze zintegrowang uszczelka;

— plyty pokrywowej z otworem na wiaz;

— pierscieni wyréwnawczych (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm;

— wtazow zeliwnych typu cigzkiego z pokrywa zebrowang o no$nosci: 25 T (klasy C), 40 T
(klasy D);

— stopnie ztazowe typu drabinkowego szerokosci 300 mm z zabezpieczeniem tworzywowym
i odblaskami.

Poziom gornej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany, co najmniej 8§ cm
nad powierzchnig terenu.

Srednice studni zgodne z dokumentacjg projektowa (DP).

Studnie nalezy posadowi¢ na podtozu piaskowym zaggszczonym do wspdtczynnika 1s=0,95
wysokosci 10 cm.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania studni z kregéw taczonych na zaprawe cementowa.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz posmarowanie masg
bitumiczng.

9.2.6.2 Studzienki deszczowe z wpustami ulicznymi

Nalezy stosowac¢ studzienki deszczowe betonowe prefabrykowane ©¥500 z osadnikami, z
betonu C35/45 wodoszczelnego min W6, mrozoodpornego F50 z wpustami zeliwnymi
ulicznymi klasy D400. Studzienki osadnikowe musza posiada¢ osadnik o glebokosci 0,5-1,0
m. Dolna czg¢$¢ studzienki wykonana jako monolit.

Stosowaé wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z Zeliwa
szarego o min wymiarze 400600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna
opiera¢ si¢ na pierscieniu odcigzajacym. Nie stosowa¢ wpustow przystosowanych do koszy
osadnikowych.

Studzienki nalezy posadawia¢ wedtug wskazan producenta i zgodnie z projektem drogowym.
Poziom gornej powierzchni rusztu wpustu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z
nawierzchnig.

Studnie nalezy posadowi¢ na podtozu piaskowym zageszczonym do wspotczynnika 1s=0,95
wysokos$ci 10 cm.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania studni z kregow taczonych na zaprawe cementows.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz posmarowanie masg
bitumiczna.
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9.3 Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Do wykonania robdt zwigzanych z sieciami migdzyobiektowymi stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

« elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.,
* zestaw narzedzi montersko-$lusarskich,

* potautomat spawalniczy 400 amper,

* klucze dynamometryczne,

* wciggarka mechaniczna — elektryczna

* prostownica do rur,

* zgrzewarka do rur PEHD,

* spycharko-tadowarke¢ kotowa,

* sprzet do zaggszcezania gruntu,

* samochod dostawczy o fadownosci do 1 tony,

* spawarka elektryczna,

» komplet do spawania gazowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiOR, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

9.4 Transport i skladowanie

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym.
Transportowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniami. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z
uwagi na ich specyficzne wtasciwosci nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta. Jezeli w
instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zalecen, to nalezy zachowaé
nastepujace wymagania przy transporcie:

* przew6z rur moze si¢ odbywac wytacznie samochodami skrzyniowymi;

* przew0z powinien si¢ odbywac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C;

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubo$ci co najmniej 2,5 cm, ulozonych
prostopadle do rur;

» wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m;

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu;

* przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna rzucaé ani przewraca¢ po pochylni.

Sktadowanie

Rury powinny by¢ skladowane obok siebie na catej powierzchni lub zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostrozno$é¢
nalezy zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
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nizszej. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian
srodka transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych 1 kolnierzowych nalezy uktada¢c na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegbdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

Przy sktadowaniu rur i wyrobow z tworzyw sztucznych nalezy zachowac nastepujace
wymagania:

* rury powinny by¢ sktadowane na rownym i gltadkim podlozu, pozbawionym kamieni i
innych materialdéw mogacych spowodowaé uszkodzenia;

* rury w prostych odcinkach skladowa¢ w stanach na rownym podtozu na podktadkach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 i w odstepach 1 m.

Sktadowanie rur w stosach powinno si¢ odbywaé z zastosowaniem belek drewnianych, ktore
powinny pokrywa¢ przynajmniej 50% powierzchni skladowania. Wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 2,0 m.

Oryginalne opakowania fabryczne, najczesciej w formie palet rur, nadaja si¢ zarowno do
transportu jak i sktadowania.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na zakonczenia rur 1 zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniami i uszkodzeniem (kapturki, wktadki itp.).

Zachowac szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych z
uwagi na to, ze w ujemnych temperaturach wzrasta podatno$¢ na uszkodzenie mechaniczne
wiekszosci tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym
nalezy je chroni¢ przed dtugotrwaly ekspozycja na §wiatlo stoneczne.

Sktadowane rury i ksztattki nie mogg by¢ narazone na oddzialywanie rozpuszczalnikow i
kontakt z otwartym ogniem.

Rury z ré6znych materiatow 1 o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac
si¢ na spodzie.

9.5 Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, WWiORB,
programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP, WWiORB, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw
1 robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i1 studzienek
kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spelniaja wymagania
projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Przygotowanie podtoza i obsypka rurociggu

Uktadanie przewodow rurowych powinno by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu
podioza. Przygotowanie podloza polega na wykonaniu podsypki z pospotki zgodnie z
wymaganiami DP. Szeroko$¢ podsypki i obsypki powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu.
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Obsypke przewodu utozonego w wykopie nalezy prowadzi¢ w 2 etapach:
— wykonanie obsypki z wylaczeniem odcinkéw w miejscach potaczenia rur i armatury;
— po probie szczelnosci rurociggu dokonczenie obsypki.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonywaé do uzyskania zatozonego w DP wskaznika
zageszczenia gruntu. Podczas zageszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby rurocigg nie ulegt
przemieszczeniu lub uszkodzeniu.

9.5.1 Ukladanie rurociagow

Spadki 1 glebokos¢ posadowienia rurociggu powinny speinia¢ wymagania DP. Grawitacyjne
kanaty $ciekowe nalezy wykona¢ z materialow przewidzianych w DP. Poszczegolne utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 00C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +80C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem.

9.5.1.1 Rurociggi stalowe

Przewody technologiczne transportujace osad wykonane beda ze stali nierdzewnej 1.4301.
Potaczenia tych rur beda:

spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC

spoina "Y" wedhug PN-75/M-69014,

klasa ztacza "D", wymagania wedlug PN-78/M-69011.

9.5.1.2 Rurociggi z PEHD

Piasek wykorzystywany do podsypki i zasypki rur z PE powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg normy PN-EN 13043:2004 oraz spelnia¢ wymagania producenta rur. Wybor materiatu do
zageszczania oraz metode zageszczania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem oraz Zamawiajacym.

— Przewody i armatura

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spelniaja wymagania projektowe, czy s3 oznakowane 1 czy nie sg uszkodzone.

Osie przewodoéw w wykopach oraz rzgdne poczatku i konca kazdego odcinka powinna by¢
wytyczone i oznakowane.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu re¢cznie. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak
rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego minimalnego promienia zatlamania, przy czym dopuszczalna warto$¢
wygigcia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Przewody powinny by¢ ulozone zgodnie z projektem. Przy koniecznosci pokonania
nieprzewidzianej przeszkody, zmiany trasy nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem
nadzoru.

Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Na przewodach cisnieniowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu
nominalnym 1 MPa (10 bar). Nalezy stosowac zasuwy klinowe z koncéwkami do polaczen z
PE, z obudowami i skrzynkami do zasuw.

— Polaczenia rur z PE
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Rury 1 ksztattki z PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie zgodnie z instrukcja Producenta.

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac polgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Zgrzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych odbywa sie przy uzyciu ksztaltek z
wtopionym drutem elektrooporowym. W zlacza wsuwa si¢ przyciete prostopadle i
oczyszczone koncowki rur z PE , a nastepnie ,,przepuszcza” si¢ przez drut oporowy prad w
okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta ztacz.
Elektrozgrzewanie powinno by¢ wykonywane przy unieruchomionych koncéwkach rur.
Zakres temperatur w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okreslaja producenci zigcz
elektrooporowych. Ogoélnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie
temperatur otoczenia od —50 C do +450 C.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

— Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt 1 ulozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowa wkladka. Tasme
uktada¢ wktadka do dotu. Dla poszczegdlnych mediow nalezy przyjac nastepujace taSmy:

— kanalizacja sanitarna 1 deszczowa: Tasma ostrzegawcza zielona nadruk UWAGA
KANALIZACJA szer. 20 cm z zatopiong wkladka metalowa,

— rurociggi osadowe: Tasma ostrzegawcza brazowa nadruk UWAGA RUROCIAG
OSADU szer. 20 cm z zatopiong wkiadka metalowa,

— przewody wodociggowe: TasSma ostrzegawcza niebieska nadruk UWAGA
WODOCIAG szer. 20 cm z zatopiong wktadka metalowa,

9.5.1.3 Rurociggi 7 PVC

* Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodoéw
Montaz przewoddéw z PVC wykona¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem. Rury uktada¢ ponizej strefy przemarzania.
Rury powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli
(drogami) — oznaczone i badane na jako UD.
Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku 1 spadkéw zgodnie
z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie 1 uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ istniejacych
odcinkéw kanalizacji, do ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

» Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie.
Rury i ksztattki z PVC nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu (podsypce piaskowe;j).
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci .
Przy obsypywaniu utozonego odcinka i zageszczaniu obsypki nalezy zwroci¢ uwagg na to,
aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawaltki drewna, kamieni itp.
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Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztaczy i innych we¢ztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
laczenia.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é
przewodu.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

» zamarzanie w nich §ciekow w okresie zimowym,

* uszkodzenia pod wplywem obcigzen zewnetrznych,

* niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gleboko$¢ utozenia przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych s$rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy glebokos¢ utozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto
wieksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu 0 0,20 m.

Kanaty prowadzone powyzej strefy przemarzania nalezy izolowa¢ termicznie. Pod
drogami nalezy na obsypce wstepnej utozy¢ plyty izolacyjne zabezpieczone przed
wilgocia, przykry¢ ptytami betonowymi odcigzajacymi i zasypa¢ piaskiem do wysokos$ci
spodu konstrukcji drogi. W terenie trawiastym izolowa¢ przewody zuzlem przykrytym
papa, przy czym warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

* Potaczenia rur z PVC

Potgczenia rur z PVC nalezy wykona¢ jako kielichowe z gumowym pierScieniem
uszczelniajagcym (uszczelka wargowa). Rury powinny by¢ ukladane kielichami w strong
przeciwng do kierunku przeptywu $ciekow.

Przed potaczeniem bose konce rur nalezy smarowac §rodkiem utatwiajagcym poslizg. Bose
konce rur wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do
wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy
koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki
wstepne;j.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé¢ folig z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

* Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
ostoni¢ je rurami dwudzielnymi o $rednicy do 110 mm. Koncéwki rur uszczelni¢ pianka
poliuretanowa.

Roboty ziemne w miejscach zblizen z gazociagiem, kablami, wodociagiem itp. nalezy
wykonywac recznie.

* Oznaczenie trasy
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Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, zainwentaryzowaniu odcinka i wykonaniu obsypki
do 0,3 m nad przewodem nalezy utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjna z zatopiong
metalowa wktadka. Tasme uktadaé¢ wkiadka metalowa do dotu.

* Studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych

Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 10 cm nalezy wykona¢ betonowa plyte
podfundamentowa, grubosci 10 cm =z betonu C8/10. Na plycie nalezy ustawic
prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej. Dla wszystkich rurociggéw wykona¢ w dnie
studni i krggach betonowych przejscia szczelne.

Na pierscieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi zelbetowe taczone na uszczelke.
Kregi nalezy przykry¢ pokrywa betonowa. Na ptycie nalezy zamontowa¢ wlaz zeliwny.
Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z
nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany, co najmniej 8
cm nad powierzchnig terenu.

Studnie nalezy posadawia¢ na podlozu piaskowym grub. 10 cm zageszczonym do
wspotczynnika Is =1,0.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania studni z kregéw taczonych na zaprawe cementowa.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez zagruntowanie oraz posmarowanie masg
bitumiczng.

9.5.1.4 Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, zainwentaryzowaniu odcinka i wykonaniu obsypki do
0,3 m nad przewodem nalezy ulozy¢ nad rurociggiem tasme¢ lokalizacyjng z zatopiong
metalowa wktadka. Tasme uktada¢ wktadka metalowa do dotu.

9.5.2 Studzienki

Rozwigzania materiatlowe 1 wyposazenie studzienek i komor winny spetnia¢ wymagania DP.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wykonanej podsypce 1 przygotowanym
fundamencie betonowym.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany:

— komor nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymaganiami DP,

— studzienki nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych ksztaltek uszczelniajacych.

Dno studzienek nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta

w dolnej czg$ci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Wykonczenie kinety 1 spocznikéw stanowi zatarcie powierzchni cementem tzw. wypalanka.
Studzienki nalezy zabezpieczy¢ 2z zewnatrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne
posmarowanie masg bitumiczng.

Komory nalezy wykona¢ na izolacji poziomej z folii budowlanej grubosci 0,5mm zgodnie z
wymaganiami DP.
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9.5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne armatury winno by¢ wykonane przez producenta. Wykonawca
wykona zabezpieczenia antykorozyjne studni zgodnie z wymaganiami DP.

9.5.4 Montaz przewodow rurowych

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczy$ci¢ — rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na po-
wierzchni ziemi odcinkéw rurociggéow, nalezy wykonywaé w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwos$cig uszkodzenia potaczen i izolacji.
Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w DP powinny mie¢ grubo$¢ §cianki
dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
Srednica minimalna wewnetrzna rury ochronnej powinna byé¢ wigksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowe;j:

— dla przewoddéw $rednicy do 150 mm o 1,5 %,

— dla przewoddéw $rednicy powyzej 150 mm o 1,25%.

Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodow,
szczegblnie rur ukladanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub
innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo
krocee z kotnierzem.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw naziemnych lub
podziemnych, uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w
sposob umozliwiajacy regulacje poziomg i pionowg potozenia przewodu. Potgczenia spawane
1 kotierzowe rur przewodu powinny znajdowac si¢ w odlegtosci 1/4—1/3 dlugos$ci przesta
od punktéw podparcia lub podwieszenia.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy calkowicie wypelni¢ kitem lub uszczelnieniem
systemowym. Wypehlienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywotanego wydluzeniami termicznymi. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o
6 - 8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone po S$cianach budynku nalezy
mocowac do $cian za pomocg hakow lub uchwytéw.

Przewdd spawany z rur ze szwem podluznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt widoczny na
catej dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu laczonych rur muszg by¢ wzajemnie
przesunigte na 1/5 obwodu rury.

Przy rownoleglym potozeniu obok siebie kilku przewodoéw, faczonych za pomoca kotnierzy
lub kielichow, potaczenia nalezy rozmieszczaé¢ z przesunigciem.

9.5.5 Polgczenia

9.5.5.1 Polgczenia spawane

Kazde spawanie bedzie wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy doswiadczonych
w poszczegolnych typach spawania. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze
wszyscy spawacze maja odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac
spawalniczych.
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Wykonawca powinien prowadzié, do wgladu przez Inzyniera, zapis procedur spawalniczych i
prob kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych testow. Wszystkie prace spawalnicze
powinny by¢ prowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.

Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem inwestorskim przeprowadzi kontrole
radiograficzng 10% wykonanych konstrukcyjnych zlaczy spawalniczych.

Ztacza spawane, ktore poddane zostaly obrobce cieplnej po spawaniu, pracujag w zakresie
temperatur pelzania, narazone s3 na dziatanie korozji napr¢zeniowej lub obcigzen
zmeczeniowych, powinny by¢ badane metoda radiograficzng lub ultradzwigkowa w 100%.

9.5.5.2 Polgczenia kolnierzowe

Do potaczen rurociagdw z okreslong armaturg nalezy stosowac kolnierze wg wymagan
okreslonych w warunkach montazu armatury.

Do potaczen rurociagéw wspolpracujacych z urzadzeniami lub armaturg, sruby taczace ich
elementy sktadowe powinny by¢ wykonane w klasie $rednio-doktadnej ze stali 1.4301.
Rodzaje i wymiary stosowanych §rub, nakretek, podkladek musza odpowiada¢ warunkom
zawartym w PN. Wszystkie nakretki i §ruby zaopatrzone zostang w odpowiednie podktadki.
Stosowane uszczelnienia muszg by¢ bezazbestowe, dostosowane do parametrow (ci$nienie,
temperatura, czynnik roboczy) oraz musza by¢ dostarczone z odpowiednimi §wiadectwami
jakosci.

W potaczeniach rurociggéw, w okreSlonych miejscach przez projektanta, nalezy takze
przewidzie¢ polaczenia elastyczne (wydtuzalniki montazowe 1 termiczne) dostosowane do
parametréw pracy rurociggu, ktére musza by¢ dostarczone z odpowiednimi $wiadectwami
jakosci. Kotierze rurociggéw wykonanych ze stali 1.4301 powinny by¢ wykonane ze stali
1.4541.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wigksze o 3 - 5 mm od wewnetrznej $rednicy
przewodu lub armatury, a ich zewngtrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub.

Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokreca¢ parami rOwnomiernie
na calym obwodzie. Gwintowany rdzen S$ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na
wysoko$¢ rowng Srednicy Sruby, nie wigcej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania polaczen kotnierzowych nie wolno:

— dociaga¢ Srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji
wydtuzen,

— pozostawia¢ Sruby niedokrecone,

— pozostawia¢ w kolnierzach §ruby montazowe. Polaczen kotnierzowych nie wolno stosowaé
na tukach.

Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem 1 poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla
przewodow:

— przy $rednicy do 100 mm - 150 mm, od 125 do 200 mm - 250 mm,

—o0d 250 do 300 mm - 350 mm, powyzej 300 mm - 400 mm.

9.5.5.3 Polgczenia kielichowe

Bosy koniec rury ukltadanej powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej. Migdzy bosym koncem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawic
szczeling 3 - 5 mm. Dopuszcza si¢ lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze
szczelina migdzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Przy potaczeniach kielichowych jako pierwsza warstwe uszczelniajaca stosuje si¢ sznur
konopny. Uszczelnienie sznurem konopnym nalezy wykonaé przez nawijanie go na bosy
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koniec rury, przy czym dlugo$¢ odcinkéw nawijanych nie moze by¢ mniejsza od 3/4
zewngtrznej srednicy przewodu.

Przy potaczeniach kielichowych rur PVC bosa koncowka rury musi by¢ odpowiednio
sfazowana. Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosowa¢ smaroéw na bazie
zwigzkéw ropopochodnych.

9.5.5.4 Polgczenia spawane

Wymagania szczegdétowe, w zalezno$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci,
sposob badania i kontroli spawéw okreslaja normy.

9.5.5.5 Polgczenia klejone

Przy wykonywaniu potaczen klejonych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad :

— zlacza przygotowane do klejenia powinny by¢ czyste i suche;

— przed przystgpieniem do klejenia, miejsca naktadania kleju nalezy odttusci¢ 1 zmy¢
zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego Kklejeniu;

— nalezy Scisle przestrzega¢ technologii wykonywania potaczenia klejonego podawanego
przez producenta rur i kleju.

9.5.5.6 Polgczenia zgrzewane

Przy wykonywaniu potgczen zgrzewanych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: Zlgcza
przygotowane do zgrzewania powinny by¢ oczyszczone.

— plaszczyzna przecigcia rury winna by¢ prostopadia do osi rury;

— nalezy uzywac¢ koncowek witasciwych do $rednicy taczonych rurociggéw. Nalezy zachowac
wspotosiowos¢ taczonych elementow.

9.6 Kontrola jako$ci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

9.6.1 Kontrola Wykonawcy w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia okre§long w programie zapewnienia jako$ci i WWiORB
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

9.6.2 Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i1 prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciows 1 jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w
programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWiORB, a czgstotliwos$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do przeprowadzenia badan
laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakos$ci zaproponowaé¢ wykonawce
badan do akceptacji Zamawiajacego.

Jesli Zamawiajacy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materialow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym
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sktadowisku 1 wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

9.6.3 Kontrola roboét

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda, sprawdzenie zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia w wykopie;

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu;

— badanie odchylenia osi kanatéw;

— sprawdzenie zgodnos$ci z DP zalozenia przewodow 1 studzienek, badanie odchylenia spadku
kanatow;

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow, sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania
przewodow;

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, sprawdzenie rzednych
posadowienia studzienek i pokryw wtazowych, sprawdzenie wykonanych izolacji.

9.6.4 Kontrola Zamawiajacego

Kontrola Zamawiajacego w czasie prowadzenia robot polega na sprawdzeniu, na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnos$ci
wykonywanych rob6t z DT 1 wymaganiami niniejszych WWiORB 1 obejmuje w
szczegolnosci:

— sprawdzenie zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian;

— sprawdzenie wykonania i zaggszczenia podsypki;

— sprawdzenie jako$ci wykonywanych robot 1 uzytych materiatow.

9.6.5 Badanie i proba szczelnos$ci rurociagow

Badanie szczelnosci rurociagéw nadzoruje Zamawiajacy, ktoéry dopusci rurociag do prob po
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania rurociggu z Dokumentacja Projektowa oraz wlasciwego
przygotowania rurociggu do prob zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggach nalezy przeprowadzic¢
probe ci$nieniowa (hydrauliczna).

Do proby szczelno$ci rurocigg powinien by¢ zasypany, odkryte tylko miejsca polaczenia z
armatura.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi
w normach:

— PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania.

— PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggéw stanowig czes¢
dokumentacji powykonawczej.

9.6.6 Kontrola wykonania zgrzewu czolowego i elektrooporowego

Kontrola zgrzewow winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Kontrola wykonania zgrzewu czotowego obejmuje:
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— pomiar parametréw geometrycznych zgrzewu
— ogledziny wyplywki $cietej z powierzchni zgrzewanych rur
— badanie niszczace polegajace na skreceniu $cigtej wyplywki i probie jej rozerwania

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja:

— ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowo$ci zamontowanych w niej
przewodow;

— sprawdzenie czy jest prawidtowa wyplywka kontrolna.

9.7 Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania
9.8 Odbior robot

9.8.1 Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania odnos$nie odbioru robdt podano w WWiORB-00.

9.8.2 Procedura odbioru

Etapy odbioru robot:

— odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbidr czgsciowy,

— odbior koncowy,

— odbidr pogwarancyjny.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

9.8.3 Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.

Na etapie odbioru czesciowego Nadzor inwestorski wystawia protokot odbioru czesciowego
robdt/odcinka.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania Robot;

— wyniki badan gruntéw, poziom wod gruntowych;

— stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakow
wysoko$ciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,

— Dziennik Budowy;

— Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Jezeli w rezultacie badan jakiekolwiek urzadzenia, materiaty, czy wykonawstwo bedzie
uznane za wadliwe, lub w inny sposob niezgodne z umowa, to te elementy robot moga zostac¢
odrzucone z podaniem powoddéw Wykonawcy. Wtedy Wykonawca bezzwtocznie usunie
wady 1 zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy.
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9.8.4 Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu beda podlegaty poszczegélne rodzaje sieci migdzyobiektowych (tj.
sieci technologiczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna itd.). Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty, jak przy odbiorze
cze$ciowym i ponadto:

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;

— protokoty z prob szczelnosci;

— atesty, certyfikaty, swiadectwa zgodnos$ci i §wiadectwa kontroli technicznej na wbudowane
wyroby;

— $§wiadectwa pochodzenia wyrobows;

— w przypadku wodociggu wyniki badan bakteriologicznych wody przez uprawnione
laboratorium;

— Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow
sieciowych;

— Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonanych robdt z dokumentacja
projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajacymi odstepstwa,

— Os$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Robét i doprowadzeniu terenu budowy do
stanu pierwotnego;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania zakresu robot 1 spetnienie wszystkich warunkdéw umowy;

— zgodno$¢ wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

— aktualno$¢ Dokumentacji powykonawczej (wprowadzone zmiany i uzupeinienia);

— protokoty préob szczelnosci;

— w przypadku wodociggu wynik badania wody.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowiqzujgcymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN).

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w WWiORB-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czgsciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

9.10 Dokumenty zwiazane

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych -- Czes¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych

trudnordzewiejacych

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Czg$¢ 1: Wykaz stali
odpornych na korozje

PN-1SO 4200: 1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich
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koncach - Wymiary i masy na jednostke dlugosci.

PN-EN 10224:2006

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu
wody i innych ptynéw wodnych - Warunki
techniczne dostawy

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 10242:1999

Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-1SO 11922:2013-12

Rury z tworzyw termoplastycznych do
przesytania ptynéw — Wymiary i tolerancja -
Cze$¢ 1: Szeregi metryczne

PN-EN 1329-1:2014-03

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczysto$ci 1 §ciekow (o niskiej 1
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli -- Niezmi¢kczony poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czgs¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN I1SO 1452-2:2010

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVVC-U)
-- Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu

PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody i do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12666-1+A1:2011

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
(zastepuje wersje polska PN-EN 12666:2007)
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10. Warunki wykonania i odbioru robét: montaz urzadzen
technologicznych, wyposazenia technologicznego i rozruch
(WWIiORB-10, KOD CPV 45252)

10.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

10.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-10 dotycza wykonania i
odbioru robot w zakresie montazu urzgdzen technologicznych, wyposazenia technologicznego
i rozruchu, ktore zostang wykonane w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i
budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow wraz z niezbedng infrastrukturg na
dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. S¢kowa oraz sieci kanalizacyjnej z
przytaczami w sotectwie Krzywa”.

10.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-10) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych umowa wskazang w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-10 obejmuja wymagania szczegétowe dla robot w
zakresie montazu urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego 1 rozruchu.

10.1.3 Zakres robot objetych WWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robdt w zakresie montazu
urzadzen technologicznych, wyposazenia technologicznego i1 rozruchu dla obiektoéw ujetych
w DP w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekoOw wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w
miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci kanalizacyjnej z przylaczami w sotectwie
Krzywa”.

10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-10 sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

10.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z DP,
WWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

10.2 Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczgce robot podano w WWiORB-00.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu
nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dhlugiej zywotno$ci oraz wymagajagce minimum
obstugi.
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10.2.1 Wymagania dla materialéw do wykonania instalacji technologicznych

Zrédla pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania lub zamawiania materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.

Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwodch niejednakowych materialow, a
wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich
naturalnych potencjatow nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowa¢ powlekanie
galwaniczne lub inng technikg¢ zabezpieczenia stykajacych si¢ ze sobg powierzchni w celu
zmniejszenia roznicy potencjaldow do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia beda posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odporno$¢ w
otaczajacych warunkach klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych beda tak dobrane, by ich wtasciwos$ci nie ulegly zmianie w przypadku
awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji

Wykonczenie

Wszystkie pokrywy, kolnierze, potaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone,
dopasowane, wydrazone, zamontowane, zfazowane (jesli zajdzie taka koniecznos¢) zgodnie z
obowiazujacymi najwyzszymi standardami jako$ci. Podobnie, wszystkie pracujace elementy
omawianej instalacji 1 inne przyrzady, zostang w sposob doktadny dopasowane, wykonczone,
zamontowane i wyregulowane.

Staliwo

Elementy wykonane ze staliwa powinny by¢ wolne od skaz, zgorzelin 1 §ladéw uderzen.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia zestawienie klas materiatow
uzytych do wyrobu danych elementdw.

Zeliwo

Wszystkie elementy wykonane z zeliwa szarego powinny by¢ odpowiedniej klasy. Wszystkie
odlewy musza by¢ pozbawione pecherzy gazowych, skaz 1 peknig¢.

Wykonawca wymieni wszystkie odlewy, ktdre w ocenie Zamawiajacy wizualnie r6znia si¢ od
wyrobu klasy pierwszej lub z innego powodu nie sg najwyzszej jako$ci, mimo, ze elementy te
przeszty proby hydrauliczne i inne testy. Nie dopuszcza si¢ obecnosci zadnych zaslepien,
wypetnien, zgrzewdw 1 zapieczen na odlewach.

Brgz
Wyroby z bragzu wykonane powinny by¢ z mocnego 1 wytrzymatego, pozbawionego cynku,
stopu, zgodnie z norma.

Aluminium i stopy aluminium

Z uwagi na korozyjno$¢ $rodowiska, uzycie aluminium i jego stopéw wymaga w kazdym
przypadku zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Stopy aluminium powinny odpowiadac¢ stopom uzywanym do celow zwigzanych z produkcja
morska, czyli takich, w ktorych gtéwnym sktadnikiem jest magnez.

Wszystkie szczegoély dotyczace sktadu kazdego stopu zostang przedlozone Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, przed rozpoczeciem ich produkc;ji.

Elementy zanurzone lub czasowo znajdujace si¢ w zanurzeniu nie mogg by¢ wykonane z
aluminium lub jego stopow.
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Stal nierdzewna

Stal nierdzewna uzyta w instalacji bedzie gatunku co najmniej 1.4301 (AISI) 304 (EN)
wedtug — stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa. Uzyte w tekscie specyfikacji
oznaczenie 1.4301 lub AISI304 oznacza stal nierdzewna, a 1.4401 lub AISI316 — stal
kwasoodporng.

Nierdzewna stal kwasoodporna
Nierdzewna stal kwasoodporna uzyta w instalacji bedzie gatunku co najmniej 316(AISI)
1.4401 (EN), chyba ze zapisy specyfikacji wymagaja wyzszej jakosci.

Stal niestopowa

Nalezy zastosowaé stale gatunkow B500SP, St3S, St3SX, St3SY i R35. Stal wbudowana w
konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegdlnych elementow konstrukcji
wykonac przy pomocy spawania uzywajac elektrod EA 1.46.

Stale niskostopowe

Nalezy zastosowac stale gatunkow 18G2, 18G2A 1 R45. Stal wbudowana w konstrukcje musi
posiada¢ atest hutniczy. Laczenie poszczegodlnych elementéw konstrukcji wykonaé przy
pomocy spawania uzywajac elektrod EA 1.46 1 EB 1.50.

Miekkie drewno do robot ciesielskich

Migkkie drewno do wykorzystania w elementach innych niz konstrukcyjne powinno
odpowiada¢ klasie odpowiadajacej celom, dla ktorych jest przeznaczone. Zwartos¢ wilgocCi w
momencie montazu nie moze przekracza¢ 20%, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy oraz
nadania wymaganej pozycji elementom konstrukcyjnym.

Miekkie drewno do robot stolarskich

Migkkie drewno dla celow robdt stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosci anizeli to
okreslone j.w. oraz powinno odpowiada¢ klasie okreslonej dla celow, dla ktérych jest
przeznaczone.

Drewno twarde dla robot stolarskich

Drewno twarde dla celow robot stolarskich nie powinno by¢ gorszej jakosci anizeli to
okreslone jw. oraz powinno odpowiada¢ klasie okreslonej dla celéw, dla ktoérych jest
przeznaczone.

Drewno twarde powinno by¢ drewnem pierwszej i drugiej (lub rownowaznej) jako$ci i
pochodzi¢ z okreslonych gatunkéw drzew. Probki kazdego z typoéw drewna twardego
powinny zosta¢ przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajacemu jeszcze przed rozpoczeciem
robot stolarskich. Drewno powinno by¢ wykonane z drewna pierwszej klasy jakosci,
pochodzi¢ z okresowych gatunkéw drzew i powinno zosta¢ przedstawione do zatwierdzenia.

10.2.2 Urzadzenia

10.2.2.1 Wymagania ogolne

— Wszystkie maszyny 1 urzadzenia wchodzace w sklad instalacji technologicznych
przeznaczone do zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji beda maszynami i
urzadzeniami w najwyzszym stopniu nadajagcymi si¢ do przedmiotowych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektow3.

— Urzadzenia begda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dhugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi.

— Maszyny 1 urzadzenia winny by¢ dostarczone kompletne z wyposazeniem 1 osprz¢tem do
zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne.

— Wszystkie urzadzenia winny zosta¢ zintegrowane z istniejgcymi systemami oczyszczalni.
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— W ramach umowy wszystkie dostarczone maszyny i urzadzenia podlaczone zostang do
systemow 1 instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania z mozliwoscig zdalnego
rgcznego 1 automatycznego sterowania.

— Nalezy zastosowa¢ materialy odporne na warunki $rodowiskowe oczyszczalni. Elementy
majace kontakt ze §cieckami wykona¢ ze stali 304 lub 316L.

— Nalezy uwzgledni¢ koniecznos$¢ dostarczenia zestawu czgsci zamiennych na okres 1 roku
pracy uktadu.

— Zastosowane zasuwy winny by¢ w wykonaniu nozowym, z nozem catkowicie wysuwanym
poza $wiatlo przewodu — w wigkszosci przypadkow nalezy stosowac napedy elektryczne dla
armatury.

— Wymagania gwarancji na dostarczone urzadzenia powinny by¢ zgodne z zapisami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest min. do:

— Dostarczenia materiatow, maszyn i urzadzen technologicznych zgodnie z wymaganiami ich
dokumentacji oraz warunkow zastosowania.

— Zastosowania wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajacych aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytucje — tam gdzie wymagane.

— Powiadomienia inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdéw, maszyn i
urzadzen technologicznych przed rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzgdzen technologicznych tej samej
grupy pochodzacych od jednego producenta.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez producenta razem
z silnikami i skrzynkami przytaczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa
izolacyjnego, w ktorych znajduja si¢ odpowiednie zabezpieczenia zapewniajace
bezpieczenstwo.

Nalezy stosowac urzadzenia o tatwo dostgpnych cze$ciach zamiennych. Do kazdego
dostarczanego urzadzenia musi by¢ dostarczony rowniez stosowny atest.

Urzadzenia muszg byc¢ dostarczone z kompletnym oprzyrzadowaniem 1 akcesoriami
dodatkowymi, niezb¢dnymi do prawidtowej, zgodnej z DTR eksploatacji (np. pomosty
robocze, pistolety do smarowania z odpowiednimi koncowkami, itp.)

10.2.2.2 Armatura

Armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta. Dla oferowanej armatury powinien by¢
zapewniony serwis, dostep do cze$ci zamiennych. Srednice zastosowanej armatury zgodne z
dokumentacja projektowa. Montaz armatury za pomocg potaczen kotnierzowych
rozkrecalnych,, nie dopuszczasie montazu za pomocg polaczen nierozkrecalnych 1
szybkozlaczek PVC.

ZBIORNIKI TECHNOLOGICZNE

Zbiorniki technologiczne SBR, ZSO i PIX

Wykonane z ptyt PE100-RC koloru czarnego metoda spawania, zbiornik PIX wykonany jako
dwuptaszczowy z poziomowskazem cieczy uzytkowej. Zbiorniki wykonane z pokrywa i
wlazem z uszczelka, wyposazone w kroéce przylaczeniowe instalacji technologicznych
ujetych w dokumentacji oraz uchwyty montazowe.

Nie dopuszcza si¢ ze wzgledow konstrukcyjnych (osiadanie po napehlieniu $ciekami),
zastosowania zbiornikow z PE-Boreal wykonywanych metoda wyttaczania w formie z
rozdmuchem.
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ZASUWY NOZOWE

Zastosowanie zasuw nozowych bez nap¢du na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
zgodnie z DP.

Wymagania ogdlne dla zasuw nozowych:

— min warto$¢ ci$nienie nominalne PN10;

— zasuwa nozowa, miedzy kolierzowa, owiercona zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10,
obustronnie szczelna;

— uszczelnienie poprzeczne zasuwy umozliwiajace doszczelnienie podczas pracy (bez
koniecznos$ci demontazu);

— dowolna pozycja montazu;

— obustronne profile zgarniajace zapewniajace czyszczenie ptyty zasuwowej;

— korpus dwuczesciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu;

— korpus z zeliwa szarego nie gorszego niz EN-GIL-250 zgodnie z EN 1561;

— ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301;

— nisze pluczne przy prowadnicach noza zapobiegajace jego blokowaniu sig;

— gladki, rowny przelot bez gniazda;

— wrzeciono ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4021 z walcowatym i polerowanym
gwintem;

— nakretka wrzeciona z mosigdzu z mozliwos$cig jej wymiany w calym zakresie §rednic;

— zewngtrzne czesci ruchome zabezpieczone ostong ze stali nierdzewnej;

— zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) przez pokrywanie zywica
epoksydowa;

— zasuwy przystosowane do potaczen z kotnierzami — zwymiarowane i owiercone zgodnie z
PN-EN 1092-2 PN10.

Zasuwy nozowe do zabudowy podziemnej

* Naped reczny z obudowa i skrzynkg uliczng.

* Teleskopowe przedtuzenie trzpienia.

* Minimalna wartos$¢ ci$nienia nominalnego PN10
* Mozliwos¢ bezposredniej zabudowy w ziemi.

Napedy elektromechaniczne dla zasuw - regulacyjne oraz zamknij / otworz

Naped elektromechaniczny ze zintegrowanym (wlasnym, fabrycznym) uktadem sterowania
winien spetnia¢ nastg¢pujace warunki:

* naped elektryczny wieloobrotowys;

* silnik trojfazowy 3x400V 50Hz, klasa izolacji F, 3 wylaczniki termiczne;

* rodzaj pracy dla napedoéw otworz-zamknij: Klasa B zgodnie z normg DIN EN 15714-2,
wymagana trwato§¢ min. 10 000 cykli oraz min. 20 cykli na godzing;

» ochrona antykorozyjna - catkowita grubo$§¢ warstwy ochronnej nie mniej niz 140 pm;
kategoria ochrony antykorozyjnej C3 zgodnie z EN ISO 12944-2;

* stopien ochrony min. IP67 zgodnie z EN 60 529;

* stopien ochrony min. IP 68 dla napeddw montowanych na zewnatrz oraz w studniach/
komorach zaglebionych;

» grzatka antykondensacyjna zapobiegajaca powstawaniu kondensatu;

» uszczelnienie wtyczki elektrycznej powodujace zachowanie stopnia ochrony IP po jej
rozkreceniu i odiaczeniu od zasilania;

* ustawienie pozycji krancowych i wartosci momentoéw obrotowych napedu bez koniecznosci
otwierania obudowy 1 stosowania specjalistycznych narzedzi,

» mechaniczny wskaznik potozenia;
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* kotko reczne jako naped awaryjny;

* naped w wersji ze zintegrowanym sterownikiem (posiada wiasny sterownik wraz ze
stycznikami do sterowania), w miejscach trudno dostepnych mozliwo$¢ wersji rozlgcznej
(sterownik odseparowany od napedu);

* lokalny panel sterowania wraz z przyciskami i diodami sygnalizacyjnymi,

* zabezpieczenie przed dostepem do parametrow sterownika hastem (mozliwo$¢ zmiany i
ustawienia hasta na obiekcie);

» wyswietlanie pozycji armatury;

» zakres temperatur otoczenia: -25...60 °C;

» mozliwo$¢ parametryzacji ustawien;

* sterownik napedu wyposazony w ptyte Profibus DP do sterowania z wewnetrzng ochrong
przepieciows;

* dokumentacja, tabliczki znamionowe w jezyku polskim.

Zasuwy nozowe z napedem elektromechanicznym powinny by¢ dostarczone jako komplet z
napedem i pozostalymi akcesoriami.
Zastosowane zasuwy nozowe powinny mie¢ wymiary zgodne z DP.

ZAWORY ZWROTNE KULOWE

Wymagania ogolne:

— zawOr petnoprzelotowy kulowy;

— samoczynny, otwierajacy si¢ przy przeptywie czynnika;
— z uszczelnieniem z NBR;

— korpus 1 pokrywa z zeliwa sferoidalnego;

— kula z aluminium, ogumowana NBR;

— zaopatrzony w zdejmowang pokrywe umozliwiajaca czyszczenie;

— pokrycie antykorozyjne zewnetrzne i wewngtrzne z farby epoksydowej;
— $ruby ze stali nierdzewne;;

— minimalna warto$¢ ci$nienia nominalnego PN 1,0 MPa;

— Srednice zaworéw zgodne z DP.

Zastosowane zawory powinny mie¢ parametry zblizone do podanych w Dokumentacji
Projektowej (DP). Nie dopuszcza si¢ montowania zaworow na potgczenie bezkotnierzowe
nierozkrecalne 1 szybkoztaczk .iPVC

ZASTAWKI NASCIENNE I KANALOWE

Wymagania ogolne:

— Zastawki powinny zapewnia¢ szczelnos¢ w obu kierunkach;

— Wymagane ci$nienie robocze na strong tylng 1 przednig plyty zamykajacej 0,6 bar;

— Mocowanie do $cian przy pomocy kotw — nascienne, w bruzdach - kanatowe;

— Konstrukcja zasuwy bezkorpusowej samono$na ramowa, z bezposrednio nadbudowang
glowica tozyskowa;

— Uszczelnienie pomigdzy ramg i plyta z mozliwoscia wymiany bez demontazu zasuwy ze
Sciany;

— Naped reczny — kluczem poprzez przedtuzone wrzeciono;

— Wykonanie zastawki z materiatow nierdzewnych stal min. 1.4301;

— Uszczelnienie z elastomeru odpornego na thuszcze 1 oleje (np. NBR);

— Wymagania dotyczace wymiarow i lokalizacji zastawek wg DP.
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— Dopuszcza si¢ wykonanie urzadzenia rownowazne, co do klasy szczelno$ci oraz wymogow
kontroli u producenta;

— Zastawki przelewowe podnoszone — przeplyw nad zawieradtem;

— Zastawki kanatowe opuszczane — przeptyw pod zawieradtem.

POKRYWY WLAZOW
Pokrywy wlazow do zbiornika retencyjnego wykonane ze stali gatunku 316L uszczelnione
uszczelka.

KOMPENSATORY GUMOWE

Typ: kompensatory kolnierzowe gumowe do potaczen koklierzowych PN 10, ze $rubami
sprzegajacymi (§ciggami);

Funkcja: montaz i demontaz armatury i urzadzen, ograniczenie drgan instalacji;

Medium: osady; scieki surowe

Wymagania materiatowe:

* korpus: guma z oplotem, odporna na medium,

* kotnierze: stal min. 1.4301.

11.2.2.3 Rury i ksztaltki

RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przewody technologiczne bezposredniego kontaktu z osadami lub przewody w miejscach
okreslonych projektem powinny by¢ wykonane ze stali 1.4301.

Potaczenia tych rur beda:

- spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC

- spoina "Y" wedtug PN-75/M-69014,

- klasa ztacza "D", wymagania wedtug PN-78/M-69011.

RURY Z PEHD

Rury i ksztattki PEHD do budowy instalacji wody pitnej i osadow.

Muszg posiada¢ Aprobate Techniczng COBRTI INSTAL, Certyfikat Zgodnosci ZETOM,
Aprobate Techniczng IGNiG, ocen¢ Higieniczng PZH.

Musza spetnia¢ wymagania: ISO 4427, ISO 4437, PN-EN 1119:2000, PN-EN1228:1999, PN-
EN 1555-1:2004, PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 13244-1:2004, PN-EN 12666-1:2007.

— Materiat: PE 100 SDR17

— Rodzaje polaczen: zgrzewanie doczotowe i ksztattki elektrooporowe, potaczenia PE/stal.

RURY Z PVC
Parametry:
- Materiat PVC lite typ cigzki

- Rodzaj polaczenia Kielichowe z uszczelkg gumowa
- Temp. Robocza [OC] +60

Stosowane bedg rury kielichowe PVC-U z uszczelka, o sztywno$ci obwodowej nie mniejszej
niz 8 kN/m2 (SN 8).

POLACZENIA KOLNIERZOWE

Kohierze uzyte w polaczeniach kolnierzowo-srubowych musza by¢ zgodne z PN-EN 1092-
1:2006. Do potaczen rurociggéw nalezy zastosowac kolnierze przewidziane dla ci$nienia min.
1,0 MPa lub 1,6 MPa zgodnie z projektem.
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Zlacza potaczen kolierzowych jak sSruby, podkiadki, nakretki ze stali kwasoodporne;.
Podktadki pod $ruby od strony konstrukcji ze stali weglowej gr. 1 mm oraz tuleje w otworach
tej konstrukcji z tworzywa przy taczeniu Srubami ze stali.

Konstrukcje ze stali weglowej majace kontakt z elementami ze stali nierdzewnej nalezy
wzajemnie odizolowac przez zastosowanie przektadek z tworzywa sztucznego o grubosci min
5 mm.

10.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robot proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- Dzwig samojezdny.

- Zgrzewarki do wykonywania polaczen rurowych.

- Wiertnice do wykonywania otworéw w przegrodach i §cianach zelbetowych.

- Inny drobny sprzet pomocniczy \

10.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, WWiORB i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zardbwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajace si¢ po drogach powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obciazaja Wykonawce.

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
maszyn 1 urzadzen technologicznych, ich gabarytow, wagi, wrazliwo$ci na dziatanie
warunkow atmosferycznych, technologii zatadunku i1 wytadunku oraz odleglosci transportu.
Maszyny 1 urzadzenia technologiczne oczyszczalni powinny by¢ transportowane i sktadowane
zgodnie z instrukcjami producenta.

Srodki transportu uzyte przez Wykonawce do wykonania robot podlegaja akceptaciji
Zamawiajacego.

Zabezpieczenie urzqdzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami zabezpieczajagcymi przed korozja i innym
przypadkowym uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarty one
na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiesci¢
w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Urzadzenia nalezy zapakowaé w taki
sposob, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania
muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego wytadunku 1 transportu drogg powietrzna,
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morska i ladowg oraz do magazynowania na wypadek op6znien podczas przewozu. Skrzynie
stuzace do transportu wykonane powinny by¢ z litej ptyty. Wyklucza si¢ uzycie opakowan
zbitych z pojedynczych elementow.

Nalezy podja¢ s$rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzen oraz
odslonietych powierzchni majacych kontakt z wilgotnym podlozem. Miegjsca te nalezy ostonic¢
opakowaniem zaimpregnowanym substancja o wlasciwosciach antykorozyjnych lub uzy¢
pochtaniaczy wilgoci, odpornych na luszczenie i przecigcie w przypadku przesunigcia
fadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny zachowywaé swe
wlasciwosci przez okres dwunastu miesiecy.

Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajace opakowanie powinny by¢ laczone za pomoca
srub a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowac¢ w miejscu styku
obu koncow i, jesli nie sa wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawarto$¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpor lub
skrzyzowanych listew. Nie stosowa¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaly one trwale
umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
Klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te jednoczesnie tworzyty
wystep, na ktorym podpory spoczywalyby. Po zapakowaniu urzadzen skrzynie nalezy ustawic¢
W pOzyCji pionowej po to, aby upewnic si¢, ze zawarto$¢ nie przesuwa sie.

W przypadku koniecznosci przymocowania cze$ci Urzadzen do S$cian skrzyni, nalezy
zastosowa¢ duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie¢, a drewno
wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wyscietajacego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie W miejscu szwu
tworzac zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce rur, zaworoOw 1 innej armatury zostang zabezpieczone tasmg klejaca badz
uszczelkami, a nastgpnie drewnianymi krazkami z zamocowanymi S$rubami (nie do
wykorzystania na Placu Budowy). Dopuszcza si¢ zastosowanie innego sprawdzonego
zabezpieczenia. Rekawy 1 kotnierze wykonane z materialéw elastycznych nalezy powigzaé
drutem. Skrzynie zawierajace gumowe uszczelki, Sruby 1 inne niewielkie cz¢$ci nie powinny
wazy¢ wiece] niz 500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu beda zabezpieczone
Srubami 1 mocowaniami w celu uniknigcia przesuni¢cia lub poluzowania ruchomych
elementow. Zabezpieczenia te beda czytelnie oznakowane i pokryte farba w kolorze
czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisa¢ w instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w skrzyniach powinny zosta¢
oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesigty taki sam element powinien
zawiera¢ namalowane farba oznaczenia charakteryzujace przesylke. Jesli w opinii
Zamawiajacego nie mozna nanie$S¢ stosownych oznaczen na przewozonych materiatach,
powinny one zostaé wybite na metalowych plakietkach przyczepionych drutem do ww.
materiatow. Plakietka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu i spoczywaé na
ptaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.

Elementy typu napedy elektryczne, wiaczniki, urzadzenia kontrolne, uktady PLC, panele,
elementy maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owinigte aluminiowym lub polietylenowym
opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknigcia. Wszystkie czg$ci instalacji zostang
przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej, w polskiej wersji
jezykowe;.

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie, odporne na
dziatanie wody, umieszczone na zewngtrznych powierzchniach skrzyn, zawiera¢ bedzie
informacje¢ nt. cig¢zaru, sposoéb podnoszenia i miejsce zaczepiania pasow do jego podnoszenia,
a takze znak charakteryzujacy tadunek, stuzacy do identyfikacji na liScie przewozowej i w
odpowiednich dokumentach przewozowych.
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Skrzynie opatrzone zostang nazwa Wykonawcy i nazwa miejsca przeznaczenia. Napisy te
wykonane zostang od szablonu lub czytelnie wypisane czerwong lub czarng wodoodporng
farbag i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu ochrony przed zamazaniem podczas
przewozu.

Kazda klatka do przewozu towaru lub pakunek powinien zawiera¢ list¢ przewozowsq
umieszczong w wodoszczelnej kopercie. Dwie kopie listy, przed wyslaniem przesytki
przekazane zostang Zamawiajagcemu. Wszystkie przewozone elementy powinny zostaé
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na licie przewozowe;.

Koszty materialow i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywaja na Wykonawcy i zawierajg si¢ w zatwierdzonej cenie umowne;.
Zamawiajacy moze zazyczy¢ sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania urzadzen,
lecz cala odpowiedzialno$¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na
Wykonawcy. Taki nadzor nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
straty lub uszkodzenia powstale na skutek wadliwego zapakowania urzadzen.

Obchodzenie si¢ z rurami i armaturg

Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposob wilasciwy postgpowano z elementami
nie przewozonymi w skrzyniach do transportu. W celu ochrony powierzchni tych elementow
nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

Zawiadomienie o przesytce

Wykonawca przesle wiadomo$¢ o wyslaniu przesytki przedstawicielowi Zamawiajacego na
Placu Budowy. Obie strony o tym fakcie musza dowiedzie¢ si¢ najpdzniej dwa tygodnie
przed spodziewanym nadejsciem przesyiki.

Rozladowanie urzgdzen

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w
magazynie i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstale w czasie
prowadzonego roztadunku.

10.5 Wykonanie robét

10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreslonych umowa) zrealizowaé i ukonczy¢
Roboty okreslone zgodnie z umowag 1 poleceniami Zamawiajacego oraz do usunigcia
wszystkich wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz Robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji o pozwoleniu na budowg, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, Urzadzenia 1 Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny: Personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy,
dobra i ustugi (stale lub tymczasowe) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Placu Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzadzen 1 Materiatow, jakie beda konieczne, aby czgs¢ ta byta zgodna z
umows.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan na Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i1 uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz
bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzg¢t 1 zapas
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materialdw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwal z Placu Budowy wszelki gruz, ziom,
odpady 1 niepotrzebne juz Roboty Tymczasowe.

10.5.2 Urzadzenia mechaniczne

Armatura, urzadzenia i maszyny powinny cechowac si¢ wysoka trwatosciag i niezawodnoscig
oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Maszyny 1 urzadzenia mechaniczne muszg by¢
przystosowane do pracy ciaglej (24 godziny na dobe) dla warunkéw panujacych na terenie
oczyszczalni. Projektowana wymagana zywotno$¢ urzadzen miesci si¢ w przedziale 10 — 20
lat w zalezno$ci od rodzaju urzadzenia.

Wyposazenie elektryczne maszyn i urzadzen powinno by¢ kompletne i umozliwiac:

* Sterowanie z miejsca zainstalowania

* Zdalne sterowanie

 Zapewni¢ przesytanie wymaganych sygnatow do sytemu ,,SCADA”

Konstrukcje i rozwigzania zastosowanych napedéw musza by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w DT.

Maszyny i urzadzenia, dla ktorych czynnik roboczy nie jest obojetny chemicznie, powinny
by¢ wykonane z odpowiednich materiatow nie ulegajacych dziataniu tego czynnika, ani nie
tworzacych z nim zwigzkéw na drodze reakcji chemicznych. Na elementach wykonanych z
zeliwa lub stali weglowych winny by¢ wykonane zabezpieczenia antykorozyjne w postaci
powtok epoksydowych. Owiercenie przytaczy ogolnie 10 bar lub inne w zaleznosci od
przeznaczenia, wymagan technologicznych, $rednic przylacza itp.

Maszyny 1 urzadzenia powinny by¢ dostarczone wraz z odpowiedniag dokumentacjg (DTR).
Montaz urzadzen powinien si¢ odbywaé¢ wedlug wskazan zawartych w DTR lub DMR.
Montaz niektorych urzadzen powinien si¢ odbywac¢ pod nadzorem przedstawiciela producenta
lub nawet przez jego wyspecjalizowany zespot. Do przykrycia mechanizméw napgdowych
powinny by¢ dostarczone 1 zamontowane w czasie montazu odpowiednie ostony.

Wszystkie czgéci wirujace i poruszajace si¢ ruchem posuwistym, pasy napgdowe itp. powinny
by¢ bezpiecznie oslonigte 1 zaaprobowane przez Zamawiajacego, aby zapewni¢ catkowite
bezpieczenstwo personelu zajmujacego si¢ konserwacja i eksploatacja. Wszystkie ostony
powinny by¢ tatwo demontowalne dla umozliwienia dostepu do urzadzenia bez potrzeby
uprzedniego demontazu gtéwnych czgéci urzadzenia.

Urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow 1 pod ich
nadzorem.

10.5.3 Polaczenia
10.5.3.1 Polgczenia spawane

Kazde spawanie bedzie wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy doswiadczonych
w poszczegolnych typach spawania. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze
wszyscy spawacze majg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania wymaganych prac
spawalniczych.

Wykonawca powinien prowadzi¢, do wgladu przez Nadzow inwestorski, zapis procedur
spawalniczych i1 prob kwalifikacyjnych spawaczy dla wykonanych testow. Wszystkie prace
spawalnicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.
Wykonawca w porozumieniu z Nadzorem inwestorskim przeprowadzi kontrole
radiograficzng 10% wykonanych konstrukcyjnych ztgczy spawalniczych.

Ztacza spawane, ktoére poddane zostaty obrdbce cieplnej po spawaniu, pracuja w zakresie
temperatur pelzania, narazone s3 na dziatanie korozji napr¢zeniowej lub obcigzen
zmeczeniowych, powinny by¢ badane metodg radiograficzng lub ultradzwigkowa w 100%.
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10.5.3.2 Polgczenia rozlgczalne

Do polaczen rurociaggow z okreslong armaturg nalezy stosowaé kolnierze wg wymagan
okreslonych w warunkach montazu armatury.

Do potaczen rurociggdw nalezy stosowac kotnierze przewidziane dla ci$nienia min. 1,0 MPa
(o ile wymagania technologiczne nie stanowig inaczej).

Do potaczen rurociggow z okreslong armaturg nalezy stosowaé kotnierze wg wymagan
okreslonych w warunkach montazu armatury.

Do potaczen rurociggéw wspodipracujacych z urzadzeniami lub armatura, $ruby taczace ich
elementy skladowe powinny by¢ wykonane w klasie $rednio-doktadnej ze stali 1.4301.
Rodzaje i wymiary stosowanych $rub, nakretek, podktadek musza odpowiada¢ warunkom
zawartym w PN. Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w odpowiednie podktadki.
Stosowane uszczelnienia musza by¢ bezazbestowe, dostosowane do parametrow (ci$nienie,
temperatura, czynnik roboczy) oraz musza by¢ dostarczone z odpowiednimi §wiadectwami
jakosci.

W potaczeniach elementow wykonanych ze stali ocynkowanych lub stopéw aluminiowych,
podktadki izolacyjne (np. typu PTFE, o ile beda zastosowane) zostang umieszczone pod
podktadkami ze stali nierdzewnej, zar6wno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Stosowane uszczelnienia musza by¢ bezazbestowe, dostosowane do parametréw (cis$nienie,
temperatura, czynnik roboczy) oraz musza by¢ dostarczone z odpowiednimi §wiadectwami
jakosci.

W potaczeniach rurociaggdw, w okreslonych miejscach przez projektanta, nalezy takze
przewidzie¢ potaczenia elastyczne (wydtuzalniki montazowe i termiczne) dostosowane do
parametréw pracy rurociggu, ktore musza by¢ dostarczone z odpowiednimi §wiadectwami
jakosci.

10.5.4 Malowanie antykorozyjne

Maszyny 1 urzadzenia, ktore sg przedmiotem kompletnych dostaw musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez ich wytworcow zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
Powierzchnia wszystkich dodatkowych elementow stalowych winna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie albo poprzez cynkowanie lub malowanie na terenie budowy. Rodzaj
malowania zalezy od umiejscowienia 1 warunkow technologicznych.

Powierzchnia stali przed malowaniem powinna zosta¢ doprowadzona do II° czystosci, po
oczyszczeniu zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008 powinna by¢ pokryta dwukrotnie farba
gruntujaca, a nastgpnie 2 razy farba nawierzchniowa.

10.5.5 Narzedzia i $Srodki konserwacji

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierajagce dwa komplety kluczy z
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy plaskich otwartych, drugi — kluczy oczkowych
pasujacych do wszystkich §rub zamontowanych w instalacjach (takze $rub rozporowych 1
dwuzlaczek). Skrzynki powinny takze zawiera¢ inne nietypowe narzedzia stuzace do obstugi
urzadzen, wlacznie 3 szt. pistoletéw cisnieniowych do nakladania wszystkich typow
substancji smarujacych.

Narzedzia nietypowe: dwa zestawy $ciggaczy wszystkich typow panewek i1 tozysk oraz
narzedzi do montazu nowych tozysk i panewek, trzy zestawy srubokretow do wszystkich
typow wkretow uzytych w instalacjach. Wymagane sa takze trzy zestawy narzedzi
standardowych.

Urzadzenia nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i oleje w ilosci niezbgdnej do obstugi
urzadzen przez okres co najmniej jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
upewnienia si¢ przed uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary i oleje zostaly natozone we
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wszystkich wymaganych miejscach. Wykonawca upewni si¢, ze wszystkie smary, oleje i ich
odpowiedniki sg dostepne na polskim rynku.

10.5.6 CzeS$ci zamienne

Wykonawca sporzadzi w podziale na urzadzenia liste czg$ci zamiennych i szybko
zuzywajacych sie. Zestawienie bedzie obejmowac, opis, ilos¢ tych czesci, ktore w opinii
Wykonawcy powinny nieprzerwanie znajdowac si¢ na zapasie.

Czesci zamienne 1 szybko zuzywajace si¢ zostang zapakowane 1 opieczetowane w
oddzielnych skrzyniach i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozja na czas dlugiego
przechowywania. Kazda skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod katem zawartosci) w
jezyku polskim.

Catkowita ilo$¢ czesci zamiennych 1 szybko zuzywajacych si¢, zaproponowana przez
Oferenta powinna by¢ zawarta w Cenie Ofertowe;j.

10.5.7 Gwarancje

Wymagana jest gwarancja na dostarczone urzadzenia w okresie min. 24 miesigcy od daty
uruchomienia. Gwarancja dotyczy wad konstrukcyjnych, uzycie niewlasciwych materiatow
oraz niewlasciwego wykonania.

10.5.8 Utrzymywanie w ruchu oczyszczalni

Wykonawca bedzie wspotpracowal z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw za
posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, aby zapewni¢ ciaggle funkcjonowanie OS.
Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostgp do wszystkich czesci
oczyszczalni personelowi obstugi.

Tam, gdzie potrzebne jest podtaczenie si¢ do istniejacych instalacji i sieci OS, Wykonawca
uzgodni z 14-dniowym wyprzedzeniem swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych sieci i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki,
rurociagu lub instalacji do pomyslnej eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore beda miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji
istniejagcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Zamawiajacego.

Wymagana jest ciggta eksploatacja oczyszczalni, gdyby Wykonawca uszkodzit jakakolwiek
cze$¢ zakladu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on takie
uszkodzenia na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciagu 24
godzin, Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami
Wykonawcg.

10.6 Kontrola jakosci robot

10.6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg jako$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ robot 1 uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia.
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Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z wymaganiami zawartymi w WWiORB 1 rozwigzaniami
projektowymi.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione
przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajace, ze materialy spetniajg warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy

10.6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

— Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Nadzorowi inwestorskiemu w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

— Wykonawca bedzie przekazywaé Nadzorowi inwestorskiemu kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

— Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

10.6.3 Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

10.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania

10.8 Odbiér robot

10.8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

10.8.2 Odbior wstepny
10.8.2.1 Warunki szczegoltowe odbioru wstepnego

Odbidér nastepuje po zakonczeniu montazu przewodow, urzadzen jak w pkt. 11.5 i
przeprowadzeniu badan jak w pkt. 11.6.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

» projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» protokoty z dokonanych pomiaréw,

* dzienniki budowy.

W ramach czynnosci odbiorowych nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
* uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
* prawidlowo$¢ zamontowania i1 dzialania urzadzen instalacji technologicznych,

* naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

* sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisoOw dotyczacych Robot,
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* dokona¢ szczegotowych ogledzin robot,

* dno wykopow, zageszczenie podsypki i obsypki,

* potaczenie przewodow z armaturg, wykonanie izolacji przewodoéw, ptukanie i szczelnosé
przewodow,

* obiekty na trasie rurociggdw,

* armatura i wyposazenie,

* oznakowanie przewodow i armatury.

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu o ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru wstepnego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacja
Techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.8.2.2 Proby rurociggow

Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilno$ci wszystkich rurociggow i instalacji
rurowych. Wszystkie proby powinny by¢ przeprowadzone w obecnos$ci Zamawiajacego.
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego lub jego przedstawiciela o zamiarze
przeprowadzenia proby na co najmniej jeden pelny roboczy dzien wczesniej.

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposazenie, tgcznie z rozporkami i
blokami oporowymi, ktére moga by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociagéw przy
podanych warto$ciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie
odprowadzenie catej wody potrzebnej do prob.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za szczelnos$¢ rurociaggéw przy odpowiednich ci$nieniach
probnych 1 na swoj koszt usunie wszelkie napotkane trudnosci, niezaleznie od ich przyczyny.
W przypadku przegladu lub proby zakonczonej wynikiem niezadowalajacym Wykonawca na
wilasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny sposob naprawi wadliwe
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roboty. Po wykonaniu takich napraw rurocigg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az
uzyska aprobate Inzyniera.

10.8.2.3 Proby zaworow

Wszystkie zawory sterowane elektrycznie powinny by¢ zbadane przy uzyciu odpowiednich
sitownikow. Takie badanie ma wykaza¢ ich plynne, bezawaryjne dziatanie miedzy
potozeniem catkowicie otwartym i catkowicie zamknigtym.

Wykonawca dostarczy certyfikaty badan wszystkich materiatéw gtéwnych czesci zaworow, w
tym korpusow, zastawek, tarcz, trzpieni i gniazd.

Ponizsza probe wodng catkowicie zamontowanego zaworu nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci
Inzyniera zgodnie z normg ISO 5208:

* Korpus — cis$nienie do 1,5 ci$nienia nominalnego zaworu.

* Proba gniazda na otwartym koncu pod ci$nieniem nominalnym zaworu. Zawory odcinajace
nalezy zbada¢ w obydwu kierunkach. Wyciek nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
normie 1SO 5208.

10.8.3 Rozruch techniczny. Odbiér koncowy

Warunkiem przystapienia do rozruchu jest odbior wstepny obiektu potwierdzony protokotem.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt rozruchu. Sam rozruch
powinien by¢ prowadzony przez powotang w tym celu specjalistyczng Grupg Rozruchowa.

W sktad grupy powinien wchodzié:

— kierownik grupy rozruchowe;,

— przedstawiciele Wykonawcy,

— personel przewidziany do eksploatacji obiektu,

— projektanci,

— w miare potrzeby specjalisci od ochrony pozarowej, BHP, przedstawiciel PIOS, UDT.

Etap | — Prace przygotowawcze do rozruchu.

Zakres prac 1 czynnoSci:

 Zapoznanie si¢ z dokumentacja wykonawcza, rozruchowg 1 DTR maszyn 1 urzadzen.
» Stwierdzenie czy obiekt nadaje si¢ do przeprowadzenia rozruchu:

— zostaty zakonczone roboty budowlano — montazowe,

— zostaly wykonane z wynikiem pozytywnym odbiory czesciowe (proby cisnieniowe),
— zastaly usuniete usterki budowlano — montazowe majace wplyw na rozruch.

W/w stany muszg by¢ potwierdzone przez protokoty i protokoét odbioru wstepnego.

* Przeprowadzenia prob ruchu maszyn, urzadzen i armatury bez obciazenia pod katem ich
dzialania 1 kierunku obrotow.

» Sprawdzenie dzialania wszystkich elementow sterowania i sygnalizacji.

* Sprawdzenie czy doprowadzone sg wszystkie media 1 czy parametry sg wlasciwe.

» Kontrola smarowania urzadzen.

» Sprawdzenie czystosci instalacji i ewentualne przeptukanie rurociggéw woda.

» Kontrola zamocowania barier ochronnych 1 pokryw wtazéw montazowych.

Etap Il — rozruch mechaniczny i hydrauliczny

a) Rozruch mechaniczny — jest to rozruch prowadzony ,,na sucho” i jest przeprowadzany
oddzielnie dla poszczegdlnych elementow 1 wyposazenia obiektow oraz odcinkow
przewodow przynaleznych do ustalonych weztow. Po zapoznaniu si¢ z DTR poszczegdlnych
urzadzen, sprawdzeniu potaczen przewodoéw i dziatania armatury na zamknietych rurociggach
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mozna przystapi¢ do rozruchu urzadzen mechanicznych wyposazonych w napedy — proby
biegu luzem. Przed ich uruchomieniem nalezy sprawdzi¢: * Blokade, sterowanie, sygnalizacj¢
1 urzadzenia pomiarowe,

* Smarowanie i chtodzenie urzadzen wraz z ewentualng regulacja,

* Przeprowadzi¢ regulacj¢ pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywne przeprowadzenie powyzszych czynnosci (potwierdzone sprawozdaniami i
protokotami) pozwala na zgloszenie obiektu/instalacji do rozruchu hydraulicznego.

b) Rozruch hydrauliczny — dotyczy w szczegolnosci wszystkich obiektow i urzadzen
bezposrednio do transportu i przerobki pltynnych osadéw. Rozruch nalezy przeprowadzi¢
wykorzystujac jako medium zastepcze $cieki oczyszczone lub wode pitng. Celem rozruchu
hydraulicznego jest: ¢ Sprawdzenie szczelno$ci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich
obiektéw 1 urzadzen — w tym przewodow grawitacyjnych i ci$nieniowych, za pomocag
napetiania wybranym medium,

* Oczyszczenie i przemycie przewodow,

* Sprawdzenie dzialania poszczegdlnych elementow oraz ich regulacja za pomoca
przepuszczenia przez urzadzenia medium zastepczego,

* Sprawdzenie parametrow pracy pomp przy petnym obcigzeniu medium zastepczym,

* Regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,

* Regulacja armatury,

* Regulacja zamocowan, ustawienia blokad, wyltacznikow 1 sygnalizacji oraz sprawdzenie
dzialania sterowania, AKP i elementdw pomiarowych.

Rozruch hydrauliczny nalezy prowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przepltywu $ciekow przez
oczyszczalnig.

Etap 111 — Odbior koncowy.

Odbidér koncowy polega na przeprowadzeniu rozruchu mechanicznego potwierdzonego i
zakonczonego proba koncowa. Probe koncowa stanowi 72 godzinowy nieprzerwany i
bezawaryjny ruch obiektu na medium zastepczym.

Techniczne przeprowadzenie proby polega¢ bedzie na wigczeniu do ruchu catosci instalacji
na 72 godziny, obserwowaniu jej pracy oraz kontroli pobieranego pradu i pozostatych
mediéw. Bezawaryjna praca wszystkich urzadzen w tym czasie stanowi dowod pozytywnego
przeprowadzenia proby koncowe;.

Po zakonczeniu rozruchu mechanicznego 1 przeprowadzeniu proby koncowej nalezy
sporzadzié:

— sprawozdania z przeprowadzonych czynnosci i1 prac rozruchowych z tabelami
pomiarowymi pobieranych pradow i pozostalych mediow,

— protokot zakonczenia prac rozruchu mechanicznego i proby koncowej oraz przekazania
obiektu do rozruchu technologicznego.

Razem powyzsze dokumenty stanowig protokot odbioru koncowego.

Uwaga: Na szczegotowo uzasadniony wniosek Wykonawcy, Nadzor inwestorski moze
odstapi¢ od wymagania przeprowadzenia rozruchu mechanicznego na medium zastgpczym i
dopusci¢ medium docelowe.
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10.8.4 Rozruch technologiczny. Badania procesowe

Rozruch technologiczny prowadzony bedzie przez Grupe Rozruchowa wedlug projektu
rozruchu technologicznego, zatwierdzonego przez Nadzor inwestorski i Zamawiajgcego. W
zalezno$ci od potrzeb sktad Grupy Rozruchowej okreslony w pkt 11.8.3. moze by¢
zmieniony.

Rozruch technologiczny sktada si¢ z etapow:

Etap | — Prace przygotowawcze do rozruchu.

Zakres prac i czynnoSci:

 Zapoznanie si¢ z dokumentacja wykonawcza, projektem rozruchu i DTR maszyn 1 urzadzen.
 Zapoznanie zalogi z instalacja, urzadzeniami i stanowiskami pracy.

» Zapoznanie zatogi ze szczegblowymi warunkami p.poz. 1 BHP dla instalacji, urzadzen i
stanowisk pracy.

* Przygotowanie formularzy dokumentacji rozruchowej.

* Przygotowanie laboratorium do przewidywanego zakresu prac analitycznych.

* Okreslenie miejsc poboru prob do kontroli analitycznej procesu.

* Przygotowanie odbioru osadow odwodnionych ze stacji odwadniania, z mozliwo$cia
regulacji ilosci podawania.

Etap 11 — Rozruch technologiczny.

Zakres prac 1 czynnoSci:

* Stopniowe wprowadzenie medium rzeczywistego do instalacji.

* W poczatkowym okresie proponuje si¢ utrzymywac obcigzenie na poziomie 50% obcigzenia
nominalnego, a nastepnie systematycznie zwigksza¢ obcigzenie obiektu do 100%.

* Obserwacja pracy urzadzen pod obcigzeniem wzrastajacym do nominalnego.

* Kontrola techniczna urzadzen, pomiary pobieranych pradoéw, kontrola temperatury, ciSnienia
itp.

* Rejestracja danych technicznych 1 zauwazonych nieprawidtowosci.

* Pobor prob 1 kontrola analityczna procesow.

* Rejestracja wynikow analiz 1 ich interpretacja.

* Archiwizacja danych.

* Okreslenie aktualnych parametrow procesu.

* Sporzadzenie sprawozdan z przebiegu prac rozruchowych.

Wykonawca powinien kontynuowa¢ faze¢ rozruchu technologicznego tak dtugo, az instalacja
osiggnie wymagania okre§lone w Gwarancjach. Wowczas Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o gotowosci do przeprowadzenia Badan Procesowych. Powiadomienie o
zamiarze rozpoczgcia Badan powinno nastgpi¢ 48 godzin przed ich planowanym
rozpoczeciem.

Badania procesowe.

Czas badan procesowych wynosi 14 dni. Wymaga si¢, aby podczas badan:

* Instalacje dziataty w sposéb w pelni zautomatyzowany.

* Obcigzenie powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 nominalnego.

* Nie wystgpily awarie podstawowych maszyn 1 urzadzen, a instalacje dziataty w sposob
nieprzerwany.

» Nie wystgpity przekroczenia w wymaganiach wynikajacych z Przepisow, Wymaganiach
Zamawiajgcego i Gwarancjach Procesowych.
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Badania procesowe

Obiekt Parametr Rodzaj proby | Ilo$¢ prob Dozwolona
ilo$¢ prob nie
spelniajacych
wymagan

Odptyw BZT5, Préba 3 proby w 0

Sciekow ChZTCr, sredniodobowa | czasie 14 dnia

oczyszczonych | zawiesina proporcjonalna | trwania prob

ogolna do przepltywu

Odpltyw Azot ogolny Proba 3 proba w 0

Sciekow sredniodobowa | czasie 14 dni

oczyszczonych proporcjonalna | trwania prob,

do przeptywu $rednia
arytmetyczna
ze wszystkich
prob w okresie
t>12°C

Odpltyw Fosfor ogélny | Proba 3 proby w 0

sciekow sredniodobowa | czasie 14 dni

oczyszczonych proporcjonalna | trwania prob,

do przeptywu srednia
arytmetyczna
ze wszystkich
prob w okresie
t>12°C

Jezeli podczas trwania badan procesowych instalacja nie bedzie spelnia¢ ktoregos z
wymagan, to Wykonawca pod warunkiem uzyskania zgody Nadzoru inwestorskiego, moze
wykona¢ odpowiednie poprawki 1 zademonstrowa¢ Nadzorowi inwestorskiemu, ze
nieprawidtowos$ci zostaty skorygowane. Czas trwania badan wydluza si¢ o czas dokonania
poprawek.

Jezeli pomimo powyzszego wyniki ktorej§ z prob nie spetniaja wymagan, to Wykonawca
powinien po uzyskaniu zgody Nadzoru inwestorskiego dokona¢ zmian i1 poprawek w
instalacjach. Nastepnie nalezy powtdrzy¢ te badania procesowe, ktore nie spetnity wymagan.
Fakt pozytywnego przejscia prob procesowych nalezy potwierdzi¢ protokotem.

10.8.5 Protokét odbioru koncowego. Przekazanie do eksploatacji

Po pozytywnym przej$ciu przez obiekt prob procesowych 1 potwierdzenia tego faktu
protokotem, Inzynier wystawi w ciggu trzech dni protokét odbioru koncowego. Ten fakt jest
jednoznaczny z przekazaniem Zamawiajgcemu obiektu do eksploatacji.

Do czasu przekazania obiektu do eksploatacji wszelkie koszty zwigzane z eksploatacja
obiektu ponosi Wykonawca (za wyjatkiem wynagrodzenia pracownikéw przewidzianych do
docelowej eksploatacji obiektu).
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10.8.6 Eksploatacja. Proby eksploatacyjne

Wykonawca zapewni asyste¢ techniczng przez caly okres gwarancji — udziat specjalistow
w zakresie mechaniki, instalacji elektrycznych i AKPIA.

10.8.7 Odbior ostateczny. Odbior obiektu

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w obiekcie i
dokumentacji  projektowej, umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji  obiektu
budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

5. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi.

6. Protokoty odbiorow:

* robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

* odbiorow czesciowych,

* odbioru wstepnego,

* odbioru koncowego,

* protokoty odbioru,

* odbioru ostatecznego pogwarancyjnego wraz z zalaczonymi wynikami pomiarow
kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych z okresu eksploatacji wstepne;.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentow odbioru.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robodt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i1 przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11. Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji pozwalajagce na bezpieczng 1 bezawaryjng
eksploatacj¢ obiektu. Instrukcje musza dodatkowo zawierac:

* schematy technologiczne z oznaczeniem i wykazami maszyn, urzadzen oraz armatury,

» wykazy cze¢$ci zamiennych i szybkozuzywajacych sig,

* plan smarowan.

12. .Instrukcje stanowiskowe i bhp.

13. Uwagi i zalecenia Inzyniera.
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10.9 Rozliczenie robo6t — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czeSciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

10.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -
Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych trudnordzewiejacych

PN-EN 10088-1:2014 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) --
Gatunki

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-1SO 4200: 1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach -
Wymiary i masy na jednostke dlugosci.

PN-EN 10224:2003 (U), Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 10242:1999 Laczniki z zeliwa ciagliwego

PN-C-89222:1997, Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu --
Wymiary

PN-EN 1329-1:2014-03 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu)

PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

I1SO 4427 Rury polietylenowe (PE) do rurociggéw wody.
Wymagania.

ISO 4065 Rury termoplastyczne - Tablica grubosci $cian.

ISO 3046-1:2009 Silniki spalinowe ttokowe -- Osiagi -- Cze$¢ 1: Deklaracja

mocy, zuzycia paliwa 1 oleju smarujacego oraz metody
badan -- Dodatkowe wymagania dotyczace silnikow
ogolnego zastosowania

PN EN ISO 9969: 2008 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie
PN EN ISO 9969: 2016-2 sztywnosci obwodowe;.
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci 1 §ciekow (o niskiej 1
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli --
Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 §ciekow (o niskiej 1
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli --
Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu
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PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyltania paliw gazowych -- Polietylen (PE) — norma
wieloczesciowa

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody -- Polietylen (PE) -- Cz¢s¢ 1:
Wymagania og6lne

PN-EN 12666-1:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

PN-EN 13244-1:2004 Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania,
kanalizacji deszczowej i Scickowej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

11. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji
elektrycznych, AKPIA i teletechnicznych (WWiIORB-11 KOD CPV
45231)

11.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

11.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych s3 wymagania dotycza wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych, ktore zostang
wykonane w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekow wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w
miejscowosci Krzywa gm. Se¢kowa oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

11.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych sg stosowane jako dokument umowny przy
zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji elektrycznych, AKPiA i
teletechnicznych do wykonania w niniejszej umowie.

11.1.3 Zakres roboét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot w zakresie instalacji
elektrycznych, AKPiA, teletechnicznych i obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie 1 uruchomienie w/w instalacji w ramach umowy na realizacj¢
zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow wraz z
niezbedng infrastrukturg na dziatce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. S¢kowa oraz
sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania co najmniej nizej
wymienionych czynnosci:

* likwidacji ewentualnych kolizji istniejgcych sieci kablowych przebiegajacych przez tereny
projektowanej lokalizacji nowych obiektow; z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia pracy
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oczyszczalni w okresie budowy nalezy ustali¢ sposoby zapewnienia zasilania i sterowania
urzagdzen niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni w czasie prac
modernizacyjnych,

* kable zasilajace niskiego napiecia zasilajace rozdzielnice obiektowe

* kable zasilajaco - sterownicze w terenie oczyszczalni do urzadzen technologicznych w
obiektach inzynierskich przytagczanych do rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w
przylegtych budynkach,

* kable zasilajace niskiego napiecia do urzadzen instalowanych w terenie,

» przebudowe linii oswietleniowych terenu w rejonie prowadzonych prac i rozbudowe
oswietlenia wzdtuz nowoprojektowanych drog i ciaggdéw komunikacyjnych na oczyszczalni,

* kanalizacje teletechniczna,

» demontaze istniejgcych instalacji elektrycznych w przebudowywanych obiektach,

* instalacje elektryczne ogoélnego przeznaczenia w obiektach inzynierskich (o$wietlenia,
zestawOw gniazd remontowych, polaczen wyrdéwnawczych itp.),

* instalacje zasilajagco - sterownicze urzadzen technologicznych zlokalizowanych w
pomieszczeniach i obiektach inzynierskich,

* rozdzielnice (szafy zasilajgco - sterownicze) obiektowe,

 tabliczki przylaczeniowe i sterowania lokalnego urzadzen technologicznych wraz z
konstrukcjami mocujgcymi, daszkami ostonowymi itp.

WWiORB dotycza wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

* dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewngtrznych przy uzyciu
materiatow oraz srodkow wg dokumentacji projektowej,

» montazem osprzetu elektrycznego,

* wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,

* montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,

» kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza (w
szczegolnosci roboty $lusarsko-spawalnicze itp.),

* ulozeniem wszystkich materialtow w sposob 1 w miejscu zgodnym z opracowang
dokumentacjg techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentacji,

* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badah oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej, odgromowe;,
uziemienia lub polaczen wyréwnawczych,

» przygotowaniem podloza obejmujacego czynnosci wykonywane przed ukladaniem kabli,
zwodow lub elementdéw instalacji elektrycznych i uziemienia, majace na celu zapewnienie
mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych wytycznych mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

11.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i1 definicje w niniejszych WWiORB sg zgodne z z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami oraz WWIiORB-00 ,,Wymagania Ogolne”.
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11.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, WWiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania
podano w WWIiORB-00 ,,Wymagania Ogolne”. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

11.2 Materialy

11.2.1 Wymagania dotyczace materialow

Materialy do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ zgodnie z DT, WWiORB 1 poleceniami
Zamawiajacego.

Materiatami sg co najmniej:

* Przewody 1 kable jedno i wielozytowe: zasilajace, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
komunikacyjne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. Izolacja zewngtrzna
kabli powinna zapewnia¢ wlasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujace w miejscu
jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.),

» Korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki;
urzadzenia i aparatura: materiat odporny na korozj¢ oraz warunki srodowiskowe w miejscu
zastosowania,

* Rozdzielnice / szafy zasilajaco sterownicze,

* Szafy sterownikowe wraz z panelami operatorskimi,

» Skrzynki sterowania lokalnego,

* Aparatura kontrolno-pomiarowa,

* Oprawy oswietleniowe,

» Stupy o$wietleniowe,

* Osprzet instalacyjny (taczniki, puszki odgatezne, zestawy gniazd serwisowych),

* Instalacje odgormowe i uziemieniowe (bednarka Fe/Zn, prety Fe/Zn, maszty, itp.),
* Instalacje potaczen wyréwnawczych (bednarka Fe/Zn, linka LgY koloru zo6tto-zielonego,

itp.),
* Kotki rozporowe, wkrety 1 inne materialy pomocnicze.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w WWiORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Zamawiajacego.

11.2.2 Linie kablowe

Przy budowie linii kablowych NN stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowa
(projektem wykonawczym).

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

Kable uzywane do o$wietlenia terenu powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60228:2007.
Przekroj zyt jest dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie zakonczenia przewodow musza by¢ wyposazone w odpowiednie koncowki
zaciskowe.

W liniach kablowych telekomunikacyjnych powinny by¢ stosowane telekomunikacyjne kable
miejscowe 0 izolacji polietylenowej wedtug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powloce
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitows, wg PN-83/T-90331.
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11.2.3 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do oznaczenia trasy linii kablowych kabli. Dla linii kablowych NN
stosowac¢ folie niebieska z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-0,6mm, gat. .

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i1 odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza $cianek powinny by¢
gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli.

W miejscach skrzyzowan kabli ze sobg 1 z innymi urzadzeniami podziemnymi, gdzie nie ma
mozliwosci zabezpieczenia kabli rurami pelnymi stosujemy rury dzielone.

Jako dzielone ostony otaczajace istniejacych kabli nalezy stosowa¢ dzielone wzdtuznie rury z
twardego polietylenu - PEH (HDPE), o $rednicy zewngtrznej/wewngtrznej i barwie
powierzchni zewngtrzne;j:

* 110/100 mm niebieskiej - w liniach na napiecie 0,6/1 kV,

* 160/141-145 mm, czerwonej — w liniach na napigcie powyzej 1kV,

przy czym dla zabezpieczenia przed rozwarciem tych rur uktadanych w ziemi nalezy
stosowac¢ opaski z odcinkow tasmy przylepnej wzmocnionej widknem szklanym, o szerokosci
25 mm lub obwoje (po 3-4 zwoje) z migkkiego drutu stalowego lub miedzianego, w
odstepach co 1m. Wzdtuzne i1 poprzeczne krawgdzie tych rur powinny by¢ uszczelnione masa
plastyczna. Laczenie ze sobg odcinkow rur dzielonych nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby
przy naktadaniu gorna czg¢$¢ rury z dolng, nachodzity na siebie na calej dlugosci.

Dopuszcza si¢ przedtuzanie rur dzielonych, tego samego typu i wymiaru tak, aby gorna czegs¢
rury wzgledem dolnej, byly przesunigte na dtugosci min. 0,5 m. Powstaty nadmiar jednej
czegsci rury, nalezy po obu koncach przedtuzanych rur obcigc.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

11.2.4 Kable energetyczne

Kable zasilajace niskiego napiecia

W ukladach zasilajacych zastosowa¢ kable miedziane o izolacji 1 powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe 1kV.

Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne

Wykonanie - Kable elektroenergetyczne z zylami
miedzianymi
Izolacja - Polichlorek winylu

Powloka wypetniajaca
- Polichlorek winylu

Powtloka zewnetrzna
- Polichlorek winylu
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Zyha

- Miedziana

Napig¢cie znamionowe

-1,0kV

Ilos¢ zyt

- Wynikajaca z rodzaju odbioru

Przekroje zyt w mm?2

- Wg wymaganego obcigzenia

Max. temp. zyty

-70 °C

Max. temp. zwarcia

- 160 °C

Kable silnikowe do napedow z przemiennikami czestotliwosci Kable

elektroenergetyczne

Wykonanie

- Kable podwojnie ekranowane
Izolacja

- Polichlorek winylu
Powloka wypeniajgca

- Polichlorek winylu

Powtloka zewnetrzna

- Polichlorek winylu

Zyta

- Miedziana
Napigcie znamionowe

-1,0kV
[los¢ zyt

-4

Przekroje zyt w mm?2

- Wg wymaganego obcigzenia
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Max. temp. zyty
-70°C

Max. temp. zwarcia
- 160 °C

Warunki zabudowy:
* kable w budynkach uktadane bedg w korytkach, wciggane do rur lub mocowane pojedynczo
na uchwytach,

» w sieciach zewnetrznych kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi w rowach kablowych
na glebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej, przysypane kolejng warstwg piasku i przykryte
folig kablowa,

» kable na koncach, przy wejsciach do przepustow, po trasie kablowej i w studniach
kablowych powinny posiada¢ oznaczniki z informacja o typie, adresach, oznaczeniu wg listy
kablowej i roku utozenia kabla,

11.2.5 Kable AKPIA

Kable magistralne

Sie¢ AKPiA pomiedzy sterownikami dostarczonymi przez dostawcow — weztow
technologicznych wymaga stosowania kabla komunikacyjnego do protokotu ETHERNET,
PROFIBUS DP, MODBUS, itp. zgodnie z przyj¢tymi protokotami komunikacji. Polaczenia
pomiedzy sterownikami obiektowymi wykonaé¢ kablami §wiattowodowymi wiaczonymi w
pierscien sieci ETHERNET.

Kabel komunikacyjny (kabel elektryczny)

Wykonanie
- Do zastosowan zewnetrznych

Rodzaj
- Wg wytycznych producentow sprzetu i sieci
sterownikowej

Typ
- BUS-cable; na zewnatrz pomieszczen
stosowac kable przystosowane do zastosowan
zewngtrznych

Warunki zabudowy:

» Kable w budynkach uktadane beda w korytkach, wciggane do rur lub mocowane pojedynczo
na uchwytach,

* W sieciach zewnetrznych kable nalezy uktada¢ w przygotowanej kanalizacji kablowej,

* Na kazdego odcinka kabla $wiattowodowego wykona¢ zapasy kablowe, ktore nalezy
umiesci¢ w studni kablowej lub w pomieszczeniu (przed przelacznica §wiattowodowa),
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» Kable na koncach, przy wejsciach do przepustow, po trasie kablowej i w studniach
kablowych powinny posiada¢ oznaczniki z informacja o typie, adresach, oznaczeniu wg listy
kablowej i roku utozenia kabla.

Obrobka, podlaczenie i sprawdzenie kabli

Podtaczenie kabli komunikacyjnych zgodnie z zaleceniami producentow.

Konce kabli 1 przewoddéw w rozdzielnicach i skrzynkach nalezy trwale oznaczy¢ numerem
kabla z listy kablowej i jego adresem, a koncéwki zyl kabli sterowniczych powinny posiadac
oznaczniki z numerem potencjatu (lub innym symbolem przyjetym do oznaczania obwodow
w dokumentacji).

Kable komunikacyjne podlegaja sprawdzeniu ich parametréw technicznych zgodnie z
zaleceniami producentow. Protokoly badan tych kabli rowniez musza by¢ skladnikiem
dokumentacji powykonawczej.

11.2.6 Kable teletechniczne

Kable telefoniczne

W potaczeniach zewngtrznych punktow dystrybucyjnych systemu telefonicznego stosowac
kable telekomunikacyjne przystosowane do uktadania w kanalizacji teletechnicznej. Typy
ww. kabli uzgodni¢ z dostawcg ustug telefonicznych lub dostawcami systemow.

11.2.7 Koryta kablowe

Dla instalacji elektrycznych 1 AKPiA nalezy wykona¢ w obiektach trasy kablowe. Do
wykonania podstawowych tras kablowych w obiektach technologicznych nalezy stosowac
koryta kablowe wykonane ze stali k.0., natomiast w pomieszczeniach socjalnych i biurowych
— koryta wykonane ze stali galwanizowanej ogniowo kategorii C2 lub wyzszej.

Podstawowe parametry techniczne:
Korytka kablowe - Blacha k.o.

- Blacha stalowa galwanizowana ogniowo kategorii C2 lub wyzszej

Wystepujace rozmiary
- Szeroko$¢: 400 mm, 200 mm, 100
mm, 50 mm

- Wysoko$¢: minimum 50 mm

- Grubos$¢: minimum 0,7 mm

Wyposazenie dodatkowe W zalezno$ci od potrzeb:
- laczniki

- tréjniki

- huki

- redukcje

- konstrukcje wsporcze

- konstrukcje nos$ne

- pokrywy
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11.2.8 Rury instalacyjne

W instalacjach elektrycznych i pomiarowych w miejscach podej$¢ do szafek i aparatury
obiektowej przewiduje si¢ montaz rur instalacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne: Rury instalacyjne sztywne

Materiat
- Twardy polichlorek winylu (PCW)

Srednice zewngtrzne
- min. 21 mm (z mozliwos$cig
dopasowania $rednic rur do $rednic
przewodow i kabli)

Podatno$¢ na zginanie
- Rury sztywne

Sposéb taczenia
- Ztaczki karbowane

Podstawowy system montazu
- Na tynku, konstrukcji, na uchwytach
mocujacych

Rury instalacyjne gietkie — peszle

Materiat
- HDPE, poliamid PAG, metalowe

Srednice zewnetrzne
- min. 16 mm (z mozliwo$cia
dopasowania $rednic rur do Srednic
przewodow 1 kabli)

Podatnos¢ na zginanie
- Rury gietkie

Podstawowy system montazu
- Uchwyty, konsolki

Warunki zabudowy:

* Rury instalacyjne sztywne nalezy montowac za pomocg uchwytow na tynku, na podtozu
betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowej,

* Rury instalacyjne typu peszel montowane beda na podejsciach kabli do urzadzen,

* W przypadku montazu na zewnatrz stosowac rury instalacyjne sztywne i peszle odporne na
UVv.
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11.2.9 Oprawy i osprzet instalacyjny

Do o$wietlenia uzupetniajacego w rejonach projektowanych obiektéw stosowac niskie lampy
oswietleniowe (zgodnie z rozwigzaniami stosowanymi na terenie oczyszczalni)
umozliwiajgce prowadzenie codziennych podstawowych prac eksploatacyjnych.

11.2.10 Kanalizacja kablowa

Kanalizacje teletechniczng wykona¢ przy zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych srednicy
wewnetrznej okoto 100 mm. Jako podstawowy material stosowaé rury PVC 110 mm. Rury te
zastosowac na ciggach prostych, uktadanych w miejscach o matych obcigzeniach gruntowych,
np. pod chodnikami, terenami zielonymi. Na przej$ciach pod drogami zastosowac rury o
wiekszej wytrzymatosci SRS 110. W uzasadnionych przypadkach, na koncowkach sieci
teletechnicznej przewidziano utozenie przepustow z wykorzystaniem wtornikow @ 40 mm.
Na zatamaniach, rozgat¢zieniach 1 w przypadku dlugich odcinkow prostych stosowac studnie
kablowe.

Na studniach kanalizacji teletechnicznej istniejacych i projektowanych, zlokalizowanych w
parkingach 1 podjazdach wykona¢ pokrywy typu ciezkiego, dostosowane do rodzaju
obcigzenia drogowego.

11.3 Sprzet

W zalezno$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii wykonania robot Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych roboét elektrycznych.
Sprzet musi posiadaé aktualne przeglady techniczne i by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Pozostate wymaganie dla sprzetu okreslono w WWiORB-00.

11.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu materialéw, sprzetu i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego srodki transportu:

+ samochody skrzyniowe,

» samochody dostawcze,

* samochody samozatadowcze,

* przyczepy do przewozu kabli.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow diugich nalezy
stosowac przyczepy dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu
przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy
unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —-150C. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen producentdow, a w szczegodlnosci transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢,
aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac 1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf
rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny
ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.
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11.5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajacego oraz jest zgodny z postanowieniami umowy.

11.6 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w WWiORB-00

11.6.1 Kontrola jako$ci materialow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbgdne certyfikaty,
gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

11.6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac i przebadac:

* zgodnos$ci z DT i przepisami,

* poprawno$¢ montazu,

* kompletnos¢ wyposazenia,

* poprawnos$¢ oznaczenia,

* brak widocznych uszkodzen,

* nalezyty stan izolacji,

* skuteczno$¢ ochrony od porazen,

* poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w pelnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwigkszym projektowanym zakresie pomiarowym,

* poprawnos¢ dziatania algorytmow zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

11.6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i1 koncowych
polegajacych na kontroli:

* zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

* zgodnosci potaczen z dokumentacjg powykonawcza,

» stanu i jakosci wykonanych instalacji obiektowych,

» poprawnosci wykonania polgczen s$rubowych instalacji elektrycznych potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

 cigglosci przewodow fazowych, neutralnych 1 ochronnych oraz wykonaniu pomiarow
rezystancji izolacji; sporzadzi¢ protokoty,

* dzialania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (aparatura pomiarowa,
liczniki energii cieplnej, analizatory parametréw sieci); sporzadzi¢ protokoly z kalibracji i
nastaw aparatury pomiarowej,

* dzialania sygnalizacji potozenia facznikéw, odwzorowania stanow sygnatéw binarnych,

* sprawnosci funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych uktadow sterowniczo-sygnalizacyjno
- pomiarowych,

» stanu ochrony przeciwporazeniowej potwierdzonych protokolami badan skutecznosci
ochrony.

11.6.4 Ocena wynikow kontroli

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazuja spetnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych Polskimi Normami, warunkami technicznymi i innymi
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dokumentami powolanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
usung¢ wady lub uzupehienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach
nalezy zwrdci¢ uwage, aby poprawa wilasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie
spowodowata naruszenia innych wtasnosci wezes$niej ocenionych pozytywnie.

11.6.5 Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy

Kontrola BHP powinna obejmowac:

* kwalifikacje 1 przeszkolenie personelu Wykonawcy,

» transport 1 sktadowanie materialow,

* sprzet 1 materialy uzywane do wykonania robot,

* odziez ochronna,

* zabezpieczenie wykopow,

* zapewnienie wentylacji w trakcie robot przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,
 warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokoj $niadan).

11.7 Przedmiar i obmiar robot

Nie ma zastosowania.

11.8 Odbior roboét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWiORB-00.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

11.9 Rozliczenie robét - podstawa platnos$ci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00

11.10 Dokumenty odniesienia
NORMY:

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez
obudowy (Kod IP).

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe

Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61439-21:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Czg$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdzialu energii elektryczne;.

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe
Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne (DBO)

PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na placu
budowy (ACS).
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PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe.
Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym — Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim
cze$ci niebezpiecznych czynnych.

PN-EN 05163:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe
ostonigte —

Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w
wyniku zwarcia wewnetrznego.

PN-EN 04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w
obiektach elektroenergetycznych —
Wytyczne prowadzenia pomontazowych
badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia —
Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Czgs¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 4-443: Ochrona przed zaburzeniami
napi¢ciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Cz¢$¢ 5-51: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-53:2016-02

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Cz¢$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Cz¢$¢ 5-54: Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady
uziemiajace 1 przewody ochronne.

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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WYKAZ WAZNIEJSZYCH
PRZEPISOW:

1.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r (Dz.U.2019 poz.1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0
ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z
2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Spraw
Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 129
poz.844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania

wyrobow budowlanych oznakowanych CE
(Dz. U. Nr 195 p0z.2011.)
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12. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty drogowe (WWiORB-
12 KOD CPV 45233)

12.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

12.1.1 Przedmiot WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-22 dotycza wykonania i
odbioru robot w zakresie robot drogowych, ktére zostang wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow
wraz z niezbedng infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa
oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

12.1.2 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-12) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych umowa wskazang w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-12 obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot
drogowych ujetych w punkcie 13.1.3.

12.1.3 Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza prowadzenia robot drogowych, ktore
beda wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach umowy na realizacj¢ zadania pn.:
»Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $Sciekow Wraz z niezbedng
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Se¢kowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przylaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot w zakresie robdt drogowych:

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

» wykonanie nawierzchni betonowych,

» wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

* utozenie kraw¢znikow betonowych i obrzezy,

« utozenie $ciekow prefabrykowanych betonowych

12.1.4 Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zaggszczona

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Material budowlany powstaly przez wymieszanic mieszanki kruszyw z
cementem w ilo$ci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3
oraz optymalng ilo$cig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na
$ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos$¢.
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Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Kraweznik. Prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym 1 dlugos$cia nie wigksza
niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu..

Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakladane warstwa grubo$ci nie
mniej niz 0,5 mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materialy naktadane warstwa grubosci nie
mniej niz 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materialy, ktére taczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zotte) 1 trwatych (biate) oraz
punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkow ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilo$ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goragco, w okreslony sposob, spelniajaca
okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i1 uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku tfamanego,
piasku naturalnego, wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich
proporcjach ilo§ciowych, wytwarzana, uktadana i1 zageszczana na goraco

Modutl sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywolanego przez to naprezenie w okreSlonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugos$ci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametroéw technicznych robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki
materialu wzdhuz osi dziatania sily $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.
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Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie stale 1 ograniczone w wielkos$ci obcigzenie bez wzgledu na
czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie
warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktdra po osiggnigciu wytrzymalosci na §ciskanie
nie mniejszej niz 6 MPa 1 nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment no$nej czesci
nawierzchni drogowej.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej,
ktéra stanowi fragment nos$nej czesci drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na
warstwie wyrownawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej
prefabrykatow..

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypekiony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wtdkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy
sptyw mastyksu z powierzchni grysow w goracej mieszance mineralno-asfaltowej.

Szczelina dylatacyjna. Odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetlniony okreslonymi materiatami
wypelniajgcymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni shuizacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np.
kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialdow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie zoltej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa Scieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujaca si¢ migedzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lesze roztozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.
Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie zottej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa S$cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i1 czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmienne;j
grubosci zgodnej z DT,ulozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowigca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu
okreslona wedlug wzoru:

Is = pd/pds
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Gadzie:

pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/mq].

12.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z DT,
WWIiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

12.2 Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB-00

12.2.1 Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszych
WWiORB s3a miedzy innymi takie materiaty jak:

* tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajacej wymagania PN-EN 13043:2004,

* cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012, woda

— woda technologiczna stosowana do wykonania betondéw 1 stabilizacji gruntu, spetniajgca
wymagania PN-EN 1008:2004 ,

» piasek 1 zwir — kruszywa mineralne okre§lone w PN-EN 13043:2004 i spelniajace
nastepujace wymagania:

* zawartos$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

* zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

* zawartos$¢ cze$ci organicznych — ponizej 1 %,

» wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

* chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6 9
MPa, zgodny z PN-EN 206+A1:2016-12,

* clementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z
projektem oraz z witasciwa Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug
wykazu:

* kostka brukowa grubosci 8 cm,

* kostka brukowa grubosci 6 cm,

* kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

* obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,

* ptyty drogowe grubosci 7 cm,

* beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206+A1:2016-12,

* beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i
podbudowy.

* beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralne;.

* elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego

* elementy systemowe prefabrykowane $cieku liniowego z polimerobetonu, wielkopiecowy
zuzel granulowany,

* emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

» emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni
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Wszystkie  wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne =z
postanowieniami umowy 1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zZrodla
wytwarzania i wydobywania wyrobdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
wyroboéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

12.3 Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB-00.

12.3.1 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania roboét bedacych przedmiotem niniejszych WWiORB nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego, sprzet:
* rOwniarki samobiezne,

* spycharki gasienicowe,

* koparki samobiezne,

* walce wibracyjne,

* samojezdne,

* betonownie stacjonarne,

* betonomieszarki samochodowe,

» zageszczarki ptytowe, lekkie,

» wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,

« skrapiarki mechaniczne z cysternami,

» mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5
m,

» walce ogumione, drogowe,

« $rednie, kultywatory do stabilizacji gruntu,

* mieszarki stacjonarne,

* uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,

* walce stalowe wibracyjne,

» zageszczarki ptytowe,

» walce wibracyjne (malogabarytowe),

* ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWiORB,
programem zapewnienia jakos$ci 1 ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Do transportu nalezy stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajacego $rodki transportu:

» samochody samowytadowcze, cigzarowe, samochody skrzyniowe, cigzarowe,
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* betonomieszarki samochodowe,
* cementowozy samojezdne, samochody dostawcze,
» samochody ci¢zarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WWiORB, programem zapewnienia jakoS$ci 1
ktére uzyskaty akceptacje Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

12.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowg, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace
towarzyszace:

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

* prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z DT,
zabezpieczenie lub wusunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

* przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

» wykonanie niezbednych dréog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz
odprowadzenia $ciekow,

*» oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

12.5.1 Szczegoélowe warunki wykonania robét

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ re¢cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie
robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz 1 materialy drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu robot na biezaco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego sktadowisko.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposdéb gwarantujacy najwigkszy odzysk materialow
kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczyé przeptyw mediow (gaz,
prad elektryczny, woda, $cieki).

Kolejno$¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z
Zamawiajacym.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne osi trasy
oraz punkty wysokos$ciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajacego, w oparciu o
materialty uzyskane przez Wykonawce z zasoboéw geodezyjnych. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegblowego wytyczenia i sprawdzenia
robot.

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujacych prac:
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» zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm, wykonanie
podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

* przyciecie pita istniejacej nawierzchni do regularnych wymiardw, najlepiej o katach
prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

* wykonanie warstwy podbudowy mineralno bitumicznej, wykonanie warstwy wigzacej z
masy mineralno-bitumicznej,

* w uzasadnionych przypadkach polgczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie
stosujac geotekstylia,

» wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumicznej

Grubosci poszczegdlnych warstw podbudow, warstwy wigzacej oraz warstwy S$cieralnej
nalezy wykona¢ zgodnie z DT.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
6¢cm lub z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.

Profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu 1 odebraniu
robdt zwigzanych z wykonaniem elementdw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpaddw oraz blota i rozluZznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podioza.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 — 4 przej$ciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystagpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie.

Jakiekolwiek nierowno$ci powstale przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie
powinna ro6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalne wartosci wskainika zageszczenia podioZa

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od | 1,00 0,97
powierzchni robot ziemnych lub

terenu

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy
odsgczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty wedtug PN-
EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilo$ciach ponad 5 %. Pozostale
warunki wykonania robo6t jak podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowg z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej
i stwardnialej mieszanki betonowej o wytrzymato$ci na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach
wigzania i spelniajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej
nalezy stosowac cement klasy 32,5, wedlug PN-EN 197-1:2012.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i1 wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreSlone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z PN-EN 933-1:2012. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Zamawiajagcemu wyniki badan
laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji oraz recepturg
betonu wraz z wynikami badan probek laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz
gdy podtoze jest zamarznigte 1 podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkceji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie.
Operacje zageszczenia 1 obrobki powierzchniowe] muszg by¢ zakonczone przed uptywem
dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zaggszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2%
od wilgotnos$ci optymalne;.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana
pielegnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona przez:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie
CO najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé do ruchu pojazdéw po podbudowie w okresie 7 dni pielggnacji.
Podbudowa z thucznia kamiennego. Thuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe
thuczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Zrédto pozyskania materialtow na wykonanie podbudowy thiczniowej powinno by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Dowo6z thucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢
transportem samowytadowczym.

Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu
rowniarki lub wuktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy
thuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane beda w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm,
gorna — 10 cm.

Zageszezenie wykonane bedzie walcem stalowym, gltadkim, wibracyjnym, dwuwalowym.
Watlowanie nalezy wykonywa¢ z polewaniem wodg. Wymagania odnosnie watowania:

» zageszczanie powinno odbywacé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w
zaleznoS$ci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

* zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
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* najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknig¢cia zjawiska fali przed
walcem,

* manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym, predkosé
przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na poczatku 14 + 6 km/h w
dalszej fazie watowania,

» walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy
rozpoczac od dolnej krawedzi ku gorze,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa z tlucznia, po zwalowaniu, musi osiggnag¢ wymagang no$nos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Nosnos¢ wymagana w zaleZnosci od Minimalny modul odksztalcenia
kategorii ruchu Kategoria ruchu mierzony przy uzyciu plyty o Srednicy 30
(MPa) cm

Ruch $redni 100 170

Ruch ciezki i bardzo ciezki | 100 200

Zageszczenie podbudowy tluczniowej rozscielanej rgeznie nastapi przy uzyciu plyty
wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana krawe¢znikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza
od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w
DT, nie powinna przekracza¢ = 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki
odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowanych wczesniej
przez Zamawiajacego.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

— dla podbudowy pomocniczej — 6%,

— dla ulepszonego podtoza — 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany

od 15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastagpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, w
przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajacg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach 1 przed jej zaggszczeniem powinna byc¢
sprofilowana i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i
podtuznych. Zlacza poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykona¢ przez rowne pionowe odcigcie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, migdzy
innymi rozpoczecie 1 zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowac szarpnig¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu
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5 godzin, liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik
zageszcezenia mieszanki powinien wynosi¢ IS > 0,97.

Wymagana jest pielggnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez
okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej woda. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaty peknigcia skurczowe.
Zageszczona warstwa z  gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni,

— prawidtowa rownoscig podtuzng.

Nierownosci mierzone tata lub planografem nie moga przekraczaé¢ 9 mm. Ilo§¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.
Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betonowych (kostka, plyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w obowigzujacych normach.

Elementy betonowe winny speilnia¢ wymagania techniczne okre§lone we wlasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
spetniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

Kostki 1 plyty nalezy ukiada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy
nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne 1 podtuzne nawierzchni. Kostke¢ 1 plyty nalezy uklada¢ mozliwie $cisle
przestrzegajac wigzania 1 dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 = 3 mm), jednocze$nie na
catej szerokos$ci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dogeszczeniu 1 wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na
trzykrotnym przejSciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem 1 po spoinowaniu. Plyta
wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowac sila odsrodkowa 16+20 kW,
powierzchni¢ roboczg 0,35+0,50 m2 i czgstotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania
cig¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6lnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezaco zgodnie z wymaganiem
wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zalozeniami DT pod wzgledem

geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz lukéw. Dopuszczalne sa
nastepujace odchylenia:

* od wymaganej niwelety = 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

* od wymaganej osi £ 1 cm,

* od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materialem stosowanym przy wykonywaniu
skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1.
Nalezy stosowaé¢ emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przeci¢tng zawarto$¢
asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nast¢pnej warstwy,
powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy
uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢
sucha i czysta.
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Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

* podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,

* podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

* warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 <+ 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:

* 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,

* 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m2 emulsji.

Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materiatdw zaakceptowanych wcze$niej przez Zamawiajgcego 1 przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace
zrodta:

* zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jakosci, DT, wytyczne niniejszych
WWIiORB,

» zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwale
— Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995 rok

» wyniki wykonywanych petnych 1 niepelnych badan materiatow.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje
si¢ kruszywo tamane wedtug PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-
50, ktory powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

* penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-C-04134, indeks penetracji (Pen/Pen): nie
mniej niz -0,85, temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, temperatura migknienia °C:
50 + 56, temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2
minimum > 300,

* spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37

* temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9

* ciggliwos$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60

» zawarto$¢ skladnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,
zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4

* zawarto$¢ wody oznaczona przed wysylka, % masy: nie wigcej niz 0,1

Badania podstawowych cech dostarczonych materiatow prowadzi Wykonawca z nastgpujaca
czestotliwoscig:

* kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,

 wypelniacz — 1 badanie na 50 Mg,

* lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca i podbudowe sa nastepujace:

cechy mechaniczne:

* stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN, odksztalcenia wg Marshalla —2,0
+4,0 mm,
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» modut sztywnosci wedlug metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
* 1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0MPa.

cechy fizyczne:

» wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

+ zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,

* stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %, nasigkliwos¢, nie
wigcej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecno$ci Zamawiajacego,
kontrolng produkcj¢ w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi.
Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Zamawiajacego 1 upowazni
Wykonawce do podjecia robot zasadniczych.

Ukladanie mieszanki moze odbywaé si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki o
wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

+ automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta
oraz gruboscia,

* elementy wibrujace (ndz i ptyta) do wstgpnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja
czestotliwosci 1 amplitudy drgan,

* urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Ukladanie mieszanki na warstw¢ wigzaca powinno odbywacé si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania
si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu i1 opaddéw $niegu. Przed przystgpieniem do
ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu
stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed
przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie
mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajna predkoscig 2 —
4 m na minut¢. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Ztacza
poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez rowne obcigcie, a
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.

Zlacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez wcigcie na dlugos¢
okreslong w dokumentacji budowy. Ziacza podluzne powinny by¢ wykonane po obcigciu
krawedzi 1 posmarowaniu lepiszczem. Ziacza poszczegdlnych warstw, powinny by¢
przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposOb zageszczenia
opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu
sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zages$ci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %. Przy
zageszcezaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w
zalezno$ci od szeroko$ci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnigtymi na odcinku prébnym,

* zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

* najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed
walcem,

* rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w
oponach, podwyzszajac je w miar¢ watowania,

* manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym, zabrania si¢
postoju walca na cieptej nawierzchni,
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* predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

* walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

* zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajacych mozliwos$ci zmiany ci$nienia,

* walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
* jednorodnoscig powierzchni, nasigkliwos$¢ (max. 4 %),

* rOwnos¢ (tolerancja = 6 mm),

* grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),

* szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm),

* zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie raportow dla Zamawiajacego. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwos$cia gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci robot.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubosci 4 5 cm

Materialy stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o
strukturze zamknigtej z dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:

cechy mechaniczne:

* stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,

* odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

cechy fizyczne:
* zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

* stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
* nasigkliwos$¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej 1 podbudowy =z
nast¢pujacymi zmianami:

* poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
 temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C,
zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujgcymi zmianami:
* nierownosci nie moga przekracza¢ 4 mm,

* nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

* wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie 2z
wytycznymi technicznymi zawartymi w normach oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementow
Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny speilnia¢ wymagania techniczne okre§lone we wlasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
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spetniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyrownawczg. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych
prefabrykaty lukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy B-15. Elementy betonowe nalezy
uktada¢ mozliwie S$cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym
wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikdéw i obrzezy winny
by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu
elementow nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynoszg: = 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla
usytuowania 0si w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podluznymi i1 poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla
glebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynosza 1 cm przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszg 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza 5 cm.

Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnistosci U 5 a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna
by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych sladow poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich goérna krawedz
Znajdowala si¢ do 2 cm powyzej gornej krawedzi krawegznika. Przy urzadzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym
poziomie: regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty
chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé
zaprawg cementowo-piaskowg. Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, faczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z

prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac
nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5
cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
pelng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
odpowiadajacy PN-EN 13139:2003.

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.

12.6 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w WWiORB-00.

12.6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w
programie zapewnienia jakos$ci do akceptacji.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w programie zapewnienia jakos$ci. Badania
kontrolne obejmuja caly proces budowy.

12.6.2 Badania jakoS$ci w czasie robét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw 1 systemoéw technologicznych.
Profilowanie i zageszczanie podloza. W czasie robot Wykonawca powinien prowadzié
systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwo$ciag gwarantujaca zachowanie
wymagan jakos$ci.

Zageszczenie podloza (IS) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i
co najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: Kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie
stosunek wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2
(minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nierownosci profilowanego i1 zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Niero6wnosci nie mogg przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty 1 poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukow poziomych - na poczatku
1 koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w §rodku i na koncu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z tolerancjg +0,5%.
Glegbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Roéznice pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm
i—2cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze
ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i — 5¢cm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spelnia¢ wymagania okreslone w
ponizszej tabeli.

Wymagania, jakie musi spetniaé chudy beton

Lp. | Wilasciwosé Wymagania
1. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, 35+55
MPa
2. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, 6+9
MPa
Nasigkliwos$¢, % nie wiecej niz 7
4. Mrozoodpornos¢, zmniejszenie 30
wytrzymalos$ci, % nie wiecej niz

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w
zadnym wypadku przekraczaé warto$ci granicznych podanych w powyzszej tabeli.
Nasigkliwo$¢ 1 mrozoodporno$¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na prébkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

» wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,
zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00, wytrzymatos¢
chudego betonu,

* nasigkliwo$¢ 1 mrozoodpornos¢ chudego betonu.
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Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

* grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm
grubosci projektowej,

* spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %, rzgdne
podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cmi— 2 cm.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy thuczniowe;j
— wykonuje si¢ za pomoca narzgdzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzgdnych wysokos$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomoca
pomiaru niwelatorem. Niedoktadno§¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz | mm na jednym
stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i1 poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca
faty z poziomica.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow zestawiono w ponizszej tabeli.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci | Licznos¢ probek Metoda pobrania probki lub
lub pomiaréw wyznaczania miejsca
pomiaru
1. Grubos¢ warstw i Co najmniej 3 losowo
konstrukcji jezdni pomiary w réznych
miejscach
2. Szeroko$¢ warstwy Co najmniej 2 losowo
pomiary w réznych
miejscach
3. Rzedne wysokosciowe osi i Wszystkie punkty wg projektu, min 5
krawedzi jezdni charakterystyczne punktow oczyszczalni
niwelety
4. Rownos¢ podtuzna Wszystkie punkty Losowo
i poprzeczna charakterystyczne
niwelety
5. Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych | Co najmniej w 5 miejscach Losowo
b) na odcinkach tukowych | Co najmniej w 5 miejscach, ale Losowo
sprawdzenie dla kazdego tuku

6. Nos$nos¢ — oznaczenie W dwoch przekrojach | Losowo
modutu odksztatcenia

Ewentualnie — Co najmniej w 5 punktach Losowo
wyznaczenie ugiec

Badania grubos$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co
najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Grubo§¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢
r6zni¢ od projektowanej wigcej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni  nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Roznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a
projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.
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Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni
nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dlugosci nie mniejszej niz 0,2 powierzchni
odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ roznic¢
od projektowanych wiecej niz o + 1 cm.

Badanie rownos$ci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za
pomocg planografu w sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Zamawiajacego,
fata 4-metrowa, co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach. Nieréwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypelnienia szczelin nalezy
wykona¢, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach. Rozmieszczenie szczelin powinno
by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wyciecie probki z
gotowej nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢
uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym.
Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki. Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez
poréwnanie gestosci pozornej probki wyciete] z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej
wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny
zageszcezenia przyjmuje si¢ sSrednig z dwoch probek.

12.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

12.8 Odbior robdt

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

12.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru czg¢§ciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

12.10 Dokumenty zwigzane

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania 1 badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
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PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

ZUAT-15/1V.4 Geowldokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

13. Warunki wykonania i odbioru robét: rekultywacja terenu i zieleni
(WWIiORB-13 KOD CPV 45111)

13.1 Przedmiot i zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych — WWIORB-13 dotycza wykonania i
odbioru robot w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore zostang wykonane w ramach
umowy na realizacje¢ zadania pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
$ciekdw wraz z niezbedng infrastruktura na dziatce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm.
Sekowa oraz sieci kanalizacyjnej z przytaczami”.

13.1.1 Zakres stosowania WWIiORB

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WWiORB-13) nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych umowg wskazang w punkcie powyze;j.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-13 obejmuja wymagania szczegétowe dla
rekultywacji terenu i zieleni.

13.1.2 Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotycza wykonania rekultywacji terenu i zieleni,
ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach umowy na realizacj¢ zadania
pn.: ,,Projekt i budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $cieckow wraz z niezbgdna
infrastrukturg na dzialce nr ew. 97/1 w miejscowosci Krzywa gm. Sekowa oraz sieci
kanalizacyjnej z przytaczami”.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmuja:

roboty porzadkowe i przygotowawcze, roboty agrotechniczne zwigzane z uprawag gleby,
wykonanie przesadzen, nasadzen i1 trawnikow, roboty pielegnacyjne, wycinke¢ istniejacych
drzew i krzewow.

13.1.3 OKreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajgca si¢ do upraw rolnych.
Pozostate okre§lenia podane w niniejszych WWiORB s3a zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami i WWiORB-00.

13.1.4 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIiORB 1 poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

13.2 Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiORB-00.
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13.2.1 Zrédla pozyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zroédta w sposob ciagly spetniaja wymagania WWiORB w czasie
postepu robot.

13.2.2 Wymagania dla materialow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3:
 Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robdt, ktéra nie
moze by¢ zagruzowana i przero$ni¢ta korzeniami i uzyskata aprobate Zamawiajacego.

» Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klasg¢, numer receptury wedlug ktdrej zostata wyprodukowana, okreslong
zdolnos¢ kietkowania.

» Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana.
Stosowana do wykonania robdt darh nie moze by¢ milodsza niz roczna. Powinna miec
robwnomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do
przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
receptury wedlug ktoérej zostata wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie
chwastow.

* Sadzonki drzew i krzewoéw w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzen nalezy
stosowa¢ wylacznie sadzonki z bryla korzeniowsg, ukorzenione w pojemnikach. Sadzonki
muszg by¢ wolne od chordb i1 szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym wzgledzie
zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz pigcioletnie.

* Drzewa do przesadzenia — wedtug DT.

» Nawozy organiczne lub sztuczne. Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

13.3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w WWiORB-00.

13.3.1 Sprzet do wykonania robét

Do robot zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane 1
specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:
— koparki kotowe,

— koparki gasienicowe,

— spycharki gasienicowe,

— walce gladkie petne,

— ciagniki rolnicze,

— glebogryzarki,

— brony talerzowe,

— brony wirnikowe,

— podkaszarki mechaniczne i reczne,

— kosiarki,

— przyczepy rolnicze samowyladowcze.
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13.3.2 Wymagania szczegélowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢é sprawny technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wlasciwe atesty do stosowania do robdt rolniczych i1 nie stwarzaé
zagrozenia dla 0osob obstugujacych.

Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na walki napedowe przenoszace obroty z
silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

13.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB-00.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWiORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz
odleglosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robot $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

— ciagniki rolnicze z przyczepami,

— samochody samowytadowcze.

13.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z DT, WWiORB,
programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Zamawiajacego.

13.5.1 Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty
budowlane, a teren musi zosta¢ oczyszczony 1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.
Tereny na ktérych nie prowadzono Zadnych robot rozbidrkowych i ziemnych musza by¢
oczyszczone z elementow konstrukcji, gruzu, $mieci 1 innych pozostato$ci, odpadow i
nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikoéw i renowacji trawnikoOw zniszczonych na skutek
prac zwigzanych w wykonywaniem robot nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci 10 cm. W miar¢ mozliwo$ci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa
realizacyjnego robot i ztozona na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy
ja zakupi€.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.
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13.5.2 Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynno$ci:

— uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

— przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
— kultywacjg,

— nawozenie,

— orke,

— bronowanie,

— watowanie

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie i
roz$cieli¢ rownomierng warstwa przy zastosowaniu sprzgtu mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy
rekultywowac¢ przy pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciagnikéw rolniczych.
Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w
ilosci uzaleznionej od wynikow badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego.
Orke przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy plugdéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania
terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacji Zamawiajacego.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci 1 przygotowania do siewu nalezy teren
uwalowac¢ walcami pelnymi — gtadkimi.

13.5.3 Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste
o odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

— wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprz¢tu mechanicznego lub recznie w
ilosci 20g/m2 na terenie plaskim 1 40 g/m2 na skarpach,

— przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwa ziemi urodzajnej, uwalowanie calego
terenu zasiewu walcami pelnymi — gtadkimi.

13.5.4 Sadzenie krzewdow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i
krzewow nalezy wykona¢ doty pod bryte korzeniowa o wymiarach dostosowanych do
wielkosci bryly korzeniowej, ktore nalezy wypetni¢ do " glebokosci zyzna gleba. Przed
sadzeniem nalezy dokona¢ oceny systemu korzeniowego i usung¢ elementy uszkodzone i
chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ i zasypa¢ ziemig urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemia
korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykona¢ cigcia pielggnacyjne.

Giebokos¢ sadzenia 1 odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej
ro$liny.

13.5.5 Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wilasciwa
wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Traweg nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w
cyklach uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni
przewoznych.
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Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z
cieckow wodnych pod warunkiem spetnienia wymogdéw wody uzytkowej dla celow
rolniczych.

13.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiORB-00.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego na
biezaco, w miar¢ postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych robdt z DT 1 wymaganiami WWiORB.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacé miedzy innymi kontrolg:

— stanu prac przygotowawczych,

— przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta, jednak
nie rzadziej 1 probka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

— przydatnosci materialu siewnego i sadzonek,
— grubos$ci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), prawidtowosci wykonania
czynnos$ci agrotechnicznych, nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i bedzie prowadzil na wlasny koszt
kontrole jakosciowa dostaw. Badania podstawowych cech bgdzie prowadzit Wykonawca z
czestotliwoscig 1 w zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie 1 posiadac¢
wlasciwe pH. Nawozy organiczne 1 sztuczne powinny odpowiada¢é wymogom norm
stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wedlug wzoroOw przez niego
zaakceptowanych.

13.7 Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

13.8 Odbidr robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiORB-00.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z DT, WWiORB, warunkami
technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

13.9 Rozliczenie robét — podstawa platnosci

Zasady 1 wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w WWiORB-00.
Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie protokotu odbioru cze$ciowego wystawionego przez Zamawiajacego.

13.10 Dokumenty zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia z wymogami
przepisow

Dokumentami potwierdzajagcymi zgodnos$¢ zamierzenia z wymogami przepisow sa:

1. Wypis i wyrys z MPZP (Zatacznik 1.3).

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zgodnie z zalagczonym o$wiadczeniem (Zalacznik 1.1) Zamawiajacy dysponuje terenem
przewidzianym na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy 1 normy, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Przestrzeganie praw patentowych i odpowiedzialno$¢ za wypekienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca bedzie informowal o swoich dziataniach Nadzér inwestorski w
sposob ciagly, przedstawiajac kopie dokumentoéw i zezwolen.

Zamawiajagcy wymaga aby pracownicy fizyczni skierowani przez Wykonawce lub
podwykonawce do wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia, byli zatrudnieni na podstawie Umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1700). Wymog ten nie dotyczy
0s0b kierujacych robotami budowlanymi. Szczegétowy sposob dokumentowania zatrudnienia
0s0b, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce¢ wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp, oraz sankcji z tytulu niespetnienia tych wymagan, jak réwniez okreslenie rodzaju
czynnos$ci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osoéb wykonujacych
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, zawarte s3 we wzorze umowy — Stanowigcym
zalacznik do SIWZ.

Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Wszedzie tam, gdzie Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Jako réwnowazne dopuszcza si¢ inne rozwigzania, niz podane w opisie przedmiotu
zamowienia pod warunkiem zagwarantowania réwnorzednych parametréw technicznych i
technologicznych nie gorszych oraz zgodnosci z obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi.
Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w opisie przedmiotu
zamoOwienia, ale nie podaje minimalnych parametrow, ktore by te rownowaznos$¢
potwierdzaty — Wykonawca obowigzany jest zaoferowa¢ produkt o wlasciwosciach
zblizonych, nadajacy si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis
dotyczacy minimalnych wymagan parametrow jakosciowych Zamawiajacy rozumie
wymagania towarow zawarte w ogolnie dostepnych Zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentow.
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Wskazane w opisie przedmiotu zamowienia, ktory stanowi integralng czg¢$¢ specyfikacji
istotnych warunkow zamodwienia, nazwy wilasne materiatow i urzadzen nalezy czyta¢ ,,lub
rownowazne”.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow. W przypadku gdy powotane normy i przepisy panstwowe lub odnoszace
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy i przepisy.
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacja budowy

Wykonawca opracuje projekty Inwestycji oraz zrealizuje rozbudowe oczyszczalni w oparciu
o przepisy wszystkich obowigzujacych w Polsce norm, normatywéw 1 innych aktow
prawnych.

4. Pozostale informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

4.1 Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajacy dysponuje aktualng mapg zasadniczg dla terenu oczyszczalni (Zatacznik 1.2).
Zamawiajacy nie dysponuje aktualng mapg do celow projektowych dla terenu oczyszczalni
sciekow. Wykonanie pomiarow geodezyjnych i sporzadzenie map do celow projektowych, w
zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zamoéwienia i
bedzie ujete w cenie oferty.

4.2 Inwentaryzacja

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji mapy w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania zaméwienia. Na obecnym etapie nie wyklucza si¢ innego przebiegu
tras lub obecnos$ci uzbrojenia nie ujetego w posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji.
W trakcie wykonywanych prac Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
zwigzanych z inwentaryzacja terenu, urzadzen podziemnych i innych obiektéw niezbednych
do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni w przewidywanym rejonie budowy obiektow
Oczyszczalni. Wykonanie inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbednym dla realizacji
inwestycji jest objete zakresem przedmiotu zamowienia i bedzie ujgte w cenie oferty.

Koszty ewentualnej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych drzew
krzewoéw ponosi Wykonawca. Oplaty administracyjne zwigzane z niezbedng wycinka
pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do takiego zaprojektowania robot, aby
ewentualne wycinki ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4.4 Zalecenia konserwatorskie
Nie dotyczy

4.5 Warunki gruntowo-wodne

Zamawiajacy nhie posiada badan geotechnicznych podioza gruntowego. Badania nalezy
wykonac 1 uja¢ w cenie oferty.
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4.6 Raporty, opinie z zakresu ochrony $rodowiska

Nalezy uzyska¢ decyzje ustalajaca Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamowienia uzyska wszelkie konieczne porozumienia,
zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, ktoére beda rezultatem zamowienia jak i dla
celow budowy. Koszt powyzszych prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

4.8 Zalaczniki

Zal.1 Dokumenty formalno-prawne:
1.1 Kopia mapy zasadniczej - 4 arkusze
1.2 Wypis i wyrys z MPZP terenu oczyszczalni $ciekow

Zat.2 Czes¢ graficzna:

Rys.1 Plan zagospodarowania terenu oczyszczalni (skala 1:500) — koncepcja
Rys.2 Budynek oczyszczalni $ciekow — koncepcja.
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BK.6727.1.89.2022 Sekowa, 14.04.2022 r.

Wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sekowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z p6in. zm.) Urzad Gminy Sekowa stwierdza, ie zgodnie
z zatwierdzonym Uchwata Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sekowa z dnia 26 listopada 2004r.
(Dz. Urzedowy Wojewédztwa Matopolskiego Nr 439 poz. 5076 z dnia 18 grudnia 2004 r. z pé2n. zm.)
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa dziatki w miejscowosci
Krzywa pofozone sa:

* 93/1 - w czesci w terenach o symbolu 4.1.R, w czeici w terenach o symbolu 4.1.R/p, w czesci w
terenach o symbolu 5.1.WS/zz, w czesci w terenach o symbolu 5.1.WS

* 93/2 — w czeéci w terenach o symbolu 4.1.R, w czesci w terenach o symbolu LS1, w czesci w
terenach o symbolu 5.1.WS/zz, w czesci w terenach o symbolu 5.1.WS

® 94 — w czgsci w terenach o symbolu 4.1.R, w czesci w terenach o symbolu 4.1.R/p, w czesci w
terenach o symbolu LS1, w czesci w terenach 7.4.K/p, w czeéci w terenach o symbolu 5.1.WS/zz, w
czesci w terenach o symbolu 5.1.WS

* 95 — w czgsci w terenach o symbolu 4.1.R, w czesci w terenach o symbolu 4.1.R/p, w czesci w
terenach o symbolu 7.4.K/p, w czesci w terenach o symbolu LS1, w czeéci w terenach o symbolu
5.1.Ws/zz, w czgsci w terenach o symbolu 5.1.WS

* 96 — w czgséci w terenach o symbolu 4.1.R, w czesci w terenach o symbolu 4.1.R/p, w czesci w
terenach o symbolu7.4.K/p, w czesci w terenach o symbolu 5.1.WS/zz, w czeéci w terenach o
symbolu 5.1.WS, w czesci w terenach o symbolu 6.1.KDp/L

¢ czg$¢ dziatki o nr 97/1 — w czesci w terenach o symbolu 4.1.R/p, w czesci w terenach o symbolu
4.2.R/LS, w czesci w terenach o symbolu LSn

§ 4 ust. 4: Stosuje sie nastepujace podstawowe symbole identyfikacyjne terenéw wyznaczonych
liniami rozgraniczajgcymi:

a) tereny mieszkalnictwa — MRJ, ML, MN/ML, MP, MW,MN

b) tereny ustugowe — UA, UK, UKS, UQ, UZ, UZ/UT, Ul, UHG, UT, US, USZ

c) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej— P, P/U,

d) tereny rolne — R, R/LS, RN, tereny administracji leénej RUL, tereny hodowli ryb RUR, tereny

hodowli zwierzat gospodarskich i produkcji zwierzecej RUZ,

e) tereny wdd i zieleni— WS, LS, ZC, ZP,

f} tereny komunikacji — KD, KP, KPS,

g) tereny infrastruktury technicznej—E, G, Wz, w, K, Kp, k, T.
Wymienione symbole podstawowe moga by¢ uzupetnione dodatkowymi indeksami
literowymi (wymienionymi w & 18) oraz numeracja kolejng umieszczong po oznaczeniu symbolu (n.p.
»P1”, ,P2” i t.d.) stosownie do ustaleri szczegétowych zawartych w § 19, a takze moga by¢ taczone z
innym symbolem podstawowym w przypadku wystepowania dwéch lub wiecej funkcji.

4.1. R — Tereny rolne podlegajgce ustawowym ograniczeniom przeznaczania na cele nierolnicze.
Catkowity zakaz wylewania gnojowicy oraz stosowania chemicznych $rodkéw ochrony roslin
w strefach ochronnych uje¢ wody a takze na terenach podmokiych i narazonych na stagnacje wéd.
Dopuszczona realizacja matych budynkéw gospodarczych zwigzanych z pszczelarstwem (pracownie
pasieczne). Istniejgce zainwestowanie utrzymuje sie oraz dopuszcza sie realizacje zabudowy
zwigzanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, podstawowego uzbrojenia terenu, drég
dojazdowych, niekubaturowych urzadzen sportu i rekreacji. Zakaz podziatu gruntéw dla celéw



budowlanych. W uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Przyrody dopuszcza sig realizacje
elektrowni wiatrowych.

4.2. R/LS — Tereny rolne predysponowane do zalesien i zadrzewieh. Dobdr sktadu gatunkowego
odpowiedniego dla naturalnego siedliska. Zalesianie badZ zadrzewienia wylgcznie za zgodg lub
na wniosek wiasciciela nieruchomosci. Zakaz zaktadania upraw trwatych {plantacji, szkétek drzew
i krzewow). Ustalenia dodatkowe w § 10 ust. 11.

5.1. WS — Tereny wéd otwartych ze strefg ekologiczng, okresowo zagrozone wodami powodziowymi
z ustaleniami jak w § 9 ust.5. Dla terenéw z dodatkowym indeksem ,/zz” obowiazuja ustalenia jak w
§ 18 ust. 7. Obowigzujy ustalenia dodatkowe dla terenu 5.1. WS 1 w Bartnem oraz 5.1.WS 1
w Bodakach.

LS1 — Tereny le$ne wiasnosci Skarbu Panstwa. Lasy ochronne. Ustalenia jak w § 10 ust. 9.
LSn — Lasy niepanstwowe i zadrzewienia. Ustalenia jak w § 10 ust. 10.

6.1. KDp — Droga powiatowa klasy Z lub L. Ustalenia jak w § 12. Patrz takze ustalenia dla terenéw
6.1.KDp /L w Bartnem i Matastowie, 6.1.KDp 1 w Bartnem i Bodakach oraz 6.1.KDp 2 w Bartnem.

7.4.K — Rezerwy terendw na cele zwigzane z gospodarkg $ciekowg (oczyszczalnie, pompownie).

§ 7 dziat ,,B” ust. 1-9: Ustalenia w zakresie ksztattowania architektury i fadu przestrzennego.

1. Obowigzuje dostosowanie architektury obiektéw do architektury rodzimej poprzez przyjecie regut
wynikajacych z tradycji miejsca, w tym odnoszacych sie giéwnie do wielkosci i proporcji budynkéw,
ich form, podziatow elewacji, detalu, stosowanych materiatéw. Bryty budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych winny mieé charakter horyzontalny (poziomy). Dopuszcza sie formy budynkéw
o rzutach rozcztonkowanych. Dachy strome o kacie nachylenia potaci dachowych 30 - 45 %7 kalenica
wzdluz dluiszej Sciany. Dopuszcza sie — przy rozcztonkowanym rzucie budynku - dachy
wieloptaszczyznowe, jezeli na sasiednich dziatkach znajduja sie takie budynki lub gdy dziatki sgsiednie
sg niezabudowane. Kalenica i okap dachu musza by¢ poziome. Wysuniecie okapu poza lico Sciany
min. 0,70 m. Wysoko$¢ okapu (w budynkach parterowych) max. 4,50 m n.p.t. Zakaz otwierania potaci
dachowych (doswietlenie poddasza) na dtugosci wiekszej niz pofowa diugosci pofaci dachowe;j.
Dla wsi Bartne, bedacej unikalnym zespotem zabudowy tradycyjnej obowigzuja odrebne warunki
ksztattowania zabudowy, zawarte w ustaleniach dla tej wsi (Dziat ,C” ust. 1).

Zakaz stosowania na eIewacjach' kamieni ,,otoczakdéw”, ceramiki, kolorowego szkfa.

Obowigzek stosowania pokry¢ dachéw w stonowanych kolorach, zakaz stosowania kolorow
niebieskich, zéttych. Wyklucza sie stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych
elementéw ozdobnych, tralek, kolumn. Zakaz dotyczy wsi Bartne oraz innych terendw potozonych
w strefach ochrony konserwatorskiej.

2. Maksymalna wysokos¢ nowej zabudowy mieszkaniowej — dwie kondygnacje nadziemne, w tym
jedna w poddaszu, poziom parteru nie moze przekroczy¢ 1,20 m nad srednim poziomem terenu
istniejacego a wysokos¢ budynku 9,0 m od $redniego poziomu terenu istniejacego do kalenicy.
Maksymalna wysoko$¢ zabudowy obiektéw uZytecznosci publicznej oraz obiektéw usfugowych
we wsi: Sekowa i Ropica Gérna- trzy kondygnacje nadziemne, w tym jednej w poddaszu i 12,0 m
od poziomu terenu istniejacego do kalenicy. W pozostatych wsiach — dwie kondygnacje, w tym jedna
w poddaszu i 10 m od poziomu terenu istniejgcego do kalenicy. Warunek nie dotyczy wiez obiektow
sakralnych oraz wiez obiektow strazy pozarnej.

Wysoko$¢ zabudowy zwiqgzanej z dziatalnoscig gospodarczq nie moze przekroczy¢ 10 m liczac
od poziomu terenu istniejgcego do kalenicy.

Dla obiektéw hotelowych, gastronomiczno-hotelowych i schronisk turystycznych dopuszcza sie
wysokoséé budynku do trzech kondygnacji nadziemnych, z trzecig kondygnacja w kubaturze dachu.



Ustalenia ustepu 1 i 2 odnoszg sie do wszystkich terenéw UT, UT/R/ZP , US i US/UT —o ile w § 19 dziat
»B” nie podano innych ustaler.

3. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej w strefie ochrony krajobrazu (dotyczy terenéw okre$lonych
w ust. 1 dziatu ,A”) - kubatura obiektéw mieszkalnych nie moze przekroczy¢ 800 m 3, a obiektow
gospodarczych w zagrodach i obiektéw ustugowych 1000 m 3

4. SzerokosC elewacji frontowej nie moze przekroczy¢ S$redniej szerokoéci takiej elewaciji
w budynkach znajdujgcych sie na dziatkach sasiednich w odlegtosci do 50 m od dziatki projektowanej
inwestycji, z tolerancjg do 20 %. W przypadku braku zabudowy na sasiednich dziatkach, szerokos¢
elewacji frontowej nie moze by¢ wigksza niz 20,0 m. Ustalenie odnosi sie do budynkéw mieszkalnych
realizowanych w terenach o symbolu funkcji MRJ, ML, MN/ML, MN i MP.

5. uchylony

6. Wskainik wielkosci powierzchni projektowanej zabudowy kubaturowej w stosunku
do powierzchni dziatki przeznaczonej na inwestycje winien byé wyznaczany jako $redni wskaznik
takiej powierzchni istniejacy na dziatkach sasiednich w promieniu do 50 m od dziatki inwestora.
Nie moze on jednak by¢ wiekszy niz 30 %.

7. Obowigzujg nastepujgce minimalne wskazniki powierzchni biologicznie czynnej na dzialce
inwestycji:

- 70 % dla zabudowy letniskowej, mieszkalno-letniskowej i pensjonatowej,

- 60 % dla pozostatych form zabudowy mieszkainej

- 50 % dla réinych form zabudowy ustugowej

- 40 % dla terenéw przemystowych i obstugi gospodarki rolno - hodowlane;j.

Minimum 20 % powierzchni biologicznie czynnej nalezy zagospodarowaé zielenig drzewiasto-
krzewiasty. Podane wskazniki nie dotycz g terendw Uzdrowiska Wapienne gdzie obowigzujg
wskazniki odrebne okreslone w § 10 ust.12 pkt 1-3.

8. Nieprzekraczalng linie zabudowy przy drogach publicznych nalezy okreslaé¢ wedtug ustalers § 12
ust. 5. Inne linie zabudowy wedtug przepiséw odrebnych, w tym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. Ustalenia podane w ust. 1 — 8 obowigzujg, jezeli w Rozdz. IV nie okre$lono innych ustaleri
fub parametréw.

§12: Ustalenia w zakresie rozwigzari komunikacyjnych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systeméw komunikacyjnych.

1. Dla zapewnienia prawidlowego rozwoju powigzai komunikacyjnych o znaczeniu krajowym,
wojewodzkim i powiatowym adaptuje sie nadrzedny uktad komunikacyjny, obejmujacy:

1) droge wojewédzka nr 977 Gorlice - Konieczna — w klasie G, oznaczong na rysunku planu symbolem
»KDWG”,

2) drogi powiatowe:

- nr25.118 Sekowa - Rozdziele, w klasie Z,

- nr25.115 Sekowa - Dominikowice, w klasie Z,

- nr25.117 Siary - Owczary, w klasie L,

- nr 25.119 Ropica Gorna - Bartne, w klasie L,

- nr 25.120 Matlastow - Jasionka , w klasie L,

- nr 25.121 Banica - Wotowiec, w klasie L,

oznaczone na rysunku planu symbolem ,KDpZ({lub L)”.

Uwaga: dla odcinka drogi powiatowej nr 25.120 od Matastowa (skrzyzowanie z droga
wojewddzkg) do Banicy (skrzyzowanie z drogg powiatowg do Gtadyszowa) dopuszcza sie zmiane
kategorii drogi na wyiszg dla stworzenia mozliwosci wariantowego rozwigzania przebiegu drogi
Gorlice — Konieczna w celu obejécia Przeteczy Matastowskiej.

2. Dla zapewnienia prawidfowych lokalnych powigzan komunikacyjnych adaptuje sie system drég
gminnych objetych wykazem stanowigcym zatgcznik do Uchwaty Nr 18/1v/88 Wojewddzkiej Rady
Narodowej w Nowym Sgczu z dnia 21 grudnia 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosgdeckiego Nr 3/89 poz. 25
z pozn. zmianami). W przypadku przebudowy, budowy, bad? modernizacji tych drég — dopuszcza sie



(poza terenami mieszkalnictwa i ustug) zmiane trasy drogi dla uzyskania wymaganych parametréw
technicznych.
3. Dla publicznych drég gminnych:
- nr 25.45008 Jasionka — Czarne,
- nr 25.45010 Czarne — Dtugie,

okresla sie klase L i oznacza na rysunku planu symbolem , KDgL”.

Dla pozostatych drég gminnych objetych wykazem wymienionym w ust. 2 okredla sie klase D
i 0znacza na rysunku planu symbolem ,KDgD”.
4, Ustala sie nastepujace szerokosci drég publicznych w liniach rozgraniczajacych i szerokosc jezdni:
Klasa G - 30,0 m —jezdnia 6,0—7,0 m,
Klasa Z-20,0 m —jezdnia 5,5—6,0 m,
Klasa L—15,0 m — jezdnia 5,0-6,0 m,
Klasa D — 15,0 m poza terenem zabudowy i 10,0 m w terenie zabudowy, - jezdnia 3,0 m przy 1 pasie
ruchu poza terenem zabudowy i 3,5 m w terenie zabudowy oraz 4,5 m przy 2 pasach ruchu.
5. Ustala sie nastepujace nieprzekraczalne linie zabudowy od krawedzi jezdni przy drogach
publicznych klasy:
G -25,0m lub 10,0 m za zgoda zarzadu drogi,
ZiL-20,0m lub 8,0 m za zgodq zarzadu drogi,
D -8,0m lub 4,5 m za zgodg zarzadu drogi.
Zmniejszone odlegtosci linii  zabudowy mogg by¢ stosowane wylgcznie w przypadkach,
gdy zachowanie odlegtosci podstawowej nie jest mozliwe.
6. Dostepnos$¢ drag klasy G, Z i L jest ograniczona. W terenach przeznaczonych przy takich drogach
pod nowa zabudowe obowigzuje wydzielenie wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego z zakazem
stosowania zjazdu z drogi giéwnej w miejscach nieuzgodnionych z zarzadem drogi.
7. Reklamy moga by¢ sytuowane przy drogach na zasadach okre$lonych w § 7 dziat ,C” ust. 43,
lecz nie blizej niz ustalona linia zabudowy.
8. Podzialy dziatek przy drogach publicznych oraz lokalizowanie dziatalnosci gospodarczej
w bezposrednim sgsiedztwie drogi podlegajg uzgodnieniu z zarzadem drogi i moga by¢ zatwierdzone
na warunkach przez zarzad drogi ustalonych.
9. Tereny na cele ustugowe, handlowe, przemystowe generujgce duzy ruch — nie mogag by¢
podiaczone bezposrednio do drogi gtéwnej. Obstuga komunikacyjna obiektow generujgcych duzy
ruch powinna by¢ zaprojektowana w dostosowaniu do potrzeb ruchu, z ewentualng przebudowa
wigczen — na warunkach ustalonych przez zarzad drogi.
10. Powigzania drog wszystkich klas z drogami klasy nizszej lub réwnorzednej utrzymuje sie
jak w stanie istniejgcym. Przy planowaniu nowych wigczen obowigzujg przepisy rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).
11. Na skrzyzowaniach drogi klasy G z drogami klas nizszych obowigzujg narozne S$cigcia linii
rozgraniczajacych nie mniejsze niz 15,0 x 15,0 m. Na skrzyzowaniach drog klasy Z z drogamiklas L i D
— naroine Sciecia nie mogg by¢ mniejsze niz 10,0 x 10,0 m. Przy istniejacej zabudowie oraz przy
skrzyzowaniach drog klasy L z drogami klasy L lub D — narozne $ciecia nie moga by¢ mniejsze niz 5,0 x
50m.,
12. Dla zapewnienia prawidtowych lokalnych i wewnetrznych powigzan komunikacyjnych utrzymuje
sie istniejacq sie¢ publicznych drég gminnych. Dopuszcza sie — za zgoda wiascicieli przylegtych
gruntéw, realizacje nowych drog dojazdowych (wewnetrznych).
13. Ustala sie konieczno$¢ przebudowy skrzyzowan oraz modernizacji drég publicznych
z dostosowaniem do parametréw okresélonych w przepisach odrebnych.
14. Dla pasow drogowych w obrebie linii rozgraniczajacych ustala sie co nastepuje:
1) Pasy drogowe stuig bezpieczeristwu uzytkownikéw drég oraz stanowia kanaty infrastruktury
zwigzanej z eksploatacja ciggu komunikacyjnego, os$wietlenia drogi, oznakowania drogowego,
urzgdzen bezpieczenstwa isterowania ruchem oraz innych urzadzen infrastruktury, stosownie
do przepiséw szczegdlnych.



2) W pasach drogowych moga by¢ w szczegdlnosci lokalizowane obiekty i urzadzenia stuzace
uzytkownikom drdég: pasy postojowe, przystanki komunikacji publicznej, dodatkowe pasy ruchu,
chodniki dla pieszych, éciezki rowerowe, zjazdy na dziatki przylegte.

3) Nie wymienione w pkt. 1 i 2 innego rodzaju urzadzenia i oznakowania mogg byt
lokalizowane w pasie drogowym za zgodg zarzadu drogi i po spetnieniu wymagan
wynikajacych z przepiséw odrebnych. Dotyczy to w szczegbinoséci oswietlenia nieruchomosci, linii
energetycznych, urzadzen {acznosci, obiektéw matej architektury, parkingéw, ogrodzern. Zakaz
sadzenia drzew i krzewow.

15. Sciezki rowerowe moga by¢ — niezaleznie od ustaled w ust. 14 pkt. 2 — urzgdzane w catym
obszarze objetym planem, pod warunkiem bezkolizyjnosci w stosunku do innych funkcji terenéw i
po uzyskaniu uzgodnienia z wiascicielem (administratorem, wtadajgcym) terenu.

16. Istniejagce w obrebie linii rozgraniczajacych drég publicznych budynki, tymczasowe obiekty
budowlane iurzadzenia infrastruktury technicznej — podlegajg zakazowi podejmowania robét
budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe lub zgloszenia wiaéciwemu organowi,
o ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody zarzgdu drogi.

17. Parkingi i inne powierzchnie utwardzone (z wyjgtkiem jezdni drég i paséw postojowych
sytuowanych bezposrednio przy jezdni) musza by¢ wyposazone w system odwodnienia z eliminacjg
substancji ropopochodnych oraz frakcji statych.

Ustala sie nastepujgce wskazniki minimalne ilosci miejsc parkingowych:

- budynek mieszkalny jednorodzinny — 2,0 miejsca,

- budynek mieszkalny wielorodzinny — 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,

- hotel, motel, pensjonat — 6 miejsc na 10 t6zek,

- sklep — 2,5 miejsca na 100 m? powierzchni sprzedazowe;j,

- obiekt gastronomiczny — 2,4 miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,

- biuro, urzad, osrodek zdrowia — 3,0 miejsca na 100 m? powierzchni uzytkowe;j,

- obiekt sakralny — 12 miejsc na 100 m? powierzchni uzytkowej,

- szkota — 1,5 miejsca na 1 pomieszczenie do nauki,

- przemyst, rzemiosto — 2,0 miejsca na 10 zatrudnionych,

- ustugi — 3,0 miejsca na 100 m? powierzchni uzytkowe;j,

- warsztat naprawy samochoddw — 4,0 miejsca na 1 stanowisko naprawcze,

- stacja paliw — 2,0 miejsca na 1 dystrybutor, 8,0 miejsc na 1 obiekt handlowy przy stacji
oraz 2,0 miejsca na myjnie,

- cmentarz — 4,0 miejsca na 1000 m? powierzchni cmentarza.

18. Wszystkie drogi winny by¢ wyposazone w odpowiedni system odwodnienia. Zarzad drogi
obowigzany jest system ten utrzymaé w sprawnosci, ze szczegélnym uwzglednieniem rowdw
i przepustéw.

19. Utrzymuje sig inne istniejace drogi pozostajagce we wiadaniu Gminy — nie stanowigce drég
publicznych w zrozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdin. zmianami) oraz inne drogi wewnetrzne stanowiace
w ewidencji gruntéw odrgbne dziatki ewidencyjne. Dopuszcza sie modernizacje, przebudowe oraz
budowe nowych drég dojazdowych do obiektéw handlowych, ustugowych, produkcyjnych
oraz zespotéw budownictwa mieszkaniowego i terenéw rekreacyjnych.

20. Nalezy ograniczy¢ realizacje drég w poprzek stokéw w celu zapewnienia stabilnosci gruntéw,
zachowania wiasciwych stosunkéw wodnych, ograniczenia erozji i sptywéw powierzchniowych.

21. Dla odcinka drogi gminnej Wotowiec — Nieznajowa potozonego w granicach Magurskiego Parku
Narodowego dopuszcza si¢ zmiane statusu tej drogi — z zachowaniem trybu okreélonego
w przepisach odrebnych — na droge zaktadowa do wykorzystania przez Urzad Gminy, Nadle$nictwo
Gorlice, Magurski Park Narodowy oraz inne uprawnione organy administracji, bezpieczeristwa
publicznego i ochrony granic.

§ 7 dziat ,C” ust. 43: Ustalenia dotyczace usytuowania reklam.
43. Ustala sie nastepujace zasady lokalizacji reklam w granicach planu:



1) wyklucza sie lokalizacje reklam poza obszarami zabudowy, oraz:
a/ w liniach rozgraniczajgcych drég i blizej drogi, niz ustalona w planie linia zabudowy,
b/ w strefie ochrony krajobrazu, z wytgczeniem dolin rzek i potokdw,
¢/ w strefach ochrony konserwatorskiej ,A” i ,,B” obiektéw zabytkowych,
d/ jako wolnostojgcych konstrukeji na terenach oznaczonych symbolami UT i US,
e/ w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od linii drzew tworzacych szpalery lub od Sciany lasu,
f) w otulinie Magurskiego Parku Narodowego (z wylgczeniem wsi Wapienne).
2) w terenach nie wymienionych w pkt. 1 nie dopuszcza sie reklam w formie tablic ,billboard”.

Ustalenia dotyczace strefy wéd otwartych ciekéw wodnych.

§ 9 ust. 5: Na rzekach i potokach dopuszcza sie remonty urzadzen wodnych, roboty konserwacyjne
i regulacyjne, z warunkiem zachowania zasad ochrony biologicznej cieku. Obowigzuje stosowanie
zabudowy hydrotechnicznej sprzyjajacej samooczyszczaniu wéd oraz rozwojowi charakterystycznych
dla danego siedliska biocenoz wodnych i przybrzeinych. Poza potrzebami remontowymi
i regulacyjnymi — obowigzuje zakaz poboru kruszywa z koryt ciekdw oraz z terenéw potozonych
w strefie ochrony biologicznej cieku. Obowigzujg takie ustalenia zawarte w § 18 ust. 7.

§ 18 ust. 7: Tereny oznaczone dodatkowym symbolem ,/zz” — stanowig tereny wod otwartych,
ciekéw statych i okresowych, ze strefg ekologiczng okreslong na rysunku planu, obejmujgcg tereny
przybrzeine, skarpy, podmokiosci, zadrzewienia i zakrzewienia — zagrozone czedciowo wystgpieniem
wod powodziowych o prawdopodobienstwie Q = 1%. Zasadg — z okreslonymi w planie wyjgtkami —
jest zachowanie koryt ciekéw w stanie zblizonym do naturalnego oraz zachowanie zespotéw
roslinnosci tegowe] wilasciwej dla miejscowego siedliska. Obowigzuje zakaz nowej zabudowy
kubaturowej. Techniczne umocnienia brzegéw i dna cieku dopuszczalne tylko w miejscach
intensywne] erozji brzegéw, lub zagrazajacej istniejgcej zabudowie, drogom i urzadzeniom
infrastruktury technicznej. Dopuszczalna realizacja niekubaturowych urzadzen zwigzanych z rekreacjg
nadwodng, przy uwzglednieniu zagrozenia powodziowego. Mozliwa realizacja uje¢ wody, stopni
wodnych do 1,5 m wysokosci ( z zachowaniem przepiséw odrebnych), turbinek wodnych
dla indywidualnych potrzeb pobliskich budynkéw. W granicach terenu ,WS/zz” obowiazuje
zabezpieczenie dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wéd oraz w celu wykonania
obowigzkéw administratora cieku. Wszystkie potoki w obszarze opracowania planu — w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 17.12.2002 r. w sprawie S$rédladowych wéd
powierzchniowych lub ich czeéci stanowigcych wtasnosé publiczng — sg potokami gérskimi i wymagaja
oceny hydrotechnicznej dla obiektéw lokalizowanych w zasiegu terenu ,WS/zz”. Dopuszcza sie
tworzenie rezerwatéw geologicznych i stanowisk dokumentacyjnych. Na terenach ,WS/zz” — w mysl
ustawy prawo wodne — nalezy okresli¢ obwody rybackie. Dopuszcza sig¢ roboty w zakresie:

- poprawy warunkéw przeptywu, w tym roboty konserwacyjne i regulacyjne, {fgcznie z niezbedng
wycinka drzew i krzewéw,

- prowadzenie drég i inwestycji liniowych uzbrojenia terenu,

- prowadzenie dziatalnosci komercyjnej nie bedacej w sprzecznosci z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pdin. zm.) oraz z innymi ustaleniami planu,

- lokalizacja obiektéw stuzgcych poprawie warunkéw ekologicznych zlewni (w tym indywidualne
oczyszczalnie sciekdw) na warunkach szczegéinych w zakresie posadowienia obiektu, okreslanych
kazdorazowo przez wiasciwy organ gospodarki wodnej,

- modernizacji drég biegnacych w sasiedztwie potokdw pod warunkiem dostosowania
do wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735).

W przypadku istniejacych na tych terenach budynkdw i urzadzen infrastruktury technicznej — moga
by¢ one adaptowana pod warunkiem poddania odrebnej ocenie hydrologicznej z zastosowaniem
rozwigzan minimalizujgcych zagrozenie powodziowe mieszkaicdw i mienia. Rozwigzania
konstrukcyjno-technologiczne winny by¢ dostosowane do stopnia zagrozenia. Opracowania
hydrologiczne i hydrotechniczne powinny mie¢ forme operatu wodno-prawnego uzgodnionego



z administratorem cieku. W przypadku oceny negatywnej obiekt moze istnie¢ do naturalnego zuzycia,
z zakazem przebudowy, rozbudowy i modernizacji. W zagospodarowaniu dziatek nalezy wykluczy¢
elementy utrudniajgce swobodny przeptyw wdd, z wyjatkiem mostéw i przepustéw. Zakaz
wznoszenia obiektéw mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w zrozumieniu przepisow
o ochronie $rodowiska. Wszelkie dziatania na terenie ,WS/zz” w granicach Magurskiego Parku
Narodowego wymagajg uzgodnienia z Dyrektorem Parku.

§10 ust. 9: Ustalenia dotyczace Laséw Skarbu Paristwa.
W celu ochrony laséw nie wymienionych w ust. 7 i ust. 8, stanowigcych Lasy Skarbu Paistwa (zwane
dalej ,lasami pafistwowymi”) — ustala sig, co nastepuje:
1) Lasy Panistwowe sg w cato$ci lasami ochronnymi, jako:
- lasy wodochronne, chronigce zasoby wdd powierzchniowych i podziemnych, regulujace
stosunki hydrologiczne w zlewniach oraz na obszarach wododziatowych,
- lasy stanowigce ostoje zwierzyny,
- lasy potozone w strefie ,C” Uzdrowiska Wapienne majace na celu ochrone warunkéw
lecznictwa uzdrowiskowego.
2) W lasach wodochronnych obowigzuja zasady gospodarowania polegajace na:
- zapewnieniu statej obecnosci szaty lesnej,
- preferowaniu zalesienia w gérnych czesciach zlewni,
- szczegoblnej ochronie laséw bezposrednio przylegltych do Zrodet, linii brzegowych ciekéw
oraz stref wododziatowych,
- spetnianiu przez szate leéng roli filtru biologicznego oraz funkcji regulatora
powierzchniowego i glebowego sptywu wody.
3) W lasach stanowigcych ostoje zwierzyny (oznaczenie poufne w gestii Administracji
Laséw Panstwowych) obowigzuje:
- ochrona réznorodnosci biologicznej, stref ochronnych wokét miejsc legowych i statego
przebywania ptakéw drapieznych oraz zwierzat objetych ochrong gatunkowa,
- bezwzgledne stosowanie sie do zakazdéw i nakazéw administracji leénej podawanych
na tablicach informacyjnych.
4) W lasach potozonych w obszarach ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska ,, Wapienne”
obowigzuje:
- ksztattowanie oddzialywania biotycznego i estetycznego oraz korzystnych dla zdrowia
warunkéw $rodowiska lesnego,
- ochrona zasobéw wody mineralnej oraz z#6z torfowych w my$l zasad obowigzujacych
w lasach wodochronnych.
5) Lasy ochronne oznaczone sj na rysunku planu symbolem , LS1”. Lasy te zostaly
uznane za ochronne na mocy Zarzadzenia Nr 145 Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw
Naturalnych i Lesnictwa oraz Rozporzadzenia tegoz Ministra z dnia 25.08.1992 r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu uznawania laséw za ochronne oraz szczegétowych zasad
prowadzenia w nich gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 67 poz. 337). Na terenie Gminy Sekowa
powierzchnia laséw ochronnych wynosi 11 139,54 ha. Zmiana zasiegu laséw ochronnych oraz
zmiany pomiedzy poszczegdlnymi kategoriami ochronnosci wymienionymi w ust. 9 pkt 1 — 4,
nie stanowia naruszenia ustalen planu.

§10 ust. 10: Ustalenia dotyczace Lasoéw Niepanstwowych.

W celu ochrony innych gruntéw lesnych w zrozumieniu planu, ustala sie, co nastepuje:

1) Inne grunty le$ne obejmuija:

a) w Lasach Panstwowych — drogi lesne nie bedace drogami publicznymi, linie podziatu
przestrzennego lasu, grunty wykorzystywane pod parkingi lesne i urzadzenia turystyczne, grunty
zwigzane z gospodarkg lesng jak: budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych i wody, szkétki
lesne, miejsca sktadowania drewna, tereny pod liniami energetycznymi. Tej kategorii gruntéw
lesnych nie wyodrebnia sie w granicach terenéw ,LS1”.



b) Lasy nieparistwowe oznaczone na rysunku planu symbolem ,LSN”.

2) Na terenie gruntéw lesnych wymienionych w pkt 1 obowigzuja te same zasady

gospodarowania jak w Lasach Paristwowych — stosownie do odpowiednich operatéw urzadzenia
gospodarstwa lesnego.

3) Dopuszcza sie zmiany miedzy poszczegdlnymi kategoriami laséw.

Obowigzuje zakaz zmiany sposobu uzytkowania innych gruntéw lesnych, jezeli bytoby to sprzeczne
z obowigzujgcym planem urzadzenia gospodarstwa le$nego.

§10 ust. 11: Ustalenia dotyczace terenéw predysponowanych pod zalesienie.
Okreéla sie tereny rolne przeznaczone badz predysponowane do zalesienia i zadrzewienia —
oznaczone na rysunku planu symbolem ,R/LS".
1) Ustala sie ochrone tych gruntéw przed zainwestowaniem. Zalesienie badzZ zadrzewienie
dopuszczalne jest wylgcznie za zgoda lub na wniosek whasciciela (uzytkownika
wieczystego) nieruchomosci. Nadto obowiazujg stosowne ustalenia jak w § 9 ust. 3.
2) Zadrzewienia i zakrzewienia istniejgce obejmujg grunty oznaczone w ewidencji
gruntéw symbolem ,Lz”, pojedyncze drzewa i krzewy oraz ich skupiska wraz z zajmowanym
terenem i sktadnikami szaty roslinnej, bedace elementami ekosysteméw, w tym ekosystemdow
przypotokowych.
3) Wiasciciele nieruchomoséci obowigzani s3 do zachowania zadrzewien i zakrzewieri
we wiasciwym stanie biologicznym.

Ustalenia dotyczace terenéw oznaczonych symbolem literowym ,,/p”

§18 ust. 6: Tereny oznaczone dodatkowym symbolem ,/p” — stanowig obszary podmokie, badZ
zagrozone stagnacja wod. W terenach tych adaptuje sig istniejgce zainwestowanie, natomiast przy
realizacji nowych inwestycji kubaturowych oraz uzbrojenia terenu obowigzuje sporzadzenie operatu
hydrotechnicznego. Zakaz podpiwniczania. Inwestor obowigzany jest do zaprojektowania i realizacji
systemu odwodnienia terenu inwestycji, z wykorzystaniem w miare potrzeby istniejgcych systemow
odwodnienia — w sposéb bezkolizyjny w stosunku do terenéw sgsiednich.

§ 9 ust. 3. Obowigzuje trwate utrzymanie laséw, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania i zakaz zmiany
uzytkowania gruntéw lesnych na cele nielesne, z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych w ustawie
wymienionej w ust. 1. Obowigzuje ochrona przed zabudowa wyznaczonych w planie terenéw do
zadrzewien i zalesierl. Dopuszcza sie zmiane zadrzewienia na tereny lesne. Zadrzewienia i zalesienia
sktadem gatunkowym powinny odpowiada¢ warunkom siedliskowym Beskidu Niskiego. W terenach
lesnych dopuszcza sie urzadzanie drég dojazdowych dla potrzeb wtiasciciela lasu, z zachowaniem
przepisdw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz ustawy o lasach. Pozostate ustalenia
dotyczace terenéw lesnych zawarte s w§ 10 ust.9-11. W prowadzeniu gospodarki le$nej w zrozu-
mieniu przepiséw ustawy o lasach, obowigzuja nastepujace zasady:

- powszechna ochrona laséw dla zachowania réznorodnosci przyrodniczej i zasobéw gene-
tycznych, waloréw krajobrazowych i potrzeb gospodarczych,

- trwatoéci i ciggtosci utrzymania laséw, ich korzystnego wptywu na powietrze, wode, gle-
be a takze warunki zycia i zdrowia czlowieka,

- ochrona wéd powierzchniowych i gtebinowych oraz retencji w zlewniach,

- powiekszanie zasobow lesnych poprzez zalesianie gruntéw nieprzydatnych do produkcji
rolnej oraz innych gruntéw nadajgcych sie do zalesienia — z zachowaniem skfadu gatun-
kowego odpowiadajacego warunkom siedliskowym Beskidu Niskiego jako Vill Krainy
Przyrodniczo-Lesnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.) Urzad Gminy Sekowa stwierdza, ze zgodnie
z zatwierdzonym Uchwata Nr XXVII/300/2017 Rady Gminy Sekowa z dnia 8 wrzednia 2017 r.
(Dz. Urzedowy Wojewédztwa Matopolskiego poz. 5924 z dnia 21 wrzesnia 2017 r. z péin. zm.)



miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sekowa dziatki w miejscowosci
Krzywa potozone s3:

e czesc dziatki o nr 97/1 — w czesci w terenach o symbolu 7.4d.K/p, w czesci w terenach o symbolu
5.1a.WS/zz

Rozdziat Il. USTALENIA OGOLNE

§ 4. Zasady zabezpieczenia wymaganych standardéw jakosci srodowiska

I. Teren objety planem znajduje sie w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 27 Wojewody Nowosgdeckiego z dnia
1.10.1997 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 43/97 poz. 147), aktualizowanego
Rozporzadzeniem Nr 92/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 24 listopada 2006r. (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego Nr 806 z dnia 24 listopada 2006 r. poz. 4862), zmienionego Rozporzadzeniem Nr
9/07 Wojewody Matopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego Nr 499 poz.
3294) oraz Uchwatg Nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 lutego
2012 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2012 r. poz. 1194 z dnia 20 marca 2012 r.) i Uchwatg Nr
XXIV/578/13 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Ma-
topolskiego z 2013 r. poz. 3130). W granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu w zakresie ochrony $rodowiska i przyrody oraz zasad ksztattowania krajobrazu ob-
owiqzujq postanowienia wyzej wymienionego aktu prawa miejscowego.

2. Teren objety planem znajduje sic Obszarze NATURA 2000 PLB 180002 ,,Beskid Niski”.

3. Na objetym planem terenie obowigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisdw ustawy wymienionej w § 3 pkt 5. Zakaz nie
dotyczy obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej, tacznoscii komunikacji.

4. Obowigzek ochrony ciekdw wodnych (w tym rowéw melioracyjnych) i systeméw melioracyj-
nych, zabezpieczenia ciggtosci ciekdw z dopuszczeniem prowadzenia robdt w korytach ciekéw
na cafej ich dtugosci, zwigzanych z ich utrzymaniem, przy zachowaniu wymogéw okreslonych w
przepisach odrebnych.

§ 5. 1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym § 7 utrzymuje sie
dotychczasowe zagospodarowanie i uzytkowanie terenu.

2. W obszarze opracowania nie ma przestrzeni publicznych w zrozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.z.p.
3. W obszarze opracowania nie ma obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzig w zrozumie-
niu przepiséw ustawy Prawo wodne; nie ma terenéw gérniczych, terenéw osuwiskowych, ani krajo-
brazdw priorytetowych w zrozumieniu art. 15 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p.

4, W planie nie okres$la sie: szczegdlnych warunkow scalania i podziatu nieruchomosci, szcze-
gélnych warunkéw zagospodarowania i ograniczen w uzytkowaniu.

§ 6. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Utrzymuje sie istniejgce sieci, obiekty i urzagdzenia infrastruktury technicznej z mozliwoscia
ich modernizacji, rozbudowy i przebudowy, oraz dopuszcza sie budowe nowych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej z zachowaniem przepiséw odrebnych.

2. W strefach technicznych napowietrznych i podziemnych urzadzen infrastruktury obowigzu-
ja przepisy odrebne i normy techniczne.
3. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng ustala sie doprowadzenie energii elektrycz-

nej siecig niskiego napiecia na warunkach okreslonych przez dystrybutora.



4, W zakresie gospodarki odpadami ustala sie obowigzek usuwania odpaddw statych poprzez
gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach usytuowanych zgodnie z przepisami odrgbnymi,
okresowo opréznianych i w sposdb zorganizowany wywozonych koncesjonowanym transportem
asenizacyjnym na zasadach obowigzujgcych w Gminie Sekowa.

Rozdziat 1. USTALENIA SZCZEGOtOWE

§ 7. 1. Zmienia sie dotychczasowe usytuowanie terenu ,,7.4.K/p” i oznacza nowy teren symbolem
7.4d.K/p — bez zmiany funkcji, jako teren obiektéw gospodarki sciekowej — mechaniczno-
biologiczne]j oczyszczalni Sciekéw z urzadzeniami towarzyszgcymi.

2. Dotychczasowy teren ,7.4.K/p” oznacza sie symbolem 5.1a.WS/zz i wigcza do terendw stre-
fy ekologicznej wdd otwartych czesciowo zagrozonych wodami powodziowymi w zrozumieniu prze-
piséw dotychczas obowigzujacego planu.

3. Dostep z drogi powiatowej za posrednictwem istniejgcej drogi wewnetrznej.

Zatgcznik: Wyrys z MPZP Gminy Sekowa.

¥

‘mn

Wydanie niniejszego wypisu jest zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. a/a
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, . ) 25 czery 1996,
Nr ewidencyiny UAN-7342/ * /9 © Tarnéw, .20, CEerwes 189

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Nl 1 4 ,
Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt. ..veorn B0t 14 uSt T pkt. ........, UStAWY 2 dnia
7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 89 poz. 414) oraz §Qust 1 i.5.38.. b

rozporzadzenia Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dnia 30 grudnia 1994 roku
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 roku) i

art. 104 KPA
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inzynier urzadzed ssnitarnven
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do nrojektowanis hez ograniczen

---------------------- \-------_-.....-n---n-.-u-u..nu..u-nn--n--.n.nn.n.un--n-uu.u'n-.uu-.-..n-.nn.--ni.n--un-.-nu

R YL L L L LT R P L R R L baPRbanesrsasBRIERAYI Y AR st B bS TR

. . o gu ] Mgt 4
w specjalnodai ............. dneralacyined o e sy
{rodzaj specialnodel tecinlcamo-budowlang)

siscl,inatalacii 1 urzgdzes ":._g:‘cdggi_ago-.-:yuh i kanalizacyinych ,

w zakresie .70 L LT oS00 RO
cieplnych , wentylscyjnych 1 gazewych
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Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Glownego Urzgdy Nadzoru Budowlanego
w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za posrednictwem tut. Urzgdu.
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Podgis jest

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8MX-Y5C-A35 *

Pan Maciej tukaszewski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1045/01

adres zamieszkania ul. Jastrzebia 11, 39-200 Debica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie_j Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpieczriym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeenymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wias¢iwai Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa. )
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