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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 ,Wspdlne wymagania Ogdélne" odnosi sie do wspolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, w ramach zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej na
dziatce nr 119 w m. Gostyn gmina Gaworzyce”

Zakres stosowania STWIORB

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, zwane dalej STWIORB, stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wszystkimi wymienionymi w Tomie [11.02 Warunkami
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWIORB beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droge)
albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Diugos¢ obiektu mostowego - odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.3.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.3.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.3.7. Plac Budowy — wedtug definicji podanej w Szczegdinych Warunkach Kontraktu

1.3.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg cztonkéw
swojego zespotu o scisle delegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzér nad wykonywaniem prac
projektowych, budowlanych oraz postepem rzeczowo-finansowym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i Warunkami
Kontraktowymi.

1.3.9. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych bedgca przedstawicielem Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za administrowanie Kontraktem.

1.3.10. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

1.3.13. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.3.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.3.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.3.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.3.17. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow, w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.18. Laboratorium Wykonawcy - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.3.19. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z PFU, Dokumentami Wykonawcy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.




1.3.21. Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.3.22. Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.3.23. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

1.3.24. Podbudowa - dolna czes¢é nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

1.3.25. Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

1.3.26. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng,
odsgczajaca lub odcinajaca.

1.3.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

1.3.28. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

1.3.29. Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.3.30. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.3.31. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.3.32. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.3.33. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

1.3.34. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.3.35. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukgji
nawierzchni.

1.3.36. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.37. Podioze ulepszone - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.3.38. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
projektowania, sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, zgodnie z Kontraktem.
1.3.39. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.3.40. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potagczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejagcego potgczenia.

1.3.41. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.3.42. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.3.43. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.3.44. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupédw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komar itp.

1.3.45. Rozpietosc teoretyczna przesta mostowego - odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia (tozyskami) ustroju nosnego
obiektu mostowego.

1.3.46. Roboty - wedtug definicji podanej w Szczegdinych Warunkach Kontraktu.

1.3.47. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.48. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu, wiaduktu) - odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukgji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej obiektu, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

1.3.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.3.50. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.




1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU, Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Inzyniera, jak rowniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na Placu Budowy,
odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodnosc¢ z zapisami Warunkéw Kontraktu.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennikiem Budowy.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wtasciwego Osrodka Dokumentac;i
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wytyczonych (na podstawie danych geodezyjnych przekazanych
mu oraz pozyskanych we wtasnym zakresie) punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych w Kontrakcie Robét oraz uwzglednia potrzeby
podwykonawcéw. Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg Zaplecza Wykonawcy nalezy
uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, biur, laboratorium,
drég dojazdowych i wewnetrznych, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzen, instalacji, biur, laboratorium, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do sta nu pierwotnego.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Programem Funkcjonalno Uzytkowym

Program Funkcjonalno Uzytkowy stanowi czes¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych
dokumentow tworzgcych Umowe, obowigzuje kolejno$¢ waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w Programie Funkcjonalno Uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegdlnienia w pkt.
9 odpowiednich WWIORB wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie moze byc¢
podstawg roszczen finansowych.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

Dane okreslone w Programie Funkcjonalno Uzytkowym bedg uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce
Dokumentéw Wykonawcy.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi w PFU i Dokumentach Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z PFU i Dokumentami Wykonawcy i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
ponownie poprawnie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktore
wystgpity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego Placu Budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban
utrzymaniowych Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robét. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w Zaakceptowang Kwote Kontraktowg. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat i utrzymywat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: zapory, czasowg sygnalizacje, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, Swiatta,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt oraz zapewnienia bezpieczenstwa
okolicznym mieszkancom poruszajgcym sie pieszo jak i pojazdami. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektdéw (jezdnie Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy w zakresie
wynikajgcym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejecia terenu
budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czeéci Robét albo Odcinka). Wykonawca ponosi
koszty zapewnienia ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektéw pod, jak
i nad drogg. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowigzany do zawarcia stosownych umow z
wiasciwym administratorem (gestorem) danej linii kolejowe;j.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezgcych, niezbednych do
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatlozonym dla tej drogi. Powyzsze nie obejmuje
ods$niezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca
ponosi koszty utrzymania ciggtosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektow
pod, jak i nad droga.




W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa obejmuje rowniez ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne i pamigtkowe nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym
przeanalizowaniu technologii rob6ét a przed przygotowaniem harmonogramu robét, uzgodniony i zatwierdzony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapiséw
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". Wszystkie te koszty zostang ujete w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

1.4.5. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich Instytucji. (Zezwolenia te obejmujg

zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczgce trasy przejazdu pojazdow ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt,

na uzywanie krotkofaldowek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia obiektow uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwoch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi liste wszystkich pozwolen

wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ Inzynierowi wykonanie inspekcji

i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ Inzynierowi uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére

jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢, stosowac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego, w tym ustalenia (zalecenia) Decyzji Srodowiskowej i postanowien RDOS. W okresie

trwania budowy i prowadzenia Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu i wibracji bedgcych skutkiem pracy sprzetu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdblny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e  mozliwoscig powstania pozaru.

c) Ograniczenie, w trakcie prowadzenia robot w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, czasu pracy urzadzen
ucigzliwych akustycznie do pory dziennej (6.00-22.00).

d) Woprowadzenie rozwigzan organizacyjnych zabezpieczajgcych przed zasypywaniem lub zanieczyszczeniem
substancjami niebezpiecznymi ciekdw wodnych, na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane bedg prowadzone
w bezposrednim ich sgsiedztwie.

e) Nie powodowanie uszkodzeh istniejgcej sieci drenarskiej lub innych urzadzen odwadniajgcych - w przypadku
uszkodzenia, nalezy przywrdcic¢ je do stanu pierwotnego w ciggu 14 dni pod specjalistycznym nadzorem.

f)  Konieczno$¢ ochrony srodowiska przyrodniczego na etapie realizacji robot, poprzez m.in. stosowanie sie do
zakazu skfadowania materiatdw na terenach chronionych i le$nych, stosowanie tymczasowych zabezpieczeh
terenu budowy ptotkami naprowadzajgcymi, siatkami, tymczasowymi przejsciami, zapewnienie obowigzku
przenoszenia zwierzat poruszajgcych sig korytarzami ekologicznymi (patrz rowniez p. 1.5.19).

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét

albo przez personel Wykonawcy.




1.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane do wykonywania Robét. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do Robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
poniesie Wykonawca.

1.4.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego
uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona oceng stanu technicznego budynkdw i innych obiektéw, na
ktore moze mie¢ wptyw prowadzenie Robot. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekazac Inzynierowi przed rozpoczeciem
Robét.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych znajdujgcych sie w terenie objetym Robotami. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie,
zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone
tych urzadzen podczas trwania budowy. Wykonawca powiadomi gestorow urzgdzen obcych o fakcie rozpoczecia Robét
zwigzanych z ich przebudowg oraz zapewni i pokryje koszty nadzoru wiascicielskiego. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic Inzyniera i
wiasciwych gestoréw o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane gestorow oraz bedzie z nimi wspoétpracowaé dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli Plac Budowy oraz drogi transportowe przylegajg do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia
niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed
rozpoczeciem Robét sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejacych budynkow, studni i nawierzchni
drog, na ktory bedg miaty wplyw prowadzone roboty oraz przemieszczajgcy sie transport budowlany, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektow.

Sporzadzona inwentaryzacja bedzie podstawg do analizy poréwnawczej zakresu odszkodowan regulowanych przez
Wykonawce. Zamawiajacy bedzie oczekiwat przez odbiorem kohcowym potwierdzenia uregulowania ewentualnych
roszczen pochodzgcych od oséb i instytucji trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane technologig prowadzonych robét i ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt
uszkodzonych elementdéw zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji
fotograficznej w tym zakresie dokumentujacej stan obiektow na dzien przed rozpoczeciem robét, wg zapiséw p.1.5.11..

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robdt, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego
dziatalnosci nie wpltynety na stan techniczny obiektéw sgsiadujgcych z Placem Budowy. W celu ograniczenia drgan
wywotywanych przez m.in. sprzet wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane itp., Wykonawca powinien
prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujagcym uszkodzen sasiadujgcych budynkow i innych negatywnych efektow.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkéw. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wihasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej, Wykonawca
sprawdzi, czy dysponuje umowg uzyczenia terenu, ewentualnie decyzjg wojewody o0 ograniczeniu korzystania z
nieruchomosci w celu wykonania w/w robét, z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w
teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wtasciciela
nieruchomosci na ktérym bedag prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakohczeniu robot - winien
uporzadkowaé teren, naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ witascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za
niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajgcy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytutu utraty warto$ci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, ktéra jest
przyczyng pomniejszenia wartosci dziatki - nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o koniecznosci

uregulowania naleznosci. (Zgodnie z podpisanymi umowami uzyczenia - w uzasadnionych sytuacjach - Zamawiajgcy
ureguluje naleznos¢ za utrate wartosci dziatki).

Wykonawca ma obowigzek dbania o nie ujete w PFU i Dokumentach Wykonawcy, odkryte w trakcie realizacji, sieci
drenarskie, zgtaszanie Inzynierowi, uzgadnianie proponowanych rozwigzan z Projektantem i Urzedami Gmin. W przypadku




uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
koszt wtasny.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.

Przyjmuje sie, ze w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytuciji,
ktorych zaptata wynika z prowadzenia Robét.

1.4.10. Inwentaryzacja istniejacych drég i budynkéw - monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegdétowej inwentaryzacji stanu istniejgcych budynkéw zlokalizowanych
w poblizu Placu Budowy i narazonych na oddziatywanie Robét. Inwentaryzacja winna by¢ sporzgdzona przez biegtego
rzeczoznawce przed wykonaniem robot i zawierac¢ czesé opisowg i dokumentacje fotograficzng.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, nie rzadziej niz co kwartat oraz po zakonczeniu inwestycji, rzeczoznawca
budowlany powinien sporzadzi¢ raporty zawierajgce ocene stanu istniejgcych budynkéw narazonych na oddziatywanie
Robét.

W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikajacej z oddzialywania Robot, rzeczoznawca na
whniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przediozy Inzynierowi. Wykonawca
jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drég publicznych, znajdujgcych sie w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz
objazdéw dla ruchu publicznego, przed rozpoczeciem Robot i po ich zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokonac¢
inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan siatkowych, wyrw, przetoméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz
zakresu ich wystepowania. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposoéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentujg. Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami tych drég. Wykonawca bedzie mogt
transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany
w w/w sposoéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposbb naprawy zaistniatych szkdd, zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych przez Wykonawce
do transportu technologicznego, a rowniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu publicznego, przy realizacji Robot,
Wykonawca ustali z wtasciwym Administratorem.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji wyrzadzonych szkod,
Wykonawca ujmie w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

1.4.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy. Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w
ten sposob uszkodzonych, réwniez innych drog publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z naprawami drdg publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.4.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 | utego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126) oraz projektu BiOZ bedgcego czescig Dokumentacji Projektowe;.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez
Srodkéw ochrony osobistej. Kierownik Budowy odpowiedzialny jest w zwigzku z tym, za opracowanie szczegdtowego planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

1.4.13. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie, gwarantujgcym osiggniecie parametrow
technicznych okreslonych w niniejszych STWIORB, przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie
z etapami realizacji wynikajgcymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu (likwidacja
ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym
czasie przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu drogowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong i utrzymaniem Robét okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Odtworzenie Robét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét, obcigzy Wykonawce.
1.4.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w od niesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob cigglty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentagji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.15. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi przed oczekiwang datg ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem
termin przekazania zamiennikow norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ sie w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w PFU.

Wykonawca robét budowlanych powinien uwzgledni¢, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji, bedg obowigzywaty przepisy, normy oraz wytyczne (w tym
wymagania techniczne), aktualne na dzien ztozenia oferty o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.4.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu historycznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy, zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkéw i Opiece Nad Zabytkami z dnia
23.07.2003 r. (art.35) stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Ochrone znalezisk geologicznych regulujg Ustawa Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.) oraz Ustawa o Ochronie Przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
2004 r.).

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robét wykopaliskach
i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ Zaakceptowang Kwote Kontraktows.

1.4.17. Ochrona saperska Terenu Robét

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed rozpoczeciem Robdt rozpoznania inzynieryjno-saperskiego Placu
Budowy w zakresie istnienia niewypatow i niewybuchdéw.

Czynnosci dotyczace rozpoznania winny by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia
i odpowiedni sprzet specjalistyczny.

Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie osob dokonujgcych sprawdzenia terenu w
zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

Koszt wszystkich czynnosci zwigzanych z rozpoznaniem inzynieryjno-saperskim nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowe;.

1.4.17.1. Procedury postepowania po stwierdzeniu obecnosci niewypatow i niewybuchow

W przypadku stwierdzenia obecnosci niewypatéw lub niewybuchéw w czasie prowadzenia rozpoznania, jak rowniez w
czasie budowy pomimo przeprowadzonego rozpoznania, za ich usunigcie czyni si¢ odpowiedzialnym Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia nastepujgcych czynnosci:

- przerwac¢ prace budowlane, w przypadku ich prowadzenia,

- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepozadanych znalezisko,

- powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

- powiadomi¢ okregowy wojskowy patrol oczyszczania terenu,

- powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajgcego,

- po usunieciu niewypatow przystgpi¢ do realizacji prac budowlanych.

Wykonawca winien zaplanowa¢ i zorganizowa¢ czynnosci zwigzane z ochrong saperskg przed rozpoczeciem Robét
budowlanych, w taki sposéb, aby nie powodowaty opdznien w realizacji Robét.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z ochrong saperskg stanowig koszt Wykonawcy.




2, MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania i zamawiania wyrobéw lub wydobywania materiatow oraz niezbedne Swiadectwa badan laboratoryjnych,
certyfikaty bgdz deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw p.2.3 oraz prébki tych materiatow i wyrobdw.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow/wyrobow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty /
wyroby z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty / wyroby uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, opracowanych
na podstawie niniejszych STWIORB i WWIORB, w czasie postepu Robét. O przydatnosci materiatdw do zastosowania
decydujg badania sprawdzajgce wykonane na zlecenie Inzyniera przez laboratorium Zamawiajgcego, Wydziat Technologii
- Laboratorium Drogowe.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacje zawierajgcg raporty z badahn terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatdw, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych, beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt. Nadmiar humusu zdjetego w
pasie drogowym stanowi wtasnosc¢ okolicznych gmin i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione. Humus zdjety z
terendw lesnych po karczowaniu, stanowi wlasnosé laséw panstwowych i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach
Kontraktowych bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktéry poniesie
wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony srodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, skladowaniem
i pdzniejsza rekultywacjg. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione
w Dokumentach Wykonawcy, z wyjatkiem wykopdw na ktére Wykonawca uzyskat pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania
budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

1)  Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen.
2)  Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski,
e w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta normg,
e w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg
techniczna, a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg,

e posiada znak budowlany, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do w/w ustawy, $wiadczacy o zgodnos$ci z Polskg
Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zatgczyt
do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata;

Cc) ) jest to wyrdb umieszczony przez Komisje Europejska w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej;

3) Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentagji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z t3 dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢

modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji

nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreélit, w drodze rozporzadzenia,
wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji ds. Aprobat
Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", ktdrych zakres przedmiotowy
obejmuje wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE. W rozporzadzeniu o ktérym mowa okreslono
normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat tec hnicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane mogace stwarzaé¢ szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.




24, Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty rozbiérkowe poza zakresem uzgodnionym z Zamawiajgcym /Rejon/ oraz wynikajgcym z warunkOw i porozumien
dotyczacych witascicieli sieci urzgdzen obcych, nalezg do Wykonawcy. Uzgodnione materiaty rozbiérkowe Zamawiajgcego
zgodne z STWIORB D.01.02.04 sg sktadowane na placu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek, bedace wtasnoscig Wykonawcy, nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy
materiat do budowy drég, Wykonawca moze wykorzysta¢ jako materiat na cele budowlane w ramach realizowanego
zadania, po uzgodnieniu z Inzynierem.

Materiaty pochodzgce z rozbidrek, nie posiadajgce petnowartosciowych wtasciwosci materiatowych i nie nadajgce sie do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke
lub wysypisko. Teren zwatki / wysypiska Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki
/ wysypiska musi uzyskac pozytywng opinie stosownych wtadz i akceptacje Inzyniera.

Materiaty rozbidrkowe, ktore stajg sie wiasnoscia Wykonawcy sg odwozone na sktadowisko do tego przeznaczone i
stosownie utylizowane. Koszty zwigzane z odwozem, skladowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg ponosi
Wykonawca i powinny by¢ wkalkulowane w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Podczas usuwania i utylizacji materiatow Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami odpowiednich STWiIORB i w
zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 20.06.2001 r.).

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatkg, zagospodarowaniem i/lub utylizacja w/w materiatbw Wykonawca
uwzgledni w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
z odpowiednim witascicielem sieci uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia przez Wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze
elementy pochodzgce z rozbiérek nie odpowiadajg jego wymaganiom, stosuje sie ustalenia p.2.5 STWIORB.

Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.
Materiaty / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy i po uzgodnieniu z
Inzynierem ztozone w miejscu, ktére Wykonawca zorganizuje staraniem wtasnym. Uzycie tych materiatéw do innych Robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera.

Grunty nienosne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza Plac Budowy. Miejsce skladowania zostanie
wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca musi uzyskac¢ zgode na sktadowanie
ww. materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z usunigciem materiatbw nie odpowiadajgcych wymaganiom nalezy uwzgledni¢ w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty / wyroby, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow / wyrobow

Jesli PFU lub STWIORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu / wyrobu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu / wyrobu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu / wyrobu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszedzie gdzie w PFU lub STWIORB pojawiajg sie nazwy wtasne materiatow lub producentéw, nalezy je rozumie¢ jako
propozycje. Dopuszcza sie w tych przypadkach zastosowanie innych materiatdw réwnowaznych o podobnych
wiasciwosciach.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw / wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty / wyroby do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.7. Inspekcja wytworni materiatéw / wyrobéw

Wytwérnie materiatow / wyrobdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw / wyroboéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw / wyroboéw w czasie
przeprowadzania inspekgiji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw / wyrobdw przeznaczonych do realizacji Robdét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera pozwolenie
dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

2.8. Akceptacja receptur

Wykonawca przedstawi Inzynierowi receptury ich wykonania do zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy do Laboratorium
Drogowego Zamawiajgcego wszystkie materiaty wyjsciowe do uzyskania gotowych mieszanek w ilosciach zapewniajgcych
mozliwos¢ przeprowadzenia badan sprawdzajgcych.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentach
Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli PFU lub Dokumenty Wykonawcy przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéow Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet i maszyny wykorzystywane do Robét winny spetnia¢ odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne, wykluczajgce
emisje do wdd i ziemi niebezpiecznych zanieczyszczen, np.: substancji ropopochodnych (oleje, smary, paliwa).

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie
prowadzonych robot, wszelkich niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych i prywatnych),
Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych odcinkéw droég i
przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie sposobu ich naprawy
nalezy dokonaé¢ wspolnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejgcych drog publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatow przewidzianych do budowy, pokryje Wykonawca.

Zaleca sie, aby Wykonawca na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drég istniejgcych, po ktérych
planuje transport materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU, STWIORB,
Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Jezeli w trakcie budowy zajdzie koniecznosé¢ zastosowania magazynu-sktadowiska posredniego wynikajgcego z technologii
robot, powstate koszty wynikajace z tamania transportu i dodatkowej pracy sprzetu i robocizny pokryje Wykonawca.

Wszystkie odlegtosci wywozu z Placu Budowy i dowozu na Plac Budowy materiatow ustala i kalkuluje w kosztach wtasnych
Wykonawca.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkow mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych, na dojazdach do Placu Budowy oraz na Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy z Zamawiajgcym, PFU,
Dokumentami Wykonawcy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystgpieniem do Robot nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych.
W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia Robdt w
uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy ujgc je w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania Robdt, za ktore jest
odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Program Zapewnienia Jakosci,
harmonogramy lub inne Projekty wymagane w PFU i odpowiednich STWiIORB.

Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zgdanie Inzyniera przedstawiat
dzienne raporty (wg wzoru podanego przez Inzyniera) dotyczace zakresu zrealizowanych robot, czasu pracy, ilosci
zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikow dozoru Wykonawcy a takze ilosci pracujgcego sprzetu
na budowie i warunkéw pogodowych.

Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowg z tytutu uwarunkowan czasowych realizacji Robot
wynikajgcych z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach i Postanowiern RDOS oraz robot zwigzanych z przebudowa
urzgdzen obcych.

Zabezpieczenia skarp wykopow jamistych nalezg do Wykonawcy i majg by¢ ujete w cenie wykonania wykopu. Sposéb
zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.




Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy
uja¢ w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdw w przypadku koniecznosci wejscia na tereny
dziatek, nie bedgcych we wtadaniu Zamawiajgcego jak rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym (zabezpieczenie) i nie
przesuniecie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej, ktdre podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ nalezy odpowiednie starostwo. W
przypadku uszkodzenia punktu panstwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia Ilub
zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen w terminie wynikajgcym z zawartych z nimi uzgodnien, nie pdzniej
jednak niz na 2| dni przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych, gazowych itp. Koszty nadzoru oraz wszelkich optat z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca sporzadzi wszelkie
niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych mediéw i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.)
Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ j e w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje o lokalizacji reklam wymagajgcych usuniecia, celem wypowiedzenia w
stosownym terminie przez Zamawiajgcego uméw na ich ustawienie. Reklamy powinny zostaé usuniete przez Wykonawce
w uzgodnieniu z ich wiascicielami oraz z Inzynierem. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie w Zaakceptowanej Kwocie
Kontraktowe;.

W ramach prowadzonych Robdt, w lokalizacjach zgodnych z PFU, STWIORB, Dokumentami Wykonawcy, Wykonawca
dokona w razie potrzeby dowigzania drogi obstugujgcej na odcinku przejsciowym do istniejagcego przebiegu drogi krajowe;j
DK3 oraz drogi S3 za pomoca przewigzki tymczasowej. Konstrukcja nawierzchni dowigzania powinna by¢ zgodna z
nawierzchnig drogi, ktérej dowigzanie jest przedtuzeniem. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PFU i Dokumentach Wykonawcy lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatow dostarczonych na Plac Budowy lub na jego terenie
produkowanych, wiagczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
Wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych zawartych w PFU i STWIORB, a
takze sporzadzonych na ich podstawie Dokumentéw Wykonawcy.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, PFU, Dokumentach Wykonawcy, takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy, zgodnie z Warunkami Kontraktu, nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb opracowania Dokumentéw Wykonawcy,
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z PFU oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jako$ci oznacza program przedsiewziec
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek przedstawienia, najpozniej w terminie
7 dni przed rozpoczeciem Robot, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci oprocz wymagan zawartych Subklauzuli 4.9 Szczegdinych Warunkéw Kontraktu bedzie

zawierac:

1) czesé¢ ogdling opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt, prac projektowych i wykonania pozostatych
Dokumentow Wykonawcy,

- sposo6b zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- plan bioz,

- wykaz zespotdw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych Dokumentow Wykonawcy i
elementoéw Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych prac projektowych i Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),




- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) czesé szczegobtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw
Robét (plan kontroli i badan). Plan kontroli i badan nalezy sporzgdzi¢ i uzyskac akceptacje Inzyniera dla wszystkich
asortymentéw Robot, bez wzgledu na to czy w danych STWIORB zostato to wyszczegdlnione czy nie.

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong w PFU jakosé
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badah materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, STWiIORB i Dokumentach Wykonawcy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan
kontrolnych.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materiatdw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wiagczajagc w to przygotowanie i produkcje materiatdow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych
Wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych. Wyniki badan sprawdzajacych
wykonywanych przez laboratorium Zamawiajgcego, Wydziat Technologii - Laboratorium Drogowe zostang uwzglednione
w programie i systemie kontroli jakosci robét oraz przy ostatecznym odbiorze Robét.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan
kontrolnych.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier bedzie pobieraé prébki i badaé
materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy laboratorium.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania kontrolne tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sg zawarte w
Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. Koszty dodatkowych badan kontrolnych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania kontrolne i pomiary

Wszystkie badania kontrolne i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera i przywotane w szczegotowych STWIORB. STWiIORB opracowane przez Wykonawce na
podstawie PFU i WWIORB powinny stanowi¢ petny finalny wykaz obowigzujgcych norm, wytycznych, rozporzadzen i
zarzadzen Generalnego Dyrektora GDDKIA wraz z zatgcznikami, m. In. Wymagan Technicznych WT-1 do WT-2 . Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania kontrolnego. Po wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptagji Inzyniera.




6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci opracowanym na podstawie Wymagan Zamawiajgcego.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub obowigzujgcg norma europejskg (PN-EN)

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1.

i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB kazda partia dostarczona do Robét

bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w ok resie od

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenhstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Wykonawce Dokumentdéw Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt, dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 6.8.1 - 6.8.3 nastepujgce dokumenty:




N

zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

)
2) decyzje pozwolenia wodno-prawnego
3) protokoty przekazania Placu Budowy,
4) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
5) protokoty odbioru Robdt,
6) protokoty z narad i ustalen,
7) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru Robét

Kontrakt zaprojektuj i wybuduj - jednostkg obmiarowg jest wykonana i odebrana zgodnie z Kontraktem jednostka okreslona
w Zasadniczym Przedmiarze Robét Statych (ZPRS), opracowanym przez Wykonawce na podstawie Szczegdlnych
Warunkéw Kontraktu. ZPRS jest uszczegotowieniem Planu Ptatnosci i bedzie stuzyt do celdw oszacowania wartosci i
zaawansowania Robo6t Statych.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, w jednostkach
ustalonych w ZPRS na koniec kazdego okresu ptatnosci.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ZPRS lub gdzie indziej w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukgji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscig nie rzadszg niz wymagang do dokonania miesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych Robét nie wykazanych w PFU i Dokumentach Wykonawcy z wyjatkiem
Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilos¢ Robdt w stosunku do ZPRS wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2, Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opracowane na podstawie WWIORB, wiasciwe dla danych Robdt nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona przez sredni przekro.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom WWiORB. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich WWIORB i STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,




b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym, w przypadku wystgpienia
Wad, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wtasnych oraz dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentami Wykonawcy, PFU i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robét w przypadku wystgpienia Wad majgcych znaczacy wptyw na jakos$é
wykonanych Robdt oraz pdzniejszg negatywng prace catej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych Wad i poprawy jakosci Robét na
wiasny koszt, zgodnie z Kontraktem.

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi w oparciu o Szczegdlne Warunki Kontraktu, ze zaistniate Wady nie majg istotnego
wptywu na ogdlng jakos¢ wykonanych Robd6t moze dopusci¢ do Odbioru Robdt pod warunkiem dokonania odpowiednich
potracen z tytutu ich wystepowania.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét wraz z ustaleniem nalezytego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier.

8.3. Odbiodr ostateczny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,
zgodnie z Kontraktem.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja Odbioru Robét wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z PFU i Dokumentami Wykonawcy.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Komisja
dokonuje odbioru ostatecznego Robat, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdinych asortymentach jest zgodna z Warunkami
Kontraktu, PFU oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w PFU i Dokumentach Wykonawcy z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja sporzgdza protokét podajac wykaz stwierdzonych Wad oraz
drobnych zalegtych prac i przekazuje go do Inzyniera. W dalszej kolejnosci, w zaleznosci od przypadku, Inzynier postepuje
zgodnie z Klauzulg 10 Szczegdlinych Warunkéw Kontraktu.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Kompletne Dokumenty Wykonawcy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami itp., zgodnie z
Kontraktem.

2) Dokumentacje powykonawcza w 2 egz. - w wersji papierowe;.

3) Specyfikacje Techniczne (opracowane na podstawie PFU i WWIORB i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

4) Recepty i ustalenia technologiczne.

5) Dzienniki Budowy.

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z PFU, ST i PZJ.




9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12) Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu Robét, zgodnie z Prawem Budowlanym.
13) Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych (podlegajgcych zakryciu).

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Inzynierem i Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier w porozumieniu z Komisja.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robot, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych,
jest zgodnie z Warunkami Kontraktu - Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1
[Przejecie Robot i Odcinkow].

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem Wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p.8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Wynagrodzenie ryczaitowe: zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Podstawg
pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Zasadniczego Przedmiaru Robét Statych (ZPRS), wg Subklauzuli 14.3 Szczegdlnych Warunkéw Kontraktu, bedacego
uszczegotowieniem Planu Platnosci.

Kwota ryczaltowa pozycji Planu Pfatnosci bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU, Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentach Wykonawcy.
Kwoty ryczattowe Robdt zawarte w Planie Platnosci bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na Plac
Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami utrzymania, demontazem i usunieciem po zakonczeniu Robdét,

- wykonanie wszystkich Robét Tymczasowych niezbednych do wykonania Robét Statych, koszt pobierania prébek,
koszt badan,

- koszt uzyskania wszystkich wymaganych i niezbednych uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji itp. zgodnie z
Kontraktem,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okofo inwestycyjne:

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzgdzen zabezpieczajgcych Plac Budowy, swiatet ostrzegawczych,
zap6r, ogrodzenia itp.,

- koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji p rzewigzek,
objazdéw, przejazddw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét, z udziatem biegtego
rzeczoznawcy oraz naprawa wyrzgdzonych szkéd - przed i po zakonczeniu Robdt,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog spoza pasa drogowego wykorzystywanych
przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego, wraz z podpisaniem
protokotéw z administratorami drog - przed i po zakonczeniu Robdét,

- koszty nadzoru przyrodniczego,
- koszty ochrony saperskiej terenu roboét - rozpoznanie i usuniecie niewypatdw / niewybuchow,

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowego wygrodzenia trasy ptotkiem zabezpieczajgcym szlaki migraciji
drobnych zwierzat i ptazéw,

- koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczen,
- koszty obstugi geodezyjnej oraz geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej wykonanej wg Standardu
Gromadzenia Danych o Nieruchomosciach,

- koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.




Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w Planie Platnosci za dang pozycje w ZPRS jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja, za wyjatkiem przypadkow
omowionych w Warunkach Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogéine ST DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do przyjetej technologii i
harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia go przez wtasciwy organ i administratora drogi. Koszty dostosowania
projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy réwniez
spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktdére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i
prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

1) Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Koszt dostosowania i zatwierdzenia tymczasowego Projektu Organizacji Ruchu,

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- Budowe drég objazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejgcych drog w zakresie dostosowania ich do
ruchu objazdowego.

- Optaty/dzierzawy terenu.

- Wszelkie odszkodowania zwigzane budowa, eksploatacjg i likwidacja czasowej organizacji ruchu, w tym
odszkodowania za wydiuzenie tras pojazdéw komunikacji zbiorowej i czasowe przeniesienie przystankow,.

- Przygotowanie terenu.

- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

-  Tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowa urzgdzen obcych.

2) Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet

- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3) Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami. Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. - O odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r.; Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.; Dz. U. Nr 185 poz. 1243
z2010r,;

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. - O zmianie ustawy o odpadach - Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. Ustawa z dnia 17.05.1989
r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163 z . Ustawa z dnia 21.03.1985 r. - O drogach publicznych -
Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.; Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006
r.; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.

Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. -
Prawo wodne - Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r.

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. - O ochronie gruntéw rolnych i leSnych - Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. U. Nr 121 poz.
1266 z 2004 r.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. - O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze - Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.

Rozporzadzenie MISWIA z dnia 31.07.2002 r. - W sprawie znakdw i sygnatow drogowych - Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002
r.

Rozporzadzenie Ml z dnia 23.09.2003 r. - W sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.

Rozporzadzenie MS z dnia 24.07.2006 r. - W sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego - Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

Rozporzadzenie M| z dnia 26.06.2002 r. - W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej - Dz.
U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

Rozporzadzenie Ml z 08.11.2004 r. - W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania - Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

Rozporzgdzenie MGPIB z 21.02.1995 r. - W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie - Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r. Rozporzgdzenie Ml z 06.02.2003
r. - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Rozporzadzenie Ml z 23.06.2003 r. - W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.




