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Propozycja podziału prac w budynku Nr 113 

Okres według harmonogramu

Do 2,5 m-ca.

Do 1,5 m-ca

Do 2 m-cy.

Do 1 m-ca.

Do 2 m-cy.

Do 1 m-ca.

- ETAP I – rekomendowane 4 m-ce.

- ETAP II – rekomendowane 3 m-ce.

- ETAP III – rekomendowane 3 m-ce.
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Szczegółowy podział prac w budynku Nr 113
Okres realizacji – rekomendowane do 10 m-cy.
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