Propozycja podziatu prac w budynku Nr 113
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| - ETAP | — rekomendowane 4 m-ce.
- ETAP Il — rekomendowane 3 m-ce.
| | - ETAP lll - rekomendowane 3 m-ce.
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SEGMENT 1 SEGMENT 4
Do 2,5 m-ca. Do 1 m-ca.
SEGMENT 2 SEGMENT 5
Do 1 m-ca.
Do 1,5 m-ca SEGMENT 3
Do 2 m-cy.
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SEGMENT 6
Szczegotowy podziat prac w budynku Nr 113
Okres realizacji — rekomendowane do 10 m-cy.

SEGMENT 1 SEGMENT 4

Do 2,5 m-ca.
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