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1.0. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:  
1.1. Zagospodarowanie placu budowy 

1.1.1. Transport i lokalizacja kontenerów zaplecza administracyjno-socjalnego budowy 

1.1.2. Należy wykonać ogrodzenie na czas budowy 

1.1.3. Uzbrojenie terenu budowy. 

Podłączenie energii elektrycznej, wody i kanalizacji na czas budowy. 

1.2. Roboty ziemne i fundamentowe 

1.2.1. Niwelacja terenu, rozbiórki 

a. Wykopy z wywozem i ze składowaniem na działce 

b. Dostarczenie gruntu dla niwelacji terenu 

c. Zasypka gruntem składowym na działce i nowym gruntem 

d. Rekultywacja istniejącego gruntu 

e. Wycinki zieleni, rozbiórki zabudowy 

f. Ocieplenie budynku 

1.3 Prace drogowe  

1.3.1. Prace drogowe na terenie działki  

a. Wykonanie ścieżek –pieszej i rolkarskiej 

b. Wykonanie nawierzchni z kostki łącznie z krawężnikami 

c. Wykonanie chodników z obrzeżami 

d. Montaż urządzeń małej architektury 

1.4 Tereny zielone 

1.4.1. Teren parku 

a. Niwelacja terenów zielonych 

b. Ułożenie trawy z rolki i wykonanie ewentualnych nasadzeń 

c. Wykonanie ogródka edukacyjnego 

2.0 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

2.1. Na przedmiotowej działce znajdują się „dzikie” zabudowania przeznaczone do usunięcia 

3.0 WSWSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI 

3.1. Nie przewiduje się dodatkowych elementów zagospodarowania terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4.0. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

SKALA I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:  

 4.1. Klasyfikacja zagrożeń ze względu na rodzaj wykonywanych robót i czynności na placu 

budowy 

 4.1.1. Czynności i roboty o wysokim stopniu zagrożenia 

 a. Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego (dźwigi, spychacze, ładowarki, 

• niwelacja terenu; 
• roboty związane z wykopami; 
• prace związane z wykonaniem konstrukcji stropów; 
• składowanie i transport materiałów budowlanych, gruzu i ziemi. 

 b. Prace w obrębie przyległej ulicy. 

 c. Prace związane z instalacją elektryczną (pod napięciem): 

prace związane z montażem urządzeń i instalacji elektrycznej. 

 4.1.2. Czynności i roboty o średnim stopniu zagrożenia 

  Nie przewiduje się 

 4.1.3 Czynności i roboty o niskim stopniu zagrożenia 

 a. Prace związane z urządzaniem terenów zielonych i z małą architekturą 

 4.2. Zagrożenia występujące podczas wykonywania wyżej wymienionych czynności i robót 

budowlanych 

 4.2.1. Miejsca zagrożone spadaniem narzędzi i materiałów budowlanych 
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 4.2.2. Wtargnięcie na plac budowy osób nieupoważnionych 

 4.2.3. Porażenie człowieka prądem 

 4.2.4. Upadek z wysokości 

5.0. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH: 

 5.1. Przed podjęciem każdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiają zakres prac 

oraz odpowiednie działania dotyczące bezpieczeństwa pracy z odpowiedzialnym 

kierownikiem budowy 

 5.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej. 

 5.3. Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa względnie osobę odpowiedzialną. W przypadku monterów 

świadczących usługę osobą tą jest monter kierujący pracami 

6.0. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄSIEDZTWIE:  
 6.1. Organizacja bezpieczeństwa pracy na placu budowy 

 6.1.1. Kierownictwo budowy 

  Kierownik budowy otrzymuje zlecenie od inwestora. Niejasności dotyczące 

obowiązujących na budowie  zasad czy procedur dotyczących bezpieczeństwa 

podwykonawca wyjaśnia z wyznaczonym przez inwestora kierownikiem budowy. 

 6.1.2. Podwykonawca 

  Każdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy przestrzegali 

wszelkich zasad obowiązujących na terenie placu budowy  , jak również 

szczególnych zarządzeń, które mogą być wydawane w trakcie realizacji projektu . 

Jego pracownicy zostają poinformowani o wszelkich obowiązujących zasadach i 

postanowieniach dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca ma obowiązek 

zadbać o to, aby jego podwykonawcy stosowali się do wszelkich obowiązujących 

zasad bezpieczeństwa. 

 6.1.3. Koordynator do spraw bezpieczeństwa 

  Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw 

bezpieczeństwa względnie osobę odpowiedzialną. W przypadku monterów 

świadczących usługę osobą tą jest monter kierujący pracami.   

 6.1.4. Szkolenia dotyczące spraw bezpieczeństwa 

  Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza w przypadku większych prac 

budowlanych program bezpieczeństwa i prowadzi związane z tym cotygodniowe, 

dziesięciominutowe instruktaże. 

 6.1.5. Zachowanie zasad bezpieczeństwa 

  Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas prac prowadzonych na budowie 

posiada najwyższy priorytet. W przypadku wykroczeń względem zasad 

bezpieczeństwa inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac 

podwykonawcy, a w przypadku powtórzenia się sytuacji również do 

wypowiedzenia umowy. 

 6.1.6. Przygotowanie prac 

  Przed podjęciem każdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiają zakres prac 

oraz odpowiednie działania dotyczące bezpieczeństwa pracy z kierownikiem 

budowy. 

 6.1.7. Prowadzenie prac  

 a. Kierownictwo budowy zwraca uwagę inwestorowi na ewentualne zagrożenia związane 

z prowadzonymi pracami 

 b. Kierownictwo budowy wraz z inwestorem przeprowadza wizje lokalne pod kątem 

zagadnień bezpieczeństwa 

mailto:biuro@tektoline.pl
http://www.tektoline.pl/


Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdańsk 
tel.: 536-960-007, e-mail: biuro@tektoline.pl 

www.tektoline.pl 
 

 
 

33 

 

 c. Sytuacje niebezpieczne na budowie są natychmiast zażegnywane. Odpowiedzialność 

ponosi każdy za swój zakres zadań. 

 6.1.8. Zakończenie prac 

  Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcą przeprowadza ocenę prac i sporządza 

protokół z podaniem ewentualnych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa. 

 6.2 Bezpieczeństwo i porządek na placu budowy 

 6.2.1. Wyposażenie placu budowy w środki bezpieczeństwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzęt 

przeciwpożarowy oraz środki do udzielania pierwszej pomocy 

 a. Sprzęt ochrony osobistej 

  • wymagane jest obuwie robocze; 

• okulary ochronne do prac z zagrożeniem przez odłamki; 

• rękawice ochronne do prac z materiałami, narzędziami lub maszynami w 

przypadku których ręce mogą być narażone wskutek chemikaliów, produktów 

naftowych, oparzeń, ran ciętych lub otarć; 

• kaski ochronne; 

• ochraniacze uszu do prac o silnym natężeniu dźwięku lub w długotrwałym hałasie; 

• praca w krótkich spodniach, bez koszuli lub podkoszulka jest zabroniona; 

• podwykonawca sprawdza, czy konieczna jest specjalna odzież robocza(np. 

zabezpieczająca przed naładowaniem statycznym); 

• podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymaganą 

odzież 

 b. Sprzęt przeciwpożarowy 

 c. Podręczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy; 

• wykonawca jest odpowiedzialny za wyposażenie służące do udzielania pierwszej 

pomocy jak również za osoby przeszkolone w jej udzielaniu. 

 6.2.2. Wyposażenie placu budowy w niezawodnie działający sprzęt. 

 a. Ciężki sprzęt budowlany (spychacze, ładowarki, wózki widłowe) 

  na budowie można używać takiego sprzętu budowlanego, którego stan techniczny jest 

regularnie sprawdzany przez rzeczoznawcę . Stan ten musi być udokumentowany 

w książce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub 

instytucji nadzoru technicznego; 

• osprzęt dodatkowy ciężkiego sprzętu budowlanego, elementy chwytające: liny, 

łańcuchy muszą być poddawane rocznej kontroli;  

• należy przestrzegać terminów przeglądów technicznych 

 b. Urządzenia do pracy na wysokościach (drabiny i rusztowania) 

  muszą posiadać atest bezpieczeństwa; 

 c. Elektronarzędzia i drobne narzędzia 

  do wszelki prac należy stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia; 

− elektronarzędzia powinny posiadać atesty bezpieczeństwa; 

− zalecane stosowanie elektronarzędzi z akumulatorami 

 6.2.3. Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie całego placu 

budowy. 

 a. Czystość w miejscu wykonywanej pracy  

  Rejon pracy podwykonawcy winien być utrzymywany w czystości, wolny od odpadów 

 b. Właściwe usuwanie odpadów: 

• Podwykonawca odpowiedzialny jest za zbieranie i odpowiednie usuwanie odpadów 

powstających w jego obszarze prac; 
• Wywóz odpadów oraz gruzu budowlanego reguluje organizacyjnie dla całości 

prowadzonych prac kierownik budowy. 

 6.2.4. Stosowanie atestowanych materiałów budowlanych 

mailto:biuro@tektoline.pl
http://www.tektoline.pl/


Pracownia Projektowa Tektoline s.c. 
Al. Grunwaldzka 212, lok. 5/1, 80-266 Gdańsk 
tel.: 536-960-007, e-mail: biuro@tektoline.pl 

www.tektoline.pl 
 

 
 

34 

 

  Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej. 

 6.2.5. Zasady ruchu drogowego na terenie placu budowy 

 a. Na placu budowy  obowiązuje prędkość maksymalna. 

 b. Pojazdy nie mogą być odstawiane w miejscach, gdzie zastawiają drogi dojazdowe, 

drogi ewakuacyjne, hydranty, wyjścia awaryjne oraz urządzenia elektryczne 

 c. Kierownik ma obowiązek wskazać monterom miejsce parkowania pojazdu w pobliżu 

miejsca pracy 

 6.2.6. Palenie na terenie placu budowy 

 a. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie w wydzielonej strefie 

 6.2.7. Alkohol i narkotyki 

 a. Posiadanie oraz spożywanie napojów alkoholowych jak i narkotyków w godzinach 

pracy jest zabronione. Również zabronione jest przystąpienie do pracy po 

przyjęciu narkotyków lub alkoholu. 

 b. Podwykonawca będzie okresowo prowadził stosowne kontrole 

 6.3. Bezpieczeństwo i porządek przy robotach budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 6.3.1. Prace przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego (spychacze, ładowarki, wózki 

widłowe) 

 a. Ciężki sprzęt budowlany może być obsługiwany wyłącznie przez wyszkolonych 

operatorów, którzy muszą udokumentować swoje kwalifikacje. 

 b. Operator dźwigu informuje kierownictwo budowy o swoim przybyciu z najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. 

 c. Miejsce dla dźwigu winno być wybrane w taki sposób, aby nie powstawały 

uszkodzenia w miejscu jego postoju, w budowach czy urządzeniach. 

 d. Operator musi ustawić zaporę w postaci ogrodzenia(płot, linka lub taśma na wys. min. 

1.0m.) wzdłuż linii zasięgu pracy dźwigu. 

 e. W toku robót w strefie pracy ciężkiego sprzętu budowlanego nie mogą znajdować się 

żadne osoby. Obowiązuje zakaz przebywania pod podnoszonymi przez dźwig 

ciężarami. Elementy wiszące należy asekurować linami lub specjalnymi 

drążkami. 

 f. Należy ściśle przestrzegać użycia sprzętu zgodnie  z jego  przeznaczeniem. 

 6.3.2. Roboty ziemne, wykopy 

 a. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykopami podwykonawca zgłasza je 

kierownictwu budowy. 

 b. Przed przystąpieniem do prac, po uprzednim dokonaniu wglądu do planów 

inwentaryzacyjnych terenu należy zlokalizować w obrębie wykopów obecność 

istniejących urządzeń i instalacji podziemnych ,a w szczególności przewodów i 

urządzeń elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych.  
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