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w okresie (m-c 1) inwestycj okresie (m-c Il)| od poczatku inwestycji poczatku inwestycji okresie (m-c IV)| od poczatku inwestycji okresie (m-c V)| od poczatku inwestycji
A. Branza architektoniczna 40 164,88 13,00% 13,00% 64 492,73 20,87% 33,87% 198 321,61 64,18% 98,05% 6 039,01 1,95% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 309 018,22
A1. Roboty rozbiorkowe 34 125,87 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 34 125,87
A2. Posadzki z warstwg ocieplenia 0,00 0,00% 0,00% 33 734,68 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 33 734,68
A3. Roboty murowe 0,00 0,00% 0,00% 30 758,04 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 30 758,04
A4. Stolarka drzwiowa 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 22 581,27 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 22 581,27
A5. Tynki 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 21 292,65 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 21 292,65
. Sufity podwieszane , ,00% ,00% , ,00% ,00% , ,00% ,00% , ,00% ,00% , ,00% ,007% ,
A6. Sufity podwi 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 16 179,96 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 16 179,96
. Licowanie scian plytkami, posadzki , 0,00% 0,00% , 0,00% 0,00% , 100,00% 100,00% , 0,00% 100,00% , 0,00% ,00% ,
A7. Li ie Sci tytkami dzki 0,00 0,00 69 584,99 0,00 0,00 100,00% 69 584,99
A8. Gladzie, malowanie 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 11 578,83 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 11 578,83
A9. Scianki sanitariatow 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 14 453,46 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 14 453,46
A10. Zabudowy elementow wentylacji 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15 927,41 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 15 927,41
. osazenie sanitariatow , s (¢} s (¢} , s (¢} s () , s () s (0 y s (0 s (s} , , (s} , (o) ,
A11. Wyposazeni itariat® 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 12 039,10 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 12 039,10
A12. Fundamenty pod urzgdzenia filtracyjne do pomieszczen spawalni 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 14 683,94 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 14 683,94
A13. Wywoz ziemi i gruzu 6 039,01 50,00% 50,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6 039,01 50,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 12 078,02
B. Branza sanitarna 254 784,68 0,24 0,24 365 326,89 34,73% 58,95% 431 844,38 41,05% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 1 051 955,95
B1. Instalacja wody zimnej i cieptej 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 84 313,01 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 84 313,01
B2. Instalacja kanalizacji sanitarnej - roboty wewnetrzne 0,00 0,00% 0,00% 110 542,22 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 110 542,22
B3. Instalacja kanalizacji santarnej - roboty zewnetrzne 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 7 818,47 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 7 818,47
B4. Wentylacja technologiczna pomieszczenia spawalni i pracowni obrobki plastycznej 254 784,68 30,00% 30,00% 254 784,68 0,00% 60,00% 339 712,90 40,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 849 282,26
C. Branza elektryczna 0,00 0,00% 0,00% 31 917,25 66,10% 66,10% 16 368,20 33,90% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 48 285,45
C1. Linie zasilajace 0,00 0,00% 0,00% 19 613,53 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 19 613,53
C2. Tablice zasilajace 0,00 0,00% 0,00% 4 022,52 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 4 022,52
C3. Instalacja elektryczne 0,00 0,00% 0,00% 8 281,20 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 8 281,20
C4. Montaz aparatow 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 434,53 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 434,53
C5. Instalacja odgromowa 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6 970,13 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 6 970,13
C6. Roboty budowlane 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 2 099,72 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 2 099,72
C7. Roboty montazowe 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6 863,82 100,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 6 863,82
RAZEM 294 949,56 20,93% 20,93% 461 736,86 32,76% 53,69% 646 534,19 45,88% 99,57% 6 039,01 0,43% 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 1409 259,62




