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Nr sprawy 23/2019 Olsztyn, dn. 5 lipca 2019 .
WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA:

Dotyczy: propozycia udzielenia odpowiedzi dotyczacych postanowien Specyfikacji Istotnych
Warunkédw Zamodwienia w_przetargu nieograniczconym na Wykonanie robdt budowlanych
polegajgcych na ,Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydto pdtnocne wraz z
nadbudowa i przebudowg Budynku Kottowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez uczestnikéw postepowania.

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Zestaw |

1. Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowe zaawansowania robét w okresach miesiecznych?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze dopuszcza fakturowanie procentowe zaawansowania roboét jednak
nie czesciej niz jeden raz w okresie 2 (dwdch) miesiecy. Fakturowanie powinno by¢ zgodne z HRF a HRF
powinien by¢ zgodny z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy.

2. Umowa § 4 ust. 5 — Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na fakturowanie raz w miesigcu? W przypadku
fakturowania raz na dwa miesigce pojawiajg sie dodatkowe koszty finansowe, ktére Wykonawca musi
doliczyé do wartosci oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

3. Umowa § 4 ust. 7 - Czy Zamawiajacy zgodzi sie na ptatnos¢ wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego? W przypadku dtuzszych
termindw pojawiajg sie dodatkowe koszty finansowe, ktére Wykonawca musi doliczyé do wartosci oferty.
Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

4. Prosze o potwierdzenie, ze kosztorysy ofertowe w postaci elektronicznej mogg by¢ wykonane w formie
uproszczonej i przekazane w formacie PDF lub XLS.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody i wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

5. Prosze o potwierdzenie, ze w kosztorysach ofertowych dopuszcza sie zmiany przedmiardw, opiséw
pozycji, dodawanie nowych pozycji itd.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze przedmiary robdét zamieszczone w dokumentacji przetargowej sg
jedynie poglgdowe. Zgodnie z dyspozycjg zawartg w § 4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesdnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst



jednolity Dz. U. Dz. U. 2013. poz. 1129), jesli w zamdwieniu na roboty budowlane przyjeto zasade
wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robdét. W
niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczattowe, stad zatgczone do SIWZ przedmiary roboét
petnig role pomocniczg. W swietle powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w cenie
ryczattowej wszystkich kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia opisanego w SIWZ, w
tym wynikajgcych z zatgczonej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych.

6. W projekcie konstrukcji podano niespéjne informacje odnosnie klasy betonu:
- ptyta fundamentowa Ptla: zgodnie z rysunkiem nr K15 C30/37, zgodnie z opisem C25/30
- $ciany kondygnacji podziemnej: zgodnie z rysunkiem C25/30, zgodnie z opisem C30/37
- $ciany i stupy kondygnacji nadziemnych: zgodnie z rysunkiem C25/30, zgodnie z opisem C30/37
Prosze o potwierdzenie jaka klase nalezy przyja¢ do wyceny.
Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze:
- ptyta fundamentowa PL1 beton C30/37
- $ciany kondygnacji podziemnej beton C25/30
- stupy kondygnacji nadziemnych beton C30/37
- $ciany kondygnacji nadziemnych beton C25/30

7. W otrzymanych przedmiarach nie zostaty ujete elementy wyposazenia technologicznego zgodnie z listg
zawartg w projekcie architektoniczno — budowlanym tom 2 , Technologia”. Czy wszystkie elementy tam
zawarte nalezy uja¢ w wycenie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze zamieszcza Zatacznik z wykazem, ktére elementy nalezy ujgé i
wyceni¢ (wszystkie wyrdznione kolorem zéttym).

Zestaw I

1. Zwracamy sie z prosbg o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do 3%.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

1. W zwigzku z wymogiem zatgczenia do oferty kosztorysu ofertowego, prosimy u udostepnienie
przedmiardw robdt w wersji ATH.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze przedmiary sg jedynie pogladowe i nie stanowig podstawy do
wyceny. W zwigzku z powyzszym udostepnia jedynie w formacie PDF.

2. Kosztorysy ofertowe (jako zatacznik do oferty) majg by¢ sporzadzone na podstawie przedmiaréow
Zamawiajgcego, czy wobec tego w przypadku ewentualnej rozbieznosci co do ilosci danych robdt Oferent
moze zmienia¢ ilosci w przedmiarach?

Odpowiedz:

W niniejszym postepowaniu przewidziano rozliczenie ryczattowe, stad zatgczone do SIWZ przedmiary
robot petnig role pomocniczg. W Swietle powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w
cenie ryczattowej wszystkich kosztéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia opisanego w
SIWZ, w tym wynikajgcych z zatgczonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uszczegotawia tresé SIWZ rozdziat VI
ust. 16 pkt 2, tj.:



»2) Kosztorysy ofertowe sporzqdzone metodq szczegotowq w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym”,

oraz tresc¢ SIWZ rozdziat X| ust. 3, tj.:

»3. Na oferte sktada sie formularz oferty — Zatqcznik Nr 1 do SIWZ, kosztorysy ofertowe sporzqdzone
na podstawie OPZ stanowiqcego Zatqcznik Nr 2 do SIWZ oraz oswiadczenie wymagane w formie
jednolitego dokumentu (JEDZ) wskazane w SIWZ rozdz. VIl ust. 1 oraz elektroniczny oryginat gwarancji
lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz pienigdz”

oraz tresc SIWZ rozdziat XllII ust. 3, tj.:

»~Cena oferty podana w Formularzu ofertowym musi by¢ zgodna z kosztorysami ofertowymi
sporzqdzonymi przez Wykonawce. W Swietle powyiszego obowiqgzkiem Wykonawcy jest
uwzglednienie w cenie ryczaftowej wszystkich kosztéow niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia opisanego w SIWZ, w tym wynikajgcych z zalgczonej dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.”

Zestaw Il

1. §4 ust. 7 Wzoru umowy, Wykonawca prosi o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajacy skraca

termin pfatnosci dla Podwykonawcy. Prosimy o zréwnanie terminu ptatnosci Wykonawcy z

terminem ptatnosci dla Podwykonawcy. Wymaganie krétszego terminu ptatnosci dla

podwykonawcy istotnie wptynie na koszty finansowania inwestycji, co przedtozy sie na cene

oferty, ktérg w efekcie bedzie musiat ponie$¢ Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynika z ustawy Pzp at. 143b ust. 2, tj.:

»Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajqcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtoZenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiqzany dofqczyc zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byc dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.”

2. Prosimy o dokonanie zmiany wysokosci zabezpieczenia do 3 % ceny catkowitej podanej w
ofercie. Zabezpieczenie o takiej wysokosci jest zgodne z ustawgq i zabezpiecza interesy
Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, ze z tresci SIWZ wynika, ze moze zachodzi¢ sytuacja w
ktorej konieczne bedzie udzielenie zabezpieczenia nawet na ponad 90 miesiecy, zasadne jest
obnizenie jego wysokosci, poniewaz dtugi okres utrzymywania zabezpieczenia o tak duzej
wartosci w sposéb niekorzystny moze wptywac na cene oferty.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

3. Czy Zamawiajacy przewiduje wyptate naleznych zobowigzan Wykonawcy, jesli Wykonawca
bedzie wyprzedzajgco realizowat zakresy HRF ?

Odpowiedzi:

Zamawiajacy bedzie realizowat nalezne zobowigzania zgodnie z HRF.

4. 84 ust. 5 pkt. 3 Wzoru umowy, prosimy o dokonanie zmiany zapisu umowny, gdyz pozostaje
on sprzeczny z zapisami PZP, ostatnia cze$¢ wynagrodzenia zgodnie z Art.143a pkt.3 PZP nie



moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze dokonuje modyfikacji Wzoru umowy w§ 4 ust. 5 pkt 3 poprzez
wykreslenie stowa ,minimum”, tj.:

»3) ostatnia czes¢ wynagrodzenia bedzie wynosi¢c 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
naleznego Wykonawcy i bedzie rozliczona po dokonaniu odbioru koricowego na podstawie
podpisanego przez Strony protokofu odbioru koricowego”.

5. §4 ust. 5 pkt. 3 Wzoru umowy, Zamawiajacy wskazuje, ze rozliczenie fakturami czesciowymi
bedzie odbywato fakturami czeSciowymi oraz fakturg koficowa, prosze o ustalenie wysokosci
faktury koncowej na poziomie 5%.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

6. Prosimy o zmiang czestotliwosci fakturowania z nie czesciej niz co dwa miesigce, na
comiesieczne, zmiana ta spowoduje zmniejszenie kosztow finansowania inwestycji, tym
samym przedtozy si¢ na zmniejszenie ceny ofertowej brutto, ktérg w efekcie poniesie
Zamawiajacy.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

7. Prosimy o zastosowanie rekojmi rownej 60 miesiecy dla catosci zamowienia. Okres ten
bedzie z obecnymi wymogami przepisow prawa. Natomiast ograniczy koszty, ktore bedzie
musiat ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wniesieniem zabezpieczenia na okres dtuzszy niz
60 mscy. Prosimy o zastosowanie dla pozostatego okresu zabezpieczenia jedynie gwarancji
jakosci.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

8. Zgodnie z art. 143 a ust 1 pkt 1 Prawo zamoéwien publicznych, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznych czesci wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajacy uzna za spetnienie wymogu dostarczenia dowodu zapfaty,
jesli Wykonawca przedstawi potwierdzenie przelewu $rodkéw (przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce) na rachunek bankowy danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z
okredleniem tytutu wygenerowanego ze strony banku? W przypadku odmowy, prosimy o informacje,
jak nalezy postapi¢ w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo otrzymania
zaptaty, bezpodstawnie odmoéwi Wykonawcy lub Podwykonawcy wystawienia oswiadczenia?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza udokumentowanie przez Wykonawce zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, poprzez dostarczenie potwierdzenia wykonania przelewu wraz z kopig faktury
Podwykonawcy. W przypadku watpliwosci Zamawiajgcy moze zagda¢ od Wykonawcy innych dowoddéw
zgodnie z § 4 ust. 12 Wzoru umowy w tym moze zwroci¢ sie bezposrednio do Podwykonawcy,
ktorego ptatnos¢ dotyczy. W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy dokonuje modyfikacji § 4 ust 12
Wzoru umowy, tj.:

»12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiqzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcq. Dla
potwierdzenia dokonanej zapfaty, wraz z fakturg obejmujgcq wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy lub potwierdzenie wykonania przelewu na konto Podwykonawcy.
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Zamawiajgcy moze zqdac¢ od Wykonawcy innych dowodéw potwierdzajgcych zaptaty w tym moze
zwrocic sie bezposrednio do Podwykonawcy, ktorego ptatnosc dotyczy.”

9. Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy dopuszcza udzielanie zaliczek na poczet wykonania
zamowienia?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamoéwienia.

Zestaw IV

1. Dotyczy Umowy §5.8 - Wnosimy o wyjasnienie i korekte sprzecznosci pomiedzy pkt
IV.2 SIWZ a §5.8 i §5.24 pkt 6 wzoru Umowy w zw. z §3.1 wzoru Umowy. W terminie
umownym Wykonawca zobowigzany by¢ moze do uzyskania decyzji pozwolenie na
uzytkowanie, Wykonawca nie jest strong tego postepowania administracyjnego i nie ma
zadnego wptywu na fakt wniesienia odwotania do organu wyzszego rzedu czy skargi do
sadu administracyjnego, co znaczaco wydtuzy¢é moze procedure administracyjng i
sagdowq. Przyktadowo tylko wg. sprawozdania samego WSA w Olsztynie
(bip.wsa.olwsztyn.pl) $redni czas oczekiwania na rozstrzygniecie to ok. 3 miesigce, jest
to jedynie I instancja sadowa, co przy terminie realizacji inwestycji maksymalnie 16
miesigcy (zgtoszenie do odbioru 14 dni wczesniej) uzyskanie ,prawomocnej” decyzji jest
catkowicie niewykonalne.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ. Ponadto informuje, ze Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego na podstawie udzielonego pethomocnictwa wystgpi oraz uzyska prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie. Zamawiajgcy zmienia zapis § 5 ust. 24 pkt 6 i nadaje brzmienie:

,6) uzyskane w imieniu Zamawiajgcego prawomocne pozwolenie na uzytkowanie”

2. Dotyczy Umowy §10.1.8 — Prosimy o wyjasnienie dot. postanowienia §10 ust. 1 pkt 8
wzoru Umowy, gdyz z jego obecnej tresci wynika, ze Wykonawca bedzie karany za
kazdym przypadkiem pomimo wskazania w ofercie zgodnie z punktem 1.2.17 SIWZ
zakresu zamowienia podzlecanego podwykonawcom. Czy w zakresie wskazanym w
ofercie bedzie karany za powierzenie czesci Umowy Podwykonawcom?

Odpowiedz:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze doprecyzowuje tres¢ zapisu Wzoru umowy w § 10 ust 1 pkt 8,
tj.:

,8) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bez akceptacji Zamawiajgcego bqdz tez za nieprzedfozenie do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) - w wysokosci 15
000 zt., za kazdy stwierdzony przypadek.”

3. Prosimy o wyjasnienie relacji pomiedzy §6 ust. 3 pkt 2 i §12 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy,
ktore zawieraja postanowienia odmienne np. odstapienie w ciggu odpowiednio 60 dni
lub 30 dni przy analogicznej podstawie np. realizacja robot/przedmiotu Umowy
niezgodnie z jej postanowieniami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze ujednolica termin wskazany w § 6 ust. 3 pkt 2 i § 12 ust. 1 pkt 6
Wzoru umowy na 30 dni.
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Prosze o udostgpnienie danych finansowych za 2017-2018 rok (rachunek zyskéw i strat
oraz bilans).

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie ma obowigzku udostepniania danych finansowych.

5.

Czy szpital posiada zabezpieczone Srodki na sfinansowanie inwestycji? Z jakich Zrédet
bedzie finansowana inwestycja (kredyt bankowy, dotacja UE, Srodki wtasne)?

Odpowiedi:
Zamawiajacy uprzejmie in formuje, ze posiada zabezpieczone srodki na sfinansowanie zamdwienia.

6.

Proszg o wykreslenie wszedzie tam gdzie mowa o odbiorach czeSciowych i koficowym
stow: ,bez zastrzezen” oraz o potwierdzenie, ze zaréwno odbiory czeSciowe i koricowy
beda dokonywane w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, nielimitujgcych odbiér z
wyznaczeniem uzgodnionego, technologicznie uzasadnionego terminu usuniecia tych
wad w drodze porozumienia Stron.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wykresla sformutowania bez zastrzezen w § 4 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz dokonuje modyfikacji
tresci w ww. paragrafie na nastepujacy:

»5. Strony postanawiajq, ze rozliczenie wykonanych robét odbedzie sie na podstawie wystawianych
faktur za wykonane etapy robdt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo —finansowym, jednak nie
czesciej niz jeden raz w okresie 2 (dwoch) miesiecy, tj.:

1) faktury wystawionej po wykonaniu robdt i osiqgnieciu wymaganych parametréw technicznych
danego etapu na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt, podpisanego przez
Zamawiajgcego, bez zastrzezen,

2) faktury wystawionej po zakoriczeniu robdt etapu koricowego na podstawie protokotu odbioru
koncowego,

3) ostatnia czesci wynagrodzenia bedzie wynosi¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, naleznego
Wykonawcy i bedzie rozliczona po dokonaniu odbioru koricowego na podstawie podpisanego
protokotu przez Strony,

4) do kazdej faktury Wykonawca dotgczy dokumenty:

a) okreslone w ust. 12,
b) okreslone w § 16 niniejszej Umowy(wytqgcznie forma elektroniczna).”
[4

Wnosimy o przyznanie Wykonawcy prawa do odstgpienia od Umowy w przypadku
opbznienia Zamawiajacego w zaptacie faktur o 30 dni i wstrzymania prac w przypadku
opoznienia przekraczajacego 14 dni.

Odpowiedi:
Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.



8.

Dotyczy Umowy §10.1 2) — Wnosimy o obnizenie poziomu kary do wysokosci max
0,05% wynagrodzenia brutto GW za kazdy dzien zwtoki.

Dotyczy Umowy §10.1 7) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek.

Dotyczy Umowy §10.1 8) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek.

Dotyczy Umowy §10.1 9) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek.

Dotyczy Umowy §10.1 10) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 0,02%
wartosci umowy z danym PW/DPW, ktérego kopii umowy poéwiadczonej za zgodnoéé
nie dostarczono w terminie.

Detyczy Umowy §10.1 11) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN
za kazde zdarzenie.

Dotyczy Umowy §10.1 12) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek.

Dotyczy Umowy §10.1 13) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek.

Dotyczy Umowy §10.1 14) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN
za kazdy dzien zwitoki.

Dotyczy Umowy §10.1 15) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN
za kazdv dzien zwtoki.

Dotyczy Umowy §10.1 16) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN
za kazdy dzien zwioki.

Dotyczy Umowy §10.1 17) - Wnosimy o ustalenie poziomu kary w wys. max 2000 PLN
za kazdy dzien zwtoki.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang ww. kar umownych. Oferte nalezy ztozy¢ zgodnie z treécig
SIWZ.

9.
Wnosimy o wprowadzenie tacznego limitu kar umownych ze wszystkich tytutéw wys.
max 10% wartosci netto GW.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody, oferte nalezy ztozy¢ zgodnie z SIWZ.

10.
Whnosimy o zmiang podstawy naliczania kary z ,opoznienia” na ,,zwtoke” lub ,,opdznienie
z winy Wykonawcy”,

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody, oferte nalezy ztozy¢ zgodnie z SIWZ.



11.

W kontekscie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10
wskazujgcego, iz jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajacy, to nie
oznacza, ze postanowienia umowy moga byc¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz
majac na uwadze wyrazony w wyroku poglad, iz wprowadzenie zapiséw dotyczgcych
okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiajacego postanowieri
umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych potrzeb publicznych, a
dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania umowy dotyczy w réwnej mierze
obu stron umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z
tytutu (1) opdznienia przekazania placu budowy, (2) opdznienia odbioru, (3)
odstapienia od Umowy z przyczyn Zamawiajacego innych, niz okreslone w art. 145
ustawy Prawo Zamowien Publicznych w wysokosci adekwatnej do placonych za
opdznienie i odstapienie z przyczyn Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ.

12.

Dotyczy SIWZ 2.10 - Wnosimy o wykreslenie stéw: ,bez zastrzezen” zapis wskazuje na
bezusterkowy odbidr koncowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy w SIWZ rozdz. | ust. 2.10 dokonuje skreslenia stowa ,bez zastrzezen”.

13,

Par 4.13 Umowa - Prosze o potwierdzenie, ze mozliwo$¢ wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego dotyczy tylko tej czeSci wymagalnego
wynagrodzenia z danym PW/DPW co do ktdrej GW nie przedstawit dowodéw zaptaty a
nie catosci wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia PW/PDW za
odebrane roboty budowlane do czasu przekazania przez Wykonawce potwierdzenia zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane Podwykonawcom. W zwigzku z powyiszym
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci § 4 ust. 13, tj.:

»13.  Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleinego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za odebrane roboty budowlane do czasu przekazania
przez Wykonawce potwierdzenia zapfaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
Podwykonawcom.”



14.

Dotyczy Par 5.15, Par 5.25, Par 5.27, Par 5.28 Umowy - Zapisy wskazujace na
bezusterkowy odbidr czesciowy i koficowy. Prosze o potwierdzenie, ze zaréwno odbiory
czesciowe i kofcowy beda dokonywane w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych,
nielimitujgcych odbidr z wyznaczeniem uzgodnionego, technologicznie uzasadnionego
terminu usuniecia tych wad w drodze porozumienia Stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat stosownych modyfikacji w ww. paragrafach. Tres¢ zmodyfikowanych
paragrafow w zataczeniu.,

15.

Par 5.29.1 Umowa: Prosze o doprecyzowanie, ze wartos¢ o jaka Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wysokos¢ wynagrodzenia bedzie kalkulowana w oparciu o wiarygodne zrédta
typu Sekocenbud lub w drodze porozumienia Stron.

Odpowiedi:

Zamawiajagcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ. Wartos¢ bedzie wyliczona na podstawie
ztozonych kosztoryséow ofertowych i HRF.

16.

Par 6.3.3. oraz 9.13 Umowa: Prosze o doprecyzowanie, ze koszty wykonawstwa

zastepczego kalkulowane beda w oparciu o wiarygodne Zrddta typu Sekocenbud fub w
drodze porozumienia Stron.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze w przypadku powstania kosztow wykonawstwa zastepczego
bedg kalkulowane w oparciu o rzeczywiste koszty wykonawstwa zastepczego.

17.

Par 9.2. Umowa (bieg terminu gwarancji jakosci) - Wnosimy o wykreslenie stow
~bezusterkowy”.

Odpowiedi:

Zamawiajacy dokonat stosownej modyfikacji w tresci § 9 ust. 2, tj.:

,Bieg terminu gwarancji jakosci rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym
potwierdzajgcym wykonanie zamdwienia oraz obejmuje swoim zakresem serwis dostarczonego i

zainstalowanego sprzetu w ramach Umowy, w szczegdlnosci wykonywanie przeglgdéw zgodnie z
wymaganiami Producenta z zastrzezeniem ust. 7.”

18.

Par 12.1 Umowa Podpunkt 3 - Wnosimy o wydtuzenie z 7 dni do 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonat modyfikacji tresci ww. paragrafu na nastepujacy:

»3) Wykonawca dopuszcza sie opdznienia w wykonywaniu Umowy dtuzszej niz 14 dni i nie podjgt
czynnosci, mimo monitu Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od jego doreczenia.”



19.

Par 12.1 Umowa Podpunkt 4 i 5 - wnosimy o wprowadzenie terminu min 30 dniowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci ww. paragrafu na nastepujacy:

»4) Wykonawca nie rozpoczqt realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, w terminie 14 dni od
wezwania,

5) Wykonawca, przerwat z przyczyn lezqcych po Jego Stronie realizacje przedmiotu Umowy i nie podjgt
jej wykonywania wg warunkéw Zamawiajgcego, mimo monitu Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od
jego doreczenia

20.

Par 12.1 Umowa Podpunkt 6 - Prosze o doprecyzowanie ze chodzi o razace naruszenia
postanowien umowy.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ,

21.

Par 12.1 Umowa Podpunkt 7 - Proszg o wykreslenie stéw” lub naprawa okaze sie
bezskuteczna” oraz doprecyzowanie ze dotyczy to wad istotnych, uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ.

22,

Par 19.5 Umowa - Prosze o wprowadzenie limitu 5% wartosci wynagrodzenia GW w
zakresie mozliwosci obnizenia wynagrodzenia GW z tytutu robdt zaniechanych lub takich
z ktérych Zamawiajacy sam zrezygnowat na etapie realizacji umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zestaw V

1. Prosimy o zgode na wpisanie do Umowy § 10 ust. 6 w ktérym zostang zawarte zapisy dotyczace
ograniczenia kar umownych do wysokosci 10 % wartosci Umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o udostepnienie przedmiaréw w formie edytowalnie np. z rozszerzeniem .ath, .kst.
Odpowiedzi:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze przedmiary sg jedynie pogladowe i nie stanowig podstawy do
wyceny. W zwigzku z powyzszym udostepnia jedynie w formacie PDF.

3. Prosimy o zmiane kary umownej z § 10 ust. 1 pkt. 2 —z wartosci 0,2 % na wartos¢ 0,02 %.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie, iz okreslenia ,termin od udzielenia zamowienia” oraz ,termin od dnia
zawarcia umowy” sg tozsame. Jesli nie prosimy o zdefiniowanie powyzszych okreslen.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze ,termin od udzielenia zamowienia” oraz ,termin od dnia
zawarcia umowy” sg tozsame.

5. Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wyrazi zgode aby w przypadku Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia spetnienie, spefnienie warunkéw w ust. 1 pkt 1.2 ppkt
1.2.3:

- pppkt 1.2.3.1 zostanie spetniony jezeli co najmniej jeden z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamdwienia spetnia ten warunek oraz

- pppkt 1.2.3.2 zostanie spefniony jezeli co najmniej jeden z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamoéwienia spetnia ten warunek

Odpowiedzi:

Tak. Szczegotowo zostato okreslone w SIWZ rozdz. V ust. 3.

6. Prosimy o odstgpienie Zamawiajacego od obowigzku sktadania kosztoryséw ofertowych do oferty,
tak aby Wykonawca zobowigzany byt przed podpisaniem umowy przedtozy¢ kosztorysy zgodnie z
zapisami Zatgcznika 10 do SIWZ — wzér umowy w §11 ust. 2 pkt 1) lit. a i d) — wycena rob6t zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego przed podpisaniem umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia kosztorysow ofertowych sporzadzonych w formie szczegétowej wraz z
oferta.

7. Prosimy o wykreslenie zapisu rozdziatu XIII pkt 10 SIWZ ze wzgledu na brak sprecyzowanego opisu
kiedy oraz w jakim zakresie bedzie wymagat przedfozenia zastrzezonych kosztoryséw szczegdtowych.
Odpowiedi:

Zamawiajacy wykresla w SIWZ rozdz. XIll pkt 10.

8. Prosimy o zmiane w par. 1 ust. 33 definicji ,Wady”, poprzez doprowadzenie jej do zgodnosci z
definicjg wady w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 556 (1) KC). Aktualnie proponowana definicja
jest niejasna i moze powodowac liczne watpliwosci co do odpowiedzialnosci Stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w §1 ust. 33 Wzoru umowy uszczegotawia definicje ,Wady”:

,Wada - jawne [lub ukryte wilasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, lub w jakimkolwiek ich elemencie, lub inne uszkodzenia przy czym za wady istotne
strony bedq uwazac takie wady , ktore uniemozliwiajg czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu
robot, wylqczajq ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierajg im cechy
wlasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc ich wartosc. Pozostate wady
stanowiq wady nieistotne.”

9. Prosimy o modyfikacje zapisu par. 4 ust. 5 pkt 3), poprzez doprowadzenie do zgodnosci z trescig
art. 143a ust. 3 ustawy Pzp.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze dokonuje modyfikacji Wzoru umowy w§ 4 ust. 5 pkt 3 poprzez
wykreslenie stowa ,,minimum”, tj.:

»3) ostatnia czes¢ wynagrodzenia bedzie wynosi¢ 10% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1,
naleznego Wykonawcy i bedzie rozliczona po dokonaniu odbioru korcowego na podstawie
podpisanego przez Strony protokofu odbioru korncowego”.

10. Prosimy o potwierdzenie, iz deklarowany w Formularzu ofertowym okres gwarancji (60-84 m-ce)
obejmuje wytgcznie roboty budowlane, zgodnie z par. 9 ust 1 wzoru umowy. Natomiast na
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dostarczane i montowane urzadzenia okres gwarancji jest rowny gwarancji producenckiej i jest nie
krotszy niz 24 m-ce.

Odpowiedz:

Tak.

11. Prosimy o informacje kto ponosi koszty zakupu i wymiany materiatow eksploatacyjnych do
urzadzen dostarczanych i montowanych w ramach robét budowlanych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze koszty wszystkich materiatéw eksploatacyjnych do urzadzen
dostarczanych i montowanych w ramach robét budowlanych w trakcie obowigzywania umowy
ponosi Wykonawca. Po wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce i przekazaniu go na
podstawie protokotu koricowego bedzie ponosit Zamawiajgcy.

12. Prosimy o wykreslenie zapisu par. 10 ust. 3 wzoru umowy.
Odpowiedzi:
Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ.

13. Prosimy o doprecyzowanie o jakim opdznieniu mowa w par. 12 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy.
Prosimy o mozliwie szczegétowg informacje.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

14. Prosimy o wykreslenie zapisu par. 12 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wykreslit ww. zapis w paragrafie 12 ust. 2 pkt 7 Wzoru umowy.

Zestaw VI
1. Prosimy o zmiane zapisow §10 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy poprzez naliczanie kar w wysokosci
0,02% za kazdy dzier opdznienia od wartosci elementu obarczonego wada, usterka lub
niezgodnoscig.
Odpowiedi:
Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

2. Prosimy o zmiane zapisow §10 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 50
000 zt na 10 000 zt za kazdy przypadek, o ktorym mowa w pkt.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

3. Prosimy o zmiang zapiséw §10 ust. 1 pkt 8 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 15
000 zt na 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

4. Prosimy o zmiang zapisow §10 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 10
000 zt na 2 000 zf za kazdy stwierdzony przypadek.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

5. Prosimy o zmiang zapisow §10 ust. 1 pkt 11 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 15
000 zt na 3 000 zt za kazde zdarzenie.
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Odpowiedi:
Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

6. Prosimy o zmiane zapisow §10 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 15
000 zt na 3 000 zf za kazdy taki przypadek.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

7. Prosimy o zmiane zapisow §10 ust. 1 pkt 14 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 10
000 zt na 2 000 zt.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

8. Prosimy o zmiang zapisow §10 ust. 1 pkt 15 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 10
000 zt na 2 000 zt za kazdy dzien opdznienia.

Odpowiedi:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

9. Prosimy o zmiang zapiséw §10 ust. 1 pkt 16 wzoru umowy poprzez zmiane wysokosci kary z 10
000 zt na 2 000 zt za kazdy dzier opdznienia.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z trescig SIWZ.

10. Prosimy o okreslenie terminu dla czynnosci Zamawiajgcego — odbidr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa w §5 ust. 18 wzoru umowy.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy doprecyzowuje zapis tresci w §5 ust. 18 wzoru umowy na nastepujgcy:

»18. Zamawiajqcy  dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu w terminie nie dluzszym niz 4 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez

Kierownika budowy i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu Ilub wpisem do Dziennika budowy przy wspétudziale przedstawiciela

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.”

11. Prosimy o okreslenie terminu dla czynnosci Zamawiajgcego — potwierdzenie wpisu gotowosci
do odbioréw czesciowych w Dzienniku Budowy przez Inspektoréw Nadzoru, o ktérych mowa
w §5 ust. 20 wzoru umowy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy doprecyzowuje zapis tresci w §5 ust. 20 wzoru umowy na nastepujacy:

»,20. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbiorow czesciowych

stanowiqcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych wpisem do Dziennika Budowy.

Potwierdzenie wpisu przez Inspektorow Nadzoru oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do

odbioru czesciowego. Zamawiajgcy w terminie 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru

czesciowego przez Wykonawce wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktéra bedzie

nie dtuzsza niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego.”

12. Prosimy o okreslenie terminu dla czynnosci Zamawiajacego — rozpoczecie i przeprowadzenie
odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w §5 ust. 23 wzoru umowy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze ww. terminy zostaty szczegétowo okreslone w paragrafie §5

ust. 20 Wzoru umowy.

Zestaw VII
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1. Prosze Zamawiajgcego o zmiane zapisu § 5 ust 2 Wzoru umowy poprzez jego usuniecie lub
modyfikacje. Obecny zapis ,Harmonogram zawierajgcy ograniczenie prac lub tymczasowe
wstrzymanie prac, moze byc zaakceptowany przez Zamawiajacego, lecz nie zwalnia Wy konawcy z
jego zobowigzan zakoriczenia prac w terminach zgodnych z Umowa” przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn mogacych byé
catkowicie niezaleznymi od Wykonawcy albo wytacznie zaleznymi od Zamawiajgcego. W
przypadku modyfikacji prosze o uwzglednienie ww. uwag.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ.

2. W nawigzaniu do postanowien § 4 ust 5 Wzoru umowy ,Strony postanawiajg, ze rozliczenie
wykonanych robdt odbedzie si¢ na podstawie wystawianych faktur za wykonane etapy robét
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, jednak nie czesciej niz jeden raz w
okresie 2 (dwoch) miesiecy, tj.:

1) wystawienie faktury po wykonaniu robét i osiggnieciu wymaganych parametréw technicznych
danego etapu na podstawie protokofu czesciowego odbioru robdt, podpisanego przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen,

2) wystawienie faktury po zakonczeniu robdt etapu koricowego na podstawie protokotu
koricowego odbioru wykonanych i zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez zastrzezen”

oraz postanowien pozostatych, w tym m.in. zawartych w § 5 ust 15-30 Wzoru umowy, pragnhiemy
wskazac, ze pojecie protokotu koricowego , bezusterkowego" narusza okreslone

w dalszej czesci pisma przepisy prawa.

Wyzej wymienione postanowienie umowy jednoznacznie wskazuje, ze rozliczenie wynagrodzenia
za wykonanie Przedmiotu Umowy mozliwe bedzie dopiero woéwczas, gdy zostanie on odebrany
przez Zamawiajgcego, a bedzie to mie¢ miejsce tylko w sytuacji, kiedy Wykonawca usunie wszelkie
wady nadajace sie do usuniecia, czyli po odbiorze bezusterkowym.

W tym miejscu Wykonawca podnosi, iz Zamawiajgcy wprowadzajgc do Wzoru Umowy powotane
wyzej postanowienia, a takze podtrzymujac ich tres¢ w wyniku udzielonej odpowiedzi, dopuscit sie
naruszenia przepisow art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w zw. z art. 5 i
647 Kodeksu cywilnego poprzez uksztattowanie tresci przysztego stosunku zobowigzaniowego w
sposob naruszajacy jego wtasciwosc (nature), bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa, zasady
wspotzycia spotecznego oraz réwnowage stron i prowadzacy do naduzycia wiasnych praw
podmiotowych.

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego (Kc) przez umowe o roboty budowlane wykonawca
zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i
z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez
wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegdlnosci do przekazania
terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty umdéwionego
wynagrodzenia.

Nie ulega najmniejszej watpliwosci, ze powotany przepis definiujgcy umowe o roboty budowlane
mowi o ,odbiorze robdt", nie zas o bezusterkowym czy tez bezwarunkowym odbiorze robét.
Wskazac¢ nalezy, ze odmowa odbioru i zaptaty wynagrodzenia mozliwa jest jedynie, jezeli prace
zostang wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystapig wady na
tyle istotne, ze przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do uzytkowania. Odmowy odbioru i
zaptaty nie beda uzasadniaty nieistotne wady, usterki i niedorobki, gdyz taka sytuacja uprawnia
inwestora jedynie do skorzystania z rekojmi. Zatem, jezeli nawet strony w umowie postanowityby
inaczej, wykonawca moze skutecznie domagac¢ sie wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru
stwierdzono, ze roboty dotkniete sa usterkami. Postanowienie przeciwne skutkowatoby tym, ze
kazde odstepstwo od stanu idealnego dawatoby inwestorowi prawo praktycznie nieograniczonej
odmowy odbioru. Naruszatoby to réwnowage miedzy inwestorem a wykonawca, pozostawiajgc
tego ostatniego w niepewnosci w zakresie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkéw. Z
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tych wzgledow postanowienie takie bytoby sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane, a
zatem bezwzglednie niewazne.
budowlane."
W zwigzku z powyzszym, dalsze podtrzymywanie przez Zamawiajgcego postanowiernn Wzoru
umowy wskazanych powyzej w obecnym brzmieniu stanowi dziatanie naruszajgce przepisy art. 14,
art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w zw. z art. 5 i 647 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca wnosi zatem o dokonanie modyfikacji ww. postanowien Wzoru Umowy poprzez
dopuszczenie odbioru ,usterkowego" przy pojeciu protokotu odbioru koncowego.
Odpowiedi:
Zamawiajgcy udzielit w tej kwestii juz odpowiedzi i zmodyfikowat tes¢ umowy w udzielonych
odpowiedziach Zestaw IV pyt. 6.

3. Prosze o wprowadzenie zmian w zakresie natozonych § 15 Wzoru umowy na Wykonawce

kar umownych poprzez nadanie mu nastepujgcego brzmienia:
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu przedstawienia Harmonogramu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 0,02% za kazdy dzien zwtoki opdinienia, liczac wartosé od kwoty
netto brutte umowy okreslonej w § 4 ust. 1, jednak nie wiecej niz 10% wartosci netto brutte
Umowy,
2) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,02 8,2% za kazdy dzien zwtoki epéinienia, liczagc wartosé od
kwoty netto brutte umowy okreslonej w § 4 ust. 1, jednak nie wiecej niz 10% wartosci netto brutte
Umowy,
3) w przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu usuniecia wad, usterek lub niezgodnosci, o
ktérych mowa w § 5 ust. 27 stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji i
rekojmi, o ktorych mowa w § 9 ust. 5 w wysokosci 8;82 0,01% za kazdy dzien zwloki epéinienia
liczgc wartosc¢ od kwoty brutto umowy okreslonej w §4 ust. 1,
4) w wysokosci 10% wartosci brutto Umowy okreslonej w § 4 ust. 1, gdy ktérakolwiek ze Stron
odstgpi od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
5) w wysokosci 10% wartosci brutto Umowy okreslonej w § 4 ust. 1, w przypadku rozwigzania
Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
6) w wysokosci 10% wartosci brutto Umowy okreslonej w § 4 ust. 1, w przypadku rozwigzania
Umowy przez Wykonawece z przyczyn lezgcych po jego stronie,
7) za szkody wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawce w mieniu Zamawiajgcego, tj.:
a) uszkodzenie budynkéw skutkujace przerwaniem pracy szpitala lub powodujgce konieczno$é
ewakuacji przebywajgcych tam osoéb (np. zalanie istniejacych budynkow),
b) uszkodzenie / przerwanie ciagtosci dostaw gazéw medycznych oraz instalacji ciepta
technologicznego,
c) innych instalacji przebiegajgcych przez teren budowy ,
- w wysokosci 5 000 56-008 zt. za kazdy taki przypadek.
8) za powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) bad? tez za nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu
Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany) - w wysokosci 10 000 15-000
zt., za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu zaptaty dla
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni - w wysokosci 10 000 zt. za kazdy
stwierdzony przypadek,
10) za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 pkt 5 poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg (w tym
dostawca lub ustugodawca) lub jej zmiany badzZ tez za przedstawienie Umowy z Podwykonawcg
niezgodnej z postanowieniami okreslonymi w § 8 Umowy — w wysokosci 8;02% wartesei-brutte
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Umowy—okreslonej-w—8§4—ust—1—zakazdy—dzieA—opdinienia, 10 000 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8 ust.6, w wysokosci 5 000 45-000 zt. za
kazde zdarzenie.

12) za brak zaptaty lub za nieterminowgq zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych dostawcy lub us’fugodawcy, o ktérych mowa w
Umowie - w wysokosci 3 PRV st

4, 0,1% wynagrodzenia danego Podwykonawcy za kazdy dzien zwiloki w zaptacie wynagrodzenia,
13) za nieobecnos¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz
innego rodzaju spotkaniach, jedli Zamawiajacy zadat takiej obecnosci i poinformowat o tym
Wykonawce w trybie przewidzianym Umowg - w wysokosci 5 000 zt. za kazdy stwierdzony
przypadek,

14) za wykonanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 10.000,00 zt.,

15) za niedostarczenie kopii polisy ubezpieczeniowej lub kontynuowanej Umowy ubezpieczenia
wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci
10 000 zt. za kazdy dzien opodznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym
mowa w § 17 ust. 2 Umowy,

16) w przypadku nie przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego przesuniecie
przez Wykonawce terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, roszczen z tytutu rekojmi, ztozonego w innej formie niz gotéwka, co najmniej 30 dni przed
uptywem terminu ich waznosci w wysokosci 10 000 zt. za kazdy dzier opdznienia,

17) w przypadku niedotrzymania terminu konserwacji, przegladéw oraz serwisu gwarancyjnego
urzadzen iinstalacji, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej Umowy w

wysokosci 5 000, 00 zt. brutto za kazdy dzien roboczy zwtoki epéznienia (poniedziatek — pigtek
oprocz dni ustawowo wolnych od pracy,

18) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru razgcego nie
stosowania sie do przepisow bhp i ppoz, zagrazajacego bezpieczenstwu zycia i zdrowia na

terenie budowy jak i w obrebie nieruchomosci, na ktdrej bedg realizowane roboty budowlane oraz
podczas przeglagddéw serwisowych kare w wysokosci 1 000 zt. za kazdy

stwierdzony przypadek,

19) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru razgcego
zanieczyszczenia terenu lub braku porzadku na terenie przylegtym i terenie budowy
spowodowanym z winy Wykonawcy kare w wysokosci 1 000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
20) z tytutu naruszenia § 7 ust. 36 - 40 w wysokosci 1 000 zt. za kazdy przypadek.

21) za epéznienie zwtoke dostarczenia raportu, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 w wysokosci 500, 00
zt. brutto za kazdy dzien roboczy opdznienia,
22) za opéznienie zwloke dostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 38 w wysokosci

500, 00 zt. brutto za kazdy dzieri roboczy opdznienia,

23) za epéznienie zwioke dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 44 w wysokosci
500, 00 zt. brutto za kazdy dzien roboczy opdznienia {zapis bedzie miat zastosowanie w przypadku
zatrudnienia osoby posiadajgcej status osoby poszukujgcej pracy, bez zatrudnienia).

24) stanowigce rownowartos¢ kar natozonych na Zamawiajgcego w przypadku naruszenia
warunkéw wynikajgcych z postanowien decyzji Prezydenta Olsztyna z dn. 21.05.2019r. Nr
SD.6131.173.2019.MM, o ktorych mowa w §7 ust. 47, w sytuacji zawinionej przez Wykonawce.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze §15
umowy dotyczy ochrony danych osobowych i informacji poufnych.
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4. Wnosze o dopuszczenie przez Zamawiajgcego terminu technologicznie/technicznie mozliwego w
zakresie terminu usuwania wad i usterek w okresie gwarancji, wyznaczonego
w § 9 ust 5 Wzoru umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedi:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze prawo do dysponowania nieruchomoscia wynika z
pozwolenia na budowe..

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly, obiekty o
znaczeniu  historycznym  lub  inne  niezinwentaryzowane elementy konieczne do
przeniesienia/zabezpieczenia przed rozpoczeciem inwestycji, bedzie to skutkowato stosownym
przedtfuzeniem terminu wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym
Wykonawca nie mogt realizowaé¢ robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robét
nieprzewidzianych w opisie zamowienia na skutek zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze nieprzewidziane zdarzenia w trakcie wykonywania
zamowienia oraz przewidywane zmiany zostaty okreslone w §11 umowy.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje / sieci w stosunku do stanu wynikajgcego z opisu zamodwienia
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania ich przebudowy,
naprawy lub usuniecia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosowemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze nieprzewidziane zdarzenia w trakcie wykonywania zamowienia
oraz przewidywane zmiany zostaly okreslone w §11 umowy.

8.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych takich jak wymiana gruntu,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamodwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze nieprzewidziane zdarzenia w trakcie wykonywania zamoéwienia
oraz przewidywane zmiany zostaty okreslone w §11 umowy.

9.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku przesunigcia terminu zakonczenia realizacji z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy pokryje dodatkowe koszty poniesione przez
Wykonawce w zwigzku ze zmiang terminu ( tj. np. koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych
robot, utrzymania placu budowy, przedtuzenia gwarancji nalezytego wykonania oraz polis
ubezpieczeniowych, itp.) ?

Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze nieprzewidziane zdarzenia w trakcie wykonywania zamoéwienia
oraz przewidywane zmiany zostaty okreslone w §11 umowy.
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10. Prosimy o potwierdzenie, ze nie wymaga sie od Wykonawcéw dotgczenia do oferty prébek,
certyfikatéw, rekomendacji, atestéw, autoryzacji, kart technicznych, badan itp. dla urzadzen
/wyposazenia /materiatéw/systemow/rozwigzan.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze nie wymaga dotgczenia ww. dokumentéw do oferty.

11.Z uwagi na sprzecznosci w opisie zamoéwienia zawartych w poszczegolnych dokumentach
udostepnionych przez Zamawiajgcego prosimy o podanie hierarchii dokumentacji ktéra okresla
zakres robot.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy nie wie o jakie sprzecznosci Wykonawcy chodzi. W zwigzku z powyzszym wymaga

ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

12. Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia znalezisk archeologicznych termin
realizacji zadania zostanie wydtuzony o czas trwania prac archeologicznych.
Odpowiedz;
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze udzielit juz na to pytanie odpowiedzi w pytaniu nr 6
niniejszego Zestawu.

13. Prosze o skrocenie terminu ptatnosci dla Wykonawcy do 30 dni, okres ptatnosci wydtuzony do 60
dni zwigkszy koszty finansowania inwestycji, co wptynie finalnie na cene ofertowa, ktorg w
efekcie bedzie musiat ponies¢ Zamawiajacy. Dzieki skréceniu terminu ptatnosci dla Wykonawcy,
koszty finansowania inwestycji beda nizsze.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga ztozenia oferty zgodnie z SIWZ.

14. W SIWZ rozdziat XI pkt 3 Zamawiajacy informuje, ze do oferty nalezy zatgczy¢ kosztorysy
ofertowe sporzadzone na podstawie Przedmiardw robot, czy w zwigzku powyzszym roboty
nie ujete w zakresie przedmiaréw sg poza zakresem zamdwienia? Juz na etapie wstepnej analizy
widzimy nieujete w przedmiarze zakresy robot np. zakres ujety w OPZ Etap | roboty
przygotowawcze.
Odpowiedz:
Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze przedmiary robot zamieszczone w dokumentacji
przetargowej sg jedynie poglagdowe. Zgodnie z dyspozycjg zawartg w § 4 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. Dz. U. 2013. poz. 1129), jesli w
zamowieniu na roboty budowlane przyjeto zasade wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja
projektowa moze nie obejmowac przedmiaru robét. W niniejszym przetargu przewidziano
rozliczenie ryczattowe, stad zataczone do SIWZ przedmiary robot petnig role pomocniczg. W
swietle powyzszego obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w cenie ryczattowej wszystkich
kosztow niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia opisanego w SIWZ, w tym
wynikajacych z zatgczonej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.
W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy doprecyzowatl zapisy SIWZ szczegétowo opisujgc w
udzielonych odpowiedziach Zestaw Il pytania nr 2.

15. W formularzu ofertowym Zamawiajgcy zapisal, ze taczna cena ofertowa stanowi catkowite
wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgc wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia zgodnie z SIWZ.
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Z uwagi na charakter rozliczenia zamoéwienia ,wynagrodzenie ryczattowe brutto” wnosimy

aby Zamawiajgcy umozliwit edytowanie udostepnionych przedmiarow robot i mozliwoscé
dostosowania ich do realnego zakresu zgodnego z projektem, wnosimy miedzy innymi o
mozliwos$¢ zmian ilosci robot.

Zapis SIWZ pkt 16. podpunkt 2) , Kosztorysy ofertowe, sporzadzone w oparciu o zatgczone
Przedmiary robot w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.”

Sformutowanie ,,w oparciu o zatgczone Przedmiary robot”, wymusza aby oferent przedstawit cene
ryczaftowq na podstawienie niezweryfikowanego zakresu robot.

Proponujemy zmienic zapis SIWZ na , Kosztorysy ofertowe, sporzadzone w stopniu szczegétowosci
zgodnym z zatgczonymi Przedmiarami robot”
Odpowiedz:
Zamawiajacy szczegotowo udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 14 powyze;.

. Z uwagi na charakter rozliczenia zamoéwienia , wynagrodzenie ryczattowe brutto” wnosimy aby

Zamawiajgcy wymagat ztozenia kosztoryséw ofertowych razem z harmonogramem przy
podpisaniu umowy a nie wraz z oferta. Znacznie utatwi to Wykonawca proces przygotowania
oferty, a Zamawiajacy uniknie nieporozumien i skroci etap wyboru najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Prosimy o zataczenie poprawnego formularza ofertowego. Formularz ofertowy udostepniony
przez Zamawiajgcego wymaga od Wykonawcy podania wartosci netto oraz jednej stawki podatku
VAT co z uwagi na zakresy oferty ktore obcigzone sg podatkiem VAT w wysokosci 8% i 23 % nie
jest mozliwe. Wnioskujemy, aby formularz ofertowy zawierat jedynie kwote brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze za okreslenie i podanie stawki podatku VAT odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystepowania réznych stawek VAT, Wykonawca w formularzu
ofertowym poda catkowity wartos¢ netto i brutto zamowienia po czym ponizej wskaze stawki
podatku VAT (dla kazdej stawki oddzielnie) oraz wyliczy i poda wartos¢ netto i brutto kazdej
pozycji.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy modyfikuje tres¢ formularza ofertowego i przedstawia w
zataczeniu.

. Prosimy o zmiane zapisow § 4 pkt. 1 umowy z uwagi na zakresy oferty ktére obcigzone sg

podatkiem VAT w wysokosci 8% i 23%. Wnioskujemy, aby zapis umowy zawierat jedynie

kwote brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uprzejmie informuje, ze podane w formularzu ofertowym przez Wykonawce wartosci
netto i brutto oraz wskazane stawki podatku VAT zostang przeniesione do umowy.

. Z uwagi na zapisy punktu umowy § 7 punkt 34 oraz § 9 pkt 1 w ktérym Zamawiajacy wymaga

dtugosci gwarancji = rekojmi oraz w catym okresie serwisowania urzadzen ujetych w projekcie,
zwracamy uwage, ze producenci / dystrybutorzy elementéw objetych gwarancja standardowo
przedktadajg gwarancje rowng 24 miesigce, a wydtuzenie gwarancji i serwiséw do 7 lat spowoduje
zwiekszenie kosztéw nawet do 50 % wartosci urzadzenia, a w skutku zwiekszy wielkosé oferty. Juz
przy zatozeniach minimalnej wymaganej gwarancji 5 letniej, przedtuzenie jej jest kosztotwdrcze.
Prosimy o zmiang zapisow umowy i wymaganie gwarancji i rekojmi na wyposazenie i urzagdzenia
producenta.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy informuje, ze wymaganym minimalnym okresem gwarancji na roboty budowlane jest
okres 60 m-cy. Wykonawca na roboty budowlane moze zaoferowaé dtuiszy okres gwarancji.
Natomiast na dostarczane i montowane urzadzenia okres gwarancji jest rowny gwarancji
producenckiej i jest nie krotszy niz 24 m-ce. Zamawiajacy dokonat w §9 ust. 1 umowy stosownej
modyfikacji.

20. Wedtug warunkéw zamowienia termin realizacji wynosi maksymalnie 16 miesiecy, dodatkowo

punktowane jest skrocenie o 1 miesigc. Pragniemy zwréci¢ Zamawiajgcemu uwage na fakt, ze
nawet okres 16 miesiecy jest zbyt krétki na realizacje zadania zgodnie z wymaganiami z uwagi na
technologie wykonywania robét budowlanych oraz koniecznos¢ uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Prace budowlane w obrebie obiektow w ktérych wymagane jest wykonywanie prac
hatasliwych, pylgcych, lub ucigzliwych po godzinach funkcjonowania oraz co najwazniejsze przy
zachowaniu ciagtosci dostaw mediéw na co Zamawiajacy zwraca uwage w ,Opisie Przedmiotu
Zamowienia” wymaga wydtuzenia okresu realizacji co najmniej o 40%.

Zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji do 25 miesiecy.

Brak poprawienia przez Zamawiajgcego powyzszych warunkéw realizacji zamdwienia uniemozliwia
Wykonawcg ztozenie realnych do realizacji ofert, co skutkowato bedzie catkowitym odstgpieniem
od przygotowania i ztozenia oferty.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wymaga zfozenia oferty zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze:

&

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej zatacznikach, w ktérych Zamawiajgcy odwotuje sie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemow referencji
technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania réwnowazne. W
przypadku zaoferowania rozwigzania rownowaznego, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
rownowaznos$¢ zastosowanych rozwigzan.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatow spetniajgcych wymagania norm,
posiadajacych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie
parametry techniczne jak réwniez posiadajacych parametry tozsame z gltéwnymi parametrami
materiatow i urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sa konieczne dla zapewnienia
zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia. W przypadku potrzeby
zmiany materiatow na etapie realizacji robot Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wyceny roboét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego
zamowienia wytacznie z materiatéw i urzadzen fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objetych certyfikatem w zakresie
tzw. znaku bezpieczenstwa, wskazujacego na zgodnos¢ z Polskg Normg, aprobatg techniczng i
wiasciwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z pézn. zm.).

W zwigzku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiajgcy informuje, ze przesuwa termin sktadania
i otwarcia ofert na:

sktadanie ofert do 22.07.2019 r. do godz. 11:00

otwarcie ofert 22.07.2019 r. o godz. 11:15

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowe;j: DYRE
https://platformazakupowa.pl/pn/usk olsztyn/proceedings Uniwersyteckiego
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