UMOWA - WzZOR

,Przebudowa ul. Dozynkowej w Lesznie na odcinku od Lipowej do toréw kolejowych Wroctaw — Poznan”

Zatacznik nr 7 do SWZ (WZOR)

UMOWA NR ......ccccevrunennne

zawarta w dniu ......ccee..e... 2023 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

a

................................................. z siedzibg w .....cccceeeeeeee., (kod pocztowy) przy ul. ................, wpisang
do Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem KRS ....cccoiienneen. w  Sadzie Rejonowym
dla e W oeiienennnreeeeeeenn ) eeeees Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sagdowego,
kapitat zaktadOWY ......coooeiiiiiiieeccee e SNIP e, ,

Regon ....cccvvevvvvveennne ,

zwang dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego (znak sprawy: IN.271.25.2023) w trybie podstawowym, ktdrego warto$é nie przekracza progéw
unijnych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1605) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty
budowlane) pn.: ,,Przebudowa ul. Dozynkowe]j w Lesznie na odcinku od Lipowej do toréw kolejowych Wroctaw
—Poznan” w zakresie okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamadwienia (w skrécie SWZ) i w zatgczonych do
SWZ dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie zagospodarowania terenu oraz
projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
pogladowym kosztorysie ofertowym robdt), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych z
niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe ul. Dozynkowej w Lesznie na odcinku od dziatkach nr 20/2,
21/2,115/2,54/2,62/2,61/32,113/2, 114, 52/2, 53/3, 55/2 o dt. 257,93 m, ktéra swym zakresem obejmuje
w szczegdblnosci:

— rozbiérki elementéw drog,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodnikdw,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,

— montaz studni i wpustow,

- budowa kanatu teletechnicznego,

- wymiana opraw oswietleniowych.

3. Na realizacje przebudowy ul. Dozynkowej Miasto Leszno uzyskato w 2023 roku dofinansowanie z Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drég w wysokosci 725.174,80 zt.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robot
oraz, ze warunki wykonywania robdt sg mu znane.
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. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem

zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien wykonywania robét zasadami

wiedzy technicznej oraz harmonogramem robot a takze w taki sposéb, aby nie kolidowaty one z robotami

prowadzonymi przez MPWIK Sp. z 0. o. lub wykonawce wybranego przez MPWIK Sp. z o. o.

. Wykonawca oswiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy zachowaniu ciggtego dostepu
do nieruchomosci przylegtych do terenu budowy, w szczegdlnosci prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg,
handlowg i produkcyjng. Wykonawca nie bedzie utrudniat dostepu do tych nieruchomosci.

Za prowadzenie robot w sposdb naruszajacy to zobowigzanie o dostepnosci komunikacyjnej zostata
przewidziana kara umowna, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. ) niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy z robotami prowadzonymi przez

innych Wykonawcéw/na innych kontraktach — w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze wptywac

na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez Wykonawce.

Realizacja przedmiotu umowy, w tym zwtaszcza sporzadzony przez Wykonawcg harmonogram robét, musi

uwzgledniaé wymogi okreslone w Rozdziale 3 ust. 7 SWZ; w tym zakresie niniejsza umowa nakfada na

Wykonawce zobowigzanie do dziatania zgodnego z postanowieniami Rozdziatu 3 ust. 7 SWZ.

§2
Termin wykonania
. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin zakonczenia robdt budowlanych
i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie od dnia przekazania placu
budowy do dnia 30.04.2024 r.
Niezaleznie od postanowien ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie
z harmonogramem robét, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.
. Termin okredlony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych
w § 18 niniejszej Umowy.
. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust. 1 terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zadania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.

§3
Harmonogram robét
. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie do 10 dni od podpisania
umowy. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdét w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robdt do zatwierdzenia. Harmonogram musi uwzglednia¢ wymogi okreslone
w Rozdziale 3 ust. 7 SWZ, w tym zwtaszcza w zakresie udostepnienia terenu robot wykonawcy wybranemu
przez MPWIK Sp.z 0. o., realizacji robot przez tego wykonawce, poinformowania MPWIK Sp. z 0. 0. o
wykonaniu robot drogowych w zakresie wykonania warstwy Scieralnej oraz montazu przez MPWIK Sp. z 0. o.
zestawdw naprawczych na studniach.
. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu robdt, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtfozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robdt w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego
w terminie okreSlonym w ust. 2 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposoéb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
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. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.

Kazda zmiana harmonogramu robot, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robodt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

§4
Wymogi materiatowe
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatow witasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktédrych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
Teren budowy

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie nie pozniej jednak niz 14 dni od
dnia podpisania umowy.
. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robdt,

— os$wiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkdw.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie fadu i porzadku oraz usuwanie na wtasny koszt wszelkich
odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do
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10.

ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia terenu budowy MPWIK Sp. z o. o. lub wykonawcy
realizujgcemu roboty na rzecz MPWiK Sp. z 0.0.:

1) niezwtocznie po rozbidrce nawierzchni jezdni oraz chodnikéw w zwigzku z przebudows sieci kanalizacji
ogdlnosptawnej,

2) po realizacji warstwy Scieralnej w celu wykonania zestawéw naprawczych,

oraz, kazdorazowo, do zawarcia z ww. podmiotami stosownego porozumienia w zakresie udostepnienia
terenu budowy.

§6
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w & 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty na

KWOLE: .ooviveeeeece e zt brutto (stownie: ......cccevevveeececeeeeen, ztotych ...../100), w tym podatek VAT

w ustawowe]j wysokosci.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania catego zamowienia (tj. wszystkich prac, robot i towarzyszgcych im dostaw i ustug niezbednych

do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)

i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji

projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z gwarancji, jak rdwniez wszelkie koszty w nich nie

ujete, a bez ktdrych nie mozna wykonaé zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami

i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyzszego przez

Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego

jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie

ograniczajac sie do):

a. jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robdt, utylizacji odpaddéw powstatych przy
realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robdt przed dostepem o0séb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru korncowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamodwienia;

f. koszty uporzgdkowania terenu robét po wykonaniu robot;

koszty zabezpieczenia robot;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robdt, obejmujgce tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robét, zastepcze zrédta

ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzagdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujgce
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, o$wietlenie terenu robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia sciekow;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

I. koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych Ilub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drog ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robdt;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetagczen instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektéw;

> @

Strona41z24



UMOWA - WzZOR

,Przebudowa ul. Dozynkowej w Lesznie na odcinku od Lipowej do toréw kolejowych Wroctaw — Poznan”

10.

11.

12.
13.

5.

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;
r. koszty realizacji przedmiotu zamowienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.
s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemdw,
uzytych materiatéw i elementédw wyposazenia.
Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania. Pfatno$¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci® na
rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa Banku: .......ccevverevecvicieennnne ,
Nr rachunku: .....cccceveieceneienne. ,
ktéry znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla

Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktory dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtfasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP e

§7
Rozliczenie robét
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejsza Umowg bedzie nastepowaé na
podstawie faktur czesciowych oraz na podstawie faktury koricowej.
Rozliczanie pomiedzy stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi fakturami:

1) fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ustepu 5 niniejszego paragrafu,

2) fakturg koricowa (min. 30% wartosci kontraktu).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdt danej branzy, Przedstawiciela MPWiK sp. z 0.0. Wykonawcy, protokot
czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcdow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych od wykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Dopuszcza sie wystawienie faktur czeSciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze:

1 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.
2 Dotyczy podatnikow VAT czynnych.
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1)

2)

faktury czesciowe za roboty budowlane, moga by¢ wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu przez
okres realizacji robot budowlanych liczagc od miesigca, w ktérym rozpoczng sie roboty budowlane,
kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4 niniejszego paragrafu,
sumaryczna wartos$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto Umowy z zastrzezeniem, ze suma wartosci faktur ptatnych w 2023 r. nie moze
przekroczy¢ 1.100.000,00 zt brutto (stownie: jeden milion sto tysiecy ztotych brutto)

6. Podstawa wystawienia faktury koricowej jest:

7.

1)

2)

3)

4)

5)

Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robét danej branzy, Przedstawiciela MPWiK sp. z 0.0., Wykonawcy, protokét koncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koricowa dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub
6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek za opdznienie w zaptacie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczerh z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentdéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§8
Odbiory

1 Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane bedga nastepujace odbiory robét:
1) odbiory czesciowe,

2) odbidr koricowy.

2. Odbiory czesciowe bedg dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

3)

Zgtaszajgc wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego
poszczegdlnych branz.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty sg niezbedne do rozliczenia
zamodwienia.

Odbidr zostanie dokonany w terminie do 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajgcego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru.

Odbioru czesSciowego dokonuje Zamawiajagcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy,
Kierownika Robdt danej branzy i Inspektoréw Nadzoru wystepujgcych w odbiorze branz.

3. Odbidr korncowy dokonywany bedzie na nastepujgcych zasadach:

1)

Zgtoszenie wykonania robét do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie a
do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:
a) Pozwolenie na uzytkowanie obiektu bez uwag lub skuteczne zgtoszenie zakoriczenia budowy do
wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego — jezeli jest wymagane;
b) Wypetniony dziennik budowy;
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikdw Robét danej branzy o zakoriczeniu robét;
d) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatdw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).
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4.

e) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

f) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

g) W przypadku budowy kanatu teletechnicznego Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
inwentaryzacje geodezyjng w pliku .dwg.

h) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia.

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz.

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

I) Protokoty odbioréw przytaczen do sieci podpisane przez wtascicieli tych sieci (jesli dotyczy).

m) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedifoiy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym.

2) Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.

3) Odbioru koricowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy, Kierownika
Budowy, Kierownikéw Robdt i Inspektorow nadzoru danej branzy, w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie to musi byé potwierdzone przez Inspektoréw nadzoru,
iz roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato
istotnymi, Zze obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad
przedmiotu umowy (niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru
robodt, jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy moze podjgc¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru danej branzy wniesie sprzeciw co do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek wskazanych w tym
sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6) Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru danej branzy, ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowa
i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do uzytkowania,
spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robét.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadad ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunagt wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robét, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - $srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekrocza
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).
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6. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

8. Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17
Umowy.

§9
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w § 18
niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wyfgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania
robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektorow Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
mogg by¢ wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamdwieniem
podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajacego,
c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania
robét dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie
ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty
kosztorysie robdt na realizacje zamdwienia i cen materiatdw oraz kosztéw pracy sprzetu w wielkosciach
nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa wielkopolskiego za kwartat poprzedzajgcy okres
wbudowania wg cennikdbw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty
niewystepujgce w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujacych przepisow.

§ 10
Personel Zamawiajgcego
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w sktad
powotanego Zespotu:

— Imie i Nnazwisko: ......cccevvveeenenne.
— telefon: ..............

e-mail: ocevvrienene.
— Imie i nazwisko: .....ccceevveevvrernns

telefon: .....ccoeeveenns

e-mMail: oeveeeieeeeene

— Imie i nazwisko: ............
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’

telefon: ...cooveveeeenns
e-mail: oevvvvernennes

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektorow nadzoru:
— Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ........cceeeeeeeveenenes
— Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: .......cceeoeviireennncs

— Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej: ....
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie réwniez nadzér autorski realizowany przez
wykonawce dokumentacji projektowej.

§11
Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdéw ze strony Wykonawcy s3:

— Imie i nazwisko: ......ccccevereereuenn.
telefon: .....ceveceeveeiennen.
€-Mail: oveerie e s

— Imieinazwisko: .....cccevueeverennee.
telefon: ...ocveeecvveeciennen,
€-MaAl: o,

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajacego w sposdb zgodny z § 21
umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane osob w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedga takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot ani nie moze stanowic podstawy jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy

bedzie: ..o,

b. Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ..o,

c. Kierownikiem robdt branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ..o

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Roboét dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen Inspektoréw nadzoru.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:
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11.

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.
Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji
lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia:

— roboty budowlane,

— roboty branzy elektrycznej,

— roboty branzy teletechnicznej.
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w catym okresie
obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢

14.

15.

2.

Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 12 powyzej
czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktérych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do
SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnienia osdéb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 5 dni roboczych, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umodw o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw Swiadczacych prace na
podstawie umowy o prace i skutkowac bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

§12
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowad

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcédw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowga zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobéw rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez Wykonawece za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodza wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach

zamowienia. Wykonawca na zadanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125

ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec

podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzagdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany

nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy

i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,
c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej

zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 8 powyze;j.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust.

11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ~ma  obowigzek  przedktadania  Zamawiajagcemu  poswiadczonej za  zgodnos¢

z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00

zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy w terminie 7 dni od

przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje

o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate

kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

z zachowaniem termindow okreslonych niniejszag Umowa.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadar innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zadaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemne;j,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wypfaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢é z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia

Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktdérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby 1. ....ccceececcueieeieeeie ettt et eaerser e svesnnaas
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamoéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: ....
Umowa z Podwykonawcg, o ktdrym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktérych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek faczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcg gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobdw,
moze zgda¢ dokumentdow dotyczacych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobéw;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamodwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;
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— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktdrych
wskazane zdolnosci dotycza.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujacga je forma odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)

kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielko$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 1% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego ha usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za uniemozliwienie dojazdu i wjazdu na nieruchomosci potozone przy ul. Dozynkowej — w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia brutto za kazdy dzien, w ktorym wystgpito zdarzenie,

f) za uszkodzenie drzew rosngcych w ul. Dozynkowej — za kaide uszkodzenie stwierdzone przez
dendrologa 0,05% wartosci kontraktu,

g) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,05% wartosci kontraktu,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt.

k) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze  Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wartosci kontraktu,

[) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 5 niniejszej umowy -

w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia innych obowigzkéw Wykonawcy

wynikajacych ze Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 2.000,00 zt za

kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego dofinansowania dla
zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od
siebie.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawianych przez
Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie
wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

m

=
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. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci
kontraktu.

§15
Prawo odstgpienia od Umowy
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktorejkolwiek z prac i robdt oraz dostaw
o wiecej niz 14 dni w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie robat,

c¢) Wykonaweca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na bezpieczefstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejszg Umowg lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzann umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotamiinne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robét,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw w celu
realizacji niniejszego zamdwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,

I) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zapfatg faktury za odbidér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania
zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu
i bedzie wywierato skutek na przysztosc¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania i
dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust.
2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej
do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
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10.
11.

odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,
8, 12 niniejszej Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robét, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktére nie s3 wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z kosztorysu
przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczagc od dnia koricowego odbioru
robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw lub urzadzen

z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usungc¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie
okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposéb eliminujgcy mozliwo$é ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, bgdz przez osobe trzecig.
Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
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Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancja w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krétszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwszglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkdw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzié zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac¢ bedzie za posrednictwem telefonu pod numer .........ccceeenenee
lub poczty elektroniczngj .........cooveveeeenieirecnnnee

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokdét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkod, ktdre te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdéd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zalecic¢ okreslony
sposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniaé
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym
podmiotom (za zgodg Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegélnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdéwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajgcych z powodu dziatan osdb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajagcy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamoOwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowgq lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
W formie: ..ooovveiiii e W WYSOKOSCI: cvveeireieiieeieeeieesreesreesaeesneeenneas zt, co stanowi 5 %
ceny kontraktowe] ofertowe] brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia w sposdb opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W takiej
sytuacji wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy czym Wykonawca powinien poinformowac
Zamawiajgcego o swoim wyborze przed zawarciem umowy.
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2. W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowg
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozyé nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny okresowi ich usuniecia. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. k) niniejszej Umowy, ktora przy braku dobrowolnej zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze
Srodkow uzyskanych przez Zamawiajgcego z obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe
zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdblnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatow i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektéw podziemnych wymagajgcych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,
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6)

8)

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie koniecznos¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

¢) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn  zaleznych od  Zamawiajgcego, ktérych nie mozina bylo  przewidziec¢
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,
zwtoki w dziataniu instytucji opiniujacych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad
czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku
opdznienia/zwtoki w realizacji robot przez MPWIK Sp. z 0. o. lub wykonawcy wybranego przez MPWIK
Sp. z 0. 0. oraz w przypadku okolicznosci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich,
ktdre to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgcq zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
0 czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogag réwniez okresli¢ zmieniony sposdb
osiggniecia rezultatu bedacego przedmiotem danego $wiadczenia wchodzgcego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposdb
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogdéw srodowiskowych lub uwarunkowan prawnych i
administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o
czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu skfadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzgdzenia przewidziane do wykonania zamodwienia, wskazane w
dokumentacji projektowej, nie mogg byé uzyte przy realizacji przedmiotu zamodwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,
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— W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamédwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznosé zmiany technologii wykonania
robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamodwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujace
sie co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajgca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wartosc
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu wartosci robot zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania Umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji-
$rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie.
3) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
niniejszej Umowy;
4) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjetych zamodwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajycego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mdgt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

Strona 20z 24



UMOWA - WzZOR

,Przebudowa ul. Dozynkowej w Lesznie na odcinku od Lipowej do toréw kolejowych Wroctaw — Poznan”

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw.

. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany

wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia, a

Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,

jej czesci lub w umownym terminie.

Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowiern umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4) Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
. Wykonawca nie bedzie wuprawniony do Zzadnego przedtuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim koniecznosé dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdZnionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

§19
Ubezpieczenie robot

Na caty czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru kornicowego robdt) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w
zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszg Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywac na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajagcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robét budowlanych,
Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg na zasadach, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na
koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§20
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1)

2)

3)

4)

5)

Klauzula poufnosci

. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w szczegdlnosci informacje finansowe,

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni lub posredni
Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw z nim wspétpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedg traktowane przez Wykonawce bezterminowo i
bezwarunkowo jako poufne i nie moga zostaé bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie
za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktérych obowigzek ujawnienia wskazanych w

nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, orzeczenia sgdu lub
decyzji wiasciwej wtadzy publicznej.

Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazdg informacje
poufng lub stanowigcy tajemnice przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie w sposéb uniemozliwiajgcy
zapoznanie sie z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie przepisow wewnetrznych dotyczgcych
korzystania z zasobow sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nosnikdw papierowych.

. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu Zamawiajgcemu

wszelkich dokumentow i innych materiatéw dotyczgcych informacji lub danych, o ktérych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub przy okazji jej
wykonywania, wtgczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu — najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich

ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajgcym, czy
podlegajg one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umowne;.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub powstaniu
zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okolicznosciach tego zdarzenia.

§21
Klauzula RODO
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z realizacjg
umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibg przy ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowac pisemnie na adres Kazimierza karasia
15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za pomocg poczty elektronicznej
um@Ieszno.pl

Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych w osobie Pana Krzysztofa Pukaczewskiego,
z ktérym mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym zamdéwieniem
publicznym pn.: ,,Przebudowa ul. Dozynkowej w Lesznie na odcinku od Lipowej do toréw kolejowych Wroctaw
—Poznan” —znak sprawy: IN.271.25.2023, co wypetnia legalno$¢ przestanek przetwarzania danych opisang w
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest zobowigzany
udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub podmioty przetwarzajgce
na podstawie umow powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem, w
szczegoblnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy informatycznego;

W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej w art.
6 ust. 1 lit. c RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy, a nastepnie beda
podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkow
miedzygminnych;
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6)

7)

8)

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencja niepodania danych osobowych
jest brak mozliwosci podpisania umowy.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO;

W zwigzku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z

zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9)

W zwigzku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Klauzule waloryzacyjne

*postanowienia niniejszego § zostanqg wprowadzone jezeli na dzieri podpisania umowy , okres zwigzania
umowgq bedzie dtuzszy niz 6 m-cy
Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1)-4) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej Umowy przez
Wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy minimalnej.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
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10.

11.

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust.
1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu strona wnioskujgca o
zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona
zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1- 4) obejmowac
bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wyniesie co najmniej 5%.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, nastapi
odpowiednio do zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia — do kazdych robét
z osobna.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien ust. 7 — 8 powyzej, nie moze przekroczyc 8 %.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7-8, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg
nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 7 - 8 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy nalezy do strony wnioskujgcej o dokonanie zmian.

§23
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy

zdnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), kodeksu cywilnego
oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.).
Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze.

Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1l-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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