Znak sprawy 520.261.1.1.2022.KK

Gdańsk, dnia 06.05.2022 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podlegającym przepisom Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) pn. „Modernizacja układów napędowych i sterowania, remont części mechanicznej oraz modernizacja systemu informacji pasażerskie monitoringu w 10 tramwajach typu N8C-MF01"

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, podlegającego przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn.zm.) w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy z dnia 26.04.2022r. o modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ" – udziela następujących odpowiedzi, modyfikuje treść SWZ i przedłuża termin składania ofert:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza ze względu na trudną sytuację wynikającą z braków dostaw surowców i materiałów która powoduje wydłużenie czasu zgromadzenia części zamiennych, proponuję wydłużenie czasu wykonania zamówienia o okres zgromadzenia części zamiennych do wykonania modernizacji tramwajów typu N8C o 16 tygodni.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdział IV ust. 6 i ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie do Zamawiającego tramwaje typu N8C-MF01 po modernizacji układów, po remoncie mechanicznym i po modernizacji elektroniki pokładowej do odbioru końcowego z tym, że wszystkie zmodernizowane i wyremontowane tramwaje typu N8C-MF01 zostaną dostarczone Zamawiającemu nie później niż w terminie **16 miesięcy** od dnia zawarcia umowy. Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów realizacji zawarto w postanowieniach umowy, stanowiących **Załącznik nr 7** do niniejszego SWZ.

7. Wykonawca dostarczy komputer serwisowy w terminie **45 dni kalendarzowych** od dnia przekazania pierwszego tramwaju typu N8C-MF01 do modernizacji elektroniki pokładowej."

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** z 31.05.2022 r. na **10.06.2022 r., godz. 09:30**. W związku z tym **otwarcie ofert** nastąpi w dniu **10.06.2022 r. o godz. 10:00**.

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę Rozdziału XIII ust. 1 i ust. 2 w następujący sposób:

„1. Ofertę należy złożyć do: **10.06.2022 r. godz. 9:30**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.06.2022 r. , godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, poprzez kliknięcie przycisku "odszyfruj oferty"."

Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje treść SWZ poprzez zmianę Rozdziału XIV ust. 1 w następujący sposób:

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 07.09.2022 r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert."

Zmianie ulega Załącznik nr 7 do SWZ (Projekt umowy), który otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku nr 2** do niniejszego pisma.

Ww. zmiany zaznaczono w tekście na czerwono.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów SWZ pozostaje bez zmian.

Załączniki:

1. SWZ po modyfikacji
2. Załącznik nr 7 do SWZ (Projekt umowy)